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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1.°:  Definições 

1.1. As definições dos termos utilizados nas presentes condições gerais são estabelecidas no 
"Glossário de termos", Anexo AI do Guia Prático dos procedimentos contratuais no 
âmbito das acções externas da União Europeia, que constitui uma parte integrante do 
presente contrato. 

1.2. Considera-se que os títulos e epígrafes das presentes condições gerais não fazem parte 
integrante destas últimas, não sendo tomados em consideração para efeitos da 
interpretação do contrato. 

1.3. Sempre que o contexto o permita, considerar-se-á que os termos no singular incluem o 
plural e, vice-versa, e que os termos no masculino incluem o feminino e vice-versa. 

1.4. Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como 
qualquer outra organização dotada de capacidade jurídica. 

Artigo 2.°:  Legislação aplicável e língua do contrato 

2.1 A lei que rege o contrato é a lei do Estado da Entidade Adjudicante, salvo disposição em 
contrário nas condições especiais. 

2.2 A lei aplicável relativamente a todas as questões não abrangidas pelas presentes condições 
gerais é a lei que rege o contrato. 

2.3. A língua do contrato e de todas as comunicações entre o adjudicatário, a Entidade 
Adjudicante e o supervisor ou os seus representantes será a estipulada nas condições 
especiais. 

Artigo 3.°:  Ordem de precedência dos documentos do contrato 

A ordem de precedência dos documentos do contrato será a estabelecida nas condições especiais. 

Artigo 4.°:  Comunicações  

4.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, as comunicações entre a Entidade 
Adjudicante e/ou o supervisor, por um lado, e o adjudicatário, por outro, devem ser 
enviadas por correio, cabo, telex ou fax, correio electrónico ou entregues pessoalmente 
nos endereços indicados para o efeito pelas partes. 

4.2. Caso o remetente exija um aviso de recepção, deve indicar esse facto na sua comunicação 
e exigir o referido aviso de recepção sempre que haja um prazo para a recepção da 
comunicação. Em qualquer caso, o remetente deve tomar todas as medidas necessárias 
para assegurar a recepção da sua comunicação. 

4.3. Salvo disposição em contrário, sempre que o contrato preveja qualquer notificação, 
autorização, aprovação, certificado ou decisão, os mesmos devem ser efectuados por 
escrito, devendo os termos «notificar», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser 
interpretados em conformidade. Tais autorizações, aprovações, certificados ou decisões 
não podem ser recusados ou retardados sem motivo. 
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Artigo 5.°:  Supervisor e representante do supervisor 

5.1. O supervisor executa as obrigações especificadas no contrato. Salvo se expressamente 
previsto no contrato, o supervisor não tem poderes para eximir o adjudicatário de qualquer 
das suas obrigações contratuais. 

5.2. Ocasionalmente e embora sendo o último responsável, o supervisor pode delegar no seu 
representante qualquer das atribuições ou poderes que lhe tenham sido conferidos, 
podendo a qualquer momento revogar tal delegação ou substituir o seu representante. Tal 
delegação, revogação ou substituição deve ser efectuada por escrito, só produzindo efeitos 
após o adjudicatário ter recebido uma cópia da mesma. A ordem administrativa que 
determina os deveres, a autoridade e a identidade do representante do supervisor será 
emitida no momento da ordem de início dos trabalhos. O papel do representante do 
supervisor será a de supervisionar e inspeccionar as obras e de testar a examinar os 
materiais utilizados e a qualidade do trabalho. Em nenhuma circunstância, o supervisor 
tem poderes para eximir o adjudicatário de qualquer das suas obrigações contratuais, nem 
– salvo autorização expressa das disposições indicadas mais adiante ou outras do contrato 
– para ordenar a execução de obras que impliquem uma prorrogação do prazo de execução 
das tarefas ou custos suplementares a pagar pela Entidade Adjudicante, nem para 
introduzir alterações quanto à natureza ou à importância das obras a executar. 

5.3. Qualquer comunicação realizada pelo representante do supervisor ao adjudicatário em 
conformidade com a referida delegação produz os mesmos efeitos que se tivesse sido 
realizada pelo próprio supervisor, desde que: 

O facto de o representante do supervisor não ter recusado a aprovação de qualquer obra, 
materiais ou equipamentos não prejudique os poderes do supervisor para recusar a 
aprovação dessas obras, materiais ou máquinas e para dar as instruções necessárias 
para a sua correcção; 

O supervisor possa anular ou alterar o conteúdo dessa comunicação. 

5.4. As instruções e/ou ordens do supervisor serão dadas através de ordens administrativas. As 
referidas ordens devem ser datadas, numeradas e inscritas num registo pelo supervisor, 
devendo, se for caso disso, ser entregues em mão cópias das mesmas ao representante do 
adjudicatário. 

Artigo 6.º:  Cessão da posição contratual 

6.1. Uma cessão da posição contratual é unicamente válida se for objecto de um acordo escrito 
pelo qual o adjudicatário transmite o seu contrato ou parte do mesmo a um terceiro. 

6.2. O adjudicatário não pode, sem o consentimento prévio por escrito da Entidade 
Adjudicante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer benefício ou 
interesse dele resultante, excepto nos seguintes casos: 

(a) Crédito, em favor do banco do adjudicatário, de quaisquer montantes vencidos ou a 
vencer nos termos do contrato; ou 

(b) Transmissão à companhia de seguros do adjudicatário do seu direito de 
indemnização contra quaisquer outras pessoas responsáveis, nos casos em que as 
companhias de seguros não tenham aceite a responsabilidade ou prejuízos do 
adjudicatário. 
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6.3. Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º, a aprovação de uma cessão da posição 
contratual pela Entidade Adjudicante não desvincula o adjudicatário das suas obrigações 
relativamente à parte do contrato já executada ou à parte não transmitida.  

6.4. Caso o adjudicatário tenha transmitido o seu contrato sem autorização, a Entidade 
Adjudicante pode, sem notificação formal, aplicar as sanções por incumprimento do 
contrato previstas nos artigos 63.º e 64.º. 

6.5. Os cessionários devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicáveis à adjudicação do 
contrato e não podem estar em nenhuma das situações de exclusão da participação em 
contratos enumeradas na secção 2.3.3 do Guia Prático dos procedimentos contratuais no 
âmbito das acções externas da União Europeia. 

Artigo 7.°:  Subcontratação 

7.1. A subcontratação só é válida se for objecto de um acordo escrito pelo qual o adjudicatário 
confia a um terceiro a execução de uma parte do seu contrato. 

7.2. O adjudicatário não pode celebrar um subcontrato sem autorização prévia por escrito da 
Entidade Adjudicante. Os trabalhos a subcontratar e a identidade dos subadjudicatários 
previstos devem ser notificados à Entidade Adjudicante. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 
do artigo 4.º, no prazo de 30 dias a contar da recepção da notificação, a Entidade 
Adjudicante notifica o adjudicatário da sua decisão, fundamentando-a caso recuse a 
autorização. 

7.3.  Os subadjudicatários devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicáveis à 
adjudicação do contrato e não podem estar em nenhuma das situações de exclusão da 
participação em contratos enumeradas na secção 2.3.3 do Guia Prático dos procedimentos 
contratuais no âmbito das acções externas da União Europeia. 

7.4. Sob reserva do artigo 52°, a Entidade Adjudicante não terá qualquer vínculo contratual 
com os subadjudicatários. 

7.5. O adjudicatário é responsável pelos actos, omissões e negligências dos seus 
subadjudicatários e dos seus agentes ou empregados, como se de actos, omissões ou 
negligências suas, dos seus próprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovação pela 
Entidade Adjudicante da subcontratação de qualquer parte do contrato ou do 
subadjudicatário para executar qualquer parte da obra não exime o adjudicatário de 
nenhuma das suas obrigações contratuais. 

7.6. Caso um subadjudicatário tenha contraído perante o adjudicatário uma obrigação 
relativamente à obra executada ou aos bens, materiais ou equipamentos fornecidos ou aos 
serviços por ele prestados que se prolongue para além do prazo de garantia nos termos do 
contrato, o adjudicatário transferirá imediatamente para a Entidade Adjudicante, após o 
termo do prazo de garantia, mediante pedido e a expensas da Entidade Adjudicante, o 
benefício da referida obrigação até que a mesma expire. 

7.7. Caso o adjudicatário subadjudique parte do contrato sem autorização, a Entidade 
Adjudicante pode, sem notificação formal, aplicar as sanções por incumprimento do 
contrato previstas nos artigos 63.º e 64°. 
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OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

Artigo 8.°:  Entrega de documentos 

8.1. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, no prazo de 30 dias a 
contar da assinatura do contrato, o supervisor entrega ao adjudicatário, livre de encargos, 
uma cópia dos planos preparados para a execução das tarefas, bem como dois exemplares 
das especificações e dos outros documentos do contrato. O adjudicatário pode adquirir 
exemplares adicionais dos referidos planos, especificações e outros documentos, desde 
que estejam disponíveis. No momento da recepção definitiva, o adjudicatário deve 
devolver ao supervisor todas os planos, especificações e outros documentos do contrato. 

8.2. A menos que seja estritamente necessário para efeitos do contrato, os planos, as 
especificações e outros documentos fornecidos pela Entidade Adjudicante não serão 
utilizados nem comunicados a terceiros pelo adjudicatário sem o consentimento prévio do 
supervisor. 

8.3. O supervisor tem poderes para dar ordens administrativas destinadas ao adjudicatário que 
integrem os documentos e instruções suplementares necessários para a correcta e 
adequada execução da obra e para a reparação de eventuais defeitos. 

Artigo 9.°:  Acesso ao local da obra 

9.1. Em devido tempo e de acordo com a evolução das obras, a Entidade Adjudicante colocará 
o local da obra e o respectivo acesso à disposição do adjudicatário, em conformidade com 
o programa de execução das tarefas referido nas presentes condições gerais. O 
adjudicatário facultará às outras pessoas interessadas todas as oportunidades razoáveis 
para executarem o seu trabalho, tal como previsto nas condições especiais ou exigido 
pelas ordens administrativas. 

9.2. Nenhum terreno que a Entidade Adjudicante coloque à disposição do adjudicatário pode 
ser por este utilizado para fins que não a execução das tarefas. 

9.3. O adjudicatário deve manter em bom estado as instalações colocadas à sua disposição, 
enquanto as ocupar, devendo, caso solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou 
pelo supervisor, repô-las no seu estado original ao concluir o contrato, tendo em conta a 
deterioração provocada pela sua utilização normal. 

9.4. O adjudicatário não tem direito a qualquer pagamento por melhoramentos resultantes de 
obras executadas por sua própria iniciativa. 

Artigo 10.°: Assistência em matéria de regulamentação local 

10.1. O adjudicatário pode solicitar a assistência da Entidade Adjudicante para obter cópias das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas, bem como informações sobre 
os costumes locais, do país em que as obras devem ser realizadas, que possam afectar a 
execução das suas obrigações contratuais. A Entidade Adjudicante pode prestar ao 
adjudicatário a assistência solicitada, a expensas deste último. 

10.2. Sem prejuízo das disposições legislativas e regulamentares em matéria de mão-de-obra 
estrangeira em vigor no país de execução da obra, a Entidade Adjudicante deve envidar 
todos os esforços necessários para facilitar a obtenção pelo adjudicatário das autorizações 
e vistos exigidos, incluindo as autorizações de residência e de trabalho para o pessoal 
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cujos serviços o adjudicatário e a Entidade Adjudicante considerem necessários, bem 
como as autorizações de residência para as respectivas famílias. 

Artigo 11.°: Pagamentos em atraso ao pessoal do adjudicatário 

Quando existe um atraso de pagamento aos empregados do adjudicatário de ordenados e salários 
devidos e de subvenções e contribuições estabelecidas pelo legislação do Estado em que ocorrem 
as obras, a Entidade Adjudicante poderá avisar o adjudicatário de que no prazo de 15 dias a contar 
da data de notificação tenciona pagar esses ordenados, salários, subvenções e contribuições 
directamente. Caso o adjudicatário conteste que esses pagamentos são devidos, deverá apresentar 
as suas observações à Entidade Adjudicante no prazo de 15 dias. Se a Entidade Adjudicante, 
depois de ter analisado as suas observações, considerar que deve ser efectuado o pagamento dos 
ordenados e salários, poderá pagar esses ordenados, salários, subvenções e contribuições a partir 
dos montantes devidos ao adjudicatário. Caso tal não aconteça, poderá obter uma contribuição ao 
abrigo de qualquer garantia prevista nestas condições gerais. Qualquer medida tomada pela 
Entidade Adjudicante ao abrigo do presente artigo não exime o adjudicatário das suas obrigações 
em relação ao seu pessoal, excepto na medida em que qualquer obrigação possa ser satisfeita por 
esta acção. A Entidade Adjudicante não assumirá qualquer responsabilidade em relação aos 
empregados do adjudicatário por esta acção. 

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

Artigo 12.°: Obrigações gerais 

12.1. O adjudicatário deve projectar a obra com o devido cuidado e diligência, bem como 
executá-la e conclui-la e reparar eventuais deficiências, em conformidade com o disposto 
no contrato. O adjudicatário deve dirigir os trabalhos e fornecer o pessoal, os materiais, as 
máquinas, o equipamento e todos os outros elementos, de carácter provisório ou 
definitivo, necessários para o projecto, bem como para a execução e conclusão da obra e 
ainda para a reparação de eventuais deficiências, na medida em que tal esteja especificado 
no contrato ou que dele se possa razoavelmente deduzir. 

12.2. O adjudicatário deve assumir plena responsabilidade pela adequação, estabilidade e 
segurança de todas as operações e métodos de construção previstos no contrato. 

12.3. O adjudicatário deve respeitar as ordens administrativas que lhe são dadas. Sempre que 
considere que as exigências de uma ordem administrativa ultrapassam a autoridade do 
supervisor ou o âmbito do contrato, deve, sob pena de prescrição, enviar uma notificação 
fundamentada ao supervisor, no prazo de 30 dias a contar da recepção da referida ordem. 
Esta notificação não suspende a execução da decisão administrativa. 

12.4. O adjudicatário deve respeitar e cumprir todas as disposições legislativas e regulamentares 
em vigor no Estado da Entidade Adjudicante e assegurar que o seu pessoal, as pessoas a 
cargo deste último e os seus empregados locais respeitem e cumpram igualmente tais 
disposições. O adjudicatário deve indemnizar a Entidade Adjudicante por qualquer 
reclamação ou processo decorrente de qualquer infracção a tais disposições cometida por 
ele próprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo. 

12.5. Se o adjudicatário ou qualquer dos seus subadjudicatários, agentes ou funcionários 
oferecer dar ou concordar em oferecer ou der um suborno, prenda, gratificação ou 
comissão a alguém, a título de incentivo ou recompensa, para que realize ou se 
comprometa a realizar actos relacionados com o contrato ou qualquer outro contrato já 
celebrado com a Entidade Adjudicante; ou para que favoreça ou desfavoreça qualquer 
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pessoa no âmbito do contrato ou de qualquer outro contrato com a Entidade Adjudicante, 
esta última pode rescindir o contrato, sem prejuízo dos eventuais direitos do adjudicatário 
nos termos do contrato, caso em que são aplicáveis as disposições dos artigos 63.° e 64.°. 

12.6. O adjudicatário reservará um tratamento privado e confidencial a todos os documentos e 
informações recebidos no âmbito do contrato, não publicando nem comunicando, excepto 
na medida em que tal seja necessário para a execução do contrato, quaisquer pormenores 
respeitantes a este último sem o consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante 
ou do supervisor, após consulta da Entidade Adjudicante. Em caso de desacordo quanto à 
necessidade de publicar ou comunicar qualquer elemento tendo em vista a execução do 
contrato, a decisão final incumbe à Entidade Adjudicante. 

12.7. Se o adjudicatário for uma empresa comum ou um consórcio constituído por duas ou mais 
pessoas, as mesmas são solidariamente responsáveis pelo cumprimento dos termos do 
contrato em conformidade com a legislação do Estado da Entidade Adjudicante, devendo, 
mediante pedido da Entidade Adjudicante, uma delas ser designada para agir como chefe, 
com poderes para vincular a empresa comum ou o consórcio. A composição ou a 
constituição da empresa comum ou do consórcio não pode ser alterada sem o 
consentimento prévio da Entidade Adjudicante. 

12.8  Salvo pedido ou acordo em contrário da Comissão Europeia, o adjudicatário tomará as 
medidas necessárias para assegurar a visibilidade do financiamento ou do 
co-financiamento da União Europeia, tal como estabelecido nas regras publicadas pela 
Comissão em matéria de visibilidade das acções externas.  

12.9. O adjudicatário deve respeitar a legislação laboral acordada a nível internacional, ou seja, 
as normas laborais fundamentais da Organização Mundial do Trabalho, as convenções 
sobre a liberdade de associação e de negociação colectiva, a eliminação do trabalho 
forçado, a eliminação da discriminação em matéria de emprego e de profissão e a abolição 
do trabalho infantil.  

Artigo 12.°-A: Contratos de concepção e de construção 

Para os contratos de concepção e de construção, o adjudicatário efectua e assume plena 
responsabilidade pela concepção das obras, com o apoio de técnicos especializados de experiência 
comprovada que satisfaçam os critérios definidos pela Entidade Adjudicante. Elabora os 
documentos técnicos necessários segundo as modalidades definidas nas condições especiais e nas 
especificações técnicas. Esses documentos devem ser submetidos à aprovação do supervisor, em 
conformidade com as condições especiais, e poderão ser corrigidos a expensas do adjudicatário 
por forma a corresponderem às exigências contratuais da Entidade Adjudicante e a corrigir 
eventuais erros, omissões, ambiguidades, incoerências ou outros defeitos de concepção. O 
adjudicatário assegura a formação do pessoal da Entidade Adjudicante, entrega e actualiza o 
conjunto dos documentos pormenorizados, bem como os manuais de instruções e funcionamento 
em conformidade com as condições especiais. 

Artigo 13.°: Direcção da obra 

13.1. A direcção da obra é assegurada pelo próprio adjudicatário ou por um seu representante 
por ele nomeado para o efeito. Tal nomeação deve ser submetida à aprovação do 
supervisor, podendo ser revogada a qualquer momento. Caso o supervisor recuse a 
aprovação ou revogue a aprovação da nomeação, deve fundamentar a sua decisão, 
devendo o adjudicatário apresentar sem demora uma nomeação alternativa. Considera-se 
que o endereço do representante do adjudicatário é o endereço de serviço por ele indicado. 
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13.2. Se o supervisor revogar a sua aprovação do representante do adjudicatário, este deve, logo 
que possível após ter tomado conhecimento dessa revogação, retirar da obra o seu 
representante e substitui-lo por um outro representante aprovado pelo supervisor. 

13.3. O representante do adjudicatário tem plenos poderes para tomar qualquer decisão 
necessária para a execução da obra, para receber e executar ordens administrativas e para 
assinar o livro de obra referido no artigo 39° ou nos documentos anexos, se for caso disso. 
Em qualquer caso, a responsabilidade pela execução satisfatória da obra e pelo 
cumprimento das especificações e das ordens administrativas pelos seus próprios 
empregados e pelos seus subadjudicatários e respectivos empregados incumbe ao 
adjudicatário. 

Artigo 14.°: Pessoal 

14.1. As pessoas empregadas pelo adjudicatário devem ser em número suficiente e permitir uma 
optimização da utilização dos recursos humanos do Estado em que está localizada a obra. 
Os referidos empregados devem possuir as qualificações e experiência necessárias à 
normal prossecução dos trabalhos e à execução satisfatória da obra. O adjudicatário deve 
substituir imediatamente todo o pessoal que, na opinião do supervisor, comunicada numa 
carta expondo as suas razões, seja susceptível de comprometer a execução satisfatória da 
obra.  

14.2. Incumbe ao adjudicatário tomar as medidas necessárias tendo em vista a contratação de 
todo o pessoal e mão-de-obra. Os níveis de remuneração e as condições gerais de trabalho 
estipuladas na legislação do Estado da Entidade Adjudicante aplicar-se-ão, como 
condições mínimas, ao pessoal empregado no local da obra. 

Artigo 15.°: Garantia de execução 

15.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, o adjudicatário deve, juntamente 
com o exemplar do contrato assinado a devolver, fornecer à Entidade Adjudicante uma 
garantia que assegure a completa e cabal execução do contrato. O montante da garantia é 
estipulado nas condições especiais e deve situar-se entre 5 % e 10 % do preço do contrato, 
incluindo quaisquer montantes estipulados em adendas ao contrato. 

15.2. A garantia de execução cobre o pagamento à Entidade Adjudicante de quaisquer prejuízos 
resultantes do não cumprimento, integral e correcto, das obrigações contratuais do 
adjudicatário. 

15.3. A garantia de execução deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode 
assumir a forma de garantia bancária, ordem de pagamento bancária, cheque visado, 
garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caução, carta de 
crédito irrevogável ou depósito em numerário efectuado pela Entidade Adjudicante. Se a 
garantia de execução assumir a forma de garantia bancária, ordem de pagamento bancária, 
cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma instituição de crédito ou de seguros 
aprovada pela Entidade Adjudicante. 

15.4. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, a garantia de execução será 
expressa nos tipos e proporções das divisas utilizadas para o pagamento do contrato 
inicial. 

15.5. Não serão efectuados quaisquer pagamentos em favor do adjudicatário antes da 
constituição da garantia. A garantia deve permanecer válida até que o contrato tenha sido 
integral e correctamente executado. 



2008 Página 10 de 44 
d4_ annexgc_pt.doc 

15.6. Durante a execução do contrato, se a pessoa singular ou colectiva que presta a garantia 
não honrar os seus compromissos, a garantia deixa de ser válida. A Entidade Adjudicante 
notificará formalmente o adjudicatário para que forneça uma nova garantia nos mesmos 
termos da anterior. Caso o adjudicatário não forneça uma nova garantia, a Entidade 
Adjudicante pode rescindir o contrato.  

15.7. A Entidade Adjudicante exigirá o pagamento a título da garantia de todas as quantias pelas 
quais o garante seja responsável devido ao incumprimento do contrato por parte do 
adjudicatário, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O garante 
pagará imediatamente e sem direito de oposição tais quantias logo que interpelado nesse 
sentido pela Entidade Adjudicante. Antes de apresentar qualquer reclamação ao abrigo da 
garantia de execução, a Entidade Adjudicante deve notificar o adjudicatário, explicando a 
natureza do incumprimento em que a reclamação se baseará. 

15.8.  Salvo disposição em contrário no contrato, a garantia de execução será liberada no prazo 
de 45 dias a contar da data de emissão do acerto de contas final referido no artigo 51.º, na 
sua totalidade, excepto no que diz respeito aos montantes objecto de um procedimento por 
resolução amigável, de arbitragem ou de litígio. 

Artigo 16.°: Seguro 

16.1. O adjudicatário subscreverá um seguro conjunto em nome da Entidade Adjudicante e em 
seu próprio nome contra quaisquer perdas ou danos por que seja responsável nos termos 
do contrato. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, o referido 
seguro deve cobrir: 

(a) As obras, incluindo os materiais e os equipamentos a incorporar nas obras, pelo 
respectivo custo total de substituição, contra perdas ou danos ocasionados por 
qualquer motivo que não seja de força maior ou por riscos imputáveis à Entidade 
Adjudicante nos termos do contrato; 

(b) Um montante adicional de 15 % do referido custo de substituição ou qualquer outro 
estipulado nas condições especiais, para cobrir eventuais custos adicionais directa 
ou indirectamente decorrentes da reparação de qualquer perda ou dano, incluindo os 
honorários e o custo da demolição e remoção de qualquer parte da obra, bem como 
da remoção de qualquer tipo de entulhos; 

O equipamento do adjudicatário e outros objectos por ele colocados no local da obra, por 
um montante suficiente para pagar a sua substituição no local. 

16.2. O adjudicatário pode substituir o seguro previsto no n.º 1 do artigo 16.° por uma apólice 
de seguro global que cubra, designadamente, os elementos referidos no n.° 1, alíneas a), b) 
e c), do artigo 16°. Nesse caso, o adjudicatário notifica o segurador da parte 
correspondente à Entidade Adjudicante. 

16.3. O adjudicatário subscreverá um seguro para cobrir a sua responsabilidade decorrente da 
execução da obra no que respeita a acidentes de trabalho e à sua responsabilidade civil em 
relação a qualquer pessoa por ele empregada na obra à Entidade Adjudicante e aos 
empregados desta última. Essa responsabilidade será ilimitada no caso de acidentes 
pessoais. 

16.4. O adjudicatário deve subscrever um seguro que cubra a sua responsabilidade por riscos e a 
sua responsabilidade civil resultante de qualquer acto ou omissão que lhe seja imputável 
ou aos seus sucessores legais ou agentes. O montante segurado deve ser, no mínimo, o 
indicado nas condições especiais. Além disso, deve assegurar-se de que todos os seus 
subadjudicatários fizeram um seguro semelhante. 
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16.5. Todos os seguros referidos no presente artigo devem ser efectuados no prazo de 30 dias a 
contar da notificação da adjudicação do contrato e estão sujeitos à aprovação da Entidade 
Adjudicante. Os referidos seguros produzem efeitos a partir do início da obra e 
permanecem em vigor até à recepção final da obra. O adjudicatário deve fornecer 
imediatamente à Entidade Adjudicante a apólice de seguro e a prova do pagamento 
regular dos prémios sempre que solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou 
pelo supervisor. 

16.6. Não obstante as suas obrigações em matéria de seguros previstas no artigo 16.°, o 
adjudicatário é o único responsável, devendo indemnizar a Entidade Adjudicante e o 
supervisor por quaisquer reclamações de terceiros por prejuízos materiais ou danos 
pessoais resultantes da execução da obra por ele próprio ou pelos seus subadjudicatários e 
empregados. 

Artigo 17.°: Programa de execução das tarefas 

17.1. Tendo em vista a conclusão do programa de trabalho apresentado no âmbito da oferta, o 
adjudicatário deve, no prazo de 30 dias a contar da data de recepção da notificação da 
adjudicação do contrato, apresentar ao supervisor um programa de execução das tarefas 
discriminado por actividade e por mês e com as seguintes informações: 

(a) A ordem pela qual o adjudicatário se propõe executar os trabalhos; 

(b) Os prazos para apresentação e aprovação dos planos; 

(c) Um organigrama com os nomes, qualificações e currículos vitae do pessoal 
responsável pelo local da obra; 

(d) Uma descrição geral do método, incluindo a sequência, por mês e por natureza, 
proposta pelo adjudicatário para a realização das obras;  

(e) Um projecto de instalação e de organização do local da obra, e 

(f) Outros pormenores e informações que o supervisor possa razoavelmente exigir. 

17.2. O supervisor devolverá estes documentos ao adjudicatário após a sua aprovação, ou 
eventuais observações pertinentes, no prazo de 10 dias a contar da data de recepção, 
excepto quando o supervisor, nesse prazo de 10 dias notificar o adjudicatário do seu 
desejo de realizar uma reunião. A aprovação do programa pelo supervisor não desvincula 
o adjudicatário de qualquer das suas obrigações contratuais. 

17.3. Não pode ser introduzida qualquer alteração importante no programa sem a aprovação do 
supervisor. Todavia, se o andamento das obras não respeitar o programa, o supervisor 
pode dar instruções ao adjudicatário no sentido de que reveja o programa e lhe apresente 
um novo programa para aprovação. 

Artigo 18.°: Discriminação pormenorizada dos preços 

18.1 Se não estiver estabelecido na sua proposta e sempre que adequado, dentro de um prazo 
não superior a 20 dias a contar da apresentação do pedido fundamentado do supervisor, o 
adjudicatário deve fornecer uma discriminação das suas tarifas e preços, sempre que tal 
discriminação seja necessária para efeitos do contrato. 

18.2. No prazo de 30 dias a contar da notificação da adjudicação do contrato, o adjudicatário 
deve fornecer ao supervisor uma estimativa trimestral pormenorizada do fluxo de caixa, 
para todos os pagamentos devidos ao adjudicatário nos termos do contrato. 
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Posteriormente, deve entregar trimestralmente estimativas revistas dos referidos fluxos de 
fundos, caso o supervisor assim o exija. Esta comunicação não implica qualquer tipo de 
responsabilidade para a Entidade Adjudicante ou para o supervisor. 

Artigo 19.°: Planos do adjudicatário 

19.1. O adjudicatário apresentará ao supervisor, para aprovação: 

(a) Os planos, documentos, amostras e/ou modelos que estejam especificados no 
contrato dentro dos prazos aí fixados ou estabelecidos no programa de execução das 
tarefas; 

(b) Os planos que o supervisor possa razoavelmente exigir para a execução das tarefas. 

(c) Relativamente às pontes e outras estruturas em betão armado, o adjudicatário deve 
mandar efectuar, antes do início da construção das fundações, as sondagens 
geológicas necessárias. Os resultados dessas sondagens, bem como os cálculos 
correspondentes devem ser apresentados, em três exemplares, ao supervisor, um 
mês antes da data de início da construção a que se referem. 

(d) O adjudicatário deve elaborar, a expensas próprias, todos os planos de concepção e 
construção, bem como outros documentos e objectos que sejam necessários para a 
execução adequada do contrato e, nomeadamente, os planos e os cálculos de 
projecto, os desenhos das armaduras para as obras em betão armado. Os planos de 
construção, concepção e reforço, os cálculos de projecto e quaisquer outros 
documentos ou objectos a fornecer pelo adjudicatário serão sujeitos à aprovação do 
supervisor, em três exemplares, o mais tardar um mês antes do início previsto das 
obras a que se referem. 

Os planos, os cálculos de projecto, os objectos e quaisquer outros documentos a apresentar por 
força das alíneas c) e d) serão devolvidos ao adjudicatário no prazo de 15 dias a contar da sua 
recepção pelo supervisor, quer após o seu visto de aprovação, quer acompanhados das suas 
eventuais observações.  

19.2. Caso o supervisor não notifique a sua decisão de aprovação, referida no n.º 1 do 
artigo 19.º, dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de execução das 
tarefas aprovado, considera-se que os referidos planos, documentos, amostras, e/ou 
modelos são aprovados no final dos prazos fixados. Caso não seja indicado qualquer 
prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 30 dias a contar da sua recepção. 

19.3. Os planos, documentos, amostras e modelos aprovados serão assinados ou de outro modo 
identificados pelo supervisor, devendo ser integralmente respeitados, salvo instruções em 
contrário dadas pelo supervisor. Quaisquer planos, documentos, amostras ou modelos do 
adjudicatário que não sejam aprovados pelo supervisor serão imediatamente alterados por 
forma a satisfazer as exigências do supervisor, a quem voltarão a ser apresentados pelo 
adjudicatário para aprovação. O adjudicatário deve assegurar que os documentos, planos, 
cálculos de projecto, etc. que enviou para aprovação do supervisor serão corrigidos, 
ajustados, etc. em função das observações deste último aquando do seu primeiro exame, 
num prazo de 15 dias a contar da notificação dessas observações. Os documentos, planos, 
cálculos de projecto, etc. deste modo alterados ou ajustados serão novamente apresentados 
para a aprovação do supervisor de acordo com o procedimento já referido.  

19.4. O adjudicatário fornecerá exemplares adicionais dos planos aprovados, na forma e 
quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores. 
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19.5 A aprovação pelo supervisor dos planos, documentos, amostras ou modelos não exime o 
adjudicatário de quaisquer das suas obrigações contratuais. 

19.6. O supervisor pode, a qualquer momento razoável, inspeccionar todos os planos, 
documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalações do adjudicatário. 

19.7. Antes da recepção provisória da obra, o adjudicatário deve fornecer, juntamente com os 
planos, manuais de funcionamento e manutenção suficientemente pormenorizados para 
que a Entidade Adjudicante possa utilizar, manter, ajustar e reparar todas as partes da 
obra. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, os manuais e os 
planos devem ser elaborados na língua do contrato. Para efeitos da recepção provisória, 
não se considera que a obra esteja concluída enquanto os referidos manuais e planos não 
forem entregues à Entidade Adjudicante. 

Artigo 20.°: Suficiência dos preços da proposta 

20.1 Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatário inspeccionou e 
examinou o local da obra e a zona circundante, se certificou da natureza do solo e do 
subsolo, tomou em consideração a forma e a natureza do local, a importância e a natureza 
dos trabalhos e dos materiais necessários para a realização da obra, os meios de 
comunicação e acesso ao local da obra e as instalações de que possa necessitar e, de um 
modo geral, obteve todas as informações necessárias quanto aos riscos, imprevistos e 
quaisquer outras circunstâncias susceptíveis de influenciar ou afectar a sua proposta. 

20.2. Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatário se certificou da 
respectiva exactidão e suficiência, bem como das tarifas e preços indicados no mapa das 
quantidades ou na lista de preços, que, salvo especificação em contrário do contrato, 
devem cobrir todas as suas obrigações contratuais. 

20.3. Uma vez que se considera que o adjudicatário definiu os seus preços com base nos seus 
próprios cálculos, operações e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos 
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente 
ao qual não tenha apresentado um preço unitário nem um montante fixo. 

Artigo 21.°: Riscos excepcionais 

21.1. Se, durante a execução da obras, o adjudicatário se deparar com obstáculos artificiais ou 
condições físicas que não podiam razoavelmente ter sido previstas por um adjudicatário 
experiente e se considerar que daí resultarão custos adicionais e/ou que será necessária 
uma prorrogação do prazo de execução das tarefas, deve notificar o supervisor em 
conformidade com os artigos 35.° e/ou 55.°. Na referida notificação, o adjudicatário deve 
especificar as condições físicas e/ou obstáculos artificiais encontrados, fornecendo 
pormenores sobre os seus efeitos previstos, as medidas que tomou ou tenciona tomar e 
qual o atraso previsto na execução das obras ou a sua interferência com as mesmas. 

21.2. Após receber a notificação, o supervisor pode, nomeadamente: 

(a) Solicitar que o adjudicatário forneça uma estimativa do custo das medidas que 
tomou ou tenciona tomar; 

(b) Aprovar as medidas a que se refere o n.°2, alínea a), do artigo 21°, com ou sem 
alterações; 

(c) Dar instruções por escrito sobre a forma de fazer face às referidas condições físicas 
ou obstáculos artificiais; 
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(d) Ordenar uma alteração, suspensão ou rescisão do contrato. 

21.3. Na medida em que considere que a totalidade ou parte das referidas condições físicas ou 
obstáculos artificiais não podiam ter sido razoavelmente previstos por um adjudicatário 
experiente, o supervisor: 

(a) Terá em conta qualquer atraso sofrido pelo adjudicatário em resultado dessas 
obstruções ou condições na determinação de qualquer prorrogação do prazo de 
execução das tarefas a que o adjudicatário tem direito ao abrigo do artigo 35.°; e/ou 

(b) No caso de obstáculos artificiais ou condições físicas não meteorológicas, 
determinará os pagamentos adicionais devidos ao adjudicatário de acordo com o 
artigo 55°. 

21.4. As condições meteorológicas não conferem ao adjudicatário o direito de reclamar ao 
abrigo do artigo 55.º.  

21.5. Caso o supervisor considere que as condições físicas ou os obstáculos artificiais poderiam 
ter sido, na totalidade ou em parte, razoavelmente previstos por um adjudicatário 
experiente, informará desse facto o adjudicatário logo que possível. 

Artigo 22.°: Segurança no local da obra 

22.1. O adjudicatário tem o direito de proibir o acesso ao local da obra a qualquer pessoa alheia 
à execução do contrato, com excepção das pessoas autorizadas pelo supervisor ou da 
Entidade Adjudicante. 

22.2. O adjudicatário deve garantir a segurança no local da obra durante todo o período de 
execução, cabendo-lhe, no interesse dos seus empregados, dos agentes da Entidade 
Adjudicante e de terceiros, tomar as medidas necessárias para prevenir qualquer prejuízo 
ou acidente que possa resultar da execução da obra. 

22.3. O adjudicatário deve tomar todas as medidas necessárias, sob a sua própria 
responsabilidade e a expensas próprias, para garantir a protecção, preservação e 
manutenção das estruturas e instalações existentes. O adjudicatário é responsável pelo 
fornecimento e manutenção, a expensas próprias, de toda a iluminação, protecção, 
vedações e equipamento de segurança necessárias para a correcta execução das tarefas ou 
que possam razoavelmente ser exigidas pelo supervisor. 

23.4 Se, durante a execução das tarefas, for necessário tomar medidas urgentes para obviar a 
quaisquer riscos de acidente ou danos ou para garantir a segurança após qualquer acidente 
ou dano, o supervisor deve notificar formalmente o adjudicatário para que este tome as 
medidas necessárias. Caso o adjudicatário não queira ou não possa tomar as medidas 
necessárias, o supervisor pode prosseguir a obra a expensas do adjudicatário, na medida 
em que seja da sua responsabilidade. 

Artigo 23.°:  Protecção das propriedades adjacentes 

23.1. O adjudicatário deve, sob a sua responsabilidade e a expensas próprias, tomar todas as 
precauções exigidas pelas boas práticas de construção e pelas condições locais para 
proteger as propriedades adjacentes e evitar que as mesmas sofram perturbações anormais. 

23.2. O adjudicatário deve indemnizar a Entidade Adjudicante pelas consequências financeiras 
de todas as reclamações apresentadas pelos proprietários ou residentes vizinhos, na 
medida em que seja responsável e que os danos causados às propriedades adjacentes não 
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resultem de um risco ocasionado pela concepção ou pelo método de construção que lhe 
tenham sido impostos pela Entidade Adjudicante ou pelo supervisor. 

Artigo 24.°: Interferência com o trânsito 

24.1. O adjudicatário deve assegurar que as obras e as instalações não prejudiquem nem 
obstruam o trânsito em vias de comunicação como estradas, caminhos-de-ferro, vias 
navegáveis e aeroportos, excepto na medida em que as condições especiais o permitam. 
Em especial, deve ter em conta os limites de carga ao escolher os itinerários e os veículos. 

24.2 As eventuais medidas especiais para protecção ou reforço de troços de estradas, pistas ou 
pontes que o adjudicatário considere necessárias ou que estejam especificadas nas 
condições especiais ou que sejam exigidas pela Entidade Adjudicante ficarão a cargo do 
adjudicatário, independentemente de serem ou não por ele realizadas. Antes de executar 
qualquer medida especial, o adjudicatário deve informar o supervisor das medidas que 
tenciona tomar. A reparação de qualquer dano causado em estradas, pistas ou pontes pelo 
transporte de materiais, máquinas ou equipamento ficará a cargo do adjudicatário. 

Artigo 25.°: Cabos e condutas 

25.1. Quando, no decurso da execução da obra, o adjudicatário encontrar marcas que indiquem 
o traçado de cabos, condutas e outras instalações subterrâneas, deve manter as referidas 
marcas onde se encontram ou voltar a colocá-las no mesmo local caso a execução da obra 
implique a sua remoção temporária. Tais operações requerem a autorização do supervisor. 

25.2. O adjudicatário é responsável pela preservação, remoção e reposição, conforme o caso, 
dos cabos, condutas e outras instalações especificadas pela Entidade Adjudicante no 
contrato e pelo custo dessas operações. 

25.3. Quando a presença de cabos, condutas e outras instalações não tenha sido especificada no 
contrato mas seja aparente devido à existência de marcas e referências, o adjudicatário tem 
um dever geral de proceder com cuidado e obrigações semelhantes às acima referidas no 
que respeita à sua preservação, remoção e reposição. Neste caso, a Entidade Adjudicante 
compensá-lo-á pelas despesas, na medida em que tais trabalhos sejam necessários para a 
execução do contrato. 

25.4. Todavia, a obrigação de remoção e recolocação dos cabos, condutas e outras instalações, 
bem como as despesas daí resultantes, não incumbirão ao adjudicatário se a Entidade 
Adjudicante decidir aceitar essa responsabilidade. O mesmo se aplica quando esta 
obrigação e as despesas dela resultantes incumbam a qualquer outro organismo 
especializado ou a um agente. 

25.5. Quando a realização de qualquer trabalho no local da obra seja susceptível de prejudicar 
ou causar perturbações num serviço de utilidade pública, o adjudicatário deve informar 
imediatamente o supervisor por escrito, dando um prazo razoável para que possam ser 
tomadas medidas adequadas que permitam a normal prossecução dos trabalhos em tempo 
útil. 

Artigo 26.°:  Implantação 

26.1 O adjudicatário é responsável: 

(a) Pela correcta implantação da obra em relação a balizas, linhas e níveis de referência 
indicados pelo supervisor; 
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(b) Pela exactidão da posição, das cotas, das dimensões e do alinhamento de todas as 
partes da obra; e 

(c) Pelo fornecimento de todos os instrumentos, aparelhos e mão-de-obra necessários 
no que respeita às responsabilidades acima referidas. 

26.2. Se, em qualquer altura da execução da obra, for detectado qualquer erro na posição, nas 
cotas, nas dimensões ou no alinhamento de qualquer das suas partes, o adjudicatário deve, 
mediante pedido do supervisor, corrigir o referido erro a expensas próprias e a contento do 
supervisor, a menos que o mesmo tenha origem em dados incorrectos fornecidos pelo 
supervisor. Nesse caso, a Entidade Adjudicante é responsável pelo custo da rectificação. 

26.3. A verificação de qualquer implantação, linha ou cota pelo supervisor não isenta de modo 
algum o adjudicatário da sua responsabilidade pela respectiva exactidão. O adjudicatário 
deve proteger e preservar todas as marcas, réguas, estacas e outros elementos utilizados na 
implantação da obra. 

Artigo 27.°:  Materiais de demolição 

27.1. Sempre que o contrato inclua trabalhos de demolição, os materiais e artigos dela 
resultantes serão propriedade do adjudicatário, salvo disposição em contrário prevista nas 
condições especiais e sob reserva das disposições do artigo 28.°. 

27.2. Caso as condições especiais reservem à Entidade Adjudicante o direito de propriedade dos 
materiais ou da totalidade ou parte dos artigos resultantes dos trabalhos de demolição, o 
adjudicatário deve tomar todas as precauções necessárias para garantir a sua preservação. 
O adjudicatário responde por qualquer destruição ou dano nos referidos materiais ou 
artigos causados por si próprio ou pelos seus agentes. 

27.3. Independentemente do uso que a Entidade Adjudicante pretenda dar aos materiais ou 
artigos cujo direito de propriedade se reserve, todos os custos ocasionados pelo seu 
transporte e armazenagem no local indicado pelo supervisor incumbirão ao adjudicatário, 
desde que o transporte não ultrapasse 100 metros. 

27.4. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, o adjudicatário deve ir retirando 
progressivamente do local da obra, a expensas próprias, o entulho e outros materiais 
resultantes da demolição, bem como outros resíduos. 

Artigo 28.°:  Achados 

28.1. Os achados de interesse realizados durante os trabalhos de escavação ou de demolição 
devem ser imediatamente comunicados ao supervisor. O supervisor decidirá o destino a 
dar a esses achados, tendo devidamente em conta a legislação do Estado da Entidade 
Adjudicante. 

28.2. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de propriedade dos materiais encontrados 
durante os trabalhos de escavação e de demolição executados em terrenos que lhe 
pertençam, sob reserva do pagamento de uma compensação ao adjudicatário pelos 
esforços especiais por ele desenvolvidos. 

28.3. Os artefactos, antiguidades e objectos da história natural, moedas ou outros objectos de 
interesse científico, bem como os objectos raros ou feitos de metais preciosos, encontrados 
durante os trabalhos de escavação ou demolição pertencem à Entidade Adjudicante. 
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28.4. Em caso de divergência, as qualificações referidas nos n.os 1 e 3 do artigo 28.° incumbem 
exclusivamente à Entidade Adjudicante. 

Artigo 29.°:  Obras temporárias 

29.1. O adjudicatário deve executar a expensas próprias todas as obras temporárias necessárias à 
execução da obra. Deve apresentar ao supervisor os planos das estruturas temporárias que 
pretende utilizar, tais como ensecadeiras, andaimes, entivações e cofragens. Embora 
assuma a responsabilidade pelo referido projecto, deve tomar em consideração quaisquer 
observações que lhe sejam feitas pelo supervisor. 

29.2. Sempre que as condições especiais especifiquem que a concepção de determinadas obras 
temporárias é da responsabilidade da Entidade Adjudicante, o supervisor deve fornecer 
atempadamente ao adjudicatário todas os planos necessários, por forma a que este último 
possa empreender as obras temporárias de acordo com o seu programa de trabalhos. 
Nesses casos, a segurança e viabilidade do projecto incumbem exclusivamente à Entidade 
Adjudicante, sendo, no entanto, o adjudicatário o responsável pela sua correcta execução. 

Artigo 30.°:  Estudos geotécnicos 

Sem prejuízo do disposto nas condições especiais e nas especificações técnicas, o adjudicatário 
colocará à disposição do supervisor o pessoal e o equipamento necessários à execução de qualquer 
estudo geotécnico que o supervisor considere razoavelmente necessário. O adjudicatário será 
compensado pelo custo real da mão-de-obra e do equipamento utilizados ou colocados à 
disposição para o referido trabalho, caso o mesmo não esteja já previsto no contrato. 

Artigo 31.°:  Sobreposição de contratos 

31.1. Em conformidade com as exigências do supervisor, o adjudicatário deve dar a quaisquer 
outros adjudicatários e respectivos trabalhadores contratados pela Entidade Adjudicante, 
bem como aos trabalhadores da Entidade Adjudicante ou de quaisquer outras entidades 
públicas eventualmente empregados no ou perto do local de execução da obra, todas as 
oportunidades razoáveis para executarem qualquer trabalho não incluído no contrato ou 
qualquer contrato que a Entidade Adjudicante possa celebrar relacionado com a obra ou 
complementar desta última. 

31.2. No entanto, se, mediante pedido escrito do supervisor, o adjudicatário colocar à disposição 
de qualquer dos referidos adjudicatários, entidades públicas ou Entidade Adjudicante 
quaisquer vias ou acessos cuja manutenção lhe incumba ou permitir a utilização de 
estruturas temporárias, andaimes ou outro equipamento do estaleiro por qualquer das 
referidas pessoas ou prestar qualquer outro serviço, independentemente da sua natureza, 
que não tenha sido previsto no contrato, a Entidade Adjudicante deve pagar ao 
adjudicatário, pela referida utilização ou serviço montantes que, na opinião do supervisor, 
sejam razoáveis e/ou conceder-lhe uma prorrogação do prazo. 

31.3. O disposto no presente artigo 31.° não exime o adjudicatário de qualquer das suas 
obrigações contratuais nem lhe confere o direito a qualquer reclamação para além das 
previstas no n.º 2 do artigo 31.°. 

31.4. As dificuldades surgidas em relação a um contrato não podem, em caso algum, conferir ao 
adjudicatário o direito de alterar ou atrasar a execução de outros contratos. Do mesmo 
modo, a Entidade Adjudicante não pode tirar partido dessas dificuldades para suspender 
os pagamentos devidos a título de outro contrato.  
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Artigo 32.°:  Patentes e licenças 

Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, o adjudicatário deve indemnizar a 
Entidade Adjudicante e o supervisor por qualquer reclamação resultante da utilização, conforme 
especificado no contrato, de patentes, licenças, planos, projectos, modelos, marcas de fábrica ou 
comerciais, excepto quando a referida infracção resultar da observância do projecto ou de 
especificações fornecidas pela Entidade Adjudicante e/ou pelo supervisor. 

INÍCIO E ATRASOS 

Artigo 33.°:  Ordem de início 

33.1. A Entidade Adjudicante fixa a data de inicio da execução das tarefas, que comunica ao 
adjudicatário na notificação de adjudicação do contrato ou através de uma ordem 
administrativa emitida pelo supervisor. 

33.2. A execução do contrato deve ter lugar, o mais tardar, 180 dias após a data da notificação 
da respectiva adjudicação, a menos que as partes acordem noutra data.  

Artigo 34.°:  Prazo de execução das tarefas 

34.1. O prazo de execução tem início na data fixada em conformidade com o n.° 1 do artigo 33.º 
e corresponde ao estipulado nas condições especiais, sem prejuízo das prorrogações do 
prazo de execução que sejam eventualmente concedidas ao abrigo do artigo 35.º. 

34.2. Se para os diversos lotes estiverem fixados prazos de execução diferentes, nos casos em 
que for atribuído a um adjudicatário mais de um lote por contrato, os prazos de execução 
para os diversos lotes não serão cumulados.  

Artigo 35.°:  Prorrogação do prazo de execução das tarefas 

35.1. O adjudicatário pode solicitar uma prorrogação do prazo de execução das tarefas caso 
esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusão do contrato por qualquer dos seguintes 
motivos: 

(a) Condições climatéricas excepcionais no Estado da Entidade Adjudicante; 

(b) Obstáculos artificiais ou condições físicas que não poderiam ter sido razoavelmente 
previstas por um adjudicatário experiente; 

(c) Ordens administrativas que afectem a data de conclusão dos trabalhos e não 
resultem de qualquer incumprimento por parte do adjudicatário; 

(d) não cumprimento por parte da Entidade Adjudicante das suas obrigações 
contratuais; 

(e) Qualquer suspensão dos trabalhos não resultante de uma falta do adjudicatário; 

(f) Força maior; 

(g) Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condições gerais, que não 
resultem de incumprimento por parte do adjudicatário. 
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35.2. No prazo de 15 dias após ter tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de um 
atraso, o adjudicatário deve notificar o supervisor da sua intenção de apresentar um pedido 
de prorrogação do prazo de execução das tarefas a que se considere com direito, 
entregando, salvo acordo em contrário entre o adjudicatário e o supervisor, no prazo de 
30 dias a contar da notificação enviada ao supervisor, elementos completos e 
pormenorizados sobre o pedido, por forma a que o mesmo possa ser analisado 
atempadamente. 

35.3. No prazo de 30 dias a contar da data da recepção dos elementos pormenorizados sobre o 
pedido do adjudicatário, o supervisor, por notificação escrita ao adjudicatário e após 
consultar a Entidade Adjudicante e, sempre que adequado, o adjudicatário, autorizará essa 
prorrogação do prazo de execução das tarefas se tal se justificar, com efeitos futuros ou 
retroactivos, ou informá-lo-á de que não tem direito a uma prorrogação. 

Artigo 36.°:  Atraso na execução das tarefas  

36.1. Se o adjudicatário não concluir a obra dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) no contrato, a 
Entidade Adjudicante tem direito, sem notificação formal e sem prejuízo de outras 
reparações estipuladas no contrato, a uma indemnização por cada dia ou parte de dia 
decorrido entre o termo do prazo estabelecido para a execução das tarefas ou o termo da 
prorrogação de prazo de execução das tarefas ao abrigo do artigo 35.° e a data efectiva da 
conclusão da obra, à taxa e até ao montante máximo fixado nas condições especiais. Se a 
obra tiver sido objecto de uma recepção parcial em conformidade com o artigo 59.°, a 
indemnização contratual especificada nas condições especiais pode ser reduzida 
proporcionalmente ao valor da parte recepcionada em relação ao conjunto da obra. 

36.2. Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir a indemnização máxima, em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 36.°, pode, após notificar o adjudicatário: 

(a) Executar a garantia de execução; e/ou 

(b) Rescindir o contrato; e 

(c) Celebrar um contrato com um terceiro, a expensas do adjudicatário, para executar o 
resto da obra. 

Artigo 37.°:  Alterações 

37.1. O supervisor tem poderes para ordenar a alteração de qualquer parte da obra que seja 
necessária para a sua correcta conclusão e/ou funcionamento. Essas alterações podem 
consistir em complementos, supressões, substituições e modificações a nível da qualidade, 
quantidade, forma, características, tipo, posição, dimensões e planta, bem como 
modificações na sequência, método ou calendário de execução da obra. Nenhuma ordem 
de alteração terá por efeito invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas 
consequências financeiras, caso as haja, ser avaliadas de acordo com o n.os 5 e 7 do 
artigo 37.°.  

37.2. Não podem ser introduzidas alterações excepto através de uma ordem administrativa, nas 
seguintes condições: 

(a) Se, por qualquer razão, o supervisor considerar ser necessário dar uma ordem 
verbal, deve posteriormente confirmá-la, o mais rapidamente possível, através de 
uma ordem administrativa; 

(b) Se o adjudicatário confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do n.º 2, 
alínea a), do artigo 37.º e essa confirmação não for imediatamente refutada por 
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escrito pelo supervisor, considera-se que foi dada uma ordem administrativa para a 
alteração; 

Não é necessária uma ordem administrativa de alteração para aumentar ou diminuir a 
quantidade de trabalhos se esse aumento ou diminuição resultar do facto de a 
quantidade de trabalhos ser superior ou inferior à indicada no mapa das quantidades 
ou na lista de preços, em resultado da avaliação estabelecida no artigo 49.°. 

37.3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 37.°, antes de dar qualquer ordem 
administrativa de alteração, o supervisor deve notificar ao adjudicatário a natureza e a 
forma da referida alteração. Logo que possível, após a recepção da notificação, o 
adjudicatário deve apresentar ao supervisor uma proposta que incluirá: 

(a) Uma descrição das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem 
como um programa de execução; e 

(b) As eventuais alterações necessárias do programa de execução das tarefas ou de 
qualquer das obrigações do adjudicatário nos termos do contrato; e 

(c) Qualquer ajustamento do preço do contrato, em conformidade com as regras 
estabelecidas no artigo 37. °. 

37.4. Uma vez recebida a proposta do adjudicatário referida no n.º 3 do artigo 37.°, o supervisor 
deve decidir, o mais rapidamente possível, após consultar a Entidade Adjudicante e, se for 
caso disso, o adjudicatário, se a alteração deve ou não ser efectuada. Caso decida que a 
alteração deve ser efectuada, emitirá uma ordem administrativa determinando a sua 
execução aos preços e nas condições comunicados na proposta do adjudicatário referida 
no n.º 3 do artigo 37. ° ou nessa proposta tal como alterada pelo supervisor em 
conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 37.°. 

37.5. O supervisor deve verificar os preços relativos a todas as alterações por ele ordenadas em 
conformidade com os n.os 2 e 4 do artigo 37.°, de acordo com os seguintes princípios: 

(a) Se o trabalho for do mesmo tipo e executado em condições similares a outro 
trabalho incluído no mapa das quantidades ou na lista de preços, o seu valor será 
calculado com base nas tarifas e preços aí indicados; 

(b) Se o trabalho não for do mesmo tipo ou se não for executado em condições 
similares, as tarifas e os preços estipulados no contrato serão utilizados como base 
de cálculo, na medida do razoável. Caso contrário, o supervisor procederá a um 
cálculo equitativo; 

(c) Se a natureza ou o preço da alteração em relação à natureza ou ao preço de todo o 
contrato ou de parte do mesmo forem tais que o supervisor considere que devido a 
essa alteração, as tarifas ou os preços de qualquer parte do trabalho estipulados no 
contrato deixaram de ser razoáveis, fixará as tarifas ou os preços que, dadas as 
circunstâncias, considere razoáveis e adequados; 

(d) Sempre que seja necessário introduzir uma alteração devido a um incumprimento ou 
violação do contrato por parte do adjudicatário, os custos adicionais eventualmente 
imputáveis à referida alteração serão por ele suportados. 

37.6. Ao receber a ordem administrativa determinando a alteração, o adjudicatário procede à 
sua execução, ficando obrigado pelas presentes condições gerais do mesmo modo que se a 
referida alteração estivesse prevista no contrato. A obra não deve ser atrasada enquanto se 
aguarda a concessão de qualquer prorrogação do prazo de execução ou um ajustamento do 
preço do contrato. Sempre que uma ordem relativa a uma alteração preceda o ajustamento 
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do preço do contrato, o adjudicatário deve manter registos dos custos respeitantes à 
realização da alteração e do tempo nela despendido. Os referidos registos devem poder ser 
consultados pelo supervisor em qualquer momento oportuno. 

37.7. Quando em situação de recepção provisória um aumento ou redução do valor total dos 
trabalhos resultantes de uma ordem administrativa ou de qualquer outra circunstância que 
não seja causada por um erro do adjudicatário, exceder 15 % do preço do contrato inicial 
(ou conforme alterado por adenda), o supervisor deve, após ter consultado a Entidade 
Adjudicante e o adjudicatário, determinar os eventuais aumentos ou reduções do preço do 
contrato em consequência da aplicação do n.° 5 do artigo 37.°.  A quantia assim 
determinada deve basear-se no montante pelo qual o aumento ou a redução do valor dos 
trabalhos excede 15 %. A quantia será notificada pelo supervisor à Entidade Adjudicante e 
ao adjudicatário, devendo o preço do contrato ser ajustado em conformidade. 

37.8. As alterações ao contrato que não sejam objecto de uma ordem administrativa devem ser 
formalizadas através de uma adenda ao contrato, que deve ser assinada por todas as Partes. 
As alterações do endereço ou da conta bancária podem ser simplesmente notificadas por 
escrito pelo adjudicatário à Entidade Adjudicante. Todas as alterações ao contrato devem 
respeitar os princípios gerais definidos no Guia Prático dos procedimentos contratuais no 
âmbito das acções externas da UE.  

Artigo 38.°:  Suspensão 

38.1. Por ordem do supervisor, o adjudicatário suspenderá a execução da obra ou de qualquer 
parte da mesma pelo período e do modo que o supervisor considere necessários.  

38.2 Durante o período de suspensão dos trabalhos, o adjudicatário deve tomar as medidas 
necessárias tendo em vista a protecção da obra, das máquinas, do equipamento e do 
estaleiro contra qualquer deterioração, perda ou dano. As despesas adicionais por ele 
incorridas em consequência da tomada das referidas medidas serão adicionadas ao preço 
do contrato, a menos que: 

(a) O contrato preveja outras disposições relativamente à suspensão; ou 

(b) A suspensão seja necessária devido a qualquer incumprimento por parte do 
adjudicatário; ou 

(c) A suspensão seja necessária devido a condições climatéricas normais no local da 
obra; ou 

(d) A suspensão seja necessária para a segurança ou a correcta execução da obra ou de 
qualquer parte da mesma, na medida em que tal necessidade não resulte de qualquer 
acto ou incumprimento do supervisor ou da Entidade Adjudicante ou de qualquer 
dos riscos excepcionais referidos no artigo 21.º. 

38.3 O adjudicatário só tem direito aos referidos aumentos do preço do contrato se notificar ao 
supervisor, no prazo de 30 dias a contar da recepção da ordem de suspensão dos trabalhos, 
a sua intenção de os reclamar. 

38.4. Após consultar a Entidade Adjudicante e o adjudicatário, o supervisor fixa o pagamento 
adicional e/ou a prorrogação do prazo de execução que considere justo e razoável 
conceder ao adjudicatário em consequência da sua reclamação. 

38.5. Caso o período de suspensão exceda 180 dias e não resulte de uma falta do adjudicatário, 
este último pode, mediante notificação ao supervisor, solicitar autorização para prosseguir 
num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato. 
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MATERIAIS E TRABALHO 

Artigo 39.°:  Livro de obra 

 

39.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, o supervisor deve manter no 
estaleiro um livro de obra em que registará, pelo menos, as seguintes informações: 

(a) As condições meteorológicas, as interrupções do trabalho devidas a mau tempo, as 
horas de trabalho, o número e categoria de trabalhadores empregados no local da 
obra, os materiais fornecidos, o equipamento utilizado, o equipamento avariado, os 
ensaios realizados no local, as amostras enviadas, as circunstâncias imprevistas, 
bem como as ordens dadas ao adjudicatário; 

(b) Relações pormenorizadas de todos os elementos quantitativos e qualitativos 
referentes ao trabalho realizado e aos fornecimentos entregues e utilizados 
susceptíveis de serem verificados no local da obra e pertinentes para o cálculo dos 
pagamentos a fazer ao adjudicatário. 

39.2. As referidas relações farão parte integrante do livro de obra, podendo, sempre que 
necessário, ser registadas em documentos separados. As normas técnicas para a 
elaboração dessas relações são definidas nas condições especiais. 

39.3. A elaboração, em tempo útil e em conformidade com as condições especiais, das relações 
respeitantes aos trabalhos, serviços e fornecimentos que não possam ser medidos ou 
verificados posteriormente compete ao adjudicatário. Caso não as elabore, deve aceitar as 
decisões do supervisor, a menos que forneça, a expensas próprias, prova em contrário. 

39.4 Os registos introduzidos no livro de obra em função do avanço dos trabalhos serão 
assinados pelo supervisor e pelo adjudicatário ou pelo seu representante. Em caso de 
contestação por parte do adjudicatário, este deve comunicar a sua opinião ao supervisor, 
no prazo de 15 dias a contar da data da realização do registo ou das relações contestadas. 
Caso o adjudicatário não assine ou não apresente as suas observações no prazo previsto 
para o efeito, considera-se que concorda com as anotações feitas no livro de obra. O 
adjudicatário pode examinar o livro de obra a qualquer momento, bem como, sem retirar 
qualquer documento, fazer ou receber as cópias pertinentes que considere necessárias para 
sua própria informação. 

39.5. Mediante pedido, o adjudicatário fornecerá ao supervisor todas as informações necessárias 
para manter em dia o livro de obra. 

Artigo 40.°:  Origem e qualidade da obra e dos materiais 

40.1. Todos os abastecimentos e materiais a incorporar ou requeridos para as obras devem ser 
originários de um país elegível, tal como definido no anúncio de concurso e nas condições 
especiais.  

40.2. A obra, os componentes e os materiais devem corresponder às especificações, planos, 
levantamentos, modelos, amostras, padrões e outros requisitos do contrato, que serão 
mantidos à disposição da Entidade Adjudicante ou do supervisor, para efeitos de 
identificação, durante todo o período de execução da obra. 

40.3. Qualquer recepção técnica preliminar estipulada nas condições especiais deve ser objecto 
de um pedido do adjudicatário ao supervisor. O pedido deve indicar a referência do 
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contrato, o número do lote e o local de realização da recepção, conforme o caso. O 
supervisor deve certificar que os componentes e os materiais especificados no pedido 
satisfazem os requisitos para essa recepção técnica antes da sua incorporação na obra. 

40.4. Ainda que os materiais ou elementos a incorporar na obra ou no fabrico dos componentes 
tenham sido tecnicamente recepcionados deste modo, podem ser rejeitados, devendo ser 
imediatamente substituídos pelo adjudicatário, caso um exame posterior revele defeitos ou 
deficiências. Pode ser dada ao adjudicatário a oportunidade de reparar e recuperar 
materiais e elementos que tenham sido rejeitados, embora estes são possam ser aceites 
para incorporação na obra se tiverem sido reparados e recuperados a contento do 
supervisor. 

Artigo 41.°:  Inspecções e ensaios 

41.1. O adjudicatário deve garantir a entrega atempada dos componentes e dos materiais no 
local da obra, por forma a permitir que o supervisor proceda à sua recepção. Considera-se 
que o adjudicatário avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este 
respeito, não lhe sendo permitido invocar quaisquer motivos para justificar eventuais 
demoras no cumprimento das suas obrigações. 

41.2. O supervisor tem o direito de inspeccionar, examinar, medir e ensaiar, por si próprio ou 
por intermédio do seu representante, os componentes, os materiais e a qualidade do 
trabalho, bem como de controlar o avanço da preparação ou fabrico de tudo o que esteja a 
ser preparado ou fabricado para entrega ao abrigo do contrato, por forma a verificar se os 
componentes, os materiais e a mão-de-obra correspondem à qualidade e quantidade 
requeridas. Este direito será exercido no local de fabrico ou de preparação ou no local da 
obra ou ainda em quaisquer outros locais especificados no contrato. 

41.3. Para efeitos dos referidos ensaios e inspecções, o adjudicatário deve: 

(a) Colocar à disposição do supervisor, temporária e gratuitamente, a assistência, as 
amostras para ensaio, as peças, as máquinas, o equipamento, as ferramentas, os 
materiais e a mão-de-obra normalmente requeridos para a realização de inspecções e 
ensaios; 

(b) Chegar a acordo com o supervisor quanto à data e ao local dos ensaios; 

(c) Permitir, a qualquer momento razoável, o acesso do supervisor ao local de 
realização dos ensaios. 

41.4. Caso o supervisor não esteja presente na data acordada para os ensaios, o adjudicatário 
pode, salvo ordem em contrário recebida do supervisor, proceder aos ensaios, 
considerando-se que os mesmos foram realizados na presença do supervisor. O 
adjudicatário enviará imediatamente cópias devidamente autenticadas dos resultados dos 
ensaios ao supervisor que, caso não tenha assistido aos ensaios, ficará vinculado pelos 
respectivos resultados. 

41.5. Depois de os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios referidos no 
artigo 41.º, o supervisor notificará o adjudicatário ou visará o certificado de procedimento 
para o efeito. 

41.6. Em caso de desacordo entre o supervisor e o adjudicatário quanto à interpretação dos 
resultados dos ensaios, cada um deles comunicará ao outro o seu ponto de vista, no prazo 
de 15 dias a contar do surgimento do desacordo. O supervisor ou o adjudicatário podem 
exigir a repetição dos ensaios nas mesmas condições ou, mediante pedido de qualquer das 
partes, a sua realização por um perito a escolher de comum acordo. Todos os relatórios de 
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ensaios serão apresentados ao supervisor, que comunicará imediatamente os respectivos 
resultados ao adjudicatário. Os resultados da repetição dos ensaios são conclusivos. O 
custo da repetição dos ensaios será suportado pela parte cuja opinião se revelou errada. 

41.7. No exercício das suas funções, o supervisor e todas as pessoas por ele autorizadas só 
revelarão as informações por eles obtidas, no âmbito das suas inspecções e ensaios dos 
métodos de fabrico e funcionamento da empresa às pessoas que tenham o direito de 
conhecer essas informações. 

Artigo 42.°:  Rejeição 

42.1. Os componentes e os materiais que não sejam da qualidade especificada serão rejeitados, 
podendo ser-lhes aposta uma marca especial, que não deve ser de molde a alterar ou 
afectar o respectivo valor comercial. Os componentes e materiais rejeitados serão 
removidos do local da obra pelo adjudicatário, num prazo fixado pelo supervisor. Caso o 
não sejam, serão removidos pelo supervisor por conta e risco do adjudicatário. Qualquer 
obra que inclua componentes ou materiais não aprovados será rejeitada. 

42.2. Durante a execução da obra e antes da sua recepção, o supervisor tem poderes para 
ordenar ou decidir: 

(a) A remoção do local da obra, nos prazos especificados na ordem em questão, de 
quaisquer componentes ou materiais que, em sua opinião, não estejam em 
conformidade com o contrato; 

(b) A substituição por componentes ou materiais adequados e em devidas condições; ou 

(c) A demolição e a correcta reexecução ou a reparação satisfatória, independentemente 
de quaisquer ensaios prévios ou pagamentos intercalares, de qualquer obra no que 
respeita a componentes, materiais, mão-de-obra ou concepção pelos quais o 
adjudicatário seja responsável, que, em sua opinião, não esteja de acordo com o 
contrato. 

42.3. O supervisor deve, logo que seja razoavelmente possível, comunicar por escrito ao 
adjudicatário a sua decisão, dando informações pormenorizadas sobre os defeitos 
alegados. 

42.4. O adjudicatário deve corrigir sem demora e a expensas próprias os defeitos assim 
especificados. Caso o adjudicatário não execute a referida ordem, a Entidade Adjudicante 
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas 
com ela directa ou indirectamente relacionadas, de quaisquer montantes devidos ou que 
possam vir a ser devidos ao adjudicatário. 

42.5 O disposto no artigo 42.° não prejudica o direito de a Entidade Adjudicante fazer valer os 
seus direitos ao abrigo dos artigos 36.° e 63.°. 

Artigo 43.°:  Propriedade dos equipamentos e dos materiais 

43.1. Considera-se que todo o equipamento, estruturas temporárias, instalações e materiais 
fornecidos pelo adjudicatário e levados para o local da obra se destinam exclusivamente à 
respectiva execução, não podendo ser total ou parcialmente removidos pelo adjudicatário, 
sem o consentimento do supervisor, excepto para serem mudados de um local para outro 
da obra. Tal consentimento não será, todavia, necessário no que respeita aos veículos 
utilizados no transporte de pessoal, equipamento, estruturas temporárias, instalações ou 
materiais de ou para o local da obra. 
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43.2. As condições especiais podem prever que todo o equipamento, estruturas temporárias, 
instalações e materiais que se encontram no local da obra e que sejam propriedade do 
adjudicatário ou de qualquer empresa por ele controlada, durante o período de execução 
da obra: 

(a) Revertam para a Entidade Adjudicante; ou 

(b) Sejam objecto de direito de retenção em favor da Entidade Adjudicante; ou 

(c) Sejam sujeitos a qualquer outro acordo que envolva um privilégio creditório ou 
outra garantia. 

43.3. Em caso de rescisão do contrato em conformidade com o artigo 63.° por incumprimento 
por parte do adjudicatário, a Entidade Adjudicante tem o direito de utilizar o equipamento, 
as estruturas temporárias, as instalações e os materiais existentes no local da obra para a 
sua conclusão. 

43.4. Qualquer contrato celebrado pelo adjudicatário tendo em vista o aluguer de equipamento, 
estruturas temporárias, instalações ou materiais a utilizar no local da obra deve incluir uma 
cláusula estipulando que, mediante pedido por escrito da Entidade Adjudicante, efectuado 
no prazo de 7 dias a contar da data em que a rescisão do contrato produza efeitos ao abrigo 
do artigo 64.°, e a assunção de um compromisso por parte da Entidade Adjudicante de 
tomar a seu cargo todas as despesas de aluguer a partir dessa data, o respectivo 
proprietário alugará esse equipamento, estruturas temporárias, instalações ou materiais, à 
Entidade Adjudicante, nas mesmas condições em que tenham sido alugados ao 
adjudicatário, permitindo, no entanto, que a Entidade Adjudicante autorize a sua utilização 
por qualquer outro adjudicatário por ela contratado tendo em vista a conclusão da obra, 
em conformidade com as disposições do n.° 3 do artigo 64.°. 

43.5. Em caso de rescisão do contrato antes da conclusão da obra, o adjudicatário deve entregar 
à Entidade Adjudicante quaisquer instalações, estruturas temporárias, equipamento ou 
materiais cuja propriedade deva reverter para a Entidade Adjudicante ou que sejam 
objecto de um direito de retenção por força do disposto no n.º 2 do artigo 43.°. Caso o não 
faça, a Entidade Adjudicante pode tomar as medidas que considere apropriadas para obter 
a posse das referidas instalações, estruturas temporárias, equipamento e materiais e reaver 
do adjudicatário os montantes que tenha despendido para o efeito. 

PAGAMENTOS 

Artigo 44.°:  Princípios gerais  

44.1. Os pagamentos serão efectuados em euros ou na moeda nacional, tal como especificado 
nas condições especiais. As condições administrativas ou técnicas que regem o pagamento 
de pré-financiamentos, os pagamentos intercalares e/ou os pagamentos finais efectuados 
em conformidade com as condições gerais, são definidas nas condições especiais.  

44.2. Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serão efectuados para a conta bancária 
indicada na ficha de identificação financeira preenchida pelo adjudicatário. As mudanças 
de conta bancária devem ser assinaladas através da referida ficha, que será junta ao pedido 
de pagamento.  

44.3. Os pagamentos ao adjudicatário dos montantes devidos a título de cada nota de pagamento 
intercalar e do acerto de contas final emitidos pelo supervisor serão efectuados pela 
Entidade Adjudicante no prazo de 90 dias a contar da entrega da referida nota ou acerto de 
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contas à Entidade Adjudicante. Por data de pagamento entende-se a data em que o 
montante é debitado na conta da instituição de pagamento. A prova de pagamento é 
inaceitável se faltar pelo menos um dos elementos essenciais.. 

44.4 O prazo referido no ponto 44.3 pode ser suspenso, através de notificação ao adjudicatário 
de que a prova de pagamento não pode ser apresentada quer pelo facto de o montante não 
ser devido, quer pelo facto de os documentos comprovativos adequados não terem sido 
fornecidos quer ainda pelo facto de as informações disponíveis suscitarem dúvidas quanto 
à elegibilidade das despesas. Neste último caso, pode proceder-se a um controlo no local 
para verificações adicionais. O adjudicatário faculta os esclarecimentos, alterações ou 
informações adicionais no prazo de 30 dias a partir da data do pedido. No prazo de 30 dias 
a contar da recepção do esclarecimento, o supervisor deve decidir e emitir, se necessário, 
o acerto de contas final e o prazo do pagamento continua a decorrer a partir dessa data. 

44.5. O adjudicatário compromete-se a reembolsar quaisquer quantias pagas em excesso do 
montante final devido à Entidade Adjudicante antes do prazo indicado na nota de débito, o 
que corresponde a 45 dias a contar da data de emissão dessa nota.  

 

Caso o adjudicatário não proceda ao reembolso no prazo estabelecido pela Entidade 
Adjudicante, esta pode (a menos que o adjudicatário seja um departamento 
governamental ou um organismo público de um Estado-Membro da União) aumentar os 
montantes devidos através do acréscimo de juros:  

- à taxa de redesconto aplicada pelo banco central do país da Entidade Adjudicante se os 
pagamentos forem efectuados na moeda nacional desse país; 

- à taxa aplicada pelo Banco Central Europeu às suas operações principais de 
refinanciamento, se os pagamentos forem efectuados em euros, 

no primeiro dia do mês em que o prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos 
percentuais. Os juros de mora cobrem o período compreendido entre o termo do prazo de 
pagamento fixado pela Entidade Adjudicante e a data efectiva de pagamento. Qualquer 
pagamento parcial será em primeiro lugar imputado aos juros de mora assim 
determinados. 

Os montantes a reembolsar à Entidade Adjudicante podem ser compensados por 
montantes de qualquer tipo devidos ao adjudicatário. Esta disposição é aplicável sem 
prejuízo do direito das partes de acordarem quanto a um escalonamento dos pagamentos. 
Os encargos bancários que resultem do reembolso dos montantes devidos à Entidade 
Adjudicante serão exclusivamente suportados pelo adjudicatário. Sempre que necessário, 
a Comissão Europeia pode, na qualidade de dador, subrogar à Entidade Adjudicante. 

Artigo 45.°:  Contratos a preços provisórios 

45.1. Em casos excepcionais, em que foi adjudicado um contrato com um preço provisório, as 
quantias a pagar ao abrigo do contrato são calculadas do seguinte modo: 

(a) No que diz respeito aos contratos com base em preços por percentagem, no n.° 1, 
alínea c), do artigo 49.°; ou 

(b) Inicialmente com base nos preços provisórios e, depois de se conhecer as condições 
para a execução do contrato, como nos contratos por preço global ou nos contratos 



2008 Página 27 de 44 
d4_ annexgc_pt.doc 

por preços unitários, no n.° 1, alíneas a) e b), do artigo 49.° respectivamente, ou 
como  num contrato híbrido. 

45.2. O adjudicatário fornecerá essas informações dado que a Entidade Adjudicante ou o 
supervisor podem solicitá-las justificadamente para efeitos de cálculo no que diz respeito a 
qualquer questão relativa ao contrato. Se não se chegar a acordo quanto à avaliação das 
obras, os montantes a pagar serão determinados pelos supervisor. 

Artigo 46.°:  Pré-financiamento 

46.1. Caso as condições especiais o prevejam, mediante pedido do adjudicatário, ser-lhe-ão 
concedidos pré-financiamentos para operações relacionadas com a execução das tarefas, 
nos seguintes casos: 

(a) A título de adiantamento global que lhe permita fazer face às despesas resultantes 
do início da execução do contrato; 

(b) Se apresentar provas da celebração de um contrato de aquisição ou encomenda de 
materiais, máquinas, equipamento e ferramentas, necessários para a execução do 
contrato, bem como de quaisquer outras despesas prévias importantes, tais como a 
aquisição de patentes ou despesas com a realização de estudos. 

46.2. As condições especiais fixarão o montante dos pré-financiamentos, que não poderá 
exceder 10 % do preço original do contrato no que respeita ao montante global referido no 
n.º 1, alínea a), do artigo 46.° e 20 % do referido preço no que se refere aos outros 
pré-financiamentos referidos na alínea b) do mesmo número. 

46.3. Não será concedido qualquer pré-financiamento antes de: 

(a) O contrato ter sido celebrado; 

(b) O procedimento de garantia de boa execução, em conformidade com o artigo 15.º, 
em favor da Entidade Adjudicante; e por 

(c) O adjudicatário ter constituído, junto de uma das instituições referidas no n.º 3 do 
artigo 15.º, uma garantia distinta, na forma prevista no contrato, imediatamente 
exigível, em favor da Entidade Adjudicante, que cubra o montante total do 
adiantamento, se este pagamento exceder 150 000 euros, e que só seja liberada após 
o reembolso total do pré-financiamento pelo adjudicatário, por dedução dos 
pagamentos intercalares previstos no contrato. Quando o adjudicatário for um 
organismo público, a obrigação de uma garantia distinta, imediatamente exigível, 
pode ser dispensada em função da avaliação do risco. 

46.4. O adjudicatário deve utilizar o pré-financiamento exclusivamente em operações 
relacionadas com a execução das tarefas. Caso utilize indevidamente qualquer parte do 
pré-financiamento, este último torna-se imediatamente exigível e deve ser reembolsado, 
perdendo o adjudicatário o direito a novos pré-financiamentos. 

46.5. Caso a garantia para a cobertura do pré-financiamento caduque e o adjudicatário não a 
renove, a Entidade Adjudicante pode quer deduzir dos futuros pagamentos devidos ao  
adjudicatário, nos termos do contrato, uma quantia igual ao pré-financiamento, quer 
aplicar o disposto no n.º 6 do artigo 15.º. 

46.6. Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os 
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos 
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pré-financiamentos ainda devido pelo adjudicatário, não podendo o garante atrasar o 
pagamento nem opor-se, seja por que motivo for. 

46.7. A garantia de pré-financiamento prevista no artigo 46.° será liberada à medida que o 
pré-financiamento seja reembolsado. 

46.8 Quaisquer outras condições e procedimentos para a concessão e reembolso de 
pré-financiamento serão estipulados nas condições especiais. 

Artigo 47.°:  Montantes da retenção 

47.1. As condições especiais estipularão o montante dos pagamentos intercalares a reter a título 
de garantia do cumprimento das obrigações do adjudicatário durante o período de 
garantia, bem como as regras pormenorizadas que regem essa garantia, que não deve, em 
caso algum, exceder 10 % do preço contratual. 

47.2. Sob reserva de aprovação da Entidade Adjudicante, o adjudicatário pode, caso o deseje e, 
o mais tardar, na data fixada para o início da obra, substituir os montantes a reter por uma 
garantia de retenção emitida em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 15.º. 

47.3. Os montantes retidos ou a garantia de retenção serão liberados no prazo de 45 dias a 
contar da data de emissão do acerto de contas final assinado, referido no artigo 51.°. 

Artigo 48.°:  Revisão dos preços 

48.1. Salvo disposição em contrário das condições especiais e excepto nos casos previstos no n.º 
4 do artigo 48.°, o contrato será por preços fixos não revisíveis. 

48.2. Sempre que o contrato preveja a revisão dos preços, a mesma terá em conta as variações 
de preços dos elementos locais ou externos significativos que constituem a base do cálculo 
do preço da proposta, tais como mão-de-obra, serviços, materiais e fornecimentos, bem 
como os encargos impostos por disposições legislativas ou regulamentares. As regras 
pormenorizadas aplicáveis à revisão de preços são estipuladas nas condições especiais. 

48.3. Considera-se que os preços indicados na proposta do adjudicatário: 

(a) foram calculados com base nas condições em vigor 30 dias antes da última data 
fixada para a apresentação das propostas; ou, no caso de contratos por ajuste 
directo, com base na data do contrato; 

(b) Tiveram em conta a legislação e as disposições fiscais aplicáveis na data de 
referência referida no n.°3, alínea a), do artigo 48.°. 

48.4. Caso, após a data referida no n.º 3 do artigo 48.º, se verifique qualquer alteração ou a 
introdução de novas leis, despachos, decretos, portarias ou outra legislação nacional ou 
regional ou de quaisquer regulamentos ou disposições administrativas de uma autoridade 
local ou de qualquer outra autoridade pública, que dêem origem a uma mudança na 
relação contratual entre as partes no contrato, a Entidade Adjudicante e o adjudicatário 
devem consultar-se sobre a melhor forma de resolver a questão nos termos do contrato, 
podendo, em resultado dessa consulta, decidir: 

(a) Alterar o contrato; ou 

(b) Que uma das partes pague à outra uma compensação pelo desequilíbrio daí 
resultante; ou 
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(c) Rescindir o contrato de comum acordo. 

48.5. Caso se verifique um atraso na execução das tarefas pelas quais o adjudicatário é 
responsável, os índices para a revisão dos preços durante o período de atraso serão os mais 
vantajosos para a Entidade Adjudicante a escolher entre os aplicados à última nota 
intercalar emitida para as tarefas executadas durante o período de execução das tarefas e 
os revistos para a recepção provisória das tarefas. 

Artigo 49.°:  Medições 

49.1. Para a avaliação dos contratos de execução de obras são aplicáveis os seguintes métodos: 

(a) No que respeita aos contratos por preço global, o montante devido nos termos do 
contrato será determinado com base na discriminação do preço global do contrato 
ou numa discriminação expressa em percentagem do preço contratual 
correspondente a fases completas da obra. Sempre que as diferentes rubricas sejam 
acompanhadas de quantidades, estas serão quantidades fixas, para as quais o 
adjudicatário apresentou um preço com tudo incluído, sendo pagas 
independentemente das quantidades de trabalho efectivamente realizadas. 

(b) Relativamente aos contratos por preços unitários: 

(i) O montante devido nos termos do contrato será calculado aplicando as tarifas 
unitárias às quantidades de trabalho efectivamente realizadas em cada rubrica, 
de acordo com o contrato; 

(ii) As quantidades indicadas no mapa das quantidades serão quantidades 
estimadas de trabalhos que não serão consideradas como as quantidades reais 
e correctas dos trabalhos a executar pelo adjudicatário no cumprimento das 
suas obrigações contratuais; 

(iii) O supervisor determinará através de medição as quantidades reais dos 
trabalhos executados pelo adjudicatário, que serão pagas em conformidade 
com o artigo 50.°. Salvo disposição em contrário prevista nas condições 
especiais, não serão efectuadas adições às rubricas do mapa das quantidades, 
excepto as decorrentes de qualquer alteração em conformidade com o 
disposto no artigo 37.º ou noutra disposição do contrato que confira ao 
adjudicatário o direito a um pagamento adicional; 

(iv) Quando pretenda obter a medição de qualquer parte da obra, o supervisor 
deve comunicar atempadamente a sua intenção ao adjudicatário para que este 
esteja presente na mediação ou se faça representar por um agente qualificado. 
O adjudicatário ou o seu representante facultarão assistência ao supervisor na 
realização dessas medições e fornecer-lhe-ão todos os elementos de que possa 
necessitar. Caso o adjudicatário não esteja presente nem se faça representar, a 
medição efectuada pelo supervisor ou por ele aprovada será vinculativa para o 
adjudicatário; 

(v) A obra deverá ser medida em termos de quantidades efectivas, 
independentemente de quaisquer usos gerais ou locais, salvo disposição em 
contrário prevista no contrato. 

(c) No que diz respeito aos contratos com base em preços por percentagem, o montante 
devido ao abrigo do contrato deve ser determinado com base nos custos efectivos 
acrescidos de um montante acordado para ter em conta as despesas gerais e os 
lucros. As condições especiais estipulam as informações que o adjudicatário tem de 
apresentar ao supervisor para efeitos do n.°1, alínea c), do artigo 49.° e o modo 
como estas devem ser apresentadas. 
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49.2. Quando um item no contrato for indicado como "provisório", o montante provisório que 
lhe é reservado não deve ser tido em conta no cálculo das percentagens referidas no 
artigo 37.°. 

Artigo 50.°:  Pagamentos intercalares 

50.1. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, no termo de cada período 
referido no n.º 7 do artigo 50.°, o adjudicatário apresentará um pedido de pagamento 
intercalar ao supervisor  de uma forma aprovada por este último. O pedido deve incluir, 
consoante o caso, os seguintes elementos: 

(a) O valor contratual estimado das obras definitivas executadas até ao final do período 
em questão; 

(b) Um montante correspondente às eventuais revisões de preços, em conformidade 
com o disposto no artigo 48.º; 

(c) Um montante a reter a título de retenção, em conformidade com o disposto no artigo 
47.º; 

(d) Qualquer crédito e/ou débito relativo ao período em questão respeitante a máquinas 
e materiais existentes no local da obra, destinados à obra definitiva mas ainda não 
incorporados nas mesmas, no montante e de acordo com as condições estipuladas 
no n.° 2 do artigo 50.°; 

(e) Um montante a deduzir a título de reembolso do pré-financiamento, em 
conformidade com o disposto no artigo 46.º; e 

(f) Qualquer outro montante a que o adjudicatário tenha direito nos termos do contrato. 

50.2. O adjudicatário tem direito aos montantes que o supervisor possa considerar adequados 
relativamente às máquinas e materiais destinados às obras definitivas mas ainda não 
incorporados nas mesmas, desde que: 

(a) As máquinas e materiais estejam de acordo com as especificações relativas às obras 
definitivas e estejam agrupados em lotes de um modo que possam ser reconhecidos 
pelo supervisor; 

(b) As máquinas e materiais tenham sido entregues no local da obra, encontrando-se 
correctamente armazenados e protegidos contra perdas, danos ou deterioração, a 
contento do supervisor; 

(c) Os registos do adjudicatário, no que se refere a especificações, encomendas, 
recepção e utilização de máquinas e materiais nos termos do contrato, sejam 
mantidos de uma forma aprovada pelo supervisor e estejam à sua disposição para 
inspecção; 

(d) O adjudicatário apresente, com a conta, o valor estimado das máquinas e materiais 
existentes no local da obra juntamente com os documentos que possam ser exigidos 
pelo supervisor tendo em vista a sua avaliação e que constituam prova da respectiva 
propriedade e pagamento; e 

(e) Sempre que as condições especiais o especifiquem, considera-se que a propriedade 
das máquinas e materiais referidos no artigo 43.º reverte em favor da Entidade 
Adjudicante. 

50.3. A aprovação pelo supervisor de qualquer pagamento intercalar aceite respeitante a 
máquinas e materiais nos termos do artigo 50.° não prejudica o exercício dos seus 
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poderes, nos termos do contrato, para rejeitar quaisquer máquinas ou materiais que não 
estejam de acordo com o disposto no contrato. 

50.4. O adjudicatário é responsável por quaisquer perdas ou danos e pelo custo de armazenagem 
e movimentação das máquinas e materiais no local da obra, devendo subscrever qualquer 
seguro suplementar eventualmente necessário para cobrir o risco de tais perdas e danos, 
independentemente da causa. 

50.5. No prazo de 30 dias a contar da recepção do pedido de pagamento intercalar, o mesmo 
deve ser aprovado ou alterado de um modo que, na opinião do supervisor, corresponda ao 
montante devido ao adjudicatário em conformidade com o contrato. Em caso de 
divergência de opiniões quanto ao valor de um elemento, prevalece a opinião do 
supervisor. Após ter determinado o montante devido ao adjudicatário, o supervisor, no 
mesmo prazo de 30 dias, emite e transmite à Entidade Adjudicante, para pagamento, e ao 
supervisor, para informação, uma nota de pagamento intercalar correspondente ao 
montante devido ao adjudicatário e informá-lo-á das obras a que o pagamento se refere. 

50.6. O supervisor pode, através de uma nota de pagamento intercalar, efectuar quaisquer 
correcções ou alterações no que respeita a qualquer nota por si emitida, podendo 
igualmente modificar a avaliação ou reter a emissão de qualquer nota de pagamento 
intercalar caso a obra ou qualquer das suas partes não esteja a ser executadas a seu 
contento. 

50.7. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, a periodicidade dos pagamentos 
intercalares é mensal. 

Artigo 51.°:  Acerto de contas final 

51.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, no prazo máximo de 90 dias a 
contar da emissão do auto de recepção definitiva referido no artigo 62.°, o adjudicatário 
deve apresentar ao supervisor um projecto de acerto de contas final, acompanhado de 
documentos justificativos que demonstrem de forma pormenorizada o valor das obras 
efectuadas em conformidade com o contrato, bem como quaisquer outros montantes que o 
adjudicatário considere que lhe sejam devidos nos termos do contrato, a fim de que o 
supervisor possa preparar o acerto de contas final.  

51.2. No prazo de 90 dias a contar da recepção do projecto de acerto de contas final e de todas 
as informações razoavelmente requeridas para a sua verificação, o supervisor deve 
preparar o acerto de contas final, que determina: 

(a) O montante que, em sua opinião, ainda é devido a título do contrato; e 

(b) Após determinar os montantes previamente pagos pela Entidade Adjudicante e 
todos os montantes a que esta última tenha direito nos termos do contrato, o saldo 
eventualmente devido pela Entidade Adjudicante ao adjudicatário ou pelo 
adjudicatário à Entidade Adjudicante, consoante o caso. 

51.3. O supervisor deve entregar à Entidade Adjudicante ou ao seu representante devidamente 
autorizado e ao adjudicatário o acerto de contas final, indicando o montante final a que o 
adjudicatário tem direito nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante ou o seu 
representante devidamente autorizado e o adjudicatário devem assinar o acerto de contas 
final, reconhecendo assim o valor total e definitivo dos trabalhos executados nos termos 
do contrato, e enviar sem demora uma cópia assinada ao supervisor. Todavia, o acerto de 
contas final não inclui os montantes contestados que sejam objecto de negociações, 
processo de conciliação, arbitragem ou litígio. 
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51.4. O acerto de contas final assinado pelo adjudicatário constitui uma quitação por escrito da 
Entidade Adjudicante confirmando que o total do acerto de contas final representa a 
liquidação total e definitiva de todos os montantes devidos ao adjudicatário nos termos do 
contrato, com excepção dos montantes que sejam objecto de resolução amigável, por 
arbitragem ou litígio. Todavia, a referida quitação só se torna efectiva depois da realização 
de qualquer pagamento devido em conformidade com o acerto de contas final e da 
restituição ao adjudicatário da garantia de execução referida no artigo 15.º. 

51.5. A Entidade Adjudicante não responde perante o adjudicatário por qualquer questão ou 
facto decorrente ou relacionado com o contrato ou com a execução da obra, a menos que o 
adjudicatário tenha incluído um pedido a esse respeito no seu projecto de acerto de contas 
final. 

Artigo 52.°:  Pagamentos directos aos subadjudicatários 

52.1. Quando o supervisor receber uma reclamação de um subadjudicatário devidamente 
aprovado ao abrigo do artigo 7.° por o adjudicatário não ter cumprido as suas obrigações 
financeiras em relação ao subadjudicatário, o supervisor avisará o adjudicatário de que 
deverá pagar ao subadjudicatário ou informá-lo-á das razões pelas quais o pagamento não 
deve ser efectuado. Caso esse pagamento não seja efectuado, ou não tenha sido dada uma 
justificação no prazo estabelecido, o supervisor pode, depois de se ter certificado de que a 
obra foi  realizada, atestar, devendo a Entidade Adjudicante pagar a dívida reclamada pelo 
subadjudicatário deduzindo-a dos montantes restantes devidos ao adjudicatário. O 
adjudicatário permanecerá inteiramente responsável pelas obras pelas quais foi efectuado 
um pagamento directo. 

52.2. Se o adjudicatário der uma justificação adequada para recusar pagar a totalidade ou parte 
da dívida reclamada pelo subadjudicatário, a Entidade Adjudicante pagará ao 
subadjudicatário unicamente os montantes que não são objecto de litígio. Os montantes 
reclamados pelo subadjudicatário em relação aos quais o adjudicatário deu uma 
justificação adequada para a sua recusa de pagamento serão pagos pela Entidade 
Adjudicante só depois de as partes terem chegado a uma solução amigável, ou após a 
decisão de uma autoridade de arbitragem ou o julgamento de um tribunal terem sido 
devidamente notificados ao supervisor. 

52.3. Os pagamentos directos aos subadjudicatários não devem exceder o valor aos preços 
contratuais dos serviços executados pelos subadjudicatários cujo pagamento é solicitado; o 
valor aos preços contratuais será calculado ou avaliado com base no mapa das 
quantidades, na lista de preços ou na repartição do preço global. 

52.4. Os pagamentos directos aos subadjudicatários serão efectuados inteiramente na moeda 
nacional do país em que é executado o contrato ou em parte nessa moeda nacional e em 
parte em divisas estrangeiras, de acordo com o disposto no contrato. 

52.5. Sempre que os pagamentos directos aos subadjudicatários sejam efectuados em divisas 
estrangeiras, serão calculados em conformidade com o disposto no artigo 56.°. De acordo 
com o estipulado no contrato, não conduzirão a um aumento do montante total a pagar em 
divisas estrangeiras. 

52.6. As disposições do artigo 52.° são aplicáveis segundo os requisitos da legislação aplicável 
por força do artigo 54.° no que diz respeito ao direito de pagamento dos credores que são 
beneficiários de uma concessão de crédito ou de uma garantia. 

Artigo 53.°:  Pagamentos em atraso 
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53.1. Se o prazo estabelecido para o pagamento no artigo 44.° for ultrapassado, o adjudicatário 
tem direito ao pagamento de juros, calculados proporcionalmente ao número de dias de 
mora, à taxa especificada nas condições especiais, sob reserva de um período máximo, 
igualmente especificado nas condições especiais. O adjudicatário tem direito a esse 
pagamento sem prejuízo de qualquer outro direito ou indemnização previstos no contrato. 
No caso do acerto de contas final, os juros de mora serão calculados numa base diária à 
taxa especificada nas condições especiais. 

53.2. Qualquer falta de pagamento por um período superior a 120 dias a contar do termo do 
prazo fixado no n.° 1 do artigo 53.° confere ao adjudicatário o direito de não executar o 
contrato ou de o rescindir. 

Artigo 54.°:  Pagamentos a terceiros 

54.1. As ordens de pagamento em favor de terceiros só podem ser executadas após a realização 
de uma cessão efectuada em conformidade com o artigo 6.º. A cessão deve ser notificada à 
Entidade Adjudicante. 

54.2. A notificação dos beneficiários da cessão da posição contratual incumbe exclusivamente 
ao adjudicatário. 

54.3. Em caso de afectação vinculativa dos bens do adjudicatário que afecte os pagamentos que 
lhe sejam devidos nos termos do contrato, e sem prejuízo do prazo previsto no artigo 53.º, 
a Entidade Adjudicante dispõe de 30 dias, a contar da data de recepção da notificação do 
levantamento definitivo do impedimento ao pagamento, para retomar os pagamentos ao 
adjudicatário. 

Artigo 55.°:  Pedidos de pagamentos adicionais 

55.1. Caso considere que, nos termos do contrato, existem circunstâncias que lhe dão direito a 
reclamar pagamentos adicionais, o adjudicatário deve: 

(a) Caso tencione reclamar qualquer pagamento adicional, comunicar a sua intenção ao 
supervisor ou apresentar o pedido devidamente justificado no prazo de 15 dias a 
contar da data em que tome conhecimento das referidas circunstâncias; e 

(b) Apresentar informações completas e detalhadas sobre o seu pedido logo que este 
seja razoavelmente praticável no prazo de 60 dias a contar da data dessa notificação, 
salvo acordo em contrário do supervisor. Caso o supervisor aceite outro prazo que 
não os referidos 60 dias, o prazo acordado determinará, em qualquer dos casos, que 
essas informações sejam apresentadas o mais tardar na data de apresentação do 
projecto do acerto de contas final. Em seguida, o adjudicatário deve apresentar 
rapidamente quaisquer elementos complementares que o supervisor possa 
razoavelmente exigir para apreciar a validade do pedido. 

55.2. Após ter recebido os elementos completos e pormenorizados por ele requeridos no que 
respeita ao pedido do adjudicatário e consultado devidamente a Entidade Adjudicante e, se 
for caso disso, o adjudicatário, o supervisor deve decidir, sem prejuízo do disposto no 
n.° 4 do artigo 21.°, se o adjudicatário tem direito ao pagamento adicional e notificar a sua 
decisão às partes. 

55.3. O supervisor pode rejeitar qualquer pedido de pagamento adicional que não seja conforme 
aos requisitos do artigo 55.°. 

Artigo 56.°:  Data final  
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As obrigações de pagamento da União Europeia por força do presente contrato caducam, no 
máximo, 18 meses após o termo do período de execução das tarefa, a não ser que o contrato tenha 
sido rescindido em conformidade com as presentes condições gerais. No caso de co-
financiamento, esta data é fixada nas condições especiais. 

RECEPÇÃO E GARANTIA 

Artigo 57.°:  Princípios gerais  

57.1. A verificação das obras pelo supervisor tendo em vista a recepção provisória ou definitiva 
tem lugar na presença do adjudicatário. A ausência do adjudicatário não impede a 
verificação, desde que o mesmo tenha sido devidamente convocado com uma 
antecedência de, pelo menos, 30 dias em relação à data da verificação. 

57.2. Caso circunstâncias excepcionais tornem impossível averiguar o estado das obras ou de 
outro modo proceder à sua recepção durante o período fixado para a recepção provisória 
ou definitiva, o supervisor, após consultar, sempre que possível, o adjudicatário, deve 
elaborar uma declaração atestando essa impossibilidade. A verificação realizar-se-á e o 
auto de recepção ou de rejeição será lavrado pelo supervisor no prazo de 30 dias a contar 
da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O adjudicatário não pode invocar estas 
circunstâncias para se subtrair à obrigação de apresentar a obra num estado adequado para 
a sua recepção. 

Artigo 58.°:  Ensaios finais 

58.1. As obras só serão recepcionadas após a realização das verificações e dos ensaios 
prescritos, a expensas do adjudicatário. O adjudicatário notifica ao supervisor a data em 
que podem iniciar-se essas verificações e ensaios. 

58.2. As obras que não satisfaçam as condições estipuladas no contrato ou, na falta de tais 
condições, que não sejam executadas em conformidade com as regras da arte em vigor no 
Estado em que se localizam, serão, se necessário, demolidas e reconstruídas pelo 
adjudicatário ou reparadas a contento do supervisor; caso contrário tal será 
automaticamente efectuado após a devida notificação a expensas do adjudicatário, por 
ordem do supervisor. Em conformidade com as mesmas condições, o supervisor pode 
igualmente exigir a demolição e a reconstrução pelo adjudicatário, ou a respectiva 
reparação a seu inteiro contento, das obras em que tenham sido utilizados materiais 
inaceitáveis ou que tenham sido executadas durante os períodos de suspensão previstos no 
artigo 38.º. 

Artigo 59.°:  Recepção parcial 

59.1. A Entidade Adjudicante pode utilizar as diversas estruturas, partes de estruturas ou partes 
da obra que fazem parte do contrato, à medida que vão sendo concluídas. Qualquer 
tomada de posse da estruturas, partes de estruturas ou partes da obra pela Entidade 
Adjudicante será precedida pela respectiva recepção parcial provisória. No entanto, em 
caso de urgência, as obras podem entrar na posse da Entidade Adjudicante antes da 
recepção, desde que previamente seja elaborado pelo supervisor um inventário dos 
trabalhos não realizados, que deve ser aceite pelo adjudicatário e pelo supervisor. Após a 
tomada de posse de uma estrutura, parte de estrutura ou parte da obra pela Entidade 
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Adjudicante, o adjudicatário deixa de ser obrigado a reparar quaisquer danos que não os 
resultantes de defeitos de construção ou de execução. 

59.2. A pedido do adjudicatário e caso a natureza das obras o permita, o supervisor pode 
proceder à recepção parcial provisória, desde que as estruturas, partes de estruturas ou 
partes da obra estejam concluídas e prontas para a utilização prevista no contrato. 

59.3. Nos casos de recepção parcial provisória referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 59.°, o prazo de 
garantia previsto no artigo 62.º começa a contar a partir da data dessa recepção parcial 
provisória, salvo disposição em contrário das condições especiais. 

Artigo 60.°:  Recepção provisória 

 

60.1. A obra entra na posse da Entidade Adjudicante após ter sido aprovada nos ensaios finais e 
ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de recepção provisória. 

60.2 Mediante notificação ao supervisor, o adjudicatário pode solicitar um auto de recepção 
provisória com não mais de 15 dias de antecedência em relação à data em que, na sua 
opinião, as obras se encontrarão concluídas e prontas para a recepção provisória. Num 
prazo de 30 dias a contar da recepção do pedido do adjudicatário, o supervisor deve: 

(a) Emitir o auto de recepção provisória destinado ao adjudicatário, com cópia para a 
Entidade Adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a 
data em que, em sua opinião, a obra foi concluída em conformidade com o contrato 
e se encontrava pronta para a recepção provisória; ou 

(b) Rejeitar o pedido, fundamentado a sua decisão e especificando as medidas que, em 
sua opinião, o adjudicatário deve tomar para que o auto seja emitido. 

 

60.3 Caso o supervisor não emita o auto de recepção provisória nem rejeite o pedido do 
adjudicatário no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o auto no último dia daquele 
prazo. O auto de recepção provisória não é considerado como constituindo um 
reconhecimento de que a obra foi integralmente concluída. Caso no contrato a obra esteja 
dividida em partes, o adjudicatário pode solicitar autos distintos para cada parte. 

60.4 Após a recepção provisória da obra, o adjudicatário deve desmontar e remover as 
estruturas temporárias, bem como os materiais que deixem de ser necessários para a 
execução do contrato. O adjudicatário deve igualmente remover quaisquer entulhos ou 
obstáculos e repor o local da obra no seu estado inicial, tal como previsto no contrato. 

60.5. Imediatamente após a recepção provisória, a Entidade Adjudicante pode utilizar a 
totalidade da obra concluída. 

Artigo 61.°:  Obrigações ao abrigo da garantia 

61.1. O adjudicatário é responsável pela reparação de qualquer defeito ou dano em qualquer 
parte da obra que possa surgir ou ocorrer durante o período de garantia e que resulte: 

(a) Da utilização de máquinas ou materiais defeituosos ou de deficiências de execução 
ou concepção imputáveis ao adjudicatário; e/ou 

(b) De qualquer acto ou omissão do adjudicatário durante o período de garantia. 
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61.2. O adjudicatário deve reparar, a expensas próprias e o mais rapidamente possível, qualquer 
defeito ou dano. O período de garantia dos elementos substituídos ou reparados recomeça 
a partir da data em que a substituição ou reparação fique concluída a contento do 
supervisor. Caso o contrato preveja a recepção parcial, o período de garantia será 
prorrogado unicamente em relação à parte da obra afectada pela substituição ou reparação. 

61.3. Caso, durante o período referido no n.° 1 do artigo 61.°, surja qualquer defeito ou ocorra 
qualquer dano, a Entidade Adjudicante ou o supervisor notificarão tal facto ao 
adjudicatário. Se o adjudicatário não reparar o defeito ou o dano no prazo fixado na 
notificação, a Entidade Adjudicante pode: 

(a) Executar ela própria os trabalhos ou recorrer a um terceiro para a execução dos 
trabalhos, por conta e risco do adjudicatário, devendo nesse caso os custos 
incorridos pela Entidade Adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao 
adjudicatário ou das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou 

(b) Rescindir o contrato. 

61.4. Caso o defeito ou o dano sejam de tal modo importantes que impeçam a Entidade 
Adjudicante de beneficiar da totalidade ou parte da obra, esta última tem direito, sem 
prejuízo de qualquer outra reparação, a recuperar todos os montantes pagos relativamente 
às partes da obra em questão, bem como o custo da sua demolição e da limpeza do local 
da obra. 

61.5. Em caso de emergência, em que o adjudicatário não possa ser contactado imediatamente 
ou, tendo sido contactado, não possa tomar as medidas necessárias, a Entidade 
Adjudicante ou o supervisor podem mandar realizar a obra a expensas do adjudicatário. A 
Entidade Adjudicante ou o supervisor informarão logo que possível o adjudicatário das 
medidas tomadas. 

61.6. Sempre que as condições especiais estipulem que os trabalhos durante o prazo de garantia 
exigidos por uma utilização normal devam ser efectuados pelo adjudicatário, tais trabalhos 
serão pagos a partir de um montante provisional. Esta obrigação não abrange a 
deterioração resultante das circunstâncias previstas no artigo 21.º ou de uma utilização 
anormal, a menos que revele a existência de um erro ou defeito que justifique um pedido 
de reparação ou substituição em conformidade com o disposto no artigo 61.°. 

61.7. As obrigações em matéria de garantia são estipuladas nas condições especiais e nas 
especificações técnicas. Se a duração do período de garantia não estiver especificada, esse 
período é de 365 dias. O prazo de garantia começa na data da recepção provisória. 

61.8. Após a recepção provisória e sem prejuízo das obrigações em matéria de garantia 
previstas no artigo 61.°, o adjudicatário deixa de ser responsável por riscos susceptíveis de 
afectar as obras resultantes de causas que não lhe sejam imputáveis. No entanto, a partir 
da data da recepção provisória, o adjudicatário é responsável pela solidez da construção, 
em conformidade com o previsto na legislação do Estado da Entidade Adjudicante. 

Artigo 62.°:  Recepção definitiva 

62.1. Uma vez terminado o período de garantia ou o último desses períodos nos casos em que 
existe mais do que um período de garantia, e após rectificação de todos os defeitos ou 
danos, o supervisor emite um auto de recepção definitiva para o adjudicatário, com cópia 
para a Entidade Adjudicante, indicando a data em que o adjudicatário cumpriu todas as 
suas obrigações contratuais a contento do supervisor. O auto de recepção definitiva será 
entregue pelo supervisor no prazo de 30 dias a contar do termo do período acima referido 
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ou logo que estejam concluídas, a seu contento, quaisquer obras mandadas executar em 
conformidade com o disposto no artigo 61.º. 

62.2. A obra só será considerada concluída depois de o supervisor ter assinado e entregue à 
Entidade Adjudicante um auto de recepção definitiva, com cópia para o adjudicatário. 

62.3. Não obstante a emissão do auto de recepção definitiva, o adjudicatário e a Entidade 
Adjudicante continuam a ser responsáveis pelo cumprimento de qualquer obrigação, 
resultante do contrato, anterior à emissão do referido auto e que ainda não tenha sido 
cumprida na data dessa emissão. A natureza e o âmbito de tal obrigação são determinados 
tomando por referência as disposições do contrato. 

INCUMPRIMENTO E RESCISÃO DO CONTRATO 

Artigo 63.°:  Incumprimento do contrato 

63.1. Existe um incumprimento do contrato sempre que uma das partes não satisfaça qualquer 
das suas obrigações contratuais. 

63.2. Em caso de incumprimento do contrato, a parte lesada pelo incumprimento tem direito:  

(a) Perdas e danos; e/ou 
(b) Rescisão do contrato. 

63.3. As perdas e danos podem ser: 

(a) Perdas e danos; ou 
(b) Indemnizações. 

63.4. Em qualquer caso, sempre que a Entidade Adjudicante tenha direito a uma indemnização 
por perdas e danos, pode deduzir a indemnização de quaisquer montantes devidos ao 
adjudicatário ou da garantia pertinente. 

Artigo 64.°:  Rescisão pela Entidade Adjudicante 

64.1. A Entidade Adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, rescindir o 
contrato, excepto nos casos previstos no n.º 2 do artigo 64.°. 

64.2. Salvo disposição em contrário prevista nas presentes condições gerais, a Entidade 
Adjudicante pode, após notificar o adjudicatário com 7 dias de antecedência, rescindir o 
contrato e dar ordem ao adjudicatário para abandonar o local da obra em qualquer dos 
seguintes casos: 

(a) O adjudicatário não executa a obra fundamentalmente de acordo com as disposições 
do contrato; 

(b) O adjudicatário não cumpre, dentro de um prazo razoável, uma notificação do 
supervisor em que este lhe exige que repare qualquer negligência ou incumprimento 
das suas obrigações contratuais, que comprometa seriamente a correcta execução 
dos trabalhos dentro do prazo; 

(c) O adjudicatário recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas dadas 
pelo supervisor; 

(d) O adjudicatário cede o contrato ou subcontrata sem autorização da Entidade 
Adjudicante; 



2008 Página 38 de 44 
d4_ annexgc_pt.doc 

(e) O adjudicatário encontra-se em estado de falência ou de insolvência, ou os seus 
bens são objecto de penhora, arresto ou medida semelhante, ou celebra concordata 
com os seus credores, ou prossegue a sua actividade sob a direcção de um 
administrador dos seus bens em favor dos seus credores, ou entra em liquidação; 

(f) A sentença transitada em julgado por qualquer infracção que ponha em causa a 
idoneidade profissional do adjudicatário; 

(g) A existência de qualquer outra incapacidade jurídica que impeça a execução do 
contrato; 

(h) Uma mudança a nível da empresa implicou uma alteração da personalidade jurídica, 
da natureza ou do controlo do adjudicatário, a menos que tal modificação seja 
objecto de um aditamento ao contrato; 

(i) O adjudicatário não constitui as garantias ou não subscreve os seguros necessários 
ou a pessoa que prestou as garantias anteriores ou subscreveu os seguros não pode 
honrar os seus compromissos; 

(j) O adjudicatário cometeu uma falta grave em matéria profissional, comprovada por 
qualquer meio que a Entidade Adjudicante possa apresentar;  

(k) O adjudicatário foi condenado por sentença transitada em julgado por fraude, 
corrupção, participação numa organização criminosa ou qualquer outra actividade 
ilegal que prejudique os interesses financeiros da União;  

(l) O adjudicatário que, na sequência de um procedimento de adjudicação de um outro 
contrato ou de um procedimento de concessão de uma subvenção financiados pelo 
orçamento da UE/FED, tenha sido declarado em situação de violação grave do 
contrato por não ter respeitado as suas obrigações contratuais;  

(m) Após a adjudicação do contrato, se prove que o procedimento de adjudicação ou a 
execução do contrato foi objecto de erros ou irregularidades substanciais ou de 
fraude.   

64.3. A rescisão do contrato não prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade 
Adjudicante e do adjudicatário nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode 
subsequentemente concluir ela própria as obras ou celebrar outro contrato com um 
terceiro, por conta do adjudicatário. A responsabilidade do adjudicatário por atraso na 
conclusão da obra cessa logo que a Entidade Adjudicante o intime a abandonar o local da 
obra, sem prejuízo de qualquer outra responsabilidade em que possa ter anteriormente 
incorrido. 

64.4. Após a notificação de rescisão do contrato, o supervisor dá instruções ao adjudicatário 
para que este tome imediatamente as medidas necessárias no sentido de pôr rápida e 
ordenadamente termo aos trabalhos e de reduzir as despesas a um mínimo. 

64.5. Logo que possível após a rescisão do contrato, o supervisor deve confirmar o valor das 
obras efectuadas e todos os montantes devidos ao adjudicatário à data da referida rescisão. 

64.6. Em caso de rescisão: 

(a) O supervisor elaborará o mais rapidamente possível, após a inspecção da obra um 
relatório dos trabalhos executados pelo adjudicatário, bem como um inventário das 
estruturas temporárias, materiais, máquinas e equipamento. O adjudicatário deve ser 
convocado para que esteja presente durante a inspecção e a realização do inventário. 
O supervisor deve igualmente elaborar uma relação dos salários ainda devidos pelo 
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adjudicatário aos trabalhadores por ele empregados para a execução do contrato, 
bem como dos montantes por ele devidos à Entidade Adjudicante; 

(b) A Entidade Adjudicante tem a opção de adquirir a totalidade ou parte das estruturas 
temporárias que tenham sido aprovadas pelo supervisor, bem como as máquinas e 
os materiais especificamente fornecidos ou fabricados para a execução da obra 
prevista no contrato; 

(c) O preço de aquisição das estruturas temporárias, equipamento, máquinas e materiais 
acima referidos não deve exceder a parte não liquidada das despesas efectuadas pelo 
adjudicatário, limitando-se tais despesas às necessárias para a execução do contrato 
em condições normais; 

 A Entidade Adjudicante pode adquirir, a preços de mercado, os materiais e 
elementos fornecidos ou encomendados pelo adjudicatário, mas ainda não pagos 
pela Entidade Adjudicante, nas condições que o supervisor considere adequadas. 

64.7. A Entidade Adjudicante não é obrigada a efectuar quaisquer outros pagamentos ao 
adjudicatário enquanto as obras não forem concluídas, após o que tem o direito de obter 
do adjudicatário o reembolso de eventuais despesas suplementares decorrentes da 
conclusão das obras ou o dever de pagar qualquer saldo devido ao adjudicatário antes da 
rescisão do contrato. 

64.8.  Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, além dos custos extraordinários para 
terminar as obras, tem direito a recuperar do adjudicatário uma indemnização por qualquer 
prejuízo sofrido até ao montante de 10 % do preço do contrato. 

64.9. Quando a rescisão não resultar de um acto ou omissão do adjudicatário, força maior ou 
outras circunstâncias fora do controlo da Entidade Adjudicante, o adjudicatário tem direito 
a reclamar, para além das quantias que lhe sejam devidas pelos trabalhos já realizados, 
uma indemnização pelo prejuízo sofrido. 

64.10 O presente contrato será automaticamente rescindido se não tiver originado nenhum 
pagamento nos três anos subsequentes à sua assinatura.  

Artigo 65.º: Rescisão pelo adjudicatário 

65.1. O adjudicatário pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido à 
Entidade Adjudicante, caso esta última: 

(a) Não lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de 
pagamento do supervisor depois de expirado o prazo fixado no n.º 2 do artigo 53.º; 
ou 

(b) Não cumpra reiteradamente as suas obrigações após repetidas insistências; ou 

(c) Suspenda a execução da obra ou de qualquer das suas partes, por um período 
superior a 180 dias, por motivos não especificados no contrato ou não resultantes de 
falta do adjudicatário. 

65.2. Tal rescisão não prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante 
ou pelo adjudicatário nos termos do contrato. Após a rescisão, o adjudicatário tem o 
direito de retirar imediatamente o seu equipamento do local da obra, sem prejuízo do 
disposto na legislação do Estado da Entidade Adjudicante. 
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65.3. Em caso de rescisão nestas condições, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o 
adjudicatário por qualquer perda ou dano que este possa ter sofrido. O montante máximo é 
de 10 % do preço do contrato. 

Artigo 66.°:  Força maior 

66.1. Considera-se que as partes não incorrem em incumprimento ou violação das suas 
obrigações contratuais se a respectiva execução tiver sido impedida por circunstâncias de 
força maior ocorridas após a data de notificação da adjudicação do contrato ou a data em 
que o contrato comece a produzir efeitos. 

66.2. Na acepção das presentes condições gerais, por "força maior", entende-se a acção de 
forças naturais, greves, lock-out ou outros conflitos laborais, actos do inimigo público, 
guerras declaradas ou não, bloqueios, insurreições, motins, epidemias, desabamentos de 
terras, terramotos, tempestades, raios, inundações, desmoronamentos provocados pela 
acção das águas, tumultos, explosões e quaisquer outras ocorrências imprevisíveis 
similares independentes da vontade das partes ou que estas não possam superar apesar de 
toda a sua diligência. 

66.3. Não obstante o disposto nos artigos 36.º e 64.º, o adjudicatário não fica sujeito à perda da 
sua garantia de execução, ao pagamento de uma indemnização por perdas e danos ou à 
denúncia por incumprimento do contrato se, e na medida em que, o atraso na execução ou 
qualquer outro incumprimento das suas obrigações contratuais resultarem de um 
acontecimento de força maior. Do mesmo modo, não obstante o disposto nos artigos 53.º e 
65.º, a Entidade Adjudicante não está sujeita ao pagamento de juros de mora por não 
execução ou por rescisão do contrato por parte do adjudicatário por incumprimento se, e 
na medida em que, o atraso no pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro 
incumprimento das suas obrigações contratuais resultar de um acontecimento de força 
maior. 

66.4. Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstâncias de força maior 
susceptíveis de afectar o cumprimento das suas obrigações, deve notificar imediatamente a 
outra parte e o supervisor, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duração 
provável e os efeitos prováveis das referidas circunstâncias. Salvo instrução em contrário 
por escrito do supervisor, o adjudicatário deve continuar a cumprir as suas obrigações 
contratuais na medida em que tal seja razoavelmente praticável e procurar todos os meios 
alternativos razoáveis para cumprir as obrigações cuja execução não seja impedida pela 
circunstância de força maior. O adjudicatário só porá em prática esses meios alternativos 
após receber instruções nesse sentido do supervisor.  

66.5. Se o cumprimento das ordens do supervisor ou o recurso a meios alternativos em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 66.° implicar despesas suplementares para 
o adjudicatário, o respectivo montante deve ser confirmado pelo supervisor. 

66.6. Em caso de ocorrência de circunstâncias de força maior que persistam por um período de 
180 dias, não obstante qualquer prorrogação do prazo de execução das obras que por esse 
motivo tenha sido concedida ao adjudicatário, qualquer das partes pode denunciar o 
contrato mediante um pré-aviso de 30 dias à outra parte. Se, no termo deste período de 30 
dias, a situação de força maior se mantiver, o contrato será rescindido, ficando as partes, 
por conseguinte, em conformidade com a legislação que rege o contrato, desobrigadas da 
respectiva conclusão. 

Artigo 67.°:  Morte 
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67.1. Se o adjudicatário for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente com a sua 
morte. Contudo, a Entidade Adjudicante examina as eventuais propostas dos herdeiros ou 
sucessores legais, caso estes tenham notificado a intenção de dar seguimento ao contrato. 
A decisão da Entidade Adjudicante será notificada aos interessados no prazo de 30 dias a 
contar da recepção dessa proposta. 

67.2. Caso o adjudicatário seja um agrupamento de várias pessoas singulares e se verifique a 
morte de uma ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo no que respeita a 
um relatório sobre o estado de avanço dos trabalhos, devendo a Entidade Adjudicante 
decidir da resolução ou da continuação do contrato de acordo com o compromisso 
assumido pelos sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiários, conforme o caso. 

67.3. Nos casos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 67.º, as pessoas que se ofereçam para continuar 
a executar o contrato devem notificar a Entidade Adjudicante desse facto no prazo de 15 
dias a contar da data da morte. 

67.4. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, tais pessoas serão 
solidariamente responsáveis pela boa execução do contrato, nas mesmas condições que o 
adjudicatário falecido. A prossecução do contrato fica sujeita às regras relativas à 
constituição da garantia prevista no artigo 15.º. 

RESOLUÇÃO DE LÍTÍGIOS 

Artigo 68.°:  Resolução de litígios 

68.1. As partes envidarão todos os esforços necessários para resolver amigavelmente qualquer 
litígio relativo ao contrato que possa surgir entre elas, ou entre o supervisor e o 
adjudicatário. 

68.2. Em caso de litígio, uma parte notifica o litígio à outra parte por escrito, declarando a sua 
posição sobre a questão, assim como qualquer solução que considere possível, solicitando 
uma resolução amigável. A outra parte responde a este pedido de resolução amigável no 
prazo de 30 dias, declarando a sua posição sobre a questão. Salvo acordo em contrário das 
partes, o prazo máximo estabelecido para obter uma resolução amigável é de 120 dias a 
contar da notificação em que é solicitado esse procedimento. Caso uma parte não esteja de 
acordo com o pedido da outra parte para obter uma resolução amigável, não responda a 
tempo a esse pedido ou não se obtenha uma resolução amigável antes de terminado o 
prazo máximo, considera-se que o procedimento por resolução amigável falhou.  

68.3. Caso não se chegue a uma resolução amigável do litígio, uma parte pode notificar a outra 
parte por escrito, solicitando que o mesmo seja resolvido por conciliação com a 
intervenção de um terceiro. Se a Comissão Europeia não for parte no contrato, pode 
aceitar intervir como conciliador. A outra parte responderá a este pedido de conciliação no 
prazo de 30 dias. Salvo acordo em contrário entre as partes, o prazo máximo estabelecido 
para obter uma resolução por conciliação é de 120 dias a contar da notificação em que é 
solicitado esse procedimento. Caso uma parte não esteja de acordo com o pedido da outra 
parte para obter uma conciliação, não responda a tempo a esse pedido ou não se obtenha 
uma resolução por conciliação antes de terminado o prazo máximo, considera-se que o 
procedimento por conciliação falhou. 

68.4. Se o procedimento de resolução amigável falhar e, se depois de ter sido solicitado, o 
procedimento de conciliação falhar também, cada uma das partes pode remeter o litígio 
para uma decisão de um tribunal nacional ou de um tribunal arbitral, tal como 
especificado nas condições especiais. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 69.°:  Cláusulas deontológicas 

69.1. Qualquer tentativa da parte de um candidato ou de um proponente no sentido de obter 
informações confidenciais, concluir acordos ilícitos com os seus concorrentes ou 
influenciar o júri ou a Entidade Adjudicante no decurso do processo de análise, de 
esclarecimento, de avaliação e de comparação das propostas dará origem à rejeição da sua 
candidatura ou proposta. 

69.2. Salvo autorização prévia, por escrito, da Entidade Adjudicante, o adjudicatário, o seu 
pessoal e qualquer outra sociedade a que o adjudicatário esteja associado ou ligado não 
podem prestar outros serviços, executar obras ou efectuar outros fornecimentos no âmbito 
do projecto, inclusive a título acessório ou em regime de subcontratação.  

69.3. Esta proibição é igualmente aplicável a outros programas ou projectos que, devido à 
natureza do contrato, possam dar eventualmente origem a um conflito de interesses no que 
respeita ao adjudicatário. 

69.4. Quando da apresentação da sua candidatura ou da sua proposta, o candidato ou o 
proponente deve declarar, por um lado, que não existe nenhum conflito de interesses e, 
por outro, que não tem nenhuma ligação específica com outros proponentes ou outras 
partes que participam no projecto. Caso surja uma tal situação no decurso da execução do 
contrato, o adjudicatário deve comunicar imediatamente esse facto à Entidade 
Adjudicante. 

69.5. O adjudicatário deve sempre agir com imparcialidade e como conselheiro leal, em 
conformidade com o código deontológico da sua profissão. Abster-se-á de prestar 
declarações públicas sobre o projecto ou os serviços, sem autorização prévia da Entidade 
Adjudicante. Não pode, de modo algum, vincular a Entidade Adjudicante sem o 
consentimento prévio, por escrito, desta última. 

69.6. Durante a execução do contrato, o adjudicatário e o respectivo pessoal devem respeitar os 
direitos humanos e comprometer-se a respeitar as práticas políticas, culturais e religiosas 
do país beneficiário.  

69.7. O adjudicatário não pode aceitar nenhum pagamento relacionado com o contrato que nele 
não esteja previsto. O adjudicatário e o seu pessoal devem abster-se de exercer qualquer 
actividade ou de beneficiar de qualquer vantagem incompatível com as suas obrigações 
para com a Entidade Adjudicante. 

69.8. O adjudicatário e o seu pessoal são obrigados a manter o segredo profissional durante todo 
o período do contrato e após a sua conclusão. Todos os relatórios e documentos 
elaborados ou recebidos pelo adjudicatário são confidenciais. 

69.9. A utilização pelas Partes Contratantes de todos os relatórios e documentos por elas 
elaborados, recebidos ou apresentados durante a execução do contrato, é regulada pelo 
contrato. 

69.10.O adjudicatário abster-se-á de estabelecer qualquer relação que possa comprometer a sua 
independência ou a do seu pessoal. Caso não conserve a sua independência e desse facto 
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resulte um prejuízo para a Entidade Adjudicante, esta última pode, independentemente do 
prejuízo sofrido, rescindir o contrato, sem notificação prévia e sem que o adjudicatário 
tenha direito a qualquer indemnização. 

69.11. A Comissão reserva-se o direito de suspender ou anular o financiamento dos projectos 
caso sejam detectadas quaisquer práticas de corrupção em qualquer fase do processo de 
adjudicação do contrato e a Entidade Adjudicante não tome todas as medidas adequadas 
para corrigir a situação. Nos termos da presente disposição, por “práticas de corrupção”, 
entende-se qualquer oferta de suborno, prenda, gratificação ou comissão, a título de 
incentivo ou de recompensa, para que alguém realize ou se abstenha de realizar actos 
relacionados com a adjudicação de um contrato ou com a execução de um contrato já 
celebrado com a Entidade Adjudicante.  

69.12. Essas despesas comerciais extraordinárias são as comissões não mencionadas no contrato 
principal ou não resultantes de um contrato celebrado correctamente e conexo com o 
contrato principal, as comissões não pagas em contrapartida da prestação de um serviço 
efectivo e legítimo, as comissões pagas num paraíso fiscal, as comissões pagas a um 
beneficiário não claramente identificado ou as comissões pagas a uma empresa que 
apresente todas as características de uma empresa de fachada. 

69.13. O adjudicatário do contrato compromete-se a fornecer à Comissão, mediante pedido desta 
última, todos os documentos justificativos relacionados com as condições de execução do 
contrato. A Comissão pode realizar todos os controlos documentais ou no terreno que 
considere necessários para obter provas, em caso de suspeita de despesas comerciais 
extraordinárias. 

Artigo 70.°:  Sanções administrativas e financeiras  

 

70.1. Sem prejuízo da aplicação de sanções contratuais, um adjudicatário culpado de falsas 
declarações, de faltas graves ou irregularidades ou fraude, ou de não ter respeitado as suas 
obrigações contratuais, pode ser excluído dos contratos e subvenções financiados pelo 
orçamento da UE/FED por um período máximo de cinco anos a contar da data da 
infracção, confirmada após procedimento contraditório com o adjudicatário. O 
adjudicatário faz valer as suas objecções quanto à sanção no prazo de 30 dias a contar da 
sua notificação por carta registada, com aviso de recepção, ou por qualquer outro meio 
equivalente. Se o adjudicatário não der resposta ou se a Comissão retirar, por escrito, a 
sanção, no prazo de 30 dias subsequentes à recepção da argumentação referida, deve ser 
executada a decisão que aplica a sanção. Este período pode ser aumentado para 10 anos no 
caso de reincidência nos 5 anos subsequentes ao primeiro incumprimento. 

70.2. O adjudicatário declarado culpado de falta grave de execução em razão de incumprimento 
das suas obrigações contratuais será, além disso, objecto de sanções financeiras de um 
montante equivalente a 2-10% do valor total do contrato em causa. Esta percentagem pode 
aumentar para 4-20% em caso de reincidência nos 5 anos subsequentes ao primeiro 
incumprimento. 

70.3. Sempre que, após a adjudicação do contrato, se prove que o procedimento de adjudicação 
ou a execução do contrato foram objecto de erros ou irregularidades substanciais ou de 
fraude, e que tal seja imputável ao adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode recusar-se a 
efectuar os pagamentos, recuperar os montantes já pagos ou rescindir todos os contratos 
concluídos com este adjudicatário, numa medida proporcional à gravidade dos erros, 
irregularidades ou fraude cometidos. 
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Artigo 71.°:  Verificação e controlo por parte de organismos da União Europeia  

71.1. O adjudicatário aceita que a Comissão Europeia, o Organismo Europeu de Luta 
Anti-Fraude (OLAF) e o Tribunal de Contas da União Europeia, possam efectuar os 
controlos documentais ou no terreno no que respeita à execução das tarefas, bem como 
uma auditoria completa, se necessário, com base nos documentos comprovativos das 
contas, outros documentos contabilísticos ou relativos ao financiamento do projecto   
durante um período de 7 anos após o pagamento do saldo final. 

71.2. Além disso, o adjudicatário autoriza o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude a efectuar 
os controlos e verificações no local, de acordo com os procedimentos previstos pela 
legislação da UE, com vista à protecção dos interesses financeiros da União Europeia na 
luta contra eventuais fraudes ou irregularidades. 

71.3. Para o efeito, o adjudicatário compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissão Europeia, 
do Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas, bem como às 
pessoas por eles mandatadas, o acesso às instalações e a outros locais de execução do 
contrato, incluindo aos respectivos sistemas informáticos e ainda o acesso a todos os 
documentos e dados informatizados relativos à gestão técnica e financeira do projecto, e a 
tomar as medidas destinadas facilitar essa tarefa.  O acesso de pessoas mandatadas pela 
Comissão Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e pelo Tribunal de 
Contas obedece a condições de estrita confidencialidade no que diz respeito a terceiros, 
sem prejuízo das obrigações de direito público a que estão sujeitas.  Os documentos 
devem ser acessíveis e classificados de forma a permitir um controlo fácil, devendo o 
adjudicatário informar a Entidade Adjudicante do lugar exacto onde são guardados. 

71.4. O adjudicatário compromete-se a assegurar que os direitos da Comissão, do Organismo 
Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas no que respeita à execução de 
auditorias, controlos e verificações sejam igualmente aplicáveis, em igualdade de 
condições e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais 
subadjudicatários ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE/FED. 
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	7.6. Caso um subadjudicatário tenha contraído perante o adjudicatário uma obrigação relativamente à obra executada ou aos bens
	7.7. Caso o adjudicatário subadjudique parte do contrato sem autorização, a Entidade Adjudicante pode, sem notificação formal,


	OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
	Artigo 8.°: Entrega de documentos
	8.1. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato, o
	8.2. A menos que seja estritamente necessário para efeitos do contrato, os planos, as especificações e outros documentos forne
	8.3. O supervisor tem poderes para dar ordens administrativas destinadas ao adjudicatário que integrem os documentos e instruç

	Artigo 9.°: Acesso ao local da obra
	9.1. Em devido tempo e de acordo com a evolução das obras, a Entidade Adjudicante colocará o local da obra e o respectivo aces
	9.2. Nenhum terreno que a Entidade Adjudicante coloque à disposição do adjudicatário pode ser por este utilizado para fins que
	9.3. O adjudicatário deve manter em bom estado as instalações colocadas à sua disposição, enquanto as ocupar, devendo, caso so
	9.4. O adjudicatário não tem direito a qualquer pagamento por melhoramentos resultantes de obras executadas por sua própria in

	Artigo 10.°: Assistência em matéria de regulamentação local
	10.1. O adjudicatário pode solicitar a assistência da Entidade Adjudicante para obter cópias das disposições legislativas, reg
	10.2. Sem prejuízo das disposições legislativas e regulamentares em matéria de mão-de-obra estrangeira em vigor no país de exe

	Artigo 11.°: Pagamentos em atraso ao pessoal do adjudicatário

	OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO
	Artigo 12.°: Obrigações gerais
	12.1. O adjudicatário deve projectar a obra com o devido cuidado e diligência, bem como executá-la e conclui-la e reparar even
	12.2. O adjudicatário deve assumir plena responsabilidade pela adequação, estabilidade e segurança de todas as operações e mét
	12.3. O adjudicatário deve respeitar as ordens administrativas que lhe são dadas. Sempre que considere que as exigências de um
	12.4. O adjudicatário deve respeitar e cumprir todas as disposições legislativas e regulamentares em vigor no Estado da Entida
	12.5. Se o adjudicatário ou qualquer dos seus subadjudicatários, agentes ou funcionários oferecer dar ou concordar em oferecer
	12.6. O adjudicatário reservará um tratamento privado e confidencial a todos os documentos e informações recebidos no âmbito d
	12.7. Se o adjudicatário for uma empresa comum ou um consórcio constituído por duas ou mais pessoas, as mesmas são solidariame
	12.8 Salvo pedido ou acordo em contrário da Comissão Europeia, o adjudicatário tomará as medidas necessárias para assegurar a 
	12.9. O adjudicatário deve respeitar a legislação laboral acordada a nível internacional, ou seja, as normas laborais fundamen

	Artigo 13.°: Direcção da obra
	13.1. A direcção da obra é assegurada pelo próprio adjudicatário ou por um seu representante por ele nomeado para o efeito. Ta
	13.2. Se o supervisor revogar a sua aprovação do representante do adjudicatário, este deve, logo que possível após ter tomado 
	13.3. O representante do adjudicatário tem plenos poderes para tomar qualquer decisão necessária para a execução da obra, para

	Artigo 14.°: Pessoal
	14.1. As pessoas empregadas pelo adjudicatário devem ser em número suficiente e permitir uma optimização da utilização dos rec
	14.2. Incumbe ao adjudicatário tomar as medidas necessárias tendo em vista a contratação de todo o pessoal e mão-de-obra. Os n

	Artigo 15.°: Garantia de execução
	15.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, o adjudicatário deve, juntamente com o exemplar do contrato assin
	15.2. A garantia de execução cobre o pagamento à Entidade Adjudicante de quaisquer prejuízos resultantes do não cumprimento, i
	15.3. A garantia de execução deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode assumir a forma de garantia bancári
	15.4. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, a garantia de execução será expressa nos tipos e proporções das d
	15.5. Não serão efectuados quaisquer pagamentos em favor do adjudicatário antes da constituição da garantia. A garantia deve p
	15.6. Durante a execução do contrato, se a pessoa singular ou colectiva que presta a garantia não honrar os seus compromissos,
	15.7. A Entidade Adjudicante exigirá o pagamento a título da garantia de todas as quantias pelas quais o garante seja responsá
	15.8. Salvo disposição em contrário no contrato, a garantia de execução será liberada no prazo de 45 dias a contar da data de 

	Artigo 16.°: Seguro
	16.1. O adjudicatário subscreverá um seguro conjunto em nome da Entidade Adjudicante e em seu próprio nome contra quaisquer pe
	16.2. O adjudicatário pode substituir o seguro previsto no n.º 1 do artigo 16.° por uma apólice de seguro global que cubra, de
	16.3. O adjudicatário subscreverá um seguro para cobrir a sua responsabilidade decorrente da execução da obra no que respeita 
	16.4. O adjudicatário deve subscrever um seguro que cubra a sua responsabilidade por riscos e a sua responsabilidade civil res
	16.5. Todos os seguros referidos no presente artigo devem ser efectuados no prazo de 30 dias a contar da notificação da adjudi
	16.6. Não obstante as suas obrigações em matéria de seguros previstas no artigo 16.°, o adjudicatário é o único responsável, d

	Artigo 17.°: Programa de execução das tarefas
	17.1. Tendo em vista a conclusão do programa de trabalho apresentado no âmbito da oferta, o adjudicatário deve, no prazo de 30
	17.2. O supervisor devolverá estes documentos ao adjudicatário após a sua aprovação, ou eventuais observações pertinentes, no 
	17.3. Não pode ser introduzida qualquer alteração importante no programa sem a aprovação do supervisor. Todavia, se o andament

	Artigo 18.°: Discriminação pormenorizada dos preços
	18.1 Se não estiver estabelecido na sua proposta e sempre que adequado, dentro de um prazo não superior a 20 dias a contar da 
	18.2. No prazo de 30 dias a contar da notificação da adjudicação do contrato, o adjudicatário deve fornecer ao supervisor uma 

	Artigo 19.°: Planos do adjudicatário
	19.1. O adjudicatário apresentará ao supervisor, para aprovação:
	19.2. Caso o supervisor não notifique a sua decisão de aprovação, referida no n.º 1 do artigo 19.º, dentro do prazo estabeleci
	19.3. Os planos, documentos, amostras e modelos aprovados serão assinados ou de outro modo identificados pelo supervisor, deve
	19.4. O adjudicatário fornecerá exemplares adicionais dos planos aprovados, na forma e quantidade estipuladas no contrato ou e
	19.5 A aprovação pelo supervisor dos planos, documentos, amostras ou modelos não exime o adjudicatário de quaisquer das suas o
	19.6. O supervisor pode, a qualquer momento razoável, inspeccionar todos os planos, documentos, amostras ou modelos do contrat
	19.7. Antes da recepção provisória da obra, o adjudicatário deve fornecer, juntamente com os planos, manuais de funcionamento 

	Artigo 20.°: Suficiência dos preços da proposta
	20.1 Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatário inspeccionou e examinou o local da obra e a zona ci
	20.2. Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatário se certificou da respectiva exactidão e suficiênci
	20.3. Uma vez que se considera que o adjudicatário definiu os seus preços com base nos seus próprios cálculos, operações e est

	Artigo 21.°: Riscos excepcionais
	21.1. Se, durante a execução da obras, o adjudicatário se deparar com obstáculos artificiais ou condições físicas que não podi
	21.2. Após receber a notificação, o supervisor pode, nomeadamente:
	21.3. Na medida em que considere que a totalidade ou parte das referidas condições físicas ou obstáculos artificiais não podia
	21.4. As condições meteorológicas não conferem ao adjudicatário o direito de reclamar ao abrigo do artigo 55.º.
	21.5. Caso o supervisor considere que as condições físicas ou os obstáculos artificiais poderiam ter sido, na totalidade ou em

	Artigo 22.°: Segurança no local da obra
	22.1. O adjudicatário tem o direito de proibir o acesso ao local da obra a qualquer pessoa alheia à execução do contrato, com 
	22.2. O adjudicatário deve garantir a segurança no local da obra durante todo o período de execução, cabendo-lhe, no interesse
	22.3. O adjudicatário deve tomar todas as medidas necessárias, sob a sua própria responsabilidade e a expensas próprias, para 
	23.4 Se, durante a execução das tarefas, for necessário tomar medidas urgentes para obviar a quaisquer riscos de acidente ou d

	Artigo 23.°: Protecção das propriedades adjacentes
	23.1. O adjudicatário deve, sob a sua responsabilidade e a expensas próprias, tomar todas as precauções exigidas pelas boas pr
	23.2. O adjudicatário deve indemnizar a Entidade Adjudicante pelas consequências financeiras de todas as reclamações apresenta

	Artigo 24.°: Interferência com o trânsito
	24.1. O adjudicatário deve assegurar que as obras e as instalações não prejudiquem nem obstruam o trânsito em vias de comunica
	24.2 As eventuais medidas especiais para protecção ou reforço de troços de estradas, pistas ou pontes que o adjudicatário cons

	Artigo 25.°: Cabos e condutas
	25.1. Quando, no decurso da execução da obra, o adjudicatário encontrar marcas que indiquem o traçado de cabos, condutas e out
	25.2. O adjudicatário é responsável pela preservação, remoção e reposição, conforme o caso, dos cabos, condutas e outras insta
	25.3. Quando a presença de cabos, condutas e outras instalações não tenha sido especificada no contrato mas seja aparente devi
	25.4. Todavia, a obrigação de remoção e recolocação dos cabos, condutas e outras instalações, bem como as despesas daí resulta
	25.5. Quando a realização de qualquer trabalho no local da obra seja susceptível de prejudicar ou causar perturbações num serv

	Artigo 26.°: Implantação
	26.1 O adjudicatário é responsável:
	26.2. Se, em qualquer altura da execução da obra, for detectado qualquer erro na posição, nas cotas, nas dimensões ou no alinh
	26.3. A verificação de qualquer implantação, linha ou cota pelo supervisor não isenta de modo algum o adjudicatário da sua res

	Artigo 27.°: Materiais de demolição
	27.1. Sempre que o contrato inclua trabalhos de demolição, os materiais e artigos dela resultantes serão propriedade do adjudi
	27.2. Caso as condições especiais reservem à Entidade Adjudicante o direito de propriedade dos materiais ou da totalidade ou p
	27.3. Independentemente do uso que a Entidade Adjudicante pretenda dar aos materiais ou artigos cujo direito de propriedade se
	27.4. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, o adjudicatário deve ir retirando progressivamente do local da ob

	Artigo 28.°: Achados
	28.1. Os achados de interesse realizados durante os trabalhos de escavação ou de demolição devem ser imediatamente comunicados
	28.2. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de propriedade dos materiais encontrados durante os trabalhos de escavação e
	28.3. Os artefactos, antiguidades e objectos da história natural, moedas ou outros objectos de interesse científico, bem como 
	28.4. Em caso de divergência, as qualificações referidas nos n.os 1 e 3 do artigo 28.° incumbem exclusivamente à Entidade Adju

	Artigo 29.°: Obras temporárias
	29.1. O adjudicatário deve executar a expensas próprias todas as obras temporárias necessárias à execução da obra. Deve aprese
	29.2. Sempre que as condições especiais especifiquem que a concepção de determinadas obras temporárias é da responsabilidade d

	Artigo 30.°: Estudos geotécnicos
	Artigo 31.°: Sobreposição de contratos
	31.1. Em conformidade com as exigências do supervisor, o adjudicatário deve dar a quaisquer outros adjudicatários e respectivo
	31.2. No entanto, se, mediante pedido escrito do supervisor, o adjudicatário colocar à disposição de qualquer dos referidos ad
	31.3. O disposto no presente artigo 31.° não exime o adjudicatário de qualquer das suas obrigações contratuais nem lhe confere
	31.4. As dificuldades surgidas em relação a um contrato não podem, em caso algum, conferir ao adjudicatário o direito de alter

	Artigo 32.°: Patentes e licenças

	INÍCIO E ATRASOS
	Artigo 33.°: Ordem de início
	33.1. A Entidade Adjudicante fixa a data de inicio da execução das tarefas, que comunica ao adjudicatário na notificação de ad
	33.2. A execução do contrato deve ter lugar, o mais tardar, 180 dias após a data da notificação da respectiva adjudicação, a m

	Artigo 34.°: Prazo de execução das tarefas
	34.1. O prazo de execução tem início na data fixada em conformidade com o n.° 1 do artigo 33.º e corresponde ao estipulado nas
	34.2. Se para os diversos lotes estiverem fixados prazos de execução diferentes, nos casos em que for atribuído a um adjudicat

	Artigo 35.°: Prorrogação do prazo de execução das tarefas
	35.1. O adjudicatário pode solicitar uma prorrogação do prazo de execução das tarefas caso esteja ou possa vir a estar atrasad
	35.2. No prazo de 15 dias após ter tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de um atraso, o adjudicatário deve notific
	35.3. No prazo de 30 dias a contar da data da recepção dos elementos pormenorizados sobre o pedido do adjudicatário, o supervi

	Artigo 36.°: Atraso na execução das tarefas
	36.1. Se o adjudicatário não concluir a obra dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) no contrato, a Entidade Adjudicante tem dir
	36.2. Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir a indemnização máxima, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artig

	Artigo 37.°: Alterações
	37.1. O supervisor tem poderes para ordenar a alteração de qualquer parte da obra que seja necessária para a sua correcta conc
	37.2. Não podem ser introduzidas alterações excepto através de uma ordem administrativa, nas seguintes condições:
	37.3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 37.°, antes de dar qualquer ordem administrativa de alteração, o supervisor 
	37.4. Uma vez recebida a proposta do adjudicatário referida no n.º 3 do artigo 37.°, o supervisor deve decidir, o mais rapidam
	37.5. O supervisor deve verificar os preços relativos a todas as alterações por ele ordenadas em conformidade com os n.os 2 e 
	37.6. Ao receber a ordem administrativa determinando a alteração, o adjudicatário procede à sua execução, ficando obrigado pel
	37.7. Quando em situação de recepção provisória um aumento ou redução do valor total dos trabalhos resultantes de uma ordem ad
	37.8. As alterações ao contrato que não sejam objecto de uma ordem administrativa devem ser formalizadas através de uma adenda

	Artigo 38.°: Suspensão
	38.1. Por ordem do supervisor, o adjudicatário suspenderá a execução da obra ou de qualquer parte da mesma pelo período e do m
	38.2 Durante o período de suspensão dos trabalhos, o adjudicatário deve tomar as medidas necessárias tendo em vista a protecçã
	38.3 O adjudicatário só tem direito aos referidos aumentos do preço do contrato se notificar ao supervisor, no prazo de 30 dia
	38.4. Após consultar a Entidade Adjudicante e o adjudicatário, o supervisor fixa o pagamento adicional e/ou a prorrogação do p
	38.5. Caso o período de suspensão exceda 180 dias e não resulte de uma falta do adjudicatário, este último pode, mediante noti


	MATERIAIS E TRABALHO
	Artigo 39.°: Livro de obra
	39.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, o supervisor deve manter no estaleiro um livro de obra em que reg
	39.2. As referidas relações farão parte integrante do livro de obra, podendo, sempre que necessário, ser registadas em documen
	39.3. A elaboração, em tempo útil e em conformidade com as condições especiais, das relações respeitantes aos trabalhos, servi
	39.4 Os registos introduzidos no livro de obra em função do avanço dos trabalhos serão assinados pelo supervisor e pelo adjudi
	39.5. Mediante pedido, o adjudicatário fornecerá ao supervisor todas as informações necessárias para manter em dia o livro de 

	Artigo 40.°: Origem e qualidade da obra e dos materiais
	40.1. Todos os abastecimentos e materiais a incorporar ou requeridos para as obras devem ser originários de um país elegível, 
	40.2. A obra, os componentes e os materiais devem corresponder às especificações, planos, levantamentos, modelos, amostras, pa
	40.3. Qualquer recepção técnica preliminar estipulada nas condições especiais deve ser objecto de um pedido do adjudicatário a
	40.4. Ainda que os materiais ou elementos a incorporar na obra ou no fabrico dos componentes tenham sido tecnicamente recepcio

	Artigo 41.°: Inspecções e ensaios
	41.1. O adjudicatário deve garantir a entrega atempada dos componentes e dos materiais no local da obra, por forma a permitir 
	41.2. O supervisor tem o direito de inspeccionar, examinar, medir e ensaiar, por si próprio ou por intermédio do seu represent
	41.3. Para efeitos dos referidos ensaios e inspecções, o adjudicatário deve:
	41.4. Caso o supervisor não esteja presente na data acordada para os ensaios, o adjudicatário pode, salvo ordem em contrário r
	41.5. Depois de os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios referidos no artigo 41.º, o supervisor notific
	41.6. Em caso de desacordo entre o supervisor e o adjudicatário quanto à interpretação dos resultados dos ensaios, cada um del
	41.7. No exercício das suas funções, o supervisor e todas as pessoas por ele autorizadas só revelarão as informações por eles 

	Artigo 42.°: Rejeição
	42.1. Os componentes e os materiais que não sejam da qualidade especificada serão rejeitados, podendo ser-lhes aposta uma marc
	42.2. Durante a execução da obra e antes da sua recepção, o supervisor tem poderes para ordenar ou decidir:
	42.3. O supervisor deve, logo que seja razoavelmente possível, comunicar por escrito ao adjudicatário a sua decisão, dando inf
	42.4. O adjudicatário deve corrigir sem demora e a expensas próprias os defeitos assim especificados. Caso o adjudicatário não
	42.5 O disposto no artigo 42.° não prejudica o direito de a Entidade Adjudicante fazer valer os seus direitos ao abrigo dos ar

	Artigo 43.°: Propriedade dos equipamentos e dos materiais
	43.1. Considera-se que todo o equipamento, estruturas temporárias, instalações e materiais fornecidos pelo adjudicatário e lev
	43.2. As condições especiais podem prever que todo o equipamento, estruturas temporárias, instalações e materiais que se encon
	43.3. Em caso de rescisão do contrato em conformidade com o artigo 63.° por incumprimento por parte do adjudicatário, a Entida
	43.4. Qualquer contrato celebrado pelo adjudicatário tendo em vista o aluguer de equipamento, estruturas temporárias, instalaç
	43.5. Em caso de rescisão do contrato antes da conclusão da obra, o adjudicatário deve entregar à Entidade Adjudicante quaisqu


	PAGAMENTOS
	Artigo 44.°: Princípios gerais
	44.1. Os pagamentos serão efectuados em euros ou na moeda nacional, tal como especificado nas condições especiais. As condiçõe
	44.2. Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serão efectuados para a conta bancária indicada na ficha de identificaçã
	44.3. Os pagamentos ao adjudicatário dos montantes devidos a título de cada nota de pagamento intercalar e do acerto de contas
	44.4 O prazo referido no ponto 44.3 pode ser suspenso, através de notificação ao adjudicatário de que a prova de pagamento não
	44.5. O adjudicatário compromete-se a reembolsar quaisquer quantias pagas em excesso do montante final devido à Entidade Adjud

	Artigo 45.°: Contratos a preços provisórios
	45.1. Em casos excepcionais, em que foi adjudicado um contrato com um preço provisório, as quantias a pagar ao abrigo do contr
	45.2. O adjudicatário fornecerá essas informações dado que a Entidade Adjudicante ou o supervisor podem solicitá las justifica

	Artigo 46.°: Pré financiamento
	46.1. Caso as condições especiais o prevejam, mediante pedido do adjudicatário, ser-lhe-ão concedidos pré-financiamentos para 
	46.2. As condições especiais fixarão o montante dos pré-financiamentos, que não poderá exceder 10 % do preço original do contr
	46.3. Não será concedido qualquer pré-financiamento antes de:
	46.4. O adjudicatário deve utilizar o pré-financiamento exclusivamente em operações relacionadas com a execução das tarefas. C
	46.5. Caso a garantia para a cobertura do pré financiamento caduque e o adjudicatário não a renove, a Entidade Adjudicante pod
	46.6. Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os pré financiamentos podem ser i
	46.7. A garantia de pré-financiamento prevista no artigo 46.° será liberada à medida que o pré financiamento seja reembolsado.
	46.8 Quaisquer outras condições e procedimentos para a concessão e reembolso de pré financiamento serão estipulados nas condiç

	Artigo 47.°: Montantes da retenção
	47.1. As condições especiais estipularão o montante dos pagamentos intercalares a reter a título de garantia do cumprimento da
	47.2. Sob reserva de aprovação da Entidade Adjudicante, o adjudicatário pode, caso o deseje e, o mais tardar, na data fixada p
	47.3. Os montantes retidos ou a garantia de retenção serão liberados no prazo de 45 dias a contar da data de emissão do acerto

	Artigo 48.°: Revisão dos preços
	48.1. Salvo disposição em contrário das condições especiais e excepto nos casos previstos no n.º 4 do artigo 48.°, o contrato 
	48.2. Sempre que o contrato preveja a revisão dos preços, a mesma terá em conta as variações de preços dos elementos locais ou
	48.3. Considera-se que os preços indicados na proposta do adjudicatário:
	48.4. Caso, após a data referida no n.º 3 do artigo 48.º, se verifique qualquer alteração ou a introdução de novas leis, despa
	48.5. Caso se verifique um atraso na execução das tarefas pelas quais o adjudicatário é responsável, os índices para a revisão

	Artigo 49.°: Medições
	49.1. Para a avaliação dos contratos de execução de obras são aplicáveis os seguintes métodos:
	49.2. Quando um item no contrato for indicado como "provisório", o montante provisório que lhe é reservado não deve ser tido e

	Artigo 50.°: Pagamentos intercalares
	50.1. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, no termo de cada período referido no n.º 7 do artigo 50.
	50.2. O adjudicatário tem direito aos montantes que o supervisor possa considerar adequados relativamente às máquinas e materi
	50.3. A aprovação pelo supervisor de qualquer pagamento intercalar aceite respeitante a máquinas e materiais nos termos do art
	50.4. O adjudicatário é responsável por quaisquer perdas ou danos e pelo custo de armazenagem e movimentação das máquinas e ma
	50.5. No prazo de 30 dias a contar da recepção do pedido de pagamento intercalar, o mesmo deve ser aprovado ou alterado de um 
	50.6. O supervisor pode, através de uma nota de pagamento intercalar, efectuar quaisquer correcções ou alterações no que respe
	50.7. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, a periodicidade dos pagamentos intercalares é mensal.

	Artigo 51.°: Acerto de contas final
	51.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, no prazo máximo de 90 dias a contar da emissão do auto de recepçã
	51.2. No prazo de 90 dias a contar da recepção do projecto de acerto de contas final e de todas as informações razoavelmente r
	51.3. O supervisor deve entregar à Entidade Adjudicante ou ao seu representante devidamente autorizado e ao adjudicatário o ac
	51.4. O acerto de contas final assinado pelo adjudicatário constitui uma quitação por escrito da Entidade Adjudicante confirma
	51.5. A Entidade Adjudicante não responde perante o adjudicatário por qualquer questão ou facto decorrente ou relacionado com 

	Artigo 52.°: Pagamentos directos aos subadjudicatários
	52.1. Quando o supervisor receber uma reclamação de um subadjudicatário devidamente aprovado ao abrigo do artigo 7.° por o adj
	52.2. Se o adjudicatário der uma justificação adequada para recusar pagar a totalidade ou parte da dívida reclamada pelo subad
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