ANEXO III: OrganiZACIÓN Y MetodologÍA

A cumplimentar por el licitador

JUSTIFICACIÓN

· Observaciones sobre los Términos de Referencia que tengan importancia para la buena ejecución de las actividades, en especial en relación con sus objetivos y resultados esperados, de forma que se demuestre el grado de comprensión del contrato. Las observaciones que contradigan los Términos de Referencia o queden fuera de su ámbito de aplicación no formarán parte del contrato final.
· Opinión sobre las cuestiones clave relacionadas con el logro de los objetivos y de los resultados esperados del contrato.

· Explicación de los riesgos e hipótesis que afecten a la ejecución del contrato.

ESTRATEGIA
· Esbozo del planteamiento propuesto para la ejecución del contrato.

· Una lista de las actividades propuestas que se consideren necesarias para alcanzar los objetivos del contrato.

· Recursos y resultados en relación con esas actividades.

· Si se trata de una oferta presentada por un consorcio, descripción de la aportación de cada uno de los integrantes del consorcio y distribución de tareas y responsabilidades entre los miembros del mismo.

· Descripción de los servicios de apoyo (‘back-stopping’) que proporcionará el contratista al equipo de expertos durante la ejecución del contrato.

· Si procede, y dentro de los límites indicados en la cláusula 3 de las instrucciones a los licitadores, descripción de los acuerdos de subcontratación previstos con una indicación clara de las tareas que se confiarán a cada subcontratista y una declaración del licitador garantizando la elegibilidad de los subcontratistas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

· Calendario, secuencia y duración de las actividades propuestas, teniendo en cuenta el tiempo de movilización.

· Identificación y calendario de los principales hitos (‘milestones’) de la ejecución del contrato, con una indicación de la forma en que el logro de los mismos se reflejará en los informes, en particular los que se estipulan en los Términos de Referencia.
[Para los contratos basados en honorarios:
· Previsión del número de días de trabajo necesarios de cada categoría de expertos cada mes durante el plazo de ejecución del contrato (utilizando la hoja de cálculo Excel combinada con el desglose presupuestario).]
MARCO LÓGICO

· Marco lógico en el que se reflejen las consideraciones descritas en los puntos 1 - 3 (véase el Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto, que se puede consultar a través de la página dedicada a la Gestión del Ciclo de Proyecto en la siguiente dirección:  http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/pcm.htm)
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