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1.1.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1
Definiciones

En el marco de las presentes condiciones generales y
del contrato serdn de aplicacién las siguientes defini-
ciones

CEE: La Comunidad Econémica Europea.

Estados ACP: los Estados de Africa, del Caribe y del
Pacifico firmantes del convenio.

Convenio: el correspondiente convenio entre los Esta-
dos ACP y la CEE.

Contrato: el acuerdo firmado celebrado entre las
partes, para la ejecucién de las obras, incluidos todos
los anexos del mismo, asi como todos los documentos
incorporados mediante referencia en los mismos.

Contratista: la parte con la que la autoridad contra-
tante celebre el contrato.

Autoridad contratante: el Estado o la persona
juridica, de derecho publico o privado, que celebre el
contrato o en cuyo nombre se celebre el contrato con el
contratista.

El Estado de la autoridad contratante: el Estado ACP
en cuyo territorio se haya de ejecutar el contrato de
obras.

Supervisor: el departamento administrativo, persona
juridica de Derecho publico, o la persona fisica o
juridica designada por la autoridad contratante de
conformidad con la ley del Estado de la autoridad
contratante, responsable de dirigir o supervisar la
ejecucion del contrato de obras, y en quien la autori-
dad contratante puede delegar derechos y/o poderes
con arreglo al contrato.

Representante del supervisor: cualquier persona fisica
o juridica designada como tal con arreglo al contrato
por el supervisor, y con poderes para representar al
supervisor en el camplimiento de las funciones que le
son propias y en el ejercicio de las facultades o
derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuen-
cia, cuando las funciones y facultades del supervisor se
hayan delegado en su representante, toda referencia
que se haga al primero se entenderd hecha al
segundo.

Obras: las obras que deban realizarse, con caricter
temporal o permanente, con arreglo al contrato.

Instalacién: la maquinaria, aparatos, componentes y
toda clase de objetos que con arreglo al contrato
deban aportarse para su incorporacién a la obra.

Equipo: los éparatos y otro material y, cuando haya -

lugar con arreglo a la ley y/o los usos del Estado de
una autoridad contratante, las estructuras temporales

en el emplazamiento necesarios para la ejecucién de
las obras, pero excluyendo la instalacién y demas
objetos que deban formar parte de las obras definiti-
vas.

Presupuesto detallado: el documento que contenga un
desglose detallado de las obras que deban efectuarse
en un contrato de precio unitario, especificando una
cantidad para cada partida y el precio unitario
correspondiente.

Lista de precios: 1a lista completa de precios, incluido
el desglose del precio global, que el contratista
presenta con su oferta, modificada en caso necesario,
y que forma parte del contrato de precio unitario.

Desglose del precio global: 1a lista detallada de tarifas
y precios que muestren la composicién del precio en
un contrato a tanto alzado pero que no forma parte del
contrato.

Precio del contrato: el importe sefialado en el con-
trato, que representa la estimacién inicial pagadera
para la ejecucién de las obras, y cualquier otra
cantidad que se compruebe, en la liquidacién de
cuentas final cuando concluyan las obras, que se debe
al contratista en virtud del contrato.

Importe a cuenta: el importe incluido en el contrato,
con esta denominacién, para la ejecucién de la obra o
para el suministro-de bienes, materiales, instalacién o
servicios, o para imprevistos, que puede utilizarse
total o parcialmente, o no utilizarse en absoluto, de
acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: los planos entregados por la auto-
ridad contratante y/o por el supervisor, y/o los
planos proporcionados por el contratista y aprobados
por el supervisor para la ejecucién de las obras.

Emplazamiento: los terrenos proporcionados por la
autoridad contratante en que deben ejecutarse las
obras, y otros lugares que, citados en el contrato,
formen parte del emplazamiento.

Periodo de garantia: el periodo estipulado en el
contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacién provisional, durante el cual el contratista
se obliga a cumplir el contrato y a subsanar defectoso
averias de acuerdo con las indicaciones del supervi-
sor.

Certificado de recepcion definitiva: el o los certifica-
dos expedidos por el supervisor al contratista al final
del o de los periodos de garantia, en el que se declare
que el contratista ha cumplido sus obligaciones de
construir, terminar y mantener las obras dé que se
trate.

Dia: dia civil.

Plazos: los plazos del contrato que empezar4 a contar
a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho o
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1.2.

1.3.

1.4,

acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos
plazos. Si el dltimo dia del plazo coincidiere con un dia
festivo, el plazo expirard al final del dia laborable
siguiente al dltimo dia de plazo.

Escrito: cualquier comunicacién manuscrita, meca-
nografiada o impresa, incluida cualquier transmisién
por télex, telegrama o telefax.

Comunicaciones: los certificados, notificaciones, 6r-
denes e instrucciones cursados en virtud del con-
trato.

Orden administrativa: toda instruccién u orden por
escrito dirigida al contratista y emitida por el super-
visor, en relacién con la ejecucion de las obras.

Mowneda nacional: 1a moneda del Estado de la auto-
ridad contratante.

Moneda extranjera: cualquier moneda autorizada que
no sea la nacional y que se indique en el contrato.

Indemnizaciones por datios y perjuicios: el importe,
no sefialado previamente en el contrato, que deter-
mine un tribunal de justicia o un tribunal de arbitraje,
o que se acuerde entre las partes, como compensacién
pagadera a la parte afectada por un incumplimiento
del contrato por parte del otro contratante.

Indemnizaciones estipuladas: el importe fijado en el
contrato que el contratista deber abonar a la autori-
dad contratante cuando no haya finalizado las obras o

- una parte de las mismas en los plazos sefialados con

arreglo al contrato, o que una de las partes deberd
abonar a la otra por cualquier incumplimiento
especifico sefialado en el contrato.

Condiciones especiales: las condiciones especiales
estipuladas por la autoridad contratante como parte
de la convocatoria de licitacién, modificadas en caso
necesario, o incluidas en el contrato, consistentes
en:

a) modificaciones de las presentes condiciones gene-
rales; '

b) cldusulas contractuales especiales;
c) prescripciones técnicas; y

d) cualquier otro aspecto relacionado con el con-
trato.

Los encabezamientos o titulos de dichas condiciones
no se considerardn como parte de las mismas ni se
tendran en cuenta para la interpretacién del con-
trato.

Cuando el contexto lo permita, las palabras que estén
en singular se considerard que incluyen el plural y
viceversa; y las palabras que estén en masculino se
considerara que incluyen el femenino y viceversa.

Las palabras que se refieran a personas o a partes
intervenientes incluirdn empresas y sociedades asi
como cualquier organizacién que tenga capacidad
legal. :

Articulo 2
Legislacion aplicable al contrato y lengua utilizada

2.1. Lalegislacién aplicable al contrato ser4 la del Estado
de la autoridad contratante, salvo disposicién en
contrario en las condiciones especiales.

2.2. Entodas las cuestiones no cubiertas por las presentes
condiciones generales ser4 de aplicacién la legislacién
del contrato.

2.3. Lalengua del contrato y de todas las comunicaciones
entre el contratista, la autoridad contratante y el
supervisor o sus representantes ser4 la establecida en
las condiciones especiales. i

Articulo 3
Orden de prelacién de los documentos contractuales

Salvo cuando el contrato estipule otra cosa, el orden de
prioridad de los documentos contractuales serd el que se
indique en las condiciones especiales.

Articulo 4 -
Notificaciones y comunicaciones por escrito

4.1. Salvo disposicidn en contra en las condiciones espe-
ciales, las comunicaciones entre la autoridad contra-
tante y/ o el supervisor por una parte, y el contratista
por otra, se cursardn por correo, telegrama, télex,
.telefax o entrega personal a las direcciones indicadas a
tal efecto por las partes.

4.2. Siel remitente deseare un acuse de recibo, lo indicara
asi en su comunicacién y solicitard dicho acuse de
recibo siempre que exista un plazo limite de recepcién
de la comunicacién. En cualquier caso, el remitente
adoptar4 todas las medidas necesarias para garantizar
la recepcién de su comunicacién.

4.3. Cuando el contrato prevea una notificacién, un
acuerdo, una aprobacién, una certificacién o una
decisién, salvo disposicién en contra, dichas notifica-
ciones, acuerdos, aprobaciones, certificados o deci-
siones se efectuardn por escrito, y los términos
-«notificar», «certificar», «aprobar» y «decidir» se
interpretardn en este sentido. No se denegardn o
" aplazardn de manera abusiva dichos acuerdos, apro-
baciones, certificados o decisiones.

Articulo §
Supervisor y representante del supervisor

5.1. El supervisor realizara las tareas estipuladas en el
contrato. Salvo indicacién expresa en el contrato, el
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5.2,

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

supervisor no estara facultado para liberar al contra-
tista de sus obligaciones contractuales.

Ocasionalmente, el supervisor, aunque sigue conser-
vando la responsabilidad final, podr4 delegar en su
representante la ejecucion de cualquiera de los deberes
o facultades que tenga atribuidos asi como revocar
dicha delegacién en cualquier momento. Tanto la
delegacién como la revocacién o la sustitucidon se
efectuardn por escrito y sé6lo surtirén efecto cuando se
haya entregado copia de las mismas al contratista.

Cualquier comunicacién que el representante del
supervisor haga al contratista, de acuerdo con las
condiciones de dicha delegacién, surtira el mismo
efecto que si la hubiese hecho el supervisor; no
obstante: :

a) el hecho de que el representante del supervisor no
haya desaprobado una obra, material o instala-
cién, no condicionar4 la autoridad del supervisor
para desaprobar dicha obra, material o instala-
cién e impartir las instrucciones necesarias para su
rectificacién; :

b) el supervisor tendrd la facultad de invalidar o
modificar el contenido de la comunicacién.

Las instrucciones y/ ¢ 6rdenes procedentes del super-
visor se efectuardn mediante 6rdenes administrativas.
Dichas 6rdenes llevaran fecha y nimero, y el supervi-
sor las consignard en un registro. En su caso, se
entregardn en mano copias de dichas é6rdenes al
representante del contratista.

Articulo 6
Cesién

La cesién sé6lo serd valida cuando revista la forma de
un acuerdo por escrito por el que el contratista
transfiera su contrato o una parte del mismo a
terceros.

El contratista no podra ceder el contrato en todo o en
parte, ni cualquier beneficio o interés‘que se derive del
mismo, sin acuerdo previo por escrito de la autoridad
contratante, excepto en los casos siguientes:

a) que se constituya, en favor de los banqueros del
contratista, una reserva correspondiente a cual-
quier importe pagadero en virtud del contrato;
o

b) que se ceda a los aseguradores del contratista, en
los casos en que los aseguradores hayan liberado
al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el
derecho del mismo a obtener compensacién con
respecto a cualquier persona responsable.

A los efectos del apartado 2 del articulo 6, la aproba-
cién de una cesién por parte de la autoridad contra-

6.4,

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

tante no liberar4 al contratista de sus obligaciones
respecto a la parte ya ejecutada del contrato, ni
respecto a la parte no cedida.

Si el contratista hubiere cedido su contrato sin auto-
rizacién, la autoridad contratante podri, de pleno
derecho y sin notificacién formal previa, aplicar las
sanciones previstas en los articulos 63 y 64 en caso de
incumplimiento de contrato. '

Los beneficiarios de una cesién deberan satisfacer los
criterios aplicables para la adjudicacién del con-
trato.

Articulo 7
Subcontratacién

La subcontratacién serd vélida sélo cuando tenga
forma de contrato escrito por el que el contratista
confia a terceros la ejecucién de parte de su con-
trato. ’

El contratista no procederd a la subcontratacion sin
previa autorizacién por escrito de la autoridad con-
tratante. La obra que se deba subcontratar asi como la
identidad de los subcontratistas se notificardn a la
autoridad contratante. Esta dltima, en el debido
respeto de las disposiciones del apartado 3 del
articulo 4 y en un plazo de 30 dias a partir del recibo
de la notificacién, notificar4 al contratista su decisién,
y en caso de negar su autorizacién, indicara los
motivos.

Al seleccionar a los subcontratistas, el contratista dara
preferencia a las personas fisicas, sociedades o empre-
sas del Estado de la autoridad contratante, que estén
capacitadas para la ejecucién de la obra en cuestién,
en condiciones similares.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de
aptitud aplicables para la adjudicacién del con-
trato. :

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52, la
autoridad contratante no tendra ningun vinculo con-
tractual con los subcontratistas.

El contratista sera responsable de los actos, incumpli-
mientos y negligencias de sus subcontratistas y de los
agentes y empleados de éstos como si fueran obra del
contratista o de sus agentes o empleados. La aproba-
cién de la subcontratacién de cualquier parte del
contrato o la aprobacién de la ejecucién de cualquier
parte de las obras por el subcontratista no eximira al
contratista de ninguna de sus obligaciones contractua-
les.

En caso de que el subcontratista hubiera contraido
obligaciones con el contratista cuya duracién supere la
del periodo de garantia establecido en el contrato,
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7.8.

respecto de la obra o de los objetos, materiales,
instalacién o servicios suministrados por el subcontra-
tista, el contratista, a peticién de la autoridad contra-
tante y por cuenta de ella, cederd inmediatamente en
cualquier momento a esta Gltima, tras la expiracién de
dicho periodo, el beneficio de tales obligaciones por el
periodo que no haya expirado todavia.

Si el contratista celebrare un subcontrato sin autori-
zacién, la autoridad contratante podr4 sin dar aviso
formal de ello, aplicar de pleno derecho las sanciones
que en concepto de ruptura de contrato se establecen
en los articulos 63 y 64.

OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CONTRATANTE

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Articulo 8
Documentos que deben aportarse -

En un plazo de 30 dias después de constituirse la
garantia de ejecucién que dispone el articulo 15, el
supervisor suministrard al contratista, con caracter
gratuito, un ejemplar de los planos elaborados para la
ejecucion del contrato asi como dos copias de las
caracteristicas técnicas definitivas y otros documentos
del contrato. El contratista podrd adquirir ejemplares
adicionales de los planos, especificaciones técnicas y
otros documentos en la medida en que se disponga de
ellos. En el momento de expedirse el certificado de
garantia, o en el momento de la recepcién definitiva, el
contratista devolvera al supervisor todos los planos,
especificaciones técnicas y otros documentos del con-
trato. : ‘

A menos que sea imprescindible a efectos del contrato,
los planos, especificaciones técnicas y demds docu-
mentos suministrados por la autoridad contratante no
podrén ser utilizados o comunicados a terceros por el
contratista sin permiso previo del supervisor.

El supervisor tendr4 la facultad de entregar al contra-
tista 6rdenes administrativas que recojan los docu-
mentos e instrucciones complementarios que se
requieran para la debida y conveniente ejecuciéon de
las obras y para subsanar cualquier deficiencia de
éstas.

Articulo 9

Acceso al emplazamiento B
A su debido tiempo y con arreglo al avance de las
obras, la autoridad contratante pondra el emplaza-
miento y el acceso al mismo a disposicién del contra-
tista, de acuerdo con el programa de ejecucién
mencionado en las presentes condiciones generales. El
contratista permitira a otras personas interesadas, en

condiciones razonables, que ejecuten su obra, de

9.2

9.3.

9.4.

10.1.

~10.2.

acuerdo con lo que se establezca en las condiciones
especiales o se exija mediante 6rdenes administrati-
vas. '

Los terrenos que la autoridad contratante propor-
cione al contratista no podrdn ser utilizados por éste
con otros fines que la ejecucién del contrato.

El contratista mantendr4 en buen estado, mientras él
los ocupe, los locales que se pongan a disposicién, y, si
asi se le solicita la autoridad contratante o el supervi-
sor, los restituird a su estado primitivo, teniendo en
cuenta el desgaste natural, al finalizar el contrato.

El contratista no podra reclamar pago alguno en
concepto de mejoras que resulten de obras emprendi-
das por propia iniciativa. :

Articulo 10
Asistencia relativa a la normativa local

El contratista podrd recabar la asistencia de la auto-
ridad contratante para la obtencién de copias de la
legislacién, regulacién e informacién sobre usos loca-
les, 6rdenes u ordenanzas del pais en que se sitden las
obras y que puedan afectar al contratista en la
ejecucion de sus obligaciones contractuales. La auto-
ridad contratante podra suministrar al contratista la
asistencia solicitada a expensas de éste.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacién y la
normativa vigentes en materia de mano de obra
extranjera en el Estado en que deban realizarse las
obras, la autoridad contratante llevara a cabo cuantos
esfuerzos requiera la obtencién por parte del contra-
tista de todos los visados y permisos exigidos, inclui-
dos los de trabajo y residencia, para el personal cuyos
servicios consideren necesarios el contratista y la
autoridad contratante, asi como los permisos de
residencia para sus familias.

Articulo 11

Retraso en los pagos al personal del contratista

Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios,
devengos, asignaciones y cotizaciones de los empleados del
contratista establecidos por la legislacién del Estado en que
se sitien las obras, la autoridad contratante podra poner en
conocimiento del contratista su propésito de proceder
directamente, en un plazo de 15 ‘dias, al pago de dichos
salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el contra-
tista rebatiere el adeudo de dichos pagos, elevard ante la
autoridad contratante una protesta razonada dentro del
mismo plazo de 15 dias. Si, una vez estudiada la protesta, la
autoridad contratante considerare que procede abonar los
salarios y devengos de que se trate, podra abonarlos, junto
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con las asignaciones y cotizaciones, por los importes adeu-
dados al contratista. A falta de estos dltimos, podra obtener
una contribucién con arreglo a cualquiera de las garantias
establecidas en las presentes condiciones generales. Ninguna
medida adoptada por la autoridad contratante con arreglo al
presente articulo liberar4 al contratista de sus obligaciones
con respecto a sus empleados, salvo en la medida en que
dichas obligaciones se cumplan mediante la medida mencio-
nada. La autoridad contratante no asumir4 ninguna respon-
sabilidad respecto a los empleados del contratista debido a
dicha medida.

12.1.

12.2.

-12.3.

12.4.

12.5.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Articulo 12
Obligaciones generales

El contratista proyectard las obras hasta el nivel
indicado en el contrato, ejecutara y concluir las obras
y subsanard cualquier deficiencia de las mismas con el
cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumpli-
miento de las disposiciones del contrato. Suministrara
en plena medida la direccién personal, materiales,
instalacién, equipo y demas elementos, de carécter
temporal o permanente, que requiera el proyecto, la
ejecucién y la conclusién de las obras, asi como la
subsanacién de eventuales deficiencias, en la medida
en que se especifique en el contrato o pueda deducirse
l6gicamente del mismo.

El contratista asumir4 plena responsabilidad respecto
a la compatibilidad, estabilidad y seguridad de todas
las operaciones y métodos de construccién con arreglo
al contrato.

El contratista se atendr4 a las 6rdenes administrativas-

impartidas por el supervisor. Cuando el contratista
considere que las exigencias de una orden administra-
tiva sobrepasan la autoridad del contratista o el
alcance del contrato, debera, so pena de caducidad,
notificarlo, indicando los motivos, al supervisor en un
plazo de 30 dias a partir del recibo de la orden
administrativa. La ejecucién de la orden administra-
tiva no se suspenderd como consecuencia de dicha
notificacién.

El contratista respetard y cumplir4 toda la legislacién
y normativa vigente en el Estado de la autoridad
contratante y cuidard de que su personal, los que
dependan de éste y sus empleados locales también
respeten y cumplan dicha legislacién y normativa. El
contratista responder4 ante la autoridad contratante
de toda reclamacién o pleito derivado de cualquier
incumplimiento de dicha legislacién y normativa por
parte del contratista, sus empleados y los dependientes
de éstos. '

Si el contratista o cualquiera de sus subcontratistas,
agentes o empleados propusiere dar o consintiere en

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

ofrecer o diese a cualquier persona un soborno,
regalo, gratificacién o comisidon a modo de estimulo o
recompensa por actos u omisiones en relacion con el
contrato o cualquier otro contrato celebrado con la
autoridad contratante, o como reconocimiento por
haber mostrado un trato de favor o de discriminacién
respecto de cualquier persona en el marco del contrato
o de cualquier otro contrato celebrado con la autori-
dad contratante, esta tltima podr4, sin perjuicio de los
derechos concedidos por el contrato al contratista,
rescindir el contrato aplicindose las disposiciones del
apartado 2 del articulo 63 y del articulo 64.

El contratista considerar4 toda la documentacién e
informacién recibida en relacién con el contrato como
privada y confidencial y se abstendr4, salvo en lo
necesario para los fines de ejecucién del mismo, de
publicar o divulgar cualquier aspecto del contrato sin
previo consentimiento por escrito de la autoridad
contratante o del supervisor después de consultar a la
autoridad contratante. De surgir alguna discrepancia
en cuanto a la necesidad de una publicacién o
divulgacién relacionada con los fines del contrato, la
autoridad contratante decidira en ultima instancia.

Si el contratista fuere una empresa mixta o un
consorcio de dos o mds personas, dichas personas
responderdn conjunta y solidariamente del cumpli-
miento de las condiciones del contrato, de conformi-
dad con la legislacién del Estado de la autoridad

~ contratante, y designaran, a peticién de la autoridad

contratante, a una de ellas para actuar en calidad de
dirigente facultado para obligar a la empresa mixta o
al consorcio. La composicién o constitucién de la
empresa mixta o del consorcio no podra alterarse sin
consentimiento previo de la autoridad contratante.

Articulo 13

Direccion de las obras

El contratista dirigird personalmente las obras o
nombrara a un representante suyo para que lo haga.
Dicho nombramiento ser4 sometido a la aprobacién
del supervisor. Tal aprobacién podr ser suspendida .
en cualquier-momento. Si el supervisor se negare a
aprobar el nombramiento o retirare su aprobacién del
mismo, indicard los motivos de su decisién, y el
contratista presentard un nombramiento alternativo
sin demora.

Si el supervisor retirare su aprobacién respecto del
representante del contratista, el contratista, al notifi-
cérsele tal decisidn, retirard de las obras al represen-
tante lo antes posible y lo sustituird por otro repre-

sentante aprobado por el supervisor.
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13.3.

14.1.

14.2.

15.1.
~ dias después de recibida la notificacién de la concesién

15.2.

15.3.

El representante del contratista tendra plena autori-
dad para adoptar cualquier decisién que sea necesaria
apara la ejecucién de las obras, para recibir y llevar a
cabo 6rdenes administrativas y para refrendar el
registro de obra mencionado en el articulo 39, o
anexo en su caso. En cualquier caso, serd responsabi-
lidad del contratista cuidar de que las obras se realicen
de forma satisfactoria, incluido el garantizar que sus
propios empleados y los subcontratistas y sus em-
pleados observen las ‘especificaciones técnicas y las
6rdenes administrativas. :

Articulo 14
Personal

El contratista deberd emplear personal en ndmero
suficiente y de forma que permita aprovechar al
maximo los recursos humanos del Estado en que se
sitiien las obras. Dicho personal habri de reunir la
capacidad y experiencia necesarias para garantizar el
debido avance y la ejecucién satisfactoria de las obras.
El contratista sustituird a todos aquellos empleados
que, segun indicacién del supervisor, puedan compro-
meter la ejecucidn satisfactoria de las obras.

Para el personal que trabaje en el emplazamiento seran
de aplicacién como minimo los baremos salariales y
las condiciones generales de trabajo establecidas por
la legislacién del Estado de la autoridad contra-
tante.

Articulo 15
Garantia de ejecucion

El contratista facilitara a la autoridad contratante, 30

del contrato, una garantia para la plena y cabal
ejecucién del mismo. El importe de la garantia serd el
indicado en las condiciones especiales y no serd
superior al 10% del importe del contrato, incluida
cualquier cuantfa que se estipule en las cldusulas
adicionales de este tltimo, salvo que las condiciones
especiales dispongan otra cosa. En cualquier caso, no
podra rebasar el 20 % del importe del contrato.

La garantia de ejecucién responderd ante la autoridad
contratante de cualquier pérdida ocasionada por no
haber cumplido el contratista plena y cabalmente sus
obligaciones contractuales.

La garantia de ejecucién adoptard el formato especi-
ficado en las condiciones especiales y se podra prestar
en forma de garantia bancaria, letra bancaria, cheque
conformado, fianza efectuada por una compaiiia de
seguros y/o fianzas, carta de crédito irrevocable o

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

depésito en efectivo a la autoridad contratante. Si'la
garantia de ejecucién se prestare en forma de aval
bancario, cheque bancario, cheque conformado o
fianza, serd emitida por un banco o compaiifa de
seguros o fianzas aprobados por la autoridad contra-
tante de conformidad con los criterios de elegibilidad
aplicables a la adjudicacién del contrato. '

Salvo que las condiciones especiales dispongan otra
cosa, la garantia de ejecucién se expresara en el tipo y
proporcién de moneda en que sea pagadero en el
contrato matriz.

No se efectuara pago alguno a favor del contratista
antes del depdsito de la garantia. Esta ultima seguird
vigente hasta la plena y cabal ejecucién del con-
trato.

La autoridad contratante considerara rescindida la
garantia si durante la ejecucion del contrato la persona
fisica o juridica que preste la garantia se mostrare
incapaz de cumplir con sus compromisos. La autori-
dad contratante instard al contratista a prestar una
nueva garantia en iguales condiciones que la anterior.
De no prestar el contratista dicha nueva garantia, la
autoridad contratante podrd dar por terminado el
contrato.

La autoridad contratante exigird el pago, mediante la
garantia, de todas las sumas de las que el garante sea
responsable con arreglo a la garantia por incumpli-
miento de las obligaciones contractuales del contra-
tista, de acuerdo con las condiciones de la garantia y
hasta la cuantia de ésta. La parte que preste la garantia
abonaré dichas sumas sin demora, a peticién de la
autoridad contratante y no podra oponer objecién por
motivo alguno. Antes de proceder a una reclamacién
en virtud de la garantia de ejecucién, la autoridad
contratante notificard al contratista el cardcter del
incumplimiento por el que se procede a la reclama-
cién.

La garantia de ejecucién ser4 liberada en el plazo de 30
dias después de la expedicién de la liquidacién final
firmada a que se hace referencia en el articulo 51, a

menos que se disponga otra cosa en el contrato.

Articulo 16
Seguro

El contratista concertard un seguro conjunto a su
propio nombre y al de la autoridad contratante contra
las pérdidas o dafios que sean de su responsabilidad
con arreglo al contrato. Dicho seguro, salvo que las
condiciones especiales sefialen otra cosa, abarcaré:

a) las obras, junto con los materiales e instalacién
que deban incorporarse a las mismas, en todo su
valor de reposicién y contra cualquier pérdida o
dafio ocasionados por cualquier causa, salvo el
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

riesgo de fuerza mayor o los imputables, con
arreglo al contrato, a la autoridad contratante;

b) una suma complementaria del 15% del citado
valor de reposicién, o, segin se especifique en las
condiciones especiales, a fin de cubrir cuales-
quiera otros gastos relacionados con la subsana-
cién de la pérdida o el dafio, incluidos los
honorarios y los gastos de derribo y supresién de
cualquiera parte de las obras y los correspondien-
tes a la evacuacién de cualquier tipo de escom-
bros;

c) el equipo y demds objetos ptopiedad del contra-
tista que éste introduzca en las obras, en una
cuantia suficiente para atender a su reposicién en
el solar.

El contratista podr4 sustituir el seguro dispuesto en
virtud del apartado 1 del articulo 16 por una péliza
global de seguros que cubra, entre otras cosas, los
elementos de las letras a), b) y c) del apartado 1 del
articulo 16. En tal caso, el contratista notificara al
asegurador el interés de la autoridad contratante.

El contratista suscribir4 seguros que cubran su res-
ponsabilidad respecto a accidentes industriales y su
responsabilidad civil respecto de sus empleados en las
obras, de la autoridad contratante y de cualquier
empleado de dicha autoridad, que se produzcan en la
ejecucion de las obras. Tal responsabilidad serd
ilimitada en lo referente a lesiones fisicas.

El contratista suscribiré seguros que cubran la respon-
sabilidad relacionada con riesgos y la responsabilidad
civil resultantes de actos u omisiones que le incumban
a él, a sus causahabientes o a sus agentes. El importe
de dichos seguros se elevardA como minimo a la
cantidad declarada en las condiciones especiales.
Cuidar4 asimismo de que todos sus subcontratistas
suscriban seguros de igual naturaleza.

Todos los seguros mencionados en el presente articulo
se suscribirdn dentro de los 30 dias siguientes a la
notificacién de la adjudicacién del contrato, y estaran
sujetos a la aprobacién de la autoridad contratante.
Dichos seguros surtirdn efecto a partir del inicio de las
obras y permanecerin en vigor hasta la recepcién
definitiva de las mismas. El contratista presentars
ante la autoridad contratante la péliza de seguro y
facilitara, sin demora, la prueba del pago regular de
las primas cuando la autoridad contratante o el
supervisor lo soliciten.

No obstante la obligacidn del contratista de concertar
seguros, de conformidad con el articulo 16, el contra-
tista serd el dnico responsable e indemnizard a la
autoridad contratante y al supervisor ante toda recla-
macién de terceros por dafios a la propiedad o a las
personas que se deriven de la ejecucién de las obras
por el contratista, sus subcontratistas y los empleados
en relacién con las obras.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

19.1.

Articulo 17
Programa de ejecucién

El contratista elaborard y presentar4 al supervisor,
para su aprobacién, un programa de ejecucién del
contrato, de conformidad con las normas y plazos
establecidos en las condiciones especiales.. Dicho
programa incluird por lo menos:

a) el orden en que el contratista se proponga realizar
las obras;

b} los plazos en que deban presentarse y aprobarse
los planos;

c) una descripcién general de los métodos que se
proponga emplear el contratista para la realiza-
cién de las obras, y

d) los detalles e informacién complementarios que
pueda solicitar prudencialmente el supervisor.

La aprobacién del programa por el supervisor no
exonerara al contratista de ninguna de las obligacio-
nes que le corresponden de acuerdo con el con-
trato. : ’

El programa no podr4 ser modificado en ningiin
sentido sin la aprobacidn del supervisor. No obstante,
sila marcha de las obras no se ajustara al programa, el
supervisor podra pedir al contratista que revise este
ultimo y que le presente el programa revisada para su
aprobacién. :

Articulo 18
Desglose detallado de precios

Cuando asi proceda, y en un plazo no superior a los 20
dias siguientes a la peticién razonada del supervisor, el
contratista proporcionar4 un desglose detallado de las
tarifas y precios por él aplicados, en'caso de que tal
desglose resulte necesario a efectos del contrato.

Dentro del plazo estipulado en las condiciones espe-
ciales, el contratista, una vez notificada la concesién,
proporcionaré al supervisor, para su informacién,
una previsién de cash flow, pormenorizada y trimes-
tral, de los pagos de que vaya a ser acreedor en virtud
del contrato, y posteriormente presentard, si asi lo
solicitare el supervisor, previsiones revisadas de cash
flow a intervalos trimestrales. La comunicacién no -
supondra ninguna responsabilidad para la autoridad
contratante o para el supervisor.

Artt'cu)o 19
Planos detallados del contratista

El contratista presentar4 al supervisor, para su apro-
bacién:

a) los planos detallados, documentos, muestras y/o
modelos que se especifiquen en el contrato en los
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.1.

plazos estipulados en este iltimo o en el programa
de ejecucioén;

b) los planos que el supervisor pueda pedir razona-
blemente para la ejecucion del contrato.

Siel supervisor no notificare su aprobacién prevista en
el apartado 1 del articulo 19 dentro de los plazos
estipulados en el contrato o en el programa aprobado
de ejecucidn, dichos planos, documentos, muestras o
modelos se considerardn aprobados al final de los
plazos estipulados. Si no se estipularen plazos, se

‘considerardn aprobados al cabo de 30 dias de su

recepcién.

Los planos detallados, documentos, muestras y mode-
los serén firmados o identificados por el supervisor y,
a menos que éste disponga lo contrario, el contratista
se atendr4 en todo a ellos. Todo plano, documento,
muestra o modelo del contratista que no merezca la

-aprobacién del supervisor serd modificado sin tar-

danza conforme a los deseos de éste y presentado
nuevamente por el contratista para su aprobacién.

El contratista proporcionaré nuevos ejemplares de los
planos detallados en la forma y cantidad que se
especifique en el contrato o en posteriores 6rdenes
administrativas.

La aprobacién de los planos, documentos, muestras y
modelos por el supervisor no liberar4 al contratante de
ninguna de sus obligaciones con arreglo al con-
trato.

El supervisor tendra el derecho de examinar en
cualquier momento prudencial todos los planos del
contrato, documentos, muestras o modelos en los
locales del contratista.

Con anterioridad a la recepcién provisional de las
obras, el contratista proporcionard, junto con los
planos detallados, manuales de funcionamiento y
mantenimiento lo bastante pormenorizados para que
la autoridad contratante pueda poner en funciona-
miento, mantener, ajustar y reparar todos los compo-
nentes de las obras. A menos que las condiciones
especiales estipulen otra cosa, los manuales y planos
estaran redactados en la lengua del contrato y corres-
ponderan en forma y cantidad a lo indicado en el
mismo. En tanto dichos manuales y planos no hayan
sido suministrados a la autoridad contratante, las
obras no se considerardn ultimadas a efectos de la
aceptacién provisional.

Articulo 20
Suficiencia de los precios de licitaciéon

Se entenderd que, antes de presentar su oferta, el
contratista ha inspeccionado y examinado personal-

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

mente el solar y su entorno y ha considerado satisfac-
toria, en la medida de lo posible, la naturaleza del
terreno y el subsuelo, habiendo asimismo tenido en
cuenta la forma y naturaleza del solar, el alcance y
caricter de la obra, los materiales necesarios para su
ejecucion, los medios de comunicacién con el solar y el
acceso al mismo, ademds de los alojamientos que
pueda necesitar y, en general, toda la informacién
necesaria en lo referente a riesgos, contingencias y
demds circunstancias que afecten o condicionen su
oferta.

Se entenderd que, antes de presentar su oferta, el
contratista se ha cerciorado de la correccién y sufi-
ciencia de la oferta y de las tarifas y precios indicados
en el presupuesto detallado o en la lista de precios que,
salvo si el contrato dispusiere de otra cosa, abarcara
todas sus obligaciones contractuales.

Puesto que se entiende que el contratista ha determi-
nado sus precios a partir de sus propios cdlculos,
operaciones'y estimaciones, llevar a cabo sin recargo
todo trabajo que, objeto de cualquier partida de su
oferta, no se haya mencionado en ésta con un precio
unitario o con una suma fija.

Articulo 21
Riesgos excepcionales

Si durante la ejecucién de las obras el contratista se
encontrare con obsticulos artificiales o condiciones
fisicas imprevisibles para un contratista experimen-
tado, y si estimare que a causa de ello se producirdn
costos complementarios, y/o un alargamiento del
periodo de ejecucidn, el contratista lo indicara asi al
supervisor de conformidad con los articulos 35 y 55.
En su notificacién, el contratista especificard dichos
obsticulos artificiales y/o condiciones fisicas deta-
llando los efectos previsibles de los mismos, las
medidas que haya adoptado o se proponga adoptar y
la magnitud de la demora u obstaculizacién previsi-
bles respecto a la ejecuciéon de las obras.

Tras recibir la notificacién, el supervisor podri
proceder a alguna de las siguientes acciones:

a) pedir al contratista un presupuesto del coste de las
medidas que haya adoptado o se proponga adop-
tar; '

b) aprobar, con modificacién o sin ella, medidas
mencionadas en la anterior letra a) del apartado 2
del articulo 21;

¢) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la
forma de afrontar las condiciones fisicas o los
obsticulos artificiales sefialados;
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21.3.

21.4.

21.5.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

d) ordenar una alteracién, una suspensién o una
rescisién del contrato.

En la medida en que el supervisor estime que las
mencionadas condiciones fisicas u obstaculos artifi-
ciales no eran razonablemente previsibles, en todo o
en parte, para un contratista experimentado, el
supervisor:

a) tendri en cuenta cualquier demora que sufra el
contratista a causa de tales condiciones u obstécu-
los al establecer eventuales prérrogas del plazo de
ejecucién a que el contratista tenga derecho en
virtud del articulo 35; y/o

b) fijar4 los pagos adicionales devengados por el
contratista, de conformidad con el articulo 55, en
caso-de condiciones fisicas u obstdculos artificia-
les, distintos de las condiciones meteoroldgicas.

Las condiciones meteoroldgicas no daran derecho al
contratista a reclamaciones en virtud del
articulo 55.

Si el supervisor estimare que dichas condiciones fisicas
u obstaculos artificiales eran previsibles, en todo o en
parte, para un contratista experimentado, lo comuni-

caré asi al contratista tan pronto como sea posible.

Articulo 22
Seguridad de los solares

El contratista tendra derecho a prohibir el acceso al
solar a toda persona ajena a la ejecucién del contrato,
con excepcion de las que hayan sido autorizadas por el
supervisor.

El contratista garantizar4 la seguridad de los solares
durante todo el periodo de ejecucidn y tendrd la
responsabilidad de tomar, en interés de sus emplea-
dos, agentes de la autoridad contratante y terceros, las
medidas necesarias a fin de evitar cualquier pérdida o
accidente que pueda resultar de la realizacién de las
obras.

El contratista tomard, a sus expensas y bajo su
responsabilidad, las medidas indispensables a fin de
garantizar la proteccién, conservacién y manteni-
miento de los edificios e instalaciones ya existentes en
el solar. Serd responsabilidad suya asimismo, el
aportar y mantener a sus expensas todas las instala-
ciones de alumbrado, proteccién y vallado y todo el
equipo de seguridad que resulten necesarios para la
adecuada realizacién de las obras o que pueda solicitar
prudencialmente el supervisor.

Si durante la ejecucidn del contrato resultaren necesa-
rias medidas urgentes a fin de evitar riesgos de
accidentes o dafios o de garantizar la seguridad a
consecuencia de un accidente o daiio, el supervisor
encomendarid al contratista, mediante notificacién

23.1.

23.2.

24.1.

24.2.

25.1.

formal, que haga lo necesario. Si el contratista no

‘quisiere o no pudiere adoptar las medidas necesarias,

el supervisor podré llevar a cabo la tarea a expensas
del contratista en la medida en que el contratista sea
responsable.

Articulo 23
Proteccion de propiedades adyacentes

El contratista tomard, a sus expensas y bajo su
responsabilidad, cuantas precauciones exijan los
canones del oficio, teniendo en consideracién las
circunstancias normales, a fin de proteger las propie-
dades adyacentes y de no causar trastornos indebidos
en las mismas. :

El contratista indemnizar4 a la autoridad contratante
por las consecuencias econémicas de cualquier recla-
macién formulada por los propietarios o inquilinos
vecinos en la medida en que el contratista sea respon-
sable y siempre que los dafios a las propiedades
adyacentes no sean resultado de un riesgo creado en el
plan o en el método de construccién del proyecto
impuesto por la autoridad contratante o el supervi-
SOr.

Artz’culo 24
Obstruccion del trafico

El contratista velar4 por que las obras e instalaciones
no ocasionen dafios ni obstaculicen el transito por vias
de comunicacién tales como carreteras, vias férreas y
maritimas, aeropuertos, etcétera, sin otras excepcio-
nes que las autorizadas en las condiciones especiales.
Tendri en cuenta, en particular, las limitaciones en
materia de peso al elegir itinerarios y material
mévil,

Toda medida especial que el contratista considere
necesaria 0 que se especifique en las condiciones
especiales o0 que sea exigida por la autoridad contra-
tante a fin de proteger o consolidar tramos de
carreteras, pistas o puentes se efectuar4 a expensas del
contratista, tanto si la lleva a cabo él mismo como si
no. Antes de llevar a cabo cualquier medida especial,
el contratista pondra en conocimiento del supervisor
las medidas que se proponga adoptar. La reparacién
de todo dafio producido en las carreteras, pistas y
puentes por el transporte de materiales, instalaciones
y equipos se llevard a cabo a expensas del contra-
tista.

Articulo 25

Cables y canalizaciones

Cuando el contratista, en la realizacién de las obras,
encuentre cotas de referencia indicadoras del paso de



31.12.90

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Ne° L 382/35

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

26.1.

26.2.

cables, canalizaciones e instalaciones subterraneos,
respetara dichas cotas 0, en caso de que la ejecucién de
las obras exigiera su supresién temporal, las volver4 a
colocar. Las operaciones de esta naturaleza exigiran la
autorizacién del supervisor.

Sera responsabilidad del contratista la conservacién,
supresion o sustitucién, segtin el caso, de los cables,
conducciones e instalaciones indicadas por la autori-
dad contratante en el contrato. El costo de estas
operaciones correrd a cargo del contratista.

Cuando cotas indicadoras y otras referencias indiquen
la presencia de cables, conducciones e instalaciones
que, sin embargo, no se sefialaban en el contrato, el
contratista quedar4 sujeto, en general, a las mismas
obligaciones que se citan mds arriba respecto a
conservacion, supresion o sustitucidn. En este caso, la
autoridad contratante le indemnizar4 por los gastos de
dicho trabajo en la medida en que éste sea necesario
para la realizacién del contrato.

No obstante, la obligacién de retirar o reponer cables,
conducciones e instalaciones, y los gastos resultantes
de ello, no serén responsabilidad del contratista
cuando la autoridad contratante resuelva asumirla
por su cuenta. Tal serd el caso asimismo cuando dicha
obligacién y los gastos resultantes de ella incumban a
otra administracién especializada o a un agente.

Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el
emplazamiento puedan ocasionar tastornos o dafios a
un servicio publico, el contratista informar4 de ello al
supervisor inmediatamente y por escrito, concediendo
un plazo prudencial a fin de que se puedan tomar las
medidas apropiadas con la debida antelacién para
permitir la normal prosecucién del trabajo.

Articulo 26
Trazado de las obras

El contratista sera responsable de:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las
marcas, lineas y cotas originales proporcionadas
por el supervisor;

b) la exactitud de la ubicacién, niveles, dimensiones
y alineaciones de todas las partes de las obras;

c) aportar todos los instrumentos, aparatos y mano
de obra necesarios, en relacién con las obligacio-
nes arriba citadas.

Si en cualquier momento de la ejecucién de las obras
apareciere algun error en la ubicacién, los niveles, las
dimensiones o la alineacidn de cualquier parte de las
mismas, el contratista, de asi solicitarlo el supervisor,
subsanaré a sus expensas tal error a satisfaccién del

26.3.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.1.

28.2.

supervisor, a menos que el error proceda de datos
incorrectos aportados por el supervisor, en cuyo caso
la autoridad contratante serd responsable del coste
que suponga subsanarlo.

La comprobacién por el supervisor de cualquier
trazado, linea o nivel no exonerar4 en modo alguno al
contratista de su responsabilidad en cuanto a tal
exactitud, debiendo el contratista proteger y conser-
var cuidadosamente todas las cotas de referencia,
estacas, jalones y demis objetos empleados en el
trazado de las obras.

Articulo 27
Material de derribo

Cuando el contrato incluya trabajo de derribo, el
material y los objetos obtenidos del mismo serdn, a
menos que las condiciones especiales y/ o la legislacién
del Estado de la autoridad contratante dispongan otra
cosa y sin perjuicio de las disposiciones del
articulo 28, propiedad del contratista.

Si las condiciones especiales destinaren a la autoridad
contratante el derecho de propiedad de los materiales
o de la totalidad o de parte de los objetos procedentes
del derribo, el contratista tomar4 cuantas precaucio-
nes requiera la conservacién de dichos materiales y
serd responsable de la destruccién o de cualquier dafio
ocasionado por él o por sus agentes a tales materiales u
objetos.

Con independencia del destino que la autoridad
contratante se proponga dar a los materiales u objetos
sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los
gastos ocasionados por el transporte y almacena-
miento de dichos materiales, as{ como los de almacén
en el lugar sefialado por el supervisor correr4n a cargo
del contratista en todo transporte inferior a 100
metros.

Salvo si las condiciones especiales dispusieran otra
cosa, el contratista retirar4 paulatinamente del solar a
su cargo los escombros y otros materiales de derribo,
desechos y cascotes.

Articulo 28
Hallazgos ,

Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice
durante los trabajos de excavacién o de demolicién se
pondr4 inmediatamente en conocimiento del supervi-
sor. El supervisor decidira el tratamiento que debe
darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en
cuenta la legislaciéon del Estado de la autoridad
contratante.

La autoridad contratante se reserva el derecho de
propiedad de los materiales que se encuentren durante
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los trabajos de excavacién o de demolicién realizados
en terrenos de su propiedad, sin perjuicio de que el

" contratista reciba compensacidn en concepto de tareas
extraordinarias.

28.3. Las piezas de valor arqueoldgico, las antigiiedades, los
objetos naturales y de interés numismatico y demds
objetos de interés cientifico, asi como los objetos raros
o los fabricados con materiales preciosos, que se
encuentren durante los trabajos de excavacién o de

, derribo seran propiedad de la autoridad contra-
tante.

28.4. En caso de desacuerdo, sélo la autoridad contratante
estar4 facultada para dirimir en cuanto a los extremos
expuestos en los apartados 2 y 3 del articulo 28.

Articulo 29
Obras provisionales

29.1. El contratista llevara a cabo a sus expensas cuantas
obras provisionales exija la realizacién del trabajo.
Presentard al supervisor los planos de las obras
provisionales que se proponga emplear, como muros
de contencién, andamiaje, cimbras, encofrados, etcé-
tera. Tendr4 en cuenta las indicaciones que le haga el
supervisor, al tiempo que asumir4 la responsabilidad
de los citados planos.

29.2. Cuando las condiciones especiales mencionen que la
autoridad contratante es responsable del proyecto de
determinadas obras provisionales, el supervisor pro-
porcionar4 al contratista todos los planos necesarios
en un plazo razonable para que este ultimo pueda
emprender las obras provisionales de acuerdo con su
programa. En tales casos s6lo la autoridad contra-
tante ser4 responsable de la seguridad e idoneidad de
su proyecto. El contratista, no obstante, sera respon-
sable de que la construccién sea la adecuada.

Articulo 30
Estudios de suelo

Sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones especiales y en
las especificaciones técnicas, el contratista pondra a disposi-
cién del supervisor el personal y el equipo necesarios para
efectuar cualquier estudio de suelo que el supervisor consi-
dere razonablemente necesario. A menos que exista ya
alguna disposicién al respecto en el contrato, se abonarén al
contratista los costes reales correspondientes a mano de obra
y equipo empleados o puestos a disposicién para dicho
trabajo.

Articulo 31

Contratos coincidentes

31.1. Con arreglo a las necesidades del supervisor, el
contratista facilitard en todo lo posible, dentro de lo

prudencial, la labor de cualesquiera otros contratistas
empleados por la autoridad contratante, asf como de
los operarios de éstos, de los operarios de la autoridad
contratante o de cualesquiera otras autoridades publi-
cas, que trabajen en el solar o en sus proximidades en
la ejecucién de cualquier clase de trabajo no incluido
en el contrato o en la de cualquier contrato que la
autoridad contratante pueda celebrar en relacidon con
las obras 0.como complemento de ellas.

31.2. No obstante, si a peticién escrita del supervisor, el
contratista pusiere a disposicién de cualquier otro
contratista o autoridad publica, o a la de la autoridad
contratante, carreteras O caminos cuyo manteni-
miento sea responsabilidad del contratista, o si auto-
rizare el uso por alguna de dichas personas de las obras
provisionales, andamiaje o instalaciones del solar que
le pertenezcan, o si prestare cualquier otro servicio de
cualquier naturaleza, que no estuviese estipulado en el
contrato, la autoridad contratante le abonard por
dicha utilizacién o servicio las sumas, y/o concedera
la ampliacién del plazo, que el supervisor estime
prudenciales.

31.3. No se exonerard al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales en base al articulo 31.
Tampoco tendrd derecho a ninguna reclamacion,
salvo las previstas en el apartado 2 del articulo 31.

Articulo 32
Patentes y licencias

Excepto cuando las condiciones especiales dispongan otra
cosa, el contratista indemnizar4 a la autoridad contratante y
al supervisor por cualquier reclamacién que resulte del uso,
previsto en el contrato, de patentes, licencias, planos,
modelos o marcas de fabrica o patentes, salvo cuando tal
infraccién sea consecuencia del cumplimiento del proyecto o
de las especificaciones técnicas proporcionados por la auto-
ridad contratante y/o el supervisor.

INICIO Y RETRASOS

Articulo 33
Ordenes de inicio

33.1. La autoridad contratante fijar4 la fecha en que debe
iniciarse la realizacion del contrato e informari de ello
al contratista bien en la notificacién de la concesién
del contrato, bien en la orden administrativa del
supervisor.

33.2. La fecha de inicio de la realizacidn no serd posterior,
por m4s de 180 dias, a la notificacién de la concesién
del contrato, salvo que las partes acuerden otra
cosa.
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Articulo 34

Periodo de ejecucion

El periodo de ejecucion se iniciara el dia que se haya fijado de
conformidad con el apartado 1 del articulo 33 y serd el que se
determine en el contrato, sin perjuicio de las prérrogas de
dicho plazo que puedan concederse con arreglo al
articulo 35.

35.1.

35.2.

35.3.

36.1.

Articulo 35
Prérroga del plazo de ejecucién

El contratista podr4 solicitar una prérroga del plazo
de ejecucién si se retrasara en la terminacién del
contrato por alguna de las siguientes causas:

a) condiciones meteoroldgicas excepcionales en el
Estado de la autoridad contratante;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razo-
nablemente imprevisibles para un contratista
experimentado;

¢) 6rdenes administrativas que afecten a la fecha de
conclusién distintas de las derivadas del incumpli-
miento del contratista;

d) incumplimiento por parte de la autoridad contra-
tante de sus obligaciones estipuladas en el con-
trato;

e) cualquier suspensién de las obras que no sea
debida a un incumplimiento del contratista;

f) fuerza mayor;

g) cualquier otra causa que se mencione en las
presentes Condiciones Generales y que no se deba
a incumplimiento por parte del contratista.

En el plazo de 30 dias después de que haya tenido
conocimiento de que podria producirse un retraso, el
contratista notificard al supervisor su intencién de
solicitar una proérroga del periodo de ejecucion a la
que crea que tiene derecho y, tan pronto como sea
razonable en dichas circunstancias, facilitara al super-
visor informacién amplia y detallada sobre la peti-
cién, de manera que pueda investigarse sobre dicha
peticién.

El supervisor deber4 conceder, mediante comunica-
cién escrita al contratista y previa consulta con la
autoridad contratante y en su caso con el contratista,
cualquier prérroga de esa indole del periodo de
ejecucién que esté justificada, con caricter futuro o
retroactivo, o bien, informar al contratista de que no
tiene derecho a una prérroga semejante.

Articulo 36

Retrasos en la ejecucion

En caso de que el contratista no completara las obras
en los plazos fijados en el contrato, la autoridad

36.2.

37.1.

37.2.

contratante podr4, sin necesidad de notificacién for-
mal y sin perjuicio de los demés recursos estipulados
en el contrato, exigir indemnizaciones estipuladas por
cada dfa o parte del mismo que hubiera transcurrido-
entre el final del periodo especificado para la ejecucién
o del perfodo de ejecucién ampliado de conformidad
con el articulo 35 y la fecha real de conclusién de las
obras, de acuerdo con la tarifa y hasta el miximo
importe especificado en las condiciones especiales. Si
las obras hubieren sido objeto de una recepcién
parcial de conformidad con el articulo 59, las indem-
nizaciones estipuladas que se especifican en las condi-
ciones especiales podrin reducirse en proporcién al
valor de la parte recibida con respecto al valor del total
de las obras.

En caso de que la autoridad contratante tuviera
derecho a reclamar la cantidad méxima en virtud del
apartado 1 del articulo 36, ésta podr4, previa notifi-
cacion al contratista:

a) hacer efectiva la garantia de ejecucién; y/o
b) rescindir el contrato; y

c) celebrar un contrato con un tercero, a cargo del
contratante, para la realizacién del resto de las
obras.

Articulo 37
Variaciones

El supervisor podré ordenar cualquier variacién en
cualquier parte de las obras necesaria para la correcta
terminacién y funcionamiento de las obras. Dichas
variaciones pueden ser adiciones, omisiones, sustitu-
ciones, cambios de la calidad, cantidad, forma, tipo,
especie, posicién, dimensién, nivel o linea y modifi-
caciones en la secuencia, método o plazos de ejecucién
especificados en las obras. Ninguna orden de varia-
cién tendri4 por efecto anular o invalidar el contrato,
pero los efectos financieros de dichas variaciones, si
hubiere lugar, se valorardn con arreglo a los aparta-
dos 5 y 7 del articulo 37.

No se haran modificaciones sino mediante 6rdenes
administrativas, y siempre y cuando:

a) por alguna razén, el supervisor considerare nece-
sario dar una orden verbalmente, confirmari
dicha orden lo antes .posible mediante orden
administrativa;

b) el contratista confirme por escrito una orden
verbal dada con arreglo ala letra a) del apartado 2
del articulo 37 y el supervisor no contradiga dicha
confirmacién por escrito, se considerar4 que se ha
dado una orden administrativa para dicha varia-
cién, salvo que las condiciones especiales dispon-
gan otra cosa;
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37.3.

37.4.

37.5.

¢) no se requerird orden administrativa de variacién

para aumentar o disminuir la cantidad de obras

“cuando dicho aumento o disminucién sea resul-

tado de una cantidad que sobrepase o sea inferior

a las indicadas en el presupuesto detallado o en la
lista de precios.

-Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 37,

con anterioridad a cualquier orden administrativa de
efectuar cambios, el supervisor deber4 notificar al
contratista la naturaleza y la forma de tal cambio. En
el plazo mas breve posible tras recibir dicha notifica-
cién, el contratista deber4 presentar al supervisor una
propuesta que contenga:

‘a) unadescripcién del trabajo que se ha de realizar, si

procede, o las medidas a tomar y un programa
para su ejecucion; y

b) todas las modificaciones necesarias al programa

de realizacién o de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el contrato para el contratista; y

c) cualquier ajuste del precio del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 37.

Una vez recibida la propuesta del contratista contem-
plada en el apartado 3 del articulo 37, el supervisor
deber4, previa consulta con la autoridad contratante y
en su caso con el contratista, decidir lo antes posible si
se ha de llevar a cabo 0 no el cambio. En caso de que
decidiera que se efectie, el supervisor emitird una
orden administrativa que indique que se lleve a cabo la
variacién en los precios y con las condiciones sefiala-
das en los documentos presentados por el contratistao
modificados por el supervisor con arreglo al apar-
tado 5 del articulo 37.

Los precios de todas'las variaciones ordenadas por el

supervisor con arreglo a lo dispuesto en los aparta-
dos 2 y 4 del articulo 37, serdn determinados por el
supervisor con arreglo a los principios siguientes:

a) sila obra es de un caricter similar y se ejecuta en
condiciones de trabajo similares a las indicadas en
el presupuesto detallado o en la lista de precios, se
evaluaran con las tarifas y precios indicados;

b) si la obra no tiene un caricter similar o no se
realiza en condiciones similares, las tarifas y
precios del contrato se utilizardn como base de
evaluacién en una medida prudencial o, en su
ausencia, el supervisor haré una evaluacién equi-
tativa;

c) silanaturaleza o importe de una variacién relativa
a la naturaleza o importe de todo el contrato o de
cualquier parte del mismo fueren tales que, en
opinién del supervisor, dejaran de ser razonables
alguna tarifa o precio incluidos en el contrato para

37.6.

37.7.

38.1.

38.2.

cualquier concepto u obra a causa de dicha
variacion, entonces el supervisor fijara las tarifas o
precios que considere prudenciales y apropiados
en dichas circunstancias;

d) si resultara necesaria una variacién debido a un
incumplimiento o ruptura del contrato por parte
del contratista, cualquier gasto suplementario
imputable a tal variacién correrd a cargo del
contratista.

‘Tras recibir la orden administrativa por la que se

solicita la variacién, el contratista procedera a realizar
la variacién, y estard obligado por las presentes
condiciones generales a hacerlo como si dicha varia-
cién estuviera estipulada en el contrato. No se demo-
rard la realizacién de la obra a la espera de la
concesion de cualquier prérroga del plazo para com-
pletar la realizacién o para ajustar el precio del

contrato. Si las instrucciones de realizar la variacién

fueren anteriores al ajuste del precio del contrato, el
contratista guardard constancia de los gastos que
suponga la realizacién de la variaci6n y del tiempo que
se dedica a la misma. Dicha constancia deber4 estar
disponbile para que la inspeccione el supervisor en el
momento oportuno. i
Si en el momento de la recepcién provisional, un
aumento o disminucién del valor total de las obras,
resultante de una orden administrativa, o de cualquier
otra causa que no se deba a una falta del contratista,
sobrepasa el precio del contrato en un 15%, el
supervisor previa consulta con la autoridad contra-
tante y con el contratista, determinar4 todo aumento o
disminucién del precio del contrato como consecuen-
cia de la aplicacién del apartado 5 del articulo 37; La
suma asi determinada se basara en la cantidad en|que
el aumento o la reduccién del valor de las olipras
sobrepase el 15 %. El supervisor comunicari la s{;lma
a la autoridad contratante y al contratista y el pr¢c1o

del contrato se ajustara en consonarncia.

Articulo 38

Suspensi6én
\
En caso de recibir orden del supervisor, el contratista
suspender4 la realizacién de las obras o de cualquier
parte de ellas durante el plazo o plazos y en la forma
que el supervisor considere necesarios.

Durante el periodo de suspensién, el contratista
tomar4 todas las medidas necesarias para proteger la
obra, la instalacién, el equipo y el solar de cualquier
deterioro, pérdida o dafio. Los gastos suplementarios
que lleven consigo tales medidas protectoras se aiia-
dirdn al precio del contrato, a menos que dicha
suspensién:

a) esté contemplada de otra forma en el contrato; o
bien :

b) resulte necesaria debido a cualquier incumpli-
miento del contratista; o bien
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38.3.

38.4.

38.5.

39.1.

39.2.

c) seanecesaria a causa de las condiciones climéticas
normales del emplazamiento; o bien

d) sea necesaria por razones de seguridad o para la
correcta ejecucidn de las obras o de alguna parte
de ellas enla medida en que dicha necesidad no sea
consecuencia de ningin acto o incumplimiento
por parte del supervisor o de la autoridad contra-
tante o de ninguno de los riesgos excepcionales
mencionados en el articulo 21.

El contratista no tendrd derecho a afiadir tales
partidas al precio del contrato a menos que, en el plazo
de 30 dias después de recibir la orden de suspension de
las obras, ‘notifique al supervisor su intencién de
presentar una reclamacién por dichas partidas.

El supervisor, previa consulta con la autoridad con-
tratante y con el contratista, establecerd y determinar4
dicho pago extraordinario y/o la prérroga del plazo
de ejecucién que se haya de otorgar al contratista en
relacién con cualquier reclamacién que, en opinién
del supervisor, sea justa y razonable.

Si el periodo de suspensién superare los 180 dias y la
suspensién no fuere debida a incumplimiento del
contratista, éste podrd, mediante notificacién al
supervisor, solicitar permiso para continuar las obras
en un plazo de 30 dias o rescindir el contrato.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Articulo 39
' Registro de obra

El supervisor mantendra un registro de obra en el
emplazamiento, salvo que las condiciones especiales
prevean lo contrario, e inscribird en él al menos la
informacién siguiente:

a) condiciones climdticas, interrupciones de la obra
debidas a inclemencias del tiempo, horas de
trabajo, nimero y cualificacién de los operarios
empleados en el solar, materiales suministrados,
equipo que se utiliza, equipo que no estd en
condiciones de funcionamiento, pruebas efectua-
das in situ, muestras expedidas, circunstancias
imprevistas, asi como drdenes cursadas al contra-
tista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos
cuantitativos y cualitativos de la obra realizada y
los suministros recibidos y utilizados que puedan
ser comprobados en el emplazamiento y resulten
pertinentes para calcular los pagos que se han de
hacer al contratista.

Dichas declaraciones deber4n ser parte integrante del
registro de obra, pero podran, siempre que proceda,
quedar registradas en documentos por separado. Las

normas técnicas para redactar tales declaraciones .

seran las que figuren en las condiciones especiales.

39.3.

39.4.

39.5.

40.1.

40.2.

40.3.

El contratista velar4 por que se redacten declaraciones
a su debido tiempo y de conformidad con las condi-
ciones especiales, con respecto a la obra, los servicios y
los suministros que no puedan ser objeto de medicién
o verificacidn posteriores; en caso contrario, aceptara
las decisiones del supervisor a menos que propor-
cione, a sus expensas, pruebas en contrario.

Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida
que la obra progrese irdn firmadas por el supervisor y
refrendadas por el contratista o su representante. En
caso de objecién por parte del contratista, éste
comunicard sus observaciones al supervisor en el
plazo de los 15 dias siguientes a la fecha del registro de
la anotacién o de las declaraciones a las que se hace
objecién. En caso de que no refrendara la anotacién o
no presentara sus observaciones dentro del plazo
estipulado, se considerard que el contratista estd de
acuerdo con las anotaciones que figuran en el registro.
El contratista podra examinar el registro de obra en
cualquier momento y podr4, sin llevarse el docu-
mento, realizar o recibir una copia de las anotaciones
que considere necesarias para su propia informa-
cién.

El contratista deber4 facilitar al supervisor, a instan-
cias de éste, la informacidn necesaria para mantener el
registro de obra en buen orden.

Articulo 40
Calidad de las obras y los materiales

Las obras, componentes y materiales se ajustardn a las
condiciones especiales, planos, informes, modelos,
muestras, plantillas y otros requisitos indicados en el
contrato, que estardn a disposicién de la autoridad
contratante o del supervisor, a efectos de su identifi-
cacién, durante todo el periodo de ejecucién de las
obras.

Toda aprobacién preliminar de tipo técnico dispuesta
en las condiciones especiales deber4 ser objeto de una
solicitud previa del contratista al supervisor. Dicha
solicitud indicar4 la referencia al contrato, el nimero
del lote y el lugar donde se efectuari la aprobacién,
como mas convenga. El supervisor deber certificar
que los componentes y materiales especificados en la
solicitud cumplen los requisitos de la aceptacién
técnica antes de que los mismos sean aceptados para
su incorporacién a la obra. :

Aun cuando los materiales o articulos que vayan a
incorporarse a la obra o a la fabricacién de los
componentes hubieren recibido la aprobacidn técnica
mediante el método descrito anteriormente, podran
ser rechazados y habrén de ser inmediatamente susti-
tuidos por el contratista cuando una inspeccién
posterior revele la existencia de defectos o fallos en los

" mismos. El contratista tendr4 la posibilidad de repa-

rar y poner en condiciones los materiales y articulos
rechazados, pero dichos materiales y articulos sélo
podrén incorporarse nuevamente a la obra si han sido
reparados y puestos en condiciones a satisfaccién del
supervisor.
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41.4.

41.5.

41.6.

Articulo 41
Inspeccién y pruebas

El contratista garantizar4 la entrega de los componen-
tes y materiales al solar con tiempo suficiente para que
el supervisor pueda proceder a la aprobacién de
dichos componentes y materiales. Se considerard que
el contratista estd plenamente informado de las difi-
cultades que asume al respecto y no se le permitird
presentar ningun tipo de excusa por demoras en el
cumplimiento de sus obligaciones.

El supervisor estar facultado para directamente o a
través de su representante inspeccionar, examinar,
medir y someter a prueba los componentes, los
materiales y la mano de obra, y para verificar el estado
de la preparacién, fabricacién o confeccién de todos
aquellos materiales que, en virtud del contrato sus-
crito, hayan de ser preparados, fabricados o confec-
cionados para su entrega, con el fin de establecer si
dichos componentes, materiales y mano de obra

" cumplen los requisitos de calidad y cantidad. La

mencionada comprobacién se efectuari en el lugar de
la elaboracién, fabricacién o preparacién, en el solar,
o en aquellos lugares que se especifiquen en el
contrato. ‘

Con vistas a dichas pruebas e inspecciones, el contra-
tista deber4:

a) facilitar al supervisor temporalmente y de forma
gratuita la asistencia, muestras o partes para las
pruebas, mdquinas, equipo, herramientas o mate-
riales y mano de obra normalmente requeridos en
las inspecciones y pruebas;

b) ponerse de acuerdo con el supervisor sobre el lugar
y momento para la realizaciéon de dichas prue-
bas;

c) facilitar el acceso del supervisor, en horas pruden-
ciales, al lugar en que vayan a efectuarse las
pruebas.

En caso de que el supervisor no estuviera presente en la
fecha acordada para realizar las pruebas, el contra-
tista podrd, siempre que no haya indicacién en
contrario por parte del supervisor, proceder a la
realizacién de las mismas, que se consideraran efec-
tuadas en presencia del supervisor. El contratista
habr4 de enviar en el acto copias debidamente certifi-
cadas de los resultdos de las pruebas al supervisor,
quien en caso de no haber asistido a dichas pruebas,
aceptara los resultados.

Cuando los materiales hubieren superado las pruebas
referidas en el articulo 41, el supervisor proporcio-
nar4 al contratista un certificado o avalari el certifi-
cado del contratista a tal efecto.

Si el supervisor y el contratista no estuvieren de
acuerdo en los resultados de las pruebas, cada uno
enviari al otro una declaracién incluyendo su parecer
dentro de los 15 dias siguientes al planteamiento de
dicho desacuerdo. El supervisor o el contratista
podran solicitar que dichas pruebas se repitan en los
mismos términos y condiciones, o si cualquiera de las

41.7.

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

partes asi lo desean, recurrir para ello a un experto
elegido de comun acuerdo. Todos los informes sobre
las pruebas se presentar4n al supervisor, quien comu-
nicari sin mayor tardanza los resultados de dichas
pruebas al contratista. Los resultados de la repeticién
de las pruebas serdn concluyentes. El coste de la
repeticion de las pruebas correrd por cuenta de la parte
que mantenfa la opinion equivocada, de conformidad
con dichas pruebas definitivas.

'

En el ejercicio de sus funciones, el supervisor y todas
las personas por él autorizadas revelardn, tinicamente
a las autoridades que tengan derecho a ello, la
informaci6n obtenida con motivo de la inspeccién y
comprobacién relativa a los métodos de fabricacién y
funcionamiento de la empresa.

Articulo 42
Rechazo

Aquellos componentes y materiales que no sean de la
calidad especificada serdn rechazados. Se podr4 poner
una marca distintiva en dichos componentes o mate-
riales rechazados, si bien la misma no deber4 alterar-
los o afectar a su valor comercial. El contratista
deber4 retirar los componentes y materiales rechaza-
dos del solar en el plazo de tiempo fijado por el
supervisor, transcurrido el cual serdn retirados por el
supervisor de forma ejecutoria a expensas y riesgo del
contratista. Toda obra en la que se utilicen compo-
nentes o materiales rechazados sera rechazada.

El supervisor tendré la facultad, en el curso de las
obrasy antes de la entrega de las mismas, de ordenar o
decidir:

a) laretirada del solar, en los plazos dispuestos en la
orden, de aquellos componentes o materiales que,
en su opinién, no se ajusten a lo estipulado en el
contrato;

b) su sustitucién por componentes o materiales ade-
cuados; o

c) la demolicién y correcta nueva ejecucién, o la
reparacién satisfactoria, no obstante cualquier
prueba previa efectuada o cualquier pago provi-
sional por la misma, de toda obra que, en cuanto a
los componentes, materiales, mano de obra o
disefio del contratista de los que dicho supervisor
sea responsable, no se ajustare, en opinién de éste,
a lo acordado en el contrato;

El supervisor notificard su decisién por escrito al
contratista, tan pronto como sea posible, especifi-
cando los defectos alegados.

El contratista subsanara sin demora y a sus expensas
los defectos alegados. Si el contratista no cumpliere
dicha orden, la autoridad contratante podra contratar
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a otras personas para que realicen la misma operacién
y todos los gastos directos o indirectos originados en
dicha operacién podran ser deducidos por la autori-
dad contratante de aquellas cantidades devengadas o
que fueran a devengarse a favor del contratista.

Las disposiciones del articulo 42 no afectardn el
derecho de la autoridad contratante a acogerse a lo

dispuesto en los articulos 36 y 63.

Articulo 43
Propiedad de las instalaciones y materiales

Todos los bienes de equipo, obras temporales, insta-
laciones y materiales facilitados por el contratista se
considerardn, una vez en el solar, exclusivamente
destinados a la ejecucién de las obras, y el contratista
no retirar4 los mismos o una parte de los mismos sin el
consentimiento del supervisor, excepto para despla-
zarlos de una parte del solar a otra. Dicho consenti-
miento, no obstante, no se necesitara para los vehicu-
los que transporten empleados, operarios, bienes de
equipo, obras temporales, componentes o materiales
hacia o desde el solar.

Las condiciones especiales podrén estipular que todos
los bienes de equipo, obras temporales, instalaciones y
materiales que se encontraren en el solar y que sean
propiedad del contratista o de cualquier sociedad en la
que el contratista tenga una relacién de control, y
durante el periodo de ejecucién de las obras:

a) seran cedidos a la autoridad contratante; o

b) quedarin sujetos a un derecho de retencién en
favor de la autoridad contratante; o'

¢) quedarén sujetos a cualquier otro acuerdo sobre
interés preferencial o garantia..

En caso de rescisién del contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 63, por incumplimiento del
mismo por parte del contratista, la autoridad contra-
tante tendré derecho a utilizar los equipos, las obras
temporales, las instalaciones y los materiales que se
encontraren en el solar a fin de concluir las obras.

Todo acuerdo para el alquiler por el contratista de
equipos , obras temporales, instalaciones o materiales
trasladados al solar incluird una disposicién estipu-
lando que a peticién por escrito formulada por la
autoridad contratante en el plazo de 7 dias a partir de
la fecha en la que se haya hecho efectiva la rescisién del
contrato prevista en el articulo 64, y con el compro-
miso de la autoridad contratante de pagar todas las
cargas de alquiler a partir de dicha fecha, el propieta-
rio de los mismos alquilard dichos equipos, obras
temporales o instalaciones a la autoridad contratante
en los mismos términos en que fueron alquilados por
el contratista, salvo que la autoridad contratante

43.5.
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44.2,

45.1.

45.2.

tendr4 derecho a permitir que cualquier otro contra-
tista empleado por ella utilice aquéllos para realizar
las obras con arreglo a las disposiciones del apar-
tado 3 del articulo 64.

En caso de rescisién del contrato antes de la conclu-
sién de las obras, el contratista entregar a la autori-
dad contratante toda instalacién, obra temporal,
equipo o material cuya propiedad se haya cedido a la
autoridad contratante o haya quedado sujeta a un
derecho de retencién del apartado 2 del presente
articulo. En caso de incumplimiento, la autoridad
contratante podr4 tomar las medidas pertinentes con
objeto de obtener la posesién de dicha instalacién,
obra temporal, equipo, componente y material, y
percibir del contratista el coste de tales gestiones.

PAGOS

Articulo 44
Disposiciones generales

Los pagos se efectuardn en la moneda nacional, salvo
disposicién en contrario en el contrato.

Las condiciones administrativas o técnicas con arreglo
a las cuales se efectuardn el pago de anticipos y los
pagos provisionales y/o finales de conformidad con
los articulos 45 y 56 serdn las establecidas en las
condiciones especiales.

Articulo 45
Contratos con precios provisionales

En casos excepcionales, en los que se haya otorgado
un contrato con precios provisionales, las cantidades
pagaderas de conformidad con el contrato se calcula-
r4n de la siguiente manera:

a) como en los contratos de margen fijo de la letra c)
del apartado 1 del articulo 49; y/o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisio-
nales, y, una vez que se conozcan las condiciones
de ejecucidn del contrato, como en los contratos
de precio global o0 como en los contratos en base a
precios unitarios de las letras a) y b), respectiva-
mente, del apartado 1 del articulo 49, o como en
los contratos compuestos.

El contratista facilitar4 la informacién que pueda
requerir razonablemente la autoridad contratante o el
supervisor con respecto a cualquier asunto relacio-
nado con el contrato a efectos de calculos. Cuando no
se pueda alcanzar un acuerdo sobre la valoracién de
las obras, el supervisor determinar4 las cantidades que
deberin pagarse.
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Articulo 46
Anticipos

Si las condiciones especiales asi lo dispusieren, se
concederén anticipos al contratista, a peticién de éste,
para operaciones relacionadas con la ejecucién de la
obra que sea objeto del contrato, en los casos que a
continuacién se enumeran:

a) como un anticipo global que le permita hacer
frente a los gastos resultantes de la puesta en
marcha del contrato; ‘

b) si aporta pruebas de la conclusién de un contrato
para la adquisicién o el pedido de materiales,
instalacién, equipo, maquinaria y herramientas
necesarios para la ejecucién del contrato, y cua-
lesquiera otros gastos previos de caricter impor-
tante, como la adquisicién de patentes o costes de
estudio.

Las condiciones especiales fijardn la cuantia de los
anticipos, que no rebasar el 10 % del precio original
del contrato en relacién con el anticipo global con-
templado en la letra a) del apartado 1 del articulo 46,
y el 20% de dicho precio para todos los demis
anticipos contemplados en la letra b) del apartado 1
del articulo 46.

No se conceder4 anticipo alguno hasta que:
a) se firme el contrato;

b) el contratista preste la garantia de ejecucién en
favor de la autoridad contratante con arreglo al
articulo 15; y

c) el contratista preste una garantia en favor de la
autoridad contratante por separado, de responsa-

bilidad directa, que cubra el importe total del

anticipo por las entidades contempladas en el
articulo 15, que seguird vigente hasta que el
contratista haya reembolsado plenamente el anti-
cipo mediante los pagos provisionales con arreglo
al contrato.

El contratista utilizar4 el anticipo tnicamente para
operaciones relacionadas con la ejecucién de la obra.
En caso de que el contratista desvie de su finalidad
cualquier parte del anticipo, dicha parte se conside-
rard vencida y pagadera de inmediato, y no se harén
nuevos pagos anticipados.

Si la garantia sobre el anticipo dejare de ser valida y el
contratista no la subsanase, la autoridad contratante
podri efectuar una deduccién igual a la cuantia del
anticipo sobre los futuros pagos debidos al contratista
con arreglo al contrato, o bien podrd aplicar las
disposiciones del apartado 6 del articulo 15.

Si el contrato se rescindiere por algin motivo, las
fianzas que garantizan los anticipos podradn exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de los anticipos
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que aun deba el contratista, y la parte que aporte
dichas garantias no retrasar4 el pago ni formulara
objeciones por motivo alguno.

La garantia sobre el anticipo estipulada en el
articulo 46 se liberar4 cuando y en la medida en que se
reembolsen los anticipos.

Otras condiciones y procedimientos para la concesién
y el reembolso de anticipos serdn las estipuladas en las
condiciones especiales.

Articulo 47
Retenciones

Las condiciones especiales estipulardn la suma que
deber retenerse de los pagos provisionales en con-
cepto de garantia con objeto de cumplir las obligacio-
nes del contratista durante el periodo de manteni-
miento, as{ como las normas de desarrollo que rijan
dicha garantia, siempre que no supere, en ningin
caso, el 10% del precio del contrato.

Si asi lo deseare, y condicionado a la aprobacién de la
autoridad contratante, el contratista podr4, hasta la
fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir
dichas retenciones por una garantia de retencidn,
establecida de conformidad con el apartado 3 del
articulo 15.

Las cantidades retenidas o la garantia de retencién
quedardn liberadas en el plazo de 90 dias a partir de la
fecha de recepcién definitiva de la obra.

Articulo 48
Revisién de los precios

Salvo disposicién en contrario de las condiciones
especiales, y con la excepcidn de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 48, el contrato ser4 de precios
fijos que no se revisaran.

Si el contrato permitiere la revisién de precios, dicha
revisién debera tener en cuenta la variacién en los
precios de los elementos significativos de la oferta,
tanto locales como externos que hayan servido de base
para calcular el precio de la oferta, como mano de
obra, servicios, materiales y suministros, asi como los
gravamenes legales o reglamentarios. Las normas
detalladas para dicha revisién se estipulardn en las
condiciones especiales.

Los precios incluidos en la oferta del contratista se
considerarén: ’

a) fijados sobre la base de las condiciones vigentes 30
dias antes de la fecha limite establecida para la

[
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presentacién de ofertas; o, en caso de contratos
por adjudicacién directa, en la fecha del con-
trato;

b) enmarcados en lalegislacién y en las disposiciones
fiscales pertinentes que sean de aplicacién en la
fecha fijada en la letraa) del apartado 3 del
articulo 48. '

En caso de que, después de la fecha fijada en el
apartado 3 del articulo 48, se produzcan cambios en
cualquier regulacién nacional o local, ordenanza,
decreto ‘'u otra ley, o en cualquier normativa o
reglamento interno de cualquier autoridad local o
publica, después de la fecha establecida en el apar-
tado 3 del articulo 48, que origine una alteracién en
las relaciones contractuales entre las partes con res-
pecto al contrato, la autoridad contratante y el
proveedor deberdn consultar sobre la mejor forma de
proseguir con arreglo al contrato y, como resultado de
dicha consulta, podrén decidir:

a) modificar el contrato;

b) que una parte pague a la otra una compensaciéon
por el desequilibrio resultante; o

c) rescindir el contrato por mutuo acuerdo.

En caso de retraso en la ejecucién de la obra que sea
responsabilidad del contratista, o al término del
periodo contractual de ejecucién revisado segin las
necesidades y de acuerdo con el contrato, no habri
nueva revision de precios dentro de los 30 dias
anteriores a la recepcién provisional, salvo en lo
relativo a la aplicacién de la nueva indizacién de
precios, si tales precios redundaren en favor de la
autoridad contratante. :

Articulo 49
Medicién

Se aplicaran los siguientes métodos para la valoracién
de los contratos de obras:

a) para los contratos de precio global, la cantidad
devengada de conformidad con el contrato se
determinara sobre la base del desglose del precio
total del contrato, o sobre la base de un desglose
expresado como un porcentaje del precio del
contrato que corresponde a las fases terminadas
de la obra. Cuando los articulos vayan acompa-
fiados de cantidades, éstas serdn cantidades firmes

para las que el contratista ha presentado sus

precios, todo incluido, y se liquidar4dn indepen-
dientemente de las cantidades de la obra realmente
ejecutadas;

b) para contratos con precios unitarios:

i) la cantidad devengada, de conformidad con
el contrato, se calculard aplicando las tarifas
unitarias a las cantides efectivamente ejecuta-
das de los articulos respectivos, con arreglo al
contrato;

ii) las cantidades que figuran en el presupuesto
detallado serdn las cantidades estimadas de la
obra, que no s¢ considerardn como las canti-
dades reales y exactas de la obra que el
contratista deber4 ejecutar-en cumplimiento
de sus obligaciones contractuales;

iii) el supervisor determinar4 mediante medicién
las cantidades reales de las obras ejecutadas
por el contratista, y dichas cantidades se
pagaran con arreglo al articulo 50. A menos
que las condiciones especiales dispongan otra
cosa, solo se efectuard alguna adicién a las
partidas del presupuesto detallado en el caso
de que se produzca una variacién de confor-
midad con el articulo 37 o se incluya en el
contrato una nueva disposicién que faculte al
contratista para efectuar pagos adicionales;

-iv) cuando el supervisor tenga necesidad de
disponer de la medicién de cualquier parte de
la obra, avisard con tiempo suficiente al
contratista para que acuda, o para que envie
un agente cualificado para representarle. El
contratista o su agente asistir al supervisor
en dichas mediciones y aportar4 todos los
detalles requeridos por el supervisot. En caso
de incomparecencia del contratista, o si éste
no enviare un agente, la medicién efectuada o
aprobada por el supervisor serd vinculante
para el contratista;

v) la medicién de la obra serd neta, no obstante
cualquier costumbre general o local, excepto
cuando el contrato estipule otra cosa;

c) para contratos de margen fijo, la cantiad deven-
gada de conformidad con el contrato se determi-
nard sobre la base de los costes reales con la
adicién acordada de gastos generales y beneficio.
Las condiciones especiales establecerdn la infor-
macién que el contratista deba presentar al super-
visor a efectos de la letra e) del apartado 1 del
articulo 49, asi como la forma en que deba
presentarse.

49.2. Enel caso de que un articulo recogido en el contrato se

56.1.

indique que es «provisional», el importe provisional
correspondiente que se haya reservado no se tendrd en
cuenta para el cdlculo de los porcentajes a que se
refiere el articulo 37.

Articulo 50
Pagos provisionales

Salvo que se especifique otra cosa en las condiciones
especiales, el contratista presentard al supervisor, al
final de cada periodo contemplado en el apartado 7
del articulo 50, una solicitud de pago provisional en
un formulario aprobado por el supervisor. La solici-
tud incluird los siguientes aspectos, segin con-
venga:
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a) el valor contractual estimado de las obras perma-
nentes ejecutadas hasta el final del periodo de que
se trate;

b) una cantidad que refleje cualquier revisién de
precios con arreglo al articulo 48;

c) una cantidad que deber4 retenerse como garantia
con arreglo al articulo 47;

d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al
periodo de que se trate en relacién con la instala-
cién y los materiales que se encuentren en el solar,
pero que atin no se hayan incorporado a las obras
permanentes, por la cantidad y en las condiciones

-establecidas en el apartado 2 del articulo 50;

e) una cantidad que deberd deducirse a cuenta del
reembolso anticipado, con arreglo a las disposi-
ciones del apartado 46; y

f) cualquier otra cantidad a que el contratista pueda
tener derecho con arreglo al contrato.

El contratista tendra derecho a las cantidades que el
supervisor considere adecuadas con respecto a la
instalacién y los materiales destinados, pero atn no
incorporados, a la obra permanente, siempre que:

a) la instalacién y los materiales se ajusten a la
especificacién de la obra permanente y estén
dispuestos en grupos de forma que el supervisor
pueda reconocerlos;

b) dicha instalacién y dichos materiales se hayan
entregado en el solar y se encuentren adecuada-
mente almacenados y protegidos contra pérdida,
dafio o deterioro, a satisfaccién del supervisor;

c) el registro del contratista de las necesidades,
pedidos, recibos y utilizacién de instalacién y
materiales con arreglo al contrato se lleve en una
forma aprobada por el supervisor, y dichos regis-
tros estén a disposicién del supervisor para su
inspeccion;

d) el contratista presente, con su declaracidn, el valor
estimado de la instalacién y los materiales que se
encuentren en el solar, junto con los documentos
que el supervisor pueda requerirle, a efectos de
valorar la instalacién y los materiales y aportar las
pruebas de propiedad y pago de los mismos; y

e) cuando asi lo establezcan las condiciones especia-
les se considerar4 que la propiedad de la instala-
cién y los materiales a quie se refiere el articulo 43
corresponde a la autoridad contratante.

La aprobacién por parte del supervisor de todo pago
provisional que él mismo certifique en lo relativo a la
instalacién o los materiales, con arreglo al articulo 50,
se realizard sin perjuicio del-ejercicio de toda facultad
del supervisor con arreglo al contrato para rechazar la
instalacién o los materiales que no se ajusten a los
términos del contrato.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

51.1.

51.2.

El contratista serd responsable de toda pérdida o
deterioro y de los costes de almacén y manipulacién de
dicha instalacién y dichos materiales en el emplaza-
miento de la obra, y concertar los seguros comple-
mentarios que resulten necesarios para cubrir el riesgo
de tal pérdida o deterioro originados por cualquier
causa.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de dicha
solicitud de pago provisional, ésta serd aprobada o
modificada de tal forma que, en opinién del supervi-
sor, la solicitud refleje la cantidad devengada por el
contratista con arreglo al contrato. Enlos casos en que
exista una divergencia de puntos de vista sobre el valor
de una partida, prevalecer4 la opinién del supervisor.
Al determinar la cantidad devengada por el contra-
tista, el supervisor extender4 a la autoridad contra-
tante y al contratista un certificado de pago provisio-
nal por la cantidad adeudada al contratista, e infor-
mar4 al contratista de las obras por las que se efectia
el pago. ‘

Mediante un certificado de pago provisional, el
supervisor podrad efectuar cualquier correccién o
modificacién en todo certificado previo que él haya
extendido, y estard facultado a modificar la valora-
cién o retener la emisién de cualquier certificado de
pago provisional si las obras o parte de las mismas no
se llevaren a cabo a su satisfaccion.

Salvo disposicién en contrario de las condiciones
especiales, la frecuencia de los pagos provisionales
serd de uno por mes.

Articulo 51
Liquidacién final

Como méximo 90 dias después de la expedicién del
certificado de recepcion a que se hace mencién en el
articulo 62, el contratista presentar4 al supervisor un
proyecto de liquidacién final con documentos justifi-
cativos que demuestren detalladamente el valor de la
obra realizada con arreglo al contrato, junto con todas
las otras cantidades que el contratista considere que se
le adeudan con arreglo al contrato, para que el
supervisor pueda preparar la liquidacién final. No
obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 6 del articulo 51, las condiciones especiales
podrién especificar que el proyecto de liquidacién final
y demiés procedimientos relativos al mismo-se trate
antes de la expedicion del certificado de aceptacién
provisional.

En un plazo de 90 dias a partir de la recepcién del
proyecto de liquidacidn final y de toda la informacién
razonablemente necesaria para su comprobacién, el
supervisor preparara la liquidacién final, que deter-
minar4:

a) la cantidad que, en su opinién, se adeuda defini-
tivamente con arreglo al contrato; y
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51.3.

51.4.

51.5.

51.6.

52.1.

b) tras establecer las cantidades previamente paga-
das por ésta y todas las cantidades a las que dicha
autoridad tenga derecho con arreglo al contrato,
el saldo, si lo hubiere, que la autoridad contra-
tante adeude al contratista o, en su caso, que el
contratista adeude a la autoridad contratante.

El supervisor expedir4 a la autoridad contratante, 0 a
su representante debidamente autorizado, y al contra-
tista la liquidacién final, que reflejara la cantidad final
a que el contratista tiene derecho con arreglo al
contrato. La autoridad contratante, o su represen-
tante debidamente autorizado, y el contratista firma-
rdnlaliquidacién final como reconocimiento del valor
total y definitivo de la obra realizada con arreglo al
contrato y presentardn sin demora al supervisor una
copia firmada del mismo. Sin embargo, la liquidacién
final no incluird cantidades en litigio que se encuen-
tren sujetas a negociaciones, proceso de conciliacién,
arbitraje o pleito.

La liquidacién final firmada por el contratista consti-
tuird para la autoridad contratante una aprobacién
por escrito por la que se reconoce que el total de la
liquidacién final representa la liquidacién total y
definitiva de todas las cantidades adeudadas al con-
tratista con arreglo al contrato, distintas de las
cantidades que estén sujetas a un arreglo amistoso,
arbitraje o pleito, con la condicién de que dicha
aprobacidn se hara efectiva dnicamente después de
que se haya efectuado todo pago de las cantidades
adeudadas con arreglo a la liquidacién final y la
garantia de ejecucién a que se hace mencidén en el
articulo 15 se haya devuelto al contratista.

La autoridad contratante no ser4 responsable ante el
contratista por motivo alguno ni por nada que pudiere
derivarse o relacionarse con el contrato o la ejecucién
de las obras, a menos que el contratista haya incluido
una reclamacién al respecto en su proyecto de liqui-
dacién final.

Las disposiciones del articulo 51 podr4n ser modifica-
das por las condiciones especiales, teniendo en cuenta
las practicas existentes en el Estado de la autoridad
contratante.

Articulo 52
Pagos directos a subcontratistas

Cuando el supervisor reciba una reclamacién de un
subcontratista debidamente autorizado de conformi-
dad con el articulo 7 en el sentido de que el contratista
no hubiere satisfecho sus obligaciones financieras por
lo que respecta a dicho subcontratista, el supervisor
requerira al contratista o bien para que pague al
subcontratista, o bien para que el informe de los
motivos por los cuales no se efectia el pago. Si dicho
pago no se efectuare, o si los motivos no se expusieren
en el plazo del requerimiento, el supervisor, previa
comprobacién de que la obra se ha llevado a cabo,
podra certificarlo y la autoridad contratante hari
frente a la deuda reclamada por el subcontratista con

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

53.1.

las cantidades que el contratista tenga pendientes de
cobro. El contratista ser enteramente responsable de
la obra con respecto a la cual se haya efectuado un
pago directo.

Si el contratista alega motivos adecuados para negarse
a satisfacer la totalidad o parte de la deuda reclamada
por el subcontratista, la autoridad contratante dnica-
mente pagar4 al subcontratista las cantidades que no
sean objeto de discusién. Las cantidades reclamadas
por el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el
contratista por razones adecuadas serdn pagadas por
la ‘autoridad contratante inicamente después de que
las partes hayan llegado a un arreglo amistoso, o de
que una autoridad de arbitraje haya dictado un laudo
o de que los tribunales hayan dictado una sentencia
que se haya notificado debidamente al supervisor.

Los pagos directos a subcontratistas no rebasar4n el
valor de los precios contractuales de los servicios
prestados por los subcontratistas por los cuales se
reclama el pago; el valor de los precios de contrato se
calculard o evaluar4 con arreglo al presupuesto deta-
llado, a la lista de precios o al desglose del precio
global.

Los pagos directos a subcontratistas se efectuardn en
la moneda nacional del pais en que se ejecute el
contrato, o parte en dicha moneda nacional y parte en
moneda extranjera, de conformidad con el con-
trato.

Cuando se efectiien pagos directos a subcontratistas
en moneda extranjera, dichos pagos se calculardn con
arreglo al articulo 56. No implicardn incremento
alguno en la cantidad total pagadera en moneda
extranjera, tal como se estipularé en el contrato.

Las disposiciones del presente articulo 52 se aplicardn
sin perjuicio de los requisitos legales aplicables en
virtud del articulo 54 relativos al derecho de pago de
los acreedores que se benefician de la cesién de un
crédito o de una garantia prendaria.

Articulo 53
Pagos atrasados

La autoridad contratante deber4 pagar al contratista
las cantidades adeudadas con arreglo a cada uno de los
certificados de pagos provisionales y a la liquidacién
final expedidos por el supervisor, en un plazo de 90
dias a partir de la fecha de entrega de dichos certifi-
cados o de dicha liquidacién a la autoridad contra-
tante. Si se rebasare el periodo establecido para el
pago, el contratista tendra derecho a intereses calcu-
lados a prorrata, con arreglo al nimero de dias de
retraso, al tipo fijado en las condiciones especiales,
hasta un periodo maximo que también quedar4
definido en las mismas. El contratista tendr4 derecho
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53.2.

54.1.

54.2.

54.3.

55.1.

a dicho pago sin perjuicio de cualquier otro derecho o
recurso con arreglo al contrato. Cuando se trate de la
liquidacién final, los intereses por el pago aplazado se
calcularén sobre la base de periodos de un dia al tipo
fijado en las condiciones especiales.

Todo incumplimiento de pago que rebase los 120 dias
a partir de la expiracién del plazo establecido en el

‘apartado 1 del articulo 53 dar4 derecho al contratista

o bien a no ejecutar el contrato, o bien a obtener la
rescision del mismo. '

Articulo 54
Pagos a terceros

Toda orden de pago a terceros podrd efectuarse
tinicamente previa cesién hecha con arreglo al
articulo 6. La cesién serd notificada a la autoridad
contratante.

La notificacién a los beneficiarios de la cesién serd
responsabilidad exclusiva del contratista.

En caso de que se produzca un embargo sobre los
bienes del contratista por deudas pendientes relativas
al contrato y sin perjuicio del plazo establecido en el
articulo 53, la autoridad contratante tendr4 30 dias, a
partir de la fecha en que reciba la notificacién de la
definitiva eliminacién del obst4culo para el pago, para
reanudar los pagos al contratista.

Articulo 55
Reclamaciones de pagos adicionales

Si con arreglo al contrato existieren circunstancias
que, en opinién del contratista, le dieren derecho a
reclamar pagos adicionales, dicho contratista de-
ber4:

a) situviere intencién de efectuar una reclamacién de
pago adicional, notificar al supervisor su inten-
cién o efectuar dicha reclamacién en un plazo de
15 dias a partir de la fecha en que dichas
circunstancias hayan-llegado al conocimiento del
contratista, expresando el motivo de dicha recla-
macién; y '

b) tan pronto como sea razonablemente factible a
partir de la fecha de dicha notificacién, pero no
después de los 60 dias siguientes a la misma, salvo
acuerdo en contrario por parte del supervisor,
presentar a éste todos y cada uno de los detalles de
su reclamacién. En todo caso, dichos detalles no
se presentardn después de la fecha de presentacion
del proyecto de liquidacién final. Seguidamente,
el contratista deberd aportar tantos detalles com-
plementarios como el supervisor puede razonable-
mente requerir con objeto de considerar la validez
de la reclamacion.

55.2.

55.3.

Cuando el supervisor haya recibido todos y cada uno
de los detalles de la reclamacién del contratista que
hubiere requerido a éste, determinara sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 21, después
de consultar debidamente con la autoridad contra-
tante y en su caso con el contratista, si el contratista
tiene derecho a un pago adicional y lo notificard a las
partes en la debida forma.

El supervisor podra desestimar toda reclamacién de

pago adicional que no se ajuste a las disposiciones del
articulo'55.

Articulo 56

Pagos en moneda extranjera

Cuando el contratista tenga derecho con arreglo al contrato a
pagos en moneda extranjera, los tipos de cambio para
calcular dichos pagos serdn los establecidos por el Banco
Central del Estado de la autoridad contratante 30 dias antes
de la fecha limite para la presentacion de las ofertas. Dichos
tipos de cambio no sufrirdn modificaciones.

57.1.

57.2.

58.1.

RECEPCION Y PERIODO DE GARANTIA

Articulo 57
Clausulas generales

La comprobacién de las obras por parte del supervisor
con vistas a la recepcién provisional o definitiva
tendr4 lugar en presencia del contratista. La ausencia
del contratista no constituird un impedimento para
dicha comprobacién, siempre que se haya citado en la
debida forma al contratista al menos 30 dias antes de
la fecha de la comprobacién.

Si circunstancias excepcionales impidieren comprobar
el estado de las obras o efectuar su recepcién durante
el periodo fijado para la recepcién provisional o
definitiva, el supervisor, tras consultar, si es posible,
al contratista, elaborard un informe. Se realizari la
comprobacién y el supervisor redactar4 el informe de
recepcién o rechazo en un plazo de 30 dias a partir de
la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. El
contratista no alegara dichas circunstancias al objeto
de eludir la obligacién de presentar las obras en un
estado adecuado para su recepcién.

Articulo 58
Pruebas de terminacién
Las obras no se recibirdn hasta que las comprobacio-

nes y pruebas prescritas se hayan llevado a cabo a
expensas del contratista. El contratista notificara. al
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58.2.

59.1.

59.2.

59.3.

60.1.

supervisor la fecha en que pueden comenzar dichas
comprobaciones y pruebas.

Las obras que no se ajusten a los términos y condicio-
nes del contrato o, en ausencia de dichos términos y
condiciones, que no se hayan llevado a cabo de
conformidad con las précticas comerciales del pais
donde las obras estén situadas serdn, si fuere menes-
ter, demolidas y reconstruidas por el contratista, o
reparadas a satisfaccién del supervisor; de lo contra-
rio, ello se ejecutara de oficio por orden del supervisor
previa debida notificacién, a expensas del contratista.
El supervisor también podra exigir del contratista,
con arreglo a las mismas condiciones, la demolicién y
reconstruccion o reparacién a su entera satisfaccién de
obras en las que se hubieren utilizado materiales
inaceptables, o de aquellas que se hubieren realizado
en los periodos de suspensién dispuestos en el
articulo 38.

Articulo 59
Recepcioén parcial

La autoridad contratante podr4 utilizar las diversas
estructuras, partes de estructuras o secciones de las
obras que se incluyan en el contrato a medida que se
terminen. Toda toma de posesidn de las estructuras,
partes de estructuras o secciones de las obras por parte
de la autoridad contratante ird precedida de su
recepcion provisional parcial. No obstante, en casos
de urgencia, las obras podrin ocuparse antes de la
recepcion estipulada siempre que el supervisor elabore
un inventario de la obra no realizada aprobado de
antemano por el contratista y el supervisor. Una vez
que la autoridad contratante haya tomado posesién de
una estructura, una parte de estructura o una seccién
de las obras, no se exigir4 al contratista que subsane
ningtin dafio originado por causas distintas de una
construccién o ejecucién defectuosa.

A peticién del contratista y si las caracteristicas de la
obra asi lo permitieren, el supervisor podr4 efectuar la
recepcion provisional parcial siempre que las estruc-
turas, partes de estructuras o secciones de las obras
estén terminadas y sean aptas para la utilizacién
descrita en el contrato.

En los casos de recepcién provisional parcial a que se
hace mencidn en los apartados 1 y 2 del articulo 59, el
periodo de garantia estipulado en el articulo 62
entrara en vigor a partir de la fecha de dicha recepcién
provisional parcial, salvo disposicién en contrario de
las condiciones especiales.

Articulo 60
Recepcién provisional

La autoridad contratante tomard posesién de las
obras cuando éstas hayan superado las pruebas de

60.2.

60.3.

60.4.

60.5.

61.1.

determinacién y se haya expedido o se considere
expedido un certificado de recepcién provisional.

Mediante notificacién al supervisor, el contratista
podr4 solicitar un certificado de recepcién provisional
no antes de los 15 dias anteriores a que las obras, en
opinién del contratista, se hayan terminado y estén
dispuestas para la recepcién provisional. En un plazo
de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del
contratista, el supervisor podra:

a) extender al contratista el certificado de recepciéon
provisional, y enviar copia del mismo a la autori-
dad contratante, en que se sefiale cuando proceda,
sus reservas y entre otras cosas, la fecha que, en su
opinidn, las obras se hayan terminado con arreglo
al contrato y estén dispuestas para la recepcién
provisional; o bien

b) rechazar la solicitud, expresando sus motivos y
especificando la accién que, en su opinién, deba
realizar el contratista para que se le expida el
certificado.

Siel supervisor no expidiere el certificado de recepcién
provisional o si no rechazare la solicitud del contra-
tista en un plazo de 30 dias, se considerard que ha
expedido dicho certificado en el dltimo dia del plazo.
El certificado de recepcién provisional no se conside-
rar4 como un reconocimiento de que las obras se han
terminado en todos sus aspectos. Si el contrato
dividiere las obras por secciones, el contratista tendra
derecho a solicitar certificados separados para cada
una de dichas secciones.

Tras la recepcién provisional de las obras, el contra-
tista desmantelard y retirara las estructuras provisio-
nales asi como los materiales que ya no se utilicen para
la ejecucién del contrato. Asimismo, retirar4 todos los
desechos u obstéculos, y restablecerd toda modifica-
cién en el estado del emplazamiento en la forma
exigida por el contrato.

Inmediatamente después de la recepcién provisional,
la autoridad contratante podra utilizar todas las obras

terminadas.

Articulo 61
Obligaciones de la garantia

El contratista serd responsable de subsanar todo
defecto o deterioro de cualquier parte de las obras que
pueda presentarse o producirse durante el periodo de °
garantia o dentro de los 30 dias posteriores a su
expiracion y que resulten de:

a) la utilizacién de una instalacién. o materiales
defectuosos o la ejecucién o concepcién imperfec-
tas del contratista; o bien de
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61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

b) toda accién u omisién del contratista durante el
periodo de garantia;

El contratista debera subsanar a su costa el defecto o el
deterioro lo antes posible. El periodo de garantia
comenzari a correr de nuevo respecto de las piezas
sustituidas o renovadas a partir del dia en que la
situacién o la renovacién se hayan realizado a satis-
faccién del supervisor. Si el contrato estableciere la
recepcién parcial, el periodo de garantia se ampliaria
tnicamente para la parte de la obra afectada por la
sustitucién o la renovacién.

Si se presentaren tales defectos o se produjeren dichos
deterioros durante el periodo mencionado en el
apartado 1 del articulo 61, la autoridad contratante o
el supervisor deberdn notificarlo al contratista. Si el
contratista no reparare un defecto o deterioro en el
perfodo indicado en la notificacién, la autoridad
contratante podra:

a) ejecutar la obra por si misma, o emplear a un
tercero para que la lleve a cabo con riesgo y cargo
al contratista, en cuyo caso los costes en que
incurra la autoridad contratante se deducirédn de
las cantidades adeudadas al contratista o de las
garantias disponibles contra el mismo, o de
ambas; o bien

b) rescindir el contrato.

Si el defecto o deterioro fuere de tal envergadura quela
autoridad contratante se viere desprovista de la
totalidad o de una parte del beneficio de las obras,
dicha autoridad tendrd derecho, sin perjuicio de
cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recobrar
todas las cantidades desembolsadas en relacién con las
partes de las obras afectadas, asi como el coste de
desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento
de las obras.

En caso de emergencia, cuando no se haya podido
comunicar con el contratista o, cuando habiéndose
comunicado con él, éste no pueda adoptar las medidas
necesarias, la autoridad contratante o el supervisor
podran realizar la obra a cargo del contratista. La
autoridad contratante o el supervisor informaran tan
pronto como sea posible al contratista de la accién
emprendida.

'

Cuando las condiciones especiales estipulen que el
contratista deba llevar a cabo la obra de manteni-
miento necesaria por el desgaste natural, dicha obra se
pagard mediante una suma provisional. El deterioro
ocasionado por las circunstancias expuestas en el
articulo 21 o por utilizacién anormal, quedaran
excluidas de dicha obligacién salvo que revele un fallo
o defecto que justifique la peticién de reparacién o
repuesto prevista en el articulo 61.

La obligacién de mantenimiento estard regulada en las
condiciones especiales y en la especificacion técnica. Si

61.8.

62.1.

1 62.2.

62.3.

~—

no se especificare, la duracion del periodo de garantia
serd de 365 dias. El periodo de garantia comenzara en
la fecha de la recepcién provisional.

Tras la recepcién provisional y sin perjuicio de las
obligaciones de garantia contempladas en el
articulo 61, el contratista ya no serd responsable de

. los riesgos que puedan afectar a las obras y que se

deriven de causas que no le sean imputables. No
obstante, a partir de la fecha de la recepcién provisio-
nal el contratista ser4 responsable de la solidez de la
construccién, de conformidad con lo dispuesto en las
condiciones especiales o en la legislacién del pais de 1a
autoridad contratante.

Articulo 62
Recepcion definitiva

Al expirar el periodo de garantia, o, en el caso de que
haya varios de dichos periodos, al expirar el tltimo, y
cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el supervisor extender4 al contratista un
certificado de recepcién definitiva y remitir4 una copia
del mismo a la autoridad contratante con indicacién
de la fecha en que el contratista haya cumplido sus
obligaciones contractuales a satisfaccién del supervi-
sor. El supervisor entregar4 el certificado de recepcién
definitiva a mas tardas 30 dias después de que expire el
periodo arriba mencionado, o, después de dicho
periodo, tan pronto como se haya terminado a
satisfaccién del supervisor toda obra ordenada de
conformidad con el articulo 61.

La obras no se considerar4n concluidas hasta que un
certificado de recepcién definitiva haya sido firmado
por el supervisor y enviado a la autoridad contratante,
con una copia para el contratista.

A pesar de la expedicién del certificado de recepcién
definitiva, el contratista y la autoridad contratante
seguirdn siendo responsables del cumplimiento de
toda obligacién anterior a la expedicién del certifi-
cado de recepcién definitiva que hubieren contraido
con arreglo al contrato y que contintie pendiente en el
momento de la expedicién de dicho certificado de
recepcién definitiva. La naturaleza y el alcance de tal
obligacién se derterminard por referencia a lo dis-
puesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO

63.1.

Articulo 63
Incuplimiento del contrato
Cualquiera de las partes incurrir4 en incuplimiento del

contrato si no cumpliere cualquiera de sus obligacio-
nes contractuales.
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63.2.

63.3.

63.4.

64.1.

64.2.

Cuando se produzca un incumplimiento de contrato,
la parte perjudicada por el mismo tendra derecho a los
siguientes recursos:

a) indemnizaciones; y/o

b) rescisién del contrato.

Las indemnizaciones podrén ser:
a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; o bien

b) indemnizaciones estipuladas.

En todo caso, cuando la autoridad contratante tenga
derecho a indemnizaciones, podr4 deducir dichas
indemnizaciones de toda cantidad adeudada al con-
tratista o de la garantia pertinente.

Articulo 64
Rescision por parte de la autoridad contratante

La autoridad contratante podr4 rescindir el contrato
en cualquier momento y con efecto inmediato, salvo
en los casos previstos en el apartado2 del
articulo 64.

Excepto si las presentes condiciones generales dispu-
sieren otra cosa, la autoridad contratante, tras notifi-
car al contratista con 7 dias de antelacién, podra
rescindir el contrato y expulsar al contratista del
emplazamiento de las obras en cualquiera de los
siguientes casos:

a) cuando el contratista no ejecute las obras, de
manera sustancial, con arreglo a los términos del
contrato; :

b) cuando el contratista no cumpla en un plazo
razonable una notificacién comunicada por el
supervisor en la cual exigiere subsanar todo
descuido u omisién en el ejercicio de sus obliga-
ciones contractuales que afecte seriamente a la
adecuada y puntual realizacién de las obras;

¢) cuando el contratista rechace o descuide la ejecu-
cién de las 6rdenes administrativas dadas por el
supervisor;

d) cuando el contratista traspase el contrato o los
subcontratos sin autorizacién de la autoridad
contratante;

e) cuando el contratista quiebre o se declare insol-
vente, o haya recibido un auto de intervencién de
sus bienes, o tramite un acuerdo con sus acreedo-
res, 0'tanga tratos comerciales con un desposita-
rio, un fideicomisario o un administrador en
beneficio de sus acreedores, o entre en liquida-
cién;

f) cuando se dicte sentencia desfavorable firme con
respecto a una infraccién relativa a la conducta
profesional del contratista;

g) cuando se produzca cualquier otro impedimento
legal que obstaculice la ejecucion del contrato;
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h) cuando tenga lugar cualquier modificacién de
organizacién que implique un cambio de la per-
sonalidad juridica, naturaleza o control del con-
tratista, a menos que dicha modificacién se haya
incluido en una cldusula adicional del contrato;

i) cuando el contratista no ofrezca la garantia o el
seguro requeridos, o si la persona que deposité la
garantia o el seguro anteriores no pudiere cumplir
Sus COmpromisos.

La rescisién tendra lugar sin perjuicio de cualesquiera
otros derechos o poderes contractuales de la autoridad
contratante y del contratista. Posteriormente, la auto-
ridad contratante podrd terminar las obras por su
cuenta o celebrar cualquier otro contrato con un
tercero por cuenta del contratista. La responsabilidad
del contratista por retraso en la terminacién cesard
inmediatamente después de que la autoridad contra-
tante le expulse del emplazamiento de la obra, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que
pueda haber incurrido con anterioridad.

Tras la notificacién de rescisién del contrato, el
supervisor dar4 instrucciones al contratista para que
éste adopte inmediatamente las medidas conducentes
al cierre de la obra de manerarépida y ordenaday para
que reduzca los gastos al minimo.

Tras la rescision, el supervisor certificard lo antes
posible el valor.de las obras y todas las cantidades
devengadas por el contratista en la fecha de dicha
rescision.

En caso de rescisién:

a) el supervisor elaborar4 lo antes posible, previa
inspeccién de la obra, un informe de la obra
realizada, y efectuar4 un inventario de las estruc-
turas temporales, materiales, instalacién vy
equipo. Deber4 convocarse al contratista para que
esté presente durante la inspeccion y la realizacién
del inventario. El supervisor elaborard también
una relacién de los salarios pendientes de pago por
el contratista a los operarios empleados por él en
relacién con el contrato y de las cantidades que
debe el contratista a la autoridad contratante;

b) la autoridad contratante tendrd la opcién de
adquirir, en su totalidad o en parte, las estructuras
temporales que hayan sido aprobadas por el
supervisor, la instalacién y los materiales especifi-
camente suministrados o fabricados en relacién
con la ejecucién de la obra con arreglo al con-
trato;

¢) el precio de compra de las estructuras temporales
sin excluir los equipos, instalacién y materiales
antes mencionados no podra ser superior a la
parte pendiente de pago de los gastos efectuados
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por el contratista, limitandose dichos gastos a los
necesarios para la ejecucién normal del contrato
en condiciones normales;

d) la autoridad contratante podr4 adquirir, a precios
de mercado, los materiales y articulos suministra-
dos o pedidos por el contratista y no pagados
todavia por la autoridad contratante en las condi-
ciones que el supervisor considere adecuadas.

La autoridad contratante no estar obligada a efectuar
nuevos pagos al contratista hasta que las obras estén
terminadas, después de lo cual dicha autoridad tendra
derecho a que el contratista le reintegre los costes
adicionales relativos a la terminacién de las obras, si
los hubiere, o pagard todo saldo devengado por el
contratista antes de la rescisién del contrato.

En el caso de que rescindiera el contrato, la autoridad
contratante tendr4 derecho a recuperar del contratista
cualquier pérdida que hubiera sufrido hasta la canti-
dad méxima estipulada en el contrato. De no estar
estipulada ninguna cantidad maxima, la autoridad
contratante no tendr4 derecho a recuperar mis que la
parte del precio del contrato que corresponda al valor
de aquella parte de las obras que no pudiera, debido al
incumplimiento del contratista, dedicarse a la utiliza-
cién a que estaba destinada.

Cuando la rescisién no se deba a un acto u omisién del
contratista, éste tendra derecho a reclamar, ademis de
las cantidades que se le deban por la obra ya realizada,
una indemnizacién por pérdidas.

“Articulo 65
Rescision por parte del contratista

Tras notificarlo a la autoridad contratante con 14 dias
de antelacién, el contratista podra rescindir el con-
trato siempre que la autoridad contratante:

a) no pague al contratista las cantidades adeudadas
con arreglo a cualquier certificado emitido por el
supervisor a partir de la expiracién del periodo
que se especifica en el apartado 2 del articulo 53;
o

b) no cumpla de manera sistemética con sus obliga-
ciones después de avisos repetidos; o

c) suspenda el avance de las obras o de cualquier
parte de las mismas durante m4s de 180 dias por
motivos no especificados en el confrato o no
atribuibles a incumplimiento del contratista.

Dicha rescisién tendré lugar sin perjuicio de cuales-
quiera otros derechos contractuales de la autoridad
contratante o del contratista que se hayan adquirido.
A raiz de dicha rescisién, el contratista tendr4 derecho
a retirar inmediatamente su equipo del emplaza-
miento de la obra, con sujecién a la legislacion del
Estado de la autoridad contratante.
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En caso de que se produzca dicha rescisién, la
autoridad contratante resarcird al contratista de toda
pérdida o dafio que éste hubiere sufrido. Dicho pago
adicional no rebasar4 un limite que deber4 definirse en
el contrato.

Articulo 66
Fuerza mayor

No se considerar4 que ninguna de las partes incurre en
incumplimiento o violacién de sus obligaciones con-
tractuales siempre que la ejecuci6én de dichas obliga-
ciones se vea impedida por toda circunstancia de
fuerza mayor que se produzca después de la fecha de
notificacién de la adjudicacién o de la fecha en que el
contrato entra en vigor, segin cudl sea la primera.

A los efectos del presente articulo, por «fuerza mayor»
se entender4n las catdstrofes naturales, las huelgas, los
cierres patronales o cualesquiera otros conflictos
laborales, los actos de elementos delictivos, las gue-
rras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones,
las revueltas, las epidemias, los corrimientos de
tierras, los sefsmos, las tormentas, los rayos, las
inundaciones, los derrumbamientos, las agitaciones
sociales, las explosiones y -demds circunstancias
imprevisibles similares que escapen al control de
ambas partes y que ninguna de ellas pueda vencer
mediante la aplicacién de la diligencia debida.

No obstante lo dispuesto en los articulos 36 y 64, el
contratista no estard sujeto a la incautacién de su
garantia de ejecucién, indemnizaciones estipuladas o
rescisiéon por incumplimiento, siempre y cuando la
demora en la ejecucién o cualquier otra omisién en el
ejercicio de sus obligaciones contractuales se deriven
de un caso de fuerza mayor. Asimismo, no obstante lo
dispuesto en los articulos 53 y 65, la autoridad
contratante no estar4 obligada al pago de intereses en
relacién con pagos atrasados, no ejecucién ni rescisién
por parte del contratista por causa de incumplimiento,
siempre y en la medida en que la demora u otro
incuplimiento de la autoridad contratante en el cum-
plimiento de sus obligaciones se derive de una circuns-
tancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considerare que se ha
producido cualquier circunstancia de fuerza mayor
que pudiere afectar al cumplimiento de sus obligacio-
nes, lo notificard sin demora a la otra parte y al
supervisor, especificando el caricter, la duracién
probable y las consecuencias previsibles de dicha
circunstancia. Salvo disposicién en contra por escrito
del supervisor, el contratista seguird cumpliendo sus
obligaciones contractuales en la medida en que ello sea
razonablemente viable, y buscars todos los medios
alternativos posibles para la ejecucién de sus obliga-
ciones que no se encuentren impedidas por la circuns-
tancia de fuerza mayor. El contratista no hara uso de
tales medios alternativos salvo cuando lo requiera el

supervisor.
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Si el contratista hubiere de sufragar gastos adicionales
para cumplir las instrucciones del supervisor o por el
uso de medios alternativos con arreglo al apartado 4
del articulo 66, el supervisor certificar4 la cuantia de
los mismos.

\

Si se produjeren circunstancias de fuerza mayor y éstas
se prolongaren durante un periodo de 180 dias, sin
perjuicio de toda prérroga para la terminacién de las
obras que pudiera haberse concedido al contratista a
causa de las mismas, cada una de las partes tendrd
derecho a notificar a la otra parte la rescisién del
contrato en un plazo de 30 dfas. Si a la expiracidén de
dicho plazo de 30 dias persistieren las circunstancias
de fuerza mayor, el contrato quedar4 rescindido y, por
lo tanto, con arreglo a la legislacién que regule el
contrato, las partes quedardn liberadas del futuro
cumplimiento del contrato.

Articulo 67
Fallecimiento

Si el contratista fuere una persona fisica, el contrato
quedar4 automdticamente rescindido en caso de falle-
cimiento de dicha persona. No obstante, la autoridad
contratante examinar4 toda propuesta formulada por
los herederos o beneficiarios siempre que éstos mani-
fiesten el deseo de proseguir el contrato. La autoridad
contratante notificard su decisién a los interesados
dentro de un plazo de 30 dias a partir de la recepcién
de dicha propuesta.

Si el contratista se compusiere de varias personas
fisicas y una de éstas falleciere, las partes elaborarédn
de comun acuerdo un informe sobre el estado de las
obras y la autoridad contratante decidir4 si el contrato
se rescinde o se prosigue de conformidad con las
garantias ofrecidas por los supervivientes y por los
herederos o beneficiarios, segin corresponda.

En los casos definidos en los apartados1 y 2 del
articulo 67, las personas interesadas en proseguir la
ejecucion del contrato deber4n notificar su oferta ala
autoridad contratante en un plazo de 15 dias a partir
de la fecha del fallecimiento.

Dichas personas serdn responsables conjunta y solida-
riamente, o de otra forma si asi se dispusiere en las
condiciones especiales, de la adecuada ejecucién del
contrato en la misma medida que el contratista
fallecido. La prosecucién del contrato estari sujeta a
las normas relativas al depdsito de la garantia definida
en el articulo 15.
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RESOLUCION DE LITIGIOS

Articulo 68
Resolucién de litigios
La autoridad contratante y el contratista procurarin
en todo lo posible resolver amistosamente cualquier
litigio relacionado con el contrato que pudiere surgir

entre ellos o entre el supervisor y el contratista.

Las condiciones especiales estipularan:

~a) el procedimiento de arreglo amistoso de los

litigios;

b) los plazos dentro de los que podré recurrirse al
procedimiento de arreglo amistoso una vez que se
haya notificado el litigio a la otra parte y el plazo
limite para llegar a dicho arreglo, siempre que el
plazo limite estipulado para llegar a dicho arreglo
no exceda de 120 dias a partir del inicio del
procedimiento adoptado;

c) los plazos para responder por escrito a una
solicitud de arreglo amistoso o a otras solicitudes
autorizadas, en el curso de este procedimiento, asi
como las consecuencias del incumplimiento de
dichos plazos.

Las partes podran acordar la resolucién del litigio
recurriendo a una conciliacién por mediacién de un
tercero dentro de un plazo establecido, en caso de que
fracasare el procedimiento de arreglo amistoso.

El procedimiento de arreglo amistoso o de concilia-
cién que se adopte incluird en cualquier caso un
procedimiento de notificacién a la otra parte de las
reclamaciones y las respuestas.

Si no se llegare a un arreglo amistoso ni a una
conciliacién en los plazos estipulados, el litigio
debera:

a) ‘en el caso de un contrato nacional, resolverse con
arreglo a la legislacién nacional del Estado de la
autoridad contratante de que se trate; y

b) en el caso de un contrato transnacional, se
resolvera:

i) silas partes en el contrato asi lo acuerdan, de
conformidad con lo dispuesto en la legislacién
nacional del Estado de la autoridad contra-
tante de que se trate o con arreglo a sus
practicas internacionales; o bien

ii) mediante arbitraje, con arreglo a las normas
de procedimiento adoptadas con arreglo a lo
dispuesto en el convenio.



