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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1: Définitions

11

12

13

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

ARTICLE 2: Droit applicable et langue du contrat

21

2.2

Les conditions particuliéres définissent le droit qui régit toutes |es matiéres non couvertes par
les dispositions contractuelles.

Le contrat et toutes |es communications écrites entre les parties seront rédigés dans lalangue
de la procédure.

ARTICLE 3: Ordrehiérarchigue des documents contractuels

31

3.2.

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, le contrat se compose des documents
suivants, dans |’ ordre hiérarchique :

a) Lecontrat,

b) Lesconditions particuliéres (Partiell),

¢) Lesconditions générales (Partiel),

d) Les spécifications techniques,

e) Lesdocuments de conception (plans),

f) Lebordereau rempli (apres corrections arithmétiques)/la décomposition,
g) L’offreavec |’ appendice,

h) Tout autre document faisant partie du contrat:

Les avenants suivent |’ ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.

Les différents documents constituant le contrat doivent s expliquer mutuellement. En cas
d ambiguité ou de divergence, ils doivent étre lus dans I’ ordre hiérarchique précédent.

ARTICLE 4: Communications

4.1

4.2

2007

Les communications entre le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire du projet, d'une part, et
le titulaire, d'autre part, se font exclusivement par écrit. Sauf dispositions contraires des
conditions particulieres, les communications entre le pouvoir adjudicateur et/ou le
gestionnaire de projet, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier,
télégramme, télex ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées
indiquées par les parties a cette fin.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chague fois que la date de réception
est assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes | es dispositions nécessaires
pour assurer la réception de sa communication.
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4.3

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une
approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement,
I'approbation, I'agrément, le certificat ou la décision doivent étre, sauf dispositions contraires,
sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le consentement, |'approbation, I'agrément, le
certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

ARTICLE 5: Legestionnairede projet et son représentant

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

57

2007

Le gestionnaire de projet accomplit les taches stipulées dans le marché. Sauf si le marché
I'indique expressément, |e gestionnaire de projet n'est habilité a délier le titulaire d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Le gestionnaire de projet peut, si besoin est, tout en demeurant responsable en dernier ressort,
déléguer a son représentant des taches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut
révoquer a tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation,
révocation ou tout remplacement de cette nature est fait par écrit et ne prend effet que lorsgu'une
copie en a été remise au titulaire.

Toute communication faite au titulaire par le représentant du gestionnaire de projet en vertu
d'une telle délégation produit les mémes effets que si elle avait été faite par le gestionnaire de
projet, sous réserve gque:

a) s le représentant du gestionnaire de projet omet d'exprimer sa désapprobation quant a un
ouvrage, des matériaux ou des équipements, cette omission ne porte pas atteinte au droit du
gestionnaire de projet d'exprimer sa désapprobation quant a cet ouvrage, ces matériaux ou
ces équipements et de donner les instructions nécessaires en vue de leur rectification;

b) legestionnaire de projet est libre dinfirmer ou de modifier le contenu de la communication.

Lesinstructions et/ou les ordres émanant du gestionnaire de projet prennent laforme d'ordres de
service. Ces ordres de service sont datés, numérotés et consignés dans un registre et des copies
sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du titulaire.

Le titulaire assure au gestionnaire de projet le libre accés aux lieux ou s exécutent les
prestations du marché et lui fournit tous renseignements nécessaires a son information. Le
gestionnaire de projet peut faire surveiller et controler la préparation et la fabrication de tout ce
qui doit étre livré au titre du marché. A cet effet, il peut recourir aux épreuves qu'il juge
nécessaires parmi celles prévues par les présentes conditions générales, complétées ou
modifiées le cas échéant par les conditions particulieres, pour constater si les matériaux,
matiéres et objets présentent les qualités et quantités requises. |l peut exiger le remplacement ou
la réparation, suivant le cas, des piéces non conformes au marché, méme aprés leur mise en
place. |l peut également proposer une réfaction sur les prix, I’ acceptation de cette réfaction par
le titulaire couvrant les imperfections relevées. Le titulaire ne peut se prévaloir de I’ exercice de
cette surveillance et de ce contréle pour prétendre étre dégagé de saresponsabilité dans e cas ou
les travaux seraient rebutés par le gestionnaire de projet.

Le titulaire met provisoirement et gratuitement a la disposition du gestionnaire de projet les
calibres et instruments définis par les conditions particuliéres et reconnus nécessaires a la
vérification et au contréle des travaux a effectuer et objets a fournir.

Dans I’exercice de ses activités, le gestionnaire de projet est tenu de ne divulguer qu’ aux
autorités ayant a en connaitre les renseignements qu’il a obtenus, dans le cadre de ses activités
de surveillance et de contrdle, sur les moyens de fabrication et de fonctionnement des
entreprises.
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ARTICLE 6: Cession

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Une cession n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laguelle le titulaire
transfére tout ou partie de son marché aun tiers.

Letitulaire ne peut, sans 'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur, céder tout ou partie du
marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la congtitution d'une slreté en faveur des bangues du titulaire sur toute somme due ou
susceptible de lui étre due au titre du marché
ou

b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute
personne responsable lorsgue |es assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a
assumé la responsabilité.

Aux fins de l'article 6.2, I'approbation d'une cession par le pouvoir adjudicateur ne délie pas le
titulaire de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la partie qui n'a pas
été cedee.

Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans mise en

demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 60
et 61.

L es cessionnaires doivent satisfaire aux critéres d'éigibilité retenus pour la passation du marché.

ARTICLE 7: Sous-traitance

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

1.7

2007

La sous-traitance n'est valable que s elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
titulaire confie a un tiers la mise en oeuvre d'une partie de son marché.

Le titulaire n'a recours a la sous-traitance qu'avec |'autorisation écrite préalable du pouvoir
adjudicateur. Les éléments du marché a sous-traiter et I'identité des sous-traitants sont notifiés
au pouvoir adjudicateur. En prenant diment en considération les dispositions de l'article 4.3, le
pouvoir adjudicateur notifie sa décision au titulaire dans un délai de 30 jours a compter de la
réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché. Ils ne peuvent pas étre dans |'une des situations les excluant a participer a un marché.
Ces situations d'exclusion sont énumérées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures
contractuelles dans le cadre des actions extérieures.

Le pouvoir adjudicateur n’a aucun lien avec les sous-traitants.

Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de
leurs mandataires ou employés, comme Sil sagissait de ses propres actes, manquements ou
négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le pouvoir
adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou de |'exécution par un sous-traitant
d'une partie des travaux ne libere le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté al'égard du titulaire, pour les travaux qu'il a exécutés ou les biens,
matériaux, équipements et services qu'il a fournis, des obligations dont la durée sétend au-dela
de la période de garantie prévue dans le marché, le titulaire doit, a tout moment apres
I'expiration de cette période, transférer immédiatement au pouvoir adjudicateur, a la demande et
aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces
derniéres.

Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le pouvoir adjudicateur peut,
sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues a
I"article 60.
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OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ARTICLE 8: Documentsa fournir

8.1

8.2

8.3

84

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, dans les 30 jours qui suivent la signature
du contrat, le gestionnaire de projet remet gratuitement au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire un exemplaire des plans établis pour la mise en cauvre du marché, ainsi qu’ un
exemplaire des spécifications et autres documents contractuels. Le titulaire peut acheter, dans la
limite des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Lorsgue le certificat de garantie lui a été délivré, ou apres la réception
définitive, le titulaire restitue au gestionnaire de projet tous les plans et autres documents
contractuels.

Sauf si cela se révéle nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le pouvoir adjudicateur ne sont ni utilisés ni communiqués par le
titulaire & des tiers sans le consentement préal able du gestionnaire de projet.

Le gestionnaire de projet est habilité a adresser au titulaire au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire des ordres de service comprenant les documents ou les instructions supplémentaires
nécessaires a l'exécution correcte des travaux et alarectification des défauts éventuels.

Les conditions particulieres doivent indiquer la procédure utilisée par le pouvoir adjudicateur et
le gestionnaire de projet pour approuver les plans et autres documents émanant du titulaire, s
nécessaire.

ARTICLE 9: Accésau chantier

9.1

9.2

9.3

94

Le pouvoir adjudicateur met le chantier et ses voies d'accés ala disposition du titulaire en temps
utile et au fur et a mesure de |'avancement des travaux, conformément au programme de mise en
cauvre vise dans les présentes conditions générales. Le titulaire donne aux autres personnes
concernées toutes les possibilités appropriées pour exécuter leurs tdches comme le stipulent les
conditions particuliéres ou comme |'exigent les ordres de service.

Le titulaire n'utilise pas les terrains que le pouvoir adjudicateur met & sa disposition a des fins
étrangéres ala mise en cauvre du marché.

Letitulaire maintient en bon état de conservation, pendant la durée de leur utilisation, les locaux
mis a sa disposition. Il les remet, a la demande du pouvoir adjudicateur ou du gestionnaire de
projet, dans leur état initial aprés exécution du marché, compte tenu de leur usure normale.

Le titulaire n'a droit & aucun paiement pour les améliorations résultant de travaux qu'il a
effectués de son propre chef.

ARTICLE 10: Aide en matiere de réglementation locale

10.1

10.2

10.3

2007

Le titulaire peut demander I'aide du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des lois et
reglements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du pays
ou se déroulent les travaux, lorsque ces éléments sont susceptibles de I'affecter dans la mise en
cauvre de ses obligations au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut fournir au titulaire,
aux frais de celui-ci, I'aide demandée.

Si nécessaire, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur en temps voulu tous les détails
concernant les travaux qui permettront au pouvoir adjudicateur d'obtenir tous les permis ou
licences d'importation nécessaires.

Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur se charge d'obtenir selon les modalités prévues par les
conditions particuliéres les permis ou licences dimportation nécessaires dans des délais
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rai sonnables, compte tenu des dates de mise en ceuvre du marché.

104  Sous réserve des dispositions légidatives et réglementaires en matiére de main-d'cauvre
étrangére des Etats ou les fournitures doivent étre livrées, le pouvoir adjudicateur met tout en
cauvre pour faciliter I'obtention par le titulaire de tous les visas et permis requis, destinés au
personnel dont les services sont jugés nécessaires par le titulaire et le pouvoir adjudicateur,
ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel.

10.5 Le titulaire doit respecter les normes fondamentales convenues au niveau international en
matiere de travail, notamment les normes fondamentaes de I'OIT en la matiere, les
conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur I’élimination du travail
forcé et obligatoire, sur I’ élimination des discriminations en matiere d emploi et de travail et
sur |” abolition du travail des enfants.
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OBLIGATIONSDU TITULAIRE

ARTICLE 11: Obligations générales

111

Le titulaire doit, avec tout le soin et toute la diligence nécessaires et en conformité avec les
clauses du marché, concevoir les ouvrages selon les modalités prévues par le marché et les
exécuter, les achever et remédier aux vices qu'ils pourraient présenter. Il assure la conduite des
travaux et fournit le personnel, les matériaux, les éguipements et les installations et tous autres
éléments temporaires ou permanents nécessaires a la conception, al'exécution et a l'achévement
des ouvrages, ainsi qu'a la rectification des défauts éventuels, dans la mesure ou le marché le
stipule ou permet de |'inférer raisonnablement de ses dispositions.

11.1.2 Pour les marchés de conception et réalisation uniquement, le titulaire effectue et assume la

11.2

11.3

114

115

11.6.

2007

responsabilité de la conception des travaux avec |’ aide de concepteurs expérimentés répondant
aux critéres définis par le pouvoir adjudicateur. |1 éabore les documents techniques requis selon
les modalités définies par les conditions particuliéres et les spécifications techniques. Ces
documents doivent étre soumis au gestionnaire de projet pour approbation conformément aux
dispositions des conditions spéciales et peuvent étre corrigés aux frais du titulaire pour répondre
aux exigences contractuelles du pouvoir adjudicateur et éliminer les erreurs, omissions,
ambiguités, inconsistances et autres défauts de conception. Le titulaire forme le personnel du
pouvoir adjudicateur, délivre et met ajour I’ ensemble des documents détaillés, de méme que les
manuels d’ opération et de maintenance conformément aux dispositions des conditions spéciales.

Les agents et ouvriers que le titulaire emploie doivent étre en nombre suffisant et avoir, chacun
dans sa spécidité, les qualifications nécessaires pour que la marche réguliere et la bonne
exécution des travaux soient assurées. Le titulaire est tenu de remplacer immédiatement tous
ceux qui lui sont signalés par le gestionnaire de projet, par lettre motivée, comme
compromettant la bonne exécution des travaux. Il doit faire son affaire du recrutement de tout le
personnel et de toute la main cauvre. 1l doit se conformer au droit du travail applicable, les payer
correctement et leur assurer la plénitude de leurs droits.

Le matériel du titulaire sur chantier est considéré comme destiné a I’ exécution des travaux. Le
titulaire n’a pas le droit de le retirer sans le consentement écrit du gestionnaire de projet, sauf a
démontrer que ledit matériel n’ est plus nécessaire al’ exécution des travaux.

Le titulaire assume I'entiére responsabilité du caractére approprié, de la qualité et de la sécurité
de toutes les opérations et de toutes |es méthodes de construction dans le cadre du marché.

Le titulaire se conforme en tous points aux ordres de service qui lui sont notifiés. Lorsque le
titulaire estime que les prescriptions d’' un ordre de service dépassent les abligations du marché,
il doit, sous peine de forclusion, en présenter I’ observation écrite au gestionnaire de projet dans
un délai de 10 jours a partir de la réception de I’ordre de service et en informer le pouvoir
adjudicateur. L’ exécution de cet ordre est suspendue durant cette période.

Le titulaire doit établir et soumettre a |’ approbation du gestionnaire de projet |’ échéancier de
mise en oeuvre du marché selon les modalités prévues par les conditions particuliéres.

Si nécessaire et dans un délai qui ne peut étre supérieur a 3 semaines, le titulaire doit étre en
mesure de fournir, sur demande motivée du gestionnaire de projet, le sous-détail de ses prix.

Les conditions particulieres indiquent les plans de détail que le titulaire doit établir et soumettre
al’ approbation du gestionnaire de projet. Elles indiquent également les documents et objets qui
doivent étre soumis au visa ou a I’agrément du gestionnaire de projet. Ces plans de détail,
documents et objets ne peuvent étre reproduits ou utilisés par le pouvoir adjudicateur pour un
autre usage ni étre communiqués a des tiers, sauf avec I’ accord du titulaire et moyennant juste
compensation.

Le titulaire est tenu, soit d' éire domicile, soit d'indiquer une adresse a proximité des travaux
ou de désigner un mandataire résidant a cette adresse. 1l est tenu de faire connaitre le lieu de
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11.7

11.8

ce domicile ou de cette adresse au pouvoir adjudicateur. S'il ne remplit pas cette obligation
dans un délai de 2 mois a dater de la notification de I’ approbation du marché, toutes les
notifications qui se rapportent au marché sont valablement faites a I’adresse indiquée a
I article 4 des conditions particuliéres.

Aprés la réception définitive des travaux, le titulaire est relevé de cette obligation. S'il ne fait
pas connaitre son nouveau domicile au pouvoir adjudicateur avant la réception définitive des
travaux, les notifications relatives au marché sont valablement faites a I’ adresse indiquée a
I’ article 4 des conditions particuliéres

Le titulaire respecte et applique les lois et réglements en vigueur dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci et ses
employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le pouvoir
adjudicateur de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou
réglements commise par lui-méme, par ses employés ou par |les personnes a leur charge.

Si le titulaire ou I'un de ses sous-traitants, mandataires ou employés propose de donner ou
consent a offrir ou a donner ou donne a quiconque un paiement illicite, un présent, une
gratification ou une commission a titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse
ou sabstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou a tout autre marché conclu avec
le pouvoir adjudicateur, ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du
marché ou de tout autre marché conclu avec le pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur
peut, sans préjudice des droits acquis par le titulaire au titre du marché, résilier le marché
conformément aux dispositions pertinentes des présentes conditions générales.

11.9 Letitulaire tient pour privé et confidentiel tout document et toute information qu'il recoit dans

11.10

11.11

le cadre du marché. |l ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni
divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du pouvoir
adjudicateur ou du gestionnaire de projet aprés consultation du pouvoir adjudicateur. En cas
de désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données aux fins du marché, la
décision du pouvoir adjudicateur est définitive.

Les conditions particuliéres mentionnent les documents et objets qui peuvent en outre étre mis
a la disposition du titulaire, sur sa demande, pour faciliter son travail. Les conditions
particuliéres précisent |’ époque et les conditions de restitution de ces documents et objets. Le
titulaire peut acheter, dans la limite des quantités disponibles, des exemplaires
supplémentaires de ces plans, documents et objets. Le gestionnaire de projet ne peut délivrer
ces plans, documents et objets préalablement alaremise de la garantie d’ exécution.

Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou
plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de
I'Etat du pouvoir adjudicateur et elles désignent I'une d'entre elles, a la demande du pouvoir
adjudicateur, pour agir en tant que chef de file habilité a engager I'entreprise commune ou le
consortium. La composition ou la constitution de I'entreprise commune ou du consortium ne
peut étre modifiée sans le consentement préal able du pouvoir adjudicateur.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le titulaire prend les
mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou cofinancement de I’ Union
européenne. Ces mesures doivent suivre les régles applicables en matiére de visibilité pour les
actions extérieures telles que définies et publiées par la Commission.

ARTICLE 12 : Conduite destravaux

121

2007

Le titulaire assure lui-méme la conduite des travaux ou désigne un représentant a cette fin.
Cette nomination doit étre soumise au Gestionnaire de projet pour accord. Cet accord peut étre
retiré a tout moment. Tout refus du gestionnaire de projet doit étre diment motivé et le
titulaire doit proposer une autre nomination sans délai. L' adresse de son représentant est
normalement |’ adresse de service du titulaire.
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122

12.3

124

Si le gestionnaire de projet retire son agrément, le titulaire doit remplacer le plus tét possible
son représentant du chantier apres réception de I'avis et le remplacer par un autre ayant
I"accord du gestionnaire de projet.

Le représentant du titulaire regoit tout pouvoir pour prendre les décisions relatives a
I” exécution du chantier, recevoir et exécuter les ordres de service et contresigner le journal des
travaux mentionné dans les présentes conditions générales ou les annexes.

Dans tous les cas, le titulaire supporte la pleine responsabilité de I’ exécution des travaux, la
conformité des interventions de ses employés et de ses sous-traitants aux spécifications et aux
ordres de service.

ARTICLE 13 : Garantie de bonne exécution

131

13.2

133

134

135

13.7

13.8

2007

Le titulaire doit, avec en retour le contrat contresigné, fournir au pouvoir adjudicateur une
garantie pour la mise en ceuvre compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie est
fixé par les conditions particuliéres. |1 doit étre compris dans une fourchette entre 5 et 10 % du
montant du marché et de ses avenants éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au pouvoir adjudicateur la réparation
de tout préjudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entierement et correctement exécuté
ses obligations contractuelles.

Lagarantie de bonne exécution est constituée selon le modéle fourni au volume 2 du dossier et
peut étre fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chéque de banque, d'un cheque
certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance et/ou de cautionnement, d'une
lettre de crédit irrévocable au profit du pouvoir adjudicateur.

La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laguelle le marché doit étre
payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie.
Cette garantie subsiste jusgu'a exécution compléte et correcte du marché.

Si, au cours de la mise en cauvre du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, le pouvoir adjudicateur met le titulaire
en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mémes conditions que la garantie
précédente. Si |e titulaire ne constitue pas une nouvelle garantie, le pouvoir adjudicateur peut
résilier le marché. Avant de procéder aingi, il envoie une lettre recommandée avec accusée de
réception. Cet avis doit fixer une nouvelle date limite, qui ne peut étre inférieure a 15 jours a
compter de laremise delalettre.

Le pouvoir adjudicateur réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manquement commis par le titulaire au titre du marché,
conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le garant paie ces
sommes sans délai lorsque le pouvoir adjudicateur les réclame et ne peut émettre d'objection
pour quelgue motif que ce soit. Avant de faire valoir ses droits sur la garantie de bonne
exécution, le pouvoir adjudicateur adresse au titulaire une notification précisant la nature du
manquement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, la garantie de bonne exécution est
libérée dans un délai de 45 jours a compter de la date de la signature du décompte définitif.
Cependant, compte tenu des particularités du marché, les conditions particuliéres peuvent
prévoir gue la moitié de cette garantie sera restituée ou libérée a la date de la réception
provisoire.
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ARTICLE 14 : Assurance

141

14.2

14.3

144

145

14.6

Le titulaire souscrit une assurance a la fois en son nom et au nom du pouvoir adjudicateur
contre tout pré§udice ou dommage dont il répond au titre du marché. Sauf dispositions
contraires des conditions particuliéres, cette assurance couvre:

a) les ouvrages, y compris les matériaux et équipements qui doivent y étre incorporés, au
co(t de leur remplacement intégral, contre tout préudice ou dommage résultant de
guelque cause que ce soit autre que la force majeure ou les risques imputables au pouvoir
adjudicateur aux termes du marché;

b) par un montant supplémentaire représentant 15 % des colts de remplacement ou par tout
autre montant fixé dans les conditions particulieres, tous les colts additionnels, directs ou
accessoires, de la réparation d'un préudice ou d'un dommage, y compris les honoraires et
le colt de la démoalition et de I'enlevement d'une partie des ouvrages et de I'enlévement
des débris de toute nature;

c) les installations du titulaire et tout autre matériel que ce dernier aura apporté sur le
chantier, pour un montant suffisant pour assurer leur remplacement sur le chantier.

Letitulaire peut substituer al'assurance prévue al'article 14.1 une assurance globale qui couvre,
entre autres, lesrisques visés al'article 14.1 points @), b) et ¢). Dans ce cas, il informe |'assureur
des droits du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les accidents du travail et une
assurance-responsabilité civile contre les préudices causes a toute personne employée par lui
sur le chantier ou au pouvoir adjudicateur et & ses employés et qui résulteraient de |'exécution
des travaux. Cette responsabilité est illimitée pour les préjudices corporels.

Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les risques et une assurance-
responsabilité civile contre tout acte ou toute omission imputés a lui-méme, a ses ayants droit ou
a ses mandataires. Cette assurance porte au moins sur le montant indiqué dans les conditions
particuliéres. En outre, il vérifie que tous ses sous-traitants ont souscrit une assurance similaire.

Toutes les assurances visées au présent article sont souscrites dans les 30 jours suivant la
notification de I'attribution du marché et sont soumises a I'approbation du pouvoir adjudicateur.
Elles prennent effet a partir du commencement des travaux et restent en vigueur jusqu'a la
réception définitive de ces derniers. Lorsque e pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire de projet
le lui demande, le titulaire présente sans délai au pouvoir adjudicateur la police d'assurance et
les preuves du paiement régulier des primes.

Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire en vertu de I'article 14, le titulaire est seul
responsable et il doit tenir quitte le pouvoir adjudicateur et le gestionnaire de projet de toute
réclamation émanant de tiers pour dommages matériels ou préjudices corporels résultant de
I'exécution des travaux par letitulaire, par ses sous-traitants ou par leurs employés.

ARTICLE 15: Programme de mise en cauvre

151

2007

Si les conditions particuliéres I'imposent, le titulaire établit et soumet & I'approbation du
gestionnaire du projet un programme de mise en cauvre du marché. Ce programme contient au
moins |les é éments suivants:

a) l'ordre dans lequel |etitulaire propose d'exécuter |les travaux;
b) les dates limites pour la présentation et |'approbation des plans;

c) une description générale des méthodes que le titulaire propose d'adopter pour exécuter les
travaux et

d) tous autres détails et renseignements que le gestionnaire de projet peut raisonnablement
demander.
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15.2 Lesconditions particuliéres fixent le délai dans lequel |e programme de mise en oeuvre doit étre
présenté & |’ approbation du gestionnaire de projet. Elles peuvent prévoir les délais dans lesquels
doit intervenir la présentation par le titulaire de tout ou partie des plans de détail, documents et
objets. Elles précisent en outre le délai dans lequel doit intervenir I’ approbation ou I’ agrément,
par le gestionnaire de projet, du programme d'exécution ainsi que des plans de détail,
documents et objets. L'approbation du programme d'exécution par le gestionnaire de projet ne
libére le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

15.3 Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme d'exécution sans
I'approbation du gestionnaire de projet. Toutefois, s les travaux ne progressent pas
conformément au programme d'exécution, le gestionnaire de projet peut charger letitulaire dele
revoir et de soumettre le programme révisé a son approbation.

ARTICLE 16 : Sous-détail desprix

16.1 Le cas échéant, et dans un délai de 20 jours au plus a compter de la demande motivée du
gestionnaire de projet, letitulaire fournit un sous-détail de sestarifs et prix, lorsque celui-ci est
nécessaire aux fins du marché.

16.2  Aprés notification de I'attribution du marché, le titulaire fournit au gestionnaire de projet, a
titre d'information seulement, une estimation trimestrielle détaillée du flux de trésorerie,
faisant apparaitre tous les paiements auxquels le titulaire est susceptible d'avoir droit au titre
du marché. Le titulaire fournit par la suite des estimations trimestrielles révisées s le
gestionnaire de projet le lui demande. Cette communication n'engage en aucune maniére la
responsabilité du pouvoir adjudicateur ou du gestionnaire de projet.

ARTICLE 17 : Plansdu titulaire

17.1  Letitulaire soumet al'approbation du gestionnaire de projet:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modeles selon les délais et les modalités fixés par
les conditions particuliéres;

b) les plans que le gestionnaire de projet peut raisonnablement demander pour la mise en
oeuvre du marché.

17.2 Si le gestionnaire de projet ne notifie pas son approbation mentionnée a l'article 17.1 dans le
délai fixé dans le marché ou dans le programme d'exécution approuvé, les plans, documents,
échantillons ou modéles sont réputés approuvés a la fin de ce délai. Si aucun délai n'a été fixe,
ils sont réputés approuvés 30 jours apres leur réception.

17.3 Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués d'une autre
facon par le gestionnaire de projet et il ne pourray étre dérogé, sauf instruction contraire du
gestionnaire de projet. Tout plan, document, échantillon ou modéle du titulaire non approuvé
par le gestionnaire de projet est aussitdt modifié en vue de répondre aux exigences du
gestionnaire de projet et soumis de nouveau par le titulaire pour approbation.

17.4 Le titulaire fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans les
quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

17.5 L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le gestionnaire de projet ne
dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

17.6 Le gestionnaire de projet a le droit dinspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modeles relatifs au marché dans les locaux du titulaire, a tout moment jugé raisonnable.
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17.7

Avant la réception provisoire des travaux, le titulaire fournit des manuels d'utilisation et de
maintenance ainsi que des plans, qui sont suffisamment détaillés pour permettre au pouvoir
adjudicateur de faire fonctionner, entretenir, régler et réparer toutes les parties des ouvrages.
Sauf dispositions contraires des conditions particulieres, ces manuels et plans sont établis dans
la langue du marché. Les travaux ne sont pas considérés comme achevés aux fins de la
réception provisoire tant que les manuels et plans en question n'ont pas été fournis au pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 18 : Niveau suffisant du montant del’ offre

181

18.2

18.3

Sous réserve des dispositions des conditions particulieres, letitulaire est réputé avoir inspecté et
examingé le chantier et ses abords et sétre assuré, avant le dép6t de sa soumission, de la qualité
du sol et du sous-sol. De méme, il est réputé avoir tenu compte de la configuration et de la
nature du chantier, de I'éendue et de la nature des travaux et des matériaux nécessaires a
I'exécution des ouvrages, des moyens de communication et d'acces au chantier et des logements
dont il peut avoir besoin et, d'une maniére générale, il est censé avoir obtenu pour son propre
compte toutes les informations requises quant aux risques, aéas et tous autres facteurs
susceptibles d'influer sur son offre ou de I'affecter.

Le titulaire est réputé sétre assuré, avant de soumettre son offre, de la justesse et du niveau
suffisant de celle-ci ainsi que des tarifs et prix indiqués dans le détail estimatif ou dans le
bordereau des prix, lesquels, sauf dispositions contraires des conditions particulieres, couvrent
toutes ses obligations contractuel les.

Le titulaire, étant réputé avoir établi ses prix d'aprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste quelcongue de
son offre et pour lequel il n'aindiqué ni prix unitaire, ni prix forfaitaire.

ARTICLE 19: Risgues exceptionnels

191

19.2

19.3

2007

Si, au cours de la mise en oeuvre des travaux, le titulaire rencontre des obstacles artificiels ou
des conditions physiques impossibles & prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté et
sil estime que cette situation nécessite des frais supplémentaires et/ou une prolongation des
délais de mise en oeuvre du marché, il en avise le gestionnaire de projet par notification
conformément aux articles des conditions générales relatifs a la prolongation du délai
d exécution et/ou aux demandes de paiements supplémentaires. Dans cette notification, il
précise les abstacles artificiel s et/ou les conditions physiques en question, en indiquant en détail
les effets prévisibles, les mesures qu'il est en train de prendre ou a l'intention de prendre, ainsi
que I'ampleur du retard ou des perturbations prévisibles dans I'exécution des travaux.

Dés réception de la natification, le gestionnaire de projet peut, entre autres:

a) demander au titulaire de fournir une estimation du colt des mesures gqu'il est en train de
prendre ou al'intention de prendre;

b) approuver, avec ou sans modifications, les mesures visées al'article 19.2 point a);

¢) donner des ordres de services sur la maniére dont les obstacles artificiels ou les conditions
physiques en question doivent étre surmonteés;

d) ordonner une modification, une suspension ou |'annulation du marché.

Dans la mesure ou il estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques en question
étalent raisonnablement impossibles & prévoir, en tout ou en partie, par un titulaire expérimenté,
le gestionnaire de projet:

a) tient compte de tout retard subi par letitulaire du fait de ces obstacles ou de ces conditions

au moment de déterminer la prolongation du délai d'exécution qui est reconnu au titulaire
en vertu des conditions générales

et/ou
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194

195

b) déermine, sil sagit d'obstacles artificiels ou de conditions physiques autres que les
conditions climatiques, les paiements supplémentaires qui sont dus au titulaire en vertu
des conditions générales.

Si le gestionnaire de projet estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques
étaient raisonnablement prévisibles, en tout ou en partie, par un titulaire expérimenté, il en
informe le titulaire dés que possible.

Aucune réclamation du titulaire au titre de l'article 52 n'est admise a raison des conditions
climatiques. Le gestionnaire de projet a la faculté de suspendre, pendant une certaine période,
I"exécution des travaux qui, a son jugement, ne peuvent étre effectués sans inconvénient en
raison des conditions climatiques normalement prévisibles ou précisées dans les conditions
particulieres. Pendant les périodes de suspension, le titulaire prend, a ses frais, toutes les
mesures conservatoires pour assurer la sauvegarde des travaux et matériaux.

ARTICLE 20 : Sécuritésur leschantiers

20.1

20.2

20.3

204

Le titulaire a le droit dinterdire I'accés du chantier a toute personne étrangére a I'exécution du
marché, a |'exception toutefois des personnes autorisées par le gestionnaire de projet ou des
représentants du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire assure la sécurité sur les chantiers pendant toute la durée des travaux et est tenu de
prendre, dans |'intérét de ses employés, des mandataires du pouvoir adjudicateur et destiers, les
mesures necessaires pour prévenir tout préjudice ou accident pouvant résulter de |'exécution des
travaux.

Le titulaire met tout en ceuvre, sous sa propre responsabilité et a ses frais, pour assurer la
protection, la conservation et I'entretien des constructions et installations existantes. Il est tenu
de fournir et d'entretenir a ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de cl6ture et de
sécurité qui se révélent nécessaires a la bonne exécution des travaux ou que le gestionnaire de
projet peut raisonnablement exiger.

Si, au cours de la mise en oceuvre du marché, des mesures urgentes simposent pour parer a tout
risque d'accident ou de dommage ou pour assurer la sécurité a la suite d'un accident ou d'un
dommage, le gestionnaire de projet met le titulaire en demeure de faire le nécessaire. Si le
titulaire ne veut pas ou ne peut pas prendre les mesures requises, le gestionnaire de projet peut
faire exécuter le travail aux frais du titulaire, pour autant que la responsabilité en incombe au
titulaire.

ARTICLE 21: Sauvegarde despropriétésriveraines

211

21.2

Letitulaire prend, sous sa propre responsabilité et a ses frais, toutes les précautions requises par
les régles de l'art en matiére de constructions et adaptées aux conditions locales pour
sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des perturbations anormales y soient causées.

Le titulaire indemnise le pouvoir adjudicateur des conséquences pécuniaires de toutes les
réclamations des riverains, pour autant que la responsabilité lui en incombe et que les
dommages causés aux propriétés riveraines ne soient pas la conséquence d'un risque créé par la
conception du projet ou la méthode de construction imposée par le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire de projet au titulaire.

ARTICLE 22 : Entravesalacirculation

22.1

2007

Le titulaire sassure que les travaux et ouvrages n'entravent pas la circulation sur les voies ou
moyens de communication, tels que les routes, les chemins de fer, les voies navigables ou les
aérodromes, ou ne I'obstruent pas, sauf dans la mesure ou les conditions particuliéres le
permettent. Il tient notamment compte des limitations de charge en choisissant les itinéraires et
les véhicules.
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22.2

Les mesures spéeciales que le titulaire estime nécessaires ou qui sont spécifiées dans les
conditions particulieres ou sont requises par le pouvoir adjudicateur pour la protection ou le
renforcement de sections de routes, de voies ferrées ou de ponts sont a la charge du titulaire,
que ces mesures soient ou non exécutées par lui. Le titulaire doit, avant de les exécuter,
informer le gestionnaire de projet des mesures gu'il compte prendre. La réparation de tout
dommage causeé aux routes, voies ferrées ou ponts par le transport de matériaux, équipements
ou installations est ala charge du titulaire.

ARTICLE 23 : Cableset canalisations

231

23.2

23.3

234

235

Lorsque, au cours de I'exécution des travaux, le titulaire rencontre des reperes indiquant le
parcours de cébles de canalisations ou d'installations souterrains, il maintient ces repéres a leur
place ou les remet en place si I'exécution des travaux a nécessité leur enlévement momentané.
Ces opérations annexes requierent |'autorisation préalable du gestionnaire de projet.

Letitulaire est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en place, selon le
cas, des cébles, canalisations et installations spécifiés par le pouvoir adjudicateur dans le
marché et prend a sa charge les frais afférents.

Lorsque la présence de cébles, de canalisations ou installations n'a pas été mentionnée dans le
marché, mais est signalée par des reperes ou des indices, le titulaire a un devoir général de
diligence et des obligations analogues a celles énoncées ci-dessus en ce qui concerne la
conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur
I'indemnise des frais afférents a ces travaux, dans la mesure ol ces travaux sont nécessaires a
I'exécution du marché.

Toutefois, I'obligation de déplacer et de remettre en place les cébles, canalisations et
installations, ainsi que les frais qui en résultent, nincombent pas au titulaire si le pouvoir
adjudicateur décide de les prendre a son compte. Il en est de méme s cette obligation et les
frais afférents incombent a une autre administration spécialisée ou a un mandataire.

Lorsque I'exécution d'un travail sur le chantier risque de causer des perturbations dans un
service public ou un préudice a celui-ci, le titulaire en informe immédiatement le gestionnaire
de projet par écrit, avec un préavis raisonnable afin que des mesures appropriées soient prises a
temps pour permettre le déroulement normal des travaux.

ARTICLE 24 : Implantation des ouvrages

24.1

24.2

2007

Letitulaire alaresponsabilité:

a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport aux repéres, lignes et niveaux de
référence originaux fournis par le gestionnaire de projet;

b) de I'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de |'alignement
de toutes |es parties des ouvrages

et

¢) delafourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d’ cauvre nécessaires en
rapport avec les taches énumérées ci-dessus.

Si, a un moment quelconque de l'exécution des travaux, une erreur apparait dans le
positionnement, dans le nivellement, dans |le dimensionnement ou dans |'alignement d'une partie
guelconque des ouvrages, le titulaire doit, si e gestionnaire de projet le demande, rectifier cette
erreur a ses propres frais et a la satisfaction du gestionnaire de projet, @ moins que cette erreur
ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le colt de larectification
incombe au pouvoir adjudicateur.
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24.3

La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le gestionnaire de
projet ne dégage en aucune facon le titulaire de sa responsabilité quant a I'exactitude de ces
opérations. Le titulaire doit protéger et conserver soigneusement tous les repéres, jalons a
voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de I'implantation des ouvrages.

ARTICLE 25: Matériaux provenant de démolitions

25.1

25.2

253

254

Lorsque le marché comprend des démolitions, les matériaux et ééments provenant de celles-ci
sont, sauf dispositions contraires des conditions particuliéres et sous réserve des dispositions
des conditions générales relatives aux découvertes, la propriété du titulaire.

Si les conditions particuliéres réservent au pouvoir adjudicateur le droit de propriété sur les
matériaux ou sur tout ou partie des ééments provenant de démolitions, le titulaire prend toutes
les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de la destruction ou de
I'endommagement de ces matériaux ou éléments causés par lui ou par ses mandataires.

Indépendamment de I'utilisation a laquelle le pouvoir adjudicateur se propose d'affecter les
matériaux ou éléments sur lesquels, il se réserve le droit de propriété, tous les frais de transport
et de stockage, ainsi que d'entreposage a l'endroit indiqué par le gestionnaire de projet, sont ala
charge du titulaire pour tout déplacement a une distance n'excédant pas 100 metres.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, le titulaire enléve au fur et a mesure, a

ses frais, le gravois et autres matériaux de démolition, ainsi que les décombres et débris du
chantier.

ARTICLE 26 : Découvertes

26.1

26.2

26.3

26.4

Toute découverte d'un quelconque intérét qui est faite au cours des fouilles ou des travaux de
démolition est immeédiatement portée a la connaissance du gestionnaire de projet. Celui-ci
décide des dispositions a prendre au sujet de telles découvertes, en conformité avec le droit de
I'Etat du pouvoir adjudicateur.

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de propriété sur les matériaux trouvés au cours des fouilles et des travaux de démolition
effectués sur des terrains lui appartenant, sous réserve d'une indemnisation du titulaire pour les
efforts particuliers qu'il a consentis.

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, les objets d'art ou d'antiquité, les objets
naturels ou numismatiques, et tous autres objets présentant un intérét scientifique, de méme que
les objets rares ou faits en métal précieux, trouvés au cours de fouilles ou des travaux de
démolition sont la propriété du pouvoir adjudicateur.

En cas de désaccord, le pouvoir adjudicateur a seule compétence pour se prononcer sur les
gualifications énoncées aux articles 26.1 et 26.3.

ARTICLE 27 : Ouvragestemporaires

27.1

2007

Le titulaire effectue a ses frais tous les ouvrages temporaires destinés a permettre I'exécution
des travaux. Il soumet au gestionnaire de projet les plans des ouvrages de cette nature qu'il a
Iintention d'utiliser, tels que caissons-batardeaux, échafaudages, treillis et coffrages. Il tient
compte des observations qui lui sont faites par le gestionnaire de projet tout en assumant la
responsabilité de ces plans.
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27.2

Lorsque les conditions particuliéres stipulent qu'il incombe au pouvoir adjudicateur de
concevoir des ouvrages temporaires particuliers, le gestionnaire de projet fournit au titulaire
tous les plans nécessaires en temps utile pour lui permettre d'entreprendre la construction de ces
ouvrages conformément a son programme. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur est seul
responsable de la sécurité et du caractére approprié de la conception. Le titulaire est cependant
responsable de leur réalisation correcte.

ARTICLE 28 : Etudesdu sol

28.1

28.2

Sous réserve des clauses des conditions particuliéres et des spécifications techniques, le titulaire
met a la disposition du gestionnaire de projet le personnel et les installations nécessaires pour
I'exécution des études du sol que le gestionnaire de projet peut raisonnablement juger
nécessaires.

Il est indemnisé du colt réel de la main ocawvre et des installations utilisées ou mises a
disposition pour ces travaux, si €lles ne sont pas déa prévues dans le marché.

ARTICLE 29: Marchésimbriqués

29.1

29.2

29.3

294

Le titulaire doit, conformément aux exigences du gestionnaire de projet, permettre, dans des
limites raisonnables, toutes facilités aux autres titulaires employés par le pouvoir adjudicateur
et aleurs ouvriers, de méme qu'aux ouvriers du pouvoir adjudicateur et de tout autre service
public qui peuvent étre employés sur le chantier ou a proximité pour |'exécution de travaux
non inclus dans le marché ou de tout marché connexe ou accessoire a la construction des
ouvrages que le pouvoir adjudicateur peut conclure.

Toutefais, si, sur demande écrite du gestionnaire de projet, letitulaire met ala disposition d'un
autre titulaire, ou d'un service public ou du pouvoir adjudicateur, des routes ou voies que le
titulaire est tenu dentretenir, ou permet |'utilisation par ces personnes de ses ouvrages
temporaires, de ses échafaudages ou d'autres installations se trouvant sur le chantier, ou
fournit tout autre service, de quelque nature que ce soit, qui n'était pas prévu dans le marché,
le pouvoir adjudicateur accorde au titulaire, pour cette utilisation ou ce service, une
rémunération et/ou une prolongation de délai telles que jugées raisonnables par |e gestionnaire
de projet.

L'article 29 ne dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles et ne lui donne
droit & aucune indemnisation autre que celle qui est prévue al'article 29.2.

Les difficultés qui surviennent au sujet de |’ un des marchés ne peuvent, en aucun cas, autoriser
le titulaire & modifier ou a retarder la mise en oeuvre des autres marchés. Réciproquement, le
pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus
au titre d’ un autre marché.

ARTICLE 30: Brevetset licences

30.1

2007

Sous réserve de dispositions contraires des conditions particuliéres, le titulaire tient quitte le
pouvoir adjudicateur et le gestionnaire de projet de toute réclamation résultant de |'utilisation,
telle que stipulée par le marché, de brevets, licences, plans, dessins, modéles, marques ou
marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du projet ou
des spécifications fournis par le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire de projet.
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DEMARRAGE DE LA MISE EN EUVRE DU MARCHE ET RETARDS

ARTICLE 31: Ordrede commencer lamise en ceuvredu marché

311

31.2

Le pouvoir adjudicateur fixe la date a laquelle la mise en oeuvre du marché doit commencer et
en avise le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service
émanant du gestionnaire du projet.

La mise en oeuvre du marché commence au plus tard 90 jours aprés la notification de
I'attribution du marché, sauf si les parties en sont convenues autrement. Au-dela de cette date,
le titulaire a le droit de ne pas exécuter le marché et d obtenir la résiliation de celui-ci ou la
réparation du préjudice qu’il a subi. Il est déchu de ce droit s'il n’en use pas au plus tard dans
les 30 jours qui suivent I’ expiration du premier délai.

ARTICLE 32 : Dédai de miseen oeuvre destaches

321

32.2

Le délai de mise en oeuvre des tdches commence a courir a la date fixée conformément a
l'article 31. Il est fixé dans le marché, sans préjudice des prolongations qui peuvent étre
accordées en vertu de l'article 23.

Si des délais de mise en oeuvre distincts sont prévus pour les différents lots, et dans les cas ou
plusieurs lots sont attribués au titulaire, le délai de mise en cauvre pour chague lot reste
identique.

ARTICLE 33: Prolongation du délai de mise en oeuvre destaches

331

33.2

33.3

2007

Le titulaire peut demander une prolongation du délai de mise en oeuvre des taches en cas de
retard, effectif ou prévisible, dans I'exécution du marché di a I'une quelconque des causes
suivantes:

a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur;

b) bstacles artificiels ou conditions physiques impossibles a prévoir raisonnablement par un
titulaire expérimenté;

¢) rdres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manguement
du titulaire;

d) anquement du pouvoir adjudicateur a ses obligations contractuelles;
€) oute suspension des travaux qui n'est pas imputable & un manquement du titulaire;
f) asdeforce majeure;

g) oute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas imputable a un
mangquement du titulaire.

Le titulaire notifie au gestionnaire du projet, dans un délai de 15 jours & compter du moment
ou il sest rendu compte de I'éventualité d'un retard, son intention de demander une
prolongation du délai de mise en oeuvre alaguelle il estime avoir droit, et lui fournit, dans un
délai de 30 jours, sauf convention contraire entre le titulaire et le gestionnaire du projet, des
renseignements complets et détaillés sur cette demande, afin que celle-ci puisse étre dés lors
examinee.
Dans un délai de 30 jours, le gestionnaire du projet, par une notification écrite adressée au
titulaire aprés consultation appropriée du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, du titulaire,
accorde la prolongation du délai de mise en oeuvre considérée comme justifiée, pour I'avenir ou
avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a pas droit a une prolongation.
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ARTICLE 34 : Retardsdansla mise en oeuvre

34.1

34.2

Si le titulaire ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés dans le marché, le
pouvoir adjudicateur a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus
par le marché, a une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la
fin du délai contractuel ou du délai prolongé et la date réelle d'achévement des travaux, au
taux et a concurrence du plafond fixé dans les conditions particuliéres. Si les ouvrages ont fait
I'objet d'une réception partielle conformément a l'article 59, I'indemnité forfaitaire fixée dans
les conditions particulieres peut étre réduite proportionnellement a la valeur de la partie des
ouvrages qui a été partiellement acceptée par rapport a la valeur globale de I'ensemble des
ouvrages.

Si le pouvoir adjudicateur est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de I'article 34.1, il
peut, apres avoir donné un préavis au titulaire:

a) saisir la garantie de bonne exécution et
b) résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre a une quel conque indemnité et
¢) conclure un marché avec un tiers aux frais du titulaire pour les travaux restant a exécuter.

Cette partie n'est pas payée au titulaire. En outre, le titulaire est redevable des codts
supplémentaires et dommages occasionnés par sa déficience.

ARTICLE 35: Modifications

35.1

35.2

35.3

2007

BN

Le gestionnaire de projet a compétence pour ordonner toute modification a une partie
quelconque des ouvrages nécessaires au bon achévement et/ou au bon fonctionnement des
travaux. Ces modifications peuvent consister en des gjouts, des suppressions, des substitutions,
des changements en qualité, en quantité, dans la forme, la nature, le genre, I'emplacement, les
dimensions, le niveau ou I'alignement ainsi que des changements dans |'échelonnement, |e mode
ou le calendrier, tels que stipulés, de I'exécution des travaux. Aucun ordre de modification ne
peut avoir pour effet dinvalider le marché. Toutefois, I'incidence financiére éventuelle de toutes
ces modifications est évaluée conformément aux articles suivants. Toute modification
substantielle du contrat, telle que I’augmentation du montant total, doit faire I’objet d'un
avenant.

Toute modification n'est effectuée que sur un ordre de service, sous réserve que:

a) s, pour une raison quelconque, le gestionnaire de projet estime nécessaire de donner une
instruction orale, il la confirme aussitot que possible par un ordre de service;

b) s letitulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 35.2 point a) et que
la confirmation n'est pas aussitét réfutée par écrit par le gestionnaire de projet, un ordre de
service est réputé avoir été donné pour I'exécution de la modification ;

c) un ordre de service pour |'exécution d'une modification n'est pas requis lorsguil sagit
d'augmenter ou de diminuer la masse d'une partie quelcongque des travaux et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévauation des
guantités estimées figurant au détail estimatif ou au bordereau des prix.

Sans préjudice des dispositions de l'article 35.2, le gestionnaire de projet, avant d'émettre un

ordre de service pour I'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de

modification. Dans les délais fixés par la notification, le titulaire soumet au gestionnaire de

projet une proposition relative:

ad) a la description des téches a effectuer ou des mesures a prendre et un programme
d'exécution et

b) aux modifications éventuellement nécessaires au programme général de mise en oeuvre ou a
I'une quelconque des obligations du titulaire au titre du marché et

c) al'adaptation du montant du marché conformément aux régles énoncées al'article 35.
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354

355

35.6

35.7

35.8

2007

Aprés réception de la proposition du titulaire mentionnée a l'article 35.3, le gestionnaire de
projet décide des que possible, apres consultation appropriée du pouvoir adjudicateur €t, le cas
échéant, du titulaire, sil y a lieu ou non de procéder a la modification. Si le gestionnaire de
projet en décide I'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit étre
effectuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la proposition du titulaire visée a l'article
35.3 ou tels que révisés par le gestionnaire de projet conformément al'article 35.5.

Le gestionnaire de projet arréte les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées
conformément aux articles 35.2 et 35.4, selon les principes suivants:

a) lorsgue lestravaux sont de méme nature que les travaux chiffrés dans le détail estimatif ou
dans le bordereau des prix et sont exécutés dans des conditions similaires, ils sont évalués
aux taux et aux prix qui y figurent;

b) lorsgue les travaux ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre exécutés dans des
conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la
mesure ou cela se judtifie, faute de quoi une évauation équitable est faite par le
gestionnaire de projet;

¢) s la nature ou le montant d'une modification par rapport a la nature et au montant de
I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, a son avis, un taux ou un
prix figurant dans le marché pour une nature d'ouvrage n'apparaissent plus cohérents du
fait de cette modification, le gestionnaire de projet fixe alors le taux ou le prix qu'il estime
raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

d) lorsgu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un
défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les colts supplémentaires
entrainés par cette modification sont alacharge du titulaire.

Des réception de I'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procéde a son
exécution et est tenu de s'y conformer au méme titre que si la modification avait été stipulée
dans le marché. Les travaux ne sont pas retardés dans |'attente de I'octroi d'une prolongation
éventuelle du délai d'exécution ou d'un gjustement du montant du marché. Si I'ordre d'exécuter
une modification est antérieur al'ajustement du montant du marché, le titulaire établit un relevé
des frais résultant de la modification et du temps consacré a son exécution. Ce relevé peut étre
examingé par le gestionnaire de projet a tout moment jugé raisonnable.

Sous réserve de dispositions différentes des conditions particuliéres, en cas d’ augmentation ou
de diminution de la masse des travaux ordonnés par le pouvoir adjudicateur résultant de
circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, celui-ci ne peut réclamer aucune
indemnité tant que cette modification, évaluée aux prix initiaux et sans changer I’objet du
marché, n'excéde pas un pourcentage du montant initial du marché qui est fixé dans les
conditions particulieres. Ce pourcentage ne peut étre supérieur a 15% ni inférieur a 10%. Dans
ce cas, le titulaire a droit, sur demande justifiée adressée au pouvoir adjudicateur, a une
modification du délai contractuel de mise en oeuvre.

Si I’augmentation ou la diminution, évaluée de la méme maniére, est supérieure au pourcentage
fixé dans les conditions particulieres, le titulaire peut présenter, au moment de |’ établissement
du décompte général, une demande d’indemnité fondée sur le préjudice éventuel que lui causent
les modifications survenues dans les prévisions du projet. Il a droit également, sur demande
justifiée adressée au pouvoir adjudicateur, a une modification du délai contractuel d’ exécution.
Si la modification, évaluée de la méme maniéere, est supérieure a 33%, le titulaire a le droit de
refuser I’ exécution des travaux supplémentaires au-dela de cette fraction. Dans ce cas, il notifie
sa décision au pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accuse de réception, dans le
délai de 2 mois suivant I’ ordre de service qui a prescrit lamodification. Le gestionnaire de
projet détermine, apreés consultation avec le pouvoir adjudicateur et le titulaire, toute
somme/indemnité et extension de la période d’ exécution.
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35.9

35.10

Sous réserve des dispositions des conditions particulieres, lorsque le marché comporte un détail
estimatif ou une décomposition du montant global indiquant, par poste, I'importance des
différents ouvrages et leur prix respectif et que les changements ordonnés par le pouvoir
adjudicateur ou résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire
modifient I’importance de certains de ces ouvrages de telle sorte que la quantité indiquée par
poste differe, de plus ou en moins 20%, le titulaire a droit, dés lors gque toutes les quantités du
poste considéré ont été exécutées aux fins du marché, et sur demande justifiée adressée au
pouvoir adjudicateur, a une indemnité basée sur le préjudice éventuel que lui ont causé les
modifications survenues a cet égard dans les prévisions du projet.

Les modifications contractuelles qui ne font pas I'objet d'un ordre de service doivent étre
formalisées par des avenants au contrat signés par toutes les parties. Les changements
d’ adresse, de compte bancaire peuvent faire I’ objet d’' une simple natification écrite du titulaire
au pouvoir adjudicateur. Toutes les modifications contractuelles doivent respecter les principes
généraux définis par le Guide pratique des procédures contractuelles applicable aux actions
extérieures.

ARTICLE 36 : Suspension destravaux

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

2007

Le titulaire suspend, sur ordre du gestionnaire de projet, les travaux, en tout ou en partie,
pendant la durée et de la maniére que le gestionnaire de projet juge nécessaires.

Pendant la période de suspension, le titulaire prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires pour assurer la protection des ouvrages, des équipements, des installations et du
chantier contre toute détérioration, toute perte et tout dommage.

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires sajoutent au montant du
marché, sauf si la suspension est:

a) réglée d'une maniere différente dans e marché ou

b) nécessaire par suite d'un manguement du titulaire ou

¢) nécessaire du fait des conditions climatiques normales du chantier ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie des
travaux,dans la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manquement du

gestionnaire de projet ou du pouvoir adjudicateur ou de I'un quelconque des risques
exceptionnelsvisés al'article 19.

Letitulaire n'adroit a de tels suppléments au montant du marché que sil notifie au gestionnaire
de projet, dans les 30 jours qui suivent la réception de I'ordre de suspendre les travaux, son
intention de présenter une réclamation aleur sujet.

Le gestionnaire de projet, aprés consultation du pouvoir adjudicateur et du titulaire, fixe le
paiement supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime justes et
raisonnables d'accorder au titulaire ala suite de cette réclamation.

Si la période de suspension est supérieure a 180 jours (ou toute autre période plus courte
indiquée dans les conditions particulieres) et que la suspension n'est pas imputable au
manquement du titulaire, celui-ci peut, par notification au gestionnaire de projet, demander
I'autorisation de poursuivre les travaux ou résilier le marché dans un délai de 30 jours.

Lorsque la procédure de passation ou la mise en oeuvre d'un marché sont entachées soit
d'erreurs ou dirrégularités substantielles, soit de fraude, le pouvoir adjudicateur suspend la
mise en oeuvre dudit marché. Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du titulaire, il
peut, en outre, refuser deffectuer le paiement ou recouvrer les montants déa verses,
proportionnellement & la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. Le pouvoir
adjudicateur peut également suspendre les paiements dans les cas ou il y a des erreurs
suspectées ou établies, des irrégularités ou des fraudes commises par le titulaire dans le cadre
de I'exécution d'un autre marché financé par le budget général de la Communauté européenne
ou par des budgets gérés par celle-ci, qui sont susceptibles d'influer sur I'exécution du présent
marché.
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La suspension du marché a pour objet de vérifier la rédité des erreurs et irrégularités
substantielles ou fraudes présumées. Si elles ne sont pas confirmées, la mise en oeuvre du
marché est reprise a I'issue de cette vérification. Est constitutive d’'une erreur ou d'une
irrégularité substantielle toute violation d'une disposition contractuelle ou réglementaire
résultant d’un acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet de porter préudice au budget
communautaire.
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MATERIAUX ET LIVRAISONS

ARTICLE 37 : Journal destravaux

371

37.2

37.3

374

375

Sauf stipulations contraires des conditions particuliéres, un journal des travaux est tenu sur le
chantier par le gestionnaire de projet, qui y consigne au moins les données suivantes:

a) les conditions atmosphériques, les interruptions de travaux pour cause dintempéries, les
heures de travail, le nombre et la catégorie des ouvriers employés sur le chantier, les
matériaux fournis, le matériel utilisé, le matériel hors service, les essais effectués sur
place, les échantillons expédiés, les événements imprévus, ainsi que les ordres donnés au
titulaire;

b) les attachements détaillés pour tous les éléments quantitatifs et qualitatifs des travaux
exécutés et des approvisionnements livrés et utilisés, contrdlables sur le chantier et servant
au calcul des paiements a effectuer au titulaire.

Les attachements font partie intégrante du journal des travaux mais peuvent, le cas échéant,
faire I'objet de documents séparés. Les conditions particuliéres fixent les regles techniques a
suivre pour |'établissement des attachements.

Le titulaire sassure que des attachements sont établis, en temps utile et conformément aux
conditions particuliéres, pour les travaux, les services et les fournitures non mesurables ou
vérifiables ultérieurement. Faute de quoai, il doit accepter |es décisions du gestionnaire de projet,
sauf a produire, a ses propres frais, la preuve contraire.

Les inscriptions faites dans le journal au fur et & mesure de I'avancement des travaux sont
signées par le gestionnaire de projet et contresignées par le titulaire ou son représentant. En cas
de contestation, le titulaire fait connaltre sa position au gestionnaire de projet dans les 15 jours
qui suivent la date a laquelle I'inscription ou les attachements contestés ont été enregistrés. Sil
sabstient de contresigner ou de faire connaitre sa position dans le délai imparti, le titulaire est
réputé avoir accepté les notes figurant dans le journal. Il peut examiner le journa a tout
moment et peut, sans déplacer le document, faire ou obtenir une copie des mentions qu'il
considére nécessaire a son information.

Sur demande, le titulaire fournit au gestionnaire de projet les renseignements nécessaires a la
bonne tenue du journal des travaux.

ARTICLE 38: Origine

38.1

38.2

38.3

2007

Sauf disposition contraire des conditions particuliéeres, les biens et matériaux doivent provenir
d'un Etat Membre de I’Union européenne ou d’'un des pays bénéficiaires mentionnés dans
I"invitation a soumissionner. L’origine des biens et des matériaux est déterminée
conformément aux modalités définies dans le code des douanes communautaire ou
conformément aux accords internationaux dont le pays concerné est signataire.

Letitulaire doit attester que les biens proposés répondent a cette exigence en indiquant e pays
d origine. Il peut se voir demandé des informations plus détaillées a cette fin.

Le titulaire doit présenter un certificat d’origine officiel lors de la réception provisoire. Le
non-respect de cette obligation conduit, aprées mise en demeure préalable, a la résiliation du
contrat.
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ARTICLE 39: Qualité des ouvrages et matériaux

39.1

39.2

39.3

Les ouvrages, les composants et les matériaux doivent étre conformes aux specifications
techniques, plans, métrés, modeles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus par le
marché, qui doivent étre tenus a la disposition du pouvoir adjudicateur ou du gestionnaire de
projet pour qu'ils puissent sy reporter pendant toute la période de mise en oeuvre.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans les conditions particuliéres fait |'objet
d'une demande adressée par le titulaire au gestionnaire de projet. La demande fait référence au
marché et indique le numéro de lot et le lieu ou cette réception doit seffectuer, selon le cas. Les
composants et les matériaux spécifiés dans la demande ne peuvent étre incorporés aux ouvrages
gue si le gestionnaire de projet a préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées
pour cette réception.

Méme s les matériaux ou éléments a incorporer dans les ouvrages ou dans la fabrication des
composants ont été techniguement réceptionnés de cette maniére, ils peuvent encore étre rejetés
et ils doivent étre immédiatement remplacés par le titulaire au cas ou un nouvel examen ferait
apparaitre des vices ou des malfagons. La possibilité sera donnée au titulaire de réparer et de
mettre en bon état les matériaux et éléments rejetés, mais ces matériaux et ééments ne pourront
étre acceptés en vue de leur incorporation aux ouvrages que sils ont été réparés et mis en bon
état d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire de projet.

ARTICLE 40 : Ingpection et test

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

2007

Letitulaire veille a ce que les composants et les matériaux soient acheminés en temps utile sur
le chantier pour que le gestionnaire de projet puisse procéder a leur réception. Il est réputé
avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a cet égard et il n'est pas
autorisé ainvoquer un guelcongue motif de retard dans I'exécution de ses obligations.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et, le cas
échéant, existent dans les quantités requises, le gestionnaire de projet a le droit de les
inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de
préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de préparation, de
fabrication ou de construction pour ére livré au titre du marché, Iui-méme ou par
I'intermédiaire d'un représentant. Ces opérations se déroulent au lieu de construction, de
fabrication ou de préparation ou sur le chantier, ou en tout autre endroit indiqué dans les
conditions particuliéres.

Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire:

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du gestionnaire de projet |'assistance,
les échantillons, les piéces, les machines, les équipements, I'outillage ou les matériaux
ainsi que lamain oauvre qui sont normalement requis pour les inspections et les tests;

b) convient, avec le gestionnaire de projet, de I'heure et de I'endroit des tests;

c) donne au gestionnaire de projet, a tout moment raisonnable, acces al'endroit ou doivent se
dérouler lestests.

Si le gestionnaire de projet n'est pas présent ala date convenue pour lestests, le titulaire peut,
sauf instruction contraire du gestionnaire de projet, procéder aux tests, qui seront réputés avoir
été effectués en présence du gestionnaire de projet. Le titulaire envoie sans délai des copies
ddment certifiées des résultats des tests au gestionnaire de projet qui, Sil n'a pas assisté a ces
derniers, est lié par les résultats des relevés effectués.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succes les tests susmentionnés, le
gestionnaire de projet notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat établi par le titulaire
acet effet.
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40.6

40.7

En cas de désaccord sur les résultats des tests entre le gestionnaire de projet et le titulaire,
chacune des parties communique a I'autre son point de vue dans les 15 jours qui suivent la
survenance de ce désaccord. Le gestionnaire de projet ou le titulaire peut demander que les tests
soient refaits dans |les mémes conditions ou, si I'une des parties le demande, par un expert choisi
d'un commun accord. Tous les procés-verbaux des tests sont soumis au gestionnaire de projet,
gui communique sans délai les résultats au titulaire. Les résultats des contre-épreuves sont
décisifs. Les frais des contre-épreuves sont ala charge de la partie a qui ces derniéres ont donné
tort.

Dans I'exercice de leurs fonctions, le gestionnaire de projet et toute personne mandatée par lui
ne divulguent qu'aux personnes autorisées a les connaitre les informations concernant les
méthodes de construction et les procédés de I'entreprise qu'ils ont obtenues en procédant a
I'inspection et aux tests.

ARTICLE 41 : Rebuts

41.1

41.2

41.3

41.4

41.5

Les composants et matériaux qui n'ont pas la qualité spécifiée sont rebutés. Une marque
particuliére peut étre appliquée sur les composants et matériaux rebutés. Elle ne doit pas étre de
nature a les altérer ou a en affecter lavaleur commerciale. Les composants et matériaux rebutés
sont enlevés du chantier par le titulaire dans un délai fixé par le gestionnaire de projet qui, a
défaut, les enléve d'office aux frais et risques du titulaire. Tout ouvrage incorporant des
composants ou matériaux rebutés est refusé.

Pendant le déroulement de la construction des ouvrages et avant leur réception, le gestionnaire
de projet ale pouvoir d'ordonner ou de décider:

a) l'enlévement du chantier, dans les délais fixés dans un ordre de service, de tous les
composants ou matériaux qui, de l'avis du gestionnaire de projet, ne sont pas conformes au
marché;

b) leur remplacement par des composants ou matériaux conformes et appropriés, ou

c) la démolition et la reconstruction correcte ou une réparation satisfaisante, par le titulaire,
nonobstant les tests préalables ou les acomptes éventuels, de tout ouvrage qui n'est pas jugé
conforme au marché par le gestionnaire de projet en ce qui concerne les composants, les
matériaux, |'ouvraison ou la conception relevant de la responsabilité du titulaire.

Le gestionnaire de projet notifie par écrit au titulaire, dés que cela est raisonnablement
possible, sa décision en donnant une description des vices allégués.

Le titulaire remédie rapidement, & ses frais, aux vices ains signalés. A défaut, le pouvoir
adjudicateur est en droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les mémes travaux
directs ou accessoires, et tous les frais afférents peuvent étre déduits par le pouvoir
adjudicateur des sommes dues ou a devoir au titulaire.

Les dispositions du présent article 41 ne portent pas atteinte aux droits du pouvoir adjudicateur
relatifs aux retards et défauts dans la mise en oeuvre, s'ils existent.

ARTICLE 42 : Propriété des équipements et des matériaux

42.1

2007

Toutes les installations, tous les ouvrages temporaires, équipements et matériaux fournis par le
titulaire sont, lorsgu'ils sont apportés sur le chantier, réputés étre destinés exclusivement a
I'exécution des travaux et |e titulaire ne peut les enlever, en totalité ou en partie, sauf pour les
déplacer a l'intérieur du chantier, sans le consentement du gestionnaire de projet. Ce
consentement n'est toutefois pas nécessaire pour les véhicules servant au transport vers le
chantier ou hors du chantier du personnel d'encadrement, des ouvriers et des installations, des
ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux.
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42.2

42.3

Les conditions particulieres peuvent prévoir que toutes les instalations, les ouvrages
temporaires, les éguipements et les matériaux se trouvant sur le chantier qui appartiennent au
titulaire ou a une société dans laquelle le titulaire a une participation majoritaire sont, pendant
toute I'exécution du marché:

a) dévolus au pouvoir adjudicateur

ou

b) donnésen slreté au pouvoir adjudicateur

ou

C) sujetsatout autre arrangement en matiere de privilege ou de gage.

En cas de résiliation du marché pour défaut d exécution de la part du titulaire, pour défaut

d'exécution du titulaire, le pouvoir adjudicateur a le droit d'utiliser les installations, les ouvrages
temporaires, les équipements et les matériaux se trouvant sur le chantier pour achever les travaux.

42.4

42.5

2007

Toute location par le titulaire des installations, des ouvrages temporaires, des équipements et
des matériaux apportés sur le chantier prévoira que, sur demande écrite du pouvoir
adjudicateur faite dans les 7 jours suivant la date effective de la résiliation au titre des
conditions générales et sur engagement du pouvoir adjudicateur de payer tous les frais de
location a partir de cette date, le propriétaire louera ces installations, ces ouvrages temporaires,
ces équipements et ces matériaux au pouvoir adjudicateur aux mémes conditions qu'il les a
loués au titulaire, sans préjudice du droit du maitre d'ouvrage de permettre leur utilisation par
tout autre entrepreneur travaillant pour lui pour I'achévement des travaux conformément aux
dispositions des conditions générales relatives alarésiliation du contrat.

En cas de résiliation du marché avant |'achévement des travaux, le titulaire remet aussitot au
pouvoir adjudicateur les installations, les ouvrages temporaires, les équipements et les
matériaux dont la propriété a été dévolue ou donnée en slreté au pouvoir adjudicateur en vertu
de l'article 42.2. A défaut, le pouvoir adjudicateur peut prendre les mesures qu'il estimera
appropriées pour entrer en possession desdits installations, ouvrages temporaires, équipements
et matériaux et récupérer les frais afférents aupres du titulaire.
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PAIEMENTS

ARTICLE 43: Principes généraux

43.1

43.4

2007

Les paiements sont effectués en EURO ou en monnaie nationale. Les conditions particuliéres
fixent les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements
de préfinancements et d'acomptes et/ou le paiement pour solde effectués conformément aux
conditions générales. Quand les paiements sont effectués en monnaie nationale, ils doivent étre
convertis en EURO au taux publié par la Banque Centrale Européenne a la sé&rie « C» du
Journal Officiel de I'Union Européenne le premier jour ouvrable du mois pour lequel le
paiement est effectué.

L es paiements dus par |e pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire mentionné
dans la fiche d'identification financiére remplie par le titulaire. Les changements de compte
bancaire doivent étre signal és au moyen de laméme fiche, jointe ala demande de paiement.

[l est procédé au paiement des sommes dues dans un délai maximum de 45 jours a compter de
la date d'enregistrement d'une demande de paiement recevable par le service habilité mentionné
dans les conditions particuliéres. Par date de paiement on entend la date a laquelle le compte de
I'institution est débité. Une demande de paiement n'est pas recevable lorsqu'un éément
essentiel au moins fait défaut.

Le déla de 45 jours peut étre suspendu par signification au titulaire que la demande de
paiement ne peut étre honorée, soit parce que le montant n'est pas di, soit parce que les
documents justificatifs adéquats n’ ont pas été produits, soit parce qu’ une information permet de
douter de I’ éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut étre procédé a un contrdle sur
place aux fins de vérifications complémentaires. Le titulaire fournit les clarifications,
modifications ou compléments d’'information dans les 30 jours & compter de la demande. Le
délai de paiement continue a courir a partir de la date d’enregistrement de la demande de
paiement correctement établie.

Le titulaire s'engage a rembourser au pouvoir adjudicateur, au plus tard 45 jours apres la date
de réception d’ une demande de sa part, les montants qui lui auraient été versés en surplus par
rapport au montant final dd.

En cas de non-remboursement par le titulaire dans ce délai, le pouvoir adjudicateur peut - sauf
s le titulaire est une administration ou un organisme public d'un Etat membre de la
Communauté - majorer les sommes dues d’' un intérét de retard au taux :

- de réescompte de l'ingtitut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur si les paiements
sont effectués en monnaie de I'Etat du pouvoir adjudicateur

- appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
en euros si les paiements sont effectués en euros

le premier jour du mois pendant lequel ce délai a expiré, majoré de trois points et demi.
L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d expiration du délai fixé par le
pouvoir adjudicateur, exclue, et la date de paiement effectif, incluse. Tout paiement partiel est
imputé d’ abord sur les intéréts de retard ainsi détermines.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au titulaire a quelque titre que ce soit, sans préudice
d'un échelonnement éventuel convenu entre les Parties. Les frais bancaires occasionnés par le
remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont a la charge exclusive du
titulaire. Si nécessaire, I’Union Européenne, peut en tant que donateur se subroger au pouvoir
adjudicateur.
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ARTICLE 44 : Préfinancement

44.1

44.5

2007

Si les conditions particuliéres e prévoient, des préfinancements sont accordés au titulaire, a sa
demande, pour des opérations liées a |'exécution des travauix, dans les cas énumérés ci-apres:

a) atitre davance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux débours entrainés par le
démarrage du marché;

b) sil justifie de la concluson d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériaux,
d'éguipements, dinstallations, de machines et d'outils nécessaires a I'exécution du marché,
ainsi que d'autres dépenses préalables importantes, telles que I'acquisition de brevets ou
I'exécution d'études.

Les conditions particuliéres fixent le montant total des préfinancements, qui ne peut dépasser
10 % du montant initial du marché pour |'avance forfaitaire visée a l'article 44.1 point a) et 20
% de ce montant pour |'ensemble des autres préfinancements visés al'article 44.1 point b).

Aucun préfinancement n'est accordé avant:

a) laconclusion du marchg;

b) la constitution par le titulaire, en faveur du pouvoir adjudicateur, de la garantie de bonne
exécution conformément al'article 13 et

c) laconstitution par le titulaire, en faveur du pouvoir adjudicateur, d'une caution solidaire
distincte pour un préfinancement excédant 150.000 euro, ou pour tout montant pour lequel
des documents probants n'ont pas été fournis pour les critéres de sélection,délivré par I'un
des établissements visés a l'article 13.3, qui n'est libérée que lorsgue le préfinancement a
été intégralement remboursé par le titulaire sur les acomptes qui lui sont dus en vertu du
marché. Lorsque le contractant est un organisme public, I'ordonnateur compétent peut,
selon son évaluation des risques, déroger a l'obligation de constituer une garantie
financiére.

Le titulaire utilise les préfinancements exclusivement pour les opérations liées a I'exécution

des travaux. Si le titulaire utilise tout ou partie des préfinancements d'autres fins, ils

deviennent immédiatement dus et remboursables et aucun autre préfinancement ne lui sera

Verse.

Si la garantie pour préfinancement cesse d'étre valable et que le titulaire n'y remédie pas, le
pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant du préfinancement sur les
paiements futurs dus au titulaire au titre du marché ou appliquer les dispositions de l'article
13.6.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent étre mises en recouvrement en vue du remboursement du solde des
préfinancements encore di par le titulaire et le garant ne peut différer le paiement ou sy
opposer pour quelque motif que ce soit.

Les garanties pour préfinancement prévues a l'article 44 sont libérées au fur et a mesure du
remboursement des avances.

Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des préfinancements sont
fixées dans les conditions particuliéres.
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ARTICLE 45: Retenuesde garantie

45.1 Lesconditions particuliéres stipulent le montant des prélévements sur les acomptes qui doit étre
retenu en garantie de I'exécution des obligations du titulaire pendant la période de garantie,
ains que les regles régissant cette garantie, étant entendu que la retenue ne peut en aucun cas
dépasser 10 % du montant du marché.

45.2 Sous réserve de |'approbation du pouvoir adjudicateur, le titulaire peut, Sil le désire, remplacer
ces retenues de garantie par une garantie pour retenues établie conformément al'article 13.3.

45.3 Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les 45 jours a compter
de laréception définitive des travaux.

ARTICLE 46 : Révision des prix

46.1 Sauf dispositions contraire des conditions particulieres, le marché est a prix fermes et non
révisables.

ARTICLE 47 : Evaluation destravaux
47.1 Les méthodes suivantes sappliquent pour I'évaluation des marchés de travaux:

a) lorsguiil sagit de marchés a forfait, les montants dus au titre du marché sont fixés sur la
base de la décomposition du prix globa et forfaitaire ou sur la base d'une décomposition,
exprimée en pourcentage du montant du marché, correspondant aux tranches de travaux
terminées. Lorsque des postes comportent des quantités, celles-ci sont des quantités
fermes pour lesguelles le titulaire a soumis des prix forfaitaires et sont payées
indépendamment de la masse des travaux réellement exécutés;

b) lorsqu'il sagit de marché a prix unitaires:
i) le montant dO au titre du marché est calculé par application des prix unitaires aux

guantités réellement exécutées pour les postes correspondants, conformément au
marché;

ii) les quantités fixées dans le détail estimatif sont des quantités estimées qui ne
peuvent étre considérées comme représentant la masse réelle et exacte des travaux a
exécuter par letitulaire au titre de ses obligations contractuelles;

iii) le gestionnaire de projet détermine par des métrés la masse réelle des travaux
exécutés par le titulaire et ces derniers sont payés conformément aux dispositions
des conditions générales relatives aux acomptes. Sauf dispositions contraires des
conditions particuliéres, aucun supplément ne sera gjouté aux postes figurant dans le
devis estimatif, sauf a la suite d'une modification conformément a l'article 35 ou

dune autre clause du marché donnant au titulaire le droit & un paement
supplémentaire;

iv) le gestionnaire de projet doit, lorsqu'il entend procéder ala mesure d'une partie des
travaux, en aviser le titulaire dans un délai raisonnable en l'invitant &y assister ou a
sy faire représenter par un mandataire qualifié. Le titulaire ou son représentant
assiste le gestionnaire de projet lors de ces mesures et lui fournit toutes les
précisions quil demande. Si le titulaire n'est pas présent ou omet de se faire
représenter par un mandataire, les mesures faites par le gestionnaire de projet ou
approuvées par lui lient letitulaire;

v) les travaux sont évalués en net, nonobstant les usages généraux ou locaux, sauf
dispositions contraires du contrat.

47.2 Les conditions particuliéres indiquent la méthode utilisée et les conditions d’ évaluation des
travaux.
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ARTICLE 48 : Acomptes

48.1

48.2

48.4

2007

Sauf dispositions contraires des conditions particulieres, le titulaire soumet une demande
d'acompte au gestionnaire de projet ala fin de chague mois, sous la forme approuvée par celui-
ci. Cette demande comprend, selon le cas, les é éments suivants:

a) l'estimation de la valeur contractuelle des ouvrages permanents exécutés jusqu'a la fin de
la période concernée;

b) lasomme résultant de larévision des prix en application de |'article 46;
c) lasomme retenue en garantie en application de |'article 45;

d) la somme a déduire pour le remboursement d'un préfinancement conformément a
|'article 44;

€) tout crédit et/ou débit afférent & la période concernée et relatif aux équipements et
matériaux se trouvant sur le chantier destinés a étre incorporés aux ouvrages permanents,
pour les montants et selon les conditions prévues al'article 48.2 et

f) toute autre somme que le titulaire est fondé arecevoir au titre du marché.

Letitulaire est fondé a recevoir les sommes que le gestionnaire de projet estime adéguates pour
les équipements et matériaux destinés a étre incorporés aux ouvrages permanents, a condition
que:

a) les équipements et matériaux soient conformes aux spécifications relatives aux ouvrages
permanents et soient regroupés en lots de maniere a pouvoir étre identifiés par le
gestionnaire de projet;

b) ces équipements et matériaux aient été livrés sur le chantier et soient correctement
entreposés et protégés contre toute perte, tout dommage ou toute détérioration dans des
conditions jugées satisfai santes par |e gestionnaire de projet;

c) lerelevé éabli par le titulaire en ce qui concerne les besoins, les commandes et les recus
ainsi que I'utilisation des équipements et des matériaux au titre du marché soit tenu sous la
forme approuvée par le gestionnaire de projet et mis a la disposition de celui-ci pour
inspection;

d) letitulaire soumette, avec son attachement, une estimation de la valeur des équipements et
matériaux se trouvant sur le chantier, accompagnée des documents que peut exiger le
gestionnaire de projet aux fins de I'évaluation des équipements et des matériaux et qui
attestent la propriété et |e paiement de ceux-ci;

€) pour autant que les conditions particuliéres le prévoient, la propriété des équipements et
des matériaux visés al'article 42 soit réputée dévolue au pouvoir adjudicateur.

L'approbation par le gestionnaire de projet de tout acompte qu'il a visé concernant les
équipements et les matériaux en application de I'article 48 ne préjuge pas de |'exercice du droit
du gestionnaire de projet au titre du marché de refuser les équipements ou les matériaux qui ne
sont pas conformes aux clauses du marché.

Le titulaire est responsable de toute perte ou de tout endommagement des équipements et
matériaux se trouvant sur le chantier et supporte les frais d'entreposage et de manutention de ces
derniers. |l souscrit, si nécessaire, une assurance supplémentaire pour couvrir les risques de
perte ou de dommage, quelle gqu'en soit la cause.

Dans un délai de 45 jours a compter de la réception de la demande d'acompte, celle-ci est
approuvée ou modifiée de maniére a correspondre, selon le gestionnaire de projet, a la somme
due au titulaire au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un éément, la position
du gestionnaire de projet prévaut. Apres détermination de la somme due au titulaire, le
gestionnaire de projet adresse au pouvoir adjudicateur et au titulaire un éat de décompte
comportant cette somme et indique a ce dernier pour quels travaux le paiement est effectué.

Le gestionnaire de projet peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des
modifications aun éat qu'il a établi antérieurement et il ale droit de modifier I'évaluation ou de
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48.7

suspendre la délivrance d'un état de décompte si les travaux ne sont pas executés, en tout ou en
partie, d'une maniere qu'il juge satisfaisante.

Sauf sil en est spécifié autrement dans les Conditions Particuliéres, la fréquence sera un
paiement intermédiaire par mois.

ARTICLE 49 : Décompte définitif

49.1

49.2

49.3

49.4

49.5

Au plus tard 90 jours aprés la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire
soumet au gestionnaire de projet un projet de décompte définitif avec les justifications
détaillant la valeur des travaux effectués conformément au marché, de méme que toutes les
autres sommes qu'il estime lui étre dues au titre du marché, afin de permettre au gestionnaire
de projet de préparer |e décompte définitif.

Dans un délai de 45 jours a compter de la réception du projet de décompte définitif et de
toutes les informations qui peuvent étre raisonnablement demandées pour sa vérification, le
gestionnaire de projet prépare le décompte définitif, qui détermine:

a) lemontant définitif qui, ason avis, est di au titre du marché et

b) aprés avoir établi les montants préalablement payés par le pouvoir adjudicateur et toutes
sommes auxquelles le pouvoir adjudicateur a droit au titre du marché, le solde
éventuellement d par le pouvoir adjudicateur au titulaire ou par le titulaire au pouvoir
adjudicateur, selon le cas.

Le gestionnaire de projet adresse au pouvoir adjudicateur ou a son représentant diment
mandaté et au titulaire le décompte définitif faisant apparaitre le montant définitif auquel le
titulaire a droit au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur ou son représentant ddment
mandaté et le titulaire signent le décompte définitif, reconnaissant ainsi la valeur globale et
définitive des travaux exécutés au titre du marché, et transmettent sans délai un exemplaire
signé au gestionnaire de projet. Toutefois, le décompte définitif n'inclut pas les montants
litigieux qui font I'objet de négociations, d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage ou
d'une procédure juridictionnelle.

Le décompte définitif signé par le titulaire a valeur de quittance déchargeant le pouvoir
adjudicateur et confirmant que le total de décompte définitif constitue le solde intégral et
définitif de tous les montants dus au titulaire au titre du marché, autres que les montants
faisant I'objet d'un réglement a I'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle.
Toutefais, la quittance ne devient libératoire qu'aprés exécution de tous les paiements dus au
titulaire conformément au décompte définitif et aprés restitution de sa garantie de bonne
exécution visée al'article 13.

Le pouvoir adjudicateur n'assume aucune responsabilité a I'égard du titulaire pour toute
guestion ou tout objet, quels qu'ils soient, liés directement ou indirectement a I'exécution du
marché, sauf s letitulairey ajoint une réclamation relative a son projet de décompte définitif.

ARTICLE 50 : Retards de paiement

50.1

2007

Le paiement au titulaire des montants dus est effectué par le pouvoir adjudicateur dans un délai
de 45 jours a compter de la date d'enregistrement d'une demande de paiement recevable
conformément a |’ article 43 des présentes conditions générales. Ce délai ne commence a courir
gu’ a partir de |’ approbation de ces documents par |e service habilité mentionné dans a I’ article
43 des conditions particulieres. Ces documents sont approuvés soit explicitement, soit
implicitement en I’absence de réaction écrite dans les 45 jours suivant leur réception
accompagnée des documents requis.
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50.2

50.3

A I’expiration du délai fixé al'article 50.1, le titulaire peut demander, au plus tard 2 mois apres
laréception du paiement tardif, a bénéficier d un intérét de retard au taux :

- de réescompte de l'institut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur si les paiements sont
effectués en monnaie nationale.

- appliqué par la Banque centrale européenne & ses opérations principal es de refinancement tel
que publié au Journal Officiel des Communautés européennes si les paiements sont effectués
en euros

le premier jour du mois pendant lequel ce délai a expiré, maoré de trois points et demi.
L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’ expiration du délai de paiement,
exclue, et la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur, incluse.

Tout défaut de paiement de plus de 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé al'article
50.1 autorise le titulaire & ne pas exécuter le marché ou a le résilier, en donnant un préavis de
30 jours au pouvoir adjudicateur et au Gestionnaire de projet.

ARTICLE 51 : Paiements au profit detiers

511

51.2
51.3

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une cession
effectuée conformément al'article 6. La cession est notifiée au pouvoir adjudicateur.

Il incombe au titulaire et alui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliéere sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui
sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu au cahier spécial des charges, le
pouvoir adjudicateur dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, dun délai de 30 joursa
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

ARTICLE 52 : Demandes de paiement supplémentaire

52.1

52.2

52.3

2007

Si, au titre du marché, il estime que certaines circonstances lui donnent droit a un paiement
supplémentaire, letitulaire:

a) sil al'intention de demander un tel paiement, en informe le gestionnaire de projet par une
notification ou présente une demande motivée en ce sens dans un délai de 15 jours a
compter de ladate alaquelle il aeu connaissance des circonstances en cours et

b) dés que cela est raisonnablement possible apres la date de ladite notification, mais au plus
tard 60 aprés celle-ci, a moins qu'il n'en convienne autrement avec le gestionnaire de
projet, présente a ce dernier toutes les précisions nécessaires concernant sa demande. En
tout état de cause, ces précisions sont apportées au plus tard a la date de présentation du
projet de décompte définitif. Le titulaire présente ensuite sans délai toutes les pieces quele
gestionnaire de projet peut raisonnablement demander pour pouvoir apprécier le bien-
fondé de la demande.

Apres réception de toutes les précisions qu'il requiert au sujet de la demande du titulaire, le
gestionnaire de projet décide, aprés consultation appropriée du pouvoir adjudicateur €t, le cas
échéant, du titulaire, si ce dernier a droit & un paiement supplémentaire et notifie sa décision
aux parties.

Le gestionnaire de projet peut rejeter toute demande de paiement supplémentaire non
conforme aux exigences de l'article 52.
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ARTICLE 53 : Date d’achévement

Les obligations de paiement de la Communauté européenne au titre du présent contrat prennent fin au
plustard 18 mois aprésla fin de la période d’ exécution des taches. En cas de cofinancement, cette date
est fixée par les conditions particuliéres.
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RECEPTION ET ENTRETIEN

ARTICLE 54 : Fixation delavérification

54.1

La vérification des travaux par le gestionnaire de projet en vue de leur réception provisoire ou
définitive a lieu en présence du titulaire. L'absence du titulaire ne constitue pas un
empéchement a la vérification, pour autant que le titulaire ait é&é diment convoqué au moins
30 jours avant la date de celle-ci.

Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible la constatation de |'état des travaux ou
empéchent de procéder a la réception des ouvrages, pendant la période fixée pour la réception
provisoire ou définitive, le gestionnaire de projet dresse, si cela est possible aprés consultation
du titulaire, un proces-verbal attestant cette impossibilité. La vérification alieu, et un procés-
verbal de réception ou de refus de réception est dressé, dans les 30 jours qui suivent la date ou
cesse cette impossibilité. Le titulaire n'est pas admis a invoquer ces circonstances pour se
soustraire al'obligation de présenter |es ouvrages en bon état de réception.

ARTICLE 55: Opérationsde vérification

55.1

55.2

L es ouvrages ne sont réceptionnés qu'apres avoir subi, aux frais du titulaire, les vérifications et
les essais prescrits. Le titulaire notifie au gestionnaire de projet la date a laquelle ces
vérifications et ces essais peuvent commencer.

Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui, en |'absence de
telles clauses ou conditions, ne sont pas exécutés conformément aux usages professionnels
suivis dans I'Etat ou ils sont situés, sont, si nécessaire, démolis et reconstruits par le titulaire
ou réparés dans des conditions jugées satisfaisantes par le gestionnaire de projet. Sinon, ilsle
sont d'office, aprés mise en demeure, aux frais du titulaire, sur ordre du gestionnaire de projet.
Celui-ci peut également exiger la démolition et la reconstruction par le titulaire, ou la
réparation, dans des conditions qu'il juge satisfaisantes, des ouvrages dans lesquels des
matériaux inacceptables ont été utilisés ou des ouvrages qui ont été exécutés pendant les
périodes de suspension prévues al'article 36.

ARTICLE 56 : Réception partielle

56.1

56.2

56.3

2007

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les différents ouvrages ou des parties ou trongons
d'ouvrages faisant partie du marché au fur et a mesure de leur achévement. Toute prise de
possession des ouvrages ou parties ou trongons d'ouvrages par le pouvoir adjudicateur doit
étre précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, sil y a urgence, la prise de
possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de |'établissement par le
gestionnaire de projet d'un inventaire des travaux en suspens, préalablement approuvé par le
titulaire et le gestionnaire de projet. Dés que le pouvoir adjudicateur a pris possession d'un
ouvrage ou d'une partie ou d'un trongon d'ouvrage, le titulaire n'est plus tenu de réparer les
dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfagons.

A la demande du titulaire, et si la nature des travaux le permet, le gestionnaire de projet peut
effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les ouvrages ou les parties ou
trongons d'ouvrages soient terminés et se prétent al'usage spécifié dans le marché.

En cas de réception provisoire partielle telle que visée aux articles 56.1 et 56.2, la période de
garantie prévue a l'article 58 commence, sauf dispositions contraires des conditions
particuliéres, aladate de cette réception provisoire partielle.
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ARTICLE 57 : Réception provisoire

57.1

57.2

57.3

57.4

575

Le pouvoir adjudicateur prend possession des ouvrages des qu'ils ont satisfait aux essais apres
leur achévement et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été
délivré.
Le titulaire peut demander, par notification adressée au gestionnaire de projet, |'établissement
d'un certificat de réception provisoire au plus tot 15 jours avant la date a laquelle, a son avis, les
travaux seront achevés et préts pour la réception provisoire. Dans un délai de 30 jours a
compter de laréception de lademande du titulaire, le gestionnaire de projet:

a) éablit le certificat de réception provisoire a l'intention du titulaire, avec copie au pouvoir
adjudicateur, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date a laquelle, a
son avis, les ouvrages ont été achevés conformément au marché et étaient préts pour la
réception provisoire ou

b) reette la demande en motivant sa décision et en spécifiant quelles mesures doivent, a son
avis, étre prises par letitulaire en vue de la délivrance du certificat.

Si le gestionnaire de projet omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de
rejeter la demande du titulaire dans un délai de 30 jours, il est réputé avoir délivré ce certificat
le dernier jour de ce délai. Le certificat de réception provisoire n'est pas considéré comme la
reconnaissance de |'achévement intégral des travaux. Si le marché prévoit la division des
travaux en tranches, le titulaire ale droit de demander un certificat par tranche.

Aprés la réception provisoire des ouvrages, le titulaire doit procéder au repliement et a
I'enlévement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires a
la mise en oeuvre du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou encombrements et
remettre les lieux en |'état conformément au contrat.

Des laréception provisoire, le pouvoir adjudicateur peut utiliser tous les ouvrages exécutés.

ARTICLE 58 : Obligations au titre dela garantie

58.1

58.2

58.3

2007

Le titulaire est tenu de remédier a tout vice ou dommage, affectant les ouvrages en tout ou en
partie, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui résulterait:

a) de l'utilisation d'installation ou de matériaux défectueux ou d'une mauvaise ouvraison ou
conception par letitulaire et/ou

b) detout acte ou omission du titulaire pendant la période de garantie.
c) serait révélé par uneinspection effectuée par e pouvoir adjudicateur ou en son hom.

Le titulaire remédie des que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La période
de garantie pour tous les é éments remplacés ou remis en état recommence a compter de la date
alaquelle le remplacement ou laremise en état a été effectué d'une fagon jugée satisfai sante par
le gestionnaire de projet. Si le marché prévoit une réception partielle, 1a période de garantie ne
recommence que pour la partie des travaux concernés par le remplacement ou laremise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de garantie, le
pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire de projet le notifie au titulaire. Si celui-ci omet de
réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le pouvoir
adjudicateur peut:

a) exécuter les travaux lui-méme ou les faire exécuter par un tiers aux frais et risques du
titulaire, les frais encourus par le pouvoir adjudicateur étant alors prélevés sur les sommes
dues au titulaire ou sur les garanties détenues a son égard, ou sur les deux ou

b) résilier le marché.
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58.4

58.5

58.6

58.7

58.8

Si le vice ou le dommage est tel que le pouvoir adjudicateur a été privé d'une maniéere
substantielle de tout ou partie de la jouissance normale des ouvrages, il a droit, sans préjudice
de tout autre recours, au recouvrement de toutes les sommes payées pour les parties des
ouvrages concernés, ainsi que des frais occasionnés par le démantélement de ces ouvrages et
laremise en état du chantier.

Dans les cas d'urgence, lorsque le titulaire ne peut pas étre joint immédiatement ou, ayant été
contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire
de projet peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire. Le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire de projet informe, aussitét que possible, le titulaire des mesures prises.

Lorsque les conditions particulieres stipulent que les travaux d'entretien nécessités par I'usure
normale sont exécutés par le titulaire, le paiement de ces travaux est prélevé sur le montant
provisoire. Les détériorations résultant des circonstances prévues a l'article 19 ou d'une
utilisation anormale sont exclues de cette obligation, sauf s elles révélent un vice ou une
malfagon qui justifie la demande de réparation ou de remplacement au titre de I'article 58.

L'obligation d'entretien est stipulée par les conditions particuliéres et par les spécifications
techniques. Si |a période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365 jours. La période de
garantie commence a la date de la réception provisoire et peut étre recommencée
conformément al’ article 58.2.

Apres la réception provisoire, et sans pré§judice de I'obligation d'entretien énoncée a l'article
58, letitulaire n'est plus responsable des risques auxquels peuvent étre exposés les ouvrages et
qui résultent de causes qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, il demeure responsable, a
partir de la date de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages, telle que prescrite dans
les conditions particuliéres.

ARTICLE 59 : Réception définitive

59.1

59.2

59.3

2007

A l'expiration de la période de garantie ou, lorsquiil y a plusieurs périodes de garantie, a
I'expiration de la derniére, et lorsgue tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
gestionnaire de projet délivre au titulaire un certificat de réception définitive, avec copie au
pouvoir adjudicateur, indiquant la date a laquelle le titulaire Sest acquitté de ses obligations
contractuelles d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire de projet. Le certificat de
réception définitive est délivré par le gestionnaire de projet dans les 30 jours qui suivent
I'expiration de la période susmentionnée ou dés que les travaux ordonnés en application de
I'article 58 ont été achevés d'une maniére jugée satisfai sante par le gestionnaire de projet.

Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de réception
définitive n'a pas été signé ou réputé avoir été signé par le gestionnaire du projet.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le pouvoir
adjudicateur demeurent tenus de Sacquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du
marché avant I'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore été
remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et |a portée de toute obligation
de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du contrat.
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DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

ARTICLE 60 : Défaut d'exécution

60.1

60.2

60.3

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas I'une
quelcongue de ses abligations au titre du marché. Le défaut d’' exécution est constaté par une
inscription portée dans le journal des travaux. Quand il survient, la partie |ésée peut prétendre
aune indemnisation et/ou alarésiliation du contrat.

En cas de défaut d' exécution imputable au titulaire, le pouvoir adjudicateur dispose d’ office
des mesures suivantes:

a) miseen oeuvre de tout ou partie des travaux en régie ;

b) résiliation de tout ou partie du marché avec ou sans indemnité a charge du titulaire;

¢) conclusion d’'un marché pour compte avec un tiers aprés résiliation préalable du marché ;
d) exclusion, soit temporaire, soit définitive, de |’ attribution des marchés.

Les mesures d’ office obéissent aux régles suivantes:

Toute décision relative a I'application des mesures d office est prise par le pouvoir
adjudicateur et notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour I'application de I’une ou I'autre de ces mesures, le gestionnaire de projet prend toute
disposition utile ala sauvegarde ou ala bonne exécution des travaux.

En cas de régie ou de marché pour compte, le gestionnaire de projet, aprés convocation du
titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, procéde au récolement des travaux
et al’inventaire du matériel et des matériaux, ainsi qu’'al’ éablissement d'un état des salaires
dus et des dettes du titulaire au titre du marché.

Dans le cas derégie, le gestionnaire de projet alafaculté d' utiliser le matériel du titulaire pour
achever |’ exécution du marché. Pendant la durée de larégie, letitulaire est autorisé a en suivre
les opérations sans qu’il puisse toutefois entraver I’ exécution des ordres du gestionnaire de
projet. 1l peut étre relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les
travaux et les mener a bonne fin.

L es excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du marché pour compte sont ala charge
du titulaire.

Si larégie ou le marché pour compte entraine une diminution dans les dépenses, |e titulaire ne
peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis au pouvoir adjudicateur.

60.4 Desindemnités peuvent étre accordées en plus des mesures précédentes. Elles peuvent prendre

60.5

2007

laforme de:

a) de dommages-intéréts ou

b) d'une indemnité forfaitaire.

Les montants et les regles applicables a ces indemnités sont précisés dans les conditions
particuliéres.

Le recouvrement des pénalités et du montant des dommages, débours ou dépenses résultant de
I" application des mesures prévues par cet article, s effectue par prélévement sur les sommes
dues aletitulaire, sur le cautionnement ou par contribution de la garantie.
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ARTICLE 61 : Résiliation par le pouvoir adjudicateur

61.1

61.2

61.3

61.4

2007

Le pouvoir adjudicateur peut, aprés avoir donné un préavis de 7 jours au titulaire, résilier le
contrat dans I'un quelconque des cas suivants:

a) letitulaire n'exécute pas, de fagon substantielle, ses obligations liées a |’ exécution
du présent contrat;

b) letitulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable a une natification du gestionnaire
de projet lui enjoignant de remédier a une négligence ou a un manquement a ses
obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution du contrat dans
lesdélais;

c) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du gestionnaire de
projet;

d) letitulaire cede le marché ou sous-traite sans I'autorisation du pouvoir adjudicateur;

e) le titulaire est en état ou qui fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
réglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans toute
situation analogue résultant d'une procédure de méme nature existant dans les |égislations
et réglementations nationales;

f) letitulaire afait I'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

g) letitulaire a, en matiéere professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen
gue le pouvoir adjudicateur peut justifier;

h) le titulaire a fait I'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude,
corruption, participation a une organisation criminelle ou toute autre activité illégae
portant atteinte aux intéréts financiers des Communautés,

i) letitulaire, suite ala procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi
d'une subvention financés par le budget communautaire, a été déclaré en défaut grave
d'exécution en raison du non-respect de ses obligations contractuelles.

j) une modification de I'organisation de I'entreprise entraine un changement de personnalité,
de nature ou de contrdle du titulaire, @ moins gu'un avenant constatant cette modification
ne soit établi;

K) une autre incapacité juridique fait obstacle al'exécution du marché;

[) le titulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire |'assurance requise, ou la
personne qui a fourni la garantie ou |'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter
Ses engagements.

Larésiliation sentend sans préjudice des autres droits ou compétences du pouvoir adjudicateur
ou du titulaire au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite achever les travaux lui-
méme ou conclure un autre marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse
immédiatement d'étre responsabl e des retards d'exécution une fois que le pouvoir adjudicateur
a expulsé du chantier le titulaire, sans préudice de toute responsabilité qui peut avoir pris
naissance a cet égard antérieurement.

Dés notification de larésiliation du marché, le gestionnaire de projet donne I'ordre au titulaire
de prendre les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement les travaux et de
réduire les frais au minimum.

Le gestionnaire de projet certifie, dés que possible aprés larésiliation, la valeur des travaux et
toutes les sommes dues au titulaire a la date de la résiliation du contrat.
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61.5

61.6

61.7

61.8

61.9

2007

En casderésiliation:

a) un rapport sur les travaux exécutés par le titulaire est établi par le gestionnaire de projet
aussitdt que possible apres l'inspection des travaux et l'inventaire des ouvrages
temporaires, matériaux, équipements et installations. Le titulaire est sommé d'étre présent
lors de I'inspection et de I'inventaire. Le gestionnaire de projet fait également le relevé des
salaires dus par le titulaire aux travailleurs qu'il a employé au titre du marché et des
sommes dues par le titulaire au pouvoir adjudicateur;

b) Le pouvoir adjudicateur alafaculté d'acquérir tout ou partie des ouvrages temporaires qui
ont été approuvés par le gestionnaire de projet ainsi que les équipements et matériaux
spécialement fournis ou fabriqués dans le cadre de I'exécution des travaux au titre du
marché;

c) le prix dachat des ouvrages temporaires, des installations, des équipements et des
matériaux susvisés n'excede pas la partie impayée des frais encourus par le titulaire, ces
frais éant limités, a ceux requis pour |'exécution du marché dans des conditions normales;

d) le pouvoir adjudicateur peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux et
articles fournis ou commandés par le titulaire et non encore payés par le pouvoir
adjudicateur, et ce aux conditions que le gestionnaire de projet juge appropriées.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les
travaux ne sont pas achevés. Lorsgu'ils le sont, le pouvoir adjudicateur a le droit d'obtenir du
titulaire le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par |'achévement
des travaux ou de payer tout solde d au titulaire avant larésiliation du marché.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du
préjudice qu'il a subi, a concurrence du montant maximum indiqué dans le marché. Si aucun
montant maximum n'y est stipulé, il n'a droit qu'a la partie du montant du marché
correspondant a la valeur de la partie des ouvrages qui, du fait du manquement du titulaire,
sont impropres aleur destination.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, ce dernier est en
droit de réclamer une indemnité pour le préudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues
pour les travaux déja exécutés.

Le présent contrat est automatiquement résilié s'il n’a donné lieu a aucun paiement dans les
trois ans suivant sa signature.
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ARTICLE 62 : Résiliation par letitulaire

62.1 Le titulaire peut, aprés avoir donné un préavis de 14 jours au pouvoir adjudicateur, résilier le
marché si le pouvoir adjudicateur:

62.2

a)

b)
c)

ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire de projet
al'expiration du délai indiqué al'article 50.3 ou
se soustrait systématiquement a ses obligations aprés de multiples rappels ou
ordonne la suspension de tout ou partie des travaux pendant plus de 180 jours, pour des
raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au titulaire.
Larésiliation sentend sans préudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou du titulaire
au titre du marché. Dés la résiliation, le titulaire a le droit, sous réserve de la loi de I'Etat du
pouvoir adjudicateur, d'enlever immédiatement sesinstallations du chantier.

62.3 En casderésiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le titulaire de tout préudice
ou dommage qu'il peut avoir subi.

ARTICLE 63: Force Majeure

63.1

63.2

63.3

63.4

63.5

63.6

2007

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu a
ses obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue soit apres la date de notification de I'attribution du marché, soit aprés la date de son
entrée en vigueur, lamoins tardive de ces deux dates étant retenue.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, les gréves, les lock-out ou autres
conflits du travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les
insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de
terre, les tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les
explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des
parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

Nonobstant les dispositions des conditions générales relatives aux retards dans I exécution et a
la résiliation par le pouvoir adjudicateur, le titulaire n'est pas passible de déchéance de sa
garantie de bonne exécution, dindemnités forfaitaires ou de résiliation pour défaut d'exécution
S et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre manquement a ses obligations au
titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De méme, le pouvoir adjudicateur n'est pas
passible, nonobstant les dispositions des conditions générales rel atives aux délais de paiements
et alarésiliation par le titulaire, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-
exécution de ses obligations par le titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour
manguement, si et dans la mesure ou un retard de la part du pouvoir adjudicateur ou tout autre
manguement a ses obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si I'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter I'exécution
de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai I'autre partie ainsi que le gestionnaire de
projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf
instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire de projet, le titulaire continue a
exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure ou cela lui est raisonnablement
possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de remplir celles de ses
obligations que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter. || ne met en cauvre ces
autres moyens que si le gestionnaire de projet lui en donne I'ordre.

Si, en suivant les instructions du gestionnaire de projet ou en utilisant les autres moyens visés
al'article 63.4, le titulaire doit faire face a des frais supplémentaires, leur montant est certifié
par le gestionnaire de projet.

Si un cas de force majeure sest produit et se poursuit pendant une période de 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution des travaux que le titulaire peut avoir
obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner a l'autre un préavis de 30 jours pour
résilier le marché. Si, al'expiration de la période de 30 jours, |e cas de force majeure persiste,
le marché est résilié et, en vertu du droit régissant e marché, les parties sont de ce fait libérées
de leur obligation de poursuivre |'exécution de celui-ci.
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ARTICLE 64 : Déces

64.1

2007

Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle vient &
décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers ou des
ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du pouvoir
adjudicateur est notifiée aux intéressés dans un délai de 30 jours a compter de la réception
d'unetelle proposition.

Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que |'une ou plusieurs
dentre elles viennent a décéder, il est dresse un état contradictoire de I'avancement des travaux
et le pouvoir adjudicateur décide sil y alieu de résilier ou de continuer le marché en fonction
de I'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus aux articles 64.1 et 64.2, les personnes qui proposent de continuer
I'exécution du marché le notifient au pouvoir adjudicateur dansles 15 jours qui suivent la date
du déceés. Elles sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires des conditions
particuliéres, de la bonne exécution du marché, au méme titre que le titulaire défunt. La
poursuite du marché est soumise aux regles relatives a la constitution de la garantie prévue a
l'article 13.
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REGLEMENT DESLITIGES

ARTICLE 65 : Réglement non contentieux des différends

65.1

65.2

Les parties mettent tout en cauvre pour régler al'amiable tout différend survenant entre elles.
Lorsqu'un différend survient, les parties se communiquent par écrit leur position sur la
question ainsi que toute solution qu'elles jugent possible. Si I'une des parties le juge utile, elles
se rencontrent pour tenter de régler le différend. Chacune des parties est tenue de répondre
dans les 30 jours a une demande de reglement a I'amiable. La période maximale fixée pour
parvenir a un réglement a l'amiable est de 120 jours a compter du début de la procédure. Si la
tentative de reglement a l'amiable n'aboutit pas ou si une partie ne répond pas dans les délais a
toute demande de réglement, chacune des parties a le droit de passer a I'étape suivante de la
procédure de réglement des différends par notification aux autres.

En cas d'échec de la procédure de réglement a I'amiable, les parties peuvent d'un commun
accord convenir de tenter une conciliation par la Commission européenne dans le cas de
contrats décentralisés. Si aucun réglement n'intervient dans un délai de 120 jours aprés le
lancement de la procédure de conciliation, chacune des parties a le droit de passer a |'étape
suivante de la procédure de reglement des différends.

ARTICLE 66 : Reglement contentieux des différends

Si aucun reglement n'intervient dans un délai de 120 jours apres le lancement d’ une des procédures de
réglement non contentieuses susmentionnées, chaque partie pourra soumettre le litige :

a) soit aladécision d unejuridiction nationale
b) soit aune sentence arbitrale

conformément aux conditions particuliéres du présent contrat.

2007
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CLAUSESDEONTOLOGIQUES

ARTICLE 67 : Clauses déontologiques

67.1

67.2

67.3

67.4

67.5

67.6

67.7

67.8

67.9

67.10

67.11

2007

Toute tentative d’un candidat ou d'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec ses concurrents ou a influencer le jury
ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’ examen, de clarification, d’ évaluation et
de comparaison des offres entraine le rejet de sa candidature ou soumission.

Sauf autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur, le titulaire d'un marché et son
personnel et toute autre société avec laquelle le titulaire est associé ou lié, n’ont pas qualité
pour exécuter, méme a titre accessoire ou de sous-traitance, d'autres services, réaliser des
travaux ou livrer des fournitures, pour le projet.

Cette interdiction est également applicable, éventuellement, aux autres projets pour lesquels le
titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait également se retrouver dans une situation
de conflit d’intéréts.

Lors de laremise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou |e soumissionnaire est tenu
de déclarer, d'une part, qu'il n’existe aucun conflit d’intéréts potentiel, d’ autre part, qu'il n'a
aucun lien spécifique avec d’autres soumissionnaires ou d autres parties au projet. Si durant
I’exécution du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait I’ obligation d'en
informer immédiatement e pouvoir adjudicateur.

Le titulaire d'un marché doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller
loyal conformément au code de déontologie de sa profession. |l sabstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans |’ approbation préalable du
pouvoir adjudicateur. 1l n'engage le pouvoir adjudicateur d'aucune maniére sans son
consentement préal able écrit.

Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel respectent les droits de I’homme, et
S engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.

La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre
du marché. Le titulaire et son personnel doivent s abstenir d’exercer toute activité ou de
recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du
marché et aprés son achévement. Tous les rapports et documents regus ou établis par le
titulaire dans le cadre de I’ exécution du marché sont confidentiels.

L’ utilisation par les parties contractantes, de tous rapports et documents établis, regus, ou
remis au cours de |’ exécution du contrat, est réglée par le contrat.

Letitulaire s abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle
de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le pouvoir adjudicateur peut, pour tout
préudice qu'elle aurait subi de ce fait, résilier le marché sans mise en demeure préalable et
sans que le titulaire puisse prétendre a une guel congque indemnité de rupture.

La Commission se réserve le droit de suspendre ou d' annuler le financement des projets si des
pratiques de corruption de quelque nature qu'’ elles soient sont découvertes a toute étape de la
procédure de passation du contrat ou du marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas
toutes les mesures appropriées pour remedier a cette situation. Au sens de la présente
disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition de donner ou consentir a
offrir & quicongue un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission atitre
d'incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s abstienne d’accomplir des actes
ayant trait al’ attribution du marché ou au marché conclu avec le maitre d’ ouvrage.
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67.12

67.13

Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au
marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence a
ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission
versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un bénéficiaire non clairement
identifié ou a une société qui atoutes les apparences d’ une société de facade.

Le titulaire du marché s engage a fournir a la Commission, a sa demande, toutes les piéces
justificatives relatives aux conditions d’ exécution du contrat. La Commission pourra procéder
a tout contrdle, sur piéces et sur place, gu’ elle estimerait nécessaire pour réunir des ééments
de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 68 : Sanctions administratives et financiéres

68.1

68.2

Sans préjudice de I’ application de sanctions contractuelles, le titulaire qui s'est rendu coupable
de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou
a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles peut étre exclu des
marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de
cing ans a compter du constat du manquement, confirmé aprés échange contradictoire avec le
contractant. Letitulaire peut faire valoir ses arguments a l'encontre de la sanction dans un délai
de 30 jours a compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout autre moyen équivalent. En I'absence de réaction de sa part ou de retrait écrit de la
sanction par la Commission dans les 30 jours suivant la réception desdits arguments, la
décision imposant |a sanction devient exécutoire. Cette durée peut étre portée a dix ans en cas
de récidive dans les cing ans suivant le premier manquement.

Le titulaire déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles est de méme
frappé de sanctions financiéres représentant 10% de la valeur du contrat en cause. Ce taux peut
étre porté & 20 % en cas de récidive dans les cing ans suivant le premier manguement.

ARTICLE 69: Vérifications et contréles par les organismes communautaires

69.1

69.2

69.3

69.4

2007

Le titulaire accepte que la Commission européenne, |’ Office européen de lutte antifraude
(OLAF) et la Cour des comptes des Communautés européennes puissent contréler, sur piece
ou sur place, la mise en oeuvre du projet et conduire un audit complet, si nécessaire, sur la
base des pieces justificatives des comptes et documents comptables et de tout autre document
relatif au financement du projet, et ce jusgu’'a la fin d'une période de 7 ans a compter du
paiement du solde.

En outre, le titulaire accepte que I'OLAF puisse effectuer des contréles et vérifications sur
place selon les procédures prévues par la légidation communautaire pour la protection des
intéréts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

A ces fins, le titulaire s'engage a donner au personnel de la Commission européenne, de
I"OLAF et de la Cour des comptes ainsi qu’ aux personnes mandatées par elles un droit d’ accés
approprié aux sites et aux locaux ou le contrat est exécuté y compris leurs systemes
informatiques, ainsi qu’a tous les documents et données informatisées concernant la gestion
technique et financiére du projet, et a prendre toutes mesures propres a faciliter leur travail.
L’ accés des personnes mandatées par la Commission européenne, I’OLAF et la Cour des
comptes seffectue a des conditions de stricte confidentialité vis a vis des tiers, sans pré§udice
des obligations de droit public auxquelles elles sont soumises. Les documents doivent étre
facilement accessibles et classés de facon a permettre un contréle aisé, le titulaire étant tenu
dinformer le pouvoir adjudicateur du lieu précis ou ils sont tenus.

Le titulaire sassure que les droits de la Commission, de I'OLAF et de la Cour des comptes
d'effectuer des audits, contrdles et vérifications soient également applicables, dans les mémes
conditions et selon les mémes modalités que celles prévues au présent article, a tout sous-
traitant ou toute autre partie bénéficiant des fonds communautaires.
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