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1.1.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1
Définitions

Les définitions qui s’appliquent au présent cahier
général des charges et au marché sont les suivantes:

CEE: la Communauté économique européenne.

Etats ACP: les Etats d’Afrique, des Caraibes et du

Pacifique signataires de la convention.

Convention: la convention applicable entre les Etats
ACP et la CEE.

Marché: le contrat conclu par les parties pour exé-
cution des travaux, y compris toutes ses annexes et
tous les documents qui y sont incorporés.

Titulaire: la partie avec laquelle le maitre d’ouvrage
conclut le marché.

Maitre d’ouvrage: I'Etat ou la personne morale de
droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou
au nom de qui celui-ci est conclu avec le titulaire.

Etat du maitre d’ouvrage: 'Etat ACP sur le territoire
duquel le marché de travaux doit étre exécuté.

Maitre d’ceuvre: le service public, la personne morale
de droit public ou la personne physique ou morale
désigné(e) par le maitre d’ouvrage conformément au
droit de PEtat du maitre d’ouvrage, qui a la respon-
sabilité dela direction et/ ou du contrdle de Pexécution
du marché de travaux et A qui le maitre d’ouvrage peut
déléguer des droits et/ ou des compétences au titre du
marché. '

Représentant du maitre d’ceuvre: toute personne
physique ou morale désignée par le maitre d’ceuvre en
tant que telle au titre du marché et habilitée a
représenter le maitre d’ceuvre dans exercice de ses
fonctions et dans lexercice des droits et/ou des
compétences qui lui ont été délégués. En conséquence,
lorsque des fonctions, des droits et/ ou des compéten-
ces du maitre d’ceuvre ont été délégués au représentant
de celui-ci, toute référence faite au maitre d’ceuvre vise

également son représentant.

Travaux: les ouvrages temporaires ou permanents a
réaliser conformément au marché.

Equipements: les machines, appareils, composants et
tous les éléments A fournir au titre du marché en vue de
leur incorporation dans les ouvrages.

Installations: les instruments et autres machines et, le
cas échéant, selon le droit et/ou les pratiques de I’Etat
du maitre d’ouvrage, les structures temporaires sur le
chantier qui sont nécessaires pour ’exécution des

travaux, a 'exclusion des équipements ou des autres
éléments destinés A faire partie des ouvrages perma-
nents.

Détail estimatif: le document comportant une ventila-
tion par poste des travaux a exécuter dans le cadre
d’un marché A prix unitaires et indiquant pour chaque
poste une quantité et le prix unitaire correspon-
dant.

Bordereau des prix: le bordereau complet des prix,
comprenant la décomposition du prix global et forfai-
taire, présenté par le titulaire avec son offre, modifié
en tant que de besoin et faisant partie du marché 4 prix
unitaires.

Décomposition du prix global et forfaitaire: 1a liste,
par poste, des taux et des prix, présentant la compo-
sition du prix dans un marché a forfait, mais qui ne fait
pas partie du marché, ‘ T

Montant du marché: la somme indiquée dans le
marché et représentant le montant de lestimation
initiale payable pour I'exécution des travaux, ou la
somme constatée dans le décompte final comme due
au titulaire au titre du marché.

Montant provisoire: la somme indiquée dans le
marché et affectée comme telle 3 Pexécution de
travaux ou a la fourniture de biens, matériaux,
équipements ou services ou pour les imprévus, cette
somme pouvant étre utilisée en tout ou en partie ou
rester inutilisée, selon les instructions du maitre
d’ceuvre.

Plans: les plans fournis par le maitre d’ouvrage et/ou
par le maitre d’ceuvre, et/ ou les dessins fournis par le
titulaire et approuvés par le maitre d’ceuvre, pour

~ Pexécution des travaux.

Chantier: les lieux mis 4 disposition par le maitre
d’ouvrage sur lesquels les travaux doivent étre exécu-
tés, ainsi que les autres lieux indiqués dans le marché
comme faisant partie du chantier.

Période de garantie: la période indiquée dans- le
marché qui commence & courir A partir de la date de la
réception provisoire et pendant laquelle le titulaire est
tenu d’achever les travaux et de remédier aux vices ou
malfagons selon les instructions du maitre d’ceuvre.

Certificat de réception définitive: le ou les certificat(s)
délivré(s) par le maitre d’ceuvre au titulaire 2 la fin du
délai de garantie et attestant que le titulaire a rempli
ses obligations relatives 4 la construction, 4 ’achéve-
ment et A entretien des ouvrages concernés.

Jour: un jour de calendrier.

Délais: les délais indiqués dans le marché qui com-
mencent A courir 4 partir du jour suivant la date de
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1.2.

1.3.

1.4.

P’acte ou de I'événement retenu comme point de départ
pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier
jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai expire
ala fin du premier jour ouvrable qui suit le dernier jour
du délai.

Ecrit: toute communication manuscrite, dactylogra-

phiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et
télécopies.

Communications: les certificats, notifications, ordres
et instructions émis au titre du marché.

Ordre de service: tout ordre ou toute instruction
donné(e) par le maitre d’ceuvre au titulaire par écrit
concernant ’exécution du marché.

Monnaie nationale: la monnaie de 'Etat du maitre
d’ouvrage. -

Monnaie étrangére: toute monnaie admise qui n’est
pas la monnaie nationale et qui est indiquée dans le
marché.

Dominages-intéréts: la somme, non stipulée d’avance
dans le marché, qui est attribuée par une juridiction ou
un tribunal arbitral, ou convenue entre les parties, 2
titre de dédommagement payable 4 1a partie lésée pour
défaut d’exécution imputable 4 'autre partie.

Indemnité forfaitaire: la somme indiquée dans le
marché A titre de dédommagement et payable par le
titulaire au maitre d’ouvrage pour I'inexécution de
tout ou partie du marché dans les délais prescrits par le
marché ou payable par 'une des parties 4 I'autre pour
tout autre manquement spécifique précisé dans le
marché.

Cabhier des prescriptions spéciales: les prescriptions
spéciales établies par le maitre d’ouvrage comme
partie intégrante de 'avis d’appel d’offres, modifiées
en tant que de besoin et incorporées dans les docu-
ments contractuels, comprenant:

a) les modifications au présent cahier général des
charges;

b) les clauses contractuelles spéciales;

c) les spécifications techniques

et

d) tout autre point concernant le marché.
N

Les titres et sous-titres du présent cahier général des
charges ne sont pas réputés faire partie intégrante de
celui-ci et ne sont pas pris en considération pour
interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier
sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les
mots au masculin sont réputés inclure le féminin et
inversement. '

Les mots désignant des personnes ou des parties
incluent les sociétés et entreprises et tout organisme
ayant la capacité juridique.

2.1.

2.2,

2.3.

Article 2
Loi et langue applicables au marché

La loi applicable au marché est 1a loi (le droit) de ’Etat
“du maitre d’ouvrage, sauf dispositions différentes du
cahier des prescriptions spéciales.

Pour toutes les questions non couvertes par le présent
cahier général des charges, 1a loi applicable est 1a loi (le
droit) qui régit le marché.

La langue applicable au marché et a toutes les
communications entre le titulaire, le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre ou leurs représentants est telle
qu'indiquée dans le cahier des prescriptions spécia-
les.

Article 3

Ordre hiérarchique des documents contractuels

Sauf dispositions contraires du marché, ’ordre hiérarchique
des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le
cahier des prescriptions spéciales.

4.1.

4.2.

4.3.

Article 4
Notifications et communications écrites

Sauf dispositions contraires du cahier des prescrip-
tions spéciales, les communications entre le maitre
d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre, d’une part, et le
titulaire, d’autre part, sont expédiées par courrier,
télégramme, télex ou télécopie ou déposées personnel-
lement aux adresses appropriées indiquées par les
parties a cette fin.

Si P'expéditeur d’'une communication demande un
accusé de réception, il 'indique dans sa communica-
tion; il doit demander un accusé de réception chaque
fois que la date de réception est assortie d’un délai. En
tout cas, il doit prendre toutes les dispositions néces-
saires pour assurer la réception de sa communica-
tion.

Lorsque le marché prévoit, de la part d’une personne,

" une notification, un consentement, une approbation,

un agrément, un certificat ou une décision, la notifi-
cation, le consentement, ’approbation, ’agrément, le
certificat ou la décision doivent étre, sauf dispositions
contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier»,
«consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le
consentement, ’'approbation, 'agrément, le certificat
ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusive-
ment.

Article §

Le maitre d’ceuvre et le représentant du maitre d’ceuvre

5.1.

Le maitre d’ceuvre accomplit les tiches stipulées dans
le marché. Sauf si le marché 'indique expressément, le
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

maitre d’ceuvre n’est habilité 4 délier le titulaire
d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le maitre d’ceuvre peut, si besoin est, tout en demeu-
rant responsable en dernier ressort, déléguer a son
représentant des tiches ou des compétences qui lui
sont dévolues et il peut révoquer a tout moment cette
délégation ou remplacer le représentant. Toute délé-
gation, révocation ou tout remplacement de cette
nature est fait par écrit et ne prend effet que lorsqu’une
copie en a été remise au titulaire.

Toute communication faite au titulaire par le repré-
sentant.du maitre d’ceuvre en vertu d’une telle déléga-
tion produit les mémes effets que si elle avait été faite
par le maitre d’ceuvre, sous réserve que:

a) silereprésentant du maitre d’ceuvre omet d’expri-
mer sa désapprobation quant 4 un ouvrage, des
matériaux ou des équipements, cette omission ne
porte pas atteinte au droit du maitre d’ceuvre
d’exprimer sa désapprobation quant a cet
ouvrage, ces matériaux ou ces équipements et de
donner les instructions nécessaires en vue de leur
rectification;

b) le maitre d’ceuvre est libre d’infirmer ou de
modifier le contenu de la communication.

Les instructions et/ou les ordres émanant du maitre
d’ceuvre prennent la forme d’ordres de service. Ces
ordres de service sont datés, numérotés et consignés
dans un registre et des copies sont, le cas échéant,
délivrées en main propre au représentant du titu-
laire.

Article 6
Cession

Une cession n’est valable que si elle fait 'objet d’une
convention écrite par laquelle le titulaire transfére tout
ou partie de son marché 2 un tiers. '

Le titulaire ne peut, sans I’accord écrit préalable du
maitre d’ouvrage, céder tout ou partie du marché ou
tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les
cas suivants:

a) la constitution d’une siireté en faveur des banques
du titulaire sur toute somme due ou susceptible de
lui étre due au titre du marché

ou

b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de
celui-ci d’obtenir réparation par toute personne
responsable lorsque les assureurs ont réparé le
préjudice qu’il a subi ou dont il a assumé la
responsabilité.

Aux fins de Iarticle 6.2, I'approbation d’une cession
par le maitre d’ouvrage ne délie pas le titulaire de ses

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

obligations pour la partie du marché déja exécutée ou
pour la partie qui n’a pas été cédée.

Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le
maitre d’ouvrage peut, sans mise en demeure, appli-
quer de plein droit les sanctions pour défaut d’exécu-
tion prévues aux articles 63 et 64.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux criteres d’éli-
gibilité retenus pour la passation du marché.

Article 7
Sous-traitance

La sous-traitance n’est valable que si elle fait 'objet
d’une convention écrite par laquelle le titulaire confie &
un tiers 'exécution d’une partie de son marché.

Le titulaire n’a recours a la sous-traitance qu’avec
Pautorisation écrite préalable du maitre d’ouvrage.
Les éléments du marché a sous-traiter et I'identité des
sous-traitants sont notifiés au maitre d’ouvrage. En
prenant diiment en considération les dispositions de
Particle 4.3, le maitre d’ouvrage notifie sa décision au
titulaire dans un délai de trente jours & compter de la
réception de la notification et la motive en cas de refus
d’autorisation.

Lors de la sélection des sous-traitants, le titulaire
donne la préférence aux personnes physiques, sociétés
ou entreprises de 'Etat du maitre d’ouvrage aptes a
exécuter les travaux requis dans les mémes condi-
tions.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d’éli-
gibilité retenus pour la passation du marché.

Sous réserve de larticle 52, le maitre d’ouvrage n’a
aucun lien contractuel avec les sous-traitants.

Le titulaire est responsable des actes, manquements et
négligences de ses sous-traitants et de leurs mandatai-
res ou employés, comme s'il s’agissait de ses propres
actes, manquements ou négligences ou de ceux de ses
mandataires ou employés. L’approbation par le
maitre d’ouvrage de la sous-traitance d’une partie du
marché ou de 'exécution par un sous-traitant d’une
partie des travaux ne libere le titulaire d’aucune de ses
obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté i ’égard du titulaire,
pour les travaux qu’il a exécutés ou les biens, maté-
riaux, équipements et services quil a fournis, des
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7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1,

obligations dont la durée s’étend au-dela de la période
de garantie prévue dans le marché, le titulaire doit, a
tout moment aprés l'expiration de cette période,
transférer immédiatement au maitre d’ouvrage, 4 la
demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces
obligations pour la durée non encore expirée de ces
dernieres.

Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans
approbation, le maitre d’ouvrage peut, sans mise en
demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour
défaut d’exécution prévues aux articles 63 et 64.

OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

Article 8
Documents a fournir

Dans les trente jours qui suivent la constitution de la
garantie de bonne exécution prévue a Particle 15, le
maitre d’ceuvre remet gratuitement au titulaire un
exemplaire des plans établis pour Pexécution du
marché, ainsi que deux exemplaires des spécifications

et autres documents contractuels. Le titulaire peut .

acheter, dans la limite des quantités disponibles, des
exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifica-
tions et autres documents. Lorsque le certificat de
garantie lui a été délivré, ou apres la réception
définitive, le titulaire restitue au maitre d’ceuvre tous
les plans et autres documents contractuels.

Sauf si cela se révele nécessaire aux fins du marché, les
plans, les spécifications et autres documents fournis
par le maitre d’ouvrage ne sont ni utilisés ni commu-
niqués par le titulaire 4 des tiers sans le consentement
préalable du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre est habilité 4 adresser au titulaire
des ordres de service comprenant les documents ou les
instructions supplémentaires nécessaires a 'exécution
correcte des travaux et i la rectification des défauts
éventuels.

Article 9
Accés au chantier

Le maitre d’ouvrage met le chantier et ses voies d’accés

A la disposition du titulaire en temps utile et au furet a -

mesure de ’avancement des travaux, conformément
au programme d’exécution visé dans le présent cahier
général des charges. Le titulaire donne aux autres
personnes concernées toutes les possibilités appro-

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

- 10.2.

priées pour exécuter leurs tiches comme le stipule le
cahier des prescriptions spéciales ou comme l’exigent
les ordres de service.

Le titulaire n’utilise pas les terrains que le maitre
d’ouvrage met 4 sa disposition 2 des fins étrangéres a
Pexécution du marché.

Le titulaire maintient en bon état de conservation,
pendant la durée de leur utilisation, les locaux mis 4 sa
disposition; il les remet, 2 la demande du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, dans leur état initial
apres exécution du marché, compte tenu de leur usure
normale. '

Le titulaire n’a droit 4 aucun paiement pour les
améliorations résultant de travaux qu’il a effectués de
son propre chef.

Article 10
Aide en matiére de réglementation locale

Le titulaire peut demander I'aide du maitre d’ouvrage
en vue d’obtenir copie des lois et réglements ainsi que
des informations sur les usages ou les dispositions
administratives du pays ol se déroulent les travaux,
lorsque ces éléments sont susceptibles de Paffecter
dans 'exécution de ses obligations au titre du marché.
Le maitre d’ouvrage peut fournir au titulaire, aux frais
de celui-ci, 'aide demandée.

Sous réserve des dispositions législatives et réglemen-
taires en matitre de main-d’ceuvre étrangére de ’Etat
ou les travaux doivent étre exécutés, le maitre d’ou-
vrage met tout en ceuvre pour faciliter 'obtention par
le titulaire de tous les visas et permis requis, et
notamment les permis de travail et de séjour, destinés
au personnel dont les services sont jugés nécessaires
par le titulaire et le maitre d’ouvrage ainsi que les
permis de séjour destinés aux membres des familles de
ce personnel.

Article 11

Retards dans le paiement du personnel du titulaire

En cas de retard dans le paiement des salaires et traitements
dus aux employés du titulaire ainsi que des indemnités et
cotisations prévues par le droit de ’Etat o se déroulent les
travaux, le maitre d’ouvrage peut notifier au titulaire son
intention de payer directement les salaires, traitements,
indemnités et cotisations dans un délai de quinze jours. Si le
titulaire conteste le fait que de tels paiements sont dus, il
dispose de ce délai de quinze jours pour adresser une
réclamation motivée au maitre d’ouvrage. Si le maitre
d’ouvrage estime, aprés avoir examiné cette réclamation, que
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le paiement des salaires et traitements doit étre effectué, il
peut payer les salaires, traitements, indemnités et cotisations
sur les sommes dues au titulaire. A défaut, il peut prélever ces
sommes sur 'une quelconque des garanties prévues par le
présent cahier général des charges. Aucune mesure prise par
le maitre d’ouvrage en vertu du présent article ne peut délier le
titulaire de ses obligations vis-a-vis de ses employés, sauf si
elle permet ainsi de remplir une obligation. Une telle mesure
n’engage pas la responsabilité du maitre d’ouvrage a I'égard
des employés du titulaire.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Article 12
Obligations générales

Le titulaire doit, avec tout le soin et toute la diligence
nécessaires et en conformité avec les causes du mar-
ché, concevoir les ouvrages selon les modalités pré-
vues par le marché et les exécuter, les achever et
remédier aux vices qu’ils pourraient présenter. Ii
assure la conduite des travaux et fournit le personnel,
les matériaux, les équipements et les installations et
tous autres éléments temporaires ou permanents
nécessaires 4 la conception, 4 'exécution et i 'ache-
vement des ouvrages, ainsi qu’a la rectification des
défauts éventuels, dans la mesure ol le marché le
stipule ou permet de I'inférer raisonnablement de ses
dispositions.

Le titulaire assume lentitre responsabilité du carac-
tére approprié, de la qualité et de la sécurité de toutes
les opérations et de toutes les méthodes de construc-
tion dans le cadre du marché.

Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés
par le maitre d’ceuvre. Lorsqu’il estime que les exigen-
ces d’un ordre de service excédent les compétences du
maitre d’ceuvre ou 'objet du marché, il doit, sous
peine de forclusion, adresser une notification motivée
au maitre d’ceuvre dans un délai de trente jours aprés
réception de l'ordre de service. L’exécution de 'ordre
de service n’est pas suspendue du fait de cette notifi-
cation.

Le titulaire respecte et applique les lois et réglements
en vigueur dans ’Etat du mattre d’ouvrage et veille 4 ce
que son personnel, les personnes 4 charge de celui-ci et
ses employés locaux les respectent et les appliquent
également. Il tient quitte le maitre d’ouvrage de toute
réclamation ou poursuite résultant d’une infraction
auxdits lois ou réglements commise par lui-méme, par
ses employés ou par les personnes a leur charge.

Si le titulaire ou I'un de ses sous-traitants, mandataires
ou employés propose de donner ou consent 2 offrir ou

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

4 donner ou donne a quiconque un paiement illicite,
un présent, une gratification ou une commission 2 titre
d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse
ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait au
marché ou 2 tout autre marché conclu avec le maitre
d’ouvrage, ou pour qu’il favorise ou défavorise qui-
conque dans le cadre du marché ou de tout autre
marché conclu avec le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ouvrage peut, sans préjudice des droits acquis par le
titulaire au titre du marché, résilier le marché, par
application, dans ce cas, des articles 63 et 64.

Le titulaire tient pour privés et confidentiels tout
document et toute information qu’il regoit dans le
cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure
nécessaire aux fins du marché, ni publier ni divulguer
aucun élément du marché sans le consentement écrit
préalable du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre
apres consultation du maitre d’ouvrage. En cas de
désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer
des données aux fins du marché, la décision du maitre
d’ouvrage est définitive. ’

Si le titulaire est une entreprise commune ou un
consortium comprenant deux personnes ou plus, ces
personnes sont solidairement tenues d’exécuter le
marché conformément au droit de 'Etat du maitre
d’ouvrage et elles désignent 'une d’entre elles, 2 la
demande du maitre d’ouvrage, pour agir en tant que
chef de file habilité 4 engager ’entreprise commune ou
le consortium. La composition ou la constitution de
P’entreprise commune ou du consortium ne peut étre
modifiée sans le consentement préalable du maitre
d’ouvrage.

Article 13
Conduite des travaux

Le titulaire assure lui-méme la conduite des travaux ou
désigne a cette fin un représentant. Cette désignation

“doit étre soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

L’agrément peut étre retiré a tout moment. En cas de
refus d’agrément ou de retrait de ’agrément, le maitre
d’ceuvre motive sa décision et le titulaire propose sans
délai un remplagant.

Si le maitre d’ceuvre retire son agrément relatif 3 la
désignation du représentant du titulaire, celui-ci révo-
que son représentant aussitdt que possible apres
réception de la notification du retrait et le remplace
par un représentant agréé par le maitre d’ceuvre.
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13.3.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Le représentant du titulaire regoit tout pouvoir pour
prendre toute décision nécessaire-a I'exécution des
travaux, pour recevoir et exécuter les ordres de
service, contresigner le journal des travaux visé 2
Particle 39 ou Pattachement selon le cas. Le titulaire
demeure, en tout état de cause, responsable de la
bonne exécution des travaux et doit notamment
s’assurer que ses propres employés ainsi que ses
sous-traitants et leur personnel respectent les prescrip-
tions et les ordres de service.

Article 14
Personnel du titulaire

Le personnel du titulaire doit &tre en nombre suffisant
et permettre une utilisation optimale des ressources
humaines de I’Etat dans lequel ont lieu les travaux. Ce
personnel doit posséder les qualifications et I'expé-
rience requises pour assurer le bon déroulement et la
bonne exécution des travaux. Le titulaire remplace
immédiatement tout employé qui lui est signalé par le
maitre d’ceuvre comme susceptible de compromettre
la bonne exécution des travaux.

Les barémes de rémunération et les conditions géné-
rales de travail tels que fixés par le droit de P’Etat du
maitre d’ouvrage s’appliquent comme un minimum au
personnel de chantier.

Article 15
Garantie de bonne exécution

Le titulaire doit, dans un délai de trente jours a
compter de la réception de la notification de I’attribu-
tion du marché, fournir au maitre d’ouvrage une
garantie pour l’exécution complete et correcte du
marché. Le montant de la garantie est fixé par le cahier
des prescriptions spéciales. Il ne doit pas étre supérieur
4 10% du montant du marché et de ses avenants
éventuels, sauf dispositions contraires du cahier des
prescriptions spéciales. Toutefois, il ne peut en aucun
cas étre supérieur 2 20 % du montant du marché.

La garantie de bonne exécution est retenue pour
assurer au maitre d’ouvrage la réparation de tout
préjudice résultant du fait que le titulaire n’a pas
entierement et correctement exécuté ses obligations

" contractuelles.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le
modele prévu dans le cahier des prescriptions spéciales
et peut étre fournie sous la forme d’une garantie
bancaire, d’un chéque de banque, d’un chéque certifié,
d’une obligation émanant d’une compagnie d’assu-
rance et/ou de cautionnement, d’une lettre de crédit

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

irrévocable ou d’un dépot en especes aupres du maitre
d’ouvrage. Si la garantie est fournie sous la forme
d’une garantie bancaire, d’un chéque de banque, d’un
cheéque certifié ou d’une obligation, elle doit étre
délivrée par une banque ou par une compagnie
d’assurances et/ou de cautionnement agréée par le
maitre d’ouvrage, conformément aux criteres d’éligi-
bilité retenus pour la passation du marché.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescrip-
tions spéciales, la garantie de bonne exécution est
libellée dans les monnaies dans lesquelles le marché
doit étre payé et selon leurs proportions respectives
aux termes du marché.

Aucun paiement n’est effectué en faveur du titulaire
avant la constitution de la garantie. Cette garantie
demeure en vigueur jusqu’a I'exécution complete et
correcte du marché.

Si, au cours de 'exécution du marché, la personne
morale ou physique qui fournit la garantie n’est pas en
mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le
maitre d’ouvrage met le titulaire en demeure de
constituer une nouvelle garantie dans les mémes
conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne
constitue pas une nouvelle garantie, le maitre d’ou-
vrage peut résilier le marché.

Le maitre d’ouvrage réclame le paiement sur la
garantie de toutes les sommes dont le garant est
redevable du fait d'un manquement commis par le
titulaire au titre du marché, conformément aux
conditions de la garantie et 4 concurrence de sa valeur.
Le garant paie ces sommes sans délai lorsque le maitre

_d’ouvrage les réclame et ne peut émettre d’objection

pour quelque motif que ce soit. Avant d’appeler la
garantie. de bonne exécution, le maitre d’ouvrage
adresse au titulaire une notification précisant la nature
du manquement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires du marché, la garantie de
bonne exécution est libérée dans un délai de trente
jours & compter de la date de la signature du décompte
définitif visé a Particle 51.

Article 16
Assurances

Le titulaire souscrit une assurance 4 la fois en son nom
et au nom du maitre d’ouvrage contre tout préjudice
ou dommage dont il répond au titre du marché. Sauf
dispositions contraires du cahier des prescriptions
spéciales, cette assurance couvre:

a) les ouvrages, y compris les matériaux et équipe-
ments qui doivent y étre incorporés, au coiit de
leur remplacement intégral, contre tout préjudice
ou dommage résultant de quelque cause que ce -
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

soit autre que la force majeure ou les risques
imputables au maitre d’ouvrage aux termes du
marché;

b) par un montant supplémentaire représentant
15 % des cofits de remplacement ou par tout autre
montant fixé dans le cahier des prescriptions
spéciales, tous les cofits additionnels, directs ou
accessoires, de la réparation d’un préjudice ou
d’un dommage, y compris les honoraires et le cofit

dela démolition et de 'enlévement d’une partie des -

ouvrages et de I'enlévement des débris de toute
nature;

c) les installations du titulaire et tout autre matériel
que ce dernier aura apporté sur le chantier, pour
un montant suffisant pour assurer leur remplace-
ment sur le chantier.

Le titulaire peut substituer 4 Passurance prévue i
Particle 16.1 une assurance globale qui couvre, entre
autres, les risques visés a Iarticle 16.1 points a), b) et
c). Dans ce cas, il informe I’assureur des droits du
maitre d’ouvrage.

Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité
contre les accidents du travail et une assurance-res-
ponsabilité civile contre les préjudices causés i toute
personne employée par lui sur le chantier ou au maitre
d’ouvrage et A ses employés et qui résulteraient de
Pexécution des travaux. Cette responsabilité est illimi-
tée pour les préjudices corporels.

Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité
contre les risques et une assurance-responsabilité

civile contre tout acte ou toute omission imputés a

lui-méme, A ses ayants droit ou a ses mandataires.
Cette assurance porte au moins sur le montant indiqué
dans le cahier des prescriptions spéciales. En outre, il

- vérifie que tous ses sous-traitants ont souscrit une

assurance similaire.

Toutes les assurances visées au présent article sont
souscrites dans les trente jours suivant la notification
de P'attribution du marché et sont soumises 4 'appro-
bation du maitre d’ouvrage. Elles prennent effet 3
partir du commencement des travaux et restent en
vigueur jusqu’a la réception définitive de ces derniers.
Lorsque le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre le lui
demande, le titulaire présente sans délai au maitre
d’ouvrage la police d’assurance et les preuves du
paiement régulier des primes.

Nonobstant les obligations d’assurance du titulaire en
vertu de Particle 16, le titulaire est seul responsable et
il doit tenir quitte le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre de toute réclamation émanant de tiers pour
dommages matériels ou préjudices corporels résultant
de P'exécution des travaux par le titulaire, par ses
sous-traitants ou par leurs employés.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

Article 17
Programme d’exécution

Le titulaire établit et soumet 4 'approbation du maitre
d’ceuvre un programme d’exécution du marché,
conformément au cahier des prescriptions spéciales.
Ce programme contient au moins les éléments sui-
vants: -

a) lordre dans lequel le titulaire propose d’exécuter
les travaux;

b) les dates limites pour la présentation et 'approba-
tion des plans;

c) une description générale des méthodes que le
titulaire propose d’adopter pour exécuter les tra-
vaux

et

d) tous autres détails et renseignements que le maitre
d’ceuvre peut raisonnablement demander.

L’approbation du programme d’exécution par le
maitre d’ceuvre ne libere le titulaire d’aucune de ses
obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée
au programme d’exécution sans I'approbation du
maitre d’ceuvre. Toutefois, si les travaux ne progres-
sent pas conformément au programme d’exécution, le
maitre d’ceuvre peut charger le titulaire de le revoir et
de soumettre le programme révisé i son approba-
tion.

Article 18
Sous-détail des prix

Le cas échéant, et dans un délai de vingt jours au plus &
compter de la demande motivée du maitre d’ceuvre, le
titulaire fournit un sous-détail de ses tarifs et prix,
lorsque celui-ci est nécessaire aux fins du marché.

Apres notification de I'attribution du marché et dansle
délai indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales,
le titulaire fournit au maitre d’ceuvre, 3 titre d’infor-
mation seulement, une estimation trimestrielle détail-
lée du flux de trésorerie, faisant apparaitre tous les
paiements auxquels le titulaire est susceptible d’avoir
droit au titre du marché.

Le titulaire fournit par la suite des estimations trimestrielles
révisées si le maitre d’ceuvre le lui demande. Cette commu-
nication n’engage en aucune maniére la responsabilité du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

19.1.

Article 19
Plans du titulaire

Le titulaire soumet a I’approbation du maitre d’ceu-
vre:

a) dans le délais fixés dans le marché ou dans le
programme d’exécution, les plans, documents,
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6

19.7.

20.1.

échantillons et/ ou modeles qui sont spécifiés dans
le marché;

b) les plans que le maitre d’ceuvre peut raisonnable-
ment demander pour Pexécution du marché.

Si le maitre d’ceuvre ne notifie pas son approbation
mentionnée a Iarticle 19.1 dans le délai fixé dans le
marché ou dans le programme d’exécution approuvé,
les plans, documents, échantillons ou modeles sont
réputés approuvés 2 la fin de ce délai. Si aucun délai
n’a été fixé, ils sont réputés approuvés trente jours
apres leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles
approuvés sont signés ou marqués d’une autre fagon
par le maitre d’ceuvre et il ne pourra y étre dérogé, sauf
instruction contraire du maitre d’ceuvre. Tout plan,

document, échantillon ou modele du titulaire non

approuvé par le maitre d’ceuvre est aussitét modifié en
vue de répondre aux exigences du maitre d’ceuvre et
soumis de nouveau par le titulaire pour approba-
tion.

Le titulaire fournit des copies supplémentaires des
plans approuvés, sous la forme et dans les quantités
indiquées dans le marché ou dans les ordres de service
ultérieurs.

L’approbation des plans, documents, échantillons ou
modeles par le maitre d’ceuvre ne dégage le titulaire
d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le maitre d’ceuvre a le droit d’inspecter tous les plans,
documents, échantillons ou modeles relatifs au mar-
ché dans les locaux du titulaire, A tout moment jugé
raisonnable. . ’

Avant la réception provisoire des travaux, le titulaire
fournit des manuels d’utilisation et de maintenance
ainsi que des plans, qui sont suffisamment détaillés
pour permettre au maitre d’ouvrage de faire fonction-
ner, entretenir, régler et réparer toutes les parties des
ouvrages. Sauf dispositions contraires du cahier des
prescriptions spéciales, lesdits manuels et plans sont
établis dans la langue du marché, et ce sous la forme et
dans les quantités indiquées dans le marché. Les
travaux ne sont pas considérés comme achevés aux
fins de la réception provisoire tant que les manuels et
plans en question n’ont pas été fournis au maitre
d’ouvrage. ’

Article 20
Niveau suffisant du montant de la soumission

Le titulaire est réputé avoir inspecté et examiné le
chantier et ses abords et s’&tre assuré, avant le dépot de

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

sa soumission, de la qualité du sol et du sous-sol; de
méme, il est réputé avoir tenu compte de la configu-
ration et de la nature du chantier, de I'étendue et de la
nature des travaux et des matériaux nécessaires 2
I’exécution des ouvrages, des moyens de communica-
tion et d’acces au chantier et des logements dont il peut
avoir besoin et, d’une manitre générale, il est censé
avoir obtenu pour son propre compte toutes les
informations requises quant aux risques, aléas et tous
autres facteurs susceptibles d’influer sur son offre ou
de Paffecter.

Le titulaire est réputé s’étre assuré, avant de soumettre
son offre, de la justesse et du niveau suffisant de
celle-ci ainsi que des tarifs et prix indiqués dans le
détail estimatif ou dans le bordereau des prix, les-
quels, sauf dispositions contraires du marché, cou-
vrent toutes ses obligations contractuelles.

Le titulaire, étant réputé avoir établi ses prix d’apres
ses propres calculs, opérations et estimations, exécute
sans coiit supplémentaire tout travail qui reléve d’un
poste quelconque de son offre et pour lequel il n’a
indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Article 21
Risques exceptionnels

Si, au cours de I'exécution des travaux, le titulaire
rencontre des obstacles artificiels ou des conditions
physiques impossibles & prévoir raisonnablement par

un titulaire expérimenté et §’il estime que cette situa-

tion nécessite des frais supplémentaires et/ou une
prolongation des délais d’exécution du marché, il en
avise le maitre d’ceuvre par notification conformé-
ment aux articles 35 et/ou 55. Dans cette notifica-
tion, il précise les obstacles artificiels et/ou les
conditions physiques en question, en en indiquant en
détail les effets prévisibles, les mesures qu’il est en train
de prendre ou a lintention de prendre, ainsi que
Pampleur du retard ou des perturbations prévisibles
dans I'exécution des travaux.

Des réception de la notification, le maitre d’ceuvre
peut, entre autres: :

a) demander au titulaire de fournir une estimation du
colit des mesures qu’il est en train de prendre ou a
Pintention de prendre;

b) approuver, avec ou sans modifications, les mesu-
res visées a larticle 21.2 point a);

c) donner des instructions écrites sur la maniére dont
les obstacles artificiels ou les conditions physiques
en question doivent étre surmontés;
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21.3.

21.4.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

. d) ordonner une modification, une suspension ou

Pannulation du marché.

Dans la mesure o1 il estime que les obstacles artificiels
ou les conditions physiques en question étaient raison-
nablement impossibles 4 prévoir, en tout ou en partie,
par un titulaire expérimenté, le maitre d’ceuvre:

a) tient compte de tout retard subi par le titulaire du
fait de ces obstacles ou de ces conditions au
moment de déterminer la prolongation du délai
d’exécution qui est reconnu au titulaire en vertu de
Particle 35

et/ou

b) détermine, s’il s’agit d’obstacles artificiels ou de
conditions physiques autres que les conditions
climatiques, les paiements supplémentaires qui
sont dus au titulaire en vertu de Particle 55.

Aucune réclamation du titulaire au titre de I'article 55
n’est admise i raison des conditions climatiques.

. Sile maitre d’ceuvre estime que les obstacles artificiels

ou les conditions physiques étaient raisonnablement
prévisibles, en tout ou en partie, par un titulaire
expérimenté, il en informe le titulaire des que possi-
ble.

Article 22
Sécurité sur les chantiers

Le titulaire a le droit d’interdire ’acces du chantier 2
toute personne étrangere & I'exécution du marché, a
Pexception toutefois des personnes autorisées par le
maitre d’ceuvre.

Le titulaire assure la sécurité sur les chantiers pendant
toute la durée des travaux et est tenu de prendre, dans
Pintérét de ses employés, des mandataires du maitre
d’ouvrage et des tiers, les mesures nécessaires pour

‘prévenir tout préjudice ou accident pouvant résulter

de Pexécution des travaux.

Le titulaire met tout en oeuvre, sous sa propre
responsabilité et 4 ses frais, pour assurer la protection,
la conservation et l’entretien des constructions et
installations existantes. Il est tenu de fournir et
d’entretenir 4 ses frais tous dispositifs d’éclairage, de
protection, de cldture et de sécurité qui se révelent
nécessaires A la bonne exécution des travaux ou que le
maitre d’ceuvre peut raisonnablement exiger.

Si, au cours de Pexécution du marché, des mesures
urgentes s'imposent pour parer a tout risque d’acci-
dent ou de dommage ou pour assurer la sécurité 4 la
suite d’'un accident ou d’un dommage, le’ maitre
d’ceuvre met le titulaire en demeure de faire le

23.1.

23.2.

24.1.

24.2.

25.1.

nécessaire. Si le titulaire ne veut pas ou ne peut pas
prendre les mesures requises, le maitre d’ceuvre peut
faire exécuter le travail aux frais du titulaire, pour
autant que la responsabilité en incombe au titu-
laire. '

Article 23
Sauvegarde des propriétés riveraines

Le titulaire prend, sous sa propre responsabilité et &
ses frais, toutes les précautions requises par les regles

- de I’art en matiere de constructions et adaptées aux

conditions locales pour sauvegarder les propriétés
riveraines et éviter que des perturbations anormales y
soient causées.

Le titulaire tient quitte le maitre d’ouvrage des consé-
quences pécuniaires de toute les réclamations des
riverains, pour autant que la responsabilité lui en
incombe et que les dommages causés aux propriétés
riveraines ne soient pas la conséquence d’un risque
créé par la conception du projet ou la méthode de
construction imposée par le maitre d’ouvrage ou le
maitre d’ceuvre au titulaire.

Article 24
Entraves a la circulation

Le titulaire s’assure que les travaux et ouvrages
n’entravent pas la circulation sur les voies ou moyens
de communication, tels que les routes, les chemins de
fer, les voies navigables ou les aérodromes, ou ne
Pobstruent pas, sauf dans la mesure ot le cahier des
prescriptions spéciales le permet. Il tient notamment
compte des limitations de charge en choisissant les
itinéraires et les véhicules.

Les mesures spéciales que le titulaire estime nécessai-
res ou qui sont spécifiées dans le cahier des prescrip-
tions spéciales ou sont requises par le maitre d’ouvrage
pour la protection ou le renforcement de sections de
routes, de voies ferrées ou de ponts sont 4 la charge du
titulaire, que ces mesures soient ou non exécutées par
lui. Le titulaire doit, avant de les exécuter, informer le
maitre d’ceuvre des mesures qu’il compte prendre. La
réparation de tout dommage causé aux routes, voies
ferrées ou ponts par le transport de matériaux,
équipements ou installations est 4 la charge du
titulaire.

Article 25
Cibles et canalisations

Lorsque, au cours de Pexécution des travaux, le
titulaire rencontre des repéres indiquant le parcours de
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

26.1.

26.2.

cAbles de canalisations ou d’installations souterrains,
il maintient ces reperes 2 leur place ou les remet en
place si Pexécution des travaux a nécessité leur
enlévement momentané. Ces opérations annexes
requitrent Pautorisation préalable du maitre d’ceu-
vre.

Le titulaire est responsable de la conservation, du
déplacement et de la remise en place, selon le cas, des
cébles, canalisations et installations spécifiés par le
maitre d’ouvrage dans le marché et prend 4 sa charge
les frais y afférents.

Lorsque la présence de cibles, de canalisations ou
installations n’a pas été mentionnée dans le marché,
mais est signalée par des repéres ou des indices, le
titulaire a un devoir général de diligence et des
obligations analogues 4 celles énoncées ci-dessus en ce
qui concerne la conservation, le déplacement et la
remise en place. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage
lindemnise de frais afférents A ces travaux, dans la
mesure ol ces travaux sont nécessaires a ’exécution
du marché.

Toutefois, 'obligation de déplacer et de remettre en
place les cébles, canalisations et installations, ainsi
que les frais qui en résultent, n’incombent pas au
titulaire si le maitre d’ouvrage décide de les prendre &
son compte. Il en est de méme si cette obligation et les
frais y afférents incombent 4 une autre administration
spécialisée ou 4 un mandataire.

Lorsque 'exécution d’un travail sur le chantier risque
de causer des perturbations dans un service public ou
un préjudice A celui-ci, le titulaire en informe immé-
diatement le maitre d’ceuvre par écrit, avec un préavis
raisonnable afin que des mesures appropriées soient
prises 4 temps pour permettre le déroulement normal
des travaux.

Article 26
Implantation des ouvrages

Le titulaire a la responsabilité:

a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport
aux reperes, lignes et niveaux de référence origi-
naux fournis par le maitre d’ceuvre;

b) de Pexactitude du positionnement, du nivelle-
ment, du dimensionnement et de I’alignement de
toutes les parties des ouvrages ‘

et

c) de la fourniture de tous les instruments et acces-
soires et de la main-d’ceuvre nécessaires en rapport
avec les tAches énumérées ci-dessus.

Si, 4 un moment quelconque de P'exécution des
travaux, une erreur apparait dans le positionnement,
dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans
I’alignement d’une partie quelconque des ouvrages, le
titulaire doit, si le maitre d’ceuvre le demande, rectifier

26.3.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.1.

28.2.

cette erreur a ses propres frais et A la satisfaction du
maitre d’ceuvre, 4 moins que cette erreur ne repose sur
des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel
cas le colit de la rectification incombe au maitre
d’ouvrage.

La vérification de tout tracement ou de tout aligne-
ment ou nivellement par le maitre d’ceuvre ne dégage
en aucune facon le titulaire de sa responsabilité quant
3 Plexactitude de ces opérations; le titulaire doit
protéger et conserver soigneusement tous les reperes,
jalons 4 voyant fixe, piquets et autres marques utilisés
lors de 'implantation des ouvrages.

Article 27
Matériaux provenant de démolitions

Lorsque le marché comprend des démolitions, les
matériaux et éléments provenant de celles-ci sont, sauf
dispositions contraires du cahier des prescriptions
spéciales et/ou du droit de I’Etat du maitre d’ouvrage
et sous réserve des dispositions de larticle 28, la
propriété du titulaire.

Si le cahier des prescriptions spéciales réserve au
maitre d’ouvrage le droit de propriété sur les maté-
riaux ou sur tout ou partie des éléments provenant de
démolitions, le titulaire prend toutes les précautions
nécessaires pout en assurer la conservation. Il répond
de la destruction ou de 'endommagement de ces
matériaux ou éléments causés par lui ou par ses
mandataires.

Indépendamment de l'utilisation 4 laquelle le maitre
d’ouvrage se propose d’affecter les matériaux ou
¢éléments sur lesquels il se réserve le droit de propriété,
tous les frais de transport et de stockage, ainsi que
d’entreposage a ’endroit indiqué par le maitre d’ceu-
vre, sont & la charge du titulaire pour tout déplace-
ment 4 une distance n’excédant pas 100 metres.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescrip-
tions spéciales, le titulaire enleve au fur et 2 mesure, a
ses frais, le gravois et autres matériaux de démolition,
ainsi que les décombres et débris du chantier.

Article 28
Découvertes

Toute découverte d’un quelconque intérét qui est faite
au cours des fouilles ou des travaux de démolition est
immédiatement portée 2 la connaissance du maitre
d’ceuvre. Celui-ci décide des dispositions a prendre au
sujet de telles découvertes, en tenant diiment compte
du droit de ’Etat du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de propriété sur
les matériaux trouvés au cours des fouilles et des
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travaux de démolition effectués sur des terrains lui
appartenant, sous réserve d’une indemnisation du
titulaire pour les efforts particuliers qu’il a consen-
tis.

28.3. Les objets d’art ou d’antiquité, les objets naturels ou
numismatiques, et tous autres objets présentant un
intérét scientifique, de méme que les objets rares ou
faits en métal précieux, trouvés au cours de fouilles
ou des travaux de démolition sont la propriété du
maitre d’ouvrage.

28.4. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage a seul
compétence pour se prononcer sur les qualifications
énoncées aux articles 28.1 et 28.3.

Article 29
Ouvrages temporaires

29.1. Le titulaire effectue 4 ses frais tous les ouvrages
temporaires destinés 4 permettre ’exécution des tra-
vaux. Il soumet au maitre d’ceuvre les plans des
ouvrages de cette nature qu'il a intention d’utiliser,
tels que caissons-batardeaux, échafaudages, treillis et
coffrages. Il tient compte des observations qui lui sont
faites par le maitre d’ceuvre tout en assumant la
responsabilité de ces plans.

29.2. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales stipule
qu’il incombe au maitre d’ouvrage de concevoir des
ouvrages temporaires particuliers, le maitre d’ceuvre
fournit au titulaire tous les plans nécessaires en temps
utile pour lui permettre d’entreprendre la construction
de ces ouvrages conformément A son programme.
Dans ce cas, le maitre d’ouvrage est seul responsable
de la sécurité et du caractére approprié de la concep-
tion. Le titulaire est cependant responsable de leur
réalisation correcte.

Article 30
Etudes du sol

Sous réserve des clauses du cahier des prescriptions spéciales
et des spécifications techniques, le titulaire met a la disposi-
tion du maitre d’ceuvre le personnel et les installations
nécessaires pour P'exécution des études du sol que le maitre
d’ceuvre peut raisonnablement juger nécessaires. Il est indem-
nisé du cofit réel de la main d’ceuvre et des installations
utilisées ou mises 2 disposition pour ces travaux, si elles ne
sont pas déja prévues dans le marché.

Article 31
. - Marchés imbriqués

31.1. Le titulaire doit, conformément aux exigences du
maitre d’ceuvre, procurer, dans des limites raisonna-

bles, toutes facilités aux autres titulaires employés par
le maitre d’ouvrage et a leurs ouvriers, de méme
qu’aux ouvriers du maitre d’ouvrage et de tout autre
service public qui peuvent étre employés sur le chan-
tier ou 4 proximité pour 'exécution de travaux non
inclus dans le marché ou de tout marché connexe ou
accessoire 2 la construction des ouvrages que le maitre
d’ouvrage peut conclure.

31.2. Toutefois, si, sur demande écrite du maitre d’ceuvre,
le titulaire met 4 la disposition d’un autre titulaire, ou
d’un service public ou du maitre d’ouvrage, des routes

“ou voies que le titulaire est tenu d’entretenir, ou
permet ['utilisation par ces personnes de ses ouvrages
temporaires, de ses échafaudages ou d’autres installa-
tions se trouvant sur le chantier, ou fournit tout autre
service, de quelque nature que ce soit, qui n’était pas
prévu dans le marché, le maitre d’ouvrage accorde au
titulaire, pour cette utilisation ou ce service, une
rémunération et/ou une prolongation de délai telles
que jugées raisonnables par le maitre d’ceuvre.

© 31.3. Larticle 31 ne dégage le titulaire d’aucune de ses

obligations contractuelles et ne lui donne droit a
aucune indemnisation autre que celle qui est prévue &
Particle 31.2.

Article 32
Brevets et licences

Sous réserve de dispositions contraires du cahier des pres-
criptions spéciales, le titulaire tient quitte le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ccuvre de toute réclamation résultant de
Putilisation, telle que stipulée par le marché, de brevets,
licences, plans, dessins, modeles, marques ou marques de
fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte
application du projet ou des spécifications fournis par le
maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre.

DEMARRAGE DES TRAVAUX ET RETARDS

Article 33
Ordres de commencer Pexécution des travaux

33.1. Le maitre d’ouvrage fixe la date 4 laquelle Pexécution
du marché doit commencer; il en avise le titulaire dans
la notification d’attribution du marché ou par un
ordre de service émanant du maitre d’ceuvre.

33.2. L’exécution des travaux commence au plus tard cent
quatre-vingt jours apres la notification de I'attribution
du marché, sauf si les parties en sont convenues
autrement.
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Article 34

Délai d’exécution

Le délai d’exécution commence 4 courir a la date fixée
conformément a l’article 33.1. Il est fixé dans le marché, sans
préjudice des prolongations qui peuvent étre accordées en
vertu de l'article 35.

35.1.

35.2.

35.3.

36.1.

Article 35
Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire peut demander une prolongation du délai
d’exécution en cas de retard, effectif ou prévisible,
dans 'exécution du marché da 4 'une quelconque des
causes suivantes:

a) conditions climatiques exceptionnellement défa-
vorables dans ’Etat du maitre d’ouvrage;

b) obstacles artificiels ou conditions physiques

impossibles 4 prévoir raisonnablement par un
titulaire expérimenté;

c) ordres de service affectant la date d’achévement,

sauf lorsqu’ils résultent d'un manquement du
titulaire;

d) manquement du maitre d’ouvrage a ses obliga-
tions contractuelles;

e) toute suspension des travaux qui n’est pas impu-
table & un manquement du titulaire;

f) cas de force majeure;

g) toute autre cause visée dans le présent cahier
général des charges qui n’est pas imputable 4 un
manquement du titulaire.

Le titulaire notifie au maitre d’ceuvre, dans un délai de
trente jours 4 compter du moment ou il s’est rendu
compte de ’éventualité d’un retard, son intention de
demander une prolongation du délai d’exécution a
laquelle il estime avoir droit, et lui fournit, dés que les
circonstances le lui permettent raisonnablement, des
renseignements complets et détaillés sur cette
demande afin que celle-ci puisse étre deés lors exami-
née.

Le maitre d’ceuvre, par une notification écrite adressée
au titulaire aprés consultation appropriée du maitre
d’ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, accorde la
prolongation du délai d’exécution considérée comme
justifiée, pour I'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait
savoir au titulaire qu’il n’a pas droit 4 une prolonga-
tion.

Article 36

Retards dans Pexécution

Si le titulaire ne termine pas les travaux dans le ou les
délais stipulés dans le marché, le maitre d’ouvrage a

36.2.

37.1.

37.2.

droit, sans mise en demeure et sans préjudice des
autres recours prévus par le marché, 4 une indemnité
forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé
entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé
en vertu de l'article 35 et la date réelle d’achévement
des travaux, au taux et a concurrence du plafond fixés
dans le cahier des prescriptions spéciales.

Si les ouvrages ont fait 'objet d’une réception partielle
conformément & larticle 59, 'indemnité forfaitaire
fixée dans le cahier des prescriptions spéciales peut
étre réduite proportionnellement 4 la valeur de la
partie des ouvrages qui a été partiellement acceptée
par rapport a la valeur globale de Iensemble des
ouvrages.

Sile maitre d’ouvrage est en droit d’obtenir le montant
maximal au titre de I’article 36.1, il peut, aprés avoir
donné un préavis au titulaire:

a) saisir la garantie de bonne exécution

et/ou

b) résilier le marché

et

¢) conclure un marché avec un tiers aux frais du
titulaire pour les travaux restant 4 exécuter.

Article 37
Modifications

Le maitre d’ceuvre a compétence pour ordonner toute
modification 4 une partie quelconque des ouvrages
nécessaires au bon achévement et/ ou au bon fonction-
nement des travaux. Ces modifications peuvent
consister en des ajouts, des suppressions, des substi-
tutions, des changements en qualité, en quantité, dans
la forme, la nature, le genre, emplacement, les
dimensions, le niveau ou l’alignement ainsi que des’
changements dans I’échelonnement, le mode ou le
calendrier, tels que stipulés, de I'exécution des tra-
vaux. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour
effet d’invalider le marché; toutefois, lincidence
financiere éventuelle de toutes ces modifications est
évaluée conformément aux articles 37.5 et 37.7.

Toute modification n’est effectuée que sur un ordre de
service, sous réserve que:

a) si, pour une raison quelconque, le maitre d’ceuvre
estime nécessaire de donner une instruction orale,
il la confirme aussitdt que possible par un ordre de
service;

b) si le titulaire confirme par écrit une instruction
orale aux fins de l'article 37.2 point a) et que la
confirmation n’est pas aussitot réfutée par écrit
par le maitre d’ceuvre, un ordre de service est
réputé avoir été donné pour lexécution de la
modification, & moins que le cahier des prescrip-
tions spéciales n’en dispose autrement;
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37.3.

37.4.

37.5.

¢) un ordre de service pour Pexécution d’une modi-
fication n’est pas requis lorsqu’il s’agit d’augmen-
ter ou de diminuer la masse d’une partie quelcon-
que des travaux et que cette augmentation ou cette
diminution résulte d’une insuffisance ou d’une
surévaluation des quantités estimées figurant au
détail estimatif ou au bordereau des prix.

Sans préjudice des dispositions de Particle 37.2, le
maitre d’ceuvre, avant d’émettre un ordre de service
pour 'exécution d’'une modification, notifie au titu-
laire la nature et la forme de modification. Des que
possible, aprés réception de cette notification, le
titulaire soumet au maitre d’ceuvre une proposition
relative:

a) a la description des tiches A effectuer ou des
mesures A prendre et un programme d’exécution

et

b) aux modifications éventuellement nécessaires au
programme général d’exécution ou i I'une quel-
conque des obligations du titulaire au titre du
marché

et

c) al’adaptation du montant du marché conformé-
ment aux régles énoncées a I'article 37.

Apres réception de la proposition du titulaire men-
tionnée A Particle 37.3, le maitre d’ceuvre décide des
que possible, aprés consultation appropriée du maitre
d’ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, s’il y a lieu ou
non de procéder i la modification. Si le maitre
d’ceuvre en décide 'exécution, il émet un ordre de
service indiquant que la modification doit &tre effec-
tuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la
proposition du titulaire visée 2 larticle 37.3 ou tels
que révisés par le maitre d’ceuvre conformément 2
Particle 37.5.

Le maitre d’ceuvre arréte les prix applicables aux

modifications qu’il a ordonnées conformément aux

articles 37.2 et 37.4, selon les principes suivants:

a) lorsque les travaux sont de méme nature que les
travaux chiffrés dans le détail estimatif ou dans le
bordereau des prix et sont exécutés dans des

conditions similaires, ils sont évalués aux taux et

aux prix qui y figurent;

b) lorsque les travaux ne sont pas de méme nature ou
ne doivent pas étre exécutés dans des conditions
similaires, les taux et les prix du marché servent de
base d’évaluation dans la mesure ou cela se
justifie, faute de quoi une évaluation équitable est
faite par le maitre d’ceuvre;

¢) sila nature ou le montant d’une modification par
rapport a la nature et au montant de Pensemble du
marché ou d’une partie de ce dernier sont tels que,

3 son avis, un taux ou un prix figurant dans le
 marché pour une nature d’ouvrage n’apparaissent

37.6.

37.7.

38.1.

38.2.

31.12.90
plus cohérents du fait de cette modification, le
maitre d’ceuvre fixe alors le taux ou le prix qu’il

estime raisonnable et approprié eu égard aux
circonstances;

d) lorsqu’une modification est rendue nécessaire par
un manquement du titulaire ou par un défaut
d’exécution du marché qui lui est imputable, tous

les cofits supplémentaires entrainés par cette.
modification sont 4 la charge du titulaire.

Dés réception de l'ordre de service ordonnant la
modification, le titulaire procede 4 son exécution et est
tenu de se conformer, a cette fin, au présent cahier
général des charges au méme titre que si la modifica-
tion avait été stipulée dans le marché. Les travaux ne
sont pas retardés dans lattente de l'octroi d’une
prolongation éventuelle du délai d’exécution ou d’un
ajustement du montant du marché. Si 'ordre d’exécu-
ter une modification est antérieur a ’ajustement du
montant du marché, le titulaire établit un relevé des
frais résultant de la modification et du temps consacré
4 son exécution. Ce relevé peut-étre examiné par le
maitre d’ceuvre i tout moment jugé raisonnable.

Si, lors de la réception provisoire, une augmentation
ou une réduction de la valeur totale des travaux qui
résulte d’'un ordre de service ou de toute autre
circonstance non imputable au manquement du
titulaire exceéde 15 % du montant du marché, le maitre
d’ceuvre, apreés consultation du maitre d’ouvrage et du
titulaire, détermine tous les suppléments ou réduc-
tions par rapport au montant du marché en applica-
tion de Particle 37.5. La somme ainsi déterminée sera
basée sur la portion de P'augmentation ou de la
diminution de la valeur des travaux excédant 15 %.
Cette somme est notifiée au maitre d’ouvrage et au
titulaire par le maitre d’ceuvre et le montant du marché
est ajusté en conséquence.

Article 38
Suspension des travaux

Le titulaire suspend, sur ordre du maitre d’ceuvre, les
travaux, en tout ou en partie, pendant la durée et de la
manitre que le maitre d’ceuvre juge nécessaires.

Pendant la période de suspension, le titulaire prend
toutes les mesures conservatoires nécessaires pour
assurer la protection des ouvrages, des équipements,
des installations et du chantier contre toute détériora-
tion, toute perte et tout dommage. Les frais supplé-
mentaires occasionnés par ces mesures conservatoires
s’ajoutent au montant du marché, sauf si la suspension

-est:

a) réglée d’une manitre différente dans le marché
ou

b) nécessaire par suite d’'un manquement du titu-
laire

ou
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38.3.

38.4.

38.5.

39.1.

39.2.

c) nécessaire du fait des conditions climatiques nor-
males du chantier

ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne
exécution de tout ou partie des travaux, dans la
mesure ol cette nécessité ne résulte pas d’un acte
ou d’un manquement du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage ou de l'un quelconque des
risques exceptionnels visés a Iarticle 21.

Le titulaire n’a droit 4 de tels suppléments au montant
du marché que s'il notifie au maitre d’ceuvre, dans les
trente jours qui suivent la réception de l'ordre de
suspendre les travaux, son intention de présenter une
réclamation 2 leur sujet.

Le maitre d’ceuvre, aprés consultation du maitre
P ,

d’ouvrage et du titulaire, fixe le paiement supplémen-

taire et/ou la prolongation du délai d’exécution qu'’il

estime justes et raisonnables d’accorder au titulaire a
la suite de cette réclamation.

Si la période de suspension est supérieure 2 cent
quatre-vingt jours et que la suspension n'est pas
imputable au manquement du titulaire, celui-ci peut,
par notification au maitre d’ceuvre, demander I’auto-
risation de poursuivre les travaux dans un délai de
trente jours ou résilier le marché.

MATERIAUX ET OUVRAISONS

Article 39
Journal des travaux

Sauf stipulations contraires du cahier des prescrip-
tions spéciales, un journal des travaux est tenu sur le
chantier par le maitre d’ceuvre, qui y consigne au
moins les données suivantes:

a) les conditions atmosphériques, les interruptions
de travaux pour cause d’intempéries, les heures de
travail, le nombre et la catégorie des ouvriers
employés sur le chantier, les matériaux fournis, le
matériel utilisé, le matériel hors service, les essais
effectués sur place, les échantillons expédiés, les
événements imprévus, ainsi que les ordres donnés
au titulaire;

b) les attachements détaillés pour tous les éléments

quantitatifs et qualitatifs des travaux exécutés et
des approvisionnements livrés et utilisés, contré-
lables sur le chantier et servant au calcul des
paiements 3 effectuer au titulaire.

Les attachements font partie intégrante du journal des
travaux mais peuvent, le cas échéant, faire objet de
documents séparés. Les régles techniques a suivre
pour Iétablissement des attachements sont fixées dans
le cahier des prescriptions spéciales.

39.3.

39.4.

39.5.

40.1.

40.2.

40.3.

Le titulaire s’assure que des attachements sont établis,
en temps utile et conformément au cahier des pres-
criptions spéciales, pour les travaux, les services et les
fournitures non mesurables ou vérifiables ultérieure-
ment; faute de quoi, il doit accepter les décisions du
maitre d’ceuvre, sauf 2 produire, 4 ses propres frais, la
preuve contraire.

Les inscriptions faites dans le journal au fur et 2
mesure de 'avancement des travaux sont signées par le
maitre d’ceuvre et contresignées par le titulaire ou son
représentant. En cas de contestation, le titulaire fait
connaitre sa position au maitre d’ceuvre dans les
quinze jours qui suivent la date 4 laquelle 'inscription
ou les attachements contestés ont été enregistrés. S’il
s’abstient de contresigner ou de faire connaitre sa
position dans le délai imparti, le titulaire est réputé
avoir accepté les notes-figurant dans le journal. Il peut
examiner le journal 4 tout moment et peut, sans
déplacer le document, faire ou obtenir une copie des
mentions qu’il considere nécessaire A son informa-
tion. » :

Sur demande, le titulaire fournit au maitre d’ceuvre les

renseignements nécessaires 3 la bonne tenue du jour-
nal des travaux. '

Article 40
Qualité des ouvrages et matériaux
Les ouvrages, les composants et les matériaux doivent

étre conformes aux spécifications techniques, plans,
métrés, modeles, échantillons, calibres et autres pres-

criptions, prévus par le marché, qui doivent étre tenus

A la disposition du maitre d’ouvrage ou du maitre
d’ceuvre pour qu’ils puissent s’y reporter pendant
toute la période d’exécution.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans
le cahier des prescriptions spéciales fait objet d’une
demande adressée par le titulaire au maitre d’ceuvre.
La demande fait référence au marché et indique le
numéro de lot et le lieu ol cette réception doit
s'effectuer, selon le cas. Les composants et les maté-
riaux spécifiés dans la demande ne peuvent étre
incorporés aux ouvrages que si le maitre d’ceuvre a
préalablement certifié qu’ils répondent aux conditions
fixées pour cette réception.

Méme si les matériaux ou éléments 2 incorporer dans
les ouvrages ou dans la fabrication des composants
ont été techniquement réceptionnés de cette maniere,
ils peuvent encore étre rejetés et ils doivent étre
immédiatement remplacés par le titulaire au cas ot un
nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des
malfagons. La possibilité sera donnée au titulaire de
réparer et de mettre en bon état les matériaux et
éléments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne
pourront étre acceptés en vue de leur incorporation
aux ouvrages que s’ils ont été réparés et mis en bon état
d’une maniére jugée satisfaisante par le maitre d’ceu-
vre.
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41.1.

41.2.

41.3.

41.5.

41.6.

Article 41 -
Surveillance et contrdle

Le titulaire veille & ce que les composants et les
matériaux soient acheminés en temps utile sur le
chantier pour que le maitre d’ceuvre puisse procéder &
leur réception. Il est réputé avoir pleinement apprécié
les difficultés qu’il pourrait rencontrer 4 cet égard et il
n’est pas autorisé 2 invoquer un quelconque motif de
retard dans I'exécution de ses obligations.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et
Pouvraison présentent la qualité et, le cas échéant,
existent dans les quantités requises, le maitre d’ceuvre
a le droit de les inspecter, de les examiner, de les
mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes
de préparation, de fabrication ou de construction de
tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication
ou de construction pour étre livré au titre du marché,
lui-méme ou par P'intermédiaire d’un mandataire. Ces
opérations se déroulent au lieu de construction, de
fabrication ou de préparation ou sur le chantier, ou en
tout autre endroit indiqué dans le marché.

Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire:

a) met gratuitement et temporairement 4 la disposi-
tion du maitre d’ceuvre Passistance, les échantil-
lons, les pitces, les machines, les équipements,
Poutillage ou les matériaux ainsi que la main
d’ceuvre qui sont normalement requis pour les
inspections et les tests;

b) convient, avec le maitre d’ccuvre, de I’heure et de
Pendroit des tests;

¢) donne au maitre d’ceuvre, 4 tout moment raison-
nable, acces 4 ’endroit o1 doivent se dérouler les
tests.

. Si le maitre d’ceuvre n’est pas présent i la date
convenue pour les tests, le titulaire peut, sauf instruc- -

tion contraire du maitre d’ceuvre, procéder aux tests,
qui seront réputés avoir été effectués en présence du
maitre d’ceuvre. Le titulaire envoie sans délai des
copies diment certifiées des résultats des tests au
maitre d’ceuvre qui, §’il n’a pas assisté A ces derniers,
est lié par les résultats des relevés effectués.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec
succes les tests visés i Particle 41, le maitre d’ceuvre
notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat
établi par le titulaire A cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des tests entre le
maitre d’ceuvre et le titulaire, chacune des parties
communique a I’autre son point de vue dans les quinze
jours qui suivent la survenance de ce désaccord. Le
maitre d’ceuvre ou le titulaire peut demander que les
tests soient refaits dans les mémes conditions ou, si

41.7.

42.1.

42.2.

42.3.

42.4,

I'une des parties le demande, par un expert choisi d’un
commun accord. Tous les procés-verbaux des tests
sont soumis au maitre d’ceuvre, qui communique sans
délai les résultats au titulaire. Les résultats des
contre-épreuves sont décisifs. Les frais des
contre-épreuves sont 4 la charge de la partle a qui ces
derni¢res ont donné tort.

Dans ’exercice de leurs fonctions, le maitre d’ceuvre et
toute personne mandatée par lui ne divulguent qu’aux
personnes autorisées 4 les connaitre les informations
concernant les méthodes de construction et les procé-
dés de I'entreprise qu’ils ont obtenues en procédant 4
Pinspection et aux tests.

Article 42
Rebuts

Les composants et matériaux qui n’ont pas la qualité
spécifiée sont rebutés. Une marque particuliere peut
étre appliquée sur les composants et matériaux rebu-
tés. Elle ne doit pas étre de nature 2 les altérer ou 4 en
affecter la valeur commerciale. Les composants et
matériaux rebutés sont enlevés du chantier par le
titulaire dans un délai fixé par le maitre d’ceuvre qui, &
défaut, les enleve d’office aux frais et risques du
titulaire. Tout ouvrage incorporant des composants
ou matériaux rebutés est refusé.

Pendant le déroulement de la construction des ouvra-
ges et avant leur réception, le maitre d’ceuvre a le

~ pouvoir d’ordonner ou de décider:

a) Penlévement du chantier, dans les délais fixés dans
un ordre de service, de tous les composants ou
matériaux qui, de ’avis du maitre d’ceuvre, ne
sont pas conformes au marché;

b) leur remplacement par des composants ou maté-
riaux conformes et appropriés

ou

c) la démolition et la reconstruction correcte ou une
réparation satisfaisante, par le titulaire, nonobs-
tant les tests préalables ou les acomptes éventuels,
de tout ouvrage qui n’est pas jugé conforme au
marché par le maitre d’ceuvre en ce qui concerne
les composants, les matériaux, I'ouvraison ou la
conception relevant de la responsabilité du titu-
laire.

Le maitre d’ceuvre natifie par écrit au titulaire, dés que
cela est raisonnablement possible, sa décision en
donnant une description des vices allégués.

Le titulaire remédie rapidement, 2 ses frais, aux vices
ainsi signalés. A défaut, le maitre d’ouvrage est en
droit d’employer d’autres personnes pour exécuter les
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42.5.

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

mémes travaux directs ou accessoires, et tous les frais
y afférents peuvent étre déduits par le maitre d’ou-
vrage des sommes dues ou 4 devoir au titulaire.

Les dispositions du présent article 42 ne portent pas
atteinte aux droits du maitre d’ouvrage prévus aux

articles 36 et 63.

Article 43
Propriété des équipements et des matériaux

Toutes les installations, tous les ouvrages temporai-
res, équipements et matériaux fournis par le titulaire
sont, lorsqu’ils sont apportés sur le chantier, réputés
étre destinés exclusivement a 'exécution des travaux
et le titulaire ne peut les enlever, en totalité ou en
partie, sauf pour les déplacer a 'intérieur du chantier,
sans le consentement du maitre d’ceuvre. Ce consen-
tement n’est toutefois pas nécessaire pour les véhicules
servant au transport vers le chantier ou hors du
chantier du personnel d’encadrement, des ouvriers et
des installations, des ouvrages temporaires, des équi-
pements et des matériaux.

Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que
Pensemble des installations, des ouvrages temporai-
res, des équipements et des matériaux se trouvant sur
le chantier qui appartiennent au titulaire ou a une
société dans laquelle le titulaire a une participation
majoritaire sont, pendant toute 'exécution du mar-

ché:

a) dévolus au maitre d’ouvrage

ou

b) donnés en siireté au maitre d’ouvrage

ou

c) sujets A tout autre arrangement en matiere de
privilege ou de gage.

En cas de résiliation du marché conformément 2
Particle 63, pour défaut d’exécution du titulaire, le
maitre d’ouvrage a le droit d'utiliser les installations,
les ouvrages temporaires, les équipements et les
matériaux se trouvant sur le chantier pour achever les
travaux.

Toute location par le titulaire des installations, des
ouvrages temporaires, des équipements et des maté-
riaux apportés sur le chantier prévoira que, sur
demande écrite du maitre d’ouvrage faite dans les sept
jours suivant la date effective de la résiliation au titre
de I’article 64 et sur engagement du maitre d’ouvrage
de payer tous les frais de location & partir de cette date,
le propriétaire louera ces installations, ces ouvrages
temporaires, ces équipements et ces matériaux au
maitre d’ouvrage aux mémes conditions qu’il les a
loués au titulaire, sans préjudice du droit du maitre

43.5.

44.1.

44.2.

45.1.

45.2

d’ouvrage de permettre leur utilisation par tout autre
entrepreneur travaillant pour lui pour P'achévement
des travaux conformément aux dispositions de I'arti-
cle 64.3.

En cas de résiliation du marché avant 'achévement des
travaux, le titulaire remet aussit6t au maitre d’ouvrage
les installations, les ouvrages temporaires, les équipe-
ments et les matériaux dont la propriété a été dévolue
ou donnée en sfireté au maitre d’ouvrage en vertu de
Particle 43.2. A défaut, le maitre d’ouvrage peut
prendre les mesures qu’il estimera appropriées pour
entrer en possession desdits installations, ouvrages
temporaires, équipements et matériaux et récupérer
les frais y afférents aupres du titulaire. .

PAIEMENTS

Article 44
Conditions générales

Les paiements sont effectués en monnaie nationale,
sauf stipulation différente du marché.

Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions
administratives ou techniques auxquelles sont subor-
donnés les versements d’avances et d’acomptes et/ou
le paiement pour solde effectués conformément aux
articles 45 a 56.

Article 45
Marchés a prix provisoires

Lorsque, exceptionnellement, le marché attribué est 2
prix provisoires, les montants dus sont calculés:

a) comme pour les marchés en dépenses contrdlées
visés 2 P'article 49.1 point c)

ou

b) au départ sur la base de prix provisoires et ensuite,
des que les conditions d’exécution du marché sont
connues, comme pour les marchés 4 forfait ou les
marchés A prix unitaires visés a larticle 49.1
points a} et b) respectivement, ou comme en
mati¢re de marchés mixtes.

Le titulaire fournit toute information que le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre peut raisonnablement
demander sur tout sujet relatif au marché, pour les
besoins de son évaluation. Faute d’accord sur I’éva-
luation des travaux, les montants dus sont fixés par le
maitre d’ceuvre.
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46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

Article 46
Avances

Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, des
avances sont accordées au titulaire, 3 sa demande,
pour des opérations liées & I'exécution des travaux,
dans les cas énumérés ci-aprés:

a) a titre d’avance forfaitaire, pour lui permettre de
faire face aux débours entrainés par le démarrage
du marché;

b) s’il justifie dela conclusion d’un contrat d’achat ou
d’une commande de matériaux, d’équipements,
d’installations, de machines et d’outils nécessaires
A Pexécution du marché, ainsi que d’autres dépen-
ses préalables importantes, telles que 'acquisition
de brevets ou exécution d’études.

Le cahier des prescriptions spéciales fixe le montant
total des avances, qui ne peut dépasser 10% du
montant initial du marché pour I'avance forfaitaire
visée A l'article 46.1 point a) et 20 % de ce montant
pour P’ensemble des autres avances visées 4 larti-

cle 46.1 point b).

Aucune avance n’est accordée avant:
a) la conclusion du marché;

b) la constitution par le titulaire, en faveur du maitre
d’ouvrage, de la garantie de bonne exécution
conformément A I’article 15

et

c) laconstitution par le titulaire, en faveur du maitre
d’ouvrage, d’une caution solidaire distincte pour
la totalité de ’avance délivrée par I’un des établis-
sements visés 4 P'article 15.3, qui n’est libérée que
lorsque P’avance a été intégralement remboursée
par le titulaire sur les acomptes qui lui sont dus en
vertu du marché.

Le titulaire utilise les avances exclusivement pour les
opérations liées 2 Pexécution des travaux. Si le

- titulaire utilise tout ou partie de I'avance & d’autres

fins, ’avance devient immédiatement due et rembour-
sable et aucune autre avance ne lui sera faite.

Si la garantie pour avance cesse d’étre bonne et valable
et que le titulaire n’y remédie pas, le maitre d’ouvrage
peut opérer une retenue égale au montant de 'avance
sur les paiements futurs dus au titulaire au titre du
marché ou appliquer les dispositions de Tarti-
cle 15.6.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié,
les garanties constituées pour les avances peuvent étre
mises en recouvrement en vue du remboursement du

46.7.

46.8.

47.1.

47.2.

47.3.

48.1.

48.2.

solde des avances encore di par le titulaire et le garant
ne peut différer le paiement ou s’y opposer pour
quelque motif que ce soit.

Les garanties pour avances prévues 2 I’article 46 sont
libérées au fur et 3 mesure du remboursement des
avances.

Les autres conditions et modalités d’octroi” et de
remboursement des avances sont fixées dans le cahier
des prescriptions spéciales.

Article 47
Retenues de garantie

Le cahier des prescriptions spéciales stipule le montant
des prélevements sur les acomptes qui doit étre retenu
en garantie de I'exécution des obligations du titulaire
pendant la période de garantie, ainsi que les régles
régissant cette garantie, étant entendu que la retenue
ne peut en aucun cas dépasser 10 % du montant du
marché.

Sous réserve de Papprobation du maitre d’ouvrage, le
titulaire peut, sil le désire, remplacer ces retenues de
garantie par une garantie pour retenues établie confor-
mément 2 Particle 15.3, au plus tard A la date fixée
pour le commencement des travaux.

Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues
sont libérées dans les quatre-vingt-dix jours 3 compter
de la réception définitive des travaux.

Article 48
Révision des prix

Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions
spéciales et sous réserve des dispositions de Iarti-
cle 48.4, le marché est A prix fermes et non révisa-
bles.

Lorsque le marché est 2 prix révisables, la révision
tient compte de la variation du prix d’éléments
significatifs d’origine locale ou extérieure entrant dans
la formation des prix de la soumission, tels que
main-d’ceuvre, services, matériaux et fournitures,
ainsi que les charges 1égales ou réglementaires. Les
modalités de la révision sont fixées dans le cahier des

- prescriptions spéciales.

48.3.

Les prix figurant dans la soumission du titulaire sont
réputés:

a) avoir été établis sur la base des conditions en
vigueur trente jours avant la date limité de remise
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48.4:

48.5.

49.1.

des soumissions ou, dans le cas des marchés de gré
A gré,  la date du marché;

b) tenir compte de la législation en vigueur et des
dispositions fiscales en vigueur 4 la date de
référence visée 4 'article 48.3 point a).

En cas de modification ou d’introduction, aprés la
date mentionnée i larticle 48.3, d’une loi, d’une
ordonnance, d’'un décret ou de toute autre disposition
législative ou réglementaire d’un organe national ou
régional, ou encore d’un réeglement ou d’un arrété
d’une autorité locale ou d’une autre autorité publique,

qui entraine un changement dans les relations contrac- .

tuelles entre les parties au marché, le maitre d’ouvrage
et le titulaire se consultent sur les mesures les plus
adaptées A prendre dans le cadre du marché et
peuvent, A la suite de ces consultations, décider de:

a). modifier le marché

ou

b) prévoir le paiement d’une indemnité pour com-
penser le déséquilibre causé par une partie 2
Pautre

ou

¢) résilier le marché d’'un commun accord.

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécu-
tion des travaux, ou a Pexpiration du délai d’exécu-
tion, révisé en tant que de besoin conformément au
marché, aucune nouvelle révision de prix ne peut avoir
lieu, dans les trente jours qui précedent la réception
provisoire, sauf pour I'application d’une nouvelle
indexation des prix, si cette indexation est favorable
au maitre d’ouvrage.

Article 49
Evaluation des travaux

Les méthodes suivantes s’appliquent pour I’évaluation
des marchés de travaux:

a) lorsqu’il s’agit de marchés A forfait, les montants
dus au titre du marché sont fixés sur la base de la
décomposition du prix global et forfaitaire ou sur
la base d’une décomposition, exprimée en pour-
centage du montant du marché, correspondant
aux tranches de travaux terminées. Lorsque des
postes comportent des quantités, celles-ci sont des
quantités fermes pour lesquelles le titulaire a
soumis des prix forfaitaires et sont payées indé-
pendamment de la masse des travaux réellement
exécutés;

b) lorsqu’il s’agit de marché & prix unitaires:

i) le montant di au titre du marché est calculé

par application des prix unitaires aux quan-

. tités réellement exécutées pour les postes
correspondants, conformément au marché;

49.2.

50.1.

ii) les quantités fixées dans le détail estimatif
sont des quantités estimées qui ne peuvent
étre considérées comme représentantla masse
réelle et exacte des travaux & exécuter par le
titulaire au titre de ses obligations contrac-
tuelles;

iii) le maitre d’ceuvre détermine par des métrés la
masse réelle des travaux exécutés par le
titulaire et ces derniers sont payés conformé-
ment & I'article 50. Sauf dispositions contrai-
res du cahier des prescriptions spéciales,
aucun supplément ne sera ajouté aux postes
figurant dans le devis estimatif, sauf 4 la suite
d’une modification conformément a Parti-
cle 37 ou d’une autre claute du marché
donnant au titulaire le droit 4 un paiement
supplémentaire;

iv) le maitre d’ceuvre doit, lorsqu’il entend pro-
céder 4 la mesure d’une partie des travaux, en
aviser le titulaire dans un délai raisonnable en
Pinvitant 3 y assister ou 2 s’y faire représenter
par un mandataire qualifié. Le titulaire ou
son représentant assiste le maitre d’ceuvre
lors de ces mesures et lui fournit toutes les
précisions qu’il demande. Si le titulaire n’est
pas présent ou omet de se faire représenter
par un mandataire, les mesures faites par le
maitre d’ceuvre ou approuvées par lui lient le
titulaire;

v) les travaux sont évalués en net, nonobstant
les usages généraux ou locaux, sauf disposi-
tions contraires du marché;

c) pour les marchés en dépenses contrdlées, le mon-
tant d( au titre du marché est déterminé sur la base
des cofits réels, majorés d’'un commun accord des
frais généraux et des bénéfices. Le cahier des
prescriptions spéciales indique les informations
que le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre aux
fins de I’article 49.1 point c), ainsi que la maniére
dont il doit les fournir.

Lorsqu’un poste du marché comporte la mention
«provisoire», la somme provisoire qui y est affectée
n’est pas prise en compte lors du calcul des pourcen-
tages visés A Iarticle 37.

Article 50
Acomptes

Sauf dispositions contraires du cahier des prescrip-
tions spéciales,. le titulaire soumet une demande
d’acompte au maitre d’ceuvre 2 la fin de chaque
période mentionnée 3 Particle 50.7, sous la forme
approuvée par celui-ci. Cette demande comprend,
selon le cas, les éléments suivants:
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50.3.

a) lestimation de la valeur contractuelle des ouvra-
ges permanents exécutés jusqu’a la fin de la
période concernée;

b) la somme résultant de la révision des prix en
" application de larticle 48;

c) la somme retenue en garantie en application de
Particle 47;

d) tout crédit et/ou débit afférent 3 la période
concernée et relatif aux équipements et matériaux
se trouvant sur le chantier destinés 4 étre incorpo-
rés aux ouvrages permanents, pour les montants
et selon les conditions prévues A Particle 50.2;

e) la somme 4 déduire pour le remboursement d’une
avance conformément 3 I’article 46

et

f) toute autre somme que le titulaire est fondé 2
recevoir au titre du marché.

Le titulaire est fondé & recevoir les sommes que le
maitre d’ceuvre estime adéquates pour les équipe-
ments et matériaux destinés 3 étre incorporés aux
ouvrages permanents, A condition que:

-a) les équipements et matériaux soient conformes

aux spécifications relatives aux ouvrages perma-
nents et soient regroupés en lots de manitre 4
pouvoir étre identifiés par le maitre d’ceuvre;

b) ces équipements et matériaux aient été livrés sur le
chantier et soient correctement entreposés et pro-
tégés contre toute perte, tout dommage ou toute
détérioration dans des conditions jugées satisfai-
santes par le maitre d’ceuvre;

¢) lerelevé établi par le titulaire en ce qui concerne les
besoins, les commandes et les regus ainsi que
Putilisation des équipements et des matériaux au
titre du marché soit tenu sous la forme approuvée
par le maitre d’ceuvre et mis 4 la disposition de
celui-ci pour inspection;

d) le titulaire soumette, avec son attachement, une
estimation de la valeur des équipements et maté-
riaux se trouvant sur le chantier, accompagnée des
documents que peut exiger le maitre d’ceuvre aux
fins de I’évaluation des équipements et des maté-
riaux et qui attestent la propriété et le paiement de
ceux-ci;

e) pour autant que le cahier des prescriptions spécia-
les le prévoit, la propriété des équipements et des
matériaux visés A I'article 43 soit réputée dévolue
au maitre d’ouvrage. . :

L’approbation par le maitre d’ceuvre de tout acompte
qu’il a visé concernant les équipements et les maté-
riaux en application de Particle 50 ne préjuge pas

50.4.

50.5

de lexercice du droit du maitre d’ceuvre au titre du
marché de refuser les équipements ou les matériaux
qui ne sont pas conformes aux clauses du marché.

Le titulaire est responsable de toute perte ou de tout
endommagement des équipements et matériaux se
trouvant sur le chantier et supporte les frais d’entre-
posage et de manutention de ces derniers; il souscrit, si
nécessaire, une assurance supplémentaire pour cou-
vrir les risques de perte ou de dommage, quelle qu’en
soit la cause.

Dans un délai de trente jours 4 compter de la réception
de la demande d’acompte, celle~ci est approuvée ou
modifiée de maniére A corréspondre, selon le maitre
d’ceuvre, 4 la somme due au titulaire au titre du
marché. En cas de divergence sur la valeur d’un
élément, la position du maitre d’ceuvre prévaut. Apres
détermination de la somme due au titulaire, le maitre
d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage et au titulaire un
état de décompte comportant cette somme et indique
A ce dernier pour quels travaux le paiement est

- effectué.

50.6.

50.7.

51.1.

51.2.

Le maitre d’ceuvre peut, par un état de décompte,
apporter des corrections ou des modifications 3 un
état qu’il a établi antérieurement et il a le droit de
modifier ’évaluation ou de suspendre la délivrance
d’un état de décompte si les travaux ne sont pas
exécutés, en tout ou en partie, d’'une maniére qu’il juge
satisfaisante.

Sauf dispositions contraires du cahier des prescrip-
tions spéciales, les acomptes sont versés mensuelle-
ment.

Article 51
Décompte définitif

Au plus tard quatre-vingt-dix jours apres la délivrance
du certificat de réception définitive visé A I’article 62,
le titulaire soumet au maitre d’ceuvre un projet de
décompte définitif avec les justifications détaillant la
valeur des travaux effectués conformément au mar-
ché, de méme que toutes les autres sommes qu’il estime
lui étre dues au titre du marché, afin de permettre au
maitre d’ceuvre de préparer le décompte définitif.
Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut,
conformément ¥ T’article 51.6, prévoir que I’établisse-
ment du projet de décompte définitif et les procédures
y afférentes seront effectués avant la délivrance du
certificat de réception provisoire.

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours & compter de
la réception du projet de décompte définitif et de
toutes les informations qui peuvent étre raisonnable-
ment demandées pour sa vérification, le maitre d’ceu-
vre prépare le décompte définitif, qui détermine:

a) le montant définitif qui, a son avis, est di au titre
du marché

et
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51.3.

51.4.

51.5.

S1.6.

52.1.

b) aprés avoir établi les montants préalablement
payés par le maitre d’ouvrage et toutes sommes
auxquelles le maitre d’ouvrage a droit au titre du
marché, le solde éventuellement dii par le maitre
d’ouvrage au titulaire ou par le titulaire au maitre
d’ouvrage, selon le cas.

Le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage ou a
son représentant diment mandaté et au titulaire le
décompte définitif faisant apparaitre le montant défi-
nitif auquel le titulaire a droit au titre du marché. Le
maitre d’ouvrage ou son représentant diiment man-
daté et le titulaire signent le décompte définitif,
reconnaissant ainsi la valeur globale et définitive des
travaux exécutés au titre du marché, et transmettent
sans délai un exemplaire signé au maitre d’ceuvre.
Toutefois, le décompte définitif n’inclut pas les mon-
tants litigieux qui font Pobjet de négociations, d’une

procédure de conciliation ou d’arbitrage ou d’une ’

procédure juridictionnelle.

Le décompte définitif signé par le titulaire a valeur de
quittance déchargeant le maitre d’ouvrage ‘et confir-
mant que le total de décompte définitif constitue le
solde intégral et définitif de tous les montants dus au
titulaire au titre du marché, autres que les montants
faisant 'objet d’un réglement A Pamiable, d’un arbi-
trage ou d’'une procédure juridictionnelle. Toutefois,
la quittance ne devient libératoire qu’apreés exécution
de tous les paiements dus au titulaire conformément
au décompte définitif et aprés restitution de sa garan-

" tie de bonne exécution visée A Particle 15.

Le maitre d’ouvrage n’assume aucune responsabilité &
I’égard du titulaire pour toute question ou tout objet,
quels qu’ils soient, liés directement ou indirectement 2
P’exécution du marché, sauf si le titulaire a joint une

réclamation y relative A son projet de décompte
définitif.

Le cahier des prescriptions spéciales peut déroger aux
dispositions de Particle 51, eu égard aux usages de
PEtat du maitre d’ouvrage.

Article 52
Paiements directs aux sous-traitants

Lorsqu’il est saisi d’une réclamation de la part d’'un
sous-traitant diment agréé en vertu de I’article 7
arguant que le titulaire n’a pas rempli ses engagements
pécuniaires 4 son égard, le maitre d’ceuvre met le
titulaire en demeure soit de payer le sous-traitant, soit
d’indiquer les raisons qui s’opposent au paiement. En
P’absence de paiement ou d’explications dans le délai
fixé par la mise en demeure, le maitre d’ceuvre peut,
aprés sétre assuré de Pexécution des prestations
de ce sous-traitant, établir le certificat de paiement

52.2.

52.3.

" 52.4.

52.5.

52.6.

53.1.

correspondant, et le maitre d’ouvrage régle la créance
réclamée par le sous-traitant sur les sommes restant
dues au titulaire. Celui-ci garde I'entiére responsabilité
des prestations payées directement.

Si le titulaire donne des motifs appropriés pour refuser
de régler tout ou partie de la créance réclamée par le
sous-traitant, le maitre d’ouvrage ne paie A celui-ci que
les sommes non contestées. Les sommes réclamées par
le sous-traitant, pour lesquelles le titulaire a fourni les
motifs appropriés de son refus de paiement, ne sont
payées par le maitre d’ouvrage qu’apres un réglement 2
P’amiable entre les parties concernées, ou aprés qu’une
sentence arbitrale ou une décision juridictionnelle a
été diiment notifiée au maitre d’ceuvre.

Les paiements directs aux sous-traitants ne peuvent
excéder la valeur, aux prix du marché, des prestations
qui ont été exécutées et dont le paiement est demandé;
cette valeur est calculée ou estimée sur la base du détail
estimatif, du bordereau des prix ou de la décomposi-
tion du prix global et forfaitaire.

Les paiements directs aux sous-traitants sont effectués

" intégralement dans la monnaie nationale du pays ot le

marché est exécuté ou, conformément au marché,
pour partie dans cette monnaie nationale et pour
partie en monnaie étrangére.

Les paiements directs aux sous-traitants effectués en
monnaie étrangére sont calculés conformément 2
Particle 56. Ils ne peuvent donner lieu 3 aucune
augmentation du montant total payable en monnaie
étrangere, tel que stipulé dans le marché.

Les dispositions de I’article 52 s’appliquent sous
réserve des prescriptions du droit applicable en vertu
de Particle 54 relatives au droit de paiement des
créanciers qui sont les bénéficiaires d’une cession de
créance ou d’un nantissement,

Article 53

Retards de paiement

Le paiement au titulaire des montants dus au titre de
chaque état de décompte et du décompte définitif
établis par le maitre d’ceuvre est effectué par le maitre
d’ouvrage dans un délai de quatre-vingt-dix jours 2
compter de la date 4 laquelle cet état ou décompte lui a
été présenté. En cas de dépassement de ce délai, le
titulaire a droit & des intéréts moratoires calculés au
prorata du nombre de jours de retard, au taux indiqué
dans le cahier des prescriptions spéciales, 4 concur-
rence d’un délai maximal qui y est également précisé.
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-53.2.

54.1.

54.2.

54.3.

55.1.

Le titulaire a droit 4 ce paiement sans préjudice de tout
autre droit ou recours prévu par le marché. Dans le cas
du décompte définitif, 'intérét moratoire est calculé
sur une base quotidienne A un taux indiqué dans le
cahier des prescriptions spéciales.

Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours &
compter de I’expiration du délai fixé  Particle 53.1
autorise le titulaire 4 ne pas exécuter le marché ou 2 le
résilier.

Article 54
Paiements au profit de tiers

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne péuvent
étre exécutés qu'a la suite d’'une cession effectuée
conformément 4 Particle 6. La cession est notifiée au
maitre d’ouvrage.

Ilincombe au titulaire et a lui seul de faire connaitre les
bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliere sur les biens du titulaire,
affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au
titre du marché, sans préjudice du délai prévu i
Particle 53, le maitre d’ouvrage dispose, pour repren-
dre les paiements au titulaire, d’un délai de trente jours
A compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée
définitive de la saisie-arrét.

Article 55
Demandes de paiement supplémentaire

Si, au titre du marché, il estime que certaines circons-
tances lui donnent droit & un paiement supplémen-
taire, le titulaire:

a) ¢’il a Pintention de demander un tel paiement, en
informe le maitre d’ceuvre par une notification ou
présente une demande motivée en ce sens dans un
délai de quinze jours & compter de la date a
laquelle il a eu connaissance des circonstances en
cours

et

b) des que cela est raisonnablement possible apres la
date de ladite notification, mais au plus tard
soixante jours apres celle-ci, 2 moins qu’il n’en
convienne autrement avec le maitre d’ceuvre,
_présente a ce dernier toutes les précisions néces-

saires concernant sa demande. En tout état de.

cause, ces précisions sont apportées au plus tard 2
la date de présentation du projet de décompte
définitif. Le titulaire présente ensuite sans délai
toutes les piéces que le maitre d’ceuvre peut
raisonnablement demander pour pouvoir appré-
cier le bien-fondé de la demande.

55.2.

55.3.

Apres réception de toutes les précisions qu’il requiert
au sujet de la demande du titulaire, le maitre d’ceuvre
décide, sans préjudice de l'article 21.4, aprés consul-
tation appropriée du maitre d’ouvrage et, le cas
échéant, du titulaire, si ce dernier a droit a4 un
paiement supplémentaire et notifie sa décision aux
parties. .

Le maitre d’ccuvre peut rejeter toute demande de
paiement supplémentaire non conforme aux exigences
de I'article 55.

Article 56

Paiements en monnaie étrangére

Lorsqu’au titre du marché, le titulaire a droit 4 des paiements

en monnaie étrangere, les taux de change applicables A ces
paiements sont les taux, tels que fixés par la Banque centrale
de ’Etat du maitre d’ouvrage, qui étaient en vigueur trente
jours avant la date limite fixée pour la remise des soumis-

sions.

57.1.

57.2.

58.1.

Ces taux sont fixes.

RECEPTION ET ENTRETIEN

Article 57
Clauses générales

La vérification des travaux par le maitre d’ceuvre en
vue de leur réception provisoire ou définitive a lieu en
présence du titulaire. L’absence du titulaire ne consti-
tue pas un empéchement 4 la vérification, 4 condition
que le titulaire ait été diiment convoqué au moins
trente jours avant la date de celle-ci.

Si des circonstances exceptionnelles rendent im-
possible la constatation de Iétat des travaux ou
empéchent de procéder 4 la réception des ouvrages,
pendant la période fixée pour la réception provisoire
ou définitive, le maitre d’ceuvre dresse, si cela est
possible apres consultation du titulaire, un procés-ver-

" bal attestant cette impossibilité. La vérification a lieu,

et. un proces-verbal de réception ou_de refus de
réception est dressé, dans les trente jours qui suivent la
date oti cesse cette impossibilité. Le titulaire n’est pas
admis 4 invoquer ces circonstances pour se soustraire
i PPobligation de présenter les ouvrages en bon état de
réception.

Article 58
Vérification a la fin des travaux

Les ouvrages ne sont réceptionnés qu’aprés avoir subi,
aux frais du titulaire, les vérifications et les essais
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58.2.

59.1.

59.2.

59.3.

60.1.

prescrits. Le titulaire notifie au maitre d’ceuvre la date

A laquelle ces vérifications et ces essais peuvent -

commencer.

Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et
conditions du marché ou qui, en I'absence de telles
clauses ou conditions, ne sont pas exécutés conformé-
ment aux usages professionnels suivis dans I'Etat ou ils
sont situés, sont, si nécessaire, démolis et reconstruits
par le titulaire ou réparés dans des conditions jugées
satisfaisantes par le maitre d’ceuvre; sinon, ils le sont
d’office, aprés mise en demeure, aux frais du titulaire,
sur ordre du maitre d’ceuvre. Celui-ci peut également
exiger la démolition et la reconstruction par le titu-
laire, ou la réparation, dans des conditions qu’il juge
satisfaisantes, des ouvrages dans lesquels des maté-
riaux inacceptables ont été utilisés ou des ouvrages qui
ont été exécutés pendant les périodes de suspension
prévues a larticle 38.

Article 59
Réception partielle

Le maitre d’ouvrage peut utiliser les différents ouvra-
ges ou des parties ou trongons d’ouvrages faisant
partie du marché au fur et & mesure de leur acheve-
ment. Toute prise de possession des ouvrages ou
parties ou trongons d’ouvrages par le maitre d’ouvrage
doit étre précédée d’une réception provisoire partielle.
Toutefois, §'il y a urgence, la prise de possession peut
intervenir antérieurement 2 la réception, sous réserve
de Pétablissement par le maitre d’ceuvre d’un inven-
taire des travaux en suspens, préalablement approuvé
par le titulaire et le maitre d’ceuvre. Dés que le maitre
d’ouvrage a pris possession d’un ouvrage ou d’une
partie ou d’'un trongon d’ouvrage, le titulaire n’est plus
tenu de réparer les dommages autres que ceux résul-
tant de vices de construction ou de malfagons.

A la demande du titulaire, et sila nature des travaux le
permet, le maitre d’ceuvre peut effectuer une réception
provisoire partielle pour autant que les ouvrages ou les
parties ou trongons d’ouvrages soient terminés et se
prétent i l'usage spécifié dans le marché.

En cas de réception provisoire partielle telle que visée
aux articles 59.1 et 59.2, la période de garantie prévue
a Particle 62 commence, sauf dispositions contraires
du cahier des prescriptions spéciales, 4 1a date de cette
réception provisoire partielle.

Article 60

Réception provisoire

Le maitre d’ouvrage prend possession des ouvrages
des qu'ils ont satisfait aux essais aprés leur achévement

60.2.

60.3.

60.4.

60.5.

61.1.

et qu’un certificat de réception provisoire a été délivré
ou est réputé avoir été délivré.

Le titulaire peut demander, par notification adressée
au maitre d’ceuvre, I’établissement d’un certificat de
réception provisoire au plus tot quinze jours avant la
date a laquelle, 4 son avis, le travaux seront achevés et
préts pour la réception provisoire. Dans un délai de
trente jours & compter de la réception de la demande
du titulaire, le maitre d’ceuvre:

a) établit le certificat de réception provisoire 2
Pintention du titulaire, avec copie au maitre
d’ouvrage, en indiquant, le cas échéant, ses réser-
ves et notamment la date i laquelle, A son avis, les
ouvrages ont été achevés conformément au mar-
ché et étaient préts pour la réception provisoire

ou

b) rejette la demande en motivant sa décision et en
spécifiant quelles mesures doivent,  son avis, étre
prises par le titulaire en vue de la délivrance du
certificat.

Si le maitre d’ceuvre omet soit de délivrer le certificat
de réception provisoire, soit de rejeter la demande du
titulaire dans un délai de trente jours, il est réputé
avoir délivré ce certificat le dernier jour de ce délai. Le
certificat de réception provisoire n’est pas considéré
comme la reconnaissance de ’'achévement intégral des
travaux. Sile marché prévoit la division des travaux en
tranches, le titulaire a le droit de demander un
certificat par tranche.

Apres la réception provisoire des ouvrages, le titulaire
doit procéder au repliement et 4 I'enlévement des
installations temporaires ainsi que des matériaux qui
ne sont plus nécessaires i 'exécution du marché. Il
doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou encom-
brements et remettre les lieux en I’état conformément
au marché.

Des la réception provisoire, le maitre d’ouvrage peut
utiliser tous les ouvrages exécutés.

Article 61
Obligations au titre de la garantie

Le titulaire est tenu de remédier A tout vice ou
dommage, affectant les ouvrages en tout ou en partie,
qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période
de garantie ou dans les trente jours suivant son
expiration et qui résulterait: :

a) de lutilisation d’installation ou de matériaux
défectueux ou d’une mauvaise ouvraison ou
conception par le titulaire

et/ou
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61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

b) de tout acte ou omission du titulaire pendant la
période de garantie.

Le titulaire remédie dés que possible, 4 ses propres
frais, 4 tout vice ou dommage. La période de garantie
pour tous les éléments remplacés ou remis en état
recommence 3 compter de la date A laquelle le
remplacement ou la remise en état a été effectué d’une
fagon jugée satisfaisante par le maitre d’ceuvre. Si le
marché prévoit une réception partielle, la période de
garantie ne recommence que pour la partie des
travaux concernés par le remplacement ou la remise en
état.

Si des vices apparaissent ou des dommages survien-
nent au cours de la période visée A Iarticle 61.1, le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre le notifie au
titulaire. Si celui-ci omet de réparer un vice ou un
dommage dans le délai indiqué dans la notification, le
maitre d’ouvrage peut:

a) exécuter les travaux lui-méme ou les faire exécuter
par un tiers aux frais et risques du titulaire, les
frais encourus par le maitre d’ouvrage étant alors
prélevés sur les sommes dues au titulaire ou sur les
garanties détenues 4 son égard, ou sur les deux

ou

b) résilier le marché.

Si le vice ou le dommage est tel que le maitre d’ouvrage
a été privé d’'une maniére substantielle de tout ou
partie de la jouissance normale des ouvrages, il a droit,
sans préjudice de tout autre recours, au recouvrement
de toutes les sommes payées pour les parties des
ouvrages concernés, ainsi que des frais occasionnés
par le démantélement de ces ouvrages et la remise en
état du chantier. )

Dans les cas d’urgence;, lorsque le titulaire ne peut pas
&tre joint immédiatement ou, ayant été contacté, ne
peut pas prendre les mesures requises, le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre peut faire exécuter les
travaux aux frais du titulaire. Le maitre d’ouvrage ou
le maitre d’ceuvre informe, aussitdt que possible, le
titulaire des mesures prises.

Lorsque le cahier des prescriptions spéciales stipule
que les travaux d’entretien nécessités par lusure
normale sont exécutés par le titulaire, le paiement de
ces travaux est prélevé sur le montant provisoire. Les
détériorations résultant des circonstances prévues 2
Particle 21 ou d’une utilisation anormale sont exclues
de cette obligation, sauf si elles révélent un vice ou une
malfagon qui justifie la demande de réparation ou de
remplacement au titre de Iarticle 61.

L’obligation d’entretien est stipulée par le cahier des
prescriptions spéciales et par les spécifications techni-

ques. Si la période de garantie n’est pas spécifiée, elle
porte sur 365 jours. La période de garantie commence
A la date de la réception provisoire.

61.8. Aprés la réception provisoire, et sans préjudice de

I’obligation d’entretien énoncée A I’article 61, le titu-
laire n’est plus responsable des risques auxquels
peuvent étre exposés les ouvrages et qui résultent de
causes qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, il
demeure responsable, & partir de la date de la
réception provisoire, de la solidité des ouvrages, telle
que prescrite dans le cahier des prescriptions spéciales
ou par le droit de PEtat du maitre d’ouvrage.

Article 62

Réception définitive

62.1. Alexpiration de la période de garantie ou, lorsqu’ily a

plusieurs périodes de garantie, a 'expiration de la
dernitre, et lorsque tous les vices ou dommages ont été
rectifiés, le maitre d’ceuvre délivre au titulaire un
certificat de réception définitive, avec copie au maitre
d’ouvrage, indiquant la date 4 laquelle le titulaire s’est
acquitté de ses obligations contractuelles d’une
manitre jugée satisfaisante par le maitre d’ceuvre. Le
certificat de réception définitive est délivré par le
maitre d’ceuvre dans les trente jours qui suivent
Pexpiration de la période susmentionnée ou dés que les
travaux ordonnés en application de l’article 61 ont écé
achevés d’une manitre jugée satisfaisante par le maitre
d’ceuvre.

N

62.2. Les travaux ne sont pas considérés comme achevés

tant que le certificat de réception définitive n’a pas été
signé par le maitre d’ceuvre et transmis au maitre
d’ouvrage, avec copie au titulaire.

62.3. Nonobstant la délivrance du certificat de réception

définitive, le titulaire et le maitre d’ouvrage demeurent
tenus de s’acquitter de toute obligation qui a été
contractée au titre du marché avant ’établissement du

" certificat de réception définitive et qui n’a pas encore
été remplie au moment de la délivrance dudit certifi-
cat. La nature et la portée de toute obligation de ce
type seront déterminées par référence aux stipulations
du marché.

DEFAUT D’EXECUTION ET RESILIATION

Article 63

Défaut d’exécution

63.1. Chacune des parties est en défaut d’exécution du

marché lorsqu’elle ne remplit pas 'une quelconque de
ses obligations au titre du marché.
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63.2. En cas de défaut d’exécution, la partie lésée a le droit

63.3

63.4

64.1.

64.2.

de recourir aux mesures suivantes:

a)~ demande d’une indemnisation

et/ou

b) résiliation du marché.

L’indemnisation peut prendre la forme:

a) de dommages-intéréts

ou

b) d’une indemnité forfaitaire.

Dans tous les cas ol le maitre d’ouvrage a droit 4 une
indemnisation, celle-ci peut seffectuer par préleve-
ment sur toute somme due au titulaire ou sur la
garantie adéquate.

Article 64
Résiliation par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut, 4 tout moment et avec effet
immédiat, résilier le marché, sous réserve des disposi-
tions de Particle 64.2.

Sauf dispositions contraires du présent cahier général
des charges, le maitre d’ouvrage peut, apres avoir
donné un préavis de sept jours au titulaire, résilier le
marché et expulser le titulaire du chantier dans I'un
quelconque des cas suivants:

a) le titulaire n’exécute pas, de fagon substantielle,
les travaux conformément aux clauses du mar-
ché;

b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai
raisonnable A une notification du maitre d’ceuvre
lui enjoignant de remédier & une négligence ou a
un manquement 3 ses obligations contractuelles
qui compromet sérieusement la bonne exécution
des travaux dans les délais;

c) letitulaire refuse ou omet d’exécuter des ordres de -

service émanant du maitre d’ceuvre;

d) le titulaire céde le marché ou sous-traite sans
l'autorisation du maitre d’ouvrage;

e) letitulaire est en faillite, ou est insolvable, ou fait
I’'objet d’une ordonnance de mise sous séquestre,
ou compose avec ses créanciers, ou poursuit ses
activités sous la direction d’un administrateur
judiciaire ou d’un syndic au profit de ses créan-
ciers, ou est en liquidation;

f) unjugement définitif est prononcé a 'encontre du
titulaire pour une infraction relative a sa conduite
professionnelle;

g) une autre incapacité juridique fait obstacle
Pexécution du marché;

64.3.

64.4.

64.5.

64.6.
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h) une modification de organisation de I'entreprise
entraine un changement de personnalité, de
nature ou de contrdle juridiques du titulaire, a
moins qu’un avenant constatant cette modifica-
tion ne soit établi;

i) le titulaire omet de constituer la garantie ou de
souscrire assurance requise, ou la personne qui a
fourni la garantie ou I'assurance antérieure n’est
pas en mesure de respecter ses engagements.

La résiliation s’entend sans préjudice des autres droits
ou compétences du maitre d’ouvrage ou du titulaire au
titre du marché. Le maitre d’ouvrage peut ensuite
achever les travaux lui-méme ou conclure un autre
marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le
titulaire cesse immédiatement d’étre responsable des
retards d’exécution une fois que le maitre d’ouvrage a
expulsé du chantier le titulaire, sans préjudice de toute
responsabilité qui peut avoir pris naissance a cet égard
antérieurement.

Apres notification de la résiliation du marché, le
maitre d’ceuvre donne P'ordre au titulaire de prendre
les mesures immédiates pour arréter sans délai et
correctement les travaux et de réduire les frais au
minimum.

Le maitre d’ceuvre certifie, dés que possible apres la
résiliation, 1a valeur des travaux et toutes les sommes
dues au titulaire 4 la date de la résiliation du mar-
ché.

En cas de résiliation:

a) unrapport sur les travaux exécutés par le titulaire
est établi par le maitre d’ceuvre aussitét que
possible aprés I'inspection des travaux et 'inven-
taire des ouvrages temporaires, matériaux, équi-
pements et installations. Le titulaire est sommé
d’étre présent lors de 'inspection et de I'inventaire.
Le maitre d’ceuvre fait également le relevé des
salaires dus par le titulaire aux travailleurs qu’il a
employés au titre du marché et des sommes dues
par le titulaire au maitre d’ouvrage;

b) Le maitre d’ouvrage a la faculté d’acquérir tout ou
partie . des ouvrages temporaires qui ont été
approuvés par le maitre d’ceuvre ainsi que les
équipements et matériaux spécialement fournis ou
fabriqués dans le cadre de I'exécution des travaux
au titre du marché;

c) le prix d’achat des ouvrages temporaires, des
installations, des équipements et des matériaux
susvisés n’excéde pas la partie impayée des frais
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64.7.

64.8.

64.9.

65.1.

65.2.

encourus par le titulaire, ces frais étant limités, a
ceux requis pour P'exécution du marché dans des
conditions normales; :

d) le maitre d’ouvrage peut acquérir, aux prix prati-
qués sur le marché, les matériaux et articles
fournis ou commandés par le titulaire et non
encore payés par le maitre d’ouvrage, et ce aux
conditions que le maitre d’ceuvre juge appro-
priées.

Le maitre d’ouvrage n’est pas tenu d’effectuer d’autres
paiements au titulaire tant que les travaux ne sont pas
achevés; lorsqu’ils le sont, le maitre d’ouvrage a le
droit d’obtenir du titulaire le remboursement des frais
supplémentaires éventuels occasionnés par I'acheve-
ment des travaux ou de payer tout solde di au titulaire
avant la résiliation du marché.

Si le maitre d’ouvrage résilie le marché, il est en droit
d’obtenir du titulaire réparation du préjudice qu’il a
subi, 4 concurrence du montant maximum indiqué
dans le marché. Si aucun montant maximum n’y est
stipulé, il n’a droit qu’a la partie du montant du
marché correspondant 4 la valeur de la partie des
ouvrages qui, du fait du manquement du titulaire,
sont impropres & leur destination.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d’un acte ou d’une
omission du titulaire, ce dernier est en droit de
réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus
des sommes qui lui sont dues pour les travaux déja
exécutés.

Article 65
Résiliation par le titulaire -

Le titulaire peut, aprés avoir donné un préavis de
quatorze jours au maitre d’ouvrage, résilier le marché
si le maitre d’ouvrage:

a)' ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout

décompte établi par le maitre d’ceuvre a Pexpira-
tion du délai indiqué a I’article 53.2

ou

b) se soustrait systématiquement A ses obligations

apres de multiples rappels

ou

c) ordonne la suspension de tout ou partie des
travaux pendant plus de cent quatre-vingts jours,
pour des raisons non spécifiées dans le marché ou
non imputables au titulaire.

La résiliation s’entend sans préjudice des autres droits
du maitre d’ouvrage ou du titulaire au titre du marché.
Des la résiliation, le titulaire a le droit, sous réserve de
la loi de I’Etat du maitre d’ouvrage, d’enlever immé-
diatement ses installations du chantier.

65.3.

66.1.

, 66.2.

66.3.

66.4.

En cas de résiliation de ce type, le maitre d’ouvrage
indemnise le titulaire de tout préjudice ou dommage
qu’il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires
ne peuvent dépasser un plafond 3 fixer dans le
marché.

Article 66
Force majeure

Aucune des parties au marché n’est considérée comme
ayant manqué ou ayant contrevenu i ses obligations
contractuelles si elle en est empéchée par une situation
de force majeure survenue soit aprés la date de
notification de l'attribution du marché, soit apres la
date de son entrée en vigueur, la moins tardive de ces
deux dates étant retenue. '

On entend par «force majeure», aux fins du présent:
article, les greves, les lock-out ou autres conflits du
travail, les actes de ’ennemi, les guerres déclarées oy
non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les
épidémies, les glissements de terrains, les tremble-
ments de terre, les tempétes, la foudre, les inonda-
tions, les affouillements, les troubles civils, les explo-
sions et tout autre événement analogue imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne
peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

Nonobstant les dispositions des articles 36 et 64, le
titulaire n’est pas passible de déchéance de sa garantie
de bonne exécution, d’indemnités forfaitaires ou de
résiliation pour défaut d’exécution si et dans la mesure
ol son retard d’exécution ou tout autre manquement 2
ses obligations au titre du marché résulte d’un cas de
force majeure. De méme, le maitre d’ouvrage n’est pas
passible, nonobstant les dispositions des articles 53 et
65, de paiement d’intéréts pour retards de paiement ou
de non-exécution de ses obligations par le titulaire ou
de la résiliation du marché par le titulaire pour
manquement, si et dans la mesure ot un retard de la
part du maitre d’ouvrage ou tout autre manquement 4
ses obligations résultent d’un cas de force majeure.

Si Pune des parties estime qu’un événement de force
majeure susceptible d’affecter exécution de ses obli-
gations est survenu, elle en avise sans délai I'autre
partie ainsi que le maitre d’ceuvre, en précisant la
nature, la durée probable et les effets envisagés de cet
événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit
par le maitre d’ceuvre, le titulaire continue a exécuter
ses obligations au titre du marché dans la mesure ou
cela lui est raisonnablement possible et cherche tous
autres moyens raisonnables permettant de remplir
celles de ses obligations que le cas de force majeure ne
I’empéche pas d’exécuter. Il ne met en ceuvre ces autres
moyens que si le maitre d’ceuvre lui en donne Por-

dre.
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66.5.

66.6.

67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

Si, en suivant les instructions du maitre d’ceuvre ou en
utilisant les autres moyens visés a larticle 66.4, le
titulaire doit faire face 4 des frais supplémentaires,
leur montant est certifié par le maitre d’ceuvre.

Si un cas de force majeure s’est produit et se poursuit
pendant une période de cent quatre-vingts jours,
nonobstant toute prolongation du délai d’exécution
des travaux que le titulaire peut avoir obtenu de ce

fait, chaque partie a le'droit de donner A Pautre un

préavis de trente jours pour résilier le marché. Si, 4
P'expiration de la période de trente jours, le cas de
force majeure persiste, le marché est résilié et, en vertu
du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait
libérées de leur obligation de poursuivre Pexécution de
celui-ci.

Article 67

Déces

Lorsque le titulaire est une personne physique, le
marché est résilié de plein droit si elle vient 4 décéder.
Toutefois, le maitre d’ouvrage examine toute propo-
sition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont
notifié leur intention de continuer le marché. La
décision du maitre d’ouvrage est notifiée aux intéres-
sés dans un délai de trente jours & compter de la
réception d’une telle proposition.

Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs person-
nes physiques et que Pune ou plusieurs d’entre elles
viennent & décéder, il est dressé un état contradictoire
de I'avancement des travaux et le maitre d’ouvrage
décide il y a lieu de résilier ou de continuer le marché
en fonction de I'engagement donné par les survivants
et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus aux articles 67.1 et 67.2, les
personnes qui proposent de continuer ’exécution du
marché le notifie au maitre d’ouvrage dans les quinze
jours qui suivent la date du déces.

Ces personnes sont solidairement responsables, sauf
dispositions contraires du cahier des prescriptions
spéciales, de la bonne exécution du marché, au méme
titre que le titulaire défunt. La poursuite du marché est
soumise aux regles relatives 4 la constitution de la
garantie prévue a larticle 15.

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

68.5.

REGLEMENT DES LITIGES

Article 68
Reglement des litiges

Le maitre d’ouvrage et le titulaire mettent tout en
ceuvre pour régler 4 "amiable tout différend survenant
entre eux ou entre le maitre d’ceuvre et le titulaire au
titre du marché. ’

Le cahier des prescriptions spéciales fixe:

a) laprocédure 4 suivre pour le réglement 4 ’amiable

des différends;

b) les délais 4 respecter pour entamer la procédure de
réglement 2 ’amiable aprés notification du diffé-
rend a Pautre partie, ainsi que le délai maximum
pour I'aboutissement d’un réglement 4 Pamiable,
qui ne peut dépasser cent vingt jours & compter du
début de la procédure suivie;

c) les délais a respecter pour répondre par écrit 4 une
demande de réglement A ’'amiable ou aux autres
demandes autorisées en cours de procédure, ainsi
que les conséquences résultant du non-respect de
ces délais.

en cas d’échec de la procédure de réglement 4 'amia-
ble, les parties peuvent convenir de tenter une conci-
liation par un tiers dans un délai déterminé.

La procédure de reglement 4 'amiable ou de concilia-
tion suivie consiste dans tous les cas en une procédure
dans laquelle les demandes et les défenses sont noti-
fiées 4 lautre partie.

A défaut d’un réglement 4 I’amiable ou par concilia-
tion dans le délai maximum prévu, le litige est:

a) dans le cas d'un marché national, réglé conformé-
ment 2 la législation nationale de ’Etat du maitre
d’ouvrage

et

b) dans le cas d’un marché transnational, réglé:

i) soit, si les parties au marché en conviennent,
conformément i la législation nationale de
PEtat du maitre d’ouvrage ou 4 ses pratiques
internationales établies;

ii) soit par arbitrage, conformément aux regles
de procédures adoptées conformément 3 la
convention.



