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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1 - Definiciones

1.1. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones
Generales vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Al de la Guia
Practica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE.
Este anexo forma parte integrante del presente Contrato.

1.2. Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran
parte de ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del
Contrato.

1.3. Cuando el contexto lo permita, se considerard que los términos en singular
incluyen el plural y viceversa y que los términos en masculino incluyen el
femenino y viceversa.

1.4. Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y sociedades,
asi como cualquier organizacion dotada de capacidad juridica.

Articulo 2 - Lengua del Contrato

2.1. La lengua del Contrato y de todas las comunicaciones entre el Contratista, el
Organo de Contratacion y el Supervisor o sus representantes seré la establecida en
las Condiciones Particulares.

Articulo 3- Orden de prelacion de los documentos contractuales
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3.1

El orden de prelacion de los documentos contractuales sera el que se indique en
las Condiciones Particulares.

Articulo 4 - Comunicaciones

4.1.

4.2.

4.3.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, toda comunicacion
escrita entre el Organo de Contratacion y/o el Supervisor, por un lado, y el
Contratista, por otro, debera incluir el titulo del Contrato y el ndmero de
identificacion y se enviara por correo, telegrama, télex, telefax, correo electronico
0 entrega en mano, a las direcciones indicadas a tal efecto por las partes

Si el remitente desea un acuse de recibo, lo hara constar en la comunicacion, y
solicitara dicho acuse de recibo siempre que exista un plazo de recepcion de la
comunicacion. En cualquier caso, el remitente tomara todas las medidas
necesarias para garantizar la oportuna recepcion de la comunicacion.

Cuando el Contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacién, un
certificado o una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones,
acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones se efectuaran por escrito y los
términos «notificar», «certificar», «aprobar» o «decidir», se interpretaran en este
sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados
0 decisiones de manera abusiva.

Articulo 5 - EIl Supervisor y el representante del Supervisor

5.1.

5.2.

January 2013

El Supervisor realizard las tareas estipuladas en el Contrato. Salvo indicacion
expresa en el Contrato, el Supervisor no estara facultado para liberar al Contratista
de sus obligaciones contractuales.

Ocasionalmente, el Supervisor, conservando la responsabilidad final, podra
delegar en su representante la ejecucién de cualquiera de las tareas o facultades
que tenga atribuidos, asi como revocar dicha delegacion o sustituir al
representante en cualquier momento. Tanto la delegacién como la revocacion o la
sustitucion se efectuaran por escrito y solo surtirdn efecto cuando se haya
entregado copia de las mismas al Contratista. La orden administrativa que
determine las obligaciones, autoridad e identidad del representante del Supervisor
se emitira en el momento de la orden de inicio. La funcion del representante del
Supervisor sera supervisar e inspeccionar las obras, asi como probar y examinar
los materiales empleados y la calidad de la mano de obra. Bajo ningin concepto el
representante del Supervisor estara facultado para liberar al Contratista de sus
obligaciones contractuales o, salvo que se establezcan méas abajo o en el Contrato
instrucciones expresas a tal efecto, para ordenar la ejecucién de obras que
impliquen una prérroga del periodo de ejecucion de las tareas, costes
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5.3.

5.4.

suplementarios para el Organo de Contratacion o la introduccion de variantes en
la naturaleza o dimensidn de las obras.

Cualquier comunicacion del representante del Supervisor al Contratista, conforme
a los términos de la delegacion, surtira el mismo efecto que si la hubiese hecho el
propio Supervisor, siempre que:

a) el hecho de que el representante del Supervisor no haya desaprobado una
obra, material o instalacién no condicione la autoridad del Supervisor para
desaprobar dicha obra, material o instalacion e impartir las instrucciones
necesarias para su rectificacion;

b) el Supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la
comunicacion.

Las instrucciones y/u drdenes emitidas por escrito por el Supervisor deberan
considerarse ordenes administrativas. Dichas érdenes llevaran fecha y namero, y
el Supervisor las consignara en un registro. En su caso, se entregaran en mano
copias de dichas dérdenes al representante del Contratista.

Articulo 6 - Cesion

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

January 2013

La cesion solo sera valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que
el Contratista transfiera su Contrato o una parte del mismo a un tercero.

Sin previo consentimiento escrito del Organo de Contratacion, el Contratista no
podré ceder el Contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se
derive de aquel, excepto en los casos siguientes:

a) que se constituya en favor de las entidades bancarias del Contratista una
garantia respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse
ulteriormente un virtud del Contrato; o

b) que se ceda a los aseguradores del Contratista, en los casos en que estos
hayan liberado al Contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho
del mismo a obtener compensacién de cualquier tercero responsable.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, la aprobacion de una cesion por parte
del Organo de Contratacion no liberara al contratista de sus obligaciones en
relacion con la parte del Contrato ya ejecutada o no cedida, para la que debera
mantenerse la garantia de buen fin del Contratista.

Si el Contratista hubiera cedido su Contrato sin autorizacion, el Organo de
Contratacion podra resolver el Contrato.
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6.5.

6.6.

Los beneficiarios de una cesion deberan satisfacer los criterios de admisibilidad
aplicables a la adjudicacion del Contrato y no podrén encontrarse en ninguna de
las situaciones de exclusion que se describen en el expediente de licitacion.

Antes de dar su aprobacion, el Organo de Contratacion debe recibir de los
cesionarios una garantia de buen fin para todo el Contrato, una garantia de
prefinanciacion y una garantia de retencion en caso necesario.

Articulo 7 - Subcontratacion

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

January 2013

La subcontratacion solo sera valida cuando tenga forma de Contrato escrito por el
que el Contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su Contrato. A efectos
del presente articulo, los Contratos que se refieran simplemente al arrendamiento
de instalaciones y los Contratos solo por mano de obra y de suministro no se
consideraran «subcontratos».

Para proceder a la subcontratacion, el Contratista debera solicitar autorizacion al
Organo de Contratacion. En la solicitud deberan indicarse los elementos del
Contrato que se desea subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud, el Organo de
Contratacion deberd, bien prorrogar el plazo un maximo de 15 dias, bien notificar
al Contratista su decision. Si el Organo de Contratacion no notifica su decision en
el plazo indicado, la solicitud se considerara aprobada al final del plazo.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de admisibilidad aplicables a la
adjudicacion del Contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones
de exclusion que se describen en el expediente de licitacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52, la subcontratacion no creara ningun
vinculo contractual entre el Organo de Contratacion y los subcontratistas.

El Contratista serd responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de
sus subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si hubiesen sido
actos, incumplimientos o negligencias del Contratista, sus agentes o empleados.
La aprobacion por el Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier
parte del Contrato o de la ejecucion de cualquier parte de las obras por el
subcontratista no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales.

Si un subcontratista hubiese contraido con el Contratista, con respecto a la obra
ejecutada o los bienes, materiales, instalacion o servicios suministrados por el
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7.7.

7.8.

subcontratista, cualquier obligacion que abarque un periodo superior al periodo de
garantia establecido en el Contrato, el Contratista, en cualquier momento a partir
de la expiracion de dicho periodo, transferird inmediatamente al Organo de
Contratacion, a peticion y expensas de este, el beneficio de dicha obligacion
durante el plazo en que la misma siga en vigor.

Si el Contratista celebra un subcontrato sin autorizacion, el Organo de
Contratacion podra resolver el Contrato.

Si el Organo de Contratacion o el Supervisor consideran que el subcontratista no
es capaz de llevar a cabo las tareas encomendadas, podran solicitar al Contratista
que retire inmediatamente al subcontratista del emplazamiento y que indique un
subcontratista como sustituto, con calificaciones y experiencia aceptables para el
Organo de Contratacion, o que reanude él mismo la ejecucion de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Articulo 8 - Documentos que deben aportarse

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30
dias tras a partir de la firma del Contrato, el Supervisor suministrara al Contratista,
sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las
tareas y dos copias de las especificaciones y otros documentos del Contrato. El
Contratista podra adquirir copias adicionales de dichos planos, especificaciones y
documentos siempre que estén disponibles. En el momento de la recepcién
definitiva, el Contratista devolverd al Supervisor todos los planos,
especificaciones y demas documentos del Contrato.

El Organo de Contratacion debera cooperar con el Contratista para proporcionarle
la informacion que este pueda solicitar razonablemente para la ejecucion del
Contrato.

A menos que sea necesario a efectos del Contrato, los planos, especificaciones y
deméas documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser
utilizados o comunicados a terceros por el Contratista sin permiso previo del
Supervisor.

El Supervisor estara facultado para enviar al Contratista 6rdenes administrativas
que incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y
adecuada ejecucion de las obras y la reparacion de todo defecto de las mismas.

Articulo 9 - Acceso al emplazamiento

January 2013
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

A su debido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Organo de
Contratacion pondra el emplazamiento y el acceso al mismo a disposicion del
Contratista, de acuerdo con el programa de ejecucion de las tareas mencionado en
las presentes Condiciones Generales. EI Contratista facilitard acceso adecuado a
otras personas, con arreglo a lo dispuesto en las Condiciones Particulares o de
acuerdo con las instrucciones recibidas.

Los terrenos que el Organo de Contratacion proporcione al Contratista no podran
ser utilizados por este para fines distintos de la ejecucion de las tareas.

El Contratista mantendra en buen estado, mientras él los ocupe, las instalaciones
que se pongan a su disposicion, y, si asi se lo solicita el Organo de Contratacion o
el Supervisor, los restituira a su estado primitivo, teniendo en cuenta el desgaste
natural, al finalizar el Contrato.

El Contratista no podra reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten
de obras emprendidas por propia iniciativa.

Articulo 10 - Asistencia relativa a la normativa nacional

10.1.

10.2.

El Contratista podra recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener
los textos de leyes, normativa e informacion sobre los usos, 6rdenes u ordenanzas
del pais en que se realicen las obras y que puedan afectarle en la ejecucién de sus
obligaciones contractuales. EI Organo de Contratacion podra suministrar al
Contratista la asistencia solicitada a expensas de este.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigente en materia
de mano de obra extranjera en el pais en que deban ejecutarse las obras, el Organo
de Contratacién proporcionard al Contratista, previa solicitud, una asistencia
razonable para la obtencidon por parte de este de todos los visados y permisos
exigidos por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras, incluidos los de
trabajo y residencia, para el personal cuyos servicios consideren necesarios el
Contratista y el Organo de Contratacion, asi como los permisos de residencia para
sus respectivas familias.

Articulo 11 - Retraso en los pagos al personal del Contratista

11.1.

January 2013

Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios, devengos, asignaciones y
cotizaciones de los empleados del Contratista establecidos por la legislacion del
pais en que se ejecuten las obras, el Organo de Contratacion podra poner en
conocimiento del Contratista su proposito de proceder directamente, en un plazo
de 15 dias, al pago de dichos salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el
Contratista rebatiera el adeudo de dichos pagos, elevara ante el Organo de
Contratacion una protesta razonada dentro del mismo plazo de 15 dias. Si, una vez
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estudiada la protesta, el Organo de Contratacion considerase que procede abonar
los salarios y devengos de que se trate, podra abonarlos, junto con las
asignaciones y cotizaciones, por los importes adeudados al Contratista. De no ser
asi, podra obtener una contribucion al amparo de cualquiera de las garantias
establecidas en las presentes Condiciones Generales. Ninguna medida adoptada
por el Organo de Contratacion con arreglo al presente articulo liberara al
Contratista de sus obligaciones con respecto a sus empleados, salvo en la medida
en que dichas obligaciones puedan cumplirse mediante la medida mencionada. El
Organo de Contratacion no asumird ninguna responsabilidad respecto a los
empleados del Contratista debido a dicha medida.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Articulo 12 - Obligaciones generales

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

January 2013

El Contratista, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectara las obras hasta el
nivel indicado en el Contrato, ejecutard y concluira las obras de conformidad con
el Contrato y con las instrucciones del Supervisor, y subsanard cualquier
deficiencia de las mismas.

El Contratista suministrara en su totalidad la direccion, personal, materiales,
instalacion, equipo y demas elementos, de caracter temporal o permanente, que
requiera el proyecto, la ejecucion y la conclusién de las obras, asi como la
subsanacion de eventuales deficiencias, en la medida en que se especifique en el
Contrato o pueda deducirse razonablemente del mismo.

El Contratista asumira plena responsabilidad respecto a la idoneidad, estabilidad y
seguridad de todas las operaciones y métodos de construccion con arreglo al
Contrato.

El Contratista se atendrd a las Ordenes administrativas que le sean dirigidas.
Cuando el Contratista considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan la autoridad del Supervisor o el &ambito del Contrato, lo notificara al
Supervisor, indicando los motivos. EI Contratista dispondréa para la notificacion de
un plazo de 30 dias tras la recepcion de la orden. La ejecucion de la orden
administrativa no se suspendera a causa de dicha notificacion.

El Contratista proporcionara al Organo de Contratacion, sin demora, toda la
informacién y los documentos que le solicite, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucion del Contrato.

El Contratista respetara y cumplira la legislacién y la normativa vigentes en el
pais donde se ejecuten las obras y velara por que su personal, los que dependan de
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este y sus empleados locales tambien respeten y cumplan dicha legislacion y
normativa. El Contratista deberd resarcir al Organo de Contratacion por
cualesquiera reclamaciones o acciones legales resultantes de una infraccion de
dicha legislacion y normativa por parte del Contratista, sus empleados o las
personas que dependan de ellos.

12.7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9 del presente articulo, el Contratista
se compromete a tratar con la mas estricta confidencialidad y a abstenerse de
utilizar o divulgar a terceros cualesquiera informaciones o documentos vinculados
a la ejecucion del Contrato sin el consentimiento previo por escrito del Organo de
Contratacion. El Contratista seguira estando sujeto a esta obligacion una vez
concluidas las tareas y debera obtener de cada uno de los miembros de su personal
el mismo compromiso.

12.8. En caso de que el Contratista sea una empresa conjunta o un consorcio de dos o
mas personas, dichas personas responderan solidariamente del cumplimiento de
las condiciones del Contrato. La persona designada por el consorcio para actuar en
su nombre a efectos del presente Contrato estard facultada para obligar al
consorcio. La composicion o constitucion de dicha empresa conjunta o0 consorcio
no podra modificarse sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion.
Toda modificacion de la composicion del consorcio sin el consentimiento previo
por escrito del Organo de Contratacion podra dar lugar a la resolucion del
Contrato.

12.9. Salvo que la Comision Europea solicite o acuerde otra cosa, el Contratista
adoptara las medidas necesarias para garantizar que la contribucién financiera de
la Unién Europea es objeto de una publicidad adecuada. Estas medidas deberan
cumplir las normas del Manual de comunicacion y visibilidad para las acciones
exteriores de la UE, publicado por la Comision Europea.

12.10.Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios tras el Gltimo pago
efectuado en virtud del Contrato. EI incumplimiento de esta obligacién podra dar
lugar a la resolucion del Contrato.

Articulo 12 bis: Codigo de conducta

12 bis.1 El Contratista actuara en todo momento con imparcialidad y como un leal
consejero con arreglo al codigo deontolégico de su profesion. Se abstendra de hacer
declaraciones publicas sobre el proyecto o servicios sin la aprobacion previa del Organo de
Contratacion. No comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su previo
consentimiento por escrito y lo hara saber de manera clara a los terceros.
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12 bis.2 ElI Contratista y su personal respetaran los derechos humanos y se
comprometeradn a no contrariar los usos politicos, culturales y religiosos del pais donde vayan
a ejecutarse las obras.

12 bis.3 EIl Contratista respetara las normas laborales fundamentales internacionalmente
reconocidas, es decir, las normas laborales fundamentales, los convenios sobre libertad de
asociacion y negociacion colectiva, eliminacion del trabajo forzoso u obligatorio, eliminacién
de la discriminacion en materia de empleo y ocupacién, y abolicion del trabajo infantil de la
OIT.

12 bis.4 El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no
utilizaran indebidamente, con fines de enriquecimiento privado, los recursos que se les hayan
confiado. El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no recibiran ni
consentirdn recibir de cualquier persona ni propondran ni consentiran que se entregue a
cualquier persona ni obtendran para cualquier persona un regalo, gratificacion, comision o
retribucion de cualquier tipo en concepto de incitacion o de recompensa para que realice o0 se
abstenga de realizar actos relacionados con la ejecucion del Contrato 0 como reconocimiento
por haber mostrado un trato de favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en
relacion con el Contrato. EI Contratista cumplira toda la legislacion, normativa y cddigos
aplicables en materia de lucha contra el soborno y la corrupcion.

12 bis.5 La ejecucion del Contrato no deberd dar lugar a gastos comerciales no
habituales. EI Contratista y su personal deberan abstenerse de ejercer cualquier actividad o de
recibir cualquier gratificacion que entre en conflicto con sus obligaciones contractuales.

12 bis.6 El Organo de Contratacion podra realizar todos los controles documentales o
sobre el terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que
se han producido gastos comerciales no habituales.

Articulo 12 ter: Conflicto de intereses

12 ter.1 El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a
cualquier situacion que pudiera poner en peligro la ejecuciéon imparcial y objetiva del
Contrato. Este conflicto de intereses podria plantearse, en particular, como consecuencia de
intereses econdmicos, afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos, o
cualesquiera otros vinculos relevantes o intereses comunes. Cualquier conflicto de intereses
que pudiera surgir durante la ejecucién del Contrato debera notificarse por escrito sin demora
al Organo de Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el
Contratista tomara inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

12 ter.2 El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que tales medidas
son adecuadas y podra exigir que se tomen medidas adicionales, en caso necesario. El
Contratista velara por que su personal, incluida su direccién, no se encuentre en una situacion

que pueda dar lugar a un conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones en virtud del
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Contrato, el Contratista sustituira, de forma inmediata y sin que ello le suponga ninguna
compensacion por parte del Organo de Contratacion, a cualquier miembro de su personal
expuesto a una situacion de esta indole.

12 ter.3 El Contratista se abstendra de todo contacto que pueda comprometer su
independencia o la de su personal.

12 ter.4 EIl Contratista limitara su funcion en relacion con el proyecto a la realizacion
de las obras descritas en el Contrato.

12 ter.5 El Contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la
ejecucion del Contrato o en cualquier otra actividad quedaran excluidos del acceso a otra
financiacion del presupuesto de la UE o del FED disponible en el marco del mismo proyecto.
No obstante, el Contratista podra participar, previa autorizacion escrita del Organo de
Contratacion, si puede demostrar que su implicacion en etapas anteriores del proyecto no
constituye competencia desleal.

Articulo 12 quater: Contratos de proyecto y construccion

12 quater.1 En los Contratos de proyecto y construccion solamente, el Contratista
efectuard y asumira la responsabilidad del proyecto de las obras con ayuda de personal con
experiencia que responda a los criterios establecidos por el Organo de Contratacion. Elaborara
los documentos técnicos requeridos con arreglo a lo dispuesto en las Condiciones Particulares
y en las Especificaciones Técnicas. Estos documentos deberan presentarse al Supervisor para
su aprobacidn, de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Particulares, y podran ser
corregidos por cuenta del Contratista para responder a los requisitos contractuales del Organo
de Contratacion y eliminar errores, omisiones, ambigtiedades, incoherencias y otros defectos
de redaccion. El Contratista formara al personal del Organo de Contratacion y expedira y
actualizara el conjunto de los documentos detallados, asi como los manuales de
funcionamiento y mantenimiento, de conformidad con las Condiciones Particulares.

Articulo 13 - Direccion de las obras

13.1. El Contratista dirigira personalmente las obras o nombrard a un representante suyo
para que lo haga. Dicho nombramiento serd sometido a la aprobacién del
Supervisor en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion. EI Supervisor aprobara o rechazard el nombramiento en un plazo de
diez dias. La aprobacion podra ser anulada en cualquier momento. Si el
Supervisor rechazara al representante nombrado dentro del plazo previsto o
anulara la aprobacion del nombramiento, indicara los motivos de su decision, y el
Contratista presentara un nombramiento alternativo sin demora. Se considerara
que la direccion del representante del Contratista es la direccion de servicio
indicada por el Contratista.
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13.2.

13.3.

Si el Supervisor anulara su aprobacion del representante del Contratista, este, al
notificarsele tal decision, retiraré de las obras al representante lo antes posible y lo
sustituira por otro representante aprobado por el Supervisor.

El representante del Contratista tendrd plena autoridad para adoptar cualquier
decision que sea necesaria para la ejecucion de las obras, para recibir y llevar a
cabo 6rdenes administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en el
articulo 39 o anexo, segun el caso. En cualquier caso, sera responsabilidad del
Contratista velar por que las obras se realicen de forma satisfactoria, en particular
velar por que sus propios empleados y los subcontratistas y sus empleados
observen las especificaciones y las 6rdenes administrativas.

Articulo 14 - Personal

14.1.

14.2.

El Contratista deberd emplear personal en numero suficiente y de forma que
permita aprovechar al maximo los recursos humanos del pais en que se ejecuten
las obras. Dicho personal habra de reunir la capacidad y experiencia necesarias
para garantizar el debido avance y la ejecucion satisfactoria de las obras. El
Contratista sustituird inmediatamente a todos aquellos empleados que, en opinion
del Supervisor comunicada mediante una carta en la que exponga sus razones,
puedan comprometer la ejecucién satisfactoria de las obras.

Corresponderd al Contratista tomar las medidas necesarias para la contratacion de
todo el personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento
serdn de aplicacion como minimo los baremos salariales y las condiciones
generales de trabajo establecidas por la legislacion del pais en que se ejecuten las
obras.

Articulo 15 - Garantia de buen fin

15.1.

15.2.

15.3.

January 2013

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista
facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucion del Contrato
firmado, una garantia para la plena y cabal ejecucion del mismo. El importe de la
garantia serd el indicado en las Condiciones Particulares. Estard comprendido
entre el 5% y el 10 % del precio del Contrato, incluidos cualesquiera importes
estipulados en sus apéndices.

La garantia de buen fin respondera del pago al Organo de Contratacion de
cualquier perjuicio derivado del incumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones contractuales.

La garantia de buen fin adoptara el formato previsto en el Contrato y podra
consistir en un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza
aportada por una compafiia de seguros y/o fianzas, carta de crédito irrevocable o
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

depdsito en efectivo en poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de buen
fin debe prestarse en forma de garantia bancaria, letra bancaria, cheque
conformado o fianza, deberd haber sido emitido por un banco o compafiia de
seguros o de fianzas aprobados por el Organo de Contratacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de buen
fin estard denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba
pagarse el Contrato original.

No se efectuaran pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la
garantia. La garantia seguird siendo valida hasta la fecha de emision de la
liquidacién final firmada a que se refiere el articulo 51.

Si durante la ejecucion del Contrato la persona fisica o juridica que aporta la
garantia no pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantia perderd su
validez. El Organo de Contratacion notificara oficialmente al Contratista que debe
depositar una nueva garantia en las mismas condiciones que la anterior. De no
prestar el Contratista dicha nueva garantia, el Organo de Contratacion podra
resolver el Contrato.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de
todas las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de
las obligaciones contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términos
de la garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin
demora dichas cantidades previa peticion del Organo de Contratacion y no podra
formular objecion alguna por ningin motivo. Antes de proceder a una
reclamacion en virtud de la garantia de buen fin, el Organo de Contratacion
notificara al Contratista el caracter del incumplimiento por el que se procede a la
reclamacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de buen
fin se liberard en un plazo de 45 dias a partir de la emisién de la liquidacién final
firmada a que se refiere el articulo 51, por su importe total, excepto para los
importes que sean objeto de un procedimiento amistoso, arbitraje o litigio.

Articulo 16 - Seguro

16.1.

January 2013

El Contratista concertara un seguro conjunto a su propio nombre y al del Organo
de Contratacion contra las pérdidas o dafios que sean de su responsabilidad con
arreglo al Contrato. Dicho seguro, salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particulares, cubrird:

a) las obras, junto con los materiales e instalacion que deban incorporarse a

las mismas, en todo su valor de reposicién y contra cualquier pérdida o
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

January 2013

dafio ocasionados por cualquier causa, salvo causa de fuerza mayor o
riesgos imputables, con arreglo al Contrato, al Organo de Contratacion;

b) una suma suplementaria del 15 % del citado valor de reposicién o la que se
especifique en las Condiciones Particulares, a fin de sufragar cualesquiera
otros gastos relacionados con la subsanacion de la pérdida o el dafio,
incluidos los honorarios y los gastos de derribo y retirada de cualquier
parte de las obras y los correspondientes a la evacuacion de cualquier tipo
de escombros;

c) el equipo y demas objetos propiedad del Contratista que este introduzca en
las obras, en una cuantia suficiente para atender a su reposicion en el
emplazamiento.

El Contratista podra sustituir el seguro previsto en el apartado 1 por una poliza
global de seguros que cubra, entre otras cosas, los elementos del apartado 1, letras
a), b) y ¢). En tal caso, el Contratista notificara al asegurador el interés del Organo
de Contratacion.

El Contratista suscribird seguros que cubran su responsabilidad respecto a
accidentes industriales y su responsabilidad civil respecto de sus empleados en las
obras, del Organo de Contratacion y de cualquier empleado de dicho Organo, que
se produzcan en la ejecucion del Contrato. En el caso de dafios corporales, esa
responsabilidad estara limitada a la cantidad prevista en las Condiciones
Particulares por suceso, sin limite en el nimero de sucesos. Si en las Condiciones
Particulares no se indica una cantidad, la responsabilidad estard limitada a un
millon de euros por suceso.

El Contratista suscribird seguros que cubran la responsabilidad por riesgos y la
responsabilidad civil resultante de actos u omisiones que le sean imputables a él, a
sus causahabientes 0 a sus agentes. EI importe de dichos seguros se elevara como
minimo a la cantidad declarada en las Condiciones Particulares. Ademas, velara
por que todos sus subcontratistas suscriban seguros de igual naturaleza.

Todos los seguros mencionados en el presente articulo se suscribiran dentro de los
30 dias siguientes a la notificacion de la adjudicacién del Contrato y estaran
sujetos a la aprobacion del Organo de Contratacion. Dichos seguros surtiran
efecto a partir del inicio de las obras y permaneceran en vigor hasta la recepcion
definitiva de las mismas. El Contratista presentara ante el Organo de Contratacion
la pdliza de seguro y facilitara, sin demora, la prueba del pago regular de las
primas cuando el Organo de Contratacion o el Supervisor lo soliciten.
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16.6.

Sin perjuicio de la obligacion del Contratista de concertar seguros, de
conformidad con el presente articulo, el Contratista serd el Gnico responsable e
indemnizara al Organo de Contratacion y al Supervisor ante toda reclamacion por
dafios a la propiedad o a las personas que se deriven de la ejecucién de las obras
por el Contratista, sus subcontratistas y los empleados.

Articulo 17 - Programa de ejecucion de las tareas

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

January 2013

Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado en el marco de la
oferta, el Contratista proporcionara al Supervisor un programa de ejecucion de las
tareas, desglosado por actividad y por mes en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion de la comunicacion en la que se indique la fecha de inicio del trabajo.
Este programa incluird como minimo la siguiente informacion:

a) el orden en que el Contratista se proponga realizar las obras;
b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

C) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y curriculum
vitae del personal responsable del emplazamiento;

d) una descripcion general del método, incluida la secuencia, por mes y tipo
de actividad, que el Contratista tiene la intencion de seguir para la
realizacion de las obras;

e) un plano del trazado y organizacion del emplazamiento; y

f) cualesquiera otros detalles e informacion que el Supervisor pueda pedir,
dentro de lo razonable.

El Supervisor devolvera estos documentos al Contratista con su aprobacion o sus
observaciones en un plazo de diez dias desde su recepcion, salvo en caso de que el
Supervisor, dentro de ese plazo de diez dias, comunique al Contratista su deseo de
celebrar una reunién para comentar los documentos presentados.

Si el Supervisor no notifica su decision, sus observaciones o su deseo de celebrar
una reunion en el plazo de diez dias, el programa presentado se considerara
aprobado.

La aprobacion del programa por el Supervisor no liberara al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

No debera efectuarse modificacion alguna a dicho programa sin la aprobacion del
Supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa, el
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Supervisor podrd pedir al Contratista que presente un programa revisado de
conformidad con el procedimiento previsto en el presente articulo.

Articulo 18 - Desglose detallado de precios

18.1. Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del Contrato, el
Contratista deberd aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un
plazo no superior a los 20 dias siguientes de la peticion motivada del Supervisor.

18.2. En un plazo de 30 dias a partir de la notificacion de la adjudicacion del Contrato,
el Contratista aportard al Supervisor, Unicamente para su informacion, una
estimacion detallada del flujo de caja, por periodos trimestrales, para todos los
pagos a los que el Contratista pueda tener derecho con arreglo al Contrato.
Posteriormente, el Contratista presentara cada trimestre una estimacion revisada
del flujo de caja, si asi lo pidiera el Supervisor. Dicha comunicacién no impondra
obligacion alguna al Organo de Contratacion ni al Supervisor.

Articulo 19 - Planos detallados del Contratista y estudios de ejecucion

19.1. El Contratista presentara al Supervisor, para su aprobacion:

a)

b)

d)

January 2013
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los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el
Contrato, dentro de los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados
en el mismo o en el programa de ejecucion de las tareas;

los planos que el Supervisor pueda solicitar razonablemente para la
ejecucion de las tareas;

en el caso de puentes y otras estructuras de hormigdn armado, el
Contratista efectuara los estudios del suelo requeridos antes de comenzar
las obras de cimentacion; el contratista presentara los resultados de estos
estudios y los célculos para los cimientos por triplicado al Supervisor, al
menos 30 dias antes del comienzo de las obras de construccion en
cuestion;

el Contratista preparara, a sus expensas, todos los planos de disefio y
construccién, asi como otros documentos y objetos necesarios para la
correcta ejecucion del Contrato, y, en particular, los planos y calculos de
disefio y los planos de armaduras de las estructuras de hormigon armado.
El Contratista presentara, por triplicado, los planos de construccion, disefio
y armaduras, los calculos de disefio y demas documentos u objetos que
deban ser sometidos a la aprobacion del Supervisor al menos un mes antes
del comienzo de las obras de construccion en cuestion.
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En un plazo de 15 dias a partir de la recepcion de los planos, célculos de disefio,
objetos y otros documentos requeridos con arreglo a las letras c) y d), el
Supervisor deberd devolverlos al Contratista con su aprobacién o sus
observaciones.

19.2. Si el Supervisor no notificara su aprobacion prevista en el apartado 1 dentro de los
plazos estipulados en el Contrato o en el programa aprobado de ejecucion de las
tareas, dichos planos, documentos, muestras 0 modelos se consideraran aprobados
al final de los plazos establecidos. Si no se fija ningun plazo, se consideraran
aprobados al cabo de 15 dias de su recepcion.

19.3. Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o
identificarse de otro modo por parte del Supervisor y no podran abandonarse salvo
instrucciones en contrario del Supervisor. Todo plano, documento, muestra o
modelo del Contratista que el Supervisor se niegue a aprobar, serd modificado
conforme a los deseos de este y presentado nuevamente por el Contratista para su
aprobacién. En un plazo de 15 dias a partir de la notificacion de las observaciones
del Supervisor, el Contratista efectuara las correcciones, ajustes, etc. necesarios en
los documentos, planos, célculos de disefio, etc. La version corregida o ajustada
de los documentos, planos, célculos de disefio, etc. deberd volver a presentarse al
Supervisor para su aprobacion de acuerdo con el mismo procedimiento.

19.4. El Contratista facilitara copias suplementarias de los planos aprobados en la forma
y cantidad especificadas en el Contrato o en posteriores 6rdenes administrativas.

19.5. La aprobacion de los planos, documentos, muestras 0 modelos por el Supervisor
no liberara al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

19.6. ElI Supervisor tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo
razonable, todos los planos, documentos 0 modelos del Contrato en los locales del
Contratista.

19.7. Con anterioridad a la recepcién provisional de las obras, el Contratista
proporcionara, junto con los planos, manuales de funcionamiento vy
mantenimiento lo bastante pormenorizados para que el Organo de Contratacion
pueda poner en funcionamiento, mantener, ajustar y reparar todos los
componentes de las obras. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares, los manuales y planos estaran redactados en la lengua del Contrato.
En tanto dichos manuales y planos no hayan sido suministrados al Organo de
Contratacion, las obras no se consideraran concluidas a efectos de la recepcion
provisional.

Articulo 20 - Suficiencia de los precios de licitacion
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20.1.

20.2.

20.3.

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las
Condiciones Particulares, se entenderd que el Contratista, antes de presentar su
oferta, ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha
considerado satisfactoria la naturaleza del terreno y el subsuelo, habiendo
asimismo tenido en cuenta la forma y naturaleza del emplazamiento, el alcance y
caracter de la obra, los materiales necesarios para su ejecucion, los medios de
comunicacion con el emplazamiento y el acceso al mismo, ademas de los
alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda la informacidn necesaria en
lo referente a riesgos, contingencias y demas circunstancias que afecten o
condicionen su oferta.

Se entendera que, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha cerciorado de la
correccion y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en el
presupuesto detallado o en la lista de precios, que, salvo si el Contrato dispusiera
otra cosa, cubriran todas sus obligaciones contractuales.

Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basandose en
sus propios calculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevara a cabo
sin cargo adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de
la que no haya indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Articulo 21 - Riesgos excepcionales

21.1.

21.2.

January 2013

Si durante la ejecucion de las obras el Contratista se encontrara con obstaculos
artificiales o0 condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
Contratista experimentado, y si estimara que a causa de ello se produciran costes
suplementarios y/o sera necesario prolongar el periodo de ejecucion de las tareas,
el Contratista lo pondra en conocimiento del Supervisor de conformidad con los
articulos 35 y/o 55. En su notificacion, el Contratista especificara dichos
obstaculos artificiales y/o condiciones fisicas, detallando los efectos previsibles de
los mismos, las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar y la magnitud
de la demora u obstaculizacién previsibles respecto a la ejecucién de las obras.

Tras recibir la notificacion, el Supervisor podrd proceder a alguna de las
siguientes acciones:

a) pedir al Contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya
adoptado o se proponga adoptar;

b) aprobar, con modificacion o sin ella, las medidas mencionadas en la letra

a);

¢) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las

condiciones fisicas o los obstaculos artificiales sefalados;
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21.3.

21.4.

21.5.

d) ordenar la modificacion, suspension o resolucion del Contrato.

En la medida en que el Supervisor estime que los mencionados obstaculos
artificiales o condiciones fisicas no eran razonablemente previsibles, en su
totalidad o en parte, para un Contratista experimentado, el Supervisor:

a) tendrd en cuenta cualquier demora que sufra el Contratista como
consecuencia de tales obstaculos o condiciones al determinar una posible
prérroga del periodo de ejecucion de las tareas a que el Contratista tenga
derecho en virtud del articulo 35; y/o

b) fijard los pagos adicionales adeudados al Contratista de conformidad con
el articulo 55, en caso de obstaculos artificiales o condiciones fisicas
distintos de condiciones meteorologicas.

Las condiciones meteoroldgicas no daran derecho al Contratista a reclamaciones
en virtud del articulo 55.

Si el Supervisor estima que dichas condiciones fisicas u obstaculos artificiales
podrian haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un Contratista
experimentado, lo comunicard asi al Contratista tan pronto como sea posible.

Articulo 22 - Seguridad en el emplazamiento de la obra

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

January 2013

El Contratista tendra derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona
ajena a la ejecucion del Contrato, con excepcién de las que hayan sido autorizadas
por el Supervisor o el Organo de Contratacion.

El Contratista garantizara la seguridad de las obras durante la totalidad del periodo
de ejecucion y tendra la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, en
interés de sus empleados, agentes del Organo de Contratacion y terceros, a fin de
evitar cualquier perjuicio o accidente que pueda derivarse de la realizacién de las
obras.

El Contratista adoptara, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las
medidas esenciales para garantizar la proteccion, conservacion y mantenimiento
de las estructuras e instalaciones existentes. Sera responsable de proporcionar y
mantener a sus expensas todas las instalaciones de alumbrado, proteccion y
vallado y todo el equipo de seguridad que resulten necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas o que pueda exigir razonablemente el Supervisor.

Si, durante la ejecucion de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes
a fin de evitar riesgos de accidente o dafios, o de garantizar la seguridad a
consecuencia de un accidente o dafio, el Supervisor encomendara al Contratista,
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mediante notificacion formal, que haga lo necesario. Si el Contratista no quiere o
no puede adoptar las medidas necesarias, el Supervisor podré llevar a cabo el
trabajo a expensas del Contratista en la medida en que el Contratista sea
responsable.

Articulo 23 - Proteccion de propiedades adyacentes

23.1.

23.2.

Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el Contratista tomara cuantas
precauciones exijan las buenas précticas de la construccién y las circunstancias
existentes, a fin de proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos
anormales en las mismas.

El Contratista indemnizara al Organo de Contrataciéon por las consecuencias
econdmicas de todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos
en la medida en que el Contratista sea responsable y siempre que los dafios a
las propiedades adyacentes no sean resultado de un riesgo generado por el
disefio o método de construccién impuesto por el Organo de Contratacién o
el Supervisor.

Articulo 24 - Obstruccion del tréafico

24.1.

24.2.

El Contratista velard por que las obras e instalaciones no ocasionen dafios ni
obstaculicen el trafico por vias de comunicacion tales como carreteras, vias
férreas, vias navegables y aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las
Condiciones Particulares. En particular, tendré en cuenta las limitaciones de peso
al elegir itinerarios y material movil.

Toda medida especial que el Contratista considere necesaria 0 que se especifique
en las Condiciones Particulares o que sea exigida por el Organo de Contratacion a
fin de proteger o consolidar tramos de carreteras, pistas 0 puentes correra a cargo
del Contratista, tanto si la lleva a cabo €l mismo como si no. Antes de llevarlas a
cabo, el Contratista pondra en conocimiento del Supervisor las medidas especiales
que se proponga adoptar. La reparacion de todo dafio producido en las carreteras,
pistas o puentes por el transporte de materiales, instalaciones o equipos correra a
cargo del Contratista.

Articulo 25 - Cables y canalizaciones

25.1.

January 2013

Cuando, en la realizacion de las obras, el Contratista encuentre cotas de referencia
indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterraneos,
respetard dichas cotas o, en caso de que la ejecucion de las obras exija su retirada
temporal, las volvera a colocar. Las operaciones de esta naturaleza requeriran la
autorizacion del Supervisor.
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

El Contratista sera responsable de la conservacion, retirada o sustitucion, segun el
caso, de los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Organo de
Contratacion en el Contrato y del coste correspondiente.

Cuando cotas indicadoras y otras referencias sefialen la presencia de cables,
canalizaciones e instalaciones que no se especifiquen en el Contrato, el Contratista
quedard sujeto a un deber general de diligencia y a obligaciones similares a las
citadas anteriormente en cuanto a conservacion, retirada o sustitucion. En este
caso, el Organo de Contratacion le compensara por los gastos de dicho trabajo, en
la medida en que este sea necesario para la ejecucion del Contrato.

No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e
instalaciones, y los gastos resultantes no seran responsabilidad del Contratista
cuando el Organo de Contratacion resuelva asumir esta responsabilidad. Tal sera
el caso asimismo cuando dicha obligacion y los gastos resultantes de ella
incumban a otra administracion especializada o a un agente.

Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda
ocasionar trastornos o dafios a un servicio publico, el Contratista informara de ello
al Supervisor inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso
razonable a fin de que puedan adoptarse las medidas adecuadas con la debida
antelacion para permitir la normal prosecucion del trabajo.

Articulo 26 - Trazado de las obras

26.1.

26.2.

January 2013

El Contratista sera responsable de:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, lineas y cotas
originales de referencia proporcionadas por el Supervisor;

b) la exactitud de la ubicacion, niveles, dimensiones y alineacion de todas las
partes de las obras; y

c) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra
necesarios en relacion con las responsabilidades arriba citadas.

Si, en cualquier momento de la ejecucion de las obras, apareciera algan error en la
ubicacidn, los niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquier parte de las
mismas, el Contratista, de asi solicitarlo el Supervisor, subsanarad a sus expensas
tal error a satisfaccion del Supervisor, a menos que el error se derive de datos
incorrectos aportados por el Supervisor, en cuyo caso el Organo de Contratacion
sera responsable del coste que suponga subsanarlo.
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26.3.

El control por el Supervisor de cualquier trazado, linea o nivel no liberara en
modo alguno al Contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud,
debiendo el Contratista proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de
referencia, estacas, jalones y demas objetos utilizados en el trazado de las obras.

Articulo 27 - Material de derribo

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Cuando el Contrato incluya trabajo de derribo, el material y los objetos del mismo
pasardn a ser propiedad del Contratista, salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particulares y/o de la legislacion del Estado del Organo de
Contratacion y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 28.

Si las Condiciones Particulares destinaran al Organo de Contratacion el derecho
de propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos
procedentes del derribo, el Contratista tomara cuantas precauciones requiera la
conservacion de dichos materiales y sera responsable de la destruccién o de
cualquier dafio ocasionado por él o por sus agentes a tales materiales u objetos.

Con independencia del uso que el Organo de Contratacion se proponga dar a los
materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos
ocasionados por el transporte y almacenamiento de dichos materiales, asi como
los de almacén en el lugar indicado por el Supervisor, correran a cargo del
Contratista en todo transporte inferior a 1 000 metros.

Salvo disposiciéon en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista
retirard paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros
materiales de derribo, desechos y cascotes.

Articulo 28 - Hallazgos

28.1.

28.2.

28.3.

January 2013

Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de
excavacion o de demolicion se pondra inmediatamente en conocimiento del
Supervisor. ElI Supervisor decidira el tratamiento que debe darse a dichos
hallazgos, teniendo debidamente en cuenta la legislacién del pais en que se
realicen las obras.

El Organo de Contratacion se reserva el derecho de propiedad de los materiales
que se encuentren durante los trabajos de excavacion o derribo realizados en
terrenos de su propiedad, sin perjuicio de que el Contratista reciba compensacion
en concepto de tareas extraordinarias.

Las piezas de valor arqueoldgico, las antigliedades, los objetos naturales y de
interés numismatico y demas objetos de interés cientifico, asi como los objetos
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28.4.

raros o0 los fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los
trabajos de excavacion o derribo seran propiedad del Organo de Contratacion.

En caso de desacuerdo, solo el Organo de Contratacion estara facultado para
dirimir en cuanto a los extremos expuestos en los apartados 1 y 3 del presente
articulo.

Articulo 29 - Obras provisionales

29.1.

29.2.

El Contratista Ilevara a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la
realizacion del trabajo. Presentard al Supervisor los planos de las obras
provisionales que se proponga emplear, como muros de contencion, andamiaje,
cimbras o encofrados. El Contratista tendrd en cuenta las indicaciones que le haga
el Supervisor, al tiempo que asumira la responsabilidad de los citados planos.

Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Organo de Contratacion es
responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el Supervisor
proporcionara al Contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable
para que este Ultimo pueda emprender las obras provisionales de acuerdo con su
programa. En tales casos, solo el Organo de Contratacion sera responsable de la
seguridad e idoneidad de su proyecto. No obstante, el Contratista serd responsable
de que la construccion sea la adecuada.

Articulo 30 - Estudios de suelo

30.1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las
Especificaciones Técnicas, el Contratista pondrd a disposicion del Supervisor el
personal y el equipo necesarios para efectuar cualquier estudio del suelo que el
Supervisor considere razonablemente necesario. En caso de que no esté previsto
ya en el Contrato, se abonaran al Contratista los costes reales correspondientes a
mano de obra y equipo empleados o puestos a disposicion para dicho trabajo, mas
un beneficio razonable.

Articulo 31 - Contratos coincidentes

31.1.

January 2013

Con arreglo a los requisitos del Supervisor, el Contratista facilitard en todo lo
posible, dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas
empleados por el Organo de Contratacion, asi como de los operarios de estos, de
los operarios del Organo de Contratacion o de cualesquiera otras autoridades
publicas que trabajen, que trabajen en el emplazamiento o en sus proximidades en
la ejecucion de cualquier trabajo no incluido en el Contrato o en la de cualquier
Contrato que el Organo de Contratacion pueda celebrar en relacion con las obras o
como complemento de ellas.
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31.2. No obstante, si a peticion escrita del Supervisor, el Contratista pusiera a
disposicion de cualquier otro contratista o autoridad publica, o a la del Organo de
Contratacion, carreteras 0 caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del
Contratista, o si autorizase el uso por alguna de dichas personas de las obras
provisionales, andamiaje o instalaciones del emplazamiento que le pertenezcan, o
si prestara cualquier otro servicio de cualquier naturaleza, que no estuviera
estipulado en el Contrato, el Organo de Contratacion le abonara por dicha
utilizacion o servicio las sumas, y/o concedera la ampliacion del plazo, que el
Supervisor considere razonables.

31.3. El presente articulo no exonerara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales. EI Contratista tampoco tendra derecho a ninguna reclamacion, salvo
las previstas en el apartado 2.

31.4. Las dificultades que surjan en relaciéon con un Contrato no podran en ningln caso
conferir al Contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecucion de otros
Contratos. Del mismo modo, el Organo de Contratacion no podréa aprovechar tales
dificultades para suspender los pagos adeudados en virtud de otro Contrato.

Articulo 32 - Patentesy licencias

32.1. Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista
indemnizara y eximird de toda responsabilidad al Organo de Contratacién y
al Supervisor por dafios y costes derivados de cualquier reclamacién
presentada por terceros, incluidos los creadores y los intermediarios, por
cualquier violacién, presunta o probada, de derechos de propiedad
intelectual, industrial o de otro tipo, que resulte de la utilizacién por el
Organo de Contratacién, con arreglo a las especificaciones del Contrato, de
patentes, licencias, planos, disefios, modelos o marcas o marcas registradas,
salvo cuando dicha violaciéon sea consecuencia de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacién y/o el Supervisor.

EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Articulo 33 - Ordenes de inicio

33.1. El Supervisor emitird una orden administrativa notificando al Contratista la fecha
en que debera iniciarse el periodo de ejecucion de las tareas.

33.2. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucion de las tareas no
podra comenzar antes de que:

a) de conformidad con el articulo 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se
haya puesto a disposicion del Contratista, con arreglo al avance de las
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obras especificado en el programa de ejecucion aprobado por el
Supervisor;

b) los documentos mencionados en el articulo 8.1 se hayan entregado al
Contratista.

33.3. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucién de las tareas se
iniciard a mas tardar 180 dias después de la notificacién de la adjudicacion del
Contrato.

Articulo 34 - Periodo de ejecucion de las tareas

34.1. El periodo de ejecucion de las tareas sera el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas de dicho plazo que puedan concederse
con arreglo al articulo 35.

34.2. Si se preveén periodos de ejecucidn de las tareas distintos para los diferentes lotes,
estos no seran acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le
adjudique mas de un lote por Contrato.

Articulo 35 - Prorroga del periodo de ejecucion de las tareas

35.1. El Contratista podra solicitar una prorroga del periodo de ejecucién de las tareas
en caso de demora constatada o prevista en la terminacion del Contrato por alguna
de las siguientes causas:

a) condiciones meteoroldgicas excepcionales en el pais en el que se realicen
las obras que puedan afectar a la ejecucidn de las tareas;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles
para un Contratista experimentado;

c) ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de
las derivadas de un incumplimiento del Contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del
Contratista;

f) fuerza mayor;

g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones
Generales y que no sean imputables a un incumplimiento del Contratista.
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35.2.

Si considera que tiene derecho a una ampliacion del periodo de ejecucion del
Contrato, el Contratista:

a) notificard al Supervisor su intencién de solicitar una prérroga del periodo
de ejecucion en el plazo de 15 dias después de que haya tenido
conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso o
circunstancia que ha dado lugar a la solicitud.

Si en dicho plazo de 15 dias el Contratista no notifica la solicitud de prérroga del periodo de
ejecucion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion quedara exento de toda
responsabilidad en relacion con la solicitud; y

35.3.

b) presentara al supervisor informacién amplia y detallada sobre la solicitud,
en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion, salvo disposicién en
contrario acordada entre el Contratista y el Supervisor, de manera que
pueda examinarse la solicitud.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion
detallada del Contratista, el Supervisor, mediante comunicacion escrita al
Contratista y previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al
Contratista, concedera la prorroga del periodo de ejecucion que esté justificada,
con caracter futuro o retroactivo, o bien informara al Contratista de que no tiene
derecho a tal prorroga.

Articulo 36 - Retrasos en la ejecucion de las tareas

36.1.

36.2.

January 2013

En caso de que el Contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el
Contrato, el Organo de Contratacion podra, sin necesidad de notificacion formal y
sin perjuicio de los demdas recursos previstos en el Contrato, exigir una
indemnizacioén por cada dia o parte del mismo que haya transcurrido entre el final
del periodo especificado para la ejecucion de las tareas, o del periodo ampliado de
ejecucion de las tareas con arreglo al articulo 35, y la fecha efectiva de
finalizacion, de acuerdo con la tarifa y hasta el importe méaximo especificado en
las Condiciones Particulares. Si las obras hubieran sido objeto de recepcién
parcial de conformidad con el articulo 59, la indemnizacién especificada en las
Condiciones Particulares podra reducirse en proporcién al valor de la parte
recibida con respecto al valor del total de las obras.

En caso de que el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la cantidad
méaxima en virtud del apartado 1, podra, previa notificacion al Contratista:

a) hacer efectiva la garantia de buen fin; y/o

b) resolver el Contrato, y
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c) celebrar un Contrato con un tercero, a expensas del Contratista, para la
realizacion del resto de las obras.

Articulo 37 - Modificaciones

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

January 2013

Las modificaciones del Contrato deberan formalizarse mediante apéndices
firmados por ambas partes 0 mediante una orden administrativa expedida por el
Supervisor, salvo si las modificaciones resultan de la aplicacion del Contrato.

El Supervisor estara facultado para ordenar cualquier modificacion de cualquier
parte de las obras que sea necesaria para la correcta terminacion o funcionamiento
de las obras. Dichas modificaciones podran consistir en adiciones, supresiones o
sustituciones, modificaciones de la calidad, cantidad, forma, naturaleza, tipo,
posicion, dimension, nivel o linea y modificaciones en la secuencia, método o
plazos de ejecucion especificados. Ninguna orden administrativa tendra por efecto
anular o invalidar el Contrato, pero las posibles consecuencias financieras de
dichas modificaciones se valoraran de conformidad con los apartados 5y 7 del
presente articulo.

Todas las 6rdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a) si, por alguna razén, el Supervisor considera necesario dar una orden
verbalmente, confirmara dicha orden lo antes posible mediante una orden
administrativa;

b) si el Contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la
letra a) y el Supervisor no contradice dicha confirmacion por escrito, se
considerara que el Supervisor ha emitido una orden administrativa;

C) no se requerird una orden administrativa para aumentar o disminuir la
cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucién se deba
a que la cantidad sobrepasa o es inferior a las indicadas en el presupuesto
detallado o en la lista de precios, como resultado de la medicion
establecida en el articulo 49.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, antes de emitir una orden
administrativa, el Supervisor notificard al Contratista la naturaleza y forma de tal
modificacion. El Contratista deberd presentar sin demora al Supervisor una
propuesta escrita que contenga:

a) una descripcion de las tareas que se han de realizar, si procede, o de las
medidas que deben tomarse y un programa de ejecucion;

Page 29 of 63

d4p_annexgc_es.doc



b) todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las
tareas 0 de cualquiera de las obligaciones del Contratista derivadas del
presente Contrato; y

c) cualquier ajuste del precio del Contrato de conformidad con las
disposiciones del presente articulo.

37.5. Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en el apartado 4, el
Supervisor deberd, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al
Contratista, decidir lo antes posible si acepta o no la modificacion. Si el
Supervisor la acepta, informara de ello al Contratista mediante una orden
administrativa que indique que el Contratista debera llevar a cabo la modificacion
a los precios y con arreglo a las condiciones sefialados en los documentos del
Contratista contemplados en apartado 4 o modificados por el Supervisor de
conformidad con el apartado 6.

37.6. Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el Supervisor de
conformidad con los apartados 3 y 5 serdn determinados por el Supervisor con
arreglo a los principios siguientes:

a) Si el trabajo es de carécter similar y se ejecuta en condiciones similares a
las de otro trabajo incluido en el presupuesto detallado o en la lista de
precios, se valorara sobre la base de las tarifas y precios alli indicados.

b) Si la tarea no es de caréacter similar o no se realiza en condiciones
similares, las tarifas y precios del Contrato se utilizardn como base de
valoracion en una medida razonable o, de no ser posible, el Supervisor
hara una valoracién equitativa.

c) Si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o
el importe de todo el Contrato o de cualquier parte del mismo es tal que,
en opinidn del Supervisor, dejaran de ser razonables alguna tarifa o precio
incluidos en el Contrato correspondientes a cualquier trabajo a causa de
dicha modificacion, el Supervisor fijara las tarifas o precios que considere
razonables y apropiados en dichas circunstancias.

d) Si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento del
Contrato por parte del Contratista, todo gasto suplementario imputable a
tal modificacion correrd a cargo de este.

37.7. Al recibir la orden administrativa, el Contratista deberd llevar a cabo la
modificacion solicitada con arreglo a los principios siguientes:
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37.8.

37.9.

a) EIl Contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales
como si la modificacion solicitada por orden administrativa estuviera
estipulada en el Contrato.

b) EI Contratista no se demoraré en la ejecucion de la orden administrativa a
la espera de la concesion de cualquier prorroga del plazo para completar la
realizacion o para ajustar el precio del Contrato.

c) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del
Contrato, el Contratista guardara constancia de los gastos que suponga la
realizacion de la modificacién y del tiempo que se dedica a la misma. Los
justificantes correspondientes deberan estar disponibles para que el
Supervisor pueda inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo
razonable.

Si en el momento de la recepcion provisional un aumento o disminucion del valor
total de las obras, resultante de una orden administrativa, o de cualquier otra
circunstancia que no sea imputable a un incumplimiento del Contratista, sobrepasa
el precio inicial del Contrato (o el precio modificado por un apéndice) en un 15 %,
el Supervisor, previa consulta al Organo de Contratacion y al Contratista,
determinaré todo aumento o reduccion del precio del Contrato como consecuencia
de la aplicacion del apartado 6. La suma asi determinada se basaré en la cantidad
en que el aumento o la reduccién del valor de las obras sobrepase el 15 %. El
Supervisor comunicara la suma al Organo de Contratacion y al Contratista y el
precio del Contrato se ajustara en consecuencia.

El Contratista comunicara por escrito al Organo de Contratacion cualquier cambio
de cuenta bancaria. EI Contratista utilizara el formulario que figura en el anexo V
para notificar cualquier cambio en su cuenta bancaria. El Organo de Contratacion
tendra derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista.

Articulo 38 - Suspensién

38.1.

38.2.

January 2013

Suspensién mediante orden administrativa del Supervisor:

En caso de recibir orden del Supervisor, el Contratista suspendera la realizacion
de las obras o de cualquier parte de ellas durante el periodo o periodos y en la
forma que el Supervisor pueda considerar necesarios. La suspension surtird efecto
en el dia en que el Contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la
orden asi lo disponga. El Supervisor ordenara al Contratista, lo antes posible, la
reanudacion del Contrato suspendido.

Suspensién mediante notificacion del Contratista:
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38.3.

38.4.

January 2013

Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 dias a partir de la expiracion del
plazo establecido en el articulo 44.3 daré derecho al Contratista, tras notificarselo
al Organo de Contratacion como minimo con 30 dias de antelacion, a suspender el
trabajo o a reducir el ritmo de trabajo, en tanto el Contratista no haya recibido
pruebas razonables de pago o el pago.

La accion del Contratista no afectara a sus derechos a intereses de demora de
conformidad con el articulo 53.1 y a la resolucion del Contrato con arreglo al
articulo 65.1.

Si ulteriormente el Contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la
resolucion, reanudara el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente
posible y, salvo que las partes acuerden otra cosa, a mas tardar 30 dias después de
la recepcion de dichas pruebas o pago.

Suspensidn en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:

El Contrato podré suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente
los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento
de adjudicacion o en la ejecucion del Contrato. Caso de no confirmarse tal
extremo, la ejecucion del Contrato se reanudaré lo antes posible.

Durante el periodo de suspensién, el Contratista deberd adoptar las medidas de
proteccion que puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo
y emplazamiento contra todo deterioro, pérdida o dafio. Los gastos adicionales
que se efectlen en relacion con dichas medidas de proteccion podran afiadirse al
precio del Contrato, salvo en los casos siguientes.

a) cuando el Contrato estipule otra cosa; 0

b) cuando la suspensién sea necesaria como consecuencia de algun
incumplimiento del Contratista; o

c) cuando la suspension sea necesaria debido a condiciones climatoldgicas
normales del emplazamiento; o

d) cuando la suspension resulte necesaria por motivos de seguridad o para la
correcta ejecucion de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la
medida en que esa necesidad no se derive de ningln acto o
incumplimiento del Supervisor o del Organo de Contratacion, o de
cualquiera de los riesgos excepcionales a que se refiere el articulo 21; o

e) cuando los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados

en el apartado 3 se confirmen y sean imputables al Contratista.
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38.5.

38.6.

38.7.

El Contratista reclamara pagos adicionales o la prorroga del periodo de ejecucion
de conformidad con los articulos 35 y 55.

Si el periodo de suspension excede de 180 dias y la suspension no es imputable a
un incumplimiento del Contratista, este, mediante notificacion al Supervisor,
podra solicitar permiso para reanudar el Contrato en un plazo de 30 dias o resolver
el Contrato.

El Organo de Contratacion ordenara al Contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacion del Contrato suspendido o le comunicara la resolucion del Contrato.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Articulo 39 - Registro de obra

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

January 2013

El Supervisor mantendrd un registro de obra en el emplazamiento, salvo
disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, y anotaréa en él al menos
la informacion siguiente:

a) las condiciones meteoroldgicas, interrupciones de trabajo debido a
inclemencias del tiempo, horas de trabajo, nimero y tipo de operarios
empleados en la obra, materiales suministrados, equipo que se utiliza,
equipo que no esta en condiciones de funcionamiento, pruebas realizadas
in situ, muestras expedidas, circunstancias imprevistas, asi como drdenes
cursadas al Contratista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos
del trabajo realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan
ser comprobados en el emplazamiento y resulten pertinentes para calcular
los pagos que deban abonarse al Contratista.

Las declaraciones seran parte integrante del registro de obra, pero podran, siempre
que proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para
redactar las declaraciones seran las que figuren en las Condiciones Particulares.

El Contratista velara por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de
conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios
y los suministros que no puedan ser objeto de medicion o verificacion posterior;
en caso contrario, aceptara las decisiones del Supervisor, a menos que
proporcione, a sus expensas, pruebas en contrario.

Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese iran
firmadas por el Supervisor y refrendadas por el Contratista o su representante. En
caso de objecién por parte del Contratista, este comunicara sus observaciones al
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39.5.

Supervisor en un plazo de 15 dias a partir de la fecha del registro de la anotacién o
de las declaraciones a las que se hace objecion. En caso de que no refrende la
anotaciébn o no presente sus observaciones dentro del plazo estipulado, se
considerara que el Contratista esta de acuerdo con las anotaciones que figuran en
el registro. ElI Contratista podrd examinar el registro de obra en cualquier
momento y podra, sin llevarse el documento, realizar o recibir una copia de las
anotaciones de las entradas que considere necesarias para su propia informacion.

El Contratista facilitara al Supervisor, a instancias de este, la informacion
necesaria para mantener el registro de obra en buen estado.

Articulo 40 - Origen y calidad de las obras y los materiales

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, todos los bienes
adquiridos con arreglo al Contrato deberan ser originarios de un pais admisible, tal
como se defina en la licitacién. El Contratista debera certificar que los bienes
incluidos en la oferta cumplen este requisito, especificando el respectivo pais de
origen. A este respecto, podréa requerirse al Contratista informacién mas detallada.

Las obras, componentes y materiales se ajustaran a las especificaciones, planos,
informes, modelos, muestras, plantillas y demé&s requisitos indicados en el
Contrato, que estaran a disposicion del Organo de Contratacion o del Supervisor,
a efectos de su identificacion, durante el periodo de ejecucion.

Toda recepciéon preliminar de tipo técnico estipulada en las Condiciones
Particulares estara sujeta a una solicitud enviada por el Contratista al Supervisor.
Dicha solicitud indicara la referencia al Contrato, el nimero del lote y el lugar
donde se efectuara la recepcion, segun proceda. ElI Supervisor debera certificar
que los componentes y materiales especificados en la solicitud cumplen los
requisitos para la recepcion técnica antes de incorporarlos a la obra.

Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a la obra o0 a la
fabricacion de los componentes hayan sido objeto de esta recepcidon técnica,
podran rechazarse si una inspeccion posterior revela la existencia de defectos o
fallos, en cuyo caso habrén de ser inmediatamente sustituidos por el Contratista.
El Contratista tendrd la posibilidad de reparar y poner en condiciones los
materiales y elementos rechazados. No obstante, dichos materiales y elementos
solo se aceptaran para su incorporacién a la obra si han sido reparados y puestos
en condiciones a satisfaccion del Supervisor.

Articulo 41 - Inspeccién y pruebas

41.1.

January 2013

El Contratista velard por que los componentes y materiales se entregan en el
emplazamiento con tiempo suficiente para que el Supervisor pueda proceder a la
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41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

January 2013

recepcion de dichos componentes y materiales. Se considerara que el Contratista
ha apreciado cabalmente las dificultades que pudiera encontrar al respecto, por lo
que no se le permitird aducir ningn motivo de retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones.

El Supervisor tendrd derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los
componentes, los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de
la elaboracion, fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en
virtud del Contrato, hayan de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su
entrega, con el fin de establecer si los componentes, los materiales y la mano de
obra cumplen los requisitos de calidad y cantidad. Dicha comprobacion se
efectuard en el lugar de la confeccion, fabricacion o elaboracion, en el
emplazamiento de las obras o en cualquier otro lugar que especifiquen las
Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Contratista:

a) facilitard al supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de
obra, materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente
requeridos en las inspecciones y pruebas;

b) acordara con el Supervisor el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

c) facilitarad el acceso al Supervisor en todo momento oportuno, al lugar en
que deban efectuarse las pruebas.

Si el Supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el
Contratista podra, salvo instruccion contraria del Supervisor, proceder a la
realizacion de las mismas, las cuales se consideraran efectuadas en presencia del
Supervisor. El Contratista enviara sin demora copias debidamente certificadas de
los resultados de las pruebas al Supervisor, quien, en caso de no haber presenciado
dichas pruebas, quedara vinculado por los resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el
Supervisor lo notificard al Contratista o avalard el certificado del procedimiento a
tal efecto.

Si el Supervisor y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales
pruebas, cada uno enviara al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo
de 15 dias a partir del inicio del desacuerdo. EI Supervisor o el Contratista podran
solicitar que dichas pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si
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41.7.

cualquiera de las partes lo solicita, recurriendo a un perito, que se elegira de
comun acuerdo. Todos los informes de las pruebas se presentaran al Supervisor,
quien comunicara sin demora al Contratista los resultados de tales pruebas. Los
resultados de las nuevas pruebas seran concluyentes. Los gastos derivados de la
repeticion de pruebas correrdn a cargo de la parte cuyas interpretaciones hayan
resultado errdneas.

En el ejercicio de sus funciones, el Supervisor y las personas por él autorizadas
Unicamente podran revelar la informacion sobre los métodos de fabricacion y
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la
inspeccion y las pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

Articulo 42 - Rechazo

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

January 2013

Se rechazarén los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida.
Se podra colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados.
Dicha marca no debera alterarlos ni afectar a su valor comercial. EI Contratista
debera retirar los componentes y materiales rechazados del emplazamiento de la
obra en un plazo fijado por el Supervisor, transcurrido el cual seran retirados por
este por via ejecutiva a expensas y riesgo del Contratista. Se rechazara toda obra
que incluya materiales rechazados.

Durante la realizacion de las obras y antes de la entrega de las mismas, el
Supervisor estara facultado para ordenar o decidir:

a) la retirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la
orden, de todo componente o material que, en opinién del Supervisor, no
se ajuste al Contrato;

b) su sustitucion por componentes o materiales correctos y adecuados; o

c) el derribo y la correcta reconstruccién, o la reparacion satisfactoria,
independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente
efectuados, de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales,
mano de obra o disefio de los que sea responsable el Contratista, no se
ajuste, en opinion del Supervisor, a lo acordado en el Contrato.

El Supervisor notificara su decision por escrito al Contratista tan pronto como sea
razonablemente posible, especificando los defectos alegados.

El Contratista subsanara sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
Contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas que ejecuten la misma, en cuyo caso el Contratista
desembolsara al Organo de Contratacion todos los gastos consiguientes o
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42.5.

concomitantes, o este podrd deducirlos de aquellas cantidades adeudadas o que
pudieran adeudarse al Contratista.

Las disposiciones del articulo 42 no afectaran al derecho del Organo de
Contratacion a acogerse a lo dispuesto en los articulos 36 y 63.

Articulo 43 - Propiedad de las instalaciones y materiales

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

January 2013

Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por
el Contratista se consideraran, una vez en el emplazamiento, exclusivamente
destinados a la ejecucion de las obras y el Contratista no retirara los mismos o una
parte de los mismos sin el consentimiento del Supervisor, excepto para
desplazarlos de una parte del emplazamiento a otra. No obstante, dicho
consentimiento no sera necesario para los vehiculos que transporten personal,
operarios, equipos, obras temporales, instalaciones o materiales hacia o desde el
emplazamiento.

Las Condiciones Particulares podran disponer que, durante la ejecucion de las
obras, todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se
encuentren en la obra y sean propiedad del Contratista o de cualquier sociedad en
la que el Contratista tenga una relacién de control:

a) sean cedidos al Organo de Contratacion; o

b) queden sujetos a un derecho de retencion en favor del Organo de
Contratacion; o

c) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o
garantia.

En caso de resolucion del Contrato de conformidad con el articulo 63 por
incumplimiento del Contratista, el Organo de Contratacion tendra derecho a
utilizar los equipos, las obras temporales, las instalaciones y materiales que se
encuentren en el emplazamiento a fin de concluir las obras.

Todo acuerdo para el alquiler por el Contratista de equipos, obras temporales,
instalaciones o materiales trasladados a la obra incluira una disposicién que
estipule que, previa solicitud por escrito formulada por el Organo de Contratacion
en el plazo de siete dias a partir de la fecha en que se haya hecho efectiva la
resolucion del Contrato en virtud del articulo 64, y con el compromiso del Organo
de Contratacion de pagar todas las cargas de alquiler correspondientes a partir de
dicha fecha, el propietario de los mismos alquilara dichos equipos, obras
temporales, instalaciones o materiales al Organo de Contratacion en las mismas
condiciones en que fueron alquilados por el Contratista, con la salvedad de que el
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43.5.

Organo de Contratacion tendra derecho a permitir que cualquier otro Contratista
empleado por él los utilice para completar las obras con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 64.3.

En caso de resolucion del Contrato antes de la conclusion de las obras, el
Contratista entregara al Organo de Contratacion toda instalacion, obra temporal,
equipo o material cuya propiedad se haya cedido al Organo de Contratacion o
haya quedado sujeta a un derecho de retencion en virtud del apartado 2 del
presente articulo. En caso de no hacerlo, el Organo de Contratacion podréa adoptar
las medidas pertinentes que considere adecuadas con objeto de obtener la posesion
de dichas instalaciones, equipos, materiales y obras temporales, y recuperar del
Contratista el coste de tales gestiones.

PAGOS

Articulo 44 - Principios generales

44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

January 2013

Los pagos se efectuaran en euros o en moneda nacional, tal como se especifique
en las Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las
condiciones administrativas o0 técnicas a que estaran sujetos los pagos de
prefinanciacion, intermedios y/o del saldo final efectuados de conformidad con las
Condiciones Generales.

Los pagos adeudados por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta
bancaria indicada en la ficha de identificacion financiera rellenada por el
Contratista. Todo cambio de cuenta bancaria debera sefialarse por medio de la
misma ficha, adjunta a la solicitud de pago.

Los pagos de prefinanciacion al Contratista deberan realizarse en un plazo de 90
dias a partir de la recepcion por parte del Organo de Contratacion de la factura del
Contratista y de los documentos mencionados en el articulo 46.3.

Los pagos al Contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los
certificados de pago intermedio y a la liquidacion final emitida por el Supervisor
seran abonados por el Organo de Contratacion en un plazo de 90 dias a partir de la
fecha de entrega a este ultimo de dicho certificado o liquidacion acompafiados de
la factura del Contratista. Por fecha de pago se entendera la fecha de su adeudo en
la cuenta pagadora. El plazo contemplado en el apartado 3 del presente articulo
podra ser suspendido informando al Contratista de que la factura no es admisible,
bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se han presentado los
documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de informacion que
permita dudar de la admisibilidad de los gastos. En este Gltimo supuesto, se podra
efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
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44.5.

44.6.

44.7.

January 2013

Contratista ~ facilitard  clarificaciones, = modificaciones 0 informacion
complementaria en un plazo de 30 dias a partir de que se le soliciten. En el plazo
de 30 dias desde la recepcion de la aclaracion, el Supervisor adoptara una decision
y emitird, si procede, un certificado de pago o una liquidacion revisados y el plazo
de pago correra de nuevo a partir de dicha fecha.

El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del
importe final adeudado al Organo de Contratacion antes del plazo indicado en la
nota de adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma.

En caso de que el Contratista no efectle el reembolso en el plazo mencionado, el
Organo de Contratacion podra (a menos que el Contratista sea una administracion
0 un organismo publico de un Estado miembro de la Union Europea) afiadir a las
sumas adeudadas los correspondientes intereses de demora:

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais del Organo de
Contratacion si los pagos se efecttan en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion, publicado en el Diario Oficial de la Unidn Europea, serie C, en
caso de que los pagos se efectlen en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5
puntos porcentuales. Los intereses de demora se aplicaran al periodo comprendido
entre la fecha de expiracion del plazo de pago y la fecha de pago efectivo. Los
pagos parciales se imputaran en primer lugar a los intereses de demora asi
calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al Contratista por cualquier concepto, sin
perjuicio del derecho de las partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios
derivados del reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran
a cargo del Contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Union Europea podra,
como donante, proceder a la recuperacion por cualquier medio, en caso necesario.

Previa o alternativamente a la resolucion del Contrato prevista en el articulo 64, el
Organo de Contratacion podra suspender los pagos con caracter cautelar y sin
preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o en la ejecucion
del Contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude
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imputables al Contratista, el Organo de Contratacion podra, ademas de suspender
la ejecucion del Contrato de conformidad con el articulo 38.3 y de resolver el
Contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 64, denegar el pago o recuperar los
importes ya pagados, proporcionalmente a la gravedad de dichos errores,
irregularidades o fraude.

Articulo 45 - Contratos con precios provisionales

45.1. En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un Contrato con precios
provisionales, la cantidad a pagar en virtud del Contrato se calculara como sigue:

a) como en los Contratos de margen fijo del articulo 49.1, letrac); o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se
conozcan las condiciones de ejecucion del Contrato, como en los
Contratos de precio global o como en los Contratos de precio unitario del
articulo 49.1, letras a) y b), respectivamente, o como en los Contratos
mixtos.

45.2. El Contratista facilitara la informacion que el Organo de Contratacion o el
Supervisor puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestion
relacionada con el Contrato a efectos de calculo. Cuando no se pueda llegar a un
acuerdo sobre la valoracion de las obras, el Supervisor determinara las cantidades
que deberan pagarse.

Articulo 46 - Prefinanciacion

46.1. Si las Condiciones Particulares asi lo dispusieran, podra concederse
prefinanciacion al Contratista, a peticion de este y antes del primer pago
intermedio, para operaciones relacionadas con la ejecucion de las tareas, en los
casos que a continuacion se enumeran:

a) como anticipo global que le permita hacer frente a los gastos resultantes de
la puesta en marcha del Contrato;

b) en concepto de prefinanciacion para la adquisicion o el pedido de:
materiales, instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos
previos importantes, como la adquisicion de patentes o costes de estudio,
necesarios para la ejecucion del Contrato; para obtener la prefinanciacion,
el Contratista debera aportar pruebas de la realizacion de dicha adquisicion
0 pedido.

46.2. Las Condiciones Particulares fijaran la cuantia de la prefinanciacion, que no
rebasaré el 10 % del precio original del Contrato si se trata de la cantidad a tanto
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alzado contemplada en el apartado 1, letra a), y el 20 % de los precios en el caso
de todas las demas prefinanciaciones contempladas en el apartado 1, letra b).

46.3. No se concederé prefinanciacién alguna hasta que:
a) se formalice el Contrato;
b) se constituya la garantia de buen fin de conformidad con el articulo 15;

c) se constituya una garantia financiera que cubra el importe total de la
prefinanciacion; dicha garantia debera seguir vigente hasta que el
Contratista haya reembolsado integramente la prefinanciacion mediante
los pagos intermedios con arreglo al Contrato, salvo disposicion en
contrario de las Condiciones Particulares;

d) el Contratista cumpla la obligacion prevista en el articulo 16;
e) el Supervisor apruebe el programa de ejecucion de las tareas.

46.4. El Contratista utilizara la prefinanciacion exclusivamente para operaciones
relacionadas con la ejecucion de las tareas. En caso de que el Contratista desvie de
su finalidad cualquier parte de la prefinanciacion, dicha parte se considerara
vencida y pagadera de inmediato, y no se haran nuevos pagos de prefinanciacion.

46.5. Si la garantia sobre la prefinanciacion dejara de ser valida y el Contratista no la
renovase, el Organo de Contratacion podra efectuar una deduccion igual a la
cuantia de la prefinanciacién sobre los futuros pagos debidos al Contratista con
arreglo al Contrato o aplicar las disposiciones del articulo 15.6.

46.6. Si el Contrato se resolviera por cualquier motivo, las garantias que cubran la
prefinanciacion podran exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la
prefinanciacion que aun adeude el Contratista, y el garante no retrasara el pago ni
formulara objeciones por motivo alguno.

46.7. La garantia sobre la prefinanciacion prevista en el presente articulo se liberara en
el momento y en la medida en que se reembolse la prefinanciacion.

46.8. Las Condiciones Particulares estableceran las deméas condiciones y
procedimientos para la concesion y el reembolso de la prefinanciacion.

Articulo 47 - Retenciones

47.1. Las Condiciones Particulares estipularan la suma que deba retenerse de los pagos
intermedios en concepto de garantia con objeto de satisfacer las obligaciones del
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47.2.

47.3.

Contratista durante el periodo de garantia, asi como las normas que regulen dicha
garantia, que no superard, en ningun caso, el 10 % del precio del Contrato.

Si asi lo desea y condicionado a la aprobacion del Organo de Contratacion, el
Contratista podra, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir
dichas retenciones por una garantia de retencion, establecida de conformidad con
el articulo 15.3.

La suma retenida o la garantia de retencion quedaran liberadas en un plazo de 45
dias a partir de la expedicién de la liquidacion final firmada a que se refiere el
articulo 51.

Articulo 48 - Revision de los precios

48.1.

48.2.

48.3.

48.4.

January 2013

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 4, los precios del Contrato seran fijos y no revisables.

Si el Contrato permitiera la revision de los precios, dicha revision debera tener en
cuenta la variacion de los precios de elementos significativos, tanto locales como
externos, que hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, como
mano de obra, servicios, materiales y suministros, asi como los gravdmenes
legales o reglamentarios. Las normas aplicables a dicha revision se estipularan en
las Condiciones Particulares.

Se considerara que los precios incluidos en la oferta del Contratista:

a) se han fijado sobre la base de las condiciones vigentes 30 dias antes de la
ultima fecha limite establecida para la presentacion de ofertas; o, en caso
de Contratos por adjudicacion directa, en la fecha del Contrato;

b) tienen en cuenta la legislacién y las disposiciones fiscales pertinentes de
aplicaciéon en la fecha de referencia fijada en la letra a) del presente
apartado.

En caso de que se produzcan cambios en cualquier regulaciéon nacional o local,
ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de
cualquier autoridad local o publica, después de la fecha establecida en el apartado
3, que origine una alteracion en las relaciones contractuales entre las partes del
Contrato, el Organo de Contratacion y el Contratista deberan consultar sobre la
mejor forma de proseguir con arreglo al Contrato y, como resultado de dicha
consulta, podran decidir:

a) modificar el Contrato; o
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b)

d)

gque una parte pague a la otra una compensacion por el desequilibrio
resultante; o

resolver Contrato de mutuo acuerdo;

en caso de retraso en la ejecucion de las tareas que sea imputable al
Contratista, los indices que deberdn tenerse en cuenta a efectos de la
revision de precios durante el periodo de demora serén los mas ventajosos
para el Organo de Contratacion entre los aplicados al Gltimo certificado de
pago intermedio expedido por las tareas ejecutadas durante el periodo de
ejecucion de las tareas y los revisados hasta la recepcidn provisional de las
mismas.

Articulo 49 - Medicién

49.1. Se aplicaran los siguientes métodos para la valoracion de los Contratos de obras:

a)

b)
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Para los Contratos de precio global, la cantidad devengada de conformidad
con el Contrato se determinara sobre la base del desglose del precio total
del Contrato, o sobre la base de un desglose expresado como porcentaje
del precio del Contrato correspondiente a las fases terminadas de la obra.
Cuando las partidas vayan acompafiadas de cantidades, estas seran
cantidades firmes para las que el Contratista haya presentado sus precios,
todo incluido, y se liquidaran independientemente de la cantidad de trabajo
realmente ejecutado.

Para los Contratos de precio unitario:

i. la cantidad devengada de conformidad con el Contrato se calcular
aplicando las tarifas unitarias a las cantidades efectivamente
ejecutadas de cada partida respectiva, con arreglo al Contrato;

ii. las cantidades que figuran en el presupuesto detallado seran las
cantidades estimadas de la obra, que no se consideraran las cantidades
reales y exactas de la obra que el Contratista debera ejecutar en
cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

iii. el Supervisor determinard mediante medicion las cantidades reales de
las obras ejecutadas por el Contratista, y dichas cantidades se pagaran
con arreglo al articulo 50; salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particulares, solo se efectuara alguna adicion a las
partidas del presupuesto detallado en caso de que se produzca una
modificacion de conformidad con el articulo 37 o se incluya en el
Contrato una nueva disposicion que faculte al Contratista para

efectuar pagos adicionales;
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c)

iv. cuando el Supervisor tenga necesidad de disponer de la medicion de
cualquier parte de la obra, avisaré con tiempo suficiente al Contratista
para que acuda, 0 para que envie un agente cualificado para
representarle; el Contratista 0o su agente asistird al Supervisor en
dichas mediciones y aportara todos los detalles requeridos por este; en
caso de incomparecencia del Contratista, 0 si este no enviara a un
agente, la medicion efectuada o aprobada por el Supervisor sera
vinculante para el Contratista;

v. la medicion de la obra ser4 neta, no obstante cualquier costumbre
general o local, excepto cuando el Contrato estipule otra cosa.

Para los Contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad
con el Contrato se determinaré sobre la base de los costes reales con la
adicion acordada de gastos generales y beneficio. Las Condiciones
Particulares estableceran la informacion que el Contratista deba presentar
al Supervisor a efectos de la presente letra, asi como la forma en que deba
presentarse.

49.2. En caso de que un elemento del Contrato figure como «provisional», el importe
provisional correspondiente que se haya reservado no se tendra en cuenta para el

calcul

o de los porcentajes a que se refiere el articulo 37.

Articulo 50 - Pagos intermedios

50.1. Salvo

disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista

presentara al Supervisor, al final de cada periodo contemplado en el apartado 7 del
presente articulo, una factura de pago intermedio en un formulario aprobado por el
Supervisor. La factura incluira los siguientes elementos, segun convenga:

a)

b)

d)
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el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el
final del periodo de que se trate;

una cantidad que refleje cualquier revision de precios efectuada con
arreglo al articulo 48;

la cantidad que debera retenerse como garantia con arreglo al articulo 47;

todo crédito y/o adeudo correspondiente al periodo de que se trate en
relacién con la instalacion y los materiales que se encuentren en el
emplazamiento, pero que aun no se hayan incorporado a las obras
permanentes, por la cantidad y en las condiciones establecidas en el
apartado 2 del presente articulo;
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la cantidad que deberd deducirse a cuenta del reembolso de la
prefinanciacion, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 46; y

cualquier otra cantidad a que el Contratista pueda tener derecho con
arreglo al Contrato.

50.2. El Contratista tendra derecho a las cantidades que el Supervisor considere
adecuadas con respecto a la instalacion y materiales destinados, pero ain no
incorporados, a la obra permanente, siempre que:

a)

b)

d)

la instalacion y los materiales se ajusten a las especificaciones de la obra
permanente y estén dispuestos en lotes de forma que el Supervisor pueda
reconocerlos;

la instalacion y los materiales se hayan entregado en el emplazamiento y
se encuentren adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida,
dafio o deterioro, a satisfaccion del Supervisor;

los registros del Contratista de las necesidades, pedidos, recibos vy
utilizacion de instalacion y materiales con arreglo al Contrato se lleven de
una forma aprobada por el Supervisor y estén a disposicion del Supervisor
para su inspeccion;

el Contratista presente, con su declaracion, el valor estimado de la
instalacion y los materiales que se encuentren en la obra, junto con los
documentos que el Supervisor pueda requerirle, a efectos de valorar la
instalacion y los materiales y de aportar pruebas de propiedad y pago de
los mismos; y

cuando asi lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerara que
la propiedad de la instalacion y los materiales a que se refiere el articulo
43 corresponde al Organo de Contratacion.

50.3. La aprobacion por parte del Supervisor de toda factura de pago intermedio que €l
mismo certifique en relacion con la instalacién y los materiales, con arreglo al
articulo 50, se realizara sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del Supervisor
con arreglo al Contrato para rechazar la instalacion o los materiales que no se
ajusten a los términos del Contrato.

50.4.

January 2013

El Contratista sera responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de
almacenamiento y manipulacion de dicha instalacion y dichos materiales en el
emplazamiento de la obra, y concertara los seguros complementarios que resulten
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50.5.

50.6.

50.7.

necesarios para cubrir el riesgo de tal pérdida o deterioro originados por cualquier
causa.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la factura de pago intermedio, el
Supervisor:

a) verificard si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe
adeudado al Contratista con arreglo al Contrato; en caso de discrepancia
sobre el valor de un elemento, prevalecer la opinion del Supervisor;

b) al determinar la cantidad adeudada al Contratista, expedira y transmitira al
Organo de Contratacion, a efectos de pago, y al Contratista, a efectos de
informacion, un certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al
Contratista, e informara a este de las obras por las que se efectda el pago.

Mediante un certificado de pago intermedio, el Supervisor podra efectuar
cualquier correccion o modificacién de todo certificado anterior que él mismo
haya extendido, y estara facultado para modificar la valoracion o retener la
emision de cualquier certificado de pago intermedio si las obras o parte de las
mismas no se llevaran a cabo a su satisfaccion.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos
intermedios se efectuaran con una periodicidad mensual.

Articulo 51 - Liquidacion final

51.1.

51.2.

January 2013

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, como maximo 90
dias después de la expedicion del certificado de recepcion definitiva a que se
refiere el articulo 62, el Contratista presentara al Supervisor un proyecto de
liquidacién final. A fin de que el Supervisor pueda preparar la liquidacién final, el
proyecto de liquidacion final se presentara con documentos justificativos que
demuestren detalladamente el valor del trabajo realizado con arreglo al Contrato,
junto con todas las deméas cantidades que el Contratista considere que se le
adeudan con arreglo al Contrato.

En un plazo de 90 dias a partir de la recepcion del proyecto de liquidacion final y
de toda la informacion razonablemente necesaria para su comprobacion, el
Supervisor preparara la liquidacion final, que determinara:

a) la cantidad que, en su opinidn, se adeuda definitivamente con arreglo al
Contrato; y

b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Organo de
Contratacion y todas las cantidades a las que dicho Organo tiene derecho
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51.3.

51.4.

51.5.

con arreglo al Contrato, el saldo, en su caso, que el Organo de
Contratacion adeude al Contratista o que el Contratista adeude al Organo
de Contratacion, segun el caso.

El Supervisor remitira al Organo de Contratacion, o a su representante
debidamente autorizado, y al Contratista la liquidacion final, en la que se
consignara la cuantia definitiva a que tiene derecho el Contratista con arreglo al
Contrato. El Organo de Contratacion, o su representante debidamente autorizado,
y el Contratista firmaran la declaracion final como reconocimiento del valor total
y definitivo del trabajo realizado con arreglo al Contrato y presentaran sin demora
al Supervisor una copia firmada del mismo, junto con la factura de pago del saldo,
en su caso, adeudado por el Contratista. No obstante, la liquidacion final y la
factura de pago del saldo no incluiran cantidades controvertidas que sean objeto
de negociacidn, conciliacion, arbitraje o litigio.

La liguidacion final firmada por el Contratista tiene valor de descargo escrito de
responsabilidad del Organo de Contratacion que confirma que el total de la
liquidacion final representa el saldo integro y definitivo de todos los importes
adeudados al Contratista con arreglo al Contrato, con excepcion de aquellas
cantidades que sean objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio. No obstante,
dicho descargo sera efectivo Unicamente después de que se haya efectuado todo
pago adeudado con arreglo a la liquidacion final y se haya devuelto al Contratista
la garantia de buen fin a que se refiere el articulo 15.

El Organo de Contratacion no sera responsable ante el Contratista por motivo
alguno ni por hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el Contrato o la
ejecucidn de las obras, a menos que el Contratista haya incluido una reclamacion
al respecto en su proyecto de liquidacion final.

Articulo 52 - Pagos directos a subcontratistas

52.1.

January 2013

Cuando el Supervisor reciba una reclamacion de un subcontratista debidamente
autorizado en virtud del articulo 7, en la que se denuncie que el Contratista no ha
satisfecho sus obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el
Supervisor requerira al Contratista, bien que pague al subcontratista, bien que le
informe de los motivos por los cuales no debe efectuarse el pago. Si dicho pago
no se efectia o no se exponen los motivos en el plazo del requerimiento, el
Supervisor, previa comprobacién de que la obra se ha llevado a cabo, podra
certificarlo y el Organo de Contratacion haréa frente a la deuda reclamada por el
subcontratista mediante las cantidades que el Contratista tenga pendientes de
cobro. El Contratista sera enteramente responsable de la obra con respecto a la
cual se haya efectuado un pago directo.
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52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Si el Contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o
parte de la deuda reclamada por el subcontratista, el Organo de Contratacion
Unicamente pagara al subcontratista las cantidades que no sean objeto de
controversia. Las cantidades reclamadas por el subcontratista y a cuyo pago se
haya negado el Contratista por razones adecuadas seran pagadas por el Organo de
Contratacion unicamente después de que las partes hayan llegado a un arreglo
amistoso o de que una autoridad de arbitraje haya dictado un laudo o de que los
tribunales hayan dictado una sentencia que se haya notificado debidamente al
Supervisor.

Los pagos directos a subcontratistas no rebasaran el valor de los precios
contractuales de los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se
reclama el pago; el valor de los precios contractuales se calculard o evaluara con
arreglo al presupuesto detallado, a la lista de precios o al desglose del precio
global.

Los pagos directos a subcontratistas se efectuardn integramente en la moneda
nacional del pais en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y
parte en moneda extranjera, de conformidad con el Contrato.

Cuando se efectlien pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos
pagos se calcularan de conformidad con el articulo 56. No implicaran incremento
alguno en la cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en
el Contrato.

Las disposiciones del presente articulo se aplicaran sin perjuicio de los requisitos
legales aplicables en virtud del articulo 54 relativos al derecho de pago de los
acreedores que se benefician de la cesién de un crédito o de una garantia
prendaria.

Articulo 53 - Pagos atrasados

53.1.

January 2013

Al vencer el plazo mencionado en el articulo 44.3 de las Condiciones Generales y
previa peticion presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepcion del
pago tardio, el Contratista podré reclamar el cobro de intereses de demora (a
menos que el Contratista sea una administracion o un organismo publico de un
Estado miembro de la Union Europea):

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central segun la legislacion del pais
en que se realizan las obras si los pagos se efectlian en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion, publicado en el Diario Oficial de la Unidn Europea, serie C, en

caso de que los pagos se efectlien en euros,
Page 48 of 63

d4p_annexgc_es.doc



53.2.

53.3.

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5
puntos porcentuales. Los intereses se aplicaran al periodo comprendido entre la
fecha de expiracion del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del
Organo de Contratacion.

Todo incumplimiento de pago de méas de 30 dias a partir de la expiracion del plazo
contemplado en el articulo 44.3 dara derecho al Contratista a suspender el trabajo
de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 38.2.

Todo incumplimiento de pago de mas de 120 dias a partir de la expiracion del
plazo contemplado en el articulo 44.3 dara derecho al Contratista a resolver el
Contrato de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 65.

Articulo 54 - Pagos a terceros

54.1.

54.2.

54.3.

Toda orden de pago a terceros podra efectuarse Unicamente previa cesion
realizada de conformidad con el articulo 6. La cesion debera notificarse al Organo
de Contratacion.

La notificacién de los beneficiarios de la cesion sera responsabilidad exclusiva del
Contratista.

En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le
adeuden en virtud del Contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en el articulo
53, el Organo de Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que
reciba la notificacion de que se ha levantado definitivamente la orden de embargo,
para reanudar los pagos al Contratista.

Articulo 55 - Reclamaciones de pagos adicionales

95.1.

January 2013

Si el propio Contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud
del Contrato, el Contratista:

a) cuando tenga la intencion de efectuar una reclamacion de pago adicional,
notificara al Supervisor su intencion o efectuara dicha reclamacion a mas
tardar 15 dias después de que el Contratista tenga conocimiento, o deba
haber tenido conocimiento, del suceso o circunstancias que den lugar a
dicha reclamacion, exponiendo los motivos de la misma.

Si el Contratista no procediera a la notificacion de la reclamacion de pago
adicional en el plazo de 15 dias, no tendra derecho al pago adicional y el
Organo de Contratacion quedara liberado de toda responsabilidad en
relacion con la solicitud; y
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55.2.

55.3.

b) presentard informacion completa y detallada de su reclamacion tan pronto
como sea razonablemente posible, pero a mas tardar 60 dias después de la
fecha de dicha notificacion, salvo que el Supervisor acuerde otra cosa. En
caso de que el Supervisor acuerde otro plazo distinto al mencionado de 60
dias, en cualquier caso dichos detalles se presentaran, a mas tardar, en la
fecha de presentacion del proyecto de liquidacion final. Seguidamente, el
Contratista debera aportar tantos detalles complementarios como el
Supervisor pueda razonablemente requerir con objeto de evaluar la validez
de la reclamacion.

Cuando el Supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la
reclamacion del Contratista que hubiera requerido a este, determinara, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 21.4, después de consultar debidamente al
Organo de Contratacion y, en su caso, al Contratista, si este tiene derecho a un
pago adicional y lo notificara a las partes en la debida forma.

El Supervisor podra desestimar toda reclamacion de pago adicional que no se
ajuste a las disposiciones del presente articulo.

Articulo 56 - Fecha final

56.1.

Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente
Contrato finalizaran como méaximo 18 meses después de que finalice el periodo de
ejecucion de las tareas, salvo que el Contrato se resuelva de acuerdo con lo
establecido en las presentes Condiciones Generales. En caso de cofinanciacion,
esta fecha se establecera en las Condiciones Particulares.

RECEPCION Y GARANTIA

Articulo 57 - Principios generales

57.1.

57.2.

January 2013

La comprobacion de las obras por parte del Supervisor con vistas a la recepcion
provisional o definitiva tendré lugar en presencia del Contratista. La ausencia del
Contratista no constituira un impedimento para dicha comprobacién, siempre que
se haya citado en la debida forma al Contratista al menos 30 dias antes de la fecha
de la comprobacion.

Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o
efectuar su recepcién durante el periodo fijado para la recepcién provisional o
definitiva, el Supervisor, tras consultar, si es posible, al Contratista, elaborara un
informe que certifique dicha imposibilidad. Se realizara la comprobacion vy el
Supervisor redactara el informe de recepcion o rechazo en un plazo de 30 dias a
partir de la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. EI Contratista no

Page 50 of 63

d4p_annexgc_es.doc



alegara dichas circunstancias al objeto de eludir la obligacion de presentar las
obras en un estado adecuado para su recepcion.

Articulo 58 - Pruebas finales

58.1.

58.2.

Las obras no se recibiran hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se
hayan llevado a cabo a expensas del Contratista. EI Contratista notificara al
Supervisor la fecha en que pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas.

Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del Contrato o, en
ausencia de dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de
conformidad con las buenas practicas de la construccion del pais donde se
ejecuten las obras seran, si fuera menester, demolidas y reconstruidas por el
Contratista o reparadas a satisfaccion del Supervisor; de lo contrario, ello se
ejecutara de oficio por orden del Supervisor previa debida notificacion, a expensas
del Contratista. EI Supervisor también podra exigir al Contratista, con arreglo a
las mismas condiciones, el derribo y la reconstruccion o reparacion a su entera
satisfaccion de toda obra en la que se hayan utilizado materiales inaceptables o
que se haya realizado en los periodos de suspension dispuestos en el articulo 38.

Articulo 59 - Recepcion parcial

59.1.

59.2.

59.3.

El Organo de Contratacion podra utilizar las diversas estructuras, partes de
estructuras o secciones de las obras que se incluyan en el Contrato a medida que
se terminen. Toda toma de posesion de las estructuras, partes de estructuras o
secciones de las obras por parte del Organo de Contratacion ira precedida de su
recepcion provisional parcial. No obstante, en casos de urgencia, las obras podran
utilizarse antes de la recepcion estipulada siempre que el Supervisor elabore un
inventario de la obra no realizada que sea aprobado de antemano por el Contratista
y el Supervisor. Una vez que el Organo de Contratacion haya tomado posesion de
una estructura, parte de una estructura o una seccion de las obras, no se exigira al
Contratista que subsane ningun dafio originado por causas distintas de una
construccién o ejecucion defectuosa.

A peticion del Contratista y si las caracteristicas de la obra asi lo permiten, el
Supervisor podra efectuar la recepcién provisional parcial siempre que las
estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean
aptas para la utilizacion descrita en el Contrato.

En los casos de recepcion provisional parcial contemplados en los apartados 1y 2,
el periodo de garantia estipulado en el articulo 62 entrard en vigor a partir de la
fecha de dicha recepcion provisional parcial, salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particulares.

Articulo 60 - Recepcién provisional
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60.1. El Organo de Contratacion tomara posesion de las obras cuando estas hayan
superado las pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un
certificado de recepcion provisional.

60.2. Mediante notificacion al Supervisor, el Contratista podra solicitar un certificado
de recepcion provisional como muy pronto 15 dias antes de que las obras, en
opinion del Contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepcion
provisional. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del
Contratista, el Supervisor:

a) extendera al Contratista el certificado de recepcidn provisional y enviara
copia del mismo al Organo de Contratacion, indicando, cuando proceda,
sus reservas Y, en particular, la fecha en que considera finalizadas las obras
con arreglo al Contrato y dispuestas para la recepcion provisional; o

b) rechazard la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las
medidas que, en su opinion, debe tomar el Contratista para que se le
expida el certificado.

60.3. Si el Supervisor no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza
la solicitud del Contratista en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido
dicho certificado el dltimo dia del plazo. El certificado de recepcion provisional
no se considerard un reconocimiento de que las obras se han terminado en todos
sus aspectos. Si el Contrato divide las obras por secciones, el Contratista tendra
derecho a solicitar certificados separados para cada una de dichas secciones.

60.4. Tras la recepcién provisional de las obras, el Contratista desmontara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para
la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirard todos los desechos u obstaculos y
restablecera toda modificacién que haya efectuado en el estado del emplazamiento
en la forma exigida por el Contrato.

60.5. Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion
podré utilizar todas las obras terminadas.

Articulo 61 - Garantia

61.1. El Contratista serd responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier
parte de las obras que pueda presentarse o producirse durante el periodo de
garantia y que:

a) resulte de la utilizacion de una instalacion o materiales defectuosos o de
una ejecucion o disefio imperfectos del Contratista; y/o

January 2013 Page 52 of 63

d4p_annexgc_es.doc



61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

January 2013

b) resulte de toda accién u omision del Contratista durante el periodo de
garantia; y/o

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion,
0 en su nombre.

El Contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los
dafios. El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o renovados
comenzara a correr de nuevo a partir de la fecha de sustitucion o renovacién hecha
a satisfaccion del Supervisor. Si el Contrato dispone la recepcion parcial, el
periodo de garantia se ampliard Gnicamente para la parte de la obra afectada por la
sustitucion o la renovacion.

Si durante el periodo de garantia aparecieran tales defectos o se produjesen dichos
dafios, el Organo de Contratacion o el Supervisor lo notificaran al Contratista. Si
el Contratista no subsana el defecto o dafio dentro del plazo que se indique en la
notificacion, el Organo de Contratacion podra:

a) ejecutar la obra él mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a
expensas y riesgo del Contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el
Organo de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al
Contratista o de las garantias que se tengan frente al Contratista o bien de
ambas; o

b) resolver el Contrato.

Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Organo de Contratacion
se viera desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho
Organo tendrd derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de
recurso, a recobrar todas las cantidades desembolsadas en relacion con las partes
de las obras afectadas, asi como el coste de desmantelar tales partes y despejar el
emplazamiento de las obras.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el Supervisor podran ordenar que se
efectlien las tareas a expensas del Contratista. EI Organo de Contratacion o el
Supervisor informaran tan pronto como sea posible al Contratista de la actuacion
emprendida.

Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el Contratista deba llevar a
cabo el trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo
se pagara mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las
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61.7.

61.8.

circunstancias expuestas en el articulo 21 o por una utilizacién anormal quedara
excluido de dicha obligacion salvo que revele un fallo o defecto que justifique la
peticion de reparacion o repuesto prevista en el presente articulo.

La garantia se regulard en las Condiciones Particulares y las Especificaciones
Técnicas. Si no se especificara, la duracion del periodo de garantia serd de 365
dias. El periodo de garantia comenzara en la fecha de la recepcion provisional y
podré reanudarse de conformidad con el apartado 2.

Tras la recepcion provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantia
contempladas en el presente articulo, el Contratista ya no sera responsable de los
riesgos que puedan afectar a las obras y que se deriven de causas que no le sean
imputables. No obstante, a partir de la fecha de la recepcién provisional el
Contratista sera responsable de la solidez de la construccion, de conformidad con
lo dispuesto en las Condiciones Particulares o en la legislacion del pais del
Organo de Contratacion.

Articulo 62 - Recepcion definitiva

62.1.

62.2.

62.3.

Al expirar el periodo de garantia, o, en el caso de que hubiera varios de dichos
periodos, al expirar el Gltimo, y cuando todos los defectos o dafios se hayan
subsanado, el Supervisor extendera al Contratista un certificado de recepcion
definitiva y remitira una copia del mismo al Organo de Contratacion, indicando la
fecha en que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfaccion del Supervisor. EI Supervisor entregard el certificado de recepcion
definitiva en un plazo de 30 dias a partir de la expiracion del periodo de garantia o
tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del Supervisor todo trabajo
ordenado de conformidad con el articulo 61.

La obras no se consideraran concluidas hasta que el certificado de recepcién
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado al Organo de
Contratacion, con una copia para el Contratista.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el
Contratista y el Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del
cumplimiento de toda obligacion anterior a la expedicion del certificado de
recepcion definitiva que hayan contraido con arreglo al Contrato y que continle
pendiente en el momento de la expedicidn de dicho certificado. Las caracteristicas
y el alcance de tal obligacion se determinardn por referencia a lo dispuesto en el
Contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Articulo 63 - Incumplimiento del Contrato
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63.1.

63.2.

63.3.

63.4.

63.5.

Cualquiera de las partes incurrira en incumplimiento del Contrato si no cumple
sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del Contrato, la parte perjudicada por el
mismo tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:

a) dafios y perjuicios; y/o
b) resolucién del Contrato.
Las dafios y perjuicios podran ser:
a) indemnizaciones generales; o
b) indemnizaciones estipuladas.

Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo
dispuesto en el Contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin
perjuicio de su derecho previsto en el apartado 2, a las siguientes vias de
satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o

b) reduccion o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de
incumplimiento.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y
perjuicios, podrd deducir dicha indemnizacion de toda cantidad adeudada al
Contratista o de la garantia pertinente.

Articulo 64 - Resolucion por parte del Organo de Contratacion

64.1.

64.2.

January 2013

El Organo de Contratacion podra resolver el Contrato en cualquier momento y
con efecto inmediato, salvo en los casos previstos en el apartado 2.

Salvo disposicion en contrario de las presentes Condiciones Generales, el Organo
de Contratacion, tras notificarlo al Contratista con siete dias de antelacion, podra
resolver el Contrato y expulsar al Contratista del emplazamiento de las obras en
cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando el Contratista sea culpable de falta grave de ejecucion en razon del
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

b) cuando el Contratista no se atenga, en un plazo razonable, a una
notificacion del Supervisor en la que le exija subsanar toda negligencia u
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f)

9)

h)

)

K)

January 2013
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omision en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales que afecte
gravemente a la adecuada y puntual ejecucion de las obras;

cuando el Contratista se niegue a ejecutar las drdenes administrativas
impartidas por el Supervisor;

cuando el Contratista ceda el Contrato o los subcontratos sin autorizacion
del Organo de Contratacion;

cuando el Contratista esté incurso en un procedimiento de quiebra,
liquidacién, intervencion judicial o concurso de acreedores, cese de
actividad o en cualquier otra situacion similar resultante de un
procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y
normativas nacionales;

cuando se produzca una modificacion organizativa que implique un
cambio de la personalidad juridica, la naturaleza o el control del
Contratista, a menos que dicha modificacion esté registrada en un apéndice
del Contrato;

cuando se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la
ejecucion del Contrato;

cuando el Contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o
cuando la persona que haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en
condiciones de cumplir con sus compromisos;

cuando el Contratista haya cometido una falta profesional grave,
debidamente constatada por el Organo de Contratacion por cualquier
medio a su alcance;

cuando el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con
fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcién, participacion en una
organizacion delictiva, blanqueo de capitales o por cualquier otra actividad
ilegal, cuando dicha actividad ilegal suponga un perjuicio para los
intereses financieros de la Union Europea;

cuando, en el curso de la ejecucion de otro Contrato financiado por el
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al Contratista culpable
de falta grave de ejecucion;
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64.3.

64.4.

64.5.

64.6.

January 2013

I) cuando, tras la adjudicacion del Contrato, se demuestre que en el
procedimiento de adjudicacion o la ejecucién del Contrato se han
cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude;

m) cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o la
ejecucion de otro Contrato financiado por el presupuesto de la UE o del
FED se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que
puedan afectar a la ejecucion del presente Contrato;

n) cuando el Contratista no conserve los registros del Contrato durante un
periodo de siete afios después del pago del saldo final en virtud del
Contrato;

0) cuando el Contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de
conformidad con los articulos 12 bis y 12 ter;

p) cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la
indemnizacién maxima con arreglo al articulo 36.1.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los deméas derechos o facultades que el
Organo de Contratacion o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato.
Ulteriormente, el Organo de Contratacion podra completar él mismo las obras o
celebrar cualquier otro Contrato con un tercero a expensas del Contratista. La
responsabilidad del Contratista por retraso en la terminacion de las obras cesara
inmediatamente después de que el Organo de Contratacion resuelva el Contrato,
sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con
anterioridad.

Tras la resolucion del Contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal
resolucion, el Contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para
poner fin a las obras de manera rapida y ordenada y para reducir los gastos al
minimo.

Lo antes posible tras la resolucion, el Supervisor certificara el valor de las obras y
todas las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de la resolucion.

En caso de resolucion:

a) el Supervisor redactara lo antes posible, previa inspeccién de la obra, un
informe sobre el trabajo realizado por el Contratista y efectuard un
inventario de las estructuras temporales, materiales, instalacion y equipo.
Deberd convocarse al Contratista para que esté presente durante la
inspeccion y la realizacion del inventario. EI Supervisor elaborara también
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una relacion de los salarios pendientes de pago por el Contratista a los
operarios empleados por él en relacién con el Contrato y de las cantidades
adeudadas por el Contratista al Organo de Contratacion.

b) El Organo de Contratacion tendra la opcion de adquirir, en su totalidad o
en parte, las estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el
Supervisor y los equipos, instalacion y materiales especificamente
suministrados o fabricados en relacién con la ejecucion del trabajo con
arreglo al Contrato.

c) El precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalacion y
materiales antes mencionados no podréa ser superior a la parte pendiente de
pago de los gastos contraidos por el Contratista, limitandose dichos gastos
a los necesarios para la ejecucion del Contrato en condiciones normales.

d) El Organo de Contratacion podra adquirir, a precios de mercado, los
materiales y elementos suministrados o pedidos por el Contratista y no
pagados todavia por el Organo de Contratacion en las condiciones que el
Supervisor considere adecuadas.

64.7. EI Organo de Contratacion no estara obligada a efectuar nuevos pagos al
Contratista hasta que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Organo de
Contratacion recuperara del Contratista los costes adicionales, en su caso,
relativos a la terminacién de las obras, o pagara todo saldo adeudado al
Contratista.

64.8. En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el Contrato, tendra derecho a
recuperar del Contratista, ademas de los costes adicionales relativos a la
terminacion de las obras y sin perjuicio de las demés vias de satisfaccién a su
disposicién en virtud del Contrato, cualquier perjuicio que hubiera sufrido hasta el
10 % del precio del Contrato.

64.9. Cuando la resolucién no se deba a un acto u omision del Contratista, fuerza mayor
u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el Contratista
tendra derecho a reclamar, ademas de las cantidades que se le adeuden por el
trabajo ya realizado, una indemnizacion por dafios y perjuicios.

64.10.El presente Contrato quedara resuelto automéaticamente si no ha dado lugar a
ningun pago en los tres afos siguientes a su firma por ambas partes.

Articulo 65 - Resolucion por parte del Contratista

65.1. El Contratista podra resolver el Contrato, previa notificacion al Organo de
Contratacion con 14 dias de antelacion, si el Organo de Contratacion:
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65.2.

65.3.

a) no paga al Contratista durante mas de 120 dias las cantidades adeudadas
con arreglo a cualquier certificado expedido por el Supervisor tras la
expiracion del plazo indicado en el articulo 44.3; o

b) incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas
advertencias; 0

c) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante
maés de 180 dias por motivos no especificados en el Contrato ni imputables
a un incumplimiento del Contratista.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los demas derechos que el Organo de
Contratacion o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato. A raiz de
dicha resolucion, el Contratista tendra derecho a retirar inmediatamente su equipo
del emplazamiento de la obra, con sujecion a la legislacion del pais en el que se
ejecuten las obras.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion
resarcira al Contratista de toda pérdida o dafio que este pudiera haber sufrido. La
cantidad maxima sera el 10 % del precio del Contrato.

Articulo 66 - Fuerza mayor

66.1.

66.2.

66.3.

January 2013

Se considerard que ninguna de las partes incurre en incumplimiento de sus
obligaciones contractuales cuando la ejecucion de tales obligaciones se vea
impedida por cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la
fecha de notificacion de la adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del
Contrato.

A los efectos del presente articulo, se entendera por «fuerza mayor» cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y que
no pueda superarse mediante su diligencia, como las catastrofes naturales, las
huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos
de elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, la insurreccién,
las revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas,
los rayos, las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones.
La decision de la Unidén Europea de suspender la cooperacion con el pais
beneficiario se considerard un caso de fuerza mayor cuando implique la
suspension de la financiacion del Contrato en cuestion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 36 y 64, el Contratista no estara
sujeto a la pérdida de su garantia de buen fin, al pago de indemnizaciones
estipuladas o a resolucién por incumplimiento siempre y cuando la demora en la

ejecucién u otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales se deriven de
Page 59 of 63

d4p_annexgc_es.doc



66.4.

66.5.

66.6.

un caso de fuerza mayor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 53 y 65, el
Organo de Contratacion tampoco estara obligado al pago de intereses de demora
por no ejecucion o resolucion del contrato por parte del Contratista por
incumplimiento siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las
obligaciones del Organo de Contratacion se derive de un caso de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considera que se ha producido una circunstancia de
fuerza mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo
notificara sin demora a la otra parte y al Supervisor aportando detalles sobre la
naturaleza, la duracion probable y las repercusiones previsibles de dicha
circunstancia. Salvo instruccion contraria impartida por escrito por el Supervisor,
el Contratista seguird cumpliendo sus obligaciones contractuales en la medida en
que sea razonablemente factible y buscara todos los medios alternativos posibles
de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una
circunstancia de fuerza mayor. El Contratista no pondra en préactica tales medios
alternativos salvo cuando lo requiera el Supervisor.

Si el Contratista tiene que sufragar gastos adicionales para cumplir las
instrucciones del Supervisor o debido al empleo de medios alternativos con
arreglo al apartado 4, el Supervisor certificara la cuantia de los mismos.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un
periodo de 180 dias, sin perjuicio de una eventual prérroga del plazo de
finalizacién del Contrato que pudiera haberse concedido al Contratista a causa de
las mismas, cada una de las partes tendra derecho a notificar a la otra parte la
resolucion del Contrato en un plazo de 30 dias. Si a la expiracién de dicho plazo
de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza mayor, el Contrato quedara
resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule el Contrato, las
partes quedaran liberadas del futuro cumplimiento del mismo.

Articulo 67 - Fallecimiento

67.1.

67.2.

January 2013

Si el Contratista es una persona fisica, el Contrato quedara automaticamente
resuelto en caso de fallecimiento de esa persona. No obstante, el Organo de
Contratacion examinara toda propuesta formulada por los herederos o
causahabientes siempre que estos hayan manifestado el deseo de proseguir el
Contrato.

Si el Contratista es una agrupacion de personas fisicas y se produce el
fallecimiento de una o varias de ellas, las partes adoptaran un informe sobre el
avance de las obras y el Organo de Contratacion decidira si resuelve o continta el
Contrato en funcién del compromiso formulado por los supervivientes y por los
herederos o beneficiarios, segun el caso. EI Organo de Contratacion debera
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67.3.

67.4.

comunicar su decision a los interesados en un plazo de 30 dias a partir de la fecha
de recepcion de la propuesta.

En los casos contemplados en los apartados 1 y 2, las personas interesadas en
proseguir la ejecucion del Contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un
plazo de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento.

Dichas personas serdn responsables solidariamente de la correcta ejecucion del
Contrato, en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecucion del
Contrato estard sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia
previstas en el Contrato.

SOLUCION DE CONFLICTOS Y SUMISION
JURISDICCIONAL

Articulo 68 - Resolucién de conflictos

68.1.

68.2.

68.3.

January 2013

Las partes hardn todo lo posible por resolver amistosamente cualquier conflicto
relacionado con el Contrato que pudiera surgir entre ellas, o entre el Supervisor y
el Contratista.

Cuando haya surgido un conflicto, una parte se lo notificard por escrito a la otra
parte, exponiendo su posicion al respecto, asi como cualquier solucién que
considere posible y proponiendo un arreglo amistoso. La otra parte debera
responder a la solicitud de arreglo amistoso en un plazo de 30 dias, manifestando
su posicion al respecto. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el plazo maximo
fijado para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias a partir de la fecha de la
notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una parte no acepta la
solicitud de arreglo amistoso de la otra parte, si una parte no responde a tiempo a
la solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo méximo previsto, se
considerara que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las partes podra notificar por escrito a
la otra que solicita un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comision
Europea no es parte en el Contrato, podra aceptar intervenir como parte
conciliadora. La otra parte respondera a la peticion de conciliacion en el plazo de
30 dias. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el plazo maximo establecido para
llegar a un acuerdo mediante conciliacion serd de 120 dias a partir de la
notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una parte no acepta la
solicitud de arreglo amistoso de la otra parte, si una parte no responde a tiempo a
la solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo méaximo previsto, se
considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.
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68.4.

Si el procedimiento amistoso y, cuando se solicite, el procedimiento de
conciliacion fracasan, cada una de las partes podra someter el conflicto a un
organo jurisdiccional nacional o a un érgano de arbitraje, segun lo especificado en
las Condiciones Particulares.

Articulo 69 - Sumision jurisdiccional

69.1.

El presente Contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si
el Organo de Contratacion es la Comision Europea, por el Derecho de la Unién
Europea, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 70 - Sanciones administrativas y financieras

70.1.

70.2.

70.3.

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el Contrato, el
Contratista que haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores
sustanciales, irregularidades o fraude, o haya infringido gravemente sus
obligaciones contractuales podra ser excluido de la concesién de Contratos y
subvenciones financiados por el presupuesto de la UE por un periodo méximo de
cinco afios a partir de la fecha del acta de constatacion de la infraccion,
confirmada previo intercambio contradictorio con el Contratista, con arreglo a la
reglamentacion financiera de la UE. El periodo podré ampliarse hasta diez afios en
caso de reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera infraccion.

Ademas, o como alternativa a la sancion administrativa establecida en el apartado
1, el Contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan
del 2% al 10 % del valor total del Contrato. El porcentaje de la sancién podra
llegar a situarse entre el 4 % y el 20 % en caso de reincidencia en los cinco afios
siguientes a la primera infraccion.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras,
podra deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantia
pertinente.

Articulo 71 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la Unién Europea

71.1.

January 2013

El Contratista aceptard que la Comision Europea, la Oficina Europea de Lucha
contra el fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan verificar, examinando
los documentos y haciendo copias de ellos 0 mediante controles sobre el terreno,
incluidos controles de los documentos originales, la ejecucion del Contrato. A fin
de llevar a cabo estas comprobaciones y auditorias, permitira a los organismos de
la UE mencionados llevar a cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre

la base de los documentos justificativos de las cuentas y los documentos contables
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71.2.

71.3.

71.4.

January 2013

y de cualquier otro documento relativo a la financiacion del proyecto. El
Contratista velard por que tengan acceso in situ en todo momento, dentro de lo
razonable, especialmente en las oficinas del Contratista, a sus datos informaticos,
a sus datos contables y a toda la informacion necesaria para llevar a cabo las
auditorias, incluida la informacion sobre los salarios de las personas que
participan en el proyecto. ElI Contratista velard por que la informacion esté
disponible en el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos
se entreguen en la forma adecuada. Estas inspecciones podran tener lugar hasta
siete afios después del altimo pago.

Ademas, el Contratista permitird a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
efectuar controles y comprobaciones sobre el terreno de conformidad con los
procedimientos establecidos en la legislacion de la Union Europea para la
proteccion de los intereses financieros de la Union Europea contra el fraude y
otras irregularidades.

Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o0 agentes de
la Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del
Tribunal de Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el
Contrato se lleve a cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los
documentos y bases de datos relativos a la gestién técnica y financiera del
proyecto, y a tomar todas las medidas necesarias para facilitar su tarea. El acceso
facilitado a los agentes de la Comision Europea, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo se efectuara sobre la base de
confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho
publico a las que estén sujetos. Los documentos deberan ser facilmente accesibles
y estar clasificados de modo que resulte facil examinarlos. EI Contratista debera
informar al Organo de contratacion de su ubicacion exacta.

El Contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorias,
controles y comprobaciones serdn igualmente aplicables, en las mismas
condiciones y con arreglo a las mismas normas que las establecidas en el presente
articulo, a todo subcontratista u otra parte beneficiaria de fondos del presupuesto
de la UE o del FED.
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