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DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1.° -
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Artigo 2.° -
2.1.

Artigo 3.° -
3.1.

Artigo 4.° -
4.1.

4.2.

4.3.

Artigo 5.° -
5.1.

Janeiro 2013

Definicdes
As definigdes de termos utilizadas nas presentes CondicGes Gerais sdo estabelecidas no

«Glossario de termos», anexo Al do Guia Pratico dos procedimentos contratuais no
ambito das acOes externas da CE, que faz parte integrante do presente contrato.

Considera-se que as rubricas e os titulos das presentes CondicGes Gerais ndo fazem parte
integrante das mesmas, ndo sendo tomados em consideracdo para efeitos da interpretacdo
do contrato.

Sempre que o0 contexto o permita, considera-se que 0s termos utilizados no singular
incluem o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino
e vice-versa.

Os termos referentes a pessoas ou Partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizagdo dotada de capacidade juridica.

Lingua do contrato

A lingua do contrato e de todas as comunica¢Bes entre o Adjudicatéario, a Entidade
Adjudicante e o Supervisor ou 0s seus representantes sera a estipulada nas Condicdes
Especiais.

Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

A ordem de precedéncia dos documentos do contrato sera a estabelecida nas Condigdes
Especiais.

Comunicaces

Salvo disposicdo em contrario das Condigdes Especiais, as comunicagfes escritas entre a
Entidade Adjudicante e/ou o Supervisor, por um lado, e o Adjudicatéario, por outro,
devem mencionar a designacdo e o nimero de identificacdo do contrato e ser enviadas
por correio, telegrama, telex ou fax, correio eletrénico ou entregues pessoalmente nos
enderecos indicados para o efeito pelas partes no contrato.

Caso o0 remetente exija um aviso de rececdo, deve indicar esse facto na sua comunicacgao
e exigir o referido aviso de rece¢do sempre que haja um prazo para a rece¢do da
comunicagdo. Em qualquer caso, o expedidor deve tomar todas as medidas necessarias
para assegurar a rececao atempada da comunicac&o.

Salvo disposi¢cdo em contrario, sempre que 0 contrato preveja uma notificacao,
autorizacdo, aprovacdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efetuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser
interpretados em conformidade. Tais autorizagdes, aprovaces, certificados ou decisdes
ndo podem ser recusados ou retardados sem justificacao.

Supervisor e representante do Supervisor

O Supervisor deve executar as obrigacbes especificadas no contrato. Salvo se
expressamente previsto no contrato, o Supervisor ndo tem poderes para eximir o
Adjudicatario de qualquer das suas obrigacGes contratuais.
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5.2.

5.3.

5.4.

Artigo 6.° -
6.1.

6.2.

6.3.

Janeiro 2013

Ocasionalmente e embora sendo o Gltimo responsavel, o Supervisor pode delegar no seu
representante qualquer das atribuicbes ou poderes que lhe tenham sido conferidos,
podendo a qualquer momento revogar tal delegagéo ou substituir o seu representante. Tal
delegacdo, revogacdo ou substituicdo deve ser efetuada por escrito, s6 produzindo efeitos
apos o Adjudicatario ter recebido uma copia da mesma. A ordem administrativa que
determina os deveres, a autoridade e a identidade do representante do Supervisor sera
emitida no momento da ordem de inicio dos trabalhos. O papel do representante do
Supervisor serd o de supervisionar e inspecionar as obras e de testar e examinar 0s
materiais utilizados e a qualidade do trabalho. Em nenhuma circunstancia, o representante
do Supervisor tem poderes para eximir o Adjudicatério de qualquer das suas obrigacdes
contratuais, nem — salvo autorizacdo expressa das disposicdes indicadas mais adiante ou
outras do contrato — para ordenar a execu¢do de obras que impliguem uma prorrogacao
do periodo de implementacdo das tarefas ou custos suplementares a pagar pela Entidade
Adjudicante, nem para introduzir alteracGes quanto a natureza ou & importancia das obras
a executar.

Qualquer comunicacdo transmitida pelo representante do Supervisor ao Adjudicatario em
conformidade com a referida delegacdo produz os mesmos efeitos que se tivesse sido
transmitida pelo préprio Supervisor, desde que:

a) O facto de o representante do Supervisor ndo ter recusado a aprovacgéo de
qualquer obra, materiais ou instalacbes ndo prejudique os poderes do
Supervisor para recusar a aprovagdo dessas obras, materiais ou instalaces
e para dar as instrucdes necessarias para a sua correcao;

b) O Supervisor possa anular ou alterar o contetido dessa comunicacao.

As instrucbes efou ordens escritas do Supervisor serdo consideradas ordens
administrativas. As referidas ordens devem ser datadas, numeradas e inscritas hum registo
pelo Supervisor, devendo, se for caso disso, ser entregues em mdo copias das mesmas ao
representante do Adjudicatario.

Cessao

A cessdo apenas sera valida se constar de um acordo escrito pelo qual o Adjudicatério
transfere o contrato ou parte dele a um terceiro.

O Adjudicatario ndo pode, sem o consentimento prévio por escrito da Entidade
Adjudicante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou
interesse dele resultante, exceto nos seguintes casos:

a) Cessdo de uma garantia constituida, em favor do banco do Adjudicatario,
sobre quaisquer montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato;
ou

b) Cessdo a companhia de seguros do contrato do direito do Adjudicatario a
indemnizacdo contra quaisquer pessoas responsaveis, nos casos em que as
companhias de seguros ndo tenham aceite a responsabilidade ou prejuizos
do Adjudicatario.

Para efeitos do disposto do artigo 6.°, n.° 2, a aprovacdo de uma cessdo da posicdo
contratual pela Entidade Adjudicante ndo exime o Adjudicatario das suas obrigacoes
relativamente & parte do contrato ja executada ou a parte ndo cedida, relativamente a qual
deve ser mantida a garantia de execucdo do Adjudicatario.
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6.4.

6.5

6.6.

Artigo 7.° -
7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

Caso o0 Adjudicatario tenha cedido o seu contrato sem autorizacdo, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacao do
contrato, ndo podendo ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo descritos no
processo do concurso.

Antes de dar autorizacdo, a Entidade Adjudicante deve obter uma garantia para a
execucdo integral do contrato, uma garantia de pré-financiamento e uma garantia de
retencdo se necessario, por parte dos cessionarios.

Subcontratacao

Uma subcontratacdo s6 é valida se for objeto de um acordo escrito pelo qual o
Adjudicatério confia a um terceiro a execucdo de uma parte do seu contrato. Simples
contratos de aluguer de instalacfes, apenas de médo-de-obra e de fornecimentos ndo sdo
considerados «contratos de subcontratacdo» para efeitos do presente artigo.

O Adjudicatario deve solicitar o consentimento da Entidade Adjudicante para
subcontratar. O pedido deve indicar os elementos do contrato a subcontratar e a
identidade dos subcontratantes.

No prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido, a Entidade Adjudicante deve
prorrogar o prazo por um maximo de 15 dias ou notificar o Adjudicatario da sua decisao.
Se a Entidade Adjudicante ndo notificar a sua decisdo dentro do prazo acima referido, o
pedido é considerado aprovado.

Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis & adjudicacéo
do contrato, ndo podendo ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo descritos
no processo do concurso.

Sem prejuizo do disposto no artigo 52.°, a subcontratacdo nao cria relagdes contratuais
entre um subcontratante e a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario é responsavel pelos atos, omissfes e negligéncias dos seus
subcontratantes e dos seus agentes ou empregados, como se de atos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovacao pela
Entidade Adjudicante da subcontratagdo de qualquer parte do contrato ou do
subcontratante para executar qualquer parte da obra ndo exime o Adjudicatario de
nenhuma das suas obrigacfes contratuais.

Caso um subcontratante tenha contraido perante o Adjudicatario uma obrigacéao
relativamente & obra executada ou aos bens, materiais, instalagfes ou servicos fornecidos
gue se prolongue para além do prazo de garantia previsto no contrato, o Adjudicatério
deve transferir imediatamente para a Entidade Adjudicante, ap6s o termo do prazo de
garantia, mediante pedido e a expensas da Entidade Adjudicante, o beneficio da referida
obrigacdo até que a mesma expire.

Se o Adjudicatario celebrar um contrato de subcontratacdo sem autorizagdo, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato.

Se a Entidade Adjudicante ou o Supervisor considerarem que um subcontratante ndo é
competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar ao
Adjudicatario que o retire imediatamente da obra e que o substitua por um outro
subcontratante com habilitacBes e experiéncia que a Entidade Adjudicante considere
aceitaveis ou retomar ele préprio a implementacdo das tarefas.

Janeiro 2013

d4p_annexgc_pt.doc



OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Artigo 8.° -
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Artigo 9.°
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Artigo 10.°
10.1.

Janeiro 2013

Entrega de documentos

Salvo disposicdo em contrario prevista nas Condi¢des Especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, o Supervisor entrega ao Adjudicatéario, livre de encargos,
uma copia das pecas desenhadas preparadas para a implementacao das tarefas, bem como
dois exemplares das especificagdes e dos outros documentos do contrato. O Adjudicatério
pode adquirir exemplares adicionais das referidas pecas desenhadas, especificacbes e
outros documentos, desde que estejam disponiveis. No momento da rececdo definitiva, o
Adjudicatario deve devolver ao Supervisor todas as pecas desenhadas, especificacdes e
outros documentos do contrato.

A Entidade Adjudicante deve colaborar com o Adjudicatario facultando-lhe as
informacdes que este Ultimo possa razoavelmente solicitar para efeitos da execucéo do
contrato.

A menos que seja estritamente necessario para efeitos do contrato, as pe¢as desenhadas,
as especificagdes e outros documentos fornecidos pela Entidade Adjudicante ndo devem
ser utilizados nem comunicados a terceiros pelo Adjudicatario sem o consentimento
prévio do Supervisor.

O Supervisor tem poderes para emitir ordens administrativas destinadas ao Adjudicatario
que integrem os documentos e instrugdes suplementares necessarios a correta e adequada
execucdo da obra e para a reparacdo de eventuais defeitos.

Acesso ao local da obra

Em devido tempo e de acordo com a evolugdo das obras, a Entidade Adjudicante deve
colocar o local da obra e o respetivo acesso a disposicdo do Adjudicatario, em
conformidade com o programa de implementacdo das tarefas aprovado referido nas
presentes CondicOes Gerais. O Adjudicatario deve conceder um acesso adequado a outras
pessoas, tal como estabelecido nas Condicdes Especiais ou de acordo com instrucées
dadas.

Nenhum terreno que a Entidade Adjudicante coloque a disposi¢do do Adjudicatario pode
ser por este utilizado para fins que ndo a implementacéo das tarefas.

O Adjudicatario deve manter em bom estado as instalacGes colocadas a sua disposicao,
enguanto as ocupar, devendo, caso solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou
pelo Supervisor, rep6-las no seu estado original ao concluir o contrato, tendo em conta a
deterioragdo provocada pela sua utilizagdo normal.

O Adjudicatario ndo tem direito a qualquer pagamento por melhoramentos resultantes de
obras executadas por sua prépria iniciativa.

- Assisténcia em matéria de regulamentacao local

O Adjudicatario pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante para obter cOpias
das disposicoes legislativas e regulamentares, bem como informag6es sobre os costumes
locais, diplomas ou legislacdo subsidiaria do pais em que as obras devem ser executadas,
que possam afetar o Adjudicatario no cumprimento das suas obriga¢fes contratuais. A
Entidade Adjudicante pode prestar ao Adjudicatario a assisténcia solicitada, a expensas
deste altimo.
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10.2.

Sem prejuizo do disposto nas disposicoes legislativas e regulamentares em matéria de
mé&o-de-obra estrangeira em vigor no pais de execucdo da obra, a Entidade Adjudicante
deve prestar uma assisténcia razoavel ao Adjudicatério, a pedido deste, nos pedidos de
vistos e autorizagBes exigidos pela legislacdo do pais de execucdo da obra, incluindo as
autorizacBes de residéncia e licencas de trabalho para o pessoal cujos servi¢cos o
Adjudicatario e a Entidade Adjudicante considerem necessarios, bem como as
autorizacdes de residéncia para as respetivas familias.

Artigo 11.°- Pagamentos em atraso ao pessoal do Adjudicatario

11.1.

Quando existe um atraso de pagamento aos empregados do Adjudicatario de ordenados e
salarios devidos e de subvencgoes e contribuicOes estabelecidas pela legislacdo do pais de
execucdo das obras, a Entidade Adjudicante poderd avisar o Adjudicatario de que no
prazo de 15 dias a contar da data de notificacdo tenciona pagar esses ordenados, salarios,
subvencdes e contribuicbes diretamente. Caso o Adjudicatario conteste que esses
pagamentos sdo devidos, devera apresentar as suas observacOes a Entidade Adjudicante
no prazo de 15dias. Se a Entidade Adjudicante, depois de ter analisado essas
observac@es, considerar que deve ser efetuado o pagamento dos ordenados e salarios,
podera pagar esses ordenados, salarios, subvencdes e contribuicdes a partir dos montantes
devidos ao Adjudicatario. Caso tal ndo aconteca, a Entidade Adjudicante podera obter
uma contribuicdo ao abrigo de qualquer garantia prevista nestas CondicGes Gerais.
Qualquer medida tomada pela Entidade Adjudicante ao abrigo do presente artigo nao
exime o Adjudicatario das suas obriga¢des em relacdo ao seu pessoal, exceto na medida
em que qualquer obrigacdo possa ser satisfeita por esta acdo. A Entidade Adjudicante ndo
assumira qualquer responsabilidade em relacdo aos empregados do Adjudicatario por esta
acdo.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Artigo 12.° - Obrigacdes gerais

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

O Adjudicatario deve projetar a obra com o devido cuidado e diligéncia, na estrita
observancia do disposto no contrato, bem como executa-la e conclui-la e reparar
eventuais deficiéncias, em conformidade com o disposto no contrato e com as instrucdes
do Supervisor.

O Adjudicatario deve dirigir os trabalhos e fornecer o pessoal, 0s materiais, as
instalacBes, o equipamento e todos os outros elementos, de carater provisério ou
definitivo, necessarios para o projeto, bem como para a execugdo e conclusdo da obra e
ainda para a reparacgdo de eventuais deficiéncias, na medida em que tal esteja especificado
no contrato ou que dele se possa razoavelmente deduzir.

O Adjudicatario deve assumir plena responsabilidade pela adequacdo, estabilidade e
seguranca de todas as operagdes e métodos de construcdo previstos no contrato.

O Adjudicatario deve respeitar as ordens administrativas que lhe sdo dadas. Se o
Adjudicatario considerar que as exigéncias de uma ordem administrativa ultrapassam a
autoridade do Supervisor ou o dmbito do contrato, deve comunica-lo, com a devida
fundamentacdo, ao Supervisor. Se 0 Adjudicatario ndo proceder a notificacdo no prazo de
30 dias a contar da rececdo da referida ordem, deixara de o poder fazer. Esta notificacdo
ndo suspende a execucao da ordem administrativa.

O Adjudicatario deve fornecer & Entidade Adjudicante, sem demora, a seu pedido, todas
as informacGes e documentos relacionados com as condic¢des de execucao do contrato.
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12.6. O Adjudicatario deve respeitar e cumprir todas as disposicdes legislativas e
regulamentares em vigor no pais de execucao das obras e assegurar que 0 seu pessoal, as
pessoas a cargo deste Ultimo e os seus empregados locais respeitam e cumprem
igualmente tais disposi¢oes. O Adjudicatério deve indemnizar a Entidade Adjudicante por
eventuais reclamagBes ou processos decorrentes de qualquer infracdo a tais disposicoes
cometida por ele préprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo.

12.7. Sem prejuizo do disposto no artigo 12.°, n.° 9, o Adjudicatario compromete-se a tratar
com a maior confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informagfes ou
documentos relacionados com a execugdo do contrato sem 0 consentimento prévio, por
escrito, da Entidade Adjudicante. O Adjudicatério continuara sujeito a este compromisso
apos a conclusdo das tarefas e deve obter de todos 0s membros do seu pessoal 0 mesmo
compromisso.

12.8. Se o Adjudicatario for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou
mais pessoas, todas elas sdo conjunta e solidariamente responsaveis pelo cumprimento do
contrato. A pessoa designada pelo consorcio para agir em seu nome para efeitos do
contrato tem poderes para vincular o consércio. A composicdo ou a constituicdo da
empresa comum ou do consoércio ndo pode ser alterada sem o consentimento prévio da
Entidade Adjudicante. Qualquer alteracdo na composi¢do do consorcio efetuada sem o
consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante pode dar origem a rescisdo do
contrato.

12.9. Salvo pedido ou acordo em contrario da Comissdo Europeia, o Adjudicatario deve tomar
as medidas necessarias para assegurar uma visibilidade adequada do financiamento da
Unido Europeia. Estas medidas devem respeitar as regras do Manual sobre a comunicacdo
e a visibilidade das ac¢Ges externas da UE publicado pela Comissdo Europeia.

12.10.Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos apdés o
pagamento final efetuado no &mbito do contrato. A ndo conservagéo de tais registos pode
conduzir a rescisdo do contrato.

Artigo 12.2-A: Cédigo Deontoldgico

12a.1 O Adjudicatério deve agir sempre com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o coédigo deontoldgico da sua profissdo. Deve abster-se de prestar declaragdes
publicas sobre o projeto ou o0s servi¢os, sem o consentimento prévio da Entidade Adjudicante. Nao
deve, de modo algum, vincular a Entidade Adjudicante sem o consentimento prévio, por escrito, desta
ultima, devendo esclarecer esta obrigacdo perante terceiros.

12a.2 O Adjudicatéario e o seu pessoal devem respeitar os direitos humanos e comprometer-
se a ndo ofender as praticas politicas, culturais e religiosas do pais de execucédo das obras.

12a.3 O Adjudicatério deve respeitar a legislagdo laboral fundamental internacionalmente
aceite, ou seja, as normas laborais fundamentais da OIT, as convencdes sobre a liberdade de
associacdo e de negociagdo coletiva, a eliminacdo do trabalho forcado, a eliminagéo da discriminagéo
em matéria de emprego e de profissdo e de aboli¢do do trabalho infantil.

12a.4 Nem o Adjudicatario nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal
podem utilizar os poderes que Ihe foram confiados para proveito proprio. Nem o Contratante nem
qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem receber ou aceitar receber de qualquer
pessoa, ou oferecer ou aceitar oferecer a qualquer pessoa, ou obter para qualquer pessoa, presentes,
gratificagBes ou comissdes ou beneficios de qualquer tipo a titulo de incentivo ou de recompensa por
realizar ou se abster de realizar qualquer ato relacionado com a execucdo do contrato ou por mostrar
preferéncia ou ma vontade relativamente a qualquer pessoa relacionada com o contrato. O
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Adjudicatario deve respeitar toda a legislagdo, regulamentacdo e codigos em vigor em matéria de luta
contra o suborno e a corrupgao.

12a.5 A execuc¢do do contrato ndo deve dar lugar ao pagamento de despesas comerciais
extraordinarias. O Adjudicatério e o seu pessoal devem abster-se de exercer qualquer atividade ou de
auferir qualquer vantagem incompativel com as suas obrigagdes contratuais.

12a.6 A Entidade Adjudicante pode realizar todos os controlos documentais ou no terreno
gue considere necessarios para obter provas, em caso de suspeita da existéncia de despesas comerciais
extraordinarias.

Artigo 12.°-B: Conflito de interesses

12b.1 O Adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias para impedir ou pér termo a
qualquer situacdo suscetivel de comprometer a execuc¢do objetiva e imparcial do contrato. Tal conflito
de interesses pode resultar, nomeadamente, de interesses econémicos, de afinidades politicas ou
nacionais, ou de quaisquer lagos familiares ou emocionais ou ainda de qualquer outro tipo de relagdo
ou de comunhdo de interesses. Caso surja um conflito de interesses durante a execugdo do contrato, a
Entidade Adjudicante deve ser imediatamente notificada desse facto. Na eventualidade de tal conflito,
o Contratante deve tomar imediatamente todas as medidas necessérias para lhe por termo.

12b.2 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de verificar se tais medidas sdo
adequadas, podendo exigir que sejam tomadas medidas adicionais, se necessario. O Adjudicatério
deve assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja colocado numa situagdo passivel
de dar origem a um conflito de interesses. Sem prejuizo das suas obrigacBes contratuais, 0
Adjudicatério deve substituir, de imediato e sem direito a qualquer indemnizacdo por parte da
Entidade Adjudicante, qualquer membro do seu pessoal exposto a uma tal situacéo.

12b.3 O Adjudicatario deve abster-se de qualquer contacto suscetivel de comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal.

12b.4 O Adjudicatério deve limitar a sua intervencdo no que respeita ao projeto a execucéo
das obras descritas no contrato.

12b.5 O Adjudicatario e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo
na execucao do contrato ou em qualquer outra atividade ndo podem ter acesso a outros financiamentos
a partir do orcamento da UE/do FED disponiveis no ambito do mesmo projeto. Contudo, o
Adjudicatario pode participar, apds consentimento escrito da Entidade Adjudicante, se puder provar
gue a sua participacdo em fases anteriores do projeto nao constitui concorréncia desleal.

Artigo 12.°-C: Contratos de concegéo e de construcéo

12c.1  Unicamente nos casos de contratos de concecdo e de construcdo, o Adjudicatéario
efetua e assume plena responsabilidade pela conce¢do das obras, com o apoio de técnicos
especializados de experiéncia comprovada que satisfagam os critérios definidos pela Entidade
Adjudicante. Elabora os documentos técnicos necesséarios segundo as modalidades definidas nas
CondicOes Especiais e nas especificacGes técnicas. Esses documentos devem ser submetidos a
aprovacdo do Supervisor, em conformidade com as Condigdes Especiais, e poderdo ser corrigidos a
expensas do Adjudicatario por forma a corresponderem as exigéncias contratuais da Entidade
Adjudicante e a eliminarem eventuais erros, omissdes, ambiguidades, incoeréncias ou outros defeitos
de concecdo. O Adjudicatario assegura a formacdo do pessoal da Entidade Adjudicante, entrega e
atualiza o conjunto dos documentos pormenorizados, bem como os manuais de instrucBes e
funcionamento em conformidade com as Condigdes Especiais.

Artigo 13.°- Direcéo da obra
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13.1.

13.2.

13.3.

A direcdo da obra é assegurada pelo proprio Adjudicatario ou por um seu representante
por ele nomeado para o efeito. Tal nomeacdo deve ser submetida a aprovacdo do
Supervisor no prazo de 30 dias subsequentes ao anuncio de adjudicacdo. O Supervisor
deve aprovar ou recusar a nomeagdo no prazo de 10 dias, podendo essa aprovacdo ser
revogada a gualquer momento. Se o Supervisor recusar o representante nomeado dentro
do prazo, ou revogar a aprovagdo da nomeacao, deve fundamentar a sua decisdo, devendo
0 Adjudicatario apresentar sem demora uma nomeagéo alternativa. Considera-se que o
endereco do representante do Adjudicatério € o endereco de servico por ele indicado.

Se 0 Supervisor revogar a sua aprovacao do representante do Adjudicatério, este deve,
logo que possivel apds ter tomado conhecimento dessa revogacéo, retirar da obra o seu
representante e substitui-lo por um outro representante aprovado pelo Supervisor.

O representante do Adjudicatario tem plenos poderes para tomar qualquer decisdo
necessaria para a execucdo da obra, para receber e executar ordens administrativas e para
assinar o livro de obra referido no artigo 39.° ou documentos anexos, se for caso disso.
Em qualquer caso, a responsabilidade pela execucdo satisfatoria da obra e pelo
cumprimento das especificacdes e das ordens administrativas pelos seus proprios
empregados e pelos seus subcontratantes e respetivos empregados incumbe ao
Adjudicatario.

Artigo 14.° - Pessoal

14.1.

14.2.

As pessoas empregadas pelo Adjudicatario devem ser em numero suficiente e permitir
uma otimizacdo da utilizacdo dos recursos humanos do pais de execucdo da obra. Os
referidos empregados devem possuir as qualificagcGes e experiéncia necessarias & normal
prossecucdo dos trabalhos e a execucdo satisfatéria da obra. O Adjudicatario deve
substituir imediatamente todo o pessoal que, na opinido do Supervisor, comunicada numa
carta expondo as suas razdes, seja suscetivel de comprometer a execugdo satisfatoria da
obra.

Incumbe ao Adjudicatario tomar as medidas necessarias tendo em vista a contratagéo de
todo o pessoal e méo-de-obra. Os niveis de remuneracdo e as condi¢Bes gerais de
trabalho, tal como estipuladas na legislacdo do pais de execucdo das obras, aplicar-se-ao,
como condi¢fes minimas, ao pessoal empregado no local da obra.

Artigo 15.° - Garantia de execugdo

15.1.

Salvo disposicdo em contrario das Condi¢des Especiais, 0 Adjudicatario deve, juntamente
com o exemplar do contrato assinado a devolver, fornecer a Entidade Adjudicante uma
garantia que assegure a completa e correta execugdo do contrato. O montante da garantia
é estipulado nas CondicBes Especiais e deve situar-se entre 5% e 10 % do preco do
contrato, incluindo quaisquer montantes estipulados em adendas ao contrato.

15.2. A garantia de execucdo cobre 0 pagamento & Entidade Adjudicante de quaisquer prejuizos

15.3.

15.4.

resultantes do ndo cumprimento das obrigac6es contratuais do Adjudicatario.

A garantia de execucdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode
assumir a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancaria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caucdo, carta de
crédito irrevogavel ou dep6sito em numerario efetuado na conta da Entidade Adjudicante.
Se a garantia de execucdo assumir a forma de garantia bancéaria, ordem de pagamento
bancaria, cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma instituicdo de crédito ou de
seguros aprovada pela Entidade Adjudicante.

Salvo disposicdo em contrario das CondicGes Especiais, a garantia de execucdo sera
expressa nos tipos e proporcGes das divisas utilizadas para o pagamento do contrato
inicial.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Artigo 16.°
16.1.

16.2.

Janeiro 2013

N&o serdo efetuados quaisquer pagamentos a favor do Adjudicatario antes da constitui¢do
da garantia. A garantia deve permanecer valida até a data de emissdo do acerto de contas
final assinado referido no artigo 51.°.

Durante a execucao do contrato, se a pessoa singular ou coletiva que presta a garantia ndo
puder honrar 0s seus compromissos, a garantia deixa de ser vélida. A Entidade
Adjudicante notificara formalmente o Adjudicatério para que forneca uma nova garantia
nos mesmos termos da anterior. Caso o Adjudicatario ndo forneca uma nova garantia, a
Entidade Adjudicante pode rescindir o contrato.

A Entidade Adjudicante exigira o pagamento a titulo da garantia de todas as quantias
pelas quais o garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
Adjudicatario, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O garante
pagara imediatamente e sem direito de oposicdo tais quantias logo que interpelado nesse
sentido pela Entidade Adjudicante. Antes de apresentar qualquer pedido ao abrigo da
garantia de execugdo, a Entidade Adjudicante deve notificar o Adjudicatério, explicando
a natureza do incumprimento em que o pedido se baseara.

Salvo disposicdo em contrario das CondicGes Especiais, a garantia de execucdo sera
liberada no prazo de 45 dias a contar da data de emisséo do acerto de contas final referido
no artigo 51.°, na sua totalidade, exceto no que diz respeito aos montantes objeto de um
procedimento por resolugdo amigavel, de arbitragem ou de litigio.

- Seguro

O Adjudicatéario subscrevera um seguro conjunto em nome da Entidade Adjudicante e em
seu proprio nome contra quaisquer perdas ou danos por que seja responsavel nos termos
do contrato. Salvo disposi¢cdo em contrario prevista nas Condicfes Especiais, o referido
seguro deve cobrir:

a) As obras, incluindo os materiais e 0s equipamentos a incorporar nas obras,
pelo respetivo custo total de substituicdo, contra perdas ou danos
ocasionados por qualquer motivo que néo seja de for¢a maior ou por riscos
imputaveis a Entidade Adjudicante nos termos do contrato;

b) Um montante adicional de 15 % do referido custo de substituicdo ou
qualquer outro estipulado nas CondicBGes Especiais, para cobrir eventuais
custos adicionais direta ou indiretamente decorrentes da reparacdo de
qualquer perda ou dano, incluindo os honorarios e o custo da demolicédo e
remocdo de qualquer parte da obra, bem como da remocéo de qualquer
tipo de entulhos;

c) O equipamento do Adjudicatario e outros objetos por ele colocados no
local da obra, por um montante suficiente para pagar a sua substituicdo no
local.

O Adjudicatario pode substituir o seguro previsto no artigo 16.%, n° 1.°, por uma apo6lice
de seguro global que cubra, designadamente, os elementos referidos no artigo 16° n.° 1,
alineas a), b) e c). Nesse caso, o Adjudicatario notifica o segurador dos direitos a
Entidade Adjudicante.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Artigo 17.°
17.1.

17.2.

Janeiro 2013

O Adjudicatéario subscrevera um seguro para cobrir a sua responsabilidade no que respeita
a acidentes de trabalho e a sua responsabilidade civil em relagdo a qualquer pessoa por ele
empregada na obra & Entidade Adjudicante e aos empregados desta Ultima, decorrente da
execucdo do contrato. Em caso de acidentes pessoais, essa responsabilidade sera limitada
ao montante previsto nas Condi¢bes Especiais por ocorréncia, sem limite do nimero de
ocorréncias. Caso ndo esteja previsto um montante nas Condi¢Oes Especiais, a
responsabilidade deve ser limitada a 1 milhdo de EUR por ocorréncia.

O Adjudicatario deve subscrever um seguro gue cubra a sua responsabilidade por riscos e
a sua responsabilidade civil resultante de qualquer ato ou omissao que Ihe seja imputavel
Ou aos seus sucessores legais ou agentes. O montante segurado deve ser, no minimo, o
indicado nas Condicbes Especiais. Além disso, assegurar-se-4 de que todos 0S seus
subcontratantes fizeram um seguro semelhante.

Todos os seguros referidos no presente artigo devem ser efetuados no prazo de 30 dias a
contar da notificacdo da adjudicacdo do contrato e estdo sujeitos & aprovagdo da Entidade
Adjudicante. Os referidos seguros produzem efeitos a partir do inicio da obra e
permanecem em vigor até a rece¢do final da obra. O Adjudicatario deve fornecer
imediatamente a Entidade Adjudicante a apdlice de seguro e a prova do pagamento
regular dos prémios sempre que solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou
pelo Supervisor.

N&o obstante as suas obrigagdes em matéria de seguros previstas no artigo 16.°, o
Adjudicatério é o unico responsavel, devendo indemnizar a Entidade Adjudicante e o
Supervisor por quaisquer reclamacfes de terceiros por prejuizos materiais ou danos
pessoais resultantes da execucao da obra por ele préprio ou pelos seus subcontratantes e
empregados.

- Programa de implementacéo das tarefas

Sem prejuizo de qualquer programa de trabalho apresentado no dmbito da proposta, 0
Adjudicatéario deve, no prazo de 30 dias a contar da data de rececdo da notificacdo da data
de inicio das obras, apresentar ao Supervisor um programa de implementagéo das tarefas
discriminado por atividade e por més. Este programa deve incluir, pelo menos, as
seguintes informagoes:

a) A ordem pela qual o Adjudicatério se propde executar as obras;
b) Os prazos para apresentacao e aprovacao das pecas desenhadas;

¢) Um organograma com os nomes, qualificacfes e curricula vitae do pessoal
responsavel pelo local da obra;

d) Uma descricdo geral do método, incluindo a sequéncia, por més e por
natureza, proposta pelo Adjudicatario para a realizacdo das obras;

e) Um projeto de instalacéo e de organizacédo do local da obra, e

f) Outros pormenores e informagdes que o0 Supervisor possa razoavelmente
exigir.

O Supervisor devolvera estes documentos ao Adjudicatéario, juntamente com a sua

aprovacgdo, ou com eventuais observacGes pertinentes, no prazo de 10 dias a contar da

data de rececdo, exceto quando o Supervisor, nesse prazo de 10 dias notificar o

Adjudicatario do seu desejo de realizar uma reunido para discutir os documentos
apresentados.
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17.3.

17.4

17.5.

Se o Supervisor ndo notificar a sua decisdo, corre¢des ou 0 seu desejo de convocar uma
reunido neste prazo de 10 dias, o programa apresentado é considerado aprovado.

A aprovacdo do programa pelo Supervisor ndo exime o Adjudicatério de qualquer das
suas obrigacdes contratuais.

N&o pode ser introduzida qualquer alteracdo importante no programa sem a aprovagao do
Supervisor. Todavia, se 0 andamento das obras ndo respeitar o programa, 0 Supervisor
pode dar instru¢cdes ao Adjudicatario no sentido de apresentar um programa revisto, em
conformidade com o procedimento previsto no artigo 17.°.

Artigo 18.° - Discriminagdo pormenorizada dos precos

18.1.

18.2.

Se ndo estiver estabelecido na sua proposta e sempre que adequado, dentro de um prazo
ndo superior a 20 dias a contar da apresentacdo do pedido fundamentado do Supervisor, 0
Adjudicatério deve fornecer uma discriminagdo das suas tarifas e precos, sempre que tal
discriminacdo seja necessaria para efeitos do contrato.

No prazo de 30 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo do contrato, o Adjudicatario
deve fornecer ao Supervisor uma estimativa trimestral pormenorizada do fluxo de caixa,
para todos o0s pagamentos devidos ao Adjudicatario nos termos do contrato.
Posteriormente, deve entregar trimestralmente estimativas revistas dos referidos fluxos de
fundos, caso o Supervisor assim o0 exija. Esta comunicagdo ndo implica qualquer tipo de
responsabilidade para a Entidade Adjudicante ou para o Supervisor.

Artigo 19.° - Pecas desenhadas e estudos de execucdo do Adjudicatario

19.1.

O Adjudicatéario apresentara ao Supervisor, para aprovacao:

a) As pecas desenhadas, documentos, amostras e/ou modelos que estejam
especificados no contrato dentro dos prazos e procedimentos ai fixados ou
estabelecidos no programa de implementacéo das tarefas;

b) As pecas desenhadas que 0 Supervisor possa razoavelmente exigir para a
implementacao das tarefas.

c) Relativamente as pontes e outras estruturas em betdo armado, o
Adjudicatario deve mandar efetuar, antes do inicio da construcdo das
fundacgdes, as sondagens geoldgicas necessarias. Os resultados dessas
sondagens, bem como os calculos correspondentes devem ser
apresentados, em trés exemplares, ao Supervisor, pelo menos 30 dias antes
da data de inicio da construcédo a que se referem.

d) O Adjudicatéario deve elaborar, a expensas proprias, todos os planos de
concecdo e construcdo, bem como outros documentos e objetos que sejam
necessarios para a execucao adequada do contrato e, nomeadamente, as
pecas desenhadas e os célculos de projeto, os desenhos das armaduras para
as obras em betdo armado. As pecas desenhadas de construcao, concecao e
reforgo, os célculos de projeto e quaisquer outros documentos ou objetos a
fornecer pelo Adjudicatario serdo sujeitos a aprovagao do Supervisor, em
trés exemplares, 0 mais tardar um més antes do inicio previsto das obras a
que se referem.

As pecas desenhadas, os calculos de projeto, os objetos e quaisquer outros
documentos a apresentar por forca das alineas c) e d) serdo devolvidos ao
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Adjudicatéario no prazo de 15 dias a contar da sua rececdo pelo Supervisor, quer
apos 0 seu visto de aprovacdo, quer acompanhados das suas eventuais
observacoes.

Caso o Supervisor ndo notifique a sua decis@o de aprovacéo, referida no artigo 19.2, n. 1,
dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de implementacdo das tarefas
aprovado, considera-se que as referidas pecas desenhadas, documentos, amostras, ou
modelos sdo aprovados no final dos prazos fixados. Caso ndo seja indicado qualquer
prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 15 dias a contar da sua rececdo.

As pecas desenhadas, documentos, amostras e modelos aprovados serdo assinados ou de
outro modo identificados pelo Supervisor, devendo ser integralmente respeitados, salvo
instrucdes em contrario dadas pelo Supervisor. Quaisquer pegas desenhadas, documentos,
amostras ou modelos do Adjudicatario que ndo sejam aprovados pelo Supervisor serdo
imediatamente alterados por forma a satisfazer as exigéncias do Supervisor, a quem
voltardo a ser apresentados pelo Adjudicatario para aprovacdo. O Adjudicatario deve
assegurar que os documentos, pecas desenhadas, célculos de projeto, etc. que enviou para
aprovacdo do Supervisor serdo corrigidos, ajustados, etc. em funcdo das observagoes
deste ultimo aquando do seu primeiro exame, num prazo de 15dias a contar da
notificacdo dessas observagcfes. Os documentos, pecas desenhadas, calculos de projeto,
etc. deste modo alterados ou ajustados serdo hovamente apresentados para a aprovagdo do
Supervisor de acordo com o procedimento ja referido.

O Adjudicatario fornecera exemplares adicionais das pecas desenhadas aprovadas, na
forma e quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovagao pelo Supervisor das pecas desenhadas, documentos, amostras ou modelos
ndo exime o Adjudicatario de quaisquer das suas obriga¢Ges contratuais.

O Supervisor pode, a qualquer momento razoavel, inspecionar todas as pegas desenhadas,
documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalagdes do Adjudicatario.

Antes da rece¢do provisoria da obra, o Adjudicatario deve fornecer, juntamente com as
pecas desenhadas, manuais de funcionamento e manutencdo suficientemente
pormenorizados para que a Entidade Adjudicante possa utilizar, manter, ajustar e reparar
todas as partes da obra. Salvo disposi¢do em contrario prevista nas Condi¢es Especiais,
0s manuais e as pegas desenhadas devem ser elaborados na lingua do contrato. Para
efeitos da rececdo provisoria, ndo se considera que a obra esteja concluida enquanto o0s
referidos manuais e pegas desenhadas ndo forem entregues & Entidade Adjudicante.

Artigo 20.° - Suficiéncia dos pregos da proposta

20.1.

20.2.

Sem prejuizo de quaisquer disposi¢cBes adicionais eventualmente estabelecidas nas
CondicBes Especiais, considera-se que, antes de apresentar a proposta, o Adjudicatério
inspecionou e examinou o local da obra e a zona circundante, se certificou da natureza do
solo e do subsolo, tomou em consideracdo a forma e a natureza do local, a importancia e a
natureza dos trabalhos e dos materiais necessarios para a realizagdo da obra, os meios de
comunicacao e acesso ao local da obra e as instalacdes de que possa necessitar e, de um
modo geral, obteve todas as informacdes necessarias quanto aos riscos, imprevistos e
guaisquer outras circunstancias suscetiveis de influenciar ou afetar a sua proposta.

Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, 0 Adjudicatério se certificou da
respetiva exatiddo e suficiéncia, bem como das tarifas e pregos indicados no mapa das
quantidades ou na lista de precos, que, salvo especificacdo em contrario do contrato,
devem cobrir todas as suas obrigac¢des contratuais.
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20.3. Uma vez que se considera que o Adjudicatario definiu os seus precos com base nos seus
préprios calculos, operacfes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente
ao qual ndo tenha apresentado um pre¢o unitario nem um montante fixo.

Artigo 21.° - Riscos excecionais

21.1. Se, durante a execucdo da obra, o Adjudicatario se deparar com obstaculos artificiais ou
condicdes fisicas que ndo podiam razoavelmente ter sido previstas por um Adjudicatario
experiente e se considerar que dai resultardo custos adicionais e/ou que serd necessaria
uma prorrogacao do prazo de implementacéo das tarefas, deve notificar o Supervisor em
conformidade com os artigos 35.° e/ou 55.°. Na referida notificacdo, o Adjudicatério deve
especificar as condi¢cdes fisicas e/ou obstaculos artificiais encontrados, fornecendo
pormenores sobre os seus efeitos previstos, as medidas que tomou ou tenciona tomar e
gual o atraso previsto na execugdo das obras ou a sua interferéncia com as mesmas.

21.2. Apos receber a notificacdo, o Supervisor pode, nomeadamente:

a) Solicitar que o Adjudicatario forneca uma estimativa do custo das medidas
que tomou ou tenciona tomar;

b) Aprovar as medidas a que se refere o artigo 21.°, n.° 2, alinea a), com ou
sem alteracoes;

c) Dar instrucbes por escrito sobre a forma de fazer face as referidas
condicdes fisicas ou obstaculos artificiais;

d) Ordenar uma alteragédo, suspensdo ou rescisdo do contrato.

21.3. Na medida em que considere que a totalidade ou parte das referidas condig@es fisicas ou
obstaculos artificiais ndo podiam ter sido razoavelmente previstos por um Adjudicatario
experiente, 0 Supervisor:

a) Tera em conta qualquer atraso sofrido pelo Adjudicatario em resultado
dessas obstrucfes ou condigdes na determinacdo de qualquer prorrogacéo
do prazo de implementacdo das tarefas a que o Adjudicatario tem direito
ao abrigo do artigo 35.°; e/ou

b) No caso de obstaculos artificiais ou condic@es fisicas ndo meteoroldgicas,
determinard os pagamentos adicionais devidos ao Adjudicatario de acordo
com o artigo 55.°.

21.4. As condicGes meteorologicas ndo conferem ao Adjudicatario o direito de reclamar ao
abrigo do artigo 55.°.

21.5. Caso o Supervisor considere que as condicdes fisicas ou os obstaculos artificiais
poderiam ter sido, na totalidade ou em parte, razoavelmente previstos por um
Adjudicatério experiente, informara desse facto o Adjudicatario logo que possivel.

Artigo 22.° - Seguranca no local da obra

22.1. O Adjudicatario tem o direito de proibir o acesso ao local da obra a qualquer pessoa
alheia a execucdo do contrato, com excecdo das pessoas autorizadas pelo Supervisor ou
da Entidade Adjudicante.
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22.2.

22.3.

22.4.

Artigo 23.°
23.1.

23.2.

Artigo 24.°
24.1.

24.2.

Artigo 25.°
25.1.

25.2.

Janeiro 2013

O Adjudicatério deve garantir a seguranca no local da obra durante todo o periodo de
execucdo, cabendo-lhe, no interesse dos seus empregados, dos agentes da Entidade
Adjudicante e de terceiros, tomar as medidas necessarias para prevenir qualquer prejuizo
ou acidente que possa resultar da execucao da obra.

O Adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias, sob a sua prépria
responsabilidade e a expensas proprias, para garantir a protecdo, preservacao e
manutencgdo das estruturas e instalacOes existentes. O Adjudicatéario é responsavel pelo
fornecimento e manutencdo, a expensas proprias, de toda a iluminagdo, protecéo,
vedacBes e equipamento de seguranga necessarias para a correta implementacdo das
tarefas ou que possam razoavelmente ser exigidas pelo Supervisor.

Se, durante a implementacdo das tarefas, for necessario tomar medidas urgentes para
obviar a quaisquer riscos de acidente ou danos ou para garantir a seguranca ap6s qualquer
acidente ou dano, o Supervisor deve notificar formalmente o Adjudicatario para que este
tome as medidas necessarias. Caso o Adjudicatario ndo queira ou ndo possa tomar as
medidas necessarias, 0 Supervisor pode prosseguir a obra a expensas do Adjudicatério, na
medida em que seja da sua responsabilidade.

- Protecdo das propriedades adjacentes

O Adjudicatario deve, sob a sua responsabilidade e a expensas préprias, tomar todas as
precaucles exigidas pelas boas praticas de construcdo e pelas condi¢es locais para
proteger as propriedades adjacentes e evitar que as mesmas sofram perturbac6es
anormais.

O Adjudicatéario deve indemnizar a Entidade Adjudicante pelas consequéncias financeiras
de todas as reclamagdes apresentadas pelos proprietarios ou residentes vizinhos, na
medida em que seja responsavel e que os danos causados as propriedades adjacentes nao
resultem de um risco ocasionado pela concec¢do ou pelo método de construgdo que lhe
tenham sido impostos pela Entidade Adjudicante ou pelo Supervisor.

- Interferéncia com o transito

O Adjudicatéario deve assegurar que as obras e as instalagdes ndo prejudiqguem nem
obstruam o transito em vias de comunicacdo como estradas, caminhos-de-ferro, vias
navegaveis e aeroportos, exceto na medida em que as CondicGes Especiais o permitam.
Em especial, deve ter em conta os limites de carga ao escolher os itinerarios e os veiculos.

As eventuais medidas especiais para protecao ou reforgo de trogos de estradas, pistas ou
pontes que o Adjudicatario considere necessarias ou que estejam especificadas nas
CondicOes Especiais ou que sejam exigidas pela Entidade Adjudicante ficardo a cargo do
Adjudicatério, independentemente de serem ou ndo por ele realizadas. Antes de executar
qualquer medida especial, o Adjudicatario deve informar o Supervisor das medidas que
tenciona tomar. A reparacdo de qualquer dano causado em estradas, pistas ou pontes pelo
transporte de materiais, maquinas ou equipamento ficara a cargo do Adjudicatéario.

- Cabos e condutas

Quando, no decurso da execucdo da obra, o Adjudicatario encontrar marcas que indiquem
o tracado de cabos, condutas e outras instalacBes subterraneas, deve manter as referidas
marcas onde se encontram ou voltar a coloca-las no mesmo local caso a execu¢do da obra
implique a sua remocgdo temporaria. Tais operacdes requerem a autorizagdo do
Supervisor.

O Adjudicatario é responsavel pela preservagdo, remocao e reposicdo, conforme o caso,
dos cabos, condutas e outras instalagdes especificadas pela Entidade Adjudicante no
contrato e pelo custo dessas operagoes.

d4p_annexgc_pt.doc



25.3.

254.

25.5.

Artigo 26.°
26.1.

26.2.

26.3.

Artigo 27.°

27.1.

27.2.
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Quando a presenca de cabos, condutas e outras instalacfes ndo tenha sido especificada no
contrato mas seja aparente devido a existéncia de marcas e referéncias, o Adjudicatario
tem um dever geral de proceder com cuidado e obriga¢fes semelhantes as acima referidas
no que respeita & sua preservagdao, remogdo e reposicdo. Neste caso, a Entidade
Adjudicante compensa-lo-a pelas despesas, na medida em que tais trabalhos sejam
necessarios para a execugdo do contrato.

Todavia, a obrigacdo de remocéo e recolocacdo dos cabos, condutas e outras instalacoes,
bem como as despesas dai resultantes, ndo incumbirdo ao Adjudicatario se a Entidade
Adjudicante decidir aceitar essa responsabilidade. O mesmo se aplica quando esta
obrigacdo e as despesas dela resultantes incumbam a qualquer outro organismo
especializado ou a um agente.

Quando a realizacdo de qualquer trabalho no local da obra seja suscetivel de prejudicar ou
causar perturbacBes num servigo de utilidade publica, o Adjudicatario deve informar
imediatamente o Supervisor por escrito, dando um prazo razoavel para que possam ser
tomadas medidas adequadas que permitam a normal prossecucdo dos trabalhos em tempo
atil.

- Implantacdo

O Adjudicatério é responsavel:

a) Pela correta implantacdo da obra em relacdo a balizas, linhas e niveis de
referéncia indicados pelo Supervisor;

b) Pela exatiddao da posicdo, das cotas, das dimensdes e do alinhamento de
todas as partes da obra; bem como

c) Pelo fornecimento de todos os instrumentos, aparelhos e méo-de-obra
necessarios no que respeita as responsabilidades acima referidas.

Se, em qualquer altura da execugdo da obra, for detetado qualquer erro na posi¢ao, nas
cotas, nas dimensdes ou no alinhamento de qualquer das suas partes, o Adjudicatério
deve, mediante pedido do Supervisor, corrigir o referido erro a expensas préprias e a
contento do Supervisor, a menos que 0 mesmo tenha origem em dados incorretos
fornecidos pelo Supervisor. Nesse caso, a Entidade Adjudicante é responsavel pelo custo
da retificag&o.

A verificagdo de qualquer implantacéo, linha ou cota pelo Supervisor ndo isenta de modo
algum o Adjudicatario da sua responsabilidade pela respetiva exatiddo. O Adjudicatario
deve proteger e preservar todas as marcas, réguas, estacas e outros elementos utilizados
na implantag&o da obra.

- Materiais de demolicéo

Sempre que o contrato inclua trabalhos de demoli¢do, os materiais e artigos dela
resultantes tornar-se-do propriedade do Adjudicatéario, salvo disposi¢do em contrério
prevista nas Condicdes Especiais e sob reserva das disposicdes do artigo 28.°.

Caso as Condicdes Especiais reservem a Entidade Adjudicante o direito de propriedade
dos materiais ou da totalidade ou parte dos artigos resultantes dos trabalhos de demolicéo,
0 Adjudicatario deve tomar todas as precaucBes necessarias para garantir a sua
preservacdo. O Adjudicatéario responde por qualquer destruicdo ou dano nos referidos
materiais ou artigos causados por si proprio ou pelos seus agentes.
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27.3.

27.4.

Artigo 28.°
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Artigo 29.°
29.1.

29.2.

Artigo 30.°
30.1.

Artigo 31.°
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Independentemente do uso que a Entidade Adjudicante pretenda dar aos materiais ou
artigos cujo direito de propriedade se reserve, todos 0s custos ocasionados pelo seu
transporte e armazenagem no local indicado pelo Supervisor incumbirdo ao
Adjudicatério, desde que o transporte nao ultrapasse 1 000 metros.

Salvo disposicdo em contréario das Condicdes Especiais, 0 Adjudicatério deve ir retirando
progressivamente do local da obra, a expensas préprias, o entulho e outros materiais
resultantes da demoli¢do, bem como outros residuos.

- Achados

Os achados de interesse realizados durante os trabalhos de escavacdo ou de demolicdo
devem ser imediatamente comunicados ao Supervisor. O Supervisor decidird o destino a
dar a esses achados, tendo devidamente em conta a legislacdo do pais de execucdo das
obras.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de propriedade dos materiais encontrados
durante os trabalhos de escavacdo e de demolicdo executados em terrenos que lhe
pertengam, sob reserva do pagamento de uma compensacdo ao Adjudicatario pelos
esforcos especiais por ele desenvolvidos.

Os artefactos, antiguidades e objetos da historia natural, moedas ou outros objetos de
interesse cientifico, bem como os objetos raros ou feitos de metais preciosos, encontrados
durante os trabalhos de escava¢do ou demoligdo pertencem a Entidade Adjudicante.

Em caso de divergéncia, as qualificaces referidas no artigo 28.° n.% 1 e 3, incumbem
exclusivamente a Entidade Adjudicante.

- Obras temporarias

O Adjudicatario deve executar a expensas proprias todas as obras temporéarias necessarias
a execucdo da obra. Deve apresentar ao Supervisor os planos das estruturas temporarias
que pretende utilizar, tais como ensecadeiras, andaimes, trelicas e cofragens. Embora
assuma a responsabilidade pelo referido projeto, o Adjudicatario deve tomar em
consideracdo quaisquer observagdes que lhe sejam feitas pelo Supervisor.

Sempre que as CondicBes Especiais especifiquem que a concecdo de determinadas obras
temporarias é da responsabilidade da Entidade Adjudicante, o Supervisor deve fornecer
atempadamente ao Adjudicatério todas as pegas desenhadas necessarias, por forma a que
este Gltimo possa empreender as obras temporarias de acordo com 0 seu programa de
trabalhos. Nesses casos, a seguranca e viabilidade do projeto incumbem exclusivamente a
Entidade Adjudicante, sendo, no entanto, o Adjudicatario o responsavel pela sua correta
execucao.

- Estudos geotécnicos

Sem prejuizo do disposto nas Condigdes Especiais e nas especificagfes técnicas, 0
Adjudicatario colocara a disposicdo do Supervisor o pessoal e 0 equipamento necessarios
a execucdo de qualquer estudo geotécnico que o Supervisor considere razoavelmente
necessario. O Adjudicatario serd compensado pelo custo real da mao-de-obra e do
equipamento utilizados ou colocados & disposi¢do para o referido trabalho, acrescido de
um lucro razoavel, caso 0 mesmo ndo esteja ja previsto no contrato.

- Sobreposicéo de contratos
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31.1. Em conformidade com as exigéncias do Supervisor, 0 Adjudicatario deve dar a quaisquer
outros Adjudicatarios e respetivos trabalhadores contratados pela Entidade Adjudicante,
bem como aos trabalhadores da Entidade Adjudicante ou de quaisquer outras entidades
publicas eventualmente empregados no ou perto do local de execugdo da obra, todas as
oportunidades razoaveis para executarem qualquer trabalho ndo incluido no contrato ou
qualquer contrato que a Entidade Adjudicante possa celebrar relacionado com a obra ou
complementar desta ultima.

31.2. No entanto, se, mediante pedido escrito do Supervisor, o Adjudicatario colocar a
disposicdo de qualquer dos referidos Adjudicatarios, entidades publicas ou Entidade
Adjudicante quaisquer vias ou acessos cuja manutencdo lhe incumba ou permitir a
utilizacdo de estruturas temporarias, andaimes ou outro equipamento do estaleiro por
qualquer das referidas pessoas ou prestar qualquer outro servi¢o, independentemente da
sua natureza, que néo tenha sido previsto no contrato, a Entidade Adjudicante deve pagar
ao Adjudicatério, pela referida utilizagdo ou servico montantes que, na opinido do
Supervisor, sejam razoaveis e/ou conceder-lhe uma prorrogacdo do prazo.

31.3. O disposto no presente artigo 31.° ndo exime o Adjudicatario de qualquer das suas
obrigaces contratuais nem lhe confere o direito a qualquer pedido para além dos
previstas no artigo 31.°, n.° 2,

31.4. As dificuldades surgidas em relacdo a um contrato ndo podem, em caso algum, conferir
ao Adjudicatério o direito de alterar ou atrasar a execugdo de outros contratos. Do mesmo
modo, a Entidade Adjudicante ndo pode tirar partido dessas dificuldades para suspender
0s pagamentos devidos a titulo de outro contrato.

Artigo 32.° - Patentes e licencas

32.1. Salvo disposi¢do em contrario prevista nas Condi¢fes Especiais, 0 Adjudicatério deve
indemnizar e assegurar que a Entidade Adjudicante e o Supervisor ndo tem de suportar
guaisquer danos ou custos devidos a qualquer reclamacdo apresentada por terceiros,
nomeadamente criadores e intermediarios por infracbes alegadas ou efetivas de direitos
de propriedade industrial, intelectual ou outras, de qualquer tipo, com base na utilizacéo
pela Entidade Adjudicante, conforme especificado no contrato, de patentes, licengas,
pecas desenhadas, projetos, modelos, ou marcas de fabrica ou comerciais, exceto quando
a referida infracdo resultar da observancia do projeto ou de especificagdes fornecidas pela
Entidade Adjudicante e/ou pelo Supervisor.

IMPLEMENTACAO DAS TAREFAS E PRAZOS

Artigo 33.°- Ordem de inicio dos trabalhos

33.1. O Supervisor emite uma ordem administrativa notificando o Adjudicatario da data em
que o periodo de implementagdo das tarefas deve comecar.

33.2. Salvo decisdo em contréario das Partes, o prazo de implementacéo das tarefas ndo deve
comegar antes de:

a) Nos termos do disposto no artigo 9.°, o local ou parte do local da obra ter
sido colocado a disposicdo do Adjudicatario, em conformidade com o
avanco dos trabalhos estabelecido no programa de execucédo aprovado pelo
Supervisor;

b) Os documentos referidos no artigo 8.°, n.° 1, terem sido fornecidos ao
Adjudicatério.
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33.3. Salvo decisdo em contrario das Partes, o periodo de implementacdo das tarefas deve ter
inicio, 0 mais tardar, no prazo de 180 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo do
contrato.

Artigo 34.° - Periodo de implementacéo das tarefas

34.1. O periodo de implementacdo das tarefas sera estabelecido nas Condigdes Especiais sem
prejuizo das prorrogacdes do periodo suscetiveis de serem concedidas por for¢a do artigo
35.°,

34.2. Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de implementagdo diferentes, nos
casos em que for adjudicado mais de um lote a0 mesmo Adjudicatario, os periodos de
implementacgdo para os varios lotes ndo serdo acumulados.

Artigo 35.°- Prorrogacao do periodo de implementacéo das tarefas

35.1. O Adjudicatério pode solicitar uma prorrogacdo do periodo de implementacdo das tarefas
caso esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por qualquer dos
seguintes motivos:

a) Condicdes meteoroldgicas excecionais no pais da execucdo das obras,
suscetiveis de afetar a implementacdo das tarefas;

b) Obstaculos artificiais ou condicbes fisicas que ndo poderiam ter sido
razoavelmente previstas por um Adjudicatario experiente;

c) Ordens administrativas que afetem a data de conclusao dos trabalhos e ndo
resultem de qualquer incumprimento por parte do Adjudicatario;

d) Incumprimento por parte da Entidade Adjudicante das suas obrigacdes
contratuais;

e) Qualqguer suspensdo dos trabalhos ndo resultante de uma falta do
Adjudicatério;

f) Forca maior;

g) Quaisquer outros motivos referidos nas presentes Condigcdes Gerais, que
ndo resultem de incumprimento por parte do Adjudicatéario.

35.2. Caso o Adjudicatario considere que tem direito a uma eventual prorrogacao do periodo de
implementag&o por forca do contrato, deve:

a) Caso tencione apresentar um pedido de prorrogacdo do periodo de
implementacdo, notificar o Supervisor da sua intencdo de apresentar tal
pedido o mais tardar 15 dias apés o Adjudicatario ter tido conhecimento,
ou dever ter tido conhecimento do evento ou das circunstancias que dao
origem ao pedido.

Caso o Adjudicatario ndo notifique um pedido da prorrogacdo do periodo de implementacdo dentro
desse periodo de 15 dias, o periodo de implementagdo ndo serd prorrogado e a Entidade Adjudicante
sera eximida de qualquer responsabilidade em relacéo ao pedido; bem como

b) Apresentar ao Supervisor elementos completos e pormenorizados do
pedido, no prazo de 30 dias a contar da notificacdo acima referida, salvo
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35.3.

decisdo em contrario tomada entre o Adjudicatério e o Supervisor, a fim de
que tal pedido possa ser analisado nesse momento.

No prazo de 30 dias a contar da data da rececdo dos elementos pormenorizados sobre o
pedido do Adjudicatéario, o Supervisor, por comunicacdo escrita ao Adjudicatario e ap0s
consultar a Entidade Adjudicante e, sempre que adequado, o Adjudicatario, autorizara
essa prorrogacao do periodo de implementagdo das tarefas se tal se justificar, com efeitos
futuros ou retroativos, ou informéa-lo-a de que néo tem direito a qualquer prorrogacao.

Artigo 36.° - Atraso na implementacéo das tarefas

36.1.

36.2.

Se o Adjudicatario ndo concluir a obra dentro do (s) prazo (s) estabelecido (s) no
contrato, a Entidade Adjudicante tem direito, sem notificacdo formal e sem prejuizo de
outras reparagOes estipuladas no contrato, a uma indemnizagdo por cada dia ou parte de
dia decorrido entre o termo do periodo estabelecido para a implementacdo das tarefas ou
o0 termo da prorrogacao do periodo de implementacdo das tarefas ao abrigo do artigo 35.°
e a data efetiva da conclusdo da obra, a taxa e até ao montante méximo fixado nas
Condic0es Especiais. Se a obra tiver sido objeto de uma rececéo parcial em conformidade
com o artigo 59.°, a indemnizagdo contratual especificada nas Condigdes Especiais pode
ser reduzida proporcionalmente ao valor da parte rececionada em relagdo ao conjunto da
obra.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir a indemnizacdo maxima, em
conformidade com o disposto no artigo 36.°, n.° 1, pode, apds notificar o Adjudicatario:

a) Executar a garantia de execucao; e/ou
b) Rescindir o contrato; e

c) Celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto da obra, a
expensas do Adjudicatario.

Artigo 37.°- Alteracdes

37.1.

37.2.

37.3.

As alteracbes do contrato devem ser formalizadas mediante uma adenda ao contrato
assinada por ambas as Partes ou por uma ordem administrativa dada pelo Supervisor,
exceto se as alteracdes resultarem da aplicacdo do contrato.

O Supervisor dispde do poder de emitir ordens para alterar qualquer parte da obra que
seja necesséria a sua correta conclusdo e/ou funcionamento. Essas alteragdes, efetuadas
por ordem administrativa, podem consistir em adi¢Ges, supressfes, substituicoes e
alteracdes a nivel da qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas, do tipo, da
posicdo, das dimensdes e da planta, bem como alteragdes na sequéncia, método ou
calendario de execugdo da obra. Nenhuma ordem administrativa terd por efeito invalidar
0 contrato, devendo, no entanto, as suas consequéncias financeiras, caso as haja, ser
avaliadas de acordo com o artigo 37.°,n.% 5¢e 7.

As ordens administrativas devem ser dadas por escrito, ficando implicito que:
a) Se, por qualquer razdo, o Supervisor considerar ser necessario dar uma

ordem verbal, deve posteriormente confirma-la, o mais rapidamente
possivel, através de uma ordem administrativa;

b) Se o Adjudicatario confirmar por escrito uma ordem verbal dada para
efeitos do artigo 37.°, n.° 3, alinea a), e essa confirmacdo ndo for
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imediatamente refutada por escrito pelo Supervisor, considera-se o
Supervisor deu uma ordem administrativa;

c) N&o é necessaria uma ordem administrativa para aumentar ou diminuir a
quantidade de trabalhos, se esse aumento ou diminuicgéo resultar do facto
de a quantidade de trabalhos ser superior ou inferior a indicada no mapa
das quantidades ou na lista de precos, em resultado da avaliacdo
estabelecida no artigo 49.°.

37.4. Sem prejuizo do disposto no artigo 37.°, n.° 3, antes de emitir qualquer ordem
administrativa, o Supervisor deve notificar ao Adjudicatério a natureza e a forma da
referida alteracdo. O Adjudicatario deve enviar, sem demora, a0 Supervisor uma proposta
por escrito contendo:

a) Uma descricdo das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a
tomar, bem como um programa de execucao;

b) As eventuais alteracGes necessarias do programa de implementacdo das
tarefas ou de qualquer das obrigacdes do Adjudicatario resultantes do
presente contrato; e

c) Qualquer ajustamento do preco do contrato, em conformidade com o
disposto no artigo 37.°.

37.5. Uma vez recebida a proposta do Adjudicatério referida no artigo 37.°, n.° 4, o Supervisor
deve decidir, sem demora, ap6s consultar a Entidade Adjudicante e, se for caso disso, 0
Adjudicatério, se a alteracdo deve ou ndo ser aceite. Se 0 Supervisor aceitar a alteracao,
notificard o Adjudicatario, mediante uma ordem administrativa determinando que o
Adjudicatério deve executar a alteracdo pelos precos e nas condicOes estabelecidas na
proposta do Adjudicatario referida no artigo 37.°, n° 4, ou com as alteracOes
eventualmente nela introduzidas pelo Supervisor em conformidade com o disposto no
artigo 37.°, n.° 6.

37.6 O Supervisor deve verificar os precos relativos a todas as alteracfes por ele ordenadas em
conformidade com o artigo 37.%, n.% 3 e 5, de acordo com 0s seguintes principios:

a) Se a obra for do mesmo tipo e executada nas mesmas condic¢des que outro
trabalho incluido no mapa das quantidades de trabalhos ou na lista de
precos, sera calculado com base nas tarifas e precos ai indicados;

b) Se a obra ndo for do mesmo tipo ou se ndo for executada em condicOes
similares, as tarifas e os precos estipulados no contrato serdo utilizados
como base de célculo, na medida do razoavel. Caso contrario, o Supervisor
procederd a um célculo equitativo;

c) Se a hatureza ou o pre¢o da alteracdo em relacdo a natureza ou ao preco de
todo o contrato ou de parte do mesmo forem tais que o Supervisor
considere que devido a essa alteragéo, as tarifas e os precos de qualquer
parte do trabalho estipulados no contrato deixaram de ser razoaveis, fixara
as tarifas e precos que, dadas as circunstancias, considere razoaveis e
adequados;
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d) Sempre que seja necessario introduzir uma alteracdo devido a um
incumprimento ou violacdo do contrato por parte do Adjudicatario, 0s
custos adicionais eventualmente imputaveis a referida alteragdo serdo por
ele suportados.

37.7. Ao receber a ordem administrativa, o Adjudicatario deve executar a alteragdo solicitada,
de acordo com os seguintes principios:

a) O Adjudicatario ficara vinculado pelas presentes Condi¢bes Gerais, como
se a alteracdo solicitada pela ordem administrativa estivesse estipulada no
contrato.

b) O Adjudicatario ndo deve atrasar a execu¢do da ordem administrativa e na
pendéncia da concessdo de qualquer prorrogacao do prazo de execugdo ou
ajustamento do preco do contrato.

c) Sempre que a ordem administrativa preceda o ajustamento do preco do
contrato, o Adjudicatario deve manter registos dos custos respeitantes a
realizacdo da alteracdo e do tempo nela despendido. Os referidos registos
devem poder ser consultados pelo Supervisor em qualquer momento
oportuno.

37.8. Quando em situacdo de rececdo provisoria um aumento ou redugdo do valor total dos
trabalhos resultantes de uma ordem administrativa ou de qualquer outra circunstancia que
ndo seja causada por um erro do Adjudicatario, exceder 15 % do prego do contrato inicial
(ou conforme alterado por adenda), o Supervisor deve, apds ter consultado a Entidade
Adjudicante e o Adjudicatario, determinar os eventuais aumentos ou redugdes do preco
do contrato em consequéncia da aplicacdo do artigo 37.°, n.° 6. A quantia assim
determinada deve basear-se no montante pelo qual o aumento ou a reducdo do valor dos
trabalhos excede 15 %. O Supervisor deve notificar a quantia a Entidade Adjudicante e ao
Adjudicatéario, devendo o preco do contrato ser ajustado em conformidade.

37.9. O Adjudicatario deve notificar por escrito a Entidade Adjudicante quaisquer alteracdes da
conta bancaria. A notificacdo da eventual alteracdo da conta bancéria deve ser efetuada
pelo Adjudicatario utilizando o formuléario que figura no Anexo V. A Entidade
Adjudicante tem o direito de opor-se a alteracdo da conta bancaria efetuada pelo
Adjudicatario.

Artigo 38.°- Suspensdo
38.1. Suspensdo através de ordem administrativa dada pelo Supervisor:
Por ordem do Supervisor, 0 Adjudicatario suspendera a execucdo da obra ou de
qualquer parte da mesma pelo periodo e do modo que o Supervisor considere
necessarios. A suspensao produzira efeito no dia em que o Adjudicatério receber a
ordem ou numa data posterior, consoante a ordem o estipular. O Supervisor deve,

0 mais rapidamente possivel, dar instrucbes ao Adjudicatéario para retomar o
contrato suspenso.

38.2. Suspensdo por comunicagdo do Adjudicatario:

Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 30 dias a contar do termo
do prazo fixado no artigo 44.°, n° 3, confere ao Adjudicatario o direito de
suspender a obra ou reduzir o ritmo dos trabalhos, mediante notificacdo prévia

Janeiro 2013

d4p_annexgc_pt.doc



com 30 dias de antecedéncia a Entidade Adjudicante, e até ter recebido provas
suficientes de pagamento ou o pagamento.

A acdo do Adjudicatério ndo deve prejudicar o seu direito a receber juros pelo
atraso do pagamento nos termos do artigo 53.°, n.° 1 e a rescisdo nos termos do
artigo 65.%,n.° 1.

Se 0 Adjudicatario receber posteriormente tais provas ou 0 pagamento antes de
notificar a rescisdo, pode retomar normalmente as obras o0 mais depressa
razoavelmente possivel e, salvo acordado em contrario pelas Partes, 0 mais tardar
30 dias ap0s receber as provas ou 0 pagamento.

38.3. Suspensdo no caso de alegados erros, irregularidades substanciais ou fraudes:

O contrato pode ser suspenso a fim de verificar se os alegados erros ou
irregularidades substanciais ou fraudes ocorreram durante o procedimento de
adjudicacdo ou a execucdo do contrato. Caso ndo se confirmem, a execucdo do
contrato ser retomada na sequéncia desta verificagao.

38.4. Durante o periodo de suspensdo, o Adjudicatario deve tomar as medidas necessarias
tendo em vista a protecdo da obra, das maquinas, do equipamento e do estaleiro contra
qualquer deterioracdo, perda ou dano. As despesas suplementares incorridas em
consequéncia da tomada das referidas medidas de protecdo podem ser adicionadas ao
preco do contrato, a menos que:

a) O contrato preveja outras disposicOes relativamente a suspensdo; ou

b) Tal suspensdo seja necessaria devido a qualquer violacdo ou
incumprimento por parte do Adjudicatario; ou

c) Tal suspensdo seja necessaria devido a condicBes climatéricas normais no
local da obra; ou

d) Tal suspensdo seja necessaria para a seguranca ou a correta execucdo da
obra ou de qualquer parte da mesma, na medida em que tal necessidade
ndo resulte de qualquer ato, violagdo ou incumprimento do Supervisor ou
da Entidade Adjudicante ou de qualquer dos riscos excecionais a que se
refere o artigo 21°, ou

e) Os alegados erros, irregularidades substanciais ou fraudes referidos no
artigo 38.°, n.° 3, sejam confirmados e imputaveis ao Adjudicatéario.

38.5. O Adjudicatério introduzird pedidos para pagamentos adicionais ou para a prorrogacao do
prazo de execucdo, em conformidade com os artigos 35.° e 55.°.

38.6. Caso o periodo de suspensdo exceda 180 dias e ndo resulte de uma falta ou infracdo do
Adjudicatério, este ultimo pode, mediante notificagdo ao Supervisor, solicitar autorizagdo
para prosseguir com o contrato num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.

38.7. A Entidade Adjudicante deve, o mais rapidamente possivel, ordenar ao Adjudicatario que
retome o contrato suspenso ou informar o Adjudicatario da rescisdo do contrato.
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MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Artigo 39.°
39.1.

39.2.

39.3.

394

39.5.

Artigo 40.°
40.1.

40.2.

Janeiro 2013

- Livro de obra

Salvo disposicdo em contrario das Condi¢Bes Especiais, 0 Supervisor deve manter no
estaleiro um livro de obra em que registard, pelo menos, as seguintes informacoes:

a) As condi¢bes meteoroldgicas, as interrupgdes do trabalho devidas a mau
tempo, as horas de trabalho, o nimero e categoria de trabalhadores
empregados no local da obra, os materiais fornecidos, o equipamento
utilizado, o equipamento avariado, os ensaios realizados no local, as
amostras enviadas, as circunstancias imprevistas, bem como as ordens
dadas ao Adjudicatario;

b) As declaragbes pormenorizadas de todos os elementos quantitativos e
qualitativos referentes ao trabalho realizado e aos fornecimentos entregues
e utilizados suscetiveis de serem verificados no local da obra e pertinentes
para o calculo dos pagamentos a fazer ao Adjudicatério.

As referidas declaracdes fardo parte integrante do livro de obra, podendo, sempre que
necessario, ser registadas em documentos separados. As normas técnicas para a
elaboracdo dessas declaragdes sdo definidas nas Condicfes Especiais.

Compete ao Adjudicatario a elaboragdo, em tempo util e em conformidade com as
Condic0es Especiais, das declaragdes respeitantes aos trabalhos, servigos e fornecimentos
gue ndo possam ser quantificados ou verificados posteriormente. Caso ndo as elabore,
deve aceitar as decisGes do Supervisor, a menos que forneca, a expensas proprias, prova
em contrario.

Os registos introduzidos no livro de obra em fungdo do avanco dos trabalhos serdo
assinados pelo Supervisor e pelo Adjudicatario ou pelo seu representante. Em caso de
contestacdo por parte do Adjudicatario, este deve comunicar a sua opinido ao Supervisor,
no prazo de 15 dias a contar da data da realizagéo do registo ou das relagdes contestadas.
Caso o Adjudicatario ndo assine ou ndo apresente as suas observagdes no prazo previsto
para o efeito, considera-se que concorda com as anotacgGes feitas no livro de obra. O
Adjudicatario pode examinar o livro de obra a qualquer momento, bem como, sem retirar
qualquer documento, fazer ou receber as copias pertinentes que considere necessarias
para sua propria informacao.

Mediante pedido, o Adjudicatario deve fornecer ao Supervisor todas as informacdes
necessarias para manter em dia o livro de obra.

- Origem e qualidade da obra e dos materiais

Salvo se nas Condigdes Especiais estiverem previstas outras disposi¢fes, 0s bens
adquiridos no &mbito do contrato devem ser originarios de um pais elegivel, tal como
definido no andncio de concurso. O Adjudicatario deve certificar que 0s bens propostos
cumprem este requisito, especificando o pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe
solicitadas informag6es mais pormenorizadas.

A obra, 0os componentes e 0s materiais devem corresponder as especificacdes, pecas
desenhadas, levantamentos, modelos, amostras, padrfes e outros requisitos do contrato,
que serdo mantidos a disposicdo da Entidade Adjudicante ou do Supervisor, para efeitos
de identificacdo, durante todo o periodo de execugdo da obra.
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40.3.

40.4.

Artigo 41.°
41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

Janeiro 2013

Qualquer rececdo técnica preliminar estipulada nas CondicGes Especiais deve ser objeto
de um pedido do Adjudicatario ao Supervisor. O pedido deve indicar a referéncia do
contrato, o numero do lote e o local de realizagdo da rececdo, conforme o caso. O
Supervisor deve certificar que 0os componentes e os materiais especificados no pedido
satisfazem os requisitos para essa rece¢do antes da sua incorporacgao na obra.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar na obra ou no fabrico dos componentes
tenham sido tecnicamente rececionados deste modo, podem ser rejeitados, devendo ser
imediatamente substituidos pelo Adjudicatario, caso um exame posterior revele defeitos
ou deficiéncias. Pode ser dada ao Adjudicatario a oportunidade de reparar e recuperar
materiais e elementos que tenham sido rejeitados, embora estes sdo possam ser aceites
para incorporacdo na obra se tiverem sido reparados e recuperados a contento do
Supervisor.

- Inspecéo e ensaio

O Adjudicatério deve garantir a entrega atempada dos componentes e dos materiais no
local da obra, por forma a permitir que o Supervisor proceda a sua rece¢do. Considera-se
que o Adjudicatario avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este
respeito, ndo lhe sendo permitido invocar quaisquer motivos para justificar eventuais
atrasos no cumprimento das suas obrigacdes.

O Supervisor tem o direito de inspecionar, examinar, medir e ensaiar 0s componentes, 0s
materiais e a mdo-de-obra, bem como de controlar o avango da preparacéo ou fabrico de
tudo o que esteja a ser preparado ou fabricado para entrega ao abrigo do contrato, por
forma a verificar se 0s componentes, 0s materiais e a mao-de-obra correspondem a
qualidade e quantidade requeridas. Este direito sera exercido no local de fabrico ou de
preparacdo ou no local da obra ou ainda em quaisquer outros locais especificados nas
Condices Especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspec¢@es, 0 Adjudicatario deve:

a) Colocar a disposicdo do Supervisor, temporaria e gratuitamente, a
assisténcia, as amostras para ensaio, as pecas, as maquinas, o equipamento,
as ferramentas, a mdo-de-obra, os materiais, as pecas desenhadas e 0s
dados de fabrico normalmente necessarios para a realizagdo de inspecdes e
ensaios;

b) Chegar a acordo com o Supervisor quanto a data e ao local dos ensaios;

c) Permitir, a qualquer momento razoavel, o acesso do Supervisor ao local de
realizacdo dos ensaios.

Caso 0 Supervisor ndo esteja presente na data acordada para 0s ensaios, 0 Adjudicatario
pode, salvo ordem em contrario recebida do Supervisor, proceder aos ensaios,
considerando-se que 0s mesmos foram realizados na presengca do Supervisor. O
Adjudicatério enviard imediatamente cdpias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao Supervisor que, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficara vinculado pelos
respetivos resultados.

Depois de 0s componentes e 0s materiais terem sido submetidos aos ensaios acima
referidos, o Supervisor notificara o Adjudicatéario ou visara o certificado preparado por
este Ultimo para o efeito.

d4p_annexgc_pt.doc



41.6.

41.7.

Artigo 42.°
42.1.

42.2.

42.3.

42 4.

42.5.

Artigo 43.°

Janeiro 2013

Em caso de desacordo entre o Supervisor e o Adjudicatario quanto a interpretacdo dos
resultados dos ensaios, cada um deles comunicard ao outro o seu ponto de vista, no prazo
de 15 dias a contar do aparecimento do diferendo. O Supervisor ou o Adjudicatério
podem exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas condi¢Ges ou, mediante pedido de
qualquer das partes, a sua realizacdo por um perito a escolher de comum acordo. Todos 0s
relatdrios de ensaios serdo apresentados ao Supervisor, que comunicard imediatamente 0s
respetivos resultados ao Adjudicatario. Os resultados da repeticdo dos ensaios sdo
conclusivos. O custo da repeticdo dos ensaios sera suportado pela Parte cuja opinido se
revelou errada.

No exercicio das suas fungdes, o gestor do projeto e todas as pessoas por ele autorizadas
sO revelardo as informacg6es por eles obtidas, no ambito das suas inspecGes e ensaios dos
métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informagoes.

- Rejeicdo

Os componentes e 0s materiais que ndo sejam da qualidade especificada serdo rejeitados,
podendo ser-lhes aposta uma marca especial, que ndo deve ser de molde a alterar ou
afetar o valor comercial destes bens. Os componentes e materiais rejeitados serdo
removidos do local da obra pelo Adjudicatario, num prazo fixado pelo Supervisor. Caso o

ndo sejam, serdo removidos pelo Supervisor por conta e risco do Adjudicatario. Qualquer
obra que inclua componentes ou materiais ndo aprovados serd rejeitada.

Durante a execucdo da obra e antes da sua rececdo, o Supervisor tem poderes para
ordenar ou decidir:

a) A remocdo do local da obra, nos prazos especificados na ordem em
questdo, de quaisquer componentes ou materiais que, em sua opinido, nao
estejam em conformidade com o contrato;

b) A substituicdo por componentes ou materiais adequados e em devidas
condicdes; ou

c) A demolicdo e a correta reexecucdo ou a reparacao satisfatoria,
independentemente de quaisquer ensaios prévios ou pagamentos
intercalares, de qualquer obra no que respeita a componentes, materiais,
méao-de-obra ou concecdo pelos quais o Adjudicatario seja responsavel,
que, na opinido do Supervisor, ndo esteja de acordo com o contrato.

O Supervisor deve, logo que seja razoavelmente possivel, comunicar por escrito ao
Adjudicatario a sua decisdo, dando informagfes pormenorizadas sobre os defeitos
alegados.

O Adjudicatario deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o Adjudicatario ndao execute a referida ordem, a Entidade
Adjudicante tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir
todas as despesas com ela direta ou indiretamente relacionadas, de quaisquer montantes
devidos ou que possam vir a ser devidos ao Adjudicatario.

O disposto no artigo 42.° ndo prejudica o direito de a Entidade Adjudicante fazer valer os
seus direitos ao abrigo dos artigos 36.° e 63.°.

- Propriedade das instalagOes e dos materiais
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43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

Considera-se que todo o equipamento, estruturas temporarias, instalacdes e materiais
fornecidos pelo Adjudicatério e levados para o local da obra se destinam exclusivamente
a respetiva execucdo, ndo podendo ser total ou parcialmente removidos pelo
Adjudicatario, sem o consentimento do Supervisor, exceto para serem mudados de um
local para outro da obra. Tal consentimento ndo serd, todavia, necessario no que respeita
aos veiculos utilizados no transporte de pessoal, equipamento, estruturas temporarias,
instalacOes ou materiais de ou para o local da obra.

As Condicbes Especiais podem prever gque todo o equipamento, estruturas temporarias,
instalacBes e materiais que se encontram no local da obra e que sejam propriedade do
Adjudicatario ou de qualquer empresa por ele controlada, durante o periodo de execugdo
da obra:

a) Revertam para a Entidade Adjudicante; ou
b) Sejam objeto de direito de retencdo em favor da Entidade Adjudicante; ou

c) Sejam sujeitos a qualquer outro acordo que envolva um privilégio
creditdrio ou outra garantia.

Em caso de rescisdo do contrato em conformidade com o artigo 63.° por incumprimento
por parte do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante tem o direito de utilizar o
equipamento, as estruturas temporarias, as instalacdes e 0s materiais existentes no local
da obra para a sua concluséo.

Qualquer contrato celebrado pelo Adjudicatario tendo em vista o aluguer de equipamento,
estruturas temporérias, instalacdes ou materiais a utilizar no local da obra deve incluir
uma clausula estipulando que, mediante pedido por escrito da Entidade Adjudicante,
efetuado no prazo de 7 dias a contar da data em que a rescisdo do contrato produza efeitos
ao abrigo do artigo 64.°, e a assuncdo de um compromisso por parte da Entidade
Adjudicante de tomar a seu cargo todas as despesas de aluguer a partir dessa data, o
respetivo proprietario alugara esse equipamento, estruturas temporérias, instalacdes ou
materiais, a Entidade Adjudicante, nas mesmas condi¢des em que tenham sido alugados
ao Adjudicatéario, permitindo, no entanto, que a Entidade Adjudicante autorize a sua
utilizacdo por qualquer outro Adjudicatério por ela contratado tendo em vista a concluséo
da obra, em conformidade com as disposic¢Oes do artigo 64.%, n.° 3.

Em caso de rescisdo do contrato antes da conclusdo da obra, o Adjudicatario deve
entregar a Entidade Adjudicante quaisquer instalagfes, estruturas temporarias,
equipamento ou materiais cuja propriedade deva reverter para a Entidade Adjudicante ou
gue sejam objeto de um direito de retencdo por forca do disposto no artigo 43.° n.° 2.
Caso o0 ndo faca, a Entidade Adjudicante pode tomar as medidas que considere
apropriadas para obter a posse das referidas instalagbes, estruturas temporarias,
equipamento e materiais e reaver do Adjudicatario os montantes que tenha despendido
para o efeito.

PAGAMENTOS

Artigo 44.°
44.1.

Janeiro 2013

- Principios gerais

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou em moeda nacional, em conformidade com
as CondicBes Especiais. As condigdes administrativas ou técnicas que regem o
pagamento de pré-financiamentos, os pagamentos intermédios e/ou os pagamentos finais
efetuados em conformidade com as Condi¢Ges Gerais, sdo definidas nas CondigOes
Especiais.
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44.2. Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serdo efetuados para a conta bancéria
indicada na ficha de identificacdo financeira preenchida pelo Adjudicatario. As mudancas
de conta bancéaria devem ser assinaladas através da referida ficha, que sera junta ao
pedido de pagamento.

44.3. Os pagamentos de pré-finaciamento ao Adjudicatario serdo efetuados no prazo de 90 dias
a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante da fatura do Adjudicatario e dos
documentos a que se refere o artigo 46.°, n.° 3.

44.4. Os pagamentos ao Adjudicatario dos montantes devidos a titulo de cada nota de
pagamento intercalar e do acerto de contas final emitidos pelo Supervisor serdo efetuados
no prazo de 90 dias a contar da entrega da referida nota acompanhada pela fatura do
Adjudicatario a Entidade Adjudicante. Por data de pagamento entende-se a data em que 0
montante € debitado na conta da instituicdo. O prazo referido no artigo 44.°, n.° 3, pode
ser suspenso, atraves de notificacdo ao Adjudicatéario de que a fatura ndo pode ser paga
guer pelo facto de o montante ndo ser devido, quer pelo facto de os documentos
comprovativos adequados ndo terem sido fornecidos quer ainda pelo facto de as
informacgGes disponiveis suscitarem davidas quanto a elegibilidade das despesas. Neste
altimo caso, pode proceder-se a um controlo no local para verificacdo adicional. O
Adjudicatério faculta os esclarecimentos, alteracdes ou informagdes adicionais no prazo
de 30 dias a partir da data do pedido. No prazo de 30 dias a contar da rececdo do
esclarecimento, o Supervisor deve decidir e emitir, se necesséario, uma nota de pagamento
revista ou um acerto de contas final e o prazo do pagamento continua a decorrer a partir
dessa data.

44.5. O Adjudicatario compromete-se a reembolsar quaisquer quantias pagas em excesso do
montante final devido a Entidade Adjudicante antes do prazo indicado na nota de débito,
ou seja, 45 dias a contar da data da emissdo dessa nota.

Caso ndo o faca no prazo acima referido, a Entidade Adjudicante (exceto se o
Adjudicatario for uma administracdo publica ou um organismo publico de um
Estado-Membro da Unido Europeia) pode aumentar os montantes devidos através do
acréscimo de juros:

- a taxa de redesconto aplicada pelo banco central do Estado da Administracdo
Contratante, se os pagamentos forem efetuados na moeda nacional desse Estado;

- aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacfes de
refinanciamento em euros, publicada na Série C do Jornal Oficial da Unido
Europeia, se os pagamentos forem efetuados em euros;

no primeiro dia do més em que o prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do
prazo de pagamento e a data efetiva de pagamento. Qualquer pagamento parcial
sera em primeiro lugar imputado aos juros de mora assim determinados.

Os montantes a reembolsar a Entidade Adjudicante podem ser compensados por
montantes de qualquer tipo devidos ao Adjudicatario. Esta disposicdo é aplicavel
sem prejuizo do direito das partes de acordarem quanto a um escalonamento dos
pagamentos. Os encargos bancérios que resultem do reembolso dos montantes
devidos a Entidade Adjudicante serdo exclusivamente suportados pelo
Adjudicatério.
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44.6.

44.7.

Artigo 45.°
45.1.

45.2.

Artigo 46.°
46.1.

46.2.

46.3.

Janeiro 2013

Sem prejuizo da prerrogativa da Entidade Adjudicante, se necessario, a Unido
Europeia pode, enquanto doador, proceder ela propria a recuperacéo, por qualquer
via de direito.

Por antecipacdo, ou em alternativa a rescisdo do contrato, prevista no artigo 64.°, a
Entidade Adjudicante pode suspender os pagamentos a titulo cautelar e sem pré-aviso.

Caso se verifique que o procedimento de adjudicacdo ou a execucdo do contrato registou
erros, irregularidades substanciais ou fraude imputaveis ao Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode, para além da possibilidade de suspender a execugdo do contrato, em
conformidade com o artigo 38.°, n.° 3, e rescindir o contrato tal como previsto no artigo
64.°, recusar a realizacdo dos pagamentos e/ou recuperar 0S montantes ja pagos,
proporcionalmente a gravidade desses erros, irregularidades ou fraudes.

- Contratos por pregos provisorios

Em casos excecionais, em que tenha sido adjudicado um contrato por precos provisorios,
0s montantes a pagar no &mbito do contrato serdo calculados do seguinte modo:

a) No que diz respeito aos contratos por percentagem, no artigo 49., n.° 1,
alinea c); ou

b) Inicialmente com base nos precos provisorios e, depois de se conhecer as
condi¢Bes para a execucdo do contrato, como nos contratos por prego
global ou nos contratos por precos unitarios, no artigo 49.%, n.° 1, alineas a)
e b) respetivamente, ou como num contrato hibrido.

O Adjudicatario deve fornecer essas informacdes dado que a Entidade Adjudicante ou o
Supervisor podem solicitéa-las justificadamente para efeitos de calculo no que diz respeito
a qualquer questdo relativa ao contrato. Se nao se chegar a acordo quanto a avaliacdo das
obras, 0s montantes a pagar serdo determinados pelo Supervisor.

- Pré-financiamento

Caso as Condicoes Especiais o prevejam, mediante pedido do Adjudicatério e antes do
primeiro pagamento intercalar, ser-lhe-d80 concedidos pré-financiamentos para operagoes
relacionadas com a implementagdo das tarefas, nos seguintes casos:

a) A titulo de adiantamento global que lhe permita fazer face as despesas
resultantes do inicio da execuc¢do do contrato;

b) Como pré-financiamento para a aquisicdo ou encomenda de: materiais,
elementos de construgdo, equipamento, maquinas, ferramentas, bem como
quaisquer outras despesas prévias importantes, tais como a aquisicao de
patentes ou despesas com a realizagdo de estudos, necessarios para a
execucdo do projeto. Sera fornecida pelo Adjudicatario para efeitos de
obtencédo do pré-financiamento, uma prova da realizacdo dessa compra ou
encomenda.

As Condigdes Especiais fixardo o montante dos pré-financiamentos, que ndo podera
exceder 10 % do preco original do contrato no que respeita ao montante global referido
no artigo 46.°, n.°1, alinea a) e 20 % do referido preco no que se refere aos outros
pré-financiamentos referidos na alinea b) do mesmo namero.

N&o seré concedido qualquer pré-financiamento antes:
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46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

46.8.

Artigo 47.°
47.1.

47.2.

47.3.

Artigo 48.°
48.1.
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a) Do contrato ter sido celebrado;

b) Da constituicdo de uma garantia de execucdo em conformidade com o
artigo 15.%

c) Da constituicdo, em relacdo ao montante total do pré-financiamento, de
uma garantia financeira que deve permanecer efetiva até ao reembolso
completo do pré-financiamento pelo Adjudicatario, a partir de pagamentos
intercalares no &mbito do contrato, Salvo disposi¢cdo em contrério das
Condic0es Especiais;

d) Do cumprimento da obrigacdo do Adjudicatéario por forca do artigo 16.°;

e) Da aprovacdo do programa de execucao de tarefas pelo Supervisor.

O Adjudicatario deve utilizar o pré-financiamento exclusivamente em operacdes
relacionadas com a implementacéo das tarefas. Caso utilize indevidamente qualquer parte
do pré-financiamento, este Ultimo torna-se imediatamente exigivel e deve ser
reembolsado, perdendo o Adjudicatario o direito a novos pré-financiamentos.

Caso a garantia para a cobertura do pré-financiamento caduque e o Adjudicatario ndo a
renove, a Entidade Adjudicante pode quer deduzir dos futuros pagamentos devidos ao
Adjudicatario, nos termos do contrato, uma quantia igual ao pré-financiamento, quer
aplicar o disposto no artigo 15.%, n.° 6.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir 0s
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos
pré-financiamentos ainda devido pelo Adjudicatario, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, seja por gque motivo for.

A garantia de pré-financiamento prevista no artigo 46.° sera liberada a medida que o pré-
financiamento for reembolsado.

Quaisquer outras condicGes e procedimentos para a concessdo e reembolso de pré-
financiamento serdo estipulados nas CondicGes Especiais.

- Montantes da retencéo

As CondicOes Especiais devem estipular o montante dos pagamentos intercalares a reter a
titulo de garantia do cumprimento das obrigacGes do Adjudicatario durante o periodo de
garantia, bem como as regras pormenorizadas que regem essa garantia, que ndo deve, em
caso algum, exceder 10 % do preco contratual.

Sob reserva de aprovacédo da Entidade Adjudicante, o Adjudicatério pode, caso o deseje e,
0 mais tardar, na data fixada para o inicio da obra, substituir os montantes a reter por uma
garantia de retengdo emitida em conformidade com o disposto no artigo 15.°, n.° 3.

Os montantes retidos ou a garantia de retencdo serdo liberados no prazo de 45 dias a
contar da data de emisséo do acerto de contas final assinado, referido no artigo 51.°.
- Reviséo dos pregos

Salvo disposicdo em contrario das CondicBes Especiais e exceto nos casos previstos no
artigo 48.°, n.° 4, o contrato sera por prec¢os fixos ndo objeto de reviséo.
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48.2.

48.3.

48.4.

Artigo 49.°
49.1.
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Sempre que o contrato preveja a revisdo dos precos, a mesma tera em conta as variagdes
de precos dos elementos locais ou externos significativos que constituem a base do
calculo do preco da proposta, tais como méo-de-obra, servigos, materiais e fornecimentos,
bem como o0s encargos impostos por disposi¢Oes legislativas ou regulamentares. As
regras pormenorizadas aplicaveis a revisdo de precos sdo estipuladas nas CondicGes
Especiais.

Considera-se que os precgos indicados na proposta do Adjudicatario:

a) Foram calculados com base nas condi¢cdes em vigor 30 dias antes da
altima data fixada para a apresentacdo das propostas; ou, no caso de
contratos por ajuste direto, com base na data do contrato;

b) Tiveram em conta a legislacédo e as disposi¢cOes fiscais aplicaveis na data
de referéncia referida no artigo 48.°, n.° 3, alinea a).

Caso, apds a data referida no artigo 48.°, n.° 3, se verifique qualquer alteracdo ou a
introducdo de novas leis, despachos, decretos, portarias ou outra legislacdo nacional ou
regional ou de quaisquer regulamentos ou disposi¢des administrativas de uma autoridade
local ou de qualquer outra autoridade publica, que deem origem a uma mudanca na
relacdo contratual entre as partes no contrato, a Entidade Adjudicante e o Adjudicatario
devem consultar-se sobre a melhor forma de resolver a questdo nos termos do contrato,
podendo, em resultado dessa consulta, decidir:

a) Alterar o contrato; ou

b) Que uma das partes pague a outra uma compensacgdo pelo desequilibrio dai
resultante; ou

¢) Rescindir o contrato de comum acordo.

d) Caso se verifiqgue um atraso na implementacdo das tarefas pelas quais o
Adjudicatério é responsavel, os indices para a revisao dos precos durante o
periodo de atraso serdo 0s mais vantajosos para a Entidade Adjudicante a
escolher entre os aplicados a Gltima nota intercalar emitida para as tarefas
executadas durante o periodo de implementacdo das tarefas e os revistos
para a rececao provisoria das tarefas.

- Medicbes

Para a avaliacdo dos contratos de execucdo de obras sdo aplicaveis os seguintes métodos:

a) No que respeita aos contratos por preco global, o montante devido nos
termos do contrato sera determinado com base na discriminacdo do preco
global do contrato ou numa discriminacdo expressa em percentagem do
preco contratual correspondente a fases completas da obra. Sempre que as
diferentes rubricas sejam acompanhadas de quantidades, estas serdo
quantidades fixas, para as quais o Adjudicatario apresentou um pre¢o com
tudo incluido, sendo pagas independentemente das quantidades de trabalho
efetivamente realizadas.

b) Relativamente aos contratos por precos unitarios:
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i. O montante devido nos termos do contrato seré calculado aplicando as tarifas
unitarias as quantidades de trabalho efetivamente realizadas em cada rubrica,
de acordo com o contrato;

i. As quantidades indicadas no mapa das quantidades serdo quantidades
estimadas de trabalhos que ndo serdo consideradas como as quantidades
reais e corretas dos trabalhos a executar pelo Adjudicatario no cumprimento
das suas obrigacdes contratuais;

iii. O Supervisor determinard através de medicdo as quantidades reais dos
trabalhos executados pelo Adjudicatario, que serdo pagas em conformidade
com o artigo 50.°. Salvo disposicdo em contrario prevista nas Condi¢bes
Especiais, ndo serdo efetuadas adi¢Bes as rubricas do mapa das quantidades,
exceto as decorrentes de qualquer alteragdo em conformidade com o
disposto no artigo 37.° ou noutra disposicdo do contrato que confira ao
Adjudicatério o direito a um pagamento adicional;

iv. Quando pretenda obter a medicdo de qualquer parte da obra, o Supervisor
deve comunicar atempadamente a sua intencdo ao Adjudicatario para que
este esteja presente na mediacdo ou se faga representar por um agente
qualificado. O Adjudicatario ou o seu representante facultardo assisténcia ao
Supervisor na realizagdo dessas medicGes e fornecer-lhe-80 todos os
elementos de que possa necessitar. Caso o Adjudicatario ndo esteja presente
nem se faca representar, a medicdo efetuada pelo Supervisor ou por ele
aprovada serd vinculativa para o Adjudicatario;

v. A obra deverd ser medida em termos de quantidades efetivas,
independentemente de quaisquer usos gerais ou locais, salvo disposi¢do em
contrério prevista no contrato.

c) No que diz respeito aos contratos com base em pre¢os por percentagem, 0
montante devido ao abrigo do contrato deve ser determinado com base nos
custos efetivos acrescidos de um montante acordado para ter em conta as
despesas gerais e o0s lucros. As CondicGes Especiais estipulam as
informacdes que o Adjudicatario tem de apresentar ao Supervisor para
efeitos do artigo 49.°, n.° 1, alineac) e 0 modo como estas devem ser
apresentadas.

49.2. Quando um item no contrato for indicado como «provisorio», 0 montante provisério que
Ihe é reservado ndo deve ser tido em conta no célculo das percentagens referidas no
artigo 37.°.

Artigo 50.° - Pagamentos intercalares

50.1. Salvo disposicdo em contrario prevista nas Condi¢des Especiais, no termo de cada
periodo referido no artigo 50.°, n.° 7, o Adjudicatario deve apresentar uma fatura de
pagamento intercalar ao Supervisor de uma forma aprovada por este Gltimo. A fatura
deve incluir, consoante o caso, 0s seguintes elementos:

a) O valor contratual estimado das obras definitivas executadas até ao final
do periodo em questao;

b) Um montante correspondente as eventuais revisbes de precos, em
conformidade com o disposto no artigo 48.°;
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d)

f)

Um montante a reter a titulo de retencdo, em conformidade com o disposto
no artigo 47.°;

Qualquer crédito e/ou débito relativo ao periodo em questdo respeitante a
maquinas e materiais existentes no local da obra, destinados a obra
definitiva mas ainda ndo incorporados nas mesmas, no montante e de
acordo com as condic@es estipuladas no artigo 50.°, n.° 2;

Um montante a deduzir a titulo de reembolso do pré-financiamento, em
conformidade com o disposto no artigo 46.°; e

Qualquer outro montante a que o Adjudicatério tenha direito nos termos
do contrato.

50.2. O Adjudicatario tem direito aos montantes que o Supervisor possa considerar adequados
relativamente as maquinas e materiais destinados as obras definitivas mas ainda néo
incorporados nas mesmas, desde que:

a)

b)

d)

As maquinas e materiais estejam de acordo com as especificacdes relativas
as obras definitivas e estejam agrupados em lotes de um modo que possam
ser reconhecidos pelo Supervisor;

As maéquinas e materiais tenham sido entregues no local da obra,
encontrando-se corretamente armazenados e protegidos contra perdas,
danos ou deterioracdo, a contento do Supervisor;

Os registos do Adjudicatario, no que se refere a especificagdes,
encomendas, rececdo e utilizacdo de maquinas e materiais nos termos do
contrato, sejam mantidos de uma forma aprovada pelo Supervisor e
estejam a sua disposicao para inspecao;

O Adjudicatario apresente, com a conta, o valor estimado das maquinas e
materiais existentes no local da obra juntamente com os documentos que
possam ser exigidos pelo Supervisor tendo em vista a sua avaliagdo e que
constituam prova da respetiva propriedade e pagamento; e

Sempre que as Condigdes Especiais 0 especifiquem, considera-se que a
propriedade das maquinas e materiais referidos no artigo 43.° reverte em
favor da Entidade Adjudicante.

50.3. A aprovacao pelo Supervisor de qualquer fatura intercalar aceite respeitante a maquinas e
materiais nos termos do artigo 50.° ndo prejudica o exercicio dos seus poderes, nos
termos do contrato, para rejeitar quaisquer maquinas ou materiais que ndo estejam de
acordo com o disposto no contrato.

50.4. O Adjudicatario € responsavel por quaisquer perdas ou danos e pelo custo de
armazenagem e movimentacdo das maquinas e materiais no local da obra, devendo
subscrever qualquer seguro suplementar eventualmente necessario para cobrir o risco de
tais perdas e danos, independentemente da causa.

50.5. No prazo de 30 dias a contar da rececdo da referida fatura para pagamento intercalar, o
Supervisor deve:
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50.6.

50.7.

Artigo 51.°
51.1.

51.2.

51.3.

Janeiro 2013

a) Verificar se, na opinido do Supervisor, a fatura para pagamento intercalar
reflete 0 montante devido ao Adjudicatario em conformidade com o
contrato. Em caso de divergéncia de opinibes quanto ao valor de um
elemento, prevalece a opinido do Supervisor.

b) Apds ter determinado o montante devido ao Adjudicatario, emite e
transmite a Entidade Adjudicante para pagamento, e ao Supervisor para
informacdo, uma nota de pagamento intercalar correspondente ao
montante devido ao Adjudicatario e informéa-lo-4 das obras a que o
pagamento se refere.

O Supervisor pode, através de uma nota de pagamento intercalar, efetuar quaisquer
corregbes ou alteragbes no que respeita a qualquer nota por si emitida, podendo
igualmente modificar a avaliacdo ou reter a emissdo de qualquer nota de pagamento
intercalar caso a obra ou qualquer das suas partes ndo esteja a ser executadas a seu
contento.

Salvo disposig¢do em contrério das Condigdes Especiais, a periodicidade dos pagamentos
intercalares é mensal.

- Acerto de contas final

Salvo disposi¢do em contrario das CondicOes Especiais, 0 Adjudicatério deve apresentar
ao Supervisor um projeto de acerto de contas final no prazo maximo de 90 dias, a contar
da emisséo do certificado de recegdo definitiva referido no artigo 62.°. A fim de permitir
ao Supervisor preparar 0 acerto de contas final, o projeto de acerto de contas final é
acompanhado de documentos justificativos que demonstrem de forma pormenorizada o
valor das obras efetuadas em conformidade com o contrato, bem como quaisquer outros
montantes que o Adjudicatario considere que lhe sejam devidos nos termos do contrato.

No prazo de 90 dias a contar da rececdo do projeto de acerto de contas final e de todas as
informac6es razoavelmente requeridas para a sua verificagdo, o Supervisor deve preparar
0 acerto de contas final, que determina:

a) O montante que, em sua opinido, ainda é devido a titulo do contrato; e

b) Apols determinar 0s montantes previamente pagos pela Entidade
Adjudicante e todos os montantes a que esta Gltima tenha direito nos
termos do contrato, o saldo eventualmente devido pela Entidade
Adjudicante ao Adjudicatario ou pelo Adjudicatario a Entidade
Adjudicante, consoante o caso.

O Supervisor deve entregar a Entidade Adjudicante ou ao seu representante devidamente
autorizado e ao Adjudicatario o acerto de contas final, indicando o montante final a que o
Adjudicatério tem direito nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante ou o seu
representante devidamente autorizado e o Adjudicatario devem assinar 0 acerto de contas
final, reconhecendo assim o valor total e definitivo dos trabalhos executados nos termos
do contrato, e enviar sem demora uma copia assinada ao Supervisor juntamente com a
fatura do pagamento do saldo acordado, caso exista, devido pelo Adjudicatario. Todavia,
0 acerto de contas final e a fatura do pagamento do saldo ndo incluem os montantes
contestados que sejam objeto de negociacBes, processo de conciliagdo, arbitragem ou
litigio.
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51.2.

51.3

O acerto de contas final assinado pelo Adjudicatario constitui uma quitacdo por escrito da
Entidade Adjudicante confirmando que o total do acerto de contas final representa a
liquidacgdo total e definitiva de todos os montantes devidos ao Adjudicatario nos termos
do contrato, com exce¢do dos montantes que sejam objeto de resolucdo amigavel, por
arbitragem ou litigio. Todavia, a referida quitacdo sé se torna efetiva depois da realizacdo
de qualquer pagamento devido em conformidade com o acerto de contas final e da
restituicdo ao Adjudicatario da garantia de execucdo referida no artigo 15.°.

A Entidade Adjudicante ndo responde perante o Adjudicatario por qualquer questdo ou
facto decorrente ou relacionado com o contrato ou com a execucao da obra, a menos que
0 Adjudicatério tenha incluido um pedido a esse respeito no seu projeto de acerto de
contas final.

Artigo 52.° - Pagamentos diretos aos subcontratantes

52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Quando o Supervisor receber um pedido de um subcontratante devidamente aprovado ao
abrigo do artigo 7.° por o Adjudicatério ndo ter cumprido as suas obrigacdes financeiras
em relacdo ao subcontratante, o Supervisor avisara o Adjudicatario de que devera pagar
ao subcontratante ou informéa-lo-4 das razbes pelas quais o pagamento ndo deve ser
efetuado. Caso esse pagamento ndo seja efetuado, ou ndo tenha sido dada uma
justificacdo no prazo estabelecido, o Supervisor pode, depois de se ter certificado de que
a obra foi realizada, atestar, devendo a Entidade Adjudicante pagar a divida reclamada
pelo subcontratante deduzindo-a dos montantes restantes devidos ao Adjudicatério. O
Adjudicatario permanecera inteiramente responsavel pelas obras pelas quais foi efetuado
um pagamento direto.

Se o Adjudicatério der uma justificacdo adequada para recusar pagar a totalidade ou parte
da divida reclamada pelo subcontratante, a Entidade Adjudicante pagara ao
subcontratante unicamente os montantes que ndo sdo objeto de litigio. Os montantes
reclamados pelo subcontratante em relagdo aos quais o Adjudicatario deu uma
justificacdo adequada para a sua recusa de pagamento serdo pagos pela Entidade
Adjudicante sé depois de as partes terem chegado a uma solucdo amigavel, ou apés a
decisdo de uma autoridade de arbitragem ou o julgamento de um tribunal terem sido
devidamente notificados ao Supervisor.

Os pagamentos diretos aos subcontratantes ndo devem exceder o valor aos precos
contratuais dos servicos executados pelos subcontratantes cujo pagamento é solicitado; o
valor a precos contratuais sera calculado ou avaliado com base no mapa de medic6es, no
mapa de pre¢os ou na discrimina¢do dos componentes do prego global.

Os pagamentos diretos aos subcontratantes serdo efetuados inteiramente na moeda
nacional do pais em que sdo executadas as obras ou em parte nessa moeda nacional e em
parte em divisas estrangeiras, de acordo com o disposto no contrato.

Sempre que 0s pagamentos diretos aos subcontratantes sejam efetuados em divisas
estrangeiras, serdo calculados em conformidade com o disposto no artigo 56.°. De acordo
com o estipulado no contrato, ndo conduzirdo a um aumento do montante total a pagar em
divisas estrangeiras.

O disposto no artigo 52.° aplica-se sem prejuizo das exigéncias da legislagdo aplicavel por
forca do artigo 54.° no que se refere ao direito a pagamento dos credores que beneficiem
de uma concessdo de crédito ou de uma garantia adicional.

Artigo 53.° - Pagamentos em atraso
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53.1. Uma vez terminado o prazo referido no artigo 44.°, n.° 3, das CondicBGes Gerais, 0
Adjudicatario - a menos que se trate de um servico da administracdo ou de um organismo
publico de um Estado-Membro da Unido Europeia - tera direito, se apresentar um pedido
nesse sentido no prazo de dois meses apos a rece¢do do pagamento em atraso, a receber
juros de mora:

- a taxa de redesconto aplicada pelo banco central pela legislacdo do pais em que
as obras serdo realizadas, se os pagamentos forem efetuados na moeda nacional
desse pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacfes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série
C, se os pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos
percentuais. Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de
pagamento e a data em que o pagamento for debitado na conta da Administracdo
Contratante.

53.2. Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 30 dias a contar do termo do
prazo previsto no artigo 44.°, n.° 3, confere ao Adjudicatério o direito de suspender as
obras, em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 38.°, n.° 2.

53.3. Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 120 dias a contar do termo do
prazo previsto no artigo 44.°, n.° 3, confere ao Adjudicatéario o direito de rescindir o
contrato, em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 65.°.

Artigo 54.° - Pagamentos a terceiros

54.1. As ordens de pagamento em favor de terceiros s6 podem ser executadas apds uma cessao
de posicdo contratual efetuada em conformidade com o artigo 6.°. A cessdo sera
notificada a Entidade Adjudicante.

54.2. A notificacdo dos beneficiarios da cessdo da posicdo contratual incumbe exclusivamente
ao Adjudicatario.

54.3. Em caso de afetacdo vinculativa dos bens do Adjudicatario que afete os pagamentos que
Ihe sejam devidos nos termos do contrato, e sem prejuizo do prazo previsto no artigo 53.°,
a Entidade Adjudicante dispde de 30 dias, a contar da data de rececdo da notificacdo do
levantamento definitivo do impedimento ao pagamento, para retomar 0s pagamentos ao
Adjudicatario.

Artigo 55.° - Pedidos de pagamentos adicionais
55.1. Caso considere que, nos termos do contrato, tem o direito de reclamar pagamentos

adicionais, o Adjudicatario deve:

a) Caso tencione apresentar um pedido de pagamentos adicionais, comunicar
ao Supervisor a sua intencdo ou apresentar tal pedido, devidamente
justificado, o mais tardar 15 dias a contar da data em que tome
conhecimento, ou dever ter tomado conhecimento do evento ou das
circunstancias que dao origem ao pedido.
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Caso o Adjudicatario ndo notifigue um pedido de pagamento adicional
dentro do periodo de 15 dias, ndo tera direito ao pagamento adicional, e a
Entidade Adjudicante serd ilibada de qualquer responsabilidade em relacéo
com o pedido; e

b) Apresentar informacGes completas e detalhadas sobre o seu pedido logo
que este seja razoavelmente praticavel no prazo de 60 dias a contar da data
dessa notificagdo, salvo acordo em contrario do Supervisor. Caso 0
Supervisor aceite outro prazo que ndo os referidos 60 dias, o prazo
acordado determinard, em qualquer dos casos, que essas informacGes
sejam apresentadas o mais tardar na data de apresentacdo do projeto do
acerto de contas final. Em seguida, o Adjudicatario deve apresentar
rapidamente quaisquer elementos complementares que 0 Supervisor possa
razoavelmente exigir para apreciar a validade do pedido.

55.2. Apos ter recebido os elementos completos e pormenorizados por ele requeridos no que
respeita ao pedido do Adjudicatério e consultado devidamente a Entidade Adjudicante e,
se for caso disso, o Adjudicatério, o Supervisor deve decidir, sem prejuizo do disposto no
artigo 21.°, n.° 4.°, se o Adjudicatario tem direito ao pagamento adicional e notificar a sua
decisdo as partes.

55.3. O Supervisor pode rejeitar qualquer pedido de pagamento adicional que ndo seja
conforme aos requisitos do artigo 55.°.

Artigo 56.° - Data final

56.1. As obrigagdes de pagamento da Comunidade Europeia por forga do presente contrato
caducam, no maximo, 18 meses ap6s o termo do periodo de implementacéo das tarefas, a
ndo ser que o contrato tenha sido rescindido em conformidade com as presentes
CondicBes Gerais. No caso de cofinanciamento, esta data é fixada nas Condicoes
Especiais.

RECECAO E GARANTIA

Artigo 57.° - Principios gerais

57.1. A verificacdo das obras pelo Supervisor tendo em vista a rece¢ao provisoria ou definitiva
tem lugar na presenca do Adjudicatario. A auséncia do Adjudicatario ndo impede a
verificacdo, desde que o mesmo tenha sido devidamente convocado com uma
antecedéncia de, pelo menos, 30 dias em relagdo a data da verificagao.

57.2. Caso circunstancias excecionais tornem impossivel averiguar o estado das obras ou de
outro modo proceder a sua rececdo durante o periodo fixado para a rececao provisoria ou
definitiva, o Supervisor, apds consultar, sempre que possivel, o Adjudicatario, deve
elaborar uma declaragdo atestando essa impossibilidade. A verificacdo realizar-se-4 e 0
auto de rececdo ou de rejeicdo sera lavrado pelo Supervisor no prazo de 30 dias a contar
da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O Adjudicatario ndo pode invocar
estas circunstancias para se subtrair & obrigacdo de apresentar a obra num estado
adequado para a sua rececao.

Artigo 58.° - Ensaios finais

58.1. As obras sO serdo rececionadas apds a realizacdo das verificacbes e dos ensaios
prescritos, a expensas do Adjudicatario. O Adjudicatario notifica ao Supervisor a data em
gue podem iniciar-se essas verificagdes e ensaios.
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58.2.

Artigo 59.°
59.1.

59.2.

59.3.

Artigo 60.°

60.1.

60.2.

Janeiro 2013

As obras que ndo satisfagcam as condicBes estipuladas no contrato ou, na falta de tais
condicdes, que ndo sejam executadas em conformidade com as regras da arte em vigor no
pais em que sdo executadas, serdo, se necessario, demolidas e reconstruidas pelo
Adjudicatério ou reparadas a contento do Supervisor; caso contrério tal serd
automaticamente efetuado apos a devida notificacdo a expensas do Adjudicatario, por
ordem do Supervisor. Em conformidade com as mesmas condi¢fes, 0 Supervisor pode
igualmente exigir a demolicdo e a reconstrucdo pelo Adjudicatario, ou a respetiva
reparacdo a seu inteiro contento, das obras em que tenham sido utilizados materiais
inaceitaveis ou que tenham sido executadas durante os periodos de suspensao previstos
no artigo 38.°.

- Rececao parcial

A Entidade Adjudicante pode utilizar as diversas estruturas, partes de estruturas ou partes
da obra que fazem parte do contrato, a medida que vao sendo concluidas. Qualquer
tomada de posse da estruturas, partes de estruturas ou partes da obra pela Entidade
Adjudicante seré precedida pela respetiva rece¢do parcial provisoria. No entanto, em caso
de urgéncia, as obras podem entrar na posse da Entidade Adjudicante antes da rececéo,
desde que previamente seja elaborado pelo Supervisor um inventario dos trabalhos nao
realizados, que deve ser aceite pelo Adjudicatéario e pelo Supervisor. Ap6s a tomada de
posse de uma estrutura, parte de estrutura ou parte da obra pela Entidade Adjudicante, o
Adjudicatario deixa de ser obrigado a reparar quaisquer danos que ndo os resultantes de
defeitos de construcdo ou de execugéo.

A pedido do Adjudicatario e caso a natureza das obras o permita, o Supervisor pode
proceder a rececdao parcial provisoria, desde que as estruturas, partes de estruturas ou
partes da obra estejam concluidas e prontas para a utilizacéo prevista no contrato.

Nos casos de rececdo parcial provisoria referidos no artigo 59.°, n.% 1 e 2, o prazo de
garantia previsto no artigo 62.° comeca a contar a partir da data dessa rececdo parcial
provisoria, salvo disposicdo em contrario das Condigdes Especiais.

- Rececdo provisoria

A obra entra na posse da Entidade Adjudicante apos ter sido aprovada nos ensaios finais e
ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de rece¢do provisoria.

O Adjudicatario pode, mediante notificacdo ao Supervisor, solicitar um auto de rece¢do
provisoria com ndo mais de 15 dias de antecedéncia em relacdo a data em que, na sua
opinido, as obras se encontrardo concluidas e prontas para a rececdo proviséria. Num
prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido do Adjudicatario, o Supervisor deve:

a) Emitir o auto de rececdo provisoéria destinado ao Adjudicatario, com copia
para a Entidade Adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e,
nomeadamente, a data em que, em sua opinido, a obra foi concluida em
conformidade com o contrato e se encontrava pronta para a rececdo
provisoria; ou

b) Rejeitar o pedido, fundamentando a sua decisdo e especificando as
medidas que, em sua opinido, o Adjudicatario deve tomar para que 0 auto
seja emitido.
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60.3.

60.4.

60.5.

Caso o Supervisor ndo emita o0 auto de rececdo proviséria nem rejeite o pedido do
Adjudicatario no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o0 auto no dltimo dia daquele
prazo. O auto de rececdo provisdria ndo € considerado como constituindo um
reconhecimento de que a obra foi integralmente concluida. Caso no contrato a obra esteja
dividida em partes, o Adjudicatario pode solicitar autos distintos para cada parte.

Apo6s a rececdo provisoria da obra, o Adjudicatario deve desmontar e remover as
estruturas temporarias, bem como os materiais que deixem de ser necessarios para a
implementacdo do contrato. O Adjudicatario deve igualmente remover gquaisquer entulhos
ou obstaculos e repor o local no seu estado inicial, tal como previsto no contrato.

Imediatamente apds a rececdo provisoria, a Entidade Adjudicante pode utilizar a
totalidade da obra concluida.

Artigo 61.°- Obrigacdes decorrentes da garantia

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

O Adjudicatéario é responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em qualquer
parte das obras que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que:

a) Resulte da utilizagdo de maquinas ou materiais defeituosos ou de
deficiéncias de execucdo ou concecdo imputaveis ao Adjudicatario; e/ou

b) Resulte de qualquer ato ou omissdo do Adjudicatario durante o periodo de
garantia; e/ou

c) Surja no decurso de uma inspecéo efetuada pela Entidade Adjudicante ou
em seu nome.

O Adjudicatario deve reparar, a expensas proprias € 0 mais rapidamente possivel,
qualquer defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados
recomeca a partir da data em que a substitui¢cdo ou reparagdo fique concluida a contento
do Supervisor. Se o contrato previr a rececdo parcial, o periodo de garantia sera
prorrogado unicamente em relacdo a parte da obra afetada pela substituicdo ou reparacao.

Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a
Entidade Adjudicante ou o Supervisor da obra notificardo tal facto ao Adjudicatario. Se o
Adjudicatario ndo reparar o defeito ou o0 dano no prazo fixado na notificacdo, a Entidade
Adjudicante pode:

a) Executar ela propria os trabalhos ou recorrer a um terceiro para a execugdo
dos trabalhos, por conta e risco do Adjudicatario, devendo nesse caso 0s
custos incorridos pela Entidade Adjudicante ser deduzidos dos montantes
devidos ao Adjudicatario ou das garantias por ele prestadas ou de ambos;
ou

b) Rescindir o contrato.

Caso o defeito ou o dano sejam de tal modo importantes que impecam a Entidade
Adjudicante de beneficiar da totalidade ou parte da obra, esta Gltima tem direito, sem
prejuizo de qualquer outra reparacdo, a recuperar todos 0s montantes pagos relativamente
as partes da obra em questdo, bem como o custo da sua demolicdo e da limpeza do local
da obra.
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61.5.

61.6.

61.7.

61.8.

Artigo 62.°
62.1.

62.2.

62.3.

Em caso de emergéncia, em que o Adjudicatario ndo esteja imediatamente disponivel ou,
tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessarias, a Entidade Adjudicante
ou o Supervisor pode mandar realizar a obra a expensas do Adjudicatario. A Entidade
Adjudicante ou o Supervisor deve informar logo que possivel o Adjudicatario das
medidas tomadas.

Sempre que as CondicGes Especiais estipulem que os trabalhos de manutencéo exigidos
por uma utilizagdo normal devam ser efetuados pelo Adjudicatario, tais trabalhos serdo
pagos a partir de um montante provisional. Esta obrigacdo ndo abrange a deterioracdo
resultante das circunstancias previstas no artigo 21.° ou de uma utilizagdo anormal, a
menos que revele a existéncia de um erro ou defeito que justifigue um pedido de
reparacao ou substituicdo em conformidade com o disposto no artigo 61.°.

As obrigacGes em matéria de garantia sdo estipuladas nas Condi¢Ges Especiais e nas
especificagdes Técnicas. Se a duracdo do periodo de garantia ndo estiver especificada,
esse periodo é de 365 dias. O periodo de garantia comega a contar a partir da data da
rececao provisoria, podendo recomecar em conformidade com o disposto no artigo 61.°,
n.C 2.

Ap0s a rececdo provisoria e sem prejuizo das obrigacfes em matéria de garantia previstas
no artigo 61.°, o Adjudicatario deixa de ser responsavel por riscos suscetiveis de afetar as
obras resultantes de causas que ndo lhe sejam imputaveis. A partir da data da rececéo
provisoria, o Adjudicatério seré todavia responsavel pela solidez da construgdo, tal como
estabelecido nas Condi¢des Especiais ou na legislacdo da Entidade Adjudicante.

- Recegéo definitiva

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, e ap0s retificacdo de todos os defeitos ou
danos, o Supervisor emite um auto de rececdo definitiva para o Adjudicatério, com copia
para a Entidade Adjudicante, indicando a data em que o Adjudicatario cumpriu todas as
suas obrigacdes contratuais a contento do Supervisor. O auto de rececdo definitiva sera
entregue pelo Supervisor no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo de garantia ou
logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer obras mandadas executar em
conformidade com o disposto no artigo 61.°.

A obra sé sera considerada concluida depois de o Supervisor ter assinado e entregue a
Entidade Adjudicante um auto de rececgdo definitiva, com cépia para o Adjudicatério.

N&o obstante a emissdo do auto de rececdo definitiva, o Adjudicatario e a Entidade
Adjudicante continuam a ser responsaveis pelo cumprimento de qualquer obrigacéo,
resultante do contrato, anterior a emissdo do referido auto e que ainda ndo tenha sido
cumprida na data dessa emissdo. A natureza e o &mbito de tal obrigacéo sdo determinados
tomando por referéncia as disposic6es do contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Artigo 63.°
63.1.

63.2.

Janeiro 2013

- Incumprimento do contrato

Existe incumprimento do contrato quando uma das Partes ndo satisfaca qualquer das suas
obrigac6es em conformidade com as disposi¢des contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pelo incumprimento tem direito a:
a) Indemnizacéo; e/ou

b) Rescindir o contrato.
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63.3. A indemnizacdo pode ser:
a) Geral; ou

b) Contratual (clausula penal).

63.4. Caso o Adjudicatario ndo cumpra as suas obrigacbes em conformidade com as
disposicOes contratuais, a Entidade Adjudicante, sem prejuizo do seu direito nos termos
do artigo 63.2, n.° 2, pode igualmente tomar as seguintes medidas:

a) Suspensdo de pagamentos; e/ou

b) Reducdo ou recuperacdo dos pagamentos que tiver feito
proporcionalmente ao incumprimento.

63.5. Caso a Entidade Adjudicante tenha direito a uma indemnizacdo, pode deduzi-la de
quaisquer montantes devidos ao Adjudicatéario ou executar a respetiva garantia.

Artigo 64.° - Rescisao pela Entidade Adjudicante

64.1. A Entidade Adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, rescindir o
contrato, exceto nos casos previstos no artigo 64.%, n.° 2,

64.2. Salvo disposicdo em contrario prevista nas presentes Condigdes Gerais, a Entidade
Adjudicante pode, depois de notificar o Adjudicatario com sete dias de antecedéncia,
rescindir o contrato e dar ordem ao Adjudicatéario para abandonar o local da obra em
gualquer dos seguintes casos:

a) O Adjudicatario esteja em situacdo de violacdo grave do contrato por
incumprimento das suas obrigacfes contratuais;

b) O Adjudicatario ndo cumpre, dentro de um prazo razoavel, a notificacao
do Supervisor em que este Ihe exige que repare qualquer negligéncia ou
incumprimento das suas obrigacdes contratuais, que comprometa
seriamente a correta execucao da obra dentro do prazo;

c) O Adjudicatario recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas
dadas pelo Supervisor;

d) O Adjudicatario cede o contrato ou subcontrata sem autorizacdo da
Entidade Adjudicante;

e) O Adjudicatario encontra-se em situacao de faléncia ou de insolvéncia, ou
0s seus bens sdo objeto de penhora, arresto ou medida semelhante, ou
celebra concordata com os seus credores, suspendeu a sua atividade ou
esta sujeito a qualquer outro meio preventivo de liquidacdo de patriménio
ou em qualquer outra situacdo analoga resultante de um processo da
mesma natureza nos termos da legislacao e regulamentacéo nacionais;

f) Uma mudanca a nivel da empresa implicou uma alteracdo da sua
personalidade juridica, da natureza ou do controlo do Adjudicatario, a
menos que tal modificacdo seja objeto de uma adenda ao contrato;
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9)

h)

)

k)

m)

p)

A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a
execucdo do contrato;

O Adjudicatario ndo constitui as garantias exigidas ou ndo subscreve 0s
Seguros necessarios ou a pessoa que prestou as garantias anteriores ou
subscreveu os seguros ndo pode honrar 0s seus Compromissos;

O Adjudicatario cometeu uma falta profissional grave, comprovada por
qualquer meio que a Entidade Adjudicante possa apresentar;

O Adjudicatario foi condenado por sentenca transitada em julgado por
fraude, corrupgdo, participagdo numa  organizagdo  criminosa,
branqueamento de capitais, ou qualquer outra atividade ilegal, que
prejudique os interesses financeiros da Uni&o Europeia;

O adjudicatario, que na execucdo de um outro contrato financiado pelo
orcamento da UE/do FED, tenha sido declarado em situacdo de violacéo
grave do contrato;

Ap6s a adjudicacdo do contrato, fica provado que o procedimento de
adjudicacdo ou a execucdo do contrato foi objeto de erros ou
irregularidades substanciais ou de fraude;

Se provar que o procedimento de adjudicacdo ou a execucao de um outro
contrato financiado pelo or¢camento da UE/do FED registou erros e
irregularidades substanciais ou fraude suscetiveis de afetar a execucdo do
presente contrato;

O Adjudicatario ndo mantém os registos do contrato durante um periodo
de 7 anos ap6s o pagamento final efetuado nos termos do contrato;

O Adjudicatario ndo cumpre as suas obrigacdes em conformidade com o
artigo 12.°-A e com o artigo 12.°-B;

A Entidade Adjudicante tem direito a exigir a indemnizacdo maxima, em
conformidade com o disposto no artigo 36.%, n.° 1.

64.3. A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do Adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode,

subsequ

terceiro,

entemente, concluir ela propria as obras ou celebrar outro contrato com um
a expensas do Adjudicatario. A responsabilidade do Adjudicatério pelo atraso na

conclusdo das obras cessa logo que a Entidade Adjudicante rescinda o contrato, sem
prejuizo de qualquer responsabilidade anterior.

64.4. Apoés a

rescisdo do contrato ou a rece¢do da notificagdo da mesma, o Adjudicatario

tomara imediatamente as medidas necessarias para por termo rapida e ordenadamente a
realizacdo das obras e para reduzir as despesas ao minimo.

64.5. Logo que possivel apos a rescisdo do contrato, o Supervisor deve confirmar o valor das
obras efetuadas e todos os montantes devidos ao Adjudicatario a data da referida rescisao.

64.6. Em caso de rescisao:
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64.7.

64.8.

64.9.

64.10.

Artigo 65.°
65.1.

Janeiro 2013

a) O Supervisor deve elaborar 0 mais rapidamente possivel, apds a inspe¢ado
da obra um relatorio dos trabalhos executados pelo Adjudicatario, bem
como um inventario das estruturas temporarias, materiais, maquinas e
equipamento. O Adjudicatario deve ser convocado para que esteja presente
durante a inspecdo e a realizacdo do inventario. O Supervisor deve
igualmente elaborar uma relacdo dos salarios ainda devidos pelo
Adjudicatério aos trabalhadores por ele empregados para a execugdo do
contrato, bem como dos montantes por ele devidos a Entidade
Adjudicante;

b) A Entidade Adjudicante tem a opcdo de adquirir a totalidade ou parte das
estruturas temporérias que tenham sido aprovadas pelo Supervisor, bem
como 0 equipamento, as instalacbes e 0s materiais especificamente
fornecidos ou fabricados para a execucdo da obra prevista no contrato;

c) O preco de aquisicao das estruturas temporarias, equipamento, maquinas e
materiais acima referidos ndo deve exceder a parte ndo liquidada das
despesas efetuadas pelo Adjudicatario, limitando-se tais despesas as
necessarias para a execucao do contrato em condigdes normais;

d) A Entidade Adjudicante pode adquirir, a precos de mercado, 0s materiais e
elementos fornecidos ou encomendados pelo Adjudicatario, mas ainda ndo
pagos pela Entidade Adjudicante, nas condi¢des que 0 Supervisor
considere adequadas.

A Entidade Adjudicante ndo é obrigada a efetuar quaisquer outros pagamentos ao
Adjudicatério enquanto as obras ndo forem concluidas, apds o que tem o direito de obter
do Adjudicatario o reembolso de eventuais despesas suplementares, decorrentes da
concluséo das obras, ou o dever de pagar qualquer saldo devido ao Adjudicatério.

Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato deve, além dos custos extraordinarios para
terminar as obras, e sem prejuizo das suas outras solugdes contratuais, tem direito a
recuperar do Adjudicatario uma indemnizagdo por qualquer prejuizo sofrido até ao
montante de 10 % do preco do contrato.

Quando a rescisdo ndo resultar de um ato ou omissdo do Adjudicatario, por forca maior
ou outras circunstancias fora do controlo da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario tem
direito a reclamar, para além das quantias que lhe sejam devidas pelos trabalhos ja
realizados, uma indemnizacéo pelos prejuizos sofridos.

O presente contrato sera automaticamente rescindido se ndo tiver originado nenhum
pagamento nos trés anos subsequentes a sua assinatura por ambas as Partes.

- Rescisdo pelo Adjudicatéario

O Adjudicatario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
Entidade Adjudicante, caso esta Gltima:

a) N&o lhe pague ha mais de 120 dias os montantes devidos em conformidade
com qualquer nota de pagamento do Supervisor depois de expirado o
prazo fixado no artigo 44.°, n.° 3; ou

b) N&o cumpra reiteradamente as suas obrigactes ap0ds repetidas insisténcias;
ou
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65.2.

65.3.

Artigo 66.°
66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

66.5.
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c) Suspenda a execucdo da obra ou de qualquer das suas partes, por um
periodo superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou
ndo resultantes da infragcdo ou falta do Adjudicatario.

Tal resciséo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante
ou pelo Adjudicatario nos termos do contrato. Apds a rescisdo, o Adjudicatario tem o
direito de retirar imediatamente o seu equipamento do local da obra, sem prejuizo do
disposto na legislacdo do pais de execucao das obras.

Em caso de rescisdo nestas condi¢Oes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
Adjudicatario por quaisquer perdas ou danos que este possa ter sofrido. O montante
méaximo é de 10 % do preco do contrato.

- Forca maior

Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violacdo das suas
obrigacOes contratuais se a respetiva execucdo tiver sido impedida por circunstancias de
forca maior ocorridas ap6s a data de notificagdo da adjudicacdo do contrato ou a data em
gue o contrato comece a produzir efeitos.

Na acegdo das presentes CondigOGes Gerais, entende-se por «casos de for¢a maior»,
quaisquer ocorréncias imprevisiveis que as partes ndo possam evitar nem superar
efetuando as devidas diligéncias, tais como a ac¢do das for¢as naturais, greves, lock-outs
ou outros conflitos laborais, atos do inimigo puablico, guerras declaradas ou néo,
bloqueios, insurreicbes, motins, epidemias, desabamentos de terras, terramotos,
tempestades, raios, inundac6es, desmoronamentos provocados por enxurradas, tumultos e
explosbes. Uma decisdo da Unido Europeia de suspender a cooperagdo com 0 pais
beneficiario é considerado um caso de forgca maior, se implicar a suspensdo do
financiamento deste contrato.

N&o obstante o disposto nos artigos 36.° e 64.°, 0 Adjudicatario ndo fica sujeito a perda da
sua garantia de execucdo, ao pagamento de uma indemnizagdo por perdas e danos ou a
dendncia por incumprimento do contrato se, e na medida em que, 0 atraso na execucao ou
gualquer outro incumprimento das suas obrigacGes contratuais resultarem de um
acontecimento de forca maior. Do mesmo modo, ndo obstante o disposto nos artigos 53.°
e 65.°, a Entidade Adjudicante ndo esta sujeita ao pagamento de juros de mora por ndo
execucdo ou por rescisdo do contrato por parte do Adjudicatario por incumprimento se, e
na medida em que, o0 atraso no pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro
incumprimento das suas obrigagcfes contratuais resultar de um acontecimento de forca
maior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstancias de forca maior suscetiveis
de afetar o cumprimento das suas obrigacdes, deve notificar imediatamente a outra parte e
o0 Supervisor, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duragao provavel e 0s
efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrugdo em contrario por escrito do
Supervisor, o Adjudicatério deve continuar a cumprir as suas obriga¢fes contratuais na
medida em que tal seja razoavelmente praticavel e procurar todos os meios alternativos
razoaveis para cumprir as obrigacdes cuja execucdo nao seja impedida pela circunstancia
de forga maior. O Adjudicatério so pora em préatica esses meios alternativos apds receber
instruges nesse sentido do Supervisor.

Se 0 cumprimento das ordens do Supervisor ou 0 recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no artigo 66.°, n.° 4 implicar despesas suplementares para o
Adjudicatério, o respetivo montante deve ser confirmado pelo Supervisor.
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66.6.

Artigo 67.°
67.1.

67.2.

67.3.

67.4

Se qualquer caso de forca maior que ocorra se prolongar por um periodo de 180 dias, ndo
obstante qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo das obras que por esse motivo tenha
sido concedida ao Adjudicatario, qualquer das partes tera o direito de rescindir o contrato
mediante um pré-aviso de 30 dias & outra Parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias, a
situacdo de forca maior se mantiver, o contrato terminard, ficando as partes, por
conseguinte, em conformidade com a legislagdo que rege o contrato, desobrigadas da
respetiva concluséo.

- Morte

Se o Adjudicatario for uma pessoa singular, 0 contrato termina automaticamente com a
sua morte. Contudo, a Entidade Adjudicante examina as eventuais propostas dos
herdeiros ou sucessores legais, se estes tiverem notificado a inten¢do de dar seguimento
ao contrato.

Se 0 Adjudicatéario for constituido por mais do que uma pessoa singular, em caso de
morte de uma ou mais dessas pessoas, proceder-se-a a elaboracdo de um relatério
acordado entre as Partes sobre o adiantamento das obras e a Entidade Adjudicante
decidird se rescinde ou se da seguimento ao contrato em fungcdo do compromisso
assumido pelos sobreviventes e pelos herdeiros ou sucessores legais, consoante o caso. A
decisdo da Entidade Adjudicante sera notificada aos interessados no prazo de 30 dias a
contar da rececdo de tal proposta.

Nos casos previstos no artigo 67.%, n.% 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a
executar o contrato devem notificar desse facto a Entidade Adjudicante no prazo de 15
dias a contar da data da morte.

Essas pessoas serdo conjunta e solidariamente responsaveis pela correta execucdo do
contrato ao mesmo titulo que o Adjudicatario falecido. A prossecucdo do contrato fica
sujeita as regras relativas a constitui¢do da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LITIGIOS E LEGISLACAO
APLICAVEL

Artigo 68.°
68.1.

68.2.

Janeiro 2013

- Resolucéo de litigios

As Partes devem envidar todos os esforgos necessarios para resolver amigavelmente
qualquer litigio relacionado com o contrato que possa surgir entre elas, ou entre 0
Supervisor e 0 Adjudicatario.

Em caso de litigio, uma das Partes deve comunicar por escrito litigio a outra Parte a
existéncia do litigio, declarando a sua posi¢do sobre a questdo, assim como qualquer
solucdo que considere possivel, solicitando uma resolucdo amigével. A outra Parte deve
responder a este pedido de resolugdo amigavel no prazo de 30 dias, manifestando a sua
posicdo sobre a questdo. Salvo acordo em contrario entre as Partes, 0 prazo maximo
estabelecido para obter uma resolugdo amigavel é de 120 dias a contar da data da
notificacdo que desencadeou o procedimento. Se uma Parte ndo estiver de acordo com a
proposta de resolucdo amigavel da outra Parte ou ndo responder a esse pedido dentro do
prazo previsto, ou se ndo se for obtida uma resolucdo do litigio no prazo maximo
previsto, considera-se que o procedimento de resolu¢do amigavel falhou.
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68.3.

68.4.

Artigo 69.°
69.1.

Na auséncia de uma resolucdo amigavel, uma das Partes pode comunicar a outra Parte por
escrito a intencdo de resolver o litigio através da conciliagdo por um terceiro. Se a
Comisséo Europeia ndo for Parte no contrato, pode ser-lhe solicitada a sua intervengéo na
qualidade de conciliador. A outra Parte deve responder a este pedido de conciliagdo no
prazo de 30 dias. Salvo acordo em contrario das partes, 0 prazo maximo previsto para
obter uma resolugdo amigavel através do procedimento de conciliagdo € de 120 dias a
contar da data da notificacdo que tiver desencadeado o procedimento. Caso uma Parte ndo
atender ao pedido de conciliacdo apresentado pela outra Parte, ou ndo responder dentro
do prazo previsto, ou se ndo for obtida uma resolucdo do litigio antes de terminado o
prazo maximo, considera-se que o procedimento por conciliagdo falhou.

Se o procedimento de resolucdo amigavel falhar e, se depois de ter sido solicitado, o
procedimento de conciliacdo falhar também, cada uma das Partes pode remeter o litigio
para uma decisdo de um tribunal nacional ou de um tribunal arbitral, tal como
especificado nas Condicgdes Especiais.

- Legislacéo aplicavel

O presente contrato é regido pelo direito do pais da Entidade Adjudicante ou, se a
Entidade Adjudicante for a Comissdo Europeia, pelo direito da Unido Europeia,
completado, se necessario, pelo direito belga.

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 70.°
70.1.

70.2.

70.3.

Artigo 71.°
Europeia

Janeiro 2013

- Sancodes administrativas e financeiras

Sem prejuizo da aplicacdo de sangdes contratuais, um Adjudicatario que tenha proferido
falsas declaraces, efetuado erros ou irregularidades substanciais ou fraude, ou ndo tenha
respeitado as suas obrigacdes contratuais, pode ser excluido dos contratos e subvengdes
financiados pela UE por um periodo maximo de cinco anos a contar da data da infragéo,
confirmada ap6s procedimento contraditorio com o Adjudicatario, em conformidade com
0 Regulamento Financeiro pertinente da UE. Este periodo pode ser aumentado para dez
anos no caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes a primeira infracéo.

Além da san¢do administrativa estabelecida no artigo 70.°, n.° 1, ou como alternativa, o
Adjudicatario pode igualmente ser sujeito a sangdes financeiras, representando 2 % a 10
% do valor total do contrato. Esta percentagem pode aumentar para um montante
compreendido entre 4 % e 20 % no caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes a
primeira infracéo.

se a Entidade Adjudicante tiver direito a aplicar san¢Oes financeiras, pode deduzi-las de
quaisquer quantias devidas ao Adjudicatario ou executar a respetiva garantia.

- VerificacOes, controlos e auditorias por parte de organismos da Unido
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71.1. O Adjudicatario deve permitir que a Comissdo Europeia, 0 Organismo Europeu de Luta
Antifraude (OLAF) e o Tribunal de Contas Europeu verifiquem a execu¢do do contrato,
através do exame de documentos, podendo fazer copias dos mesmos, ou de controlos no
terreno, nomeadamente o controlo de documentos originais. Para efeitos destas
verificacdes e auditorias, os organismos da UE mencionados anteriormente devem poder
realizar uma auditoria completa, se necessério, com base em documentos comprovativos
das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projeto. O
Adjudicatario deve garantir que o acesso ao local é possivel durante um horario razoavel,
nomeadamente aos seus escritdrios, aos seus dados informaticos, aos seus dados
contabilisticos e todas as informacOes necessarias a realizacdo das auditorias, incluindo
informac0es relativas as remuneracdes individuais de pessoas envolvidas no projeto. O
Adjudicatario deve assegurar a rapida disponibilizacdo das informagdes no momento da
auditoria, bem como a sua entrega, mediante pedido, num suporte adequado. Estas
inspecOes podem ser efetuadas durante um periodo de 7 anos apds o pagamento do saldo
final.

71.2. Além disso, o Adjudicatario deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude a
efetuar controlos e verificagdes no local, de acordo com os procedimentos previstos pela
legislacdo da Unido Europeia, com vista a protecdo dos interesses financeiros da Uni&o
Europeia na luta contra eventuais fraudes ou irregularidades.

71.3. Para o efeito, o Adjudicatario compromete-se a facultar ao pessoal da Comissdo
Europeia, do Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu,
bem como as pessoas por eles mandatadas, o acesso as instalagGes e outros locais de
execucdo do contrato, incluindo aos respetivos sistemas informaticos e ainda o acesso a
todos os documentos e dados informatizados relativos a gestdo técnica e financeira do
projeto, e a tomar as medidas destinadas a facilitar essa tarefa. O acesso de pessoas
mandatadas pela Comissdo Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude e pelo
Tribunal de Contas Europeu obedece a condi¢Ges de estrita confidencialidade no que diz
respeito a terceiros, sem prejuizo das obrigacdes de direito publico a que estdo sujeitas.
Os documentos devem estar acessiveis e classificados de forma a permitir um controlo
facil, devendo o Adjudicatério informar a Entidade Adjudicante da sua localizagdo exata.

71.4. O Adjudicatario compromete-se a assegurar que os direitos da Comissao, do Organismo
Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu no que respeita a execucao
de auditorias, controlos e verificagdes sejam igualmente aplicaveis, em igualdade de
condicbes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais
subcontratantes ou outras partes que beneficiem dos fundos do or¢gamento da UE/do FED.

* * *
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