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DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Cláusula 1 -  Definiciones  

1.1. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales 

vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo A1 de la Guía Práctica de los 

procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE. Este anexo forma 

parte integrante del presente Contrato. 

1.2. Los epígrafes y títulos de las presentes Condiciones Generales no se considerarán parte de 

ellas ni se tomarán en consideración a efectos de la interpretación del Contrato. 

1.3. Cuando el contexto lo permita, se considerará que los términos en singular incluyen el 

plural y viceversa y que los términos en masculino incluyen el femenino y viceversa. 

1.4. Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y sociedades, así 

como cualquier organización dotada de capacidad jurídica. 

Cláusula 2 -  Lengua del Contrato 

2.1. La lengua del Contrato y de todas las comunicaciones entre el Contratista, el Órgano de 

Contratación y el Supervisor o sus representantes será la establecida en las Condiciones 

Particulares. 

Cláusula 3 -  Orden de prelación de los documentos contractuales 

3.1. El orden de prelación de los documentos contractuales será el que se indique en el 

Contrato.  

Cláusula 4 -  Comunicaciones  

4.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, toda comunicación escrita 

entre el Órgano de Contratación y/o el Supervisor, por un lado, y el Contratista, por otro, 

deberá incluir el título del Contrato y el número de identificación y se enviará por correo, 

telegrama, télex, telefax, correo electrónico o entrega en mano, a las direcciones 

indicadas a tal efecto por las Partes en las Condiciones Particulares. 

4.2. Si el remitente desea un acuse de recibo, lo hará constar en la comunicación, y solicitará 

dicho acuse de recibo siempre que exista un plazo de recepción de la comunicación. En 

cualquier caso, el remitente tomará todas las medidas necesarias para garantizar la 

oportuna recepción de la comunicación. 

4.3. Cuando el Contrato prevea una notificación, un acuerdo, una aprobación, un certificado o 

una decisión, salvo disposición en contrario, dichas notificaciones, acuerdos, 

aprobaciones, certificados o decisiones se efectuarán por escrito y los términos 

«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» o «decidir», se interpretarán en este 

sentido. No se denegarán ni aplazarán dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o 

decisiones de manera abusiva. 
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Cláusula 5 -  El Supervisor y el representante del Supervisor 

5.1. El Supervisor realizará las tareas estipuladas en el Contrato. Salvo indicación expresa en 

el Contrato, el Supervisor no estará facultado para liberar al Contratista de sus 

obligaciones contractuales. 

5.2. Ocasionalmente, el Supervisor, conservando la responsabilidad final, podrá delegar en su 

representante la ejecución de cualquiera de las tareas o facultades que tenga atribuidos, 

así como revocar dicha delegación o sustituir al representante en cualquier momento. 

Tanto la delegación como la revocación o la sustitución se efectuarán por escrito y solo 

surtirán efecto cuando se haya entregado copia de las mismas al Contratista. La orden 

administrativa que determine las obligaciones, autoridad e identidad del representante del 

Supervisor se emitirá en el momento de la orden de inicio. La función del representante 

del Supervisor será supervisar e inspeccionar las obras, así como probar y examinar los 

materiales empleados y la calidad de la mano de obra. Bajo ningún concepto el 

representante del Supervisor estará facultado para liberar al Contratista de sus 

obligaciones contractuales o, salvo que se establezcan más abajo o en el Contrato 

instrucciones expresas a tal efecto, para ordenar la ejecución de obras que impliquen una 

prórroga del período de aplicación de las tareas, costes suplementarios para el Órgano de 

Contratación o la introducción de variantes en la naturaleza o dimensión de las obras. 

5.3. Cualquier comunicación del representante del Supervisor al Contratista, conforme a los 

términos de la delegación, surtirá el mismo efecto que si la hubiese hecho el propio 

Supervisor, siempre que: 

5.4. el hecho de que el representante del Supervisor no haya desaprobado una obra, material o 

instalación no condicione la autoridad del Supervisor para desaprobar dicha obra, 

material o instalación e impartir las instrucciones necesarias para su rectificación; 

5.5. el Supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la comunicación.  

5.6. Las instrucciones y/u órdenes emitidas por escrito por el Supervisor deberán considerarse 

órdenes administrativas. Dichas órdenes llevarán fecha y número, y el Supervisor las 

consignará en un registro. En su caso, se entregarán en mano copias de dichas órdenes al 

representante del Contratista.  

Cláusula 6 -  Cesión 

6.1. La cesión solo será válida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el 

Contratista transfiera su Contrato o una parte del mismo a un tercero. 

6.2. Sin previo consentimiento del Órgano de Contratación, el Contratista no podrá ceder el 

Contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel, 

excepto en los casos siguientes: 

6.3. que se constituya en favor de las entidades bancarias del Contratista una garantía respecto 

de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente un virtud del Contrato; o  
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6.4. que se ceda a los aseguradores del Contratista, en los casos en que estos hayan liberado al 

Contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a obtener 

compensación de cualquier tercero responsable. 

6.5. A efectos de lo dispuesto en la cláusula 6.2, la aprobación de una cesión por parte del 

Órgano de Contratación no liberará al Contratista de sus obligaciones en relación con la 

parte del Contrato ya ejecutada o no cedida, para la que deberá mantenerse la garantía de 

buen fin del Contratista. 

6.6. Si el Contratista hubiera cedido el Contrato sin autorización, el Órgano de Contratación 

podrá, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de contrato 

establecidas en las cláusulas 63 y 64.  

6.7. Los beneficiarios de una cesión deberán satisfacer los criterios de admisibilidad 

aplicables a la adjudicación del Contrato y no podrán encontrarse en ninguna de las 

situaciones de exclusión que se describen en el expediente de licitación.  

6.8. Antes de dar su aprobación, el Órgano de Contratación debe recibir de los cesionarios, en 

caso necesario, una garantía de buen fin, que podrá solicitarse para todo el Contrato, una 

garantía de prefinanciación y una garantía de retención. 

Cláusula 7 -  Subcontratación 

7.1. La subcontratación solo será válida cuando tenga forma de Contrato escrito por el que el 

Contratista confía a terceros la ejecución de parte de su Contrato. A efectos de la presente 

cláusula, los Contratos que se refieran simplemente al arrendamiento de instalaciones y 

los Contratos solo por mano de obra y de suministro no se considerarán «subcontratos». 

7.2. Para proceder a la subcontratación, el Contratista deberá solicitar autorización al Órgano 

de Contratación. En la solicitud deberán indicarse los elementos del Contrato que se 

desea subcontratar, así como la identidad de los subcontratistas.  

7.3. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, el Órgano de Contratación 

deberá, bien prorrogar el plazo un máximo de 15 días, bien notificar al Contratista su 

decisión, y, en caso de denegar la autorización, indicará los motivos. Si el Órgano de 

Contratación no notifica su decisión en el plazo indicado, la solicitud se considerará 

aprobada al final del plazo.  

7.4. Los subcontratistas deberán satisfacer los criterios de admisibilidad aplicables a la 

adjudicación del Contrato y no podrán encontrarse en ninguna de las situaciones de 

exclusión que se describen en el expediente de licitación.  

7.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 52, la subcontratación no creará ningún 

vínculo contractual entre el Órgano de Contratación y los subcontratistas.  

7.6. El Contratista será responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus 

subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si hubiesen sido actos, 

incumplimientos o negligencias del Contratista, sus agentes o empleados. La aprobación 

por el Órgano de Contratación de la subcontratación de cualquier parte del Contrato o de 
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la ejecución de cualquier parte de las obras por el subcontratista no eximirá al Contratista 

de ninguna de sus obligaciones contractuales. 

7.7. Si un subcontratista hubiese contraído con el Contratista, con respecto a la obra ejecutada 

o los bienes, materiales, instalación o servicios suministrados por el subcontratista, 

cualquier obligación que abarque un período superior al período de garantía establecido 

en el Contrato, el Contratista, en cualquier momento a partir de la expiración de dicho 

período, transferirá inmediatamente al Órgano de Contratación, a petición y expensas de 

este, el beneficio de dicha obligación durante el plazo en que la misma siga en vigor. 

7.8. Si el Contratista celebrara un subcontrato sin aprobación, el Órgano de Contratación 

podrá, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de contrato 

establecidas en las cláusulas 63 y 64. 

7.9. Si el Órgano de Contratación o el Supervisor consideran que el subcontratista no es capaz 

de llevar a cabo las tareas encomendadas, podrán solicitar al Contratista que retire 

inmediatamente al subcontratista del emplazamiento y que indique un subcontratista 

como sustituto, con calificaciones y experiencia aceptables para el Órgano de 

Contratación, o que reanude él mismo la ejecución de las tareas. 

OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Cláusula 8 -  Documentos que deben aportarse 

8.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 días tras 

a partir de la firma del Contrato, el Supervisor suministrará al Contratista, sin cargo 

alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecución de las tareas y dos copias de 

las especificaciones y demás documentos del Contrato. El Contratista podrá adquirir 

copias adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que estén 

disponibles. En el momento de la recepción definitiva, el Contratista devolverá al 

Supervisor todos los planos, especificaciones y demás documentos del Contrato. 

8.2. El Órgano de Contratación deberá cooperar con el Contratista para proporcionarle la 

información que este pueda solicitar razonablemente para la ejecución del Contrato. 

8.3. A menos que sea necesario a efectos del Contrato, los planos, especificaciones y demás 

documentos suministrados por el Órgano de Contratación no podrán ser utilizados o 

comunicados a terceros por el Contratista sin permiso previo del Supervisor. 

8.4. El Supervisor estará facultado para enviar al Contratista órdenes administrativas que 

incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada 

ejecución de las obras y la reparación de todo defecto de las mismas.  

Cláusula 9 -  Acceso al emplazamiento 

9.1. A su debido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Órgano de Contratación 

pondrá el emplazamiento y el acceso al mismo a disposición del Contratista, de acuerdo 
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con el programa de ejecución de las tareas mencionado en las presentes Condiciones 

Generales. El Contratista facilitará acceso adecuado a otras personas, con arreglo a lo 

dispuesto en las Condiciones Particulares o de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

9.2. Los terrenos que el Órgano de Contratación proporcione al Contratista no podrán ser 

utilizados por este para fines distintos de la ejecución de las tareas. 

9.3. El Contratista mantendrá en buen estado, mientras él los ocupe, las instalaciones que se 

pongan a su disposición, y, si así se lo solicita el Órgano de Contratación o el Supervisor, 

los restituirá a su estado primitivo, teniendo en cuenta el desgaste natural, al finalizar el 

Contrato. 

9.4. El Contratista no podrá reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de 

obras emprendidas por propia iniciativa. 

Cláusula 10 -  Asistencia relativa a la normativa nacional 

10.1. El Contratista podrá recabar la asistencia del Órgano de Contratación para obtener los 

textos de leyes, normativa e información sobre los usos, órdenes u ordenanzas del país en 

que se realicen las obras y que puedan afectarle en la ejecución de sus obligaciones 

contractuales. El Órgano de Contratación podrá suministrar al Contratista la asistencia 

solicitada a expensas de este.  

10.2. Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación y normativa vigente en materia de 

mano de obra extranjera en el país en que deban ejecutarse las obras, el Órgano de 

Contratación proporcionará al Contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para 

la obtención por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislación 

del país en que se ejecuten las obras, incluidos los de trabajo y residencia, para el 

personal cuyos servicios consideren necesarios el Contratista y el Órgano de 

Contratación, así como los permisos de residencia para sus respectivas familias. 

Cláusula 11 -  Retraso en los pagos al personal del Contratista 

11.1. Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios, devengos, asignaciones y 

cotizaciones de los empleados del Contratista establecidos por la legislación del país en 

que se ejecuten las obras, el Órgano de Contratación podrá poner en conocimiento del 

Contratista su propósito de proceder directamente, en un plazo de 15 días, al pago de 

dichos salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el Contratista rebatiera el 

adeudo de dichos pagos, elevará ante el Órgano de Contratación una protesta razonada 

dentro del mismo plazo de 15 días. Si, una vez estudiada la protesta, el Órgano de 

Contratación considerase que procede abonar los salarios y devengos de que se trate, 

podrá abonarlos, junto con las asignaciones y cotizaciones, por los importes adeudados al 

Contratista. De no ser así, podrá obtener una contribución al amparo de cualquiera de las 

garantías establecidas en las presentes Condiciones Generales. Ninguna medida adoptada 

por el Órgano de Contratación con arreglo a la presente cláusula liberará al Contratista de 

sus obligaciones con respecto a sus empleados, salvo en la medida en que dichas 

obligaciones puedan cumplirse mediante la medida mencionada. El Órgano de 

Contratación no asumirá ninguna responsabilidad respecto a los empleados del 

Contratista debido a dicha medida. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Cláusula 12 -  Obligaciones generales 

12.1. El Contratista, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectará las obras hasta el nivel 

indicado en el Contrato, ejecutará y concluirá las obras de conformidad con el Contrato y 

con las instrucciones del Supervisor, y subsanará cualquier deficiencia de las mismas. 

12.2. El Contratista suministrará en su totalidad la dirección, personal, materiales, instalación, 

equipo y demás elementos, de carácter temporal o permanente, que requiera el proyecto, 

la ejecución y la conclusión de las obras, así como la subsanación de eventuales 

deficiencias, en la medida en que se especifique en el Contrato o pueda deducirse 

razonablemente del mismo. 

12.3. El Contratista asumirá plena responsabilidad respecto a la idoneidad, estabilidad y 

seguridad de todas las operaciones y métodos de construcción con arreglo al Contrato. 

12.4. El Contratista se atendrá a las órdenes administrativas que le sean dirigidas. Cuando el 

Contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la 

autoridad del Supervisor o el ámbito del Contrato, lo notificará al Supervisor, indicando 

los motivos. El Contratista dispondrá para la notificación de un plazo de 30 días tras la 

recepción de la orden. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá a causa 

de dicha notificación. 

12.5. El Contratista proporcionará al Órgano de Contratación o a la Comisión Europea, sin 

demora, toda la información y los documentos que le solicite, por lo que respecta a las 

condiciones de ejecución del Contrato. 

12.6. El Contratista respetará y cumplirá la legislación y la normativa vigentes en el país donde 

se ejecuten las obras y velará por que su personal, los que dependan de este y sus 

empleados locales también respeten y cumplan dicha legislación y normativa. El 

Contratista deberá resarcir al Órgano de Contratación por cualesquiera reclamaciones o 

acciones legales resultantes de una infracción de dicha legislación y normativa por parte 

del Contratista, sus empleados o las personas que dependan de ellos. 

12.7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 12.9, el Contratista se compromete a tratar con 

la más estricta confidencialidad y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros 

cualesquiera informaciones o documentos vinculados a la ejecución del Contrato sin el 

consentimiento previo del Órgano de Contratación. El Contratista seguirá estando sujeto a 

esta obligación una vez concluidas las tareas y deberá obtener de cada uno de los 

miembros de su personal el mismo compromiso. No obstante, la utilización de la 

referencia del Contrato con fines de comercialización o licitación no requerirá el 

consentimiento previo del Órgano de Contratación, excepto cuando este declare que el 

Contrato es de carácter confidencial. 

12.8. En caso de que el Contratista actúe en nombre de una empresa conjunta o un consorcio de 

dos o más personas, o sea una empresa conjunta o un consorcio de dos o más personas, 

todas estas personas responderán solidariamente del cumplimiento de las condiciones del 

Contrato. La persona designada por el consorcio para actuar en su nombre a efectos del 
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presente Contrato estará facultada para obligar al consorcio. La composición o 

constitución de dicha empresa conjunta o consorcio no podrá modificarse sin el 

consentimiento previo del Órgano de Contratación. Toda modificación de la composición 

del consorcio sin el consentimiento previo del Órgano de Contratación podrá dar lugar a 

la resolución del Contrato. 

12.9. Salvo que la Comisión Europea solicite o acuerde otra cosa, el Contratista adoptará las 

medidas necesarias para garantizar que la contribución financiera de la Unión Europea es 

objeto de una publicidad adecuada. Estas medidas deberán cumplir las normas del 

Manual de comunicación y visibilidad para las acciones exteriores de la UE, publicado 

por la Comisión Europea.  

12.10. Los registros se conservarán durante un período de siete años tras el último pago 

efectuado en virtud del Contrato. En caso de no cumplir esta obligación, el Órgano de 

Contratación podrá, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento 

de contrato establecidas en las cláusulas 63 y 64.  

Cláusula 12 bis - Código de conducta 

12 bis.1 El Contratista actuará en todo momento con imparcialidad y como un leal consejero 

con arreglo al código deontológico de su profesión.  Se abstendrá de hacer declaraciones 

públicas sobre el proyecto o servicios sin la aprobación previa del Órgano de 

Contratación. No comprometerá en modo alguno al Órgano de Contratación sin su previo 

consentimiento y lo hará saber de manera clara a los terceros. 

12 bis.2 El Contratista y su personal respetarán los derechos humanos y se comprometerán a no 

contrariar los usos políticos, culturales y religiosos del país donde vayan a ejecutarse las 

obras. 

12 bis.3 El Contratista respetará las normas laborales fundamentales internacionalmente 

reconocidas, es decir, las normas laborales fundamentales, los convenios sobre libertad de 

asociación y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y abolición del 

trabajo infantil de la OIT. 

12 bis.4  El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizarán 

indebidamente, con fines de enriquecimiento privado, los recursos que se les hayan 

confiado. El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no 

recibirán ni consentirán recibir de cualquier persona ni propondrán ni consentirán que se 

entregue a cualquier persona ni obtendrán para cualquier persona un regalo, gratificación, 

comisión o retribución de cualquier tipo en concepto de incitación o de recompensa para 

que realice o se abstenga de realizar actos relacionados con la ejecución del Contrato o 

como reconocimiento por haber mostrado un trato de favor o de discriminación respecto 

de cualquier persona en relación con el Contrato. El Contratista cumplirá toda la 

legislación, normativa y códigos aplicables en materia de lucha contra el soborno y la 

corrupción. 

12 bis.5 Los pagos al Contratista en virtud del Contrato constituirán el único ingreso o 

beneficio que podrá obtener en relación con el Contrato. El Contratista y su personal 

deberán abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificación que 

entre en conflicto con sus obligaciones contractuales. 
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12 bis.6 La ejecución del Contrato no deberá dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se 

entiende por «gastos comerciales no habituales» cualquier comisión que no se mencione 

en el Contrato o que no resulte de un Contrato válidamente formalizado que haga 

referencia a ese Contrato, cualquier comisión que no constituya la contrapartida de un 

servicio legítima y efectivamente prestado, cualquier comisión abonada en un paraíso 

fiscal y cualquier comisión abonada a un beneficiario que no esté claramente identificado 

o a una sociedad que presente todas las apariencias de ser una empresa pantalla. La 

Comisión Europea podrá realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que 

estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se han 

producido gastos comerciales no habituales.  

Cláusula 12 ter - Conflicto de intereses 

12 ter.1  El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier 

situación que pudiera poner en peligro la ejecución imparcial y objetiva del Contrato. 

Este conflicto de intereses podría plantearse, en particular, como consecuencia de 

intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o 

cualesquiera otros vínculos relevantes o intereses comunes. Cualquier conflicto de 

intereses que pudiera surgir durante la ejecución del Contrato deberá notificarse sin 

demora al Órgano de Contratación. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, 

el Contratista tomará inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo. 

12 ter.2  El Órgano de Contratación se reserva el derecho a verificar que tales medidas son 

adecuadas y podrá exigir que se tomen medidas adicionales, en caso necesario. El 

Contratista velará por que su personal, incluida su dirección, no se encuentre en una 

situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus 

obligaciones en virtud del Contrato, el Contratista sustituirá, de forma inmediata y sin que 

ello le suponga ninguna compensación por parte del Órgano de Contratación, a cualquier 

miembro de su personal expuesto a una situación de esta índole. 

12 ter.3  El Contratista se abstendrá de todo contacto que pueda comprometer su independencia 

o la de su personal.  

12 ter.4  El Contratista limitará su función en relación con el proyecto a la realización de las 

obras descritas en el Contrato.  

12 ter.5  El Contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecución 

del Contrato o en cualquier otra actividad quedarán excluidos del acceso a otros fondos 

del presupuesto de la UE o del FED disponible en el marco del mismo proyecto. No 

obstante, el Contratista podrá participar, previa aprobación del Órgano de Contratación, si 

puede demostrar que su implicación en etapas anteriores del proyecto no constituye 

competencia desleal. 

Cláusula 12 quater -  Contratos de proyecto y construcción 

12 quater 1. En los Contratos de proyecto y construcción solamente, el Contratista efectuará y 

asumirá la responsabilidad del proyecto de las obras con ayuda de personal con 

experiencia que responda a los criterios establecidos por el Órgano de Contratación. 

Elaborará los documentos técnicos requeridos con arreglo a lo dispuesto en las 

Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas. Estos documentos deberán 

presentarse al Supervisor para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en las 
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Condiciones Particulares, y podrán ser corregidos por cuenta del Contratista para 

responder a los requisitos contractuales del Órgano de Contratación y eliminar errores, 

omisiones, ambigüedades, incoherencias y otros defectos de redacción. El Contratista 

formará al personal del Órgano de Contratación y expedirá y actualizará el conjunto de 

los documentos detallados, así como los manuales de funcionamiento y mantenimiento, 

de conformidad con las Condiciones Particulares. 

Cláusula 13 -  Dirección de las obras 

13.1. El Contratista dirigirá personalmente las obras o nombrará a un representante suyo para 

que lo haga. Dicho nombramiento será sometido a la aprobación del Supervisor en un 

plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. El Supervisor 

aprobará o rechazará el nombramiento en un plazo de diez días. La aprobación podrá ser 

anulada en cualquier momento. Si el Supervisor rechazara al representante nombrado 

dentro del plazo previsto o anulara la aprobación del nombramiento, indicará los motivos 

de su decisión, y el Contratista presentará un nombramiento alternativo sin demora. Se 

considerará que la dirección del representante del Contratista es la dirección de servicio 

indicada por el Contratista. 

13.2. Si el Supervisor anulara su aprobación del representante del Contratista, este, al 

notificársele tal decisión, retirará de las obras al representante lo antes posible y lo 

sustituirá por otro representante aprobado por el Supervisor. 

13.3. El representante del Contratista tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión 

que sea necesaria para la ejecución de las obras, para recibir y llevar a cabo órdenes 

administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en la cláusula 39 o anexo, 

según el caso. En cualquier caso, será responsabilidad del Contratista velar por que las 

obras se realicen de forma satisfactoria, en particular velar por que sus propios empleados 

y los subcontratistas y sus empleados observen las especificaciones y las órdenes 

administrativas. 

Cláusula 14 -  Personal 

14.1. El Contratista deberá emplear personal en número suficiente y de forma que permita 

aprovechar al máximo los recursos humanos del país en que se ejecuten las obras. Dicho 

personal habrá de reunir la capacidad y experiencia necesarias para garantizar el debido 

avance y la ejecución satisfactoria de las obras. El Contratista sustituirá inmediatamente a 

todos aquellos empleados que, en opinión del Supervisor comunicada mediante una carta 

en la que exponga sus razones, puedan comprometer la ejecución satisfactoria de las 

obras.  

14.2. Corresponderá al Contratista tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el 

personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento serán de 

aplicación como mínimo los baremos salariales y las condiciones generales de trabajo 

establecidas por la legislación del país en que se ejecuten las obras. 

Cláusula 15 -  Garantía de buen fin 
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15.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista facilitará al 

Órgano de Contratación, en el momento de la devolución del Contrato firmado, una 

garantía para la plena y cabal ejecución del mismo. El importe de la garantía será el 

indicado en las Condiciones Particulares. Estará comprendido entre el 5 % y el 10 % del 

precio del Contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus apéndices. 

15.2. La garantía de buen fin responderá del pago al Órgano de Contratación de cualquier 

perjuicio derivado del incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones 

contractuales. 

15.3. La garantía de buen fin adoptará el formato previsto en el Contrato y podrá consistir en 

un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una 

compañía de seguros y/o fianzas, carta de crédito irrevocable o depósito en efectivo en 

poder del Órgano de Contratación. Si la garantía de buen fin debe prestarse en forma de 

garantía bancaria, letra bancaria, cheque conformado o fianza, deberá haber sido emitido 

por un banco o compañía de seguros o de fianzas aprobados por el Órgano de 

Contratación. 

15.4. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de buen fin 

estará denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba pagarse el 

Contrato original. 

15.5. No se efectuarán pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la 

garantía. La garantía seguirá siendo válida hasta la fecha de emisión de la liquidación 

final firmada a que se refiere la cláusula 51.  

15.6. Si durante la ejecución del Contrato la persona física o jurídica que aporta la garantía no 

pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantía perderá su validez. El Órgano de 

Contratación notificará oficialmente al Contratista que debe depositar una nueva garantía 

en las mismas condiciones que la anterior. De no prestar el Contratista dicha nueva 

garantía, el Órgano de Contratación podrá resolver el Contrato.  

15.7. El Órgano de Contratación exigirá que se haga efectiva la garantía para el pago de todas 

las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términos de la 

garantía y hasta el importe total de la misma. El garante deberá pagar sin demora dichas 

cantidades previa petición del Órgano de Contratación y no podrá formular objeción 

alguna por ningún motivo. Antes de proceder a una reclamación en virtud de la garantía 

de buen fin, el Órgano de Contratación notificará al Contratista el carácter del 

incumplimiento por el que se procede a la reclamación. 

15.8. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de buen fin se 

liberará en un plazo de 45 días a partir de la emisión de la liquidación final firmada a que 

se refiere la cláusula 51, por su importe total, excepto para los importes que sean objeto 

de un procedimiento amistoso, arbitraje o litigio. 

Cláusula 16 -  Seguro 
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16.1. El Contratista concertará un seguro conjunto a su propio nombre y al del Órgano de 

Contratación contra las pérdidas o daños que sean de su responsabilidad con arreglo al 

Contrato. Dicho seguro, salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, 

cubrirá: 

a) las obras, junto con los materiales e instalación que deban incorporarse a las 

mismas, en todo su valor de reposición y contra cualquier pérdida o daño 

ocasionados por cualquier causa, salvo causa de fuerza mayor o riesgos 

imputables, con arreglo al Contrato, al Órgano de Contratación; 

b) una suma suplementaria del 15 % del citado valor de reposición o la que se 

especifique en las Condiciones Particulares, a fin de sufragar cualesquiera 

otros gastos relacionados con la subsanación de la pérdida o el daño, incluidos 

los honorarios y los gastos de derribo y retirada de cualquier parte de las obras 

y los correspondientes a la evacuación de cualquier tipo de escombros; 

c) el equipo y demás objetos propiedad del Contratista que este introduzca en las 

obras, en una cuantía suficiente para atender a su reposición en el 

emplazamiento. 

16.2. El Contratista podrá sustituir el seguro previsto en el apartado 1 por una póliza global de 

seguros que cubra, entre otras cosas, los elementos del apartado 1, letras a), b) y c). En tal 

caso, el Contratista notificará al asegurador el interés del Órgano de Contratación. 

16.3. El Contratista suscribirá seguros que cubran su responsabilidad respecto a accidentes 

industriales y su responsabilidad civil respecto de sus empleados en las obras, del Órgano 

de Contratación y de cualquier empleado de dicho Órgano, que se produzcan en la 

ejecución del Contrato. En el caso de daños corporales, esa responsabilidad estará 

limitada a la cantidad prevista en las Condiciones Particulares por suceso, sin límite en el 

número de sucesos. Si en las Condiciones Particulares no se indica una cantidad, la 

responsabilidad estará limitada a un millón de euros por suceso. 

16.4. El Contratista suscribirá seguros que cubran la responsabilidad por riesgos y la 

responsabilidad civil resultante de actos u omisiones que le sean imputables a él, a sus 

causahabientes o a sus agentes. El importe de dichos seguros se elevará como mínimo a la 

cantidad declarada en las Condiciones Particulares. Además, velará por que todos sus 

subcontratistas suscriban seguros de igual naturaleza. 

16.5. Todos los seguros mencionados en el presente artículo se suscribirán dentro de los 30 días 

siguientes a la notificación de la adjudicación del Contrato y estarán sujetos a la 

aprobación del Órgano de Contratación. Dichos seguros surtirán efecto a partir del inicio 

de las obras y permanecerán en vigor hasta la recepción definitiva de las mismas. El 

Contratista presentará ante el Órgano de Contratación la póliza de seguro y facilitará, sin 

demora, la prueba del pago regular de las primas cuando el Órgano de Contratación o el 

Supervisor lo soliciten. 

16.6. Sin perjuicio de la obligación del Contratista de concertar seguros, de conformidad con el 

presente artículo, el Contratista será el único responsable e indemnizará al Órgano de 

Contratación y al Supervisor ante toda reclamación por daños a la propiedad o a las 
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personas que se deriven de la ejecución de las obras por el Contratista, sus subcontratistas 

y los empleados. 

Cláusula 17 -  Programa de aplicación de las tareas 

17.1. Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado en el marco de la oferta, el 

Contratista proporcionará al Supervisor un programa de aplicación de las tareas, 

desglosado por actividad y por mes en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la 

comunicación en la que se indique la fecha de inicio del trabajo. Este programa incluirá 

como mínimo la siguiente información: 

a) el orden en que el Contratista se proponga realizar las obras; 

b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos; 

c) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y currículum vitae del 

personal responsable del emplazamiento; 

d) una descripción general del método, incluida la secuencia, por mes y tipo de actividad, 

que el Contratista tiene la intención de seguir para la realización de las obras;  

e) un plano del trazado y organización del emplazamiento; y 

f) cualesquiera otros detalles e información que el Supervisor pueda pedir, dentro de lo 

razonable. 

17.2. El Supervisor devolverá estos documentos al Contratista con su aprobación o sus 

observaciones en un plazo de diez días desde su recepción, salvo en caso de que el 

Supervisor, dentro de ese plazo de diez días, comunique al Contratista su deseo de 

celebrar una reunión para comentar los documentos presentados.  

17.3. Si el Supervisor no notifica su decisión, sus observaciones o su deseo de celebrar una 

reunión en el plazo de diez días, el programa presentado se considerará aprobado. 

17.4. La aprobación del programa por el Supervisor no liberará al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales.  

17.5. No deberá efectuarse modificación alguna a dicho programa sin la aprobación del 

Supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa, el Supervisor 

podrá pedir al Contratista que presente un programa revisado de conformidad con el 

procedimiento previsto en el presente artículo. 

Cláusula 18 -  Desglose detallado de precios 

18.1. Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del Contrato, el Contratista 

deberá aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un plazo no superior a los 

20 días siguientes de la petición motivada del Supervisor. 

18.2. En un plazo de 30 días a partir de la notificación de la adjudicación del Contrato, el 

Contratista aportará al Supervisor, únicamente para su información, una estimación 
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detallada del flujo de caja, por períodos trimestrales, para todos los pagos a los que el 

Contratista pueda tener derecho con arreglo al Contrato. Posteriormente, el Contratista 

presentará cada trimestre una estimación revisada del flujo de caja, si así lo pidiera el 

Supervisor. Dicha comunicación no impondrá obligación alguna al Órgano de 

Contratación ni al Supervisor. 

Cláusula 19 -  Planos detallados del Contratista y estudios de ejecución 

19.1. El Contratista presentará al Supervisor para su aprobación, a sus expensas, todos los 

planos de diseño y construcción, así como los demás documentos y objetos necesarios 

para la correcta ejecución del Contrato, y, en particular: 

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el Contrato, 

dentro de los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados en el mismo o en el 

programa de ejecución de las tareas; 

b) los planos que el Supervisor pueda solicitar razonablemente para la aplicación de las 

tareas; 

c) los planos y cálculos necesarios para demostrar la estabilidad y la resistencia de las 

estructuras, incluidos el proyecto de cimientos y los detalles del refuerzo. Estos 

cálculos y estudios deben basarse en reconocimientos suficientes del emplazamiento y 

presentarse por triplicado al Supervisor para su aprobación al menos 30 días antes del 

comienzo de las obras de construcción en cuestión. 

19.2. El Supervisor devolverá al Contratista los planos, documentos, muestras, modelos, 

cálculos de diseño, objetos y demás documentos exigidos con arreglo a la cláusula 19.1 

con su aprobación o sus observaciones dentro de los plazos estipulados en el Contrato o 

en el programa aprobado de ejecución de las tareas o, si no se hubiera fijado un plazo, en 

un plazo de 15 días a partir de la recepción. En función de la complejidad o del número 

de documentos presentados para su aprobación, si el Supervisor no pudiera enviar su 

aprobación o sus observaciones en el plazo mencionado, deberá enviar, en un plazo de 15 

días a partir de la recepción, una respuesta provisional indicando otro plazo dentro del 

cual enviará su aprobación o sus observaciones, teniendo en cuenta la relativa urgencia y 

complejidad de la cuestión de que se trate. 

Si el Supervisor no notificara su aprobación, sus observaciones o una respuesta 

provisional en los plazos mencionados, los planos, documentos, muestras, modelos, 

cálculos de diseño, objetos y demás documentos presentados al Supervisor de 

conformidad con la cláusula 19.1 se considerarán aprobados al término de dichos plazos. 

19.3. Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberán firmarse o identificarse 

de otro modo por parte del Supervisor y no podrán abandonarse salvo instrucciones en 

contrario del Supervisor. Todo plano, documento, muestra o modelo del Contratista que 

el Supervisor se niegue a aprobar, será modificado conforme a los deseos de este y 

presentado nuevamente por el Contratista para su aprobación. En un plazo de 15 días a 

partir de la notificación de las observaciones del Supervisor, el Contratista efectuará las 

correcciones, ajustes, etc. necesarios en los documentos, planos, cálculos de diseño, etc. 

La versión corregida o ajustada de los documentos, planos, cálculos de diseño, etc. deberá 
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volver a presentarse al Supervisor para su aprobación de acuerdo con el mismo 

procedimiento.  

19.4. El Contratista facilitará copias suplementarias de los planos aprobados en la forma y 

cantidad especificadas en el Contrato o en posteriores órdenes administrativas. 

19.5. La aprobación de los planos, documentos, muestras o modelos por el Supervisor no 

liberará al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. 

19.6. El Supervisor tendrá derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos 

los planos, documentos o modelos del Contrato en los locales del Contratista. 

19.7. Con anterioridad a la recepción provisional de las obras, el Contratista proporcionará, 

junto con los planos, manuales de funcionamiento y mantenimiento lo bastante 

pormenorizados para que el Órgano de Contratación pueda poner en funcionamiento, 

mantener, ajustar y reparar todos los componentes de las obras. Salvo disposición en 

contrario de las Condiciones Particulares, los manuales y planos estarán redactados en la 

lengua del Contrato. En tanto dichos manuales y planos no hayan sido suministrados al 

Órgano de Contratación, las obras no se considerarán concluidas a efectos de la recepción 

provisional.  

Cláusula 20 -  Suficiencia de los precios de licitación 

20.1. Sin perjuicio de toda disposición adicional que pueda estipularse en las Condiciones 

Particulares, se entenderá que el Contratista, antes de presentar su oferta, ha 

inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha considerado satisfactoria 

la naturaleza del terreno y el subsuelo, habiendo asimismo tenido en cuenta la forma y 

naturaleza del emplazamiento, el alcance y carácter de la obra, los materiales necesarios 

para su ejecución, los medios de comunicación con el emplazamiento y el acceso al 

mismo, además de los alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda la información 

necesaria en lo referente a riesgos, contingencias y demás circunstancias que afecten o 

condicionen su oferta. 

20.2. Se entenderá que, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha cerciorado de la 

corrección y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en el presupuesto 

detallado o en la lista de precios, que, salvo si el Contrato dispusiera otra cosa, cubrirán 

todas sus obligaciones contractuales. 

20.3. Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basándose en sus 

propios cálculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevará a cabo sin cargo 

adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya 

indicado ni un precio unitario ni una cantidad fija. 

Cláusula 21 -  Riesgos excepcionales 

21.1. Si durante la ejecución de las obras el Contratista se encontrara con obstáculos artificiales 

o condiciones físicas razonablemente imprevisibles para un Contratista experimentado, y 

si estimara que a causa de ello se producirán costes suplementarios y/o será necesario 

prolongar el período de aplicación de las tareas, el Contratista lo pondrá en conocimiento 
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del Supervisor de conformidad con las cláusulas 35 y/o 55. En su notificación, el 

Contratista especificará dichos obstáculos artificiales y/o condiciones físicas, detallando 

los efectos previsibles de los mismos, las medidas que haya adoptado o se proponga 

adoptar y la magnitud de la demora u obstaculización previsibles respecto a la ejecución 

de las obras. 

21.2. Tras recibir la notificación, el Supervisor podrá proceder a alguna de las siguientes 

acciones: 

a) pedir al Contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o se 

proponga adoptar; 

b) aprobar, con modificación o sin ella, las medidas mencionadas en la letra a); 

c) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones 

físicas o los obstáculos artificiales señalados; 

d) ordenar la modificación, suspensión o resolución del Contrato. 

21.3. En la medida en que el Supervisor estime que los mencionados obstáculos artificiales o 

condiciones físicas no eran razonablemente previsibles, en su totalidad o en parte, para un 

Contratista experimentado, el Supervisor: 

a) tendrá en cuenta cualquier demora que sufra el Contratista como consecuencia de tales 

obstáculos o condiciones al determinar una posible prórroga del período de aplicación 

de las tareas a que el Contratista tenga derecho en virtud de la cláusula 35; y/o 

b) fijará los pagos adicionales adeudados al Contratista de conformidad con la cláusula 

55, en caso de obstáculos artificiales o condiciones físicas distintos de condiciones 

meteorológicas. 

21.4. Las condiciones meteorológicas no darán derecho al Contratista a reclamaciones en virtud 

de la  cláusula 55.  

21.5. Si el Supervisor estima que dichas condiciones físicas u obstáculos artificiales podrían 

haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un Contratista experimentado, lo 

comunicará así al Contratista tan pronto como sea posible.  

Cláusula 22 -  Seguridad en el emplazamiento de la obra 

22.1. El Contratista tendrá derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la 

ejecución del Contrato, con excepción de las que hayan sido autorizadas por el Supervisor 

o el Órgano de Contratación. 

22.2. El Contratista garantizará la seguridad de las obras durante la totalidad del período de 

ejecución y tendrá la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, en interés de sus 

empleados, agentes del Órgano de Contratación y terceros, a fin de evitar cualquier 

perjuicio o accidente que pueda derivarse de la realización de las obras. 
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22.3. El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las medidas 

esenciales para garantizar la protección, conservación y mantenimiento de las estructuras 

e instalaciones existentes. Será responsable de proporcionar y mantener a sus expensas 

todas las instalaciones de alumbrado, protección y vallado y todo el equipo de seguridad 

que resulten necesarios para la correcta ejecución de las tareas o que pueda exigir 

razonablemente el Supervisor. 

22.4. Si, durante la aplicación de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes a fin 

de evitar riesgos de accidente o daños, o de garantizar la seguridad a consecuencia de un 

accidente o daño, el Supervisor encomendará al Contratista, mediante notificación formal, 

que haga lo necesario. Si el Contratista no quiere o no puede adoptar las medidas 

necesarias, el Supervisor podrá llevar a cabo el trabajo a expensas del Contratista en la 

medida en que el Contratista sea responsable. 

Cláusula 23 -  Protección de propiedades adyacentes 

23.1. Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el Contratista tomará cuantas 

precauciones exijan las buenas prácticas de la construcción y las circunstancias 

existentes, a fin de proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos anormales 

en las mismas. 

23.2. El Contratista indemnizará al Órgano de Contratación por las consecuencias económicas 

de todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos en la medida en que el 

Contratista sea responsable y siempre que los daños a las propiedades adyacentes no sean 

resultado de un riesgo generado por el diseño o método de construcción impuesto por el 

Órgano de Contratación o el Supervisor.  

Cláusula 24 -  Obstrucción del tráfico 

24.1. El Contratista velará por que las obras e instalaciones no ocasionen daños ni obstaculicen 

el tráfico por vías de comunicación tales como carreteras, vías férreas, vías navegables y 

aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las Condiciones Particulares. En particular, 

tendrá en cuenta las limitaciones de peso al elegir itinerarios y material móvil. 

24.2. Toda medida especial que el Contratista considere necesaria o que se especifique en las 

Condiciones Particulares o que sea exigida por el Órgano de Contratación a fin de 

proteger o consolidar tramos de carreteras, pistas o puentes correrá a cargo del 

Contratista, tanto si la lleva a cabo él mismo como si no. Antes de llevarlas a cabo, el 

Contratista pondrá en conocimiento del Supervisor las medidas especiales que se 

proponga adoptar. La reparación de todo daño producido en las carreteras, pistas o 

puentes por el transporte de materiales, instalaciones o equipos correrá a cargo del 

Contratista. 

Cláusula 25 -  Cables y canalizaciones 

25.1. Cuando, en la realización de las obras, el Contratista encuentre cotas de referencia 

indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterráneos, respetará 

dichas cotas o, en caso de que la ejecución de las obras exija su retirada temporal, las 
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volverá a colocar. Las operaciones de esta naturaleza requerirán la autorización del 

Supervisor. 

25.2. El Contratista será responsable de la conservación, retirada o sustitución, según el caso, 

de los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Órgano de Contratación en 

el Contrato y del coste correspondiente. 

25.3. Cuando cotas indicadoras y otras referencias señalen la presencia de cables, 

canalizaciones e instalaciones que no se especifiquen en el Contrato, el Contratista 

quedará sujeto a un deber general de diligencia y a obligaciones similares a las citadas 

anteriormente en cuanto a conservación, retirada o sustitución. En este caso, el Órgano de 

Contratación le compensará por los gastos de dicho trabajo, en la medida en que este sea 

necesario para la ejecución del Contrato. 

25.4. No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e 

instalaciones, y los gastos resultantes no serán responsabilidad del Contratista cuando el 

Órgano de Contratación resuelva asumir esta responsabilidad. Tal será el caso asimismo 

cuando dicha obligación y los gastos resultantes de ella incumban a otra administración 

especializada o a un agente. 

25.5. Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda ocasionar 

trastornos o daños a un servicio público, el Contratista informará de ello al Supervisor 

inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso razonable a fin de que 

puedan adoptarse las medidas adecuadas con la debida antelación para permitir la normal 

prosecución del trabajo. 

Cláusula 26 -  Trazado de las obras 

26.1. El Contratista será responsable de: 

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, líneas y cotas originales de 

referencia proporcionadas por el Supervisor; 

b) la exactitud de la ubicación, niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de 

las obras; y 

c) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en 

relación con las responsabilidades arriba citadas. 

26.2. Si, en cualquier momento de la ejecución de las obras, apareciera algún error en la 

ubicación, los niveles, las dimensiones o la alineación de cualquier parte de las mismas, el 

Contratista, de así solicitarlo el Supervisor, subsanará a sus expensas tal error a 

satisfacción del Supervisor, a menos que el error se derive de datos incorrectos aportados 

por el Supervisor, en cuyo caso el Órgano de Contratación será responsable del coste que 

suponga subsanarlo. 

26.3. El control por el Supervisor de cualquier trazado, línea o nivel no liberará en modo 

alguno al Contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud, debiendo el 

Contratista proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia, estacas, 

jalones y demás objetos utilizados en el trazado de las obras. 
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Cláusula 27 -  Material de derribo 

27.1. Cuando el Contrato incluya trabajo de derribo, el material y los objetos del mismo 

pasarán a ser propiedad del Contratista, salvo disposición en contrario de las Condiciones 

Particulares y/o de la legislación del Estado del Órgano de Contratación y sin perjuicio de 

lo dispuesto en la cláusula 28. 

27.2. Si las Condiciones Particulares destinaran al Órgano de Contratación el derecho de 

propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos procedentes del 

derribo, el Contratista tomará cuantas precauciones requiera la conservación de dichos 

materiales y será responsable de la destrucción o de cualquier daño ocasionado por él o 

por sus agentes a tales materiales u objetos. 

27.3. Con independencia del uso que el Órgano de Contratación se proponga dar a los 

materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos 

ocasionados por el transporte y almacenamiento de dichos materiales, así como los de 

almacén en el lugar indicado por el Supervisor, correrán a cargo del Contratista en todo 

transporte inferior a 1 000 metros. 

27.4. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista retirará 

paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros materiales de derribo, 

desechos y cascotes. 

Cláusula 28 -  Hallazgos 

28.1. Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavación o 

de demolición se pondrá inmediatamente en conocimiento del Supervisor. El Supervisor 

decidirá el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en 

cuenta la legislación del país en que se realicen las obras. 

28.2. El Órgano de Contratación se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se 

encuentren durante los trabajos de excavación o derribo realizados en terrenos de su 

propiedad, sin perjuicio de que el Contratista reciba compensación en concepto de tareas 

extraordinarias. 

28.3. Las piezas de valor arqueológico, las antigüedades, los objetos naturales y de interés 

numismático y demás objetos de interés científico, así como los objetos raros o los 

fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los trabajos de excavación o 

derribo serán propiedad del Órgano de Contratación. 

28.4. En caso de desacuerdo, solo el Órgano de Contratación estará facultado para dirimir en 

cuanto a los extremos expuestos en las cláusulas 28.1 y 28.3. 

Cláusula 29 -  Obras provisionales 

29.1. El Contratista llevará a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la 

realización del trabajo. Presentará al Supervisor los planos de las obras provisionales que 

se proponga emplear, como muros de contención, andamiaje, cimbras o encofrados. El 
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Contratista tendrá en cuenta las indicaciones que le haga el Supervisor, al tiempo que 

asumirá la responsabilidad de los citados planos. 

29.2. Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Órgano de Contratación es 

responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el Supervisor 

proporcionará al Contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que 

este último pueda emprender las obras provisionales de acuerdo con su programa. En 

tales casos, solo el Órgano de Contratación será responsable de la seguridad e idoneidad 

de su proyecto. No obstante, el Contratista será responsable de que la construcción sea la 

adecuada. 

Cláusula 30 -  Estudios de suelo 

30.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones 

Técnicas, el Contratista pondrá a disposición del Supervisor el personal y el equipo 

necesarios para efectuar cualquier estudio del suelo que el Supervisor considere 

razonablemente necesario. En caso de que no esté previsto ya en el Contrato, se abonarán 

al Contratista los costes reales correspondientes a mano de obra y equipo empleados o 

puestos a disposición para dicho trabajo, más un beneficio razonable. 

Cláusula 31 -  Contratos coincidentes 

31.1. Con arreglo a los requisitos del Supervisor, el Contratista facilitará en todo lo posible, 

dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por el 

Órgano de Contratación, así como de los operarios de estos, de los operarios del Órgano 

de Contratación o de cualesquiera otras autoridades públicas que trabajen, que trabajen en 

el emplazamiento o en sus proximidades en la ejecución de cualquier trabajo no incluido 

en el Contrato o en la de cualquier Contrato que el Órgano de Contratación pueda 

celebrar en relación con las obras o como complemento de ellas. 

31.2. No obstante, si a petición escrita del Supervisor, el Contratista pusiera a disposición de 

cualquier otro contratista o autoridad pública, o a la del Órgano de Contratación, 

carreteras o caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del Contratista, o si 

autorizase el uso por alguna de dichas personas de las obras provisionales, andamiaje o 

instalaciones del emplazamiento que le pertenezcan, o si prestara cualquier otro servicio 

de cualquier naturaleza, que no estuviera estipulado en el Contrato, el Órgano de 

Contratación le abonará por dicha utilización o servicio las sumas, y/o concederá la 

ampliación del plazo, que el Supervisor considere razonables. 

31.3. La presente cláusula no exonerará al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales. El Contratista tampoco tendrá derecho a ninguna reclamación, salvo las 

previstas en la cláusula 31.2. 

31.4. Las dificultades que surjan en relación con un Contrato no podrán en ningún caso conferir 

al Contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecución de otros Contratos. Del 

mismo modo, el Órgano de Contratación no podrá aprovechar tales dificultades para 

suspender los pagos adeudados en virtud de otro Contrato.  
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Cláusula 32 -  Patentes y licencias 

32.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista indemnizará 

y eximirá de toda responsabilidad al Órgano de Contratación y al Supervisor por daños y 

costes derivados de cualquier reclamación presentada por terceros, incluidos los creadores 

y los intermediarios, por cualquier violación, presunta o probada, de derechos de 

propiedad intelectual, industrial o de otro tipo, que resulte de la utilización por el Órgano 

de Contratación, con arreglo a las especificaciones del Contrato, de patentes, licencias, 

planos, diseños, modelos o marcas o marcas registradas, salvo cuando dicha violación sea 

consecuencia de ajustarse al diseño o especificación dispuesto por el Órgano de 

Contratación y/o el Supervisor. 

APLICACIÓN DE LAS TAREAS Y RETRASOS 

Cláusula 33 -  Órdenes de inicio 

33.1. El Supervisor emitirá una orden administrativa notificando al Contratista la fecha en que 

deberá iniciarse el período de aplicación de las tareas. 

33.2. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el período de aplicación de las tareas no podrá 

comenzar antes de que: 

a) de conformidad con la cláusula 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se haya 

puesto a disposición del Contratista, con arreglo al avance de las obras especificado en 

el programa de aplicación aprobado por el Supervisor;  

b) los documentos mencionados en la cláusula 8.1 se hayan entregado al Contratista.  

33.3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el período de aplicación de las tareas se iniciará a 

más tardar 180 días después de la notificación de la adjudicación del Contrato.  

Cláusula 34 -  Período de aplicación de las tareas 

34.1. El período de aplicación de las tareas será el que se determine en las Condiciones 

Particulares, sin perjuicio de las prórrogas de dicho período que puedan concederse con 

arreglo a la cláusula 35. 

34.2. Si se prevén períodos de aplicación de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos 

no serán acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le adjudique más de un 

lote por Contrato. 

Cláusula 35 -  Prórroga del período de aplicación de las tareas 

35.1. El Contratista podrá solicitar una prórroga del período de aplicación de las tareas en caso 

de demora constatada o prevista en la terminación del Contrato por alguna de las 

siguientes causas: 
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a) condiciones meteorológicas excepcionales en el país en el que se realicen las obras 

que puedan afectar a la ejecución de las tareas; 

b) obstáculos artificiales o condiciones físicas razonablemente imprevisibles para un 

Contratista experimentado; 

c) órdenes administrativas que afecten a la fecha de finalización, distintas de las 

derivadas de un incumplimiento del Contratista; 

d) incumplimiento por parte del Órgano de Contratación de sus obligaciones 

contractuales; 

e) toda suspensión de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del 

Contratista; 

f) fuerza mayor; 

g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales y 

que no sean imputables a un incumplimiento del Contratista. 

35.2. Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del período de aplicación del 

Contrato: 

a) notificará al Supervisor su intención de solicitar dicha prórroga  en un plazo de 15 días 

después de que haya tenido conocimiento, o debería haber tenido conocimiento, del 

suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud;  

si en dicho plazo de 15 días el Contratista no notifica la solicitud de prórroga del 

período de aplicación, este no podrá prolongarse y el Órgano de Contratación quedará 

exento de toda responsabilidad en relación con la solicitud; y  

b) presentará al Supervisor información amplia y detallada sobre la solicitud, en un plazo 

de 30 días a partir de la notificación, salvo disposición en contrario acordada entre el 

Contratista y el Supervisor, de manera que pueda examinarse la solicitud.  

35.3. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la mencionada información detallada 

del Contratista, el Supervisor, mediante notificación al Contratista y previa consulta al 

Órgano de Contratación y, en su caso, al Contratista, concederá la prórroga del período de 

aplicación que esté justificada, con carácter futuro o retroactivo, o bien informará al 

Contratista de que no tiene derecho a tal prórroga. 

Cláusula 36 -  Retrasos en la aplicación de las tareas  

36.1. En caso de que el Contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el Contrato, el 

Órgano de Contratación podrá, sin necesidad de notificación formal y sin perjuicio de los 

demás recursos previstos en el Contrato, exigir una indemnización por cada día o parte 

del mismo que haya transcurrido entre el final del período especificado para la aplicación 

de las tareas, o del período ampliado de ejecución de las tareas con arreglo a la cláusula 

35, y la fecha efectiva de finalización, de acuerdo con la tarifa y hasta el importe máximo 

especificado en las Condiciones Particulares. Si las obras hubieran sido objeto de 
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recepción parcial de conformidad con la cláusula 59, la indemnización especificada en las 

Condiciones Particulares podrá reducirse en proporción al valor de la parte recibida con 

respecto al valor del total de las obras. 

36.2. En caso de que el Órgano de Contratación tenga derecho a reclamar la cantidad máxima 

en virtud de la cláusula 36.1, podrá, previa notificación al Contratista: 

a) hacer efectiva la garantía de buen fin; y/o 

b) resolver el Contrato, y/o 

c) celebrar un Contrato con un tercero, a expensas del Contratista, para la realización del 

resto de las obras. 

Cláusula 37 -  Modificaciones 

37.1. Las modificaciones del Contrato deberán formalizarse mediante apéndices firmados por 

ambas partes o mediante una orden administrativa expedida por el Supervisor, salvo si las 

modificaciones resultan de la aplicación del Contrato. 

37.2. El Supervisor estará facultado para ordenar cualquier modificación de cualquier parte de 

las obras que sea necesaria para la correcta terminación o funcionamiento de las obras. 

Dichas modificaciones podrán consistir en adiciones, supresiones o sustituciones, 

modificaciones de la calidad, cantidad, forma, naturaleza, tipo, posición, dimensión, nivel 

o línea y modificaciones en la secuencia, método o plazos de ejecución especificados. 

Ninguna orden administrativa tendrá por efecto anular o invalidar el Contrato, pero las 

posibles consecuencias financieras de dichas modificaciones se valorarán de conformidad 

con las cláusulas 37.5 y 37.7.  

37.3. Todas las órdenes administrativas se emitirán por escrito, entendiéndose que: 

a) si, por alguna razón, el Supervisor considera necesario dar una orden verbalmente, 

confirmará dicha orden lo antes posible mediante una orden administrativa; 

b) si el Contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la letra a) y el 

Supervisor no contradice dicha confirmación por escrito, se considerará que el 

Supervisor ha emitido una orden administrativa; 

c) no se requerirá una orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de 

cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminución se deba a que la cantidad 

sobrepasa o es inferior a las indicadas en el presupuesto detallado o en la lista de 

precios, como resultado de la medición establecida en la cláusula 49. 

37.4. Sin perjuicio de lo dispuesto la cláusula 37.3, antes de emitir una orden administrativa, el 

Supervisor notificará al Contratista la naturaleza y forma de tal modificación. El 

Contratista deberá presentar sin demora al Supervisor una propuesta escrita que contenga: 

a) una descripción de las tareas que se han de realizar o de las medidas que deben 

tomarse y un programa de ejecución;  
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b) todas las modificaciones necesarias del programa de ejecución de las tareas o de 

cualquiera de las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato; y 

c) cualquier ajuste del precio del Contrato de conformidad con las disposiciones de la 

presente cláusula. 

37.5. Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en el apartado 4, el Supervisor 

deberá, previa consulta al Órgano de Contratación y, en su caso, al Contratista, decidir lo 

antes posible si acepta o no la modificación. Si el Supervisor la acepta, informará de ello 

al Contratista mediante una orden administrativa que indique que el Contratista deberá 

llevar a cabo la modificación a los precios y con arreglo a las condiciones señalados en 

los documentos del Contratista contemplados en apartado 4 o modificados por el 

Supervisor de conformidad con la cláusula 37.6. 

37.6. El Supervisor deberá determinar los precios de todas las modificaciones por él ordenadas 

de conformidad con las cláusulas 37.3 y 37.5 con arreglo a los principios siguientes: 

a) Si el trabajo es de carácter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otro 

trabajo incluido en el presupuesto detallado o en la lista de precios, se valorará sobre 

la base de las tarifas y precios allí indicados. 

b) Si la tarea no es de carácter similar o no se realiza en condiciones similares, las tarifas 

y precios del Contrato se utilizarán como base de valoración en una medida razonable 

o, de no ser posible, el Supervisor hará una valoración equitativa. 

c) Si la naturaleza o el importe de una modificación relativa a la naturaleza o el importe 

de todo el Contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinión del 

Supervisor, dejaran de ser razonables alguna tarifa o precio incluidos en el Contrato 

correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificación, el Supervisor 

fijará las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en dichas 

circunstancias.  

d) Si resultara necesaria una modificación debido a un incumplimiento del Contrato por 

parte del Contratista, todo gasto suplementario imputable a tal modificación correrá a 

cargo de este. 

37.7. Al recibir la orden administrativa, el Contratista deberá llevar a cabo la modificación 

solicitada con arreglo a los principios siguientes: 

a) El Contratista quedará obligado por las presentes Condiciones Generales como si la 

modificación solicitada por orden administrativa estuviera estipulada en el Contrato.  

b) El Contratista no se demorará en la ejecución de la orden administrativa a la espera de 

la concesión de cualquier prórroga del plazo para completar la realización o para 

ajustar el precio del Contrato.  

c) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del Contrato, el 

Contratista guardará constancia de los gastos que suponga la realización de la 

modificación y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes 
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correspondientes deberán estar disponibles para que el Supervisor pueda 

inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.  

37.8. Si en el momento de la recepción provisional un aumento o disminución del valor total de 

las obras, resultante de una orden administrativa, o de cualquier otra circunstancia que no 

sea imputable a un incumplimiento del Contratista, sobrepasa el precio inicial del 

Contrato (o el precio modificado por un apéndice) en un 15 %, el Supervisor, previa 

consulta al Órgano de Contratación y al Contratista, determinará todo aumento o 

reducción del precio del Contrato como consecuencia de la aplicación de la cláusula 37.6. 

La suma así determinada se basará en la cantidad en que el aumento o la reducción del 

valor de las obras sobrepase el 15 %. El Supervisor comunicará la suma al Órgano de 

Contratación y al Contratista y el precio del Contrato se ajustará en consecuencia.  

37.9. El Contratista notificará al Órgano de Contratación cualquier cambio de cuenta bancaria 

mediante el formulario que figura en el anexo V. El Órgano de Contratación tendrá 

derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista. 

Cláusula 38 -  Suspensión  

38.1. Suspensión mediante orden administrativa del Supervisor:  

En caso de recibir orden del Supervisor, el Contratista suspenderá la realización de las 

obras o de cualquier parte de ellas durante el período o períodos y en la forma que el 

Supervisor pueda considerar necesarios. La suspensión surtirá efecto en el día en que el 

Contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden así lo disponga. El 

Supervisor ordenará al Contratista, lo antes posible, la reanudación del Contrato 

suspendido.  

38.2. Suspensión mediante notificación del Contratista: 

Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 días en el marco de cualquier certificado 

emitido por el Supervisor a partir de la expiración del plazo establecido en la cláusula 

44.3 dará derecho al Contratista, tras notificárselo al Órgano de Contratación como 

mínimo con 30 días de antelación, a suspender el trabajo o a reducir el alcance del 

trabajo, en tanto el Contratista no haya recibido pruebas razonables de pago o el pago.  

La acción del Contratista no afectará a sus derechos a intereses de demora de 

conformidad con la cláusula 53.1 y a la resolución del Contrato con arreglo a la cláusula 

65.1. 

Si ulteriormente el Contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la 

resolución, reanudará el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible y, 

salvo que las Partes acuerden otra cosa, a más tardar 30 días después de la recepción de 

dichas pruebas o pago. 

38.3. Suspensión en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude: 

El Contrato podrá suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los 

presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de 
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adjudicación o en la ejecución del Contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la 

ejecución del Contrato se reanudará lo antes posible.  

38.4. Durante el período de suspensión, el Contratista deberá adoptar las medidas de protección 

que puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo y emplazamiento 

contra todo deterioro, pérdida o daño. Los gastos adicionales que se efectúen en relación 

con dichas medidas de protección podrán añadirse al precio del Contrato, salvo en los 

casos siguientes. 

a) cuando el Contrato estipule otra cosa; o  

b) cuando la suspensión sea necesaria como consecuencia de algún incumplimiento del 

Contratista; o  

c) cuando la suspensión sea necesaria debido a condiciones climatológicas normales del 

emplazamiento; o  

d) cuando la suspensión resulte necesaria por motivos de seguridad o para la correcta 

ejecución de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la medida en que esa 

necesidad no se derive de ningún acto o incumplimiento del Supervisor o del Órgano 

de Contratación, o de cualquiera de los riesgos excepcionales a que se refiere la 

cláusula 21; o 

e) cuando los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la 

cláusula 38.3 se confirmen y sean imputables al Contratista. 

38.5. El Contratista reclamará pagos adicionales o la prórroga del período de ejecución de 

conformidad con las cláusulas 35 y 55.  

38.6. Si el período de suspensión excede de 180 días y la suspensión no es imputable a un 

incumplimiento del Contratista, este, mediante notificación al Supervisor, podrá solicitar 

permiso para reanudar el Contrato en un plazo de 30 días o resolver el Contrato. 

38.7. El Órgano de Contratación ordenará al Contratista, tan pronto como sea posible, la 

reanudación del Contrato suspendido o le comunicará la resolución del Contrato. 

MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Cláusula 39 -   Registro de obra 

39.1. El Supervisor mantendrá un registro de obra en el emplazamiento, salvo disposición en 

contrario de las Condiciones Particulares, y anotará en él al menos la información 

siguiente: 

a) las condiciones meteorológicas, interrupciones de trabajo debido a inclemencias del 

tiempo, horas de trabajo, número y tipo de operarios empleados en la obra, materiales 

suministrados, equipo que se utiliza, equipo que no está en condiciones de 
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funcionamiento, pruebas realizadas in situ, muestras expedidas, circunstancias 

imprevistas, así como órdenes cursadas al Contratista; 

b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del trabajo 

realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser comprobados en el 

emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos que deban abonarse al 

Contratista. 

39.2. Las declaraciones serán parte integrante del registro de obra, pero podrán, siempre que 

proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para redactar las 

declaraciones serán las que figuren en las Condiciones Particulares. 

39.3. El Contratista velará por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de 

conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios y los 

suministros que no puedan ser objeto de medición o verificación posterior; en caso 

contrario, aceptará las decisiones del Supervisor, a menos que proporcione, a sus 

expensas, pruebas en contrario. 

39.4. Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese irán firmadas 

por el Supervisor y refrendadas por el Contratista o su representante. En caso de objeción 

por parte del Contratista, este comunicará sus observaciones al Supervisor en un plazo de 

15 días a partir de la fecha del registro de la anotación o de las declaraciones a las que se 

hace objeción. En caso de que no refrende la anotación o no presente sus observaciones 

dentro del plazo estipulado, se considerará que el Contratista está de acuerdo con las 

anotaciones que figuran en el registro. El Contratista podrá examinar el registro de obra 

en cualquier momento y podrá, sin llevarse el documento, realizar o recibir una copia de 

las anotaciones de las entradas que considere necesarias para su propia información. 

39.5. El Contratista facilitará al Supervisor, a instancias de este, la información necesaria para 

mantener el registro de obra en buen estado. 

Cláusula 40 -  Origen y calidad de las obras y los materiales 

40.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, todos los bienes 

adquiridos con arreglo al Contrato deberán ser originarios de un país elegible, tal como se 

defina en la licitación. El Contratista deberá certificar que los bienes incluidos en la oferta 

cumplen este requisito, especificando el respectivo país de origen. A este respecto, podrá 

requerirse al Contratista información más detallada. 

40.2. Las obras, componentes y materiales se ajustarán a las especificaciones, planos, informes, 

modelos, muestras, plantillas y demás requisitos indicados en el Contrato, que estarán a 

disposición del Órgano de Contratación o del Supervisor, a efectos de su identificación, 

durante el período de ejecución. 

40.3. Toda recepción preliminar de tipo técnico estipulada en las Condiciones Particulares 

estará sujeta a una solicitud enviada por el Contratista al Supervisor. Dicha solicitud 

indicará la referencia al Contrato, el número del lote y el lugar donde se efectuará la 

recepción, según proceda. El Supervisor deberá certificar que los componentes y 
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materiales especificados en la solicitud cumplen los requisitos para la recepción técnica 

antes de incorporarlos a la obra. 

40.4. Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a la obra o a la fabricación 

de los componentes hayan sido objeto de esta recepción técnica, podrán rechazarse si una 

inspección posterior revela la existencia de defectos o fallos, en cuyo caso habrán de ser 

inmediatamente sustituidos por el Contratista. El Contratista tendrá la posibilidad de 

reparar y poner en condiciones los materiales y elementos rechazados. No obstante, 

dichos materiales y elementos solo se aceptarán para su incorporación a la obra si han 

sido reparados y puestos en condiciones a satisfacción del Supervisor. 

Cláusula 41 -  Inspección y pruebas 

41.1. El Contratista velará por que los componentes y materiales se entregan en el 

emplazamiento con tiempo suficiente para que el Supervisor pueda proceder a la 

recepción de dichos componentes y materiales. Se considerará que el Contratista ha 

apreciado cabalmente las dificultades que pudiera encontrar al respecto, por lo que no se 

le permitirá aducir ningún motivo de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. 

41.2. El Supervisor tendrá derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes, 

los materiales y la mano de obra, así como a comprobar el estado de la elaboración, 

fabricación o confección de todos aquellos materiales que, en virtud del Contrato, hayan 

de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin de establecer si 

los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos de calidad y 

cantidad. Dicha comprobación se efectuará en el lugar de la confección, fabricación o 

elaboración, en el emplazamiento de las obras o en cualquier otro lugar que especifiquen 

las Condiciones Particulares. 

41.3. A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Contratista: 

a) facilitará al Supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia, muestras o 

componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra, materiales, planos e 

indicaciones de producción normalmente requeridos en las inspecciones y pruebas; 

b) acordará con el Supervisor el lugar y el momento en que se efectuarán las pruebas; 

c) facilitará el acceso al Supervisor en todo momento oportuno, al lugar en que deban 

efectuarse las pruebas. 

41.4. Si el Supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el Contratista 

podrá, salvo instrucción contraria del Supervisor, proceder a la realización de las mismas, 

las cuales se considerarán efectuadas en presencia del Supervisor. El Contratista enviará 

sin demora copias debidamente certificadas de los resultados de las pruebas al Supervisor, 

quien, en caso de no haber presenciado dichas pruebas, quedará vinculado por los 

resultados de estas. 

41.5. Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el 

Supervisor lo notificará al Contratista o avalará el certificado del procedimiento a tal 

efecto. 
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41.6. Si el Supervisor y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, 

cada uno enviará al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 días a partir 

del inicio del desacuerdo. El Supervisor o el Contratista podrán solicitar que dichas 

pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si cualquiera de las Partes lo 

solicita, recurriendo a un perito, que se elegirá de común acuerdo. Todos los informes de 

las pruebas se presentarán al Supervisor, quien comunicará sin demora al Contratista los 

resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas serán concluyentes. Los 

gastos derivados de la repetición de pruebas correrán a cargo de la parte cuyas 

interpretaciones hayan resultado erróneas. 

41.7. En el ejercicio de sus funciones, el Supervisor y las personas por él autorizadas 

únicamente podrán revelar la información sobre los métodos de fabricación y 

funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspección y las 

pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla. 

Cláusula 42 -  Rechazo 

42.1. Se rechazarán los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida. Se podrá 

colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados. Dicha marca no 

deberá alterarlos ni afectar a su valor comercial. El Contratista deberá retirar los 

componentes y materiales rechazados del emplazamiento de la obra en un plazo fijado 

por el Supervisor, transcurrido el cual serán retirados por este por vía ejecutiva a expensas 

y riesgo del Contratista. Se rechazará toda obra que incluya materiales rechazados. 

42.2. Durante la realización de las obras y antes de la entrega de las mismas, el Supervisor 

estará facultado para ordenar o decidir: 

a) la retirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la orden, de 

todo componente o material que, en opinión del Supervisor, no se ajuste al Contrato; 

b) su sustitución por componentes o materiales correctos y adecuados; o  

c) el derribo y la correcta reconstrucción, o la reparación satisfactoria, 

independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente efectuados, 

de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales, mano de obra o diseño de 

los que sea responsable el Contratista, no se ajuste, en opinión del Supervisor, a lo 

acordado en el Contrato. 

42.3. El Supervisor notificará su decisión al Contratista tan pronto como sea razonablemente 

posible, especificando los defectos alegados. 

42.4. El Contratista subsanará sin demora y a sus expensas los defectos señalados. Si el 

Contratista incumple dicha orden, el Órgano de Contratación estará facultado para 

contratar a otras personas que ejecuten la misma, en cuyo caso el Contratista 

desembolsará al Órgano de Contratación todos los gastos consiguientes o concomitantes, 

o este podrá deducirlos de aquellas cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al 

Contratista. 
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42.5. Las disposiciones de la cláusula 42 no afectarán al derecho del Órgano de Contratación a 

acogerse a lo dispuesto en las cláusulas 36 y 63. 

Cláusula 43 -  Propiedad de las instalaciones y materiales 

43.1. Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por el 

Contratista se considerarán, una vez en el emplazamiento, exclusivamente destinados a la 

ejecución de las obras y el Contratista no retirará los mismos o una parte de los mismos 

sin el consentimiento del Supervisor, excepto para desplazarlos de una parte del 

emplazamiento a otra. No obstante, dicho consentimiento no será necesario para los 

vehículos que transporten personal, operarios, equipos, obras temporales, instalaciones o 

materiales hacia o desde el emplazamiento. 

43.2. Las Condiciones Particulares podrán disponer que, durante la ejecución de las obras, 

todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se encuentren en la 

obra y sean propiedad del Contratista o de cualquier sociedad en la que el Contratista 

tenga una relación de control: 

a) sean cedidos al Órgano de Contratación; o  

b) queden sujetos a un derecho de retención en favor del Órgano de Contratación; o  

c) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantía. 

43.3. En caso de resolución del Contrato de conformidad con la cláusula 63 por 

incumplimiento del Contratista, el Órgano de Contratación tendrá derecho a utilizar los 

equipos, las obras temporales, las instalaciones y materiales que se encuentren en el 

emplazamiento a fin de concluir las obras. 

43.4. Todo acuerdo para el alquiler por el Contratista de equipos, obras temporales, 

instalaciones o materiales trasladados a la obra incluirá una disposición que estipule que, 

previa solicitud por escrito formulada por el Órgano de Contratación en el plazo de siete 

días a partir de la fecha en que se haya hecho efectiva la resolución del Contrato en virtud 

de la cláusula 64, y con el compromiso del Órgano de Contratación de pagar todas las 

cargas de alquiler correspondientes a partir de dicha fecha, el propietario de los mismos 

alquilará dichos equipos, obras temporales, instalaciones o materiales al Órgano de 

Contratación en las mismas condiciones en que fueron alquilados por el Contratista, con 

la salvedad de que el Órgano de Contratación tendrá derecho a permitir que cualquier otro 

Contratista empleado por él los utilice para completar las obras con arreglo a lo dispuesto 

en la cláusula 64.3. 

43.5. En caso de resolución del Contrato antes de la conclusión de las obras, el Contratista 

entregará al Órgano de Contratación toda instalación, obra temporal, equipo o material 

cuya propiedad se haya cedido al Órgano de Contratación o haya quedado sujeta a un 

derecho de retención en virtud de la cláusula 43.2. En caso de no hacerlo, el Órgano de 

Contratación podrá adoptar las medidas pertinentes que considere adecuadas con objeto 

de obtener la posesión de dichas instalaciones, equipos, materiales y obras temporales, y 

recuperar del Contratista el coste de tales gestiones. 
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PAGOS 

Cláusula 44 -  Principios generales  

44.1. Los pagos se efectuarán en euros o en moneda nacional, tal como se especifique en las 

Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijarán las condiciones 

administrativas o técnicas a que estarán sujetos los pagos de prefinanciación, intermedios 

y/o del saldo final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.  

44.2. Los pagos adeudados por el Órgano de Contratación se efectuarán en la cuenta bancaria 

indicada en la ficha de identificación financiera rellenada por el Contratista. Todo cambio 

de cuenta bancaria deberá señalarse por medio de la misma ficha, adjunta a la solicitud de 

pago.  

44.3. El pago al Contratista se efectuará del modo siguiente: 

1. Los pagos de prefinanciación se efectuarán en un plazo de 90 días a partir de la 

recepción por parte del Órgano de Contratación de la factura del Contratista y de los 

documentos mencionados en la cláusula 46.3. Por fecha de pago se entenderá la fecha 

de su adeudo en la cuenta pagadora. 

2. Los pagos al Contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los 

certificados de pago intermedio y a la liquidación final emitida por el Supervisor serán 

abonados por el Órgano de Contratación en un plazo de 90 días a partir de la fecha de 

entrega a este último de dicho certificado o liquidación acompañados de la factura del 

Contratista. Por fecha de pago se entenderá la fecha de su adeudo en la cuenta 

pagadora.  

44.4. El plazo contemplado en la cláusula 44.3 podrá ser suspendido informando al Contratista 

de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se 

han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de 

información que permita dudar de la admisibilidad de los gastos. En este último supuesto, 

se podrá efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El 

Contratista facilitará clarificaciones, modificaciones o información complementaria en un 

plazo de 30 días a partir de que se le soliciten. En el plazo de 30 días desde la recepción 

de la aclaración, el Supervisor adoptará una decisión y emitirá, si procede, un certificado 

de pago o una liquidación revisados y el plazo de pago correrá de nuevo a partir de dicha 

fecha. 

44.5. El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del 

importe final adeudado al Órgano de Contratación antes del plazo indicado en la nota de 

adeudo, que es de 45 días desde la emisión de la misma.  

En caso de que el Contratista no efectúe el reembolso en el plazo mencionado, el Órgano 

de Contratación podrá (a menos que el Contratista sea una administración o un organismo 

público de un Estado miembro de la Unión Europea) añadir a las sumas adeudadas los 

correspondientes intereses de demora:  
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- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del país del Órgano de 

Contratación si los pagos se efectúan en la moneda de dicho país; 

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de 

refinanciación, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, en caso de 

que los pagos se efectúen en euros, 

el primer día del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos 

porcentuales. Los intereses de demora se aplicarán al período comprendido entre la fecha 

de expiración del plazo de pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se 

imputarán en primer lugar a los intereses de demora así calculados. 

Las cantidades que se deban reembolsar al Órgano de Contratación podrán ser 

compensadas con las sumas adeudadas al Contratista por cualquier concepto, sin perjuicio 

del derecho de las Partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del 

reembolso de las sumas debidas al Órgano de Contratación correrán a cargo del 

Contratista exclusivamente.  

Sin perjuicio de la facultad del Órgano de Contratación, la Unión Europea podrá, como 

donante, proceder a la recuperación por cualquier medio, en caso necesario. 

44.6. Previa o alternativamente a la resolución del Contrato prevista en la cláusula 64, el 

Órgano de Contratación podrá suspender los pagos con carácter cautelar y sin preaviso.  

44.7. Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del 

Contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al 

Contratista, el Órgano de Contratación podrá, además de suspender la ejecución del 

Contrato de conformidad con la cláusula 38.3 y de resolver el Contrato conforme a lo 

dispuesto en la cláusula 64, denegar el pago o recuperar los importes ya pagados, 

proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o fraude. 

Cláusula 45 -  Contratos con precios provisionales 

45.1. En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un Contrato con precios 

provisionales, la cantidad a pagar en virtud del Contrato se calculará como sigue:  

a) como en los Contratos de margen fijo de la cláusula 49.1.c); o  

b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se conozcan las 

condiciones de ejecución del Contrato, como en los Contratos de precio global o como 

en los Contratos de precio unitario de la cláusula 49.1, letras a) y b), respectivamente, 

o como en los contratos mixtos. 

45.2. El Contratista facilitará la información que el Órgano de Contratación o el Supervisor 

puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestión relacionada con el 

Contrato a efectos de cálculo. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo sobre la valoración 

de las obras, el Supervisor determinará las cantidades que deberán pagarse. 

Cláusula 46 -  Prefinanciación 
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46.1. Si las Condiciones Particulares así lo dispusieran, podrá concederse prefinanciación al 

Contratista, a petición de este y antes del primer pago intermedio, para operaciones 

relacionadas con la ejecución de las tareas, en los casos que a continuación se enumeran: 

a) como anticipo global que le permita hacer frente a los gastos resultantes de la puesta 

en marcha del Contrato; 

b) en concepto de prefinanciación para la adquisición o el pedido de: materiales, 

instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos previos importantes, 

como la adquisición de patentes o costes de estudio, necesarios para la ejecución del 

Contrato; para obtener la prefinanciación, el Contratista deberá aportar pruebas de la 

realización de dicha adquisición o pedido.  

46.2. Las Condiciones Particulares fijarán la cuantía de la prefinanciación, que no rebasará el 

10 % del precio original del Contrato si se trata de la cantidad a tanto alzado contemplada 

en la cláusula 46.1.a), y el 20 % del precio del Contrato en el caso de todas las demás 

prefinanciaciones contempladas en la cláusula 46.1.b). 

46.3. No se concederá prefinanciación alguna hasta que: 

a) se formalice el Contrato; 

b) se constituya la garantía de buen fin de conformidad con la cláusula 15;  

c) se constituya una garantía financiera que cubra el importe total de la prefinanciación; 

dicha garantía deberá seguir vigente hasta que el Contratista haya reembolsado 

íntegramente la prefinanciación mediante los pagos intermedios con arreglo al 

Contrato, salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares; 

d) el Contratista cumpla la obligación prevista en la cláusula 16; 

e) el Supervisor apruebe el programa de aplicación de las tareas. 

46.4. El Contratista utilizará la prefinanciación exclusivamente para operaciones relacionadas 

con la aplicación de las tareas. En caso de que el Contratista desvíe de su finalidad 

cualquier parte de la prefinanciación, dicha parte se considerará vencida y pagadera de 

inmediato, y no se harán nuevos pagos de prefinanciación. 

46.5. Si la garantía sobre la prefinanciación dejara de ser válida y el Contratista no la renovase, 

el Órgano de Contratación podrá efectuar una deducción igual a la cuantía de la 

prefinanciación sobre los futuros pagos debidos al Contratista con arreglo al Contrato o 

aplicar las disposiciones de la cláusula 15.6. 

46.6. Si el Contrato se resolviera por cualquier motivo, las garantías que cubran la 

prefinanciación podrán exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la 

prefinanciación que aún adeude el Contratista, y el garante no retrasará el pago ni 

formulará objeciones por motivo alguno. 

46.7. La garantía sobre la prefinanciación prevista en el presente artículo se liberará en el 

momento y en la medida en que se reembolse la prefinanciación. 



2013.1 Página 35 de 54 

d4p_annexgc_es.doc 

46.8. Las Condiciones Particulares establecerán las demás condiciones y procedimientos para 

la concesión y el reembolso de la prefinanciación. 

Cláusula 47 -  Retenciones 

47.1. Las Condiciones Particulares estipularán la suma que deba retenerse de los pagos 

intermedios en concepto de garantía con objeto de satisfacer las obligaciones del 

Contratista durante el período de garantía, así como las normas que regulen dicha 

garantía, que no superará, en ningún caso, el 10 % del precio del Contrato. 

47.2. Si así lo desea y condicionado a la aprobación del Órgano de Contratación, el Contratista 

podrá, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por 

una garantía de retención, establecida de conformidad con la cláusula 15.3. 

47.3. La suma retenida o la garantía de retención quedarán liberadas en un plazo de 45 días a 

partir de la expedición de la liquidación final firmada a que se refiere la cláusula 51. 

Cláusula 48 -  Revisión de los precios 

48.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de lo 

dispuesto en la cláusula 48.4, los precios del Contrato serán fijos y no revisables. 

48.2. Si el Contrato permitiera la revisión de los precios, dicha revisión deberá tener en cuenta 

la variación de los precios de elementos significativos, tanto locales como externos, que 

hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, como mano de obra, servicios, 

materiales y suministros, así como los gravámenes legales o reglamentarios. Las normas 

aplicables a dicha revisión se estipularán en las Condiciones Particulares. 

48.3. Se considerará que los precios incluidos en la oferta del Contratista: 

a) se han fijado sobre la base de las condiciones vigentes 30 días antes de la última fecha 

límite establecida para la presentación de ofertas; o, en caso de Contratos por 

adjudicación directa, en la fecha del Contrato; 

b) tienen en cuenta la legislación y las disposiciones fiscales pertinentes de aplicación en 

la fecha de referencia fijada en la letra a) del presente apartado. 

48.4. En caso de que se produzcan cambios en cualquier regulación nacional o local, 

ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de cualquier 

autoridad local o pública, después de la fecha establecida en la cláusula 48.3, que origine 

una alteración en las relaciones contractuales entre las Partes del Contrato, el Órgano de 

Contratación y el Contratista deberán consultar sobre la mejor forma de proseguir con 

arreglo al Contrato y, como resultado de dicha consulta, podrán decidir: 

a) modificar el Contrato; o  

b) que una parte pague a la otra una compensación por el desequilibrio resultante; o  

c) resolver Contrato de mutuo acuerdo; 
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48.5. En caso de retraso en la aplicación de las tareas que sea imputable al Contratista, los 

índices que deberán tenerse en cuenta a efectos de la revisión de precios durante el 

período de demora serán los más ventajosos para el Órgano de Contratación entre los 

aplicados al último certificado de pago intermedio expedido por las tareas aplicadas 

durante el período de aplicación de las tareas y los revisados hasta la recepción 

provisional de las mismas. 

Cláusula 49 -  Medición 

49.1. Se aplicarán los siguientes métodos para la valoración de los contratos de obras: 

a) Para los contratos de cantidad fija, la cantidad devengada de conformidad con el 

Contrato se determinará sobre la base del desglose del precio total del Contrato, o 

sobre la base de un desglose expresado como porcentaje del precio del Contrato 

correspondiente a las fases terminadas de la obra. Cuando las partidas vayan 

acompañadas de cantidades, estas serán cantidades firmes para las que el Contratista 

haya presentado sus precios, todo incluido, y se liquidarán independientemente de la 

cantidad de trabajo realmente ejecutado. 

b) Para los contratos de precio unitario: 

i. la cantidad devengada de conformidad con el Contrato se calculará aplicando 

las tarifas unitarias a las cantidades efectivamente ejecutadas de cada partida 

respectiva, con arreglo al Contrato; 

ii. las cantidades que figuran en el presupuesto detallado serán las cantidades 

estimadas de la obra, que no se considerarán las cantidades reales y exactas de 

la obra que el Contratista deberá ejecutar en cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales; 

iii. el Supervisor determinará mediante medición las cantidades reales de las 

obras ejecutadas por el Contratista, y dichas cantidades se pagarán con arreglo 

a la cláusula 50; salvo disposición en contrario de las Condiciones 

Particulares, solo se efectuará alguna adición a las partidas del presupuesto 

detallado en caso de que se produzca una modificación de conformidad con la 

cláusula 37 o se incluya en el Contrato una nueva disposición que faculte al 

Contratista para efectuar pagos adicionales; 

iv. cuando el Supervisor tenga necesidad de disponer de la medición de cualquier 

parte de la obra, avisará con tiempo suficiente al Contratista para que acuda, o 

para que envíe un agente cualificado para representarle; el Contratista o su 

agente asistirá al Supervisor en dichas mediciones y aportará todos los detalles 

requeridos por este; en caso de incomparecencia del Contratista, o si este no 

enviara a un agente, la medición efectuada o aprobada por el Supervisor será 

vinculante para el Contratista; 

v. la medición de la obra será neta, no obstante cualquier costumbre general o 

local, excepto cuando el Contrato estipule otra cosa. 

c) Para los Contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad con el 

Contrato se determinará sobre la base de los costes reales con la adición acordada de 
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gastos generales y beneficio. Las Condiciones Particulares establecerán la información 

que el Contratista deba presentar al Supervisor a efectos de la presente letra c), así 

como la forma en que deba presentarse. 

49.2. En caso de que un elemento del Contrato figure como «provisional», el importe 

provisional correspondiente que se haya reservado no se tendrá en cuenta para el cálculo 

de los porcentajes a que se refiere la cláusula 37. 

Cláusula 50 -  Pagos intermedios 

50.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista presentará 

al Supervisor, al final de cada período contemplado en la cláusula 50.7, una factura de 

pago intermedio en un formulario aprobado por el Supervisor. La factura incluirá los 

siguientes elementos, según convenga: 

a) el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final del 

período de que se trate; 

b) una cantidad que refleje cualquier revisión de precios efectuada con arreglo a la 

cláusula 48; 

c) la cantidad que deberá retenerse como garantía con arreglo a la cláusula 47; 

d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al período de que se trate en relación con la 

instalación y los materiales que se encuentren en el emplazamiento, pero que aún no se 

hayan incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las condiciones 

establecidas en la cláusula 50.2; 

e) la cantidad que deberá deducirse a cuenta del reembolso de la prefinanciación, con 

arreglo a lo dispuesto en la cláusula 46; y 

f) cualquier otra cantidad a que el Contratista pueda tener derecho con arreglo al 

Contrato. 

50.2. El Contratista tendrá derecho a las cantidades que el Supervisor considere adecuadas con 

respecto a la instalación y materiales destinados, pero aún no incorporados, a la obra 

permanente, siempre que: 

a) la instalación y los materiales se ajusten a las especificaciones de la obra permanente y 

estén dispuestos en lotes de forma que el Supervisor pueda reconocerlos; 

b) la instalación y los materiales se hayan entregado en el emplazamiento y se encuentren 

adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, daño o deterioro, a 

satisfacción del Supervisor; 

c) los registros del Contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilización de 

instalación y materiales con arreglo al Contrato se lleven de una forma aprobada por el 

Supervisor y estén a disposición del Supervisor para su inspección; 
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d) el Contratista presente, con su declaración, el valor estimado de la instalación y los 

materiales que se encuentren en la obra, junto con los documentos que el Supervisor 

pueda requerirle, a efectos de valorar la instalación y los materiales y de aportar 

pruebas de propiedad y pago de los mismos; y 

e) cuando así lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerará que la 

propiedad de la instalación y los materiales a que se refiere la cláusula 43 corresponde 

al Órgano de Contratación. 

50.3. La aprobación por parte del Supervisor de toda factura de pago intermedio que él mismo 

certifique en relación con la instalación y los materiales con arreglo a la presente cláusula  

se realizará sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del Supervisor con arreglo al 

Contrato para rechazar la instalación o los materiales que no se ajusten a los términos del 

Contrato. 

50.4. El Contratista será responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de 

almacenamiento y manipulación de dicha instalación y dichos materiales en el 

emplazamiento de la obra, y concertará los seguros complementarios que resulten 

necesarios para cubrir el riesgo de tal pérdida o deterioro originados por cualquier causa. 

50.5. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la factura de pago intermedio, el 

Supervisor: 

a) verificará si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe adeudado al 

Contratista con arreglo al Contrato; en caso de discrepancia sobre el valor de un 

elemento, prevalecerá la opinión del Supervisor;  

b) al determinar la cantidad adeudada al Contratista, expedirá y transmitirá al Órgano de 

Contratación, a efectos de pago, y al Contratista, a efectos de información, un 

certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al Contratista, e informará a 

este de las obras por las que se efectúa el pago. 

50.6. Mediante un certificado de pago intermedio, el Supervisor podrá efectuar cualquier 

corrección o modificación de todo certificado anterior que él mismo haya extendido, y 

estará facultado para modificar la valoración o retener la emisión de cualquier certificado 

de pago intermedio si las obras o parte de las mismas no se llevaran a cabo a su 

satisfacción. 

50.7. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos intermedios se 

efectuarán con una periodicidad mensual. 

Cláusula 51 -  Liquidación final 

51.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, como máximo 90 días 

después de la expedición del certificado de recepción definitiva a que se refiere la 

cláusula 62, el Contratista presentará al Supervisor un proyecto de liquidación final. A fin 

de que el Supervisor pueda preparar la liquidación final, el proyecto de liquidación final 

se presentará con documentos justificativos que demuestren detalladamente el valor del 
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trabajo realizado con arreglo al Contrato, junto con todas las demás cantidades que el 

Contratista considere que se le adeudan con arreglo al Contrato.  

51.2. En un plazo de 90 días a partir de la recepción del proyecto de liquidación final y de toda 

la información razonablemente necesaria para su comprobación, el Supervisor preparará y 

firmará la liquidación final, que determinará: 

a) la cantidad que, en su opinión, se adeuda definitivamente con arreglo al Contrato; y 

b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Órgano de Contratación y 

todas las cantidades a las que dicho Órgano tiene derecho con arreglo al Contrato, el 

saldo, en su caso, que el Órgano de Contratación adeude al Contratista o que el 

Contratista adeude al Órgano de Contratación, según el caso. 

51.3. El Supervisor remitirá al Órgano de Contratación, o a su representante debidamente 

autorizado, y al Contratista la liquidación final, en la que se consignará la cuantía 

definitiva a que tiene derecho el Contratista con arreglo al Contrato. El Órgano de 

Contratación, o su representante debidamente autorizado, y el Contratista firmarán la 

declaración final como reconocimiento del valor total y definitivo del trabajo realizado 

con arreglo al Contrato y presentarán sin demora al Supervisor una copia firmada del 

mismo, junto con la factura de pago del saldo, en su caso, adeudado por el Contratista. No 

obstante, la liquidación final y la factura de pago del saldo no incluirán cantidades 

controvertidas que sean objeto de negociación, conciliación, arbitraje o litigio. 

51.4. La liquidación final firmada por el Contratista tiene valor de descargo escrito de 

responsabilidad del Órgano de Contratación que confirma que el total de la liquidación 

final representa el saldo íntegro y definitivo de todos los importes adeudados al 

Contratista con arreglo al Contrato, con excepción de aquellas cantidades que sean objeto 

de arreglo amistoso, arbitraje o litigio. No obstante, dicho descargo será efectivo 

únicamente después de que se haya efectuado todo pago adeudado con arreglo a la 

liquidación final y se haya devuelto al Contratista la garantía de buen fin a que se refiere 

la cláusula 15. 

51.5. El Órgano de Contratación no será responsable ante el Contratista por motivo alguno ni 

por hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el Contrato o la ejecución de las 

obras, a menos que el Contratista haya incluido una reclamación al respecto en su 

proyecto de liquidación final. 

Cláusula 52 -  Pagos directos a subcontratistas 

52.1. Cuando el Supervisor reciba una reclamación de un subcontratista debidamente 

autorizado en virtud de la  cláusula 7, en la que se denuncie que el Contratista no ha 

satisfecho sus obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el Supervisor 

requerirá al Contratista, bien que pague al subcontratista, bien que le informe de los 

motivos por los cuales no debe efectuarse el pago. Si dicho pago no se efectúa o no se 

exponen los motivos en el plazo del requerimiento, el Supervisor, previa comprobación 

de que la obra se ha llevado a cabo, podrá certificarlo y el Órgano de Contratación hará 

frente a la deuda reclamada por el subcontratista mediante las cantidades que el 
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Contratista tenga pendientes de cobro. El Contratista será enteramente responsable de la 

obra con respecto a la cual se haya efectuado un pago directo. 

52.2. Si el Contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de 

la deuda reclamada por el subcontratista, el Órgano de Contratación únicamente pagará al 

subcontratista las cantidades que no sean objeto de controversia. Las cantidades 

reclamadas por el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el Contratista por razones 

adecuadas serán pagadas por el Órgano de Contratación únicamente después de que las 

Partes hayan llegado a un arreglo amistoso o de que una autoridad de arbitraje haya 

dictado un laudo o de que los tribunales hayan dictado una sentencia que se haya 

notificado debidamente al Supervisor. 

52.3. Los pagos directos a subcontratistas no rebasarán el valor de los precios contractuales de 

los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; el valor 

de los precios contractuales se calculará o evaluará con arreglo al presupuesto detallado, a 

la lista de precios o al desglose del precio global. 

52.4. Los pagos directos a subcontratistas se efectuarán íntegramente en la moneda nacional del 

país en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda 

extranjera, de conformidad con el Contrato. 

52.5. Cuando se efectúen pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos 

se calcularán de conformidad con la cláusula 56. No implicarán incremento alguno en la 

cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en el Contrato. 

52.6. Las disposiciones de la presente cláusula se aplicarán sin perjuicio de los requisitos 

legales aplicables en virtud de la cláusula 54 relativos al derecho de pago de los 

acreedores que se benefician de la cesión de un crédito o de una garantía prendaria. 

Cláusula 53 -  Pagos atrasados 

53.1.  Al vencer el plazo mencionado en la cláusula 44.3 de las Condiciones Generales y previa 

petición presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepción del pago tardío, el 

Contratista podrá reclamar el cobro de intereses de demora: 

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central según la legislación del país en 

que se realizan las obras si los pagos se efectúan en la moneda de dicho país; 

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de 

refinanciación, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, en caso de 

que los pagos se efectúen en euros,  

el primer día del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos 

porcentuales. Los intereses se aplicarán al período comprendido entre la fecha de 

expiración del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Órgano de 

Contratación. 

53.2. Todo incumplimiento de pago de más de 30 días tras la expiración del plazo indicado en 

la cláusula 44.3 dará derecho al Contratista a suspender el trabajo de conformidad con el 

procedimiento establecido en la cláusula 38.2. 
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53.3. Todo incumplimiento de pago de más de 120 días tras la expiración del plazo indicado en 

la cláusula 44.3 dará derecho al Contratista a resolver el Contrato de conformidad con el 

procedimiento establecido en la cláusula 65.  

Cláusula 54 -  Pagos a terceros 

54.1. Toda orden de pago a terceros podrá efectuarse únicamente previa cesión realizada de 

conformidad con la cláusula 6. La cesión deberá notificarse al Órgano de Contratación. 

54.2. La notificación de los beneficiarios de la cesión será responsabilidad exclusiva del 

Contratista. 

54.3. En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le adeuden 

en virtud del Contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la cláusula 53, el Órgano 

de Contratación dispondrá de 30 días, a contar desde la fecha en que reciba la notificación 

de que se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al 

Contratista. 

Cláusula 55 -  Reclamaciones de pagos adicionales 

55.1. Si el propio Contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud del 

Contrato, el Contratista: 

a) cuando tenga la intención de efectuar una reclamación de pago adicional, notificará al 

Supervisor su intención o efectuará dicha reclamación a más tardar 15 días después de 

que el Contratista tenga conocimiento, o deba haber tenido conocimiento, del suceso o 

circunstancias que den lugar a dicha reclamación, exponiendo los motivos de la 

misma. 

Si el Contratista no procediera a la notificación de la reclamación de pago adicional en 

el plazo de 15 días, no tendrá derecho al pago adicional y el Órgano de Contratación 

quedará liberado de toda responsabilidad en relación con la solicitud; y  

b) presentará información completa y detallada de su reclamación tan pronto como sea 

razonablemente posible, pero a más tardar 60 días después de la fecha de dicha 

notificación, salvo que el Supervisor acuerde otra cosa. En caso de que el Supervisor 

acuerde otro plazo distinto al mencionado de 60 días, en cualquier caso dichos detalles 

se presentarán, a más tardar, en la fecha de presentación del proyecto de liquidación 

final. Seguidamente, el Contratista deberá aportar tantos detalles complementarios 

como el Supervisor pueda razonablemente requerir con objeto de evaluar la validez de 

la reclamación. 

55.2. Cuando el Supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamación del 

Contratista que hubiera requerido a este, determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

cláusula 21.4, después de consultar debidamente al Órgano de Contratación y, en su caso, 

al Contratista, si este tiene derecho a un pago adicional y lo notificará a las Partes en la 

debida forma. 
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55.3. El Supervisor podrá desestimar toda reclamación de pago adicional que no se ajuste a las 

disposiciones de la cláusula 55. 

Cláusula 56 -  Fecha de finalización  

56.1. Las obligaciones de pago de la Comisión Europea en relación con el presente Contrato 

finalizarán como máximo 18 meses después de que finalice el período de aplicación de 

las tareas, salvo que el Contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes 

Condiciones Generales. En caso de cofinanciación, esta fecha se establecerá en las 

Condiciones Particulares. 

RECEPCIÓN Y GARANTÍA 

Cláusula 57 -  Principios generales  

57.1. La comprobación de las obras por parte del Supervisor con vistas a la recepción 

provisional o definitiva tendrá lugar en presencia del Contratista. La ausencia del 

Contratista no constituirá un impedimento para dicha comprobación, siempre que se haya 

citado en la debida forma al Contratista al menos 30 días antes de la fecha de la 

comprobación. 

57.2. Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o efectuar su 

recepción durante el período fijado para la recepción provisional o definitiva, el 

Supervisor, tras consultar, si es posible, al Contratista, elaborará un informe que 

certifique dicha imposibilidad. Se realizará la comprobación y el Supervisor redactará el 

informe de recepción o rechazo en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que dicha 

imposibilidad deje de existir. El Contratista no alegará dichas circunstancias al objeto de 

eludir la obligación de presentar las obras en un estado adecuado para su recepción. 

Cláusula 58 -  Pruebas finales 

58.1. Las obras no se recibirán hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se hayan 

llevado a cabo a expensas del Contratista. El Contratista notificará al Supervisor la fecha 

en que pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas. 

58.2. Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del Contrato o, en ausencia de 

dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las 

buenas prácticas de la construcción del país donde se ejecuten las obras serán, si fuera 

menester, demolidas y reconstruidas por el Contratista o reparadas a satisfacción del 

Supervisor; de lo contrario, ello se ejecutará de oficio por orden del Supervisor previa 

debida notificación, a expensas del Contratista. El Supervisor también podrá exigir al 

Contratista, con arreglo a las mismas condiciones, el derribo y la reconstrucción o 

reparación a su entera satisfacción de toda obra en la que se hayan utilizado materiales 

inaceptables o que se haya realizado en los períodos de suspensión dispuestos en la 

cláusula 38. 
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Cláusula 59 -   Recepción parcial 

59.1. El Órgano de Contratación podrá utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o 

secciones de las obras que se incluyan en el Contrato a medida que se terminen. Toda 

toma de posesión de las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras por 

parte del Órgano de Contratación irá precedida de su recepción provisional parcial. No 

obstante, en casos de urgencia, las obras podrán utilizarse antes de la recepción estipulada 

siempre que el Supervisor elabore un inventario de la obra no realizada que sea aprobado 

de antemano por el Contratista y el Supervisor. Una vez que el Órgano de Contratación 

haya tomado posesión de una estructura, parte de una estructura o una sección de las 

obras, no se exigirá al Contratista que subsane ningún daño originado por causas distintas 

de una construcción o ejecución defectuosa. 

59.2. A petición del Contratista y si las características de la obra así lo permiten, el Supervisor 

podrá efectuar la recepción provisional parcial siempre que las estructuras, partes de 

estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean aptas para la utilización 

descrita en el Contrato. 

59.3. En los casos de recepción provisional parcial contemplados en las cláusulas 59.1 y 59.2, 

el período de garantía estipulado en la cláusula 62 entrará en vigor a partir de la fecha de 

dicha recepción provisional parcial, salvo disposición en contrario de las Condiciones 

Particulares. 

Cláusula 60 -  Recepción provisional 

60.1. El Órgano de Contratación tomará posesión de las obras cuando estas hayan superado las 

pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepción 

provisional. 

60.2. Mediante notificación al Supervisor, el Contratista podrá solicitar un certificado de 

recepción provisional como muy pronto 15 días antes de que las obras, en opinión del 

Contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepción provisional. En un 

plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud del Contratista, el Supervisor: 

a) extenderá al Contratista el certificado de recepción provisional y enviará copia del 

mismo al Órgano de Contratación, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en 

particular, la fecha en que considera finalizadas las obras con arreglo al Contrato y 

dispuestas para la recepción provisional; o  

b) rechazará la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que, en su 

opinión, debe tomar el Contratista para que se le expida el certificado. 

60.3. Si el Supervisor no expide el certificado de recepción provisional o si no rechaza la 

solicitud del Contratista en un plazo de 30 días, se considerará que ha expedido dicho 

certificado el último día del plazo. El certificado de recepción provisional no se 

considerará un reconocimiento de que las obras se han terminado en todos sus aspectos. 

Si el Contrato divide las obras por secciones, el Contratista tendrá derecho a solicitar 

certificados separados para cada una de dichas secciones. 
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60.4. Tras la recepción provisional de las obras, el Contratista desmontará y retirará las 

estructuras provisionales, así como los materiales que ya no sean utilizables para la 

ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos y restablecerá 

toda modificación que haya efectuado en el estado del emplazamiento en la forma exigida 

por el Contrato. 

60.5. Inmediatamente después de la recepción provisional, el Órgano de Contratación podrá 

utilizar todas las obras terminadas. 

Cláusula 61 -  Garantía 

61.1. El Contratista será responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de 

las obras que pueda presentarse o producirse durante el período de garantía y que: 

a) resulte de la utilización de una instalación o materiales defectuosos o de una ejecución 

o diseño imperfectos del Contratista; y/o 

b) resulte de toda acción u omisión del Contratista durante el período de garantía; y/o 

c) aparezca durante una inspección efectuada por el Órgano de Contratación, o en su 

nombre. 

61.2. El Contratista deberá subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los daños. 

El período de garantía para todos los elementos sustituidos o renovados comenzará a 

correr de nuevo a partir de la fecha de sustitución o renovación hecha a satisfacción del 

Supervisor. Si el Contrato dispone la recepción parcial, el período de garantía se ampliará 

únicamente para la parte de la obra afectada por la sustitución o la renovación. 

61.3. Si durante el período de garantía aparecieran tales defectos o se produjesen dichos daños, 

el Órgano de Contratación o el Supervisor lo notificarán al Contratista. Si el Contratista 

no subsana el defecto o daño dentro del plazo que se indique en la notificación, el Órgano 

de Contratación podrá: 

a) ejecutar la obra él mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a expensas y 

riesgo del Contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el Órgano de 

Contratación se deducirán de las cantidades adeudadas al Contratista o de las garantías 

que se tengan frente al Contratista o bien de ambas; o  

b) resolver el Contrato. 

61.4. Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Órgano de Contratación se viera 

desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho Órgano tendrá 

derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recobrar todas las 

cantidades desembolsadas en relación con las partes de las obras afectadas, así como el 

coste de desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento de las obras. 

61.5. En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma 

inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas 

necesarias, el Órgano de Contratación o el Supervisor podrán ordenar que se efectúen las 
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tareas a expensas del Contratista. El Órgano de Contratación o el Supervisor informarán 

tan pronto como sea posible al Contratista de la actuación emprendida. 

61.6. Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el Contratista deba llevar a cabo el 

trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo se pagará 

mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstancias expuestas 

en la cláusula 21 o por una utilización anormal quedará excluido de dicha obligación 

salvo que revele un fallo o defecto que justifique la petición de reparación o repuesto 

prevista en la cláusula 61. 

61.7. La garantía se regulará en las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas. 

Si no se especificara, la duración del período de garantía será de 365 días. El período de 

garantía comenzará en la fecha de la recepción provisional y podrá reanudarse de 

conformidad con la cláusula 61.2. 

61.8. Tras la recepción provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantía contempladas 

en el presente artículo, el Contratista ya no será responsable de los riesgos que puedan 

afectar a las obras y que se deriven de causas que no le sean imputables. No obstante, a 

partir de la fecha de la recepción provisional el Contratista será responsable de la solidez 

de la construcción, de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Particulares o en 

la legislación del país del Órgano de Contratación. 

Cláusula 62 -   Recepción definitiva 

62.1. Al expirar el período de garantía, o, en el caso de que hubiera varios de dichos períodos, 

al expirar el último, y cuando todos los defectos o daños se hayan subsanado, el 

Supervisor extenderá al Contratista un certificado de recepción definitiva y remitirá una 

copia del mismo al Órgano de Contratación, indicando la fecha en que el Contratista ha 

cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacción del Supervisor. El Supervisor 

entregará el certificado de recepción definitiva en un plazo de 30 días a partir de la 

expiración del período de garantía o tan pronto como se haya terminado a satisfacción del 

Supervisor todo trabajo ordenado de conformidad con la cláusula 61. 

62.2. Las obras no se considerarán concluidas hasta que el certificado de recepción definitiva 

haya sido firmado por el Supervisor y enviado al Órgano de Contratación, con una copia 

para el Contratista. 

62.3. Sin perjuicio de la expedición del certificado de recepción definitiva, el Contratista y el 

Órgano de Contratación continuarán siendo responsables del cumplimiento de toda 

obligación anterior a la expedición del certificado de recepción definitiva que hayan 

contraído con arreglo al Contrato y que continúe pendiente en el momento de la 

expedición de dicho certificado. Las características y el alcance de tal obligación se 

determinarán por referencia a lo dispuesto en el Contrato. 

INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 63 -  Incumplimiento del Contrato 
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63.1. Cualquiera de las Partes incurrirá en incumplimiento del Contrato si no cumple sus 

obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato. 

63.2. Cuando se produzca un incumplimiento del Contrato, la parte perjudicada por el mismo 

tendrá derecho a las siguientes vías de satisfacción: 

a) daños y perjuicios; y/o 

b) resolución del Contrato. 

63.3. Las daños y perjuicios podrán ser: 

a) indemnizaciones generales; o  

b) indemnizaciones estipuladas. 

63.4. Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto 

en el Contrato, el Órgano de Contratación tendrá también derecho, sin perjuicio de su 

derecho previsto en la cláusula 63.2, a las siguientes vías de satisfacción: 

a) suspensión de los pagos; y/o 

b) reducción o recuperación de los pagos en proporción al grado de incumplimiento. 

63.5. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a indemnización por daños y perjuicios, 

podrá deducir dicha indemnización de toda cantidad adeudada al Contratista o de la 

garantía pertinente. 

Cláusula 64 -  Resolución por parte del Órgano de Contratación 

64.1. El Órgano de Contratación podrá resolver el Contrato en cualquier momento y con efecto 

inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9, salvo en los casos previstos en el 

apartado 2. 

64.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de las presentes Condiciones Generales, el 

Órgano de Contratación, tras notificarlo al Contratista con siete días de antelación, podrá 

resolver el Contrato y expulsar al Contratista del emplazamiento de las obras en 

cualquiera de los siguientes casos: 

a) cuando el Contratista sea culpable de falta grave de ejecución en razón del 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales; 

b) cuando el Contratista no se atenga, en un plazo razonable, a una notificación del 

Supervisor en la que le exija subsanar toda negligencia u omisión en el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales que afecte gravemente a la adecuada y puntual 

ejecución de las obras; 

c) cuando el Contratista se niegue a ejecutar las órdenes administrativas impartidas por el 

Supervisor; 
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d) cuando el Contratista ceda el Contrato o los subcontratos sin autorización del Órgano 

de Contratación; 

e) cuando el Contratista esté incurso en un procedimiento de quiebra, liquidación, 

intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra 

situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las 

legislaciones y normativas nacionales; 

f) cuando se produzca una modificación organizativa que implique un cambio de la 

personalidad jurídica, la naturaleza o el control del Contratista, a menos que dicha 

modificación esté registrada en un apéndice del Contrato; 

g) cuando se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecución del 

Contrato; 

h) cuando el Contratista no ofrezca las garantías o el seguro requeridos, o cuando la 

persona que haya facilitado la citada garantía o seguro no esté en condiciones de 

cumplir con sus compromisos; 

i) cuando el Contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente 

constatada por el Órgano de Contratación por cualquier medio a su alcance;  

j) cuando el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de 

cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, 

blanqueo de capitales o por cualquier otra actividad ilegal, cuando dicha actividad 

ilegal suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea;  

k) cuando, en el curso de la ejecución de otro Contrato financiado por el presupuesto de 

la UE o por fondos del FED, se haya declarado al Contratista culpable de falta grave 

de ejecución;  

l) cuando, tras la adjudicación del Contrato, se demuestre que en el procedimiento de 

adjudicación o la ejecución del Contrato se han cometido errores o irregularidades 

sustanciales o fraude;  

m) cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o la ejecución de otro 

Contrato financiado por el presupuesto de la UE o por fondos del FED se han 

cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan afectar a la 

ejecución del presente Contrato;  

n) cuando el Contratista no conserve los registros del Contrato durante un período de 

siete años después del pago del saldo final en virtud del Contrato; 

o) cuando el Contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con 

las cláusulas 12 bis y 12 ter; 

p) cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a reclamar la indemnización máxima 

con arreglo a la cláusula 36.1.  
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64.3. La resolución se entenderá sin perjuicio de los demás derechos o facultades que el 

Órgano de Contratación o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato. 

Ulteriormente, el Órgano de Contratación podrá completar él mismo las obras o celebrar 

cualquier otro Contrato con un tercero a expensas del Contratista. La responsabilidad del 

Contratista por retraso en la terminación de las obras cesará inmediatamente después de 

que el Órgano de Contratación resuelva el Contrato, sin perjuicio de cualquier otra 

responsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad. 

64.4. Tras la resolución del Contrato o cuando haya recibido la notificación de tal resolución, el 

Contratista tomará inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a las obras de 

manera rápida y ordenada y para reducir los gastos al mínimo. 

64.5. Lo antes posible tras la resolución, el Supervisor certificará el valor de las obras y todas 

las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de la resolución. 

64.6. En caso de resolución: 

a) el Supervisor redactará lo antes posible, previa inspección de la obra, un informe sobre 

el trabajo realizado por el Contratista y efectuará un inventario de las estructuras 

temporales, materiales, instalación y equipo. Deberá convocarse al Contratista para 

que esté presente durante la inspección y la realización del inventario. El Supervisor 

elaborará también una relación de los salarios pendientes de pago por el Contratista a 

los operarios empleados por él en relación con el Contrato y de las cantidades 

adeudadas por el Contratista al Órgano de Contratación. 

b) El Órgano de Contratación tendrá la opción de adquirir, en su totalidad o en parte, las 

estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el Supervisor y los equipos, 

instalación y materiales específicamente suministrados o fabricados en relación con la 

ejecución del trabajo con arreglo al Contrato. 

c) El precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalación y materiales 

antes mencionados no podrá ser superior a la parte pendiente de pago de los gastos 

contraídos por el Contratista, limitándose dichos gastos a los necesarios para la 

ejecución del Contrato en condiciones normales. 

d) El Órgano de Contratación podrá adquirir, a precios de mercado, los materiales y 

elementos suministrados o pedidos por el Contratista y no pagados todavía por el 

Órgano de Contratación en las condiciones que el Supervisor considere adecuadas. 

64.7. El Órgano de Contratación no estará obligada a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta 

que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Órgano de Contratación recuperará 

del Contratista los costes adicionales, en su caso, relativos a la terminación de las obras, o 

pagará todo saldo adeudado al Contratista. 

64.8. En caso de que el Órgano de Contratación resolviera el Contrato con arreglo a lo 

dispuesto en la cláusula 64.2, tendrá derecho a recuperar del Contratista, además de los 

costes adicionales relativos a la terminación de las obras y sin perjuicio de las demás vías 

de satisfacción a su disposición en virtud del Contrato, cualquier perjuicio que hubiera 

sufrido hasta el 10 % del precio del Contrato. 
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64.9. Cuando la resolución no se deba a un acto u omisión del Contratista, fuerza mayor u otras 

circunstancias ajenas al control del Órgano de Contratación, el Contratista tendrá derecho 

a reclamar, además de las cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado, una 

indemnización por daños y perjuicios. 

64.10. El presente Contrato quedará resuelto automáticamente si no ha dado lugar a ningún pago 

en los tres años siguientes a su firma por ambas Partes.  

Cláusula 65 -  Resolución por parte del Contratista 

65.1. El Contratista podrá resolver el Contrato, previa notificación al Órgano de Contratación 

con 14 días de antelación, si el Órgano de Contratación: 

a) no paga al Contratista durante más de 120 días las cantidades adeudadas con arreglo a 

cualquier certificado expedido por el Supervisor tras la expiración del plazo indicado 

en la cláusula 44.3; o  

b) incumple de manera sistemática sus obligaciones después de repetidas advertencias; o  

c) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante más de 180 

días por motivos no especificados en el Contrato ni imputables a un incumplimiento 

del Contratista. 

65.2. La resolución se entenderá sin perjuicio de los demás derechos que el Órgano de 

Contratación o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato. A raíz de dicha 

resolución, el Contratista tendrá derecho a retirar inmediatamente su equipo del 

emplazamiento de la obra, con sujeción a la legislación del país en el que se ejecuten las 

obras. 

65.3. En caso de resolución por los motivos mencionados, el Órgano de Contratación resarcirá 

al Contratista de toda pérdida o daño que este pudiera haber sufrido. La cantidad máxima 

será el 10 % del precio del Contrato. 

Cláusula 66 -  Fuerza mayor 

66.1. Se considerará que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales cuando la ejecución de tales obligaciones se vea impedida por cualquier 

circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificación de la 

adjudicación o de la fecha de entrada en vigor del Contrato. 

66.2. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por «fuerza mayor» cualquier 

circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no 

pueda superarse mediante su diligencia, como las catástrofes naturales, las huelgas, los 

cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de elementos 

delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, la insurrección, las revueltas, las 

epidemias, los corrimientos de tierras, los seísmos, las tormentas, los rayos, las 

inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decisión de la 

Unión Europea de suspender la cooperación con el país beneficiario se considerará un 
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caso de fuerza mayor cuando implique la suspensión de la financiación del Contrato en 

cuestión. 

66.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 36 y 64, el Contratista no estará sujeto a la 

pérdida de su garantía de buen fin, al pago de indemnizaciones estipuladas o a resolución 

por incumplimiento siempre y cuando la demora en la ejecución u otro incumplimiento de 

sus obligaciones contractuales se deriven de un caso de fuerza mayor. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en las cláusulas 53 y 65, el Órgano de Contratación tampoco estará obligado al 

pago de intereses de demora por no ejecución o resolución del Contrato por parte del 

Contratista por incumplimiento siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las 

obligaciones del Órgano de Contratación se derive de un caso de fuerza mayor. 

66.4. Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza 

mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificará sin demora a 

la otra Parte y al Supervisor aportando detalles sobre la naturaleza, la duración probable y 

las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instrucción contraria impartida 

por escrito por el Supervisor, el Contratista seguirá cumpliendo sus obligaciones 

contractuales en la medida en que sea razonablemente factible y buscará todos los medios 

alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por 

una circunstancia de fuerza mayor. El Contratista no pondrá en práctica tales medios 

alternativos salvo cuando lo requiera el Supervisor.  

66.5. Si el Contratista tiene que sufragar gastos adicionales para cumplir las instrucciones del 

Supervisor o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la cláusula 66.4, el 

Supervisor certificará la cuantía de los mismos. 

66.6. Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un período de 

180 días, sin perjuicio de una eventual prórroga del plazo de finalización del Contrato que 

pudiera haberse concedido al Contratista a causa de las mismas, cada una de las Partes 

tendrá derecho a notificar a la otra Parte la resolución del Contrato en un plazo de 30 días. 

Si a la expiración de dicho plazo de 30 días persistieran las circunstancias de fuerza 

mayor, el Contrato quedará resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislación que regule 

el Contrato, las Partes quedarán liberadas del futuro cumplimiento del mismo. 

Cláusula 67 -  Fallecimiento 

67.1. Si el Contratista es una persona física, el Contrato quedará automáticamente resuelto en 

caso de fallecimiento de esa persona. No obstante, el Órgano de Contratación examinará 

toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes siempre que estos hayan 

manifestado el deseo de proseguir el Contrato.  

67.2. Si el Contratista es una agrupación de personas físicas y se produce el fallecimiento de 

una o varias de ellas, las Partes adoptarán un informe sobre el avance de las obras y el 

Órgano de Contratación decidirá si resuelve o continúa el Contrato en función del 

compromiso formulado por los supervivientes y por los herederos o beneficiarios, según 

el caso. El Órgano de Contratación deberá comunicar su decisión a los interesados en un 

plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la propuesta. 
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67.3. En los casos contemplados en las cláusulas 67.1 y 67.2, las personas interesadas en 

proseguir la ejecución del Contrato lo notificarán al Órgano de Contratación en un plazo 

de 15 días a partir de la fecha del fallecimiento. 

67.4. Dichas personas serán responsables solidariamente de la correcta ejecución del Contrato, 

en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecución del Contrato estará 

sujeta a las normas relativas a la constitución de la garantía previstas en el Contrato. 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SUMISIÓN 

JURISDICCIONAL 

Cláusula 68 -  Solución de conflictos 

68.1. Las Partes harán todo lo posible por resolver amistosamente cualquier conflicto 

relacionado con el Contrato que pudiera surgir entre ellas, o entre el Supervisor y el 

Contratista. 

68.2. Cuando haya surgido un conflicto, una Parte se lo notificará a la otra Parte, exponiendo su 

posición al respecto, así como cualquier solución que considere posible y proponiendo un 

arreglo amistoso. La otra Parte deberá responder a la solicitud de arreglo amistoso en un 

plazo de 30 días, manifestando su posición al respecto. Salvo que las Partes acuerden otra 

cosa, el plazo máximo fijado para alcanzar un arreglo amistoso será de 120 días a partir 

de la fecha de la notificación que solicite este tipo de procedimiento. Si una Parte no 

acepta la solicitud de arreglo amistoso de la otra Parte, si una Parte no responde a tiempo 

a la solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo máximo previsto, se considerará 

que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.  

68.3. Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podrá notificar a la otra que solicita 

un acuerdo mediante conciliación de un tercero. Si la Comisión Europea no es parte en el 

Contrato, podrá aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra Parte responderá a la 

petición de conciliación en el plazo de 30 días. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el 

plazo máximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliación será de 120 días 

a partir de la notificación por la que se solicita dicho procedimiento. Si una Parte no 

acepta la solicitud de arreglo amistoso de la otra Parte, si una Parte no responde a tiempo 

a la solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo máximo previsto, se considerará 

que el procedimiento de conciliación ha fracasado. 

68.4. Si el procedimiento amistoso y, cuando se solicite, el procedimiento de conciliación 

fracasan, cada una de las Partes podrá someter el conflicto a un órgano jurisdiccional 

nacional o a un órgano de arbitraje, según lo especificado en las Condiciones Particulares. 

Cláusula 69 -  Sumisión jurisdiccional  

69.1. El presente Contrato se regirá por la ley del país del Órgano de Contratación o, si el 

Órgano de Contratación es la Comisión Europea, por el Derecho de la Unión Europea, 

complementado, en su caso, por el Derecho belga. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Cláusula 70 -  Sanciones administrativas y financieras  

70.1. Sin perjuicio de la aplicación de otras soluciones previstas en el Contrato, el Contratista 

que haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores sustanciales, irregularidades 

o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contractuales podrá ser excluido 

de la concesión de Contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la UE por 

un período máximo de cinco años a partir de la fecha del acta de constatación de la 

infracción, confirmada previo intercambio contradictorio con el Contratista, con arreglo a 

la reglamentación financiera de la UE. El período podrá ampliarse hasta diez años en caso 

de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera infracción. 

70.2. Además, o como alternativa a la sanción administrativa establecida en la cláusula 70.1, el 

Contratista podrá ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan del 2 % al 

10 % del valor total del Contrato. El porcentaje de la sanción podrá llegar a situarse entre 

el 4 % y el 20 % en caso de reincidencia en los cinco años siguientes a la primera 

infracción. 

70.3. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a imponer sanciones financieras, podrá 

deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantía pertinente.  

Cláusula 71 -  Comprobaciones, controles y auditorías por los organismos de la 

Unión Europea  

71.1. El Contratista aceptará que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el 

fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan verificar, examinando los documentos y 

haciendo copias de ellos o mediante controles sobre el terreno, incluidos controles de los 

documentos originales, la ejecución del Contrato. A fin de llevar a cabo estas 

comprobaciones y auditorías, permitirá a los organismos de la UE mencionados llevar a 

cabo una auditoría completa, en caso necesario, sobre la base de los documentos 

justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro documento 

relativo a la financiación del proyecto. El Contratista velará por que tengan acceso in situ 

en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del Contratista, a 

sus datos informáticos, a sus datos contables y a toda la información necesaria para llevar 

a cabo las auditorías, incluida la información sobre los salarios de las personas que 

participan en el proyecto. El Contratista velará por que la información esté disponible en 

el momento de la auditoría y por que, cuando se soliciten, los datos se entreguen en la 

forma adecuada. Estas inspecciones podrán tener lugar hasta siete años después del 

último pago. 

71.2. Además, el Contratista permitirá a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar 

controles y comprobaciones sobre el terreno de conformidad con los procedimientos 

establecidos en la legislación de la Unión Europea para la protección de los intereses 

financieros de la Unión Europea contra el fraude y otras irregularidades. 

71.3. Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la 

Comisión Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de 



2013.1 Página 53 de 54 

d4p_annexgc_es.doc 

Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el Contrato se lleve a 

cabo, incluidos sus sistemas informáticos, así como a todos los documentos y bases de 

datos relativos a la gestión técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas 

necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los agentes de la Comisión 

Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo 

se efectuará sobre la base de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las 

obligaciones de Derecho público a las que estén sujetos. Los documentos deberán ser 

fácilmente accesibles y estar clasificados de modo que resulte fácil examinarlos. El 

Contratista deberá informar al Órgano de contratación de su ubicación exacta. 

71.4. El Contratista garantiza que los derechos de la Comisión Europea, la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorías, controles y 

comprobaciones serán igualmente aplicables, en las mismas condiciones y con arreglo a 

las mismas normas que las establecidas en el presente artículo, a todo subcontratista u 

otra parte beneficiaria de fondos del presupuesto de la UE o del FED. 

Cláusula 72 -  Protección de datos 

72.1. Los datos de carácter personal incluidos en el Contrato serán tratados de conformidad con 

el Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 

comunitarios y a la libre circulación de estos datos. Los datos serán objeto de tratamiento 

únicamente a efectos de ejecución, gestión y control del Contrato por parte del Órgano de 

Contratación, sin perjuicio de la posible transmisión a los organismos encargados del 

control e inspección, de acuerdo con el Derecho de la Unión. El Contratista tendrá 

derecho a acceder a sus datos personales y a rectificar tales datos. Si el Contratista tiene 

alguna consulta que formular en relación con el tratamiento de sus datos personales, la 

podrá plantear al Órgano de Contratación. El Contratista tendrá derecho de recurrir al 

Supervisor Europeo de Protección de Datos en cualquier momento. 

72.2. Cuando el Contrato implique el tratamiento de datos personales, el Contratista solo podrá 

actuar siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento de los datos, en particular 

por lo que se refiere al propósito del tratamiento, las categorías de datos que pueden 

tratarse, los destinatarios de los datos y los medios a través de los cuales la persona 

interesada puede ejercer sus derechos. 

72.3. Estos datos se tratarán confidencialmente de conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. El Contratista limitará el 

acceso a los datos al personal estrictamente necesario para la ejecución, gestión y 

seguimiento del Contrato. 

72.4. El Contratista se compromete a adoptar medidas de seguridad de carácter técnico y 

organizativo teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los 

datos personales en cuestión, con el fin de: 

a) impedir a cualquier persona no autorizada acceder a los sistemas informáticos de 

tratamiento de los datos personales, y en particular: 
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aa) impedir que puedan leerse, copiarse, modificarse o desplazarse sin autorización 

los soportes de almacenamiento;  

ab) impedir cualquier introducción no autorizada de datos, así como cualquier 

divulgación, modificación o supresión no autorizadas de datos personales 

conservados; 

ac) impedir que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento 

de datos mediante instalaciones de transmisión de datos; 

b) garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos solo 

puedan acceder a los datos personales que su derecho de acceso les permite 

consultar; 

c) conservar un rastro de los datos personales comunicados, así como del momento de 

su comunicación y de su destinatario; 

d) garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse 

únicamente en la forma prescrita por la institución o el órgano de contratación; 

e) garantizar que, en la comunicación de datos personales y en el transporte de soportes 

de almacenamiento, los datos no puedan leerse, copiarse o borrarse sin autorización; 

f) garantizar una estructura organizativa que responda a los requisitos de protección de 

datos. 

* * * 


