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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Article 1 - Definiciones

1.1. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Al de la Guia Practica, que
forma parte integrante del contrato.

1.2. Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del contrato.

1.3. Cuando el contexto lo permita, se considerard que las palabras usadas en singular
incluyen el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el
femenino y viceversa.

1.4. Los términos que signifiquen personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

Article 2 - Lengua del contrato

2.1. La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el Contratista, el Organo de
Contratacion y el Supervisor o sus representantes sera la establecida en las Condiciones
Particulares.

Article 3-  Orden de prelacion de los documentos contractuales

3.1. El orden de prelacion de los documentos contractuales seré establecido en el contrato.

Article 4 - Comunicaciones

4.1. Toda comunicacion escrita entre el Organo de Contratacion y/o el Supervisor, por un
lado, y el Contratista, por otro, debera incluir el titulo del contrato y el nimero de
identificacion y se enviara por correo, telegrama, télex, telefax, correo electronico o
entrega en mano, a las direcciones indicadas a tal efecto por las Partes en las Condiciones
Particulares.

4.2. Si el remitente solicita un acuse de recibo, hara constar tal solicitud en la comunicacién, y
pedira dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicacion. En
cualquier caso, el remitente tomara todas las medidas necesarias para garantizar la
recepcion de su comunicacion a su debido tiempo.

4.3. Cuando el contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos,
aprobaciones, certificados o decisiones se efectuaran por escrito y los términos
«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» o0 «decidir» se interpretaran en este
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sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o
decisiones de manera abusiva.

Article 5-  Supervisor y representante del Supervisor

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

El Supervisor realizaré las tareas estipuladas en el contrato. Salvo indicacion expresa en
el contrato, el Supervisor no estara facultado para liberar al Contratista de sus
obligaciones contractuales.

Ocasionalmente, el Supervisor, conservando la responsabilidad final, podré delegar en su
representante la ejecucion de cualquiera de las tareas o facultades que tenga atribuidos,
asi como revocar dicha delegacion o sustituir al representante en cualquier momento.
Tanto la delegacion como la revocacion o la sustitucién se efectuaran por escrito y solo
surtirdn efecto cuando se haya entregado copia de las mismas al Contratista. La orden
administrativa que determine las obligaciones, autoridad e identidad del representante del
Supervisor se emitira en el momento de la orden de inicio. La funcién del representante
del Supervisor seré supervisar e inspeccionar las obras, asi como probar y examinar los
materiales empleados y la calidad de la mano de obra. Bajo ningun concepto el
representante del Supervisor estara facultado para liberar al Contratista de sus
obligaciones contractuales o, salvo que se establezcan mas abajo o en el contrato
instrucciones expresas a tal efecto, para ordenar la ejecucion de obras que impliquen una
prorroga del periodo de ejecucion de las tareas, costes suplementarios para el Organo de
Contratacion o la introduccion de variantes en la naturaleza o dimension de las obras.

Cualquier comunicacion del representante del Supervisor al Contratista, conforme a los
términos de la delegacion, surtird el mismo efecto que si la hubiese hecho el propio
Supervisor, siempre que:

a) el hecho de que el representante del Supervisor no haya desaprobado una obra,
material o instalacion no condicione la autoridad del Supervisor para desaprobar
dicha obra, material o instalacién e impartir las instrucciones necesarias para su
rectificacion;

b) el Supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la
comunicacion.

Las instrucciones y/u érdenes emitidas por escrito por el Supervisor deberan considerarse
ordenes administrativas. Dichas 6rdenes llevaran fecha y namero, y el Supervisor las
consignaré en un registro. En su caso, se entregaran en mano copias de dichas drdenes al
representante del Contratista.

Article 6 - Cesion

2014

6.1.

6.2.

La cesion solo sera valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
Contratista transfiera su contrato o una parte del mismo a un tercero.

Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el Contratista no podré ceder el
contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel,
excepto en los casos siguientes:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del
Contratista respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse
ulteriormente en virtud del contrato; o

b) cuando se ceda a los aseguradores del Contratista, en los casos en que los
aseguradores hayan liberado al Contratista de pérdidas o de responsabilidad, el
derecho del mismo a obtener compensacion con respecto a cualquier persona
responsable.

A efectos de la clausula 6.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion
no liberara al Contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya
ejecutada o la parte no cedida, para la que deberd mantenerse la garantia de ejecucion del
Contratista..

Si el Contratista hubiera cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podré, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 63 y 64.

Los beneficiarios de una cesion deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a
la adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusién indicadas en el expediente de licitacion.

Antes de dar su aprobacion, el Organo de Contratacion debe recibir de los cesionarios, en
caso necesario, una garantia de ejecucién, que podré solicitarse para todo el contrato, una
garantia de prefinanciacién y una garantia de retencion.

Article 7 - Subcontratacién

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

2014

La subcontratacion solo seré valida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el
Contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su contrato. A efectos de la presente
clausula, los contratos que se refieran simplemente al arrendamiento de instalaciones y
los contratos solo por mano de obra y de suministro no se consideraran «subcontratos».

Para proceder a la subcontratacion, el Contratista debera solicitar autorizacion al Organo
de Contratacion. En la solicitud se deberan indicar los elementos del contrato que se
deseen subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud, el Organo de Contratacion
deberd, bien prorrogar el plazo un méaximo de 15 dias, bien notificar al Contratista su
decision, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorizacion. Si el Organo de
Contratacion no notifica su decision en el plazo indicado, la solicitud se considerara
aprobada al final del plazo.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 52, las subcontratas no pueden crear en ningln
caso una relacion contractual entre el subcontratista y el Organo de Contratacion.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

El Contratista serd responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos,
incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobacion por el
Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del contrato o de la
ejecucion de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al Contratista
de ninguna de sus obligaciones contractuales.

Si un subcontratista hubiese contraido con el Contratista, con respecto a la obra ejecutada
0 los bienes, materiales, instalaciones o servicios suministrados por el subcontratista,
cualquier obligacién que abarque un periodo superior al periodo de garantia establecido
en el contrato, el Contratista, en cualquier momento a partir de la expiracion de dicho
periodo, debera transferir inmediatamente al Organo de Contratacion, a peticion y
expensas de este, el beneficio de dicha obligacion durante el plazo en que la misma siga
en vigor.

Si el Contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Organo de Contratacion
podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

Si el Organo de Contratacion o el Supervisor constata que un subcontratista no es
competente para la ejecucion de las tareas que le han sido encomendadas, podra solicitar
al Contratista que provea un subcontratista que reina las cualificaciones y experiencia
que el Organo de Contratacion considere aceptables para sustituirle, o bien que prosiga él
mismo la ejecucion de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Article 8- Documentos que deben aportarse

2014

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias tras
a partir de la firma del contrato, el Supervisor deberd suministrar al Contratista, sin cargo
alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y dos copias de
las especificaciones y otros documentos del contrato. EI Contratista podra adquirir copias
adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que estén
disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el Contratista devolvera al
Supervisor todos los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.

El Organo de Contratacion colaborara con el Contratista para proporcionarle la
informacidn que este pueda solicitar justificadamente para la ejecucién del contrato.

A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demés
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el Contratista sin permiso previo del Organo de Contratacion.

El Supervisor estara facultado para enviar al Contratista 6rdenes administrativas que
incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada
ejecucion de las obras y la reparacion de todo defecto de las mismas.
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Article 9 - Acceso al emplazamiento

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

A su debido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Organo de Contratacion
pondra el emplazamiento y el acceso al mismo a disposicién del Contratista, de acuerdo
con el programa de ejecucion de las tareas mencionado en las presentes Condiciones
Generales. El Contratista facilitara acceso adecuado a otras personas, con arreglo a lo
dispuesto en las Condiciones Particulares o de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Los terrenos que el Organo de Contratacion proporcione al Contratista no podran ser
utilizados por este para fines distintos de la ejecucidn de las tareas.

El Contratista deberd mantener en buen estado, mientras él las ocupe, las instalaciones
que se pongan a su disposicion, vy, si asi se lo solicita el Organo de Contratacion o el
Supervisor, las restituira a su estado primitivo, teniendo en cuenta el desgaste natural, al
finalizar el contrato.

El Contratista no podra reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de
obras emprendidas por propia iniciativa.

Article 10 - Asistencia en relacion con la normativa nacional

10.1.

10.2.

El Contratista podra recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes y reglamentos, asi como informacion, sobre usos, resoluciones judiciales u
ordenanzas del pais en que se ejecuten las obras, que puedan afectarle en la ejecucion de
sus obligaciones contractuales. ElI Organo de Contratacion podrd suministrar al
Contratista la asistencia solicitada a expensas de este.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que vayan a ejecutarse las obras, el Organo de
Contratacion proporcionara al Contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para
la obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion
del pais en que se ejecuten las obras, incluidos los de trabajo y residencia, para el
personal cuyos servicios consideren necesarios el Contratista y el Organo de
Contratacion, asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

Article 11 - Retraso en los pagos al personal del Contratista

2014

11.1.

Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios, devengos, asignaciones y
cotizaciones de los empleados del Contratista establecidos por la legislacion del pais en
que se ejecuten las obras, el Organo de Contratacion podra poner en conocimiento del
Contratista su propésito de proceder directamente, en un plazo de 15 dias, al pago de
dichos salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el Contratista rebatiera el
adeudo de dichos pagos, elevara ante el Organo de Contratacion una protesta razonada
dentro del mismo plazo de 15 dias. Si, una vez estudiada la protesta, el Organo de
Contratacion considerase que procede abonar los salarios y devengos de que se trate,
podra abonarlos, junto con las asignaciones y cotizaciones, por los importes adeudados al
Contratista. De no ser asi, podra obtener una contribucion al amparo de cualquiera de las
garantias establecidas en las presentes Condiciones Generales. Ninguna medida adoptada
por el Organo de Contratacion con arreglo a la presente clausula liberara al Contratista de
sus obligaciones con respecto a sus empleados, salvo en la medida en que dichas
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obligaciones puedan cumplirse mediante la medida mencionada. EI Organo de
Contratacion no asumird ninguna responsabilidad respecto a los empleados del
Contratista debido a dicha medida.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Article 12 - Obligaciones generales

2014

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

El Contratista, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectara las obras hasta el nivel
indicado en el contrato, ejecutard y concluiré las obras de conformidad con el contrato y
con las instrucciones del Supervisor, y subsanara cualquier deficiencia de las mismas.

El Contratista suministrard en su totalidad la direccion, personal, materiales,
instalaciones, equipo y demas elementos, de caracter temporal o permanente, que requiera
el proyecto, la ejecucion y la conclusion de las obras, asi como la subsanaciéon de
eventuales deficiencias, en la medida en que se especifique en el contrato o pueda
deducirse razonablemente del mismo.

El Contratista asumird plena responsabilidad respecto a la idoneidad, estabilidad y
seguridad de todas las operaciones y métodos de construccion con arreglo al contrato.

El Contratista cumplira las 6rdenes administrativas que le sean dirigidas. Cuando el
Contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la
autoridad del Supervisor o el ambito del contrato, lo notificara, con argumentos, al
Supervisor. Si el Contratista no efecttia la notificacion dentro de los 30 dias siguientes a
la recepcién de la orden administrativa, ya no podra hacerlo. La ejecucion de la orden
administrativa no se suspendera a causa de dicha notificacion.

El Contratista facilitar4, sin demora, toda la informacion y documentacion al Organo de
Contratacion o a la Comision Europea previa solicitud, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucioén del contrato.

El Contratista respetard y acatara las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde se
ejecuten las obras y garantizara que su personal, personas a su cargo y empleados locales
también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. ElI Contratista indemnizara al
Organo de Contratacion respecto de cualquier reclamacion y proceso derivado de la
infraccion, por parte del Contratista, sus empleados y sus personas a cargo, de dichas
leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 12.9, el Contratista se obliga a tratar con la
mas estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera
informaciones o documentos vinculados a la ejecucion del contrato, sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion. El Contratista sequira estando sujeto a esta obligacion
una vez ejecutadas las tareas y debera obtener de cada uno de los miembros de su
personal el compromiso de cumplimiento de dicha obligacién. No obstante, la utilizacion
de la referencia del contrato para la comercializacion o la licitacion no exige la
aprobacion previa del Organo de Contratacion, salvo cuando el Organo de Contratacion
declara que el contrato es confidencial.
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12.8.

12.9.

En caso de que el Contratista actle en nombre de un consorcio de dos 0 mas personas o
de una empresa conjunta 0 sea un consorcio de dos 0 MAs personas 0 una empresa
conjunta, todas estas personas responderan conjunta e indistintamente de las obligaciones
gue se deriven del contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada
por el consorcio para actuar en su nombre a efectos del presente contrato estara facultada
para obligar al consorcio. La composicion o constitucion de dicha empresa conjunta o
consorcio no podra modificarse sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion.
Toda modificacion de la composicion del consorcio sin el consentimiento previo del
Organo de Contratacion podra dar lugar a la resolucion del contrato.

A menos que la Comision Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el Contratista
garantizara la méaxima visibilidad de la contribucion financiera de la Union Europea. Para
garantizar esta visibilidad, el Contratista aplicara, entre otras medidas, las actividades
especificas previstas en las Condiciones Particulares. Todas las medidas deberan ajustarse
a las normas del manual «Comunicacion y visibilidad: Manual de la Unién Europea en
las acciones exteriores», publicado por la Comision Europea.

12.10.Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios después del pago final en

virtud del contrato. En caso de no conservar esta documentacion, el Organo de
Contratacion podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las
sanciones previstas en las clausulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

Clausula 12 bis-  Cddigo deontolégico

2014

12 bis. 1 El Contratista actuara en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor

segun el cddigo deontolégico de su profesion. Se abstendra de hacer declaraciones
plblicas sobre el proyecto o servicios sin la aprobacion previa del Organo de
Contratacion. No comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su
consentimiento previo y, cuando proceda, explicard claramente este extremo a los
terceros.

12 bis. 2 El Contratista y su personal deberan respetar los derechos humanos y comprometerse

a no contrariar los usos politicos, culturales y religiosos del pais donde vayan a ejecutarse
las obras.

12 bis. 3 El Contratista deberéa respetar la legislacion medioambiental vigente en el pais donde

vayan a ejecutarse las obras, asi como las normas fundamentales del trabajo acordadas
internacionalmente, por ejemplo las normas fundamentales del trabajo de la OIT, los
convenios sobre el derecho de asociacion y de negociacion colectiva, la eliminacion del
trabajo forzoso y obligatorio, la eliminacion de la discriminacién en materia de empleo y
ocupacién, y la abolicién del trabajo infantil.

12 bis. 4 El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizara en

beneficio propio los poderes que se le otorguen. ElI Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas, agentes o personal no recibira ni consentira recibir de cualquier persona
ni propondra ni consentird que se entregue a cualquier persona ni obtendra para cualquier
persona un regalo, gratificacion, comision o retribucion de cualquier tipo en concepto de
incitacién o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados
con la ejecucion del contrato o como reconocimiento por haber mostrado un trato de
favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en relacion con el contrato. El
Contratista debera cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables y los cddigos sobre la
lucha contra el soborno y la lucha contra la corrupcion.
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12 bis. 5 Los pagos al Contratista en virtud del contrato constituiran el (nico ingreso o
beneficio que podra obtener en relacién con el mismo. El Contratista y su personal
deberéan abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que
entre en conflicto con sus obligaciones contractuales.

12 bis. 6 La ejecucion del contrato no debera dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se
entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en
el contrato o que no resulten de un contrato valido que haga referencia a ese contrato, las
comisiones que no retribuyan ningun servicio legitimo efectivo, las comisiones abonadas
en un paraiso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente
identificado 0 a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa
ficticia. La Comision Europea podré realizar todos los controles documentales o sobre el
terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se
han producido gastos comerciales no habituales.

Articulo 12 ter - Conflicto de intereses

12ter. 1 El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier
situacion que pudiera comprometer la ejecucion imparcial y objetiva del contrato. Este
conflicto de intereses puede surgir, en particular, como resultado de intereses
econdmicos, afinidad politica o nacional, vinculos familiares o afectivos, o cualquier otra
relacion o interés compartido importantes. Cualquier conflicto de intereses que pudiera
surgir durante la ejecucion del contrato debera notificarse sin demora al Organo de
Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el Contratista tomara
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

12ter. 2 El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que estas medidas son
adecuadas y podra exigir, cuando proceda, que se adopten medidas adicionales. El
Contratista se asegurara de que su personal, incluida su direccion, no se encuentra en una
situacion que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones en
virtud del contrato, el Contratista sustituira, de inmediato y sin compensacion por parte
del Organo de Contratacion, a todo miembro de su personal que esté expuesto a una
situacion de este tipo.

12ter.3 EIl Contratista se abstendra de mantener cualquier contacto que pueda poner en
entredicho su independencia o la de su personal.

12 ter. 4 El Contratista limitara su funcion en relacion con el proyecto a la realizacion de las
obras descritas en el contrato.

12 ter.5 EIl Contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucién
del contrato o en cualquier otra actividad quedaran excluidos del acceso a los fondos del
presupuesto de la UE/FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante, el
Contratista podréa participar, previa autorizacion del Organo de Contratacion, si puede
probar que su participacion en las fases anteriores del proyecto no constituye competencia
desleal.

Articulo 12 quater - Contratos de concepcion y ejecucion

12 quater. 1 En los contratos de concepcidn y ejecucion solamente, el Contratista efectuara
y asumird la responsabilidad del proyecto de las obras con ayuda de personal con
experiencia que responda a los criterios establecidos por el Organo de Contratacion.
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Elaborara los documentos técnicos requeridos con arreglo a lo dispuesto en las
Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas. Estos documentos deberan
presentarse al Supervisor para su aprobacion, de conformidad con lo dispuesto en las
Condiciones Particulares, y podran ser corregidos por cuenta del Contratista para
responder a los requisitos contractuales del Organo de Contratacion y eliminar errores,
omisiones, ambigiedades, incoherencias y otros defectos de redaccion. EI Contratista
formara al personal del Organo de Contratacion y expedira y actualizara el conjunto de
los documentos detallados, asi como los manuales de funcionamiento y mantenimiento,
de conformidad con las Condiciones Particulares.

Article 13 - Direccién de las obras

13.1.

13.2.

13.3.

El Contratista dirigira personalmente las obras o nombrara a un representante suyo para
que lo haga. Dicho nombramiento sera sometido a la aprobacion del Supervisor en un
plazo de 30 dias a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacién del contrato. El
Supervisor aprobaré o rechazar el nombramiento en un plazo de diez dias. La aprobacion
podré ser anulada en cualquier momento. Si el Supervisor rechazara al representante
nombrado dentro del plazo previsto o anulara la aprobacién del nombramiento, indicara
los motivos de su decision, y el Contratista presentard un nombramiento alternativo sin
demora. Se considerara que la direccidn del representante del Contratista es la direccion
de servicio indicada por el Contratista.

Si el Supervisor anulara su aprobacién del representante del Contratista, este, al
notificarsele tal decisién, retirara de las obras al representante lo antes posible y lo
sustituird por otro representante aprobado por el Supervisor.

El representante del Contratista tendra plena autoridad para adoptar cualquier decisién
gue sea necesaria para la ejecucion de las obras, para recibir y llevar a cabo drdenes
administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en la clausula 39 o anexo,
segun el caso. En cualquier caso, sera responsabilidad del Contratista velar por que las
obras se realicen de forma satisfactoria, y, en particular, velar por que sus propios
empleados y los subcontratistas y sus empleados observen las especificaciones y las
ordenes administrativas.

Article 14 - Personal

2014

14.1.

14.2.

El Contratista deberd emplear personal en nimero suficiente y de forma que permita
aprovechar al méaximo los recursos humanos del pais en que se ejecuten las obras. Dicho
personal habra de reunir la capacidad y experiencia necesarias para garantizar el debido
avance y la ejecucion satisfactoria de las obras. El Contratista sustituira inmediatamente a
todos aquellos empleados que, en opinion del Supervisor comunicada mediante una carta
en la que exponga sus razones, puedan comprometer la ejecucion satisfactoria de las
obras.

Correspondera al Contratista tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento seran de
aplicacion como minimo los baremos salariales y las condiciones generales de trabajo
establecidas por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.
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Article 15 - Garantia de ejecucion

2014

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

El Contratista facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucion del
contrato firmado, una garantia para la plena y cabal ejecucidn del mismo. El importe de la
garantia sera el indicado en las Condiciones Particulares. Estard comprendido entre el
5% y el 10 % del precio del contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus
apéndices.

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucién adoptara el formato previsto en el contrato y podré consistir en
un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una
compafiia de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depdsito en
efectivo en poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe prestarse
en forma de garantia bancaria, letra bancaria, cheque conformado o fianza, deberé haber
sido emitida por un banco o compafiia de seguros o de fianzas aprobados por el Organo
de Contratacion.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion
estara denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba pagarse el
contrato original.

No se efectuaran pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la
garantia. La garantia seguira siendo valida hasta la fecha de emision de la liquidacion
final firmada a que se refiere la clausula 51.

Si durante la ejecucion del contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia no
pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantia perdera su validez. ElI Organo de
Contratacion notificara oficialmente al Contratista que debe depositar una nueva garantia
en las mismas condiciones que la anterior. De no prestar el Contratista dicha nueva
garantia, el Organo de Contratacion podra resolver el contrato.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas
las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términos de la
garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas
cantidades previa peticion del Organo de Contratacion y no podra formular objecion
alguna por ningun motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia
de ejecucion, el Organo de Contratacion notificara al Contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclamacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberard en un plazo de 45 dias a partir de la fecha de emisién de la liquidacion final
firmada a que se refiere la clausula 51, por su importe total, a excepcion de las cantidades
gue sean objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.
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Article 16 - Responsabilidad y seguros

2014

16.1. Responsabilidad

a) Responsabilidad por dafios a las obras

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 61 (Garantia) y en la clausula 66 (Fuerza
mayor), el Contratista asumira i) la plena responsabilidad del mantenimiento de la
integridad de las obras, y ii) el riesgo de pérdidas y dafios, independientemente de sus
causas, hasta la recepcion definitiva, con arreglo a la clausula 62.

La indemnizacion por dafios a las obras resultante de la responsabilidad del Contratista en
relacion con el Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a 1 millon EUR
en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del
contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacion por dafios y perjuicios resultante
de la responsabilidad del Contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de fraude o negligencia
grave del Contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el
Contratista sea responsable, no podra en ningln caso estar limitada.

Después de la recepcidén definitiva prevista en la clausula 62, el Contratista seguira siendo
responsable de cualquier incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al contrato
durante el periodo que determine la legislacion por la que se rija el contrato, o por
defecto, durante un periodo de 10 afios.

b) Responsabilidad del Contratista respecto del Organo de Contratacion

En todo momento, el Contratista serd responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion por cualquier dafio causado al Organo de Contratacion por él mismo, su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable
durante la ejecucion de las obras.

La indemnizacion por dafios y perjuicios resultante de la responsabilidad del Contratista
con respecto al Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a 1 millén EUR
en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del
contrato es superior a 1 millén EUR, la indemnizacion por dafios y perjuicios derivada de
la responsabilidad del Contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de la responsabilidad del
Contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podra en ningln caso estar
limitada. Lo mismo se aplica a la indemnizacion por dafios y perjuicios de cualquier tipo
derivados de fraude o negligencia grave del Contratista, su personal, sus subcontratistas y
cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.

c) Responsabilidad del Contratista frente a terceros

El Contratista se hara cargo, a sus expensas, de la indemnizacion, proteccién y defensa
del Organo de Contratacion y de sus agentes y empleados en caso de actuacion judicial,
reclamacion, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturaleza (en lo
sucesivo, «reclamacion») resultante de un acto u omision que sea imputable al
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2014

16.2.

Contratista, su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el Contratista
sea responsable, en el ejercicio de sus funciones.

El Organo de Contratacion debera notificar al Contratista cualquier recurso de terceros
tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.

Si el Organo de Contratacion decide recurrir y defenderse de la reclamacion, el
Contratista asumira los costes razonables de defensa en que incurra el Organo de
Contratacion, sus agentes y empleados.

Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y
empleados del Organo de Contratacion, asi como el personal del Contratista, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.

El Contratista debera tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Organo de
Contratacion.

Cualquier transaccion o acuerdo para resolver una reclamacién exigira el consentimiento
previo y expreso del Organo de Contratacion y del Contratista.

Seguros
a) Seguros - Cuestiones generales

A mas tardar en el momento de la devolucion del contrato firmado, y durante el periodo
de ejecucidn de las tareas, el Contratista garantizara que tanto él como su personal, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estdn debidamente
asegurados con comparfiias de seguros reconocidas en el mercado internacional de
seguros, a menos que el Organo de Contratacion haya dado su consentimiento expreso y
por escrito en relacion con una compariia de seguros especifica.

A més tardar en el momento de la devolucion del contrato firmado, el Contratista debera
facilitar al Organo de Contratacion todas las notas o certificados de seguro que
demuestren que se respetan plenamente las obligaciones del Contratista en relacion con el
seguro. El Contratista presentara sin demora, cuando el Organo de Contratacion o el
Supervisor lo solicite, una version actualizada de las notas o los certificados de seguro.

El Contratista debera obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que informaré
personal y directamente al Organo de Contratacion y al Supervisor de cualquier
acontecimiento susceptible de reducir, cancelar o modificar de algin modo dicha
cobertura. La entidad aseguradora debera proporcionar esta informacion lo antes posible
y, en cualquier caso, con una antelacion minima de treinta (30) dias antes de que la
reduccién, cancelacion o modificacion de la cobertura sea efectiva. El Organo de
Contratacion se reserva el derecho a indemnizar a la entidad aseguradora en caso de que
el Contratista no efectlie el pago de la prima, sin perjuicio del derecho del Organo de
Contratacion a recuperar el importe de la prima abonada y exigir una indemnizacion por
los posibles perjuicios resultantes.

Siempre que sea posible, el Contratista garantizara que los contratos de seguro suscritos
contienen una renuncia a recurrir en favor del Organo de Contratacion y del Supervisor,
sus agentes y empleados.
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La adquisicion de los seguros adecuados por el Contratista no le eximird en ningdn caso
del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.

El Contratista debera asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial de
cobertura, quedando el Organo de Contratacion y el Supervisor plenamente liberados de
toda responsabilidad.

El Contratista velard por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la
gue sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le
impongan a él con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de seguro
inadecuado de su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el Contratista
sea responsable, este indemnizara al Organo de Contratacion y al Supervisor por todas las
consecuencias que de ello se deriven.

Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligacién de suscribir un seguro que
cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el Contratista se
asegurara de que todos los seguros obligatorios estan suscritos de conformidad con la
legislacion y la normativa vigentes en el pais en el que vayan a ejecutarse las obras.
También se asegurara de que se cumplen todas las posibles obligaciones legales
aplicables a la cobertura.

Ni el Organo de Contratacion ni el Supervisor asumiran responsabilidad alguna por la
evaluacion y la adecuacién de las polizas de seguros contratadas por el Contratista a sus
obligaciones legales o contractuales.

b) Seguros — Cuestiones especificas
1. Seguro de dafios a terceros

El Contratista debera suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios
corporales y los dafios materiales que puedan causarse a terceros como consecuencia de la
gjecucién de las obras, asi como durante el periodo de garantia. La poliza del seguro
debera especificar que el personal del Organo de Contratacion y del Supervisor, asi como
el de otros contratistas y terceros ubicados in situ, se consideran «terceros» en virtud de
este seguro, que sera ilimitado respecto a los dafios corporales.

2. Seguro de obras

El Contratista suscribird un «seguro contra todo riesgo del contratista» en beneficio de si
mismo, de sus subcontratistas, del Organo de Contratacion y del Supervisor.

Este seguro cubrird todos los dafios que puedan sufrir las obras contempladas en el
contrato, incluidos los dafios a causa de un defecto o un defecto de concepcién de los
planos, los materiales de construccion o la aplicacién de la que sea responsable el
Contratista en virtud del contrato, asi como los dafios debidos a fendmenos naturales. Este
seguro cubrira asimismo los dafios causados a bienes y propiedades existentes del Organo
de Contratacién y del Supervisor.

También cubrira los equipos y las obras temporales en el emplazamiento hasta su valor
total de reconstruccion o sustitucion.
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3. Seguro de automoviles

El Contratista suscribird un seguro que cubra todos los vehiculos utilizados por el
Contratista o sus subcontratistas (independientemente de que sean sus propietarios) en
relacion con el contrato.

4. Seguro de accidentes laborales

El Contratista suscribira pdlizas de seguro que proporcionen cobertura al propio
Contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista
sea responsable, en caso de accidente de trabajo o in itinere. Velard por que sus
subcontratistas hagan lo mismo. Indemnizara al Organo de Contratacion por cualesquiera
reclamaciones que sus empleados o los de sus subcontratistas puedan presentar al
respecto. En relacion con su personal expatriado permanente, en su caso, el Contratista
deberd cumplir ademas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el pais de
origen.

5. Seguro de responsabilidad en relacion con la correcta ejecucion de las obras

El Contratista suscribird un seguro que cubra integramente su responsabilidad con
respecto a la correcta ejecucion de las obras, incluso después de la recepcion definitiva,
segun lo previsto por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

Article 17 - Programa de ejecucion de las tareas

2014

17.1. Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado en el marco de la oferta, el

Contratista proporcionard al Supervisor un programa de ejecucion de las tareas,
desglosado por actividad y por mes, en un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la
comunicacion en la que se indique la fecha de inicio del trabajo. Este programa incluira
como minimo la siguiente informacion:

a) el orden en que el Contratista se propone realizar las obras;
b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

c) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y curriculum vitae del
personal responsable del emplazamiento;

d) una descripcion general del método que el Contratista tiene la intencién de
aplicar para la realizacion de las obras, incluida la secuencia, por mes y tipo de
actividad;

e) un plan del trazado y organizacién del emplazamiento; y

f) cualesquiera otros detalles e informacion que el Supervisor pueda pedir, dentro
de lo razonable.

17.2. El Supervisor devolvera estos documentos al Contratista con su aprobacién o sus

observaciones en un plazo de diez dias desde su recepcion, salvo en caso de que el
Supervisor, dentro de ese plazo de diez dias, comunique al Contratista su deseo de
celebrar una reunién para comentar los documentos presentados.
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17.3. Si el Supervisor no notifica su decisién, sus observaciones o su deseo de celebrar una
reunion en el plazo de diez dias, el programa presentado se considerara aprobado.

17.4. La aprobacion del programa por el Supervisor no eximira al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales.

17.5. No deberd introducirse modificacion alguna en dicho programa sin la aprobacion del
Supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa, el Supervisor
podra pedir al Contratista que presente un programa revisado de conformidad con el
procedimiento previsto en la clausula 17.

Article 18 - Desglose detallado de precios

18.1. Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del contrato, el Contratista
debera aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un plazo no superior a los
20 dias siguientes de la peticion motivada del Supervisor.

18.2. En un plazo de 30 dias a partir de la notificacion de la adjudicacion del contrato, el
Contratista aportara al Supervisor, Unicamente para su informacién, una estimacion
detallada del flujo de caja, por periodos trimestrales, para todos los pagos a los que el
Contratista pueda tener derecho con arreglo al contrato. Posteriormente, el Contratista
presentara cada trimestre una estimacion revisada del flujo de caja, si asi lo pidiera el
Supervisor. Dicha comunicacion no impondra obligacion alguna al Organo de
Contratacion ni al Supervisor.

Article 19 - Planos y estudios de ejecucion del Contratista

19.1. El Contratista debera presentar al Supervisor para su aprobacion, a sus expensas, todos
los planos de proyecto y construccion, asi como los demas documentos y objetos
necesarios para la correcta ejecucion del contrato, y, en particular:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el contrato,
dentro de los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados en el mismo o en
el programa de ejecucion de las tareas;

b) los planos que el Supervisor pueda solicitar razonablemente para la ejecucion de
las tareas;

c) los planos y calculos necesarios para demostrar la estabilidad y la resistencia de
las estructuras, incluidos el proyecto de cimientos y los detalles del refuerzo.
Estos célculos y estudios deben basarse en reconocimientos suficientes del
emplazamiento y presentarse por triplicado al Supervisor para su aprobacion al
menos 30 dias antes del comienzo de las obras de construccion en cuestion.

19.2. El Supervisor devolvera al Contratista los planos, documentos, muestras, modelos,
calculos de disefio, objetos y demés documentos exigidos con arreglo a la clusula 19.1
con su aprobacion o sus observaciones dentro de los plazos estipulados en el contrato o en
el programa aprobado de ejecucion de las tareas o, si no se hubiera fijado un plazo, en un
plazo de 15 dias a partir de la recepcion. En funcién de la complejidad o del nimero de
documentos presentados para su aprobacion, si el Supervisor no pudiera enviar su
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

aprobacion o sus observaciones en el plazo mencionado, debera enviar, en un plazo de 15
dias a partir de la recepcion, una respuesta provisional indicando otro plazo dentro del
cual enviard su aprobacién o sus observaciones, teniendo en cuenta la relativa urgencia y
complejidad de la cuestién de que se trate.

Si el Supervisor no notificara su aprobacion, sus observaciones o una respuesta
provisional en los plazos mencionados, los planos, documentos, muestras, modelos,
calculos de disefio, objetos y demas documentos presentados al Supervisor de
conformidad con la clausula 19.1 se consideraran aprobados al término de dichos plazos.

Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse
de otro modo por parte del Supervisor y no podran abandonarse salvo instrucciones en
contrario del Supervisor. Todo plano, documento, muestra o modelo del Contratista que
no sea aprobado por el Supervisor sera modificado de inmediato para ajustarse a las
exigencias de este y presentado nuevamente por el Contratista para su aprobacién. En un
plazo de 15 dias a partir de la notificacion de las observaciones del Supervisor, el
Contratista efectuara las correcciones, ajustes, etc. necesarios en los documentos, planos,
calculos de disefio, etc. La version corregida o ajustada de los documentos, planos,
calculos de disefio, etc. deberd volver a presentarse al Supervisor para su aprobacion de
acuerdo con el mismo procedimiento.

El Contratista facilitara copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores érdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras 0 modelos por el Supervisor no
liberara al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El Supervisor tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos
los planos, documentos, muestras 0 modelos del contrato en los locales del Contratista.

Antes de la recepcion provisional de las obras, el Contratista aportara manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para
que el Organo de Contratacion pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas las partes
de las obras. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los manuales
y planos estardn redactados en la lengua del contrato. Las obras no se consideraran
completas a efectos de la recepcion provisional hasta que no se hayan proporcionado
dichos manuales y planos al Organo de Contratacion.

Article 20 - Suficiencia de los precios de la oferta

2014

20.1.

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerard que, antes de presentar su oferta, el Contratista ha
inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha considerado satisfactoria
la naturaleza del terreno y el subsuelo, habiendo asimismo tenido en cuenta la forma y
naturaleza del emplazamiento, el alcance y caracter de la obra, los materiales necesarios
para su ejecucion, los medios de comunicacion con el emplazamiento y el acceso al
mismo, ademas de los alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda la informacion
necesaria en lo referente a riesgos, contingencias y demas circunstancias que afecten o
condicionen su oferta.
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20.2.

20.3.

Se considerara que, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha cerciorado de la
correccion y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en el presupuesto
detallado o en la lista de precios, que, salvo si el contrato dispusiera otra cosa, cubriran
todas sus obligaciones contractuales.

Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios calculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevara a cabo sin cargo
adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Article 21 - Riesgos excepcionales

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

2014

Si durante la ejecucion de las obras el Contratista se encontrara con obstaculos artificiales
o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un Contratista experimentado, y
si estimara que a causa de ello se produciran costes suplementarios y/o serd necesario
prolongar el periodo de ejecucion de las tareas, el Contratista lo pondra en conocimiento
del Supervisor de conformidad con las clausulas 35 y/o 55. En su notificacion, el
Contratista especificard dichos obstaculos artificiales y/o condiciones fisicas, detallando
los efectos previsibles de los mismos, las medidas que haya adoptado o se proponga
adoptar y la magnitud de la demora u obstaculizacion previsibles respecto a la ejecucion
de las obras.

Tras recibir la notificacion, el Supervisor podra proceder a alguna de las siguientes
acciones:

a) pedir al Contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o
se proponga adoptar;

b) aprobar, con modificacion o sin ella, las medidas mencionadas en la clausula
21.2, letra a);

c) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones
fisicas o los obstaculos artificiales sefialados;

d) ordenar la modificacién, suspension o resolucion del contrato.

En la medida en que el Supervisor estime que los mencionados obstaculos artificiales o
condiciones fisicas no eran razonablemente previsibles, en su totalidad o en parte, para un
Contratista experimentado, el Supervisor:

a) tendra en cuenta cualquier demora que sufra el Contratista como consecuencia de
tales obstaculos o condiciones al determinar una posible prérroga del periodo de
ejecucion de las tareas a que el Contratista tenga derecho en virtud de la clausula
35; ylo

b) fijara los pagos adicionales adeudados al Contratista de conformidad con la
clausula 55, en caso de obstaculos artificiales o condiciones fisicas distintos de
condiciones meteoroldgicas.

Las condiciones meteoroldgicas no daran derecho al Contratista a reclamaciones en virtud
de la clausula 55.
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21.5.

Si el Supervisor estima que dichas condiciones fisicas u obstaculos artificiales podrian
haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un Contratista experimentado, lo
comunicara asi al Contratista tan pronto como sea posible.

Article 22 - Seguridad en el emplazamiento de la obra

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

El Contratista tendra derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la
ejecucidn del contrato, con excepcién de las que hayan sido autorizadas por el Supervisor
o el Organo de Contratacion.

El Contratista garantizara la seguridad en el emplazamiento de las obras durante la
totalidad del periodo de ejecucion y tendra la responsabilidad de tomar las medidas
necesarias, en interés de sus empleados, los agentes del Organo de Contratacion y
terceros, a fin de evitar cualquier perjuicio o accidente que pueda derivarse de la
realizacion de las obras.

El Contratista adoptara, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las medidas
esenciales para garantizar la proteccion, conservacion y mantenimiento de las estructuras
e instalaciones existentes. Sera responsable de proporcionar y mantener a sus expensas
todas las instalaciones de alumbrado, proteccion y vallado y todo el equipo de seguridad
que resulten necesarios para la correcta ejecucion de las tareas o que pueda exigir
razonablemente el Supervisor.

Si, durante la ejecucion de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes a fin
de evitar riesgos de accidente o dafios, 0 de garantizar la seguridad a consecuencia de un
accidente o dafio, el Supervisor encomendara al Contratista, mediante notificacion formal,
gue haga lo necesario. Si el Contratista no quiere 0 no puede adoptar las medidas
necesarias, el Supervisor podra llevar a cabo el trabajo a expensas del Contratista en la
medida en que el Contratista sea responsable.

Article 23 - Proteccidn de propiedades adyacentes

23.1.

23.2.

Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el Contratista tomard cuantas
precauciones exijan las buenas practicas de la construccion y las circunstancias
existentes, a fin de proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos anormales
en las mismas.

El Contratista indemnizara al Organo de Contratacion por las consecuencias econdémicas
de todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos en la medida en que el
Contratista sea responsable y siempre que los dafios a las propiedades adyacentes no sean
resultado de un riesgo generado por el disefio 0 método de construccion impuesto por el
Organo de Contratacion o el Supervisor.

Article 24 - Obstruccion del trafico

2014

24.1.

El Contratista velard por que las obras e instalaciones no ocasionen dafios ni obstaculicen
el trafico por vias de comunicacion tales como carreteras, vias férreas, vias navegables y
aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las Condiciones Particulares. En particular,
tendra en cuenta las limitaciones de peso al elegir itinerarios y material movil.
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24.2.

Toda medida especial que el Contratista considere necesaria 0 que se especifique en las
Condiciones Particulares o que sea exigida por el Organo de Contratacion a fin de
proteger o consolidar tramos de carreteras, pistas o puentes correrd a cargo del
Contratista, tanto si la lleva a cabo él mismo como si no. Antes de llevarlas a cabo, el
Contratista pondra en conocimiento del Supervisor las medidas especiales que se
proponga adoptar. La reparacion de todo dafio producido en las carreteras, pistas o
puentes por el transporte de materiales, instalaciones o equipos correra a cargo del
Contratista.

Article 25 - Cables y canalizaciones

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Cuando, en la realizacion de las obras, el Contratista encuentre cotas de referencia
indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterrdneos, respetara
dichas cotas 0, en caso de que la ejecucion de las obras exija su retirada temporal, las
volverd a colocar. Las operaciones de esta naturaleza requeriran la autorizacion del
Supervisor.

El Contratista sera responsable de la conservacion, retirada o sustitucion, segun el caso,
de los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Organo de Contratacion en
el contrato y del coste correspondiente.

Cuando cotas indicadoras y otras referencias sefialen la presencia de cables,
canalizaciones e instalaciones que no se especifiquen en el contrato, el Contratista
quedara sujeto a un deber general de diligencia y a obligaciones similares a las citadas
anteriormente en cuanto a conservacion, retirada o sustitucion. En este caso, el Organo de
Contratacion le compensara por los gastos de dicho trabajo, en la medida en que este sea
necesario para la ejecucion del contrato.

No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e
instalaciones, y los gastos resultantes no serén responsabilidad del Contratista cuando el
Organo de Contratacion resuelva asumir esta responsabilidad. Tal sera el caso asimismo
cuando dicha obligacién y los gastos resultantes de ella incumban a otra administracion
especializada o a un agente.

Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda ocasionar
trastornos o dafios a un servicio publico, el Contratista informara de ello al Supervisor
inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso razonable a fin de que
puedan adoptarse las medidas adecuadas con la debida antelacién para permitir la normal
prosecucion del trabajo.

Article 26 - Trazado de las obras

2014

26.1.

El Contratista sera responsable de:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, lineas y cotas originales
de referencia proporcionadas por el Supervisor;

b) la exactitud de la ubicacion, niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes
de las obras; y
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26.2.

26.3.

c) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en
relacién con las responsabilidades arriba citadas.

Si, en cualquier momento de la ejecucion de las obras, apareciera algun error en la
ubicacion, los niveles, las dimensiones o la alineacién de cualquier parte de las mismas, el
Contratista, de asi solicitarlo el Supervisor, subsanara a sus expensas tal error a
satisfaccion del Supervisor, a menos que el error se derive de datos incorrectos aportados
por el Supervisor, en cuyo caso el Organo de Contratacion seréa responsable del coste que
suponga subsanarlo.

El control por el Supervisor de cualquier trazado, linea o nivel no liberard en modo
alguno al Contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud, debiendo el
Contratista proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia, estacas,
jalones y demas objetos utilizados en el trazado de las obras.

Article 27 - Materiales de demolicion

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Cuando el contrato incluya trabajo de demolicion, el material y los objetos del mismo
pasaran a ser propiedad del Contratista, salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares y/o de la legislacién del pais en que se ejecuten las obras y sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 28.

Si las Condiciones Particulares destinaran al Organo de Contratacion el derecho de
propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos procedentes de la
demolicion, el Contratista tomara cuantas precauciones requiera la conservacion de
dichos materiales y sera responsable de la destruccion o de cualquier dafio ocasionado por
él o por sus agentes a tales materiales u objetos.

Con independencia del uso que el Organo de Contratacion se proponga dar a los
materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos
ocasionados por el transporte y almacenamiento de dichos materiales, asi como los de
almacén en el lugar indicado por el Supervisor, correran a cargo del Contratista en todo
transporte inferior a 1 000 metros.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista retirard
paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros materiales de
demolicion, desechos y cascotes.

Article 28 - Hallazgos

2014

28.1.

28.2.

Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavacion o
de demolicion se pondré inmediatamente en conocimiento del Supervisor. EI Supervisor
decidira el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en
cuenta la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

El Organo de Contratacion se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se
encuentren durante los trabajos de excavacion o demolicidn realizados en terrenos de su
propiedad, sin perjuicio de que el Contratista reciba compensacion en concepto de tareas
extraordinarias.
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28.3.

28.4.

Las piezas de valor arqueolégico, las antigliedades, los objetos naturales y de interés
numismatico y demas objetos de interés cientifico, asi como los objetos raros o los
fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los trabajos de excavacion o
demolicion seran propiedad del Organo de Contratacion.

En caso de desacuerdo, solo el Organo de Contratacion estara facultado para dirimir en
cuanto a los extremos expuestos en las clausulas 28.1 y 28.3.

Article 29 - Obras provisionales

29.1.

29.2.

El Contratista llevard a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la
realizacion del trabajo. Presentara al Supervisor los planos de las obras provisionales que
se proponga emplear, como muros de contencion, andamiaje, cimbras o encofrados. El
Contratista tendrd en cuenta las indicaciones que le haga el Supervisor, al tiempo que
asumird la responsabilidad de los citados planos.

Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Organo de Contratacion es
responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el Supervisor
proporcionara al Contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que
este Ultimo pueda emprender las obras provisionales de acuerdo con su programa. En
tales casos, solo el Organo de Contratacion sera responsable de la seguridad e idoneidad
de su proyecto. No obstante, el Contratista serd responsable de gque la construccion sea la
adecuada.

Article 30 - Andlisis del suelo

30.1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones
Técnicas, el Contratista pondra a disposicion del Supervisor el personal y el equipo
necesarios para efectuar cualquier analisis del suelo que el Supervisor considere
razonablemente necesario. En caso de que no esté previsto ya en el contrato, se abonaran
al Contratista los costes reales correspondientes a mano de obra y equipo empleados o
puestos a disposicion para dicho trabajo, mas un beneficio razonable.

Article 31 - Contratos coincidentes

2014

31.1.

31.2.

Con arreglo a los requisitos del Supervisor, el Contratista facilitard en todo lo posible,
dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por el
Organo de Contratacion, asi como de los operarios de estos, de los operarios del Organo
de Contratacion o de cualesquiera otras autoridades publicas que trabajen en el
emplazamiento o en sus proximidades en la ejecucion de cualquier trabajo no incluido en
el contrato o en la de cualquier contrato que el Organo de Contratacion pueda celebrar en
relacion con las obras o como complemento de ellas.

No obstante, si a peticion escrita del Supervisor, el Contratista pusiera a disposicion de
cualquier otro contratista o autoridad plblica, o a la del Organo de Contratacion,
carreteras 0 caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del Contratista, o si
autorizase el uso por alguna de dichas personas de las obras provisionales, andamiaje o
instalaciones del emplazamiento que le pertenezcan, o si prestara cualquier otro servicio
de cualquier naturaleza, que no estuviera estipulado en el contrato, el Organo de
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Contratacion le abonard por dicha utilizacién o servicio las sumas, y/o concedera la
ampliacion del plazo, que el Supervisor considere razonables.

31.3. La presente clausula no exonerara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales. El Contratista tampoco tendra derecho a ninguna reclamacién, salvo las
previstas en la clausula 31.2.

31.4. Las dificultades que surjan en relacion con un contrato no podrén en ningln caso conferir
al Contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecucion de otros contratos. Del mismo
modo, el Organo de Contratacion no podra aprovechar tales dificultades para suspender
los pagos adeudados en virtud de otro contrato.

Article 32 - Patentes y licencias

32.1. Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista indemnizara
y eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion y al Supervisor por todos los
dafios y costes derivados de cualquier reclamacién presentada por terceros, incluidos los
creadores y los intermediarios, por cualquier presunta violacion de derechos de propiedad
intelectual, industrial o de otro tipo, por razén del uso por el Organo de Contratacion, con
arreglo a las especificaciones del contrato, de patentes, licencias, planos, disefios,
modelos, marcas 0 marcas registradas, salvo cuando dicha violacién resulte de ajustarse
al disefio o especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion y/o el Supervisor.

EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Article 33 - Orden de inicio

33.1. El Supervisor emitird una orden administrativa notificando al Contratista la fecha en que
deberd iniciarse el periodo de ejecucion de las tareas.

33.2. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucion de las tareas no podra
comenzar antes de que:

a) de conformidad con la clausula 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se haya
puesto a disposicion del Contratista, con arreglo al avance de las obras
especificado en el programa de ejecucion aprobado por el Supervisor;

b) los documentos mencionados en la clausula 8.1 se hayan entregado al Contratista.

33.3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucion de las tareas se iniciard a
mas tardar 180 dias después de la notificacion de la adjudicacion del contrato.

Article 34 - Periodo de ejecucidn de las tareas

34.1. El periodo de ejecucion de las tareas serd el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas de dicho plazo que puedan concederse de
dicho periodo con arreglo a la clausula 35.
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34.2. Si se prevén periodos de ejecucion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos
no seran acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le adjudique mas de un
lote por contrato.

Article 35 - Prorroga del periodo de ejecucion de las tareas

35.1. El Contratista podra solicitar una prorroga del periodo de ejecucion de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la finalizacion del contrato por alguna de las
siguientes causas:

a) condiciones meteorologicas excepcionales en el pais en el que se realicen las
obras que puedan afectar a la ejecucion de las tareas;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
Contratista experimentado;

c) ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacidn, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del Contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del
Contratista;

f) en caso de fuerza mayor;

g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones
Generales y que no sean imputables a un incumplimiento del Contratista.

35.2. Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del periodo de ejecucién del
contrato:

a) debera notificar al Supervisor, en un plazo de 15 dias después de la fecha en que
haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso o
circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intencion de solicitar esta
prorroga;
si en dicho plazo de 15 dias el Contratista no notifica la solicitud de prorroga del
periodo de ejecucion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion
quedara exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

b) debera presentar al Supervisor informacién amplia y detallada sobre la solicitud,
en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo disposicion
en contrario acordada entre el Contratista y el Supervisor, de manera que pueda
examinarse la solicitud.

35.3. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion detallada
del Contratista, el Supervisor, mediante notificacion al Contratista y previa consulta al
Organo de Contratacion y, en su caso, al Contratista, concedera la prorroga del periodo de
ejecucion que esté justificada, con caracter futuro o retroactivo, o bien informard al
Contratista de que no tiene derecho a tal prorroga.
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Article 36 - Retrasos en la ejecucion de las tareas

36.1. En caso de que el Contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el contrato, el
Organo de Contratacion tendra derecho, sin notificacion formal y sin perjuicio de otras
acciones previstas en el contrato, a reclamar una indemnizacion por dafios y perjuicios
por cada dia o parte del mismo que transcurra entre el final del periodo indicado para la
gjecucidn de las tareas, o del periodo prorrogado de ejecucidn de las tareas con arreglo a
la clausula 35, y la fecha efectiva de finalizacion, de acuerdo con la tarifa y hasta el
importe maximo especificado en las Condiciones Particulares. Si las obras hubieran sido
objeto de recepcion parcial de conformidad con la cldusula 59, la indemnizacion
estipulada, especificada en las Condiciones Particulares, podré reducirse en proporcion al
valor de la parte recibida con respecto al valor del total de las obras.

36.2. En caso de que el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la cantidad maxima
en virtud de la clausula 36.1, podra, previa notificacion al Contratista:

a)
b)

c)

hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o
resolver el contrato; y/o

celebrar un contrato con un tercero, a expensas del Contratista, para la realizacion
del resto de las obras.

Article 37 - Modificaciones

37.1. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante apéndices firmados por
ambas Partes 0 mediante una orden administrativa expedida por el Supervisor, salvo si las
modificaciones resultan de la aplicacion del contrato.

37.2. El Supervisor estara facultado para ordenar cualquier modificacién de cualquier parte de
las obras que sea necesaria para la correcta terminacion o funcionamiento de las obras.
Dichas modificaciones podran consistir en afiadidos, supresiones, sustituciones, y
cambios de calidad, cantidad, forma, naturaleza, tipo, posicién, dimensién, nivel o linea,
y cambios de la secuencia, método o calendario de ejecucion especificados. Ninguna
orden administrativa tendrd por efecto anular o invalidar el contrato, pero las posibles
consecuencias financieras de dichas modificaciones se valoraran de conformidad con las
clausulas 37.5y 37.7.

37.3. Todas las érdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a)

b)

c)

2014
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si, por alguna razén, el Supervisor considera necesario dar una orden
verbalmente, confirmard dicha orden lo antes posible mediante una orden
administrativa;

si el Contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la
clausula 37.5, letra a), y el Supervisor no contradice dicha confirmacion por
escrito, se considerara que el Supervisor ha emitido una orden administrativa;

no se requerird una orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de
cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucion se deba a que la cantidad
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sobrepasa o es inferior a la indicada en el presupuesto detallado o en la lista de
precios, como resultado de la medicion establecida en la clausula 49.

37.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 37.3, antes de emitir una orden administrativa,
el Supervisor notificara al Contratista la naturaleza y forma de tal modificacion. El
Contratista debera presentar sin demora al Supervisor una propuesta escrita que contenga:

a)

b)

c)

una descripcién de las tareas que se han de realizar o de las medidas que deben
tomarse y un programa de ejecucion;

todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del Contratista derivadas del contrato; y

cualquier ajuste del precio del contrato de conformidad con las disposiciones de
la clausula 37.

37.5. Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en la clausula 37.4, el
Supervisor debera, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al
Contratista, decidir lo antes posible si acepta 0 no la modificacion. Si el Supervisor acepta
la modificacion, enviara al Contratista una orden administrativa en la que indique que el
Contratista debera realizar la modificacion a los precios y en las condiciones sefialados en
la propuesta del Contratista contemplada en la clausula 37.4 o conforme a los cambios
realizados por el Supervisor de conformidad con la clausula 37.6.

37.6. El Supervisor debera determinar los precios de todas las modificaciones por él ordenadas
de conformidad con las clausulas 37.3 y 37.5 con arreglo a los principios siguientes:

a)

b)

d)

si el trabajo es de carécter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de
otro trabajo incluido en el presupuesto detallado o en la lista de precios, se
valorara sobre la base de las tarifas y precios alli indicados;

si el trabajo no es de caracter similar 0 no se ejecuta en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizardn como base de valoracién en una medida
razonable o, de no ser posible, el Supervisor hara una valoracion equitativa;

si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el
importe de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinién
del Supervisor, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el
contrato correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacion, el
Supervisor fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en
dichas circunstancias;

si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por el Contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificacion
correrd a cargo del Contratista.

37.7. Al recibir la orden administrativa, el Contratista deberd efectuar la modificacion
solicitada con arreglo a los principios siguientes:

a)

2014
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El Contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si
la modificacion solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.
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37.8.

37.9.

b) EI Contratista no se demorara en la ejecucién de la orden administrativa a la
espera de la concesion de cualquier prorroga del plazo para completar la
realizacion o para ajustar el precio del contrato.

c) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del contrato, el
Contratista guardard constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
correspondientes deberdn estar disponibles para que el Supervisor pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

Si en el momento de la recepcidn provisional un aumento o disminucién del valor total de
las obras, resultante de una orden administrativa, o de cualquier otra circunstancia que no
sea imputable a un incumplimiento del Contratista, sobrepasa el precio inicial del contrato
(o el precio modificado por un apéndice) en un 15 %, el Supervisor, previa consulta al
Organo de Contratacion y al Contratista, determinara todo aumento o reduccion del
precio del contrato como consecuencia de la aplicacion de la clausula 37.6. La suma asi
determinada se basara en la cantidad en que el aumento o la reduccién del valor de las
obras sobrepase el 15 %. EI Supervisor comunicaré la suma al Organo de Contratacion y
al Contratista y ajustara el precio del contrato en consecuencia.

El Contratista notificara al Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria
utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contratacion tendra
derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista.

Article 38 - Suspensién

2014

38.1.

38.2.

Suspension mediante orden administrativa del Supervisor:

En caso de recibir orden del Supervisor, el Contratista suspendera la realizacién de las
obras o de cualquier parte de ellas durante el periodo o periodos y en la forma que el
Supervisor pueda considerar necesarios. La suspension surtira efecto el dia en que el
Contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga. El
Supervisor ordenara al Contratista, lo antes posible, la reanudacion del contrato
suspendido.

Suspension mediante notificacién del Contratista:

Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 dias en el marco de cualquier certificado
emitido por el Supervisor a partir de la expiracion del plazo establecido en la clausula
44.3, letra b), dara derecho al Contratista, tras notificarselo al Organo de Contratacion
como minimo con 30 dias de antelacion, a suspender el trabajo o a reducir el ritmo de
trabajo, en tanto el Contratista no haya recibido pruebas razonables de pago o el pago.

La accion del Contratista no afectard a sus derechos a intereses de demora de
conformidad con la clausula 53.1 y a la resolucion del contrato con arreglo a la clausula
65.1.

Si ulteriormente el Contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la
resolucion, reanudard el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible y,
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

salvo que las Partes acuerden otra cosa, a mas tardar 30 dias después de la recepcién de
dichas pruebas o pago.

Suspensidn en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:

El contrato podrad suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de
adjudicacion o en la ejecucion del contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
gjecucidn del contrato se reanudara lo antes posible.

Durante el periodo de suspension, el Contratista debera adoptar las medidas de proteccion
gue puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo y emplazamiento
contra todo deterioro, pérdida o dafio. Los gastos adicionales en que se haya incurrido en
relacion con dichas medidas de proteccion podrén afadirse al precio total del contrato, a
menos que:

a) el contrato estipule otra cosa; 0
b) la suspensién sea necesaria debido a algin incumplimiento del Contratista; o

c) la suspension sea necesaria debido a condiciones climatolégicas normales del
emplazamiento; o

d) la suspension sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucién
de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la medida en que esa
necesidad no se derive de ningln acto o incumplimiento del Supervisor o del
Organo de Contratacion, o de cualquiera de los riesgos excepcionales a que se
refiere la clausula 21; o

e) los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la
clausula 38.3 se confirmen y sean imputables al Contratista.

El Contratista reclamara pagos adicionales o la prorroga del periodo de ejecucién de
conformidad con las clausulas 35 y 55.

Si el plazo de suspension excede de 180 dias y la suspensién no se debe a incumplimiento
o falta del Contratista, este, mediante notificacién al Supervisor, podra solicitar proseguir
con el contrato en un plazo de 30 dias o resolverlo.

El Organo de Contratacion ordenara al Contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacién del contrato suspendido o le comunicara la resolucién del contrato.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Article 39 - Registro de obra

2014

39.1.

El Supervisor mantendré un registro de obra en el emplazamiento, salvo disposicién en
contrario de las Condiciones Particulares, y anotara en él al menos la informacion
siguiente:
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39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

a) las condiciones meteoroldgicas, interrupciones de trabajo debido a inclemencias
del tiempo, horas de trabajo, nimero y tipo de operarios empleados en la obra,
materiales suministrados, equipo que se utiliza, equipo que no estd en
condiciones de funcionamiento, pruebas realizadas in situ, muestras expedidas,
circunstancias imprevistas, asi como 6rdenes cursadas al Contratista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del
trabajo realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser
comprobados en el emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos
gue deban abonarse al Contratista.

Las declaraciones seran parte integrante del registro de obra, pero podran, siempre que
proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para redactar las
declaraciones seran las que figuren en las Condiciones Particulares.

El Contratista velara por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de
conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios y los
suministros que no puedan ser objeto de medicion o verificacién posterior; en caso
contrario, aceptara las decisiones del Supervisor, a menos que proporcione, a Sus
expensas, pruebas en contrario.

Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese iran firmadas
por el Supervisor y refrendadas por el Contratista o su representante. En caso de objecion
por parte del Contratista, este comunicara sus observaciones al Supervisor en un plazo de
15 dias a partir de la fecha del registro de la anotacion o de las declaraciones a las que se
hace objecion. En caso de que no refrende la anotacion o no presente sus observaciones
dentro del plazo estipulado, se considerara que el Contratista estd de acuerdo con las
anotaciones que figuran en el registro. El Contratista podra examinar el registro de obra
en cualquier momento y podré, sin llevarse el documento, realizar o recibir una copia de
las anotaciones de las entradas que considere necesarias para su propia informacion.

El Contratista facilitara al Supervisor, a instancias de este, la informacion necesaria para
mantener el registro de obra en buen estado.

Article 40 - Origen y calidad de las obras y de los materiales

2014

40.1.

40.2.

40.3.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, todos los bienes
adquiridos con arreglo al contrato deberan ser originarios de un pais elegible, tal como se
defina en la licitacion. EI Contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta
cumplen este requisito, especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podra
requerirse al Contratista informacion més detallada.

Las obras, componentes y materiales se ajustaran a las especificaciones, planos, informes,
modelos, muestras, plantillas y demas requisitos indicados en el contrato, que estardn a
disposicion del Organo de Contratacion o del Supervisor, a efectos de su identificacion,
durante el periodo de ejecucion.

Toda recepcion técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estard sujeta a
una solicitud enviada por el Contratista al Supervisor. Dicha solicitud indicara la
referencia al contrato, el nimero del lote y el lugar donde se efectuar la recepcion, segun
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40.4.

proceda. El Supervisor debera certificar que los componentes y materiales especificados
en la solicitud cumplen los requisitos para la recepcidn técnica antes de incorporarlos a la
obra.

Aunque los materiales 0 elementos que vayan a incorporarse a las obras o a la fabricacion
de componentes hayan sido objeto de recepcion técnica, podran rechazarse y habran de
ser inmediatamente sustituidos por el Contratista si una inspeccion posterior revela la
existencia de defectos o fallos. El Contratista tendra la posibilidad de reparar y poner en
condiciones los materiales y elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y
elementos solo se recepcionaran para su incorporacion a las obras si han sido reparados y
puestos en condiciones a satisfaccion del Supervisor.

Article 41 - Inspeccion y pruebas

2014

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

El Contratista velara por que los componentes y materiales se entreguen en el
emplazamiento con tiempo suficiente para que el Supervisor pueda proceder a su
recepcion. Se considerard que el Contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que
pudiera encontrar al respecto, por lo que no se le permitird aducir ningin motivo de
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Supervisor tendra derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes,
los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la elaboracion,
fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del contrato, hayan
de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin de establecer si
los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos de calidad y
cantidad. Dicha comprobacion se efectuara en el lugar de la confeccion, fabricacion o
elaboracién, en el emplazamiento de las obras o en cualquier otro lugar que especifiquen
las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Contratista:

a) facilitard al Supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,
materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

b) acordara con el Supervisor el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

c) facilitara el acceso del Supervisor, en todo momento oportuno, al lugar en que
deban efectuarse las pruebas.

Si el Supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el Contratista
podra, salvo instruccion contraria del Supervisor, proceder a la realizacion de las mismas,
las cuales se consideraran efectuadas en presencia del Supervisor. EI Contratista enviar
sin demora copias debidamente certificadas de los resultados de las pruebas al Supervisor,
quien, en caso de no haber presenciado dichas pruebas, quedara vinculado por los
resultados de estas.
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41.5.

41.6.

41.7.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el
Supervisor lo notificard al Contratista o avalara el certificado del procedimiento a tal
efecto.

Si el Supervisor y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas,
cada uno enviara al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 dias a partir
del inicio del desacuerdo. El Supervisor o el Contratista podra solicitar que dichas
pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si una de las Partes lo solicita,
recurriendo a un perito, que se elegira de comun acuerdo. Todos los informes de las
pruebas se presentaran al Supervisor, quien comunicara sin demora al Contratista los
resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas seran concluyentes. Los
gastos derivados de la repeticion de las pruebas correran a cargo de la Parte cuyas
interpretaciones hayan resultado erréneas.

En el ejercicio de sus funciones, el Supervisor y las personas por él autorizadas
Unicamente podran revelar la informacion sobre los métodos de fabricacion y
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccién y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

Article 42 - Rechazo

2014

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

Se rechazaran los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida. Se podra
colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados. Dicha marca no
deberd alterarlos ni afectar a su valor comercial. ElI Contratista debera retirar los
componentes y materiales rechazados del emplazamiento de la obra en un plazo fijado
por el Supervisor, transcurrido el cual seran retirados por este por via ejecutiva a expensas
y riesgo del Contratista. Se rechazara toda obra que incluya materiales rechazados.

Durante la realizacion de las obras y antes de la entrega de las mismas, el Supervisor
estara facultado para ordenar o decidir:

a) laretirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la orden,
de todo componente o material que, en opinién del Supervisor, no se ajuste al
contrato;

b) su sustitucién por componentes o materiales correctos y adecuados; o

c) la demolicion y la correcta reconstruccion, o la reparacion satisfactoria,
independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente
efectuados, de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales, mano de
obra o disefio de los que sea responsable el Contratista, no se ajuste, en opinion
del Supervisor, a lo acordado en el contrato.

El Supervisor notificara su decision al Contratista tan pronto como sea razonablemente
posible, especificando los defectos alegados.

El Contratista subsanara sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
Contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos
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42.5.

consiguientes o concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al
Contratista.

Lo dispuesto en la clausula 42 no afectara al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en las clausulas 36 y 63.

Article 43 - Propiedad de las instalaciones y materiales

2014

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por el
Contratista se consideraran, una vez en el emplazamiento, exclusivamente destinados a la
gjecucidn de las obras y el Contratista no retirard los mismos o una parte de los mismos
sin el consentimiento del Supervisor, excepto para desplazarlos de una parte del
emplazamiento a otra. No obstante, dicho consentimiento no sera necesario para los
vehiculos que transporten personal, operarios, equipos, obras temporales, instalaciones o
materiales hacia o desde el emplazamiento.

Las Condiciones Particulares podran disponer que, durante la ejecucion de las obras,
todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se encuentren en la
obra y sean propiedad del Contratista o de cualquier sociedad en la que el Contratista
tenga una relacién de control:

a) sean cedidos al Organo de Contratacion; o
b) queden sujetos a un derecho de retencion en favor del Organo de Contratacion; o
c) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantia.

En caso de resolucion del contrato de conformidad con la clausula 63 por incumplimiento
del Contratista, el Organo de Contratacion tendra derecho a utilizar los equipos, las obras
temporales, las instalaciones y materiales que se encuentren en el emplazamiento a fin de
concluir las obras.

Todo acuerdo para el alquiler por el Contratista de equipos, obras temporales,
instalaciones o materiales trasladados a la obra incluird una disposicién que estipule que,
previa solicitud por escrito formulada por el Organo de Contratacion en el plazo de siete
dias a partir de la fecha en que se haya hecho efectiva la resolucion del contrato en virtud
de la clausula 64, y con el compromiso del Organo de Contratacion de pagar todas las
cargas de alquiler correspondientes a partir de dicha fecha, el propietario de los mismos
alquilara dichos equipos, obras temporales, instalaciones o materiales al Organo de
Contratacion en las mismas condiciones en que fueron alquilados por el Contratista, con
la salvedad de que el Organo de Contratacion tendra derecho a permitir que cualquier otro
contratista empleado por él los utilice para completar las obras con arreglo a lo dispuesto
en la clausula 64.3.

En caso de resolucion del contrato antes de la conclusion de las obras, el Contratista
entregara al Organo de Contratacion toda instalacion, obra temporal, equipo o material
cuya propiedad se haya cedido al Organo de Contratacion o haya quedado sujeta a un
derecho de retencion en virtud de la clausula 43.2. En caso de no hacerlo, el Organo de
Contratacion podra adoptar las medidas pertinentes que considere adecuadas con objeto
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de obtener la posesion de dichas instalaciones, equipos, materiales y obras temporales, y
recuperar del Contratista el coste de tales gestiones.

PAGOS

Article 44 - Principios generales

2014

44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

Los pagos se efectuardn en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran supeditados los pagos de prefinanciacion,
intermedios y/o el pago final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos debidos por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
mencionada en la ficha de identificacion financiera cumplimentada por el Contratista.
Todo cambio de cuenta bancaria deberé sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a
la solicitud de pago.

El pago al Contratista se efectuara del modo siguiente:

a) Los pagos de prefinanciacion se efectuaran en un plazo de 90 dias a partir de la
recepcion por parte del Organo de Contratacion de la factura del Contratista y de
los documentos mencionados en la clausula 46.3. Por fecha de pago se entendera
la fecha de su adeudo en la cuenta pagadora.

b) Los pagos al Contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los
certificados de pago intermedio y a la liquidacion final emitida por el Supervisor
seran abonados por el Organo de Contratacion en un plazo de 90 dias a partir de
la fecha de entrega a este Gltimo de dicho certificado o liquidacion acompafiados
de la factura del Contratista. Por fecha de pago se entendera la fecha de su
adeudo en la cuenta pagadora.

El plazo contemplado en la clausula 44.3 podré ser suspendido informando al Contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porgue no se
han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacién que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este Gltimo supuesto,
se podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
Contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacion complementaria en un
plazo de 30 dias a partir de la fecha en la que se le soliciten. En el plazo de 30 dias desde
la recepcion de la aclaracion, el Supervisor adoptara una decision y emitird, si procede, un
certificado de pago o una liquidacién revisados y el plazo de pago correrd de nuevo a
partir de dicha fecha.

El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del
importe final adeudado al Organo de Contratacion antes del plazo indicado en la nota de
adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma.

En caso de que el Contratista no efectlie el reembolso en el plazo mencionado, el Organo
de Contratacion podra (a menos que el Contratista sea una administracion o un organismo
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44.6.

44.7.

publico de un Estado miembro de la Union Europea) afiadir a las sumas adeudadas los
correspondientes intereses de demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais del Organo de
Contratacion, si los pagos se efecttan en la moneda de dicho pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacién en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unidn
Europea, si los pagos se efecttian en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. El interés de demora se adeudara por el periodo transcurrido entre la fecha
de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se imputaran en
primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al Contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las Partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del
Contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unién Europea podrd, como
donante, proceder a la recuperacion por cualquier medio en caso necesario.

Previa o alternativamente a la resolucion del contrato prevista en la clausula 64, el
Organo de Contratacion podré suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o en la ejecucion del
contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al
Contratista, el Organo de Contratacion podra, ademés de suspender la ejecucion del
contrato de conformidad con la clausula 38.3 y de resolver el contrato conforme a lo
dispuesto en la clausula 64, denegar el pago o recuperar los importes ya pagados,
proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o fraude.

Article 45 - Contratos con precios provisionales

2014

45.1.

45.2.

En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un contrato con precios provisionales,
la cantidad a pagar en virtud del contrato se calculard como sigue:

a) como en los contratos de margen fijo de la clausula 49.1, letrac); o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se conozcan las
condiciones de ejecucion del contrato, como en los contratos a tanto alzado o
como en los contratos de precio unitario de la cliusula 49.1, letras a) y b),
respectivamente, 0 como en los contratos mixtos.

El Contratista facilitara la informacion que el Organo de Contratacion o el Supervisor
puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestion relacionada con el
contrato a efectos de célculo. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo sobre la valoracién
de las obras, el Supervisor determinara las cantidades que deberdn pagarse.
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Article 46 - Prefinanciacion

2014

46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

Si las Condiciones Particulares asi lo dispusieran, podra concederse prefinanciacion al
Contratista, a peticion de este y antes del primer pago intermedio, para operaciones
relacionadas con la ejecucion de las tareas, en los casos que a continuacion se enumeran:

a) como anticipo a tanto alzado que le permita hacer frente a los gastos resultantes
de la puesta en marcha del contrato;

b) en concepto de prefinanciacion para la adquisicion o el pedido de: materiales,
instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos previos
importantes, como la adquisicion de patentes o costes de estudio, necesarios para
la ejecucion del contrato; para obtener la prefinanciacion, el Contratista debera
aportar pruebas de la realizacion de dicha adquisicién o pedido.

Las Condiciones Particulares fijaran la cuantia de la prefinanciacién, que no rebasara el
10 % del precio original del contrato si se trata de la cantidad a tanto alzado contemplada
en la clausula 46.1, letra a), y el 20 % del precio del contrato en el caso de todas las
demas prefinanciaciones contempladas en la clausula 46.1, letra b).

No se concedera prefinanciacion alguna hasta que:
a) se formalice el contrato;
b) se constituya la garantia de ejecucion de conformidad con la clausula 15;

c) se constituya una garantia financiera que cubra el importe total de la
prefinanciacion; dicha garantia debera seguir vigente hasta que el Contratista
haya reembolsado integramente la prefinanciacion mediante los pagos
intermedios con arreglo al contrato, salvo disposicién en contrario de las
Condiciones Particulares;

d) el Contratista cumpla la obligacién prevista en la clausula 16;
e) el Supervisor apruebe el programa de ejecucion de las tareas.

El Contratista utilizara la prefinanciacion exclusivamente para operaciones relacionadas
con la ejecucion de las tareas. En caso de que el Contratista desvie de su finalidad
cualquier parte de la prefinanciacion, dicha parte se considerard vencida y pagadera de
inmediato, y no se haran nuevos pagos de prefinanciacion.

Si la garantia sobre la prefinanciacion dejara de ser vélida y el Contratista no la renovase,
el Organo de Contratacion podra efectuar una deduccion igual a la cuantia de la
prefinanciacion sobre los futuros pagos debidos al Contratista con arreglo al contrato o
aplicar las disposiciones de la clausula 15.6.

Si el contrato se resolviera por algiin motivo, la garantia de prefinanciacion podra exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacién que ain deba el Contratista,
y el garante no retrasard el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.

La garantia sobre la prefinanciacion prevista en la clausula 46 se liberard en el momento y
en la medida en que se reembolse la prefinanciacion.
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46.8.

Las Condiciones Particulares estableceran las demas condiciones y procedimientos para
la concesion y el reembolso de la prefinanciacion.

Article 47 - Retenciones

47.1.

47.2.

47.3.

Las Condiciones Particulares estipulardn la suma que deba retenerse de los pagos
intermedios en concepto de garantia con objeto de satisfacer las obligaciones del
Contratista durante el periodo de garantia, asi como las normas que regulen dicha
garantia, que no superara, en ningun caso, el 10 % del precio del contrato.

Si asi lo desea y condicionado a la aprobacion del Organo de Contratacion, el Contratista
podrd, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por
una garantia de retencién, establecida de conformidad con la clausula 15.3.

La suma retenida o la garantia de retencion quedaran liberadas en un plazo de 45 dias a
partir de la expedicion de la liquidacion final firmada a que se refiere la clausula 51.

Article 48 - Revisidn de precios

2014

48.1.

48.2.

48.3.

48.4.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 48.4, los precios del contrato seran fijos y no revisables.

Si el contrato permitiera la revision de los precios, dicha revision deberd tener en cuenta
la variacion de los precios de elementos significativos, tanto locales como externos, que
hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, como mano de obra, servicios,
materiales y suministros, asi como los gravamenes legales o reglamentarios. Las normas
aplicables a dicha revision se estipularan en las Condiciones Particulares.

Se considerara que los precios que figuran en la oferta del Contratista:

a) se han establecido sobre la base de las condiciones en vigor 30 dias antes del
ultimo dia del plazo para la presentacion de las ofertas o, en caso de contratos por
adjudicacion directa, el dia de la fecha del contrato;

b) tienen en cuenta la legislacién y las disposiciones fiscales pertinentes de
aplicacion en la fecha de referencia fijada en la clausula 48.3, letra a).

En caso de que se modifique, o introduzca, cualquier regulacion nacional o local,
ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de cualquier
autoridad local o publica, después de la fecha establecida en la clausula 48.3, que origine
una alteracion en las relaciones contractuales entre las Partes del contrato, el Organo de
Contratacion y el Contratista deberan consultar sobre la mejor forma de proseguir con
arreglo al contrato y, como resultado de dicha consulta, podrén decidir:

a) modificar el contrato; o
b) que una Parte pague a la otra una compensacion por el desequilibrio resultante; o

c) resolver el contrato de mutuo acuerdo;
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48.5. en caso de retraso en la ejecucidn de las tareas que sea imputable al Contratista, los
indices que deberan tenerse en cuenta a efectos de la revision de precios durante el
periodo de demora seran los mas ventajosos para el Organo de Contratacion entre los
aplicados al Ultimo certificado de pago intermedio expedido por las tareas ejecutadas
durante el periodo de ejecucion de las tareas y los revisados hasta la recepcion provisional
de las mismas.

Article 49 - Medicion
49.1. Se aplicaran los siguientes métodos para la valoracién de los contratos de obras:

a) Para los contratos a tanto alzado, la cantidad devengada de conformidad con el
contrato se determinara sobre la base del desglose del precio total del contrato, o
sobre la base de un desglose expresado como porcentaje del precio del contrato
correspondiente a las fases terminadas de la obra. Cuando las partidas vayan
acompafiadas de cantidades, estas seran cantidades firmes para las que el
Contratista haya presentado sus precios, todo incluido, y se liquidaran
independientemente de la cantidad de trabajo realmente ejecutado.

b) Para los contratos de precio unitario:

i. la cantidad devengada de conformidad con el contrato se calculard aplicando
las tarifas unitarias a las cantidades efectivamente ejecutadas de cada partida
respectiva, con arreglo al contrato;

ii. las cantidades que figuran en el presupuesto detallado serdn las cantidades
estimadas de la obra, que no se consideraran las cantidades reales y exactas de
la obra que el Contratista debera ejecutar en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

iii. el Supervisor determinard mediante medicion las cantidades reales de las
obras ejecutadas por el Contratista, y dichas cantidades se pagaran con arreglo
a la clausula 50; salvo disposicién en contrario de las Condiciones
Particulares, solo se efectuara alguna adicion a las partidas del presupuesto
detallado en caso de que se produzca una modificacion de conformidad con la
clausula 37 o se incluya en el contrato una nueva disposicion que faculte al
Contratista para efectuar pagos adicionales;

iv. cuando el Supervisor tenga necesidad de disponer de la medicion de cualquier
parte de la obra, avisara con tiempo suficiente al Contratista para que acuda, 0
para que envie un agente cualificado para representarle; el Contratista o su
agente asistira al Supervisor en dichas mediciones y aportara todos los detalles
requeridos por este; en caso de incomparecencia del Contratista, o si este no
enviara a un agente, la medicion efectuada o aprobada por el Supervisor sera
vinculante para el Contratista;

v. la medicion de la obra sera neta, no obstante cualquier costumbre general o
local, excepto cuando el contrato estipule otra cosa.

c) Para los contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad con el
contrato se determinara sobre la base de los costes reales con la adicion acordada
de gastos generales y beneficio. Las Condiciones Particulares estableceran la
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informacion que el Contratista deba presentar al Supervisor a efectos de la
clausula 49.1, letra c), asi como la forma en que deba presentarse.

49.2. En caso de que un elemento del contrato figure como «provisional», el importe
provisional correspondiente que se haya reservado no se tendré en cuenta para el calculo
de los porcentajes a que se refiere la clausula 37.

Article 50 - Pagos intermedios

50.1. El Contratista presentard al Supervisor, al final de cada periodo contemplado en la
clausula 50.7, una factura de pago intermedio en un formulario aprobado por el
Supervisor. La factura incluira los siguientes elementos, segiin convenga:

a) el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final
del periodo de que se trate;

b) una cantidad que refleje cualquier revision de precios efectuada con arreglo a la
clausula 48;

c) la cantidad que debera retenerse como garantia de retencion con arreglo a la
clausula 47;

d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al periodo de que se trate en relacion con
la instalacion y los materiales que se encuentren en el emplazamiento, pero que
aln no se hayan incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las
condiciones establecidas en la clausula 50.2;

e) la cantidad que debera deducirse a cuenta del reembolso de la prefinanciacion,
con arreglo a lo dispuesto en la clausula 46; y

f) cualquier otra cantidad a que el Contratista pueda tener derecho con arreglo al
contrato.

50.2. El Contratista tendra derecho a las cantidades que el Supervisor considere adecuadas con
respecto a las instalaciones y materiales destinados, pero aun no incorporados, a la obra
permanente, siempre que:

a) las instalaciones y materiales se ajusten a las especificaciones de la obra
permanente y estén dispuestos en lotes de forma que el Supervisor pueda
reconocerlos;

b) las instalaciones y materiales se hayan entregado en el emplazamiento y se
encuentren adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, dafio o
deterioro, a satisfaccion del Supervisor;

c) los registros del Contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilizacion de
instalaciones y materiales con arreglo al contrato se lleven de una forma aprobada
por el Supervisor y estén a disposicion del Supervisor para su inspeccion;

d) el Contratista presente, con su declaracion, el valor estimado de las instalaciones
y materiales que se encuentren en la obra, junto con los documentos que el
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50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

Supervisor pueda requerirle, a efectos de valorar las instalaciones y materiales y
de aportar pruebas de propiedad y pago de los mismos; y

e) cuando asi lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerard que la
propiedad de las instalaciones y materiales a que se refiere la clausula 43
corresponde al Organo de Contratacion.

La aprobacion por parte del Supervisor de toda factura de pago intermedio que él mismo
certifique en relacién con las instalaciones y materiales con arreglo a la presente clausula
se realizara sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del Supervisor con arreglo al
contrato para rechazar las instalaciones o materiales que no se ajusten a los términos del
contrato.

El Contratista serda responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de
almacenamiento y manipulacion de dichas instalaciones y materiales en el emplazamiento
de la obra, y concertara los seguros complementarios que resulten necesarios para cubrir
el riesgo de tal pérdida o deterioro originados por cualquier causa.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la factura de pago intermedio, el
Supervisor:

a) verificara si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe adeudado
al Contratista con arreglo al contrato; en caso de discrepancia sobre el valor de un
elemento, prevalecera la opinion del Supervisor;

b) al determinar la cantidad adeudada al Contratista, expedira y transmitira al
Organo de Contratacion, a efectos de pago, y al Contratista, a efectos de
informacién, un certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al
Contratista, e informara a este de las obras por las que se efectla el pago.

Mediante un certificado de pago intermedio, el Supervisor podra efectuar cualquier
correccion o modificacion de todo certificado anterior que él mismo haya extendido, y
estara facultado para modificar la valoracién o retener la emision de cualquier certificado
de pago intermedio si las obras o parte de las mismas no se llevaran a cabo a su
satisfaccion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos intermedios se
efectuaran con una periodicidad mensual.

Article 51 - Liquidacion final

2014

51.1.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, como maximo 90 dias
después de la expedicion del certificado de recepcion definitiva a que se refiere la
clausula 62, el Contratista debera presentar al Supervisor un proyecto de liquidacion final.
A fin de que el Supervisor pueda preparar la liquidacion final, el proyecto de liquidacion
final se presentara con documentos justificativos que demuestren detalladamente el valor
del trabajo realizado con arreglo al contrato, junto con todas las demas cantidades que el
Contratista considere que se le adeudan con arreglo al contrato.
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51.2.

51.3.

51.4.

51.5.

En un plazo de 90 dias a partir de la recepcién del proyecto de liquidacion final y de toda
la informacion razonablemente necesaria para su comprobacion, el Supervisor preparara y
firmard la liquidacion final, que determinaré:

a) la cantidad que, en su opinion, se adeuda definitivamente con arreglo al contrato;
y

b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Organo de Contratacion
y todas las cantidades a las que dicho Organo tiene derecho con arreglo al
contrato, el saldo, en su caso, que el Organo de Contratacion adeude al
Contratista o que el Contratista adeude al Organo de Contratacion, segun el caso.

El Supervisor remitira al Organo de Contratacion, o0 a su representante debidamente
autorizado, y al Contratista la liquidacion final, en la que se consignard la cuantia
definitiva a que tiene derecho el Contratista con arreglo al contrato. EI Organo de
Contratacion, o su representante debidamente autorizado, y el Contratista firmaran la
declaracion final como reconocimiento del valor total y definitivo del trabajo realizado
con arreglo al contrato y presentaran sin demora al Supervisor una copia firmada del
mismo, junto con la factura de pago del saldo, en su caso, adeudado por el Contratista. No
obstante, la liquidacién final y la factura de pago del saldo no incluirdn cantidades
controvertidas que sean objeto de negociacién, conciliacién, arbitraje o litigio.

La liguidacion final firmada por el Contratista tiene valor de descargo escrito de
responsabilidad del Organo de Contratacion que confirma que el total de la liquidacion
final representa el saldo integro y definitivo de todos los importes adeudados al
Contratista con arreglo al contrato, con excepcién de aquellas cantidades que sean objeto
de arreglo amistoso, arbitraje o litigio. No obstante, dicho descargo sera efectivo
Unicamente después de que se haya efectuado todo pago adeudado con arreglo a la
liquidacion final y se haya devuelto al Contratista la garantia de ejecucion a que se refiere
la clausula 15.

El Organo de Contratacion no seréa responsable ante el Contratista por motivo alguno ni
por hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el contrato o la ejecucion de las
obras, a menos que el Contratista haya incluido una reclamacion al respecto en su
proyecto de liquidacion final.

Article 52 - Pagos directos a subcontratistas

2014

52.1.

Cuando el Supervisor reciba una reclamacion de un subcontratista debidamente
autorizado en virtud de la clausula 7, en la que se denuncie que el Contratista no ha
satisfecho sus obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el Supervisor
requerird al Contratista, bien que pague al subcontratista, bien que le informe de los
motivos por los cuales no debe efectuarse el pago. Si dicho pago no se efectia o no se
exponen los motivos en el plazo del requerimiento, el Supervisor, previa comprobacién
de que la obra se ha llevado a cabo, podra certificarlo y el Organo de Contratacion haréa
frente a la deuda reclamada por el subcontratista mediante las cantidades que el
Contratista tenga pendientes de cobro. El Contratista sera enteramente responsable de la
obra con respecto a la cual se haya efectuado un pago directo.
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52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Si el Contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de
la deuda reclamada por el subcontratista, el Organo de Contratacion Ginicamente pagara al
subcontratista las cantidades que no sean objeto de controversia. Las cantidades
reclamadas por el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el Contratista por razones
adecuadas seran pagadas por el Organo de Contratacion unicamente después de que las
Partes hayan llegado a un arreglo amistoso o de que una autoridad de arbitraje haya
dictado un laudo o de que los tribunales hayan dictado una sentencia que se haya
notificado debidamente al Supervisor.

Los pagos directos a subcontratistas no rebasaran el valor de los precios contractuales de
los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; el valor
de los precios contractuales se calculara o evaluara con arreglo al presupuesto detallado, a
la lista de precios o al desglose del precio global.

Los pagos directos a subcontratistas se efectuaran integramente en la moneda nacional del
pais en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda
extranjera, de conformidad con el contrato.

Cuando se efectlien pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos
se calcularan de conformidad con la clausula 56. No implicaran incremento alguno en la
cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en el contrato.

Las disposiciones de la clausula 52 se aplicaran sin perjuicio de los requisitos legales
aplicables en virtud de la clausula 54 relativos al derecho de pago de los acreedores que
se benefician de la cesion de un crédito o de una garantia prendaria.

Article 53 - Pagos atrasados

2014

53.1.

53.2.

53.3.

Al vencer el plazo mencionado en el articulo 44.3 de las Condiciones Generales y previa
peticién presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago tardio, el
Contratista podra reclamar el cobro de intereses de demora:

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central segun la legislacion
del pais en que se realizan las obras si los pagos se efecttan en la moneda
de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones
principales de refinanciacién en euros, publicado en la serie C del Diario
Oficial de la Unidn Europea, si los pagos se efectlan en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. El interés se aplicara al periodo comprendido entre la fecha de expiracién
del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de Contratacion.

Todo incumplimiento de pago de mas de 30 dias tras la expiracion del plazo indicado en
la clausula 44.3, letra b), dard derecho al Contratista a suspender el trabajo de
conformidad con el procedimiento establecido en la clausula 38.2.

Todo incumplimiento de pago de mas de 120 dias tras la expiracién del plazo indicado en
la clausula 44.3, letra b), daréa derecho al Contratista a resolver el contrato de conformidad
con el procedimiento establecido en la clausula 65.
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Article 54 - Pagos a terceros

54.1.

54.2.

54.3.

Toda orden de pago a terceros podré efectuarse Unicamente previa cesion realizada con
arreglo a la clausula 6. La cesion debera notificarse al Organo de Contratacion.

La notificacion de los beneficiarios de la cesién es responsabilidad exclusiva del
Contratista.

En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le adeuden
en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 53, el Organo de
Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion de
que se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
Contratista.

Article 55 - Reclamacion de pagos adicionales

2014

55.1.

55.2.

55.3.

Si el propio Contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud del
contrato, el Contratista:

a) cuando tenga la intencion de efectuar una reclamacion de pago adicional, deberé
notificar al Supervisor su intencion o efectuara dicha reclamacién en un plazo de
15 dias después de la fecha en que haya tenido conocimiento, o deberia haber
tenido conocimiento, del suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud,
exponiendo los motivos de la misma;

si en ese plazo de 15 dias el Contratista no notifica la reclamacién de pago
adicional, no tendra derecho a este pago y el Organo de Contratacion quedara
exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

b) debera presentar informacion completa y detallada de su reclamacion tan pronto
como sea razonablemente posible, pero a mas tardar 60 dias después de la fecha
de dicha notificacion, salvo que el Supervisor acuerde otra cosa. En caso de que
el Supervisor acuerde otro plazo distinto al mencionado de 60 dias, en cualquier
caso dichos detalles se presentaran, a mas tardar, en la fecha de presentacion del
proyecto de liquidacion final. Seguidamente, el Contratista debera aportar tantos
detalles complementarios como el Supervisor pueda razonablemente requerir con
objeto de evaluar la validez de la reclamacion.

Cuando el Supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamacién del
Contratista que hubiera requerido a este, determinard, sin perjuicio de lo dispuesto en la
clausula 21.4, después de consultar debidamente al Organo de Contratacion y, en su caso,
al Contratista, si este tiene derecho a un pago adicional y lo notificara a las Partes en la
debida forma.

El Supervisor podré desestimar toda reclamacion de pago adicional que no se ajuste a las
disposiciones de la presente clausula.
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Article 56 - Fecha de finalizacién

56.1. Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente contrato
finalizardn como maximo 18 meses después de que finalice el periodo de ejecucion de las
tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales. En caso de cofinanciacion, esta fecha se establecera en las
Condiciones Particulares.

RECEPCION Y GARANTIA

Article 57 - Principios generales

57.1. La comprobacion de las obras por parte del Supervisor con vistas a la recepcion
provisional o definitiva tendra lugar en presencia del Contratista. La ausencia del
Contratista no constituira un impedimento para dicha comprobacién, siempre que se haya
citado en la debida forma al Contratista al menos 30 dias antes de la fecha de la
comprobacion.

57.2. Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o efectuar su
recepcion durante el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el
Supervisor, tras consultar, si es posible, al Contratista, elaborara un informe que
certifique dicha imposibilidad. Se realizara la comprobacién y el Supervisor redactara el
informe de recepcion o rechazo en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en que dicha
imposibilidad deje de existir. EI Contratista no alegara dichas circunstancias al objeto de
eludir la obligacién de presentar las obras en un estado adecuado para su recepcion.

Article 58 - Pruebas finales

58.1. No se procederd a la recepcion de las obras hasta que no se hayan efectuado las
comprobaciones y pruebas prescritas a expensas del Contratista. EI Contratista notificara
al Supervisor la fecha en que pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas.

58.2. Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del contrato o, en ausencia de
dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las
buenas practicas de la construccion del pais donde se ejecuten seran, si fuera menester,
demolidas y reconstruidas por el Contratista o reparadas a satisfaccién del Supervisor; de
lo contrario, ello se ejecutara de oficio por orden del Supervisor previa debida
notificacién, a expensas del Contratista. ElI Supervisor también podra exigir al
Contratista, con arreglo a las mismas condiciones, la demolicion y la reconstruccion o
reparacion a su entera satisfaccion de toda obra en la que se hayan utilizado materiales
inaceptables 0 que se haya realizado en los periodos de suspension dispuestos en la
clausula 38.

Article 59 - Recepcion parcial

59.1. El Organo de Contratacion podra utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o
secciones de las obras que se incluyan en el contrato a medida que se terminen. Toda
toma de posesion de las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras por
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59.2.

59.3.

parte del Organo de Contratacion ird precedida de su recepcion provisional parcial. No
obstante, en casos de urgencia, las obras podran utilizarse antes de la recepciéon estipulada
siempre que el Supervisor elabore un inventario de la obra no realizada que sea aprobado
de antemano por el Contratista y el Supervisor. Una vez que el Organo de Contratacion
haya tomado posesion de una estructura, parte de una estructura o una seccion de las
obras, no se exigira al Contratista que subsane ningun dafio originado por causas distintas
de una construccidn o ejecucién defectuosas.

A peticion del Contratista y si las caracteristicas de la obra asi lo permiten, el Supervisor
podra efectuar la recepcion provisional parcial siempre que las estructuras, partes de
estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean aptas para la utilizacion
descrita en el contrato.

En los casos de recepcion provisional parcial contemplados en las clausulas 59.1 y 59.2,
el periodo de garantia previsto en la clausula 62 se iniciara en la fecha de dicha recepcion
provisional parcial, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares.

Article 60 - Recepcion provisional

2014

60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

El Organo de Contratacion tomara posesion de las obras cuando estas hayan superado las
pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepcion
provisional.

Mediante notificacion al Supervisor, el Contratista podra solicitar un certificado de
recepcion provisional como muy pronto 15 dias antes de que las obras, en opinién del
Contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepcién provisional. En un
plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del Contratista, el Supervisor:

a) extendera al Contratista el certificado de recepcion provisional y enviard copia
del mismo al Organo de Contratacion, indicando, cuando proceda, sus reservas y,
en particular, la fecha en que considera finalizadas las obras con arreglo al
contrato y dispuestas para la recepcion provisional; o

b) rechazara la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que,
en su opinion, debe tomar el Contratista para que se le expida el certificado.

Si el Supervisor no expide el certificado de recepcién provisional o si no rechaza la
solicitud del Contratista en un plazo de 30 dias, se considerard que ha expedido dicho
certificado el dltimo dia del plazo. El certificado de recepcion provisional no se
considerara un reconocimiento de que las obras se han terminado en todos sus aspectos.
Si el contrato divide las obras por secciones, el Contratista tendrd derecho a solicitar
certificados separados para cada una de dichas secciones.

Tras la recepcién provisional de las obras, el Contratista desmontara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
ejecucion del contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos y restablecera
toda modificacion que haya efectuado en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el contrato.
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60.5.

Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podra
utilizar todas las obras terminadas.

Article 61 - Garantia

2014

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

El Contratista seréa responsable de reparar cualquier defecto o deterioro de cualquier parte
de las obras que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacion de instalaciones o materiales defectuosos o de una
ejecucion o disefio imperfectos del Contratista; y/o

b) resulte de toda accién u omisién del Contratista durante el periodo de garantia;
ylo

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

El Contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios.
El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o renovados comenzara a
correr de nuevo a partir de la fecha de sustitucién o renovacion hecha a satisfaccion del
Supervisor. Si el contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de garantia se ampliara
Unicamente para la parte de la obra afectada por la sustitucién o la renovacién.

Si durante el periodo de garantia aparecieran tales defectos o se produjesen dichos dafios,
el Organo de Contratacion o el Supervisor lo notificaran al Contratista. Si el Contratista
no subsana el defecto o el dafio dentro del plazo que se indique en la notificacion, el
Organo de Contratacion podra:

a) ejecutar la obra él mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a
expensas y riesgo del Contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el
Organo de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al Contratista o
de las garantias que se tengan frente al Contratista o bien de ambas; o

b) resolver el contrato.

Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Organo de Contratacion se viera
desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho Organo tendré
derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recuperar todas las
cantidades desembolsadas en relacidn con las partes de las obras afectadas, asi como el
coste de desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento de las obras.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el Supervisor podran ordenar que se efectuen las
tareas a expensas del Contratista. EI Organo de Contratacion o el Supervisor informara
tan pronto como sea posible al Contratista de la actuacion emprendida.

Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el Contratista deba llevar a cabo el
trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo se pagara
mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstancias expuestas
en la clausula 21 o por una utilizacion anormal quedard excluido de dicha obligacion
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61.7.

61.8.

salvo que revele un fallo o defecto que justifique la peticién de reparacion o repuesto
prevista en la clausula 61.

En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipulardn las
obligaciones de garantia. Si no se especificara, la duracién del periodo de garantia sera de
365 dias. El periodo de garantia comenzara en la fecha de recepcion provisional y podra
reanudarse de conformidad con la clausula 61.2.

Tras la recepcion provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantia contempladas
en la clausula 61, el Contratista ya no sera responsable de los riesgos que puedan afectar a
las obras y que se deriven de causas que no le sean imputables. No obstante, a partir de la
fecha de la recepcion provisional el Contratista serd responsable de la solidez de la
construccion, de conformidad con lo dispuesto en la legislacién del pais en que se
gjecuten las obras.

Article 62 - Recepcion definitiva

62.1.

62.2.

62.3.

Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el altimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el Supervisor
extendera al Contratista un certificado de recepcion definitiva y remitira una copia del
mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccién del Supervisor. ElI Supervisor
entregara el certificado de recepcion definitiva en un plazo de 30 dias a partir de la
expiracion del periodo de garantia o tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del
Supervisor todo trabajo ordenado de conformidad con la clausula 61.

La obras no se consideraran concluidas hasta que el certificado de recepcion definitiva
haya sido firmado por el Supervisor y enviado al Organo de Contratacion, con una copia
para el Contratista.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el Contratista y el
Organo de Contratacién continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al contrato y que continde pendiente en el momento de la
expedicién de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacién, se
determinaran por referencia a lo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCION

Article 63 - Incumplimiento del contrato

2014

63.1.

63.2.

Cualquiera de las Partes incurrird en incumplimiento del contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la Parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:

a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; y/o
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b) resolucién del contrato.

63.3. Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran ser:
a) indemnizaciones generales; o
b) indemnizaciones estipuladas.

63.4. Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto
en el contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio del que le
asiste conforme a la clausula 63.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o
b) reduccion o recuperacién de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.

63.5. Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podré deducirla de cualquier importe adeudado al Contratista o de la garantia pertinente.

Article 64 - Resolucion por parte del Organo de Contratacion

64.1. EI Organo de Contratacion podra resolver el contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 64.9, salvo en los casos previstos
en la clausula 64.2.

64.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion, tras notificarlo al Contratista con siete dias de antelacion, podra
resolver el contrato y expulsar al Contratista del emplazamiento de las obras en los casos
en que:

a) el Contratista esté en situacion de falta grave de ejecucion del contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

b) el Contratista no se atenga, dentro de un plazo razonable, a la notificacion
efectuada por el Supervisor en la que le pida que subsane una negligencia o
incumplimiento en la ejecucién de sus obligaciones contractuales que afecte
seriamente a la correcta y puntual ejecucion de las tareas;

c) el Contratista se niegue a ejecutar 6rdenes administrativas impartidas por el
Supervisor;

d) el Contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de
Contratacion;

e) el Contratista se halle incurso en un procedimiento de quiebra, liquidacion,
intervencion judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier
otra situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza
vigente en las legislaciones y normativas nacionales;

f) tenga lugar cualquier modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del Contratista, a menos que
dicha modificacién se haya incluido en un apéndice del contrato;
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2014

64.3.

64.4.

64.5.

64.6.

g) se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucion del
contrato;

h) el Contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la persona
gue haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir
con Sus COMpPromisos;

i) el Contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada
por el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

j) el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por fraude, corrupcién, participacion en una organizacion delictiva,
blanqueo de capitales o por cualquier otra actividad ilegal, cuando dicha
actividad ilegal suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Union
Europea;

k) en el curso de la ejecucion de otro contrato financiado por fondos procedentes del
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al Contratista culpable de
falta grave de ejecucion;

[) tras la adjudicacion del contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucion del contrato se han producido errores o
irregularidades sustanciales o fraude;

m) se demuestre que en el procedimiento de adjudicaciéon o la ejecucion de otro
contrato financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED
se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan
afectar a la ejecuciéon del presente contrato;

n) el Contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con
las clausulas 12 bis y 12 ter;

El Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la indemnizacion méaxima con
arreglo a la clausula 36.1.

La resolucion se entendera sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes
contractuales del Organo de Contratacion o el Contratista. Ulteriormente, el Organo de
Contratacion podra completar él mismo las obras o celebrar cualquier otro contrato con
un tercero a expensas del Contratista. La responsabilidad del Contratista por retraso en la
finalizacion de las tareas cesard inmediatamente después de que el Organo de
Contratacion resuelva el contrato, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que
pueda haber incurrido con anterioridad.

Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal
resolucidn, el Contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a
las obras de manera répida y ordenada y para reducir los gastos al minimo.

Tras la resolucion, el Supervisor certificara lo antes posible el valor de las obras y todas
las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de dicha resolucion.
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64.7. En caso de resolucion:

a)

b)

d)

el Supervisor redactara lo antes posible, previa inspeccién de la obra, un informe
sobre el trabajo realizado por el Contratista y efectuard un inventario de las
estructuras temporales, materiales, instalaciones y equipos; debera convocarse al
Contratista para que esté presente durante la inspeccion y la realizacion del
inventario; el Supervisor elaborard también una relacion de los salarios
pendientes de pago por el Contratista a los operarios empleados por él en relacién
con el contrato y de las cantidades adeudadas por el Contratista al Organo de
Contratacion;

el Organo de Contratacion tendra la opcion de adquirir, en su totalidad o en parte,
las estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el Supervisor y los
equipos, instalaciones y materiales especificamente suministrados o fabricados en
relacion con la ejecucidn del trabajo con arreglo al contrato;

el precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalaciones y
materiales mencionados no podra ser superior a la parte pendiente de pago de los
gastos contraidos por el Contratista, limitdndose dichos gastos a los necesarios
para la ejecucion del contrato en condiciones normales.

el Organo de Contratacion podré adquirir, a precios de mercado, los materiales y
elementos suministrados o pedidos por el Contratista y no pagados todavia por el
Organo de Contratacion en las condiciones que el Supervisor considere
adecuadas.

64.8. EI Organo de Contratacion no estara obligada a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta
que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Organo de Contratacion recuperara
del Contratista los costes adicionales, si los hubiere, de finalizar las obras, o pagara
cualquier saldo adeudado al Contratista.

64.9. En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el contrato con arreglo a lo dispuesto
en la clausula 64.2, tendra derecho a recuperar del Contratista, ademas de los costes
adicionales relativos a la terminacion de las obras y sin perjuicio de las demas vias de
satisfaccion a su disposicion en virtud del contrato, cualquier perjuicio que hubiera
sufrido hasta el 10 % del precio del contrato.

64.10.En los casos en que la resolucion no se deba a un acto u omision del Contratista, fuerza
mayor u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el Contratista
tendra derecho a reclamar una indemnizacién por el perjuicio sufrido, ademas de las
cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado.

64.11.EI presente contrato quedard resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningdn pago
en los tres afios siguientes a su firma por ambas Partes.

Article 65 - Resolucion por parte del Contratista

65.1. El Contratista podra resolver el contrato, previa notificacion al Organo de Contratacion
con 14 dias de antelacion, si el Organo de Contratacion:

2014
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65.2.

65.3.

a) no paga al Contratista durante mas de 120 dias las cantidades adeudadas con
arreglo a cualquier certificado emitido por el Supervisor tras la expiracion del
plazo indicado en la clausula 44.3; o

b) incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas
advertencias; o

c) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante mas
de 180 dias por motivos no especificados en el contrato ni imputables a
incumplimiento del Contratista.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los demés derechos que el Organo de
Contratacion o el Contratista haya adquirido en virtud del contrato. A raiz de dicha
resolucion, el Contratista tendrd derecho a retirar inmediatamente su equipo del
emplazamiento de la obra, con sujecion a la legislacion del pais en el que se ejecuten las
obras.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion pagara al
Contratista todas las pérdidas o dafios que este pudiera haber sufrido. La cantidad méaxima
sera el 10 % del precio del contrato.

Article 66 - Fuerza mayor

2014

66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

Se considerard que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al contrato cuando la ejecucién de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacién de
la adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del contrato.

A los efectos de la presente clausula, se entenderd por «fuerza mayor» cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no
pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catastrofes naturales, las
huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de
elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las
revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos,
las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decisién de la
Unién Europea de suspender la cooperacion con el pais socio se considerard un caso de
fuerza mayor cuando implique la suspension de la financiacion del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 36 y 64, el Contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de indemnizaciones estipuladas o a
resolucion por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecucién u otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza
mayor. Del mismo modo, y no obstante lo dispuesto en las clausulas 53 y 65, no se podra
imponer al Organo de Contratacion el pago de intereses por el retraso en los pagos, la no
ejecucion o la resolucién del contrato por parte del Contratista por incumplimiento,
siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las obligaciones del Organo de
Contratacion se deba a una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
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66.5.

66.6.

la otra Parte y al Supervisor aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion probable y
las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion contraria impartida
por escrito por el Supervisor, el Contratista seguird cumpliendo sus obligaciones con
arreglo al contrato en la medida en que sea razonablemente factible y buscara todos los
medios alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean
afectadas por una circunstancia de fuerza mayor. El Contratista no pondra en practica
tales medios alternativos salvo cuando lo requiera el Supervisor.

Si el Contratista incurriera en gastos adicionales para cumplir las instrucciones del
Supervisor o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 66.4, el
importe de los mismos sera certificado por el Supervisor.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prérroga del plazo de finalizacion de las obras que
pudiera haberse concedido al Contratista a causa de las mismas, cada una de las Partes
tendréa derecho a notificar a la otra Parte la resolucién del contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza
mayor, el contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule
el contrato, las Partes quedaran liberadas de su ejecucion.

Article 67 - Fallecimiento

2014

67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

Si el Contratista fuera una persona fisica, el contrato quedara automaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion
examinard toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si estos han
manifestado su deseo de proseguir el contrato.

Si el Contratista se compone de varias personas fisicas y se produce el fallecimiento de
una o varias de las mismas, las Partes elaboraran de comun acuerdo un informe sobre el
estado de las obras, y el Organo de Contratacion decidira si el contrato se resuelve o se
prosigue en funcion del compromiso formulado por los supervivientes y, en su caso, por
los herederos o beneficiarios. La decision del Organo de Contratacion debera
comunicarse a los interesados dentro de un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
recepcion de la propuesta.

En los casos contemplados en las clausulas 67.1 y 67.2, las personas que propongan
proseguir la ejecucion del contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo
de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento.

Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecucion del
contrato, en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecucion del contrato
estard sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia establecidas en el
contrato.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y SUMISION

JURISDICCIONAL

Article 68 - Solucion de controversias

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

Las Partes procuraran en lo posible resolver de forma amistosa las controversias
relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas, o entre el Supervisor y el
Contratista.

Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicaré a la otra, manifestando
su posicion al respecto, asi como cualquier solucion que considere posible, y proponiendo
un arreglo amistoso. La otra Parte debera responder a la peticion de arreglo amistoso en
un plazo de 30 dias, manifestando su posicion al respecto. Salvo que las Partes acuerden
otra cosa, el plazo méaximo establecido para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias
a contar desde la fecha de la notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una
de las Partes no estuviera de acuerdo con la peticién de arreglo amistoso de la otra, 0 una
Parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo
maximo previsto, se considerara que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podra notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comision Europea no es Parte en el
contrato, podré aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra Parte respondera a la
peticién de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el
plazo maximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion sera de 120 dias
a partir de la notificacién por la que se solicita dicho procedimiento. Si una de las Partes
no estuviera de acuerdo con la peticién de arreglo amistoso de la otra Parte, o una Parte
no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo méaximo
previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solucion mediante conciliacion, de solicitarse
esta, cada una de las Partes podra someter la diferencia a una jurisdiccién nacional o a un
6rgano de arbitraje para que decidan al respecto, segtn lo especificado en las Condiciones
Particulares.

Article 69 - Sumision jurisdiccional

69.1.

El presente contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el
Organo de Contratacion es la Comision Europea, por el Derecho de la Unién Europea,
complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Article 70 - Sanciones administrativas y financieras

2014

70.1.

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el contrato, el Contratista
gue haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores sustanciales, irregularidades
o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contractuales podra ser excluido
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70.2.

70.3.

de la concesidn de contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la UE por
un periodo maximo de cinco afios a partir de la fecha del acta de constataciéon de la
infraccion, confirmada previo intercambio contradictorio con el Contratista, con arreglo a
la reglamentacion financiera de la UE. El periodo podra ampliarse hasta diez afios en caso
de reincidencia en los cinco afos siguientes a la primera infraccion.

Ademas, o como alternativa a la sancidn administrativa establecida en la clausula 70.1, el
Contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan del 2 % al
10 % del precio del contrato. El porcentaje de la sancidn podra llegar a situarse entre el
4% y el 20% en caso de reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera
infraccion.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras, podréa
deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantia pertinente.

Article 71 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la Union

2014

71.1.

71.2.

71.3.

Europea

El Contratista permitird a la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecucion del contrato
examinando los documentos y haciendo copias de estos o mediante controles in situ,
incluidos controles de documentos originales. A fin de llevar a cabo estas
comprobaciones y auditorias, permitira a los organismos de la UE mencionados llevar a
cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los documentos
justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro documento
relativo a la financiacion del proyecto. EI Contratista velara por que tengan acceso in situ
en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del Contratista, a
sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacion necesaria para llevar
a cabo las auditorias, incluida la informacién sobre los salarios de las personas que
participan en el proyecto. El Contratista velara por que la informacion esté disponible en
el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se entreguen en la
forma adecuada. Estas inspecciones podran tener lugar hasta siete afios después del
altimo pago.

Ademas, el Contratista permitira a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos
en la legislacion de la Unién Europea para la proteccién de los intereses financieros de la
Unién Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de
Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el contrato se lleve a
cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los documentos y bases de
datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas
necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los agentes de la Comision
Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo
se efectuard sobre la base de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetos. Los documentos deberan ser
facilmente accesibles y estar clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El
Contratista deberé informar al Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.
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71.4.

El Contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorias, controles y
comprobaciones serén igualmente aplicables, en las mismas condiciones y con arreglo a
las mismas normas que las establecidas en el presente clausula, a todo subcontratista u
otra parte beneficiaria de fondos del presupuesto de la UE o del FED.

Article 72 - Proteccion de datos

2014

72.1.

72.2.

72.3.

72.4.

Todos los datos de carécter personal que figuren en el contrato deberan ser tratados segun
el Reglamento (CE) n° 45/2001 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulacién de estos datos. Los datos seran tratados por el
Organo de Contratacion Gnicamente a los efectos de ejecucion, gestion y control del
contrato, sin perjuicio de la posible transmision a los organismos encargados del control e
inspeccion, de acuerdo con la legislacion de la UE. El Contratista tendra derecho a
acceder a sus datos personales y a rectificar cualquiera de ellos. Si el Contratista tuviera
que realizar alguna consulta en relacion con el tratamiento de sus datos personales, la
podra plantear al Organo de Contratacion. El Contratista tendra derecho de recurrir al
Supervisor Europeo de Proteccion de Datos en cualquier momento.

Si el contrato requiere el tratamiento de datos personales, el Contratista solo podra actuar
bajo la supervision del responsable del tratamiento de datos, en particular a efectos de
tratamiento, categorias de datos que pueden ser tratados, receptores de los datos y medios
por los que el titular de los datos puede ejercitar sus derechos.

Los datos deben ser confidenciales de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 45/2001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
gue respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulacién de estos datos. El Contratista limitara el acceso a los
datos al personal estrictamente necesario para la ejecucion, gestion y seguimiento del
contrato.

El Contratista se compromete a adoptar medidas de seguridad de caracter técnico y
organizativo para hacer frente a los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los
datos personales en cuestion, con el fin de:

a) evitar que personas no autorizadas puedan acceder a los sistemas informéticos que
traten datos personales, y en particular:

aa) evitar que se puedan leer, reproducir, alterar o retirar los soportes de memoria
sin autorizacion;

ab) evitar que personas no autorizadas puedan introducir informacién en memoria o
comunicar, alterar o suprimir datos personales almacenados;

ac) evitar que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento
de datos mediante instalaciones de transmisién de datos;

b) garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos puedan
acceder Unicamente a aquellos datos personales a que se refiera su derecho de
acceso;

c) registrar qué datos personales se comunicaron en qué momento y a quién;
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d)

e)

2014
d4p_annexgc_es.doc

garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse
unicamente en la forma prescrita por la institucion o el Organo de Contratacion;

garantizar que durante la comunicacion de datos personales y durante el transporte
de los soportes de memoria, los datos no puedan ser leidos, copiados o suprimidos
sin autorizacion;

disefiar su estructura organizativa de tal modo que satisfaga las necesidades
especiales de la proteccién de datos.

* * %
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	DISPOSICIONES PRELIMINARES
	1.1. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo A1 de la Guía Práctica, que forma parte integrante del contrato.
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	b) el Supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la comunicación.
	5.4. Las instrucciones y/u órdenes emitidas por escrito por el Supervisor deberán considerarse órdenes administrativas. Dichas órdenes llevarán fecha y número, y el Supervisor las consignará en un registro. En su caso, se entregarán en mano copias de ...
	6.1. La cesión solo será válida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el Contratista transfiera su contrato o una parte del mismo a un tercero.
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	6.5. Los beneficiarios de una cesión deberán cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicación del contrato y no podrán encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusión indicadas en el expediente de licitación.
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	14.1. El Contratista deberá emplear personal en número suficiente y de forma que permita aprovechar al máximo los recursos humanos del país en que se ejecuten las obras. Dicho personal habrá de reunir la capacidad y experiencia necesarias para garanti...
	14.2. Corresponderá al Contratista tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento serán de aplicación como mínimo los baremos salariales y las condiciones generale...
	15.1. El Contratista facilitará al Órgano de Contratación, en el momento de la devolución del contrato firmado, una garantía para la plena y cabal ejecución del mismo. El importe de la garantía será el indicado en las Condiciones Particulares. Estará ...
	15.2. La garantía de ejecución responderá del pago al Órgano de Contratación de cualquier pérdida derivada del incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones contractuales.
	15.3. La garantía de ejecución adoptará el formato previsto en el contrato y podrá consistir en un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una compañía de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depósi...
	15.4. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de ejecución estará denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba pagarse el contrato original.
	15.5. No se efectuarán pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la garantía. La garantía seguirá siendo válida hasta la fecha de emisión de la liquidación final firmada a que se refiere la cláusula 51.
	15.6. Si durante la ejecución del contrato la persona física o jurídica que aporta la garantía no pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantía perderá su validez. El Órgano de Contratación notificará oficialmente al Contratista que debe deposit...
	15.7. El Órgano de Contratación exigirá que se haga efectiva la garantía para el pago de todas las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términ...
	15.8. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de ejecución se liberará en un plazo de 45 días a partir de la fecha de emisión de la liquidación final firmada a que se refiere la cláusula 51, por su importe total, a ...
	16.1. Responsabilidad
	a) Responsabilidad por daños a las obras
	Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 61 (Garantía) y en la cláusula 66 (Fuerza mayor), el Contratista asumirá i) la plena responsabilidad del mantenimiento de la integridad de las obras, y ii) el riesgo de pérdidas y daños, independientemente ...
	La indemnización por daños a las obras resultante de la responsabilidad del Contratista en relación con el Órgano de Contratación estará limitada a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra....
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de fraude o negligencia grave del Contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable, no podrá en ningún caso estar limitada.
	Después de la recepción definitiva prevista en la cláusula 62, el Contratista seguirá siendo responsable de cualquier incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al contrato durante el período que determine la legislación por la que se rija el cont...
	b) Responsabilidad del Contratista respecto del Órgano de Contratación
	En todo momento, el Contratista será responsable e indemnizará al Órgano de Contratación por cualquier daño causado al Órgano de Contratación por él mismo, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable d...
	La indemnización por daños y perjuicios resultante de la responsabilidad del Contratista con respecto al Órgano de Contratación estará limitada a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. S...
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de la responsabilidad del Contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podrá en ningún caso estar limitada. Lo mismo se aplica a la indemnización por daños y perjuicios de cualq...
	c) Responsabilidad del Contratista frente a terceros
	El Contratista se hará cargo, a sus expensas, de la indemnización, protección y defensa del Órgano de Contratación y de sus agentes y empleados en caso de actuación judicial, reclamación, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturale...
	El Órgano de Contratación deberá notificar al Contratista cualquier recurso de terceros tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.
	Si el Órgano de Contratación decide recurrir y defenderse de la reclamación, el Contratista asumirá los costes razonables de defensa en que incurra el Órgano de Contratación, sus agentes y empleados.
	Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y empleados del Órgano de Contratación, así como el personal del Contratista, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable.
	El Contratista deberá tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Órgano de Contratación.
	Cualquier transacción o acuerdo para resolver una reclamación exigirá el consentimiento previo y expreso del Órgano de Contratación y del Contratista.
	16.2. Seguros
	a) Seguros - Cuestiones generales
	A más tardar en el momento de la devolución del contrato firmado, y durante el período de ejecución de las tareas, el Contratista garantizará que tanto él como su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable están debida...
	A más tardar en el momento de la devolución del contrato firmado, el Contratista deberá facilitar al Órgano de Contratación todas las notas o certificados de seguro que demuestren que se respetan plenamente las obligaciones del Contratista en relación...
	El Contratista deberá obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que informará personal y directamente al Órgano de Contratación y al Supervisor de cualquier acontecimiento susceptible de reducir, cancelar o modificar de algún modo dicha cober...
	Siempre que sea posible, el Contratista garantizará que los contratos de seguro suscritos contienen una renuncia a recurrir en favor del Órgano de Contratación y del Supervisor, sus agentes y empleados.
	La adquisición de los seguros adecuados por el Contratista no le eximirá en ningún caso del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.
	El Contratista deberá asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial de cobertura, quedando el Órgano de Contratación y el Supervisor plenamente liberados de toda responsabilidad.
	El Contratista velará por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le impongan a él con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de ...
	Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligación de suscribir un seguro que cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el Contratista se asegurará de que todos los seguros obligatorios están suscritos de con...
	Ni el Órgano de Contratación ni el Supervisor asumirán responsabilidad alguna por la evaluación y la adecuación de las pólizas de seguros contratadas por el Contratista a sus obligaciones legales o contractuales.
	b) Seguros — Cuestiones específicas
	1. Seguro de daños a terceros
	El Contratista deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños corporales y los daños materiales que puedan causarse a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, así como durante el período de garantía. La póliza ...
	2. Seguro de obras
	El Contratista suscribirá un «seguro contra todo riesgo del contratista» en beneficio de sí mismo, de sus subcontratistas, del Órgano de Contratación y del Supervisor.
	Este seguro cubrirá todos los daños que puedan sufrir las obras contempladas en el contrato, incluidos los daños a causa de un defecto o un defecto de concepción de los planos, los materiales de construcción o la aplicación de la que sea responsable e...
	También cubrirá los equipos y las obras temporales en el emplazamiento hasta su valor total de reconstrucción o sustitución.
	3. Seguro de automóviles
	El Contratista suscribirá un seguro que cubra todos los vehículos utilizados por el Contratista o sus subcontratistas (independientemente de que sean sus propietarios) en relación con el contrato.
	4. Seguro de accidentes laborales
	El Contratista suscribirá pólizas de seguro que proporcionen cobertura al propio Contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el Contratista sea responsable, en caso de accidente de trabajo o in itinere. Velará por que s...
	5. Seguro de responsabilidad en relación con la correcta ejecución de las obras
	El Contratista suscribirá un seguro que cubra íntegramente su responsabilidad con respecto a la correcta ejecución de las obras, incluso después de la recepción definitiva, según lo previsto por la legislación del país en que se ejecuten las obras.
	17.1. Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado en el marco de la oferta, el Contratista proporcionará al Supervisor un programa de ejecución de las tareas, desglosado por actividad y por mes, en un plazo de 30 días a partir de la rece...
	a) el orden en que el Contratista se propone realizar las obras;
	b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;
	c) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y currículum vitae del personal responsable del emplazamiento;
	d) una descripción general del método que el Contratista tiene la intención de aplicar para la realización de las obras, incluida la secuencia, por mes y tipo de actividad;
	e) un plan del trazado y organización del emplazamiento; y
	f) cualesquiera otros detalles e información que el Supervisor pueda pedir, dentro de lo razonable.
	17.2. El Supervisor devolverá estos documentos al Contratista con su aprobación o sus observaciones en un plazo de diez días desde su recepción, salvo en caso de que el Supervisor, dentro de ese plazo de diez días, comunique al Contratista su deseo de...
	17.3. Si el Supervisor no notifica su decisión, sus observaciones o su deseo de celebrar una reunión en el plazo de diez días, el programa presentado se considerará aprobado.
	17.4. La aprobación del programa por el Supervisor no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	17.5. No deberá introducirse modificación alguna en dicho programa sin la aprobación del Supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa, el Supervisor podrá pedir al Contratista que presente un programa revisado de conform...
	18.1. Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del contrato, el Contratista deberá aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un plazo no superior a los 20 días siguientes de la petición motivada del Supervisor.
	18.2. En un plazo de 30 días a partir de la notificación de la adjudicación del contrato, el Contratista aportará al Supervisor, únicamente para su información, una estimación detallada del flujo de caja, por períodos trimestrales, para todos los pago...
	19.1. El Contratista deberá presentar al Supervisor para su aprobación, a sus expensas, todos los planos de proyecto y construcción, así como los demás documentos y objetos necesarios para la correcta ejecución del contrato, y, en particular:
	a) los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el contrato, dentro de los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados en el mismo o en el programa de ejecución de las tareas;
	b) los planos que el Supervisor pueda solicitar razonablemente para la ejecución de las tareas;
	c) los planos y cálculos necesarios para demostrar la estabilidad y la resistencia de las estructuras, incluidos el proyecto de cimientos y los detalles del refuerzo. Estos cálculos y estudios deben basarse en reconocimientos suficientes del emplazami...
	19.2. El Supervisor devolverá al Contratista los planos, documentos, muestras, modelos, cálculos de diseño, objetos y demás documentos exigidos con arreglo a la cláusula 19.1 con su aprobación o sus observaciones dentro de los plazos estipulados en el...
	Si el Supervisor no notificara su aprobación, sus observaciones o una respuesta provisional en los plazos mencionados, los planos, documentos, muestras, modelos, cálculos de diseño, objetos y demás documentos presentados al Supervisor de conformidad c...
	19.3. Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberán firmarse o identificarse de otro modo por parte del Supervisor y no podrán abandonarse salvo instrucciones en contrario del Supervisor. Todo plano, documento, muestra o modelo del Cont...
	19.4. El Contratista facilitará copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad especificadas en el contrato o en posteriores órdenes administrativas.
	19.5. La aprobación de los planos, documentos, muestras o modelos por el Supervisor no liberará al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	19.6. El Supervisor tendrá derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos los planos, documentos, muestras o modelos del contrato en los locales del Contratista.
	19.7. Antes de la recepción provisional de las obras, el Contratista aportará manuales de funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para que el Órgano de Contratación pueda manejar, mantener, ajustar y reparar ...
	20.1. Sin perjuicio de toda disposición adicional que pueda estipularse en las Condiciones Particulares, se considerará que, antes de presentar su oferta, el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha considerado satis...
	20.2. Se considerará que, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha cerciorado de la corrección y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en el presupuesto detallado o en la lista de precios, que, salvo si el contrato dis...
	20.3. Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basándose en sus propios cálculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevará a cabo sin cargo adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta d...
	21.1. Si durante la ejecución de las obras el Contratista se encontrara con obstáculos artificiales o condiciones físicas razonablemente imprevisibles para un Contratista experimentado, y si estimara que a causa de ello se producirán costes suplementa...
	21.2. Tras recibir la notificación, el Supervisor podrá proceder a alguna de las siguientes acciones:
	a) pedir al Contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar;
	b) aprobar, con modificación o sin ella, las medidas mencionadas en la cláusula 21.2, letra a);
	c) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones físicas o los obstáculos artificiales señalados;
	d) ordenar la modificación, suspensión o resolución del contrato.
	21.3. En la medida en que el Supervisor estime que los mencionados obstáculos artificiales o condiciones físicas no eran razonablemente previsibles, en su totalidad o en parte, para un Contratista experimentado, el Supervisor:
	a) tendrá en cuenta cualquier demora que sufra el Contratista como consecuencia de tales obstáculos o condiciones al determinar una posible prórroga del período de ejecución de las tareas a que el Contratista tenga derecho en virtud de la cláusula 35;...
	b) fijará los pagos adicionales adeudados al Contratista de conformidad con la cláusula 55, en caso de obstáculos artificiales o condiciones físicas distintos de condiciones meteorológicas.
	21.4. Las condiciones meteorológicas no darán derecho al Contratista a reclamaciones en virtud de la cláusula 55.
	21.5. Si el Supervisor estima que dichas condiciones físicas u obstáculos artificiales podrían haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un Contratista experimentado, lo comunicará así al Contratista tan pronto como sea posible.
	22.1. El Contratista tendrá derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la ejecución del contrato, con excepción de las que hayan sido autorizadas por el Supervisor o el Órgano de Contratación.
	22.2. El Contratista garantizará la seguridad en el emplazamiento de las obras durante la totalidad del período de ejecución y tendrá la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, en interés de sus empleados, los agentes del Órgano de Contrataci...
	22.3. El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las medidas esenciales para garantizar la protección, conservación y mantenimiento de las estructuras e instalaciones existentes. Será responsable de proporcionar y mantene...
	22.4. Si, durante la ejecución de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes a fin de evitar riesgos de accidente o daños, o de garantizar la seguridad a consecuencia de un accidente o daño, el Supervisor encomendará al Contratista, medi...
	23.1. Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el Contratista tomará cuantas precauciones exijan las buenas prácticas de la construcción y las circunstancias existentes, a fin de proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos anorm...
	23.2. El Contratista indemnizará al Órgano de Contratación por las consecuencias económicas de todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos en la medida en que el Contratista sea responsable y siempre que los daños a las propiedades ad...
	24.1. El Contratista velará por que las obras e instalaciones no ocasionen daños ni obstaculicen el tráfico por vías de comunicación tales como carreteras, vías férreas, vías navegables y aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las Condiciones ...
	24.2. Toda medida especial que el Contratista considere necesaria o que se especifique en las Condiciones Particulares o que sea exigida por el Órgano de Contratación a fin de proteger o consolidar tramos de carreteras, pistas o puentes correrá a carg...
	25.1. Cuando, en la realización de las obras, el Contratista encuentre cotas de referencia indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterráneos, respetará dichas cotas o, en caso de que la ejecución de las obras exija su retirad...
	25.2. El Contratista será responsable de la conservación, retirada o sustitución, según el caso, de los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Órgano de Contratación en el contrato y del coste correspondiente.
	25.3. Cuando cotas indicadoras y otras referencias señalen la presencia de cables, canalizaciones e instalaciones que no se especifiquen en el contrato, el Contratista quedará sujeto a un deber general de diligencia y a obligaciones similares a las ci...
	25.4. No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e instalaciones, y los gastos resultantes no serán responsabilidad del Contratista cuando el Órgano de Contratación resuelva asumir esta responsabilidad. Tal será el c...
	25.5. Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda ocasionar trastornos o daños a un servicio público, el Contratista informará de ello al Supervisor inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso razonabl...
	26.1. El Contratista será responsable de:
	a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, líneas y cotas originales de referencia proporcionadas por el Supervisor;
	b) la exactitud de la ubicación, niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de las obras; y
	c) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en relación con las responsabilidades arriba citadas.
	26.2. Si, en cualquier momento de la ejecución de las obras, apareciera algún error en la ubicación, los niveles, las dimensiones o la alineación de cualquier parte de las mismas, el Contratista, de así solicitarlo el Supervisor, subsanará a sus expen...
	26.3. El control por el Supervisor de cualquier trazado, línea o nivel no liberará en modo alguno al Contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud, debiendo el Contratista proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia,...
	27.1. Cuando el contrato incluya trabajo de demolición, el material y los objetos del mismo pasarán a ser propiedad del Contratista, salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares y/o de la legislación del país en que se ejecuten las o...
	27.2. Si las Condiciones Particulares destinaran al Órgano de Contratación el derecho de propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos procedentes de la demolición, el Contratista tomará cuantas precauciones requiera la cons...
	27.3. Con independencia del uso que el Órgano de Contratación se proponga dar a los materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos ocasionados por el transporte y almacenamiento de dichos materiales, así como los de ...
	27.4. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista retirará paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros materiales de demolición, desechos y cascotes.
	28.1. Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavación o de demolición se pondrá inmediatamente en conocimiento del Supervisor. El Supervisor decidirá el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo de...
	28.2. El Órgano de Contratación se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se encuentren durante los trabajos de excavación o demolición realizados en terrenos de su propiedad, sin perjuicio de que el Contratista reciba compensación en c...
	28.3. Las piezas de valor arqueológico, las antigüedades, los objetos naturales y de interés numismático y demás objetos de interés científico, así como los objetos raros o los fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los trabajos d...
	28.4. En caso de desacuerdo, solo el Órgano de Contratación estará facultado para dirimir en cuanto a los extremos expuestos en las cláusulas 28.1 y 28.3.
	29.1. El Contratista llevará a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la realización del trabajo. Presentará al Supervisor los planos de las obras provisionales que se proponga emplear, como muros de contención, andamiaje, cimbras o enc...
	29.2. Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Órgano de Contratación es responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el Supervisor proporcionará al Contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que es...
	30.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, el Contratista pondrá a disposición del Supervisor el personal y el equipo necesarios para efectuar cualquier análisis del suelo que el Supervisor ...
	31.1. Con arreglo a los requisitos del Supervisor, el Contratista facilitará en todo lo posible, dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por el Órgano de Contratación, así como de los operarios de estos, de los op...
	31.2. No obstante, si a petición escrita del Supervisor, el Contratista pusiera a disposición de cualquier otro contratista o autoridad pública, o a la del Órgano de Contratación, carreteras o caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del Contrat...
	31.3. La presente cláusula no exonerará al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. El Contratista tampoco tendrá derecho a ninguna reclamación, salvo las previstas en la cláusula 31.2.
	31.4. Las dificultades que surjan en relación con un contrato no podrán en ningún caso conferir al Contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecución de otros contratos. Del mismo modo, el Órgano de Contratación no podrá aprovechar tales dific...
	32.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista indemnizará y eximirá de toda responsabilidad al Órgano de Contratación y al Supervisor por todos los daños y costes derivados de cualquier reclamación presentada por...

	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS Y RETRASOS
	33.1. El Supervisor emitirá una orden administrativa notificando al Contratista la fecha en que deberá iniciarse el período de ejecución de las tareas.
	33.2. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el período de ejecución de las tareas no podrá comenzar antes de que:
	a) de conformidad con la cláusula 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se haya puesto a disposición del Contratista, con arreglo al avance de las obras especificado en el programa de ejecución aprobado por el Supervisor;
	b) los documentos mencionados en la cláusula 8.1 se hayan entregado al Contratista.
	33.3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el período de ejecución de las tareas se iniciará a más tardar 180 días después de la notificación de la adjudicación del contrato.
	34.1. El período de ejecución de las tareas será el que se determine en las Condiciones Particulares, sin perjuicio de las prórrogas de dicho plazo que puedan concederse de dicho período con arreglo a la cláusula 35.
	34.2. Si se prevén períodos de ejecución de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos no serán acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le adjudique más de un lote por contrato.
	35.1. El Contratista podrá solicitar una prórroga del período de ejecución de las tareas en caso de demora constatada o prevista en la finalización del contrato por alguna de las siguientes causas:
	a) condiciones meteorológicas excepcionales en el país en el que se realicen las obras que puedan afectar a la ejecución de las tareas;
	b) obstáculos artificiales o condiciones físicas razonablemente imprevisibles para un Contratista experimentado;
	c) órdenes administrativas que afecten a la fecha de finalización, distintas de las derivadas de un incumplimiento del Contratista;
	d) incumplimiento por parte del Órgano de Contratación de sus obligaciones contractuales;
	e) toda suspensión de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del Contratista;
	f) en caso de fuerza mayor;
	g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales y que no sean imputables a un incumplimiento del Contratista.
	35.2. Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del período de ejecución del contrato:
	a) deberá notificar al Supervisor, en un plazo de 15 días después de la fecha en que haya tenido conocimiento, o debería haber tenido conocimiento, del suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intención de solicitar esta prórroga;
	b) deberá presentar al Supervisor información amplia y detallada sobre la solicitud, en un plazo de 30 días a partir de la notificación mencionada, salvo disposición en contrario acordada entre el Contratista y el Supervisor, de manera que pueda exami...
	35.3. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la mencionada información detallada del Contratista, el Supervisor, mediante notificación al Contratista y previa consulta al Órgano de Contratación y, en su caso, al Contratista, concederá la p...
	36.1. En caso de que el Contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el contrato, el Órgano de Contratación tendrá derecho, sin notificación formal y sin perjuicio de otras acciones previstas en el contrato, a reclamar una indemnización ...
	36.2. En caso de que el Órgano de Contratación tenga derecho a reclamar la cantidad máxima en virtud de la cláusula 36.1, podrá, previa notificación al Contratista:
	a) hacer efectiva la garantía de ejecución; y/o
	b) resolver el contrato; y/o
	c) celebrar un contrato con un tercero, a expensas del Contratista, para la realización del resto de las obras.
	37.1. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse mediante apéndices firmados por ambas Partes o mediante una orden administrativa expedida por el Supervisor, salvo si las modificaciones resultan de la aplicación del contrato.
	37.2. El Supervisor estará facultado para ordenar cualquier modificación de cualquier parte de las obras que sea necesaria para la correcta terminación o funcionamiento de las obras. Dichas modificaciones podrán consistir en añadidos, supresiones, sus...
	37.3. Todas las órdenes administrativas se emitirán por escrito, entendiéndose que:
	a) si, por alguna razón, el Supervisor considera necesario dar una orden verbalmente, confirmará dicha orden lo antes posible mediante una orden administrativa;
	b) si el Contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la cláusula 37.5, letra a), y el Supervisor no contradice dicha confirmación por escrito, se considerará que el Supervisor ha emitido una orden administrativa;
	c) no se requerirá una orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminución se deba a que la cantidad sobrepasa o es inferior a la indicada en el presupuesto detallado o en la lista de prec...
	37.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 37.3, antes de emitir una orden administrativa, el Supervisor notificará al Contratista la naturaleza y forma de tal modificación. El Contratista deberá presentar sin demora al Supervisor una propuest...
	a) una descripción de las tareas que se han de realizar o de las medidas que deben tomarse y un programa de ejecución;
	b) todas las modificaciones necesarias del programa de ejecución de las tareas o de cualquiera de las obligaciones del Contratista derivadas del contrato; y
	c) cualquier ajuste del precio del contrato de conformidad con las disposiciones de la cláusula 37.
	37.5. Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en la cláusula 37.4, el Supervisor deberá, previa consulta al Órgano de Contratación y, en su caso, al Contratista, decidir lo antes posible si acepta o no la modificación. Si el Supervis...
	37.6. El Supervisor deberá determinar los precios de todas las modificaciones por él ordenadas de conformidad con las cláusulas 37.3 y 37.5 con arreglo a los principios siguientes:
	a) si el trabajo es de carácter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otro trabajo incluido en el presupuesto detallado o en la lista de precios, se valorará sobre la base de las tarifas y precios allí indicados;
	b) si el trabajo no es de carácter similar o no se ejecuta en condiciones similares, las tarifas y precios del contrato se utilizarán como base de valoración en una medida razonable o, de no ser posible, el Supervisor hará una valoración equitativa;
	c) si la naturaleza o el importe de una modificación relativa a la naturaleza o el importe de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinión del Supervisor, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el contra...
	d) si resultara necesaria una modificación debido a un incumplimiento o ruptura del contrato por el Contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificación correrá a cargo del Contratista.
	37.7. Al recibir la orden administrativa, el Contratista deberá efectuar la modificación solicitada con arreglo a los principios siguientes:
	a) El Contratista quedará obligado por las presentes Condiciones Generales como si la modificación solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.
	b) El Contratista no se demorará en la ejecución de la orden administrativa a la espera de la concesión de cualquier prórroga del plazo para completar la realización o para ajustar el precio del contrato.
	c) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del contrato, el Contratista guardará constancia de los gastos que suponga la realización de la modificación y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes correspondientes ...
	37.8. Si en el momento de la recepción provisional un aumento o disminución del valor total de las obras, resultante de una orden administrativa, o de cualquier otra circunstancia que no sea imputable a un incumplimiento del Contratista, sobrepasa el ...
	37.9. El Contratista notificará al Órgano de Contratación cualquier cambio de cuenta bancaria utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Órgano de Contratación tendrá derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista.
	38.1. Suspensión mediante orden administrativa del Supervisor:
	En caso de recibir orden del Supervisor, el Contratista suspenderá la realización de las obras o de cualquier parte de ellas durante el período o períodos y en la forma que el Supervisor pueda considerar necesarios. La suspensión surtirá efecto el día...
	38.2. Suspensión mediante notificación del Contratista:
	Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 días en el marco de cualquier certificado emitido por el Supervisor a partir de la expiración del plazo establecido en la cláusula 44.3, letra b), dará derecho al Contratista, tras notificárselo al Órgano ...
	La acción del Contratista no afectará a sus derechos a intereses de demora de conformidad con la cláusula 53.1 y a la resolución del contrato con arreglo a la cláusula 65.1.
	Si ulteriormente el Contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la resolución, reanudará el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible y, salvo que las Partes acuerden otra cosa, a más tardar 30 días después de la recepc...
	38.3. Suspensión en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:
	El contrato podrá suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la eje...
	38.4. Durante el período de suspensión, el Contratista deberá adoptar las medidas de protección que puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo y emplazamiento contra todo deterioro, pérdida o daño. Los gastos adicionales en q...
	a) el contrato estipule otra cosa; o
	b) la suspensión sea necesaria debido a algún incumplimiento del Contratista; o
	c) la suspensión sea necesaria debido a condiciones climatológicas normales del emplazamiento; o
	d) la suspensión sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecución de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la medida en que esa necesidad no se derive de ningún acto o incumplimiento del Supervisor o del Órgano de Contrat...
	e) los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la cláusula 38.3 se confirmen y sean imputables al Contratista.
	38.5. El Contratista reclamará pagos adicionales o la prórroga del período de ejecución de conformidad con las cláusulas 35 y 55.
	38.6. Si el plazo de suspensión excede de 180 días y la suspensión no se debe a incumplimiento o falta del Contratista, este, mediante notificación al Supervisor, podrá solicitar proseguir con el contrato en un plazo de 30 días o resolverlo.
	38.7. El Órgano de Contratación ordenará al Contratista, tan pronto como sea posible, la reanudación del contrato suspendido o le comunicará la resolución del contrato.

	MATERIALES Y MANO DE OBRA
	39.1. El Supervisor mantendrá un registro de obra en el emplazamiento, salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, y anotará en él al menos la información siguiente:
	a) las condiciones meteorológicas, interrupciones de trabajo debido a inclemencias del tiempo, horas de trabajo, número y tipo de operarios empleados en la obra, materiales suministrados, equipo que se utiliza, equipo que no está en condiciones de fun...
	b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del trabajo realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser comprobados en el emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos que deban abon...
	39.2. Las declaraciones serán parte integrante del registro de obra, pero podrán, siempre que proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para redactar las declaraciones serán las que figuren en las Condiciones Particulares.
	39.3. El Contratista velará por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios y los suministros que no puedan ser objeto de medición o verificación posteri...
	39.4. Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese irán firmadas por el Supervisor y refrendadas por el Contratista o su representante. En caso de objeción por parte del Contratista, este comunicará sus observaciones al ...
	39.5. El Contratista facilitará al Supervisor, a instancias de este, la información necesaria para mantener el registro de obra en buen estado.
	40.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, todos los bienes adquiridos con arreglo al contrato deberán ser originarios de un país elegible, tal como se defina en la licitación. El Contratista deberá certificar que los bienes...
	40.2. Las obras, componentes y materiales se ajustarán a las especificaciones, planos, informes, modelos, muestras, plantillas y demás requisitos indicados en el contrato, que estarán a disposición del Órgano de Contratación o del Supervisor, a efecto...
	40.3. Toda recepción técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estará sujeta a una solicitud enviada por el Contratista al Supervisor. Dicha solicitud indicará la referencia al contrato, el número del lote y el lugar donde se efectuará...
	40.4. Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a las obras o a la fabricación de componentes hayan sido objeto de recepción técnica, podrán rechazarse y habrán de ser inmediatamente sustituidos por el Contratista si una inspección po...
	41.1. El Contratista velará por que los componentes y materiales se entreguen en el emplazamiento con tiempo suficiente para que el Supervisor pueda proceder a su recepción. Se considerará que el Contratista ha apreciado cabalmente las dificultades qu...
	41.2. El Supervisor tendrá derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes, los materiales y la mano de obra, así como a comprobar el estado de la elaboración, fabricación o confección de todos aquellos materiales que, en virtud del c...
	41.3. A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Contratista:
	a) facilitará al Supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia, muestras o componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra, materiales, planos e indicaciones de producción normalmente requeridos en las inspecciones y prue...
	b) acordará con el Supervisor el lugar y el momento en que se efectuarán las pruebas;
	c) facilitará el acceso del Supervisor, en todo momento oportuno, al lugar en que deban efectuarse las pruebas.
	41.4. Si el Supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el Contratista podrá, salvo instrucción contraria del Supervisor, proceder a la realización de las mismas, las cuales se considerarán efectuadas en presencia del Supervisor...
	41.5. Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el Supervisor lo notificará al Contratista o avalará el certificado del procedimiento a tal efecto.
	41.6. Si el Supervisor y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, cada uno enviará al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 días a partir del inicio del desacuerdo. El Supervisor o el Contratista podrá ...
	41.7. En el ejercicio de sus funciones, el Supervisor y las personas por él autorizadas únicamente podrán revelar la información sobre los métodos de fabricación y funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspección y las p...
	42.1. Se rechazarán los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida. Se podrá colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados. Dicha marca no deberá alterarlos ni afectar a su valor comercial. El Contratista deb...
	42.2. Durante la realización de las obras y antes de la entrega de las mismas, el Supervisor estará facultado para ordenar o decidir:
	a) la retirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la orden, de todo componente o material que, en opinión del Supervisor, no se ajuste al contrato;
	b) su sustitución por componentes o materiales correctos y adecuados; o
	c) la demolición y la correcta reconstrucción, o la reparación satisfactoria, independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente efectuados, de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales, mano de obra o diseño de los que s...
	42.3. El Supervisor notificará su decisión al Contratista tan pronto como sea razonablemente posible, especificando los defectos alegados.
	42.4. El Contratista subsanará sin demora y a sus expensas los defectos señalados. Si el Contratista incumple dicha orden, el Órgano de Contratación estará facultado para contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos ...
	42.5. Lo dispuesto en la cláusula 42 no afectará al derecho del Órgano de Contratación a acogerse a lo dispuesto en las cláusulas 36 y 63.
	43.1. Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por el Contratista se considerarán, una vez en el emplazamiento, exclusivamente destinados a la ejecución de las obras y el Contratista no retirará los mismos o una pa...
	43.2. Las Condiciones Particulares podrán disponer que, durante la ejecución de las obras, todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se encuentren en la obra y sean propiedad del Contratista o de cualquier sociedad en la que ...
	a) sean cedidos al Órgano de Contratación; o
	b) queden sujetos a un derecho de retención en favor del Órgano de Contratación; o
	c) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantía.
	43.3. En caso de resolución del contrato de conformidad con la cláusula 63 por incumplimiento del Contratista, el Órgano de Contratación tendrá derecho a utilizar los equipos, las obras temporales, las instalaciones y materiales que se encuentren en e...
	43.4. Todo acuerdo para el alquiler por el Contratista de equipos, obras temporales, instalaciones o materiales trasladados a la obra incluirá una disposición que estipule que, previa solicitud por escrito formulada por el Órgano de Contratación en el...
	43.5. En caso de resolución del contrato antes de la conclusión de las obras, el Contratista entregará al Órgano de Contratación toda instalación, obra temporal, equipo o material cuya propiedad se haya cedido al Órgano de Contratación o haya quedado ...

	PAGOS
	44.1. Los pagos se efectuarán en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijarán las condiciones administrativas o técnicas a que estarán supeditados los pagos de prefinanciación, ...
	44.2. Los pagos debidos por el Órgano de Contratación se efectuarán en la cuenta bancaria mencionada en la ficha de identificación financiera cumplimentada por el Contratista. Todo cambio de cuenta bancaria deberá señalarse por medio de la misma ficha...
	44.3. El pago al Contratista se efectuará del modo siguiente:
	a) Los pagos de prefinanciación se efectuarán en un plazo de 90 días a partir de la recepción por parte del Órgano de Contratación de la factura del Contratista y de los documentos mencionados en la cláusula 46.3. Por fecha de pago se entenderá la fec...
	b) Los pagos al Contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los certificados de pago intermedio y a la liquidación final emitida por el Supervisor serán abonados por el Órgano de Contratación en un plazo de 90 días a partir de la fech...
	44.4. El plazo contemplado en la cláusula 44.3 podrá ser suspendido informando al Contratista de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porqu...
	44.5. El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del importe final adeudado al Órgano de Contratación antes del plazo indicado en la nota de adeudo, que es de 45 días desde la emisión de la misma.
	En caso de que el Contratista no efectúe el reembolso en el plazo mencionado, el Órgano de Contratación podrá (a menos que el Contratista sea una administración o un organismo público de un Estado miembro de la Unión Europea) añadir a las sumas adeuda...
	 al tipo de redescuento aplicado por el banco central del país del Órgano de Contratación, si los pagos se efectúan en la moneda de dicho país;
	 al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, si los pagos se efectúan en euros,
	el primer día del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos porcentuales. El interés de demora se adeudará por el período transcurrido entre la fecha de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales ...
	Las cantidades que se deban reembolsar al Órgano de Contratación podrán ser compensadas con las sumas adeudadas al Contratista por cualquier concepto, sin perjuicio del derecho de las Partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del...
	Sin perjuicio de la facultad del Órgano de Contratación, la Unión Europea podrá, como donante, proceder a la recuperación por cualquier medio en caso necesario.
	44.6. Previa o alternativamente a la resolución del contrato prevista en la cláusula 64, el Órgano de Contratación podrá suspender los pagos con carácter cautelar y sin preaviso.
	44.7. Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al Contratista, el Órgano de Contratación podrá, además de suspender la ejecuci...
	45.1. En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un contrato con precios provisionales, la cantidad a pagar en virtud del contrato se calculará como sigue:
	a) como en los contratos de margen fijo de la cláusula 49.1, letra c); o
	b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se conozcan las condiciones de ejecución del contrato, como en los contratos a tanto alzado o como en los contratos de precio unitario de la cláusula 49.1, letras a) y b), respecti...
	45.2. El Contratista facilitará la información que el Órgano de Contratación o el Supervisor puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestión relacionada con el contrato a efectos de cálculo. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo sobr...
	46.1. Si las Condiciones Particulares así lo dispusieran, podrá concederse prefinanciación al Contratista, a petición de este y antes del primer pago intermedio, para operaciones relacionadas con la ejecución de las tareas, en los casos que a continua...
	a) como anticipo a tanto alzado que le permita hacer frente a los gastos resultantes de la puesta en marcha del contrato;
	b) en concepto de prefinanciación para la adquisición o el pedido de: materiales, instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos previos importantes, como la adquisición de patentes o costes de estudio, necesarios para la ejecución de...
	46.2. Las Condiciones Particulares fijarán la cuantía de la prefinanciación, que no rebasará el 10 % del precio original del contrato si se trata de la cantidad a tanto alzado contemplada en la cláusula 46.1, letra a), y el 20 % del precio del contrat...
	46.3. No se concederá prefinanciación alguna hasta que:
	a) se formalice el contrato;
	b) se constituya la garantía de ejecución de conformidad con la cláusula 15;
	c) se constituya una garantía financiera que cubra el importe total de la prefinanciación; dicha garantía deberá seguir vigente hasta que el Contratista haya reembolsado íntegramente la prefinanciación mediante los pagos intermedios con arreglo al con...
	d) el Contratista cumpla la obligación prevista en la cláusula 16;
	e) el Supervisor apruebe el programa de ejecución de las tareas.
	46.4. El Contratista utilizará la prefinanciación exclusivamente para operaciones relacionadas con la ejecución de las tareas. En caso de que el Contratista desvíe de su finalidad cualquier parte de la prefinanciación, dicha parte se considerará venci...
	46.5. Si la garantía sobre la prefinanciación dejara de ser válida y el Contratista no la renovase, el Órgano de Contratación podrá efectuar una deducción igual a la cuantía de la prefinanciación sobre los futuros pagos debidos al Contratista con arre...
	46.6. Si el contrato se resolviera por algún motivo, la garantía de prefinanciación podrá exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciación que aún deba el Contratista, y el garante no retrasará el pago ni formulará objeciones por...
	46.7. La garantía sobre la prefinanciación prevista en la cláusula 46 se liberará en el momento y en la medida en que se reembolse la prefinanciación.
	46.8. Las Condiciones Particulares establecerán las demás condiciones y procedimientos para la concesión y el reembolso de la prefinanciación.
	47.1. Las Condiciones Particulares estipularán la suma que deba retenerse de los pagos intermedios en concepto de garantía con objeto de satisfacer las obligaciones del Contratista durante el período de garantía, así como las normas que regulen dicha ...
	47.2. Si así lo desea y condicionado a la aprobación del Órgano de Contratación, el Contratista podrá, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por una garantía de retención, establecida de conformidad con la clá...
	47.3. La suma retenida o la garantía de retención quedarán liberadas en un plazo de 45 días a partir de la expedición de la liquidación final firmada a que se refiere la cláusula 51.
	48.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 48.4, los precios del contrato serán fijos y no revisables.
	48.2. Si el contrato permitiera la revisión de los precios, dicha revisión deberá tener en cuenta la variación de los precios de elementos significativos, tanto locales como externos, que hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, com...
	48.3. Se considerará que los precios que figuran en la oferta del Contratista:
	a) se han establecido sobre la base de las condiciones en vigor 30 días antes del último día del plazo para la presentación de las ofertas o, en caso de contratos por adjudicación directa, el día de la fecha del contrato;
	b) tienen en cuenta la legislación y las disposiciones fiscales pertinentes de aplicación en la fecha de referencia fijada en la cláusula 48.3, letra a).
	48.4. En caso de que se modifique, o introduzca, cualquier regulación nacional o local, ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de cualquier autoridad local o pública, después de la fecha establecida en la cláusula...
	a) modificar el contrato; o
	b) que una Parte pague a la otra una compensación por el desequilibrio resultante; o
	c) resolver el contrato de mutuo acuerdo;
	48.5. en caso de retraso en la ejecución de las tareas que sea imputable al Contratista, los índices que deberán tenerse en cuenta a efectos de la revisión de precios durante el período de demora serán los más ventajosos para el Órgano de Contratación...
	49.1. Se aplicarán los siguientes métodos para la valoración de los contratos de obras:
	a) Para los contratos a tanto alzado, la cantidad devengada de conformidad con el contrato se determinará sobre la base del desglose del precio total del contrato, o sobre la base de un desglose expresado como porcentaje del precio del contrato corres...
	b) Para los contratos de precio unitario:
	c) Para los contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad con el contrato se determinará sobre la base de los costes reales con la adición acordada de gastos generales y beneficio. Las Condiciones Particulares establecerán la informac...
	49.2. En caso de que un elemento del contrato figure como «provisional», el importe provisional correspondiente que se haya reservado no se tendrá en cuenta para el cálculo de los porcentajes a que se refiere la cláusula 37.
	50.1. El Contratista presentará al Supervisor, al final de cada período contemplado en la cláusula 50.7, una factura de pago intermedio en un formulario aprobado por el Supervisor. La factura incluirá los siguientes elementos, según convenga:
	a) el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final del período de que se trate;
	b) una cantidad que refleje cualquier revisión de precios efectuada con arreglo a la cláusula 48;
	c) la cantidad que deberá retenerse como garantía de retención con arreglo a la cláusula 47;
	d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al período de que se trate en relación con la instalación y los materiales que se encuentren en el emplazamiento, pero que aún no se hayan incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las condici...
	e) la cantidad que deberá deducirse a cuenta del reembolso de la prefinanciación, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 46; y
	f) cualquier otra cantidad a que el Contratista pueda tener derecho con arreglo al contrato.
	50.2. El Contratista tendrá derecho a las cantidades que el Supervisor considere adecuadas con respecto a las instalaciones y materiales destinados, pero aún no incorporados, a la obra permanente, siempre que:
	a) las instalaciones y materiales se ajusten a las especificaciones de la obra permanente y estén dispuestos en lotes de forma que el Supervisor pueda reconocerlos;
	b) las instalaciones y materiales se hayan entregado en el emplazamiento y se encuentren adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, daño o deterioro, a satisfacción del Supervisor;
	c) los registros del Contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilización de instalaciones y materiales con arreglo al contrato se lleven de una forma aprobada por el Supervisor y estén a disposición del Supervisor para su inspección;
	d) el Contratista presente, con su declaración, el valor estimado de las instalaciones y materiales que se encuentren en la obra, junto con los documentos que el Supervisor pueda requerirle, a efectos de valorar las instalaciones y materiales y de apo...
	e) cuando así lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerará que la propiedad de las instalaciones y materiales a que se refiere la cláusula 43 corresponde al Órgano de Contratación.
	50.3. La aprobación por parte del Supervisor de toda factura de pago intermedio que él mismo certifique en relación con las instalaciones y materiales con arreglo a la presente cláusula se realizará sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del Sup...
	50.4. El Contratista será responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de almacenamiento y manipulación de dichas instalaciones y materiales en el emplazamiento de la obra, y concertará los seguros complementarios que resulten necesarios pa...
	50.5. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la factura de pago intermedio, el Supervisor:
	a) verificará si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe adeudado al Contratista con arreglo al contrato; en caso de discrepancia sobre el valor de un elemento, prevalecerá la opinión del Supervisor;
	b) al determinar la cantidad adeudada al Contratista, expedirá y transmitirá al Órgano de Contratación, a efectos de pago, y al Contratista, a efectos de información, un certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al Contratista, e informa...
	50.6. Mediante un certificado de pago intermedio, el Supervisor podrá efectuar cualquier corrección o modificación de todo certificado anterior que él mismo haya extendido, y estará facultado para modificar la valoración o retener la emisión de cualqu...
	50.7. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos intermedios se efectuarán con una periodicidad mensual.
	51.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, como máximo 90 días después de la expedición del certificado de recepción definitiva a que se refiere la cláusula 62, el Contratista deberá presentar al Supervisor un proyecto de li...
	51.2. En un plazo de 90 días a partir de la recepción del proyecto de liquidación final y de toda la información razonablemente necesaria para su comprobación, el Supervisor preparará y firmará la liquidación final, que determinará:
	a) la cantidad que, en su opinión, se adeuda definitivamente con arreglo al contrato; y
	b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Órgano de Contratación y todas las cantidades a las que dicho Órgano tiene derecho con arreglo al contrato, el saldo, en su caso, que el Órgano de Contratación adeude al Contratista o que el...
	51.3. El Supervisor remitirá al Órgano de Contratación, o a su representante debidamente autorizado, y al Contratista la liquidación final, en la que se consignará la cuantía definitiva a que tiene derecho el Contratista con arreglo al contrato. El Ór...
	51.4. La liquidación final firmada por el Contratista tiene valor de descargo escrito de responsabilidad del Órgano de Contratación que confirma que el total de la liquidación final representa el saldo íntegro y definitivo de todos los importes adeuda...
	51.5. El Órgano de Contratación no será responsable ante el Contratista por motivo alguno ni por hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el contrato o la ejecución de las obras, a menos que el Contratista haya incluido una reclamación al resp...
	52.1. Cuando el Supervisor reciba una reclamación de un subcontratista debidamente autorizado en virtud de la cláusula 7, en la que se denuncie que el Contratista no ha satisfecho sus obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el Superv...
	52.2. Si el Contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de la deuda reclamada por el subcontratista, el Órgano de Contratación únicamente pagará al subcontratista las cantidades que no sean objeto de controversia...
	52.3. Los pagos directos a subcontratistas no rebasarán el valor de los precios contractuales de los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; el valor de los precios contractuales se calculará o evaluará con arreg...
	52.4. Los pagos directos a subcontratistas se efectuarán íntegramente en la moneda nacional del país en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda extranjera, de conformidad con el contrato.
	52.5. Cuando se efectúen pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos se calcularán de conformidad con la cláusula 56. No implicarán incremento alguno en la cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en e...
	52.6. Las disposiciones de la cláusula 52 se aplicarán sin perjuicio de los requisitos legales aplicables en virtud de la cláusula 54 relativos al derecho de pago de los acreedores que se benefician de la cesión de un crédito o de una garantía prendaria.
	53.1. Al vencer el plazo mencionado en el artículo 44.3 de las Condiciones Generales y previa petición presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepción del pago tardío, el Contratista podrá reclamar el cobro de intereses de demora:
	- al tipo de redescuento aplicado por el banco central según la legislación del país en que se realizan las obras si los pagos se efectúan en la moneda de dicho país;
	- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, si los pagos se efectúan en euros,
	el primer día del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos porcentuales. El interés se aplicará al período comprendido entre la fecha de expiración del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Órgano de Contrata...
	53.2. Todo incumplimiento de pago de más de 30 días tras la expiración del plazo indicado en la cláusula 44.3, letra b), dará derecho al Contratista a suspender el trabajo de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula 38.2.
	53.3. Todo incumplimiento de pago de más de 120 días tras la expiración del plazo indicado en la cláusula 44.3, letra b), dará derecho al Contratista a resolver el contrato de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula 65.
	54.1. Toda orden de pago a terceros podrá efectuarse únicamente previa cesión realizada con arreglo a la cláusula 6. La cesión deberá notificarse al Órgano de Contratación.
	54.2. La notificación de los beneficiarios de la cesión es responsabilidad exclusiva del Contratista.
	54.3. En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le adeuden en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la cláusula 53, el Órgano de Contratación dispondrá de 30 días, a contar desde la fecha en qu...
	55.1. Si el propio Contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud del contrato, el Contratista:
	a) cuando tenga la intención de efectuar una reclamación de pago adicional, deberá notificar al Supervisor su intención o efectuará dicha reclamación en un plazo de 15 días después de la fecha en que haya tenido conocimiento, o debería haber tenido co...
	si en ese plazo de 15 días el Contratista no notifica la reclamación de pago adicional, no tendrá derecho a este pago y el Órgano de Contratación quedará exento de toda responsabilidad en relación con la solicitud; y
	b) deberá presentar información completa y detallada de su reclamación tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar 60 días después de la fecha de dicha notificación, salvo que el Supervisor acuerde otra cosa. En caso de que el Superv...
	55.2. Cuando el Supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamación del Contratista que hubiera requerido a este, determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 21.4, después de consultar debidamente al Órgano de Con...
	55.3. El Supervisor podrá desestimar toda reclamación de pago adicional que no se ajuste a las disposiciones de la presente cláusula.
	56.1. Las obligaciones de pago de la Comisión Europea en relación con el presente contrato finalizarán como máximo 18 meses después de que finalice el período de ejecución de las tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido ...

	RECEPCIÓN Y GARANTÍA
	57.1. La comprobación de las obras por parte del Supervisor con vistas a la recepción provisional o definitiva tendrá lugar en presencia del Contratista. La ausencia del Contratista no constituirá un impedimento para dicha comprobación, siempre que se...
	57.2. Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o efectuar su recepción durante el período fijado para la recepción provisional o definitiva, el Supervisor, tras consultar, si es posible, al Contratista, elaborará un ...
	58.1. No se procederá a la recepción de las obras hasta que no se hayan efectuado las comprobaciones y pruebas prescritas a expensas del Contratista. El Contratista notificará al Supervisor la fecha en que pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas.
	58.2. Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del contrato o, en ausencia de dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las buenas prácticas de la construcción del país donde se ejecuten serán, si...
	59.1. El Órgano de Contratación podrá utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras que se incluyan en el contrato a medida que se terminen. Toda toma de posesión de las estructuras, partes de estructuras o seccione...
	59.2. A petición del Contratista y si las características de la obra así lo permiten, el Supervisor podrá efectuar la recepción provisional parcial siempre que las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean apt...
	59.3. En los casos de recepción provisional parcial contemplados en las cláusulas 59.1 y 59.2, el período de garantía previsto en la cláusula 62 se iniciará en la fecha de dicha recepción provisional parcial, salvo disposición en contrario de las Cond...
	60.1. El Órgano de Contratación tomará posesión de las obras cuando estas hayan superado las pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepción provisional.
	60.2. Mediante notificación al Supervisor, el Contratista podrá solicitar un certificado de recepción provisional como muy pronto 15 días antes de que las obras, en opinión del Contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepción provi...
	a) extenderá al Contratista el certificado de recepción provisional y enviará copia del mismo al Órgano de Contratación, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en particular, la fecha en que considera finalizadas las obras con arreglo al contrato ...
	b) rechazará la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que, en su opinión, debe tomar el Contratista para que se le expida el certificado.
	60.3. Si el Supervisor no expide el certificado de recepción provisional o si no rechaza la solicitud del Contratista en un plazo de 30 días, se considerará que ha expedido dicho certificado el último día del plazo. El certificado de recepción provisi...
	60.4. Tras la recepción provisional de las obras, el Contratista desmontará y retirará las estructuras provisionales, así como los materiales que ya no sean utilizables para la ejecución del contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos...
	60.5. Inmediatamente después de la recepción provisional, el Órgano de Contratación podrá utilizar todas las obras terminadas.
	61.1. El Contratista será responsable de reparar cualquier defecto o deterioro de cualquier parte de las obras que pueda presentarse o producirse durante el período de garantía, y que:
	a) resulte de la utilización de instalaciones o materiales defectuosos o de una ejecución o diseño imperfectos del Contratista; y/o
	b) resulte de toda acción u omisión del Contratista durante el período de garantía; y/o
	c) aparezca durante una inspección efectuada por el Órgano de Contratación, o en su nombre.
	61.2. El Contratista deberá subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los daños. El período de garantía para todos los elementos sustituidos o renovados comenzará a correr de nuevo a partir de la fecha de sustitución o renovación hecha ...
	61.3. Si durante el período de garantía aparecieran tales defectos o se produjesen dichos daños, el Órgano de Contratación o el Supervisor lo notificarán al Contratista. Si el Contratista no subsana el defecto o el daño dentro del plazo que se indique...
	a) ejecutar la obra él mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a expensas y riesgo del Contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el Órgano de Contratación se deducirán de las cantidades adeudadas al Contratista o de las garantía...
	b) resolver el contrato.
	61.4. Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Órgano de Contratación se viera desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho Órgano tendrá derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de re...
	61.5. En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas necesarias, el Órgano de Contratación o el Supervisor podrán ordenar que se efectúen...
	61.6. Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el Contratista deba llevar a cabo el trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo se pagará mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstanc...
	61.7. En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularán las obligaciones de garantía. Si no se especificara, la duración del período de garantía será de 365 días. El período de garantía comenzará en la fecha de recepción p...
	61.8. Tras la recepción provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantía contempladas en la cláusula 61, el Contratista ya no será responsable de los riesgos que puedan afectar a las obras y que se deriven de causas que no le sean imputable...
	62.1. Al expirar el período de garantía o, en caso de que hubiera varios de dichos períodos, al expirar el último, y cuando todos los daños o defectos se hayan subsanado, el Supervisor extenderá al Contratista un certificado de recepción definitiva y ...
	62.2. La obras no se considerarán concluidas hasta que el certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado al Órgano de Contratación, con una copia para el Contratista.
	62.3. Sin perjuicio de la expedición del certificado de recepción definitiva, el Contratista y el Órgano de Contratación continuarán siendo responsables del cumplimiento de toda obligación anterior a la expedición del certificado de recepción definiti...

	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCIÓN
	63.1. Cualquiera de las Partes incurrirá en incumplimiento del contrato si no cumple sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato.
	63.2. Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la Parte perjudicada por el mismo tendrá derecho a las siguientes vías de satisfacción:
	a) indemnizaciones por daños y perjuicios; y/o
	b) resolución del contrato.
	63.3. Las indemnizaciones por daños y perjuicios podrán ser:
	a) indemnizaciones generales; o
	b) indemnizaciones estipuladas.
	63.4. Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato, el Órgano de Contratación tendrá también derecho, sin perjuicio del que le asiste conforme a la cláusula 63.2, a las siguientes vías de satisf...
	a)  suspensión de los pagos; y/o
	b) reducción o recuperación de los pagos en proporción al grado de incumplimiento.
	63.5. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a indemnización por daños y perjuicios, podrá deducirla de cualquier importe adeudado al Contratista o de la garantía pertinente.
	64.1. El Órgano de Contratación podrá resolver el contrato en cualquier momento y con efecto inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 64.9, salvo en los casos previstos en la cláusula 64.2.
	64.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de las presentes Condiciones Generales, el Órgano de Contratación, tras notificarlo al Contratista con siete días de antelación, podrá resolver el contrato y expulsar al Contratista del emplazamiento d...
	a) el Contratista esté en situación de falta grave de ejecución del contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales;
	b) el Contratista no se atenga, dentro de un plazo razonable, a la notificación efectuada por el Supervisor en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento en la ejecución de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la cor...
	c) el Contratista se niegue a ejecutar órdenes administrativas impartidas por el Supervisor;
	d) el Contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorización del Órgano de Contratación;
	e) el Contratista se halle incurso en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en la...
	f) tenga lugar cualquier modificación organizativa que implique un cambio de la personalidad jurídica, la naturaleza o el control del Contratista, a menos que dicha modificación se haya incluido en un apéndice del contrato;
	g) se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecución del contrato;
	h) el Contratista no ofrezca las garantías o el seguro requeridos, o cuando la persona que haya facilitado la citada garantía o seguro no esté en condiciones de cumplir con sus compromisos;
	i) el Contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el Órgano de Contratación por cualquier medio a su alcance;
	j) el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales o por cualquier otra actividad ilegal, cuando dicha actividad ilegal...
	k) en el curso de la ejecución de otro contrato financiado por fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al Contratista culpable de falta grave de ejecución;
	l) tras la adjudicación del contrato, se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o la ejecución del contrato se han producido errores o irregularidades sustanciales o fraude;
	m) se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o la ejecución de otro contrato financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan afectar a la ejecuc...
	n) el Contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las cláusulas 12 bis y 12 ter;
	64.3. El Órgano de Contratación tenga derecho a reclamar la indemnización máxima con arreglo a la cláusula 36.1.
	64.4. La resolución se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes contractuales del Órgano de Contratación o el Contratista. Ulteriormente, el Órgano de Contratación podrá completar él mismo las obras o celebrar cualquier otro co...
	64.5. Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificación de tal resolución, el Contratista tomará inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a las obras de manera rápida y ordenada y para reducir los gastos al mínimo.
	64.6. Tras la resolución, el Supervisor certificará lo antes posible el valor de las obras y todas las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de dicha resolución.
	64.7. En caso de resolución:
	a) el Supervisor redactará lo antes posible, previa inspección de la obra, un informe sobre el trabajo realizado por el Contratista y efectuará un inventario de las estructuras temporales, materiales, instalaciones y equipos; deberá convocarse al Cont...
	b) el Órgano de Contratación tendrá la opción de adquirir, en su totalidad o en parte, las estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el Supervisor y los equipos, instalaciones y materiales específicamente suministrados o fabricados en relaci...
	c) el precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalaciones y materiales mencionados no podrá ser superior a la parte pendiente de pago de los gastos contraídos por el Contratista, limitándose dichos gastos a los necesarios para la ej...
	d) el Órgano de Contratación podrá adquirir, a precios de mercado, los materiales y elementos suministrados o pedidos por el Contratista y no pagados todavía por el Órgano de Contratación en las condiciones que el Supervisor considere adecuadas.
	64.8. El Órgano de Contratación no estará obligada a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Órgano de Contratación recuperará del Contratista los costes adicionales, si los hubiere, de finaliz...
	64.9. En caso de que el Órgano de Contratación resolviera el contrato con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 64.2, tendrá derecho a recuperar del Contratista, además de los costes adicionales relativos a la terminación de las obras y sin perjuicio ...
	64.10. En los casos en que la resolución no se deba a un acto u omisión del Contratista, fuerza mayor u otras circunstancias ajenas al control del Órgano de Contratación, el Contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización por el perjuicio sufr...
	64.11. El presente contrato quedará resuelto automáticamente si no ha dado lugar a ningún pago en los tres años siguientes a su firma por ambas Partes.
	65.1. El Contratista podrá resolver el contrato, previa notificación al Órgano de Contratación con 14 días de antelación, si el Órgano de Contratación:
	a) no paga al Contratista durante más de 120 días las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado emitido por el Supervisor tras la expiración del plazo indicado en la cláusula 44.3; o
	b) incumple de manera sistemática sus obligaciones después de repetidas advertencias; o
	c) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante más de 180 días por motivos no especificados en el contrato ni imputables a incumplimiento del Contratista.
	65.2. La resolución se entenderá sin perjuicio de los demás derechos que el Órgano de Contratación o el Contratista haya adquirido en virtud del contrato. A raíz de dicha resolución, el Contratista tendrá derecho a retirar inmediatamente su equipo del...
	65.3. En caso de resolución por los motivos mencionados, el Órgano de Contratación pagará al Contratista todas las pérdidas o daños que este pudiera haber sufrido. La cantidad máxima será el 10 % del precio del contrato.
	66.1. Se considerará que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al contrato cuando la ejecución de dichas obligaciones se vea impedida por cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha d...
	66.2. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por «fuerza mayor» cualquier circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catástrofes natur...
	66.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 36 y 64, el Contratista no estará sujeto a la pérdida de su garantía de ejecución, al pago de indemnizaciones estipuladas o a resolución por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecución...
	66.4. Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificará sin demora a la otra Parte y al Supervisor aportando detalles sobre la naturaleza,...
	66.5. Si el Contratista incurriera en gastos adicionales para cumplir las instrucciones del Supervisor o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la cláusula 66.4, el importe de los mismos será certificado por el Supervisor.
	66.6. Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un período de 180 días, sin perjuicio de una eventual prórroga del plazo de finalización de las obras que pudiera haberse concedido al Contratista a causa de las mismas, ca...
	67.1. Si el Contratista fuera una persona física, el contrato quedará automáticamente resuelto en caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Órgano de Contratación examinará toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si e...
	67.2. Si el Contratista se compone de varias personas físicas y se produce el fallecimiento de una o varias de las mismas, las Partes elaborarán de común acuerdo un informe sobre el estado de las obras, y el Órgano de Contratación decidirá si el contr...
	67.3. En los casos contemplados en las cláusulas 67.1 y 67.2, las personas que propongan proseguir la ejecución del contrato lo notificarán al Órgano de Contratación en un plazo de 15 días a partir de la fecha del fallecimiento.
	67.4. Dichas personas serán responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecución del contrato, en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecución del contrato estará sujeta a las normas relativas a la constitución de la garantí...

	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL
	68.1. Las Partes procurarán en lo posible resolver de forma amistosa las controversias relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas, o entre el Supervisor y el Contratista.
	68.2. Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicará a la otra, manifestando su posición al respecto, así como cualquier solución que considere posible, y proponiendo un arreglo amistoso. La otra Parte deberá responder a la petición de...
	68.3. Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podrá notificar a la otra que solicita un acuerdo mediante conciliación de un tercero. Si la Comisión Europea no es Parte en el contrato, podrá aceptar intervenir como parte conciliadora. L...
	68.4. Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solución mediante conciliación, de solicitarse esta, cada una de las Partes podrá someter la diferencia a una jurisdicción nacional o a un órgano de arbitraje para que decidan al respecto, según lo espe...
	69.1. El presente contrato se regirá por la ley del país del Órgano de Contratación o, si el Órgano de Contratación es la Comisión Europea, por el Derecho de la Unión Europea, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

	DISPOSICIONES FINALES
	70.1. Sin perjuicio de la aplicación de otras soluciones previstas en el contrato, el Contratista que haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores sustanciales, irregularidades o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contract...
	70.2. Además, o como alternativa a la sanción administrativa establecida en la cláusula 70.1, el Contratista podrá ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan del 2 % al 10 % del precio del contrato. El porcentaje de la sanción podrá lleg...
	70.3. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a imponer sanciones financieras, podrá deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantía pertinente.
	71.1. El Contratista permitirá a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecución del contrato examinando los documentos y haciendo copias de estos o mediante controles in...
	71.2. Además, el Contratista permitirá a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación de la Unión Europea para la protección de los intereses finan...
	71.3. Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la Comisión Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el contrato ...
	71.4. El Contratista garantiza que los derechos de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorías, controles y comprobaciones serán igualmente aplicables, en las mismas condiciones y co...
	72.1. Todos los datos de carácter personal que figuren en el contrato deberán ser tratados según el Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones...
	72.2. Si el contrato requiere el tratamiento de datos personales, el Contratista solo podrá actuar bajo la supervisión del responsable del tratamiento de datos, en particular a efectos de tratamiento, categorías de datos que pueden ser tratados, recep...
	72.3. Los datos deben ser confidenciales de acuerdo con el Reglamento (CE) n  45/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y...
	72.4. El Contratista se compromete a adoptar medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo para hacer frente a los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los datos personales en cuestión, con el fin de:

	a) evitar que personas no autorizadas puedan acceder a los sistemas informáticos que traten datos personales, y en particular:
	aa) evitar que se puedan leer, reproducir, alterar o retirar los soportes de memoria sin autorización;
	ab) evitar que personas no autorizadas puedan introducir información en memoria o comunicar, alterar o suprimir datos personales almacenados;
	ac) evitar que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento de datos mediante instalaciones de transmisión de datos;
	b) garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos puedan acceder únicamente a aquellos datos personales a que se refiera su derecho de acceso;
	c) registrar qué datos personales se comunicaron en qué momento y a quién;
	d) garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse únicamente en la forma prescrita por la institución o el Órgano de Contratación;
	e) garantizar que durante la comunicación de datos personales y durante el transporte de los soportes de memoria, los datos no puedan ser leídos, copiados o suprimidos sin autorización;
	f) diseñar su estructura organizativa de tal modo que satisfaga las necesidades especiales de la protección de datos.
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