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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Clausula 1 - Definiciones

1.1. Las definiciones de los terminos empleados en las presentes Condiciones Generales vienen
establecidas en el «Glosario de términos», anexo Ala de la Guia Practica, que forma parte
integrante del contrato.

1.2. Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del contrato.

1.3. Cuando el contexto lo permita, se considerara que las palabras usadas en singular incluyen
el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el femenino y
viceversa.

1.4. Los términos que signifiquen personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

Clausula 2 - Lengua del contrato

2.1. La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el contratista, el Organo de
Contratacion y el supervisor o sus representantes sera la establecida en las Condiciones
Particulares.

Clausula 3 - Orden de prelacion de los documentos contractuales

3.1. El orden de prelacién de los documentos contractuales seré establecido en el contrato.

Clausula 4 - Comunicaciones

4.1. Toda comunicacion escrita entre el Organo de Contratacion y/o el supervisor, por un lado,
y el contratista, por otro, debera incluir el titulo del contrato y el nimero de identificacion y
se enviara por correo, telegrama, télex, telefax, correo electrénico o entrega en mano, a las
direcciones indicadas a tal efecto por las Partes en las Condiciones Particulares.

4.2. Si el remitente solicita un acuse de recibo, hara constar tal solicitud en la comunicacion, y
pedird dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicacién. En
cualquier caso, el remitente tomard todas las medidas necesarias para garantizar la
recepcion de su comunicacion a su debido tiempo.

4.3. Cuando el contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos, aprobaciones,
certificados o decisiones se efectuaran por escrito y los términos «notificar», «acordar»,
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«certificar», «aprobar» 0 «decidir» se interpretardn en este sentido. No se denegaran ni
aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones de manera abusiva.

Clausula 5 - Supervisor y representante del supervisor

5.1.

5.2.

5.3.

54.

El supervisor realizara las tareas estipuladas en el contrato. Salvo indicacion expresa en el
contrato, el supervisor no estara facultado para liberar al contratista de sus obligaciones
contractuales.

Ocasionalmente, el supervisor, conservando la responsabilidad final, podré delegar en su
representante la ejecucion de cualquiera de las tareas o facultades que tenga atribuidos, asi
como revocar dicha delegacion o sustituir al representante en cualquier momento. Tanto la
delegacion como la revocacion o la sustitucion se efectuardn por escrito y solo surtiran
efecto cuando se haya entregado copia de las mismas al contratista. La orden administrativa
que determine las obligaciones, autoridad e identidad del representante del supervisor sera
emitida por el supervisor emitird en el momento de la orden de inicio. La funcion del
representante del supervisor serd supervisar e inspeccionar las obras, asi como probar y
examinar los materiales empleados y la calidad de la mano de obra. Bajo ningin concepto
el representante del supervisor estara facultado para liberar al contratista de sus
obligaciones contractuales o, salvo que se establezcan mas abajo o en el contrato
instrucciones expresas a tal efecto, para ordenar la ejecucién de obras que impliquen una
prorroga del periodo de ejecucion de las tareas, costes suplementarios para el Organo de
Contratacion o la introduccion de variantes en la naturaleza o dimensidn de las obras.

Cualquier comunicacion del representante del supervisor al contratista, conforme a los
términos de la delegacion, surtird el mismo efecto que si la hubiese hecho el propio
supervisor, siempre que:

a) el hecho de que el representante del supervisor no haya desaprobado una obra,
material o instalacion no condicione la autoridad del supervisor para desaprobar
dicha obra, material o instalacion e impartir las instrucciones necesarias para su
rectificacion;

b) el supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la
comunicacion.

Las instrucciones y/u 6rdenes emitidas por escrito por el supervisor deberan considerarse
Ordenes administrativas. Dichas Ordenes llevardn fecha y ndmero, y el supervisor las
consignara en un registro. En su caso, se entregaran en mano copias de dichas 6rdenes al
representante del contratista.

Clausula 6 - Cesibn

6.1.

6.2.

Agosto 2020

La cesion solo serd valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
contratista transfiera su contrato o una parte del mismo a un tercero.

Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el contratista no podra ceder el
contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel, excepto
en los casos siguientes:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del
contratista respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse
ulteriormente en virtud del contrato; o

b) cuando se ceda a los aseguradores del contratista, en los casos en que los
aseguradores hayan liberado al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el
derecho del mismo a obtener compensacion con respecto a cualquier persona
responsable.

A efectos de la clausula 6.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion no
liberard contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya ejecutado o la
parte no cedida, para la que deberd mantenerse la garantia de ejecucion del contratista.

Si el contratista hubiera cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 63 y 64.

Los beneficiarios de una cesion deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion.

Antes de dar su aprobacion, el Organo de Contratacion debe recibir de los cesionarios, en
caso necesario, una garantia de ejecucion, que podréa solicitarse para todo el contrato, una
garantia de prefinanciacion y una garantia de retencion.

Clausula 7 - Subcontratacién

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Agosto 2020

La subcontratacion solo sera valida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el
contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su contrato. A efectos de la presente
clausula, los contratos que se refieran simplemente al arrendamiento de instalaciones y los
contratos solo por mano de obra y de suministro no se consideraran «subcontratos».

Para proceder a la subcontratacion, el contratista deberé solicitar autorizacion al Organo de
Contratacion. En la solicitud se deberan indicar los elementos del contrato que se deseen
subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud, el Organo de Contratacion
deberd, bien prorrogar el plazo un maximo de 15 dias, bien notificar al contratista su
decision, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorizacion. Si el Organo de
Contratacion no notifica su decision en el plazo indicado, la solicitud se considerara
aprobada al final del plazo.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion y el contratista debera garantizar que los
subcontratistas no estan sujetos a medidas restrictivas de la UE.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 7.6 y 52, las subcontratas no pueden crear en
ningun caso una relacion contractual entre el subcontratista y el Organo de Contratacion.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

El contratista serd responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos,
incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobacion por el
Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del contrato o de la
gjecucidon de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

Si un subcontratista hubiese contraido con el contratista, con respecto a la obra ejecutada o
los bienes, materiales, instalaciones o servicios suministrados por el subcontratista,
cualquier obligacion que abarque un periodo superior al periodo de garantia establecido en
el contrato, el contratista, en cualquier momento a partir de la expiracion de dicho periodo,
debera transferir inmediatamente al Organo de Contratacion, a peticion y expensas de este,
el beneficio de dicha obligacion durante el plazo en que la misma siga en vigor. Si el
contratista no procediera a la transferencia, esa obligacion que sigue siendo de su
incumbencia se transferird automaticamente.

Si el contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Organo de Contratacion
podré, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

Si el Organo de Contratacion o el supervisor constata que un subcontratista no es
competente para la ejecucion de las tareas que le han sido encomendadas, podra solicitar al
contratista que provea un subcontratista que retna las cualificaciones y experiencia que el
Organo de Contratacion considere aceptables para sustituirle, o bien que prosiga él mismo
la ejecucidn de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 8 - Documentos que deben aportarse

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Agosto 2020

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias tras a
partir de la firma del contrato, el supervisor debera suministrar al contratista, sin cargo
alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y dos copias de
las especificaciones y otros documentos del contrato. El contratista podra adquirir copias
adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que estén
disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el contratista devolverd al
supervisor todos los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.

El Organo de Contratacion colaborara con el contratista para proporcionarle la informacion
que este pueda solicitar justificadamente para la ejecucion del contrato.

A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el contratista sin permiso previo del Organo de Contratacion.

El supervisor estara facultado para enviar al contratista 6rdenes administrativas que
incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada
ejecucion de las obras y la reparacién de todo defecto de las mismas.
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Clausula 9 - Acceso al emplazamiento

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A su debido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Organo de Contratacion pondra
el emplazamiento y el acceso al mismo a disposicion del contratista, de acuerdo con el
programa de ejecucion de las tareas mencionado en la clausula 17. El contratista facilitard
acceso adecuado a otras personas, con arreglo a lo dispuesto en las Condiciones
Particulares o de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Los terrenos que el Organo de Contratacion proporcione al contratista no podran ser
utilizados por este para fines distintos de la ejecucién de las tareas.

El contratista debera mantener en buen estado, mientras €l las ocupe, las instalaciones que
se pongan a su disposicion, y, si asi se lo solicita el Organo de Contratacion o el supervisor,
las restituird a su estado primitivo, teniendo en cuenta el desgaste natural, al finalizar el
contrato.

El contratista no podra reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de obras
emprendidas por propia iniciativa.

Clausula 10 - Asistencia en relacion con la normativa nacional

10.1.

10.2.

El contratista podréa recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes y reglamentos, asi como informacion, sobre usos, resoluciones judiciales u
ordenanzas del pais en que se ejecuten las obras, que puedan afectarle en la ejecucion de
sus obligaciones contractuales. EI Organo de Contratacion podra suministrar al contratista
la asistencia solicitada a expensas de este.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que vayan a ejecutarse las obras, el Organo de
Contratacion proporcionara al contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para la
obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion del
pais en que se ejecuten las obras, incluidos los de trabajo y residencia, para el personal
cuyos servicios consideren necesarios el contratista y el Organo de Contratacion, asi como
los permisos de residencia para sus respectivas familias.

Clausula 11 - Retraso en los pagos al personal del contratista

11.1.

Agosto 2020

Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones
de los empleados del contratista establecidos por la legislacion del pais en que se ejecuten
las obras, el Organo de Contratacion podra poner en conocimiento del contratista su
proposito de proceder directamente, en un plazo de 15 dias, al pago de dichos salarios,
devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el contratista rebatiera el adeudo de dichos
pagos, elevara ante el Organo de Contratacion una protesta razonada en el mismo plazo de
15 dias. Si, una vez estudiada la protesta, el Organo de Contratacion considerase que
procede abonar los salarios y devengos de que se trate, podra abonarlos, junto con las
asignaciones y cotizaciones, por los importes adeudados al contratista. De no ser asi, podra
obtener una contribucion al amparo de cualquiera de las garantias establecidas en las
presentes Condiciones Generales. Ninguna medida adoptada por el Organo de Contratacion
con arreglo a la presente clausula liberard al contratista de sus obligaciones con respecto a
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sus empleados, salvo en la medida en que dichas obligaciones puedan cumplirse mediante
la medida mencionada. EI Organo de Contratacion no asumira ninguna responsabilidad
respecto a los empleados del contratista debido a dicha medida.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 12 - Obligaciones generales

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Agosto 2020

El contratista, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectara las obras hasta el nivel
indicado en el contrato, ejecutard y concluird las obras de conformidad con el contrato y
con las instrucciones del supervisor, y subsanara cualquier deficiencia de las mismas.

El contratista suministrara en su totalidad la direccion, personal, materiales, instalaciones,
equipo y demas elementos, de caracter temporal o permanente, que requiera el proyecto, la
ejecucion y la conclusion de las obras, asi como la subsanacion de eventuales deficiencias,
en la medida en que se especifique en el contrato o pueda deducirse razonablemente del
mismo.

El contratista asumira plena responsabilidad respecto a la idoneidad, estabilidad y
seguridad de todas las operaciones y métodos de construccién con arreglo al contrato.

El contratista cumplird las 6rdenes administrativas que le sean dirigidas. Cuando el
contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la
autoridad del supervisor o el dmbito del contrato, lo notificara, con argumentos, al
supervisor. Si el contratista no efectla la notificacion en los 30 dias siguientes a la
recepcion de la orden administrativa, ya no podrd hacerlo. La ejecucién de la orden
administrativa no se suspendera a causa de dicha notificacion.

El contratista facilitara, sin demora, toda la informacién y documentacion al Organo de
Contratacion o a la Comisién Europea previa solicitud, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucién del contrato.

El contratista respetard y acatara las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde se
gjecuten las obras y garantizard que su personal, personas a su cargo y empleados locales
también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. El contratista indemnizaré al Organo
de Contratacion respecto de cualquier reclamacion y proceso derivado de la infraccion, por
parte del contratista, sus empleados y sus personas a cargo, de dichas leyes y reglamentos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 12.9, el contratista se obliga a tratar con la mas
estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera
informaciones o documentos vinculados a la ejecucion del contrato, sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion. El contratista seguira estando sujeto a esta obligacion
una vez ejecutadas las tareas y debera obtener de cada uno de los miembros de su personal
el compromiso de cumplimiento de dicha obligacion. No obstante, la utilizacion de la
referencia del contrato para la comercializacion o la licitacion no exige la aprobacion
previa del Organo de Contratacion, salvo cuando el Organo de Contratacion declara que el
contrato es confidencial.
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12.8.

12.9.

12.10.

En caso de que el contratista actte en nombre de un consorcio de dos 0 mas personas o de
una empresa conjunta o0 sea un consorcio de dos 0 mas personas 0 una empresa conjunta,
todas estas personas responderan conjunta e indistintamente de las obligaciones que se
deriven del contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada por el
consorcio para actuar en su nombre a efectos del presente contrato estara facultada para
obligar al consorcio. La composicion o constitucion de dicha empresa conjunta o
consorcio, incluida la distribucidn de acciones entre sus miembros, no podra modificarse
sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion. Toda modificacion de la
composicion o constitucion de la empresa conjunta o consorcio sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion podra dar lugar a la resolucion del contrato.

A menos que la Comision Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el contratista
garantizard la maxima visibilidad de la contribucién financiera de la Unién Europea. Para
garantizar esta visibilidad, el contratista aplicara, entre otras medidas, las actividades
especificas previstas en las Condiciones Particulares. Todas las medidas deberan ajustarse a
las normas del manual «Comunicacién y visibilidad: Manual de la Unién Europea en las
acciones exteriores», publicado por la Comision Europea.

Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios después del pago final en
virtud del contrato. En caso de no conservar esta documentacion, el Organo de
Contratacion podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones
previstas en las clausulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

Clausula 12 bis-  Cddigo deontolégico

12 bis.1 EIl contratista actuara en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor

segun el cddigo deontolégico de su profesion. Se abstendra de hacer declaraciones
publicas sobre el proyecto o servicios sin la aprobacion previa del Organo de
Contratacion. No comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su
consentimiento previo y, cuando proceda, explicard claramente este extremo a los
terceros.

Se prohiben los maltratos fisicos o los castigos, las amenazas de maltrato fisico, los
abusos o la explotacion sexual, el acoso y los insultos, asi como otras formas de
intimidacion. El contratista deberd informar al Organo de Contratacion de cualquier
incumplimiento de las normas éticas o del cédigo de conducta establecido en la presente
clausula. En caso de que el contratista tenga conocimiento de infracciones de las normas
mencionadas, informara por escrito en un plazo de 30 dias al Organo de Contratacion.

12 bis.2 EIl contratista y su personal deberan respetar los derechos humanos y las normas

aplicables en materia de proteccion de datos.

12 bis.3El contratista debera respetar la legislacion medioambiental vigente en el pais donde

Agosto 2020

vayan a ejecutarse las obras, asi como las normas fundamentales del trabajo acordadas
internacionalmente, es decir, las normas fundamentales del trabajo de la OIT, los
convenios sobre el derecho de asociacién y de negociacidn colectiva, la eliminacion del
trabajo forzoso y obligatorio, la eliminacion de la discriminacion en materia de empleo y
ocupacion, y la aboliciéon del trabajo infantil, asi como las obligaciones aplicables
establecidas por estos convenios:
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- Convenio de Viena para la proteccion de la capa de ozono y su Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 0zono;

- Convenio para el control de la eliminacion y el transporte transfronterizo de
residuos peligrosos (Convenio de Basilea);

- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes organicos persistentes (COP);

- Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos quimicos peligrosos objeto de
comercio internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de
septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regionales.

12 bis.4 EI contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizara en
beneficio propio los poderes que se le otorguen. El contratista o cualquiera de sus
subcontratistas, agentes o personal no recibird ni consentira recibir de cualquier persona
ni propondra ni consentird que se entregue a cualquier persona ni obtendra para cualquier
persona un regalo, gratificacion, comision o retribucion de cualquier tipo en concepto de
incitacion o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados
con la ejecucion del contrato o como reconocimiento por haber mostrado un trato de
favor o de discriminacién respecto de cualquier persona en relacién con el contrato. El
contratista debera cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables y los cédigos sobre la
lucha contra el soborno y la lucha contra la corrupcion.

12 bis.5 Los pagos al contratista en virtud del contrato constituiran el nico ingreso o beneficio
gue podra obtener en relacion con el mismo. El contratista y su personal deberan
abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en
conflicto con sus obligaciones contractuales.

12 bis.6 La ejecucion del contrato no debera dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se
entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en
el contrato o que no resulten de un contrato valido que haga referencia a ese contrato, las
comisiones que no retribuyan ningun servicio legitimo efectivo, las comisiones abonadas
en un paraiso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente
identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa
ficticia. La Comisién Europea podra realizar todos los controles documentales o sobre el
terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se
han producido gastos comerciales no habituales.

El respeto del codigo deontoldgico establecido en el presente articulo constituye una
obligacion contractual. Su incumplimiento se considerara siempre un incumplimiento del
contrato de acuerdo con la clausula 63 de las Condiciones Generales. Ademas, el
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente clausula podra
considerarse una falta profesional grave que podra dar lugar a la suspension o resolucion
del contrato, sin perjuicio de la aplicacion de sanciones administrativas, incluida la
exclusion de la participacion en futuros contratos.

Clausula 12 ter - Conflicto de intereses

12 ter.1El contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier
situacion que pudiera comprometer la ejecucion imparcial y objetiva del contrato. Este
conflicto de intereses puede surgir, en particular, como resultado de intereses
econdmicos, afinidad politica o nacional, vinculos familiares o afectivos, o cualquier otra
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relacion o interés compartido importantes. Cualquier conflicto de intereses que pudiera
surgir durante la ejecucion del contrato debera notificarse sin demora al Organo de
Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el contratista tomaré
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

12 ter.2El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que estas medidas son

adecuadas y podra exigir, cuando proceda, que se adopten medidas adicionales. El
contratista se asegurara de que su personal, incluida su direccion, no se encuentra en una
situacion que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones en
virtud del contrato, el contratista sustituira, de inmediato y sin compensacién por parte del
Organo de Contratacion, a todo miembro de su personal que esté expuesto a una situacion
de este tipo.

12 ter.3El contratista se abstendra de mantener cualquier contacto que pueda poner en entredicho

su independencia o la de su personal.

12 ter.4El contratista limitara su funcion en relacién con el proyecto a la realizacién de las obras

descritas en el contrato.

12 ter.5El contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucion del

contrato o en cualquier otra actividad quedaran excluidos del acceso a los fondos del
presupuesto de la UE/FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante, el
contratista podra participar, previa autorizacion del Organo de Contratacion, si puede
probar que su participacién en las fases anteriores del proyecto no constituye competencia
desleal.

Clausula 13 - Direccion de las obras

13.1.

13.2.

13.3.
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El contratista dirigira personalmente las obras o nombrara a un representante suyo para que
lo haga. Dicho nombramiento sera sometido a la aprobacién del supervisor en un plazo de
30 dias tras la firma del contrato. El supervisor aprobarad o rechazara el nombramiento en
un plazo de 10 dias. La aprobacion podra ser anulada en cualquier momento. Si el
supervisor rechazara al representante nombrado en el plazo previsto o anulara la
aprobacion del nombramiento, indicard los motivos de su decision, y el contratista
presentard un nombramiento alternativo sin demora. Se considerara que la direccién del
representante del contratista es la direccion de servicio indicada por el contratista.

Si el supervisor anulara su aprobacion del representante del contratista, este, al notificarsele
tal decision, retirara de las obras al representante lo antes posible y lo sustituird por otro
representante aprobado por el supervisor.

El representante del contratista tendr& plena autoridad para adoptar cualquier decision que
sea necesaria para la ejecucion de las obras, para recibir y llevar a cabo drdenes
administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en la clausula 39 o anexo,
segun el caso. En cualquier caso, serd responsabilidad del contratista velar por que las
obras se realicen de forma satisfactoria, y, en particular, velar por que sus propios
empleados y los subcontratistas y sus empleados observen las especificaciones y las
6rdenes administrativas.
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Clausula 14 - Personal

14.1.

14.2.

El contratista deber4d emplear personal en nimero suficiente y de forma que permita
aprovechar al méaximo los recursos humanos del pais en que se ejecuten las obras. Dicho
personal habra de reunir la capacidad y experiencia necesarias para garantizar el debido
avance Yy la ejecucion satisfactoria de las obras. El contratista sustituird inmediatamente a
todos aquellos empleados que, en opinion del supervisor comunicada mediante una carta en
la que exponga sus razones, puedan comprometer la ejecucion satisfactoria de las obras.

Correspondera al contratista tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento serdn de
aplicacion como minimo los baremos salariales y las condiciones generales de trabajo
establecidas por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

Clausula 15 - Garantia de ejecucion

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
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El contratista facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucion del
contrato firmado, una garantia para la plena y cabal ejecucion del mismo. El importe de la
garantia sera el indicado en las Condiciones Particulares. Estara comprendido entre el 5 %
y el 10 % del precio del contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus
apéndices.

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucion adoptara el formato previsto en el contrato y podra consistir en un
aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una compafiia de
seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depoésito en efectivo en poder del
Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe prestarse en forma de garantia
bancaria, letra bancaria, cheque conformado o fianza, debera haber sido emitida por un
banco o compaiiia de seguros o de fianzas aprobados por el Organo de Contratacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion
estara denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba pagarse el contrato
original.

No se efectuaran pagos a favor del contratista antes de que se haya constituido la garantia.
La garantia seguira siendo valida hasta la fecha de emision de la liquidacion final firmada a
que se refiere la clausula 51.

Si durante la ejecucion del contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia: i) no
esta en condiciones o dispuesta a cumplir sus compromisos, ii) no esta autorizada a emitir
garantias a los 6rganos de contratacion, o iii) parece no ser financieramente fiable, la
garantia sera sustituida. El Organo de Contratacion notificara oficialmente al contratista
que debe depositar una nueva garantia en las mismas condiciones que la anterior. De no
prestar el contratista dicha nueva garantia, el Organo de Contratacion podra resolver el
contrato.
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15.7.

15.8.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas las
cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, con arreglo a los términos de la garantia y hasta el
importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas cantidades en cuanto
asi se lo requiera el Organo de Contratacion y no podra formular objecion alguna por
ningun motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia de ejecucion,
el Organo de Contratacion notificara al contratista el caracter del incumplimiento por el
gue se procede a la reclamacién.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberara en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de emision de la liquidacion final
firmada a que se refiere la clausula 51, por su importe total, a excepcién de las cantidades
gue sean objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.

Clausula 16 - Disposiciones en materia de responsabilidad, seguros y seguridad

16.1.
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Responsabilidad
a) Responsabilidad por dafios a las obras

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 61 (Garantia) y en la clausula 66 (Fuerza
mayor), el contratista asumird i) la plena responsabilidad del mantenimiento de la
integridad de las obras, y ii) el riesgo de pérdidas y dafios, independientemente de sus
causas, hasta la recepcion definitiva, con arreglo a la clausula 62.

La indemnizacion por dafios a las obras resultante de la responsabilidad del contratista en
relacion con el Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a 1 millon EUR
en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del
contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacién por dafios y perjuicios resultante
de la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de fraude o negligencia
grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el
contratista sea responsable, no podra en ningln caso estar limitada.

Después de la recepcion definitiva prevista en la clausula 62, el contratista seguira siendo
responsable de cualquier incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al contrato
durante el periodo que determine la legislacion por la que se rija el contrato, o por
defecto, durante un periodo de 10 afios.

b) Responsabilidad del contratista respecto del Organo de Contratacion

En todo momento, el contratista sera responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion por cualquier dafio causado al Organo de Contratacion por €l mismo, su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable
durante la ejecucidn de las obras.

La indemnizacion por dafios y perjuicios resultante de la responsabilidad del contratista
con respecto al Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a 1 millon EUR
en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del
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contrato es superior a 1 mill6n EUR, la indemnizacién por dafios y perjuicios derivada de
la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de la responsabilidad del
contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podra en ningln caso estar
limitada. Lo mismo se aplica a la indemnizacién por dafios y perjuicios de cualquier tipo
derivados de fraude o negligencia grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y
cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

c) Responsabilidad del contratista frente a terceros

El contratista se hara cargo, a sus expensas, de la indemnizacién, proteccion y defensa del
Organo de Contratacion y de sus agentes y empleados en caso de actuacion judicial,
reclamacion, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturaleza (en lo
sucesivo, «reclamacion») resultante de un acto u omisién gue sea imputable al contratista,
su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista sea
responsable, en el ejercicio de sus funciones.

El Organo de Contratacion debera notificar al contratista cualquier recurso de terceros tan
pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.

Si el Organo de Contratacion decide recurrir y defenderse de la reclamacion, el contratista
asumira los costes razonables de defensa en que incurra el Organo de Contratacion, sus
agentes y empleados.

Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y
empleados del Organo de Contratacion, asi como el personal del contratista, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

El contratista debera tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Organo de
Contratacion.

Cualquier transaccion o acuerdo para resolver una reclamacién exigira el consentimiento
previo y expreso del Organo de Contratacion y del contratista.

16.2. Seguros

Agosto 2020

a) Seguros — Cuestiones generales

A mas tardar en el momento de la devolucién del contrato firmado, y durante el periodo
de ejecucion de las tareas, el contratista garantizard que tanto €l como su personal, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estan debidamente
asegurados con compafiias de seguros reconocidas en el mercado internacional de
seguros, a menos que el Organo de Contratacion haya dado su consentimiento expreso y
por escrito en relacién con una compafiia de seguros especifica.

A maés tardar en el momento de la devolucion del contrato firmado, el contratista debera
facilitar al Organo de Contratacion todas las notas o certificados de seguro que
demuestren que se respetan plenamente las obligaciones del contratista en relacion con el
seguro. El contratista presentara sin demora, cuando el Organo de Contratacion o el
supervisor lo solicite, una version actualizada de las notas o los certificados de seguro.
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El contratista deberé obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que informara
personal y directamente al Organo de Contratacion y al supervisor de cualquier
acontecimiento susceptible de reducir, cancelar o modificar de algin modo dicha
cobertura. La entidad aseguradora debera proporcionar esta informacion lo antes posible
y, en cualquier caso, con una antelacion minima de 30 dias antes de que la reduccién,
cancelacion o modificacion de la cobertura sea efectiva. EI Organo de Contratacion se
reserva el derecho a indemnizar a la entidad aseguradora en caso de que el contratista no
efectte el pago de la prima, sin perjuicio del derecho del Organo de Contratacion a
recuperar el importe de la prima abonada y exigir una indemnizacion por los posibles
perjuicios resultantes.

Siempre que sea posible, el contratista garantizard que los contratos de seguro suscritos
contengan una renuncia a recurrir en favor del Organo de Contratacion y del supervisor,
sus agentes y empleados.

La adquisicion de los seguros adecuados por el contratista no le eximira en ningin caso
del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales. Los seguros que se
enumeran mas abajo cubrirdn, como minimo, las obligaciones contractuales minimas
establecidas en la clausula 16.1 o las obligaciones legales minimas previstas de
conformidad con la legislacion nacional aplicable, considerandose la cobertura mas
elevada.

El contratista debera asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial de
cobertura, quedando el Organo de Contratacion y el supervisor plenamente liberados de
toda responsabilidad.

El contratista velara por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que
sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le impongan
a él con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de seguro inadecuado
de su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista sea
responsable, este indemnizara al Organo de Contratacion y al supervisor por todas las
consecuencias que de ello se deriven.

Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligacion de suscribir un seguro que
cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el contratista se
asegurara de que todos los seguros obligatorios estan suscritos de conformidad con la
legislacion y la normativa vigentes en el pais en el que vayan a ejecutarse las obras.
También se asegurara de que se cumplen todas las posibles obligaciones legales
aplicables a la cobertura.

Ni el Organo de Contratacion ni el supervisor asumiran responsabilidad alguna por la
evaluacion y la adecuacion de las polizas de seguros contratadas por el contratista a sus
obligaciones legales o contractuales.

b) Seguros — Cuestiones especificas
1. Seguro de dafios a terceros

El contratista debera suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios
corporales y los dafios materiales que puedan causarse a terceros como consecuencia de la
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ejecucion de las obras, asi como durante el periodo de garantia. La poéliza del seguro
debera especificar que el personal del Organo de Contratacion y del supervisor, asi como
el de otros contratistas y terceros ubicados in situ, se consideran «terceros» en virtud de
este seguro, que serd ilimitado respecto a los dafios corporales.

2. Seguro de obras

El contratista suscribird un «seguro contra todo riesgo del contratista» en beneficio de si
mismo, de sus subcontratistas, del Organo de Contratacion y del supervisor.

Este seguro cubrird todos los dafios que puedan sufrir las obras contempladas en el
contrato, incluidos los dafios a causa de un defecto o un defecto de concepcién de los
planos, los materiales de construccion o la aplicacion de la que sea responsable el
contratista en virtud del contrato, asi como los dafios debidos a fendmenos naturales. Este
seguro cubrira asimismo los dafios causados a bienes y propiedades existentes del Organo
de Contratacion y del supervisor.

También cubrird los equipos y las obras temporales en el emplazamiento hasta su valor
total de reconstruccion o sustitucion.

3. Seguro de automoviles

El contratista suscribird un seguro que cubra todos los vehiculos utilizados por el
contratista 0 sus subcontratistas (independientemente de que sean sus propietarios) en
relacién con el contrato.

4. Seguro de accidentes laborales

El contratista suscribird poélizas de seguro que proporcionen cobertura al propio
contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea
responsable, en caso de accidente de trabajo o in itinere. Velara por que sus
subcontratistas hagan lo mismo. Indemnizaré al Organo de Contratacion por cualesquiera
reclamaciones que sus empleados o los de sus subcontratistas puedan presentar al
respecto. En relacion con su personal expatriado permanente, en su caso, el contratista
debera cumplir ademas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el pais de
origen.

5. Seguro de responsabilidad en relacion con la correcta ejecucion de las obras

El contratista suscribird un seguro que cubra integramente su responsabilidad con
respecto a la correcta ejecucion de las obras, incluso después de la recepcion definitiva,
segun lo previsto por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

16.3. El contratista aplicara en favor de su personal medidas de seguridad proporcionales al

Agosto 2020

posible riesgo fisico al que este pudiera estar expuesto en el pais en que trabaje. El
contratista serd responsable de supervisar el nivel de riesgo fisico a que esté expuesto su
personal y de mantener al Organo de Contratacion informado de la situacion. Si el Organo
de Contratacion o el contratista tuviera noticia de una amenaza inminente para la vida o la
salud de alguno de sus empleados, el contratista debera adoptar de inmediato medidas
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urgentes para trasladar a los afectados a un lugar seguro. Si el contratista adopta una
medida de este tipo, debera comunicarlo de inmediato al supervisor.

Clausula 17 - Programa de ejecucion de las tareas

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado en el marco de la licitacion, el
contratista proporcionara al supervisor un programa de ejecucion de las tareas, desglosado
por actividad y por mes, en un plazo de 30 dias tras la firma del contrato. Este programa
incluird como minimo la siguiente informacion:

a) el ordeny los plazos en que el contratista se propone realizar las obras;
b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

C) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y curriculum vitae del
personal responsable del emplazamiento;

d) una descripcion general del método que el contratista tiene la intencion de aplicar
para la realizacién de las obras, incluida la secuencia, por mes y tipo de actividad;

e) un plan del trazado y organizacién del emplazamiento; y

f) cualesquiera otros detalles e informacién que el supervisor pueda pedir, dentro de
lo razonable.

El supervisor devolvera estos documentos al contratista con su aprobacion o sus
observaciones en un plazo de 10 dias desde su recepcioén, salvo en caso de que el
supervisor, en ese plazo de 10 dias, comunique al contratista su deseo de celebrar una
reunién para comentar los documentos presentados.

Si el supervisor no notifica su decision, sus observaciones o su deseo de celebrar una
reunion en el plazo de 10 dias, el programa presentado se considerara aprobado.

La aprobacion del programa por el supervisor no eximira al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales.

No deberd introducirse modificacion alguna en dicho programa sin la aprobacion del
supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa, el supervisor
podra pedir al contratista que presente un programa revisado de conformidad con el
procedimiento establecido en la clausula 17.

Clausula 18 - Desglose detallado de precios

18.1.

18.2.

Agosto 2020

Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del contrato, el contratista
deberd aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un plazo no superior a los
20 dias siguientes de la peticion motivada del supervisor.

En un plazo de 30 dias a partir de la notificacion de la adjudicacion del contrato, el
contratista aportara al supervisor, Unicamente para su informacion, una estimacién
detallada del flujo de caja, por periodos trimestrales, para todos los pagos a los que el
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contratista pueda tener derecho con arreglo al contrato. Posteriormente, el contratista
presentara cada trimestre una estimacién revisada del flujo de caja, si asi lo pidiera el
supervisor. Dicha comunicacion no impondré obligacion alguna al Organo de Contratacion
ni al supervisor.

Clausula 19 - Planos y estudios de ejecucion del contratista

19.1.

19.2.

19.3.

Agosto 2020

El contratista debera presentar al supervisor para su aprobacién, a sus expensas, todos los
planos de proyecto y construccion, asi como los demés documentos y objetos necesarios
para la correcta ejecucion del contrato, y, en particular:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el contrato,
en los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados en el mismo o en el
programa de ejecucion de las tareas;

b) los planos que el supervisor pueda solicitar razonablemente para la ejecucion de
las tareas;

c) los planos y célculos necesarios para demostrar la estabilidad y la resistencia de
las estructuras, incluidos el proyecto de cimientos y los detalles del refuerzo.
Estos célculos y estudios deben basarse en reconocimientos suficientes del
emplazamiento y presentarse por triplicado al supervisor para su aprobacion al
menos 30 dias antes del comienzo de las obras de construccion en cuestion.

El supervisor devolvera al contratista los planos, documentos, muestras, modelos, calculos
de disefio, objetos y deméas documentos exigidos con arreglo a la clausula 19.1 con su
aprobacion o sus observaciones en los plazos estipulados en el contrato o en el programa
aprobado de ejecucién de las tareas o, si no se hubiera fijado un plazo, en un plazo de 15
dias a partir de la recepcion. En funcién de la complejidad o del nimero de documentos
presentados para su aprobacidn, si el supervisor no pudiera enviar su aprobacién o sus
observaciones en el plazo mencionado, debera enviar, en un plazo de 15 dias a partir de la
recepcion, una respuesta provisional indicando otro plazo en el cual enviara su aprobacion
0 sus observaciones, teniendo en cuenta la relativa urgencia y complejidad de la cuestion
de que se trate.

Si el supervisor no notificara su aprobacidon, sus observaciones o una respuesta
provisional en los plazos mencionados, los planos, documentos, muestras, modelos,
calculos de disefio, objetos y demas documentos presentados al supervisor de
conformidad con la clausula 19.1 se consideraran aprobados al término de dichos plazos.

Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse de
otro modo por parte del supervisor y no podran abandonarse salvo instrucciones en
contrario del supervisor. Todo plano, documento, muestra 0 modelo del contratista que no
sea aprobado por el supervisor sera modificado de inmediato para ajustarse a las exigencias
de este y presentado nuevamente por el contratista para su aprobacién. En un plazo de 15
dias a partir de la notificacion de las observaciones del supervisor, el contratista efectuara
las correcciones, ajustes, etc. necesarios en los documentos, planos, calculos de disefio, etc.
La version corregida o ajustada de los documentos, planos, calculos de disefio, etc. debera
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

volver a presentarse al supervisor para su aprobacién de acuerdo con el mismo
procedimiento.

El contratista facilitard copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores drdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras 0 modelos por el supervisor no liberard
al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El supervisor tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos
los planos, documentos, muestras o modelos del contrato en los locales del contratista.

Antes de la recepcion provisional de las obras, el contratista proporcionard manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos al Organo de Contratacion, con el nivel
de detalle necesario para que este pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas las
partes de las obras. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los
manuales y planos estaran redactados en la lengua del contrato. Las obras no se
consideraran completas a efectos de la recepcion provisional hasta que no se hayan
proporcionado dichos manuales y planos al Organo de Contratacion.

Clausula 20 - Suficiencia de los precios de la oferta

20.1.

20.2.

20.3.

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerara que, antes de presentar su oferta, el contratista ha
inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha considerado satisfactoria la
naturaleza del terreno y el subsuelo, habiendo asimismo tenido en cuenta la forma y
naturaleza del emplazamiento, el alcance y caracter de la obra, los materiales necesarios
para su ejecucion, los medios de comunicacion con el emplazamiento y el acceso al mismo,
ademas de los alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda la informacion
necesaria en lo referente a riesgos, contingencias y demas circunstancias que afecten o
condicionen su oferta.

Se considerara que, antes de presentar su oferta, el contratista se ha cerciorado de la
correccion y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en el presupuesto
detallado o en la lista de precios, que, salvo si el contrato dispusiera otra cosa, cubriran
todas sus obligaciones contractuales.

Dado que se considera que el contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios calculos, operaciones y estimaciones, dicho contratista llevard a cabo sin cargo
adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Clausula 21 - Riesgos excepcionales

21.1.

Agosto 2020

Si durante la ejecucion de las obras el contratista se encontrara con obstaculos artificiales o
condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un contratista experimentado, y si
estimara que a causa de ello se produciran costes suplementarios y/o sera necesario
prolongar el periodo de ejecucion de las tareas, el contratista lo pondra en conocimiento del
supervisor de conformidad con las clausulas 35 y/o 55. En su notificacién, el contratista
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especificard dichos obstaculos artificiales y/o condiciones fisicas, detallando los efectos
previsibles de los mismos, las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar y la
magnitud de la demora u obstaculizacién previsibles respecto a la ejecucion de las obras.

21.2. Tras recibir la notificacion, el supervisor podrd proceder a alguna de las siguientes
acciones:

a) pedir al contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o
se proponga adoptar;

b) aprobar, con modificacion o sin ella, las medidas mencionadas en la clausula
21.2, letra a);

c) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones
fisicas o los obstaculos artificiales sefialados;

d) ordenar la modificacion, suspensién o resolucion del contrato.

21.3. En la medida en que el supervisor estime que los mencionados obstaculos artificiales o
condiciones fisicas no eran razonablemente previsibles, en su totalidad o en parte, para un
contratista experimentado, el supervisor:

a) tendra en cuenta cualquier demora que sufra el contratista como consecuencia de
tales obstaculos o condiciones al determinar una posible prérroga del periodo de
gjecucidn de las tareas a que el contratista tenga derecho en virtud de la clausula
35; y/o

b) fijard los pagos adicionales adeudados al contratista de conformidad con la
clausula 55, en caso de obstaculos artificiales o condiciones fisicas distintos de
condiciones meteoroldgicas.

21.4. Las condiciones meteorol6gicas no daran derecho al contratista a reclamaciones en virtud
de la clausula 55.

21.5. Si el supervisor estima que dichas condiciones fisicas u obstaculos artificiales podrian
haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un contratista experimentado, lo
comunicara asi al contratista tan pronto como sea posible.

Clausula 22 - Seguridad en el emplazamiento de la obra

22.1. El contratista tendra derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la
ejecucion del contrato, con excepcion de las que hayan sido autorizadas por el supervisor o
el Organo de Contratacion.

22.2. El contratista garantizara la seguridad en el emplazamiento de las obras durante la totalidad
del periodo de ejecucion y tendra la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, en
interés de sus empleados, los agentes del Organo de Contratacion y terceros, a fin de evitar
cualquier perjuicio o accidente que pueda derivarse de la realizacion de las obras.
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22.3.

22.4.

El contratista adoptard, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las medidas
esenciales para garantizar la proteccion, conservacion y mantenimiento de las estructuras e
instalaciones existentes. Sera responsable de proporcionar y mantener a sus expensas todas
las instalaciones de alumbrado, proteccion y vallado y todo el equipo de seguridad que
resulten necesarios para la correcta ejecucion de las tareas o que pueda exigir
razonablemente el supervisor.

Si, durante la ejecucidn de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes a fin de
evitar riesgos de accidente o dafios, 0 de garantizar la seguridad a consecuencia de un
accidente o dafio, el supervisor encomendara al contratista, mediante notificacion formal,
gue haga lo necesario. Si el contratista no quiere o no puede adoptar las medidas
necesarias, el supervisor podra llevar a cabo el trabajo a expensas del contratista en la
medida en que el contratista sea responsable.

Clausula 23 - Proteccion de propiedades adyacentes

23.1.

23.2.

Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el contratista tomara cuantas precauciones
exijan las buenas practicas de la construccion y las circunstancias existentes, a fin de
proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos anormales en las mismas.

El contratista indemnizara al Organo de Contratacion por las consecuencias econémicas de
todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos en la medida en que el
contratista sea responsable y siempre que los dafios a las propiedades adyacentes no sean
resultado de un riesgo generado por el disefio 0 método de construccion impuesto por el
Organo de Contratacion o el supervisor.

Clausula 24 - Obstruccioén del trafico

24.1.

24.2.

El contratista velara por que las obras e instalaciones no ocasionen dafios ni obstaculicen el
trafico por vias de comunicacion tales como carreteras, vias férreas, vias navegables y
aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las Condiciones Particulares. En particular,
tendra en cuenta las limitaciones de peso al elegir itinerarios y material mévil.

Toda medida especial que el contratista considere necesaria 0 que se especifique en las
Condiciones Particulares o que sea exigida por el Organo de Contratacion a fin de proteger
o consolidar tramos de carreteras, pistas 0 puentes correra a cargo del contratista, tanto si la
lleva a cabo él mismo como si no. Antes de llevarlas a cabo, el contratista pondra en
conocimiento del supervisor las medidas especiales que se proponga adoptar. La reparacion
de todo dafio producido en las carreteras, pistas 0 puentes por el transporte de materiales,
instalaciones o equipos correré a cargo del contratista.

Clausula 25 - Cables y canalizaciones

25.1.

Agosto 2020

Cuando, en la realizacion de las obras, el contratista encuentre cotas de referencia
indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterraneos, respetara
dichas cotas o, en caso de que la ejecucion de las obras exija su retirada temporal, las
volvera a colocar. Las operaciones de esta naturaleza requeriran la autorizacion del
supervisor.
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

El contratista sera responsable de la conservacion, retirada o sustitucion, segun el caso, de
los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Organo de Contratacion en el
contrato y del coste correspondiente.

Cuando cotas indicadoras y otras referencias sefialen la presencia de cables, canalizaciones
e instalaciones gque no se especifiquen en el contrato, el contratista quedara sujeto a un
deber general de diligencia y a obligaciones similares a las citadas anteriormente en cuanto
a conservacion, retirada o sustitucion. En este caso, el Organo de Contratacion le
compensara por los gastos de dicho trabajo, en la medida en que este sea necesario para la
ejecucion del contrato.

No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e instalaciones,
y los gastos resultantes no seran responsabilidad del contratista cuando el Organo de
Contratacion resuelva asumir esta responsabilidad. Tal seré el caso asimismo cuando dicha
obligacién y los gastos resultantes de ella incumban a otra administracion especializada o a
un agente.

Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda ocasionar
trastornos o dafios a un servicio puablico, el contratista informara de ello al supervisor
inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso razonable a fin de que
puedan adoptarse las medidas adecuadas con la debida antelacion para permitir la normal
prosecucion del trabajo.

Clausula 26 - Trazado de las obras

26.1.

26.2.

26.3.

Agosto 2020

El contratista sera responsable de:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, lineas y cotas originales
de referencia proporcionadas por el supervisor;

b) la exactitud de la ubicacion, niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes
de las obras; y

c) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en
relacién con las responsabilidades arriba citadas.

Si, en cualquier momento de la ejecucion de las obras, apareciera algin error en la
ubicacion, los niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquier parte de las mismas, el
contratista, de asi solicitarlo el supervisor, subsanara a sus expensas tal error a satisfaccion
del supervisor, a menos que el error se derive de datos incorrectos aportados por el
supervisor que un contratista experimentado y diligente no habria descubierto, en cuyo
caso el Organo de Contratacion seréa responsable del coste que suponga subsanarlo.

El control por el supervisor de cualquier trazado, linea o nivel no liberard en modo alguno
al contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud, debiendo el contratista
proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia, estacas, jalones y demas
objetos utilizados en el trazado de las obras.
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Clausula 27 - Materiales de demolicion

27.1. Cuando el contrato incluya trabajo de demolicion, el material y los objetos del mismo
pasaran a ser propiedad del contratista, salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares y/o de la legislacion del pais en que se ejecuten las obras y sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 28.

27.2. Si las Condiciones Particulares destinaran al Organo de Contratacion el derecho de
propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos procedentes de la
demolicion, el contratista tomara cuantas precauciones requiera la conservacion de dichos
materiales y sera responsable de la destruccién o de cualquier dafio ocasionado por él o por
sus agentes a tales materiales u objetos.

27.3. Con independencia del uso que el Organo de Contratacion se proponga dar a los materiales
U objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos ocasionados por el
transporte y almacenamiento de dichos materiales, asi como los de almacén en el lugar
indicado por el supervisor, correran a cargo del contratista en todo transporte inferior a
1 000 metros.

27.4. Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista retirard
paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros materiales de demolicion,
desechos y cascotes.

Clausula 28 - Hallazgos

28.1. Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavacién o de
demolicion se pondrd inmediatamente en conocimiento del supervisor. El supervisor
decidira el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en cuenta
la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

28.2. El Organo de Contratacion se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se
encuentren durante los trabajos de excavacion o demolicion realizados en terrenos de su
propiedad, sin perjuicio de que el contratista reciba compensacién en concepto de tareas
extraordinarias.

28.3. Las piezas de valor argueoldgico, las antigliedades, los objetos naturales y de interés
numismatico y demas objetos de interés cientifico, asi como los objetos raros o los
fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los trabajos de excavacion o
demolicion seran propiedad del Organo de Contratacion.

28.4. En caso de desacuerdo, solo el Organo de Contratacion estara facultado para dirimir en
cuanto a los extremos expuestos en las clausulas 28.1y 28.3.

Clausula 29 - Obras provisionales

29.1. El contratista llevara a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la realizacion
del trabajo. Presentara al supervisor los planos de las obras provisionales que se proponga
emplear, como muros de contencion, andamiaje, cimbras o encofrados. El contratista
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29.2.

tendrd en cuenta las indicaciones que le haga el supervisor, al tiempo que asumird la
responsabilidad de los citados planos.

Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Organo de Contratacion es
responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el supervisor proporcionara
al contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que este Gltimo pueda
emprender las obras provisionales de acuerdo con su programa. En tales casos, solo el
Organo de Contratacion sera responsable de la seguridad e idoneidad de su proyecto. No
obstante, el contratista sera responsable de que la construccion sea la adecuada.

Clausula 30 - Analisis del suelo

30.1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones
Técnicas, el contratista pondra a disposicién del supervisor el personal y el equipo
necesarios para efectuar cualquier analisis del suelo que el supervisor considere
razonablemente necesario. En caso de que no esté previsto ya en el contrato, se abonaran al
contratista los costes reales correspondientes a mano de obra y equipo empleados o0 puestos
a disposicion para dicho trabajo, mas un beneficio razonable.

Clausula 31 - Contratos coincidentes

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Agosto 2020

Con arreglo a los requisitos del supervisor, el contratista facilitard en todo lo posible,
dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por el Organo
de Contratacion, asi como de los operarios de estos, de los operarios del Organo de
Contratacion o de cualesquiera otras autoridades publicas que trabajen en el emplazamiento
0 en sus proximidades en la ejecucién de cualquier trabajo no incluido en el contrato o en
la de cualquier contrato que el Organo de Contratacion pueda celebrar en relacion con las
obras o como complemento de ellas.

No obstante, si a peticion escrita del supervisor, el contratista pusiera a disposicion de
cualquier otro contratista o autoridad publica, o a la del Organo de Contratacion, carreteras
0 caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del contratista, o si autorizase el uso
por alguna de dichas personas de las obras provisionales, andamiaje o instalaciones del
emplazamiento que le pertenezcan, o si prestara cualquier otro servicio de cualquier
naturaleza, que no estuviera estipulado en el contrato, el Organo de Contratacion le abonaré
por dicha utilizacién o servicio las sumas, y/o concedera la ampliacion del plazo, que el
supervisor considere razonables.

La presente clausula no exonerard al contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales. El contratista tampoco tendrd derecho a ninguna reclamacion, salvo las
previstas en la clausula 31.2.

Las dificultades que surjan en relacion con un contrato no podran en ningln caso conferir
al contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecucion de otros contratos. Del mismo
modo, el Organo de Contratacion no podra aprovechar tales dificultades para suspender los
pagos adeudados en virtud de otro contrato.
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Clausula 32 - Patentes y licencias

32.1.

32.2.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista indemnizard y
eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion y al supervisor por todos los
dafios y costes derivados de cualquier reclamacion presentada por terceros, incluidos los
creadores y los intermediarios, por cualquier presunta violacion de derechos de propiedad
intelectual, industrial o de otro tipo, por razon del uso por el Organo de Contratacion, con
arreglo a las especificaciones del contrato, de patentes, licencias, planos, disefios, modelos,
marcas 0 marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion y/o el supervisor.

El contratista conservara todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro
tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de
las tareas realizadas por o en nombre del contratista, incluidos, entre otros, los derechos de
cualquiera de los documentos elaborados a efectos del contrato o de las tareas; el Organo
de Contratacion dispondra, no obstante, de una licencia irrevocable, gratuita y no exclusiva
en relacion con los mencionados derechos a efectos del contrato.

Dicha licencia incluird el derecho a conceder sublicencias y podré ser transferida por el
Organo de Contratacion a terceros sin que sea necesario el consentimiento del contratista.

El Organo de Contratacion conservara todos los derechos de propiedad intelectual,
industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de
autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del Organo de Contratacion,
incluidos, entre otros, los derechos de cualquiera de los documentos elaborados a efectos
del contrato o de las tareas; no obstante, el contratista tendra derecho, a sus expensas, a
copiar, a utilizar y a que se le comuniquen estos documentos a efectos del contrato.

Cuando se haya resuelto el contrato y sin perjuicio de su resolucion, por el motivo que
sea, asi como tras la conclusion de las tareas, el Organo de Contratacion seguira
disfrutando de la licencia contemplada en la clausula 32.2, parrafo primero.

EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Clausula 33 - Orden de inicio

33.1.

33.2.

Agosto 2020

El supervisor emitird una orden administrativa notificando al contratista la fecha en que
deberd iniciarse el periodo de ejecucion de las tareas.

Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucion de las tareas no podra
comenzar antes de que:

a) de conformidad con la clausula 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se haya
puesto a disposicion del contratista, con arreglo al avance de las obras
especificado en el programa de ejecucion de las tareas aprobado por el
supervisor;

b) los documentos mencionados en la clausula 8.1 se hayan entregado al contratista.
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33.3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucion de las tareas se iniciara a
maés tardar 180 dias después de la notificacién de la adjudicacién del contrato.

Clausula 34 - Periodo de ejecucioén de las tareas

34.1. El periodo de ejecucién de las tareas serd el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas de dicho plazo que puedan concederse de dicho
periodo con arreglo a la clausula 35.

34.2. Si se prevén periodos de ejecucion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos no
serén acumulables en aquellos casos en que a un contratista se le adjudique mas de un lote
por contrato.

Clausula 35 - Prérroga del periodo de ejecucion de las tareas

35.1. El contratista podré solicitar una prérroga del periodo de ejecucion de las tareas en caso de
demora constatada o prevista en la finalizacion del contrato por alguna de las siguientes
causas:

a) condiciones meteoroldgicas excepcionales en el pais en el que se realicen las
obras que puedan afectar a la ejecucién de las tareas;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
contratista experimentado;

c) O6rdenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del
contratista;

f) en caso de fuerza mayor;

g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones
Generales y que no sean imputables a un incumplimiento del contratista.

35.2. Si el contratista considera que tiene derecho a una prdrroga del periodo de ejecucién del
contrato:

a) debera notificar al supervisor, en un plazo de 15 dias después de la fecha en que
haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso o
circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intencion de solicitar esta
prorroga;
si en dicho plazo de 15 dias el contratista no notifica la solicitud de prérroga del
periodo de ejecucion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion
quedara exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y
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35.3.

b) debera presentar al supervisor informacién amplia y detallada sobre la solicitud,
en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo disposicion
en contrario acordada entre el contratista y el supervisor, de manera que pueda
examinarse la solicitud.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la mencionada informacién detallada del
contratista, el supervisor, mediante notificacion al contratista y previa consulta al Organo
de Contratacion y, en su caso, al contratista, concedera la prorroga del periodo de ejecucion
gue esté justificada, con caracter futuro o retroactivo, o bien informara al contratista de que
no tiene derecho a tal prérroga.

Clausula 36 - Retrasos en la ejecucion de las tareas

36.1.

36.2.

En caso de que el contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el contrato, el
Organo de Contratacion tendra derecho, sin notificacion formal y sin perjuicio de otras
acciones previstas en el contrato, a reclamar una indemnizacion por dafios y perjuicios por
cada dia o parte del mismo que transcurra entre el final del periodo indicado para la
ejecucion de las tareas, o del periodo prorrogado de ejecucion de las tareas con arreglo a la
clausula 35, y la fecha efectiva de finalizacion, de acuerdo con la tarifa y hasta el importe
maximo especificado en las Condiciones Particulares.

Si las obras hubieran sido objeto de recepcion parcial de conformidad con la clausula 59,
la indemnizacidn estipulada, especificada en las Condiciones Particulares, podra reducirse
en proporcion al valor de la parte recibida con respecto al valor del total de las obras.

En caso de que el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la cantidad maxima en
virtud de la clausula 36.1, podra, previa notificacion al contratista:

a) hacer efectiva la garantia de ejecucién; y/o
b) resolver el contrato; y/o

c) celebrar un contrato con un tercero, a expensas del contratista, para la realizacién
del resto de las obras.

Clausula 37 - Modificaciones

37.1.

37.2.

Agosto 2020

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante apéndices firmados por
ambas Partes 0 mediante una orden administrativa expedida por el supervisor, salvo si las
modificaciones resultan de la aplicacion del contrato.

El supervisor estara facultado para ordenar cualquier modificacion de cualquier parte de las
obras que sea necesaria para la correcta terminacion o funcionamiento de las obras. Dichas
modificaciones podran consistir en afiadidos, supresiones, sustituciones, y cambios de
calidad, cantidad, forma, naturaleza, tipo, posicion, dimensién, nivel o linea, y cambios de
la secuencia, método o calendario de ejecucién especificados. Ninguna orden
administrativa tendra por efecto anular o invalidar el contrato, pero las posibles
consecuencias financieras de dichas modificaciones se valorardn de conformidad con las
clausulas 37.5y 37.7.
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37.3. Todas las 6rdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a)

b)

si, por alguna razon, el supervisor considera necesario dar una orden
verbalmente, confirmara dicha orden lo antes posible mediante una orden
administrativa;

si el contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la
clausula 37.5, letra a), y el supervisor no contradice dicha confirmacion por
escrito, se considerara que el supervisor ha emitido una orden administrativa;

no se requerira una orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de
cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucion se deba a que la cantidad
sobrepasa o0 es inferior a la indicada en el presupuesto detallado o en la lista de
precios, como resultado de la medicion establecida en la clausula 49.

37.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 37.3, antes de emitir una orden administrativa,
el supervisor notificard al contratista la naturaleza y forma de tal modificacion. El
contratista debera presentar sin demora al supervisor una propuesta escrita que contenga:

a)

b)

una descripcion de las tareas que se han de realizar o de las medidas que deben
tomarse y un programa de ejecucion;

todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del contratista derivadas del contrato; y

cualquier ajuste del precio del contrato de conformidad con las disposiciones de
la clausula 37.

37.5. Una vez recibida la propuesta del contratista contemplada en la clausula 37.4, el supervisor
debera, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al contratista, decidir lo
antes posible si acepta 0 no la modificacion. Si el supervisor acepta la modificacién,
enviara al contratista una orden administrativa en la que indique que el contratista debera
realizar la modificacion a los precios y en las condiciones sefialados en la propuesta del
contratista contemplada en la clausula 37.4 o conforme a los cambios realizados por el
supervisor de conformidad con la clausula 37.6.

37.6. El supervisor debera determinar los precios de todas las modificaciones por él ordenadas de
conformidad con las clausulas 37.3 y 37.5 con arreglo a los principios siguientes:

a)

b)

Agosto 2020
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si el trabajo es de caracter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de
otro trabajo incluido en el presupuesto detallado o en la lista de precios, se
valorara sobre la base de las tarifas y precios alli indicados;

si el trabajo no es de caracter similar 0 no se ejecuta en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizaran como base de valoracion en una medida
razonable o, de no ser posible, el supervisor hard una valoracién equitativa;

si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el
importe de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinién
del supervisor, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el
contrato correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacion, el
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supervisor fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en
dichas circunstancias;

d) si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por el contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificacion
correra a cargo del contratista.

37.7. Al recibir la orden administrativa, el contratista debera efectuar la modificacién solicitada

37.8.

37.9.

con arreglo a los principios siguientes:

a) El contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si
la modificacion solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.

b) EI contratista no se demorard en la ejecucién de la orden administrativa a la
espera de la concesion de cualquier prérroga del plazo para completar la
realizacion o para ajustar el precio del contrato.

¢) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del contrato, el
contratista guardara constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
correspondientes deberdn estar disponibles para que el supervisor pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

Si en el momento de la recepcion provisional un aumento o disminucion del valor total de
las obras, resultante de una orden administrativa, o de cualquier otra circunstancia que no
sea imputable a un incumplimiento del contratista, sobrepasa el precio inicial del contrato
(o el precio modificado por un apéndice) en un 15 %, el supervisor, previa consulta al
Organo de Contratacion y al contratista, determinara todo aumento o reduccion del precio
del contrato como consecuencia de la aplicacién de la clausula 37.6. La suma asi
determinada se basara en la cantidad en que el aumento o la reduccién del valor de las
obras sobrepase el 15 %. El supervisor comunicara la suma al Organo de Contratacion vy al
contratista y ajustara el precio del contrato en consecuencia.

El contratista notificara al Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria
utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contratacion tendra
derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del contratista.

Clausula 38 - Suspension

38.1.

38.2.

Agosto 2020

Suspension mediante orden administrativa del supervisor:

En caso de recibir orden del supervisor, el contratista suspendera la realizacion de las
obras o de cualquier parte de ellas durante el periodo o periodos y en la forma que el
supervisor pueda considerar necesarios. La suspension surtird efecto el dia en que el
contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga. El
supervisor ordenard al contratista, lo antes posible, la reanudacion del contrato
suspendido.

Suspensién mediante notificacion del contratista:
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Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 dias en el marco de cualquier certificado
emitido por el supervisor a partir de la expiracién del plazo establecido en la clausula
44.3, letra b), dara derecho al contratista, tras notificarselo al Organo de Contratacion
como minimo con 30 dias de antelacion, a suspender el trabajo o a reducir el ritmo de
trabajo, en tanto el contratista no haya recibido pruebas razonables de pago o el pago.

La accién del contratista no afectara a sus derechos a intereses de demora de conformidad
con la clausula 53.1 y a la resolucién del contrato con arreglo a la clausula 65.1.

Si ulteriormente el contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la resolucién,
reanudard el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible y, salvo que las
Partes acuerden otra cosa, a mas tardar 30 dias después de la recepcién de dichas pruebas
0 pago.

38.3. Suspensidn en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:

El contrato podra suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de
adjudicacion o en la ejecucién del contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
ejecucion del contrato se reanudara lo antes posible.

38.4. Durante el periodo de suspension, el contratista deberd adoptar las medidas de proteccion

gue puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo y emplazamiento
contra todo deterioro, pérdida o dafio. Los gastos adicionales en que se haya incurrido en
relacién con dichas medidas de proteccion podran afiadirse al precio total del contrato, a
menos que:

a) el contrato estipule otra cosa; 0
b) la suspensién sea necesaria debido a algin incumplimiento del contratista; o

c) la suspensidn sea necesaria debido a condiciones climatol6gicas normales del
emplazamiento; o

d) la suspension sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucién
de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la medida en que esa
necesidad no se derive de ningln acto o incumplimiento del supervisor o del
Organo de Contratacion, o de cualquiera de los riesgos excepcionales a que se
refiere la clausula 21; o

e) los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la
clausula 38.3 se confirmen y sean imputables al contratista.

38.5. EIl contratista reclamard pagos adicionales o la prérroga del periodo de ejecucion de

conformidad con las clausulas 35 y 55.

38.6. Si el plazo de suspension excede de 180 dias y la suspension no se debe a incumplimiento

Agosto 2020

o falta del contratista, este, mediante notificacion al supervisor, podra solicitar proseguir
con el contrato en un plazo de 30 dias o resolverlo.
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38.7.

El Organo de Contratacion ordenara al contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacién del contrato suspendido o le comunicaré la resolucion del contrato.

MATERIALES Y FACTURA

Clausula 39 - Registro de obra

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

Agosto 2020

El supervisor mantendrd un registro de obra en el emplazamiento, salvo disposicion en
contrario de las Condiciones Particulares, y anotard en él al menos la informacion
siguiente:

a) las condiciones meteoroldgicas, interrupciones de trabajo debido a inclemencias
del tiempo, horas de trabajo, nimero y tipo de operarios empleados en la obra,
materiales suministrados, equipo que se utiliza, equipo que no estad en
condiciones de funcionamiento, pruebas realizadas in situ, muestras expedidas,
circunstancias imprevistas, asi como 6rdenes cursadas al contratista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del
trabajo realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser
comprobados en el emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos
gue deban abonarse al contratista.

Las declaraciones seran parte integrante del registro de obra, pero podran, siempre que
proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para redactar las
declaraciones seran las que figuren en las Condiciones Particulares.

El contratista velard por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de
conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios y los
suministros que no puedan ser objeto de medicion o verificacion posterior; en caso
contrario, aceptara las decisiones del supervisor, a menos que proporcione, a sus expensas,
pruebas en contrario.

Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese iran firmadas
por el supervisor y refrendadas por el contratista 0 su representante. En caso de objecion
por parte del contratista, este comunicara sus observaciones al supervisor en un plazo de 15
dias a partir de la fecha del registro de la anotacion o de las declaraciones a las que se hace
objecion. En caso de que no refrende la anotacion o no presente sus observaciones en el
plazo estipulado, se considerara que el contratista esta de acuerdo con las anotaciones que
figuran en el registro. El contratista podra examinar el registro de obra en cualquier
momento y podra, sin llevarse el documento, realizar o recibir una copia de las anotaciones
de las entradas que considere necesarias para su propia informacion.

El contratista facilitara al supervisor, a instancias de este, la informacién necesaria para
mantener el registro de obra en buen estado.
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Clausula 40 - Origen y calidad de las obras y de los materiales

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, todos los bienes adquiridos
con arreglo al contrato deberan ser originarios de un pais elegible, tal como se defina en la
licitacion. El contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este
requisito, especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podréa requerirse al
contratista informacién mas detallada. El incumplimiento de esta condicion podra dar lugar
a la resolucion del contrato o a la suspension del pago.

Las obras, componentes y materiales se ajustaran a las especificaciones, planos, informes,
modelos, muestras, plantillas y demas requisitos indicados en el contrato, que estaran a
disposicion del Organo de Contratacion o del supervisor, a efectos de su identificacion,
durante el periodo de ejecucion.

Toda recepcion técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estara sujeta a una
solicitud enviada por el contratista al supervisor. Dicha solicitud indicara la referencia al
contrato, el nimero del lote y el lugar donde se efectuara la recepcion, segin proceda. El
supervisor debera certificar que los componentes y materiales especificados en la solicitud
cumplen los requisitos para la recepcién técnica antes de incorporarlos a la obra.

Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a las obras o a la fabricacién
de componentes hayan sido objeto de recepcién técnica, podran rechazarse y habran de ser
inmediatamente sustituidos por el contratista si una inspeccién posterior revela la
existencia de defectos o fallos. El contratista tendra la posibilidad de reparar y poner en
condiciones los materiales y elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y
elementos solo se recepcionaran para su incorporacion a las obras si han sido reparados y
puestos en condiciones a satisfaccion del supervisor.

Clausula 41 - Inspeccion y pruebas

41.1.

41.2.

41.3.

Agosto 2020

El contratista velarda por que los componentes y materiales se entreguen en el
emplazamiento con tiempo suficiente para que el supervisor pueda proceder a su recepcion.
Se considerara que el contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que pudiera
encontrar al respecto, por lo que no se le permitira aducir ningin motivo de retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones.

El supervisor tendra derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes,
los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la elaboracién,
fabricacion o confeccién de todos aquellos materiales que, en virtud del contrato, hayan de
ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin de establecer si los
componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos de calidad y
cantidad. Dicha comprobacion se efectuara en el lugar de la confeccién, fabricaciéon o
elaboracion, en el emplazamiento de las obras o en cualquier otro lugar que especifiquen
las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el contratista:
a) facilitard al supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,

muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,
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41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

b) acordara con el supervisor el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

c) facilitard el acceso del supervisor, en todo momento oportuno, al lugar en que
deban efectuarse las pruebas.

Si el supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el contratista podra,
salvo instruccion contraria del supervisor, proceder a la realizacion de las mismas, las
cuales se consideraran efectuadas en presencia del supervisor. El contratista enviara sin
demora copias debidamente certificadas de los resultados de las pruebas al supervisor,
quien, en caso de no haber presenciado dichas pruebas, quedara vinculado por los
resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el
supervisor lo notificara al contratista o avalara el certificado del procedimiento a tal efecto.

Si el supervisor y el contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, cada
uno enviara al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 dias a partir del
inicio del desacuerdo. El supervisor o el contratista podra solicitar que dichas pruebas se
repitan en los mismos términos y condiciones o, si una de las Partes lo solicita, recurriendo
a un perito, que se elegird de comun acuerdo. Todos los informes de las pruebas se
presentaran al supervisor, quien comunicara sin demora al contratista los resultados de tales
pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas seran concluyentes. Los gastos derivados de
la repeticion de las pruebas correrdn a cargo de la Parte cuyas interpretaciones hayan
resultado erroneas.

En el ejercicio de sus funciones, el supervisor y las personas por él autorizadas Unicamente
podran revelar la informacién sobre los métodos de fabricacion y funcionamiento de la
empresa gue hayan obtenido como resultado de la inspeccion y las pruebas a las personas
gue tengan derecho a conocerla.

Clausula 42 - Rechazo

42.1.

42.2.

Agosto 2020

Se rechazaran los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida. Se podra
colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados. Dicha marca no
deberd alterarlos ni afectar a su valor comercial. El contratista debera retirar los
componentes y materiales rechazados del emplazamiento de la obra en un plazo fijado por
el supervisor, transcurrido el cual seran retirados por este por via ejecutiva a expensas y
riesgo del contratista. Se rechazard toda obra que incluya materiales rechazados.

Durante la realizacion de las obras y antes de la entrega de las mismas, el supervisor estara
facultado para ordenar o decidir:

a) laretirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la orden,
de todo componente o material que, en opinién del supervisor, no se ajuste al
contrato;
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42.3.

42.4.

42.5.

b) su sustitucion por componentes o materiales correctos y adecuados; o

c) la demolicion y la correcta reconstruccion, o la reparacion satisfactoria,
independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente
efectuados, de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales, mano de
obra o disefio de los que sea responsable el contratista, no se ajuste, en opinion
del supervisor, a lo acordado en el contrato.

El supervisor notificara su decision al contratista tan pronto como sea razonablemente
posible, especificando los defectos alegados.

El contratista subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para contratar
a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos consiguientes o
concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al contratista.

Lo dispuesto en la clausula 42 no afectara al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en las clausulas 36 y 63.

Clausula 43 - Propiedad de las instalaciones y materiales

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

Agosto 2020

Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por el
contratista se consideraran, una vez en el emplazamiento, exclusivamente destinados a la
ejecucion de las obras y el contratista no retirara los mismos o una parte de los mismos sin
el consentimiento del supervisor, excepto para desplazarlos de una parte del emplazamiento
a otra. No obstante, dicho consentimiento no ser4 necesario para los vehiculos que
transporten personal, operarios, equipos, obras temporales, instalaciones o materiales hacia
o0 desde el emplazamiento.

Las Condiciones Particulares podran disponer que, durante la ejecucion de las obras, todos
los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se encuentren en la obra y
sean propiedad del contratista o de cualquier sociedad en la que el contratista tenga una
relacion de control:

a) sean cedidos al Organo de Contratacion; o
b) queden sujetos a un derecho de retencion en favor del Organo de Contratacion; o
c) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantia.

En caso de resolucion del contrato de conformidad con la clausula 63 por incumplimiento
del contratista, el Organo de Contratacion tendra derecho a utilizar los equipos, las obras
temporales, las instalaciones y materiales que se encuentren en el emplazamiento a fin de
concluir las obras.

Todo acuerdo para el alquiler por el contratista de equipos, obras temporales, instalaciones
o materiales trasladados a la obra incluira una disposicion que estipule que, previa solicitud
por escrito formulada por el Organo de Contratacion en el plazo de siete dias a partir de la
fecha en que se haya hecho efectiva la resolucion del contrato en virtud de la clausula 64, y
con el compromiso del Organo de Contratacion de pagar todas las cargas de alquiler
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43.5.

correspondientes a partir de dicha fecha, el propietario de los mismos alquilard dichos
equipos, obras temporales, instalaciones o materiales al Organo de Contratacion en las
mismas condiciones en que fueron alquilados por el contratista, con la salvedad de que el
Organo de Contratacion tendréa derecho a permitir que cualquier otro contratista empleado
por él los utilice para completar las obras con arreglo a lo dispuesto en la clausula 64.3.

En caso de resolucion del contrato antes de la conclusion de las obras, el contratista
entregara al Organo de Contratacion toda instalacion, obra temporal, equipo o material
cuya propiedad se haya cedido al Organo de Contratacion o haya quedado sujeta a un
derecho de retencion en virtud de la clausula 43.2. En caso de no hacerlo, el Organo de
Contratacion podra adoptar las medidas pertinentes que considere adecuadas con objeto de
obtener la posesion de dichas instalaciones, equipos, materiales y obras temporales, y
recuperar del contratista el coste de tales gestiones.

PAGOS

Clausula 44 - Principios generales

44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

Agosto 2020

Los pagos se efectuaran en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran supeditados los pagos de prefinanciacion,
intermedios y/o el pago final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos debidos por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
mencionada en la ficha de identificacion financiera cumplimentada por el contratista. Todo
cambio de cuenta bancaria debera sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a la
solicitud de pago.

El pago al contratista se efectuard del modo siguiente:

a) Los pagos de prefinanciacion se efectuaran en un plazo de 90 dias a partir de la
recepcion por parte del Organo de Contratacion de la factura del contratista y de
los documentos mencionados en la clausula 46.3. Por fecha de pago se entendera
la fecha de su adeudo en la cuenta pagadora.

b) Los pagos al contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los
certificados de pago intermedio y a la liquidacion final emitida por el supervisor
seran abonados por el Organo de Contratacion en un plazo de 90 dias a partir de
la fecha de entrega a este Gltimo de dicho certificado o liquidacion acompafiados
de la factura del contratista. Por fecha de pago se entendera la fecha de su adeudo
en la cuenta pagadora.

El plazo contemplado en la clausula 44.3 podra ser suspendido informando al contratista de
que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se han
presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacién que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este Gltimo supuesto, se
podrd efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacién complementaria en un
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44.5.

44.6.

44.7.

Agosto 2020

plazo de 30 dias a partir de la fecha en la que se le soliciten. En el plazo de 30 dias desde la
recepcion de la aclaracién, el supervisor adoptara una decisién y emitira, si procede, un
certificado de pago o una liquidacion revisados y el plazo de pago correra de nuevo a partir
de dicha fecha.

El contratista se compromete a reembolsar al Organo de Contratacion los importes
recibidos que excedan del importe final adeudado antes del plazo indicado en la nota de
adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma.

En caso de que el contratista no efectte el reembolso en el plazo mencionado, el Organo
de Contratacion podra (a menos que el contratista sea una administracién o un organismo
publico de un Estado miembro de la Unién Europea) afiadir a las sumas adeudadas los
correspondientes intereses de demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais del Organo de
Contratacion, si los pagos se efectlan en la moneda de dicho pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, si los pagos se efectlan en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. El interés de demora se adeudara por el periodo transcurrido entre la fecha
de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se imputaran en
primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las Partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del
contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unién Europea podra, como
donante, proceder a la recuperacién por cualquier medio en caso necesario.

Previa o alternativamente a la resolucion del contrato prevista en la clausula 64, el Organo
de Contratacion podréa suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicaciéon o en la ejecucién del
contrato se han cometido incumplimiento de obligaciones, errores o irregularidades
sustanciales o fraude imputables al contratista, el Organo de Contratacion podra, ademéas de
suspender la ejecucién del contrato de conformidad con la clausula 38.3 y de resolver el
contrato conforme a lo dispuesto en la clausula 64, suspender el pago o recuperar los
importes ya pagados, proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o
fraude. Ademas de las medidas mencionadas, el Organo de Contratacion podré reducir el
valor del contrato en proporcion a la gravedad de las irregularidades, el fraude o el
incumplimiento de obligaciones, incluso cuando las actividades correspondientes no hayan
sido ejecutadas o se hayan ejecutado de forma incorrecta, parcial o tardia.
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Clausula 45 - Contratos con precios provisionales

45.1. En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un contrato con precios provisionales,
la cantidad a pagar en virtud del contrato se calculara como sigue:

a) como en los contratos de margen fijo de la clausula 49.1, letrac); o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se conozcan las
condiciones de ejecucion del contrato, como en los contratos a tanto alzado o
como en los contratos de precio unitario de la clausula 49.1, letras a) y b),
respectivamente, 0 como en los contratos mixtos.

45.2. El contratista facilitara la informacion que el Organo de Contratacion o el supervisor
puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestion relacionada con el
contrato a efectos de célculo. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo sobre la valoracion
de las obras, el supervisor determinara las cantidades que deberén pagarse.

Clausula 46 - Prefinanciacién

46.1. Si las Condiciones Particulares asi lo dispusieran, podra concederse prefinanciacion al
contratista, a peticion de este y antes del primer pago intermedio, para operaciones
relacionadas con la ejecucion de las tareas, en los casos que a continuacion se enumeran:

a) como anticipo a tanto alzado que le permita hacer frente a los gastos resultantes
de la puesta en marcha del contrato;

b) en concepto de prefinanciacion para la adquisicion o el pedido de: materiales,
instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos previos
importantes, como la adquisicion de patentes o costes de estudio, necesarios para
la ejecucion del contrato; para obtener la prefinanciacién, el contratista debera
aportar pruebas de la realizacion de dicha adquisicién o pedido.

46.2. Las Condiciones Particulares fijaran la cuantia de la prefinanciacion, que no rebasara el
10 % del precio original del contrato si se trata de la cantidad a tanto alzado contemplada
en la clausula 46.1, letra a), y el 20 % del precio del contrato en el caso de todas las demas
prefinanciaciones contempladas en la clausula 46.1, letra b).

46.3. No se concedera prefinanciacion alguna hasta que:
a) se firme el contrato;
b) se constituya la garantia de ejecucion de conformidad con la clausula 15;

c) se constituya una garantia financiera que cubra el importe total de la
prefinanciacion establecida de conformidad con la clausula 15.3; dicha garantia
deberd seguir vigente hasta que el contratista haya reembolsado integramente la
prefinanciacion mediante los pagos intermedios con arreglo al contrato, salvo
disposicion en contrario de las Condiciones Particulares;

d) el contratista cumpla la obligacion prevista en la clausula 16;
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46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

46.8.

e) el supervisor apruebe el programa de ejecucion de las tareas.

El contratista utilizara la prefinanciacién exclusivamente para operaciones relacionadas con
la ejecucion de las tareas. En caso de que el contratista desvie de su finalidad cualquier
parte de la prefinanciacion, dicha parte se considerara vencida y pagadera de inmediato, y
no se haran nuevos pagos de prefinanciacion.

Si la garantia sobre la prefinanciacion dejara de ser valida y el contratista no la renovase, el
Organo de Contratacion podra efectuar una deduccion igual a la cuantia de la
prefinanciacion sobre los futuros pagos debidos al contratista con arreglo al contrato o
aplicar las disposiciones de la clausula 15.6.

Si el contrato se resolviera por algin motivo o el contratista no ha devuelto la
prefinanciacion previa solicitud, la garantia de prefinanciacion podré exigirse sin demora a
fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacion que aln deba el contratista, y el garante no
retrasard el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.

La garantia sobre la prefinanciacion prevista en la clausula 46 se liberara en el momento y
en la medida en que se reembolse la prefinanciacion.

Las Condiciones Particulares estableceran las demas condiciones y procedimientos para la
concesion y el reembolso de la prefinanciacion.

Clausula 47 - Retenciones

47.1.

47.2.

47.3.

Las Condiciones Particulares estipularan la suma que deba retenerse de los pagos
intermedios en concepto de garantia con objeto de satisfacer las obligaciones del contratista
durante el periodo de garantia, asi como las normas que regulen dicha garantia, que no
superard, en ningln caso, el 10 % del precio del contrato.

Si asi lo desea y condicionado a la aprobacion del Organo de Contratacion, el contratista
podra, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por una
garantia de retencion, respetando lo dispuesto en las clausulas 15.3 y 15.6.

La suma retenida o la garantia de retenciéon quedaran liberadas, salvo las cantidades sujetas
a en un plazo de 60 dias a partir de la expedicion de la liquidacion final firmada a que se
refiere la clausula 51, por su importe total, a excepcion de las cantidades que sean objeto de
arreglo amistoso, arbitraje o litigio.

Clausula 48 - Revision de precios

48.1.

48.2.

Agosto 2020

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 48.4, los precios del contrato seran fijos y no revisables.

Si el contrato permitiera la revision de los precios, dicha revision deberd tener en cuenta la
variacion de los precios de elementos significativos, tanto locales como externos, que
hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, como mano de obra, servicios,
materiales y suministros, asi como los gravamenes legales o reglamentarios. Las normas
aplicables a dicha revision se estipularan en las Condiciones Particulares.
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48.3.

48.4.

48.5.

Se considerara que los precios que figuran en la oferta del contratista:

a) se han establecido sobre la base de las condiciones en vigor 30 dias antes del
ultimo dia del plazo para la presentacion de las ofertas o, en caso de contratos por
adjudicacion directa, el dia de la fecha del contrato;

b) tienen en cuenta la legislacién y las disposiciones fiscales pertinentes de
aplicacion en la fecha de referencia fijada en la clausula 48.3, letra a).

En caso de que se modifique, o introduzca, cualquier regulacién nacional o local,
ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de cualquier
autoridad local o publica, después de la fecha establecida en la clausula 48.3, que origine
una alteracion en las relaciones contractuales entre las Partes del contrato, el Organo de
Contratacion y el contratista deberan consultar sobre la mejor forma de proseguir con
arreglo al contrato y, como resultado de dicha consulta, podran decidir:

a) modificar el contrato; o
b) que una Parte pague a la otra una compensacion por el desequilibrio resultante; o
c) resolver el contrato de mutuo acuerdo;

en caso de retraso en la ejecucion de las tareas que sea imputable al contratista, los indices
que deberan tenerse en cuenta a efectos de la revision de precios durante el periodo de
demora seran los més ventajosos para el Organo de Contratacion entre los aplicados al
altimo certificado de pago intermedio expedido por las tareas ejecutadas durante el periodo
de ejecucidn de las tareas y los revisados hasta la recepcion provisional de las mismas.

Clausula 49 - Medicion

49.1.

Agosto 2020

Se aplicaran los siguientes métodos para la valoracion de los contratos de obras:

a) Para los contratos a tanto alzado, la cantidad devengada de conformidad con el
contrato se determinara sobre la base del desglose del precio total del contrato, o
sobre la base de un desglose expresado como porcentaje del precio del contrato
correspondiente a las fases terminadas de la obra. Cuando las partidas vayan
acompafiadas de cantidades, estas seran cantidades firmes para las que el
contratista haya presentado sus precios, todo incluido, y se liquidaran
independientemente de la cantidad de trabajo realmente ejecutado.

b) Para los contratos de precio unitario:

i. la cantidad devengada de conformidad con el contrato se calcularé aplicando
las tarifas unitarias a las cantidades efectivamente ejecutadas de cada partida
respectiva, con arreglo al contrato;

ii. las cantidades que figuran en el presupuesto detallado seran las cantidades
estimadas de la obra, que no se consideraran las cantidades reales y exactas de
la obra que el contratista debera ejecutar en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;
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c)

el supervisor determinard mediante medicion las cantidades reales de las obras
gjecutadas por el contratista, y dichas cantidades se pagaran con arreglo a la
clausula 50; salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares,
solo se efectuard alguna adicion a las partidas del presupuesto detallado en
caso de que se produzca una modificacion de conformidad con la clausula 37
o0 se incluya en el contrato una nueva disposicion que faculte al contratista
para efectuar pagos adicionales;

cuando el supervisor tenga necesidad de disponer de la medicién de cualquier
parte de la obra, avisara con tiempo suficiente al contratista para que acuda, o
para que envie un agente cualificado para representarle; el contratista o su
agente asistira al supervisor en dichas mediciones y aportara todos los detalles
requeridos por este; en caso de incomparecencia del contratista, o si este no
enviara a un agente, la medicién efectuada o aprobada por el supervisor serd
vinculante para el contratista;

la medicion de la obra serd neta, no obstante cualquier costumbre general o
local, excepto cuando el contrato estipule otra cosa.

Para los contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad con el
contrato se determinaré sobre la base de los costes reales con la adicion acordada
de gastos generales y beneficio. Las Condiciones Particulares estableceran la
informacion que el contratista deba presentar al supervisor a efectos de la
clausula 49.1, letra c), asi como la forma en que deba presentarse.

49.2. En caso de que un elemento del contrato figure como «provisional», el importe provisional
correspondiente que se haya reservado no se tendrd en cuenta para el célculo de los
porcentajes a que se refiere la clausula 37.

Clausula 50 -

Pagos intermedios

50.1. El contratista presentara al supervisor, al final de cada periodo contemplado en la clausula
50.7, una factura de pago intermedio en un formulario aprobado por el supervisor. La
factura incluird los siguientes elementos, segln convenga:

a)

b)

d)

Agosto 2020
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el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final
del periodo de que se trate;

una cantidad que refleje cualquier revision de precios efectuada con arreglo a la
clausula 48;

la cantidad que deberd retenerse como garantia de retencion con arreglo a la
clausula 47,

todo crédito y/o adeudo correspondiente al periodo de que se trate en relacién con
la instalacion y los materiales que se encuentren en el emplazamiento, pero que
aun no se hayan incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las
condiciones establecidas en la clausula 50.2;
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e) la cantidad que debera deducirse a cuenta del reembolso de la prefinanciacion,
con arreglo a lo dispuesto en la clausula 46; y

f) cualquier otra cantidad a que el contratista pueda tener derecho con arreglo al
contrato.

50.2. El contratista tendra derecho a las cantidades que el supervisor considere adecuadas con
respecto a las instalaciones y materiales destinados, pero ain no incorporados, a la obra
permanente, siempre que:

a) las instalaciones y materiales se ajusten a las especificaciones de la obra
permanente y estén dispuestos en lotes de forma que el supervisor pueda
reconocerlos;

b) las instalaciones y materiales se hayan entregado en el emplazamiento y se
encuentren adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, dafio o
deterioro, a satisfaccion del supervisor;

c) los registros del contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilizacion de
instalaciones y materiales con arreglo al contrato se lleven de una forma aprobada
por el supervisor y estén a disposicion del supervisor para su inspeccion;

d) el contratista presente, con su declaracion, el valor estimado de las instalaciones y
materiales que se encuentren en la obra, junto con los documentos que el
supervisor pueda requerirle, a efectos de valorar las instalaciones y materiales y
de aportar pruebas de propiedad y pago de los mismos; y

e) cuando asi lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerara que la
propiedad de las instalaciones y materiales a que se refiere la clausula 43
corresponde al Organo de Contratacion.

50.3. La aprobacion por parte del supervisor de toda factura de pago intermedio que él mismo
certifique en relacion con las instalaciones y materiales con arreglo a la presente clausula se
realizara sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del supervisor con arreglo al contrato
para rechazar las instalaciones o materiales que no se ajusten a los términos del contrato.

50.4. El contratista serd responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de
almacenamiento y manipulacién de dichas instalaciones y materiales en el emplazamiento
de la obra, y concertara los seguros complementarios que resulten necesarios para cubrir el
riesgo de tal pérdida o deterioro originados por cualquier causa.

50.5. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la factura de pago intermedio, el
supervisor:

a) verificara si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe adeudado
al contratista con arreglo al contrato; en caso de discrepancia sobre el valor de un
elemento, prevalecerd la opinion del supervisor;

b) al determinar la cantidad adeudada al contratista, expedira y transmitira al
Organo de Contratacion, a efectos de pago, y al contratista, a efectos de
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50.6.

50.7.

informacidn, un certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al
contratista, e informara a este de las obras por las que se efectta el pago.

Mediante un certificado de pago intermedio, el supervisor podrd efectuar cualquier
correccion o modificacion de todo certificado anterior que él mismo haya extendido, y
estara facultado para modificar la valoracion o retener la emision de cualquier certificado
de pago intermedio si las obras o parte de las mismas no se llevaran a cabo a su
satisfaccion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos intermedios se
efectuardn con una periodicidad mensual.

Clausula 51 - Liquidacion final

51.1.

51.2.

51.3.

51.4.

Agosto 2020

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, como maximo 90 dias
después de la expedicion del certificado de recepcion definitiva a que se refiere la clausula
62, el contratista debera presentar al supervisor un proyecto de liquidacioén final. A fin de
que el supervisor pueda preparar la liquidacién final, el proyecto de liquidacion final se
presentara con documentos justificativos que demuestren detalladamente el valor del
trabajo realizado con arreglo al contrato, junto con todas las deméas cantidades que el
contratista considere que se le adeudan con arreglo al contrato.

En un plazo de 90 dias a partir de la recepcion del proyecto de liquidacion final y de toda la
informacién razonablemente necesaria para su comprobacion, el supervisor preparard y
firmara la liquidacion final, que determinaré:

a) la cantidad que, en su opinion, se adeuda definitivamente con arreglo al contrato;
y

b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Organo de Contratacion
y todas las cantidades a las que dicho Organo tiene derecho con arreglo al
contrato, el saldo, en su caso, que el Organo de Contratacion adeude al contratista
o que el contratista adeude al Organo de Contratacion, segin el caso.

El supervisor remitira al Organo de Contratacion, o a su representante debidamente
autorizado, y al contratista la liquidacion final, en la que se consignara la cuantia definitiva
a que tiene derecho el contratista con arreglo al contrato. El Organo de Contratacion, o su
representante debidamente autorizado, y el contratista firmaran la declaracion final como
reconocimiento del valor total y definitivo del trabajo realizado con arreglo al contrato y
presentaran sin demora al supervisor una copia firmada del mismo, junto con la factura de
pago del saldo, en su caso, adeudado al contratista. No obstante, la liquidacion final y la
factura de pago del saldo no incluirdn cantidades controvertidas que sean objeto de
negociacion, conciliacion, arbitraje o litigio.

La liquidacion final firmada por el contratista tiene valor de descargo escrito de
responsabilidad del Organo de Contratacion que confirma que el total de la liquidacion
final representa el saldo integro y definitivo de todos los importes adeudados al contratista
con arreglo al contrato, con excepcion de aquellas cantidades que sean objeto de arreglo
amistoso, arbitraje o litigio. No obstante, dicho descargo sera efectivo Gnicamente después
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51.5.

de que se haya efectuado todo pago adeudado con arreglo a la liquidacion final y se haya
devuelto al contratista la garantia de ejecucion a que se refiere la clausula 15.

El Organo de Contratacion no sera responsable ante el contratista por motivo alguno ni por
hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el contrato o la ejecucion de las obras, a
menos que el contratista haya incluido una reclamacion al respecto en su proyecto de
liquidacion final.

Clausula 52 - Pagos directos a subcontratistas

52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Agosto 2020

Cuando el supervisor reciba una reclamacion de un subcontratista debidamente autorizado
en virtud de la clausula 7, en la que se denuncie que el contratista no ha satisfecho sus
obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el supervisor requerira al
contratista, bien que pague al subcontratista, bien que le informe de los motivos por los
cuales no debe efectuarse el pago. Si dicho pago no se efectlia 0 no se exponen los motivos
en el plazo del requerimiento, el supervisor, previa comprobacion de que la obra se ha
llevado a cabo, podra certificarlo y el Organo de Contratacion hara frente a la deuda
reclamada por el subcontratista mediante las cantidades que el contratista tenga pendientes
de cobro. El contratista serd enteramente responsable de la obra con respecto a la cual se
haya efectuado un pago directo.

Si el contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de la
deuda reclamada por el subcontratista, el Organo de Contratacion Unicamente pagara al
subcontratista las cantidades que no sean objeto de controversia. Las cantidades reclamadas
por el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el contratista por razones adecuadas
seran pagadas por el Organo de Contratacion unicamente después de que las Partes hayan
llegado a un arreglo amistoso o de que una autoridad de arbitraje haya dictado un laudo o
de que los tribunales hayan dictado una sentencia que se haya notificado debidamente al
supervisor.

Los pagos directos a subcontratistas no rebasaran el valor de los precios contractuales de
los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; el valor de
los precios contractuales se calculara o evaluara con arreglo al presupuesto detallado, a la
lista de precios o al desglose del precio global.

Los pagos directos a subcontratistas se efectuaran integramente en la moneda nacional del
pais en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda
extranjera, de conformidad con el contrato.

Cuando se efectlien pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos se
calcularan de conformidad con la cldusula 56. No implicaran incremento alguno en la
cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en el contrato.

Las disposiciones de la clausula 52 se aplicaran sin perjuicio de los requisitos legales
aplicables en virtud de la clausula 54 relativos al derecho de pago de los acreedores que se
benefician de la cesion de un crédito o de una garantia prendaria.
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Clausula 53 - Pagos atrasados

53.1. Al vencer el plazo mencionado en el clausula 44.3 de las Condiciones Generales y previa
peticién presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago tardio, el
contratista podré reclamar el cobro de intereses de demora:

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central segun la legislacién
del pais en que se realizan las obras si los pagos se efectian en la moneda
de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones
principales de refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario
Oficial de la Unidn Europea, si los pagos se efecttian en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. El interés se aplicara al periodo comprendido entre la fecha de expiracién
del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de Contratacion.

53.2. Todo incumplimiento de pago de mas de 30 dias tras la expiracion del plazo indicado en la
clausula 44.3, letra b), dard derecho al contratista a suspender el trabajo de conformidad
con el procedimiento establecido en la clausula 38.2.

53.3. Todo incumplimiento de pago de méas de 120 dias tras la expiracién del plazo indicado en
la clausula 44.3, letra b), dard derecho al contratista a resolver el contrato de conformidad
con el procedimiento establecido en la clausula 65.

Clausula 54 - Pagos a terceros

54.1. Toda orden de pago a terceros podra efectuarse Unicamente previa cesion realizada con
arreglo a la clausula 6. La cesion debera notificarse al Organo de Contratacion.

54.2. La notificacion de los beneficiarios de la cesion es responsabilidad exclusiva del
contratista.

54.3. En caso de embargo del patrimonio del contratista que afecte a pagos que se le adeuden en
virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 53, el Organo de
Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion de
gue se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
contratista.

Clausula 55 - Reclamacion de pagos adicionales

55.1. Si el propio contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud del
contrato, el contratista:

a) cuando tenga la intencion de efectuar una reclamacién de pago adicional, debera
notificar al supervisor su intencion o efectuara dicha reclamacién en un plazo de
15 dias después de la fecha en que haya tenido conocimiento, o deberia haber
tenido conocimiento, del suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud,
exponiendo los motivos de la misma;
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55.2.

55.3.

si en ese plazo de 15 dias el contratista no notifica la reclamacion de pago
adicional, no tendra derecho a este pago y el Organo de Contratacion quedara
exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

b) debera presentar informacién completa y detallada de su reclamacién tan pronto
como sea razonablemente posible, pero a méas tardar 60 dias después de la fecha
de dicha notificacion, salvo que el supervisor acuerde otra cosa. En caso de que el
supervisor acuerde otro plazo distinto al mencionado de 60 dias, en cualquier
caso dichos detalles se presentaran, a mas tardar, en la fecha de presentacion del
proyecto de liquidacion final. Seguidamente, el contratista debera aportar tantos
detalles complementarios como el supervisor pueda razonablemente requerir con
objeto de evaluar la validez de la reclamacion.

Cuando el supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamacién del
contratista que hubiera requerido a este, determinara, sin perjuicio de lo dispuesto en la
clausula 21.4, después de consultar debidamente al Organo de Contratacion y, en su caso,
al contratista, si este tiene derecho a un pago adicional y lo notificara a las Partes en la
debida forma.

El supervisor podra desestimar toda reclamacién de pago adicional que no se ajuste a las
disposiciones de la presente clausula.

Clausula 56 - Fecha de finalizacion

56.1.

Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente contrato
finalizaran como maximo 18 meses después de que finalice el periodo de ejecucién de las
tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales. En caso de cofinanciacion, esta fecha se establecera en las
Condiciones Particulares.

RECEPCION Y GARANTIA

Clausula 57 - Principios generales

57.1.

57.2.

Agosto 2020

La comprobacidn de las obras por parte del supervisor con vistas a la recepcion provisional
o definitiva tendrd lugar en presencia del contratista. La ausencia del contratista no
constituird un impedimento para dicha comprobacion, siempre que se haya citado en la
debida forma al contratista al menos 30 dias antes de la fecha de la comprobacion.

Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o efectuar su
recepcion durante el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el supervisor,
tras consultar, si es posible, al contratista, elaborard un informe que certifique dicha
imposibilidad. Se realizard la comprobaciéon y el supervisor redactard el informe de
recepcion o rechazo en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en que dicha imposibilidad
deje de existir. El contratista no alegara dichas circunstancias al objeto de eludir la
obligacion de presentar las obras en un estado adecuado para su recepcion.

Pagina 45 de 60

d4p_annexgc_es.doc



Clausula 58 - Pruebas finales

58.1.

58.2.

No se procedera a la recepcion de las obras hasta que no se hayan efectuado las
comprobaciones y pruebas prescritas a expensas del contratista. El contratista notificara al
supervisor la fecha en gue pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas.

Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del contrato o, en ausencia de
dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las
buenas précticas de la construcciéon del pais donde se ejecuten serén, si fuera menester,
demolidas y reconstruidas por el contratista o reparadas a satisfaccion del supervisor; de lo
contrario, ello se ejecutara de oficio por orden del supervisor previa debida notificacion, a
expensas del contratista. EI supervisor también podra exigir al contratista, con arreglo a las
mismas condiciones, la demolicidn y la reconstruccidn o reparacion a su entera satisfaccion
de toda obra en la que se hayan utilizado materiales inaceptables o que se haya realizado en
los periodos de suspension dispuestos en la clausula 38.

Clausula 59 - Recepcién parcial

59.1.

59.2.

59.3.

El Organo de Contratacion podra utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o
secciones de las obras que se incluyan en el contrato a medida que se terminen. Toda toma
de posesion de las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras por parte del
Organo de Contratacion ira precedida de su recepcion provisional parcial. No obstante, en
casos de urgencia, las obras podran utilizarse antes de la recepcion estipulada siempre que
el supervisor elabore un inventario de la obra no realizada que sea aprobado de antemano
por el contratista y el supervisor. Una vez que el Organo de Contratacion haya tomado
posesion de una estructura, parte de una estructura o una seccidn de las obras, no se exigira
al contratista que subsane ningln dafio originado por causas distintas de una construccion o
ejecucion defectuosas.

A peticion del contratista y si las caracteristicas de la obra asi lo permiten, el supervisor
podra efectuar la recepcion provisional parcial siempre que las estructuras, partes de
estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean aptas para la utilizacion
descrita en el contrato.

En los casos de recepcion provisional parcial contemplados en las clausulas 59.1 y 59.2, el
periodo de garantia establecido en la clausula 62 se iniciara en la fecha de dicha recepcién
provisional parcial, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares.

Clausula 60 - Recepcion provisional

60.1.

60.2.

Agosto 2020

El Organo de Contratacion tomaréa posesion de las obras cuando estas hayan superado las
pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepcion
provisional.

Mediante notificacion al supervisor, el contratista podrd solicitar un certificado de
recepcion provisional como muy pronto 15 dias antes de que las obras, en opinion del
contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepcion provisional. En un
plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del contratista, el supervisor:
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60.3.

60.4.

60.5.

a) extendera al contratista el certificado de recepcion provisional y enviaré copia del
mismo al Organo de Contratacion, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en
particular, la fecha en que considera finalizadas las obras con arreglo al contrato
y dispuestas para la recepcion provisional; o

b) rechazard la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que,
en su opinion, debe tomar el contratista para que se le expida el certificado.

Si el supervisor no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza la
solicitud del contratista en un plazo de 30 dias, se considerard que ha expedido dicho
certificado el ultimo dia del plazo. El certificado de recepcion provisional no se consideraré
un reconocimiento de que las obras se han terminado en todos sus aspectos. Si el contrato
divide las obras por secciones, el contratista tendrd derecho a solicitar certificados
separados para cada una de dichas secciones.

Tras la recepcién provisional de las obras, el contratista desmontard y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
gjecucidon del contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos y restablecera
toda modificacion que haya efectuado en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el contrato.

Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podra
utilizar todas las obras terminadas.

Clausula 61 - Garantia

61.1.

61.2.

61.3.

Agosto 2020

El contratista serd responsable de reparar cualquier defecto o deterioro de cualquier parte
de las obras que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacion de instalaciones o materiales defectuosos o de una
gjecucidn o disefio imperfectos del contratista; y/o

b) resulte de toda accion u omision del contratista durante el periodo de garantia; y/o

¢) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

El contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios. El
periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o renovados comenzara a correr de
nuevo a partir de la fecha de sustitucion o renovacion hecha a satisfaccion del supervisor.
Si el contrato dispone la recepcién parcial, el periodo de garantia se ampliara Unicamente
para la parte de la obra afectada por la sustitucion o la renovacion.

Si durante el periodo de garantia aparecieran tales defectos o se produjesen dichos dafios, el
Organo de Contratacion o el supervisor lo notificaran al contratista. Si el contratista no
subsana el defecto o el dafio en el plazo que se indique en la notificacion, el Organo de
Contratacion podra:

a) ejecutar la obra él mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a
expensas Y riesgo del contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el Organo
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61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

61.8.

de Contratacién se deduciran de las cantidades adeudadas al contratista o de las
garantias que se tengan frente al contratista o bien de ambas; o

b) resolver el contrato.

Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Organo de Contratacion se viera
desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho Organo tendra
derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recuperar todas las
cantidades desembolsadas en relacion con las partes de las obras afectadas, asi como el
coste de desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento de las obras.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el contratista de forma inmediata
0 cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas necesarias, el
Organo de Contratacion o el supervisor podran ordenar que se efectien las tareas a
expensas del contratista. EI Organo de Contratacion o el supervisor informara tan pronto
como sea posible al contratista de la actuacion emprendida.

Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el contratista deba llevar a cabo el
trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo se pagara
mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstancias expuestas en
la clausula 21 o por una utilizacion anormal quedara excluido de dicha obligacion salvo
que revele un fallo o defecto que justifique la peticion de reparacion o repuesto prevista en
la clausula 61.

En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipulara el periodo de
garantia. Si no se especificara, la duracion del periodo de garantia sera de 365 dias. El
periodo de garantia comenzara en la fecha de recepcién provisional y podré reanudarse de
conformidad con la clausula 61.2.

Tras la recepcion provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantia contempladas
en la clausula 61, el contratista ya no sera responsable de los riesgos que puedan afectar a
las obras y que se deriven de causas que no le sean imputables. No obstante, a partir de la
fecha de la recepcion provisional el contratista sera responsable de la solidez de la
construccidn, de conformidad con lo dispuesto en la legislacion del pais en que se ejecuten
las obras.

Clausula 62 - Recepcion definitiva

62.1.

62.2.

Agosto 2020

Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el altimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el supervisor
extendera al contratista un certificado de recepcion definitiva y remitird una copia del
mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del supervisor. El supervisor
entregara el certificado de recepcion definitiva en un plazo de 30 dias a partir de la
expiracion del periodo de garantia o tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del
supervisor todo trabajo ordenado de conformidad con la clausula 61.

Las obras no se consideraran concluidas hasta que el certificado de recepcion definitiva
haya sido firmado por el supervisor y enviado al Organo de Contratacion, con una copia
para el contratista.
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62.3.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el contratista y el
Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al contrato y que contine pendiente en el momento de la expedicion
de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacién, se determinaran por
referencia a lo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCION

Clausula 63 - Incumplimiento del contrato

63.1.

63.2.

63.3.

63.4.

63.5.

Cualquiera de las Partes incurrird en incumplimiento del contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la Parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:

a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; y/o
b) resolucidon del contrato.

Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran ser:
a) indemnizaciones generales; o
b) indemnizaciones estipuladas.

Si el contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en
el contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio del que le
asiste conforme a la clausula 63.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o
b) reduccion o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podréa deducirla de cualquier importe adeudado al contratista o de la garantia pertinente.

Clausula 64 - Resolucion por parte del Organo de Contratacion

64.1.

64.2.

Agosto 2020

El Organo de Contratacion podra resolver el contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 64.9, salvo en los casos previstos en
la clausula 64.2.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion podra, notificandoselo al contratista con siete dias de antelacion,
resolver el contrato y expulsar al contratista del emplazamiento de las obras en los casos en
que:
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b)

d)

e)

9)

h)

)

Agosto 2020
d4p_annexgc_es.doc

K)

el contratista esté en situacion de falta grave de ejecucion del contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

el contratista no se atenga, en un plazo razonable, a la notificacion efectuada por
el supervisor en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento en
la ejecucion de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la correcta
y puntual ejecucién de las tareas;

el contratista se niegue a ejecutar dérdenes administrativas impartidas por el
supervisor;

el contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de
Contratacion;

el contratista haya quebrado, esté sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidacion, sus activos estén siendo administrados por un liquidador o por un
tribunal, se halle en concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud
de disposiciones legales o reglamentarias nacionales;

tenga lugar cualquier modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del contratista, a menos que dicha
modificacion se haya incluido en un apéndice del contrato;

se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucion del
contrato;

el contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la persona
que haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir
CON Sus COMPromisos;

el contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada
por el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

se haya establecido mediante sentencia firme o decision administrativa definitiva
o mediante prueba en poder del Organo de Contratacion que el contratista es
culpable de fraude, corrupcion, participacion en una organizacion delictiva,
blanqueo de capitales o financiacion del terrorismo, delitos terroristas, trabajo
infantil u otras formas de trata de seres humanos o bien haya eludido obligaciones
fiscales, sociales o de otro tipo aplicables, incluso mediante la creacion de una
entidad a tal efecto;

en el curso de la ejecucién de otro contrato financiado por fondos procedentes del
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al contratista culpable de falta
grave de ejecucion, que haya dado lugar a la terminacion anticipada o a una
indemnizacion por dafios y perjuicios o a la imposicién de otras penalizaciones, o
que haya sido descubierta a raiz de controles, auditorias o investigaciones
llevados a cabo por la Comision Europea, por el Organo de Contratacion, por la
OLAF o por el Tribunal de Cuentas;
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p)

q)

tras la adjudicacion del contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucion del contrato se han producido errores o
irregularidades sustanciales o fraude;

se demuestre que en el procedimiento de adjudicacién o la ejecucion de otro
contrato financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED
se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan
afectar a la ejecucion del presente contrato;

el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las
clausulas 12.8, 12 bis 0 12 ter;

el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la indemnizacion maxima
con arreglo a la clausula 36.1;

el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con la
clausula 61.3;

el contratista incumple las obligaciones de proteccion de datos derivadas del
articulo 72 de estas Condiciones Generales.

Los casos de resolucion contemplados en las letras e), i), j), 1), m) y n) podran referirse
también a personas que sean miembros del drgano de administracion, de direccién o de
vigilancia del contratista y/o a personas que tengan poderes de representacion, decision o
control respecto del contratista.

Los casos de resolucién contemplados en las letras a), €), ), g), i), ), k), 1), m) y n)
podran referirse también a personas que sean conjunta y solidariamente responsables de
la ejecucion del contrato.

Los casos contemplados en las letras e), i), j), k), 1), m), n) y q) podran referirse también a
los subcontratistas.

64.3. La resolucion se entendera sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes
contractuales del Organo de Contratacion o el contratista. Ulteriormente, el Organo de
Contratacion podra completar €l mismo las obras o celebrar cualquier otro contrato con un
tercero a expensas del contratista. La responsabilidad del contratista por retraso en la
finalizacion de las tareas cesara inmediatamente después de que el Organo de Contratacion
resuelva el contrato, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber
incurrido con anterioridad.

64.4. Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificacién de tal
resolucion, el contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a las
obras de manera rapida y ordenada y para reducir los gastos al minimo.

64.5. Tras la resolucion, el supervisor certificara lo antes posible el valor de las obras y todas las
cantidades adeudadas al contratista en la fecha de dicha resolucion.

64.6. En caso de resolucion:

Agosto 2020
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a) el supervisor redactara lo antes posible, previa inspeccion de la obra, un informe
sobre el trabajo realizado por el contratista y efectuard un inventario de las
estructuras temporales, materiales, instalaciones y equipos; deberd convocarse al
contratista para que esté presente durante la inspeccion y la realizacion del
inventario; el supervisor elaborara también una relacion de los salarios pendientes
de pago por el contratista a los operarios empleados por él en relacion con el
contrato y de las cantidades adeudadas por el contratista al Organo de
Contratacion;

b) el Organo de Contratacion tendré la opcion de adquirir, en su totalidad o en parte,
las estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el supervisor y los
equipos, instalaciones y materiales especificamente suministrados o fabricados en
relacién con la ejecucidn del trabajo con arreglo al contrato;

c) el precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalaciones y
materiales mencionados no podra ser superior a la parte pendiente de pago de los
gastos contraidos por el contratista, limitdndose dichos gastos a los necesarios
para la ejecucion del contrato en condiciones normales.

d) el Organo de Contratacion podra adquirir, a precios de mercado, los materiales y
elementos suministrados o pedidos por el contratista y no pagados todavia por el
Organo de Contratacion en las condiciones que el supervisor considere

adecuadas.

64.7. El Organo de Contratacion no estara obligada a efectuar nuevos pagos al contratista hasta
que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Organo de Contratacion recuperara
del contratista los costes adicionales, si los hubiere, de finalizar las obras, o pagara
cualquier saldo adeudado al contratista.

64.8. En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el contrato con arreglo a lo dispuesto
en la clausula 64.2, tendra derecho a recuperar del contratista, ademas de los costes
adicionales relativos a la terminacion de las obras y sin perjuicio de las demas vias de
satisfaccion a su disposicion en virtud del contrato, cualquier perjuicio que hubiera sufrido
hasta el 10 % del precio del contrato.

64.9. En los casos en que la resolucion no se deba a un acto u omision del contratista, fuerza
mayor u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el contratista
tendrd derecho a reclamar una indemnizacion por el perjuicio sufrido, ademas de las
cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado.

64.10.El presente contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningun pago
en los dos afios siguientes a su firma por ambas Partes.

Clausula 65 - Resolucion por parte del contratista

65.1. El contratista podra resolver el contrato, notificandoselo al Organo de Contratacion con 14
dias de antelacion, si el Organo de Contratacion:
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65.2.

65.3.

a) no paga al contratista durante mas de 120 dias las cantidades adeudadas con
arreglo a cualquier certificado emitido por el supervisor tras la expiracion del
plazo indicado en la clausula 44.3; o

b) incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas
advertencias; o

c) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante méas
de 180 dias por motivos no especificados en el contrato ni imputables a
incumplimiento del contratista.

La resolucion se entenderd sin perjuicio de los demés derechos que el Organo de
Contratacion o el contratista haya adquirido en virtud del contrato. A raiz de dicha
resolucién, el contratista tendra derecho a retirar inmediatamente su equipo del
emplazamiento de la obra, con sujecién a la legislacion del pais en el que se ejecuten las
obras.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion pagara al
contratista todas las pérdidas o dafios que este pudiera haber sufrido. La cantidad maxima
sera el 10 % del precio del contrato.

Clausula 66 - Fuerza mayor

66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

Agosto 2020

Se considerara que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al contrato cuando la ejecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacion de la
adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del contrato.

A los efectos de la presente clausula, se entendera por «fuerza mayor» cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no pueda
superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catastrofes naturales, las huelgas,
los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de elementos
delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las revueltas, las
epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos, las
inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decision de la Uni6n
Europea de suspender la cooperacién con el pais socio se considerard un caso de fuerza
mayor cuando implique la suspension de la financiacién del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 36 y 64, el contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de indemnizaciones estipuladas o a resolucion
por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecucion u otro incumplimiento de
sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza mayor. Del mismo
modo, y no obstante lo dispuesto en las clausulas 53 y 65, no se podra imponer al Organo
de Contratacion el pago de intereses por el retraso en los pagos, la no ejecucion o la
resolucion del contrato por parte del contratista por incumplimiento, siempre y cuando la
demora u otro incumplimiento de las obligaciones del Organo de Contratacion se deba a
una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
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66.5.

66.6.

la otra Parte y al supervisor aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion probable y
las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion contraria impartida
por escrito por el supervisor, el contratista seguira cumpliendo sus obligaciones con arreglo
al contrato en la medida en que sea razonablemente factible y buscara todos los medios
alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por
una circunstancia de fuerza mayor. El contratista no pondra en practica tales medios
alternativos salvo cuando lo requiera el supervisor.

Si el contratista incurriera en gastos adicionales para cumplir las instrucciones del
supervisor o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 66.4, el
importe de los mismos sera certificado por el supervisor.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prérroga del plazo de finalizacion de las obras que
pudiera haberse concedido al contratista a causa de las mismas, cada una de las Partes
tendra derecho a notificar a la otra Parte la resolucion del contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza mayor,
el contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule el
contrato, las Partes quedaran liberadas de su ejecucion.

Clausula 67 - Fallecimiento

67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

Agosto 2020

Si el contratista fuera una persona fisica, el contrato quedara automéaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion examinaré
toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si estos han manifestado su
deseo de proseguir el contrato.

Si el contratista se compone de varias personas fisicas y se produce el fallecimiento de una
0 varias de las mismas, las Partes elaboraran de comin acuerdo un informe sobre el estado
de las obras, y el Organo de Contratacion decidira si el contrato se resuelve o se prosigue
en funcion del compromiso formulado por los supervivientes y, en su caso, por los
herederos o beneficiarios. La decision del Organo de Contratacion debera comunicarse a
los interesados en un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de recepcion de la propuesta.

En los casos contemplados en las clausulas 67.1 y 67.2, las personas que propongan
proseguir la ejecucion del contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo de
15 dias a partir de la fecha del fallecimiento.

Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecucion del
contrato, en la misma medida que el contratista fallecido. La prosecuciéon del contrato
estard sujeta a las normas relativas a la constitucién de la garantia establecidas en el
contrato.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y SUMISION
JURISDICCIONAL

Clausula 68 - Solucion de controversias

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

Las Partes procuraran en lo posible resolver de forma amistosa las controversias
relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas, o entre el supervisor y el
contratista.

Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicara a la otra, manifestando su
posicion al respecto, asi como cualquier solucion que considere posible, y proponiendo un
arreglo amistoso. La otra Parte debera responder a la peticion de arreglo amistoso en un
plazo de 30 dias, manifestando su posicion al respecto. Salvo que las Partes acuerden otra
cosa, el plazo maximo establecido para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias a
contar desde la fecha de la notificacién que solicite este tipo de procedimiento. Si una de
las Partes no estuviera de acuerdo con la peticion de arreglo amistoso de la otra, o una Parte
no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo maximo
previsto, se considerara que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podré notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comisién Europea no es Parte en el
contrato, podra aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra Parte respondera a la
peticién de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el
plazo méaximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion seréa de 120 dias a
partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una de las Partes no
estuviera de acuerdo con la peticion de arreglo amistoso de la otra Parte, o una Parte no
respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo méaximo
previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solucion mediante conciliacion, de solicitarse
esta, cada una de las Partes podra someter la diferencia a una jurisdiccion nacional o a un
6rgano de arbitraje para que decidan al respecto, segun lo especificado en las Condiciones
Particulares.

Clausula 69 - Sumisién jurisdiccional

69.1.

El presente contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el Organo
de Contratacién es la Comision Europea, por el Derecho de la Unidén Europea,
complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Clausula 70 - Sanciones administrativas

70.1.

Agosto 2020

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el contrato, podra imponerse
una sancion consistente en la exclusion de todos los contratos y subvenciones financiados
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70.2.

70.3.

70.4.

70.5.

por el presupuesto de la UE, tras un procedimiento contradictorio, al contratista que, en
particular:

a) haya cometido una falta profesional grave, haya cometido irregularidades o haya
mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las principales
obligaciones durante la ejecucion del contrato o haya eludido las obligaciones legales,
sociales o de otro tipo aplicables, en particular mediante la creacion de una entidad a
tal efecto. La duracion establecida por sentencia firme o por una decision
administrativa definitiva, o, en su defecto, a tres afios;

b) haya sido declarado culpable de fraude, corrupcion, participacion en una organizacion
delictiva, blanqueo de capitales, delitos terroristas, trabajo infantil o trata de seres
humanos; la duracion de la exclusion no podra ser superior a la duracién establecida
por sentencia firme o por una decision administrativa definitiva, o, en su defecto, a
cinco afios.

En las situaciones mencionadas en la clausula 70.1, ademéas, o como alternativa a la
sancion de exclusién, el contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que
supongan del 2 % al 10 % del precio total del contrato.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras, podréa
deducirlas de toda cantidad adeudada al contratista o de la garantia pertinente.

La decision de imponer sanciones administrativas podrd publicarse en un sitio web
especifico, nombrando explicitamente al contratista.

Las sanciones administrativas citadas también podran imponerse a las personas que sean
miembros del 6rgano de administracion, de direccion o de vigilancia del contratista, a las
personas que tengan poderes de representacion, decision o control respecto del contratista,
a las personas conjunta y solidariamente responsables de la ejecucion del contrato y a los
subcontratistas.

Clausula 71 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la

71.1.

Agosto 2020

Union Europea

El contratista permitird a la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecucion del contrato
examinando los documentos y haciendo copias de estos 0 mediante controles in situ,
incluidos controles de documentos (originales o copias). A fin de llevar a cabo estas
comprobaciones y auditorias, permitird a los organismos de la UE mencionados llevar a
cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los documentos
justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro documento
relativo a la financiacion del proyecto. El contratista velar& por que tengan acceso in situ en
todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del contratista, a sus
datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacion necesaria para llevar a
cabo las auditorias, incluida la informacion sobre los salarios de las personas que participan
en el proyecto. El contratista velara por que la informacidn esté disponible en el momento
de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se entreguen en la forma adecuada.
Estas inspecciones podran tener lugar hasta siete afios después del ultimo pago.
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71.2.

71.3.

71.4.

71.5.

Ademas, el contratista permitira a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude controles y
comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos en la
legislacion de la Union Europea para la proteccion de los intereses financieros de la Union
Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de
Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el contrato se lleve a
cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los documentos y bases de
datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas
necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los agentes de la Comision Europea,
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo se
efectuara sobre la base de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetos. Los documentos deberan ser
facilmente accesibles y estar clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El
contratista debera informar al Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.

El contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorias, controles y
comprobaciones seran igualmente aplicables, en las mismas condiciones y con arreglo a las
mismas normas que las establecidas en el presente clausula, a todo subcontratista u otra
parte beneficiaria de fondos del presupuesto de la UE o del FED.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las clausulas 71.1 a 71.4 constituye
un caso de incumplimiento grave del contrato.

Clausula 72 - Proteccion de datos

Tratamiento de datos personales por el Organo de Contratacion

72.1.

Agosto 2020

Todos los datos personales incluidos en el contrato o relacionados con el mismo, incluida
su ejecucion, seran tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. Tales
datos deberan ser tratados por el responsable del tratamiento Gnicamente a efectos de la
gjecucidn, de la gestién y del seguimiento del contrato.

El contratista o cualquier otra persona cuyos datos personales sean tratados por el
responsable del tratamiento en relacion con el presente contrato tiene derechos especificos,
como los contemplados en el capitulo Il (articulos 14-25) del Reglamento (UE)
2018/1725, en particular el derecho de acceso, rectificacion o supresion de sus datos
personales y el derecho a restringir el tratamiento de sus datos personales o, en su caso, a
oponerse al tratamiento o al derecho a la portabilidad de los datos.

En caso de que el contratista o cualquier persona cuyos datos personales sean tratados en
relacion con este contrato tenga alguna consulta que formular con respecto al tratamiento
de sus datos personales, este la dirigira al responsable del tratamiento. También podran
dirigirse al delegado de proteccion de datos del responsable del tratamiento. Tendra
derecho en todo momento a presentar una reclamacion al Supervisor Europeo de
Proteccion de Datos.
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Los detalles relativos al tratamiento de datos personales estan disponibles en el aviso sobre
la proteccidn de datos mencionado en las Condiciones Especiales.

Tratamiento de datos personales por el contratista

72.2.

Agosto 2020

El tratamiento de datos personales por parte del contratista cumplird los requisitos de las
condiciones generales y se tratara Unicamente para los fines establecidos por el responsable
del tratamiento.

El contratista deberd asistir al responsable del tratamiento en el cumplimiento de su
obligacién de responder a las solicitudes de ejercicio de derechos de personas cuyos datos
personales sean tratados en el presente contrato, tal como se establece en el capitulo Il
(articulos 14 a 25) del Reglamento (UE) 2018/1725. El contratista informara sin demora al
responsable del tratamiento de tales solicitudes.

El contratista podra actuar Unicamente siguiendo instrucciones documentadas por escrito y
bajo la supervision del responsable del tratamiento, en particular por lo que se refiere a los
fines del tratamiento, las categorias de datos que pueden tratarse, los destinatarios de los
datos y los medios a través de los cuales la persona interesada podra ejercer sus derechos.

El contratista limitara el acceso de su personal a los datos a lo estrictamente necesario para
la ejecucidn, la gestion y el seguimiento del contrato. El contratista debera garantizar que el
personal autorizado a tratar los datos personales se ha comprometido a respetar la
confidencialidad o esta sujeto a la obligacién legal de confidencialidad de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 12.7 de estas condiciones generales.

El contratista debera adoptar las medidas de seguridad de caracter técnico y organizativo
adecuadas teniendo debidamente en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la
naturaleza, alcance, contexto y finalidad del tratamiento para garantizar, en concreto, segin
proceda:

La seudonimizacion y el cifrado de datos personales;

La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de
los sistemas y de los servicios de tratamiento en marcha;

La capacidad de restablecer la disponibilidad y el acceso a los datos personales de manera
oportuna en caso de incidente fisico o técnico;

Un proceso de ensayo, evaluacion y control periédicos de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas destinadas a garantizar la seguridad del tratamiento;

Medidas para proteger los datos personales de la destruccion accidental o ilicita, la pérdida,
la alteracion y la comunicacion o el acceso no autorizados a datos personales transmitidos,
almacenados o tratados de otra forma.

El contratista deberd notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales
pertinentes al responsable del tratamiento sin demora injustificada y, a mas tardar, en un
plazo de 48 horas a partir del momento en que se percate de la violacion. En tales casos, el
contratista deberd proporcionar al responsable, al menos, la siguiente informacion:
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a)

b)

d)

Agosto 2020

la naturaleza de la violacion de los datos personales, incluidos, cuando sea posible, las
categorias y el numero aproximado de interesados afectados y las categorias y el nimero
aproximado de registros de datos personales de que se trate;

las consecuencias probables de la violacion;

medidas adoptadas o propuestas para hacer frente a la violacién, incluidas, en su caso,
medidas para mitigar sus posibles efectos adversos.

El contratista informara inmediatamente al responsable del tratamiento de los datos si, en
su opinidn, una instruccion infringe el Reglamento (UE) 2018/1725, el Reglamento (UE)
2016/679 u otras disposiciones aplicables en materia de proteccion de datos contempladas
en el pliego de condiciones.

El contratista debera asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo al articulo 33 a 41 del Reglamento (UE) 2018/1725 con el fin de:

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de proteccion de datos en lo que
respecta a la seguridad del tratamiento y la confidencialidad de las comunicaciones
electronicas y los directorios de usuarios;

notificar al Supervisor Europeo de Proteccion de Datos una violacion de la seguridad de los
datos personales;

comunicar cualquier violacion de los datos personales al interesado sin demora
injustificada, cuando proceda;

llevar a cabo las evaluaciones de impacto de la proteccién de datos y las consultas previas
oportunas.

El contratista mantendra un registro de todas las operaciones de tratamiento de datos
realizadas en nombre del responsable del tratamiento, las transferencias de datos
personales, las violaciones de la seguridad, las respuestas a las solicitudes de ejercer sus
derechos de las personas cuyos datos personales sean tratados y las solicitudes de acceso a
los datos personales por parte de terceros.

El 6rgano de contratacion esta sujeto al Protocolo n.° 7 del Tratado de Funcionamiento de
la Unién Europea sobre los privilegios y las inmunidades de la Unidén Europea,
especialmente en lo que se refiere a la inviolabilidad de los archivos (incluida la ubicacién
fisica de datos y servicios) y la seguridad de los datos, que incluye los datos personales
conservados en nombre del érgano de contratacion en los locales del contratista o
subcontratista.

El contratista debera notificar sin demora al Organo de Contratacion cualquier solicitud
juridicamente vinculante de divulgar los datos personales tratados en nombre del Organo
de Contratacion procedente de cualquier autoridad publica nacional, incluida una autoridad
de un tercer pais. El contratista no podra conceder este acceso sin la autorizacion previa por
escrito del Organo de Contratacion.

La duracion del tratamiento de los datos personales por el contratista no excederd el
periodo a que se refiere el articulo 12.10 de estas condiciones generales. Una vez expirado
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ese plazo, el contratista deberd, a eleccion del responsable del tratamiento, devolver, sin
demora injustificada y en un formato comdnmente acordado, todos los datos personales
tratados en nombre del responsable del tratamiento y sus copias, o bien borrar
definitivamente todos los datos personales, salvo que el Derecho de la Unién o nacional
prevea un periodo de conservacion de los datos personales mas largo.

A efectos del articulo 7 de estas condiciones generales, el Contratista transmitird por escrito
a las partes, incluidos los subcontratistas, la totalidad o una parte del tratamiento de los
datos personales, si es parte o la totalidad del tratamiento de datos personales. A peticion
del Organo de Contratacion, el contratista debera presentar un documento que acredite este
compromiso.

* % *
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