ANEXO I: CONDICIONES GENERALES

APLICABLES A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO FINANCIADOS POR LA
UNION EUROPEA O POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Clausula 1 - Definiciones

1.1. Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del contrato.

1.2.  Cuando el contexto lo permita, se considerard que las palabras usadas en singular
incluyen el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el
femenino y viceversa.

1.3.  Los términos que signifiquen personas o partes incluirdn empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

1.4. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Ala de la Guia Practica, que
forma parte integrante del contrato.

Clausula 2 - Lengua del contrato

2.1.  La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el contratista, el Organo de
Contratacion y el gestor del proyecto o sus representantes sera la establecida en las
Condiciones Particulares.

Clausula 3 - Orden de prelacion de los documentos contractuales
3.1.  El orden de prelacion de los documentos contractuales seré establecido en el contrato.

Clausula 4 - Comunicaciones

4.1. Toda comunicacion escrita relativa al presente contrato entre el Organo de Contratacion o
el gestor del proyecto y el contratista debera incluir el titulo del contrato y el nimero de
identificacion y se enviara por correo, telegrama, télex, telefax, correo electrénico o
entrega en mano, a las direcciones indicadas a tal efecto por las Partes en las Condiciones
Particulares.

4.2.  Si el remitente solicita un acuse de recibo, hara constar tal solicitud en la comunicacion, y
pedira dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicacion. En
cualquier caso, el remitente tomarad todas las medidas necesarias para garantizar la
recepcion de su comunicacion a su debido tiempo.

4.3. Cuando el contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos,
aprobaciones, certificados o decisiones se efectuaran por escrito y los términos
«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» o0 «decidir» se interpretaran en este
sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o
decisiones de manera abusiva.

4.4.  Toda instruccion u orden oral deberd confirmarse por escrito.

Clausula 5 - Cesion

5.1. La cesion solo sera valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
contratista transfiera su contrato o una parte del mismo a un tercero.

5.2.  Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el contratista no podra ceder el
contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel,
excepto en los casos siguientes:

a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del contratista
respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente en virtud del
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5.3.

54.

5.5.

contrato; o

b) cuando se ceda a los aseguradores del contratista, en los casos en que los aseguradores
hayan liberado al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a
obtener compensacion con respecto a cualquier persona responsable.

A efectos de la clausula 5.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion
no liberara al contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya ejecutada
0 la parte no cedida.

Si el contratista hubiera cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas
en las clausulas 35y 36.

Los beneficiarios de una cesion deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a
la adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion.

Clausula 6 - Subcontratacion

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
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La subcontratacion solo seré vélida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el
contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su contrato.

Para proceder a la subcontratacion, el contratista debera solicitar autorizacion al Organo
de Contratacion. En la solicitud se deberan indicar los elementos del contrato que se
deseen subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas. EI Organo de
Contratacion notificara su decisién al contratista en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion de la solicitud, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorizacion.

Los subcontratistas deberdn satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusién indicadas en el expediente de licitacidn y el contratista debera garantizar que no
estan sujetos a medidas restrictivas de la UE.

Las subcontratas no pueden crear en ningin caso una relacién contractual entre el
subcontratista y el Organo de Contratacion.

El contratista serd responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos,
incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobacion por el
Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del contrato o de la
ejecucion de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

Si un subcontratista hubiese contraido con el contratista, con respecto a los suministros
provistos por el subcontratista, cualquier obligacion que abarque un periodo superior al
periodo de garantia con arreglo al contrato, el contratista, en cualquier momento a partir
de la expiracion de dicho periodo, debera transferir inmediatamente al Organo de
Contratacion, a peticion y expensas de este, el beneficio de dicha obligacion durante el
plazo en que la misma siga en vigor.

Si el contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Organo de Contratacion
podrd, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 35y 36 en caso de incumplimiento de contrato.

Si el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto constata que un subcontratista no es
competente para la ejecucion de las tareas que le han sido encomendadas, podra solicitar
al contratista que provea un subcontratista que retina las cualificaciones y experiencia que
el Organo de Contratacion considere aceptables para sustituirle, o bien que prosiga él
mismo la ejecucion de las tareas.
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OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 7 - Documentos que deben aportarse

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias a
partir de la firma del contrato, el Organo de Contratacion deberé facilitar al contratista,
sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y una
copia de las especificaciones y otros documentos del contrato. El contratista podré
adquirir copias adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que
estén disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el contratista devolvera al
Organo de Contratacion todos los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

El Organo de Contratacion colaborarda con el contratista para proporcionarle la
informacion que este pueda solicitar justificadamente para la ejecucién del contrato.

El Organo de Contratacion notificara al contratista el nombre y apellidos y la direccion
del gestor del proyecto.

A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el contratista sin permiso previo del Organo de Contratacion.

El gestor del proyecto estara facultado para enviar al contratista 6rdenes administrativas
gue incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal vy
adecuada ejecucion del contrato y la reparacion de todo defecto del mismo.

En caso necesario, las Condiciones Particulares deberan precisar el procedimiento
utilizado por el Organo de Contratacion y por el gestor del proyecto para aprobar los
planos y otros documentos proporcionados por el contratista.

Clausula 8 - Asistencia en relacion con la normativa nacional

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Agosto 2020

El contratista podra recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes y reglamentos, asi como informacion, sobre usos, resoluciones judiciales u
ordenanzas del pais donde vayan a entregarse los suministros, que puedan afectarle en la
ejecucion de sus obligaciones contractuales. EI Organo de Contratacion podra prestar al
contratista la asistencia solicitada a expensas de este.

El contratista comunicara debidamente al Organo de Contratacion los detalles de los
suministros, de manera que este pueda obtener todos los permisos o licencias de
importacion necesarios.

El Organo de Contratacion se comprometerd a obtener, de conformidad con las
Condiciones Particulares, los permisos o licencias de importacion que sean necesarios en
un plazo razonable, habida cuenta de las fechas de ejecucion de las tareas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacién y normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que deban entregarse los suministros, el Organo de
Contratacion prestara al contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para la
obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion del
pais en que deban entregarse los suministros, incluidos los de trabajo y residencia, para el
personal cuyos servicios consideren necesarios el contratista y el Organo de Contratacion,
asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 9 - Obligaciones generales

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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El contratista ejecutara el contrato con el debido cuidado, eficiencia y diligencia, con
arreglo a las mejores précticas de la profesion.

El contratista, de conformidad con las disposiciones del contrato, suministrara (entrega in
situ, descarga, y puesta en servicio) los suministros, y ejecutard cualquier otra tarea
necesaria, incluidas las destinadas a subsanar cualquier defecto de los suministros. El
suministro podré incluir de manera accesoria las operaciones de colocacién e instalacion.
Asimismo, el contratista proporcionard todo el equipo, supervision, mano de obra e
instalaciones necesarios para la ejecucion de las tareas.

El contratista cumplird las 6rdenes administrativas dadas por el gestor del proyecto.
Cuando el contratista considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan el &mbito del contrato, lo notificara, con argumentos, al gestor del proyecto.
Si el contratista no efectta la notificacion en los 30 dias siguientes a la recepcion de la
orden administrativa, ya no podra hacerlo. La ejecucion de la orden administrativa no se
suspenderé a causa de dicha notificacién.

El contratista facilitara, sin demora, toda la informacion y documentacion al Organo de
Contratacion y a la Comision Europea previa solicitud, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucién del contrato.

El contratista respetara y acatara las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde vayan
a entregarse los suministros y garantizard que su personal, personas a su cargo Yy
empleados locales también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. El contratista
indemnizara al Organo de Contratacion respecto de cualquier reclamacion y proceso
derivado de la infraccién, por parte del contratista, sus empleados y sus personas a cargo,
de dichas leyes y reglamentos.

En caso de que cualquier acontecimiento imprevisto, acciéon u omision obstaculicen
directa o indirectamente la ejecucion total o parcial del contrato, el contratista debera
dejar constancia e informar de ello al Organo de Contratacion inmediatamente y por
iniciativa propia. En el informe se incluird una descripcién del problema y la fecha de
inicio del mismo, asi como las medidas tomadas por el contratista para asegurar el pleno
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En tal caso, el contratista dara prioridad
a la resolucion del problema, antes que a la determinacidn de responsabilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9.9, el contratista se obliga a tratar con la mas
estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera
informaciones o documentos vinculados a la ejecucion del contrato, sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion. El contratista sequird estando sujeto a esta obligacion
una vez ejecutadas las tareas y debera obtener de cada uno de los miembros de su
personal el compromiso de cumplimiento de dicha obligacién. No obstante, la utilizacion
de la referencia del contrato para la comercializacion o la licitacion no exige la
aprobacion previa del Organo de Contratacion, salvo cuando el Organo de Contratacion
declara que el contrato es confidencial.

Si el contratista es un consorcio de dos 0 mas personas 0 una empresa conjunta, tales
personas responderan conjunta e indistintamente de las obligaciones que se deriven del
contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada por el consorcio
para actuar en su nombre a efectos del contrato estara facultada para obligar al consorcio
y serd el Unico interlocutor para todos los aspectos contractuales y financieros. La
composicion o constitucion de dicha empresa conjunta o consorcio no podra modificarse
sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion. Toda modificacion de la
composicion del consorcio sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion
podré dar lugar a la resolucion del contrato.
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9.9.

9.10.

A menos que la Comisidn Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el contratista
garantizara la maxima visibilidad de la contribucion financiera de la Unién Europea. Para
garantizar esta visibilidad, el contratista aplicard, entre otras medidas, las actividades
especificas previstas en las Condiciones Particulares. Todas las medidas deberan ajustarse
a las normas del manual «Comunicacion y visibilidad: Manual de la Unién Europea en
las acciones exteriores», publicado por la Comision Europea.

Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios después del pago final en
virtud del contrato. En caso de no conservar esta documentacion el Organo de
Contratacion podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las
sanciones previstas en las clausulas 35 y 36 en caso de incumplimiento de contrato.

Clausula 9 bis - Cadigo deontoldgico

9 bis. 1 El contratista actuara en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor segln

el cddigo deontoldgico de su profesion. Se abstendrd de hacer declaraciones publicas
sobre el proyecto sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. No comprometera
en modo alguno al Organo de Contratacion sin su consentimiento previo y, cuando
proceda, explicara claramente este extremo a los terceros.

Se prohiben los maltratos fisicos o los castigos, las amenazas de maltrato fisico, los
abusos o la explotacion sexual, el acoso y los insultos, asi como otras formas de
intimidacion. El contratista debera informar al Organo de Contratacion de cualquier
incumplimiento de las normas éticas o del cddigo deontoldgico establecido en la presente
clausula. En caso de que el contratista tenga conocimiento de infracciones de las normas
mencionadas, informara por escrito en un plazo de 30 dias al Organo de Contratacion.

9 bis. 2 El contratista y su personal deberan respetar los derechos humanos y las normas

aplicables en materia de proteccion de datos.

9 bis. 3 El contratista debera respetar la legislacion medioambiental vigente en el pais donde

vayan a entregarse los suministros, asi como las normas fundamentales del trabajo
acordadas internacionalmente, es decir, las normas fundamentales del trabajo de la OIT,
los convenios sobre el derecho de asociacion y de negociacién colectiva, la eliminacién
del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminacion de la discriminacion en materia de
empleo y ocupacion, y la abolicién del trabajo infantil, asi como las obligaciones
aplicables establecidas por estos convenios:

- Convenio de Viena para la proteccion de la capa de ozono y su Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;

- Convenio para el control de la eliminacion y el transporte transfronterizo de
residuos peligrosos (Convenio de Basilea);

- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes organicos persistentes (COP);

- Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos quimicos peligrosos objeto de
comercio internacional (PNUMA/FAQO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de
septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regionales.

9 bis. 4 El contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizara en
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beneficio propio los poderes que se le otorguen. El contratista o cualquiera de sus
subcontratistas, agentes o personal no recibira ni consentiré recibir de cualquier persona
ni propondra ni consentira que se entregue a cualquier persona ni obtendra para cualquier
persona un regalo, gratificacion, comision o retribucion de cualquier tipo en concepto de
incitacién o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados
con la ejecucion del contrato o como reconocimiento por haber mostrado un trato de
favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en relacion con el contrato. El
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contratista deberd cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables y los cédigos sobre la
lucha contra el soborno y la lucha contra la corrupcion.

9 bis. 5 Los pagos al contratista en virtud del contrato constituiran el Gnico ingreso o beneficio

que podra obtener en relacion con el mismo. El contratista y su personal deberan
abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en
conflicto con sus obligaciones contractuales.

9 bis. 6 La ejecucién del contrato no debera dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se

entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en
el contrato o que no resulten de un contrato valido que haga referencia a ese contrato, las
comisiones que no retribuyan ningun servicio legitimo efectivo, las comisiones abonadas
en un paraiso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente
identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa
ficticia. La Comision Europea podré realizar todos los controles documentales o sobre el
terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se
han producido gastos comerciales no habituales.

El respeto del codigo deontoldgico establecido en la presente clausula constituye una
obligacion contractual. Su incumplimiento se considerard siempre un incumplimiento del
contrato de acuerdo con la clausula 35 de las Condiciones Generales. Ademas, el
incumplimiento de las disposiciones del presente articulo podra considerarse una falta
profesional grave que puede dar lugar a la suspension o resolucion del contrato, sin
perjuicio de la aplicacion de sanciones administrativas, incluida la exclusién de la
participacion en futuros procedimientos de adjudicacion.

Clausula 9 ter- Conflicto de intereses

9ter. 1

9ter.2

El contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier
situacion gue pudiera comprometer la ejecucion imparcial y objetiva del contrato. Este
conflicto de intereses puede surgir, en particular, como resultado de intereses
economicos, afinidad politica o nacional, vinculos familiares o afectivos, o cualquier otra
relacién o interés compartido importantes. Cualquier conflicto de intereses que pudiera
surgir durante la ejecucion del contrato debera notificarse sin demora al Organo de
Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el contratista tomara
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que estas medidas son
adecuadas y podra exigir, cuando proceda, que se adopten medidas adicionales. El
contratista se asegurara de que su personal, incluida su direccion, no se encuentra en una
situacion que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones en
virtud del contrato, el contratista sustituira, de inmediato y sin compensacion por parte del
Organo de Contratacion, a todo miembro de su personal que esté expuesto a una situacion
de este tipo.

9 ter. 3 El contratista se abstendra de mantener cualquier contacto que pueda poner en entredicho

su independencia o la de su personal.

9ter. 4 El contratista limitara su funcion en relacion con el proyecto a la entrega de los

suministros descritos en el contrato.

9 ter. 5 El contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucion del

Agosto 2020

contrato o en cualquier otra actividad podran ser excluidos del acceso a los fondos del
presupuesto de la UE/FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante, si el
contratista puede probar que su participacion en una fase anterior del proyecto no
constituye competencia desleal, podra participar previa aprobacion del Organo de
Contratacion.
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Clausula 10 - Origen

10.1.

10.2.

10.3.

Todos los bienes deberan ser originarios de un pais elegible conforme lo definen las
instrucciones a los licitadores y las Condiciones Particulares.

El contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este
requisito, especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podra requerirse al
contratista informacion més detallada.

El contratista deberad probar documentalmente el origen en el momento de la recepcion
provisional. El incumplimiento de esta obligacion podréa dar lugar, tras la notificacion
oficial, a la resolucion del contrato o a la suspension del pago.

Clausula 11 - Garantia de ejecucion

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

El contratista facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucién del
contrato firmado, una garantia para la plena y cabal ejecucion del mismo. El importe de la
garantia seré el indicado en las Condiciones Particulares. Estara comprendido entre el 5y
el 10 % del precio total del contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus
apéndices.

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucién adoptara el formato previsto en el contrato y podra consistir en
un aval bancario, un cheque bancario, un cheque conformado, una fianza aportada por
una compariia de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depdsito en
efectivo en poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe prestarse
en forma de garantia bancaria, letra bancaria, cheque conformado o fianza, deberd haber
sido emitida por un banco o compafiia de seguros o de fianzas aprobados por el Organo
de Contratacion.

La garantia de ejecucidn se expresara en la moneda en la que sea pagadero el contrato. No
se efectuaran pagos a favor del contratista antes de que se haya constituido la garantia. La
garantia seguira siendo valida hasta que el contrato se haya ejecutado plena y cabalmente.

Si durante la ejecucion del contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia no
pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantia perdera su validez. EI Organo de
Contratacion notificara oficialmente al contratista que debe depositar una nueva garantia
en las mismas condiciones que la anterior. De no prestar el contratista dicha nueva
garantia, el Organo de Contratacion podra resolver el contrato.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas
las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, con arreglo a los términos de la
garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas
cantidades previa peticion del Organo de Contratacion y no podra formular objecion
alguna por ningun motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia
de ejecucion, el Organo de Contratacion notificara al contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclamacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberara en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de expedicion del certificado de
recepcion definitiva firmado por su importe total, a excepcion de las cantidades que sean
objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.

Clausula 12 - Responsabilidad y seguros

12.1.
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Responsabilidad
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

Agosto 2020

Las normas en materia de responsabilidad que se describen a continuacion se entienden
sin perjuicio de la posible aplicacion de convenios internacionales relativos al transporte
de mercancias.

a) Responsabilidad por dafos a los suministros

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 32 (Obligaciones de la garantia) y en la
clausula 38 (Fuerza mayor), el contratista asumira i) la plena responsabilidad del
mantenimiento de la integridad de los suministros, vy ii) el riesgo de pérdidas y dafios,
independientemente de sus causas, hasta la recepcion definitiva, con arreglo a la clausula
34.

La indemnizacion por dafios a los suministros resultante de la responsabilidad del
contratista en relacion con el Organo de Contratacion se limita a un importe igual a 1
millon EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el
valor del contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacién por dafios y perjuicios
resultante de la responsabilidad del contratista se limitaré al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de fraude o negligencia
grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el
contratista sea responsable, no podra en ningun caso estar limitada.

b) Responsabilidad del contratista respecto del Organo de Contratacion

En todo momento, el contratista sera responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion por cualquier dafio causado al Organo de Contratacién por él mismo, su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

La indemnizacion por dafios resultante de la responsabilidad del contratista con respecto
al Organo de Contratacion se limita a un importe igual a 1 millén EUR en caso de que el
valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del contrato es superior a 1
millon EUR, la indemnizacion por dafios y perjuicios derivada de la responsabilidad del
contratista se limitaré al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de la responsabilidad del
contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podra en ningin caso estar
limitada. Lo mismo se aplica a la indemnizacion por dafios y perjuicios de cualquier tipo
derivados de fraude o negligencia grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y
cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

c) Responsabilidad del contratista frente a terceros

El contratista se hara cargo, a sus expensas, de la indemnizacion, proteccion y defensa del
Organo de Contratacion y de sus agentes y empleados en caso de actuacion judicial,
reclamacién, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturaleza (en lo
sucesivo, «reclamacion») resultante de un acto u omision que sea imputable al contratista,
su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista sea
responsable, en el ejercicio de sus funciones.

El Organo de Contratacion debera notificar al contratista cualquier recurso de terceros tan
pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.

Si el Organo de Contratacion decide recurrir y defenderse de la reclamacion, el contratista
asumira los costes razonables de defensa en que incurra el Organo de Contratacion, sus
agentes y empleados.

Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y
empleados del Organo de Contratacion, asi como el personal del contratista, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

El contratista debera tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Organo de
Contratacion.
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12.16.

12.2.
12.17.
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Cualquier transaccion o acuerdo para resolver una reclamacidn exigira el consentimiento
previo y expreso del Organo de Contratacion y del contratista.

Seguros
a) Seguros — Cuestiones generales

A mas tardar en el momento de la devolucion del contrato firmado, y durante el periodo
de ejecucion de las tareas, el contratista garantizara que tanto él como su personal, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estdn debidamente
asegurados con comparfiias de seguros reconocidas en el mercado internacional de
seguros, a menos que el Organo de Contratacion haya dado su consentimiento expreso y
por escrito en relacion con una compafiia de seguros especifica.

A mas tardar en el momento de la devolucién del contrato firmado, el contratista debera
facilitar al Organo de Contratacion todas las notas o certificados de seguro que
demuestren que se respetan plenamente las obligaciones del contratista en relacion con el
seguro. El contratista presentara sin demora, cuando el Organo de Contratacion o el
gestor del proyecto lo solicite, una versién actualizada de las notas o los certificados de
seguro.

El contratista debera obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que informaré
personal y directamente al Organo de Contratacion de cualquier acontecimiento
susceptible de reducir, cancelar o modificar de algiin modo dicha cobertura. La entidad
aseguradora debera proporcionar esta informacion lo antes posible y, en cualquier caso,
con una antelacion minima de treinta (30) dias antes de que la reduccion, cancelacion o
modificacion de la cobertura sea efectiva. EI Organo de Contratacion se reserva el
derecho a indemnizar a la entidad aseguradora en caso de que el contratista no efectle el
pago de la prima, sin perjuicio del derecho del Organo de Contratacion a recuperar el
importe de la prima abonada y solicitar indemnizacién por los posibles perjuicios
resultantes.

Siempre que sea posible, el contratista garantizard que los contratos de seguro suscritos
contienen una renuncia a recurrir en favor del Organo de Contratacion y de sus agentes y
empleados.

La adquisicion de los seguros adecuados por el contratista no le eximira en ningin caso
del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.

El contratista debera asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial de
cobertura, quedando el Organo de Contratacién plenamente liberado de toda
responsabilidad.

El contratista velara por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que
sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le impongan
a él con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de seguro inadecuado
de su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista sea
responsable, este indemnizara al Organo de Contratacion por todas las consecuencias que
de ello se deriven.

Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligacion de suscribir un seguro que
cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el contratista se
asegurara de que todos los seguros obligatorios estan suscritos de conformidad con la
legislacion y la normativa vigentes en el pais en el que vaya a ejercer sus funciones.
También se asegurara de que se cumplen todas las posibles obligaciones legales
aplicables a la cobertura.

El Organo de Contratacién no asumira ninguna responsabilidad por la evaluacion y la
adecuacion de las polizas de seguros contratadas por el contratista a sus obligaciones
legales o contractuales.
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12.18. b) Seguros — Cuestiones especificas

El contratista suscribird todos los seguros necesarios para cubrir su responsabilidad, tanto
por lo que se refiere a su responsabilidad profesional como a su responsabilidad con
arreglo a lo dispuesto en la clausula 12.1 «Responsabilidad». El contratista debera
suscribir, en particular, un seguro «Productos» y «Post entregax.

Dependiendo de la naturaleza de las obligaciones del contratista, el Organo de
Contratacion podra exigir que el transporte de los suministros esté cubierto por una péliza
de seguro «Transporte»; las condiciones de la misma podran especificarse en las
Condiciones Particulares, que también podran precisar otros tipos de seguro que deba
suscribir el contratista. Este seguro cubrird, en particular, la carga, el almacenamiento
intermedio y la descarga, incluidas la estiba y proteccion, si dichas operaciones estan
incluidas en el contrato.

Clausula 13 - Programa de ejecucion de las tareas

13.1. Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el contratista presentard al gestor del
proyecto para su aprobacién un programa de ejecucién de las tareas. EI programa incluira
como minimo lo siguiente:

a) el orden en que el contratista se propone ejecutar el contrato, incluidas la
concepcion, fabricacion, entrega en el lugar de recepcion, instalacion, prueba y
puesta en servicio;

b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

¢) una descripcion general de los métodos que el contratista tiene intencion de aplicar
para la ejecucion del contrato; y

d) cualesquiera otros detalles e informacion que el gestor del proyecto pueda pedir
dentro de lo razonable.

13.2. Las Condiciones Particulares especificaran el plazo de presentacion del programa de
ejecucion de las tareas para su aprobacion por el gestor del proyecto. Podran fijar los
plazos en que el contratista debera presentar la totalidad o una parte de los planos
detallados, los documentos y otros elementos. Ademas, precisaran el plazo en el que el
gestor del proyecto debera aprobar o autorizar el programa de ejecucion, asi como los
planos detallados, documentos y otros elementos.

13.3. La aprobacion del programa por el gestor del proyecto no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

13.4. No debera introducirse modificacion alguna en dicho programa sin la aprobacion del
gestor del proyecto. No obstante, si el avance en la ejecucion de las tareas no se ajusta al
programa, el gestor del proyecto podra ordenar al contratista que presente un programa
revisado de conformidad con el procedimiento establecido en la clausula 13.

Clausula 14 - Planos del contratista

14.1. Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el contratista presentard al gestor del
proyecto para su aprobacion:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos, de acuerdo con los plazos y
procedimientos establecidos en las Condiciones Particulares o en el programa de
ejecucion de las tareas;

b) los planos que el gestor del proyecto pueda solicitar razonablemente para la ejecucién
de las tareas.

14.2. Si el gestor del proyecto no notificara su aprobacion prevista en la clusula 14.1 en los
plazos estipulados en el contrato o en el programa aprobado de ejecucién de las tareas,
dichos planos, documentos, muestras 0 modelos se consideraran aprobados al final de los
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14.3.

14 4.

14.5.

14.6.

14.7.

plazos estipulados. Si no se estipularan plazos, se consideraran aprobados al cabo de 30
dias de su recepcion.

Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberén firmarse o identificarse
de otro modo por parte del gestor del proyecto y no podran abandonarse salvo
instrucciones en contrario del gestor del proyecto. Todo plano, documento, muestra o
modelo del contratista que no sea aprobado por el gestor del proyecto sera modificado de
inmediato para ajustarse a las exigencias de este y presentado nuevamente por el
contratista para su aprobacién. En un plazo de 15 dias a partir de la notificacion de las
observaciones del gestor del proyecto, el contratista efectuara las correcciones, ajustes,
etc. necesarios en los documentos, planos, etc. La version corregida o ajustada de los
documentos, planos, etc., deberd volver a presentarse al gestor del proyecto para su
aprobacion de acuerdo con el mismo procedimiento.

El contratista facilitara copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores érdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras o modelos por el gestor del proyecto
no liberara al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El gestor del proyecto tendrd derecho a examinar en todo momento, dentro de lo
razonable, todos los planos, documentos, muestras 0 modelos del contrato en los locales
del contratista.

Antes de la recepcion provisional de los suministros, el contratista aportara manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para
que el Organo de Contratacion pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas las partes
de los suministros. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los
manuales y planos estaran en la lengua del contrato y en la forma y cantidad definidas en
el mismo. Los suministros no se considerardn completos a efectos de la recepcion
provisional hasta que se hayan proporcionado dichos manuales y planos al Organo de
Contratacion.

Clausula 15 - Suficiencia de los precios de la oferta

15.1.

Agosto 2020

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerara que, antes de presentar su oferta, el contratista se ha
cerciorado de la correccién y suficiencia de la misma y ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecucién de las tareas y que ha incluido en sus tarifas y
precios todos los costes relativos a los suministros y, en particular:

a) los costes de transporte;

b) los costes de manipulacion, embalaje, carga, descarga, transito, entrega, desembalaje,
control, seguros y otros costes administrativos relacionados con los suministros; los
materiales de embalaje seran propiedad del Organo de Contratacion salvo disposicion
en contrario de las Condiciones Particulares;

c) el coste de los documentos relativos a los suministros siempre que el Organo de
Contratacion exija dichos documentos;

d) la ejecucion y supervision del montaje in situ y/o la puesta en servicio de los
suministros entregados;

e) el suministro de las herramientas necesarias para el montaje y/o mantenimiento de los
suministros entregados;

f) el suministro de manuales de funcionamiento y mantenimiento detallados para cada
parte correspondiente de los suministros entregados, con arreglo al contrato;

g) la supervision o el mantenimiento y/o reparacion de los suministros, durante el
periodo de tiempo determinado en el contrato, siempre que dicho servicio no libere al
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15.2.

contratista de cualquier obligacion de garantia con arreglo al contrato;

h) la formacion del personal del Organo de Contratacion en la fabrica del contratista o en
cualquier otro lugar que especifique el contrato.

Dado que se considera que el contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios célculos, operaciones y estimaciones, dicho contratista llevara a cabo sin cargo
adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Clausula 16 - Régimen fiscal y aduanero

16.1.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la modalidad de entrega
de los bienes sera DDP (Entregado con derechos pagados) — Incoterms 2010, Camara
Internacional de Comercio.

Clausula 17 - Patentes y licencias

17.1.

17.2.

17.1.

17.2.

17.3.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista indemnizara
y eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion por todos los dafios y costes
derivados de cualquier reclamacion presentada por terceros, incluidos los creadores y los
intermediarios, por cualquier presunta violacion de derechos de propiedad intelectual,
industrial o de otro tipo, por razén del uso por el Organo de Contratacion, con arreglo a
las especificaciones del contrato, de patentes, licencias, planos, disefios, modelos, marcas
0 marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion.

El contratista conservara todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro
tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de
las tareas realizadas por o en nombre del contratista, incluidos, entre otros, los derechos
de cualquiera de los documentos elaborados a efectos del contrato o de las tareas; el
Organo de Contratacion dispondra, no obstante, de una licencia irrevocable, gratuita y no
exclusiva en relacion con los mencionados derechos a efectos del contrato.

Dicha licencia incluira el derecho a conceder sublicencias y podra ser transferida por el
Organo de Contratacion a terceros sin que sea necesario el consentimiento del contratista.

El Organo de Contratacion conservara todos los derechos de propiedad intelectual,
industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de
autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del Organo de Contratacion,
incluidos, entre otros, los derechos de cualquiera de los documentos elaborados a efectos
del contrato o de las tareas; no obstante, el contratista tendra derecho, a sus expensas, a
copiar, a utilizar y a que se le comuniquen estos documentos a efectos del contrato.

Cuando se haya resuelto el contrato y sin perjuicio de su resolucién, por el motivo que
sea, asi como tras la conclusion de las tareas, el Organo de Contratacion seguird
disfrutando de la licencia contemplada en la clausula 17.2, parrafo primero.

EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Clausula 18 - Orden de inicio

18.1.

18.2.

Agosto 2020

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares, el Organo de Contratacion
fijard la fecha en que deba iniciarse la ejecucién de las tareas y se la comunicara al
contratista, bien en la notificacién de adjudicacion del contrato, bien en una orden
administrativa.

Salvo que las Partes acuerden lo contrario, la ejecucion de las tareas comenzard a mas
tardar 90 dias después de la notificacion de la adjudicacion del contrato. A partir de esa
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fecha, el contratista estara autorizado a no ejecutar el contrato y obtener la resolucién del
mismo o la reparacion del perjuicio sufrido, salvo si el retraso es imputable a un
incumplimiento del contratista. El contratista perdera este derecho en caso de no hacerlo
valer en los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo de 90 dias.

Clausula 19 - Periodo de ejecucion de las tareas

19.1. EIl periodo de ejecucion de las tareas empezara en la fecha que se haya fijado de
conformidad con la clausula 18 y serd el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas que puedan concederse de dicho periodo con
arreglo a la clausula 20.

19.2. Si se preven periodos de ejecucion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos
no seran acumulables en aquellos casos en que a un contratista se le adjudique méas de un
lote por contrato.

Clausula 20 - Prorroga del periodo de ejecucion de las tareas

20.1. EI contratista podra solicitar una prorroga del periodo de ejecucién de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la finalizacion del contrato por alguna de las
siguientes causas:

a)

b)

c)

d)

€)

f)
9)

h)

condiciones meteoroldgicas excepcionales en el pais del Organo de Contratacion
gue puedan afectar a la instalacion o montaje de los suministros;

obstéculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
contratista experimentado que puedan afectar a la entrega de los suministros;

ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del contratista;

incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

toda suspension de la entrega o instalacion de los suministros que no sea imputable
a un incumplimiento del contratista;

en caso de fuerza mayor;

solicitud por el Organo de Contratacion de suministros adicionales o
complementarios;

cualesquiera otras causas gue se mencionen en las presentes Condiciones Generales
y gue no sean imputables a un incumplimiento del contratista.

20.2. Si el contratista considera que tiene derecho a una prérroga del periodo de ejecucion del
contrato:

Agosto 2020
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a)

b)

deberda notificar al gestor del proyecto, en un plazo de 15 dias después de la fecha
en que haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso
o0 circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intencion de solicitar esta
prérroga;

si en dicho plazo de 15 dias el contratista no notifica la solicitud de prorroga del
periodo de ejecucién, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion
quedara exento de toda responsabilidad en relacién con la solicitud; y

debera presentar al gestor del proyecto informacién amplia y detallada sobre la
solicitud, en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo
disposicién en contrario acordada entre el contratista y el gestor del proyecto, de
manera que pueda examinarse la solicitud.
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20.3.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion detallada
del contratista, el gestor del proyecto, de acuerdo con el Organo de Contratacion y
mediante notificacion al contratista, concedera la prérroga del periodo de ejecucién de las
tareas que esté justificada, con caracter futuro o retroactivo, o bien informara al
contratista de que no tiene derecho a tal prérroga.

Clausula 21 - Retrasos en la ejecucion de las tareas

21.1.

21.2.

21.3.

Si el contratista no entrega la totalidad o una parte de los suministros o0 no presta los
servicios en el periodo de ejecucion de las tareas especificado en el contrato, el Organo de
Contratacion tendrd derecho, sin notificacion formal y sin perjuicio de otras acciones
previstas en el contrato, a reclamar una indemnizacién por cada dia o parte del mismo que
transcurra entre el final de dicho periodo, o del periodo prorrogado de ejecucién de las
tareas con arreglo a la clausula 20, y la fecha efectiva de finalizacion. La cuantia de la
indemnizacion diaria por dafios y perjuicios sera de 5/1000 del valor de los suministros
no entregados, hasta un maximo del 15 % del precio total del contrato.

En caso de que el hecho de no entregar una parte de los suministros impida el uso normal
del conjunto de los mismos, la indemnizacién prevista en la clausula 21.1 se calculara
sobre la base del precio total del contrato.

Si el Organo de Contratacion tiene derecho a reclamar como minimo el 15 % del precio
total del contrato, podra, previa notificacion al contratista:

— hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o

— resolver el contrato;

— celebrar un contrato con un tercero, para la provision del resto de los suministros, a
cargo del contratista.

Clausula 22 - Modificaciones

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Agosto 2020

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante un apéndice firmado por
ambas Partes o mediante una orden administrativa emitida por el gestor del proyecto o el
Organo de Contratacion. Las modificaciones sustanciales del contrato, incluidas las
modificaciones del precio total del mismo, deberan realizarse mediante un apéndice. Las
modificaciones contractuales deberan respetar los principios generales definidos en la
Guia practica.

Dentro de los limites de los umbrales establecidos en la Guia préctica, el Organo de
Contratacion se reserva el derecho a modificar mediante orden administrativa las
cantidades por lote o por partida en £ 100 % en el momento de la contratacion y durante
el periodo de validez del contrato. Como consecuencia de la variacion, el valor total de
los suministros no podra aumentar o disminuir en mas del 25 % del precio de la oferta.
Los precios unitarios indicados en la oferta deberén aplicarse a las cantidades obtenidas
en virtud de la variacion.

El gestor del proyecto y el Organo de Contratacion podran ordenar cualquier
modificacion de cualquier parte de los suministros necesaria para el buen fin y/o
funcionamiento de los suministros. Las modificaciones mediante orden administrativa
podrén consistir en afiadidos, supresiones, sustituciones y cambios de calidad, cantidad,
forma, naturaleza o tipo, asi como de los planos, disefios o especificaciones, cuando los
suministros vayan a ser especificamente fabricados para el Organo de Contratacion, del
método de expedicion o embalaje, del lugar de entrega, y de la secuencia, método o
calendario especificados de ejecucion de las tareas. Ninguna orden administrativa tendra
por efecto anular o invalidar el contrato, pero las posibles consecuencias financieras de
dichas modificaciones se valoraran de conformidad con la clausula 22.7.

Todas las 6rdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

Agosto 2020

a) si, por alguna razon, el gestor del proyecto o el Organo de Contratacion considera
necesario dar una orden verbalmente, confirmard dicha orden lo antes posible
mediante una orden administrativa;

b) si el contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la clausula
22.4.a y el gestor del proyecto o el Organo de Contratacion no contradice dicha
confirmacion por escrito, se considerara que el gestor del proyecto o el Organo de
Contratacion ha emitido una orden administrativa;

€) no se requerird orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de las
operaciones de colocacién o instalacion de caracter accesorio debido a que las
estimaciones del desglose presupuestario eran demasiado elevadas o demasiado
bajas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 22.4, antes de emitir una orden administrativa,
el gestor del proyecto o el Organo de Contratacion notificara al contratista la naturaleza y
la forma de tal modificacion. El contratista deberd presentar sin demora al gestor del
proyecto una propuesta escrita que contenga:

— una descripcion de las tareas que deben realizarse, en su caso, o de las medidas que
deben tomarse y un programa de ejecucion de las tareas;

— todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucién de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del contratista derivadas del contrato; y

— cualquier ajuste del precio total del contrato de conformidad con las disposiciones de
la clausula 22.

Una vez recibida la propuesta del contratista contemplada en la clausula 22.5, el gestor
del proyecto debera, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al
contratista, decidir lo antes posible si acepta o no la modificacion. Si el gestor del
proyecto acepta la modificacion, enviara al contratista una orden administrativa en la que
indique que el contratista deberd realizar la modificacion a los precios y en las
condiciones sefialados en la propuesta del contratista contemplada en la clausula 22.5 o
conforme a los cambios realizados por el gestor del proyecto de conformidad con la
clausula 22.7.

Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el gestor del proyecto o el Organo
de Contratacion de conformidad con las clausulas 22.4 y 22.6 se determinaran con arreglo
a los principios siguientes:

— si la tarea es de caracter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otra
partida incluida en el presupuesto desglosado, se valorara sobre la base de las tarifas
y precios alli indicados;

— si la tarea no es de caracter similar o no se ejecuta en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizaran como base de valoracién en una medida
razonable o, de no ser posible, el gestor del proyecto hara una valoracién equitativa;

— si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el importe
de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinion del gestor
del proyecto, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el contrato
correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacion, el gestor del
proyecto fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en dichas
circunstancias;

— si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por el contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificacion correra
a cargo del contratista.

Al recibir la orden administrativa, el contratista debera efectuar la modificacion solicitada
con arreglo a los principios siguientes:
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22.9.

a) El contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si la
modificacion solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.

b) EIl contratista no se demorara en la ejecucion de la orden administrativa a la espera
de la concesién de cualquier prorroga del plazo para completar la realizacion o para
ajustar el precio total del contrato.

¢) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio total del contrato, el
contratista guardard constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
correspondientes deberan estar disponibles para que el gestor del proyecto pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

El contratista notificara al Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria
utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contratacion tendra
derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del contratista.

Clausula 23 - Suspension

23.1.

23.2.
23.1.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Agosto 2020

Por orden del Organo de Contratacion, el contratista debera suspender la ejecucion del
contrato o de cualquier parte del mismo durante el periodo o periodos y en la forma que el
Organo de Contratacion considere necesario. La suspension surtira efecto el dia en que el
contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga.

Suspensidn en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:

El contrato podrd suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de
adjudicacion o en la ejecucién del contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
ejecucion del contrato se reanudara lo antes posible.

Durante el periodo de suspensidn, el contratista protegera y resguardara, en la medida de
lo posible y siguiendo las instrucciones del gestor del proyecto, los suministros
depositados en su almacén o en cualquier otra parte contra todo deterioro, pérdida o dafio,
aun cuando los suministros se hayan entregado en el lugar de recepcion con arreglo al
contrato pero su instalacion haya sido suspendida por el gestor del proyecto.

Los gastos adicionales en que se haya incurrido en relacion con dichas medidas de
proteccion podran afiadirse al precio total del contrato, a menos que:

a) el contrato estipule otra cosa; 0
b) la suspensién sea necesaria debido a algin incumplimiento del contratista; o

c) la suspension sea necesaria debido a condiciones climatolégicas normales del lugar
de recepcion; o

d) lasuspension sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucion del
contrato o de cualquier parte del mismo, en la medida en que esa necesidad no se
derive de ningln acto o incumplimiento del gestor del proyecto o del Organo de
Contratacion; o

e) los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la
clausula 23.2 se confirmen y sean imputables al contratista.

El contratista solo tendra derecho a afiadir esos costes adicionales al precio total del
contrato si notifica al gestor del proyecto, en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion
de la orden de suspender el contrato, su intencion de reclamarlos.

El Organo de Contratacion, previa consulta al contratista, determinara dichos costes
adicionales al precio total del contrato y/o la prérroga del plazo de ejecucion que se haya
de conceder al contratista en relacion con dicha reclamacion que, en opinion del Organo
de Contratacion, sea justa y razonable.
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23.7.

El Organo de Contratacion ordenara al contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacién del contrato suspendido o le comunicara la resolucién del contrato. Si el
plazo de suspension excede de 180 dias y la suspension no se debe a incumplimiento o
falta del contratista, este, mediante notificacion al Organo de Contratacion, podra solicitar
proseguir con el contrato en un plazo de 30 dias o resolverlo.

MATERIALES Y FACTURA

Clausula 24 - Calidad de los suministros

24.1.

24.2.

24.3.

Los suministros deberan cumplir en todos los aspectos las Especificaciones Técnicas
establecidas en el contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos,
muestras, plantillas, y otros requisitos contractuales, los cuales estaran a disposicion del
Organo de Contratacion o del gestor del proyecto, a efectos de identificacion, durante
todo el periodo de ejecucion.

Toda recepcion técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estara sujeta a
una solicitud enviada por el contratista al gestor del proyecto. La solicitud incluira la
referencia al contrato, especificara los materiales, elementos y muestras presentados para
su recepcion con arreglo al contrato, e indicara el nimero de lote y el lugar en el que
tendra lugar la recepcidn, segun convenga. El gestor del proyecto deberé certificar que los
materiales, elementos y muestras especificados en la solicitud cumplen los requisitos para
la recepcion técnica antes de que estos se incorporen a los suministros.

Aunque los materiales 0 elementos que vayan a incorporarse a los suministros o a la
fabricacion de los componentes que hayan de suministrarse hayan sido objeto de
recepcion técnica, podran rechazarse y habran de ser inmediatamente sustituidos por el
contratista si una inspeccion posterior revela la existencia de defectos o fallos. El
contratista tendra la posibilidad de reparar y poner en condiciones los materiales y
elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y elementos solo se aceptaran para
su incorporacion a los suministros si han sido reparados y puestos en condiciones a
satisfaccion del gestor del proyecto.

Clausula 25 - Inspecciones y pruebas

25.1.

25.2.

25.3.

Agosto 2020

El contratista velara por que los suministros se entreguen en el lugar de recepcion con
tiempo suficiente para que el gestor del proyecto pueda proceder a su recepcion. Se
considerard que el contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que pudiera
encontrar al respecto, por lo que no se le permitira aducir ninglin motivo de retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones.

El gestor del proyecto tendrd derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los
componentes, los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la
elaboracién, fabricacién o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del
contrato, hayan de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin
de establecer si los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos
de calidad y cantidad. Dicha comprobacién se efectuard en el lugar de la confeccion,
fabricacion o elaboracion, en el lugar donde se efectle la recepcién o en cualquier otro
lugar que especifiquen las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el contratista:

a) facilitara al gestor del proyecto, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,
materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;
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25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

b) acordara con el gestor del proyecto el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

c) facilitard el acceso del gestor del proyecto, en todo momento oportuno, al lugar en
gue deban efectuarse las pruebas.

Si el gestor del proyecto no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el
contratista podrd, salvo instruccién contraria del gestor del proyecto, proceder a la
realizacion de las mismas, las cuales se consideraran efectuadas en presencia del gestor
del proyecto. El contratista enviard sin demora copias debidamente certificadas de los
resultados de las pruebas al gestor del proyecto, quien, en caso de no haber presenciado
dichas pruebas, quedara vinculado por los resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el gestor
del proyecto lo notificara al contratista o avalar el certificado del contratista a tal efecto.

Si el gestor del proyecto y el contratista discreparan acerca de los resultados de tales
pruebas, cada uno enviara al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15
dias a partir del inicio del desacuerdo. El gestor del proyecto o el contratista podré
solicitar que dichas pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si una de
las Partes lo solicita, recurriendo a un perito, que se elegira de comun acuerdo. Todos los
informes de las pruebas se presentaran al gestor del proyecto, quien comunicard sin
demora al contratista los resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas
seran concluyentes. Los gastos derivados de la repeticion de las pruebas correran a cargo
de la Parte cuyas interpretaciones hayan resultado erroneas.

En el ejercicio de sus funciones, el gestor del proyecto y las personas por él autorizadas
Unicamente podran revelar la informacién sobre los métodos de fabricacion vy
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccién y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

PAGOS

Clausula 26 - Principios generales

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Agosto 2020

Los pagos se efectuardn en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran supeditados los pagos de prefinanciacion vy el
pago final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos debidos por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
mencionada en la ficha de identificacion financiera cumplimentada por el contratista.
Todo cambio de cuenta bancaria debera sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a
la factura.

Los pagos de prefinanciacion se efectuaran en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en
que el Organo de Contratacion registre una factura admisible. La factura no sera
admisible si falta algin requisito esencial. El pago final se efectuara en un plazo de 60
dias a partir de la fecha en que el Organo de Contratacion registre la factura, junto con la
solicitud de recepcion provisional que se indica en la clausula 31.2. Por fecha de pago se
entendera la fecha de su adeudo en la cuenta pagadora.

El plazo contemplado en la clausula 26.3 podré ser suspendido informando al contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se
han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacién que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este ultimo supuesto,
se podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacién complementaria en un
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

Agosto 2020

plazo de 30 dias a partir de la fecha en la que se le soliciten. El plazo de pago correra de
nuevo a partir de la fecha en que se haya registrado una factura correctamente
cumplimentada.

Los pagos se efectuaran del siguiente modo:

a) El 40 % del precio total del contrato después de su firma, contra constitucion de la
garantia de ejecucion y de una garantia de prefinanciacion por el importe total de la
prefinanciacion, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares. La
garantia de prefinanciacion se pondra a disposicion del Organo de Contratacion tras
el procedimiento previsto para la garantia de ejecucion de conformidad con la
clausula 11.3-5, y con arreglo al formato adjunto al contrato. La garantia de
prefinanciacion debera seguir siendo valida hasta que se libere, a més tardar 30 dias
después de la recepcidn provisional de los suministros. Si el contratista es un
organismo publico, la obligacion de constituir una garantia de prefinanciacion podré
suprimirse en funcion de una evaluacion del riesgo.

b) EI 60 % del precio total del contrato, como pago del saldo, tras la recepcion por parte
del Organo de Contratacién de una factura, asi como de la solicitud del certificado de
recepcion provisional.

Cuando solamente se haya entregado una parte de los suministros, el pago del 60 %
adeudado tras la recepcion provisional se calculara en funcién del valor de los suministros
efectivamente recibidos y la garantia se liberara en consecuencia.

Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un periodo de
garantia se acumularan. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuaran los pagos
de prefinanciacion y del saldo final seran las establecidas en las Condiciones Particulares.

Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente contrato
finalizaran como maximo 18 meses después de que finalice el periodo de ejecucidn de las
tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los precios del contrato
seran fijos y no revisables.

El contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del
importe final adeudado al Organo de Contratacion antes del plazo indicado en la nota de
adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma. En caso de que el contratista no
efectde el reembolso en el plazo mencionado, el Organo de Contratacion podréa (a menos
que el contratista sea una administracién o un organismo publico de un Estado miembro
de la Unién Europea) afiadir a las sumas adeudadas los correspondientes intereses de
demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais del Organo de
Contratacion, si los pagos se efecttan en la moneda de dicho pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, si los pagos se efectlian en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho
puntos porcentuales. El interés de demora se adeudara por el periodo transcurrido entre la
fecha de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se
imputaran en primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las Partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del
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26.11.

26.12.

26.13.

contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unién Europea podra, como
donante, proceder a la recuperacion por cualquier medio en caso necesario.

Si el contrato se resolviera por algiin motivo, la garantia de prefinanciacion podra exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacién que ain deba el contratista,
y el garante no retrasara el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.

Previa o alternativamente a la resolucion del contrato prevista en la clausula 36, el
Organo de Contratacion podra suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o en la ejecucion del
contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al
contratista, el Organo de Contratacion podra, ademas de suspender la ejecucion del
contrato de conformidad con la clausula 23.2 y de resolver el contrato conforme a lo
dispuesto en la clausula 36, denegar el pago o recuperar los importes ya pagados,
proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o fraude. Ademas de
estas medidas, el Organo de Contratacion podra reducir el valor del contrato en
proporcion a la gravedad de las irregularidades, el fraude o el incumplimiento de
obligaciones, incluso cuando las actividades de que se trate no se hayan ejecutado o se
hayan ejecutado de forma deficiente, parcial o tardia.

Clausula 27 - Pagos a terceros

27.1.

27.2.

27.3.

Toda orden de pago a terceros podré efectuarse Unicamente previa cesion realizada con
arreglo a la clausula 5. La cesidn deberé ser notificada al Organo de Contratacion.

La notificacion de los beneficiarios de la cesion serd responsabilidad exclusiva del
contratista.

En caso de embargo del patrimonio del contratista que afecte a pagos que se le adeuden
en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 26, el Organo de
Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion de
gue se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
contratista.

Clausula 28 - Pagos atrasados

28.1.

28.2.

Agosto 2020

El Organo de Contratacion pagara al contratista las cantidades adeudadas de conformidad
con la clausula 26.3.

Al vencer el plazo mencionado en la clausula 26.3, el contratista podra reclamar, en el
plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago atrasado, el cobro de intereses de
demora (a menos que el contratista sea una administracién o un organismo publico de un
Estado miembro de la Union Europea):

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais socio, si los pagos se
efectlian en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, en caso de que los pagos se efectlien en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho
puntos porcentuales. El interés se aplicara al periodo comprendido entre la fecha de
expiracion del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de
Contratacion.

Sin embargo, cuando el interés calculado de conformidad con la presente disposicion sea
inferior o igual a 200 EUR, solo se pagara al contratista previa solicitud presentada en el
plazo de dos meses desde la recepcion del pago atrasado.
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28.3.

Todo incumplimiento del pago de mas de 90 dias a partir del vencimiento del plazo fijado
en la clausula 26.3 otorgaréa al contratista la facultad, bien de no ejecutar el contrato, bien
de resolverlo, con arreglo a la clausula 37.

RECEPCION Y MANTENIMIENTO

Clausula 29 - Entrega

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

El contratista efectuara la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones del
contrato. Los suministros estaran a cargo del contratista hasta su recepcion definitiva.

El contratista embalara los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar el
posible dafio o deterioro que pudieran sufrir en el transporte hasta su destino final
indicado en el contrato. El embalaje debera ser adecuado para soportar, sin limite alguno,
un manejo descuidado, exposiciéon a temperaturas extremas, a la sal y precipitaciones
durante el transporte y almacenamiento al aire libre. El peso y las dimensiones del
embalaje deberan adaptarse cuando proceda, en funcién de la distancia del destino final
de los suministros y de la posible falta de instalaciones de manejo de material pesado en
todos los puntos de transito.

El embalaje, el marcado y la documentacion dentro y fuera de los paquetes deberan
cumplir estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares,
sin perjuicio de las modificaciones que pueda ordenar posteriormente el gestor del
proyecto o el Organo de Contratacion.

No se expediran suministros al lugar de recepcién ni se entregaran en €l hasta que el
contratista haya obtenido del gestor del proyecto una confirmacion escrita de que puede
efectuarse la entrega. El contratista sera responsable de la entrega en el lugar de recepcion
de todos los suministros y del equipo del proveedor requerido a los fines del contrato.

Cada entrega deberd ir acompafiada de una declaracion redactada por el contratista. Esta
declaracion se ajustara a lo establecido en las Condiciones Particulares.

Cada paquete debera estar marcado claramente segln se establece en las Condiciones
Particulares.

La entrega se considerard efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas
Partes de que los suministros se han entregado con arreglo a las condiciones del contrato
y la(s) factura(s) y todos los demas documentos que se especifiquen en las Condiciones
Particulares se hayan presentado al Organo de Contratacion. Si los suministros se
entregan en un establecimiento del Organo de Contratacion, este asumird la
responsabilidad de depositario, con arreglo a los requisitos de la legislacion aplicable al
contrato, durante el periodo que transcurra entre la entrega para el almacenamiento y la
recepcion.

Clausula 30 - Operaciones de comprobacion

30.1.

30.2.

Agosto 2020

No se recibiran los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se
hayan efectuado a expensas del contratista. Las comprobaciones y pruebas podrén
efectuarse antes del envio, en el lugar de entrega o en el destino final de los suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de hacerse cargo de los mismos, el gestor
del proyecto estara facultado para ordenar o decidir:

a) laretirada del lugar de recepcion, en el plazo o plazos que puedan especificarse en la
orden, de todo suministro que, en opinidn del gestor del proyecto, no se ajuste al
contrato;

b) su sustitucion por suministros correctos y adecuados;
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30.3.

30.4.

30.5.

¢) la retirada y reinstalacion correcta, independientemente de cualquier prueba
previamente efectuada, de toda instalacidn que, en cuanto a materiales, mano de obra
o disefio, de los que sea responsable el contratista, no se ajuste, en opinion del gestor
del proyecto, a lo acordado en el contrato;

d) la no conformidad con lo dispuesto en el contrato de cualquier trabajo realizado o
bienes suministrados o materiales utilizados por el contratista, o la no conformidad
de los suministros o una parte de los mismos con los requisitos del contrato.

El contratista subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos
consiguientes o concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al
contratista.

Se rechazaran los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podra colocar una
marca distintiva a los suministros rechazados. Dicha marca no debera alterarlos ni afectar
a su valor comercial. Si el gestor del proyecto asi lo ordenase, el contratista deberé retirar
los suministros rechazados del lugar de recepcion en un plazo fijado por aquel,
transcurrido el cual seran retirados por via ejecutiva a expensas y riesgo del contratista.
Se rechazaréa toda obra que incluya materiales rechazados.

Lo dispuesto en la presente clausula no afectara al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en la clausula 21, ni dispensarad al contratista de cualesquiera
garantia u otras obligaciones contractuales.

Clausula 31 - Recepcion provisional

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Agosto 2020

El Organo de Contratacion se hara cargo de los suministros cuando estos se hayan
entregado con arreglo al contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas
0 hayan sido puestos en servicio, segin el caso, y se haya expedido o se considere
expedido un certificado de recepcidn provisional.

Mediante notificacion al gestor del proyecto, el contratista podra solicitar un certificado
de recepcion provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepcion
provisional. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la solicitud del contratista,
el gestor del proyecto:

— extendera al contratista el certificado de recepcidn provisional y enviara copia del
mismo al Organo de Contratacion, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en
particular, la fecha en que considera finalizados los suministros con arreglo al
contrato y dispuestos para la recepcion provisional; o

— rechazaréa la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que, en
su opinidn, debe tomar el contratista para que se le expida el certificado.

El plazo del Organo de Contratacion para extender el certificado de recepcion
provisional al contratista se considerara incluido en el plazo de pago indicado en la
clausula 26.3, salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares.

Si circunstancias excepcionales impidieran efectuar la recepcion de los suministros
durante el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el gestor del proyecto
elaborara un informe que certifique dicha imposibilidad, si es posible previa consulta al
contratista. El certificado de recepcion o rechazo se redactard en un plazo de 30 dias a
partir de la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. El contratista no alegara
dichas circunstancias al objeto de eludir la obligacion de presentar los suministros en un
estado adecuado para su recepcion.

Si el gestor del proyecto no expide el certificado de recepcién provisional o si no rechaza
los suministros en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido dicho certificado
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31.5.

31.6.

31.7.

el dltimo dia de dicho plazo, excepto cuando se considere que el certificado de recepcion
provisional constituye un certificado de recepcion definitiva. En este caso, no se aplicara
la clusula 34.2. Si en el contrato los suministros se dividen por lotes, el contratista tendré
derecho a solicitar un certificado para cada lote.

Cuando se efectlie una entrega parcial, el Organo de Contratacion se reserva el derecho a
conceder una recepcion provisional parcial.

Tras la recepcidn provisional de los suministros, el contratista desmontard y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
gjecucidn del contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera
toda modificacién que haya efectuado en el estado del lugar de recepcién en la forma
exigida por el contrato.

Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podra
utilizar todos los suministros entregados.

Clausula 32 - Obligaciones de la garantia

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

Agosto 2020

Salvo disposicién en contrario del contrato, el contratista deberd garantizar que los
suministros son nuevos, de primera mano y de los modelos mas recientes y que incluyen
los ultimos adelantos con respecto a disefio y materiales. Asimismo, garantizara que todos
los suministros carecen de defectos derivados del disefio, materiales o0 mano de obra,
salvo en la medida en que el disefio o los materiales sean impuestos por las
especificaciones, o de cualquier acto u omision, que puedan aparecer en la utilizacion
normal de los suministros en las condiciones que prevalezcan en el pais del Organo de
Contratacion.

El contratista sera responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de
los suministros que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacién de materiales defectuosos o de una ejecucién o disefio
imperfectos del contratista; y/o

b) resulte de toda accion u omision del contratista durante el periodo de garantia; y/o

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

El contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios.
El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o reparados comenzard a
correr de nuevo a partir de la fecha de la sustitucion o reparacion hecha a satisfaccion del
gestor del proyecto. Si el contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de garantia se
extendera Gnicamente para la parte del suministro afectada por la sustitucion o reparacion.

Si, durante el periodo de garantia, aparecieran tales defectos o se produjesen dichos
dafios, el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto lo notificara al contratista. Si el
contratista no subsana el defecto o el dafio en el plazo que se indique en la notificacion, el
Organo de Contratacion podra:

a) subsanar él mismo el defecto o el dafio, 0 emplear a un tercero para que lleve a
cabo el trabajo a expensas y riesgo del contratista, en cuyo caso los costes que
contraiga el Organo de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al
contratista o de las garantias que se tengan frente al contratista o bien de ambas; o

b) resolver el contrato.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto podra ordenar que se
efectlien las tareas a expensas del contratista. EI Organo de Contratacion o el gestor del
proyecto informaré tan pronto como sea posible al contratista de la actuacién emprendida.
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32.6.

32.7.

En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularan las
obligaciones de garantia.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la duracion del periodo de
garantia sera de 365 dias. El periodo de garantia comenzaré en la fecha de recepcion
provisional y podra reanudarse de conformidad con la clausula 32.3.

Clausula 33 - Servicio posventa

33.1.

Si el contrato asi lo requiere, se establecera un servicio posventa con arreglo a los detalles
estipulados en las Condiciones Particulares. El contratista se comprometera a efectuar o
hacer efectuar el mantenimiento y reparacion de los suministros y a proporcionar con
rapidez piezas de repuesto. Las Condiciones Particulares podran especificar que se
solicite al contratista que aporte, en su totalidad o en parte, los siguientes materiales,
notificaciones y documentos referentes a piezas de repuesto fabricadas o distribuidas por
él:
a) las piezas que el Organo de Contratacion decida adquirir al contratista, siempre que
dicha decisién no dispense a este de cualesquiera obligaciones de garantia con arreglo
al contrato;

b) en caso de que cese la produccién de las piezas de repuesto, notificacion previa al
Organo de Contratacion para que pueda adquirir las piezas necesarias y, después de
dicho cese, sin coste para el Organo de Contratacion, los proyectos, planos y
especificaciones de las piezas de repuesto, siempre y cuando asi se lo soliciten.

Clausula 34 - Recepcion definitiva

34.1.

34.2.

34.3.

Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el ultimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el gestor del
proyecto extenderd al contratista un certificado de recepcion definitiva y remitird una
copia del mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el
contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del gestor del
proyecto. El gestor del proyecto entregara el certificado de recepcion definitiva en un
plazo de 30 dias a partir de la expiracion del periodo de garantia o lo antes posible en
cuanto considere que se han completado las reparaciones ordenadas con arreglo a la
clausula 32.

El contrato no se considerara plenamente ejecutado hasta que el gestor del proyecto haya
firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepcion definitiva.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el contratista y el
Organo de Contratacién continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al contrato y que continGe pendiente en el momento de la
expedicién de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacién, se
determinaran por referencia a lo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCION

Clausula 35 - Incumplimiento del contrato

35.1.

35.2.

Agosto 2020

Cualquiera de las Partes incurrird en incumplimiento del contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la Parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:

a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; y/o
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35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

b) resolucion del contrato.

Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran ser:

a) indemnizaciones generales; o

b) indemnizaciones estipuladas.

Si el contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto
en el contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio del que le
asiste conforme a la clausula 35.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspensién de los pagos; y/o

b) reduccidén o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podra deducirla de cualquier importe adeudado al contratista o de la garantia pertinente.

El Organo de Contratacion tendra derecho a una compensacion por cualquier perjuicio
que se ponga de manifiesto después de finalizado el contrato con arreglo a la legislacion
por la que este se rija.

Clausula 36 - Resolucion por parte del Organo de Contratacion

36.1. EIl Organo de Contratacion podra resolver el contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 36.9, salvo en los casos previstos
en la clausula 36.2.

36.2.

Agosto 2020

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion podra resolver el contrato, notificandoselo al contratista con siete
dias de antelacidn, en los casos en que:

a)

b)

9)

h)

cde_annexigc_es

el contratista esté en situacion de falta grave de ejecucion del contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

el contratista no se atenga, en un plazo razonable, a la notificacién efectuada por el
gestor del proyecto en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento
en la ejecucion de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la correcta
y puntual ejecucién de las tareas;

el contratista se niegue a ejecutar 6rdenes administrativas impartidas por el gestor
del proyecto;

el contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de
Contratacion;

el contratista haya quebrado, esté sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidacion, sus activos estén siendo administrados por un liquidador o por un
tribunal, se halle en concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de
disposiciones legales o reglamentarias nacionales;

tenga lugar cualquier modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del contratista, a menos que dicha
modificacion se haya incluido en un apéndice del contrato;

se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucion del
contrato;

el contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la persona que
haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir con sus
COMpPromisos;
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36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

Agosto 2020

i) el contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por
el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

j) se haya establecido mediante sentencia firme o decision administrativa definitiva o
mediante prueba en poder del Organo de Contratacion que el contratista es culpable
de fraude, corrupcion, participacion en una organizacion delictiva, blanqueo de
capitales o financiacion del terrorismo, delitos terroristas, trabajo infantil u otras
formas de trata de seres humanos o haya eludido obligaciones fiscales, sociales o de
otro tipo aplicables, incluso a través de la creacion de una entidad a tal fin;

k) en el curso de la ejecucidn de otro contrato financiado por fondos procedentes del
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al contratista culpable de falta
grave de ejecucién, que haya dado lugar a la resolucion anticipada o a una
indemnizacion por dafios y perjuicios o a la imposicion de otras penalizaciones, o
que haya sido descubierta a raiz de controles, auditorias o investigaciones llevados a
cabo por la Comision Europea, por el Organo de Contratacion, por la OLAF o por el
Tribunal de Cuentas;

I) tras la adjudicacion del contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucion del contrato se han producido errores o irregularidades
sustanciales o fraude;

m) se demuestre gque en el procedimiento de adjudicacion o la ejecucion de otro contrato
financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED se han
cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan afectar a la
gjecucidn del presente contrato;

n) el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las
clausulas 9 bis y 9 ter;

0) el contratista no cumpla con su obligacion de conformidad con la clausula 10;

p) el contratista incumple las obligaciones en materia de proteccién de datos derivadas
del articulo 44 de estas Condiciones Generales.

Los casos de resolucion contemplados en las letras €), i), j), 1), m) y n) podran referirse
también a personas que sean miembros del 6rgano de administracion, de direccion o de
vigilancia del contratista y/o a las personas que tengan poderes de representacion,
decisién o control respecto del contratista.

Los casos de resolucién contemplados en las letras a), €), ), ), i), j), k), I), m) y n)
podran referirse también a personas que sean conjunta y solidariamente responsables de
la ejecucién del contrato.

Los casos contemplados en las letras €), i), j), k), 1), m), n) y p) podran referirse también a
los subcontratistas.

La resolucion se entendera sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes
contractuales del Organo de Contratacion o el contratista. Posteriormente, el Organo de
Contratacion podrad celebrar cualquier otro contrato con un tercero a expensas del
contratista. La responsabilidad del contratista por retraso en la finalizacion de las tareas
cesard inmediatamente después de que el Organo de Contratacion resuelva el contrato, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad.

Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal
resolucion, el contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para cesar la
ejecucion de las tareas rapida y ordenadamente y para reducir los gastos al minimo.

Tras la resolucion, el gestor del proyecto certificard lo antes posible el valor de los
suministros y todas las cantidades adeudadas al contratista en la fecha de dicha
resolucion.
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36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

En caso de resolucion, el gestor del proyecto redactara lo antes posible, en presencia del
contratista 0 de sus representantes, o tras ser estos debidamente convocados, un informe
sobre los suministros entregados y las operaciones de colocacion o instalacion de carécter
accesorio realizadas y hara un inventario de los materiales suministrados y sin utilizar.
También se elaborara un estado de las cantidades adeudadas por el contratista al Organo
de Contratacién en la fecha de resolucion del contrato.

El Organo de Contratacion no estara obligado a efectuar nuevos pagos al contratista hasta
que los suministros se hayan entregado, después de lo cual, el Organo de Contratacion
recuperara del contratista los costes adicionales, si los hubiere, de proporcionar los
suministros, o pagara cualquier saldo adeudado al contratista.

En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el contrato con arreglo a la clausula
36.2, ademas de los costes adicionales para la finalizacion del mismo y sin perjuicio de
las demés vias de satisfaccion a su disposicion en virtud del contrato, tendra derecho a
recuperar del contratista toda pérdida sufrida que no supere el valor del suministro, salvo
disposicion en contrario en las Condiciones Particulares.

En los casos en que la resolucién no se deba a un acto u omision del contratista, fuerza
mayor u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el contratista
tendra derecho a reclamar una indemnizacién por el perjuicio sufrido, ademas de las
cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado.

El presente contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningln pago
en los dos afios siguientes a su firma por ambas Partes.

Clausula 37 - Resolucion por parte del contratista

37.1.

37.2.

37.3.

El contratista podra resolver el contrato, notificandoselo al Organo de Contratacion con
14 dias de antelacién, si el Organo de Contratacion:

— no paga al contratista las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado
emitido por el gestor del proyecto tras la expiracion del periodo que se especifica en
la clausula 28.3; o

— incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas advertencias;
0

— suspende la entrega de los suministros o de cualquier parte de los mismos durante
mas de 180 dias por motivos no especificados en el contrato ni imputables a
incumplimiento del contratista.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los demés derechos que el Organo de
Contratacion o el contratista hayan adquirido en virtud del contrato.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion pagara al
contratista todas las pérdidas o dafios que este pudiera haber sufrido.

Clausula 38 - Fuerza mayor

38.1.

38.2.

Agosto 2020

Se considerara que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al contrato cuando la ejecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacion de
la adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del contrato.

A los efectos de la presente clausula, se entenderd por «fuerza mayor» cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no
pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catéstrofes naturales, las
huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de
elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las
revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos,
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decision de la
Unién Europea de suspender la cooperacion con el pais socio se considerard un caso de
fuerza mayor cuando implique la suspension de la financiacion del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 21 y 36, el contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de indemnizaciones estipuladas o a
resolucion por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecuciéon u otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza
mayor. Del mismo modo, y no obstante lo dispuesto en las clausulas 28 y 37, no se podré
imponer al Organo de Contratacion el pago de intereses por el retraso en los pagos, la no
ejecucion o la resolucion del contrato por parte del contratista por incumplimiento,
siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las obligaciones del Organo de
Contratacion se deban a una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
la otra Parte y al gestor del proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, la duracién
probable y las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion
contraria impartida por escrito por el gestor del proyecto, el contratista seguird
cumpliendo sus obligaciones con arreglo al contrato en la medida en que sea
razonablemente factible y buscard todos los medios alternativos posibles de cumplir
aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una circunstancia de fuerza
mayor. El contratista no pondra en préactica tales medios alternativos salvo cuando lo
requiera el gestor del proyecto.

Si el contratista incurriera en gastos adicionales para cumplir las instrucciones del gestor
del proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 38.4, el
importe de los mismos sera certificado por el gestor del proyecto.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prorroga del plazo de finalizacion del contrato que
pudiera haberse concedido al contratista a causa de las mismas, cada una de las Partes
tendréa derecho a notificar a la otra Parte la resolucién del contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza
mayor, el contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule
el contrato, las Partes quedaran liberadas de su ejecucion.

Clausula 39 - Fallecimiento

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Agosto 2020

Si el contratista fuera una persona fisica, el contrato quedara automaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion
examinara toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si estos han
manifestado su deseo de proseguir el contrato.

Si el contratista se compone de varias personas fisicas y se produce el fallecimiento de
una o varias de las mismas, las Partes elaborardn de comdn acuerdo un informe sobre el
estado del contrato, y el Organo de Contratacion decidira si el contrato se resuelve o se
prosigue en funcion del compromiso formulado por los supervivientes y, en su caso, por
los herederos o beneficiarios.

En los casos contemplados en las clausulas 39.1 y 39.2, las personas que propongan
proseguir la ejecucion del contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo
de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento. La decision del Organo de Contratacion
debera comunicarse a los interesados en un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
recepcion de la propuesta.

Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecucion del
contrato, en la misma medida que el contratista fallecido. La prosecucion del contrato
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estara sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia establecidas en el
contrato.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y SUMISION JURISDICCIONAL

Clausula 40 - Solucién de controversias

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Las Partes procurardn en lo posible resolver de forma amistosa las controversias
relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas.

Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicara a la otra, manifestando
su posicion al respecto, asi como cualquier solucion que considere posible, y proponiendo
un arreglo amistoso. La otra Parte debera responder a la peticion de arreglo amistoso en
un plazo de 30 dias, manifestando su posicion al respecto. Salvo que las Partes acuerden
otra cosa, el plazo maximo establecido para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias
a contar desde la fecha de la notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una
de las Partes no estuviera de acuerdo con la peticion de arreglo amistoso de la otra, o una
Parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo
maximo previsto, se considerara que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podra notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comision Europea no es Parte en el
contrato, podra aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra Parte respondera a la
peticidn de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el
plazo méximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion sera de 120 dias
a partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una de las Partes
no estuviera de acuerdo con la peticién de arreglo amistoso de la otra Parte, 0 una Parte
no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo maximo
previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solucion mediante conciliacion, de solicitarse
esta, cada una de las Partes podra someter la diferencia a una jurisdiccion nacional o a un
organo de arbitraje para que decidan al respecto, segun lo especificado en las Condiciones
Particulares.

Clausula 41 - Sumision jurisdiccional

41.1.

El presente contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el
Organo de Contratacion es la Comision Europea, por el Derecho de la Union Europea,
complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Clausula 42 - Sanciones administrativas

42.1.

42.1.

42.2.

Agosto 2020

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el contrato, podra
imponerse una sancion consistente en la exclusion de todos los contratos y subvenciones
financiados por el presupuesto de la UE, tras un procedimiento contradictorio con arreglo
al Reglamento Financiero aplicable, al contratista que, en particular:

a) haya cometido una falta profesional grave, haya cometido irregularidades o haya
infringido gravemente sus obligaciones contractuales; la duracién de la exclusion no
podra ser superior a la duracién establecida por sentencia firme o por una decision
administrativa definitiva, o, en su defecto, a tres afios;

b) haya sido declarado culpable de fraude, corrupcidn, participacion en una organizacion
delictiva, blanqueo de capitales, delitos terroristas, trabajo infantil o trata de seres
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42.2.

42.3.

42.4.

humanos; la duracion de la exclusion no podra ser superior a la duracion establecida por
sentencia firme o por una decisién administrativa definitiva, o, en su defecto, a cinco
anos.

En las situaciones mencionadas en la clausula 42.1, ademés, o como alternativa a la
sancion de exclusidn, el contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que
supongan del 2 % al 10 % del precio total del contrato.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras, podré
deducirlas de toda cantidad adeudada al contratista o de la garantia pertinente.

La decisién de imponer sanciones administrativas podra publicarse en un sitio web
especifico, nombrando explicitamente al contratista.

Clausula 43 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la Unién

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

Agosto 2020

Europea

El contratista permitird a la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecucién del contrato
examinando los documentos y haciendo copias de estos o mediante controles in situ,
incluidos controles de documentos (originales o copias). A fin de llevar a cabo estas
comprobaciones y auditorias, permitira a los organismos de la UE mencionados llevar a
cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los documentos
justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro documento
relativo a la financiacion del proyecto. El contratista velara por que tengan acceso in situ
en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del contratista, a
sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacién necesaria para llevar
a cabo las auditorias, incluida la informacién sobre los salarios de las personas que
participan en el proyecto. El contratista velara por que la informacion esté disponible en
el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se entreguen en la
forma adecuada. Estas inspecciones podran tener lugar hasta siete afios después del
Gltimo pago.

Ademas, el contratista permitira a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude controles
y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos en la
legislacion de la Union Europea para la proteccion de los intereses financieros de la
Unién Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de
Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el contrato se lleve a
cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los documentos y bases de
datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas
necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los agentes de la Comision
Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo
se efectuara sobre la base de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetos. Los documentos deberdn ser
facilmente accesibles y estar clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El
contratista deberé informar al Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.

El contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorias, controles y
comprobaciones serdn igualmente aplicables, en las mismas condiciones y con arreglo a
las mismas normas que las establecidas en el presente clausula, a todo subcontratista u
otra parte beneficiaria de fondos del presupuesto de la UE o del FED.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las clausulas 43.1 a 43.4 constituye
un caso de incumplimiento grave del contrato.
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Clausula 44 - Proteccion de datos

Tratamiento de datos personales por el Organo de Contratacion

44.1.

Todos los datos personales incluidos en el contrato o relacionados con el mismo, incluida
Su ejecucion, seran tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. Tales
datos deberan ser tratados por el responsable del tratamiento Unicamente a efectos de la
ejecucion, de la gestion y del seguimiento del contrato.

El contratista o0 cualquier otra persona cuyos datos personales sean tratados por el
responsable del tratamiento en relacion con el presente contrato tiene derechos
especificos, como los contemplados en el capitulo 11l (articulos 14-25) del Reglamento
(UE) 2018/1725, en particular el derecho de acceso, rectificacion o supresion de sus datos
personales y el derecho a restringir el tratamiento de sus datos personales o, en su caso, a
oponerse al tratamiento o al derecho a la portabilidad de los datos.

En caso de que el contratista o cualquier persona cuyos datos personales sean tratados en
relacién con este contrato tenga alguna consulta que formular con respecto al tratamiento
de sus datos personales, este la dirigira al responsable del tratamiento. También podran
dirigirse al delegado de proteccién de datos del responsable del tratamiento. Tendra
derecho en todo momento a presentar una reclamacion al Supervisor Europeo de
Proteccion de Datos.

Los detalles relativos al tratamiento de datos personales estan disponibles en el aviso
sobre la proteccién de datos mencionado en las Condiciones Especiales.

Tratamiento de datos personales por el contratista

44.2.

Agosto 2020

El tratamiento de datos personales por parte del contratista cumplira los requisitos de las
condiciones generales y se tratara Unicamente para los fines establecidos por el
responsable del tratamiento.

El contratista debera asistir al responsable del tratamiento en el cumplimiento de su
obligacion de responder a las solicitudes de ejercicio de derechos de personas cuyos datos
personales sean tratados en el presente contrato, tal como se establece en el capitulo Il
(articulos 14 a 25) del Reglamento (UE) 2018/1725. EI contratista informara sin demora
al responsable del tratamiento de tales solicitudes.

El contratista podra actuar Gnicamente siguiendo instrucciones documentadas por escrito
y bajo la supervision del responsable del tratamiento, en particular por lo que se refiere a
los fines del tratamiento, las categorias de datos que pueden tratarse, los destinatarios de
los datos y los medios a través de los cuales la persona interesada podra ejercer sus
derechos.

El contratista limitara el acceso de su personal a los datos a lo estrictamente necesario
para la ejecucion, la gestion y el seguimiento del contrato. El contratista debera garantizar
gue el personal autorizado a tratar los datos personales se ha comprometido a respetar la
confidencialidad o esta sujeto a la obligacién legal de confidencialidad de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 9.7 de estas condiciones generales.

El contratista deberé adoptar las medidas de seguridad de carécter técnico y organizativo
adecuadas teniendo debidamente en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la
naturaleza, alcance, contexto y finalidad del tratamiento para garantizar, en concreto,
segun proceda:

(a) La seudonimizacion y el cifrado de datos personales;

(b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia de los sistemas y de los servicios de tratamiento en marcha;

(c) La capacidad de restablecer la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
manera oportuna en caso de incidente fisico o técnico;
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(@)

(b)
(©)

()

(b)
(©)
(d)
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(d) Un proceso de ensayo, evaluacion y control periddicos de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas destinadas a garantizar la seguridad del tratamiento;

(e) Medidas para proteger los datos personales de la destruccion accidental o ilicita, la
pérdida, la alteracion y la comunicacién o el acceso no autorizados a datos personales
transmitidos, almacenados o tratados de otra forma.

El contratista debera notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales
pertinentes al responsable del tratamiento sin demora injustificada y, a mas tardar, en un
plazo de 48 horas a partir del momento en que se percate de la violacion. En tales casos,
el contratista debera proporcionar al responsable, al menos, la siguiente informacién:

la naturaleza de la violacién de los datos personales, incluidos, cuando sea posible, las
categorias y el nimero aproximado de interesados afectados y las categorias y el nimero
aproximado de registros de datos personales de que se trate;

las consecuencias probables de la violacion;

medidas adoptadas o propuestas para hacer frente a la violacion, incluidas, en su caso,
medidas para mitigar sus posibles efectos adversos.

El contratista informara inmediatamente al responsable del tratamiento de los datos si, en
su opinion, una instruccion infringe el Reglamento (UE) 2018/1725, el Reglamento (UE)
2016/679 u otras disposiciones aplicables en materia de proteccién de datos contempladas
en el pliego de condiciones.

El contratista deberd asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo al articulo 33 a 41 del Reglamento (UE) 2018/1725 con el fin
de:

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de proteccion de datos en lo
gue respecta a la seguridad del tratamiento y la confidencialidad de las comunicaciones
electronicas y los directorios de usuarios;

notificar al Supervisor Europeo de Proteccion de Datos una violacion de la seguridad de
los datos personales;

comunicar cualquier violacion de los datos personales al interesado sin demora
injustificada, cuando proceda;

Ilevar a cabo las evaluaciones de impacto de la proteccién de datos y las consultas previas
oportunas.

El contratista mantendra un registro de todas las operaciones de tratamiento de datos
realizadas en nombre del responsable del tratamiento, las transferencias de datos
personales, las violaciones de la seguridad, las respuestas a las solicitudes de ejercer sus
derechos de las personas cuyos datos personales sean tratados y las solicitudes de acceso
a los datos personales por parte de terceros.

El 6rgano de contratacion esta sujeto al Protocolo n.° 7 del Tratado de Funcionamiento de
la Unién Europea sobre los privilegios y las inmunidades de la Union Europea,
especialmente en lo que se refiere a la inviolabilidad de los archivos (incluida la
ubicacion fisica de datos y servicios) y la seguridad de los datos, que incluye los datos
personales conservados en nombre del 6rgano de contratacion en los locales del
contratista o subcontratista.

El contratista debera notificar sin demora al Organo de Contratacion cualquier solicitud
juridicamente vinculante de divulgar los datos personales tratados en nombre del Organo
de Contratacion procedente de cualquier autoridad publica nacional, incluida una
autoridad de un tercer pais. El contratista no podra conceder este acceso sin la
autorizacion previa por escrito del Organo de Contratacion.

La duracion del tratamiento de los datos personales por el contratista no excedera el
periodo a que se refiere el articulo 9.10 de estas condiciones generales. Una vez expirado
ese plazo, el contratista deberd, a eleccion del responsable del tratamiento, devolver, sin
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demora injustificada y en un formato cominmente acordado, todos los datos personales
tratados en nombre del responsable del tratamiento y sus copias, o bien borrar
definitivamente todos los datos personales, salvo que el Derecho de la Unién o nacional
prevea un periodo de conservacion de los datos personales mas largo.

A efectos del articulo 6 de estas condiciones generales, el Contratista transmitird por
escrito a las partes, incluidos los subcontratistas, la totalidad o una parte del tratamiento
de los datos personales, si es parte o la totalidad del tratamiento de datos personales. A
peticion del Organo de Contratacion, el contratista debera presentar un documento que
acredite este compromiso.
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