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DISPOSICOES PRELIMINARES

Definicdes

As definicBes de termos utilizadas nas presentes condi¢fes gerais séo estabelecidas no
«Glossério de termos», anexo Al-A do guia pratico, que faz parte integrante do presente
contrato.

Considera-se que os titulos e subtitulos das presentes condices gerais ndo fazem parte
integrante das mesmas, ndo sendo tomados em consideracdo para efeitos da interpretacao
do contrato.

Sempre que 0 contexto o permita, considera-se que 0s termos utilizados no singular
incluem o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino
e vice-versa.

Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizagdo dotada de capacidade juridica.

Lingua do contrato

A lingua do contrato e de todas as comunicagdes entre o contratante, a autoridade
contratante e 0 supervisor ou 0S seus representantes serd a estipulada nas condigdes
especiais.

Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

A ordem de precedéncia dos documentos do contrato sera a estabelecida no contrato.

Comunicaces

As comunicagdes escritas entre a autoridade contratante e/ou o supervisor, por um lado, e
0 contratante, por outro, devem mencionar a designacdo e o nimero de identificacdo do
contrato e ser enviadas por correio, telegrama, telex ou fax, correio eletrénico ou
entregues pessoalmente nos enderecos indicados para o efeito pelas partes nas condi¢des
especiais.

Caso o remetente exija um aviso de rececdo, deve indicar esse facto na sua comunicacgdo
e exigir o referido aviso de rececdo sempre que haja um prazo para a rececdo da
comunicagdo. Em qualquer caso, o expedidor deve tomar todas as medidas necessarias
para assegurar a rececao atempada da comunicagao.

Salvo disposicdo em contrario, sempre que 0 contrato preveja uma notificacdo,
autorizacdo, aprovagdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efetuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «consentir», «certificar», «aprovar» ou «decidir»
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ser interpretados em conformidade. Tais autorizacbes, aprovacdes, certificados ou
decisdes ndo podem ser recusados ou retardados sem justificacao.

Supervisor e representante do supervisor

O supervisor deve executar as obrigacdes especificadas no contrato. Salvo se
expressamente previsto no contrato, 0 supervisor ndo tem poderes para eximir o
contratante de qualquer das suas obrigac6es contratuais.

Ocasionalmente e mantendo embora a responsabilidade Gltima, o supervisor pode delegar
no seu representante quaisquer das obrigagcOes e poderes de que se encontra investido,
podendo em qualquer altura revogar essa delegacdo ou substituir o representante. As
referidas delegacdo, revogacdo ou substituicdo deverdo ser feitas por escrito e s
produzirdo efeitos depois de o contratante delas ter recebido uma copia. A ordem
administrativa que determina os deveres, a autoridade e a identidade do representante do
supervisor sera emitida pelo supervisor no momento da ordem de inicio dos trabalhos. O
papel do representante do supervisor serd o de supervisionar e inspecionar as obras e de
testar e examinar 0s materiais utilizados e a qualidade do trabalho. Em nenhuma
circunstancia, o representante do supervisor tem poderes para eximir o contratante de
qualquer das suas obrigacBes contratuais, nem — salvo autorizacdo expressa das
disposicOes indicadas mais adiante ou outras do contrato — para ordenar a execucao de
obras que impliguem uma prorrogacdo do periodo de implementacdo das tarefas ou
custos suplementares a pagar pela autoridade contratante, nem para introduzir alteracbes
guanto a natureza ou a importancia das obras a executar.

Qualquer comunicacdo entregue ao contratante pelo representante do supervisor nos
termos da referida delegacdo produzira os mesmos efeitos que produziria se tivesse sido
entregue pelo proprio supervisor, desde que:

a) O facto de o representante do supervisor ndo ter desaprovado qualquer obra,
materiais ou elementos de construcdo ndo prejudique a autoridade do supervisor
para desaprovar essa mesma obra, materiais ou elementos de construgdo e dar as
instrucdes necessarias para a correspondente retificacao;

b) O supervisor possa anular ou alterar o contetido da referida comunicagéo.

As instrucbes e/ou ordens escritas do supervisor serdo consideradas ordens
administrativas. As referidas ordens deverdo ser datadas, numeradas e registadas pelo
supervisor, e delas serdo emitidas cOpias para o representante do contratante, que deverdo
ser entregues pessoalmente, se for caso disso.

Cessao

A cessdo apenas sera valida se constar de um acordo escrito pelo qual o contratante
transfere o contrato ou parte dele a um terceiro.

O contratante ndo pode, sem o0 consentimento prévio da autoridade contratante, ceder o
contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou interesse dele resultante,
exceto nos seguintes casos:
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a) Cessdo de uma garantia constituida em favor do banco do contratante sobre
quaisquer montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato; ou

b) Cessdo a companhia de seguros do contratante do direito do contratante a
indemnizacdo contra quaisquer pessoas responsaveis, nos casos em que as
companhias de seguros ndo tenham aceitado a responsabilidade ou prejuizos do
contratante.

Para efeitos do disposto do artigo 6.2, a aprovacdo de uma cessao da posicdo contratual
pela autoridade contratante ndo exime o contratante das suas obrigacGes relativamente a
parte do contrato ja executada ou a parte ndo cedida, relativamente a qual deve ser
mantida a garantia de execucdo do contratante.

Se o contratante tiver cedido o seu contrato sem autorizacdo, a autoridade contratante
pode, sem notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do contrato previstas
nos artigos 63 e 64.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacao do
contrato, ndo podendo ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo descritos no
processo do concurso.

Antes de dar autorizacdo, a autoridade contratante deve obter, consoante 0 necessario,
uma garantia de execucdo que pode ser solicitada para a integralidade do contrato, uma
garantia de pré-financiamento e uma garantia de retencao por parte dos cessionarios.

Subcontratacao

Uma subcontratagdo so é valida se for objeto de um acordo escrito pelo qual o contratante
confia a um terceiro a execucdo de uma parte do seu contrato. Simples contratos de
aluguer de instalagdes, apenas de mdo de obra e de fornecimentos ndo sdo considerados
«contratos de subcontratacdo» para efeitos do presente artigo.

O contratante deve solicitar o consentimento da autoridade contratante para subcontratar.
O pedido deve indicar os elementos do contrato a subcontratar e a identidade dos
subcontratantes.

No prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido, a autoridade contratante deve
prorrogar o prazo por um maximo de 15 dias ou notificar o contratante da sua deciséo,
fundamentando-a caso recuse a autorizacdo. Se a autoridade contratante ndo notificar a
sua decisdo dentro do prazo acima referido, o pedido é considerado aprovado.

Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis & adjudicacéo
do contrato, ndo podendo ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo descritos
no processo do concurso e o contratante deve assegurar que o0s subcontratantes ndo estao
sujeitos a medidas restritivas por parte da UE.

Sem prejuizo do disposto no artigo 7.6 e no artigo 52, a subcontratacdo nao cria relagdes
contratuais entre um subcontratante e a autoridade contratante.
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O contratante é responsavel pelos atos, omissdes e negligéncias dos seus subcontratantes
e dos seus agentes ou empregados, como se de atos, omissdes ou negligéncias suas, dos
seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovagdo pela autoridade contratante
da subcontratagdo de qualquer parte do contrato ou do subcontratante para executar
qualquer parte da obra ndo exime o contratante de nenhuma das suas obrigacGes
contratuais.

Caso um subcontratante tenha contraido perante o contratante uma obrigacdo
relativamente a obra executada ou aos bens, materiais, instalagcGes ou servicos fornecidos
que se prolongue para além do prazo de garantia previsto no contrato, o contratante deve
transferir imediatamente para a autoridade contratante, ap6s o termo do prazo de garantia,
mediante pedido e a expensas da autoridade contratante, o beneficio da referida obrigacéo
até que a mesma expire. Se o0 contratante ndo efetuar essa transferéncia, a(s) referida(s)
obrigacdo(des) que perduram sdo transferidas automaticamente.

Se o contratante proceder a subcontratacdo sem autorizagdo, a autoridade contratante
pode, sem notificacdo formal, aplicar as san¢des por incumprimento do contrato previstas
nos artigos 63 e 64.

Se a autoridade contratante ou 0 supervisor considerarem que um subcontratante ndo é
competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar ao
contratante que o retire imediatamente da obra e que o substitua por um outro
subcontratante com habilitacbes e experiéncia que a autoridade contratante considere
aceitaveis ou retomar ele préprio a implementacdo das tarefas.

OBRIGACOES DAAUTORIDADE CONTRATANTE

Artigo 8.°

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Agosto 2020

Entrega de documentos

Salvo disposicdo em contrario prevista nas Condi¢des Especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, 0 supervisor entrega ao contratante, livre de encargos,
uma copia das pecas desenhadas preparadas para a implementacgao das tarefas, bem como
dois exemplares das especificacdes e dos outros documentos do contrato. O contratante
pode adquirir copias adicionais das pegas desenhadas, especificagbes e outros
documentos desde que estejam disponiveis. No momento da recegdo definitiva, o
contratante deve devolver ao supervisor todas as pecgas desenhadas, especificacfes e
outros documentos do contrato.

A autoridade contratante deve colaborar com o contratante facultando-lhe as informacdes
que este Ultimo possa razoavelmente solicitar para efeitos da execugéo do contrato.

Salvo se estritamente necessario para efeitos do contrato, os desenhos, especificacdes e
outros documentos fornecidos pela autoridade contratante ndo podem ser utilizados ou
dados a conhecer a terceiros pelo contratante sem o prévio consentimento do supervisor.

O supervisor tem autoridade para emitir e enviar ao contratante ordens administrativas
com os documentos e instru¢des suplementares necessarios para a correta e adequada
execucdo da obra e para a reparacdo de eventuais defeitos.
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Acesso ao local da obra

Em devido tempo e de acordo com a evolugéo das obras, a autoridade contratante deve
colocar o local da obra e o respetivo acesso a disposi¢do do contratante, em conformidade
com o programa de implementacdo das tarefas aprovado referido no artigo 17. O
contratante deve conceder um acesso adequado a outras pessoas, tal como estabelecido
nas condicBes especiais ou de acordo com instrucdes dadas.

Nenhum terreno que a autoridade contratante coloque a disposi¢do do contratante pode
ser por este utilizado para fins que ndo sejam a implementacéo das tarefas.

O contratante deve manter em bom estado as instalacBes colocadas a sua disposicdo,
enquanto as ocupar, devendo, caso solicitado nesse sentido pela autoridade contratante ou
pelo supervisor, repb-las no seu estado original ao concluir o contrato, tendo em conta a
deterioragdo provocada pela sua utilizacdo normal.

O contratante ndo tem direito a qualquer pagamento por melhoramentos resultantes de
obras executadas por sua propria iniciativa.

Assisténcia em matéria de regulamentacéo local

O contratante pode solicitar a assisténcia da autoridade contratante para obter copias das
disposicOes legislativas e regulamentares, bem como informagdes sobre os costumes
locais, diplomas ou legislacdo subsidiaria do pais em que as obras devem ser executadas,
gue possam afetar o contratante no cumprimento das suas obrigacBes contratuais. A
autoridade contratante pode prestar ao contratante a assisténcia solicitada, a expensas
deste altimo.

Sem prejuizo do disposto nas disposicdes legislativas e regulamentares em matéria de
mao de obra estrangeira em vigor no pais de execucdo da obra, a autoridade contratante
deve prestar uma assisténcia razoavel ao contratante, a pedido deste, nos pedidos de
vistos e autorizagOes exigidos pela legislagdo do pais de execucdo da obra, incluindo as
autorizacBes de residéncia e licencas de trabalho para o pessoal cujos servi¢os o
contratante e a autoridade contratante considerem necessarios, bem como as autorizagoes
de residéncia para as respetivas familias.

Pagamentos em atraso ao pessoal do contratante

Quando existe um atraso de pagamento aos empregados do contratante de ordenados e
salarios devidos e de subvencgoes e contribuicOes estabelecidas pela legislacdo do pais de
execucdo das obras, a autoridade contratante poderd avisar o contratante de que no prazo
de 15 dias a contar da data de notificacdo tenciona pagar esses ordenados, salarios,
subvencbes e contribuicdes diretamente. Caso 0 contratante conteste que esses
pagamentos sdo devidos, devera apresentar as suas observacOes a autoridade contratante
no prazo de 15 dias. Se ap6s a analise da referida reclamacdo, a autoridade contratante for
de opinido de que o pagamento dos ordenados e salérios deve ser feito, pagard os
referidos ordenados, salarios, subsidios e comparticipacGes deduzindo-os das quantias
devidas ao contratante. Caso tal ndo aconteca, a autoridade contratante podera obter uma
contribuicdo ao abrigo de qualquer garantia prevista nestas condi¢Ges gerais. Qualquer
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medida tomada pela autoridade contratante ao abrigo do presente artigo ndo exime o
contratante das suas obrigacdes em relacdo ao seu pessoal, exceto na medida em que
gualquer obrigacdo possa ser satisfeita por esta acdo. A autoridade contratante ndo
assumira qualquer responsabilidade para com os empregados do contratante em virtude
dessas acdes.

OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Obrigagdes gerais

O contratante deve projetar a obra com o devido cuidado e diligéncia, na estrita
observancia do disposto no contrato, bem como executa-la e conclui-la e reparar
eventuais deficiéncias, em conformidade com o disposto no contrato e com as instrucoes
do supervisor.

O contratante deve dirigir os trabalhos e fornecer o pessoal, 0s materiais, as instalacGes, o
equipamento e todos os outros elementos, de carater provisério ou definitivo, necessarios
para o projeto, bem como para a execugdo e conclusdo da obra e ainda para a reparacao
de eventuais deficiéncias, na medida em que tal esteja especificado no contrato ou que
dele se possa razoavelmente deduzir.

O contratante deve assumir plena responsabilidade pela adequacdo, estabilidade e
seguranca de todas as operagdes e métodos de construcdo previstos no contrato.

O contratante deve respeitar as ordens administrativas que Ihe sdo dadas. Se o contratante
considerar que as exigéncias de uma ordem administrativa ultrapassam a autoridade do
supervisor ou 0 &mbito do contrato, deve comunicé-lo, com a devida fundamentacéo, ao
supervisor. Se o0 contratante ndo proceder a notificacdo no prazo de 30 dias a contar da
rececdo da referida ordem, deixard de o poder fazer. Esta notificacdo ndo suspende a
execucdo da ordem administrativa.

O contratante deve fornecer a autoridade contratante ou a Comissdo Europeia, sem
demora, a seu pedido, todas as informagdes e documentos relacionados com as condigoes
de execucdo do contrato.

O contratante deve respeitar e cumprir todas as disposicdes legislativas e regulamentares
em vigor no pais de execucao das obras e assegurar que 0 seu pessoal, as pessoas a cargo
deste dltimo e os seus empregados locais respeitam e cumprem igualmente tais
disposices. O contratante deve indemnizar a autoridade contratante por eventuais
reclamacBes ou processos decorrentes de qualquer infracdo a tais disposi¢cGes cometida
por ele proprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo.

Sem prejuizo do disposto no artigo 12.9, o contratante compromete-se a tratar com a
maior confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informagdes ou
documentos relacionados com a execugdo do contrato sem o consentimento prévio, por
escrito, da autoridade contratante. O contratante continuarad sujeito a este compromisso
apos a conclusdo das tarefas e deve obter de todos os membros do seu pessoal 0 mesmo
compromisso. Nao obstante, a utilizacdo da referéncia do contrato para efeitos de
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12.8.

12.9.

comercializacdo ou concurso ndo exigira a autorizacdo prévia da autoridade contratante,
exceto quando esta declarar que o contrato € confidencial.

Se 0 contratante agir em nome de ou for uma empresa comum ou um consorcio
constituido por duas ou mais pessoas, todas elas sdo conjunta e solidariamente
responsaveis no que respeita as obrigacGes no ambito do contrato, incluindo eventuais
montantes recuperaveis. A pessoa designada pelo consércio para agir em seu nome para
efeitos do contrato tem poderes para vincular o consoércio. A composi¢ao ou constituicdo
da empresa comum ou do consorcio, incluindo a distribuicdo de participacdo entre 0s seus
membros, ndo pode ser alterada sem o consentimento prévio da autoridade contratante.
Qualquer alteracdo na composicdo ou constituicdo da empresa comum ou consorcio
efetuada sem o consentimento prévio da autoridade contratante pode dar origem a
rescisdo do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrario da Comissdo Europeia, o contratante deve assegurar
a maxima visibilidade do financiamento da Unido Europeia. Para garantir essa
publicidade, o contratante deve implementar, nomeadamente, atividades especificas
descritas nas condicdes especiais. Todas as medidas devem respeitar as regras do Manual
sobre a comunicacdo e a visibilidade das acdes externas da UE publicado pela Comissdo
Europeia.

12.10.Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos apds o

pagamento final efetuado no ambito do contrato. Em caso de incumprimento desta
obrigacdo, a autoridade contratante pode, sem notificacdo formal, aplicar as san¢bes por
incumprimento do contrato previstas nos artigos 63 e 64.

Artigo 12-A - Cadigo de Conduta

12-A.1 O contratante deve sempre agir com imparcialidade e como conselheiro leal, em

conformidade com o cédigo deontoldgico da sua profissdo. Deve abster-se de prestar
declaragdes publicas sobre o projeto ou 0s servigos, sem 0 consentimento prévio da
autoridade contratante. Ndo deve, de modo algum, vincular a autoridade contratante sem
0 consentimento prévio desta Ultima, devendo esclarecer esta obrigacao perante terceiros.

Os maus-tratos ou castigos corporais, ou ameagas de maus-tratos, abuso ou exploragéo
sexual, assédio e violéncia verbal, bem como outras formas de intimidacdo devem ser
proibidos. O contratante deve igualmente prever informar a autoridade contratante de
gualquer incumprimento das normas deontoldgicas ou do codigo de conduta, conforme
estabelecido no presente artigo. Caso o0 contratante tenha conhecimento de quaisquer
violagBes das normas supracitadas, este deve comunicar o facto por escrito, no prazo de
30 dias, a autoridade contratante.

12-A.2 O contratante e 0 seu pessoal devem respeitar os direitos humanos e as regras

aplicaveis em matéria de protecdo de dados.

12-A.3 O contratante deve respeitar a legislagdo ambiental aplicavel no pais em que as obras

Agosto 2020

s8o executadas e as normas laborais fundamentais internacionalmente aceites, ou seja, as
normas laborais fundamentais da OIT, as convengdes sobre a liberdade de associacdo e de
negociagéo coletiva, a eliminacéo do trabalho forgado, a eliminacdo da discriminagéo em
matéria de emprego e de profissdo e de abolicdo do trabalho infantil, bem como as
obrigacdes aplicaveis estabelecidas por estas convengdes:
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- Convencdo de Viena para a Protecdo da Camada de Ozono e o seu Protocolo de
Montreal sobre as Substancias que Deterioram a Camada de Ozono;

- Convencdo de Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiricos de
Residuos Perigosos e sua Eliminacdo (Convencao de Basileia);

- Convencéo de Estocolmo sobre Poluentes Orgéanicos Persistentes (Convencdo POP de
Estocolmo);

- Convencdo de Roterddo sobre o Procedimento de Acordo Prévio com Conhecimento
de Causa relativamente a Certos Produtos Quimicos e Pesticidas Perigosos no
Comércio Internacional (PNUA/FAO) (Convencéo PIC), de 10 de setembro de 1998, e
seus 3 protocolos regionais.

12-A.4  Nem o contratante nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem

utilizar os poderes que Ihe foram confiados para proveito proprio. Nem o contratante nem
gualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem receber ou aceitar receber
de qualquer pessoa, ou oferecer ou aceitar oferecer a qualquer pessoa, ou obter para
qualquer pessoa, presentes, gratificagdes ou comissdes ou beneficios de qualquer tipo a
titulo de incentivo ou de recompensa por realizar ou se abster de realizar qualquer ato
relacionado com a execugdo do contrato ou por mostrar preferéncia ou ma vontade
relativamente a qualquer pessoa relacionada com o contrato. O contratante deve respeitar
toda a legislacdo, regulamentacgdo e codigos em vigor em matéria de luta contra o suborno
e a corrupcao.

12-A.5 Os pagamentos efetuados ao contratante no ambito do contrato devem constituir a

Unica remuneragdo ou o Unico beneficio a titulo do contrato. O contratante e o seu pessoal
devem abster-se de exercer qualquer atividade ou de auferir qualquer vantagem
incompativel com as suas obrigacdes contratuais.

12-A.6 A execucdo do contrato ndo deve dar lugar ao pagamento de despesas comerciais

extraordinarias. Entende-se por «despesas comerciais extraordinarias» as comissdes nao
mencionadas no contrato principal ou ndo resultantes de um contrato celebrado
corretamente e relacionado com o contrato principal, as comissdes pagas sem que em
contrapartida exista a prestacdo de um servigo efetivo e legitimo, as comissdes pagas num
paraiso supervisor, as comissdes pagas a um beneficiario ndo claramente identificado ou
as comissGes pagas a uma sociedade que apresente todas as caracteristicas de uma
sociedade de fachada. A Comissdo Europeia pode realizar todos os controlos documentais
ou no terreno que considere necessarios para obter provas, em caso de suspeita da
existéncia de despesas comerciais extraordinarias.

O respeito pelo cdédigo de conduta indicado no presente artigo constitui uma obrigagdo
contratual. O incumprimento do codigo de conduta serd sempre considerado um
incumprimento do contrato nos termos do artigo 63.° das condigdes gerais. Além disso, o
incumprimento da disposicao estabelecida no presente artigo pode ser considerado uma
falta grave em matéria profissional que pode conduzir a suspensdo ou resolucdo do
contrato, sem prejuizo da aplicacdo de san¢des administrativas, incluindo a exclusdo da
participacdo em futuros processos de adjudicacdo de contratos.

Artigo 12-B - Conflito de interesses

Agosto 2020
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12-B.1

12-B.2

12-B.3

12-B.4

12-B.5

Artigo 13.°

13.1.

13.2.

13.3.
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O contratante deve tomar todas as medidas necessérias para impedir ou pér termo a
qualquer situacdo suscetivel de comprometer a execuc¢do objetiva e imparcial do contrato.
Tal conflito de interesses pode resultar, nomeadamente, de interesses econdémicos, de
afinidades politicas ou nacionais, ou de quaisquer lagcos familiares ou emocionais ou
ainda de qualquer outro tipo de relacdo ou de comunhdo de interesses. Caso surja um
conflito de interesses durante a execuc¢do do contrato, a autoridade contratante deve ser
imediatamente notificada desse facto. Na eventualidade de tal conflito, o contratante deve
tomar imediatamente todas as medidas necessarias para lhe por termo.

A autoridade contratante reserva-se o direito de verificar se tais medidas sdo adequadas,
podendo exigir que sejam tomadas medidas adicionais, se necessario. O contratante deve
assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja colocado numa situacdo
passivel de dar origem a um conflito de interesses. Sem prejuizo das suas obrigac6es
contratuais, o contratante deve substituir de imediato e sem direito a qualquer
indemnizacdo por parte da autoridade contratante, qualquer membro do seu pessoal
exposto a tal situacéo.

O contratante deve abster-se de qualquer contacto suscetivel de comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal.

O contratante deve limitar a sua intervengdo no que respeita ao projeto a execucdo das
obras descritas no contrato.

O contratante e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo na
execucdo do contrato ou em qualquer outra atividade ndo podem ter acesso a outros
fundos do or¢camento da UE/fundos do FED disponiveis no &mbito do mesmo projeto.
Contudo, se puder provar que a sua participacdo em fases anteriores do projeto ndo
constitui concorréncia desleal, o contratante pode participar, ap6s aprovacdo da
autoridade contratante.

Direcéo da obra

A direcdo da obra é assegurada pelo préprio contratante ou por um seu representante por
ele nomeado para o efeito. Tal nomeacgdo deve ser submetida a aprovagdo do supervisor
no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura do contrato. O supervisor deve aprovar
ou recusar a nomeacao no prazo de 10 dias, podendo ser revogada a qualquer momento.
Se 0 supervisor recusar o representante nomeado dentro do prazo, ou revogar a aprovagao
da nomeacdo, deve fundamentar a sua decisdo, devendo o contratante apresentar sem
demora uma nomeacdo alternativa. Considera-se que o endereco do representante do
contratante € o endereco de servico por ele indicado.

Se 0 supervisor revogar a sua aprovacgdo do representante do contratante, este deve, logo
que possivel apo6s ter tomado conhecimento dessa revogacdo, retirar da obra o seu
representante e substitui-lo por um outro representante aprovado pelo supervisor.

O representante do contratante tera toda a autoridade para tomar qualquer deciséo
necesséria & execucdo da obra, para receber e executar ordens administrativas e para
contra assinar o registo da obra ou os documentos anexos, se for caso disso, referidos no
artigo 39. Em qualquer caso, a responsabilidade pela execugdo satisfatoria da obra e pelo
cumprimento das especificacbes e das ordens administrativas pelos seus proprios
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Artigo 14.°

14.1.

14.2.

Artigo 15.°

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
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empregados e pelos seus subcontratantes e respetivos empregados incumbe ao
contratante.

Pessoal

As pessoas empregadas pelo contratante devem ser em nimero suficiente e permitir uma
otimizacdo da utilizagdo dos recursos humanos do pais de execucéo da obra. Os referidos
empregados devem possuir as qualificacbes e experiéncia necessarias a normal
prossecucdo dos trabalhos e a execucéo satisfatoria da obra. O contratante deve substituir
imediatamente todo o pessoal que, na opinido do supervisor, comunicada numa carta
expondo as suas razdes, seja suscetivel de comprometer a execucao satisfatoria da obra.

Incumbe ao contratante tomar as medidas necessarias tendo em vista a contratacdo de
todo o pessoal e mdo de obra. Os niveis de remuneracdo e as condi¢cdes gerais de
trabalho, tal como estipuladas na legislacdo do pais de execucao das obras, aplicar-se-&o,
como condi¢fes minimas, ao pessoal empregado no local da obra.

Garantia de execucao

O contratante deve, juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, fornecer
a autoridade contratante uma garantia que assegure a completa e correta execucdo do
contrato. O montante da garantia é estipulado nas condi¢des especiais e deve situar-se
entre 5 % e 10 % do preco do contrato, incluindo quaisquer montantes estipulados em
adendas ao contrato.

A garantia de execugdo cobre o pagamento a autoridade contratante de quaisquer
prejuizos resultantes do ndo cumprimento das obrigacGes contratuais do contratante.

A garantia de execucdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode
assumir a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancaria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caugdo, carta de
crédito irrevogdvel ou depésito em numerario efetuado na conta da autoridade
contratante. Se a garantia de execucdo assumir a forma de garantia bancéria, ordem de
pagamento bancaria, cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma instituicdo de
crédito ou de seguros aprovada pela autoridade contratante.

Salvo disposicdo em contrario das condigcdes especiais, a garantia de execugdo sera
expressa nos tipos e propor¢des das divisas utilizadas para o pagamento do contrato
inicial.

Né&o serdo efetuados quaisquer pagamentos a favor do contratante antes da constituicao da
garantia. A garantia deve permanecer valida até a data de emissdo do acerto de contas
final assinado referido no artigo 51.

Durante a execucdo do contrato, se a pessoa singular ou coletiva que presta a garantia (i)
ndo puder ou ndo pretender honrar os seus compromissos, (ii) ndo estiver autorizada a
conceder garantias a autoridades contratantes ou (iii) parecer ndo ser fidedigna em termos
financeiros, a garantia deve ser substituida. A autoridade contratante notificara
formalmente o contratante de que devera prestar nova garantia nos termos da anterior.
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15.7.

15.8.

Artigo 16.°

16.1.
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Caso o contratante ndo preste nova garantia, a autoridade contratante podera rescindir o
contrato.

A autoridade contratante exigira, a titulo da garantia, o pagamento de todas as quantias
pelas quais o garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
contratante, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O garante
deve pagar imediatamente e sem direito de oposicdo tais quantias logo que interpelado
pela primeira vez nesse sentido pela autoridade contratante. Antes de apresentar qualquer
reclamacao ao abrigo da garantia de boa execucao, a autoridade contratante deve notificar
0 contratante, expondo a natureza da falta a respeito da qual vai ser apresentada a
reclamacao.

Salvo disposicdo em contréario das condi¢Bes especiais, a garantia de boa execucao sera
liberada no prazo de 60 dias a contar da data de emissao do acerto de contas final referido
no artigo 51.°, na sua totalidade, exceto no que diz respeito aos montantes objeto de um
procedimento por resolucdo amigavel, de concilia¢do, de arbitragem ou de litigio.

Responsabilidade, seguro e disposi¢cdes em matéria de seguranca
Responsabilidade
a) Responsabilidade por danos causados a obras

Sem prejuizo do artigo 61 (Obrigacdes decorrentes da garantia) e do artigo 66 (Forga
maior), o contratante assume: i) total responsabilidade pela manutencdo da integridade
das obras e ii) pelo risco de perdas ou danos, independentemente da sua causa, até a
rececdo final como previsto no artigo 62.

A indemnizacdo por danos causados as obras imputdveis a responsabilidade do
contratante perante a autoridade contratante esta limitada a um montante equivalente a
um milhdo de euros, se o valor do contrato for inferior ou igual a um milhdo de euros.
Se o valor do contrato for superior a um milh&o de euros, a indemnizagdo por danos
causados imputaveis a responsabilidade do contratante limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemnizacéo por perdas ou danos resultantes de fraude ou negligéncia
grave do contratante, do seu pessoal, dos seus subcontratantes ou de qualquer pessoa
pela qual o contratante seja responsavel, ndo pode, em caso algum, ser limitada..

Apos a rececdo final prevista no artigo 62, o contratante continua a ser responsavel por
qualquer incumprimento das suas obriga¢des nos termos do contrato por um periodo
determinado pela lei que rege o contrato ou, por defeito, por um periodo de 10 anos.

b) Responsabilidade do contratante perante a autoridade contratante

O contratante é, a todo 0 momento, responsavel perante a autoridade contratante, que
indemnizard por eventuais danos que Ihe tenham sido causados durante a execucao das
obras, por si préprio, pelo seu pessoal ou pelos seus subcontratantes e por qualquer
pessoa pela qual seja responsével.
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A indemnizacdo por danos imputaveis a responsabilidade do contratante que é devida
a autoridade contratante limita-se a um montante equivalente a um milhdo de euros se
o0 valor do contrato for inferior ou igual a um milhdo de euros. Se o valor do contrato
for superior a um milh&o de euros, a indemnizagdo por danos causados imputaveis a
responsabilidade do contratante limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemnizacdo por perdas ou danos imputdveis & responsabilidade do
contratante em caso de danos corporais, incluindo a morte, ndo pode, em caso algum,
ser limitada. O mesmo se aplica a indemnizacédo por danos de qualquer tipo resultantes
de fraude ou negligéncia grave do contratante, do seu pessoal, dos seus
subcontratantes e de qualquer pessoa pela qual ele seja responsavel.

Responsabilidade do contratante perante terceiros

O contratante deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger e defender a autoridade
contratante, bem como os seus agentes e empregados, em caso de agfes judiciais e
pedidos de indemnizacéo por perdas ou danos, diretos ou indiretos, de qualquer tipo (a
seguir designados «pedidos de indemnizagao») resultantes de qualquer ato ou omissdo
da parte do contratante, do seu pessoal, dos seus subcontratantes e/ou de qualquer
pessoa pela qual seja responsavel, no exercicio das suas fungdes.

A autoridade contratante deve notificar o contratante de qualquer reclamacéo de
terceiros o mais rapidamente possivel apos ter tomado conhecimento da mesma.

Se a autoridade contratante decidir contestar e defender-se contra a(s)
reclamacao(0es), o contratante custeara os custos razoaveis da defesa incorridos pela
autoridade contratante, pelos seus agentes e empregados.

Nestas condigdes gerais, 0s agentes e empregados da autoridade contratante, bem
como o pessoal do contratante, 0s seus subcontratantes e qualquer pessoa pela qual ele
seja responsavel sdo considerados terceiros.

O contratante examinard todas as reclamac@es em estreita consulta com a autoridade
contratante.

Qualquer solucdo ou acordo que regularize a reclamacdo requer o consentimento
explicito prévio da autoridade contratante e do contratante.

16.2. Seguro

a)

Agosto 2020
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Seguro — Questdes gerais

O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, e
relativamente ao periodo de implementacdo das tarefas, o contratante deve garantir
que ele proprio, 0 seu pessoal, 0s seus subcontratantes e quaisquer pessoas pelas quais
ele seja responsavel, estdo devidamente cobertos por contratos de seguro junto de
seguradoras reconhecidas no mercado internacional de seguros, a menos que a
autoridade contratante tenha dado 0 seu consentimento expresso e escrito
relativamente a uma seguradora especifica.
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O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, 0
contratante deve facultar a autoridade contratante e ao supervisor todas as notas de
cobertura e/ou certificados de seguro que atestem que O contratante respeita
plenamente todas as suas obrigagdes em matéria de seguro. O contratante apresenta de
imediato, a pedido da autoridade contratante ou do gestor do projeto, uma versao
atualizada das notas de cobertura e/ou dos certificados de seguro.

O contratante deve obter das seguradoras o compromisso de que informaréo pessoal e
diretamente a autoridade contratante e o supervisor de qualquer acontecimento que
possa reduzir, anular ou modificar de qualquer modo a referida cobertura. As
seguradoras devem facultar estas informacbGes o mais rapidamente possivel e, de
qualquer modo, pelo menos trinta (30) dias antes de a referida redugéo, anulacéo ou
modificacdo de cobertura se tornar efetiva. A autoridade contratante reserva-se o
direito de indemnizar a seguradora caso 0 contratante ndo pague o prémio do seguro,
sem prejuizo do direito da autoridade contratante a recuperar 0 montante do prémio
que pagou e de solicitar uma indemnizacéo pelos possiveis danos resultantes.

Sempre que possivel, 0 contratante assegurar-se-a de que 0s contratos de seguro
subscritos contém uma clausula de renlncia ao direito de recurso em favor da
autoridade contratante e do supervisor, dos seus agentes e empregados.

A aquisicdo dos seguros adequados pelo contratante ndo o exime, em caso algum, das
suas obrigacGes legais e/ou contratuais. No minimo, os seguros indicados a seguir
devem abranger as obriga¢@es contratuais minimas indicadas nos termos do artigo
16.1 ou as obrigacdes legais minimas indicadas nos termos da legislacdo nacional
aplicavel, conforme as que forem mais elevadas.

O contratante deve assumir plenamente as consequéncias de uma falta total ou parcial
de cobertura, exonerando plenamente a autoridade contratante e o supervisor.

O contratante velard por que o seu pessoal, os seus subcontratantes e quaisquer
pessoas pelas quais seja responsavel cumpram 0s mesmos requisitos em matéria de
seguro que aqueles a que ele proprio esta sujeito nos termos do presente contrato.
Caso 0 seu pessoal, 0s seus subcontratantes e as pessoas pelas quais é responsavel nao
estejam cobertos por um seguro ou 0 seguro ndo seja adequado, o0 contratante deve
indemnizar a autoridade contratante e o supervisor por todas as consequéncias
eventuais que possam resultar dessa situagéo.

Sob a sua proépria responsabilidade e sem prejuizo da obrigacdo de subscrever um
seguro que cubra todas as obrigacGes que lhe incumbem nos termos do presente
contrato, o contratante velara por que sejam subscritos todos 0s seguros obrigatdrios
em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor no pais em que
as obras sdo executadas. Deve igualmente garantir o cumprimento de todas as
possiveis obrigagdes legais aplicaveis a cobertura.

Nem a autoridade contratante nem o supervisor assumirdo responsabilidade pela
avaliacdo e adequacdo das apdlices de seguro subscritas pelo contratante com as suas
obrigac@es contratuais e/ou legais.

b) Seguro — Questdes especificas
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1. Seguro por danos causados a terceiros

O contratante deve subscrever um seguro de responsabilidade civil que cubra danos
corporais e materiais que possam ser causados a terceiros no &mbito da execugédo das
obras, bem como durante o periodo de garantia. A ap6lice de seguro deve especificar
que o pessoal da autoridade contratante e do supervisor, bem como o pessoal de outros
subcontratantes e terceiros que trabalham no local sdo considerados terceiros nos
termos do seguro, que serd ilimitado no que respeita a danos corporais.

Seguro de obras

O contratante deve subscrever um seguro contra todos os riscos para si proprio, 0s
seus subcontratantes, a autoridade contratante e o supervisor.

Este seguro cobre todos os danos que possam ser causados as obras previstas no
ambito do contrato, incluindo os danos resultantes de um defeito ou de um erro de
concecdo dos planos, dos materiais de constru¢cdo ou da execucdo, pelos quais o
contratante é responsavel nos termos do contrato, bem com os danos causados por
fendbmenos naturais. Este seguro cobre igualmente os danos causados a bens ou
propriedades da autoridade contratante e do supervisor.

Deve cobrir ainda 0s equipamentos e as obras temporarias no local até ao seu valor
total de reconstrucdo/substituicao.

Seguro de veiculos a motor

O contratante deve subscrever uma apdlice de seguro que cubra todos os veiculos a
motor utilizados por si préprio ou pelos seus subcontratantes (independentemente de
serem ou nao 0s seus proprietarios) no ambito do contrato.

Seguro de acidentes de trabalho

O contratante deve subscrever apolices de seguro que o cubram a si proprio, 0 seu
pessoal, 0s seus subcontratantes e quaisquer pessoas pelas quais seja responsavel, em
caso de acidente no trabalho ou no trajeto para o trabalho. Velara por que os seus
subcontratantes fagam o mesmo. Deve indemnizar a autoridade contratante por
reclamacdes que 0s seus empregados ou 0s empregados dos seus subcontratantes
possam ter a este respeito. Relativamente ao seu pessoal expatriado permanente, o
contratante deve ainda cumprir, se for caso disso, as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis no pais de origem.

5. Seguro de responsabilidade em relacédo a solidez das obras

O contratante deve subscrever um seguro que cubra integralmente a sua
responsabilidade relativamente a solidez das obras mesmo apds a rece¢do final,
conforme previsto na legislacdo do pais em que as obras sdo executadas.

16.3. O contratante deve instaurar medidas de seguranga proporcionais aos eventuais riscos
fisicos que o seu pessoal se expBe no pais em que trabalha. O contratante é responsavel
pelo controlo do nivel de risco fisico a que 0 seu pessoal estd exposto e por manter a
autoridade contratante informada da situacdo. Se a autoridade contratante ou o contratante

Agosto 2020
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Artigo 17.°

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Artigo 18.°

18.1.

Agosto 2020

tiverem conhecimento de um perigo iminente que ameace a salde ou a vida do seu
pessoal, o contratante deve tomar imediatamente medidas de emergéncia para retirar as
pessoas para locais seguros. Se o contratante tomar essas medidas, deve comunica-las
imediatamente ao supervisor.

Programa de implementacéo das tarefas

Sem prejuizo de qualquer programa de trabalho apresentado no &mbito da sua proposta, 0
contratante deve, no prazo de 30 dias a contar da data de assinatura do contrato,
apresentar ao supervisor um programa de implementagdo das tarefas discriminado por
atividade e por més. Este programa deve incluir, pelo menos, as seguintes informaces:

a) A ordem e prazo em que o contratante se prop0e executar as obras;
b) Os prazos para apresentacao e aprovagédo das pegas desenhadas;

c) Um organograma com os nomes, qualificacbes e curricula vitae do pessoal
responsavel pelo local da obra;

d) Uma descricdo geral do método, incluindo a sequéncia, por més e por natureza,
proposta pelo contratante para a realizagdo das obras;

e) Um projeto de instalacdo e de organizag&o do local da obra, e

f) Todos os pormenores e informagdes suplementares que O supervisor possa
justificadamente exigir.

O supervisor devolverad estes documentos ao contratante, juntamente com a sua
aprovacdo, ou com eventuais observacdes pertinentes, no prazo de 10 dias a contar da
data de rececdo, exceto quando o supervisor, nesse prazo de 10 dias notificar o
contratante do seu desejo de realizar uma reunido para discutir os documentos
apresentados.

Se 0 supervisor ndo notificar a sua decisdo, corregdes ou 0 seu desejo de convocar uma
reunido neste prazo de 10 dias, o programa apresentado é considerado aprovado.

A aprovacgdo do programa pelo supervisor ndo exime o contratante de qualquer das suas
obrigacOes contratuais.

N&o pode ser introduzida qualquer alteracdo importante no programa sem a aprovacao do
supervisor. Todavia, se 0 andamento das obras ndo respeitar 0 programa, 0 supervisor
pode dar instrugbes ao contratante no sentido de apresentar um programa revisto, em
conformidade com o procedimento previsto no artigo 17.

Discriminacédo pormenorizada dos precos

Se nao estiver estabelecido na sua proposta e sempre que adequado, dentro de um prazo
ndo superior a 20 dias a contar da apresentacdo do pedido fundamentado do supervisor, o
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contratante deve fornecer uma discriminacdo das suas tarifas e precos, sempre que tal
discriminacdo seja necessaria para efeitos do contrato.

18.2. No prazo de 30 dias a contar da notificagdo da adjudicacdo do contrato, o contratante

Artigo 19.°

deve fornecer ao supervisor uma estimativa trimestral pormenorizada do fluxo de caixa,
para todos os pagamentos devidos ao contratante nos termos do contrato. Se o0 supervisor
assim Iho exigir, entregara posteriormente estimativas trimestrais revistas dos referidos
fluxos de fundos. Esta comunicacdo ndo impord qualquer tipo de responsabilidade a
autoridade contratante ou ao supervisor.

Planos e estudos de execucdo do contratante

19.1. O contratante apresentard ao supervisor, para aprovacao, a expensas proprias, todos o0s

19.2.

19.3.

Agosto 2020

planos de concecdo e construcdo, bem como outros documentos e objetos que sejam
necessarios para a execu¢do adequada do contrato e, nomeadamente:

a) As pecas desenhadas, documentos, amostras e/ou modelos que estejam
especificados no contrato, dentro dos prazos e procedimentos ai fixados ou
estabelecidos no programa de implementacéo das tarefas;

b) As pecas desenhadas, tal como o supervisor possa razoavelmente exigir para a
implementagdo das tarefas;

c) Os planos, as pegas desenhadas e os calculos devem fornecer provas da
estabilidade e resisténcia das estruturas, nomeadamente a concecéo das fundacgdes
e o plano de reforgco pormenorizado. Estes calculos e analises devem ser apoiados
por investigagdes no local suficientes e ser enviados ao supervisor para
aprovacdo, em trés exemplares, pelo menos 30 dias antes da data de inicio das
obras a que se referem.

O supervisor deve devolver ao contratante os planos de concecdo, documentos, amostras,
modelos, calculos de concecdo, objetos e outros documentos exigidos nos termos do
artigo 19.1 com a sua aprovacdo ou as suas observacdes, no prazo referido no contrato ou
no programa de implementagdo das tarefas aprovado ou, caso ndo exista, no prazo de 15
dias a contar da rececdo. Tendo em conta a complexidade ou o nimero de documentos
apresentados para aprovacao, se 0 supervisor ndo puder enviar a sua aprovagao ou as suas
observac6es no prazo referido, deve enviar uma primeira resposta no prazo de 15 dias a
contar da rececdo, indicando outro prazo dentro do qual enviara a sua aprovacdo ou as
suas observacOes, tomando em consideracdo a relativa urgéncia e complexidade da
guestdo em causa.

Caso o supervisor ndo envie a sua aprovacao, observacdes ou primeira resposta dentro do
prazo estabelecido supra, considera-se que as pecas desenhadas, documentos, amostras,
modelos, célculos de concecdo, objetos e outros documentos apresentados ao supervisor
nos termos do artigo 19.1 séo aprovados no final dos prazos fixados supra.

As pecas desenhadas, documentos, amostras e modelos aprovados serdo assinados ou
identificados de qualquer outro modo pelo supervisor e terdo de ser respeitados, salvo
instru¢des em contrério dadas pelo supervisor. Quaisquer pegas desenhadas, documentos,
amostras ou modelos do contratante que ndo sejam aprovados pelo supervisor serdo
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Artigo 20.°

20.1.

20.2.

20.3.

Agosto 2020

imediatamente alterados por forma a satisfazer as exigéncias do supervisor, a quem
voltardo a ser apresentados pelo contratante para aprovacdo. O contratante deve assegurar
que os documentos, pecas desenhadas, célculos de projeto, etc. que enviou para
aprovacéo do supervisor serdo corrigidos, ajustados, etc. em funcdo das observacdes deste
Gltimo aquando do seu primeiro exame, num prazo de 15 dias a contar da notificacdo
dessas observagdes. Os documentos, pecas desenhadas, calculos de projeto, etc. deste
modo alterados ou ajustados serdo novamente apresentados para a aprovacdo do
supervisor de acordo com o procedimento ja referido.

O contratante deve fornecer exemplares adicionais das pecas desenhadas aprovadas, na
forma e quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovacdo pelo supervisor das pecas desenhadas, documentos, amostras ou modelos
ndo exime o contratante de quaisquer das suas obrigagdes contratuais.

O supervisor pode, a qualquer momento razoavel, inspecionar todas as pegas desenhadas,
documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalagdes do contratante.

Antes da rece¢do provisoria da obra, o contratante deve fornecer a autoridade contratante,
juntamente com as pecas desenhadas, manuais de funcionamento e manutencdo
suficientemente pormenorizados para que esta possa utilizar, manter, ajustar e reparar
todas as partes da obra. Salvo disposi¢do em contrario prevista nas Condigdes Especiais,
0S manuais e as pecas desenhadas devem ser elaborados na lingua do contrato. A obra
ndo serd considerada concluida para efeitos de rececdo provisoria enquanto as referidas
instrucdes e pecas desenhadas nao forem entregues a autoridade contratante.

Suficiéncia dos precos da proposta

Sem prejuizo de quaisquer disposi¢cBes adicionais eventualmente estabelecidas nas
condigdes especiais, considera-se que, antes de apresentar a proposta, 0 contratante
inspecionou e examinou o local da obra e a zona circundante, se certificou da natureza do
solo e do subsolo, tomou em consideracdo a forma e a natureza do local, a importancia e a
natureza dos trabalhos e dos materiais necessarios para a realizacdo da obra, 0s meios de
comunicacao e acesso ao local da obra e as instalacGes de que possa necessitar e, de um
modo geral, obteve todas as informacBes necessarias quanto aos riscos, imprevistos e
quaisquer outras circunstancias suscetiveis de influenciar ou afetar a sua proposta.

Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, 0 contratante se certificou da
respetiva exatidao e suficiéncia, bem como das tarifas e precos indicados no mapa das
quantidades ou na lista de precos, que, salvo especificagdo em contrario do contrato,
devem cobrir todas as suas obrigac¢des contratuais.

Uma vez que se considera que o contratante definiu os seus precos com base nos seus
proprios calculos, operacGes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente
ao qual ndo tenha apresentado um pre¢o unitario nem um montante fixo.
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Artigo 21.° Riscos excecionais

21.1. Se, durante a execucdo da obra, o contratante se deparar com obstaculos artificiais ou
condicdes fisicas que ndo podiam razoavelmente ter sido previstas por um contratante
experiente e se considerar que dai resultardo custos adicionais e/ou que serd necessaria
uma prorrogacao do prazo de implementagéo das tarefas, deve notificar o supervisor em
conformidade com o artigo 35 e/ou 55. Na referida notificacdo, o contratante deve
especificar as condigdes fisicas e/ou obstaculos artificiais encontrados, fornecendo
pormenores sobre os seus efeitos previstos, as medidas que tomou ou tenciona tomar e
gual o atraso previsto na execuc¢do das obras ou a sua interferéncia com as mesmas.

21.2. Apos a rececao da notificagdo, o supervisor pode, nomeadamente:

a) Solicitar que o contratante forneca uma estimativa do custo das medidas que
tomou ou tenciona tomar;

b) Aprovar as medidas a que se refere o artigo 21.2, alinea a), com ou sem
alteragdes;

c) Dar instrucbes por escrito sobre a forma de fazer face as referidas condicoes
fisicas ou obstaculos artificiais;

d) Ordenar uma alteragéo, suspensao ou rescisao do contrato.

21.3. Na medida em que considere que a totalidade ou parte das referidas condi¢des fisicas ou
obstaculos artificiais ndo podiam ter sido razoavelmente previstos por um contratante
experiente, 0 supervisor:

a) Tera em conta qualquer atraso sofrido pelo contratante em resultado dessas
obstrugdes ou condigdes na determinagdo de qualquer prorrogacdo do prazo de
implementacéo das tarefas a que o contratante tem direito ao abrigo do artigo 35;
e/ou

b) No caso de obstaculos artificiais ou condigdes fisicas ndo meteoroldgicas,
determinara os pagamentos adicionais devidos ao contratante de acordo com o
artigo 55.

21.4. As condigdes meteoroldgicas ndo conferem ao contratante o direito de reclamar ao abrigo
do artigo 55.

21.5. Caso o supervisor considere que as condicdes fisicas ou os obstaculos artificiais poderiam
ter sido, na totalidade ou em parte, razoavelmente previstos por um contratante
experiente, informaré desse facto o contratante logo que possivel.

Artigo 22.° Seguranca no local da obra

22.1. O contratante tem o direito de proibir 0 acesso ao local da obra a qualquer pessoa alheia a
execucdo do contrato, com excecdo das pessoas autorizadas pelo supervisor ou da
autoridade contratante.
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22.2.

22.3.

22.4.

Artigo 23.°

23.1.

23.2.

Artigo 24.°

24.1.

24.2.

Agosto 2020

O contratante deve garantir a seguranca no local da obra durante todo o periodo de
execucdo, cabendo-lhe, no interesse dos seus empregados, dos agentes da autoridade
contratante e de terceiros, tomar as medidas necessarias para prevenir qualquer prejuizo
ou acidente que possa resultar da execucao da obra.

O contratante deve tomar todas as medidas necessarias, sob a sua prépria
responsabilidade e a expensas proprias, para garantir a protecdo, preservagdo e
manutencdo das estruturas e instalacBes existentes. O contratante é responsavel pelo
fornecimento e manutencdo, a expensas proprias, de toda a iluminagdo, protecéo,
vedagdes e equipamento de seguranga necessarias para a correta implementacdo das

tarefas ou que possam razoavelmente ser exigidas pelo supervisor.

Se, durante a implementacdo das tarefas, for necessario tomar medidas urgentes para
obviar a quaisquer riscos de acidente ou danos ou para garantir a seguranca ap6s qualquer
acidente ou dano, o supervisor deve notificar formalmente o contratante para que este
tome as medidas necessarias. Caso 0 contratante ndo queira ou ndo possa tomar as
medidas necessarias, 0 supervisor pode prosseguir a obra a expensas do contratante, na
medida em que seja da sua responsabilidade.

Protecéo das propriedades adjacentes

O contratante deve, sob a sua responsabilidade e a expensas prdprias, tomar todas as
precaucOes exigidas pelas boas praticas de construgdo e pelas condi¢Bes locais para
proteger as propriedades adjacentes e evitar que as mesmas sofram perturbacGes
anormais.

O contratante deve indemnizar a autoridade contratante pelas consequéncias financeiras
de todas as reclamagdes apresentadas pelos proprietarios ou residentes vizinhos, na
medida em que seja responsavel e que os danos causados as propriedades adjacentes nao
resultem de um risco ocasionado pela concecdo ou pelo método de construcdo que lhe
tenham sido impostos pela autoridade contratante ou pelo supervisor.

Interferéncia com o transito

O contratante deve assegurar que as obras e as instalagdes ndo prejudiqguem nem
obstruam o trénsito em vias de comunicacdo como estradas, caminhos de ferro, vias
navegaveis e aeroportos, exceto na medida em que as condi¢Ges especiais 0 permitam.
Em especial, deve ter em conta os limites de carga ao escolher os itinerarios e os veiculos.

As eventuais medidas especiais para protecdo ou reforco de trogos de estradas, pistas ou
pontes que o contratante considere necessarias ou que estejam especificadas nas
Condicg6es Especiais ou que sejam exigidas pela autoridade contratante ficardo a cargo do
contratante, independentemente de serem ou n&do por ele realizadas. Antes de executar
gualquer medida especial, o contratante deve informar o supervisor das medidas que
tenciona tomar. A reparagdo de qualquer dano causado em estradas, pistas ou pontes pelo
transporte de materiais, maquinas ou equipamento ficara a cargo do contratante.
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Artigo 25.°

25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

Artigo 26.°

26.1.

26.2.

Agosto 2020

Cabos e condutas

Quando, no decurso da execucdo da obra, o contratante encontrar marcas que indiquem o
tracado de cabos, condutas e outras instalacdes subterraneas, deve manter as referidas
marcas onde se encontram ou voltar a coloca-las no mesmo local caso a execucao da obra
implique a sua remog&o temporaria. Tais operagdes requerem a autoriza¢do do supervisor.

O contratante € responsavel pela preservacao, remocao e reposic¢do, conforme o caso, dos
cabos, condutas e outras instalacdes especificadas pela autoridade contratante no contrato
e pelo custo dessas operagoes.

Quando a presenca de cabos, condutas e outras instala¢es ndo tenha sido especificada no
contrato mas seja aparente devido a existéncia de marcas e referéncias, o contratante tem
um dever geral de proceder com cuidado e obriga¢fes semelhantes as acima referidas no
que respeita a sua preservagdo, remogao e reposicdo. Neste caso, a autoridade contratante
compensa-lo-& pelas despesas, na medida em que tais trabalhos sejam necessarios para a
execucao do contrato.

Todavia, a obrigacdo de remocéo e recolocagéo dos cabos, condutas e outras instalacoes,
bem como as despesas dai resultantes, ndo incumbirdo ao contratante se a autoridade
contratante decidir aceitar essa responsabilidade. O mesmo se aplica quando esta
obrigacdo e as despesas dela resultantes incumbam a qualquer outro organismo
especializado ou a um agente.

Quando a realizacdo de qualquer trabalho no local da obra seja suscetivel de prejudicar ou
causar perturbagdes num servico de utilidade publica, o contratante deve informar
imediatamente 0 supervisor por escrito, dando um prazo razoavel para que possam ser
tomadas medidas adequadas que permitam a normal prossecucdo dos trabalhos em tempo
atil.

Implantagéo

O contratante é responsavel:

a) Pela correta implantacdo da obra em relacdo a balizas, linhas e niveis de
referéncia indicados pelo supervisor;

b) Pela exatiddo da posicéo, das cotas, das dimensdes e do alinhamento de todas as
partes da obra; bem como

c) Pelo fornecimento de todos os instrumentos, aparelhos e méo-de-obra necessarios
no que respeita as responsabilidades acima referidas.

Se, em qualquer altura da execucgéo da obra, for detetado qualquer erro na posi¢do, nas
cotas, nas dimensdes ou no alinhamento de qualquer das suas partes, o contratante deve,
mediante pedido do supervisor, corrigir o referido erro a expensas proprias e a contento
do supervisor, a menos que o mesmo tenha origem em dados incorretos fornecidos pelo
supervisor que um contratante experiente exercendo as devidas diligéncias ndo tivesse

podido detetar. Nesse caso, a autoridade contratante € responsavel pelo custo da
retificagéo.
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26.3.

Artigo 27.°

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Artigo 28.°

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Agosto 2020

A verificacdo de qualquer implantagéo, linha ou cota pelo supervisor ndo isenta de modo
algum o contratante da sua responsabilidade pela respetiva exatiddo. O contratante deve
proteger e preservar todas as marcas, réguas, estacas e outros elementos utilizados na
implantagéo da obra.

Materiais de demolicéo

Sempre que o contrato inclua trabalhos de demolicdo, os materiais e artigos dela
resultantes tornar-se-&0 propriedade do contratante, salvo disposicdo em contrario
prevista nas condigdes especiais e/ou na lei do pais em que as obras sdo executadas, e sob
reserva das disposi¢des do artigo 28.

Caso as condicBes especiais reservem a autoridade contratante o direito de propriedade
dos materiais ou da totalidade ou parte dos artigos resultantes dos trabalhos de demolicéo,
0 contratante deve tomar todas as precaugdes necessarias para garantir a sua preservacao.
O contratante responde por qualquer destruicdo ou dano nos referidos materiais ou artigos
causados por si prdprio ou pelos seus agentes.

Independentemente do uso que a autoridade contratante pretenda dar aos materiais ou
artigos cujo direito de propriedade se reserve, todos 0s custos ocasionados pelo seu
transporte e armazenagem no local indicado pelo supervisor incumbirdo ao contratante,
desde que o transporte ndo ultrapasse 1 000 metros.

Salvo disposi¢do em contrério das condi¢es especiais, 0 contratante deve ir retirando
progressivamente do local da obra, a expensas proprias, o entulho e outros materiais
resultantes da demolicdo, bem como outros residuos.

Achados

Os achados de interesse realizados durante os trabalhos de escavagdo ou de demolicéo
devem ser imediatamente comunicados ao supervisor. O supervisor decidira o destino a
dar a esses achados, tendo devidamente em conta a legislacdo do pais de execucdo das
obras.

A autoridade contratante reserva-se o direito de propriedade dos materiais encontrados
durante os trabalhos de escavacdo e de demoligdo executados em terrenos que lhe
pertencam, sob reserva do pagamento de uma indemnizacdo ao contratante pelos esfor¢os
especiais por ele desenvolvidos.

Os artefactos, antiguidades e objetos da historia natural, moedas ou outros objetos de
interesse cientifico, bem como os objetos raros ou feitos de metais preciosos, encontrados
durante os trabalhos de escavagdo ou demoligdo pertencem & autoridade contratante.

Em caso de divergéncia, as qualificacBes referidas nos artigos 28.1 e 28.3, incumbem
exclusivamente a autoridade contratante.
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Artigo 29.°

29.1.

29.2.

Artigo 30.°

30.1.

Artigo 31.°

31.1.

31.2.

31.3.

Agosto 2020

Obras temporarias

O contratante deve executar a expensas proprias todas as obras temporéarias necessarias a
execucdo da obra. Deve apresentar ao supervisor 0s planos das estruturas temporarias que
pretende utilizar, tais como ensecadeiras, andaimes, treli¢as e cofragens. Embora assuma
a responsabilidade pelo referido projeto, o contratante deve tomar em consideracdo
quaisquer observacdes que Ihe sejam feitas pelo supervisor.

Sempre que as CondicGes Especiais especifiquem que a concecdo de determinadas obras
temporérias é da responsabilidade da autoridade contratante, o supervisor deve fornecer
atempadamente ao contratante todas as pecas desenhadas necessarias, para que este
altimo possa empreender as obras temporérias de acordo com o seu programa de
trabalhos. Nesses casos, a seguranca e viabilidade do projeto incumbem exclusivamente a
autoridade contratante, sendo, no entanto, o contratante o responsavel pela sua correta
execucéo.

Estudos geotécnicos

Sem prejuizo do disposto nas condi¢Oes especiais e nas especificagdes técnicas, 0
contratante colocara a disposi¢do do supervisor 0 pessoal € 0 equipamento necessarios a
execucdo de qualquer estudo geotécnico que o supervisor considere razoavelmente
necessario. O contratante serd compensado pelo custo real da mao-de-obra e do
equipamento utilizados ou colocados a disposi¢do para o referido trabalho, acrescido de
um lucro razoavel, caso 0 mesmo ndo esteja ja previsto no contrato.

Sobreposicédo de contratos

Em conformidade com as exigéncias do supervisor, o contratante deve dar a quaisquer
outros contratantes e respetivos trabalhadores contratados pela autoridade contratante,
bem como aos trabalhadores da autoridade contratante ou de quaisquer outras entidades
publicas eventualmente empregados no ou perto do local de execugdo da obra, todas as
oportunidades razoaveis para executarem qualquer trabalho ndo incluido no contrato ou
gualquer contrato que a autoridade contratante possa celebrar relacionado com a obra ou
complementar desta ultima.

No entanto, se, mediante pedido escrito do supervisor, o contratante colocar & disposi¢do
de qualquer dos referidos contratante s, entidades publicas ou autoridade contratante
guaisquer vias ou acessos cuja manutencdo lhe incumba ou permitir a utilizacdo de
estruturas temporarias, andaimes ou outro equipamento do estaleiro por qualquer das
referidas pessoas ou prestar qualquer outro servico, independentemente da sua natureza,
gue ndo tenha sido previsto no contrato, a autoridade contratante deve pagar ao
contratante, pela referida utilizagcdo ou servico montantes que, na opinido do supervisor,
sejam razoaveis e/ou conceder-lhe uma prorrogagéo do prazo.

O disposto no presente artigo 31 ndo exime o contratante de qualquer das suas obrigac6es
contratuais nem Ihe confere o direito a qualquer pedido para além dos previstos no artigo
31.2.
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31.4.

Artigo 32.°

32.1.

32.2.

Artigo 33.°

33.1.

Agosto 2020

As dificuldades surgidas em relacdo a um contrato ndo podem, em caso algum, conferir
ao contratante o direito de alterar ou atrasar a execucao de outros contratos. Do mesmo
modo, a autoridade contratante ndo pode tirar partido dessas dificuldades para suspender
0s pagamentos devidos a titulo de outro contrato.

Patentes e licencas

Salvo disposicdo em contrario prevista nas Condi¢fes Especiais, 0 contratante deve
indemnizar e assegurar que a autoridade contratante e o supervisor ndo tem de suportar
guaisquer danos ou custos devidos a qualquer reclamacdo apresentada por terceiros,
nomeadamente criadores e intermediarios por infracdes alegadas ou efetivas de direitos
de propriedade industrial, intelectual ou outras, de qualquer tipo, com base na utilizagdo
pela autoridade contratante, conforme especificado no contrato, de patentes, licengas,
pecas desenhadas, projetos, modelos, ou marcas de fabrica ou comerciais, exceto quando
a referida infragdo resultar da observancia do projeto ou de especificacdes fornecidas pela
autoridade contratante e/ou pelo supervisor.

Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) criados em ligagédo
com as tarefas em nome ou por conta do contratante (incluindo, mas sem a eles se limitar,
guaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do contrato ou das tarefas)
continuam a ser conferidos ao contratante, mas a autoridade contratante tem uma licenga
irrevogével, isenta de direitos, ndo exclusiva, dos direitos acima mencionados para efeitos
do contrato.

Essa licenga permite conceder sublicencas e é transferivel pela autoridade contratante a
terceiros sem que seja necessario o consentimento do contratante.

Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) desenvolvidos em
ligagdo com as tarefas em nome ou por conta da autoridade contratante (incluindo, mas
sem a eles se limitar, quaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do
contrato ou das tarefas) continuam a ser conferidos a autoridade contratante, mas o
contratante tem direito, suportando ele préprio os custos, de copiar, utilizar e obter a
comunicacao desses documentos para efeitos do contrato.

Apos, e ndo obstante a eventual rescisdo do contrato, bem como a conclusdo das tarefas, a
autoridade contratante continua a beneficiar da licenca referida no artigo 32.2, primeiro
paragrafo.

IMPLEMENTACAO DAS TAREFAS E ATRASOS

Ordem de inicio dos trabalhos

O supervisor emite uma ordem administrativa notificando o contratante da data em que o
periodo de implementagdo das tarefas deve comecar.
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33.2. Salvo decisdo em contrario das partes, o prazo de implementacdo das tarefas ndo deve
comegar antes de:

a)

b)

Nos termos do disposto no artigo 9, o local ou parte do local da obra ter sido
colocado & disposicdo do contratante, em conformidade com o avango dos
trabalhos estabelecido no programa de execucdo das tarefas aprovado pelo
supervisor;

Os documentos referidos no artigo 8.1 terem sido fornecidos ao contratante.

33.3. Salvo decisdo em contrario das partes, o periodo de implementagdo das tarefas deve ter
inicio, 0 mais tardar, no prazo de 180 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo do
contrato.

Artigo 34.° Periodo de implementacdo das tarefas

34.1. O periodo de implementacdo das tarefas serd estabelecido nas condi¢fes especiais sem
prejuizo das prorrogacfes do periodo suscetiveis de serem concedidas por for¢a do artigo

35.

34.2. Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de implementacdo diferentes, nos
casos em que for adjudicado mais de um lote a0 mesmo contratante, os periodos de
implementag&o para os varios lotes ndo serdo acumulados.

Artigo 35.° Prorrogacao do periodo de implementacéo das tarefas

35.1. O contratante pode solicitar uma prorrogacdo do periodo de implementacdo das tarefas
caso esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por qualquer dos
seguintes motivos:

a)

b)

f)

9)

Agosto 2020
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CondicGes meteoroldgicas excecionais no pais da execucao das obras, suscetiveis
de afetar a implementacéo das tarefas;

Obstaculos artificiais ou condicGes fisicas que ndo poderiam ter sido
razoavelmente previstas por um contratante experiente;

Ordens administrativas que afetem a data de conclusdo dos trabalhos e nédo
resultem de qualquer incumprimento por parte do contratante;

Incumprimento por parte da autoridade contratante das suas obrigagdes
contratuais;

Qualquer suspenséo dos trabalhos néo resultante de uma falta do contratante;
Forca maior;

Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condi¢fes gerais, que nédo
resultem de incumprimento por parte do contratante.
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35.2.

35.3.

Artigo 36.°

36.1.

36.2.

Artigo 37.°

37.1.

Agosto 2020

Caso o contratante considere que tem direito a uma eventual prorrogagdo do periodo de
implementacdo por forca do contrato, deve:

a) Notificar o supervisor da sua intencdo de apresentar tal pedido o mais tardar 15
dias ap0ds o contratante ter tido conhecimento, ou dever ter tido conhecimento do
acontecimento ou das circunstancias que dao origem ao pedido.

Caso o contratante ndo notifique um pedido da prorrogacdo do periodo de
implementagdo dentro desse periodo de 15 dias, o periodo de implementacdo ndo
ser4d prorrogado e a autoridade contratante serd eximida de qualquer
responsabilidade em relacdo ao pedido; bem como

b) Apresentar ao supervisor elementos completos e pormenorizados do pedido, no
prazo de 30 dias a contar da notificacdo acima referida, salvo decisdo em
contrario tomada entre o contratante e o supervisor, a fim de que tal pedido possa
ser analisado.

No prazo de 30 dias a contar da data da rececdo dos elementos pormenorizados sobre o
pedido do contratante, o supervisor, por comunicacdo escrita ao contratante e apos
consultar a autoridade contratante e, sempre que adequado, o contratante, autorizara essa
prorrogacdo do periodo de implementacdo das tarefas se tal se justificar, com efeitos
futuros ou retroativos, ou informéa-lo-& de que ndo tem direito a qualquer prorrogacao.

Atrasos na implementacdo das tarefas

Se o contratante ndo concluir a obra dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) no contrato, a
autoridade contratante tem direito, sem notificacdo formal e sem prejuizo de outras
reparacOes estipuladas no contrato, a uma indemnizacdo por cada dia ou parte de dia
decorrido entre o termo do periodo estabelecido para a implementagdo das tarefas ou o
termo da prorrogacao do periodo de implementacdo das tarefas ao abrigo do artigo 35 e a
data efetiva da conclusdo da obra, & taxa e até ao montante maximo fixado nas condicoes
especiais.

Se a obra tiver sido objeto de uma rececdo parcial em conformidade com o artigo 59, a
indemnizacdo contratual especificada nas condigdes especiais pode ser reduzida
proporcionalmente ao valor da parte rececionada em relacdo ao conjunto da obra.

Se a autoridade contratante tiver direito a exigir a indemnizagdo méaxima, em
conformidade com o disposto no artigo 36.1, pode, apés notificar o contratante:

a) Executar a garantia de execucéo; e/ou

b) Rescindir o contrato; e/ou

¢) Celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto da obra, a expensas
do contratante.

Alteracoes

As alteracbes do contrato devem ser formalizadas mediante uma adenda ao contrato
assinada por ambas as Partes ou por uma ordem administrativa dada pelo supervisor,
exceto se as alteracdes resultarem da aplicacdo do contrato.
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37.2.

O supervisor dispde do poder de emitir ordens para alterar qualquer parte da obra que seja
necessaria a sua correta conclusdo e/ou funcionamento. Essas alteracOes, efetuadas por
ordem administrativa, podem consistir em adic¢des, supressdes, substituictes e alteracbes
a nivel da qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas, do tipo, da posic¢do, das
dimensdes e da planta, bem como alteracdes na sequéncia, método ou calendario de
execucdo da obra. Nenhuma ordem administrativa terd por efeito invalidar o contrato,
devendo, no entanto, as suas consequéncias financeiras, caso as haja, ser avaliadas de
acordo com o artigo 37.5 e o artigo 37.7.

37.3. As ordens administrativas devem ser dadas por escrito, ficando implicito que:

37.4.

37.5.

37.6.

Agosto 2020

a) Se, por qualquer razdo, o supervisor considerar ser necessario dar uma ordem
verbal, deve posteriormente confirma-la, o mais rapidamente possivel, através de
uma ordem administrativa;

b) Se o contratante confirmar por escrito uma ordem verbal dada para efeitos do
artigo 37.3, alinea a), e essa confirmacdo ndo for imediatamente refutada por
escrito pelo supervisor, considera-se o supervisor deu uma ordem administrativa;

c) N&o é necessaria uma ordem administrativa para aumentar ou diminuir a
guantidade de trabalhos, se esse aumento ou diminuicdo resultar do facto de a
guantidade de trabalhos ser superior ou inferior a indicada no mapa das
guantidades ou na lista de precos, em resultado da avaliagdo estabelecida no
artigo 49.

Sem prejuizo do disposto no artigo 37.3, antes de emitir qualquer ordem administrativa, 0
supervisor deve notificar ao contratante a natureza e a forma da referida alteragdo. O
contratante deve enviar, sem demora, ao supervisor uma proposta por escrito contendo:

a) Uma descricdo das tarefas a realizar ou das medidas a tomar, bem como um
programa de execugao;

b) As eventuais alteragdes necessarias do programa de implementagéo das tarefas ou
de qualquer das obrigacBes do contratante resultantes do presente contrato; bem
como

¢) Qualquer ajustamento do preco do contrato, em conformidade com o disposto no
artigo 37.

Uma vez recebida a proposta do contratante referida no artigo 37.4, o supervisor deve
decidir, sem demora, apdés consultar a autoridade contratante e, se for caso disso, 0
contratante, se a alteracdo deve ou ndo ser aceite. Se 0 supervisor aceitar a alteracéo,
notificara o contratante, mediante uma ordem administrativa determinando que o
contratante deve executar a alteracdo pelos precos e nas condicdes estabelecidas na
proposta do contratante referida no artigo 37.4, ou com as alteracdes eventualmente nela
introduzidas pelo supervisor em conformidade com o disposto no artigo 37.6.

O supervisor deve verificar os precos relativos a todas as alteragdes por ele ordenadas em
conformidade com o artigo 37.3 e 0 artigo 37.5, de acordo com 0s seguintes principios:

a) Se a obra for do mesmo tipo e executada nas mesmas condi¢fes que outro
trabalho incluido no mapa das quantidades de trabalhos ou na lista de precos, sera
calculado com base nas tarifas e precos ai indicados;
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b)

d)

Se a obra ndo for do mesmo tipo ou se ndo for executada em condicfes similares,
as tarifas e os precos estipulados no contrato serdo utilizados como base de
célculo, na medida do razoavel. Caso contrério, o supervisor procedera a um
calculo equitativo;

Se a natureza ou o preco da alteracdo em relacdo a natureza ou ao preco de todo o
contrato ou de parte do mesmo forem tais que o supervisor considere que devido
a essa alteracdo, as tarifas e os precos de qualquer parte do trabalho estipulados
no contrato deixaram de ser razoaveis, fixara as tarifas e precos que, dadas as
circunstancias, considere razoaveis e adequados;

Sempre que seja necessario introduzir uma alteracdo devido a incumprimento ou
violagdo do contrato por parte do contratante, os custos adicionais eventualmente
imputaveis a referida alteracéo serdo por ele suportados.

37.7. Ao receber a ordem administrativa, o contratante deve executar a alteragdo solicitada, de
acordo com 0s seguintes principios:

a)

b)

O contratante ficara vinculado pelas presentes condi¢Ges gerais, como se a
alteracdo solicitada pela ordem administrativa estivesse estipulada no contrato.

O contratante ndo deve atrasar a execucdo da ordem administrativa e na
pendéncia da concessdo de qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo ou
ajustamento do preco do contrato.

Sempre que a ordem administrativa preceda o ajustamento do preco do contrato,
0 contratante deve manter registos dos custos respeitantes a realizacdo da
alteracdo e do tempo nela despendido. Os referidos registos deverdo poder ser
oportunamente consultados pelo supervisor.

37.8. Quando em situacdo de rececdo provisoria um aumento ou redugdo do valor total dos
trabalhos resultantes de uma ordem administrativa ou de qualquer outra circunstancia que
ndo seja causada por um erro do contratante, exceder 15 % do preco do contrato inicial
(ou conforme alterado por adenda), o supervisor deve, apds ter consultado a autoridade
contratante e o contratante, determinar os eventuais aumentos ou redugdes do preco do
contrato em consequéncia da aplicacdo do artigo 37.6. A quantia assim determinada deve
basear-se no montante pelo qual o aumento ou a reducéo do valor dos trabalhos excede 15
%. O supervisor deve notificar a quantia a autoridade contratante e ao contratante,
devendo o preco do contrato ser ajustado em conformidade.

37.9. O contratante deve notificar a autoridade contratante quaisquer alteragdes da conta
bancéria utilizando o formulario que figura no anexo V. A autoridade contratante tem o
direito de se opor & alteracdo da conta bancéria efetuada pelo contratante.

Artigo 38.°

Suspensao

38.1. Suspensdo através de ordem administrativa dada pelo supervisor:

Por ordem do supervisor, 0 contratante suspendera a execucdo da obra ou de qualquer
parte da mesma pelo periodo e do modo que o supervisor considere necessarios. A
suspensdo produzira efeito no dia em que o contratante receber a ordem ou numa data
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38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

Agosto 2020

posterior, consoante a ordem o estipular. O supervisor deve, 0 mais rapidamente possivel,
dar instrugdes ao contratante para retomar o contrato suspenso.

Suspenséo por comunicagdo do contratante:

Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 30 dias no &mbito de qualquer
certificado emitido pelo supervisor a partir do termo do prazo fixado no artigo 44.3,
alinea b), confere ao contratante o direito de suspender a obra ou reduzir o ritmo dos

trabalhos, mediante notificacdo prévia com 30 dias de antecedéncia a autoridade
contratante, e até ter recebido provas suficientes de pagamento ou o pagamento.

A acdo do contratante ndo deve prejudicar 0 seu direito a receber juros pelo atraso do
pagamento nos termos do artigo 53.1 e a rescisdo nos termos do artigo 65.1.

Se o0 contratante receber posteriormente tais provas ou o pagamento antes de notificar a
rescisdo, pode retomar normalmente as obras 0 mais depressa razoavelmente possivel e,
salvo acordado em contrario pelas partes, 0 mais tardar 30 dias apds receber as provas ou
0 pagamento.

Suspenséo no caso de alegado incumprimento de obrigacdes, irregularidades ou fraudes:

O contrato pode ser suspenso a fim de verificar se o alegado incumprimento de
obrigacbes ou irregularidades ou fraudes ocorreram durante o procedimento de
adjudicacdo ou de execucédo do contrato. Caso ndo se confirmem, a execugdo do contrato
seréd retomada na sequéncia desta verificacao.

Durante o periodo de suspensdo, o contratante deve tomar as medidas necessarias tendo
em vista a protecdo da obra, das maquinas, do equipamento e do estaleiro contra qualquer
deterioragdo, perda ou dano. As despesas suplementares incorridas em consequéncia da
tomada das referidas medidas de protecdo podem ser adicionadas ao prego do contrato, a
menos que:

a) O contrato preveja outras disposicdes relativamente a suspensao; ou

b) Tal suspenséo seja necesséria devido a qualquer violagdo ou incumprimento por
parte do contratante; ou

c) Tal suspensdo seja necessaria devido a condig¢Ges climatéricas normais no local
da obra; ou

d) Tal suspensédo seja necessaria para a segurancga ou a correta execugdo da obra ou
de qualquer parte da mesma, na medida em que tal necessidade ndo resulte de
qualquer ato, violacdo ou incumprimento do supervisor ou da autoridade
contratante ou de qualquer dos riscos excecionais a que se refere o artigo 21, ou

e) Os alegados incumprimentos de obrigac6es, irregularidades ou fraudes referidos
no artigo 38.3 sejam confirmados e imputéveis ao contratante.

O contratante introduzira pedidos para pagamentos adicionais ou para a prorrogacdo do
prazo de execugdo, em conformidade com os artigos 35 e 55.
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38.6. Caso o periodo de suspensdo exceda 180 dias e ndo resulte de uma falta ou infragdo do

contratante, este ultimo pode, mediante notificacdo ao supervisor, solicitar autorizacao
para prosseguir com o contrato num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.

38.7. A autoridade contratante deve, 0 mais rapidamente possivel, ordenar ao contratante que

Artigo 39.°

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

Agosto 2020

retome o contrato suspenso ou informar o contratante da rescisdo do contrato.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

Livro de obra

Salvo disposicdo em contrario das condicBes especiais, 0 supervisor deve manter no
estaleiro um livro de obra em que registard, pelo menos, as seguintes informagoes:

a) As condi¢Bes meteorologicas, as interrupcdes do trabalho devidas a mau tempo,
as horas de trabalho, o nimero e categoria de trabalhadores empregados no local
da obra, os materiais fornecidos, o equipamento utilizado, o equipamento
avariado, os ensaios realizados no local, as amostras enviadas, as circunstancias
imprevistas, bem como as ordens dadas ao contratante;

b) As declaracBes pormenorizadas de todos os elementos quantitativos e qualitativos
referentes ao trabalho realizado e aos fornecimentos entregues e utilizados
suscetiveis de serem verificados no local da obra e pertinentes para o calculo dos
pagamentos a fazer ao contratante.

As referidas declaraces fardo parte integrante do livro de obra, podendo, sempre que
necessario, ser registadas em documentos separados. As normas técnicas para a
elaboracdo dessas declaragdes sdo definidas nas condigdes especiais.

Compete ao contratante a elaboragdo, em tempo Util e em conformidade com as
condigdes especiais, das declaragdes respeitantes aos trabalhos, servigos e fornecimentos
gue ndo possam ser quantificados ou verificados posteriormente. Caso néo as elabore,
deve aceitar as decisdes do supervisor, a menos que fornega, a expensas proprias, prova
em contrério.

Os registos introduzidos no livro de obra em fungdo do avanco dos trabalhos serdo
assinados pelo supervisor e pelo contratante ou pelo seu representante. Em caso de
contestacdo por parte do contratante, este deve comunicar a sua opinido ao supervisor, no
prazo de 15 dias a contar da data da realizacdo do registo ou das relagdes contestadas.
Caso 0 contratante ndo assine ou ndo apresente as suas observacfes no prazo previsto
para o efeito, considera-se que concorda com as anotacGes feitas no livro de obra. O
contratante pode examinar o livro de obra a qualquer momento, bem como, sem retirar
qualquer documento, fazer ou receber as coOpias pertinentes que considere necessarias
para sua propria informacao.

Mediante pedido, o contratante deve fornecer ao supervisor todas as informacoes
necessarias para manter em dia o livro de obra.
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Artigo 40.°

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Artigo 41.°

41.1.

41.2.

41.3.
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Origem e qualidade da obra e dos materiais

Salvo se nas condigbes especiais estiverem previstas outras disposi¢fes, 0s bens
adquiridos no dmbito do contrato devem ser originarios de um pais elegivel, tal como
definido no anlncio de concurso. O contratante deve certificar que os bens propostos
cumprem este requisito, especificando o pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe
solicitadas informacBes mais pormenorizadas. O incumprimento desta condicdo pode
resultar na rescisdo do contrato e/ou na suspenséo do pagamento.

A obra, 0os componentes e 0s materiais devem corresponder as especificacdes, pecas
desenhadas, levantamentos, modelos, amostras, padrfes e outros requisitos do contrato,
que serdo mantidos a disposi¢do da autoridade contratante ou do supervisor, para efeitos
de identificacdo, durante todo o periodo de execucéo da obra.

Qualquer rececdo técnica preliminar estipulada nas condigdes especiais deve ser objeto de
um pedido do contratante ao supervisor. O pedido deve indicar a referéncia do contrato, o
namero do lote e o local de realizacdo da rececdo, conforme o caso. O supervisor deve
certificar que os componentes e 0s materiais especificados no pedido satisfazem os
requisitos para essa recegdo antes da sua incorporagao na obra.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar na obra ou no fabrico dos componentes
tenham sido tecnicamente rececionados deste modo, podem ser rejeitados, devendo ser
imediatamente substituidos pelo contratante, caso um exame posterior revele defeitos ou
deficiéncias. Pode ser dada ao contratante a oportunidade de reparar e recuperar materiais
e elementos que tenham sido rejeitados, embora estes sdo possam ser aceites para
incorporacdo na obra se tiverem sido reparados e recuperados a contento do supervisor.

Inspecdes e ensaios

O contratante deve garantir a entrega atempada dos componentes e dos materiais no local
da obra, por forma a permitir que o supervisor proceda a sua rece¢do. Considera-se que 0
contratante avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este respeito,
ndo Ihe sendo permitido invocar quaisquer motivos para justificar eventuais atrasos no
cumprimento das suas obrigagoes.

O supervisor tem o direito de inspecionar, examinar, medir e ensaiar 0s componentes, 0s
materiais e a mao de obra, bem como de controlar o avanco da preparagdo ou fabrico de
tudo o que esteja a ser preparado ou fabricado para entrega ao abrigo do contrato, por
forma a verificar se 0os componentes, os materiais e a mao-de-obra correspondem a
qualidade e quantidade requeridas. Este direito serd exercido no local de fabrico ou de
preparacdo ou no local da obra ou ainda em quaisquer outros locais especificados nas
condicdes especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspe¢des, 0 contratante:

a) Pora a disposicdo do supervisor, temporaria e gratuitamente, a assisténcia, as
amostras para ensaio, as pe¢as, as maquinas, o equipamento, as ferramentas, a
méo de obra, os materiais, as pecas desenhadas e os dados de producédo
necessarios para a realizacéo de inspecdes e ensaios;
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41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

Artigo 42.°

42.1.

42.2.

Agosto 2020

b) Chegara a acordo com o supervisor quanto a data e ao local dos ensaios;

c) Permitird o acesso do supervisor, sempre que tal seja razoavel, ao local onde
forem efetuados os ensaios.

Caso o0 supervisor ndo esteja presente na data acordada para 0s ensaios, 0 contratante
pode, salvo ordem em contrario recebida do supervisor, proceder aos ensaios,
considerando-se que os mesmos foram realizados na presenca do supervisor. O
contratante enviara imediatamente cOpias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao supervisor gque, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficara vinculado pelos
respetivos resultados.

Depois de os componentes e 0s materiais terem sido submetidos aos ensaios acima
referidos, o supervisor notificard o contratante ou visara o certificado preparado por este
Gltimo para o efeito.

Em caso de desacordo entre 0 supervisor e 0 contratante quanto a interpretacdo dos
resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro o seu ponto de vista, no prazo
de 15 dias a contar do aparecimento do diferendo. O supervisor ou o contratante podem
exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas condi¢fes ou, mediante pedido de qualquer das
Partes, a sua realizagdo por um perito a escolher de comum acordo. Todos os relatérios de
ensaios serdo apresentados ao supervisor, que comunicara imediatamente os respetivos
resultados ao contratante. Os resultados da repeticdo dos ensaios sdo conclusivos. O custo
da repeticdo dos ensaios seréd suportado pela parte cuja opinido se revelou errada.

No exercicio das suas fungdes, o gestor do projeto e todas as pessoas por ele autorizadas
sO revelardo as informacgdes por eles obtidas, no &mbito das suas inspecdes e ensaios dos
métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informagoes.

Rejeicao

Os componentes e 0s materiais que ndo sejam da qualidade especificada serdo rejeitados,
podendo ser-lhes aposta uma marca especial. Esta marca ndo deve alterar ou afetar o
valor comercial destes bens. Os componentes e materiais rejeitados serdo removidos do
local da obra pelo contratante, num prazo fixado pelo supervisor. Caso 0 ndo sejam, serao
removidos pelo supervisor por conta e risco do contratante. Qualquer obra que inclua
componentes ou materiais ndo aprovados sera rejeitada.

Durante a execucdo da obra e antes da sua rececdo, 0 supervisor tem poderes para ordenar
ou decidir:

a) A remocdo do local da obra, nos prazos especificados na ordem em questéo, de
guaisquer componentes ou materiais que, em sua opinido, ndo estejam em
conformidade com o contrato;

b) A substituicdo por componentes ou materiais adequados e em devidas condicdes;
ou
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c) A demolichio e a correta reexecugdo ou a reparacdo satisfatoria,
independentemente de quaisquer ensaios prévios ou pagamentos intercalares, de
gualquer obra no que respeita a componentes, materiais, mdo de obra ou
concecdo pelos quais o contratante seja responsavel, que, na opinido do
supervisor, ndo esteja de acordo com o contrato.

O supervisor deve, logo que seja razoavelmente possivel, comunicar ao contratante a sua
decisdo, dando informacdes pormenorizadas sobre os defeitos alegados.

O contratante deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o contratante ndo execute a referida ordem, a autoridade contratante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas
com ela direta ou indiretamente relacionadas, de quaisquer montantes devidos ou que
possam vir a ser devidos ao contratante.

O disposto no artigo 42 ndo prejudica o direito de a autoridade contratante fazer valer os
seus direitos ao abrigo dos artigos 36 e 63.

Propriedade dos equipamentos e dos materiais

Considera-se que todo o equipamento, estruturas temporarias, instalacbes e materiais
fornecidos pelo contratante e levados para o local da obra se destinam exclusivamente a
respetiva execucdo, ndo podendo ser total ou parcialmente removidos pelo contratante,
sem o consentimento do supervisor, exceto para serem mudados de um local para outro
da obra. Tal consentimento ndo serd, todavia, necessario no que respeita aos veiculos
utilizados no transporte de pessoal, equipamento, estruturas temporarias, instalacées ou
materiais de ou para o local da obra.

As condicdes especiais podem prever que todo 0 equipamento, estruturas temporarias,
instalacBes e materiais que se encontram no local da obra e que sejam propriedade do
contratante ou de qualquer empresa por ele controlada, durante o periodo de execucao da
obra:

a) Revertam para a autoridade contratante; ou
b) Sejam objeto de direito de retencdo em favor da autoridade contratante; ou

€) Sejam sujeitos a qualquer outro acordo que envolva um privilégio creditério ou
outra garantia.

Em caso de rescisdo do contrato em conformidade com o artigo 63 por incumprimento
por parte do contratante, a autoridade contratante tem o direito de utilizar o equipamento,
as estruturas temporarias, as instalacdes e os materiais existentes no local da obra para a
sua concluséo.

Qualquer contrato celebrado pelo contratante tendo em vista o aluguer de equipamento,
estruturas temporérias, instalacbes ou materiais a utilizar no local da obra deve incluir
uma clausula estipulando que, mediante pedido por escrito da autoridade contratante,
efetuado no prazo de 7 dias a contar da data em que a rescisdo do contrato produza efeitos
ao abrigo do artigo 64, e a assuncdo de um compromisso por parte da autoridade
contratante de tomar a seu cargo todas as despesas de aluguer a partir dessa data, o
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respetivo proprietario alugara esse equipamento, estruturas temporérias, instalacdes ou
materiais, a autoridade contratante, nas mesmas condi¢cdes em que tenham sido alugados
ao contratante, permitindo, no entanto, que a autoridade contratante autorize a sua
utilizacdo por qualquer outro contratante por ela contratado tendo em vista a concluséo da
obra, em conformidade com as disposi¢6es do artigo 64.3.

Em caso de rescisdo do contrato antes da conclusdo da obra, o contratante deve entregar a
autoridade contratante quaisquer instalagdes, estruturas temporarias, equipamento ou
materiais cuja propriedade deva reverter para a autoridade contratante ou que sejam
objeto de um direito de retencéo por forca do disposto no artigo 43.2. Caso o0 ndo facga, a
autoridade contratante pode tomar as medidas que considere apropriadas para obter a
posse das referidas instalagdes, estruturas temporarias, equipamento e materiais e reaver
do contratante os montantes que tenha despendido para o efeito.

PAGAMENTOS

Principios gerais

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou em moeda nacional, em conformidade com
as condigdes especiais. As condi¢des administrativas ou técnicas que regem o pagamento
de pré-financiamentos, os pagamentos intermédios e/ou os pagamentos finais efetuados
em conformidade com as condicOes gerais séo definidas nas condigdes especiais.

Os pagamentos devidos pela autoridade contratante serdo efetuados para a conta bancaria
indicada na ficha de identificacdo financeira preenchida pelo contratante. As mudancas de
conta bancéria devem ser assinaladas através da referida ficha, que seré junta ao pedido
de pagamento.

O pagamento ao contratante deve ser efetuado do seguinte modo:

a) Os pagamentos de pré-financiamento serdo efetuados no prazo de 90 dias a
contar da rece¢do pela autoridade contratante da fatura do contratante e dos
documentos a que se refere o artigo 46.3. Por data de pagamento entende-se a
data em que 0 montante é debitado na conta da instituicéo.

b) Os pagamentos ao contratante dos montantes devidos a titulo de cada nota de
pagamento intercalar e do acerto de contas final emitidos pelo supervisor serdo
efetuados no prazo de 90 dias a contar da entrega da referida nota acompanhada
pela fatura do contratante & autoridade contratante. Por data de pagamento
entende-se a data em que o montante é debitado na conta da instituicéo.

O prazo referido no artigo 44.3 pode ser suspenso, através de notificacdo ao contratante
de que a fatura ndo pode ser paga quer pelo facto de 0 montante ndo ser devido, quer pelo
facto de os documentos comprovativos adequados ndo terem sido fornecidos quer ainda
pelo facto de as informagBes disponiveis suscitarem ddvidas quanto & elegibilidade das
despesas. Neste Gltimo caso, pode proceder-se a um controlo no local para verificacao
adicional. O contratante faculta os esclarecimentos, alterages ou informag6es adicionais
no prazo de 30 dias a partir da data do pedido. No prazo de 30 dias a contar da rece¢do do
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esclarecimento, o supervisor deve decidir e emitir, se necessario, uma nota de pagamento
revista ou um acerto de contas final e o0 prazo do pagamento continua a decorrer a partir
dessa data.

O contratante compromete-se a reembolsar a autoridade contratante quaisquer quantias
pagas em excesso do montante final devido antes do prazo indicado na nota de débito, ou
seja, 45 dias a contar da data da emissdo dessa nota.

Caso ndo o faca no prazo acima referido, a autoridade contratante (exceto se o contratante
for uma administracdo publica ou um organismo publico de um Estado-Membro da Uniéo
Europeia) pode aumentar os montantes devidos atraveés do acréscimo de juros:

— A taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da autoridade
contratante, se 0s pagamentos forem efetuados na moeda nacional deste pais;

— Aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série
C, se os pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que 0 prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento e a data efetiva de pagamento. Qualquer pagamento parcial cobrird em
primeiro lugar os juros de mora.

Os montantes a reembolsar a autoridade contratante podem ser compensados por
montantes de qualquer tipo devidos ao contratante. Esta disposicdo ndo prejudica a
possibilidade de as partes chegarem a acordo sobre o escalonamento dos pagamentos. Os
encargos bancarios que resultem do reembolso dos montantes devidos a autoridade
contratante serdo exclusivamente suportados pelo contratante.

Sem prejuizo da prerrogativa da autoridade contratante, se necessario, a propria Unido
Europeia pode, na qualidade de doadora, proceder a cobranga por quaisquer meios.

Por antecipacdo, ou em alternativa a rescisdo do contrato, prevista no artigo 64, a
autoridade contratante pode suspender os pagamentos a titulo cautelar e sem pré-aviso.

Caso se verifique que o procedimento de adjudicacdo ou a execucdo do contrato registou
incumprimentos de obrigaces, irregularidades ou fraude imputaveis ao contratante, a
autoridade contratante pode, para aléem da possibilidade de suspender a execucdo do
contrato, em conformidade com o artigo 38.3, e rescindir o contrato tal como previsto no
artigo 64, recusar a realizagdo dos pagamentos e/ou recuperar 0S montantes ja pagos,
proporcionalmente a gravidade desses incumprimentos de obrigacdes, irregularidades ou
fraudes. Adicionalmente as medidas referidas supra, a autoridade contratante podera
reduzir o valor do contrato proporcionalmente a gravidade das irregularidades, fraudes ou
de incumprimento de obrigages, incluindo nos casos em que as atividades em causa ndo
foram implementadas ou foram implementadas de forma deficiente, parcial ou tardia.
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Artigo 45.° Contratos por pregos provisorios

45.1. Em casos excecionais, em que tenha sido adjudicado um contrato por pregos provisorios,
0s montantes a pagar no &mbito do contrato devem ser calculados do seguinte modo:

a) No que diz respeito aos contratos por percentagem, no artigo 49.1, alinea c¢); ou

b) Inicialmente com base nos precos provisérios e, depois de se conhecer as
condicdes para a execucdo do contrato, como nos contratos por preco global ou
nos contratos por precos unitérios, no artigo 49.1, alineas a) e b), respetivamente,
ou como num contrato hibrido.

45.2. O contratante deve fornecer essas informacgdes dado que a autoridade contratante ou o
supervisor podem solicita-las justificadamente para efeitos de célculo no que diz respeito
a qualguer questdo relativa ao contrato. Se ndo se chegar a acordo quanto a avaliacdo das
obras, 0s montantes a pagar serdo determinados pelo supervisor.

Artigo 46.° Pré-financiamento

46.1. Caso as condicOes especiais 0 prevejam, mediante pedido do contratante e antes do
primeiro pagamento intercalar, ser-lhe-d8o concedidos pré-financiamentos para operagoes
relacionadas com a implementacdo das tarefas, nos seguintes casos:

a) A titulo de adiantamento global que Ihe permita fazer face as despesas resultantes
do inicio da execugdo do contrato;

b) Como pré-financiamento para a aquisi¢cdo ou encomenda de: materiais, elementos
de construgdo, equipamento, maquinas, ferramentas, bem como quaisquer outras
despesas prévias importantes, tais como a aquisi¢do de patentes ou despesas com
a realizacdo de estudos, necessarios para a execucao do projeto. Sera fornecida
pelo contratante para efeitos de obtencdo do pré-financiamento, uma prova da
realizacdo dessa compra ou encomenda.

46.2. As condigdes especiais fixardo o montante dos pré-financiamentos, que ndo podera
exceder 10 % do prego original do contrato no que respeita ao montante global referido
no artigo 46.1, alinea a) e 20 % do preco do contrato no que se refere aos outros pré-
financiamentos referidos no artigo 46.1, alinea b).

46.3. Ndo sera concedido qualquer pré-financiamento antes:
a) Do contrato ter sido assinado;

b) Da constituicdo de uma garantia de execucdo em conformidade com o artigo 15;

c) Da constituicdo, em relacdo ao montante total do pré-financiamento, de uma
garantia financeira emitida em conformidade com o disposto no artigo 15, n.os 3
e 6 , que deve permanecer efetiva até ao reembolso completo do pré-
financiamento pelo contratante, a partir de pagamentos intercalares no &mbito do
contrato, salvo disposi¢do em contrario das condi¢Ges especiais;

d) Do cumprimento da obrigacdo do contratante por forca do artigo 16;

e) Da aprovagéo do programa de execucéo de tarefas pelo supervisor.
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O contratante deve utilizar o pré-financiamento exclusivamente em operagdes
relacionadas com a implementacdo das tarefas. Caso utilize indevidamente qualquer parte
do pré-financiamento, este Ultimo torna-se imediatamente exigivel e deve ser
reembolsado, perdendo o contratante o direito a novos pré-financiamentos.

Caso a garantia para a cobertura do pré-financiamento cadugue e o contratante nao a
renove, a autoridade contratante pode quer deduzir dos futuros pagamentos devidos ao
contratante, nos termos do contrato, uma quantia igual ao pré-financiamento, quer aplicar
o disposto no artigo 15.6.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido ou se o contratante ainda nédo tiver
reembolsado os pre-financiamentos quando solicitado, as garantias prestadas para cobrir
os pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos
pré-financiamentos ainda devido pelo contratante, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, seja por que motivo for.

A garantia de pré-financiamento prevista no artigo 46 sera liberada a medida que o pré-
financiamento for reembolsado.

Quaisquer outras condi¢cBes e procedimentos para a concessdo e reembolso de pré-
financiamento serdo estipulados nas condigdes especiais.

Montantes da retencéo

As condicOes especiais devem estipular 0 montante dos pagamentos intercalares a reter a
titulo de garantia do cumprimento das obriga¢cdes do contratante durante o periodo de
garantia, bem como as regras pormenorizadas que regem essa garantia, que nao deve, em
caso algum, exceder 10 % do preco contratual.

Sob reserva de aprovacao da autoridade contratante, o contratante pode, caso o deseje e, 0
mais tardar, na data fixada para o inicio da obra, substituir os montantes a reter por uma
garantia de retencdo emitida em conformidade com o disposto nos artigos 15.3 e 15.6.

Os montantes retidos ou a garantia de retencdo serdo liberados no prazo de 60 dias a
contar da data de emissdo do acerto de contas final assinado, referido no artigo 51, pelo
seu montante total exceto para 0os montantes que sdo objeto de resolugdo amigavel,
conciliagdo, arbitragem ou litigio.

Reviséo dos precos

Salvo disposicdo em contrério das condigdes especiais e exceto nos casos previstos no
artigo 48.4, o contrato sera por precos fixos ndo objeto de revisao.

Sempre que 0 contrato preveja a revisdao dos precos, essa revisdo tera em conta as
variacdes de preco dos elementos significativos de origem local ou externa que serviram
de base para o calculo do preco da proposta, tais como méo de obra, servigos, materiais e
fornecimentos, bem como 0s encargos impostos por via legislativa ou regulamentar. As
regras pormenorizadas aplicaveis a revisdo de precos sdo estipuladas nas condigdes
especiais.
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Considera-se que os prec¢os indicados na proposta do contratante:

a) Foram calculados com base nas condi¢des em vigor 30 dias antes da Gltima data
fixada para a apresentagdo das propostas; ou, no caso de contratos por ajuste
direto, com base na data do contrato;

b) Tiveram em conta a legislacdo e as disposicBes fiscais aplicaveis na data de
referéncia referida no artigo 48.3, alinea a).

Caso, apés a data referida no artigo 48.3, se verifique qualquer alteracdo ou a introducao
de novas leis, despachos, decretos, portarias ou outra legislacdo nacional ou regional ou
de quaisquer regulamentos ou disposi¢Ges administrativas de uma autoridade local ou de
qualquer outra autoridade publica, que deem origem a uma mudanca na relacdo contratual
entre as Partes no contrato, a autoridade contratante e o contratante devem consultar-se
sobre a melhor forma de resolver a questdo nos termos do contrato, podendo, em
resultado dessa consulta, decidir:

a) Alterar o contrato; ou

b) Que uma das partes pague & outra uma compensagdo pelo desequilibrio dai
resultante; ou

¢) Rescindir o contrato de comum acordo.

Caso se verifique um atraso na implementacdo das tarefas pelas quais o contratante é
responsavel, os indices para a revisao dos precos durante o periodo de atraso serdo 0s
mais vantajosos para a autoridade contratante a escolher entre os aplicados a Ultima nota
intercalar emitida para as tarefas executadas durante o periodo de implementacdo das
tarefas e os revistos para a rececdo provisoria das tarefas.

Medicao
Para a avaliacdo dos contratos de execucdo de obras sdo aplicaveis 0s seguintes métodos:

a) No que respeita aos contratos por prego global, 0 montante devido nos termos do
contrato sera determinado com base na discriminacdo do preco global do contrato
ou numa discriminacdo expressa em percentagem do prego contratual
correspondente a fases completas da obra. Sempre que as diferentes rubricas
sejam acompanhadas de quantidades, estas serdo quantidades fixas, para as quais
0 contratante apresentou um pre¢co com tudo incluido, sendo pagas
independentemente das quantidades de trabalho efetivamente realizadas.

b) Relativamente aos contratos por precos unitarios:

i. O montante devido nos termos do contrato serd calculado aplicando as tarifas
unitarias as quantidades de trabalho efetivamente realizadas em cada rubrica,
de acordo com o contrato;

ii. As quantidades indicadas no mapa das quantidades serdo quantidades
estimadas de trabalhos que ndo serdo consideradas como as quantidades reais
e corretas dos trabalhos a executar pelo contratante no cumprimento das suas
obrigacGes contratuais;
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V.

O supervisor determinara por medicéo as quantidades reais da obra executada
pelo contratante, que serdo pagas de acordo com o artigo 50. Salvo disposi¢édo
em contrério prevista nas condicBes especiais, ndo serdo efetuadas adicOes as
rubricas do mapa das quantidades, exceto as decorrentes de qualquer alteragédo
em conformidade com o disposto no artigo 37 ou noutra disposicdo do
contrato que confira ao contratante o direito a um pagamento adicional;

Quando pretender proceder a medicdo de qualquer parte da obra, o supervisor
comunicara oportunamente a sua intengdo ao contratante, que assistird as
medic¢des ou enviara um agente qualificado para o representar. O contratante
ou o0 seu representante facultardo assisténcia ao supervisor na realizagdo
dessas medicOes e fornecer-lhe-8o todos os elementos de que possa necessitar.
Se 0 contratante ndo assistir as medi¢des nem enviar um representante, a
medicdo efetuada pelo supervisor ou por ele aprovada obrigara o contratante;

A obra devera ser medida em termos de quantidades efetivas,
independentemente de quaisquer usos gerais ou locais, salvo disposicdo em
contrario prevista no contrato.

c) No que diz respeito aos contratos com base em pregos por percentagem, O

montante devido ao abrigo do contrato deve ser determinado com base nos custos
efetivos acrescidos de um montante acordado para ter em conta as despesas
gerais e os lucros. As condicGes especiais estipulam as informacbes que o
contratante tem de apresentar ao supervisor para efeitos do artigo 49.1, alinea c) e
0 modo como estas devem ser apresentadas.

49.2. Quando um item no contrato for indicado como «provisério», 0 montante provisério que
Ihe é reservado ndo deve ser tido em conta no calculo das percentagens referidas no artigo

37.

Artigo 50.°

Pagamentos intercalares

50.1. No termo de cada periodo referido no artigo 50.7, o contratante deve apresentar uma
fatura de pagamento intercalar ao supervisor de uma forma aprovada por este Gltimo. A
fatura deve incluir, consoante o caso, 0s seguintes elementos:

Agosto 2020
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a)

b)

c)

d)

valor contratual estimado das obras definitivas executadas até ao final do periodo
em questao;

Um montante correspondente as eventuais revisdes de pregos, em conformidade
com o disposto no artigo 48;

Um montante a reter a titulo de retencdo, em conformidade com o disposto no
artigo 47;

Qualquer crédito e/ou débito relativo ao periodo em questdo respeitante a
maquinas e materiais existentes no local da obra, destinados as obras definitivas
mas que ainda ndo tenham sido incorporados nas mesmas, no montante e de
acordo com as condicdes estipuladas no artigo 50.2;

Um montante a deduzir a titulo de reembolso do pré-financiamento, em
conformidade com o disposto no artigo 46; bem como
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f) Qualquer outro montante a que o contratante tenha direito nos termos do contrato.

50.2. O contratante tera direito aos montantes que o supervisor considerar adequados a respeito
de elementos de construcdo e materiais destinados as obras definitivas mas que ainda nao
tenham sido incorporados nas mesmas, desde que:

a) As maquinas e materiais estejam de acordo com as especificacBes relativas as
obras definitivas e estejam agrupados em lotes de um modo que possam ser
reconhecidos pelo supervisor;

b) As maquinas e materiais tenham sido entregues no local da obra, encontrando-se
corretamente armazenados e protegidos contra perdas, danos ou deterioracdo, a
contento do supervisor;

¢) Os registos mantidos pelo contratante, no que se refere a especificacGes e
encomendas e a rececdo e utilizacdo de elementos de construcdo e materiais nos
termos do contrato, se apresentem sob uma forma aprovada pelo supervisor e
estejam disponiveis para serem por ele inspecionados;

d) O contratante apresente, com a conta, 0 valor estimado das maquinas e materiais
existentes no local da obra juntamente com o0s documentos que possam ser
exigidos pelo supervisor tendo em vista a sua avaliagdo e que constituam prova
da respetiva propriedade e pagamento; bem como

e) A propriedade dos elementos de construgéo e materiais referidos no artigo 43 seja
considerada como tendo sido conferida a autoridade contratante, sempre que as
condicdes especiais 0 especifiquem.

50.3. A aprovacdo pelo supervisor de qualquer fatura intercalar aceite respeitante a maquinas e
materiais nos termos do artigo 50 ndo prejudica o exercicio dos seus poderes, nos termos
do contrato, para rejeitar quaisquer maquinas ou materiais que nao estejam de acordo com
o disposto no contrato.

50.4. O contratante sera responsavel por quaisquer perdas ou danos e pelo custo de
armazenagem e movimentacdo dos elementos de construcéo e materiais no local da obra e
efetuard qualquer seguro suplementar que seja necessario para cobrir o risco de tais
perdas e danos, qualquer que seja a sua causa.

50.5. No prazo de 30 dias a contar da rececdo da referida fatura para pagamento intercalar, o
supervisor deve:

a) Verificar se, na opinido do supervisor, a fatura para pagamento intercalar reflete o
montante devido ao contratante em conformidade com o contrato. Em caso de
divergéncia de opiniGes quanto ao valor de um elemento, prevalecera o parecer
do supervisor.

b) Apoés ter determinado o montante devido ao contratante, emite e transmite a
autoridade contratante para pagamento, e ao supervisor para informagédo, uma
nota de pagamento intercalar correspondente ao montante devido ao contratante e
informa-lo-a das obras a que o pagamento se refere.

50.6. O supervisor pode, através de uma nota de pagamento intercalar, efetuar quaisquer
correcbes ou alteragbes no que respeita a qualquer nota por si emitida, podendo
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igualmente modificar a avaliacdo ou reter a emissdo de qualquer nota de pagamento
intercalar caso a obra ou qualquer das suas partes ndo esteja a ser executadas a seu
contento.

Salvo disposicdo em contréario das condi¢des especiais, a periodicidade dos pagamentos
intercalares é mensal.

Acerto de contas final

Salvo disposi¢do em contrario das condi¢Bes especiais, 0 contratante deve apresentar ao
Supervisor um projeto de acerto de contas final no prazo maximo de 90 dias, a contar da
emissdo do certificado de rececdo definitiva referido no artigo 62. A fim de permitir ao
supervisor preparar o acerto de contas final, o projeto de acerto de contas final é
acompanhado de documentos justificativos que demonstrem de forma pormenorizada o
valor das obras efetuadas em conformidade com o contrato, bem como quaisquer outros
montantes que o contratante considere que lhe sejam devidos nos termos do contrato.

No prazo de 90 dias a contar da rece¢do do projeto de acerto de contas final e de todas as
informacGes razoavelmente requeridas para a sua verificacdo, o supervisor deve preparar
e assinar o acerto de contas final, que determina:

a) O montante que, em sua opinido, ainda é devido a titulo do contrato; bem como

b) Apobs determinar os montantes previamente pagos pela autoridade contratante e
todos 0s montantes a que esta Ultima tenha direito nos termos do contrato, o saldo
eventualmente devido pela autoridade contratante ao contratante ou pelo
contratante a autoridade contratante, consoante o caso.

O supervisor elaborard um extrato de conta final destinado a autoridade contratante ou ao
seu representante devidamente autorizado, bem como ao contratante, indicando o
montante final a que o contratante tem direito nos termos do contrato. A autoridade
contratante ou o seu representante devidamente autorizado e o contratante devem assinar
0 acerto de contas final, reconhecendo assim o valor total e definitivo dos trabalhos
executados nos termos do contrato, e enviar sem demora uma cépia assinada ao
supervisor juntamente com a fatura do pagamento do saldo acordado, caso exista, devido
ao contratante. Todavia, 0 acerto de contas final e a fatura do pagamento do saldo ndo
incluem o0s montantes contestados que sejam objeto de negociacBes, processo de
conciliacdo, arbitragem ou litigio.

O acerto de contas final assinado pelo contratante tem um valor de quitacdo por escrito
gue liberta a autoridade contratante e confirma que o total do acerto de contas final
constitui o saldo integral e definitivo de todos os montantes devidos ao contratante no
ambito do contrato, com exce¢do dos montantes objeto de uma resolugdo amigavel, de
um processo de arbitragem ou de litigio. Todavia, a referida quitacdo sé se torna efetiva
depois da realizagdo de qualquer pagamento devido em conformidade com o acerto de
contas final e da restituicdo ao contratante da garantia de execuc¢do referida no artigo 15.

A autoridade contratante ndo responde perante o contratante por qualquer questdo ou
facto decorrente ou relacionado com o contrato ou com a execug¢do da obra, a menos que
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0 contratante tenha incluido um pedido a esse respeito no seu projeto de acerto de contas
final.

Pagamentos diretos aos subcontratantes

Quando o supervisor receber uma reclamacdo de um subcontratante devidamente
aprovado ao abrigo do artigo 7 de que o contratante ndo cumpriu as suas obrigacGes
financeiras em relagdo ao subcontratante, o supervisor avisara o contratante de que devera
pagar ao subcontratante ou informa-lo-a das razGes pelas quais 0 pagamento ndo deve ser
efetuado. Caso esse pagamento ndo seja efetuado, ou ndo tenha sido dada uma
justificacdo no prazo estabelecido, o supervisor pode, depois de se ter certificado de que a
obra foi realizada, atestar, devendo a autoridade contratante pagar a divida reclamada
pelo subcontratante deduzindo-a dos montantes restantes devidos ao contratante. O
contratante permanecera inteiramente responsavel pelas obras pelas quais foi efetuado um
pagamento direto.

Se o contratante der uma justificacdo adequada para recusar pagar a totalidade ou parte da
divida reclamada pelo subcontratante, a autoridade contratante pagara ao subcontratante
unicamente 0os montantes que ndo sdo objeto de litigio. Os montantes reclamados pelo
subcontratante em relacdo aos quais o contratante deu uma justificacdo adequada para a
sua recusa de pagamento serdo pagos pela autoridade contratante so depois de as Partes
terem chegado a uma solucdo amigavel, ou ap6s a decisdo de uma autoridade de
arbitragem ou o julgamento de um tribunal terem sido devidamente notificados ao
supervisor.

Os pagamentos diretos aos subcontratantes ndo devem exceder o valor aos pregos
contratuais dos servicos executados pelos subcontratantes cujo pagamento é solicitado; o
valor a pregos contratuais seré calculado ou avaliado com base no mapa de medic6es, no
mapa de pre¢os ou na discriminagdo dos componentes do preco global.

Os pagamentos diretos aos subcontratantes serdo efetuados inteiramente na moeda
nacional do pais em que sdo executadas as obras ou em parte nessa moeda nacional e em
parte em divisas estrangeiras, de acordo com o disposto no contrato.

Sempre que 0s pagamentos diretos aos subcontratantes sejam efetuados em divisas
estrangeiras, serdo calculados em conformidade com o disposto no artigo 56.°. De acordo
com o estipulado no contrato, ndo conduzirdo a um aumento do montante total a pagar em
divisas estrangeiras.

O disposto no artigo 52 aplica-se sem prejuizo das exigéncias da legislacdo aplicavel por
forca do artigo 54 no que se refere ao direito a pagamento dos credores que beneficiem de
uma concessao de crédito ou de uma garantia adicional.

Pagamentos em atraso

Uma vez terminado o prazo referido no artigo 44.3 das Condi¢des Gerais, 0 contratante,
mediante pedido apresentado no prazo de dois meses apds a rece¢do do pagamento em
atraso, tera direito ao pagamento de juros de mora:
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- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central pela legislacdo do pais em que as
obras serdo realizadas, se 0s pagamentos forem efetuados na moeda nacional desse
pais;

- & taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operagdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C,
se 0s pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos
percentuais. Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de pagamento
e a data em que o pagamento for debitado na conta da autoridade contratante.

Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 30 dias apds o termo do prazo
previsto no artigo 44.3, alinea b), confere ao contratante o direito de suspender as obras,
em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 38.2.

Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 120 dias ap6s o termo do prazo
previsto no artigo 44.3, alinea b), confere ao contratante o direito de rescindir o contrato,
em conformidade com o procedimento estabelecido no artigo 65.

Pagamentos a terceiros

As ordens de pagamento em favor de terceiros s6 podem ser executadas ap6s uma cessao
de posic¢do contratual efetuada em conformidade com o artigo 6. A cessao sera notificada
a autoridade contratante.

A notificacdo dos beneficiarios da cessao da posi¢ao contratual incumbe exclusivamente
ao contratante.

Em caso de afetacdo vinculativa dos bens do contratante que afete os pagamentos que lhe
sejam devidos nos termos do contrato, e sem prejuizo do prazo previsto no artigo 53, a
autoridade contratante dispde de 30 dias, a contar da data de rece¢do da notificagdo do
levantamento definitivo do impedimento ao pagamento, para retomar 0os pagamentos ao
contratante.

Pedidos de pagamentos adicionais

Caso considere que, nos termos do contrato, tem o direito de reclamar pagamentos
adicionais, o contratante deve:

a) Caso tencione apresentar um pedido de pagamentos adicionais, comunicar ao
supervisor a sua intencdo ou apresentar tal pedido, devidamente justificado, o
mais tardar 15 dias a contar da data em que tome conhecimento, ou dever ter
tomado conhecimento do evento ou das circunstancias que ddo origem ao pedido;

Caso o contratante ndo notifique um pedido de pagamento adicional dentro do
periodo de 15 dias, ndo tera direito ao pagamento adicional, e a autoridade
contratante serd ilibada de qualquer responsabilidade em relagdo com o pedido;
bem como
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b) Apresentar informacgdes completas e detalhadas sobre o seu pedido logo que este
seja razoavelmente praticavel no prazo de 60 dias a contar da data dessa
notificacdo, salvo acordo em contrério do supervisor. Caso 0 supervisor aceite
outro prazo que ndo os referidos 60 dias, o prazo acordado determinara, em
qualquer dos casos, gque essas informacBes sejam apresentadas 0 mais tardar na
data de apresentacdo do projeto do acerto de contas final. Em seguida, o
contratante deve apresentar rapidamente quaisquer elementos complementares
gue o supervisor possa razoavelmente exigir para apreciar a validade do pedido.

Apos ter recebido os elementos completos e pormenorizados por ele requeridos no que
respeita ao pedido do contratante e consultado devidamente a autoridade contratante e, se
for caso disso, 0 contratante, o supervisor deve decidir, sem prejuizo do disposto no artigo
21.4, se o contratante tem direito ao pagamento adicional e notificar a sua decisdo as
Partes.

O supervisor podera rejeitar qualquer pedido de pagamento adicional que nao
corresponda as exigéncias do presente artigo.

Data de termo

As obrigacbes de pagamento da Comunidade Europeia por forga do presente contrato
caducam, no maximo, 18 meses ap6s o termo do periodo de implementacédo das tarefas, a
ndo ser que o contrato tenha sido rescindido em conformidade com as presentes
CondigBes Gerais. No caso de cofinanciamento, esta data é fixada nas Condicdes
Especiais.

RECECAO E GARANTIA

Principios gerais

A verificagdo das obras pelo supervisor com vista & rece¢do provisoria ou definitiva
efetuar-se-4 na presenca do contratante. A auséncia do contratante ndo impedird a
verificagdo, desde que aquele tenha sido devidamente convocado pelo menos 30 dias
antes da data dessa verificacao.

Caso circunstancias excecionais tornem impossivel averiguar o estado em que se
encontram as obras ou procedam diferentemente a rece¢do destas Ultimas durante o
periodo fixado para a rececdo provisoria ou definitiva, serd lavrado pelo supervisor, apds
consulta, sempre que possivel, ao contratante, um auto que ateste essa impossibilidade. A
verificacdo efetuar-se-4 e 0 auto de rece¢do ou rejeicdo sera lavrado pelo supervisor no
prazo de 30 dias ap6s a data em que deixe de existir tal impossibilidade. O contratante
ndo pode invocar estas circunstancias para se subtrair & obrigacdo de apresentar a obra
num estado adequado para a sua rececao.
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Ensaios finais

As obras ndo serdo rececionadas antes de terem sido efetuadas as verificagbes e os
ensaios prescritos a expensas do contratante. O contratante notifica ao supervisor a data
em que podem iniciar-se essas verificaces e ensaios.

As obras que ndo satisfacam as condigdes estipuladas no contrato ou, na falta de tais
condicdes, que ndo sejam executadas em conformidade com as regras da arte em vigor no
pais em que sdo executadas, serdo, se tal for necessario, demolidas e reconstruidas pelo
contratante ou reparadas a contento do supervisor; caso contrério, tal sera
automaticamente efetuado apos a devida notificacdo a expensas do contratante, por ordem
do supervisor. Em conformidade com as mesmas condi¢bes, 0 supervisor pode
igualmente exigir a demoligdo e a reconstrucao pelo contratante, ou a respetiva reparacdo
a seu inteiro contento, das obras em que tenham sido utilizados materiais inaceitaveis ou
que tenham sido executadas durante os periodos de suspensdo previstos no artigo 38.

Aceitacdo parcial

A autoridade contratante podera utilizar as diversas estruturas, partes de estruturas ou
parcelas das obras que fazem parte da empreitada, & medida que forem sendo concluidas.
Qualquer transferéncia de estruturas, partes de estruturas ou parcelas da obra para a posse
da autoridade contratante serd precedida pela respetiva rececdo parcial proviséria. No
entanto, em casos urgentes, as obras poderdo entrar na posse da autoridade contratante
antes da rececéo, desde que seja previamente elaborado pelo supervisor um inventario dos
trabalhos por executar que devera ser aceite pelo contratante e pelo supervisor. Uma vez
gue a autoridade contratante tenha tomado posse de uma estrutura, parte de estrutura ou
parcela da obra, o contratante deixaréa de ter a obrigacdo de reparar nela quaisquer danos
ndo resultantes de defeitos de projeto ou de execucao.

A pedido do contratante, e se a natureza das obras assim o permitir, o supervisor podera
proceder & rececdo parcial provisoria, desde que as estruturas, partes de estruturas ou
parcelas da obra se encontrem concluidas e sejam adequadas para a utilizagdo prevista no
contrato.

Nos casos de rececdo parcial provisoria referidos nos artigos 59.1 e 59.2, o prazo de
garantia previsto no artigo 62 comeca a contar a partir da data dessa rece¢do parcial
provisoria, salvo disposi¢do em contrario das Condigdes Especiais.

Rececdo provisoria

A obra entra na posse da autoridade contratante apos ter sido aprovada nos ensaios finais
e ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de rececdo provisoria.

Através de uma nota dirigida ao supervisor, o contratante podera pedir um certificado de
rececdo provisoria num prazo ndo superior a 15 dias antes de as obras se encontrarem, na
sua opinido, concluidas e prontas para a rececdo provisoria. Dentro de um prazo de 30
dias a contar da rececdo do pedido do contratante, o supervisor deve:
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a) Emitir o auto de rececdo provisoria destinado ao contratante, com copia para a
autoridade contratante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a
data em que, em sua opinido, a obra foi concluida em conformidade com o
contrato e se encontrava pronta para a rece¢ao provisoria; ou

b) Rejeitar o pedido, fundamentando a sua decisdo e especificando as medidas que,
em sua opinido, o contratante deve tomar para que o0 auto seja emitido.

Se o supervisor ndo emitir o certificado de rececdo provisdria nem rejeitar o pedido do
contratante no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o certificado no ultimo dia deste
prazo. O auto de rececdo provisoria ndo é considerado como constituindo um
reconhecimento de que a obra foi integralmente concluida. Se o contrato dividir as obras
em parcelas, o contratante podera pedir certificados separados para cada parcela.

Apo0s a rece¢do provisdria da obra, o contratante deve desmontar e remover as estruturas
temporérias, bem como os materiais que deixem de ser necessarios para a implementacao
do contrato. O contratante deve igualmente remover quaisquer entulhos ou obstaculos e
repor o local no seu estado inicial, tal como previsto no contrato.

Imediatamente apds a rece¢do provisoria, a autoridade contratante pode utilizar todas as
obras concluidas pelo contratante.

Obrigagdes ao abrigo da garantia

O contratante é responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em qualquer parte
das obras que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que:

a) Resulte da utilizagdo de maquinas ou materiais defeituosos ou de deficiéncias de
execucdo ou concegao imputaveis ao contratante; e/ou

b) Resulte de qualquer ato ou omissdo do contratante durante o periodo de garantia;
e/ou

c) Seja detetado numa inspecdo efetuada pela autoridade contratante ou em seu
nome.

O contratante deve reparar, a expensas proprias e 0 mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados recomeca
a partir da data em que a substituicdo ou reparacdo fique concluida a contento do
supervisor. Se o contrato previr a rece¢do parcial, o periodo de garantia sera prorrogado
unicamente em relacdo a parte da obra afetada pela substituicdo ou reparacao.

Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a
autoridade contratante ou o supervisor da obra notificardo tal facto ao contratante. Se o
contratante ndo reparar o defeito ou dano no prazo estipulado na notificacdo a autoridade
contratante podera:

a) Executar ela propria os trabalhos ou recorrer a um terceiro para a execucao dos
trabalhos, por conta e risco do contratante, devendo nesse caso 0S custos

Pagina 47 de 59

d4p_annexgc_pt



61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

61.8.

Artigo 62.°

62.1.

62.2.

Agosto 2020

incorridos pela autoridade contratante ser deduzidos dos montantes devidos ao
contratante ou das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

b) Rescindir o contrato.

Se as proporgdes do defeito ou dano forem de molde a privar substancialmente a
autoridade contratante do usufruto da totalidade ou de uma parte da obra, a autoridade
contratante terd direito, sem prejuizo de qualquer outra reparagdo, a recuperar todos 0s
montantes pagos relativamente a parte da obra em questdo, juntamente com o custo da
respetiva demolicdo e da limpeza do local.

Em caso de emergéncia, em que o contratante ndo esteja imediatamente disponivel ou,
tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessarias, a autoridade contratante
ou o supervisor pode mandar realizar a obra a expensas do contratante. A autoridade
contratante ou o supervisor devem informar logo que possivel o contratante das medidas
tomadas.

Quando as CondicGes Especiais estipularem que os trabalhos de manutencdo exigidos
pelo uso e desgaste normais devem ser efetuados pelo contratante, a quantia necessaria
para 0 pagamento desses trabalhos sera retirada de um montante provisorio. Esta
obrigacdo ndo abrange a deterioracdo resultante das circunstancias previstas no artigo 21
ou de uma utilizagdo anormal, a menos que revele a existéncia de um erro ou defeito que
justifique um pedido de reparagdo ou substituicdo em conformidade com o disposto no
artigo 61.

O periodo de garantia € estipulado nas condicdes especiais e nas especificacbes técnicas.
Se a duracgdo do periodo de garantia ndo estiver especificada, esse periodo é de 365 dias.
O periodo de garantia comeca a contar a partir da data da rececdo provisoria, podendo
recomecar em conformidade com o disposto no artigo 61.2.

Ap0s a rececdo provisoria e sem prejuizo das obrigacdes em matéria de garantia previstas
no artigo 61, o contratante deixa de ser responsavel por riscos suscetiveis de afetar as
obras resultantes de causas que ndo lhe sejam imputaveis. A partir da data da rececao
provisoria, o contratante serd todavia responsavel pela solidez da construgdo, tal como
estabelecido na legislacdo do pais em que as obras sdo executadas.

Rececdo definitiva

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, e ap0s retificacdo de todos os defeitos ou
danos, o supervisor emite um auto de rececdo definitiva para o contratante, com copia
para a autoridade contratante, indicando a data em que o contratante cumpriu todas as
suas obrigagdes contratuais a contento do supervisor. O auto de rececdo definitiva sera
entregue pelo supervisor no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo de garantia ou
logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer obras mandadas executar em
conformidade com o disposto no artigo 61.

A obra so sera considerada concluida depois de o supervisor ter assinado e entregue a
autoridade contratante um auto de rececdo definitiva, com cdpia para o contratante.
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62.3. Nao obstante a emissdo do auto de rececdo definitiva, o contratante e a autoridade
contratante continuam a ser responsaveis pelo cumprimento de qualquer obrigacéo,
resultante do contrato, anterior a emissao do referido auto e que ainda ndo tenha sido
cumprida na data dessa emissdo. A natureza e o &mbito de tal obrigacéo sdo determinados
tomando por referéncia as disposic6es do contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Artigo 63.° Incumprimento do contrato

63.1. Existe incumprimento do contrato quando uma das partes ndo cumpre qualquer das suas
obrigac6es em conformidade com as disposigdes contratuais.

63.2. Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pelo incumprimento tem direito a:
a) Indemnizacdo; e/ou
b) Rescindir o contrato.
63.3. A indemnizag&o pode ser:
a) Geral; ou
b) Contratual (clausula penal).

63.4. Caso o contratante ndo cumpra as suas obrigacdes em conformidade com as disposicGes
contratuais, a autoridade contratante, sem prejuizo do seu direito nos termos do artigo
63.2, pode igualmente tomar as seguintes medidas:

a) Suspensdo de pagamentos; e/ou

b) Redugdo ou recuperacdo dos pagamentos que tiver feito proporcionalmente ao
incumprimento.

63.5. Caso a autoridade contratante tenha direito a uma indemnizacdo, pode deduzi-la de
guaisquer montantes devidos ao contratante ou executar a respetiva garantia.

Artigo 64.° Rescisao pela autoridade contratante

64.1. A autoridade contratante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, sob reserva do
artigo 64.9, rescindir o contrato, exceto nos casos previstos no artigo 64.2.

64.2. Sob reserva de outras disposicbes das presentes CondicBes Gerais, a autoridade
contratante pode, mediante notificacdo ao contratante com sete dias de antecedéncia,
rescindir o contrato e dar ordem ao contratante para abandonar o local da obra em
qualquer dos seguintes casos:

a) O contratante esta em situacdo de violagdo grave do contrato por incumprimento
das suas obrigacdes contratuais;
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b)

d)

e)

9)

h)

)

K)

O contratante ndo cumpre, dentro de um prazo razoavel, a notificacdo do
supervisor em que este lhe exige que repare qualquer negligéncia ou
incumprimento das suas obrigacGes contratuais, que comprometa seriamente a
correta execucao da obra dentro do prazo;

O contratante recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas dadas
pelo supervisor;

O contratante cede o contrato ou subcontrata sem autorizacdo da autoridade
contratante;

O contratante encontra-se em situacdo de faléncia, é objeto de procedimentos de
insolvéncia ou liquidacdo, tem os seus ativos administrados por uma entidade que
procede a liquidacdo ou pelos tribunais, entrou num acordo com os credores,
cessou a sua atividade, ou encontra-se em qualquer outra situacdo analoga
resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislacdo ou
regulamentacdo nacionais aplicaveis a esse contratante;

Uma mudanga a nivel da empresa implicou uma alteragdo da sua personalidade
juridica, da natureza ou do controlo do contratante, a menos que tal modificacao
seja objeto de uma adenda ao contrato;

A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execugdo do
contrato;

O contratante ndo constitui as garantias exigidas ou ndo subscreve 0s seguros
Necessarios ou a pessoa que prestou as garantias anteriores ou subscreveu 0s
seguros ndo pode honrar 0s seus compromissos;

O contratante cometeu uma falta profissional grave, comprovada por qualquer
meio que a autoridade contratante possa apresentar;

Se tiver sido estabelecido por acorddo que ponha termo ao processo ou por
decisdo administrativa definitiva ou por prova em possessdo da autoridade
contratante que o contratante é culpado de fraude, corrupgdo, participagdo numa
organizagdo criminosa, branqueamento de capitais ou financiamento do
terrorismo, infragdes relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil, ou outras
formas de tréfico de seres humanos contornando as obrigaces fiscais, sociais ou
quaisquer outras obrigacOes legais aplicaveis, incluindo através da criacdo de
uma entidade para o efeito;

O contratante que, na execugdo de outro contrato financiado pelo orgamento da
UE/fundos do FED, tenha sido declarado em situacdo de violacdo grave do
contrato, conducente a sua rescisdo antecipada ou a aplicagdo de indemnizacdes
ou outras sangdes contratuais, ou que tenha sido detetada na sequéncia de
controlos, auditorias ou inquéritos pela Comissdo Europeia, pela autoridade
contratante, pelo OLAF ou pelo Tribunal de Contas Europeu;
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I) Apbs a adjudicacdo do contrato, fica provado que o procedimento de adjudicacéo
ou a execucdo do contrato foi objeto de incumprimento de obrigacdes,
irregularidades ou fraudes;

m) Se provar que o procedimento de adjudicacdo ou a execuc¢do de um outro contrato
financiado pelo orgcamento da UE/fundos do FED registou incumprimento de
obrigacdes, irregularidades ou fraude suscetiveis de afetar a execucéo do presente
contrato;

n) O contratante ndo cumpre as suas obrigacdes em conformidade com o artigo
12.8, o artigo 12-A ou o artigo 12-B;

0) A autoridade contratante tem direito a exigir a indemnizacdo maxima, em
conformidade com o artigo 36.1;

p) O contratante ndo cumpre as suas obrigagdes em conformidade com o artigo
61.3;

q) O contratante viola as obrigacdes em matéria de protecdo de dados decorrentes
do artigo 72.° das presentes condicOes gerais.

Os casos de rescisdo previstos nas alineas e€), i), j), 1), m) e n) podem dizer também
respeito as pessoas que sdo membros do organismo administrativo, de gestdo ou de
supervisdo do contratante e/ou as pessoas com poderes de representacdo, decisdo ou
controlo no que diz respeito ao contratante.

Os casos de rescisdo previstos nas alineas a), €), f), 9), i), j), k), 1), m) e n) podem dizer
também respeito as pessoas solidariamente responsaveis pela execucao do contrato.

Os casos previstos nas alineas e), i), j), k), 1), m), n) e q) podem dizer também respeito
aos subcontratantes.

A rescis@o do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou poderes que 0 contrato
atribui a autoridade contratante e ao contratante. A autoridade contratante pode,
subsequentemente, concluir ela propria as obras ou celebrar outro contrato com um
terceiro, a expensas do contratante. A responsabilidade do contratante pelo atraso na
conclusdo das obras cessa logo que a autoridade contratante rescinda o contrato, sem
prejuizo de qualquer responsabilidade anterior.

Apos a rescisdo do contrato ou a rececdo da notificagdo da mesma, o contratante tomaré
imediatamente as medidas necessarias para por termo répida e ordenadamente a
realizacdo das obras e para reduzir as despesas a0 minimo.

Logo que possivel apds a rescisdo do contrato, o supervisor deve confirmar o valor das
obras efetuadas e todos os montantes devidos ao contratante a data da referida rescisao.

Em caso de rescisao:

a) O supervisor elaborard o mais rapidamente possivel apés a inspecdo da obra um
relatério do trabalho executado pelo contratante e far-se-a um inventario das
estruturas temporarias, materiais, elementos de constru¢do e equipamento. O
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contratante serd convocado para assistir a inspecdo e a realiza¢do do inventério. O
supervisor elaborard igualmente extratos dos salarios ainda devidos pelo
contratante aos trabalhadores por este empregados para a execucdo do contrato e
das quantias devidas pelo contratante a autoridade contratante;

b) A autoridade contratante tem a op¢do de adquirir a totalidade ou parte das
estruturas temporarias que tenham sido aprovadas pelo supervisor, bem como o0
equipamento, as instalacdes e 0s materiais especificamente fornecidos ou
fabricados para a execucdo da obra prevista no contrato;

c) O preco de aquisicdo das estruturas provisorias, equipamento, elementos de
construcdo e materiais acima referidos ndo excedera a parte ndo liquidada das
despesas efetuadas pelo contratante, sendo tais despesas limitadas as despesas
exigidas para a execu¢do do contrato em condi¢cdes normais;

d) A autoridade contratante pode adquirir, a pregos de mercado, os materiais e
elementos fornecidos ou encomendados pelo contratante, mas ainda ndo pagos
pela autoridade contratante, nas condi¢cBes que o0 supervisor considerar
adequadas.

64.7. A autoridade contratante ndo serd obrigada a efetuar quaisquer novos pagamentos ao

64.8.

64.9.

contratante até a conclusdo dos fornecimentos, apds o que terd o direito de obter do
contratante o reembolso de eventuais despesas suplementares decorrentes da conclusao
dos servicos, ou pagara qualquer saldo ainda devido ao contratante.

Se a autoridade contratante rescindir o contrato nos termos do artigo 64.2, deve, além dos
custos extraordinarios para terminar as obras, e sem prejuizo das suas outras solugoes
contratuais, ter direito a recuperar do contratante uma indemniza¢do por qualquer
prejuizo sofrido até ao montante de 10 % do preco do contrato.

Se a rescisdo ndo for causada por um ato ou omissdo do contratante, por forca maior ou
outras circunstancias alheias a vontade da autoridade contratante, para além das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o contratante tem direito a ser indemnizado pelos
prejuizos sofridos.

64.10.0 presente contrato serd automaticamente rescindido se ndo tiver originado nenhum

Artigo 65.°

65.1.

Agosto 2020

pagamento nos dois anos subsequentes a sua assinatura por ambas as Partes.

Rescisdo pelo contratante

O contratante pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
autoridade contratante, caso esta ultima:

a) Nao lhe pague h4 mais de 120 dias os montantes devidos em conformidade com
gualquer nota de pagamento do supervisor depois de expirado o prazo fixado no
artigo 44.3; ou

b) N&o cumpra reiteradamente as suas obrigagdes apds repetidas insisténcias; ou
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65.3.

Artigo 66.°

66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

Agosto 2020

c) Suspenda a execucdo da obra ou de qualquer das suas partes, por um periodo
superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou nao resultantes
da infrag&o ou falta do contratante.

Tal rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela autoridade
contratante ou pelo contratante nos termos do contrato. Ap6s a rescisdo, o contratante tem
o direito de retirar imediatamente o seu equipamento do local da obra, sem prejuizo do
disposto na legislacdo do pais de execucao das obras.

Em caso de rescisdo nestas condicdes, a autoridade contratante indemnizara o contratante
por qualquer perda ou dano que este possa ter sofrido. O montante méximo € de 10 % do
preco do contrato.

Forca maior

Considera-se que as Partes ndo incorrem em incumprimento ou violacdo das suas
obrigacOes contratuais se a respetiva execucgdo tiver sido impedida por circunstancias de
for¢a maior ocorridas ap6s a data de notificagdo da adjudicacéo do contrato ou a data em
gue o contrato comece a produzir efeitos.

Na acecdo das presentes condicOes gerais, entende-se por «casos de forca maior,
guaisquer ocorréncias imprevisiveis que as partes ndo possam evitar nem superar
efetuando as devidas diligéncias, tais como a acéo das forcas naturais, greves, lock-outs
ou outros conflitos laborais, atos do inimigo puablico, guerras declaradas ou néo,
bloqueios, insurreicbes, motins, epidemias, desabamentos de terras, terramotos,
tempestades, raios, inundagdes, desmoronamentos provocados por enxurradas, tumultos e
explosGes. Uma decisdo da Unido Europeia de suspender a cooperagdo com o0 pais
parceiro constitui um caso de forca maior se implicar a suspensédo do financiamento deste
contrato.

Né&o obstante o disposto nos artigos 36 e 64, o contratante ndo fica sujeito a perda da sua
garantia de execucdo, ao pagamento de uma indemnizacdo por perdas e danos ou a
dendncia por incumprimento do contrato se, e na medida em que, 0 atraso na execugédo ou
gualquer outro incumprimento das suas obrigacfes contratuais resultarem de um
acontecimento de forca maior. Do mesmo modo, ndo obstante o disposto nos artigos 53 e
65, a autoridade contratante ndo estd sujeita ao pagamento de juros de mora por ndo
execucdo ou por rescisdo do contrato por parte do contratante por incumprimento se, e na
medida em que, 0 atraso no pagamento da autoridade contratante ou qualquer outro
incumprimento das suas obrigagdes contratuais resultar de um acontecimento de forca
maior.

Se qualquer das Partes considerar que ocorreram circunstancias de for¢a maior suscetiveis
de afetar o cumprimento das suas obrigacGes, deve notificar imediatamente a outra Parte
e o supervisor, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duragdo provavel e
os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instru¢do em contrario por escrito
do supervisor, o contratante deve continuar a cumprir as suas obrigacfes contratuais na
medida em que tal seja razoavelmente praticavel e procurar todos os meios alternativos
razoaveis para cumprir as obrigacdes cuja execucao ndo seja impedida pela circunstancia
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66.5.

66.6.

Artigo 67.°

67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

de forga maior. O contratante ndo pora em pratica essas medidas alternativas sem receber
instrucBes nesse sentido da parte do supervisor.

Se o cumprimento das ordens do supervisor ou 0 recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no artigo 66.4 implicar despesas suplementares para o
contratante, o respetivo montante deve ser confirmado pelo supervisor.

Se qualquer caso de forca maior que ocorra se prolongar por um periodo de 180 dias, nao
obstante qualquer prorrogacdo do prazo de execugdo das obras que por esse motivo tenha
sido concedida ao contratante, qualquer das Partes terd o direito de rescindir o contrato
mediante um pré-aviso de 30 dias & outra Parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias, a
situacdo de forca maior se mantiver, o contrato terminara, ficando as Partes, por
conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato, desobrigadas da
respetiva concluséo.

Morte

Se o contratante for uma pessoa singular, o contrato serd automaticamente rescindido se
essa pessoa falecer. A autoridade contratante analisard contudo qualquer proposta
apresentada pelos herdeiros ou beneficiarios caso estes tenham manifestado o desejo de
prosseguir o contrato.

Se o contratante for constituido por mais do que uma pessoa singular, em caso de morte
de uma ou mais dessas pessoas, proceder-se-a & elaboracdo de um relatorio acordado
entre as Partes sobre o adiantamento das obras e a autoridade contratante decidird se
rescinde ou se da seguimento ao contrato em fungdo do compromisso assumido pelos
sobreviventes e pelos herdeiros ou sucessores legais, consoante o caso. A decisdo da
autoridade contratante serd comunicada aos interessados no prazo de 30 dias apds a
rececao da proposta.

Nos casos previstos no artigo 67.1 e no artigo 67.2, as pessoas que se oferecam para
continuar a executar o contrato devem notificar desse facto a autoridade contratante no
prazo de 15 dias a contar da data da morte.

Essas pessoas serdo conjunta e solidariamente responsaveis pela correta execucdo do
contrato a0 mesmo titulo que o contratante falecido. A prossecu¢do do contrato fica
sujeita as regras relativas a constituicdo da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LITIGIOS E LEGISLACAO APLICAVEL

Artigo 68.°

68.1.

68.2.

Agosto 2020

Resolucéo de litigios

As Partes devem envidar todos os esforcos necessarios para resolver amigavelmente
qualquer litigio relacionado com o contrato que possa surgir entre elas, ou entre o
supervisor e o contratante.

Em caso de litigio, uma das Partes deve comunicar o litigio a outra Parte a existéncia do
litigio, declarando a sua posi¢do sobre a questdo, assim como qualquer solucdo que
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68.3.

68.4.

Artigo 69.°

69.1.

Artigo 70.°
70.1.

Agosto 2020

considere possivel, solicitando uma resolucdo amigavel. A outra Parte deve responder a
este pedido de resolucdo amigavel no prazo de 30 dias, manifestando a sua posi¢do sobre
a questdo. Salvo acordo em contrario entre as Partes, 0 prazo maximo estabelecido para
obter uma resolucdo amigéavel é de 120 dias a contar da data da notificacdo que
desencadeou o procedimento. Se uma das Partes ndo concordar com a proposta de
resolucdo amigavel da outra, ndo responder a tempo a essa proposta, ou se ndo se alcangar
uma resolucdo amigavel dentro do prazo méximo, considera-se que o procedimento de
resolucdo amigavel ndo foi bem-sucedido.

Na auséncia de uma resolucdo amigavel, uma das Partes pode comunicar a outra Parte por
escrito a intencdo de resolver o litigio através da conciliagdo por um terceiro. Se a
Comisséo Europeia ndo for Parte no contrato, pode ser-lhe solicitada a sua intervengéo na
qualidade de conciliador. A outra Parte deve responder ao pedido de concilia¢do no prazo
de 30 dias. Salvo acordo em contréario das Partes, o prazo maximo previsto para obter
uma resolucdo amigével através do procedimento de conciliagdo € de 120 dias a contar da
data da notificacdo que tiver desencadeado o procedimento. Caso uma Parte ndo atender
ao pedido de conciliacdo apresentado pela outra Parte, ou ndo responder dentro do prazo
previsto, ou se ndo for obtida uma resolu¢do do litigio antes de terminado o prazo
maximo, considera-se que o procedimento por conciliacéo falhou.

Se o procedimento de resolucdo amigavel falhar e, se depois de ter sido solicitado, o
procedimento de conciliacdo falhar também, cada uma das Partes pode remeter o litigio
para uma decisdo de um tribunal nacional ou de um tribunal arbitral, tal como
especificado nas Condicgdes Especiais.

Legislacao aplicavel

O presente contrato é regido pelo direito do pais da autoridade contratante ou, se a
autoridade contratante for a Comissdo Europeia, pelo direito da Unido Europeia,
completado, se necessario, pelo direito belga.

DISPOSICOES FINAIS

Sanc¢6es administrativas

Sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes contratuais, pode ser imposta uma sancéo de
exclusdo de todos os contratos e subvencgdes financiados pela UE, apds um procedimento
contraditério em linha com o regulamento financeiro aplicavel, ao contratante que, em
particular,

a) Seja culpado de falta grave em matéria profissional, tenha cometido irregularidades ou
tenha apresentado deficiéncias significativas no cumprimento das principais
obrigacBes na execucdo do contrato, ou tenha contornado as obrigagdes fiscais, sociais
ou quaisquer outras obrigagdes legais, incluindo através da criacdo de uma entidade
para o efeito. A duracdo da exclusdo ndo deve exceder a duracdo estabelecida pela
decisdo judicial transitada em julgado ou pela decisdo administrativa definitiva ou, na
sua auséncia, trés anos;

Pagina 55 de 59

d4p_annexgc_pt



70.2.

70.3.

70.4.

Artigo 71.°

b) Seja culpado de fraude, corrupgédo, participagdo numa organizagdo Criminosa,
branqueamento de capitais, infragdes relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil
ou tréfico de seres humanos. A duracdo da exclusdo ndo deve exceder a duracéo
estabelecida pela decisdo judicial transitada em julgado ou pela deciséo administrativa
definitiva ou, na sua auséncia, cinco anos.

Nas situacdes mencionadas no artigo 70.1, em acréscimo ou em alternativa a sancdo de
exclusdo, o contratante pode igualmente ser sujeito a sanc¢des financeiras que representem
2 % a 10 % do preco do contrato.

Se a autoridade contratante tiver direito a aplicar san¢des financeiras, pode deduzi-las de
guaisquer montantes devidos ao contratante ou executar a respetiva garantia.

A decisdo de impor san¢bGes administrativas pode ser publicada num sitio Internet
especifico, que nomeie explicitamente o contratante.

VerificacOes, controlos e auditorias por parte de organismos da Unido

Europeia

71.1.

71.2.

71.3.

Agosto 2020

O contratante deve permitir que a Comissao Europeia, 0 Organismo Europeu de Luta
Antifraude (OLAF) e o Tribunal de Contas Europeu verifiqguem a execucéo do contrato,
através do exame de documentos, podendo fazer copias dos mesmos, ou de controlos no
terreno, nomeadamente o controlo de documentos (original ou copias). Para efeitos destas
verificagdes e auditorias, os organismos da UE mencionados anteriormente devem poder
realizar uma auditoria completa, se necessario, com base em documentos comprovativos
das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projeto. O
contratante deve garantir que o acesso ao local é possivel durante um horéario razoavel,
nomeadamente aos seus escritorios, aos seus dados informaticos, aos seus dados
contabilisticos e todas as informagOes necessérias a realizagdo das auditorias, incluindo
informacGes relativas as remuneracgdes individuais de pessoas envolvidas no projeto. O
contratante deve assegurar a rapida disponibilizacdo das informagGes no momento da
auditoria, bem como a sua entrega, mediante pedido, num suporte adequado. Estas
inspecBes podem ser efetuadas durante um periodo de 7 anos apés o pagamento do saldo
final.

Além disso, 0 contratante deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude a
efetuar controlos e verificagdes no local, de acordo com os procedimentos previstos pela
legislacdo da Unido Europeia, com vista a protecdo dos interesses financeiros da Unido
Europeia na luta contra eventuais fraudes ou irregularidades.

Para o efeito, o contratante compromete-se a facultar ao pessoal da Comissdo Europeia,
do Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu, bem como
as pessoas por eles mandatadas, 0 acesso as instalacGes e outros locais de execugdo do
contrato, incluindo aos respetivos sistemas informéticos e ainda o acesso a todos os
documentos e dados informatizados relativos a gestéo técnica e financeira do projeto, e a
tomar as medidas destinadas a facilitar essa tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela
Comissédo Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude e pelo Tribunal de
Contas Europeu obedece a condi¢fes de estrita confidencialidade no que diz respeito a
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Artigo 72.°

terceiros, sem prejuizo das obrigacfes de direito publico a que estdo sujeitas. Os
documentos devem estar acessiveis e classificados de forma a permitir um controlo facil,
devendo o contratante informar a autoridade contratante da sua localizagéo exata.

O contratante compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo Europeia, do
Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu no que respeita
a execucdo de auditorias, controlos e verificacbes sejam igualmente aplicaveis, em
igualdade de condicdes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos
eventuais subcontratantes ou outras Partes que beneficiem do orcamento da UE/fundos do
FED.

O ndo cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos artigos 71.1 a 71.4, constitui um
caso de grave violacdo do contrato.

Protecéo de dados

Tratamento de dados pessoais pela autoridade contratante

72.1.

Quaisquer dados pessoais contidos no contrato ou relativos ao mesmo, incluindo a
respetiva execucdo, serdo tratados em conformidade com o Regulamento (UE)
2018/1725. Esses dados serdo tratados exclusivamente para efeitos da execugdo, gestdo e
acompanhamento do contrato pelo responsavel pelo tratamento.

O contratante ou qualquer outra pessoa cujos dados pessoais sdo tratados pelo
responsavel pelo tratamento dos dados em relacdo ao presente contrato tem direitos
especificos enquanto titular dos dados nos termos do capitulo Il (artigos 14.° a 25.°) do
Regulamento (UE) 2018/1725, em especial o direito de aceder, retificar ou apagar os seus
dados pessoais, o direito de restringir o tratamento dos seus dados pessoais ou, se for caso
disso, o direito de se opor ao tratamento ou o direito a portabilidade dos dados.

Se 0 contratante ou outra pessoa cujos dados pessoais sejam tratados no contexto do
presente contrato tiver quaisquer perguntas relativas ao tratamento dos seus dados
pessoais, deve dirigir-se ao responsavel pelo tratamento. Pode igualmente dirigir-se ao
responsavel pela protecdo de dados da entidade que procede ao tratamento de dados. Tém
o direito de recurso, a qualquer momento, para a Autoridade Europeia para a Protecdo de
Dados.

Os pormenores relativos ao tratamento de dados pessoais estdo disponiveis no aviso sobre
a protecdo de dados referido nas condigdes especiais.

Tratamento de dados pessoais pelo contratante

72.2.

Agosto 2020

O tratamento de dados pessoais pelo contratante deve satisfazer 0s requisitos das
condicOes gerais e ser tratado exclusivamente para os fins definidos pelo responsavel pelo
tratamento.

O contratante presta assisténcia ao responsavel pelo tratamento no cumprimento da sua
obrigacdo de responder aos pedidos de exercicio de direitos das pessoas cujos dados
pessoais sdo tratados no ambito do presente contrato, nos termos do capitulo Il
(artigos 14.° a 25.°) do Regulamento (UE) 2018/1725. O contratante deve informar sem
demora o responsavel pelo tratamento relativamente a esses pedidos.
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O contratante s6 pode atuar mediante instrucGes escritas documentadas e sob a supervisao
do responsavel pelo tratamento, em especial no que se refere aos fins do tratamento, as
categorias dos dados que podem ser tratados, aos destinatarios dos dados e a forma como
o titular dos dados pode exercer os seus direitos.

O contratante s6 permite 0 acesso aos dados pelo seu pessoal na medida do estritamente
necessario para a execuc¢do, gestdo e acompanhamento do contrato. O contratante deve
assegurar que o pessoal autorizado a tratar dados pessoais se comprometeu a respeitar a
confidencialidade ou esta sujeito a uma obrigacdo legal de confidencialidade adequada,
em conformidade com o disposto no artigo 12.°7.° destas condicGes gerais.

O contratante deve adotar medidas de seguranca adequadas, a nivel técnico e
organizacional, tendo em conta 0s riscos inerentes ao tratamento e a natureza, ambito,
contexto e finalidades do tratamento, a fim de assegurar, em especial, consoante 0 caso:
(@) A utilizacdo de pseudénimos e a cifragem dos dados pessoais;

(b) A capacidade para assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a
resiliéncia dos sistemas e servigos de processamento em curso;

(c) A capacidade para restabelecer atempadamente a disponibilidade e o acesso a dados
pessoais em caso de incidente fisico ou técnico;

(d)Um processo para testar, avaliar e controlar regularmente a eficacia das medidas
técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento;

(e) Medidas destinadas a proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental ou
ilicita, a perda, a alteracdo e a divulgacdo ou o0 aceso ndo autorizados a dados pessoais
transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

O contratante deve notificar as violagbes de dados pessoais relevantes ao responsavel
pelo tratamento, sem demora injustificada e, 0 mais tardar, no prazo de 48 horas a contar
da data em que o contratante tiver conhecimento da violacdo. Nesses casos, 0 contratante
deve fornecer ao responsavel pelo tratamento, pelo menos, as seguintes informagdes:

(@) natureza da violagdo de dados pessoais, incluindo, se possivel, as categorias e o
nimero aproximado de titulares dos dados afetados, e as categorias e 0 numero
aproximado de registos de dados pessoais em causa;

(b) consequéncias provaveis da violagao;

(c) medidas tomadas ou propostas para a resolucdo da violacdo, incluindo, se for caso
disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos adversos.

O contratante deve informar imediatamente o responsavel pelo tratamento dos dados se,
no seu parecer, uma instrugédo infringe o Regulamento (UE) 2018/1725, o Regulamento
(UE) 2016/679 ou outras disposicdes da Unido ou do Estado-Membro ou do pais terceiro
em matéria de protecdo de dados, tal como referido no caderno de encargos.

O contratante deve assistir o responsavel pelo tratamento no cumprimento das obrigacdes

gue lhe incumbem por forca do artigo 33.° 41.° do Regulamento (UE) 2018/1725, de
forma a:
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(a) assegurar o cumprimento das suas obrigagdes em matéria de protecdo de dados no que
diz respeito a seguranca do tratamento e a confidencialidade das comunicacGes
eletrénicas e das listas de utilizadores;

(b) notificar a violagdo dos dados pessoais a Autoridade Europeia para a Protecdo de
Dados;

(c) comunicar sem demora ao titular dos dados uma violacdo de dados pessoais, quando
aplicavel;

(d) efetuar avaliagbes de impacto e consultas prévias sobre a prote¢do de dados, conforme
necessario.

O contratante deve manter um registo de todas as operacGes de tratamento de dados
realizadas por conta do responsavel pelo tratamento, das transferéncias de dados pessoais,
das violagbes da seguranca, das respostas aos pedidos de exercicio dos direitos das
pessoas cujos dados pessoais sdo tratados e dos pedidos de acesso a dados pessoais por
parte de terceiros.

A autoridade contratante esta sujeita ao Protocolo n°7 do Tratado sobre o
Funcionamento da Unido Europeia relativo aos privilégios e imunidades da Unido
Europeia, nomeadamente no que diz respeito a inviolabilidade dos arquivos (incluindo a
localizagdo fisica dos dados e dos servicos) e a seguranga dos dados, que inclui os dados
pessoais conservados em nome da autoridade contratante nas instalagdes do contratante
ou do subcontratante.

O contratante deve notificar sem demora a autoridade contratante de qualquer pedido
legalmente vinculativo de divulgacdo dos dados pessoais tratados em nome da autoridade
contratante efetuado por qualquer autoridade publica nacional, incluindo uma autoridade
de um pais terceiro. O contratante ndo pode dar esse acesso sem prévia autorizagdo escrita
da autoridade contratante.

A duracdo do tratamento de dados pessoais pelo contratante ndo excederd o periodo
referido no n.° 10 do artigo 12.° destas condigdes gerais. Findo este prazo, o contratante
deve, a escolha do responsavel pelo tratamento, devolver, sem demoras indevidas e num
formato decidido em comum, todos os dados pessoais tratados em nome do responsavel
pelo tratamento e respetivas cOpias ou apagar todos os dados pessoais, a menos que 0
direito da Unido ou o direito nacional imponha um armazenamento mais longo dos dados
pessoais.

Para efeitos do artigo 7.° destas condigBes gerais, se uma parte ou a totalidade do
tratamento de dados pessoais for subcontratada a um terceiro, o contratante deve
transmitir por escrito as partes, incluindo os subcontratantes, as obrigagdes previstas no
presente artigo. A pedido da autoridade contratante, o contratante deve fornecer um
documento comprovativo do cumprimento desse compromisso.

* % *
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