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DISPOSI TIONS PRELIMINAIRES

Articlel Définitions

11

12

13

14

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour I'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, tandis que les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales peuvent étre
trouvées dans le "Glossaire", annexe A1 du Guide pratique des procédures contractuelles dans
le cadre des actions extérieures de la CE, qui fait partie intégrante du présent contrat.

Article 2 Droit applicable et langue du contr at

2.1

2.2

Les conditions particuliéres définissent le droit qui régit toutes les matiéres non couvertes par
les dispositions contractuelles.

Le contrat et toutes les communications écrites entre les parties seront rédigés dans la langue
de la procédure.

Article3 Ordre hiérarchique des documents contractuels

31

3.2.

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, le contrat se compose des documents
suivants, dans |’ ordre hiérarchique:

a) leprésent contrat;
b) lesconditions particuliéres;
c) lesconditions générales (annexel);

d) les spécifications techniques (annexe |1) incluant les clarifications demandées avant la
date limite de soumission et les minutes des réunions d' informations/visites;

e) l'offre technique (annexe I11) incluant les clarifications envoyées par le titulaire pendant
I’ évaluation;

f) I'offrefinanciére (annexe 1V);

g) lesformulaires spécifiques et les autres documents pertinents (annexe V).

Les avenants suivent I’ ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.

Les différents documents constituant le contrat doivent s expliquer mutuellement. En cas
d ambiguité ou de divergence, ils doivent étre lus dans |” ordre hiérarchique précédent.

Article4 Communications

4.1

4.2

2008

Les communications entre le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire du projet, d'une part, et
le titulaire, d'autre part, se font exclusivement par écrit. Sauf dispositions contraires des
conditions particuliéres, les communications entre le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire
de projet, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex
ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties a
cettefin.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il/elle I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chagque fois que la date de réception
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43

est assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la réception de sacommunication.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une
approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement,
I'approbation, I'agrément, le certificat ou la décision doivent étre, sauf dispositions contraires,
sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le consentement, |'approbation, |'agrément, le
certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Articleb Cession

51

52

5.3

54

55

Une cession n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laguelle le titulaire
transfére tout ou partie de son marché a un tiers.

Le titulaire ne peut, sans |'accord préalable écrit du pouvoir adjudicateur, céder tout ou partie
du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d'une slreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme due ou a
devoir au titre du marché ou

b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute
personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a
assume la responsabilité.

Aux fins de I'article 5.2, I'approbation d'une cession par le pouvoir adjudicateur ne délie pas le
titulaire de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la partie qui n'a pas
été cedee.

Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans mise en

demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues al'article 35 et
36.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux criteres d'éigibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations les excluant a participer a des
procédures de passation de marchés. Ces situations d'exclusion sont mentionnées au point
2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures
delaCE.

Article6 Sous-traitance

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

2008

La sous-traitance n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laguelle le
titulaire confie a un tiers lamise en cauvre d'une partie des téches.

Le titulaire n'a recours a la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du pouvoir
adjudicateur. Les parties du marché a sous-traiter et I'identité des sous-traitants sont notifiées
au pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au titulaire dans un délai
de trente jours a compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus
d'autorisation.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux criteres d'éigibilité retenus pour la passation du
marché. Ils ne peuvent étre dans aucune des situations les excluant a participer a un marché.
Ces situations d'exclusion sont mentionnées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures
contractuelles dans e cadre des actions extérieures de la CE.

Le pouvoir adjudicateur ne se reconnait aucun lien contractuel avec les sous-traitants.

Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de
leurs mandataires ou employés, comme Sil sagissait de ses propres actes, manquements ou
négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le pouvoir
adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou d'un sous-traitant ne libére le
titulaire d'aucune de ses obligations contractuel les.
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6.6

6.7

Si un sous-traitant a contracté, a I'égard du titulaire, pour les fournitures qu'il a livrées, des
obligations dont la durée sétend au-dela de la période de garantie prévue dans le marché, le
titulaire est tenu, a tout moment aprés l'expiration de cette période, de transférer
immédiatement au pouvoir adjudicateur, a la demande et aux frais de celle-ci, le bénéfice de
ces obligations pour la durée non encore expirée de ces derniéres.

Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le pouvoir
adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour
défaut d'exécution prévues al'article 35.

OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Article7 Documents a fournir

7.1

7.2

7.3

7.4

Si nécessaire, dans les trente jours qui suivent la signature du contrat, le gestionnaire du projet
remet gratuitement au titulaire un exemplaire des plans établis pour la mise en cauvre des
taches, ainsi qu'un exemplaire des spécifications et autres documents contractuels. Le titulaire
peut acheter, dans la limite des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces
plans, spécifications et autres documents. Lorsque le certificat de garantie lui a été délivré, ou
apres la réception définitive, le titulaire restitue au gestionnaire du projet tous les plans, les
spécifications et autres documents contractuels.

Sauf s cela savére nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le gestionnaire du projet ne sont ni utilisés ni communiqués par le
titulaire a destiers sans le consentement préalable du gestionnaire du projet.

Le gestionnaire du projet est habilité & adresser au titulaire des ordres de service comprenant
les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a I'exécution correcte du marché
et alarectification des défauts éventuels.

Les conditions particuliéres doivent indiquer la procédure utilisée par le pouvoir adjudicateur
et le gestionnaire de projet pour approuver les plans et autres documents émanant du titulaire,
S nécessaire.

Article8 Aide en matiére deréglementation locale

8.1

8.2

8.3

8.4

2008

Le titulaire peut demander I'aide du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des lois et
réglements, ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du
pays ou les fournitures sont livrées, lorsgue ces éléments sont susceptibles de |'affecter dans
I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut apporter au
titulaire, aux frais de celui-ci, |'aide demandée.

Si nécessaire, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur en temps voulu tous les détails
concernant les fournitures qui permettront au pouvoir adjudicateur d'obtenir tous les permis ou
licences d'importation nécessaires.

Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur se charge d'obtenir selon les modalités prévues par les

conditions particuliéres les permis ou licences dimportation nécessaires dans des délais
raisonnables, compte tenu des dates de mise ne cauvre des téaches.

Sous réserve des dispositions Iégidatives et réglementaires en matiere de main-
d'aauvre étrangére des Etats ou les fournitures doivent étre livrées, le pouvoir
adjudicateur met tout en ceuvre pour faciliter I'obtention par le titulaire de tous les
visas et permis requis, destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires
par le titulaire et le pouvoir adjudicateur, ainsi que les permis de s§our destinés aux
membres des familles de ce personnel.
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OBLIGATIONSDU TITULAIRE

Article9 Obligations générales

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

Le titulaire met en cauvre le marché avec tout le soin et toute la diligence requis, et
notamment, lorsgue cela est prévu, la conception, la fabrication, la livraison sur place, le
montage, les essais et la mise en service des fournitures, ainsi que I'exécution de toutes les
autres taches requises, y compris la rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le
titulaire doit, également, fournir toutes les installations, ains que toute supervision, toute
main-d'oauvre et toute facilité nécessaires ala mise en cauvre des téches.

Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés par le gestionnaire du projet. Lorsqu'il
estime que les exigences d'un ordre de service dépassent I'objet du marché, il doit, sous peine
de défaut d'exécution, adresser une notification motivée au gestionnaire du projet dans un délai
de trente jours apres réception de I'ordre de service. L'exécution de I'ordre de service n'est pas
suspendue du fait de cette notification.

Pour des questions non régies par le contrat, le titulaire respecte et applique les lois et
réglements en vigueur mentionnés a l'article 2 des conditions particuliéres et veille a ce que
son personnel, les personnes a charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les
appliguent également. 1l tient quitte le pouvoir adjudicateur de toute réclamation ou poursuite
résultant d'une infraction auxdits reglements ou lois commise par lui-méme, par ses employés
ou par les personnes a leur charge. Le titulaire doit respecter les normes fondamentales
reconnues au hiveau international en matiére de travail, notamment les normes fondamental es
deI'OIT en lamatiére, les conventions sur la liberté syndicale et 1a négociation collective, sur
I’élimination du travail forcé et obligatoire, sur I’éimination des discriminations en matiére
d’emploi et detravail et sur I'abolition du travail des enfants.

Letitulaire tient pour privé et confidentiel tout document et toute information qu'il recoit dans
le cadre du marché. 1l ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni
divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du pouvoir
adjudicateur ou du gestionnaire du projet. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou
de divulguer des données aux fins du marché, la décision du pouvoir adjudicateur est
définitive.

Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou
plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de
I'Etat du pouvoir adjudicateur et elles désignent I'une d'entre elles, a la demande du pouvoir
adjudicateur, pour agir en tant que chef de file habilité a engager I'entreprise commune ou le
consortium. La composition de |'entreprise commune ou du consortium ne peut ére modifiée
sans le consentement préal able du pouvoir adjudicateur.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le titulaire prend les mesures
nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou cofinancement de I’ Union européenne.
Ces mesures doivent suivre les régles définies dans le Manuel de visibilité pour les actions
extérieures de I'UE publié par la Commission européenne.

Article10  Origine

10.1

10.2

10.3

2008

Sauf disposition contraire des conditions particulieres, les fournitures doivent étre originaires
d'un Etat membre de I'Union européenne ou d'un pays éligible mentionné dans l'invitation aux
soumissionnaires,

Le titulaire doit certifier que les produits proposés dans son offre satisfont a la présente
prescription et spécifier leurs pays d'origine. 1l peut étre invité a fournir des informations plus
détaill ées a cet égard.

Letitulaire doit présenter un certificat d'origine officiel lors de la réception provisoire. Le non-
respect de cette obligation conduit, aprés mise en demeure préalable, alarésiliation du contrat.
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Article11 Garantie de bonne exécution

111

11.2

11.3

114

115

11.6

117

Le titulaire doit, avec le retour du contrat contresigné, fournir au pouvoir adjudicateur une
garantie pour la mise en cauvre compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie est
fixé par les conditions particuliéres. 11 doit étre compris dans une fourchette de 5 a 10 % du
montant du marché et de ses avenants éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au pouvoir adjudicateur la réparation
de tout préudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entierement et correctement exécuté
ses obligations contractuelles.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modéle prévu a l'annexe V et peut étre
fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chéque de banque, d'un chéque certifié,
d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement ou d'une lettre
de crédit irrévocable.

La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit étre
payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie.
Cette garantie subsiste jusgu'a exécution compléte et correcte du marché.

Si, au cours de la mise en cauvre du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le pouvoir
adjudicateur met le titulaire en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mémes
conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne constitue pas une nouvelle garantie, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché. Avant de procéder ainsi, il envoie une lettre
recommandée avec accusée de réception. Cet avis doit fixer une nouvelle date limite, qui ne
peut étre inférieure & 15 jours a compter de laremise de lalettre.

Le pouvoir adjudicateur réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manguement commis par le titulaire au titre du marché,
conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le garant paie ces
sommes sans délai lorsque le pouvoir adjudicateur les réclame et ne peut Sy opposer pour
guelque motif que ce soit. Avant de faire valoir ses droits sur la garantie de bonne exécution,
le pouvoir adjudicateur adresse au titulaire une notification précisant la nature du manquement
sur lequel se fonde sa demande.

Sauf pour la partie spécifiée dans les conditions particuliéres en ce qui concerne le service
apres-vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de 45 jours & compter de
ladate de la signature du certificat de réception définitive.

Article 12 Assurance

121

12.2

Il peut étre exigé que le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance dont
les conditions peuvent étre établies dans I'article 12 des conditions particuliéres, qui peut
également prévoir d'autres types d'assurances a conclure par letitulaire.

Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire conformément a l'article 12.1, le titulaire
est seul responsable et il doit tenir quitte le pouvoir adjudicateur et le gestionnaire du projet de
toute réclamation émanant des tiers pour dommages matériels ou préudices corpores
résultant de |'exécution du marché par le titulaire, par ses sous-traitants et par leurs employés.

Article13  Programme de mise en cauvre destaches

131

2008

Si les conditions particuliéres I'imposent, le titulaire établit et soumet a |'approbation du
gestionnaire du projet un programme de mise en oauvre des téches. Ce programme contient au
moins les é éments suivants:

a) l'ordre dans lequel le titulaire propose d'exécuter le marché, y compris la conception, la
fabrication, lalivraison au lieu de réception, I'installation, les essais et la mise en service;

b) lesdateslimites pour la présentation et I'approbation des plans;
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13.2

133

¢) une description générale des méthodes que le titulaire propose d'adopter pour exécuter le
marché; et

d) tous autres détails et renseignements que le gestionnaire du projet peut raisonnablement
demander.

Les conditions particulieres fixent le délai dans lequel |e programme de mise en oauvre des
taches doit étre présenté a I’ approbation du gestionnaire de projet. Elles peuvent prévoir les
délais dans lesgquels doit intervenir la présentation par |’ attributaire de tout ou partie des plans
de détail, documents et objets. Elles précisent en outre le délai dans lequel doit intervenir
I’ approbation ou I’ agrément, par le gestionnaire de projet, du programme de mise en cauvre
ainsi que des plans de détail, documents et objets. L'approbation du programme de mise en
cavre par le gestionnaire de projet ne libére le titulaire d'aucune de ses obligations
contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme sans |'approbation du
gestionnaire du projet. Toutefois, si la mise en ocavre des tdches ne progresse pas
conformément au programme de mise en cauvre des taches, le gestionnaire du projet peut
charger letitulaire de le revoir et de soumettre le programme révisé & son approbation.

Article14 Plans du titulaire

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

2008

Si les conditions particulieres le prévoient, le titulaire soumet a |'approbation du gestionnaire
du projet:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modeles selon les délais et les modalités fixés par
les conditions particuliéres ;

b) les plans que le gestionnaire du projet peut raisonnablement demander pour la mise en
cauvre des téches.

Si le gestionnaire du projet ne natifie pas son approbation, mentionnée a l'article 14.1, dans le
délai fixé dans le marché ou le programme de mise en cauvre des taches approuve, les plans,
documents, échantillons ou modéles sont réputés approuvés alafin de ce ddlai. Si aucun délai
n'a ééfixé, ils sont réputés approuvés trente jours apres leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marques autrement
par le gestionnaire du projet et il ne pourray étre dérogé, sauf instruction contraire du
gestionnaire du projet. Tout plan, document, échantillon ou modéle du titulaire non approuvé
par le gestionnaire du projet est aussitdt modifié en vue de répondre aux exigences du
gestionnaire du projet et soumis de nouveau par le titulaire pour approbation.

Le titulaire fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans les
guantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le gestionnaire du projet ne
dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

Le gestionnaire du projet a le droit dinspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modeéles relatifs au marché dans les locaux du titulaire, atout moment jugeé raisonnable.

Avant la réception provisoire des fournitures, le titulaire fournit les manuels d'utilisation et
d'entretien, ainsi que les plans, éablis de maniére suffisasmment détaillée pour permettre au
gestionnaire du projet de faire fonctionner, d'entretenir, de régler et de réparer toutes les
composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, lesdits
manuels et plans sont établis dans la langue du marché, sous la forme et dans les quantités
indiquées dans le marché. Les fournitures ne sont pas considérées comme exécutées pour les
besoins de la réception provisoire, tant que les manuels et plans en question n'ont pas été
fournis au pouvoir adjudicateur.
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Article 15 Niveau suffisant du montant del'offre

15.1 Sous réserve des dispositions des conditions particuliéres, le titulaire est réputé sétre assuré,
avant le dép6t de sa soumission, de |'exactitude et du caractére complet de celle-ci, avoir tenu
compte de tous les él éments nécessaires a la mise en cauvre compl éte et correcte des taches et
avoir inclus dans sestarifs et prix tous les frais relatifs aux fournitures, et notamment:

a) lesfraisde transport;

b) les frais de manutention, demballage, de chargement, de déchargement, de transit, de
livraison, de débalage, de vérification, d'assurance et autres frais administratifs se
rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du pouvoir adjudicateur, sauf
dispositions contraires des conditions particulieres;

c) le colt des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont demandés
par le pouvoir adjudicateur;

d) lamise en cauvre et la supervision, sur place, de I'assemblage et/ou de la mise en service
des fournitures livrées,

e) la fourniture des outils nécessaires a |'assemblage et/ou a I'entretien des fournitures
livrées;

f) lafourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chague composant des
fournitures livrées, comme spécifié dans le marché;

g) le contrdle ou I'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période fixée
dans le marché, a condition que ce service n'ait pas pour effet d'exonérer le titulaire de ses
obligations contractuelles en matiére de garantie;

h) la formation du personnel du pouvoir adjudicateur, dans les ateliers de fabrication du
titulaire et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marché.

15.2 Le titulaire, étant réputé avoir éabli ses prix daprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste dans son offre
et pour lequel il N'aindiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Article16  Régimefiscal et douanier

Les dispositions concernant le régime fiscal et douanier sont prévues dans les conditions
particulieres.

Articlel7  Brevetset licences

Sous réserve de dispositions contraires des conditions particulieres, le titulaire tient quitte le
pouvoir adjudicateur et le gestionnaire du projet de toute réclamation résultant de |'utilisation,
telle que stipulée par le marché, de brevets, licences, plans, modéles, marques ou marques de
fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la conformité avec le design ou les
spécifications fournis par le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire du projet.

DEMARRAGE DE LA MISE EN (EUVRE DES TACHES ET RETARDS

Article 18 Ordre decommencer la mise en oauvre destaches

18.1 Le pouvoir adjudicateur fixe la date a laguelle la mise en cauvre des taches doit commencer et
en avise le titulaire dans la notification dattribution du marché ou par un ordre de service
émanant du gestionnaire du projet.

18.2 La mise en oauvre des taches commence au plus tard 90 jours aprés la notification de
I'attribution du marché, sauf si les parties en sont convenues autrement. Au-dela de cette date,
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le titulaire a le droit de ne pas mettre en ceuvre le marché et d’ obtenir la résiliation de celui-ci
ou laréparation du préudice qu’il asubi. Il est déchu de ce droit S'il n’en use pas au plus tard
dansles 30 jours qui suivent I’ expiration du délai de 90 jours.

Article 19 Période de mise en cauvre destaches

191

19.2

La période de mise en cauvre des taches commence a courir a la date fixée conformément a
I'article 18. Elle est fixée dans le marché, sans préjudice des prolongations qui peuvent étre
accordées en vertu de l'article 20.

Si des périodes de mise en cauvre distinctes sont prévus pour les différents lots et dans les cas
ou plusieurs lots sont attribués au titulaire, la période de mise en cauvre des téches pour des
lots distincts ne sera pas additionné.

Article20  Prolongation de la période de mise en cauvre destéaches

20.1

20.2

20.3

Le titulaire peut demander une prolongation de la période de mise ne ceuvre des taches en cas
de retard, effectif ou prévisible, dans la mise en cauvre du marché di a I'une quelconque des
causes suivantes:

a) commandes supplémentaires ou complémentaires passees par e pouvoir adjudicateur;

b) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur et susceptibles d'affecter la mise en place ou l'installation des fournitures;

c) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des
fournitures et impossibles a prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté;

d) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsgu'ils résultent d'un manquement
du titulaire

€) manguement du pouvoir adjudicateur a ses obligations contractuelles;

f) toute suspension de la livraison et/ou de l'instalation des fournitures qui n'est pas
imputable & un mangquement du titulaire;

g) casdeforce majeure;

h) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas imputable a un
manguement du titulaire.

Le titulaire notifie au gestionnaire du projet, dans un délai de 15 jours a compter du moment
ou il sest rendu compte de I'éventualité d'un retard, son intention de demander une
prolongation de la période de mise en ceuvre des taches a laquelle il estime avoir droit, et lui
fournit, dans un délai de 30 jours, sauf convention contraire entre le titulaire et le gestionnaire
du projet, des renseignements complets et détaillés sur cette demande, afin que celle-ci puisse
étre dés lors examinée.

Dans un délai de 30 jours, le gestionnaire du projet, par une notification écrite adressée au
titulaire aprés consultation appropriée du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, du titulaire,
accorde la prolongation de la période de mise en cauvre des téches considérée comme justifiée,
pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a pas droit a une
prolongation.

Article21 Retards dansla mise en cauvre destaches

21.1

2008

Si letitulaire ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services dans le ou
les délai(s) stipulé(s) dans le marché, et que ce manquement lui est imputable, le pouvoir
adjudicateur a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus, a une
indemnité forfaitaire pour chague jour écoulé entre la fin de la période de mise en cauvre des
taches et la date réelle d'achevement égale au 5/1000 de la valeur des fournitures non livrées,
sans pouvoir excéder 15 % de la valeur totale du marché.
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21.2

21.3

Lorsgue I'absence de livraison d'une partie des fournitures fait obstacle a I'utilisation normale
de I'ensemble des fournitures considérées comme un tout, l'indemnité forfaitaire prévue a
['article 21.1 est calculée sur la valeur totale du marché.

Si le pouvoir adjudicateur peut prétendre a au moins 15 % de la valeur du marché, il peut,
aprés avoir donné un préavis écrit au titulaire:

- saisir lagarantie de bonne exécution et
- résilier le marché sans que | e titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité et

- conclure un marché avec un tiers pour la partie des fournitures restant alivrer. Cette partie
n'est pas payée au titulaire. En outre, le titulaire est redevable des colts supplémentaires et
dommages occasionnés par sa déficience.

Article 22 M odifications

22.1

22.2

22.3

224

2008

En respectant les limites fixées par le guide pratique d'attribution des procédures
contractuelles pour les actions extérieures de la CE, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
de modifier les quantités prévues dans les conditions particuliéres. L'augmentation ou la
réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de cette modification des quantités ne
peut excéder 25% du montant de I'offre. Les prix unitaires de I'offre sont applicables aux
guantités commandées dans les limites de cette modification. Les modifications substantielles
au contrat, incluant les modifications au montant total du contrat, doivent faire I’ objet d'un
avenant.

Le gestionnaire du projet a compétence pour ordonner toute modification a une partie
quelconque des fournitures nécessaires au bon achévement et/ou au fonctionnement des
fournitures. Ces modifications peuvent consister en des gouts, des suppressions, des
substitutions, des changements en qualité ou en quantité ou dans la forme, la nature et le
genre, ainsi que dans les plans, modeles ou spécifications, lorsque les fournitures doivent étre
spécidlement fabriquées pour le pouvoir adjudicateur, dans le mode de transport ou
d'emballage, lelieu de livraison et le mode ou |e calendrier, tels que stipul és, de mise en cauvre
des ta&ches. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet dinvalider le marché.
Toutefais, I'incidence financiéere éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément
al'article 22.6.

Une modification n'est effectuée que sur un ordre de service, sous réserve gue:

a) Si, pour une raison gquelconque, le gestionnaire du projet estime nécessaire de donner une
instruction orale, il/elle la confirme aussitot que possible par un ordre de service;

b) s le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22.3 a et que la
confirmation n'est pas aussitét réfutée par écrit par le gestionnaire du projet, un ordre de
service est réputé avoir été donné pour effectuer I'exécution de lamodification;

¢) un ordre de service pour I'exécution d'une modification n'est pas requis lorsqu'il sagit
d'augmenter ou de diminuer la quantité d'une partie quelconque des travaux et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des
quantités estimées figurant au budget ventilé.

Sans préjudice des dispositions de |'article 22.2, le gestionnaire du projet, avant d'émettre un
ordre de service pour I'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de
la modification. Dés que possible, aprés réception de cette notification, le titulaire soumet au
gestionnaire du projet une proposition relative:

- a la description des taches éventuelles a effectuer ou des mesures a prendre et un
programme de mise en cauvre des téches;;

- aux modifications éventuellement nécessaires au programme général de mise en ocauvre
des taches ou al'une quelcongue des obligations du titulaire au titre du marché;
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225

22.6

22.7

22.8

- al'adaptation du montant du marché conformément aux régles énoncées al'article 22.

Aprés réception de la proposition du titulaire mentionnée a I'article 22.4, le gestionnaire du
projet décide, dés que possible, aprés consultation appropriée du pouvoir adjudicateur et, le
cas échéant, du titulaire, sil y alieu ou non de procéder ala modification. Si le gestionnaire du
projet en décide I'exécution, il/elle émet un ordre de service indiquant que la modification doit
étre effectuée dans les conditions et au prix spécifiés dans la proposition du titulaire visée a
I'article 22.4 ou tels que révisés par le gestionnaire du projet conformément al'article 22.6.

Le gestionnaire du projet arréte les prix applicables aux modifications quiil a ordonnées
conformément aux articles 22.3 et 22.5, selon les principes suivants:

- lorsgue les taches sont de méme nature que les éléments chiffrés dans le budget ventilé et
sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix qui
y figurent;

- lorsgue les téches ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre mise en cauvre dans
des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans
la mesure ou cela se justifie, faute de quoi une évaluation équitable est faite par le
gestionnaire du projet;

- s la nature ou le montant d'une modification par rapport a la nature et au montant de
I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, a son avis, un taux ou un
prix figurant dans le marché pour tout ensembl e de taches n'apparai ssent plus cohérents du
fait de cette modification, le gestionnaire du projet fixe aors le taux ou le prix guil/elle
estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances,

- lorsgu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un
défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les colts supplémentaires
entrainés par cette modification sont alacharge du titulaire.

Dés réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procede a son
exécution et est tenu de s'y conformer au méme titre que si la modification avait été stipulée
dans le marché. Les fournitures ne sont pas retardées dans l'attente de l'octroi d'une
prolongation éventuelle du délai de mise en ceuvre des taches ou d'un ajustement du montant
du marché. S I'ordre d'exécuter une modification est antérieur a I'ajustement du prix du
marché, letitulaire établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré
a son exécution. Ce relevé peut étre examiné par le gestionnaire du projet a tout moment jugé
raisonnable.

Les modifications contractuelles qui ne font pas I'objet d'un ordre de service doivent étre
formalisées par des avenants au contrat signés par toutes les parties. Les changements
d’ adresse, de compte bancaire peuvent faire I’ objet d’ une simple notification écrite du titulaire
au pouvoir adjudicateur. Toutes les modifications contractuelles doivent respecter les principes
généraux définis par le Guide pratique applicable aux contrats pour les actions extérieures de la
CE.

Article23  Suspension

231

23.2

2008

Le gestionnaire du projet peut a tout moment, par ordre de service, ordonner au titulaire de
suspendre:

a) lapoursuite de lafabrication des fournitures; ou

b) la livraison des fournitures au lieu de réception a la date indiquée dans le programme de
mise en cauvre des taches ou, s aucune date n'a été fixée, ala date appropriée de livraison
ou

c) l'installation des fournitures qui ont été livrées au lieu de réception.

Pendant la durée de la suspension, le titulaire protége et sauvegarde les fournitures, placées
dans son entrepdt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout dommage, dans la
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23.3

234

235

23.6

23.7

mesure du possible et selon les instructions du gestionnaire du projet, méme lorsgue les
fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au marché, mais que leur
installation a été suspendue par le gestionnaire du projet.

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires sajoutent au montant du
marché Le titulaire n'a droit a de tels suppléments au montant du marché que si la suspension
est:

a) réglée d'une maniére différente dans le marché ou
b) nécessaire, du fait des conditions climatiques normales au lieu de réception, ou
C) nécessaire, par suite d'un manquement du titulaire, ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du marché, dans
la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un mangquement du gestionnaire
du projet ou du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire n'a droit a de tels suppléments au montant du marché que sil notifie au
gestionnaire du projet, dans les 30 jours qui suivent la réception de |'ordre de suspendre le
déroulement des livraisons, son intention de présenter une réclamation a leur sujet.

Le gestionnaire du projet, aprés consultation du pouvoir adjudicateur et du titulaire, décide et
fixe le paiement supplémentaire et/ou la prolongation du délai de mise en cauvre des taches
gu'il estime justes et raisonnables d'accorder au titulaire ala suite de cette réclamation.

Si la période de suspension est supérieure a 180 jours et que la suspension n'est pas imputable
au manquement du titulaire, celui-ci peut, par une notification au gestionnaire du projet,
demander |'autorisation de poursuivre lalivraison des fournitures dans un délai de 30 jours ou
résilier le marché.

Lorsque la procédure de passation ou la mise en cauvre d'un marché sont entachées soit
d'erreurs ou dirrégularités substantielles, soit de fraude, le pouvoir adjudicateur suspend la
mise en cauvre dudit marché. Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du titulaire, il
peut, en outre, refuser d'effectuer le paiement ou recouvrer les montants déa versés,
proportionnellement a la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. Le pouvoir
adjudicateur peut également suspendre les paiements dans les cas ou il y a des erreurs
suspectées ou établies, des irrégularités ou des fraudes commises par le titulaire dans le cadre
de I'exécution d'un autre marché financé par le budget général de I'Union européenne ou par
des budgets gérés par celle-ci, ou par le Fonds Européen de Développement, qui sont
susceptibles d'influer sur I'exécution du présent marché.

La suspension du marché a pour objet de vérifier la rédité des erreurs et irrégularités
substantielles ou fraudes présumées. Si elles ne sont pas confirmées, la mise en oawvre du
marché est reprise a I'issue de cette vérification. Est congtitutive d' une erreur ou d'une
irrégularité substantielle toute violation d'une disposition contractuelle ou réglementaire
résultant d’'un acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget
del'Union européenne ou au FED.

MATERIAUX ET LIVRAISON

Article24  Qualitédesfournitures

24.1

24.2

2008

Les fournitures doivent répondre, a tous égards, aux spécifications techniques stipulées dans le
marché et étre conformes, a tous égards, aux plans, métrés, modéles, échantillons, calibres et
autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent étre tenus a la disposition du pouvoir
adjudicateur ou du gestionnaire du projet pour gquiils puissent sy reporter pendant toute la
période de mise en cauvre.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans les conditions particulieres fait I'objet
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24.3

d'une demande adressée par le titulaire au gestionnaire du projet. La demande spécifie les
matériaux, ééments et échantillons soumis a cette réception conformément au marché et
indique le numéro de lot et le lieu ou la réception doit seffectuer, selon le cas. Les matériaux,
éléments et échantillons spécifiés dans la demande ne peuvent étre incorporés dans les
fournitures que si le gestionnaire du projet a préalablement certifié qu'ils répondent aux
conditions fixées pour cette réception.

Méme si les matériaux ou ééments aincorporer dans les fournitures ou dans la fabrication des
composants a fournir ont été techniquement réceptionnés de cette maniere, ils peuvent encore
étre rejetés et ils doivent étre immeédiatement remplacés par le titulaire au cas ou un nouvel
examen ferait apparaitre des vices ou des malfacons. La possibilité sera donnée au titulaire de
réparer et de mettre en bon état les matériaux et ééments rejetés, mais ces matériaux et
€éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur incorporation aux fournitures que sils ont
€té réparés et mis en bon état d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet.

Article25  Ingpection et test

25.1

25.2

253

254

255

25.6

2008

Le titulaire veille a ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de réception
pour que le gestionnaire du projet puisse procéder aleur réception. Le titulaire est réputé avoir
pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a cet égard, et il n'est pas autorisé a
invoquer un gquelconque motif de retard.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et, le cas
échéant, existent dans les quantités requises, le gestionnaire du projet a le droit, chaque fois
qu'il I'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi
que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en
cours de préparation, de fabrication ou de construction pour étre livré au titre du marché. Ces
opérations se déroulent au lieu de construction de fabrication ou de préparation ou au lieu de
réception ou en tout autre endroit indiqué dans les conditions particuliéres.

Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire;

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du gestionnaire du projet I'assistance,
les échantillons ou piéces, les machines, les équipements, I'outillage, les matériaux, la
main-d'oauvre, les plans et les données de fabrication qui sont normalement requis pour les
inspections et les tests;

b) convient, avec |le gestionnaire du projet, de I'heure et de I'endroit des essais;

c) donne au gestionnaire du projet, a tout moment raisonnable, accés a l'endroit ou doivent se
dérouler lestests.

Si le gestionnaire du projet n'est pas présent ala date convenue pour les tests, le titulaire peut,
sauf instruction contraire du gestionnaire du projet, procéder aux essais, qui seront réputés
avoir été effectués en présence du gestionnaire du projet. Le titulaire envoie sans délai des
copies diment certifiées des résultats des essais au gestionnaire du projet qui, sil/elle n'a pas
assisté acesderniers, est lié par les résultats des essais.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succés les tests susmentionnés, le
gestionnaire du projet notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat établi par le
titulaire & cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le gestionnaire du projet et le titulaire,
chacune des parties communique a |'autre son point de vue dans les 15 jours qui suivent la
survenance de ce désaccord. Le gestionnaire du projet ou le titulaire peut demander que les
essais soient refaits dans les mémes conditions ou, si I'une des parties le demande, par un
expert chois d'un commun accord. Tous les procés-verbaux des essais sont soumis au
gestionnaire du projet, qui communique sans délai les résultats au titulaire. Les résultats des
contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont a la charge de la partie a qui
ces derniéres ont donné tort
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25.7

Dans I'exercice de leurs fonctions, |e gestionnaire du projet et toute personne mandatée par lui
ne divulguent qu'aux personnes autorisees a les connaitre les informations concernant les
méthodes de construction et les procédés de |'entreprise qu'ils ont obtenues en procédant a
I'inspection et aux tests.

PAIEMENTS

Article26  Principes généraux

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

2008

Les paiements sont effectués en EURO ou en monnaie nationale. Les conditions particuliéres
fixent les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les
versements de préfinancements et d'acomptes et/ou le paiement pour solde effectués
conformément aux conditions générales. Quand les paiements sont en monnaie nationale, ils
doivent étre convertis en EURO au taux publié dans Infor-Euro le premier jour ouvrable du
mois pour lequel le paiement est effectué.

Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire mentionné
dans la fiche d'identification financiére remplie par le titulaire. Les changements de compte
bancaire doivent étre signalés au moyen de laméme fiche, jointe ala demande de paiement.

Il est procédé au paiement des sommes dues dans un délai maximum de 45 jours a compter de
la date d'enregistrement d'une demande de paiement recevable par le service habilité
mentionné dans les conditions particuliéres. Par date de paiement on entend la date a laquelle
le compte de l'institution est débité. Une demande de paiement n'est pas recevable lorsqu'un
élément essentiel au moins fait défaut.

Le délai de 45 jours peut étre suspendu par signification au titulaire que la demande de
paiement ne peut étre honorée, soit parce que le montant n’'est pas d(, soit parce que les
documents justificatifs adégquats n’ont pas été produits, soit parce qu’ une information permet
de douter de I’ éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut étre procédé a un contrdle
sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le titulaire fournit les clarifications,
modifications ou compléments d’information dans les 30 jours a compter de la demande. Le
délai de paiement continue a courir a partir de la date d enregistrement de la demande de
paiement correctement établie.

L es paiements seront effectués comme suit:

a) 60% du montant du marché apreés signature du contrat, contre constitution de la garantie
de bonne exécution. Si le préfinancement excéde 150.000 euro, ou si les documents
probants pour les critéres de sélection n'ont pas été fournis, le titulaire doit constituer un
cautionnement garantissant le remboursement intégra de ce préfinancement. Cette
garantie financiére sera maintenue jusqu’au plus tard 45 jours a compter de la réception
provisoire des fournitures. Lorsgue le contractant est un organisme public, il est possible
de déroger al'obligation de constituer une garantie, apres I'évaluation des risques.

b) 40% du montant du marché, comme paiement du solde, apres réception provisoire des
fournitures.

Dans le cas de livraisons partielles, le paiement des 40% diO aprés réception provisoire
partielle, est calculé sur lavaleur des biens effectivement réceptionnés et le cautionnement est
libéré en conséquence.

Pour les fournitures ne comportant pas un délai de garantie, les paiements indiqués ci-dessus
sont cumulés. Les conditions particuliéres fixent les conditions auxquelles sont subordonnés
les versements de préfinancement, d'acomptes et/ou les paiements pour solde.

Les obligations de paiement de I'Union européenne au titre du présent contrat prennent fin au
plus tard 18 mois aprés la fin de la période de mise en cauvre des taches, sauf en cas de
résiliation du contrat conformément aux dispositions des présentes conditions générales.
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26.9

26.10

26.11

Sauf dispositions contraire des conditions particulieres, le marché est a prix fermes et non
révisables.

Le titulaire s'engage a rembourser au pouvoir adjudicateur les montants qui lui auraient été
verses en surplus par rapport au montant final d0, avant |'échéance mentionnée dans la note de
débit, qui est de quarante cinq jours a partir de I'émission de cette note de débit.

En cas de non remboursement par le titulaire dans ce délai, le pouvoir adjudicateur peut - sauf
si le titulaire est une administration ou un organisme public d’ un Etat membre de [1'Union
européenne - majorer les sommes dues d’ un intérét de retard au taux :

- de réescompte de l'institut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur, si les paiements
sont effectués en monnaie nationale

- appligué par la Bangue centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
en euros tel que publié au Journal Officiel del'Union européenne, série C, si les paiements
sont effectués en euros

en vigueur le premier jour du mois au cours du quel ce délai a expiré, majoré de sept points.
L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’ expiration du délai fixé par le
pouvoir adjudicateur, et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est imputé d’ abord
sur lesintéréts de retard ainsi déterminés.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au titulaire a quelque titre que ce soit, sans préjudice
d’un échelonnement éventuel convenu entre les Parties. Les frais bancaires occasionnés par le
remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont a la charge exclusive du
titulaire.

Si nécessaire, I'Unioneuropéenne en tant que bailleur de fonds peut se subroger au pouvoir
adjudicateur.

Article 27 Paiement au profit detiers

27.1

27.2
27.3

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une cession
effectuée conformément al'article 5. La cession est notifiée au pouvoir adjudicateur.

Il incombe au titulaire et alui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliére sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui
sont dues au titre du marché, sans préudice du délai prévu au cahier spécial des charges, le
pouvoir adjudicateur dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de 30 joursa
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Article 28 Retards de paiement

28.1

28.2

2008

Le paiement au titulaire des montants dus est effectué par le pouvoir adjudicateur dans un
délai de 45 jours a compter de la date d'enregistrement d'une demande de paiement recevable
conformément a I'article 26 des présentes conditions générales. Ce délai ne commence a
courir qu'a partir de I’approbation de ces documents par le service habilité mentionné a
I’article 26 des conditions particulieres. Ces documents sont approuveés soit explicitement, soit
implicitement en |'absence de réaction écrite dans les 45 jours suivant leur réception
accompagnée des documents requis.

A I'expiration du délai fixé a l'article 28.1, le titulaire peut demander, au plus tard 2 mois
aprés laréception du paiement tardif, a bénéficier d’ un intérét de retard au taux :

- de réescompte de I'institut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur, si les paiements sont
effectués en monnaie nationale.
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28.3

- appligué par la Bangue centrale européenne a ses opérations principales de refinancement en
euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne, série C, si les paiements sont
effectués en euros

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de sept points.
L'intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’'expiration du délai de
paiement, exclue, et la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur, incluse.

Tout défaut de paiement de plus de 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé al'article
28.1 autorise le titulaire a ne pas exécuter le marché ou a le résilier, en donnant un préavis de
30 jours au pouvoir adjudicateur et au Gestionnaire de projet.

RECEPTION ET ENTRETIEN

Article 29 Livraison

29.1

29.2

29.3

294

29.5

29.6
29.7

Le titulaire livre les fournitures conformément aux conditions du marché. Les fournitures sont
aux risques et périls du titulaire jusgqu'aleur réception provisoire.

Le titulaire livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur
endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'a leur arrivée a destination,
comme indiqué dans le marché. Le conditionnement doit étre suffisamment résistant pour
supporter, sans limites, des manipulations brutales, I'exposition a des températures extrémes,
les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant I'entreposage a ciel
ouvert. Ses dimensions et son poids doivent tenir compte, le cas échéant, de I'éloignement de
la destination finale des fournitures et de I'éventuelle absence de moyens de manutention
lourde atous les points de transit.

Le conditionnement, le marquage et les documents a l'intérieur et al'extérieur des emballages
doivent étre conformes aux exigences particulieres prévues dans les conditions particulieres,
sous réserve des éventuel les modifications ultérieures ordonnées par |e gestionnaire du projet.

Aucune fourniture n'est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le titulaire n'a pas
obtenu du gestionnaire du projet un ordre de livraison. Le titulaire est responsable de la
livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du titulaire
requis pour les besoins du marché. Si le gestionnaire de projet omet soit de délivrer le
certificat de réception provisoire, soit de rejeter la demande du titulaire dans un délai de 30
jours, il/elle est réputé avoir délivré ce certificat le dernier jour de ce délai.

Chaque livraison est accompagnée d'un document établi par le titulaire. Ce document est
conforme a celui stipulé dans les conditions particuliéres.

Chague emballage doit étre marqué clairement, conformément aux conditions particulieres.

La livraison est réputée avoir été faite lorsgue existe la preuve écrite, a la disposition de
chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du marché et
gue la ou les facture(s) et tous autres documents stipulés dans les conditions particuliéres ont
€té remis au pouvoir adjudicateur. Dans le cas ou les fournitures sont livrées a un
établissement du pouvoir adjudicateur, cette derniére assume la responsabilité de dépositaire,
conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant |a période comprise entre
lalivraison pour entreposage et la réception.

Article30  Opérationsde vérification

30.1

30.2

2008

Les fournitures ne sont réceptionnées qu'apreés avoir subi, aux frais du titulaire, les
vérifications et tests prescrits. Les inspections et les essais peuvent étre effectués avant
I'expédition au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.

En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le gestionnaire du projet a la
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30.3

30.4

30.5

faculté

a) d'ordonner I'enlévement du lieu de réception, dans le ou les délai(s) indiqué(s) dans |'ordre
donné, de toutes les fournitures qui, de l'avis du gestionnaire du projet, ne sont pas
conformes au marché;

b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes;

c) d'ordonner I'enlévement et laréinstallation correcte, nonobstant les spréaablesou les
acomptes éventuels, de toute installation qui, de l'avis du gestionnaire du projet, n'est pas
conforme au marché en ce qui concerne les matériaux, |'ouvraison ou la conception dont le
titulaire est responsable;

d) de décider qu'un travail effectué, un bien fourni ou un matériau utilisé par le titulaire n'est
pas conforme au marché ou gque les fournitures, en tout ou en partie, ne remplissent pas les
exigences du marché.

Le titulaire remédie rapidement, & ses propres frais, aux vices ainsi signalés. A défaut, le
pouvoir adjudicateur a le droit demployer d'autres personnes pour exécuter les ordres, et tous
les frais, directs ou accessoires sont reécupérables auprés du titulaire par le pouvoir
adjudicateur ou peuvent étre déduits par ce dernier des sommes dues ou a devoir au titulaire.

Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut étre
appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas étre de nature a les atérer ou a en
affecter la valeur commerciae. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de réception par
letitulaire si le gestionnaire du projet I'exige, dans le délai indiqué par ce dernier, faute de quoi
elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du titulaire. Tout ouvrage auquel
ont éé incorporés des matériaux rebutés est refusé.

Les dispositions de |'article 30 ne portent pas atteinte aux droits de |'autorité au titre de I'article
21 et ne dégagent en aucune maniére le titulaire de son obligation de garantie ou de ses autres
obligations contractuelles.

Article31l  Réception provisoire

311

31.2

31.3

314

2008

Le pouvoir adjudicateur prend possession des fournitures des quelles ont éé livrées
conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon le
cas, et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été délivre.

Le titulaire peut demander, par notification adressée au gestionnaire du projet, |'établissement
d'un certificat de réception provisoire lorsgue les fournitures sont prétes pour la réception
provisoire. Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la demande du titulaire, le
gestionnaire du projet:

- éablit le certificat de réception provisoire a l'intention du titulaire, avec copie au pouvoir
adjudicateur, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date a laquelle, a
son avis, les fournitures ont été achevées conformément au marché et étaient prétes pour
la réception provisoire; ou

- regjette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, a son avis,
doivent étre prises par letitulaire en vue de la délivrance du certificat.

Si des circonstances exceptionnelles empéchent d'effectuer la réception des fournitures au
cours de la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, un proces-verbal attestant
cet empéchement est dressé par le gestionnaire du projet aprés consultation, si possible, du
titulaire. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de trente jours suivant la
date a laquelle I'empéchement a cessé d'exister. Le titulaire ne peut invoguer ces circonstances
pour se soustraire al'obligation de présenter les fournitures dans un état propre ala réception.

Si le gestionnaire du projet omet, soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de
rejeter les fournitures dans un délai de trente jours, il/elle est réputé avoir délivré ce certificat
au terme de ce délai, sauf au cas ou le certificat de réception provisoire vaut certificat de
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315

31.6

réception définitive. L'article 34.2 n'est alors pas applicable. Si le marché divise les fournitures
en lots, letitulaire ale droit de demander un certificat par lot.

En cas de livraison partielle, e pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder a une
réception provisoire partielle.

Aprés la réception provisoire des fournitures, le titulaire doit procéder au repliement et a
I'enlévement des installations temporaires, ains que des matériaux qui ne sont plus nécessaires
alamise en cauvre du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou encombrements
et remettre le lieu de réception en I'état, conformément au marché.

Article32  Obligationsau titredela garantie

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

2008

Sauf dispositions contraires du marché, le titulaire garantit que les fournitures sont neuves,
encore inutilisées, du modéle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les améliorations
récentes quant a leur conception et leurs matériaux. Le titulaire garantit en outre que toutes les
fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de
leur ouvraison, sauf dans la mesure ou la conception ou les matériaux sont imposés par les
spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une omission et susceptibles d'apparaitre
lors de I'utilisation des fournitures dans les conditions qui prévalent dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur. Cette garantie demeure valable, conformément aux conditions particulieres.

Le titulaire est tenu de remédier a tout vice ou dommage affectant une partie quelconque des
fournitures, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui:

a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise livraison ou
conception par letitulaire ou

b) résulterait de tout acte ou omission du titulaire pendant la période de garantie ou
C) serait révélé par une inspection effectuée par le pouvoir adjudicateur ou en son nom.

Le titulaire remédie dés que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La période
de garantie pour tous les ééments remplacés ou remis en état recommence a compter de la
date a laguelle le remplacement ou la remise en éat a été effectuée d'une facon jugée
satisfaisante par le gestionnaire du projet. Si le marché prévoit une réception partielle, la
période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures concernées par le
remplacement ou laremise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de garantie, le
pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet le notifie au titulaire. Si celui-ci omet de
réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le pouvoir
adjudicateur peut:

a) réparer elleeméme ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais et
risques du titulaire, les frais encourus par le pouvoir adjudicateur étant alors prélevés sur
les sommes dues au titulaire ou sur les garanties détenues a son égard ou sur les deux; ou

b) résilier le marché.

Dans les cas d'urgence, lorsque le titulaire ne peut étre joint immeédiatement ou, ayant été
contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire
du projet peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire. Le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire du projet informe aussitot que possible le titulaire des mesures prises.

L'obligation au titre de la garantie est stipulée par les conditions particulieres et par les
spécifications techniques. Si la période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365 jours.
La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et peut étre
recommenceée conformément al’ article 32.3.
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Article33  Service apres-vente

Un service aprés-vente est fourni, s le marché le prévoit, conformément aux stipulations des
conditions particuliéres. Le titulaire sengage a effectuer ou faire effectuer I'entretien et les réparations
des fournitures et a assurer un approvisionnement rapide en piéces de rechange. Les conditions
particulieres peuvent prévoir que le titulaire doit fournir, en totalité ou en partie, le matériel, effectuer
la notification et fournir les documents indiqués ci-aprés en ce qui concerne les piéces de rechange
fabriquées ou distribuées par lui:

a) fourniture des piéces de rechange que le pouvoir adjudicateur peut choisir d'acheter au titulaire,
étant entendu que ce choix ne dégage le titulaire d'aucune de ses responsabilités contractuelles en
matiere de garantie;

b) en cas d'arrét de production des piéces de rechange, notification préalable adressée au pouvoir
adjudicateur pour qu'il puisse se procurer les pieces requises et, apres l'arrét de la production,

fourniture a titre gratuit, au pouvoir adjudicateur, de l'ensemble des schémas, dessins et
spécifications techniques des piéces de rechange, sur demande.

Article34  Réception définitive

34.1 A l'expiration de la période de garantie ou, lorsquil y a plusieurs périodes de garantie, &
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
gestionnaire du projet délivre au titulaire un certificat de réception définitive, avec copie au
pouvoir adjudicateur, indiquant la date a laquelle le titulaire Sest acquitté de ses obligations au
titre du marché d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet. Le certificat de
réception définitive est délivré par le gestionnaire du projet dans les 30 jours qui suivent
I'expiration de la période de garantie ou des que les réparations ordonnées, conformément a
I'article 32, ont été achevées d'une maniére jugée satisfaisante par |e gestionnaire du projet.

34.2 Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de réception
définitive n'a pas été signé ou réputé avoir été signé par le gestionnaire du projet.

34.3 Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le pouvoir
adjudicateur demeurent tenus de Sacquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du
marché avant |'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore été

remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de toute obligation
de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du contrat.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Article35 Défaut d'exécution

35.1 Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas I'une
guel congue de ses obligations au titre du marché.

35.2 Encasdedéfaut d'exécution, la partie [ésée ale droit de recourir aux mesures suivantes:
a) demande d'indemnisation et/ou
b) résiliation du marché.

35.3 Desindemnités peuvent étre accordées en plus des mesures précédentes. Elles peuvent prendre
laforme de:

a) de dommages intéréts ou
b) d'une indemnité forfaitaire.

35.4  Lerecouvrement des pénalités et du montant des dommages, débours ou dépenses résultant de
I"application des mesures prévues par cet article, s effectue par prélévement sur les sommes
dues au titulaire, sur le cautionnement ou par contribution de la garantie.
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Article36  Reésiliation par le pouvoir adjudicateur

36.1

36.2

36.3

36.4

2008

Le pouvoir adjudicateur peut, aprés avoir donné un préavis de 7 jours au titulaire, résilier le
contrat dans I'un quelconque des cas suivants.

a) le titulaire n'exécute pas, de facon substantielle, ses obligations liées a I’ exécution du
présent contrat;

b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable a une notification du gestionnaire
de projet lui enjoignant de remédier & une négligence ou a un manguement a ses
obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne mise en oauvre des taches
danslesdélais;

c) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du gestionnaire de
projet;

d) letitulaire cede le marché ou sous-traite sans I'autorisation du pouvoir adjudicateur;

€) le titulaire est en état ou qui fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
réglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans toute
situation analogue résultant d'une procédure de méme nature existant dans les législations
et réglementations nationales;

f) letitulaire a fait I'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

g) letitulaire a, en matiére professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen
gue le pouvoir adjudicateur peut justifier;

h) letitulaire afait I'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption,
participation a une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte
aux intéréts financiers de I'Union européenne;

i) letitulaire, suite a la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi
d'une subvention financeés par le budget de I'Union européenne ou par le FED, a été déclaré
en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de ses obligations contractuelles.

j) une modification de I'organisation de I'entreprise entraine un changement de personnalité,
de nature ou de contrdle du titulaire, a moins qu'un avenant constatant cette modification ne
soit établi;

k) une autre incapacité juridique fait obstacle ala mise en cauvre du marché;

[) letitulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire I'assurance requise, ou la personne
qui a fourni la garantie ou |'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses
engagements;

m) aprés |'attribution du marché, la procédure d'attribution ou I'exécution du marché savére
avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude

Larésiliation sentend sans préjudice des autres droits ou compétences du pouvoir adjudicateur
ou du titulaire au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite conclure un autre
marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse immeédiatement d'étre
responsable des retards d'exécution des larésiliation, sans préudice de toute responsabilité qui
peut avoir pris naissance a cet égard antérieurement.

Dés natification de larésiliation du marché, le gestionnaire du projet donne I'ordre au titulaire
de prendre les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement la mise en oauvre
des téches et de réduire les frais au minimum.

En cas de résiliation, le gestionnaire du projet, en présence du titulaire ou de ses ayants droit
ou apres les avoir diment convoqueés, établit aussitbt que possible un rapport sur les
fournitures livrées et les diligences accomplies et dresse l'inventaire des matériaux fournis et
non incorporés. Un relevé des sommes dues au titulaire et de celles dues par le titulaire au
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36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

pouvoir adjudicateur est également établi ala date de résiliation du marché.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les
fournitures ne sont pas livrées. Lorsqu'elles le sont, il a le droit d'obtenir du titulaire le
remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par la livraison des
fournitures ou paie le solde éventuellement di au titulaire avant larésiliation du marché.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du
prégudice quil a subi et dans les conditions du droit du contrat prévu a I'article 2 des
conditions particuliéres.

Le présent contrat est automatiquement résilié s'il n"a donné lieu a aucun paiement dans les
trois ans suivant sa signature.

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et apres avoir donné un préavis de sept jours au
titulaire, résilier le contrat, en plus des cas déja prévus al'article 36.1

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, d'un cas de force
majeure ou d'autres circonstances en dehors du contréle du pouvoir adjudicateur, le titulaire
est en droit de réclamer une indemnité pour le préudice subi, en plus des sommes qui lui sont
dues pour les téches déja exécutées.

Article 37 Résiliation par letitulaire

371

37.2

37.3

Le titulaire peut, en donnant un préavis de 14 jours au pouvoir adjudicateur, résilier le marché
si le pouvoir adjudicateur:

- nelui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire du
projet al'expiration du délai indiqué dans les conditions particuliéres;

- sesoustrait systématiquement a ses obligations apres plusieurs rappels ou

- ordonne la suspension de lalivraison de tout ou partie des fournitures pendant plus de 180
jours, pour des raisons non spécifiées dans e marché ou non imputables au titulaire.

Larésiliation sentend sans préjudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou du titulaire
au titre du marché.

En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le titulaire de tout préjudice
ou dommage qu'il peut avoir subi.

Article38  Forcemajeure

38.1

38.2

38.3

2008

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu a
ses obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue, soit aprés la date de notification de I'attribution du marché, soit aprés la date de son
entrée en vigueur..

On entend par «force majeure» aux fins du présent article, les gréves, les lock-out ou autres
conflits du travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les
insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de
terre, les tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les
explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des
parties ou qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

Nonobstant les dispositions des articles 21 et 36, |e titulaire n'est pas passible de déchéance de
sa garantie de bonne exécution, dindemnité forfaitaire ou de résiliation pour défaut de mise en
cauvre des téches si et dans la mesure ol son retard de mise en oauvre des taches ou tout autre
manguement a ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De méme,
le pouvoir adjudicateur n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 28 et 37, de
paiement dintéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le
titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour manquement, si et dans la mesure
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38.4

385

38.6

ou un retard de la part du pouvoir adjudicateur ou tout autre manguement a ses obligations
résultent d'un cas de force majeure.

Si I'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter I'exécution
de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai I'autre partie, ainsi que le gestionnaire
du projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement.
Sauf instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le titulaire continue a
exécuter ses obligations au titre du marché, dans la mesure ou cela lui est raisonnablement
possible, et cherche tous autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses
obligations que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter. Il ne met en cauvre ces
autres moyens que si le gestionnaire du projet lui en donne I'ordre.

Si, en suivant les instructions du gestionnaire du projet ou en utilisant les autres moyens vises
al'article 38.4, le titulaire doit faire face a des frais supplémentaires, leur montant est certifié
par le gestionnaire du projet.

Si un cas de force majeure sest produit et se poursuit pendant une période de cent 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le titulaire peut avoir obtenu
de ce fait, chague partie a le droit de donner a I'autre un préavis de 30 jours pour résilier le
marché. Si, al'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure persiste, le marché
est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur
obligation de poursuivre lamise en ceuvre de celui-ci.

Article 39 Déces

39.1

39.2

39.3

394

Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit sil vient a
décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers ou des
ayants droit dés lors que ceux-ci ont natifié leur intention de continuer le marché. La décision
du pouvoir adjudicateur est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours a compter de la
réception d'une telle proposition.

Lorsgue le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que |'une ou plusieurs
d'entre elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement du marché
et le pouvoir adjudicateur décide Sil y alieu de résilier ou de continuer le marché, en fonction
de I'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus aux articles 39.1 et 39.2, les personnes qui proposent de continuer
I'exécution du marché le notifient au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours qui suivent la
date du déces.

Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au méme
titre que le titulaire initial. La poursuite du marché est soumise aux régles relatives a la
constitution de la garantie prévue al'article 11.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article40  Reglement desdifférends

40.1
40.2

2008

L es parties mettent tout en ceuvre pour régler al'amiable tout différend survenant entre elles.

Lorsgu'un différend survient, une partie communique par écrit al'autre partie sa position sur la
guestion ainsi que toute solution qu'elle envisage et demande le réglement al'amiable. L'autre
partie est tenue de répondre dans les 30 jours a la demande de reglement a I'amiable, en
présentant sa position sur la question. Sauf accord contraire des parties, la période maximale
fixée pour parvenir a un réglement a I'amiable est de 120 jours a compter de la date de la
notification demandant la procédure de réglement al'amiable. Si une partie n'est pas d'accord
avec la demande de l'autre partie de réglement a l'amiable, si une partie ne répond pas a cette
demande dans les délais ou si le reglement a |'amiable n'aboutit pas dans la période maximale,
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40.3

40.4

la procédure de réglement al'amiable est considérée avoir échouée.

En absence de réglement a I'amiable, une partie peut notifier par écrit |'autre partie en
demandant le réglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n'est pas
une partie au contrat, elle peut accepter d'intervenir dans la procédure en tant que conciliateur.
L'autre partie est tenue a répondre a la demande de conciliation dans 30 jours. Sauf accord
contraire des parties, la période maximale fixée pour parvenir a un réglement par conciliation
est de 120 jours a compter de la date de la notification demandant cette procédure. Si une
partie n'est pas d'accord avec |la demande de I'autre partie de reglement par conciliation, si une
partie ne répond pas a cette demande dans les délais ou s le réglement par conciliation
n'aboutit pas dans la période maximale, la conciliation est considérée avoir échouée.

En cas d'échec de la procédure de réglement & I'amiable et si requise, de la procédure de
conciliation, chaque partie pourra soumettre le litige soit a la décision d'une juridiction
nationale soit al'arbitration, tel que spécifié al'article 40 des conditions particuliéres.

CLAUSES DEONTOLOGIQUES

Article4l  Clauses déontologiques

411

41.2

41.3

414

41.5

41.6

417

41.8

41.9

2008

Toute tentative d'un candidat ou d’un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, & procéder a des ententes illicites avec ses concurrents ou a influencer le
comité ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d examen, de clarification,
d évaluation et de comparaison des offres entraine le rejet de sa candidature ou soumission.

Sauf autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur, le titulaire d’un marché et son
personnel et toute autre société avec laquelle le titulaire est associé ou lié, n'ont pas qualité
pour exécuter, méme a titre accessoire ou de sous-traitance, d’ autres services, réaliser des
travaux ou livrer des fournitures, pour le projet.

Cette interdiction est également applicable, éventuellement, aux autres projets pour lesquels le
titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait également se retrouver dans une situation
de conflit d'intéréts.

Lors de laremise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu
de déclarer, d'une part, qu'il n’existe aucun conflit d'intéréts potentiel, d'autre part, qu'il n'a
aucun lien spécifique avec d’ autres soumissionnaires ou d’ autres parties au projet. Si durant la
mise en cauvre du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait I’ obligation d’en
informer immédiatement |e pouvoir adjudicateur.

Le titulaire d’un marché doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller
loya conformément au code de déontologie de sa profession. Il sabstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans |’ approbation préalable du
pouvoir adjudicateur. Il n'engage le pouvoir adjudicateur d'aucune maniére sans son
consentement préal able écrit.

Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel respectent les droits de I’homme, et
s engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.

La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre
du marché. Le titulaire et son personnel doivent s abstenir d’exercer toute activité ou de
recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionne pendant toute la durée du
marché et aprés son achévement. Tous les rapports et documents regus ou établis par le
titulaire dans e cadre de I’ exécution du marché sont confidentiels.

L’utilisation par les parties contractantes, de tous rapports et documents établis, recus, ou
remis au cours de | exécution du contrat, est réglée par e contrat.
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41.10

4111

41.12

41.13

Letitulaire s abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle
de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, |e pouvoir adjudicateur peut, pour tout
préudice qu'elle aurait subi de ce fait, résilier le marché sans mise en demeure préalable et
sans que le titulaire puisse prétendre a une quel conque indemnité de rupture.

La Commission se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le financement des projets si des
pratiques de corruption de quelque nature qu’ elles soient sont découvertes a toute étape de la
procédure de passation du contrat ou du marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas
toutes les mesures appropriées pour remédier a cette situation. Au sens de la présente
disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition de donner ou consentir a
offrir a quicongue un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission atitre
d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s abstienne d’accomplir des actes
ayant trait al’ attribution du marché ou au marché conclu avec le maitre d’ ouvrage.

Les frals commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au
marché principal ou qui ne résulte pas d' un contrat en bonne et due forme faisant référence a
ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission
versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un bénéficiaire non clairement
identifié ou a une société qui atoutes les apparences d’ une société de facade.

L’ attributaire du marché s engage a fournir ala Commission, a sa demande, toutes les piéces
justificatives relatives aux conditions d’ exécution du contrat. La Commission pourra procéder
a tout contrdle, sur piéces et sur place, qu’ elle estimerait nécessaire pour réunir des é éments
de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Article 42 Sanctions administratives et financieres

42.1

42.2

42.3

Sans préjudice de |’ application de sanctions contractuelles, le titulaire qui sest rendu coupable
de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou
a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles peut étre exclu des
marchés et subventions financés sur le budget de I'Union européenne ou sur le FED pour une
durée maximale de cing ans a compter du constat du manguement, confirmé aprés échange
contradictoire avec le contractant. Le titulaire peut faire valoir ses arguments a l'encontre de la
sanction dans un délai de 30 jours & compter de sa notification par lettre recommandée avec
accusé de réception ou tout autre moyen équivalent. En |'absence de réaction de sa part ou de
retrait écrit de la sanction par la Commission dans les 30 jours suivant la réception desdits
arguments, la décision imposant la sanction devient exécutoire. Cette durée peut étre portée a
dix ans en cas de récidive dans les cing ans suivant le premier manguement.

Le titulaire déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles est de méme
frappé de sanctions financiéres représentant 2-10% de la valeur du contrat en cause. Ce taux
peut étre porté a 4-20 % en cas de récidive dans les cing ans suivant le premier manquement.

Lorsque, apres l'attribution du marché, la procédure d'attribution ou I'exécution du marché
Savere avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude et lorsgue ces
erreurs, ces irrégularités ou cette fraude sont imputables au titulaire, le pouvoir adjudicateur,
proportionnellement avec la gravité des erreurs, des irrégularités ou de la fraude, peut refuser
d'effectuer les paiements, peut recouvrer les montants déja payés ou peut résilier tous les
contrats conclus avec leftitulaire.

Article43  Vérifications et contréles par lesorganismesde|'Union européenne

43.1

2008

Le titulaire accepte que la Commission européenne, |’ Office européen de lutte antifraude
(OLAF) et la Cour des comptes de I'Union européenne puissent contréler, sur piéce ou sur
place, la mise en cauvre du projet et conduire un audit complet, si nécessaire, sur la base des
pieces justificatives des comptes et documents comptables et de tout autre document relatif au
financement du projet, et ce jusgu’a la fin d’une période de 7 ans & compter du paiement du
solde.
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43.2

43.3

43.4

2008

En outre, le titulaire accepte que I'OLAF puisse effectuer des contréles et vérifications sur
place selon les procédures prévues par la législation de I'Union européenne pour la protection
des intéréts financiers de I'Union européenne contre les fraudes et autres irrégularités.

A ces fins, le titulaire s'engage a donner au personnel de la Commission européenne, de
I’OLAF et de la Cour des comptes ainsi qu’ aux personnes mandatées par elles un droit d’ acces
approprié aux sites et aux locaux ou le contrat est exécuté y compris leurs systemes
informatiques, ains qu’a tous les documents et données informatisées concernant la gestion
technique et financiére du projet, et a prendre toutes mesures propres a faciliter leur travail.
L’accés des personnes mandatées par la Commission européenne, I'OLAF et la Cour des
comptes seffectue a des conditions de stricte confidentialité vis a vis des tiers, sans préudice
des abligations de droit public auxquelles elles sont soumises. Les documents doivent étre
facilement accessibles et classés de fagon a permettre un contréle aisé, le titulaire étant tenu
d'informer e pouvoir adjudicateur du lieu précis ou ils sont tenus.

Le titulaire sassure que les droits de la Commission, de I'OLAF et de la Cour des comptes
d'effectuer des audits, contréles et vérifications soient également applicables, dans les mémes
conditions et selon les mémes modalités que celles prévues au présent article, a tout sous-
traitant ou toute autre partie bénéficiant des fonds de I'Union européenne ou fonds FED.
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