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Artigo 1.°:

11

1.2

13

1.4.

Artigo 2.°:

2.1

2.2

2.3.

Artigo 3.°:

DISPOSICOES PRELIMINARES

Definicbes

As definicbes dos termos utilizados nas presentes condigdes gerais sdo estabelecidas no
"Glossério de termos’, Anexo Al do Guia Préico dos procedimentos contratuais no
ambito das accles externas da Unido Europeia, que constitui uma parte integrante do
presente contrato.

Considera-se que os titulos e epigrafes das presentes condicOes gerais ndo fazem parte
integrante destas Ultimas, ndo sendo tomados em consideracdo para efeitos da
interpretacdo do contrato.

Sempre gque o0 contexto 0 permita, considerar-se-4 que o0s termos no singular incluem o
plural e, vice-versa, e que os termos no masculino incluem o feminino e vice-versa.

Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizacao dotada de capacidade juridica.

Legislacdo aplicavel e lingua do contrato

A lel que rege o contrato é alei do Estado da Entidade Adjudicante, salvo disposicdo em
contrario nas condigdes especiais.

A lel aplicavel relativamente a todas as questfes ndo abrangidas pelas presentes condicdes
geraiséale gue rege o contrato.

A lingua do contrato e de todas as comunicacfes entre 0 adjudicatario, a Entidade
Adjudicante e 0 supervisor ou 0s seus representantes sera a estipulada nas condicoes
especias.

Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

A ordem de precedéncia dos documentos do contrato sera a estabel ecida nas condicdes especiais.

Artigo 4.°:

4.1.

4.2.

4.3.

2008

Comunicacgdes

Salvo disposicéo em contrario nas condicdes especiais, as comunicagdes entre a Entidade
Adjudicante e/ou o supervisor, por um lado, e o adjudicatério, por outro, devem ser
enviadas por correio, cabo, telex ou fax, correio electronico ou entregues pessoa mente
nos enderecos indicados para o efeito pelas partes.

Caso 0 remetente exija um aviso de recepcao, deve indicar esse facto na sua comunicagao
e exigir o referido aviso de recepcdo sempre que haja um prazo para a recepcdo da
comunicagdo. Em qualquer caso, o remetente deve tomar todas as medidas necessarias
para assegurar a recep¢ao da sua comunicagao.

Salvo disposicdo em contrério, sempre que o contrato preveja qualquer notificago,
autorizagdo, aprovacdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efectuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser
interpretados em conformidade. Tais autorizacdes, aprovacdes, certificados ou decisdes
n&o podem ser recusados ou retardados sem motivo.
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Artigo 5.°; Supervisor e representante do supervisor

5.1. O supervisor executa as obrigaces especificadas no contrato. Salvo se expressamente
previsto no contrato, o supervisor ndo tem poderes para eximir o adjudicatério de qualquer
das suas obrigaces contratuais.

5.2.  Ocasionamente e embora sendo o Ultimo responsavel, o supervisor pode delegar no seu
representante qualquer das atribuices ou poderes que lhe tenham sido conferidos,
podendo a qualquer momento revogar tal delegacdo ou substituir o seu representante. Tal
delegacao, revogacdo ou substituicdo deve ser efectuada por escrito, so produzindo efeitos
apo6s o adjudicatério ter recebido uma copia da mesma. A ordem administrativa que
determina os deveres, a autoridade e a identidade do representante do supervisor sera
emitida no momento da ordem de inicio dos trabalhos. O papel do representante do
supervisor serd a de supervisionar e inspeccionar as obras e de testar a examinar 0s
materiais utilizados e a qualidade do trabalho. Em nenhuma circunstancia, o supervisor
tem poderes para eximir o0 adjudicatario de qualgquer das suas obrigagdes contratuais, nem
— salvo autorizagdo expressa das disposi¢oes indicadas mais adiante ou outras do contrato
— para ordenar a execucdo de obras que impligquem uma prorrogacdo do prazo de execucdo
das tarefas ou custos suplementares a pagar pela Entidade Adjudicante, nem para
introduzir alteracdes quanto a natureza ou a importancia das obras a executar.

5.3.  Quaquer comunicacdo realizada pelo representante do supervisor ao adjudicaté&rio em
conformidade com a referida delegacdo produz os mesmos efeitos que se tivesse sido
realizada pelo proprio supervisor, desde que:

O facto de o representante do supervisor ndo ter recusado a aprovacdo de qualguer obra,
materiais ou equipamentos ndo prejudique os poderes do supervisor para recusar a
aprovacao dessas obras, materiais ou maquinas e para dar as instrugdes necessarias
para a sua correccao;

O supervisor possa anular ou aterar o contetido dessa comunicagao.

5.4.  Asinstrucdes e/ou ordens do supervisor serdo dadas através de ordens administrativas. As
referidas ordens devem ser datadas, numeradas e inscritas num registo pelo supervisor,
devendo, se for caso disso, ser entregues em méao copias das mesmas ao representante do
adjudicatério.

Artigo 6.% Cessio da posicdo contratual

6.1. Uma cessdo da posicdo contratual é unicamente valida se for objecto de um acordo escrito
pelo qual o adjudicatario transmite 0 seu contrato ou parte do mesmo a um terceiro.

6.2. O adjudicatario ndo pode, sem o consentimento prévio por escrito da Entidade
Adjudicante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou
interesse del e resultante, excepto nNos seguintes casos:

(@ Crédito, em favor do banco do adjudicatario, de quaisquer montantes vencidos ou a
vencer nos termos do contrato; ou

(b) Transmissdo a companhia de seguros do adjudicatario do seu direito de
indemnizag80 contra quaisquer outras pessoas responsavels, Nos casos em que as
companhias de seguros ndo tenham aceite a responsabilidade ou prejuizos do
adjudicatério.
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6.3.

6.4.

6.5.

Para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 6.°, a aprovacdo de uma cessdo da posicao
contratual pela Entidade Adjudicante ndo desvincula o adjudicatario das suas obrigactes
relativamente a parte do contrato ja executada ou a parte ndo transmitida.

Caso o adjudicatério tenha transmitido o0 seu contrato sem autorizacdo, a Entidade
Adjudicante pode, sem notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do
contrato previstas nos artigos 63.° e 64.°.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacdo do
contrato e ndo podem estar em nenhuma das situacfes de exclusdo da participacdo em
contratos enumeradas na sec¢do 2.3.3 do Guia Prético dos procedimentos contratuais no
ambito das ac¢Bes externas da Unido Europeia.

Artigo 7.°; Subcontratacéo

7.1

1.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

2008

A subcontratacdo so é valida se for objecto de um acordo escrito pelo qual o adjudicatario
confiaa um terceiro a execugdo de uma parte do seu contrato.

O adjudicatario ndo pode celebrar um subcontrato sem autorizac8o prévia por escrito da
Entidade Adjudicante. Os trabalhos a subcontratar e a identidade dos subadjudicatarios
previstos devem ser notificados a Entidade Adjudicante. Sem prejuizo do disposto no n.° 3
do artigo 4.°, no prazo de 30 dias a contar da recepcdo da notificagdo, a Entidade
Adjudicante notifica o adjudicatario da sua decisdo, fundamentando-a caso recuse a
autorizagao.

Os subadjudicaté&rios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a
adjudicacdo do contrato e ndo podem estar em nenhuma das situagdes de exclusdo da
participacdo em contratos enumeradas na sec¢ao 2.3.3 do Guia Prético dos procedimentos
contratuais no ambito das acges externas da Unido Europeia

Sob reserva do artigo 52°, a Entidade Adjudicante ndo tera qualquer vinculo contratual
com os subadjudicatérios.

O adjudicatério € responsavel pelos actos, omissbes e negligéncias dos seus
subadjudicatérios e dos seus agentes ou empregados, como se de actos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovacdo pela
Entidade Adjudicante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou do
subadjudicatério para executar qualquer parte da obra ndo exime o adjudicatario de
nenhuma das suas obrigacdes contratuais.

Caso um subadjudicatéario tenha contraido perante o adjudicatario uma obrigacdo
relativamente a obra executada ou aos bens, materiais ou equipamentos fornecidos ou aos
servicos por ele prestados que se prolongue para aém do prazo de garantia nos termos do
contrato, o adjudicatario transferira imediatamente para a Entidade Adjudicante, apds o
termo do prazo de garantia, mediante pedido e a expensas da Entidade Adjudicante, o
beneficio dareferida obrigacdo até que a mesma expire.

Caso o adjudicaté&rio subadjudique parte do contrato sem autorizacdo, a Entidade

Adjudicante pode, sem notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do
contrato previstas nos artigos 63.° e 64°.
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Artigo 8.°:

8.1.

8.2.

8.3.

Artigo 9.°:

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Artigo 10.°:

2008

10.1.

10.2.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Entrega de documentos

Salvo disposicéo em contrério prevista nas condicfes especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, o supervisor entrega ao adjudicatério, livre de encargos,
uma copia dos planos preparados para a execucdo das tarefas, bem como dois exemplares
das especificacbes e dos outros documentos do contrato. O adjudicatario pode adquirir
exemplares adicionais dos referidos planos, especificagdes e outros documentos, desde
gue estejam disponiveis. No momento da recepcdo definitiva, o adjudicatario deve
devolver ao supervisor todas 0s planos, especificacbes e outros documentos do contrato.

A menos que sga estritamente necess&rio para efeitos do contrato, os planos, as
especificagbes e outros documentos fornecidos pela Entidade Adjudicante ndo ser&o
utilizados nem comunicados a terceiros pelo adjudicatério sem o consentimento prévio do
supervisor.

O supervisor tem poderes para dar ordens administrativas destinadas ao adjudicatério que
integrem os documentos e instrucdes suplementares necessarios para a correcta e
adequada execucdo da obra e para areparacdo de eventuais defeitos.

Acesso ao local da obra

Em devido tempo e de acordo com a evolugado das obras, a Entidade Adjudicante colocara
o local da obra e o respectivo acesso a disposicdo do adjudicatario, em conformidade com
0 programa de execucdo das tarefas referido nas presentes condigdes gerais. O
adjudicatério facultara as outras pessoas interessadas todas as oportunidades razoaveis
para executarem 0 seu trabalho, tal como previsto nas condi¢bes especiais ou exigido
pelas ordens administrativas.

Nenhum terreno que a Entidade Adjudicante coloque a disposi¢do do adjudicatario pode
ser por este utilizado parafins que ndo a execucéo das tarefas.

O adjudicatério deve manter em bom estado as instalagGes colocadas a sua disposicao,
enquanto as ocupar, devendo, caso solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou
pelo supervisor, repd-las no seu estado original ao concluir o contrato, tendo em conta a
deterioracdo provocada pela sua utilizacgo normal.

O adjudicatario ndo tem direito a qualquer pagamento por melhoramentos resultantes de
obras executadas por sua propriainiciativa.

Assisténcia em matéria de regulamentacéo local

O adjudicatério pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante para obter copias das
disposicOes legidlativas, regulamentares e administrativas, bem como informagtes sobre
0s costumes locais, do pais em que as obras devem ser realizadas, que possam afectar a
execucdo das suas obrigacfes contratuais. A Entidade Adjudicante pode prestar ao
adjudicatério a assisténcia solicitada, a expensas deste Ultimo.

Sem prejuizo das disposicBes legidativas e regulamentares em matéria de mdo-de-obra
estrangeira em vigor no pais de execucdo da obra, a Entidade Adjudicante deve envidar
todos os esforcos necessarios para facilitar a obtencéo pelo adjudicatério das autorizagtes
e vistos exigidos, incluindo as autorizacfes de residéncia e de trabalho para o pessoal
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Arti

cujos servicos o adjudicatério e a Entidade Adjudicante considerem necessérios, bem
como as autorizagOes de residéncia para as respectivas familias.

go 11.°: Pagamentos em atraso ao pessoal do adjudicatério

Quando existe um atraso de pagamento aos empregados do adjudicatario de ordenados e salarios
devidos e de subvencdes e contribuicdes estabelecidas pelo legislacdo do Estado em que ocorrem
as obras, a Entidade Adjudicante podera avisar o adjudicatério de que no prazo de 15 dias a contar
da data de notificac8o tenciona pagar esses ordenados, salérios, subvencfes e contribuicOes
directamente. Caso o adjudicatario conteste que esses pagamentos sdo devidos, devera apresentar
as suas observactes a Entidade Adjudicante no prazo de 15 dias. Se a Entidade Adjudicante,
depois de ter analisado as suas observacdes, considerar que deve ser efectuado o pagamento dos
ordenados e salarios, podera pagar esses ordenados, salérios, subvengdes e contribuicdes a partir
dos montantes devidos ao adjudicatério. Caso tal ndo aconteca, podera obter uma contribuicdo ao
abrigo de qualquer garantia prevista nestas condicbes gerais. Qualquer medida tomada pela
Entidade Adjudicante ao abrigo do presente artigo ndo exime o adjudicatéario das suas obrigactes
em relacdo ao seu pessoal, excepto na medida em que qualquer obrigacdo possa ser satisfeita por
esta accdo. A Entidade Adjudicante ndo assumird qualquer responsabilidade em relacdo aos
empregados do adjudicatario por esta accéo.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Artigo 12.°; Obrigacdes gerais

2008

12.1. O adjudicatério deve projectar a obra com o devido cuidado e diligéncia, bem como
executa-la e conclui-la e reparar eventuais deficiéncias, em conformidade com o disposto
no contrato. O adjudicatério deve dirigir os trabalhos e fornecer o pessoal, os materiais, as
maquinas, 0 equipamento e todos os outros elementos, de caracter provisorio ou
definitivo, necessérios para 0 projecto, bem como para a execugdo e conclusdo da obra e
ainda para a reparacéo de eventuais deficiéncias, na medida em que tal esteja especificado
no contrato ou que dele se possa razoavel mente deduzir.

12.2. O adjudicatério deve assumir plena responsabilidade pela adequacdo, estabilidade e
seguranca de todas as operacdes e métodos de construcdo previstos no contrato.

12.3. O adjudicatario deve respeitar as ordens administrativas que lhe sdo dadas. Sempre que
considere que as exigéncias de uma ordem administrativa ultrapassam a autoridade do
supervisor ou 0 ambito do contrato, deve, sob pena de prescri¢do, enviar uma notificagcéo
fundamentada ao supervisor, no prazo de 30 dias a contar da recepcdo da referida ordem.
Esta notificagdo ndo suspende a execucdo da decisdo administrativa.

12.4. O adjudicatario deve respeitar e cumprir todas as disposi¢oes legidlativas e regulamentares
em vigor no Estado da Entidade Adjudicante e assegurar que o seu pessoal, as pessoas a
cargo deste Ultimo e os seus empregados locais respeitem e cumpram igualmente tais
disposicdes. O adjudicaté&rio deve indemnizar a Entidade Adjudicante por qualquer
reclamacéo ou processo decorrente de qualquer infraccdo a tais disposicoes cometida por
ele préprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo.

12.5. Se o adjudicatario ou qualquer dos seus subadjudicatérios, agentes ou funcionarios
oferecer dar ou concordar em oferecer ou der um suborno, prenda, gratificacdo ou
comissdo a alguém, a titulo de incentivo ou recompensa, para que realize ou se
comprometa a realizar actos relacionados com o contrato ou qualquer outro contrato ja
celebrado com a Entidade Adjudicante; ou para que favoreca ou desfavoreca qualquer
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pessoa no ambito do contrato ou de qualquer outro contrato com a Entidade Adjudicante,
esta Ultima pode rescindir o contrato, sem prejuizo dos eventuais direitos do adjudicatario
nos termos do contrato, caso em que sdo aplicaveis as disposi¢des dos artigos 63.° e 64.°.

12.6. O adjudicatério reservard um tratamento privado e confidencial a todos os documentos e
informagdes recebidos no &mbito do contrato, ndo publicando hem comunicando, excepto
na medida em que tal seja necessario para a execugdo do contrato, quaisguer pormenores
respeitantes a este Ultimo sem o consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante
ou do supervisor, apos consulta da Entidade Adjudicante. Em caso de desacordo quanto a
necessidade de publicar ou comunicar qualquer elemento tendo em vista a execugdo do
contrato, a decisdo final incumbe & Entidade Adjudicante.

12.7. Se o adjudicatario for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou mais
pessoas, as mesmas sa0 solidariamente responsaveis pelo cumprimento dos termos do
contrato em conformidade com a legislagdo do Estado da Entidade Adjudicante, devendo,
mediante pedido da Entidade Adjudicante, uma delas ser designada para agir como chefe,
com poderes para vincular a empresa comum Ou O consorcio. A composicdo ou a
congtituicdo da empresa comum ou do consorcio ndo pode ser aterada sem o
consentimento prévio da Entidade Adjudicante.

128  Savo pedido ou acordo em contrario da Comissdo Europeia, 0 adjudicatario tomara as
medidas necess&rias para assegurar a Vvisbilidade do financiamento ou do
co-financiamento da Uni&o Europeia, tal como estabelecido nas regras publicadas pela
Comissdo em matéria de visibilidade das accbes externas.

12.9. O adjudicatério deve respeitar alegislagdo laboral acordada a nivel internacional, ou sgja,
as normas laborais fundamentais da Organizacdo Mundial do Trabalho, as convencbes
sobre a liberdade de associagcéo e de negociacdo colectiva, a eliminagcdo do trabalho
forgado, a eliminacdo da discriminagdo em matéria de emprego e de profissdo e a abolicéo
do trabalho infantil.

Artigo 12.°-A: Contratos de concepcao e de construcao

Para os contratos de concepcao e de construcdo, o adjudicatério efectua e assume plena
responsabilidade pela concepgdo das obras, com o apoio de técnicos especiaizados de experiéncia
comprovada que satisfacam os critérios definidos pela Entidade Adjudicante. Elabora os
documentos técnicos necessarios segundo as modalidades definidas nas condi¢des especiais e nas
especificagdes técnicas. Esses documentos devem ser submetidos a aprovagdo do supervisor, em
conformidade com as condicBes especiais, e poderdo ser corrigidos a expensas do adjudicatario
por forma a corresponderem as exigéncias contratuais da Entidade Adjudicante e a corrigir
eventuais erros, omissdes, ambiguidades, incoeréncias ou outros defeitos de concepgdo. O
adjudicatério assegura a formacdo do pessoa da Entidade Adjudicante, entrega e actuaiza o
conjunto dos documentos pormenorizados, bem como os manuais de instrugdes e funcionamento
em conformidade com as condicdes especiais.

Artigo 13.°: Direcgéo da obra

13.1. A direccdo da obra é assegurada pelo préprio adjudicatério ou por um seu representante
por ele nomeado para o0 efeito. Ta nomeacdo deve ser submetida a aprovacdo do
supervisor, podendo ser revogada a qualquer momento. Caso O supervisor recuse a
aprovacdo ou revogue a aprovacdo da nomeacdo, deve fundamentar a sua decisZo,
devendo o adjudicatério apresentar sem demora uma nomeagdo alternativa. Considera-se
gue o endereco do representante do adjudicatario € o endereco de servico por ele indicado.
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13.2.

13.3.

Artigo 14.°:

14.1.

14.2.

Artigo 15.°:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

2008

Se 0 supervisor revogar a sua aprovacao do representante do adjudicatério, este deve, logo
que possivel apds ter tomado conhecimento dessa revogacdo, retirar da obra o seu
representante e substitui-lo por um outro representante aprovado pelo supervisor.

O representante do adjudicatario tem plenos poderes para tomar qualquer decisdo
necessaria para a execucao da obra, para receber e executar ordens administrativas e para
assinar o livro de obrareferido no artigo 39° ou nos documentos anexos, se for caso disso.
Em qualquer caso, a responsabilidade pela execucdo satisfatéria da obra e pelo
cumprimento das especificacbes e das ordens administrativas pelos seus proprios
empregados e pelos seus subadjudicatarios e respectivos empregados incumbe ao
adjudicatério.

Pessoal

As pessoas empregadas pelo adjudicatério devem ser em nimero suficiente e permitir uma
optimizagdo da utilizagdo dos recursos humanos do Estado em que esta localizada a obra.
Os referidos empregados devem possuir as qualificacbes e experiéncia necessarias a
normal prossecucdo dos trabalhos e a execucdo satisfatoria da obra. O adjudicatario deve
substituir imediatamente todo o pessoa que, na opinido do supervisor, comunicada numa
carta expondo as suas razdes, seja susceptivel de comprometer a execucdo satisfatéria da
obra.

Incumbe ao adjudicatario tomar as medidas necessé&rias tendo em vista a contratagéo de
todo o pessoal e méo-de-obra. Os nivels de remuneracdo e as condicdes gerais de trabalho
estipuladas na legidacdo do Estado da Entidade Adjudicante aplicar-se-d0, como
condic¢6es minimas, ao pessoal empregado no local da obra.

Garantia de execucéo

Salvo disposicdo em contrério nas condicles especiais, o adjudicatério deve, juntamente
com o exemplar do contrato assinado a devolver, fornecer a Entidade Adjudicante uma
garantia que assegure a completa e cabal execucdo do contrato. O montante da garantia é
estipulado nas condi¢des especiais e deve situar-se entre 5 % e 10 % do preco do contrato,
incluindo quaisquer montantes estipulados em adendas ao contrato.

A garantia de execugado cobre o pagamento a Entidade Adjudicante de quaisquer prejuizos
resultantes do ndo cumprimento, integral e correcto, das obrigacbes contratuais do
adjudicatério.

A garantia de execucdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode
assumir a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancéria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caucgdo, carta de
crédito irrevogavel ou depdsito em numerério efectuado pela Entidade Adjudicante. Se a
garantia de execugdo assumir a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancéria,
chegue visado ou garantia, deve ser emitida por uma instituicéo de crédito ou de seguros
aprovada pela Entidade Adjudicante.

Salvo disposicdo em contrario nas condigcOes especiais, a garantia de execucdo sera
expressa nos tipos e proporcdes das divisas utilizadas para o pagamento do contrato
inicial.

Ndo serdo efectuados quaisquer pagamentos em favor do adjudicaté&rio antes da

congtituicdo da garantia. A garantia deve permanecer vélida até que o contrato tenha sido
integral e correctamente executado.
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Artigo 16.°:

2008

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Durante a execugdo do contrato, se a pessoa singular ou colectiva que presta a garantia
nao honrar 0s seus compromissos, a garantia deixa de ser vélida. A Entidade Adjudicante
notificara formalmente o adjudicatério para que forneca uma nova garantia nos mesmos
termos da anterior. Caso 0 adjudicaté&rio ndo forneca uma nova garantia, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato.

A Entidade Adjudicante exigira o pagamento atitulo da garantia de todas as quantias pelas
guais 0 garante sgja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
adjudicatério, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O garante
pagara imediatamente e sem direito de oposi¢éo tais quantias logo que interpelado nesse
sentido pela Entidade Adjudicante. Antes de apresentar qualquer reclamacéo ao abrigo da
garantia de execucdo, a Entidade Adjudicante deve notificar o adjudicatario, explicando a
natureza do incumprimento em que a reclamagao se baseara.

Salvo disposi¢do em contrério no contrato, a garantia de execucgdo sera liberada no prazo
de 45 dias a contar da data de emissdo do acerto de contas final referido no artigo 51.°, na
suatotalidade, excepto no que diz respeito aos montantes objecto de um procedimento por
resolucdo amigavel, de arbitragem ou de litigio.

Seguro

O adjudicatério subscrevera um seguro conjunto em nome da Entidade Adjudicante e em
seu préprio nome contra quaisquer perdas ou danos por que seja responsavel nos termos
do contrato. Salvo disposicdo em contrario prevista nas condicdes especiais, o referido
seguro deve cobrir:

(@ As abras, incluindo os materiais e 0s equipamentos a incorporar nas obras, pelo
respectivo custo total de substitui¢do, contra perdas ou danos ocasionados por
qualguer motivo que ndo seja de forca maior ou por riscos imputaveis a Entidade
Adjudicante nos termos do contrato;

(b)  Um montante adicional de 15 % do referido custo de substitui¢do ou qualquer outro
estipulado nas condicdes especiais, para cobrir eventuais custos adicionais directa
ou indirectamente decorrentes da reparacdo de qualquer perda ou dano, incluindo os
honorérios e o custo da demoli¢éo e remocdo de qualquer parte da obra, bem como
daremocéo de qualquer tipo de entulhos;

O equipamento do adjudicatario e outros objectos por ele colocados no local da obra, por
um montante suficiente para pagar a sua substituicéo no local.

O adjudicatério pode substituir 0 seguro previsto no n.° 1 do artigo 16.° por uma apdlice
de seguro global que cubra, designadamente, os elementos referidos no n.° 1, alineas a), b)
e C), do artigo16°. Nesse caso, 0 adjudicaté&rio notifica o segurador da parte
correspondente a Entidade Adjudicante.

O adjudicatario subscreverd um seguro para cobrir a sua responsabilidade decorrente da
execucao da obra no que respeita a acidentes de trabalho e a sua responsabilidade civil em
relacdo a qualquer pessoa por ele empregada na obra a Entidade Adjudicante e aos
empregados desta Ultima. Essa responsabilidade sera ilimitada no caso de acidentes
pessoais.

O adjudicatario deve subscrever um seguro que cubra a sua responsabilidade por riscos e a
sua responsabilidade civil resultante de qualquer acto ou omisséo que |he sgja imputavel
OU aos seus sucessores legais ou agentes. O montante segurado deve ser, no minimo, o
indicado nas condi¢Bes especiais. Além disso, deve assegurar-se de que todos 0s seus
subadjudicatérios fizeram um seguro semel hante.
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Artigo 17.°:

Artigo 18.°:

2008

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1

18.2.

Todos os seguros referidos no presente artigo devem ser efectuados no prazo de 30 dias a
contar da notificagdo da adjudicacdo do contrato e estéo sujeitos a aprovacdo da Entidade
Adjudicante. Os referidos seguros produzem efeitos a partir do inicio da obra e
permanecem em vigor até a recepcdo final da obra. O adjudicatario deve fornecer
imediatamente a Entidade Adjudicante a apdlice de seguro e a prova do pagamento
regular dos prémios sempre que solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou
pelo supervisor.

N&o obstante as suas obrigacBes em matéria de seguros previstas no artigo 16.°, o
adjudicat&rio é o Unico responsavel, devendo indemnizar a Entidade Adjudicante e o
supervisor por quaisquer reclamacbes de terceiros por prejuizos materiais ou danos
pessoais resultantes da execucdo da obra por ele préprio ou pelos seus subadjudicatérios e
empregados.

Programa de execucgéo das tarefas

Tendo em vista a conclusdo do programa de trabalho apresentado no &mbito da oferta, o
adjudicatério deve, no prazo de 30 dias a contar da data de recepcdo da notificagdo da
adjudicacdo do contrato, apresentar ao supervisor um programa de execucao das tarefas
discriminado por actividade e por més e com as seguintes informacoes:

(& A ordem pelaqual o adjudicatéario se propfe executar os trabal hos;
(b)  Os prazos para apresentaco e aprovacdo dos planos,

(c) Um organigrama com os nomes, qualificacbes e curriculos vitae do pessoal
responsavel pelo local daobra;

(d) Uma descricdo gera do método, incluindo a sequéncia, por més e por natureza,
proposta pelo adjudicatério para arealizagdo das obras,

(e) Um projecto de instalacdo e de organizacéo do local daobra, e

(fy)  Outros pormenores e informagfes que 0 supervisor possa razoavel mente exigir.

O supervisor devolvera estes documentos a0 adjudicatario apds a sua aprovagdo, ou
eventuais observacdes pertinentes, no prazo de 10 dias a contar da data de recepcéo,
excepto quando o supervisor, nesse prazo de 10 dias notificar o adjudicatario do seu
desgjo de redlizar uma reunido. A aprovacdo do programa pelo supervisor ndo desvincula
0 adjudicatério de qualquer das suas obrigacfes contratuais.

N&o pode ser introduzida qualquer alteracdo importante no programa sem a aprovacao do
supervisor. Todavia, se 0 andamento das obras ndo respeitar o programa, 0 Supervisor
pode dar instructes ao adjudicatério no sentido de que reveja o programa e |he apresente
um NOVO programa para aprovacao.

Discriminac&o pormenorizada dos pregos

Se néo estiver estabelecido na sua proposta e sempre que adequado, dentro de um prazo
ndo superior a 20 dias a contar da apresentacdo do pedido fundamentado do supervisor, o
adjudicatério deve fornecer uma discriminacdo das suas tarifas e precos, sempre que tal
discriminacéo seja necesséria para efeitos do contrato.

No prazo de 30 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo do contrato, o adjudicatério

deve fornecer ao supervisor uma estimativa trimestral pormenorizada do fluxo de caixa,
para todos os pagamentos devidos ao adjudicat&rio nos termos do contrato.
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Posteriormente, deve entregar trimestralmente estimativas revistas dos referidos fluxos de
fundos, caso o supervisor assim o exija. Esta comunicacdo ndo implica qualquer tipo de
responsabilidade para a Entidade Adjudicante ou para 0 supervisor.

Artigo 19.°: Planos do adjudicatéario

19.1.

O adjudicatario apresentard ao supervisor, para aprovagao:

(@ Os planos, documentos, amostras e/ou modelos que estejam especificados no
contrato dentro dos prazos ai fixados ou estabel ecidos no programa de execucdo das
tarefas;

(b)  Os planos que o supervisor possa razoavel mente exigir para a execucao das tarefas.

(c) Relativamente as pontes e outras estruturas em betdo armado, o adjudicatario deve
mandar efectuar, antes do inicio da constru¢cdo das fundagdes, as sondagens
geoldgicas necess@rias. Os resultados dessas sondagens, bem como os célculos
correspondentes devem ser apresentados, em trés exemplares, ao supervisor, um
més antes da data de inicio da construcdo a que se referem.

(d) O adjudicatério deve elaborar, a expensas proprias, todos os planos de concepcdo e
construgdo, bem como outros documentos e objectos que sejam necessarios para a
execucdo adequada do contrato e, nomeadamente, os planos e os calculos de
projecto, os desenhos das armaduras para as obras em betdo armado. Os planos de
construgdo, concepcdo e reforco, os calculos de projecto e quaisguer outros
documentos ou objectos a fornecer pelo adjudicatério serfo sujeitos a aprovacdo do
supervisor, em trés exemplares, 0 mais tardar um més antes do inicio previsto das
obras a que se referem.

Os planos, os célculos de projecto, os objectos e quaisguer outros documentos a apresentar por
forca das alineas c) e d) serdo devolvidos ao adjudicatario no prazo de 15 dias a contar da sua
recepcao pelo supervisor, quer apos 0 seu visto de aprovacdo, quer acompanhados das suas
eventuais observagoes.

2008

19.2.

19.3.

19.4.

Caso 0 supervisor ndo notifigue a sua decisdo de aprovacdo, referida no n°1 do
artigo 19.°, dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de execucdo das
tarefas aprovado, considera-se que os referidos planos, documentos, amostras, e€/ou
modelos sdo aprovados no final dos prazos fixados. Caso ndo sga indicado qualquer
prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 30 dias a contar da sua recepgao.

Os planos, documentos, amostras e model os aprovados serdo assinados ou de outro modo
identificados pelo supervisor, devendo ser integralmente respeitados, salvo instrugcdes em
contrario dadas pelo supervisor. Quaisguer planos, documentos, amostras ou modelos do
adjudicatério que ndo sejam aprovados pelo supervisor serdo imediatamente alterados por
forma a satisfazer as exigéncias do supervisor, a quem voltaréo a ser apresentados pelo
adjudicatério para aprovacdo. O adjudicatério deve assegurar que os documentos, planos,
cdlculos de projecto, etc. que enviou para aprovacdo do supervisor serdo corrigidos,
gjustados, etc. em funcéo das observacfes deste Ultimo aguando do seu primeiro exame,
num prazo de 15 dias a contar da notificacdo dessas observagtes. Os documentos, planos,
célculos de projecto, etc. deste modo alterados ou gjustados serdo novamente apresentados
para a aprovagao do supervisor de acordo com o procedimento jareferido.

O adjudicatério fornecerd exemplares adicionais dos planos aprovados, na forma e
quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

Pégina 12 de 44

d4_ annexgc_pt.doc



Artigo 20.°:

Artigo 21.°:

2008

195

19.6.

19.7.

20.1

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

A aprovacdo pelo supervisor dos planos, documentos, amostras ou modelos ndo exime o
adjudicatério de quaisquer das suas obrigacles contratuais.

O supervisor pode, a qualquer momento razoavel, inspeccionar todos os planos,
documentos, amostras ou model os do contrato nas instal agdes do adjudicatario.

Antes da recepcdo provisoria da obra, o adjudicatario deve fornecer, juntamente com os
planos, manuais de funcionamento e manutencdo suficientemente pormenorizados para
gque a Entidade Adjudicante possa utilizar, manter, gustar e reparar todas as partes da
obra. Salvo disposicdo em contrério prevista nas condi¢fes especiais, 0S manuais e 0s
planos devem ser elaborados na lingua do contrato. Para efeitos da recepgdo provisoria,
ndo se considera que a obra esteja concluida enquanto os referidos manuais e planos néo
forem entregues a Entidade Adjudicante.

Suficiéncia dos precos da proposta

Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatério inspeccionou e
examinou o local da obra e a zona circundante, se certificou da natureza do solo e do
subsolo, tomou em consideragdo a forma e a natureza do local, aimporténcia e a natureza
dos trabalhos e dos materiais necessarios para a readlizagdo da obra, os meios de
comunicacdo e acesso ao local da obra e as instalagGes de que possa necessitar €, de um
modo geral, obteve todas as informacBes necessarias quanto aos riscos, imprevistos e
quaisguer outras circunstancias susceptiveis de influenciar ou afectar a sua proposta.

Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatério se certificou da
respectiva exactiddo e suficiéncia, bem como das tarifas e precos indicados no mapa das
quantidades ou na lista de precos, que, salvo especificacdo em contrario do contrato,
devem cobrir todas as suas obrigacdes contratuais.

Uma vez que se considera que o adjudicatario definiu os seus precos com base nos seus
préprios calculos, operacbes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente
ao qual ndo tenha apresentado um preco unitario nem um montante fixo.

Riscos excepcionais

Se, durante a execucdo da obras, 0 adjudicatario se deparar com obstaculos artificiais ou
condicdes fisicas que ndo podiam razoavelmente ter sido previstas por um adjudicatario
experiente e se considerar que dai resultardo custos adicionais e/ou que sera necessaria
uma prorrogacdo do prazo de execucdo das tarefas, deve notificar o supervisor em
conformidade com os artigos 35.° e/ou 55.°. Na referida notificacéo, o adjudicatario deve
especificar as condicdes fisicas e/ou obstéculos artificiais encontrados, fornecendo
pormenores sobre 0s seus efeitos previstos, as medidas que tomou ou tenciona tomar e
gual o atraso previsto na execucdo das obras ou a suainterferéncia com as mesmas.

Apbs receber anotificacéo, o supervisor pode, nomeadamente:

(@ Solicitar que o adjudicatario forneca uma estimativa do custo das medidas que
tomou ou tenciona tomar;

(b) Aprovar as medidas a que se refere 0 n.°2, alinea a), do artigo 21°, com ou sem
alteracdes;

(c) Dar instrugdes por escrito sobre a forma de fazer face as referidas condices fisicas
ou obstaculos artificias;
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Artigo 22.°:

Artigo 23.°:

2008

21.3.

21.4.

21.5.

22.1.

22.2.

22.3.

234

23.1.

23.2.

(d)  Ordenar uma alteracéo, suspensdo ou rescisdo do contrato.

Na medida em que considere que a totalidade ou parte das referidas condices fisicas ou
obstaculos artificiais ndo podiam ter sido razoavelmente previstos por um adjudicatario
experiente, 0 supervisor:

(@ Tera em conta qualquer atraso sofrido pelo adjudicatédrio em resultado dessas
obstrucdes ou condi¢des na determinacdo de qualquer prorrogacdo do prazo de
execucao das tarefas a que o adjudicatéario tem direito ao abrigo do artigo 35.°; e/ou

(b) No caso de obstaculos artificiais ou condicdes fisicas ndo meteoroldgicas,
determinard os pagamentos adicionais devidos ao adjudicatério de acordo com o
artigo 55°.

As condi¢Bes meteoroldgicas ndo conferem ao adjudicatario o direito de reclamar ao
abrigo do artigo 55.°.

Caso o supervisor considere que as condigoes fisicas ou os obstéculos artificiais poderiam
ter sido, na totalidade ou em parte, razoavelmente previstos por um adjudicatario
experiente, informara desse facto o adjudicatério logo que possivel.

Seguranca no local da obra

O adjudicatario tem o direito de proibir o acesso ao local da obra a qualquer pessoa alheia
a execucdo do contrato, com excepcdo das pessoas autorizadas pelo supervisor ou da
Entidade Adjudicante.

O adjudicatario deve garantir a seguranca no local da obra durante todo o periodo de
execucdo, cabendo-lhe, no interesse dos seus empregados, dos agentes da Entidade
Adjudicante e de terceiros, tomar as medidas necessarias para prevenir qualquer prejuizo
ou acidente que possa resultar da execucdo da obra.

O adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias, sob a sua propria
responsabilidade e a expensas proprias, para garantir a proteccdo, preservacdo e
manutencdo das estruturas e instalagdes existentes. O adjudicaté&rio é responsavel pelo
fornecimento e manutencdo, a expensas proprias, de toda a iluminagdo, proteccao,
vedacBes e equipamento de seguranca necessarias para a correcta execucao das tarefas ou
gue possam razoavel mente ser exigidas pelo supervisor.

Se, durante a execucdo das tarefas, for necessario tomar medidas urgentes para obviar a
guaisquer riscos de acidente ou danos ou para garantir a seguranca apos qual quer acidente
ou dano, o supervisor deve notificar formalmente o adjudicatério para que este tome as
medidas necessdrias. Caso 0 adjudicat&io ndo queira ou ndo possa tomar as medidas
necessarias, 0 supervisor pode prosseguir a obra a expensas do adjudicatério, na medida
em que seja da sua responsabilidade.

Proteccdo das propriedades adjacentes

O adjudicatério deve, sob a sua responsabilidade e a expensas préprias, tomar todas as
precaucles exigidas pelas boas préticas de construcdo e pelas condi¢bes locais para
proteger as propriedades adjacentes e evitar que as mesmas sofram perturbagdes anormais.

O adjudicat&rio deve indemnizar a Entidade Adjudicante pelas consequéncias financeiras

de todas as reclamacdes apresentadas pelos proprietérios ou residentes vizinhos, na
medida em que sgja responsavel e que os danos causados as propriedades adjacentes ndo
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Artigo 24.°:

24.1.

24.2

Artigo 25.°:

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

255.

Artigo 26.°:

26.1

2008

resultem de um risco ocasionado pela concepcdo ou pelo método de construcdo que lhe
tenham sido impostos pela Entidade Adjudicante ou pelo supervisor.

Interferéncia com o transito

O adjudicatario deve assegurar que as obras e as instalacbes ndo prejudiquem nem
obstruam o transito em vias de comunicagdo como estradas, caminhos-de-ferro, vias
navegaveis e aeroportos, excepto na medida em que as condigdes especiais 0 permitam.
Em especial, deve ter em conta os limites de carga ao escolher ositinerarios e os veicul os.

As eventuais medidas especiais para proteccao ou reforco de trocos de estradas, pistas ou
pontes que o adjudicat&rio considere necessarias ou que estejam especificadas nas
condicOes especiais ou gue sejam exigidas pela Entidade Adjudicante ficardo a cargo do
adjudicatério, independentemente de serem ou ndo por ele reaizadas. Antes de executar
qualquer medida especial, o adjudicatério deve informar o supervisor das medidas que
tenciona tomar. A reparacdo de qualquer dano causado em estradas, pistas ou pontes pelo
transporte de materiais, maguinas ou equipamento ficard a cargo do adjudicatério.

Cabos e condutas

Quando, no decurso da execucdo da obra, 0 adjudicatério encontrar marcas que indiquem
o tracado de cabos, condutas e outras instalacGes subterraneas, deve manter as referidas
marcas onde se encontram ou voltar a coloca-las no mesmo local caso a execugdo da obra
impligque a sua remogao temporaria. Tais operacfes requerem a autorizagdo do supervisor.

O adjudicatério é responsavel pela preservacdo, remocao e reposicdo, conforme o0 caso,
dos cabos, condutas e outras instalacBes especificadas pela Entidade Adjudicante no
contrato e pelo custo dessas operacoes.

Quando a presenca de cabos, condutas e outras instalagdes ndo tenha sido especificada no
contrato mas seja aparente devido a existéncia de marcas e referéncias, o adjudicatario tem
um dever geral de proceder com cuidado e obrigagdes semelhantes as acima referidas no
gue respeita a sua preservacdo, remocao e reposicao. Neste caso, a Entidade Adjudicante
compensa-lo-4 pelas despesas, na medida em que tais trabalhos sgjam necessarios para a
execucdo do contrato.

Todavia, a obrigacdo de remocao e recolocacdo dos cabos, condutas e outras instal agoes,
bem como as despesas dai resultantes, ndo incumbirdo ao adjudicatério se a Entidade
Adjudicante decidir aceitar essa responsabilidade. O mesmo se aplica quando esta
obrigacdo e as despesas dela resultantes incumbam a qualquer outro organismo
especializado ou a um agente.

Quando a realizacdo de qualquer trabalho no local da obra seja susceptivel de prejudicar
ou causar perturbacBes num servico de utilidade publica, o adjudicatério deve informar
imediatamente o supervisor por escrito, dando um prazo razodvel para que possam ser
tomadas medidas adequadas que permitam a normal prossecucdo dos trabalhos em tempo
atil.

I mplantacdo
O adjudicatério é responsavel:

(@ Pelacorrectaimplantacdo da obra em relacéo a balizas, linhas e niveis de referéncia
indicados pelo supervisor;
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Artigo 27.°:

Artigo 28.°:

2008

26.2.

26.3.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.1.

28.2.

28.3.

(b) Pela exactiddo da posicéo, das cotas, das dimensfes e do alinhamento de todas as
partes daobra; e

(c) Pelo fornecimento de todos os instrumentos, aparelhos e méo-de-obra necessarios
no que respeita as responsabilidades acima referidas.

Se, em qualquer altura da execucéo da obra, for detectado qualquer erro na posicéo, nas
cotas, nas dimensdes ou no alinhamento de qualquer das suas partes, 0 adjudicatario deve,
mediante pedido do supervisor, corrigir o referido erro a expensas proprias e a contento do
supervisor, a menos que o mesmo tenha origem em dados incorrectos fornecidos pelo
supervisor. Nesse caso, a Entidade Adjudicante é responsavel pelo custo da rectificacao.

A verificagdo de qualquer implantagéo, linha ou cota pelo supervisor ndo isenta de modo
algum o adjudicatério da sua responsabilidade pela respectiva exactiddo. O adjudicatério
deve proteger e preservar todas as marcas, réguas, estacas e outros elementos utilizados na
implantacéo da obra.

Materiais de demolicéo

Sempre que o contrato inclua trabalhos de demolicdo, os materiais e artigos dela
resultantes serdo propriedade do adjudicatério, salvo disposicdo em contrério prevista nas
condic¢Oes especiais e sob reserva das disposi¢des do artigo 28.°.

Caso as condic¢des especiais reservem a Entidade Adjudicante o direito de propriedade dos
materiais ou da totalidade ou parte dos artigos resultantes dos trabalhos de demolicdo, o
adjudicatério deve tomar todas as precaucdes necessarias para garantir a sua preservagao.
O adjudicatério responde por qualquer destrui¢cdo ou dano nos referidos materiais ou
artigos causados por si proprio ou pelos seus agentes.

Independentemente do uso que a Entidade Adjudicante pretenda dar aos materiais ou
artigos cujo direito de propriedade se reserve, todos os custos ocasionados pelo seu
transporte e armazenagem no local indicado pelo supervisor incumbirdo ao adjudicatério,
desde que o transporte ndo ultrapasse 100 metros.

Salvo disposicdo em contrério nas condicOes especiais, 0 adjudicatério deve ir retirando
progressivamente do local da obra, a expensas préprias, o entulho e outros materiais
resultantes da demolic&o, bem como outros residuos.

Achados

Os achados de interesse realizados durante os trabalhos de escavacdo ou de demolicéo
devem ser imediatamente comunicados ao supervisor. O supervisor decidira o destino a
dar a esses achados, tendo devidamente em conta a legislacdo do Estado da Entidade
Adjudicante.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de propriedade dos materiais encontrados
durante os trabalhos de escavacdo e de demolicdo executados em terrenos que |lhe
pertencam, sob reserva do pagamento de uma compensacdo a0 adjudicatario pelos
esforcos especiais por ele desenvolvidos.

Os artefactos, antiguidades e objectos da histéria natural, moedas ou outros objectos de

interesse cientifico, bem como os objectos raros ou feitos de metais preciosos, encontrados
durante os trabalhos de escavagéo ou demolicdo pertencem a Entidade Adjudicante.
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Artigo 29.°:

28.4.

29.1.

29.2.

Em caso de divergéncia, as qualificagdes referidas nos n.”® 1 e 3 do artigo 28.° incumbem
exclusivamente a Entidade Adjudicante.

Obras temporérias

O adjudicatario deve executar a expensas proprias todas as obras temporérias necessérias a
execucao da obra. Deve apresentar a0 supervisor 0s planos das estruturas temporarias que
pretende utilizar, tais como ensecadeiras, andaimes, entivagfes e cofragens. Embora
assuma a responsabilidade pelo referido projecto, deve tomar em consideracdo quaisquer
observacBes que Ihe sejam feitas pelo supervisor.

Sempre que as condic¢des especiais especifiquem que a concepcdo de determinadas obras
temporérias é da responsabilidade da Entidade Adjudicante, o supervisor deve fornecer
atempadamente ao adjudicatario todas os planos necessérios, por forma a que este dltimo
possa empreender as obras temporarias de acordo com 0 seu programa de trabalhos.
Nesses casos, a seguranca e viabilidade do projecto incumbem exclusivamente a Entidade
Adjudicante, sendo, no entanto, o adjudicatario o responsdvel pela sua correcta execucao.

Artigo 30.°: Estudos geotécnicos

Sem prejuizo do disposto nas condigdes especiais e nas especificagdes técnicas, o adjudicatario
colocara a disposicao do supervisor 0 pessoal e 0 equipamento necessarios a execucdo de qualquer
estudo geotécnico que o supervisor considere razoavelmente necessario. O adjudicatario sera
compensado pelo custo rea da mao-de-obra e do equipamento utilizados ou colocados a
disposicao para o referido trabalho, caso 0 mesmo ndo esteja ja previsto no contrato.

Artigo 31.°: Sobreposicio de contratos

2008

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Em conformidade com as exigéncias do supervisor, o adjudicatario deve dar a quaisquer
outros adjudicatarios e respectivos trabalhadores contratados pela Entidade Adjudicante,
bem como aos trabalhadores da Entidade Adjudicante ou de quaisgquer outras entidades
publicas eventualmente empregados no ou perto do local de execugdo da obra, todas as
oportunidades razoaveis para executarem qualquer trabalho ndo incluido no contrato ou
qualguer contrato que a Entidade Adjudicante possa celebrar relacionado com a obra ou
complementar desta Ultima.

No entanto, se, mediante pedido escrito do supervisor, o adjudicatério colocar a disposi¢ao
de qualquer dos referidos adjudicatérios, entidades publicas ou Entidade Adjudicante
guaisquer vias ou acessos cuja manutencdo lhe incumba ou permitir a utilizacdo de
estruturas temporarias, andaimes ou outro equipamento do estaleiro por qualquer das
referidas pessoas ou prestar qualquer outro servico, independentemente da sua natureza,
que ndo tenha sido previsto no contrato, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
adjudicatério, pela referida utilizacdo ou servico montantes que, ha opinido do supervisor,
sejam razoéveis e/ou conceder-lhe uma prorrogacéo do prazo.

O disposto no presente artigo 31.° ndo exime o adjudicaté&rio de qualquer das suas
obrigacBes contratuais nem lhe confere o direito a qualquer reclamacdo para além das
previstas no n.° 2 do artigo 31.°.

As dificuldades surgidas em relacdo a um contrato ndo podem, em caso algum, conferir ao
adjudicatério o direito de alterar ou atrasar a execucdo de outros contratos. Do mesmo
modo, a Entidade Adjudicante ndo pode tirar partido dessas dificuldades para suspender
0s pagamentos devidos a titulo de outro contrato.
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Artigo 32.°: Patenteselicencas

Salvo disposicdo em contrario prevista nas condi¢des especiais, o adjudicatéario deve indemnizar a
Entidade Adjudicante e o supervisor por qualquer reclamag&o resultante da utilizacdo, conforme
especificado no contrato, de patentes, licencas, planos, projectos, modelos, marcas de fabrica ou
comerciais, excepto quando a referida infraccdo resultar da observancia do projecto ou de
especificagdes fornecidas pela Entidade Adjudicante e/ou pelo supervisor.

INICIO E ATRASOS

Artigo 33.°: Ordem deinicio

Artigo 34.°:

Artigo 35.°:

2008

33.1.

33.2.

34.1.

35.1.

A Entidade Adjudicante fixa a data de inicio da execucdo das tarefas, que comunica ao
adjudicat&rio na notificagdo de adjudicacdo do contrato ou através de uma ordem
administrativa emitida pelo supervisor.

A execucdo do contrato deve ter lugar, 0 mais tardar, 180 dias apds a data da notificacdo
da respectiva adjudicago, a menos que as partes acordem noutra data.

Prazo de execucao dastarefas

O prazo de execucgdo tem inicio na data fixada em conformidade com o n.° 1 do artigo 33.°
e corresponde ao estipulado nas condigdes especiais, sem prejuizo das prorrogacdes do
prazo de execucdo que sgjam eventual mente concedidas ao abrigo do artigo 35.°.

Se para os diversos lotes estiverem fixados prazos de execucdo diferentes, nos casos em
gue for atribuido a um adjudicatério mais de um lote por contrato, os prazos de execucdo
para os diversos lotes ndo serdo cumulados.

Prorrogacéo do prazo de execucgao das tarefas

O adjudicatario pode solicitar uma prorrogacdo do prazo de execucdo das tarefas caso
esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por qualgquer dos seguintes
motivos:

(@ CondicOes climatéricas excepcionais no Estado da Entidade Adjudicante;

(b) Obstéculos artificiais ou condicdes fisicas que ndo poderiam ter sido razoavelmente
previstas por um adjudicatério experiente;

(c) Ordens administrativas que afectem a data de conclusdo dos trabalhos e ndo
resultem de qualquer incumprimento por parte do adjudicatério;

(d) ndo cumprimento por parte da Entidade Adjudicante das suas obrigactes
contratuais;

(e) Quaquer suspensdo dos trabalhos ndo resultante de umafalta do adjudicatério;
(fy Forcamaior;

(9 Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condi¢bes gerais, que ndo
resultem de incumprimento por parte do adjudicatario.
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Artigo 36.°:

Artigo 37.°:

2008

35.2.

35.3.

36.1.

36.2.

37.1.

37.2.

No prazo de 15 dias ap0s ter tido conhecimento da possibilidade de ocorréncia de um
atraso, o adjudicatéario deve notificar o supervisor da suaintencdo de apresentar um pedido
de prorrogacdo do prazo de execucdo das tarefas a que se considere com direito,
entregando, salvo acordo em contrério entre o adjudicatério e o supervisor, no prazo de
30dias a contar da notificagdo enviada ao supervisor, elementos completos e
pormenorizados sobre o pedido, por forma a que o mesmo possa ser analisado
atempadamente.

No prazo de 30 dias a contar da data da recepcdo dos elementos pormenorizados sobre o
pedido do adjudicatario, o supervisor, por notificacdo escrita ao adjudicatario e apds
consultar a Entidade Adjudicante e, sempre gque adequado, o adjudicatario, autorizara essa
prorrogacdo do prazo de execucdo das tarefas se tal se justificar, com efeitos futuros ou
retroactivos, ou informéa-lo-& de que ndo tem direito a uma prorrogacao.

Atraso na execucdo das tarefas

Se o0 adjudicatario ndo concluir a obra dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) no contrato, a
Entidade Adjudicante tem direito, sem notificagdo formal e sem prejuizo de outras
reparacdes estipuladas no contrato, a uma indemnizacdo por cada dia ou parte de dia
decorrido entre o termo do prazo estabelecido para a execucéo das tarefas ou o termo da
prorrogacdo de prazo de execucdo das tarefas ao abrigo do artigo 35.° e a data efectiva da
conclusdo da obra, ataxa e até ao montante maximo fixado nas condigdes especiais. Se a
obra tiver sido objecto de uma recepcéo parcia em conformidade com o artigo 59.°, a
indemnizacdo contratual especificada nas condicbes especiais pode ser reduzida
proporcionalmente ao valor da parte recepcionada em relagéo ao conjunto da obra.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir a indemnizagdo maxima, em
conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 36.°, pode, apds notificar o adjudicatério:

(@) Executar agarantia de execucédo; e/ou
(b) Rescindir o contrato; e

(c) Celebrar um contrato com um terceiro, a expensas do adjudicatario, para executar o
resto da obra.

Alteractes

O supervisor tem poderes para ordenar a alteracdo de qualquer parte da obra que segja
necess&ria para a sua correcta conclusdo e/ou funcionamento. Essas alteragbes podem
consistir em complementos, supressdes, substituicdes e modificacdes a nivel da qualidade,
guantidade, forma, caracteristicas, tipo, posicdo, dimensdes e planta, bem como
modificagdes na sequéncia, método ou calendério de execucdo da obra. Nenhuma ordem
de adteragdo ter4 por efeito invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas
consequéncias financeiras, caso as hagja, ser avaliadas de acordo com o n.* 5 e 7 do
artigo 37.°.

N&o podem ser introduzidas alteracdes excepto através de uma ordem administrativa, nas
seguintes condices:

(& Se, por qualquer razdo, o supervisor considerar ser necessario dar uma ordem
verbal, deve posteriormente confirmé-la, 0 mais rapidamente possivel, através de
uma ordem administrativa;

(b) Se o adjudicatério confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do n.° 2,
ainea a), do artigo 37.° e essa confirmacdo ndo for imediatamente refutada por
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2008

37.3.

37.4.

37.5.

37.6.

escrito pelo supervisor, considera-se que foi dada uma ordem administrativa para a
ateracéo;

N&o é necess&ria uma ordem administrativa de alteracdo para aumentar ou diminuir a
qguantidade de trabalhos se esse aumento ou diminuicdo resultar do facto de a
guantidade de trabalhos ser superior ou inferior aindicada no mapa das quantidades
ou halistade precos, em resultado da avaliacdo estabel ecida no artigo 49.°.

Sem prejuizo do disposto no n°2 do artigo37.°, antes de dar qualquer ordem
administrativa de ateracdo, o supervisor deve notificar ao adjudicatario a natureza e a
forma da referida ateracdo. Logo que possivel, apds a recepcdo da notificagcdo, o
adjudicatério deve apresentar a0 supervisor uma proposta que incluiré:

(@ Umadescrico dastarefas areadlizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem
COmo um programa de execugéo; e

(b) As eventuais alteracBes necessarias do programa de execucdo das tarefas ou de
qualquer das obrigagdes do adjudicatério nos termos do contrato; e

(c) Quaquer gustamento do preco do contrato, em conformidade com as regras
estabelecidas no artigo 37. °.

Uma vez recebida a proposta do adjudicatério referidano n.° 3 do artigo 37.°, o supervisor
deve decidir, o mais rapidamente possivel, apds consultar a Entidade Adjudicante e, se for
caso disso, o adjudicatério, se a alteracdo deve ou ndo ser efectuada. Caso decida que a
alteracdo deve ser efectuada, emitira uma ordem administrativa determinando a sua
execucdo aos precos e nas condicdes comunicados na proposta do adjudicatério referida
no n°3 do artigo37. ° ou nessa proposta tal como aterada pelo supervisor em
conformidade com o disposto no n.° 5 do artigo 37.°.

O supervisor deve verificar 0s precos relativos a todas as alteracdes por ele ordenadas em
conformidade com os n.”* 2 e 4 do artigo 37.°, de acordo com os seguintes principios:

(@ Se o trabalho for do mesmo tipo e executado em condi¢Bes similares a outro
trabalho incluido no mapa das quantidades ou na lista de precos, o seu valor serd
calculado com base nas tarifas e pregos ai indicados;

(b) Se o trabaho ndo for do mesmo tipo ou se ndo for executado em condicdes
similares, as tarifas e 0s pregos estipulados no contrato seréo utilizados como base
de célculo, na medida do razoavel. Caso contrario, 0 supervisor procederd a um
calculo equitativo;

(c) Seanatureza ou o preco da ateracdo em relacdo a natureza ou ao prego de todo o
contrato ou de parte do mesmo forem tais que o supervisor considere que devido a
essa alteracdo, as tarifas ou os pregos de qualquer parte do trabalho estipulados no
contrato deixaram de ser razoaveis, fixara as tarifas ou o0s precos que, dadas as
circunstancias, considere razoaveis e adequados,

(d) Sempre que segjanecessario introduzir uma alteracdo devido a um incumprimento ou
violagdo do contrato por parte do adjudicatério, os custos adicionais eventuamente
imputaveis areferida alteragdo seréo por ele suportados.

Ao receber a ordem administrativa determinando a alteracdo, o adjudicatario procede a
sua execucao, ficando obrigado pelas presentes condi¢des gerais do mesmo modo que se a
referida alteracdo estivesse prevista no contrato. A obra ndo deve ser atrasada enquanto se
aguarda a concesséo de qualquer prorrogacao do prazo de execucdo ou um g ustamento do
preco do contrato. Sempre que uma ordem relativa a uma alteracdo preceda o gjustamento
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37.7.

37.8.

Artigo 38.°:

38.1.

38.2

2008

38.3

38.4.

38.5.

do preco do contrato, o adjudicaté&rio deve manter registos dos custos respeitantes a
realizac8o da alteracdo e do tempo nela despendido. Os referidos registos devem poder ser
consultados pelo supervisor em qualquer momento oportuno.

Quando em situacdo de recepcdo provisdria um aumento ou reducdo do valor total dos
trabal hos resultantes de uma ordem administrativa ou de qualquer outra circunstancia que
ndo seja causada por um erro do adjudicatério, exceder 15 % do preco do contrato inicial
(ou conforme alterado por adenda), o supervisor deve, apds ter consultado a Entidade
Adjudicante e o adjudicatario, determinar os eventuais aumentos ou redugdes do preco do
contrato em consequéncia da aplicagdo do n.°5 do artigo 37.°. A quantia assim
determinada deve basear-se no montante pelo qual 0 aumento ou a reducéo do valor dos
trabalhos excede 15 %. A quantia sera notificada pelo supervisor a Entidade Adjudicante e
a0 adjudicatério, devendo o prego do contrato ser gjustado em conformidade.

As alteracBes ao contrato que ndo sejam objecto de uma ordem administrativa devem ser
formalizadas através de uma adenda ao contrato, que deve ser assinada por todas as Partes.
As alteragBes do endereco ou da conta bancaria podem ser simplesmente notificadas por
escrito pelo adjudicatério a Entidade Adjudicante. Todas as ateracdes ao contrato devem
respeitar os principios gerais definidos no Guia Prético dos procedimentos contratuais no
ambito das accles externas da UE.

Suspenséo

Por ordem do supervisor, o adjudicatario suspenderd a execucado da obra ou de qualquer
parte da mesma pelo periodo e do modo que o supervisor considere necessarios.

Durante o periodo de suspensdo dos trabalhos, o adjudicaté&rio deve tomar as medidas
necessarias tendo em vista a proteccdo da obra, das méquinas, do equipamento e do
estaleiro contra qualquer deterioracdo, perda ou dano. As despesas adicionais por ele
incorridas em consequéncia da tomada das referidas medidas seréo adicionadas ao preco
do contrato, a menos que:

(@ O contrato preveja outras disposi ¢coes relativamente a suspensao; ou

(b) A suspensdo seja necessaria devido a qualquer incumprimento por parte do
adjudicatério; ou

(c) A suspensdo segja necess&ria devido a condicdes climatéricas normais no local da
obra; ou

(d) A suspensdo sgja necessaria para a segurancga ou a correcta execugao da obra ou de
gualquer parte da mesma, na medida em que tal necessidade n&o resulte de qualquer
acto ou incumprimento do supervisor ou da Entidade Adjudicante ou de qualquer
dos riscos excepcionais referidos no artigo 21.°.

O adjudicatério so tem direito aos referidos aumentos do prego do contrato se notificar ao
supervisor, no prazo de 30 dias a contar da recepcéo da ordem de suspensio dos trabal hos,
asuaintencdo de os reclamar.

Ap6s consultar a Entidade Adjudicante e o adjudicatario, o supervisor fixa o pagamento
adicional e/ou a prorrogacéo do prazo de execucdo que considere justo e razoével
conceder ao adjudicatario em consequéncia da sua reclamacao.

Caso 0 periodo de suspensdo exceda 180 dias e ndo resulte de uma falta do adjudicatario,

este Ultimo pode, mediante notificagdo ao supervisor, solicitar autorizacgo para prosseguir
num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.
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Artigo 39.°:

39.1.

39.2.

39.3.

394

39.5.

Artigo 40.°:

40.1.

40.2.

40.3.

2008

MATERIAISE TRABALHO

Livro de obra

Salvo disposicdo em contrario nas condicdes especiais, 0 supervisor deve manter no
estaleiro um livro de obra em que registard, pelo menos, as seguintes informagoes:

(@ As condigbes meteoroldgicas, as interrupgdes do trabalho devidas a mau tempo, as
horas de trabalho, o nimero e categoria de trabalhadores empregados no local da
obra, os materiais fornecidos, 0 equipamento utilizado, o equipamento avariado, 0s
ensaios realizados no local, as amostras enviadas, as circunsténcias imprevistas,
bem como as ordens dadas ao adjudicatario;

(b) Relagbes pormenorizadas de todos os elementos quantitativos e qualitativos
referentes ao trabalho realizado e aos fornecimentos entregues e utilizados
susceptiveis de serem verificados no local da obra e pertinentes para o calculo dos
pagamentos a fazer ao adjudicatario.

As referidas relagdes fardo parte integrante do livro de obra, podendo, sempre que
necessario, ser registadas em documentos separados. As normas técnicas para a
elaboracéo dessas relacdes sdo definidas nas condicdes especiais.

A elaboragdo, em tempo Util e em conformidade com as condigdes especiais, das relaces
respeitantes aos trabalhos, servicos e fornecimentos que ndo possam ser medidos ou
verificados posteriormente compete ao adjudicatério. Caso néo as elabore, deve aceitar as
decisdes do supervisor, a menos que fornega, a expensas proprias, prova em contrario.

Os registos introduzidos no livro de obra em funcdo do avango dos trabalhos seréo
assinados pelo supervisor e pelo adjudicatario ou pelo seu representante. Em caso de
contestacdo por parte do adjudicatario, este deve comunicar a sua opinido ao supervisor,
no prazo de 15 dias a contar da data da realizacdo do registo ou das relagdes contestadas.
Caso 0 adjudicatario ndo assine ou ndo apresente as suas observacdes no prazo previsto
para o efeito, considera-se que concorda com as anotacfes feitas no livro de obra. O
adjudicatéario pode examinar o livro de obra a qualquer momento, bem como, sem retirar
qualgquer documento, fazer ou receber as copias pertinentes que considere necessarias para
sua prépriainformacao.

Mediante pedido, o adjudicatario fornecerd ao supervisor todas as informacfes necessérias
para manter em dia o livro de obra.

Origem e qualidade da obra e dos materiais

Todos os abastecimentos e materiais a incorporar ou requeridos para as obras devem ser
originérios de um pais elegivel, tal como definido no antincio de concurso e nas condicoes
especias.

A obra, os componentes e os materiais devem corresponder as especificacdes, planos,
levantamentos, modelos, amostras, padrfes e outros requisitos do contrato, que seréo
mantidos a disposicdo da Entidade Adjudicante ou do supervisor, para efeitos de
identificacdo, durante todo o periodo de execucéo da obra.

Qualquer recepcao técnica preliminar estipulada nas condicdes especiais deve ser objecto
de um pedido do adjudicatario ao supervisor. O pedido deve indicar a referéncia do
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contrato, 0 nimero do lote e o local de redizacdo da recepcdo, conforme o caso. O
supervisor deve certificar que os componentes e os materiais especificados no pedido
satisfazem 0s requisitos para essa recepcao técnica antes da sua incorporagao na obra.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar na obra ou no fabrico dos componentes
tenham sido tecnicamente recepcionados deste modo, podem ser rejeitados, devendo ser
imediatamente substituidos pelo adjudicatério, caso um exame posterior revele defeitos ou
deficiéncias. Pode ser dada ap adjudicaté&rio a oportunidade de reparar e recuperar
materiais e elementos que tenham sido rejeitados, embora estes sd0 possam ser aceites
para incorporagdo na obra se tiverem sido reparados e recuperados a contento do
supervisor.

I nspeccdes e ensaios

O adjudicatério deve garantir a entrega atempada dos componentes e dos materiais no
local da obra, por forma a permitir que o supervisor proceda a sua recepcdo. Considera-se
gue o adjudicatério avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este
respeito, ndo lhe sendo permitido invocar quaisgquer motivos para justificar eventuais
demoras no cumprimento das suas obrigacoes.

O supervisor tem o direito de inspeccionar, examinar, medir e ensaiar, por Si proprio ou
por intermédio do seu representante, 0s componentes, 0s materiais e a qualidade do
trabalho, bem como de controlar o avanco da preparacdo ou fabrico de tudo o que estegja a
ser preparado ou fabricado para entrega ao abrigo do contrato, por forma a verificar se os
componentes, 0s materiais e a mao-de-obra correspondem a qualidade e quantidade
requeridas. Este direito sera exercido no local de fabrico ou de preparagéo ou no local da
obra ou ainda em quaisquer outros locais especificados no contrato.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspeccgdes, 0 adjudicatario deve:

(@ Colocar a disposicdo do supervisor, temporéria e gratuitamente, a assisténcia, as
amostras para ensaio, as pegas, as maguinas, o equipamento, as ferramentas, 0s
materiais e a mao-de-obra normal mente requeridos para a realizacéo de inspecgdes e
ensaios;

(b) Chegar aacordo com o supervisor quanto a data e ao local dos ensaios;

(c) Permitir, a qualquer momento razoavel, o acesso do supervisor ao loca de
realizac&o dos ensaios.

Caso 0 supervisor ndo esteja presente na data acordada para os ensaios, 0 adjudicatario
pode, salvo ordem em contr&rio recebida do supervisor, proceder aos ensaios,
considerando-se que 0s mesmos foram realizados na presenga do supervisor. O
adjudicaté&rio enviara imediatamente cépias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao supervisor que, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficara vinculado pelos
respectivos resultados.

Depois de os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios referidos no
artigo 41.°, o supervisor notificard o adjudicatario ou visara o certificado de procedimento
para o efeito.

Em caso de desacordo entre o supervisor e o adjudicat&rio quanto a interpretacdo dos
resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro 0 seu ponto de vista, no prazo
de 15 dias a contar do surgimento do desacordo. O supervisor ou 0 adjudicatario podem
exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas condi¢des ou, mediante pedido de qualquer das
partes, a sua realizacdo por um perito a escolher de comum acordo. Todos os relatorios de
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ensaios serdo apresentados ao supervisor, que comunicara imediatamente os respectivos
resultados a0 adjudicatério. Os resultados da repeticdo dos ensaios sdo conclusivos. O
custo da repeticdo dos ensai 0s sera suportado pela parte cuja opinido se revelou errada.

No exercicio das suas fungdes, 0 supervisor e todas as pessoas por ele autorizadas sO
revelardo as informagdes por eles obtidas, no ambito das suas inspecgdes e ensaios dos
métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informagdes.

Rejeicdo

Os componentes e 0s materiais que ndo sgjam da qualidade especificada seréo rejeitados,
podendo ser-lhes aposta uma marca especial, que ndo deve ser de molde a aterar ou
afectar 0 respectivo valor comercial. Os componentes e materiais rejeitados seréo
removidos do local da obra pelo adjudicatario, num prazo fixado pelo supervisor. Caso o
ndo segjam, serdo removidos pelo supervisor por conta e risco do adjudicatario. Qualquer
obra gue inclua componentes ou materiais ndo aprovados serarejeitada

Durante a execucdo da obra e antes da sua recepcdo, 0 supervisor tem poderes para
ordenar ou decidir:

(@ A remocdo do local da obra, nos prazos especificados na ordem em questdo, de
guaisquer componentes ou materiais que, em sua oOpinido, ndo estejam em
conformidade com o contrato;

(b) A substituicdo por componentes ou materiais adequados e em devidas condicdes; ou

(c) A demolicdo e a correcta reexecucao ou a reparacdo satisfatoria, independentemente
de quaisquer ensaios prévios ou pagamentos intercalares, de qualquer obra no que
respeita a componentes, materiais, mao-de-obra ou concepcdo pelos quais o
adjudicatério sgja responsavel, que, em sua opinido, ndo esteja de acordo com o
contrato.

O supervisor deve, logo que sgja razoavelmente possivel, comunicar por escrito ao
adjudicat&rio a sua decisdo, dando informacfes pormenorizadas sobre os defeitos
alegados.

O adjudicatério deve corrigir sem demora e a expensas proprias 0s defeitos assim
especificados. Caso o adjudicatario ndo execute a referida ordem, a Entidade Adjudicante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas
com €la directa ou indirectamente relacionadas, de quaisquer montantes devidos ou gque
possam vir a ser devidos ao adjudicatario.

O disposto no artigo 42.° ndo prejudica o direito de a Entidade Adjudicante fazer valer os
seus direitos ao abrigo dos artigos 36.° e 63.°.

Propriedade dos equipamentos e dos materiais

Considera-se que todo o equipamento, estruturas tempordrias, instalagdes e materiais
fornecidos pelo adjudicatério e levados para o local da obra se destinam exclusivamente a
respectiva execucéo, ndo podendo ser total ou parcialmente removidos pelo adjudicatario,
sem o consentimento do supervisor, excepto para serem mudados de um local para outro
da obra. Ta consentimento ndo serd, todavia, necessario no que respeita aos veiculos
utilizados no transporte de pessoal, equipamento, estruturas temporérias, instalagdes ou
materiais de ou para o local da obra.
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As condicdes especiais podem prever que todo o equipamento, estruturas temporarias,
instalagbes e materiais que se encontram no local da obra e que sgam propriedade do
adjudicatério ou de qualquer empresa por ele controlada, durante o periodo de execucéo
daobra:

(@) Revertam paraaEntidade Adjudicante; ou
(b) Sejam objecto de direito de retencdo em favor da Entidade Adjudicante; ou

(c) Sejam sujeitos a qualquer outro acordo que envolva um privilégio creditério ou
outra garantia.

Em caso de rescisdo do contrato em conformidade com o artigo 63.° por incumprimento
por parte do adjudicatério, a Entidade Adjudicante tem o direito de utilizar o equipamento,
as estruturas tempord&rias, as instalacbes e 0os materiais existentes no local da obra para a
sua concluséo.

Qualquer contrato celebrado pelo adjudicatério tendo em vista o aluguer de equipamento,
estruturas tempordrias, instalacbes ou materiais a utilizar no local da obra deve incluir uma
clausula estipulando que, mediante pedido por escrito da Entidade Adjudicante, efectuado
no prazo de 7 dias a contar da data em que arescisdo do contrato produza efeitos ao abrigo
do artigo 64.°, e a assuncdo de um compromisso por parte da Entidade Adjudicante de
tomar a seu cargo todas as despesas de aluguer a partir dessa data, o respectivo
proprietario alugara esse equipamento, estruturas temporarias, instalacdes ou materiais, a
Entidade Adjudicante, nas mesmas condicdes em que tenham sido alugados ao
adjudicatério, permitindo, no entanto, que a Entidade Adjudicante autorize a sua utilizacdo
por qualquer outro adjudicatario por ela contratado tendo em vista a conclusdo da obra,
em conformidade com as disposi¢des do n.° 3 do artigo 64.°.

Em caso de rescisdo do contrato antes da conclusdo da obra, o adjudicatario deve entregar
a Entidade Adjudicante quaisquer instalacdes, estruturas temporérias, equipamento ou
materiais cuja propriedade deva reverter para a Entidade Adjudicante ou que sgam
objecto de um direito de retencdo por forga do disposto no n.° 2 do artigo 43.°. Caso 0 ndo
faca, a Entidade Adjudicante pode tomar as medidas que considere apropriadas para obter
a posse das referidas instalagdes, estruturas temporérias, equipamento e materiais e reaver
do adjudicatario os montantes que tenha despendido para o efeito.

PAGAMENTOS

Principios gerais

Os pagamentos serdo efectuados em euros ou na moeda nacional, tal como especificado
nas condicdes especiais. As condi¢cdes administrativas ou técnicas que regem o pagamento
de pré-financiamentos, os pagamentos intercalares e/ou os pagamentos finais efectuados
em conformidade com as condi¢des gerais, sdo definidas nas condic¢des especiais.

Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serdo efectuados para a conta bancéria
indicada na ficha de identificagcdo financeira preenchida pelo adjudicatario. As mudancas
de conta bancéria devem ser assinaladas através da referida ficha, que serd junta ao pedido
de pagamento.

Os pagamentos ao adjudicatério dos montantes devidos a titulo de cada nota de pagamento

intercalar e do acerto de contas final emitidos pelo supervisor serdo efectuados pela
Entidade Adjudicante no prazo de 90 dias a contar da entrega da referida nota ou acerto de
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contas a Entidade Adjudicante. Por data de pagamento entende-se a data em que o
montante é debitado na conta da ingtituicdo de pagamento. A prova de pagamento é
inaceitével sefatar pelo menos um dos elementos essenciais..

O prazo referido no ponto 44.3 pode ser suspenso, através de notificacdo ao adjudicatario
de que a prova de pagamento ndo pode ser apresentada quer pelo facto de o montante néo
ser devido, quer pelo facto de os documentos comprovativos adequados ndo terem sido
fornecidos quer ainda pelo facto de as informacdes disponiveis suscitarem davidas quanto
a elegibilidade das despesas. Neste Ultimo caso, pode proceder-se a um controlo no local
para verificagdes adicionais. O adjudicatario faculta os esclarecimentos, alteracfes ou
informagdes adicionais no prazo de 30 dias a partir da data do pedido. No prazo de 30 dias
a contar da recepcdo do esclarecimento, 0 supervisor deve decidir e emitir, se necessario,
0 acerto de contas final e o0 prazo do pagamento continua a decorrer a partir dessa data.

O adjudicatario compromete-se a reembolsar quaisquer quantias pagas em excesso do
montante final devido a Entidade Adjudicante antes do prazo indicado na nota de débito, o
gue corresponde a 45 dias a contar da data de emissdo dessa nota.

Caso o adjudicaté&rio ndo proceda ao reembolso no prazo estabelecido pela Entidade
Adjudicante, esta pode (a menos que o0 adjudicatario sga um departamento
governamental ou um organismo publico de um Estado-Membro da Uni&o) aumentar os
montantes devidos através do acréscimo de juros:

- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade Adjudicante se os
pagamentos forem efectuados na moeda nacional desse pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Centra Europeu as suas operagfes principais de
refinanciamento, se os pagamentos forem efectuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento fixado pela Entidade Adjudicante e a data efectiva de pagamento. Qual quer
pagamento parcial sera em primeiro lugar imputado aos juros de mora assim
determinados.

Os montantes a reembolsar a Entidade Adjudicante podem ser compensados por
montantes de qualquer tipo devidos ao adjudicatario. Esta disposicdo € aplicavel sem
prejuizo do direito das partes de acordarem quanto a um escalonamento dos pagamentos.
Os encargos bancérios que resultem do reembolso dos montantes devidos a Entidade
Adjudicante serdo exclusivamente suportados pelo adjudicatario. Sempre que necessario,
a Comissao Europeia pode, na qualidade de dador, subrogar a Entidade Adjudicante.

Contratos a pregos provisorios

Em casos excepcionais, em que foi adjudicado um contrato com um prego provisorio, as
guantias a pagar ao abrigo do contrato sdo cal culadas do seguinte modo:

(@ No que diz respeito aos contratos com base em precos por percentagem, no n.° 1,
alineac), do artigo 49.°; ou

(b) Inicialmente com base nos precos provisorios e, depois de se conhecer as condigdes
para a execucdo do contrato, como nos contratos por preco global ou nos contratos
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por precos unitarios, no n.° 1, alineasa) e b), do artigo 49.° respectivamente, ou
como num contrato hibrido.

O adjudicatario fornecerd essas informacdes dado que a Entidade Adjudicante ou o
supervisor podem solicita-las justificadamente para efeitos de cdlculo no que diz respeito a
qualquer questdo relativa ao contrato. Se ndo se chegar a acordo quanto a avaliacdo das
obras, os montantes a pagar seréo determinados pel os supervisor.

Pré-financiamento

Caso as condicBes especiais 0 prevegjam, mediante pedido do adjudicatario, ser-lhe-&o
concedidos pré-financiamentos para operagdes relacionadas com a execucgdo das tarefas,
NOS seguintes casos.

(@ A titulo de adiantamento global que Ihe permita fazer face as despesas resultantes
do inicio da execucéo do contrato;

(b) Se apresentar provas da celebragdo de um contrato de aquisicdo ou encomenda de
materiais, maquinas, equipamento e ferramentas, necessarios para a execucdo do
contrato, bem como de quaisquer outras despesas prévias importantes, tais como a
aquisicao de patentes ou despesas com arealizacdo de estudos.

As condicles especiais fixardo 0 montante dos pré-financiamentos, que ndo podera
exceder 10 % do preco original do contrato no que respeita ao montante global referido no
n°1, ainea a), do artigo 46.° e 20 % do referido preco no que se refere aos outros
pré-financiamentos referidos na alinea b) do mesmo ndmero.

N&o sera concedido qualquer pré-financiamento antes de:
(@ O contrato ter sido celebrado;

(b) O procedimento de garantia de boa execucéo, em conformidade com o artigo 15.°,
em favor da Entidade Adjudicante; e por

(c) O adjudicatério ter constituido, junto de uma das instituicfes referidas no n.° 3 do
artigo 15.°, uma garantia distinta, na forma prevista ho contrato, imediatamente
exigivel, em favor da Entidade Adjudicante, que cubra o montante total do
adiantamento, se este pagamento exceder 150 000 euros, e que sO seja liberada apds
o0 reembolso total do préfinanciamento pelo adjudicatario, por deducdo dos
pagamentos intercalares previstos no contrato. Quando o adjudicatério for um
organismo publico, a obrigagdo de uma garantia distinta, imediatamente exigivel,
pode ser dispensada em funcdo da avaliacéo do risco.

O adjudicatario deve utilizar o préfinanciamento exclusivamente em operacles
relacionadas com a execucdo das tarefas. Caso utilize indevidamente qualquer parte do
pré-financiamento, este Ultimo torna-se imediatamente exigivel e deve ser reembolsado,
perdendo o adjudicatario o direito a novos pré-financiamentos.

Caso a garantia para a cobertura do pré-financiamento caduque e o adjudicatério ndo a
renove, a Entidade Adjudicante pode quer deduzir dos futuros pagamentos devidos ao
adjudicatério, nos termos do contrato, uma quantia igual ao pré-financiamento, quer
aplicar o disposto no n.° 6 do artigo 15.°.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar 0 saldo dos
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pré-financiamentos ainda devido pelo adjudicatério, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, segja por que motivo for.

A garantia de pré-financiamento prevista no artigo 46.° sera liberada a medida que o
pré-financiamento seja reembol sado.

Quaisguer outras condigdes e procedimentos para a concessdo e reembolso de
pré-financiamento ser&o estipulados nas condi¢des especiais.

Montantes da retencéo

As condicles especiais estipulardo 0 montante dos pagamentos intercalares a reter atitulo
de garantia do cumprimento das obrigagdes do adjudicat&io durante o periodo de
garantia, bem como as regras pormenorizadas que regem essa garantia, que néo deve, em
caso algum, exceder 10 % do preco contratual .

Sob reserva de aprovacdo da Entidade Adjudicante, o adjudicatario pode, caso o desgje e,
0 mais tardar, na data fixada para o inicio da obra, substituir os montantes a reter por uma
garantia de retencdo emitida em conformidade com o disposto no n.° 3 do artigo 15.°.

Os montantes retidos ou a garantia de retencdo serdo liberados no prazo de 45 dias a
contar da data de emisséo do acerto de contas final assinado, referido no artigo 51.°.

Reviso dos pregos

Salvo disposicdo em contrério das condicdes especiais e excepto hos casos previstos no n.°
4 do artigo 48.°, 0 contrato sera por precos fixos ndo revisivels.

Sempre que 0 contrato preveja a revisdo dos pregos, a mesma tera em conta as variagoes
de precos dos elementos locais ou externos significativos que constituem a base do calculo
do preco da proposta, tais como méo-de-obra, servigcos, materiais e fornecimentos, bem
como 0s encargos impostos por disposicdes legidativas ou regulamentares. As regras
pormenorizadas aplicaveis a revisdo de precos sdo estipul adas nas condicdes especiais.

Considera-se que os pregos indicados na proposta do adjudicatario:

(@ foram calculados com base nas condi¢des em vigor 30 dias antes da Ultima data
fixada para a apresentacdo das propostas; ou, no caso de contratos por gjuste
directo, com base na data do contrato;

(b) Tiveram em conta a legislacdo e as disposicOes fiscais aplicaveis na data de
referénciareferidano n.°3, alineaa), do artigo 48.°.

Caso, apbs a data referida no n.° 3 do artigo 48.°, se verifique qualquer alteracdo ou a
introducdo de novas leis, despachos, decretos, portarias ou outra legislagdo nacional ou
regional ou de quaisquer regulamentos ou disposi¢cOes administrativas de uma autoridade
local ou de qualquer outra autoridade publica, que déem origem a uma mudanca na
relacdo contratual entre as partes no contrato, a Entidade Adjudicante e o adjudicatario
devem consultar-se sobre a melhor forma de resolver a questdo nos termos do contrato,
podendo, em resultado dessa consulta, decidir:

(@) Alterar o contrato; ou

(b) Que uma das partes pague a outra uma compensacdo pelo desequilibrio dai
resultante; ou
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Rescindir o contrato de comum acordo.

48.5. Caso se verifique um atraso na execucdo das tarefas pelas quais o adjudicatario é
responsavel, os indices para a revisao dos precos durante o periodo de atraso serdo os mais
vantajosos para a Entidade Adjudicante a escolher entre os aplicados a Ultima nota
intercalar emitida para as tarefas executadas durante o periodo de execucdo das tarefas e
0S revistos para a recepcao provisoria das tarefas.

Artigo 49.°: Medicbes

49.1. Paraaavaliagdo dos contratos de execucdo de obras sdo aplicaveis 0s seguintes métodos:

@

(b)

(©)

2008
d4_ annexgc_pt.doc

NoO que respeita aos contratos por prego global, o montante devido nos termos do
contrato ser& determinado com base na discriminagéo do prego globa do contrato
ou numa discriminagdo expressa em percentagem do prego contratual
correspondente a fases completas da obra. Sempre que as diferentes rubricas sejam
acompanhadas de quantidades, estas ser@o quantidades fixas, para as quais o
adjudicat&rio apresentou um preco com tudo incluido, sendo pagas
independentemente das quantidades de trabal ho efectivamente realizadas.

Relativamente aos contratos por pregos unitarios:

(i) O montante devido nos termos do contrato sera calculado aplicando as tarifas
unitérias as quantidades de trabalho efectivamente realizadas em cada rubrica,
de acordo com o contrato;

(i) As quantidades indicadas no mapa das quantidades ser8o quantidades
estimadas de trabalhos que ndo serdo consideradas como as quantidades reais
e correctas dos trabalhos a executar pelo adjudicaté&rio no cumprimento das
suas obrigagGes contratuais,

(iii) O supervisor determinard através de medicdo as quantidades reais dos
trabalhos executados pelo adjudicatario, que serdo pagas em conformidade
com o artigo50.°. Salvo disposicdo em contr&rio prevista nas condicOes
especiais, ndo serdo efectuadas adicles as rubricas do mapa das quantidades,
excepto as decorrentes de qualquer ateracdo em conformidade com o
disposto no artigo 37.° ou noutra disposicdo do contrato que confira ao
adjudicatério o direito a um pagamento adicional;

(iv) Quando pretenda obter a medigdo de qualquer parte da obra, o supervisor
deve comunicar atempadamente a sua intencdo ao adjudicatério para que este
esteja presente na mediag&o ou se faca representar por um agente qualificado.
O adjudicatério ou 0 seu representante facultardo assisténcia ao supervisor na
realizacao dessas medicdes e fornecer-lhe-&o todos os el ementos de que possa
necessitar. Caso o0 adjudicatério ndo esteja presente nem se faca representar, a
medi ¢8o efectuada pelo supervisor ou por ele aprovada serd vinculativa para o
adjudicatéario;

(v) A obra deverd ser medida em termos de quantidades efectivas,
independentemente de quaisquer usos gerais ou locais, salvo disposicéo em
contrario prevista no contrato.

No que diz respeito aos contratos com base em precos por percentagem, o montante
devido ao abrigo do contrato deve ser determinado com base nos custos efectivos
acrescidos de um montante acordado para ter em conta as despesas gerais e 0s
lucros. As condicdes especiais estipulam as informagdes que o adjudicatario tem de
apresentar a0 supervisor para efeitos do n.°1, alineac), do artigo 49.° e 0 modo
como estas devem ser apresentadas.
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Artigo 50.°:

2008

49.2.

50.1.

50.2.

50.3.

Quando um item no contrato for indicado como "provisério”, 0 montante provisorio que
Ihe é reservado ndo deve ser tido em conta no céalculo das percentagens referidas no
artigo 37.°.

Pagamentos intercalares

Salvo disposicdo em contrério prevista nas condi¢oes especiais, no termo de cada periodo
referido no n.° 7 do artigo 50.°, o adjudicatério apresentara um pedido de pagamento
intercalar ao supervisor de uma forma aprovada por este Ultimo. O pedido deve incluir,
consoante o caso, 0S seguintes elementos:

(@ Ovaor contratua estimado das obras definitivas executadas até ao final do periodo
em questéo;

(b)  Um montante correspondente as eventuais revisdes de precos, em conformidade
com o disposto no artigo 48.°;

(¢)  Um montante areter atitulo de retencdo, em conformidade com o disposto no artigo
479

(d) Qualquer crédito e/ou débito relativo ao periodo em questéo respeitante a maguinas
e materiais existentes no local da obra, destinados a obra definitiva mas ainda ndo
incorporados nas mesmas, no montante e de acordo com as condicdes estipuladas
no n.° 2 do artigo 50.°;

(6 Um montante a deduzir a titulo de reembolso do préfinanciamento, em
conformidade com o disposto no artigo 46.°;, e

(f)  Quaquer outro montante a que o adjudicatario tenha direito nos termos do contrato.

O adjudicatério tem direito aos montantes que o supervisor possa considerar adequados
relativamente & méquinas e materiais destinados as obras definitivas mas ainda ndo
incorporados nas mesmas, desde que:

(@ Asmaquinas e materiais estejam de acordo com as especificacdes relativas as obras
definitivas e estgjam agrupados em lotes de um modo que possam ser reconhecidos
pelo supervisor;

(b) As méquinas e materiais tenham sido entregues no local da obra, encontrando-se
correctamente armazenados e protegidos contra perdas, danos ou deterioraco, a
contento do supervisor;

(c) Os registos do adjudicatério, no que se refere a especificagdes, encomendas,
recepcdo e utilizacdo de maguinas e materiais nos termos do contrato, sgam
mantidos de uma forma aprovada pelo supervisor e estejam a sua disposicéo para
iNSpPeccao;

(d) O adjudicatario apresente, com a conta, o valor estimado das maquinas e materiais
existentes no local da obra juntamente com os documentos que possam ser exigidos
pelo supervisor tendo em vista a sua avaliacdo e gue constituam prova da respectiva
propriedade e pagamento; e

(e) Sempre gue as condicOes especiais 0 especifiqguem, considera-se que a propriedade
das méquinas e materiais referidos no artigo 43.° reverte em favor da Entidade
Adjudicante.

A aprovacdo pelo supervisor de qualquer pagamento intercalar aceite respeitante a
maguinas e materiais nos termos do artigo 50.° ndo prejudica o exercicio dos seus
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Artigo 51.°:

2008

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

51.1.

51.2.

51.3.

poderes, nos termos do contrato, para rejeitar quaisquer maguinas ou materiais que néao
estejam de acordo com o disposto no contrato.

O adjudicatario é responsavel por quaisquer perdas ou danos e pelo custo de armazenagem
e movimentacdo das méaquinas e materiais no local da obra, devendo subscrever qualquer
seguro suplementar eventualmente necessario para cobrir o risco de tais perdas e danos,
independentemente da causa.

No prazo de 30 dias a contar da recepcdo do pedido de pagamento intercalar, 0 mesmo
deve ser aprovado ou aterado de um modo que, na opinido do supervisor, corresponda ao
montante devido ao adjudicatario em conformidade com o contrato. Em caso de
divergéncia de opinides quanto ao valor de um elemento, prevalece a opinido do
supervisor. Apos ter determinado o montante devido ao adjudicatario, o supervisor, no
mesmo prazo de 30 dias, emite e transmite a Entidade Adjudicante, para pagamento, e ao
supervisor, para informagdo, uma nota de pagamento intercalar correspondente ao
montante devido ao adjudicatario e informé-1o-a das obras a que o pagamento se refere.

O supervisor pode, através de uma nota de pagamento intercalar, efectuar quaisquer
correcgdes ou ateragbes no que respeita a qualquer nota por si emitida, podendo
igualmente modificar a avaliagdo ou reter a emissdo de qualquer nota de pagamento
intercalar caso a obra ou qualquer das suas partes ndo esteja a ser executadas a seu
contento.

Salvo disposicdo em contrério nas condicdes especiais, a periodicidade dos pagamentos
intercalares € mensal.

Acerto de contas final

Salvo disposicdo em contr&rio nas condi¢Bes especiais, no prazo maximo de 90 dias a
contar da emissdo do auto de recepcao definitiva referido no artigo 62.°, o adjudicatario
deve apresentar ao supervisor um projecto de acerto de contas final, acompanhado de
documentos justificativos que demonstrem de forma pormenorizada o valor das obras
efectuadas em conformidade com o contrato, bem como quaisquer outros montantes que o
adjudicatério considere que |he sgjam devidos nos termos do contrato, a fim de que o
supervisor possa preparar o acerto de contasfinal.

No prazo de 90 dias a contar da recepcéo do projecto de acerto de contas final e de todas
as informacBes razoavelmente requeridas para a sua verificagdo, o supervisor deve
preparar o acerto de contas final, que determina:

(@ O montante que, em sua opinido, ainda é devido atitulo do contrato; e

(b) Apbs determinar os montantes previamente pagos pela Entidade Adjudicante e
todos 0s montantes a que esta Ultima tenha direito nos termos do contrato, o saldo
eventualmente devido pela Entidade Adjudicante ao adjudicatario ou pelo
adjudicatério a Entidade Adjudicante, consoante o caso.

O supervisor deve entregar a Entidade Adjudicante ou ao seu representante devidamente
autorizado e ao adjudicatéario o acerto de contas final, indicando o montante final a que o
adjudicat&rio tem direito nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante ou 0 seu
representante devidamente autorizado e o adjudicatério devem assinar o acerto de contas
final, reconhecendo assim o valor total e definitivo dos trabalhos executados nos termos
do contrato, e enviar sem demora uma copia assinada ao supervisor. Todavia, o acerto de
contas final ndo inclui os montantes contestados gque sejam objecto de negociacdes,
processo de conciliacdo, arbitragem ou litigio.
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51.4.

51.5.

Artigo 52.°:

52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Artigo 53.°:

2008

O acerto de contas final assinado pelo adjudicatario constitui uma quitacdo por escrito da
Entidade Adjudicante confirmando que o total do acerto de contas final representa a
liquidacéo total e definitiva de todos os montantes devidos ao adjudicatario nos termos do
contrato, com excepcdo dos montantes que sejam objecto de resolucdo amigavel, por
arbitragem ou litigio. Todavia, areferida quitagéo so se torna efectiva depois da realizacéo
de qualquer pagamento devido em conformidade com o acerto de contas final e da
restituicéo ao adjudicatario da garantia de execucao referida no artigo 15.°.

A Entidade Adjudicante ndo responde perante o adjudicatario por qualquer questdo ou
facto decorrente ou relacionado com o contrato ou com a execucao da obra, a menos que o
adjudicatério tenha incluido um pedido a esse respeito no seu projecto de acerto de contas
final.

Pagamentos directos aos subadjudicatarios

Quando o supervisor receber uma reclamacdo de um subadjudicatério devidamente
aprovado ao abrigo do artigo 7.° por o adjudicatario ndo ter cumprido as suas obrigactes
financeiras em relagcdo ao subadjudicatério, o supervisor avisara o adjudicatario de que
deverd pagar ao subadjudicatario ou informéa-lo-a das razdes pelas quais 0 pagamento ndo
deve ser efectuado. Caso esse pagamento nédo seja efectuado, ou ndo tenha sido dada uma
justificacdo no prazo estabelecido, 0 supervisor pode, depois de se ter certificado de que a
obrafoi realizada, atestar, devendo a Entidade Adjudicante pagar a divida reclamada pelo
subadjudicaté&rio deduzindo-a dos montantes restantes devidos ao adjudicatario. O
adjudicatério permanecera inteiramente responsavel pelas obras pelas quais foi efectuado
um pagamento directo.

Se o0 adjudicatario der uma justificagdo adequada para recusar pagar a totalidade ou parte
da divida reclamada pelo subadjudicatério, a Entidade Adjudicante pagard ao
subadjudicatério unicamente os montantes que nao sdo objecto de litigio. Os montantes
reclamados pelo subadjudicaté&rio em relacdo aos quais o adjudicatario deu uma
justificacdo adequada para a sua recusa de pagamento serdo pagos pela Entidade
Adjudicante s6 depois de as partes terem chegado a uma solucéo amigavel, ou apés a
decisdo de uma autoridade de arbitragem ou o julgamento de um tribunal terem sido
devidamente notificados ao supervisor.

Os pagamentos directos aos subadjudicatarios ndo devem exceder o valor aos pregos
contratuai s dos servicos executados pel os subadjudicatarios cujo pagamento € solicitado; o
valor aos precos contratuais sera calculado ou avaiado com base no mapa das
quantidades, nalista de precos ou nareparticéo do preco global.

Os pagamentos directos aos subadjudicatérios serdo efectuados inteiramente na moeda
nacional do pais em que é executado o0 contrato ou em parte nessa moeda haciona e em
parte em divisas estrangeiras, de acordo com o disposto no contrato.

Sempre que 0s pagamentos directos aos subadjudicatarios sgjam efectuados em divisas
estrangeiras, serdo calculados em conformidade com o disposto no artigo 56.°. De acordo
com o estipulado no contrato, ndo conduzirdo a um aumento do montante total a pagar em
divisas estrangeiras.

As disposi¢des do artigo 52.° sdo aplicaveis segundo os requisitos da legislacéo aplicavel

por forga do artigo 54.° no que diz respeito ao direito de pagamento dos credores que sdo
beneficiérios de uma concessdo de crédito ou de uma garantia.

Pagamentos em atraso
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Artigo 54.°:

Artigo 55.°:

53.1.

53.2.

54.1.

54.3.

55.1.

55.2.

55.3.

Se 0 prazo estabelecido para 0 pagamento no artigo 44.° for ultrapassado, o adjudicatario
tem direito ao pagamento de juros, calculados proporcionalmente ao nimero de dias de
mora, a taxa especificada nas condicdes especiais, sob reserva de um periodo maximo,
igualmente especificado nas condicdes especiais. O adjudicatario tem direito a esse
pagamento sem prejuizo de qualquer outro direito ou indemnizagdo previstos no contrato.
No caso do acerto de contas final, os juros de mora seréo calculados numa base di&ria a
taxa especificada nas condicbes especiais.

Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 120 dias a contar do termo do
prazo fixado no n.° 1 do artigo 53.° confere ao adjudicatario o direito de ndo executar o
contrato ou de o rescindir.

Pagamentos a terceiros

As ordens de pagamento em favor de terceiros s6 podem ser executadas apés a realizacdo
de uma cesséo efectuada em conformidade com o artigo 6.°. A cessdo deve ser notificada a
Entidade Adjudicante.

A notificagcdo dos beneficiarios da cessdo da posigéo contratual incumbe exclusivamente
a0 adjudicatério.

Em caso de afectacdo vinculativa dos bens do adjudicatério que afecte os pagamentos que
Ihe sejam devidos nos termos do contrato, e sem prejuizo do prazo previsto no artigo 53.°,
a Entidade Adjudicante dispde de 30 dias, a contar da data de recepcdo da notificacdo do
levantamento definitivo do impedimento a0 pagamento, para retomar 0s pagamentos ao
adjudicatério.

Pedidos de pagamentos adicionais

Caso considere gque, nos termos do contrato, existem circunstancias que Ihe ddo direito a
reclamar pagamentos adicionais, o adjudicatario deve:

(@) Caso tencione reclamar qualgquer pagamento adicional, comunicar a sua intencdo ao
supervisor ou apresentar 0 pedido devidamente justificado no prazo de 15 dias a
contar da data em que tome conhecimento das referidas circunstancias; e

(b) Apresentar informacBes completas e detalhadas sobre 0 seu pedido logo que este
sejarazoavel mente praticavel no prazo de 60 dias a contar da data dessa notificagéo,
salvo acordo em contrério do supervisor. Caso 0 supervisor aceite outro prazo que
ndo os referidos 60 dias, 0 prazo acordado determinara, em qualquer dos casos, que
essas informagdes sejam apresentadas 0 mais tardar na data de apresentacdo do
projecto do acerto de contas final. Em seguida, o adjudicaté&rio deve apresentar
rapidamente quaisquer elementos complementares que 0 supervisor possa
razoavelmente exigir para apreciar a validade do pedido.

Apés ter recebido os elementos completos e pormenorizados por ele requeridos no que
respeita ao pedido do adjudicatario e consultado devidamente a Entidade Adjudicante e, se
for caso disso, 0 adjudicatério, o supervisor deve decidir, sem prejuizo do disposto no
n.° 4 do artigo 21.°, se o adjudicatério tem direito ao pagamento adicional e notificar a sua
decisdo as partes.

O supervisor pode rejeitar qualquer pedido de pagamento adicional que ndo seja conforme
aos requisitos do artigo 55.°.

Artigo 56.°: Datafinal

2008
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As obrigagbes de pagamento da Uni& Europeia por for¢a do presente contrato caducam, no
maximo, 18 meses apads o termo do periodo de execucdo das tarefa, a ndo ser que o contrato tenha
sido rescindido em conformidade com as presentes condicdes gerais. No caso de co-
financiamento, esta data é fixada nas condicdes especiais.

RECEPCAO E GARANTIA

Artigo 57.°: Principios gerais

Artigo 58.°:

Artigo 59.°:

2008

57.1.

57.2.

58.1.

58.2.

59.1.

A verificagdo das obras pelo supervisor tendo em vista a recepcao provisoria ou definitiva
tem lugar na presenca do adjudicaté&rio. A auséncia do adjudicatario ndo impede a
verificagdo, desde que o mesmo tenha sido devidamente convocado com uma
antecedéncia de, pelo menos, 30 dias em relacdo a data da verificacao.

Caso circunstancias excepcionais tornem impossivel averiguar o estado das obras ou de
outro modo proceder a sua recepcdo durante o periodo fixado para a recepgdo provisoria
ou definitiva, o supervisor, apds consultar, sempre que possivel, o adjudicatério, deve
elaborar uma declaracéo atestando essa impossibilidade. A verificacdo realizar-se-a e o
auto de recepcado ou de rejeicdo sera lavrado pelo supervisor no prazo de 30 dias a contar
da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O adjudicatario ndo pode invocar estas
circunstancias para se subtrair a obrigacéo de apresentar a obra num estado adequado para
a sua recepcao.

Ensaiosfinais

As obras sO serdo recepcionadas apds a realizacdo das verificacbes e dos ensaios
prescritos, a expensas do adjudicatério. O adjudicatario notifica ao supervisor a data em
gue podem iniciar-se essas verificagdes e ensaios.

As obras que ndo satisfacam as condicOes estipuladas no contrato ou, na falta de tais
condicdes, gue ndo sejam executadas em conformidade com as regras da arte em vigor no
Estado em que se localizam, serdo, se necessario, demolidas e reconstruidas pelo
adjudicat&io ou reparadas a contento do supervisor; caso contrario tal serd
automaticamente efectuado apds a devida notificacdo a expensas do adjudicatario, por
ordem do supervisor. Em conformidade com as mesmas condicBes, 0 supervisor pode
iguamente exigir a demolicdo e a reconstrucdo pelo adjudicatario, ou a respectiva
reparacdo a seu inteiro contento, das obras em que tenham sido utilizados materiais
inaceitveis ou que tenham sido executadas durante os periodos de suspensao previstos no
artigo 38.°.

Recepcéao parcial

A Entidade Adjudicante pode utilizar as diversas estruturas, partes de estruturas ou partes
da obra que fazem parte do contrato, & medida que vao sendo concluidas. Qualquer
tomada de posse da estruturas, partes de estruturas ou partes da obra pela Entidade
Adjudicante sera precedida pela respectiva recepcado parcial provisoria. No entanto, em
caso de urgéncia, as obras podem entrar na posse da Entidade Adjudicante antes da
recepcao, desde que previamente sgja elaborado pelo supervisor um inventario dos
trabalhos ndo realizados, que deve ser aceite pelo adjudicatario e pelo supervisor. Apds a
tomada de posse de uma estrutura, parte de estrutura ou parte da obra pela Entidade
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59.2.

59.3.

Artigo 60.°:

Artigo 61.°:

2008

60.1.

60.2

60.3

60.4

60.5.

61.1.

Adjudicante, o adjudicatéario deixa de ser obrigado a reparar quaisquer danos gque ndo 0s
resultantes de defeitos de construgcdo ou de execucao.

A pedido do adjudicatario e caso a natureza das obras o permita, 0 supervisor pode
proceder a recepcdo parcia provisoria, desde que as estruturas, partes de estruturas ou
partes da obra estejam concluidas e prontas para a utilizacdo prevista no contrato.

Nos casos de recepcao parcial provisoria referidos nos n.”® 1 e 2 do artigo 59.°, o prazo de
garantia previsto no artigo 62.° comeca a contar a partir da data dessa recepcéo parcial
provisoria, salvo disposicdo em contrério das condi¢des especiais.

Recepcao provisoria

A obra entra na posse da Entidade Adjudicante apds ter sido aprovada nos ensaios finais e
ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de recepcao provisdria.

Mediante notificagdo ao supervisor, o adjudicatario pode solicitar um auto de recepgéo
provisdria com ndo mais de 15 dias de antecedéncia em relacdo a data em que, na sua
opinido, as obras se encontraréo concluidas e prontas para a recepgdo provisdria. Num
prazo de 30 dias a contar da recepcéo do pedido do adjudicatério, o supervisor deve:

(@ Emitir o auto de recepcdo provisoria destinado ao adjudicatério, com cOpia para a
Entidade Adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a
data em que, em sua opinido, a obra foi concluida em conformidade com o contrato
€ Se encontrava pronta para a recepcao provisiria; ou

(b) Reeitar o pedido, fundamentado a sua decisdo e especificando as medidas que, em
sua opinido, o adjudicatério deve tomar para que o0 auto seja emitido.

Caso 0 supervisor ndo emita 0 auto de recepcdo provisoria nem rejeite o pedido do
adjudicatério no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu 0 auto no ultimo dia daquele
prazo. O auto de recepcdo provisdria ndo € considerado como constituindo um
reconhecimento de que a obra foi integralmente concluida. Caso no contrato a obra esteja
dividida em partes, o adjudicatario pode solicitar autos distintos para cada parte.

Apbs a recepcdo provisdria da obra, o adjudicatario deve desmontar e remover as
estruturas temporarias, bem como os materiais que deixem de ser necessarios para a
execucdo do contrato. O adjudicatério deve igualmente remover quaisguer entulhos ou
obstaculos e repor o local da obrano seu estado inicial, tal como previsto no contrato.

Imediatamente apds a recepcdo provisdria, a Entidade Adjudicante pode utilizar a
totalidade da obra concluida.

Obrigagdes ao abrigo da garantia

O adjudicatério é responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em qualquer
parte da obra que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que resulte:

(@ Da utilizacdo de méaguinas ou materiais defeituosos ou de deficiéncias de execugdo
Ou concepeao imputaveis ao adjudicatario; e/ou

(b) Dequalquer acto ou omissdo do adjudicatario durante o periodo de garantia.
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61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

61.8.

Artigo 62.°:

62.1.

2008

O adjudicatério deve reparar, a expensas proprias e 0 mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados recomeca
a partir da data em que a substituicdo ou reparacdo fique concluida a contento do
supervisor. Caso 0 contrato preveja a recepcdo parcial, 0 periodo de garantia sera
prorrogado unicamente em relacdo a parte da obra af ectada pela substitui¢éo ou reparacao.

Caso, durante o periodo referido no n.° 1 do artigo 61.°, surja qualquer defeito ou ocorra
qualquer dano, a Entidade Adjudicante ou o supervisor notificardo tal facto ao
adjudicatério. Se o adjudicaté&rio ndo reparar o defeito ou 0 dano no prazo fixado na
notificacdo, a Entidade Adjudicante pode:

(@ Executar €la prépria os trabalhos ou recorrer a um terceiro para a execugdo dos
trabalhos, por conta e risco do adjudicat&rio, devendo nesse caso 0s custos
incorridos pela Entidade Adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao
adjudicatério ou das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

(b) Rescindir o contrato.

Caso 0 defeito ou 0 dano sejam de tal modo importantes que impecam a Entidade
Adjudicante de beneficiar da totalidade ou parte da obra, esta Ultima tem direito, sem
prejuizo de qualquer outra reparacao, a recuperar todos 0os montantes pagos relativamente
as partes da obra em questdo, bem como o custo da sua demoli¢do e da limpeza do local
daobra.

Em caso de emergéncia, em que o adjudicatério ndo possa ser contactado imediatamente
ou, tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necess&rias, a Entidade
Adjudicante ou o supervisor podem mandar realizar a obra a expensas do adjudicatério. A
Entidade Adjudicante ou o supervisor informardo logo que possivel o adjudicatario das
medidas tomadas.

Sempre que as condi¢des especiais estipulem que os trabalhos durante o prazo de garantia
exigidos por uma utilizagdo normal devam ser efectuados pelo adjudicatario, tais trabalhos
serdo pagos a partir de um montante provisional. Esta obrigacdo ndo abrange a
deterioracdo resultante das circunstancias previstas no artigo 21.° ou de uma utilizacéo
anormal, a menos que revele a existéncia de um erro ou defeito que justifique um pedido
de reparacéo ou substituicdo em conformidade com o disposto no artigo 61.°.

As obrigacbes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condi¢cdes especiais e nas
especificagdes técnicas. Se a duracdo do periodo de garantia ndo estiver especificada, esse
periodo é de 365 dias. O prazo de garantia comega na data da recepcao provisoria.

Apbs a recepcdo provisdria e sem prejuizo das obrigagdes em matéria de garantia
previstas no artigo 61.°, o adjudicatério deixa de ser responsavel por riscos susceptiveis de
afectar as obras resultantes de causas que ndo lhe sgjam imputaveis. No entanto, a partir
da data da recepcdo provisoria, o adjudicatério é responsavel pela solidez da construgao,
em conformidade com o previsto nalegislacéo do Estado da Entidade Adjudicante.

Recepcao definitiva

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o Ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, e apos rectificacdo de todos os defeitos ou
danos, o supervisor emite um auto de recepcdo definitiva para o adjudicatério, com copia
para a Entidade Adjudicante, indicando a data em que o adjudicatério cumpriu todas as
suas obrigacdes contratuais a contento do supervisor. O auto de recepcdo definitiva sera
entregue pelo supervisor no prazo de 30 dias a contar do termo do periodo acima referido
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64.1.

64.2.
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ou logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer obras mandadas executar em
conformidade com o disposto no artigo 61.°.

A obra s serd considerada concluida depois de o supervisor ter assinado e entregue a
Entidade Adjudicante um auto de recepcdo definitiva, com copia para o adjudicatério.

N&o obstante a emissdo do auto de recepcdo definitiva, o adjudicatario e a Entidade
Adjudicante continuam a ser responsdveis pelo cumprimento de qualquer obrigagdo,
resultante do contrato, anterior a emissdo do referido auto e que ainda ndo tenha sido
cumprida na data dessa emisséo. A natureza e o ambito de tal obrigacdo sdo determinados
tomando por referéncia as disposi¢des do contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

I ncumprimento do contrato

Existe um incumprimento do contrato sempre que uma das partes ndo satisfaca qual quer
das suas obrigages contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a parte lesada pel o incumprimento tem direito:

(a) Perdas e danos; e/ou
(b) Rescisdo do contrato.

As perdas e danos podem ser:

(2) Perdas e danos; ou
(b) Indemnizagdes.

Em qualquer caso, sempre que a Entidade Adjudicante tenha direito a uma indemnizacéo
por perdas e danos, pode deduzir a indemnizagdo de quaisquer montantes devidos ao
adjudicatério ou da garantia pertinente.

Rescisdo pela Entidade Adjudicante

A Entidade Adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, rescindir o
contrato, excepto nos casos previstos no n.° 2 do artigo 64.°.

Salvo disposicdo em contrario prevista nas presentes condigdes gerais, a Entidade
Adjudicante pode, apés notificar o adjudicatario com 7 dias de antecedéncia, rescindir o
contrato e dar ordem ao adjudicatario para abandonar o local da obra em qualquer dos
seguintes casos.

(@ O adjudicatério ndo executa a obra fundamentalmente de acordo com as disposicdes
do contrato;

(b) O adjudicatario ndo cumpre, dentro de um prazo razoavel, uma notificacdo do
supervisor em que este lhe exige que repare qualgquer negligéncia ou incumprimento
das suas obrigagbes contratuais, que comprometa seriamente a correcta execugdo
dos trabal hos dentro do prazo;

(c) O adjudicatério recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas dadas
pelo supervisor;

(d O adjudicatério cede o contrato ou subcontrata sem autorizagdo da Entidade
Adjudicante;
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(e) O adjudicatario encontra-se em estado de faléncia ou de insolvéncia, ou 0s seus
bens sdo objecto de penhora, arresto ou medida semelhante, ou celebra concordata
com 0S seus credores, ou prossegue a sua actividade sob a direccdo de um
administrador dos seus bens em favor dos seus credores, ou entra em liquidacao;

(f) A sentenca transitada em julgado por qualquer infraccdo que ponha em causa a
idoneidade profissional do adjudicatério;

(g A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execucdo do
contrato;

(h)  Umamudanca a nivel daempresaimplicou uma alteracdo da personalidade juridica,
da natureza ou do controlo do adjudicatério, a menos que tal modificacdo segja
objecto de um aditamento ao contrato;

(i) O adjudicatario ndo constitui as garantias ou ndo subscreve 0s Seguros necessarios
OU a pessoa que prestou as garantias anteriores ou subscreveu 0s seguros ndo pode
honrar os seus compromissos;

(i) O adjudicatario cometeu uma falta grave em matéria profissional, comprovada por
gualquer meio que a Entidade Adjudicante possa apresentar;

(k) O adjudicatério foi condenado por sentenca transitada em julgado por fraude,
corrupgao, participagcdo numa organizacdo criminosa ou qualquer outra actividade
ilegal que prejudique os interesses financeiros da Uni&o;

(D O adjudicatario que, na sequéncia de um procedimento de adjudicacdo de um outro
contrato ou de um procedimento de concessdo de uma subvencdo financiados pelo
orcamento da UE/FED, tenha sido declarado em situac8o de violagdo grave do
contrato por ndo ter respeitado as suas obrigacdes contratuais;

(m) Apés a adjudicacdo do contrato, se prove que o procedimento de adjudicacéo ou a
execucdo do contrato foi objecto de erros ou irregularidades substanciais ou de
fraude.

A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode
subsequentemente concluir ela propria as obras ou celebrar outro contrato com um
terceiro, por conta do adjudicatério. A responsabilidade do adjudicatario por atraso na
conclusdo da obra cessa logo que a Entidade Adjudicante o intime a abandonar o local da
obra, sem prejuizo de qualquer outra responsabilidade em que possa ter anteriormente
incorrido.

Apobs a notificagcdo de rescisdo do contrato, 0 supervisor da instrugdes ao adjudicatéario
para que este tome imediatamente as medidas necessdrias no sentido de pbr rdpida e
ordenadamente termo aos trabal hos e de reduzir as despesas a um minimo.

Logo que possivel ap6s a rescisdo do contrato, o supervisor deve confirmar o valor das
obras efectuadas e todos os montantes devidos ao adjudicatério a data da referida rescisdo.

Em caso de rescisao:

(@ O supervisor elaborard 0 mais rapidamente possivel, apds a inspeccdo da obra um
relatério dos trabalhos executados pelo adjudicatério, bem como um inventério das
estruturas temporarias, materiais, maquinas e equipamento. O adjudicatario deve ser
convocado para que esteja presente durante a inspeccao e a realizagdo do inventério.
O supervisor deve iguamente elaborar uma relacdo dos salarios ainda devidos pelo
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64.7.

64.10

65.1.

65.2.

adjudicatério aos trabalhadores por ele empregados para a execu¢do do contrato,
bem como dos montantes por €le devidos a Entidade Adjudicante;

(b) A Entidade Adjudicante tem a opcéo de adquirir a totalidade ou parte das estruturas
temporarias que tenham sido aprovadas pelo supervisor, bem como as méguinas e
0s materiais especificamente fornecidos ou fabricados para a execucdo da obra
prevista no contrato;

(c) O preco de aquisicao das estruturas temporarias, equipamento, maguinas e materiais
acimareferidos ndo deve exceder a parte ndo liquidada das despesas ef ectuadas pelo
adjudicatério, limitando-se tais despesas as necessérias para a execucao do contrato
em condi¢des normais;

A Entidade Adjudicante pode adquirir, a precos de mercado, os materiais e
elementos fornecidos ou encomendados pelo adjudicatério, mas ainda ndo pagos
pela Entidade Adjudicante, nas condicBes que o supervisor considere adequadas.

A Entidade Adjudicante ndo é obrigada a efectuar quaisquer outros pagamentos ao
adjudicatério enquanto as obras ndo forem concluidas, ap6s o que tem o direito de obter
do adjudicaté&rio o0 reembolso de eventuais despesas suplementares decorrentes da
conclusdo das obras ou 0 dever de pagar qualquer saldo devido ao adjudicatario antes da
rescisdo do contrato.

Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, além dos custos extraordinérios para
terminar as obras, tem direito arecuperar do adjudicatério umaindemnizag&o por qual quer
prejuizo sofrido até ao montante de 10 % do prego do contrato.

Quando a rescisdo ndo resultar de um acto ou omissdo do adjudicatério, forca maior ou
outras circunstancias fora do controlo da Entidade Adjudicante, o adjudicatario tem direito
a reclamar, para dém das quantias que lhe sejam devidas pelos trabalhos ja realizados,
uma indemnizacao pelo prejuizo sofrido.

O presente contrato serd automaticamente rescindido se ndo tiver originado nenhum
pagamento nos trés anos subsequentes a sua assinatura.

Rescisdo pelo adjudicatario

O adjudicatério pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
Entidade Adjudicante, caso esta Ultima:

(@ N&o lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de
pagamento do supervisor depois de expirado o prazo fixado no n.° 2 do artigo 53.°,
ou

(b) N&o cumpra reiteradamente as suas obrigactes apos repetidas insisténcias; ou

(c) Suspenda a execucdo da obra ou de qualquer das suas partes, por um periodo
superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou ndo resultantes de
falta do adjudicatério.

Tal rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante
ou pelo adjudicatario nos termos do contrato. Apés a rescisdo, o adjudicatario tem o
direito de retirar imediatamente 0 seu equipamento do local da obra, sem prejuizo do
disposto na legislacéo do Estado da Entidade Adjudicante.
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Em caso de rescisdo nestas condicdes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
adjudicatério por qualquer perda ou dano que este possa ter sofrido. O montante maximo é
de 10 % do preco do contrato.

Forca maior

Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigacOes contratuais se a respectiva execucdo tiver sido impedida por circunsténcias de
forca maior ocorridas apés a data de notificagdo da adjudicacdo do contrato ou a data em
gue o contrato comece a produzir efeitos.

Na acepcdo das presentes condigbes gerais, por "forca maior", entende-se a ac¢do de
forcas naturais, greves, lock-out ou outros conflitos laborais, actos do inimigo publico,
guerras declaradas ou ndo, bloqueios, insurreicbes, motins, epidemias, desabamentos de
terras, terramotos, tempestades, raios, inundagdes, desmoronamentos provocados pela
accdo das &guas, tumultos, explosbes e quaisquer outras ocorréncias imprevisiveis
similares independentes da vontade das partes ou que estas ndo possam superar apesar de
todaasuadiligéncia

N&o obstante o disposto nos artigos 36.° e 64.°, 0 adjudicatério ndo fica sujeito a perda da
sua garantia de execucdo, ao pagamento de uma indemnizacdo por perdas e danos ou a
dendncia por incumprimento do contrato se, e na medida em que, o atraso na execucdo ou
qualquer outro incumprimento das suas obrigacfes contratuais resultarem de um
acontecimento de forca maior. Do mesmo modo, néo obstante o disposto nos artigos 53.° e
65.°, a Entidade Adjudicante ndo esta sujeita ao pagamento de juros de mora por nédo
€Xecucao ou por rescisdo do contrato por parte do adjudicatario por incumprimento se, e
na medida em que, 0 atraso no pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro
incumprimento das suas obrigagbes contratuais resultar de um acontecimento de forca
maior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunsténcias de forca maior
susceptiveis de afectar o cumprimento das suas obrigacdes, deve notificar imediatamente a
outra parte e o supervisor, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duracéo
provavel e os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrugcdo em contrério
por escrito do supervisor, o adjudicatario deve continuar a cumprir as suas obrigacfes
contratuais na medida em que tal sgjarazoavelmente praticavel e procurar todos os meios
alternativos razoaveis para cumprir as obrigagdes cuja execucdo ndo seja impedida pela
circunstancia de forca maior. O adjudicatario s pord em prética esses meios alternativos
apos receber instrucdes nesse sentido do supervisor.

Se o cumprimento das ordens do supervisor ou O recurso a meios aternativos em
conformidade com o disposto no n.° 4 do artigo 66.° implicar despesas suplementares para
o adjudicatério, o respectivo montante deve ser confirmado pelo supervisor.

Em caso de ocorréncia de circunstancias de forca maior que persistam por um periodo de
180 dias, ndo obstante qualquer prorrogacado do prazo de execugdo das obras que por esse
motivo tenha sido concedida ao adjudicatério, qualquer das partes pode denunciar o
contrato mediante um pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30
dias, a situagdo de forga maior se mantiver, o contrato sera rescindido, ficando as partes,
por conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato, desobrigadas da
respectiva conclusao.

Artigo 67.°: Morte

2008
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Se 0 adjudicatério for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente com a sua
morte. Contudo, a Entidade Adjudicante examina as eventuais propostas dos herdeiros ou
sucessores legais, caso estes tenham natificado a intencéo de dar seguimento ao contrato.
A decisdo da Entidade Adjudicante sera notificada aos interessados no prazo de 30 dias a
contar da recepcdo dessa proposta.

Caso o adjudicatario seja um agrupamento de varias pessoas singulares e se verifique a
morte de uma ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo no que respeita a
um relatério sobre o estado de avanco dos trabalhos, devendo a Entidade Adjudicante
decidir da resolugdo ou da continuacdo do contrato de acordo com O coOmpromisso
assumido pelos sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiarios, conforme o caso.

Nos casos previstos nos n.” 1 e 2 do artigo 67.°, as pessoas que se of erecam para continuar
a executar o contrato devem notificar a Entidade Adjudicante desse facto no prazo de 15
dias a contar da data da morte.

Salvo disposicdo em contrario prevista nas condicdes especiais, tais pessoas seréo
solidariamente responsaveis pela boa execugdo do contrato, nas mesmas condi¢des que o
adjudicat&rio falecido. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras relativas a
constituicdo da garantia previstano artigo 15.°.

RESOLUCAO DE LITIGIOS

Resolucao de litigios

As partes envidardo todos os esforgos necessarios para resolver amigavelmente qual quer
litigio relativo ao contrato que possa surgir entre elas, ou entre 0 Supervisor e o
adjudicatério.

Em caso de litigio, uma parte notifica o litigio a outra parte por escrito, declarando a sua
posicao sobre a questdo, assim como qualquer solugdo que considere possivel, solicitando
uma resolucdo amigavel. A outra parte responde a este pedido de resolucdo amigavel no
prazo de 30 dias, declarando a sua posi¢do sobre a questdo. Salvo acordo em contrério das
partes, 0 prazo méximo estabelecido para obter uma resolugdo amigével € de 120 dias a
contar da notificacdo em que é solicitado esse procedimento. Caso uma parte ndo esteja de
acordo com o pedido da outra parte para obter uma resolucdo amigével, ndo responda a
tempo a esse pedido ou ndo se obtenha uma resolugdo amigavel antes de terminado o
prazo maximo, considera-se que o0 procedimento por resolucéo amigavel falhou.

Caso ndo se chegue a uma resolucdo amigavel do litigio, uma parte pode notificar a outra
parte por escrito, solicitando que o mesmo sga resolvido por conciliagdo com a
intervencdo de um terceiro. Se a Comissdo Europeia ndo for parte no contrato, pode
aceitar intervir como conciliador. A outra parte respondera a este pedido de conciliagdo no
prazo de 30 dias. Salvo acordo em contrério entre as partes, 0 prazo maximo estabelecido
para obter uma resolugdo por conciliagdo é de 120 dias a contar da notificagdo em que é
solicitado esse procedimento. Caso uma parte néo esteja de acordo com o pedido da outra
parte para obter uma conciliag8o, ndo responda a tempo a esse pedido ou ndo se obtenha
uma resolugdo por conciliagdo antes de terminado o prazo maximo, considera-se que 0
procedimento por conciliagdo falhou.

Se o procedimento de resolucdo amigavel falhar e, se depois de ter sido solicitado, o
procedimento de conciliagdo falhar também, cada uma das partes pode remeter o litigio
para uma decisio de um tribunal nacional ou de um tribuna arbitral, tal como
especificado nas condicdes especiais.
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Artigo 69.°: Clausulas deontoldgicas

69.1.

69.2.

69.3.

69.4.

69.5.

69.6.

69.7.

69.8.

69.9.

Qualquer tentativa da parte de um candidato ou de um proponente no sentido de abter
informacdes confidenciais, concluir acordos ilicitos com 0s seus concorrentes ou
influenciar o jari ou a Entidade Adjudicante no decurso do processo de andlise, de
esclarecimento, de avaliagdo e de comparacdo das propostas dara origem arejeicéo da sua
candidatura ou proposta.

Salvo autorizagdo prévia, por escrito, da Entidade Adjudicante, o adjudicatario, 0 seu
pessoa e qualquer outra sociedade a que o adjudicatario esteja associado ou ligado ndo
podem prestar outros servicos, executar obras ou efectuar outros fornecimentos no &mbito
do projecto, inclusive atitulo acessorio ou em regime de subcontratacao.

Esta proibicdo é igualmente aplicavel a outros programas ou projectos que, devido a
natureza do contrato, possam dar eventual mente origem a um conflito de interesses no que
respeita ao adjudicatério.

Quando da apresentacdo da sua candidatura ou da sua proposta, o candidato ou o
proponente deve declarar, por um lado, que ndo existe nenhum conflito de interesses e,
por outro, que ndo tem nenhuma ligac8o especifica com outros proponentes ou outras
partes que participam no projecto. Caso surja umatal situacdo no decurso da execucdo do
contrato, o adjudicat&io deve comunicar imediatamente esse facto a Entidade
Adjudicante.

O adjudicatério deve sempre agir com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o cddigo deontoldgico da sua profissdo. Abster-se-a de prestar
declarac6es publicas sobre 0 projecto ou 0s servigos, sem autorizagdo prévia da Entidade
Adjudicante. Ndo pode, de modo algum, vincular a Entidade Adjudicante sem o
consentimento prévio, por escrito, desta Ultima.

Durante a execucdo do contrato, o adjudicatério e o respectivo pessoal devem respeitar os
direitos humanos e comprometer-se a respeitar as praticas politicas, culturais e religiosas
do pais beneficiario.

O adjudicatério ndo pode aceitar nenhum pagamento relacionado com o contrato que nele
ndo esteja previsto. O adjudicatério e 0 seu pessoa devem abster-se de exercer qualquer
actividade ou de beneficiar de qualquer vantagem incompativel com as suas obrigactes
para com a Entidade Adjudicante.

O adjudicatario e 0 seu pessoal sdo obrigados a manter o segredo profissional durante todo
0 periodo do contrato e apdés a sua conclusdo. Todos os relatérios e documentos
elaborados ou recebidos pelo adjudicatério sdo confidenciais.

A utilizacdo pelas Partes Contratantes de todos os relatérios e documentos por elas
elaborados, recebidos ou apresentados durante a execugdo do contrato, é regulada pelo
contrato.

69.10.0 adjudicatério abster-se-a de estabelecer qualquer relagdo que possa comprometer a sua

2008

independéncia ou a do seu pessoal. Caso ndo conserve a sua independéncia e desse facto
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69.12.

69.13.

70.1.

70.2.

70.3.

resulte um prejuizo para a Entidade Adjudicante, esta Ultima pode, independentemente do
prejuizo sofrido, rescindir o contrato, sem notificacdo prévia e sem que o adjudicatério
tenha direito a qualquer indemnizagéo.

A Comissdo reserva-se o direito de suspender ou anular o financiamento dos projectos
caso sgjam detectadas quaisquer préticas de corrupcdo em qualquer fase do processo de
adjudicacdo do contrato e a Entidade Adjudicante ndo tome todas as medidas adequadas
para corrigir a situacdo. Nos termos da presente disposicado, por “praticas de corrupgao”,
entende-se qualquer oferta de suborno, prenda, gratificacdo ou comissdo, a titulo de
incentivo ou de recompensa, para que alguém realize ou se abstenha de redizar actos
relacionados com a adjudicacdo de um contrato ou com a execucdo de um contrato ja
celebrado com a Entidade Adjudicante.

Essas despesas comerciais extraordinérias sdo as comissdes ndo mencionadas no contrato
principal ou ndo resultantes de um contrato celebrado correctamente e conexo com o
contrato principal, as comissdes ndo pagas em contrapartida da prestacdo de um servico
efectivo e legitimo, as comissdes pagas num paraiso fiscal, as comissdes pagas a um
benefici&rio ndo claramente identificado ou as comissdes pagas a uma empresa que
apresente todas as caracteristicas de uma empresa de fachada.

O adjudicatério do contrato compromete-se a fornecer & Comissdo, mediante pedido desta
Ultima, todos os documentos justificativos relacionados com as condigdes de execucdo do
contrato. A Comisséo pode redlizar todos os controlos documentais ou no terreno que
considere necess&rios para obter provas, em caso de suspeita de despesas comerciais
extraordindrias.

Sanc¢Bes administrativas e financeiras

Sem prejuizo da aplicacdo de sangbes contratuais, um adjudicatério culpado de falsas
declaracbes, de faltas graves ou irregularidades ou fraude, ou de néo ter respeitado as suas
obrigagdes contratuais, pode ser excluido dos contratos e subvengdes financiados pelo
orcamento da UE/FED por um periodo maximo de cinco anos a contar da data da
infraccdo, confirmada apds procedimento contraditério com o adjudicatario. O
adjudicatério faz valer as suas objecgdes quanto a sangdo no prazo de 30 dias a contar da
sua notificag8o por carta registada, com aviso de recepcéo, ou por qualquer outro meio
equivalente. Se o adjudicatario ndo der resposta ou se a Comissdo retirar, por escrito, a
san¢ao, no prazo de 30 dias subsequentes a recepcdo da argumentacdo referida, deve ser
executada a decisdo que aplica a sangdo. Este periodo pode ser aumentado para 10 anos no
caso de reincidéncia nos 5 anos subsequentes ao primeiro incumprimento.

O adjudicatario declarado culpado de falta grave de execucdo em razdo de incumprimento
das suas obrigacOes contratuais sera, além disso, objecto de sanc¢bes financeiras de um
montante equivalente a 2-10% do valor total do contrato em causa. Esta percentagem pode
aumentar para 4-20% em caso de reincidéncia nos 5anos subsequentes ao primeiro
incumprimento.

Sempre que, apos a adjudicacdo do contrato, se prove que o procedimento de adjudicacdo
ou a execucdo do contrato foram objecto de erros ou irregularidades substanciais ou de
fraude, e que tal sejaimputével ao adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode recusar-se a
efectuar os pagamentos, recuperar 0S montantes ja pagos ou rescindir todos os contratos
concluidos com este adjudicatério, numa medida proporcional a gravidade dos erros,
irregularidades ou fraude cometidos.
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71.1.

71.2.

71.3.

71.4.

O adjudicatario aceita que a Comissao Europeia, o Organismo Europeu de Luta
Anti-Fraude (OLAF) e o Tribunal de Contas da Unido Europeia, possam efectuar os
controlos documentais ou ho terreno nNo que respeita & execucdo das tarefas, bem como
uma auditoria completa, se necessario, com base nos documentos comprovativos das
contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projecto
durante um periodo de 7 anos apds o pagamento do saldo final.

Além disso, o adjudicatério autoriza o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude a efectuar
os controlos e verificagdes no local, de acordo com os procedimentos previstos pela
legislacdo da UE, com vista a proteccéo dos interesses financeiros da Unido Europeia na
luta contra eventuais fraudes ou irregul aridades.

Para o efeito, 0 adjudicatario compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissao Europeia,
do Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas, bem como as
pessoas por eles mandatadas, 0 acesso as instalagdes e a outros locais de execucdo do
contrato, incluindo aos respectivos sistemas informéticos e ainda 0 acesso a todos o0s
documentos e dados informatizados relativos a gestéo técnica e financeira do projecto, e a
tomar as medidas destinadas facilitar tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela
Comissdo Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e pelo Tribuna de
Contas obedece a condicles de estrita confidencialidade no que diz respeito a terceiros,
sem prejuizo das obrigacdes de direito publico a que estéo sujeitas. Os documentos
devem ser acessiveis e classificados de forma a permitir um controlo fécil, devendo o
adjudicatério informar a Entidade Adjudicante do lugar exacto onde sdo guardados.

O adjudicatario compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo, do Organismo
Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas no que respeita a execucéo de
auditorias, controlos e verificagdes sgjam igualmente aplicaveis, em igualdade de
condigbes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais
subadjudicatérios ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE/FED.
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	50.5. No prazo de 30 dias a contar da recepção do pedido de pagamento intercalar, o mesmo deve ser aprovado ou alterado de um 
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	59.3. Nos casos de recepção parcial provisória referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 59.°, o prazo de garantia previsto no artigo

	Artigo 60.°: Recepção provisória
	60.1. A obra entra na posse da Entidade Adjudicante após ter sido aprovada nos ensaios finais e ter sido emitido, ou considera
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	68.2. Em caso de litígio, uma parte notifica o litígio à outra parte por escrito, declarando a sua posição sobre a questão, as
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	70.3. Sempre que, após a adjudicação do contrato, se prove que o procedimento de adjudicação ou a execução do contrato foram o
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