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DISPOSICIONES PRELIMINARES
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Articulo 1

Definiciones

1.1. Lasdefiniciones de los términos empleados alo largo de las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en € "Glosario de términos’, anexo Al a la Guia Préctica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unién Europea. Este anexo
forma parte integrante del presente contrato.

1.2. Los encabezamientos o titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran
como parte de las mismas ni se tendran en cuenta para la interpretacion del contrato.

1.3. Cuando €l contexto lo permita, las palabras que estén en singular se considerara que incluyen
el plura y viceversa; y las palabras que estén en masculino se considerara que incluyen el
femenino y viceversa.

14. Las palabras que se refieran a personas 0 a partes intervinientes incluirdn empresas y
sociedades asi como cualquier organizacion que tenga capacidad legal .

Articulo 2

Legislacion aplicable al contrato y lengua utilizada

2.1. La legisacion aplicable a contrato serd la del Estado del Organo de Contratacion, salvo
disposicion en contrario en las Condiciones Particulares.

2.2. En todas las cuestiones no cubiertas por las presentes Condiciones Generales sera de
aplicacion lalegidacion del contrato.

2.3. Lalengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el Contratista, € Organo de
Contratacion y el Supervisor 0 sus representantes sera la establecida en las Condiciones
Particulares.

Articulo 3

Orden de prelacion de los documentos contractuales

El orden de prioridad de los documentos contractuales sera el que se indique en las Condiciones
Particulares.

Articulo 4

Comunicaciones

4.1. Salvo disposicion en contra en las Condiciones Particulares, las comunicaciones entre €l
Organo de Contratacion y/o el Supervisor por una parte, y €l Contratista por otra, se cursaran
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por correo, telegrama, télex, telefax, correo electronico o entrega personal a las direcciones
indicadas atal efecto por las partes.

S e remitente deseare un acuse de recibo, lo indicard asi en su comunicacion, y solicitard
dicho acuse de recibo siempre que exista un plazo limite de recepcion de la comunicacion. En
cualquier caso, e remitente adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la recepcion
de su comunicacion.

Cuando € contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, una certificacion o
una decision, salvo disposicion en contra, se efectuaran por escrito, y los términos «notificar»,
«certificar», «aprobar» y «decidir» se interpretardn en este sentido. No se denegaran o
aplazaran de manera abusiva dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones.

Articulo 5

Supervisor y representante del Supervisor

El Supervisor realizara las tareas estipuladas en el contrato. Salvo indicacion expresa en €l
contrato, €l Supervisor no estara facultado para liberar a Contratista de sus obligaciones
contractuales.

Ocasionalmente, el Supervisor, conservando la responsabilidad final, podra delegar en su
representante la gecucion de cualquiera de los deberes o facultades que tenga atribuidos asi
como revocar dicha delegacion o sustituir al representante en cualquier momento. Tanto la
delegacion como la revocacion o la sustitucion se efectuardn por escrito y solo surtirén efecto
cuando se haya entregado copia de las mismas a Contratista. La orden administrativa que
determina las obligaciones, autoridad e identidad del representante del Supervisor se emitira
en el momento de laorden de inicio. Lafuncion del representante del Supervisor del proyecto
serd supervisar e inspeccionar las obras, asi como comprobar y examinar los materiales
empleados y la calidad de la mano de obra. Bajo ningin concepto € representante del
Supervisor del proyecto estara facultado para liberar al Contratista de sus obligaciones o,
salvo que se establezca més abajo 0 en € contrato instrucciones expresas a tal efecto, para
ordenar la gecucion de obras que impliguen una prérroga del periodo de implementacion de
las obras, costes suplementarios para € Organo de Contratacion o la introduccién de
modificaciones en la naturaleza o dimensién de las obras.

Cualquier comunicacion que € representante del Supervisor haga al Contratista, de acuerdo
con las condiciones de dicha delegacion, surtird el mismo efecto que si la hubiese hecho €
Supervisor; no obstante:

a) e hecho de que € representante del Supervisor no haya desaprobado una obra, material o
instalacion, no condicionara la autoridad del Supervisor para desaprobar dicha obra,
material o instalacion e impartir las instrucciones necesarias para su rectificacion;

b) el Supervisor tendralafacultad de invalidar o modificar €l contenido de la comunicacion.

Las instrucciones y/u Ordenes procedentes del Supervisor se efectuaran mediante érdenes
administrativas. Dichas 6rdenes llevaran fechay nimero, y € Supervisor las consignara en un
registro. En su caso, se entregardn en mano copias de dichas 6rdenes a representante del
Contratista.
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6.1.
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7.3.

7.4.

Articulo 6

Cesion

La cesion solo sera vdida cuando revista la forma de un acuerdo por escrito por el que €
Contratista transfiera su contrato o una parte del mismo aterceros.

El Contratista no podra ceder el contrato en todo o en parte, ni cualquier beneficio o interés
gue se derive del mismo, sin acuerdo previo por escrito del Organo de Contratacion, excepto
en |os casos siguientes:

a) que se constituya, en favor de los banqueros del Contratista, una reserva correspondiente
acualquier importe pagadero en virtud del contrato; o

b) que se ceda a los aseguradores del Contratista, en los casos en que los aseguradores
hayan liberado a Contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a
obtener compensacion con respecto a cual quier persona responsable.

A los efectos del apartado 2 del articulo 6, la aprobacion de una cesion por parte del Organo
de Contratacion no liberard al Contratista de sus obligaciones respecto a la parte ya gjecutada
del contrato, ni respecto ala parte no cedida.

Si el Contratista hubiere cedido su contrato sin autorizacion, e Organo de Contratacion podré,
de pleno derecho y sin notificacion formal previa, aplicar las sanciones previstas en los
articulos 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

Los beneficiarios de una cesion deberan satisfacer |os criterios aplicables para la adjudicacion
del contrato y no podrédn encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusion de la
participacion en los procedimientos de contratacion enumeradas en € apartado 2.3.3 de la
Guia Practica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Union
Europea.

Articulo 7

Subcontratacion

La subcontratacion sera valida sdlo cuando tenga forma de contrato escrito por e que €
Contratista confia a terceros la g ecucién de parte de su contrato.

El Contratista no procederd a la subcontratacién sin previa autorizacion por escrito del
Organo de Contratacion. La obra que se deba subcontratar asi como la identidad de los
subcontratistas se notificaran al Organo de Contratacion. Este Ultimo, en el debido respeto de
las disposiciones del apartado 3 del articulo 4y en un plazo de 30 dias a partir del recibo de la
notificacién, notificard al Contratista su decision, y en caso de negar su autorizacion, indicara
los motivos.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de admisibilidad aplicables para la
adjudicacion del contrato y no podrén encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusion
de la participacion en los procedimientos de contratacion enumeradas en el apartado 2.3.3 de
la Guia Practica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unién
Europea

Sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo 52, € Organo de Contratacion no tendré ningin
vinculo contractual con los subcontratistas.
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El Contratista serd responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes y empleados de éstos como si fueran obra del Contratista o de
sus agentes 0 empleados. La aprobacion de la subcontratacion de cualquier parte del contrato
o la aprobacion de la gjecucion de cualquier parte de las obras por € subcontratistano eximira
al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractual es.

En caso de que e subcontratista hubiera contraido obligaciones con el Contratista cuya
duracién supere la del periodo de garantia establecido en el contrato, respecto de la obra o de
los objetos, materiales, instalacién o servicios suministrados por e subcontratista, €l
Contratista, a peticion del Organo de Contratacion y por cuenta de ella, cedera
inmediatamente en cualquier momento a esta Ultima, tras la expiracion de dicho periodo, €
beneficio de tales obligaciones por e periodo que no haya expirado todavia.

Si el Contratista celebrare un subcontrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion podré
sin dar aviso formal de ello, aplicar de pleno derecho las sanciones que en concepto de
ruptura de contrato se establecen en |los articulos 63 y 64.

Si el Organo de Contratacion o el Supervisor consideran que el subcontratista no es capaz de
llevar a cabo las tareas encomendadas, podran solicitar inmediatamente a Contratista, bien
gue indique un subcontratista como sustituto, con calificaciones y experiencia aceptables por
el Organo de Contratacion, o bien que lleve a cabo |a gjecucion de las tareas por si mismo.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION
Articulo 8

Documentos que deben aportarse

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias
siguientes a la firma del Contrato, el Supervisor suministrara a Contratista, con caracter
gratuito, un gemplar de los planos elaborados para la implementacion de las obras asi como
dos copias de las caracteristicas técnicas definitivas y otros documentos del contrato. El
Contratista podra adquirir ejemplares adicionales de los planos, especificaciones técnicas y
otros documentos en la medida en que se disponga de ellos. En el momento de la recepcion
definitiva, € Contratista devolvera al Supervisor todos los planos, especificaciones técnicas y
otros documentos del contrato.

A menos que sea imprescindible a efectos del contrato, |os planos, especificaciones técnicas y
demas documentos suministrados por € Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados aterceros por el Contratista sin permiso previo del Supervisor.

El Supervisor tendra lafacultad de entregar al Contratista 6rdenes administrativas que recojan
los documentos e instrucciones complementarios que se requieran para la debida y
conveniente g ecucion de las obras y para subsanar cualquier deficiencia de éstas.
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Articulo 9

Acceso al emplazamiento

9.1. A sudebido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Organo de Contratacion pondra el
emplazamiento y el acceso al mismo a disposicion del Contratista, de acuerdo con €l
programa de implementacién de las obras mencionado en las presentes Condiciones
Generales. El Contratista permitird a otras personas interesadas, en condiciones razonables,
gue gjecuten su obra, de acuerdo con lo que se establezca en las Condiciones Particulares o se
exija mediante érdenes administrativas.

9.2. Los terrenos que e Organo de Contratacion proporcione a Contratista no podrén ser
utilizados por éste con otros fines que laimplementacion de las obras.

9.3. El Contratista mantendra en buen estado, mientras €l los ocupe, los locales que se pongan a
disposicion, y, si asi sele solicitael Organo de Contratacion o e Supervisor, los restituird a su
estado primitivo, teniendo en cuenta el desgaste natural, al finalizar el contrato.

9.4. El Contratista no podra reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de obras
emprendidas por propiainiciativa.

Articulo 10

Asistencia relativa a la normativa local

10.1. El Contratista podra recabar la asistencia del Organo de Contratacion para la obtencion de
copias de la legidacion, regulacion e informacién sobre usos locales, 6rdenes u ordenanzas
del pais en que se sitden las obras y que puedan afectar a Contratista en la gjecucion de sus
obligaciones contractuales. El Organo de Contratacion podra suministrar a Contratista la
asistencia solicitada a expensas de éste.

10.2. Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y la normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el Estado en que deban redizarse las obras, € Organo de
Contratacion llevara a cabo cuantos esfuerzos requiera la obtencién por parte del Contratista
de todos los visados y permisos exigidos, incluidos los de trabajo y residencia, para €
personal cuyos servicios consideren necesarios el Contratistay el Organo de Contratacion, asi
como |os permisos de residencia para sus familias.

Articulo 11

Retraso en los pagos al personal del Contratista

Cuando se produzcan retrasos en € pago de salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones de los
empleados del Contratista establecidos por la legislacion del Estado en que se sitlien las obras, €
Organo de Contratacion podréa poner en conocimiento del Contratista su propésito de proceder
directamente, en un plazo de 15 dias, a pago de dichos salarios, devengos, asighaciones y
cotizaciones. Si el Contratista rebatiere el adeudo de dichos pagos, elevara ante e Organo de

Noviembre 2010 (Actualizacion Marzo 2011) Page 7 of 50
d4_p_annexgc_es.doc



Contratacion una protesta razonada dentro del mismo plazo de 15 dias. Si, una vez estudiada la
protesta, el Organo de Contratacion considerare que procede abonar los salarios y devengos de que
se trate, podra abonarlos, junto con las asignaciones y cotizaciones, por los importes adeudados al
Contratista. A falta de estos Ultimos, podra obtener una contribucién con arreglo a cualquiera de las
garantias establecidas en las presentes Condiciones Generales. Ninguna medida adoptada por €l
Organo de Contratacion con arreglo a presente articulo liberaré a Contratista de sus obligaciones
con respecto a sus empleados, salvo en la medida en que dichas obligaciones se cumplan mediante
la medida mencionada. EI Organo de Contratacion no asumira ninguna responsabilidad respecto a
los empleados del Contratista debido a dicha medida.

OBLIGACIONESDEL CONTRATISTA
Articulo 12

Obligaciones generales

12.1. El Contratista proyectara las obras hasta el nivel indicado en el contrato, gjecutaray concluird
las obras y subsanara cualquier deficiencia de las mismas con el cuidado y la diligencia
debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del contrato. Suministrard en plena
medida la direccidn personal, materiales, instalacién, equipo y demés elementos, de caracter
temporal 0 permanente, que requiera el proyecto, la gjecucion y la conclusién de las obras, asi
como la subsanacion de eventuales deficiencias, en la medida en que se especifique en €
contrato o pueda deducirse | 6gicamente del mismo.

12.2. El Contratista asumira plena responsabilidad respecto a la compatibilidad, estabilidad y
seguridad de todas las operaciones y métodos de construccién con arreglo al contrato.

12.3. El Contratista se atendra a las Ordenes administrativas que le sean dirigidas. Cuando el
Contratista considere gque las exigencias de una orden administrativa sobrepasan |a autoridad del
Contratista 0 el alcance del contrato, debera, so pena de caducidad, notificarlo, indicando los
motivos, a Supervisor en un plazo de 30 dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
gjecucion de la orden administrativa no se suspenderd como consecuencia de dicha notificacion.

12.4. El Contratista respetara y cumplird toda la legislacion y normativa vigente en el Estado del
Organo de Contratacion y cuidara de que su personal, los que dependan de éste y sus
empleados locales también respeten y cumplan dicha legislacion y normativa. El Contratista
responderé ante el Organo de Contratacion de toda reclamacion o pleito derivado de cual quier
incumplimiento de dicha legislacion y normativa por parte del Contratista, sus empleados y
los dependientes de éstos.

125. Si € Contratista 0 cualquiera de sus subcontratistas, agentes o empleados propusiere dar o
consintiere en ofrecer o diese a cualquier persona un soborno, regalo, gratificacién o comision
a modo de estimulo o recompensa por actos u omisiones en relacién con e contrato o
cualquier otro contrato celebrado con e Organo de Contratacion, 0 como reconocimiento por
haber mostrado un trato de favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en €l
marco del contrato o de cualquier otro contrato celebrado con e Organo de Contratacion, este
ultimo podrd, sin perjuicio de los derechos concedidos por el contrato a Contratista, rescindir
el contrato aplicandose las disposiciones de los articulos 63y 64.

12.6. El Contratista considerara toda la documentacion e informacion recibida en relacion con el
contrato como privada 'y confidencial y se abstendra, salvo en lo necesario para los fines de
gjecucion del mismo, de publicar o divulgar cualquier aspecto del contrato sin previo
consentimiento por escrito del Organo de Contratacion o del Supervisor después de consultar
a Organo de Contratacion. De surgir alguna discrepancia en cuanto a la necesidad de una
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12.7.

12.8

12.9.

publicacion o divulgacion relacionada con los fines del contrato, € Organo de Contratacion
decidird en Ultimainstancia.

Si e Contratista fuere una empresa mixta 0 un consorcio de dos 0 més personas, dichas
personas responderan conjunta y solidariamente del cumplimiento de las condiciones del
contrato, de conformidad con la legislacion del Estado del Organo de Contratacion, y
designaran, a peticion del Organo de Contratacion, a una de ellas para actuar en calidad de
dirigente facultado para obligar a la empresa mixta o a consorcio. La composicion o
constitucion de la empresa mixta o del consorcio no podra alterarse sin consentimiento previo
del Organo de Contratacion.

Salvo solicitud o acuerdo en contra de la Comision Europea, € Contratista adoptara las medidas
necesarias para garantizar la visibilidad de la financiacién o la cofinanciacion de la Union tal
como se establecen en las normas publicadas por la Comisién sobre la visibilidad de las
operaciones exteriores.

El Contratista debera respetar la normativa laboral internacional reconocida internaciona mente,
como las normas laborales fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, los
convenios relativos a la libertad de asociacion y de negociacion colectiva, eliminacion del
trabgjo forzado u obligatorio, eliminacién de la discriminacion en materia de empleo y
ocupacion y abolicion del trabajo infantil.

12.10 La gjecucion del contrato no debe dar lugar a aumentos no habituales de |os gastos comerciales.

Si se producen tales incrementos inusuales de |os gastos comerciales se rescindira el contrato Se
entendera por gastos comerciales no habituales toda comision no mencionada en el Contrato
principal o que no derive de un Contrato debidamente celebrado que haga referencia a Contrato
principal, toda comision que no esté destinada a retribuir un servicio legitimo y efectivo, toda
comision abonada en un paraiso fiscal o toda comision abonada a un beneficiario que no esté
claramente identificado o a una sociedad que tenga todas las apariencias de una sociedad
ficticia

12.11 Todos los registros deben ser guardados durante un periodo de 7 afios tras el Ultimo pago hecho

durante el contrato. El incumplimiento de mantener tales registros constituye una violacién del
contrato y puede dar lugar alaresolucién del contrato.

Articulo 12 bis

Contratos de concepcion y gjecucion

En los contratos de concepcion 'y gecucion solamente, el Contratista efectuara y asumira la
responsabilidad del proyecto de las obras con ayuda de personal con experiencia que responda a
los criterios establecidos por e Organo de Contratacion. Elaborara los documentos técnicos
requeridos con arreglo a las modalidades definidas en las Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas. Estos documentos se deberan someter a la aprobacion del
Supervisor con arreglo a las disposiciones de las Condiciones Particulares y podran ser
corregidos por cuenta del Contratista para responder a los requisitos del Organo de
Contratacion y eliminar los errores, las omisiones, las ambigliedades, |as incoherenciasy demas
defectos. El Contratista formara al personal del Organo de Contratacion, expediray actualizara
e conjunto de los documentos detallados, asi como los manuales de funcionamiento y
mantenimiento de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Particul ares.
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13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

15.1.
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Articulo 13

Direccién delas obras

El Contratista dirigira personalmente las obras 0 nombrard a un representante suyo para que lo
haga. Dicho hombramiento sera sometido a la aprobacién del Supervisor. Tal aprobacion podra
ser suspendida en cualquier momento. Si el Supervisor se negare a aprobar € hombramiento o
retirare su aprobacién del mismo, indicara los motivos de su decision, y e Contratista
presentard un nombramiento alternativo sin demora. Se considerara que la direccion del
representante del Contratista es la direccion de servicio indicada por € Contratista.

Si e Supervisor retirare su aprobacion respecto del representante del Contratista, €
Contratista, a notificarsele tal decision, retirard de las obras a representante lo antes posible
y lo sustituira por otro representante aprobado por € Supervisor.

El representante del Contratista tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que
sea necesaria para la gecucién de las obras, para recibir y llevar a cabo Ordenes
administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en € articulo 39, 0 anexo en
su caso. En cualquier caso, sera responsabilidad del Contratista cuidar de que las obras se
realicen de forma satisfactoria, incluido e garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas y sus empleados observen las especificaciones técnicas y las Ordenes
administrativas.

Articulo 14

Personal

El Contratista debera emplear personal en nimero suficiente y de forma que permita
aprovechar al maximo los recursos humanos del Estado en que se sitlien las obras. Dicho
personal debera reunir la capacidad y experiencia necesarias para garantizar el debido avance
y la gecucion satisfactoria de las obras. El Contratista sustituira a todos aguellos empleados
que, en opinion del Supervisor comunicada mediante una carta en la que exponga sus razones,
puedan comprometer |a gjecucion satisfactoria de las obras.

Corresponderd a Contratista tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
persona y mano de obra. Para €l persona que trabaje en e emplazamiento serdn de
aplicaciéon como minimo los baremos salariales y las condiciones generales de trabajo
establecidas por lalegislacion del Estado del Organo de Contratacion.

Articulo 15

Garantia de gjecucién

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, e Contratista facilitara a
Organo de Contratacién, en e mismo momento de la devolucion del contrato debidamente
firmado, una garantia para la plena y caba ejecucion del mismo. El importe de la garantia
serd el indicado en las Condiciones Particulares y estara comprendido entre el 5y e 10% del
precio del contrato, incluida cualquier cuantia que se estipule en las clausulas adicionales de
este tltimo.
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15.2. La garantia de gjecucion respondera ante el Organo de Contratacion de cualquier pérdida
ocasionada por no haber cumplido e Contratista plena y cabalmente sus obligaciones
contractuales.

15.3. Lagarantia de gjecucién adoptara el formato especificado en el contratoy se podré prestar en
forma de garantia bancaria, letra bancaria, cheque conformado, fianza efectuada por una
compariia de seguros y/o fianzas, carta de crédito irrevocable o depdsito en efectivo a Organo
de Contratacion. Si la garantia de gjecucion se prestare en forma de aval bancario, cheque
bancario, cheque conformado o fianza, serd emitida por un banco o compafiia de seguros o
fianzas aprobados por e Organo de Contratacion.

15.4. Salvo que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, la garantia de gecucién se
expresarden el tipo y proporcion de moneda en que sea pagadero en el contrato matriz.

15.5. No se efectuard pago alguno afavor del Contratista antes del depdsito de la garantia. La garantia
mantendrd su validez hasta que el Contrato se haya € ecutado correctamente en su totalidad.

15.6. Se considerard rescindida la garantia si durante la gjecucion del contrato la persona fisica o
juridica que preste la garantia se mostrare incapaz de cumplir con sus compromisos. El
Organo de Contratacion instara al Contratista a prestar una nueva garantia en iguales
condiciones que la anterior. De no prestar el Contratista dicha nueva garantia, e Organo de
Contratacion podradar por terminado el contrato.

15.7. El Organo de Contratacion exigira el pago, mediante la garantia, de todas las sumas de las que
el garante sea responsable con arreglo a la garantia por incumplimiento de las obligaciones
contractuales del Contratista, de acuerdo con las condiciones de la garantia y hasta la cuantia
de ésta. La parte que preste la garantia abonara dichas sumas sin demora, a peticion del
Organo de Contratacion y no podra oponer objecion por motivo alguno. Antes de proceder a
una reclamacion en virtud de la garantia de gecucion, € Organo de Contratacion notificara al
Contratista el caracter del incumplimiento por el que se procede ala reclamacion.

15.8. A menos que se disponga otra cosa en €l contrato, la garantia de gjecucion serd liberada en €
plazo de 45 dias después de la expedicién de la liquidacion fina firmada a que se hace
referencia en e articulo 51, por su importe total a excepcion de aquellas cantidades que sean
objeto de arreglo amistoso, arbitraje o resolucidn por via contenciosa.

Articulo 16

Seguro

16.1. El Contratista concertara un seguro conjunto a su propio nombre y a del Organo de
Contratacion contra las pérdidas o dafios que sean de su responsabilidad con arreglo a
contrato. Dicho seguro, salvo que las Condiciones Particulares sefiden otra cosa, abarcar&

a) las obras, junto con los materiales e instalacién que deban incorporarse alas mismas, en
todo su valor de reposicion y contra cualquier pérdida o dafio ocasionados por cualquier
causa, salvo el riesgo de fuerza mayor o los imputables, con arreglo a contrato, al Organo
de Contratacion;

b) una suma complementaria del 15 % del citado valor de reposicion, o, segin se
especifique en las Condiciones Particulares, a fin de cubrir cualesgquiera otros gastos
relacionados con la subsanacién de la pérdida o € dafio, incluidos los honorarios y los
gastos de derribo y supresion de cualquiera parte de las obras 'y los correspondientes a la
evacuacion de cualquier tipo de escombros;
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¢) € equipo y demés abjetos propiedad del Contratista que éste introduzca en las obras, en
una cuantia suficiente para atender a su reposicion en el solar.

16.2. El Contratista podra sustituir el seguro dispuesto en virtud del apartado 1 del articulo 16 por
unapdlizaglobal de seguros que cubra, entre otras cosas, |os elementos de las letras a), b) y €)
del apartado 1 del articulo 16. En tal caso, el Contratista notificara al asegurador €l interés del
Organo de Contratacion.

16.3. El Contratista suscribira seguros que cubran su responsabilidad respecto a accidentes
industriales y su responsabilidad civil respecto de sus empleados en las obras, del Organo de
Contratacion y de cualquier empleado de dicha autoridad, que se produzcan en la gjecucién de
las obras. Tal responsabilidad serailimitadaen lo referente alesiones fisicas.

16.4. El Contratista suscribira seguros que cubran la responsabilidad relacionada con riesgos y la
responsabilidad civil resultantes de actos u omisiones que le incumban a é, a sus
causahabientes 0 a sus agentes. El importe de dichos seguros se elevard como minimo a la
cantidad declarada en las Condiciones Particulares. Cuidara asimismo de que todos sus
subcontratistas suscriban seguros de igual naturaleza.

16.5. Todos los seguros mencionados en el presente articulo se suscribiran dentro de los 30 dias
siguientes a la notificacion de la adjudicacion del contrato, y estardn sujetos a la aprobacion
del Organo de Contratacion. Dichos seguros surtiran efecto a partir del inicio de las obrasy
permaneceran en vigor hasta la aceptacion definitiva de las mismas. El Contratista presentara
ante el Organo de Contratacion la pdliza de seguro y facilitard, sin demora, la prueba del pago
regular de las primas cuando el Organo de Contratacion o el Supervisor lo soliciten.

16.6. No obstante la obligacion del Contratista de concertar seguros, de conformidad con el articulo
16, e Contratista sera € Unico responsable e indemnizard a Organo de Contratacion y a
Supervisor ante toda reclamacion por dafios a la propiedad o a las personas que se deriven de
la gjecucion de las obras por € Contratista, sus subcontratistas y 1os empleados en relacion
con las obras.

Articulo 17

Programa de implementacion

17.1. Como complemento al programa de trabajo presentado con la oferta, en el plazo de 30 dias a
contar desde la recepcion de la notificacion de la adjudicacion del contrato, el Contratista
elaborardy presentara al Supervisor, un programa de implementacion de las obras detallado
por actividad y mes, que incluya la siguiente informacion:

a) €l orden en que el Contratista se proponga realizar las obras;
b) los plazos en que deban presentarse y aprobarse |0s planos;

C) un organigrama gue contenga los nombres, calificacion y curricula vitae del personal
responsable del solar;

d) una descripcion genera de los métodos, incluyendo la secuencia detallada por mesy tipo
de actividad, que se proponga emplear el Contratista paralarealizacion de las obras, y

€) un proyecto para el trazado y organizacion ddl solar;

f) los detalles e informacién complementarios que pueda solicitar prudencialmente €l
Supervisor.
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17.2. En €l plazo de 10 dias desde su recepcion, el Supervisor debera devolver estos documentos al
Contratista, dando su aprobacién o haciendo los comentarios que considere oportunos, salvo
gue dentro del citado plazo, notifique a Contratista su deseo de mantener una reunién. La
aprobacion del programa por e Supervisor no exonerara a Contratista de ninguna de las
obligaciones que | e corresponden de acuerdo con e contrato.

17.3. El programa no podra ser modificado en ningin sentido sin la aprobacion del Supervisor. No
obstante, si la marcha de las obras no se gjustara a programa, €l Supervisor podra pedir a
Contratista que revise este Ultimo y que le presente el programa revisado para su aprobacion.

Articulo 18

Desglose detallado de precios

18.1. En un plazo no superior a los 20 dias siguientes a la peticion razonada del Supervisor, €
Contratista proporcionara un desglose detallado de las tarifas y precios por é aplicados, en
caso de que tal desglose no esté previsto en la ofertay resulte necesario a efectos del contrato.

18.2. Dentro del plazo de 30 dias desde la notificacién de la adjudicacion del contrato, el
Contratista, proporcionara al Supervisor, para su informacion, una prevision de cash flow,
pormenorizaday trimestral, de los pagos de que vaya a ser acreedor en virtud del contrato. Si
lo solicita el Supervisor, €l Contratista presentard, las previsiones revisadas de cash flow a
interval os trimestrales. La comunicacion no supondra ninguna responsabilidad para el Organo
de Contratacion o para el Supervisor.

Articulo 19

Planos detallados del Contratista

19.1. El Contratista presentaraa Supervisor, para su aprobacion:

a) los planos detallados, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en €
contrato en |os plazos estipulados en este Ultimo o en el programa de implementacion;

b) los planos que el Supervisor pueda pedir razonablemente para la implementacién de las
obras;

¢) en el caso de puentes y otras estructuras reforzadas de hormigén armado, €l Contratista
efectuara los andlisis del suelo antes de comenzar las obras de cimentacion. El Contratista
debera transmitir los resultados de dichos andlisis y los célculos de los cimientos por
triplicado al Supervisor a menos con un mes de antelacién a comienzo de las obras de
construccion citadas.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.1.
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d) El Contratista preparara, corriendo los gastos a su cargo, todos los planos de concepcion y
construccién y otros documentos y objetos necesarios para la gecucion del contrato, y en
particular los planos y cédlculos de las estructuras reforzadas de hormigén armado. El
Contratista entregara por triplicado los planos de construccidn, concepcion y estructuras
reforzadas, calculos de concepcion y cualquier otro documento u objeto que deba ser sometido
a aprobacién del Supervisor @ menos con un mes de antelacién a comienzo de las obras en
cuestion.

En e plazo de 15 dias desde la recepcion de los planos, calculos de concepcion, objetos y
otros documentos requeridos en los dos parrafos anteriores, el Supervisor debera devolverlos

a Contratista con su aprobacidn o con sus comentarios.

Si el Supervisor no notificare su aprobacion prevista en el apartado 1 del articulo 19 dentro de
los plazos estipulados en €l contrato o en € programa aprobado de implementacion, dichos
planos, documentos, muestras 0 modelos se consideraran aprobados a fina de los plazos
estipulados. Si no se estipularen plazos, se considerarén aprobados a cabo de 30 dias de su
recepcion.

L os planos detallados, documentos, muestras y model os seran firmados o identificados por €l
Supervisor y, a menos que éste disponga lo contrario, €l Contratista se atendra en todo a ellos.
Todo plano, documento, muestra o modelo del Contratista que no merezca la aprobacion del
Supervisor serd modificado sin tardanza conforme a los deseos de éste y presentado
nuevamente por el Contratista para su aprobacion. En el plazo de 15 dias desde la notificacion
de los comentarios del Supervisor, el Contratista debera realizar las correcciones, gjustes, etc.
necesarios a los documentos, planos, célculos de disefio, etc. Los documentos, planos,
cdlculos de disefio, etc. asi modificados serén presentados a la aprobacion del Supervisor
siguiendo el procedimiento descrito.

El Contratista proporcionara nuevos gemplares de los planos detallados en la forma y
cantidad que se especifique en el contrato o en posteriores érdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras y model os por €l Supervisor no liberara al
Contratista de ninguna de sus obligaciones con arreglo a contrato.

El Supervisor tendra el derecho de examinar en cualquier momento prudencial todos los
planos del contrato, documentos, muestras o model os en los locales del Contratista.

Con anterioridad a la recepcién provisiona de las obras, e Contratista proporcionarg, junto
con los planos detallados, manuales de funcionamiento y mantenimiento lo bastante
pormenorizados para que € Organo de Contratacion pueda poner en funcionamiento,
mantener, gjustar y reparar todos |os componentes de las obras. A menos que las Condiciones
Particulares estipulen otra cosa, los manuales y planos estaran redactados en la lengua del
contrato. En tanto dichos manuales y planos no hayan sido suministrados a Organo de
Contratacion, las obras no se consideraran ultimadas a efectos de la recepcion provisional.

Articulo 20

Suficiencia de los precios de licitacion

Se entenderd que, antes de presentar su oferta, el Contratista ha inspeccionado y examinado
personalmente el solar y su entorno y ha considerado satisfactoria, en la medida de lo posible,
la naturaleza del terreno y € subsuelo, habiendo asimismo tenido en cuenta la forma y
naturaleza del solar, € alcance y caracter de la obra, los materiales necesarios para su
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gjecucién, los medios de comunicaciéon con € solar y e acceso a mismo, ademas de los
alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda lainformacion necesaria en lo referente a
riesgos, contingencias y demas circunstancias que afecten o condicionen su oferta.

20.2. Se entenderd gque, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha cerciorado de la correccién
y suficiencia de la ofertay de las tarifas y precios indicados en el presupuesto detallado o en
la lista de precios que, sadvo s €l contrato dispusiere de otra cosa, abarcard todas sus
obligaciones contractual es.

20.3. Puesto que se entiende que el Contratista ha determinado sus precios a partir de sus propios
célculos, operaciones y estimaciones, llevara a cabo sin recargo todo trabajo que, objeto de
cualquier partida de su oferta, no se haya mencionado en ésta con un precio unitario o con una
sumafija

Articulo 21

Riesgos excepcionales

21.1. Si durante la gjecucién de las obras € Contratista se encontrare con obstaculos artificiales o
condiciones fisicas imprevisibles para un Contratista experimentado, y s estimare que a causa
de €ello se producirdn costos complementarios, y/o un aargamiento del periodo de
implementacién, el Contratista lo indicard asi al Supervisor de conformidad con los articulos
35 y 55. En su natificacién, € Contratista especificara dichos obstaculos artificiales y/o
condiciones fisicas detallando los efectos previsibles de los mismos, las medidas que haya
adoptado o se proponga adoptar y la magnitud de la demora u obstaculizacion previsibles
respecto ala ejecucion de las obras.

21.2. Trasrecibir lanotificacion, el Supervisor podré proceder a alguna de las siguientes acciones:

a) pedir a Contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o se
proponga adoptar;

b) aprobar, con modificacion o sin ella, medidas mencionadas en la anterior letra a) del
apartado 2 del articulo 21;

) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones fisicas
0 los obstécul os artificial es sefialados;

d) ordenar una modificacién, la suspension o larescision del contrato.

21.3. En la medida en que e Supervisor estime que las mencionadas condiciones fisicas u
obstaculos artificiales no eran razonablemente previsibles, en todo o en parte, para un
Contratista experimentado, e Supervisor:

a) tendrd en cuenta cualquier demora que sufra el Contratista a causa de tales condiciones u
obstéculos a establecer eventuales prorrogas del plazo de implementacion de las obras a
gue el Contratistatenga derecho en virtud del articulo 35; y/o

b) fijaralos pagos adicionales devengados por el Contratista, de conformidad con el articulo
55, en caso de condiciones fisicas u obstaculos artificiales, distintos de las condiciones
meteorol égicas.
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21.4. Las condiciones meteorol 6gicas no darén derecho a Contratista a reclamaciones en virtud del
articulo 55.

21.5. S e Supervisor estimare que dichas condiciones fisicas u obstaculos artificiales eran
previsibles, en todo o en parte, para un Contratista experimentado, 1o comunicara asi a
Contratista tan pronto como sea posible.

Articulo 22

Seguridad de los solares

22.1. El Contratista tendra derecho a prohibir el acceso a solar a toda persona gjena a la gjecucion
del contrato, con excepcion de las que hayan sido autorizadas por el Supervisor o por el
Organo de Contratacion.

22.2. El Contratista garantizara la seguridad de los solares durante todo el periodo de validez y
tendra la responsabilidad de tomar, en interés de sus empleados, agentes del Organo de
Contratacion y terceros, las medidas necesarias a fin de evitar cualquier pérdida o accidente
gue pueda resultar de larealizacién de |las obras.

22.3. El Contratista tomarg, a sus expensasy bajo su responsabilidad, las medidas indispensables a
fin de garantizar la proteccion, conservacion y mantenimiento de los edificios e instalaciones
ya existentes en el solar. Serd responsabilidad suya asimismo, €l aportar y mantener a sus
expensas todas las instalaciones de alumbrado, proteccion y vallado y todo € equipo de
seguridad que resulten necesarios para la adecuada implementacién de las obras 0 que pueda
solicitar prudencialmente e Supervisor.

22.4. Si durante la implementacion de las obras resultaren necesarias medidas urgentes a fin de
evitar riesgos de accidentes o dafios o de garantizar la seguridad a consecuencia de un
accidente o dafio, e Supervisor encomendard a Contratista, mediante notificacion formal,
gue haga lo necesario. Si e Contratista no quisiere 0 no pudiere adoptar las medidas
necesarias, €l Supervisor podra llevar a cabo la tarea a expensas del Contratista en la medida
en que el Contratista sea responsable.

Articulo 23

Proteccidn de propiedades adyacentes

23.1. El Contratista tomara, a sus expensas y bajo su responsabilidad, cuantas precauciones exijan
los canones del oficio, teniendo en consideracion las circunstancias normales, a fin de
proteger |as propiedades adyacentes y de no causar trastornos indebidos en las mismas.

23.2. El Contratista indemnizara al Organo de Contratacion por las consecuencias econdmicas de
cualquier reclamacion formulada por los propietarios o inquilinos vecinos en la medida en
gue e Contratista sea responsable y siempre que los dafios a las propiedades adyacentes no
sean resultado de un riesgo creado en el plan 0 en el método de construccion del proyecto
impuesto por e Organo de Contratacion o el Supervisor.
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Articulo 24

Obstruccioén del tréafico

24.1. El Contratista velara por que las obras e instalaciones no ocasionen dafios ni obstaculicen €l
transito por vias de comunicacion tales como carreteras, vias férreas y maritimas, y
aeropuertos, sin otras excepciones que las autorizadas en las Condiciones Particulares. En
particular, tendra en cuenta, las limitaciones en materia de peso a elegir itinerarios y material
movil.

24.2. Toda medida especia que e Contratista considere necesaria 0 que se especifique en las
Condiciones Particulares o que sea exigida por € Organo de Contratacion a fin de proteger o
consolidar tramos de carreteras, pistas 0 puentes se efectuara a expensas del Contratista, tanto
s lallevaacabo é mismo como si no. Antes de llevar a cabo cualquier medida especid, €
Contratista pondra en conocimiento del Supervisor las medidas que se proponga adoptar. La
reparacion de todo dafio producido en las carreteras, pistas y puentes por €l transporte de
materiales, instalaciones y equipos se llevara a cabo a expensas del Contratista.

Articulo 25

Cablesy canalizaciones

25.1. Cuando el Contratista, en larealizacion de las obras, encuentre cotas de referencia indicadoras
del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterraneos, respetard dichas cotas o, en
caso de que la gecucién de las obras exigiera su supresion temporal, las volvera a colocar.
L as operaciones de esta natural eza exigiran la autorizacién del Supervisor.

25.2. Serd responsabilidad del Contratista la conservacion, supresi érl 0 sustitucion, seguin el caso,
de los cables, conducciones e instalaciones indicadas por el Organo de Contratacion en €l
contrato. El costo de estas operaciones correra a cargo del Contratista.

25.3. Cuando cotas indicadoras y otras referencias indiquen la presencia de cables, conducciones e
instalaciones que, sin embargo, no se sefialaban en el contrato, € Contratista quedara sujeto,
en general, a las mismas obligaciones que se citan mas arriba respecto a conservacion,
supresion o sustitucion. En este caso, el Organo de Contratacion le indemnizaré por |os gastos
de dicho trabajo en la medida en que éste sea necesario paralarealizacion del contrato.

25.4. No obstante, la obligacion de retirar o reponer cables, conducciones e instalaciones, y los
gastos resultantes de ello, no seran responsabilidad del Contratista cuando e Organo de
Contratacion resuelva asumirla por su cuenta. Tal sera el caso asmismo cuando dicha
obligacion y los gastos resultantes de ellaincumban a otra administracion especializada o aun
agente.

25.5. Cuando aguno de los trabajos que se desarrollen en e emplazamiento puedan ocasionar
trastornos o dafios a un servicio publico, e Contratista informara de ello a Supervisor
inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo prudencial a fin de que se puedan tomar
las medidas apropiadas con la debida antelacién para permitir la normal prosecucion del
trabajo.
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Articulo 26

Trazado de las obras

26.1. El Contratista seraresponsable de:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, lineas y cotas originales
proporcionadas por el Supervisor;

b) la exactitud de la ubicacién, niveles, dimensiones y alineaciones de todas las partes de las
obras;

¢) aportar todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios, en relacion con las
obligaciones arriba citadas.

26.2. Si en cualquier momento de la gjecucion de las obras apareciere algun error en la ubicacion,
los niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquier parte de las mismas, el Contratista,
de asi solicitarlo € Supervisor, subsanard a sus expensas tal error a satisfaccion del
Supervisor, a menos gque € error proceda de datos incorrectos aportados por € Supervisor, en
cuyo caso el Organo de Contratacion sera responsable del coste que suponga subsanarlo.

26.3. La comprobacion por el Supervisor de cualquier trazado, linea o nivel no exonerara en modo
alguno a Contratista de su responsabilidad en cuanto a tal exactitud, debiendo el Contratista
proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia, estacas, jalones y demas
objetos empleados en €l trazado de las obras.

Articulo 27

Material de derribo

27.1. Cuando € contrato incluya trabgjo de derribo, el material y los objetos obtenidos del mismo
seran, a menos que las Condiciones Particulares y/o la legislacion del Estado del Organo de
Contratacion dispongan otra cosa y sin perjuicio de las disposiciones del articulo 28,
propiedad del Contratista.

27.2. Si las Condiciones Particulares destinaren a Organo de Contratacion el derecho de propiedad
de los materiadles 0 de la totalidad o de parte de los objetos procedentes del derribo, el
Contratista tomara cuantas precauciones requiera la conservacion de dichos materiales y seré
responsable de la destruccion o de cualquier dafio ocasionado por é o por sus agentes a tales
materiales u objetos.

27.3. Con independencia del destino que el Organo de Contratacion se proponga dar a los
materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos |los gastos ocasionados
por € transporte y almacenamiento de dichos materiales, asi como los de ailmacén en € lugar
sefidlado por el Supervisor correrdn a cargo del Contratista en todo transporte inferior a 100
metros.

27.4. Sdvo s las Condiciones Particulares dispusieran otra cosa, € Contratista retirard
paulatinamente del solar a su cargo los escombros y otros materiales de derribo, desechos y
cascotes.
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Articulo 28

Hallazgos

28.1. Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavacion o de
demolicion se pondréa inmediatamente en conocimiento del Supervisor. El Supervisor decidira
el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en cuenta la
legislacion del Estado del Organo de Contratacion.

28.2. El Organo de Contratacion se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se
encuentren durante los trabajos de excavacion o de demolicion realizados en terrenos de su
propiedad, sin perjuicio de que el Contratista reciba compensacion en concepto de tareas
extraordinarias.

28.3. Las piezas de vaor arqueoldgico, las antigliedades, los objetos naturales y de interés
numismético y deméas objetos de interés cientifico, asi como |os objetos raros o los fabricados
con materiales preciosos, que se encuentren durante los trabajos de excavacion o de derribo
seran propiedad del Organo de Contratacion.

28.4. En caso de desacuerdo, sdlo el Organo de Contratacion estara facultado para dirimir en cuanto
alos extremos expuestos en |los apartados 1 y 3 del articulo 28.

Articulo 29

Obras provisionales

29.1. El Contratista llevara a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la realizacion
del trabajo. Presentard al Supervisor los planos de las obras provisionales que se proponga
emplear, como muros de contencion, andamiaje, cimbras, encofrados, etcétera. Tendra en
cuenta las indicaciones que le haga e Supervisor, al tiempo que asumira la responsabilidad de
los citados planos.

29.2. Cuando las Condiciones Particulares mencionen que e Organo de Contratacion es
responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el Supervisor proporcionara a
Contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que este Ultimo pueda
emprender |as obras provisionales de acuerdo con su programa. En tales casos solo € Organo
de Contratacién sera responsable de la seguridad e idoneidad de su proyecto. El Contratista,
no obstante, serd responsabl e de que la construccion sea la adecuada.

Articulo 30

Estudios de suelo

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas, el
Contratista pondra a disposicion del Supervisor € persona y el equipo necesarios para efectuar
cualquier estudio de suelo que el Supervisor considere razonablemente necesario. A menos que
exista ya alguna disposicion al respecto en e contrato, se abonaran a Contratista los costes reales
correspondientes a mano de obray equipo empleados o puestos a disposicién para dicho trabajo.
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Articulo 31

Contratos coincidentes

31.1. Con arreglo a las necesidades del Supervisor, €l Contratista facilitard en todo lo posible,
dentro de lo prudencial, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por e Organo
de Contratacion, asi como de los operarios de éstos, de los operarios del Organo de
Contratacion o de cualesquiera otras autoridades publicas, que trabajen en e solar o en sus
proximidades en la g ecucion de cualquier clase de trabajo no incluido en el contrato o en la
de cualquier contrato que el Organo de Contratacion pueda celebrar en relacion con las obras
0 como complemento de ellas.

31.2. No obstante, si a peticién escrita del Supervisor, el Contratista pusiere a disposicion de
cualquier otro Contratista u organismo publico, o ala del Organo de Contratacion, carreteras
0 caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del Contratista, o si autorizare el uso por
alguna de dichas personas de las obras provisionales, andamigje o instalaciones del solar que
le pertenezcan, o si prestare cualquier otro servicio de cualquier naturaleza, que no estuviese
estipulado en € contrato, e Organo de Contratacion le abonara por dicha utilizacion o
servicio las sumas, y/o concederd la ampliacion del plazo, que € Supervisor estime
prudenciales.

31.3. No se exonerara a Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales en base a
articulo 31. Tampoco tendré derecho a ninguna reclamacion, salvo las previstas en el apartado
2 del articulo 31.

31.4. Las dificultades que surjan en relacion con un Contrato no podran en ningin caso conferir a
Contratista el derecho de modificar o retrasar la gjecucién de otros contratos. Del mismo modo,
el Organo de Contratacion no podr& aprovechar tales dificultades para suspender los pagos
debidos en virtud de otro contrato.

Articulo 32

Patentesy licencias

Excepto cuando las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, € Contratista indemnizara a
Organo de Contratacion y al Supervisor por cualquier reclamacion que resulte del uso, previsto en el
contrato, de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fébrica o patentes, salvo cuando tal
infraccion sea consecuencia del cumplimiento del proyecto o de las especificaciones técnicas
proporcionados por e Organo de Contratacion y/o el Supervisor.

INICIOY RETRASOS
Articulo 33

Ordenesdeinicio
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33.1. El Organo de Contratacion fijara la fecha en que debe iniciarse la implementacion de las
obras e informara de ello al Contratista bien en la notificacion de la concesion del contrato,
bien en la orden administrativa del Supervisor.

33.2. Lafechadeinicio de larealizacion no sera posterior a 180 dias a partir de la notificacion de la
adjudicacién del contrato, salvo que |as partes acuerden otra cosa.

Articulo 34

Periodo de implementacion

34.1. El periodo de implementacién de las obras se iniciard € dia que se haya fijado de
conformidad con el apartado 1 del articulo 33 y serd el que se determine en las Condiciones

Particulares, sin perjuicio de las prérrogas de dicho plazo que puedan concederse con arreglo
al articulo 35.

34.2. Si se prevén plazos de implementacion distintos para los diferentes lotes, en aguellos casos en
los que a un Contratista se le adjudique mas de un lote por contrato, |0s plazos de gecucion para
cada lote no serédn acumulables.

Articulo 35

Prérroga del plazo de implementacion

35.1. El Contratista podra solicitar una prorroga del plazo de implementacion de las obras si se
retrasara en laterminacion del contrato por alguna de las siguientes causas:

a) condiciones meteorol dgicas excepcionaes en el Estado del Organo de Contratacion;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
Contratista experimentado;

¢) 6rdenes administrativas que afecten alafecha de conclusién distintas de las derivadas del
incumplimiento del Contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones estipuladas en
el contrato;

€) cualquier suspensién de las obras que no sea debida a un incumplimiento del Contratista;

f) fuerza mayor;

g) cualquier otra causa que se mencione en las presentes Condiciones Generales y que no se
deba aincumplimiento por parte del Contratista.

35.2. En € plazo de 15 dias después de que haya tenido conocimiento de que podria producirse un
retraso, € Contratista notificara a Supervisor su intencion de solicitar una prérroga del
periodo de implementacién de las obras a la que crea que tiene derecho y, salvo disposicién
en contrario acordada entre el Contratista'y €l Supervisor, en un plazo de 30 dias a contar
desde la notificacion, facilitard al Supervisor informacion ampliay detallada sobre la peticion,
de manera que pueda investigarse sobre dicha peticion.

Noviembre 2010 (Actualizacion Marzo 2011) Page 21 of 50
d4_p_annexgc_es.doc



35.3. En un plazo de 30 dias a contar desde la recepcion de la mencionada informacion detallada
del Contratista, € Supervisor deberd conceder a Contratista, s procede, mediante
comunicacion escrita a Contratista y previa consulta con e Organo de Contratacion,
cualquier prérroga del periodo de implementacién de las obras que esté justificada, con
carécter futuro o retroactivo, o bien, informar a Contratista de que no tiene derecho a una
prérroga semejante.

Articulo 36

Retrasos en |a implementacion de las obras

36.1. En caso de que & Contratista no completara las obras en los plazos fijados en € contrato, €l
Organo de Contratacion podré, sin necesidad de notificacion formal y sin perjuicio de los
demés recursos estipulados en el contrato, exigir indemnizaciones estipuladas por cada dia o
parte del mismo que hubiera transcurrido entre el final del periodo especificado para la
implementacion de las obras o del periodo de implementacion de las obras ampliado de
conformidad con €l articulo 35y lafechareal de conclusion de las obras, de acuerdo con la
tarifa 'y hasta el maximo importe especificado en las Condiciones Particulares. Si las obras
hubieren sido objeto de una recepcion parcia de conformidad con el articulo 59, las
indemnizaciones estipuladas que se especifican en las Condiciones Particulares podran
reducirse en proporcion al valor de la parte recibida con respecto a valor del total de las
obras.

36.2. En caso de que e Organo de Contratacion tuviera derecho a reclamar la cantidad maxima en
virtud del apartado 1 del articulo 36, ésta podrd, previa notificacion al Contratista:

a) hacer efectivala garantia de gjecucién; y/o

b) rescindir €l contrato; y

c) celebrar un contrato con un tercero, a cargo del Contratista, para la realizacion del resto de
las obras.

Articulo 37

Modificaciones mediante orden administrativa

37.1. El Supervisor podra ordenar cualquier modificacion en cualquier parte de las obras necesaria
para la correcta terminacién y funcionamiento de las obras. Dichas modificaciones pueden ser
adiciones, omisiones, sustituciones, cambios de la calidad, cantidad, forma, tipo, especie,
posicion, dimension, nivel o linea y modificaciones en la secuencia, método o plazos de
€jecucion especificados en las obras. Ninguna orden de modificacién tendra por efecto anular o
invalidar el contrato, pero los efectos financieros de dichas modificaciones, si hubiere lugar, se
valoraran con arreglo alos apartados 5y 7 del articulo 37.

37.2. Toda orden administrativa debera emitirse por escrito, entendiéndose que:

a) s, por aguna razén, el Supervisor considerara necesario dar una orden verbamente,
confirmard dicha orden lo antes posible mediante orden administrativa;
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b) s el Contratista confirmara por escrito una orden verbal dada con arreglo alaletra a) del
apartado 2 del articulo 37 y el Supervisor no contradijera dicha confirmacién por escrito,
se considerara que se ha dado una orden administrativa para dicha modificacion.

No se requerird orden administrativa de modificacion para aumentar o disminuir la cantidad
de obras cuando dicho aumento o disminucién sea resultado de una cantidad que
sobrepase 0 seainferior alasindicadas en € presupuesto detallado o en lalistade precios,
como resultado de las mediciones establecidas en € articulo 49.

37.3. Salvo lo dispuesto en e apartado 2 del articulo 37, con anterioridad a cualquier orden
administrativa de efectuar modificaciones, el Supervisor debera notificar al Contratista la
naturaleza y la forma de tal cambio. En e plazo mas breve posible tras recibir dicha
notificacion, el Contratista debera presentar al Supervisor una propuesta que contenga:

a) una descripcion del trabajo que se ha de redlizar, si procede, o las medidas a tomar y un
programa para su € ecucion; y

b) todas las modificaciones necesarias a programa de implementacion o de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en €l contrato para el Contratista; y

c) cualquier gjuste del precio del contrato, con arreglo alo dispuesto en € articulo 37.

37.4. Unavez recibida la propuesta del Contratista contemplada en el apartado 3 del articulo 37, €l
Supervisor deberd, previa consulta con e Organo de Contratacion y en su caso con el
Contratista, decidir |o antes posible si se ha de llevar a cabo o no e cambio. En caso de que
decidiera que se efectle, el Supervisor emitira una orden administrativa que indique que se
[leve a cabo la modificacion en los precios y con |as condiciones sefialadas en los documentos
presentados por e Contratista o0 modificados por e Supervisor con arreglo a apartado 5 del
articulo 37.

37.5. Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el Supervisor con arreglo a lo
dispuesto en los apartados 2 y 4 del articulo 37, serén determinados por e Supervisor con
arreglo alos principios siguientes:

a) s laobra es de un carécter similar y se gjecuta en condiciones de trabajo similares a las
indicadas en € presupuesto detallado o en lalista de precios, se evaluardn con lastarifasy
precios indicados;

b) si la obra no tiene un caracter similar o no se realiza en condiciones similares, las tarifas
y precios del contrato se utilizardn como base de evaluacién en una medida prudencial o,
en su ausencia, el Supervisor hara una evaluacion equitativa;

¢) s la naturaleza o importe de una modificacién relativa a la naturaleza o importe de todo
el contrato o de cualquier parte del mismo fueren tales que, en opinién del Supervisor,
dejaran de ser razonables alguna tarifa o precio incluidos en el contrato para cualquier
concepto u obra a causa de dicha modificacion, entonces el Supervisor fijara las tarifas o
precios que considere prudenciales y apropiados en dichas circunstancias;

d) s resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por parte del Contratista, cualquier gasto suplementario imputable a tal
modificacion correra a cargo del Contratista.

37.6. Tras recibir la orden administrativa por la que se solicita la modificacion, e Contratista
procedera areadlizar lamodificacion, y estard obligado por las presentes condiciones generales
a hacerlo como si dicha modificacion estuviera estipulada en el contrato. No se demoraré la
realizacion de la obra a la espera de la concesion de cualquier prorroga del plazo para
completar larealizacion o para gjustar €l precio del contrato. Si lasinstrucciones de redizar la
modificacion fueren anteriores al gjuste del precio del contrato, €l Contratista guardara
constancia de los gastos que suponga la realizacion de la modificacion y del tiempo que se
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dedica a la misma. Dicha constancia debera estar disponible para que la inspeccione el
Supervisor en el momento oportuno.

37.7. Si en el momento de la recepcion provisional, un aumento o disminucion del valor total de las
obras, resultante de una orden administrativa, 0 de cualquier otra causa que no se deba a una
falta del Contratista, sobrepasa €l precio inicial del contrato (o el precio modificado por un
apéndice) en un 15 %, e Supervisor previa consulta con el Organo de Contratacién y con €
Contratista, determinard todo aumento o disminucion del precio del contrato como
consecuencia de la aplicacion del apartado 5 del articulo 37. La suma asi determinada se
basara en la cantidad en que el aumento o la reduccién del valor de las obras sobrepase el 15
%. El Supervisor comunicara la suma a Organo de Contratacion y a Contratistay el precio
del contrato se gjustara en consonancia.

37.8. Las modificaciones de los contratos no cubiertos por una orden administrativa deben
formalizarse mediante la adicion a Contrato de un apéndice firmado por todas las partes. Los
cambios de direccion o de cuenta bancaria pueden ser simplemente notificados por escrito por
el Contratista al Organo de Contratacion. Todas las modificaciones del Contrato deben
respetar los principios generales expuestos en la Guia Préctica de los procedimientos
contractual es para las acciones exteriores de la Union Europea.

Articulo 38

Suspension

38.1. En caso derecibir orden del Supervisor, € Contratista suspendera la realizacion de las obras o
de cualquier parte de ellas durante el plazo o plazosy en laformaque € Supervisor considere
necesarios.

38.2. Durante € periodo de suspensién, el Contratista tomara todas las medidas necesarias para
proteger laobra, lainstalacion, el equipo y € solar de cualquier deterioro, pérdida o dafio. Los
gastos suplementarios que lleven consigo tales medidas protectoras se afiadiran a precio del
contrato, a menos que dicha suspension:

a) esté contemplada de otraformaen € contrato; o bien
b) resulte necesaria debido a cualquier incumplimiento del Contratista; o bien
C) sea necesaria a causa de las condiciones climéticas normales del emplazamiento; o bien

d) sea necesaria por razones de seguridad o para la correcta ejecucion de las obras o de
alguna parte de ellas en la medida en que dicha necesidad no sea consecuencia de ningun
acto o incumplimiento por parte del Supervisor o del Organo de Contratacion o de
ninguno de | os riesgos excepcionales mencionados en el articulo 21.

38.3. El Contratista no tendra derecho a afiadir tales partidas al precio del contrato a menos que, en
el plazo de 30 dias después de recibir la orden de suspension de las obras, notifique a
Supervisor su intencidn de presentar una reclamacién por dichas partidas.

38.4. El Supervisor, previa consulta con el Organo de Contratacion y con el Contratista, estableceréa
y determinard dicho pago extraordinario y/o la prorroga del plazo de ejecucién que se haya de
otorgar al Contratista en relacion con cualquier reclamacion que, en opinidn del Supervisor,
seajustay razonable.
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38.5. S e periodo de suspension superare los 180 dias y la suspensién no fuere debida a
incumplimiento del Contratista, éste podrd, mediante notificacién a Supervisor, solicitar
permiso para continuar |las obras en un plazo de 30 dias o rescindir € contrato.

38.6. Cuando la adjudicacion del contrato o su gjecucion esté viciada por errores o irregularidades
sustanciales o por fraude sospechado o probado, € pago y/o gecucion del contrato debe ser
suspendida. Cuando tales errores, irregularidades o fraudes sean atribuibles al Contratista, €l
Organo de Contratacion podra rechazar redizar los siguientes pagos o recuperar el dinero ya
pagado, en funcion de la seriedad del error, irregularidad o fraude. Los pagos también pueden
ser suspendidos en los casos en los que los existan errores, irregularidades o fraudes
sospechados o probados del Contratista en la gecucion de otro contrato financiado por €l
Presupuesto General de la Unién Europea o por el FED que puedan afectar la gjecucién del
presente contrato.

MATERIALESY MANO DE OBRA
Articulo 39

Registro de obra

39.1. El Supervisor mantendra un registro de obra en el emplazamiento, salvo que las Condiciones
Particulares prevean lo contrario, e inscribira en él a menos lainformacién siguiente:

a) condiciones climéticas, interrupciones de la obra debidas a inclemencias del tiempo,
horas de trabajo, nimero y cudlificacién de los operarios empleados en e solar,
materiales suministrados, equipo que se utiliza, equipo que no esta en condiciones de
funcionamiento, pruebas efectuadas in situ, muestras expedidas, circunstancias
imprevistas, asi como érdenes cursadas a Contratista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos de la obra
realizada y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser comprobados en €
emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos que se deben hacer al
Contratista

39.2. Dichas declaraciones deberan ser parte integrante del registro de obra, pero podran, siempre
que proceda, quedar registradas en documentos por separado. Las normas técnicas para
redactar tales declaraciones serén las que figuren en las Condiciones Particul ares.

39.3. El Contratista velara por que se redacten declaraciones a su debido tiempo y de conformidad
con las Condiciones Particulares, con respecto ala obra, los servicios y |os suministros que no
puedan ser objeto de medicién o verificacion posteriores, en caso contrario, aceptard las
decisiones del Supervisor a menos que proporcione, a sus expensas, pruebas en contrario.

39.4. Las anotaciones hechas en € registro de obra a medida que la obra progrese irén firmadas por
el Supervisor y refrendadas por € Contratista 0 su representante. En caso de objecion por
parte del Contratista, éste comunicara sus observaciones al Supervisor en €l plazo de los 15
dias siguientes a la fecha del registro de la anotacién o de las declaraciones a las que se hace
objecién. En caso de que no refrendara la anotacion o no presentara sus observaciones dentro
del plazo estipulado, se considerara que el Contratista esté de acuerdo con |as anotaciones que
figuran en el registro. El Contratista podrd examinar €l registro de obra en cualquier momento
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y podra, sin llevarse € documento, realizar o recibir una copia de las anotaciones que
considere necesarias para su propiainformacion.

39.5. El Contratista debera facilitar a Supervisor, a instancias de éste, la informacién necesaria
para mantener el registro de obra en buen orden.

Articulo 40
Origeny calidad de las obrasy los materiales

40.1. Todos los bienes adquiridos durante el contrato deberén ser originarios de un Estado elegible
segun lo especificado en lainvitacién alicitar y en las Condiciones Particul ares.

40.2. Las obras, componentes y materiales se gjustardn a las especificaciones, planos, informes,
modelos, muestras, plantillas y otros requisitos indicados en € contrato, que estaran a
disposicion del Organo de Contratacion o del Supervisor, a efectos de su identificacion, durante
todo €l periodo de validez de las obras.

40.3. Toda aprobacién preliminar de tipo técnico dispuesta en las Condiciones Particulares debera
ser objeto de una solicitud previa del Contratista a Supervisor. Dicha solicitud indicara la
referencia a contrato, el nimero del lote y € lugar donde se efectuard la aprobacion, como
mas convenga. El Supervisor debera certificar que los componentes y materiales
especificados en la solicitud cumplen los requisitos de la aceptacion técnica antes de que los
mismos sean aceptados para su incorporacion alaobra.

40.4. Aun cuando los materiales o articulos que vayan a incorporarse ala obra o alafabricacion de
los componentes hubieren recibido la aprobacién técnica mediante e método descrito
anteriormente, podran ser rechazados y deberdn ser inmediatamente sustituidos por €l
Contratista cuando una inspeccion posterior revele la existencia de defectos o fallos en los
mismos. El Contratista tendra la posibilidad de reparar y poner en condiciones los materiales
y articulos rechazados, pero dichos materiales y articulos sdlo podran incorporarse
nuevamente a la obra si han sido reparados y puestos en condiciones a satisfaccion del
Supervisor.

Articulo 41

Inspeccién y pruebas

41.1. El Contratista garantizara la entrega de los componentes y materiales al solar con tiempo
suficiente para que el Supervisor pueda proceder a la aprobacion de dichos componentes y
materiales. Se considerara que el Contratista esta plenamente informado de las dificultades
que asume a respecto y no se le permitira presentar ningun tipo de excusa por demoras en €l
cumplimiento de sus obligaciones.

41.2. El Supervisor estara facultado para directamente o a través de su representante inspeccionar,
examinar, medir y someter a prueba los componentes, |os materiales y lamano de obra, y para
verificar € estado de la preparacion, fabricacion o confeccion de todos agquellos materiales
que, en virtud del contrato suscrito, hayan de ser preparados, fabricados o confeccionados
para su entrega, con el fin de establecer s dichos componentes, materiales y mano de obra
cumplen los requisitos de calidad y cantidad. La mencionada comprobacion se efectuard en el

Noviembre 2010 (Actualizacion Marzo 2011) Page 26 of 50
d4_p_annexgc_es.doc



lugar de la elaboracion, fabricacion o preparacion, en el solar, 0 en aquellos lugares que se
especifiquen en e contrato.

41.3. Con vistas a dichas pruebas e inspecciones, el Contratista debera:

a) facilitar al Supervisor temporamente y de forma gratuita la asistencia, muestras o partes
para las pruebas, méaguinas, equipo, herramientas 0 materidles y mano de obra
normal mente requeridos en las inspecciones y pruebas;

b) ponerse de acuerdo con e Supervisor sobre € lugar y momento para la realizacién de
dichas pruebas;

¢) facilitar el acceso del Supervisor, en horas prudenciaes, a lugar en que vayan a
efectuarse las pruebas.

41.4. En caso de que € Supervisor no estuviera presente en la fecha acordada para redizar las
pruebas, el Contratista podrd, siempre que no haya indicacion en contrario por parte del
Supervisor, proceder a la redizacién de las mismas, que se considerardn efectuadas en
presencia del Supervisor. El Contratista debera enviar en €l acto copias debidamente
certificadas de los resultados de las pruebas al Supervisor, quien en caso de no haber asistido
adichas pruebas, aceptaré | os resultados.

41.5. Cuando los materiales hubieren superado las pruebas referidas en el articulo 41, el Supervisor
proporcionaraa Contratista un certificado o avalara e certificado del Contratistaatal efecto.

41.6. Si e Supervisor y el Contratista no estuvieren de acuerdo en los resultados de las pruebas,
cada uno enviard a otro una declaracion incluyendo su parecer dentro de los 15 dias
siguientes al planteamiento de dicho desacuerdo. El Supervisor o € Contratista podran
solicitar que dichas pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si cualquiera
de las partes asi 1o desean, recurrir para ello a un experto elegido de comun acuerdo. Todos
los informes sobre las pruebas se presentardn a Supervisor, quien comunicard sin mayor
tardanza los resultados de dichas pruebas al Contratista. Los resultados de la repeticion de las
pruebas seran concluyentes. El coste de la repeticidn de las pruebas correrd por cuenta de la
parte gue mantenia la opinién equivocada, de conformidad con dichas pruebas definitivas.

41.7. En e gercicio de sus funciones, €l Supervisor y todas las personas por é autorizadas
revelaran, Unicamente a las autoridades que tengan derecho a €ello, la informacion obtenida
con motivo de la inspeccion y comprobacion relativa a los métodos de fabricacion y
funcionamiento de laempresa.

Articulo 42

Rechazo

42.1. Aquellos componentes y materiales que no sean de la calidad especificada serén rechazados.
Se podra poner una marca distintiva en dichos componentes 0 materiales rechazados, si bien
la misma no deberd alterarlos o afectar a su valor comercial. El Contratista debera retirar los
componentes y materiales rechazados del solar en el plazo de tiempo fijado por e Supervisor,
transcurrido €l cual seran retirados por € Supervisor de forma g ecutoria a expensas y riesgo
del Contratista. Toda obra en la que se utilicen componentes 0 materiales rechazados sera
rechazada.

42.2. El Supervisor tendra la facultad, en el curso de las obras y antes de la entrega de las mismas,
de ordenar o decidir:
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a) laretirada del solar, en los plazos dispuestos en la orden, de aquellos componentes o
materiales que, en su opinion, no se gjusten alo estipulado en el contrato;

b) su sustitucién por componentes o materiales adecuados; o

c) la demolicion y correcta nueva ejecucion, o la reparacion satisfactoria, no obstante
cualquier prueba previa efectuada o cualquier pago provisional por la misma, de toda obra
gue, en cuanto a los componentes, materiales, mano de obra o disefio del Contratista de
los que éste sea responsable, no se gjustare, en opinidn del Supervisor, alo acordado en €l
contrato;

42.3. El Supervisor notificard su decision por escrito a Contratista, tan pronto como sea posible,
especificando | os defectos alegados.

42.4. El Contratista subsanara sin demoray a sus expensas los defectos alegados. Si el Contratista
no cumpliere dicha orden, e Organo de Contratacion podra contratar a otras personas para
que realicen la misma operacién y todos los gastos directos o indirectos originados en dicha
operacion podrén ser deducidos por € Organo de Contratacion de agquellas cantidades
devengadas o que fueran a devengarse a favor del Contratista.

42.5. Las disposiciones del articulo 42 no afectarén el derecho del Organo de Contratacion a
acogerse alo dispuesto en los articulos 36 y 63.

Articulo 43

Propiedad de lasinstalaciones y materiales

43.1. Todos los bienes de equipo, obras temporales, instalaciones y materiales facilitados por €l
Contratista se considerarén, una vez en el solar, exclusivamente destinados a la gjecucién de
las obras, y el Contratista no retirard los mismos o0 una parte de los mismos sin €
consentimiento del Supervisor, excepto para desplazarlos de una parte del solar a otra. Dicho
consentimiento, no obstante, no se necesitara para los vehiculos que transporten empleados,
operarios, bienes de equipo, obras temporales, componentes o materiales hacia o desde €
solar.

43.2. Las Condiciones Particulares podran estipular que todos los bienes de equipo, obras
temporales, instalaciones y materiales que se encontraren en el solar y que sean propiedad del
Contratista o de cualquier sociedad en la que el Contratista tenga una relacion de control, y
durante €l periodo de validez de las obras:

a) serén cedidos al Organo de Contratacion; o
b) quedaran sujetos a un derecho de retencién en favor del Organo de Contratacion; o
C) quedaran sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantia.

43.3. En caso de rescision del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 63, por
incumplimiento del mismo por parte del Contratista, € Organo de Contratacion tendra
derecho a utilizar los equipos, las obras temporales, las instalaciones y los materiales que se
encontraren en el solar afin de concluir las obras.

43.4. Todo acuerdo para el aquiler por €l Contratista de equipos, obras temporales, instalaciones o
materiales trasladados al solar incluird una disposicién que estipule que a peticion por escrito
formulada por el Organo de Contratacion en el plazo de 7 dias a partir de lafechaen laque se
haya hecho efectiva la rescision del contrato prevista en el articulo 64, y con €l compromiso
del Organo de Contratacion de pagar todas las cargas de aquiler a partir de dicha fecha, el
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43.5.

propietario de los mismos alquilara dichos equipos, obras temporales o instalaciones al
Organo de Contratacion en los mismos términos en que fueron aquilados por e Contratista,
salvo que e Organo de Contratacion tendra derecho a permitir que cualquier otro Contratista
empleado por ella utilice aquéllos para realizar las obras con arreglo a las disposiciones del
apartado 3 ddl articulo 64.

En caso de rescision del contrato antes de la conclusion de las obras, € Contratista entregara
a Organo de Contratacion toda instalacion, obra temporal, equipo o material cuya propiedad
se haya cedido a Organo de Contratacion o haya quedado sujeta a un derecho de retencion
del apartado 2 del presente articulo. En caso de incumplimiento, el Organo de Contratacion
podra tomar las medidas pertinentes con objeto de obtener la posesion de dicha instalacion,
obra temporal, equipo, componente y material, y percibir del Contratista el coste de tales
gestiones.

PAGOS
Articulo 44

Principios generales

. Los pagos se efectuardn en euros o en la moneda nacional, tal como se especifica en las

Condiciones Particulares. Estas condiciones estableceran las condiciones administrativas o
técnicas que regulan los pagos de prefinanciacion, asi como los pagos a cuenta y 1os pagos
finales con arreglo alas Condiciones Generales.

. Los pagos debidos por e Organo de Contratacion se efectuardn en la cuenta bancaria indicada

en la ficha de identificacién financiera cumplimentada por €l Contratista. Los cambios de
cuenta bancaria se deberan notificar utilizando la misma ficha de identificacién financiera,
adjunta ala solicitud de pago.

Los pagos de las sumas adeudadas con arreglo a los certificados de pagos a cuenta 'y a la
liquidacion final emitida por el Supervisor serén abonados por e Organo de Contratacion en un
plazo de 90 dias a partir de la fecha de la entrega a éste Ultimo de dicho certificado o
liquidacion. Por fecha de pago se entendera la fecha de adeudo en la cuenta de la institucion.
Bastard que falte un elemento esencial del certificado de pago para que éste no sea admisible.

. El plazo mencionado en €l articulo 44.3 se podra suspender mediante notificacion a Contratista

de que no se puede dar curso a certificado de pago o ala liquidacion bien porque no se adeuda
tal importe, bien porgue no se han presentado los adecuados documentos justificativos, bien
porgque se dispone de informacién que permite dudar de la elegibilidad de los gastos. En este
dltimo caso, se podra realizar un control sobre e terreno para efectuar verificaciones
complementarias. El Contratista deberd facilitar las aclaraciones, modificaciones o
informaciones complementarias oportunas en un plazo de 30 dias contados a partir de la fecha
de la solicitud. En el plazo de 30 dias desde la recepcion de la aclaracion, € Supervisor
adoptard una decision y emitird, si procede, un certificado de pago o una liquidacion revisada,
comenzando de nuevo acorrer €l plazo de pago a partir de dicha fecha.

El Contratista se compromete a devolver a Organo de Contratacion los importes recibidos que
excedan el importe final debido por éste, antes del plazo indicado en la nota de débito, que es
de 45 dias desde la emision delamisma. Si e Contratista no devuelve esta diferencia dentro del
plazo establecido por el Organo de Contratacion, éste podrd, a menos que el Contratista sea una
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administracién u organismo publico de un Estado miembro de la UE, afadir los
correspondientes intereses de demora cal culados de acuerdo con:

- ¢ tipo de redescuento del banco central del pais del Organo de Contratacion si los pagos se
efectlian en lamoneda nacional de ese pais; 0

- € tipo aplicado por e Banco Centra Europeo a sus operaciones principales de
refinanciamiento en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unidn Europea,
cuando los pagos se efectlian en euros,

En ambos casos, €l tipo aplicado serd €l tipo en vigor del primer dia del mes en el que haya
expirado el plazo de pago incrementandose este tipo en tres puntos porcentuales y medio. Los
intereses de demora se aplicaran sobre el periodo comprendido entre la fecha de expiracion del
plazo de pago establecida por € Organo de Contratacion y la fecha de pago efectivo. Todo
pago parcial sera empleado en primer lugar para compensar 10s intereses establecidos.

L os importes que deben ser devueltos al Organo de Contratacion pueden ser compensados con
pagos debidos a Contratista, sin perjuicio del derecho de las Partes de acordar pagos por
plazos. Los costes bancarios derivados de la devolucion de los importes debidos a Organo de
Contratacion seran exclusivamente a cargo del Contratista.

44.6. En los casos en los que asi sea necesario, la Union Europea puede, en su calidad de donante,
subrogarse en la posicion del Organo de Contratacion.

Articulo 45

Contratos con precios provisionales

45.1. En casos excepcionales, en los que se haya otorgado un contrato con precios provisionales,
las cantidades pagaderas de conformidad con el contrato se calcularan de la siguiente manera:

a) como en los contratos de margen fijo de laletrac) del apartado 1 del articulo 49; o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales, y, una vez que se conozcan las
condiciones de gecucion del contrato, como en los contratos de precio global 0 como en
los contratos en base a precios unitarios de las letras @) y b), respectivamente, del
apartado 1 del articulo 49, o como en |os contratos compuestos.

45.2. El Contratista facilitard la informacion que pueda requerir razonablemente e Organo de
Contratacion o el Supervisor con respecto a cualquier asunto relacionado con € contrato a
efectos de calculos. Cuando no se pueda alcanzar un acuerdo sobre la valoracion de las obras,
el Supervisor determinara las cantidades que deberén pagarse.

Articulo 46

Prefinanciacion
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46.1. Si las Condiciones Particulares asi |o dispusieren, se concederd prefinanciacion a Contratista,
a peticion de éste, para operaciones relacionadas con la implementacion de las obras objeto
del contrato, en los casos que a continuacion se enumeran:

a) como un anticipo global que le permita hacer frente a los gastos resultantes de la puesta
en marcha del contrato;

b) s aporta pruebas de la conclusién de un contrato para la adquisicion o € pedido de
materiaes, instalacion, equipo, maguinaria y herramientas necesarios para la gecucion
del contrato, y cualesquiera otros gastos previos de caracter importante, como la
adquisicion de patentes o costes de estudio.

46.2. Las Condiciones Particulares fijaran la cuantia de la prefinanciacion, que no rebasara el 10 %
del precio origina del contrato en relacion con € anticipo globa contemplado en la letra a)
del apartado 1 del articulo 46, y € 20 % del precio de contrato para toda la restante
prefinanciacion contemplada en laletra b) del apartado 1 del articulo 46.

46.3. No se concedera prefinanciacion alguna hasta que:
a) sefirme el contrato;

b) el Contratista preste la garantia de ejecucion en favor del Organo de Contratacion con
arreglo a articulo 15; y

c) el Contratista preste por separado, si el pago excede de 150.000 EUR, una garantia de
responsabilidad directa, en la forma prevista en e contrato, a favor del Organo de
Contratacion que cubra € importe total de la prefinanciacion, por las entidades
contempladas en el apartado 3 del articulo 15. Dicha garantia debera seguir vigente hasta
que el Contratista haya reembolsado plenamente la prefinanciacion mediante los pagos a
cuenta con arreglo a contrato. Si el Contratista es un organismo publico, se le podra eximir
de la obligacion de prestar por separado una garantia de responsabilidad directa con arreglo
al andlisis de riesgo.

46.4. El Contratista utilizara la prefinanciacion Unicamente para operaciones relacionadas con la
implementacién de las obras. En caso de que el Contratista desvie de su finalidad cualquier
parte de la prefinanciacion, dicha parte se considerara vencida 'y pagadera de inmediato, y no
se haran nuevos pagos de prefinanciacion 46.5.  Si la garantia sobre la prefinanciacion
dejare de ser véliday el Contratista no la subsanase, e Organo de Contratacion podra efectuar
una deduccidén igua a la cuantia de la prefinanciacion sobre los futuros pagos debidos al
Contratista con arreglo a contrato, o bien podra aplicar las disposiciones del apartado 6 del
articulo 15.

46.6. Si e contrato se rescindiere por algin motivo, las fianzas que garantizan la prefinanciacion
podrén exigirse sin demora a fin de reembolsar €l saldo de la prefinanciacion que alin deba el
Contratista, y la parte que aporte dichas garantias no retrasara el pago ni formulara objeciones
por motivo alguno.

46.7. La garantia sobre la prefinanciacion estipulada en el articulo 46 se liberard cuando y en la
medida en gque se reembol se la prefinanciacion.

46.8. Otras condiciones y procedimientos para la concesion y el reembolso de la prefinanciacion
serén los estipulados en las Condiciones Particul ares.

Articulo 47

Retenciones
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47.1. Las Condiciones Particulares estipularan la suma que se deba retener de los pagos a cuenta en
concepto de garantia con objeto de cumplir las obligaciones del Contratista durante el periodo
de garantia, asi como las normas de desarrollo que rijan dicha garantia, sempre que no
supere, en ningun caso, €l 10 % del precio del contrato.

47.2. Si asi lo deseare, y condicionado a la aprobacion del Organo de Contratacion, €l Contratista
podra, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por una
garantia de retencion, establecida de conformidad con el apartado 3 del articulo 15.

47.3. Las cantidades retenidas o la garantia de retencion quedaran liberadas en el plazo de 45 dias a
partir de la expedicion de laliquidaciéon final firmada ala que serefiere el articulo 51.

Articulo 48

Revisién de los precios

48.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, y con la excepcion de lo
establecido en € apartado 4 del articulo 48, el contrato serd de precios fijos que no se
revisaran.

48.2. S e contrato permitiere la revisién de precios, dicha revision deberd tener en cuenta las
modificaciones de los precios de los elementos significativos de la oferta, tanto locales como
externos, que hayan servido de base para calcular €l precio de la oferta, como mano de obra,
servicios, materiales y suministros, asi como los gravdmenes legales o reglamentarios. Las
normas detalladas para dicharevision se estipularan en las Condiciones Particul ares.

48.3. Lospreciosincluidos en laofertadel Contratista se consideraran:

a) fijados sobre la base de las condiciones vigentes 30 dias antes de la fecha limite
establecida para la presentacion de ofertas; o, en caso de contratos por adjudicacién
directa, en lafechadel contrato;

b) enmarcados en la legislacion y en las disposiciones fiscales pertinentes que sean de
aplicacion en lafechafijadaen laletraa) del apartado 3 del articulo 48.

48.4. En caso de que, después de la fecha fijada en el apartado 3 del articulo 48, se produzcan
cambios en cualquier regulacion nacional o local, ordenanza, decreto u otra ley, o en
cualquier normativa o reglamento interno de cualquier autoridad local o publica, después de
la fecha establecida en el apartado 3 del articulo 48, que origine una alteracion en las
relaciones contractuales entre |as partes con respecto al contrato, el Organo de Contratacion y
el Contratista deberan consultar sobre la mejor forma de proseguir con arreglo a contrato y,
como resultado de dicha consulta, podran decidir:

a) modificar el contrato;
b) que una parte pague ala otra una compensacion por €l desequilibrio resultante; o
¢) rescindir e contrato por mutuo acuerdo.

48.5. En caso de retraso en laimplementacion de las obras que sea responsabilidad del Contratista,
los indices que deberan ser tenidos en cuenta a efectos de la revision de precios por el periodo
de demora serén los més ventajosos para el Organo de Contratacion entre los aplicados al
ultimo certificado de pago intermedio emitido por las obras gjecutadas durante el periodo de
implementacién de las obras y |os revisados hasta la recepcion provisional de las mismas.
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Articulo 49

Medicion

49.1. Seaplicaran los siguientes métodos para la valoracion de los contratos de obras:

a) paralos contratos de precio global, |a cantidad devengada de conformidad con el contrato
se determinara sobre la base del desglose del precio total del contrato, o sobre la base de
un desglose expresado como un porcentaje del precio del contrato que corresponde a las
fases terminadas de la obra. Cuando los articul os vayan acompafiados de cantidades, éstas
serén cantidades firmes para las que el Contratista ha presentado sus precios, todo
incluido, y se liquidaran independientemente de las cantidades de la obra realmente
gjecutadas;

b) para contratos con precios unitarios:

i) la cantidad devengada, de conformidad con € contrato, se calculara aplicando las
tarifas unitarias a las cantidades efectivamente egecutadas de los articulos
respectivos, con arreglo al contrato;

i) las cantidades que figuran en € presupuesto detallado serén las cantidades
estimadas de la obra, que no se considerardn como las cantidades reales y exactas
de la obra que el Contratista debera gjecutar en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

iii) e Supervisor determinar&d mediante medicion las cantidades reades de las obras
gjecutadas por € Contratista, y dichas cantidades se pagaran con arreglo a articulo
50. A menos que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, solo se
efectuara alguna adicion a las partidas del presupuesto detallado en €l caso de que
se produzca una modificacion de conformidad con el articulo 37 o seincluya en €l
contrato una nueva disposicion que faculte al Contratista para efectuar pagos
adicionales;

iv) cuando €l Supervisor tenga necesidad de disponer de la medicion de cualquier
parte de la obra, avisara con tiempo suficiente a Contratista para que acuda, o para
gue envie un agente cualificado para representarle. EI Contratista o su agente
asistira al Supervisor en dichas mediciones y aportara todos los detalles requeridos
por el Supervisor. En caso de incomparecencia del Contratista, 0 si éste no enviare
un agente, la medicion efectuada o aprobada por €l Supervisor serd vinculante para
el Contratista;

v) la medicién de la obra sera neta, no obstante cualquier costumbre general o local,
excepto cuando el contrato estipule otra cosa;

¢) para contratos de margen fijo, la cantidad debida de conformidad con el contrato se
determinard sobre la base de |os costes reales con la adicion acordada de gastos generales
y beneficio. Las Condiciones Particulares estableceran la informacién que el Contratista
deba presentar a Supervisor a efectos de la letra ¢) del apartado 1 del articulo 49, asi
como laforma en que deba presentarse.

49.2. En @ caso de que un articulo recogido en el contrato se indigque que es «provisional», €l
importe provisional correspondiente que se haya reservado no se tendrd en cuenta para €
calculo de los porcentajes a que se refiere el articulo 37.
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Articulo 50

Pagos a cuenta

50.1. Salvo que se especifique otra cosa en las Condiciones Particulares, el Contratista presentara a
Supervisor, al final de cada periodo contemplado en el apartado 7 del articulo 50, una
solicitud de pago provisional en un formulario aprobado por el Supervisor. La solicitud
incluiralos siguientes aspectos, segin convenga:

a) e vaor contractua estimado de las obras permanentes gecutadas hasta €l fina del
periodo de que se trate;

b) una cantidad que refleje cualquier revision de precios con arreglo al articulo 48;
¢) una cantidad que debera retenerse como garantia con arreglo a articulo 47;

d) todo crédito y/o adeudo correspondiente a periodo de que se trate en relacion con la
instalacion y los materiales que se encuentren en €l solar, pero que ain no se hayan
incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las condiciones establecidas en
el apartado 2 del articulo 50;

€) una cantidad que debera deducirse a cuenta del reembolso anticipado, con arreglo a las
disposiciones del apartado 46; y

f) cualquier otra cantidad a que el Contratista pueda tener derecho con arreglo a contrato.

50.2. El Contratista tendr& derecho a las cantidades que el Supervisor considere adecuadas con
respecto a la instalacion y los materiales destinados, pero alin no incorporados, a la obra
permanente, siempre que:

a) lainstalacion y los materiales se gjusten a la especificacion de la obra permanente y estén
dispuestos en grupos de forma que € Supervisor pueda reconocerlos;

b) dicha instalacién y dichos materiales se hayan entregado en el solar y se encuentren
adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, dafio o deterioro, a satisfaccion del
Supervisor;

c) €l registro del Contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilizacion de instalacion y
materiales con arreglo a contrato se lleve en una forma aprobada por € Supervisor, y dichos
registros estén a disposicion del Supervisor para su inspeccion;

d) el Contratista presente, con su declaracion, € valor estimado de lainstalacion y los materiales
que se encuentren en el solar, junto con los documentos que el Supervisor pueda requerirle, a
efectos de valorar la instalacion y los materiales y aportar las pruebas de propiedad y pago de
los mismos; y

€) cuando asi lo establezcan las Condiciones Particulares se considerara que la propiedad de la
instalacion y los materiales a que se refiere e articulo 43 corresponde al Organo de
Contratacion.

50.3. Laaprobacion por parte del Supervisor de todo pago provisiona que é mismo certifiqueenlo
relativo a la instalacion o los materiales, con arreglo al articulo 50, se realizard sin perjuicio
del gercicio de toda facultad del Supervisor con arreglo a contrato para rechazar la
instalacion o los materiales que no se gjusten alos términos del contrato.

50.4. El Contratista sera responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de amacén y
manipulacion de dicha instalacion y dichos materiales en € emplazamiento de la obra, y
concertara los seguros complementarios que resulten necesarios para cubrir €l riesgo de tal
pérdida o deterioro originados por cualquier causa.
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50.5. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de dicha solicitud de pago a cuenta, ésta sera
aprobada o modificada de tal forma que, en opinidn del Supervisor, la solicitud reflgie la
cantidad devengada por €l Contratista con arreglo a contrato. En los casos en que exista una
divergencia de puntos de vista sobre €l valor de una partida, prevalecera la opinién del
Supervisor. Al determinar la cantidad devengada por € Contratista, €l Supervisor extendera,
en el mismo plazo de 30 dias mencionado, al Organo de Contratacion a efectos de pago y al
Contratista a efectos de informacion un certificado de pago a cuenta por |la cantidad adeudada
al Contratista, einformaraal Contratista de las obras por las que se efectlia e pago.

50.6. Mediante un certificado de pago provisional, & Supervisor podra efectuar cualquier
correccion o modificacién en todo certificado previo que él haya extendido, y estara facultado
a modificar la valoracién o retener la emision de cualquier certificado de pago a copia s las
obras o parte de las mismas no se llevaren a cabo a su satisfaccion.

50.7. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la frecuencia de los pagos a
cuenta seré de uno por mes.

Articulo 51

Liquidacion final

51.1. Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, como méaximo 90 dias después
de la expedicion del certificado de recepcion definitiva a que se hace mencion en el articulo
62, el Contratista presentara al Supervisor un proyecto de liquidacion final con documentos
justificativos que demuestren detalladamente el valor de la obra realizada con arreglo a
contrato, junto con todas las otras cantidades que el Contratista considere que se le adeudan
con arreglo a contrato, para que el Supervisor pueda preparar laliquidacion final.

51.2. En un plazo de 90 dias a partir de la recepcion del proyecto de liquidacion final y de toda la
informacién razonablemente necesaria para su comprobacion, € Supervisor preparard la
liquidacion final, que determinar&:

a) lacantidad que, en su opinidn, se adeuda definitivamente con arreglo a contrato; y

b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por ésta y todas las cantidades a las
gue dicha autoridad tenga derecho con arreglo a contrato, el saldo, si 1o hubiere, que €
Organo de Contratacion adeude a Contratista o, en su caso, que el Contratista adeude al
Organo de Contratacion.

51.3. El Supervisor expedirda ad Organo de Contratacion, o a su representante debidamente
autorizado, y a Contratista la liquidacion final, que reflgara la cantidad final a que €
Contratista tiene derecho con arreglo a contrato. El Organo de Contrataciéon, o su
representante debidamente autorizado, y €l Contratista firmaran la liquidacion final como
reconocimiento del valor total y definitivo de la obra readlizada con arreglo al contrato y
presentaran sin demora al Supervisor una copia firmada del mismo. Sin embargo, la
liquidacién final no incluira cantidades en litigio que se encuentren sujetas a negociaciones,
proceso de conciliacion, arbitraje o pleito.

51.4. Laliquidacion final firmada por el Contratista constituira para el Organo de Contratacion una
aprobacion por escrito por la que se reconoce que €l total de la liquidacién final representala
liquidacién total y definitiva de todas las cantidades adeudadas al Contratista con arreglo a
contrato, distintas de las cantidades que estén sujetas a un arreglo amistoso, arbitrgje o pleito,
con la condicion de que dicha aprobacion se haré efectiva Gnicamente después de que se haya
efectuado todo pago de las cantidades adeudadas con arreglo a la liquidacion final y la
garantia de gjecucion a que se hace mencion en el articulo 15 se haya devuelto al Contratista.
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51.5. El Organo de Contratacion no seré responsable ante el Contratista por motivo alguno ni por
nada que pudiere derivarse o relacionarse con el contrato o la gjecucion de las obras, a menos
gue el Contratista haya incluido una reclamacion al respecto en su proyecto de liquidacién
final.

Articulo 52

Pagos directos a subcontratistas

52.1. Cuando e Supervisor reciba una reclamacion de un subcontratista debidamente autorizado de
conformidad con el articulo 7 en € sentido de que el Contratista no hubiere satisfecho sus
obligaciones financieras por 1o que respecta a dicho subcontratista, €l Supervisor requerira a
Contratista o bien para que pague a subcontratista, o bien para que le informe de los motivos
por los cuales no se efectlia el pago. Si dicho pago no se efectuare, o si los motivos no se
expusieren en el plazo del requerimiento, € Supervisor, previa comprobacion de que la obra
se ha llevado a cabo, podré certificarlo y e Organo de Contratacion hara frente a la deuda
reclamada por el subcontratista con las cantidades que €l Contratista tenga pendientes de
cobro. El Contratista sera enteramente responsable de la obra con respecto a la cual se haya
efectuado un pago directo.

52.2. Si & Contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de la
deuda reclamada por e subcontratista, el Organo de Contratacion Unicamente pagara a
subcontratista las cantidades que no sean objeto de discusion. Las cantidades reclamadas por
el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el Contratista por razones adecuadas seran
pagadas por & Organo de Contratacion Gnicamente después de que |as partes hayan llegado a
un arreglo amistoso, o de que una autoridad de arbitrgje haya dictado un laudo o de que los
tribunales hayan dictado una sentencia que se haya notificado debidamente al Supervisor.

52.3. Los pagos directos a subcontratistas no rebasaran el valor de los precios contractuales de los
servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; e valor de los
precios de contrato se calculard o evaluara con arreglo al presupuesto detallado, a la lista de
precios 0 a desglose del precio global.

52.4. Los pagos directos a subcontratistas se efectuardn en la moneda nacional del pais en que se
gjecute e contrato, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda extranjera, de
conformidad con €l contrato.

52.5. Cuando se efectlien pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos se
calcularan con arreglo a articulo 56. No implicardn incremento alguno en la cantidad total
pagadera en moneda extranjera, tal como se estipulara en €l contrato.

52.6. Las disposiciones del presente articulo 52 se aplicarén sin perjuicio de los requisitos legales
aplicables en virtud del articulo 54 relativos a derecho de pago de los acreedores que se
benefician de la cesién de un crédito o de una garantia prendaria.

Articulo 53

Pagos atrasados

53.1. Cuando expire la fecha limite mencionada en e Articulo 44.3 de las Condiciones
Generaes, e Contratista-salvo que e Contratistasea un departamento gubernamental o
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unainstitucién publica en un pais miembro de la Unidn Europea- podra solicitar hasta 2
meses después de la fecha de recepcidn del pago tardio, recibir €l pago de intereses de
demora:

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais beneficiario, si 10s pagos se
efectlian en la moneda de ese pais,

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacién en euros, publicado en la serie C del Diario Oficia de laUnidn Europea, S
los pagos se efectlian en euros,

en el primer dia del mes durante el cual haya expirado tiempo limite, incrementado en tres
puntosy medio. El interés se aplicara al periodo transcurrido entre la fecha limite de pago, y la
fecha de adeudo en la cuenta del Organo de Contratacion.

53.2. Todo incumplimiento de pago que rebase los 120 dias a partir de la expiracion del plazo
establecido en el apartado 1 del articulo 53 dara derecho a Contratista o bien a no gjecutar €l
contrato, o bien a obtener larescision del mismo.

Articulo 54

Pagos a terceros

54.1. Toda orden de pago a terceros podra efectuarse unicamente previa cesion hecha con arreglo a
articulo 6. La cesion sera notificada a Organo de Contratacion.

54.2. Lanotificacion alos beneficiarios de la cesion seré responsabilidad exclusiva del Contratista.

54.3. En caso de que se produzca un embargo sobre los bienes del Contratista por deudas
pendientes relativas a contrato y sin perjuicio del plazo establecido en e articulo 53, €
Organo de Contratacion tendréa 30 dias, a partir de la fecha en que reciba la notificacion de la
definitiva eliminacién del obstaculo para el pago, para reanudar |os pagos al Contratista.

Articulo 55

Reclamaciones de pagos adicionales

55.1. Si con arreglo al Contrato existieren circunstancias que, en opinién del Contratista, le dieren
derecho areclamar pagos adicionales, dicho Contratista debera:

a) s tuviere intencién de efectuar una reclamacion de pago adicional, notificar al Supervisor
su intencion o efectuar dicha reclamacion en un plazo de 15 dias a partir de la fecha en
gue dichas circunstancias hayan llegado al conocimiento del Contratista, expresando el
motivo de dicha reclamacion; y
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b) presentar todos y cada uno de los detalles de su reclamacion tan pronto como sea
razonablemente factible a partir de |a fecha de dicha notificacion, pero no después de los 60
dias siguientes a la misma, salvo acuerdo en contrario por parte del Supervisor. En €l
supuesto en que e Supervisor acuerde otro plazo distinto a de 60 dias, en cualquier caso
dichos detalles no se presentaran después de la fecha de presentacion del proyecto de
liquidacion final. Seguidamente, el Contratista deberd aportar tantos detalles
complementarios como e Supervisor pueda razonablemente requerir con objeto de
considerar lavalidez de lareclamacion

55.2. Cuando € Supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamacion del
Contratista que hubiere requerido a éste, determinara sin perjuicio de lo dispuesto en €
apartado 4 del articulo 21, después de consultar debidamente con e Organo de Contratacion y
en su caso con el Contratista, si € Contratistatiene derecho a un pago adicional y lo notificara
alas partes en ladebida forma.

55.3. El Supervisor podra desestimar toda reclamacion de pago adicional que no se gjuste a las
disposiciones del articulo 55.

Articulo 56:
Fecha limite de compromiso

Las obligaciones de pago de la Comision en €l presente contrato concluiran como muy tarde 18
meses después de la expiracion del plazo de implementacion de las obras, excepto en caso de
resolucion del contrato con arreglo a lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales. En
caso de cofinanciacion, esta fecha se establ ecera en las Condiciones Particul ares.

RECEPCION Y GARANTIA
Articulo 57

Principios generales

57.1. Lacomprobacion de las obras por parte del Supervisor con vistas ala recepcion provisional o
definitiva tendra lugar en presencia del Contratista. La ausencia del Contratista no constituira
un impedimento para dicha comprobacién, siempre que se haya citado en la debida forma al
Contratista al menos 30 dias antes de |a fecha de la comprobacion.

57.2. Si circunstancias excepcionales impidieren comprobar € estado de las obras o efectuar su
recepcion durante el periodo fijado para la recepcién provisional o definitiva, el Supervisor,
tras consultar, si es posible, a Contratista, elaborard un informe. Se realizara la comprobacion
y €l Supervisor redactara el informe de recepcion o rechazo en un plazo de 30 dias a partir de
la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. El Contratista no alegara dichas
circunstancias a objeto de eludir la obligacion de presentar las obras en un estado adecuado
para su recepcion.
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Articulo 58

Pruebas de terminacién

58.1. Las obras no se recibirdn hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se hayan llevado
a cabo a expensas del Contratista. El Contratista notificara al Supervisor la fecha en que
pueden comenzar dichas comprobacionesy pruebas.

58.2. Las obras que no se gjusten alos términos y condiciones del contrato o, en ausencia de dichos
términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las préacticas
comerciales del pais donde las obras estén situadas serén, si fuere menester, demolidas y
reconstruidas por € Contratista, o reparadas a satisfaccion del Supervisor; de lo contrario, ello
se gecutara de oficio por orden del Supervisor previa debida notificacion, a expensas del
Contratista. El Supervisor también podra exigir del Contratista, con arreglo a las mismas
condiciones, la demolicion y reconstruccion o reparacion a su entera satisfaccion de obras en
las que se hubieren utilizado materiales inaceptables, o de aquellas que se hubieren realizado
en los periodos de suspensién dispuestos en €l articulo 38.

Articulo 59

Recepcién parcial

59.1. El Organo de Contratacion podra utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o
secciones de las obras que se incluyan en el contrato a medida que se terminen. Toda toma de
posesion de las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras por parte del Organo
de Contratacion ira precedida de su recepcion provisional parcial. No obstante, en casos de
urgencia, las obras podrdn ocuparse antes de la recepcion estipulada siempre que €
Supervisor elabore un inventario de la obra no redizada aprobado de antemano por €
Contratistay e Supervisor. Unavez que el Organo de Contratacion haya tomado posesion de
una estructura, una parte de estructura o una seccion de las obras, no se exigira a Contratista
que subsane ningln dafio originado por causas distintas de una construccién o ejecucion
defectuosa.

59.2. A peticién del Contratistay si las caracteristicas de la obra asi |0 permitieren, el Supervisor
podra efectuar la recepcion provisional parcia siempre que las estructuras, partes de
estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean aptas para la utilizacion descrita
en el contrato.

59.3. Enlos casos de recepcion provisional parcial a que se hace mencién en los apartados 1y 2 del
articulo 59, el periodo de garantia estipulado en €l articulo 62 entrara en vigor a partir de la
fecha de dicha recepcién provisional parcial, salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particul ares.

Articulo 60

Recepcion provisional
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60.1. El Organo de Contratacion tomara posesion de las obras cuando éstas hayan superado las
pruebas de determinacion y se haya expedido o se considere expedido un certificado de
recepcion provisional.

60.2. Mediante notificacion a Supervisor, el Contratista podra solicitar un certificado de recepcién
provisional no antes de los 15 dias anteriores a que las obras, en opinion del Contratista, se
hayan terminado y estén dispuestas para la recepcion provisional. En un plazo de 30 dias a
partir de larecepcion de la solicitud del Contratista, el Supervisor podra:

a) extender al Contratista el certificado de recepcidn provisional, y enviar copia del mismo
a Organo de Contratacion, en que se sefiale cuando proceda, sus reservasy entre otras
cosas, lafecha que, en su opinidn, las obras se hayan terminado con arreglo a contrato y
estén dispuestas paralarecepcion provisional; o bien

b) rechazar la solicitud, expresando sus motivos y especificando la accion que, en su
opinidn, debareadlizar el Contratista para que se le expida €l certificado.

60.3. Si & Supervisor no expidiere e certificado de recepcion provisional 0 si no rechazare la
solicitud del Contratista en un plazo de 30 dias, se considerard que ha expedido dicho
certificado en € Ultimo dia del plazo. El certificado de recepcion provisiona no se
considerara como un reconocimiento de que las obras se han terminado en todos sus aspectos.
S @ contrato dividiere las obras por secciones, e Contratista tendra derecho a solicitar
certificados separados para cada una de dichas secciones.

60.4. Tras la recepcion provisional de las obras, e Contratista desmantelara y retirard las
estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la gecucién del
contrato. Asimismo, retirara todos |os desechos u obstécul os, y restablecera toda modificacion
en el estado del emplazamiento en laformaexigidapor e contrato.

60.5. Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podra utilizar
todas | as obras terminadas.

Articulo 61

Garantia

61.1. El Contratista sera responsable de subsanar todo defecto o deterioro de cualquier parte de las
obras gue pueda presentarse o producirse durante € periodo de garantiay que resulten de:

a) la utilizacion de una instalacién o materiales defectuosos o la gecucién o concepcion
imperfectas del Contratista; o bien de

b) toda accion u omision del Contratista durante el periodo de garantia;

61.2. El Contratista debera subsanar a su costa el defecto o €l deterioro lo antes posible. El periodo
de garantia comenzara a correr de nuevo respecto de las piezas sustituidas o renovadas a partir
del dia en que la situacién o larenovacion se hayan realizado a satisfaccion del Supervisor. Si
el contrato estableciere la recepcién parcial, € periodo de garantia se ampliaria Unicamente
parala parte de la obra afectada por la sustitucion o larenovacion.

61.3. S se presentaren tales defectos o se produjeren dichos deterioros durante e periodo
mencionado en e apartado 1 del articulo 61, e Organo de Contratacion o e Supervisor
deberan notificarlo al Contratista. Si el Contratista no reparare un defecto o deterioro en €
periodo indicado en lanotificacion, el Organo de Contratacion podré:
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a) gjecutar la obra por si misma, o emplear aun tercero paraque lalleve a cabo con riesgo y
cargo a Contratista, en cuyo caso |os costes en que incurra el Organo de Contratacion se
deduciran de las cantidades adeudadas al Contratista o de las garantias disponibles contra
el mismo o de ambas; o bien

b) rescindir € contrato.

61.4. Si e defecto o deterioro fuere de tal envergadura que e Organo de Contratacion se viere
desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicha autoridad tendra
derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recobrar todas las
cantidades desembol sadas en relacion con las partes de las obras afectadas, asi como €l coste
de desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento de las obras.

61.5. En caso de emergencia, cuando no se haya podido comunicar con €l Contratista o, cuando
habiéndose comunicado con €, éste no pueda adoptar las medidas necesarias, el Organo de
Contratacion o el Supervisor podran realizar la obra a cargo del Contratista. El Organo de
Contratacion o el Supervisor informarén tan pronto como sea posible al Contratista de la
accion emprendida

61.6. Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el Contratista deballevar a cabo la obra de
mantenimiento necesaria por €l desgaste natural, dicha obra se pagara mediante una suma
provisional. El deterioro ocasionado por las circunstancias expuestas en el articulo 21 o por
utilizacion anormal, quedaran excluidas de dicha obligacion salvo que revele un falo o
defecto que justifique la peticidn de reparacion o repuesto prevista en el articulo 61.

61.7. Lagarantia estara regulada en las Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas.
S no se especificare, la duracion del periodo de garantia serd4 de 365 dias. El periodo de
garantia comenzara en lafecha de la recepcién provisional.

61.8. Tras larecepcion provisiona y sin perjuicio de las obligaciones de garantia contempladas en
el articulo 61, el Contratista ya no sera responsable de los riesgos que puedan afectar a las
obrasy que se deriven de causas que no le sean imputables. No obstante, a partir de la fecha
de la recepcion provisional el Contratista sera responsable de la solidez de la construccion, de
conformidad con lo dispuesto Condiciones Particulares en la legislacion del pais del Organo
de Contratacion.

Articulo 62

Recepcion definitiva

62.1. Al expirar € periodo de garantia, 0, en €l caso de que haya varios de dichos periodos, a
expirar e ultimo, y cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, €l
Supervisor extendera a Contratista un certificado de recepcion definitivay remitira una copia
del mismo a Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en que el Contratista haya
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor
entregara el certificado de recepcién definitiva a més tardar 30 dias después de que expire €l
periodo arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se hayaterminado a
satisfaccién del Supervisor toda obra ordenada de conformidad con el articulo 61.

62.2. Las obras no se consideraran concluidas hasta que el certificado de recepcion definitiva haya
sido firmado por € Supervisor y enviado a Organo de Contratacion, con una copia para €l
Contratista.

62.3. A pesar de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el Contratistay el Organo de
Contratacion seguirdn siendo responsables del cumplimiento de toda obligacion anterior ala
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expedicién de certificado de recepcion definitiva que hubieren contraido con arreglo a
contrato y que continte pendiente en el momento de la expedicién de dicho certificado de
recepcion definitiva. La naturaleza y € acance de tal obligacion se derterminard por
referencia alo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO
Articulo 63

Incumplimiento del contrato

63.1. Cualquiera de las partes incurrird en incumplimiento del contrato si no cumpliere cualquiera
de sus obligaciones contractual es.

63.2. Cuando se produzca un incumplimiento de contrato, la parte perjudicada por e mismo tendra
derecho alos siguientes recursos:

a) indemnizaciones; y/o
b) rescision del contrato.
63.3. Lasindemnizaciones podran ser:
a) indemnizaciones por dafiosy perjuicios; o bien
b) indemnizaciones estipul adas.

63.4. En todo caso, cuando € Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizaciones, podra
deducir dichas indemnizaciones de toda cantidad adeudada al Contratista o0 de la garantia
pertinente.

Articulo 64

Rescision por parte del Organo de Contratacion

64.1. El Organo de Contratacion podra rescindir € contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del articulo 64.

64.2. Excepto s las presentes condiciones generales dispusieren otra cosa, € Organo de
Contratacion, tras notificar al Contratista con 7 dias de antelacion, podra rescindir €l contrato
y expulsar a Contratista del emplazamiento de las obras en cualquiera de | os siguientes casos.

a) cuando el Contratista no ejecute las obras, de manera sustancial, con arreglo a los
términos del contrato;

b) cuando el Contratista no cumpla en un plazo razonable una notificacion comunicada por
el Supervisor en la cual exigiere subsanar todo descuido u omisién en el gercicio de sus
obligaciones contractuales que afecte seriamente a la adecuada y puntua realizacion de
las obras,

¢) cuando € Contratista rechace o descuide la gecucion de las érdenes administrativas
dadas por el Supervisor;
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64.3.

64.4.

64.6.

d) cuando el Contratista traspase el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo
de Contratacion;

€) cuando e Contratista quiebre o se declare insolvente, o haya recibido un auto de
intervencion de sus bienes, o tramite un acuerdo con sus acreedores, 0 tenga tratos
comerciales con un depositario, un fideicomisario 0 un administrador en beneficio de sus
acreedores, o entre en liquidacion;

f) cuando se dicte sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, con respecto a una
infraccion relativa ala conducta profesional del Contratista;

g) cuando se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la gjecucién del
contrato;

h) cuando tenga lugar cual quier modificacién de organizacion que implique un cambio de la
personalidad juridica, naturaleza o control del Contratista, a menos que dicha
modificacion se hayaincluido en una cldusula adicional del contrato;

i) cuando e Contratista no ofrezca la garantia o €l seguro requeridos, o si la persona que
depositd lagarantia o el seguro anteriores no pudiere cumplir sus compromisos.

j) cuando el Contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada
por el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

k) cuando el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por fraude, corrupcién, participacién en una organizacion delictiva o cualquier otra
actividad ilegal que suponga un perjuicio paralos intereses financieros de la Unién Europes;

I) cuando el Contratista, a raiz del procedimiento de adjudicacion de otro contrato o del
procedimiento de concesion de una subvencion financiados con cargo a presupuesto de la
Unién Europea o a presupuesto del FED, haya sido declarado culpable de falta grave de
gjecucion por incumplimiento de sus obligaciones contractuales,

m) cuando, después de la adjudicacion del contrato, resulte que durante el procedimiento de
adjudicacion o la gecucion del contrato se produjeron errores substanciales, irregularidades
o fraude.

Antes; o en lugar de resolver e contrato como previsto en este articulo, e Organo de

Contratacion puede suspender |os pagos sin previo aviso como medida de precaucion.

Larescision tendra lugar sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes contractuales
del Organo de Contratacion y del Contratista. Posteriormente, € Organo de Contratacion
podra terminar las obras por su cuenta o celebrar cualquier otro contrato con un tercero por
cuenta del Contratista. La responsabilidad del Contratista por retraso en la terminacién cesara
inmediatamente después de que e Organo de Contratacion le expulse del emplazamiento de
la obra, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con
anterioridad.

Tras la notificacion de rescision del contrato, €l Supervisor dard instrucciones al Contratista
para que éste adopte inmediatamente las medidas conducentes a cierre de la obra de manera
rapiday ordenaday para que reduzcalos gastos al minimo.

. Tras la rescision, €l Supervisor certificara lo antes posible el valor de las obras y todas las

cantidades devengadas por el Contratista en lafecha de dicharescision.

En caso de rescision:
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a) € Supervisor elaborara lo antes posible, previa inspeccion de la obra, un informe de la
obra redlizada, y efectuara un inventario de las estructuras temporales, materiales,
instalacion y equipo. Debera convocarse al Contratista para que esté presente durante la
inspeccion y la realizacion del inventario. El Supervisor elaborara también una relacion
de los salarios pendientes de pago por € Contratista a los operarios empleados por €l en
relacion con e contrato y de las cantidades que debe el Contratista a Organo de
Contratacion;

b) e Organo de Contratacion tendré la opcién de adquirir, en su totalidad o en parte, las
estructuras temporales que hayan sido aprobadas por € Supervisor, la instalacion y los
materiales especificamente suministrados o fabricados en relacién con la gjecucion de la obra
con arreglo al contrato;

¢) € precio de compra de las estructuras temporales sin excluir los equipos, instalacion y
materiales antes mencionados no podra ser superior a la parte pendiente de pago de los gastos
efectuados por e Contratista, limitandose dichos gastos a los necesarios para la eecucion
normal del contrato en condiciones normales;

d) e Organo de Contratacion podra adquirir, a precios de mercado, los materiales y articulos
suministrados o pedidos por € Contratistay no pagados todavia por €l Organo de Contratacion
en las condiciones que & Supervisor considere adecuadas.

64.7. El Organo de Contratacion no estara obligado a efectuar nuevos pagos a Contratista hasta que
las obras estén terminadas, después de lo cual dicho 6rgano tendra derecho a que €
Contratista le reintegre los costes adicionales relativos a la terminacion de las obras, si los
hubiere, 0 pagaratodo saldo devengado por € Contratista antes de larescision del contrato.

64.8. En e caso de que rescindiera e contrato, el Organo de Contratacion tendra derecho a
recuperar del Contratista cualquier pérdida que hubiera sufrido hasta € 10% del precio del
contrato, y ello, ademés de los costes adicionales relativos a la terminacién de | as obras.

64.9. Cuando la rescisién no se deba a un acto u omisién del Contratista, fuerza mayor u otras
circunstancias ajenas a la voluntad del Organo de Contratacion, el Contratista tendra derecho
a reclamar, ademés de las cantidades que se le deban por la obra ya redizada, una
indemnizacién por pérdidas.
64.10. El presente Contrato quedard autométicamente resuelto si no ha dado lugar a ningln pago en
los tres afios siguientes a su firma.

Articulo 65

Rescision por parte del Contratista

65.1. Tras notificarlo a Organo de Contratacion con 14 dias de antelacion, el Contratista podra
rescindir el contrato siempre que el Organo de Contratacion:

a) no pague a Contratista las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado
emitido por el Supervisor a partir de la expiracion del periodo que se especifica en €
apartado 2 ddl articulo 53; 0

b) no cumpla de manera sistemética con sus obligaciones después de avisos repetidos; o

¢) suspenda el avance de las obras o0 de cualquier parte de las mismas durante mas de 180
dias por motivos no especificados en el contrato o no atribuibles a incumplimiento del
Contratista.
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65.2. Dicha rescision tendrd lugar sin perjuicio de cualesquiera otros derechos contractuales del
Organo de Contratacion o del Contratista que se hayan adquirido. A raiz de dicha rescision, €
Contratista tendra derecho a retirar inmediatamente su equipo del emplazamiento de la obra,
con sujecion alalegisiacion del Estado del Organo de Contratacion.

65.3. En caso de que se produzca dicha rescision, el Organo de Contratacion resarciraa Contratista
de toda pérdida o dafio que éste hubiere sufrido. Dicho pago adicional no rebasara el 10% del
precio del contrato.

Articulo 66

Fuerza mayor

66.1. No se considerara que ninguna de las partes incurre en incumplimiento o violacion de sus
obligaciones contractuales siempre que la gjecucién de dichas obligaciones se vea impedida
por toda circunstancia de fuerza mayor que se produzca después de |a fecha de notificacion de
laadjudicacién o de lafechaen que e contrato entraen vigor.

66.2. A los efectos del presente articulo, por «fuerza mayor» se entenderan las catéstrofes naturales,
las huelgas, los cierres patronales o cuaesquiera otros conflictos laborales, los actos de
elementos delictivos, las guerras declaradas o0 no, los bloqueos, las insurrecciones, las
revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, |las tormentas, |os rayos, las
inundaciones, los derrumbamientos, las agitaciones sociales, las explosiones y demas
circunstancias imprevisibles similares que escapen a control de ambas partes y que ninguna
de ellas pueda vencer mediante la aplicacién de la diligencia debida.

66.3. No obstante lo dispuesto en los articulos 36 y 64, e Contratista no estard sujeto a la
incautacion de su garantia de egecucion, indemnizaciones estipuladas o rescision por
incumplimiento, siempre y cuando la demora en la gjecucién o cualquier otra omision en €l
gjercicio de sus obligaciones contractuales se deriven de un caso de fuerza mayor. Asimismo,
no obstante lo dispuesto en los articulos 53 y 65, e Organo de Contratacion no estara
obligado al pago de intereses en relacion con pagos atrasados, no ejecucion ni rescision por
parte del Contratista por causa de incumplimiento, siemprey en lamedida en que lademorau
otro incumplimiento del Organo de Contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones se
derive de una circunstancia de fuerza mayor.

66.4. Si cualquiera de las partes considerare que se ha producido cualquier circunstancia de fuerza
mayor que pudiere afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificard sin demora a la
otra parte y a Supervisor, especificando el carécter, la duracién probable y las consecuencias
previsibles de dicha circunstancia. Salvo disposicion en contra por escrito del Supervisor, €
Contratista seguird cumpliendo sus obligaciones contractuales en la medida en que ello sea
razonablemente viable, y buscara todos los medios alternativos posibles para la gecucion de
sus obligaciones que no se encuentren impedidas por la circunstancia de fuerza mayor. El
Contratista no hard uso de tales medios aternativos salvo cuando lo requiera el Supervisor.

66.5. S el Contratista hubiere de sufragar gastos adicionales para cumplir las instrucciones del
Supervisor o por el uso de medios alternativos con arreglo al apartado 4 del articulo 66, €
Supervisor certificard la cuantia de los mismos.

66.6. Si se produjeren circunstancias de fuerza mayor y éstas se prolongaren durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de toda prorroga para la terminacion de las obras que pudiera haberse
concedido al Contratista a causa de las mismas, cada una de las partes tendra derecho a
notificar a la otra parte la rescisién del contrato en un plazo de 30 dias. Si a la expiracion de
dicho plazo de 30 dias persistieren las circunstancias de fuerza mayor, el contrato quedara
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rescindido y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule el contrato, las partes
quedaran liberadas del futuro cumplimiento del contrato.

Articulo 67

Fallecimiento

67.1. Si e Contratista fuere una persona fisica, €l contrato quedara automaticamente rescindido en
caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion examinara
toda propuesta formulada por los herederos o beneficiarios siempre que éstos manifiesten el
deseo de proseguir e contrato. EI Organo de Contratacion notificara su decision a los
interesados dentro de un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de dicha propuesta.

67.2. Si e Contratista se compusiere de varias personas fisicas y una de éstas falleciere, las partes
elaboraréan de comdn acuerdo un informe sobre el estado de las obras y e Organo de
Contratacion decidiras e contrato se rescinde o se prosigue de conformidad con las garantias
ofrecidas por los supervivientesy por los herederos o beneficiarios, seguin corresponda.

67.3. En los casos definidos en los apartados 1y 2 del articulo 67, las personas interesadas en
proseguir la gjecucion del contrato deberdn notificar su oferta a Organo de Contratacion en
un plazo de 15 dias a partir de lafecha ddl fallecimiento.

67.4. Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente, o de otra forma s asi se
dispusiere en las Condiciones Particulares, de la adecuada € ecucion del contrato en la misma
medida que e Contratista fallecido. La prosecucion del contrato estara sujeta a las normas
relativas al depdsito de la garantia definida en el articulo 15.

RESOLUCION DE LITIGIOS
Articulo 68

Resolucion de litigios

68.1. Las partes procurarén en todo lo posible resolver amistosamente cualquier litigio relacionado
con el contrato que pudiere surgir entre ellas o entre el Supervisor y el Contratista.

68.2. Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicara a la otra Parte por escrito,
manifestando su posicién al respecto asi como cualquier solucion que considere posible, y
proponiendo un arreglo amistoso. La otra Parte debera responder en un plazo de 30 dias a la
peticion de arreglo amistoso, manifestando su posicion a respecto. Salvo que las Partes
acuerden otra cosa, €l plazo méaximo establecido para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120
dias a contar desde la fecha de la notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una de
las Partes no estuviera de acuerdo con la peticién de arreglo amistoso de la otra Parte, o una
Parte no respondiera a tiempo ala solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo maximo
previsto, se considerara que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Noviembre 2010 (Actualizacion Marzo 2011) Page 46 of 50
d4_p_annexgc_es.doc



68.3. Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podra solicitar a la otra Parte por escrito

un acuerdo mediante conciliacién de una tercera persona. Si la Comision Europea no es una
parte de este contrato, la Comision podra aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra
Parte respondera a la peticion de conciliacion en e plazo de 30 dias. Salvo que las Partes
acuerden otra cosa, € periodo maximo establecido para llegar a un acuerdo mediante
conciliacion ser4 de 120 dias a partir de la notificacién por la que se solicita dicho
procedimiento. Si una de las Partes no estuviera de acuerdo con la peticién de arreglo amistoso
de la otra Parte, 0 una Parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un
acuerdo en el plazo maximo previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha
fracasado

68.4. Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solucién mediante conciliacién, cada una de las Partes

69.1.

69.2.

69.3.

69.4.

69.5.

69.6.

podra remitir la diferencia a una jurisdiccion nacional 0 a un 6rgano de arbitrgje para que
decidan a respecto, seguin lo dispuesto en las Condiciones Particulares.]

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 69
Clausulas deontol 6gicas

Cualquier tentativa de un candidato o de un licitador de obtener informacion confidencid,
llegar a acuerdo ilicitos con sus competidores o influir en el Comité de Evaluacion o e
Organo de Contratacion en el curso del procedimiento de examen, aclaracion, evaluacion y
comparacion de las ofertas implicara la desestimacién de su candidatura o de su of erta.

Sin una autorizacion previa por escrito del Organo de Contratacion, ni el Contratista ni su
personal, ni ninguna otra empresa con la que el Contratista esté asociado o vinculado, podran
prestar otros servicios ni realizar otras obras 0 suministrar equipos para el proyecto, ni siquiera
con carécter accesorio o0 por subcontratacion.

Esta prohibicion es también aplicable, en su caso, alos demés proyectos respecto de los cuales
el Contratista, debido a la naturaleza del Contrato, pudiera encontrarse también en una
situacion de conflicto de intereses.

En e momento de entregar su candidatura o su oferta, el candidato o el licitador debera
declarar que no existe ninglin conflicto de intereses y que no tiene ninglin vinculo especifico
con otros licitadores u otras partes interesadas en €l proyecto. Si durante la gjecucion del
proyecto se produjera tal situacion, €l Contratista deberd informar de ello inmediatamente a
Organo de Contratacion.

El Contratista actuara en todo momento con honorabilidad e imparcialidad, con arreglo al
codigo deontoldgico de su profesion. Se abstendra de hacer declaraciones publicas sobre €l
proyecto o |os servicios sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. En modo alguno
podra comprometer al Organo de Contratacion sin el consentimiento previo de ésta otorgado
por escrito.

Durante el periodo de validez del Contrato, el Contratista y su persona deben respetar los
derechos humanos y deben comprometerse a no contrariar los usos politicos, culturales y
religiosos del pais beneficiario.
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69.7.

69.8.

69.9.

69.10.

69.11.

69.12.

69.13.

70.1.

El Contratista no podra aceptar ningun pago en relacién con el Contrato distinto de los
previstos en e mismo. El Contratista y su personal deben abstenerse de gjercer cualquier
actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en conflicto con sus obligaciones para
con € Organo de Contratacion.

El Contratistay su persona estan sujetos a secreto profesional alo largo de toda la duracion
del Contrato y después de su terminacion. Todos los informes y documentos recibidos o
elaborados por e Contratistaen el marco de la gjecucion del Contrato seran confidenciales.

La utilizacién por las partes contratantes de todos los informes y documentos elaborados,
recibidos o entregados en el curso de la gjecucion del Contrato se rige por las condiciones
establecidas en éste.

El Contratista debera abstenerse de toda relaciéon que pudiera poner en peligro su
independencia o la de su personal. Si e Contratista dejara de ser independiente, el Organo de
Contratacion podra, con independencia de la naturaleza del perjuicio sufrido, rescindir el
Contrato inmediatamente, sin que al Contratistale asista el derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

La Comision Europea se reserva € derecho de suspender o anular la financiacion de los
proyectos s se descubre corrupcién de cualquier naturaleza en cuaquier fase del
procedimiento de licitacion y s e Organo de Contratacion no toma todas las medidas
oportunas para poner remedio a esa situacion. A efectos de esta disposicion, se entiende por
«corrupcién» cualquier propuesta de soborno o la entrega a cualquier persona de cualquier
regalo, gratificacion o comision en concepto de incitacién o recompensa para que realice 0 se
abstenga de realizar actos relacionados con la adjudicacion de un Contrato o con la gjecucién
de un Contrato ya suscrito con €l propietario de la obra.

El Contratista se compromete a presentar ala Comision Europea, a peticion de ésta, todos los
documentos justificativos de las condiciones de gecucion del Contrato. La Comision podra
realizar todos los controles documentales o sobre e terreno que estime necesarios para reunir
pruebas en relacion con una sospecha de gastos comerciales no habituales.

Articulo 70
Sanciones administrativas y financieras

Sin perjuicio de la aplicacién de sanciones contractuales, el Contratista que haya efectuado
declaraciones falsas, cometido errores substanciales o irregularidades y fraude o haya sido
considerado en serio incumplimiento de sus obligaciones contractuales podra quedar
excluido de los contratos y las subvenciones financiados con cargo al presupuesto de la Union
Europea/presupuesto del FED durante un plazo méximo de cinco afios a partir del momento en
gue se haya constatado la falta, confirmada tras intercambio contradictorio con el Contratista.
Este podra hacer valer sus argumentos contra la sancién en un plazo de 30 dias a partir de su
notificacion por correo certificado con acuse de recibo u otro medio equivaente. A fata de
unareaccion por parte del Contratista o de una retirada de la sancion efectuada por escrito por
la Comision en los 30 dias siguientes a la recepcion de los citados argumentos, |a decision por
la que se impone la sancion pasara a ser gjecutiva. Esta duracion podra extenderse hasta diez
afnos en caso de reincidencia en los cinco afos siguientes a la primerafalta.
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70.2.

70.3

71.1.

71.2.

71.3.

71.4.

Al Contratista que haya sido declarado culpable de falta grave de egjecucién por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, diferentes de las previstas en el articulo 36
se le impondran asimismo sanciones financieras por un importe equivalente aentre el 2y €
10% del valor del Contrato de que se trate, importe que se podraampliar aentreel 4y el 20%
en caso de reincidencia en los cinco afios siguientes ala primerafalta.

Cuando, después de la adjudicacion del contrato, resulte que en el procedimiento de
adjudicacién o de gjecucion del contrato se produjeron errores substanciales, irregularidades o
fraude, y cuando éstos sean imputables al Contratista, e Organo de Contratacion podré
negarse a realizar pagos, recuperar los importes ya abonados o rescindir todos los contratos
celebrados con este Contratista en proporcion a la gravedad de los errores, irregularidades o
fraude.

Articulo 71
Verificacion y control por los organismos de la Unidn Europea

El Contratista acepta que la Comision Europea, la Oficina Europea de Lucha contra € Fraude
(OLAF) y e Tribunal de Cuentas de la UniénEuropea, puedan verificar, examinando los
documentos y haciendo copias de €ellos o mediante inspecciones sobre el terreno, la gjecucion
del proyecto y redlizar una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los
documentos justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro
documento relativo a la financiacion del proyecto, durante un periodo de 7 afios a partir del
pago del saldo definitivo.

El Contratista acepta que la Oficina de Lucha contra el Fraude pueda proceder a controles y
verificaciones sobre el terreno, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
legislacion EU sobre la proteccién de los intereses financieros de la Unidn Europea contra el
fraudey las otras irregularidades.

A tal efecto, el Contratista se compromete a conceder a personal de la Comision Europea, de
laOLAFy del Tribunal de Cuentas, asi como alas personas a las que estas instituciones hayan
otorgado un mandato, un derecho de acceso oportuno alos solaresy locales en los que se esté
gecutando € Contrato, incluidos los sistemas informaéticos, asi como a todos |os documentos
y datos informatizados relativos a la gestién técnicay financiera del proyecto, y adoptar todas
las medidas pertinentes destinadas a facilitar su trabajo. El acceso de las personas que
disponen de un mandato de la Comision Europea, la OLAF y @ Tribuna de Cuentas se
efectuara en condiciones de estricta confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de derecho publico a las que estén sujetas. Los documentos deberan ser
facilmente accesibles y estar clasificados de forma que permitan un control adecuado. El
Contratista debera informar a Organo de Contratacion del lugar preciso en € que se
encuentran.

El Contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la OLAF y € Tribuna de
Cuentas de la Union Europea de redizar auditorias, controles y verificaciones seran
igualmente aplicables, a las mismas condiciones y de acuerdo a las mismas normas que las
gue se establecen en el presente articulo, a todo subcontratista u otra parte beneficiara de
fondos de la Union Europea o del FED.

Noviembre 2010 (Actualizacion Marzo 2011) Page 49 of 50
d4_p_annexgc_es.doc



Noviembre 2010 (Actualizacion Marzo 2011) Page 50 of 50
d4_p_annexgc_es.doc



	DISPOSICIONES PRELIMINARES
	Artículo 1
	Definiciones
	Artículo 2
	Legislación aplicable al contrato y lengua utilizada
	Artículo 3
	Orden de prelación de los documentos contractuales
	Artículo 4
	Comunicaciones
	Artículo 5
	Supervisor y representante del Supervisor
	Artículo 6
	Cesión
	Artículo 7
	Subcontratación

	OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
	Artículo 8
	Documentos que deben aportarse
	Artículo 9
	Acceso al emplazamiento
	Artículo 10
	Asistencia relativa a la normativa local
	Artículo 11
	Retraso en los pagos al personal del Contratista

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	Artículo 12
	Obligaciones generales
	Articulo 12 bis
	Contratos de concepción y ejecución
	Artículo 13
	Dirección de las obras
	Artículo 14
	Personal
	Artículo 15
	Garantía de ejecución
	Artículo 16
	Seguro
	Artículo 17
	Programa de implementación
	Artículo 18
	Desglose detallado de precios
	Artículo 19
	Planos detallados del Contratista
	Artículo 20
	Suficiencia de los precios de licitación
	Artículo 21
	Riesgos excepcionales
	Artículo 22
	Seguridad de los solares
	Artículo 23
	Protección de propiedades adyacentes
	Artículo 24
	Obstrucción del tráfico
	Artículo 25
	Cables y canalizaciones
	Artículo 26
	Trazado de las obras
	Artículo 27
	Material de derribo
	Artículo 28
	Hallazgos
	Artículo 29
	Obras provisionales
	Artículo 30
	Estudios de suelo
	Artículo 31
	Contratos coincidentes
	Artículo 32
	Patentes y licencias

	INICIO Y RETRASOS
	Artículo 33
	Órdenes de inicio
	Artículo 34
	Período de implementación
	Artículo 35
	Prórroga del plazo de implementación
	Artículo 36
	Retrasos en la implementación de las obras
	Artículo 37
	Modificaciones mediante orden administrativa
	Artículo 38
	Suspensión

	MATERIALES Y MANO DE OBRA
	Artículo 39
	Registro de obra
	Artículo 40
	Origen y calidad de las obras y los materiales
	Artículo 41
	Inspección y pruebas
	Artículo 42
	Rechazo
	Artículo 43
	Propiedad de las instalaciones y materiales

	PAGOS
	Artículo 44
	Principios generales
	Artículo 45
	Contratos con precios provisionales
	Artículo 46
	Prefinanciación
	Artículo 47
	Retenciones
	Artículo 48
	Revisión de los precios
	Artículo 49
	Medición
	Artículo 50
	Pagos a cuenta
	Artículo 51
	Liquidación final
	Artículo 52
	Pagos directos a subcontratistas
	Artículo 53
	Pagos atrasados
	Artículo 54
	Pagos a terceros
	Artículo 55
	Reclamaciones de pagos adicionales
	Artículo 56:
	Fecha límite de compromiso

	RECEPCIÓN Y GARANTÍA
	Artículo 57
	Principios generales
	Artículo 58
	Pruebas de terminación
	Artículo 59
	Recepción parcial
	Artículo 60
	Recepción provisional
	Artículo 61
	Garantía
	Artículo 62
	Recepción definitiva

	INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN DEL CONTRATO
	Artículo 63
	Incumplimiento del contrato
	Artículo 64
	Rescisión por parte del Órgano de Contratación
	Artículo 65
	Rescisión por parte del Contratista
	Artículo 66
	Fuerza mayor
	Artículo 67
	Fallecimiento

	RESOLUCIÓN DE LITIGIOS
	Artículo 68
	Resolución de litigios

	68.2. Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicará a la otra Parte por escrito, manifestando su posición al 
	68.3. Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podrá solicitar a la otra Parte por escrito un acuerdo mediante 
	68.4. Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solución mediante conciliación, cada una de las Partes podrá remitir la difer
	DISPOSICIONES FINALES
	Artículo 69
	Cláusulas deontológicas
	Artículo 70
	Sanciones administrativas y financieras
	Artículo 71
	Verificación y control por los organismos de la Unión Europea


