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DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1.% Definicbes

11

12

13.

14.

As definigBes dos termos utilizados nas presentes condicBes gerais so estabelecidas no
"Glossério de termos’, Anexo Al do Guia Prético dos procedimentos contratuais no
ambito das accles externas da UE, que constitui uma parte integrante do presente
contrato.

Considera-se que os titulos e epigrafes das presentes condi¢des gerais ndo fazem parte
integrante destas Ultimas, ndo sendo tomados em consideracdo para efeitos da
interpretacdo do contrato.

Sempre que 0 contexto 0 permita, considerar-se-a que os termos no singular incluem o
plural e, vice-versa, e que os termos no masculino incluem o feminino e vice-versa.

Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizacdo dotada de capacidade juridica.

Artigo 2.% Legisacdo aplicavel elingua do contrato

2.1

2.2.

2.3.

A lei que rege o contrato é alei do Estado da Entidade Adjudicante, salvo disposicao em
contréario nas condicoes especiais.

A lei aplicavel relativamente a todas as questdes ndo abrangidas pelas presentes
condicdes gerais é alel que rege o contrato.

A lingua do contrato e de todas as comunicacdes entre o adjudicatario, a Entidade
Adjudicante e 0 supervisor ou 0s seus representantes serd a estipulada nas condigdes
especiais.

Artigo 3.% Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

A ordem de precedéncia dos documentos do contrato sera a estabelecida nas condicdes
especiais.

Artigo 4.° Comunicagdes

4.1.

4.2.

Salvo disposicdo em contrario nas condi¢Oes especiais, as comunicacdes entre a Entidade
Adjudicante e/ou o supervisor, por um lado, e o adjudicatério, por outro, devem ser
enviadas por correio, cabo, telex ou fax, correio electronico ou entregues pessoa mente
nos enderecos indicados para o efeito pelas partes.

Caso o remetente exija um aviso de recepcdo, deve indicar esse facto na sua comunicagdo
e exigir o referido aviso de recepcdo sempre que haja um prazo para a recepcdo da
comunicacdo. Em qualquer caso, o remetente deve tomar todas as medidas necessarias
para assegurar arecepcao da sua comunicagao.
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4.3.

Salvo disposicdo em contrario, sempre que O contrato preveja qualquer notificacdo,
autorizacdo, aprovagdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efectuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser
interpretados em conformidade. Tais autorizacfes, aprovacdes, certificados ou decisdes
ndo podem ser recusados ou retardados sem motivo.

Artigo 5.% Supervisor e representante do supervisor

5.1

5.2.

5.3.

54.

O supervisor executa as obrigacOes especificadas no contrato. Salvo se expressamente
previsto no contrato, 0 supervisor ndo tem poderes para eximir o adjudicatario de
qualquer das suas obrigagfes contratuais.

Ocasionalmente e embora sendo o Ultimo responsavel, o supervisor pode delegar no seu
representante qualquer das atribuices ou poderes que lhe tenham sido conferidos,
podendo a qualquer momento revogar tal delegacdo ou substituir o seu representante. Tal
delegacdo, revogacdo ou substituicdo deve ser efectuada por escrito, s6 produzindo
efeitos apos o adjudicatério ter recebido uma copia da mesma. A ordem administrativa
gue determina os deveres, a autoridade e a identidade do representante do supervisor sera
emitida no momento da ordem de inicio dos trabalhos. O papel do representante do
supervisor serd a de supervisionar e inspeccionar as obras e de testar a examinar o0s
materiais utilizados e a qualidade do trabalho. Em nenhuma circunstancia, o supervisor
tem poderes para eximir o adjudicatario de qualquer das suas obrigagdes contratuais, nem
— salvo autorizagéo expressa das disposicdes indicadas mais adiante ou outras do contrato
— para ordenar a execucdo de obras que impliguem uma prorrogacdo do prazo de
execucdo das tarefas ou custos suplementares a pagar pela Entidade Adjudicante, nem
paraintroduzir alteracfes quanto a natureza ou aimportancia das obras a executar.

Qualquer comunicacdo realizada pelo representante do supervisor ao adjudicatério em
conformidade com a referida delegacdo produz os mesmos efeitos que se tivesse sido
realizada pel o proprio supervisor, desde que:

(@) O facto de o representante do supervisor ndo ter recusado a aprovacao de qualquer
obra, materiais ou eguipamentos ndo prejudique os poderes do supervisor para recusar a
aprovacao dessas obras, materiais ou maquinas e para dar as instrucdes necessarias para a
sua correcgao;

(b) O supervisor possa anular ou alterar o contelido dessa comunicagao.

As instrugdes e/ou ordens do supervisor serdo dadas através de ordens administrativas. As
referidas ordens devem ser datadas, numeradas e inscritas num registo pelo supervisor,
devendo, se for caso disso, ser entregues em mao copias das mesmas ao representante do
adjudicatério.

Artigo 6.% Cessdo da posicdo contratual

6.1. Uma cessdo da posicdo contratual é unicamente vélida se for objecto de um acordo
escrito pelo qual o adjudicatario transmite o0 seu contrato ou parte do mesmo a um
terceiro.

6.2. O adjudicatario ndo pode, sem 0 consentimento prévio por escrito da Entidade
Adjudicante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou
interesse del e resultante, excepto Nos seguintes casos:

(a) Crédito, em favor do banco do adjudicatério, de quaisquer montantes vencidos ou a
vencer nos termos do contrato; ou
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6.3.

6.4.

6.5.

(b) Transmissao a companhia de seguros do adjudicatario do seu direito de indemnizacao
contra quaisquer outras pessoas responsavel s, Nos casos em que as companhias de seguros
nédo tenham aceite a responsabilidade ou prejuizos do adjudicatério.

Para efeitos do disposto do artigo 6., n.° 2, a aprovacdo de uma cessdo da posi¢ao
contratual pela Entidade Adjudicante ndo desvincula o adjudicatério das suas obrigacdes
relativamente a parte do contrato ja executada ou a parte ndo transmitida.

Caso 0 adjudicat&rio tenha transmitido o seu contrato sem autorizagdo, a Entidade
Adjudicante pode, sem notificacdo formal, aplicar as san¢Bes por incumprimento do
contrato previstas nos artigos 63.° e 64.°.

Os cessionérios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacdo do
contrato e ndo podem estar em nenhuma das situages de exclusdo da participagdo em
contratos enumeradas na sec¢do 2.3.3 do Guia Pratico dos procedimentos contratuais no
ambito das accdes externas da UE.

Artigo 7.% Subcontratacdo

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Uma subcontratacdo s € vdlida se for objecto de um acordo escrito pelo qua o
adjudicatério confiaa um terceiro a execucdo de uma parte do seu contrato.

O adjudicatério ndo pode celebrar um subcontrato sem autorizagdo prévia por escrito da
Entidade Adjudicante. Os trabalhos a subcontratar e a identidade dos subadjudicatérios
previstos devem ser notificados a Entidade Adjudicante. Sem prejuizo do disposto do
artigo 4. n.° 3, no prazo de 30 dias a contar da recepcdo da notificacdo, a Entidade
Adjudicante notifica o adjudicatério da sua decisdo, fundamentando-a caso recuse a
autorizacéo.

Os subadjudicatarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a
adjudicacédo do contrato e ndo podem estar em nenhuma das situagdes de exclusdo da
participacdo em contratos enumeradas na seccao 2.3.3 do Guia Pratico dos procedimentos
contratuais no &mbito das accBes externas da UE.

Sob reserva do artigo 52.°, a Entidade Adjudicante ndo tera qualquer vinculo contratual
com os subadjudicatarios.

O adjudicatario € responsavel pelos actos, omissbes e negligéncias dos seus
subadjudicatérios e dos seus agentes ou empregados, como se de actos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovagdo pela
Entidade Adjudicante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou do
subadjudicatério para executar qualquer parte da obra ndo exime o adjudicatéario de
nenhuma das suas obrigacOes contratuais.

Caso um subadjudicatario tenha contraido perante o adjudicatario uma obrigacdo
relativamente a obra executada ou aos bens, materiais ou equipamentos fornecidos ou aos
servicos por ele prestados que se prolongue para além do prazo de garantia nos termos do
contrato, o adjudicatéario transferira imediatamente para a Entidade Adjudicante, apds o
termo do prazo de garantia, mediante pedido e a expensas da Entidade Adjudicante, o
beneficio da referida obrigacéo até que a mesma expire.

Caso o0 adjudicatério subadjudique parte do contrato sem autorizagdo, a Entidade
Adjudicante pode, sem notificacdo formal, aplicar as sancdes por incumprimento do
contrato previstas nos artigos 63.° e 64.°.
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7.8.

Se a Entidade Adjudicante ou o supervisor considerarem que um subadjudicatario néo é
competente para executar as tarefas que |he foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao adjudicaté&rio que o substitua por um outro subadjudicatario com
habilitacdes e experiéncia que a Entidade Adjudicante considere aceitaveis ou retomarem
eles proprios a execucgdo das tarefas.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Artigo 8.% Entrega de documentos

8.1.

8.2.

8.3.

Salvo disposicdo em contrario prevista nas condicfes especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, 0 supervisor entrega ao adjudicatério, livre de encargos,
uma cépia dos planos preparados para a execugdo das tarefas, bem como dois exemplares
das especificacBes e dos outros documentos do contrato. O adjudicatario pode adquirir
exemplares adicionais dos referidos planos, especificacBes e outros documentos, desde
gue estejam disponiveis. No momento da recepcdo definitiva, o adjudicatério deve
devolver ao supervisor todas os planos, especificacfes e outros documentos do contrato.

A menos que sga estritamente necess&rio para efeitos do contrato, os planos, as
especificagdes e outros documentos fornecidos pela Entidade Adjudicante ndo seréo
utilizados nem comunicados a terceiros pelo adjudicatério sem o consentimento prévio do
supervisor.

O supervisor tem poderes para dar ordens administrativas destinadas ao adjudicatario que
integrem os documentos e instrucbes suplementares necess&rios para a correcta e
adequada execucdo da obra e para areparacéo de eventuais defeitos.

Artigo 9.% Acesso ao local da obra

9.1

9.2.

9.3.

94.

Em devido tempo e de acordo com a evolugdo das obras, a Entidade Adjudicante colocara
o local daobra e o respectivo acesso a disposi¢do do adjudicatério, em conformidade com
0 programa de execucdo das tarefas referido nas presentes condi¢cbes gerais. O
adjudicatério facultara as outras pessoas interessadas todas as oportunidades razoaveis
para executarem o seu trabalho, tal como previsto nas condi¢fes especiais ou exigido
pelas ordens administrativas.

Nenhum terreno que a Entidade Adjudicante coloque a disposicao do adjudicatério pode
ser por este utilizado para fins que ndo a execucdo das tarefas.

O adjudicatario deve manter em bom estado as instalagBes colocadas a sua disposicéo,
enguanto as ocupar, devendo, caso solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou
pelo supervisor, repd-las no seu estado original ao concluir o contrato, tendo em conta a
deteriorac&o provocada pela sua utilizacdo normal.

O adjudicatério ndo tem direito a qualquer pagamento por melhoramentos resultantes de
obras executadas por sua propriainiciativa.

Artigo 10.% Assisténcia em matéria de regulamentacao local
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10.1. O adjudicatério pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante para obter cdpias das
disposicOes legidativas, regulamentares e administrativas, bem como informagdes sobre
0s costumes locais, do pais em que as obras devem ser realizadas, que possam afectar a
execucdo das suas obrigacBes contratuais. A Entidade Adjudicante pode prestar ao
adjudicatério a assisténcia solicitada, a expensas deste Ultimo.

10.2. Sem prejuizo das disposicdes legidativas e regulamentares em matéria de méo-de-obra
estrangeira em vigor no pais de execucdo da obra, a Entidade Adjudicante deve envidar
todos os esforcos necessarios para facilitar a obtencéo pelo adjudicatério das autorizacdes
e vistos exigidos, incluindo as autorizacfes de residéncia e de trabalho para o pessoa
cujos servicos o adjudicatério e a Entidade Adjudicante considerem necessarios, bem
como as autorizagoes de residéncia para as respectivas familias.

Artigo 11.° Pagamentos em atraso ao pessoal do adjudicatario

Quando existe um atraso de pagamento aos empregados do adjudicatario de ordenados e
salarios devidos e de subvencdes e contribui¢des estabel ecidas pelo legislagdo do Estado em que
ocorrem as obras, a Entidade Adjudicante podera avisar o adjudicatario de que no prazo de
15 dias a contar da data de notificag8o tenciona pagar esses ordenados, salarios, subvengdes e
contribuicdes directamente. Caso o adjudicatério conteste que esses pagamentos sdo devidos,
devera apresentar as suas observacBes a Entidade Adjudicante no prazo de 15dias. Se a
Entidade Adjudicante, depois de ter analisado as suas observagdes, considerar que deve ser
efectuado o pagamento dos ordenados e salédrios, poderd pagar esses ordenados, salarios,
subvencBes e contribuicBes a partir dos montantes devidos ao adjudicatario. Caso tal néo
aconteca, podera obter uma contribuicdo ao abrigo de qualquer garantia prevista nestas
condi¢des gerais. Qualquer medida tomada pela Entidade Adjudicante ao abrigo do presente
artigo ndo exime o adjudicatério das suas obrigacdes em relacdo a0 seu pessoal, excepto na
medida em que qualquer obrigacdo possa ser satisfeita por esta accdo. A Entidade Adjudicante
ndo assumird qualquer responsabilidade em relacdo aos empregados do adjudicatério por esta
accao.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Artigo 12.% Obrigactes gerais

12.1. O adjudicatario deve projectar a obra com o devido cuidado e diligéncia, bem como
executéla e conclui-la e reparar eventuais deficiéncias, em conformidade com o disposto
no contrato. O adjudicatario deve dirigir os trabalhos e fornecer o pessoal, os materiais, as
méaquinas, 0 equipamento e todos 0s outros elementos, de carécter provisorio ou
definitivo, necessarios para o projecto, bem como para a execugdo e conclusdo da obra e
ainda para areparacao de eventuais deficiéncias, na medida em gue tal esteja especificado
no contrato ou que dele se possa razoavel mente deduzir.

12.2. O adjudicatéario deve assumir plena responsabilidade pela adequacdo, estabilidade e
seguranca de todas as operacdes e métodos de construcdo previstos no contrato.

12.3. O adjudicatario deve respeitar as ordens administrativas que lhe sdo dadas. Sempre que
considere que as exigéncias de uma ordem administrativa ultrapassam a autoridade do
supervisor ou 0 anbito do contrato, deve, sob pena de prescricdo, enviar uma notificagdo
fundamentada ao supervisor, no prazo de 30 dias a contar da recepcéo da referida ordem.
Esta notificagcdo ndo suspende a execucdo da decisdo administrativa.
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12.4. O adjudicatario deve respeitar e cumprir todas as disposicdes legidativas e
regulamentares em vigor no Estado da Entidade Adjudicante e assegurar que 0 seu
pessoal, as pessoas a cargo deste Ultimo e o0s seus empregados locais respeitem e
cumpram igualmente tais disposi¢cBes. O adjudicatario deve indemnizar a Entidade
Adjudicante por qualquer reclamacdo ou processo decorrente de qualquer infraccdo atais
disposi¢des cometida por ele proprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo.

125. Se o0 adjudicatario ou qualquer dos seus subadjudicatarios, agentes ou funciondrios
oferecer dar ou concordar em oferecer ou der um suborno, prenda, gratificacdo ou
comissdo a alguém, a titulo de incentivo ou recompensa, para que realize ou se
comprometa a realizar actos relacionados com o contrato ou qualquer outro contrato ja
celebrado com a Entidade Adjudicante; ou para que favoreca ou desfavoreca qualquer
pessoa no ambito do contrato ou de qualquer outro contrato com a Entidade Adjudicante,
esta Ultima pode rescindir o contrato, sem prejuizo dos eventuais direitos do adjudicatario
nos termos do contrato, caso em que sao aplicaveis as disposi¢cdes dos artigos 63.° e 64.°.

12.6. O adjudicatério reservard um tratamento privado e confidencial a todos os documentos e
informagdes recebidos no ambito do contrato, ndo publicando nem comunicando, excepto
na medida em que tal seja necessario para a execucao do contrato, quaisquer pormenores
respeitantes a este Ultimo sem o consentimento prévio por escrito da Entidade
Adjudicante ou do supervisor, apés consulta da Entidade Adjudicante. Em caso de
desacordo quanto a necessidade de publicar ou comunicar qualquer elemento tendo em
vista a execucdo do contrato, a decisdo final incumbe a Entidade Adjudicante.

12.7. Se o adjudicatario for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou
mais pessoas, as mesmas sdo solidariamente responsaveis pelo cumprimento dos termos
do contrato em conformidade com a legislacdo do Estado da Entidade Adjudicante,
devendo, mediante pedido da Entidade Adjudicante, uma delas ser designada para agir
como chefe, com poderes para vincular a empresa comum ou 0 consorcio. A composi Gao
ou a constituicdo da empresa comum ou do consdrcio ndo pode ser aterada sem o
consentimento prévio da Entidade Adjudicante.

12.8. Salvo pedido ou acordo em contrario da Comissdo Europeia, o adjudicatario tomara as
medidas necessarias para assegurar a Vvishilidade do financiamento ou do co-
financiamento da Unido Europeia, tal como estabelecido nas regras publicadas pela
Comissdo em matéria de visibilidade das accles externas.

12.9. O adjudicatario deve respeitar alegislacéo laboral acordada a nivel internacional, ou seja,
as normas laborais fundamentais da Organizacdo Mundial do Trabalho, as convencbes
sobre a liberdade de associacdo e de negociacdo colectiva, a eliminacdo do trabalho
forcado, a eliminacdo da discriminagdo em matéria de emprego e de profissdo e a
abolicdo do trabal ho infantil.

12.10. A execucdo do contrato ndo deve dar lugar a0 pagamento de despesas comerciais
extraordindrias. Se tal ocorrer, o contrato serd rescindido. Essas despesas comerciais
extraordindrias sd0 as comissdes ndo mencionadas no contrato principal ou ndo
resultantes de um contrato celebrado correctamente e conexo com o contrato principal, as
comissfes ndo pagas em contrapartida da prestacéo de um servico efectivo e legitimo, as
comissdes pagas num paraiso fiscal, as comissdes pagas a um beneficiario ndo claramente
identificado ou as comissdes pagas a uma empresa que apresente todas as caracteristicas
de uma empresa de fachada.

12.11 Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos apds o
pagamento final efectuado no ambito do contrato. A ndo conservacdo dos registos
constitui umaviolagéo do contrato e pode conduzir & sua rescisao.
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Artigo 12.°-A: Contratos de concepcao e de construcao

Para os contratos de concepcdo e de construcdo, o adjudicatério efectua e assume plena
responsabilidade pela concepcdo das obras, com o apoio de técnicos especializados de
experiéncia comprovada que satisfacam os critérios definidos pela Entidade Adjudicante.
Elabora os documentos técnicos necessarios segundo as modalidades definidas nas condigdes
especiais e nas especificagdes técnicas. Esses documentos devem ser submetidos & aprovacéo do
supervisor, em conformidade com as condicOes especiais, e poderdo ser corrigidos a expensas
do adjudicatario por forma a corresponderem as exigéncias contratuais da Entidade Adjudicante
e a corrigir eventuais erros, omissdes, ambiguidades, incoeréncias ou outros defeitos de
concepcao. O adjudicatario assegura a formagao do pessoal da Entidade Adjudicante, entrega e
actualiza o conjunto dos documentos pormenorizados, bem como os manuais de instrucles e
funcionamento em conformidade com as condi¢des especiais.

Artigo 13.% Direccéo da obra

13.1. A direccdo da obra € assegurada pelo préprio adjudicatario ou por um seu representante
por ele nomeado para o efeito. Ta nomeacdo deve ser submetida a aprovacdo do
supervisor, Podendo ser revogada a qualquer momento. Caso O supervisor recuse a
aprovacdo ou revogue a aprovacdo da nomeacdo, deve fundamentar a sua decisdo,
devendo o adjudicatario apresentar sem demora uma nomeacdo alternativa. Considera-se
gue o endereco do representante do adjudicat&io € 0 endereco de servico por ele
indicado.

13.2. Se o0 supervisor revogar a sua aprovacdo do representante do adjudicatario, este deve,
logo que possivel apés ter tomado conhecimento dessa revogagao, retirar da obra o seu
representante e substitui-lo por um outro representante aprovado pelo supervisor.

13.3. O representante do adjudicatério tem plenos poderes para tomar qualquer decisdo
necessaria para a execucao da obra, para receber e executar ordens administrativas e para
assinar o livro de obra referido no artigo 39.° ou nos documentos anexos, se for caso
disso. Em qualquer caso, a responsabilidade pela execucéo satisfatéria da obra e pelo
cumprimento das especificacbes e das ordens administrativas pelos seus préprios
empregados e pelos seus subadjudicatarios e respectivos empregados incumbe ao
adjudicatério.

Artigo 14.° Pessoal

14.1. As pessoas empregadas pelo adjudicatéario devem ser em numero suficiente e permitir
uma optimizagdo da utilizacdo dos recursos humanos do Estado em que esta localizada a
obra. Os referidos empregados devem possuir as qualificacBes e experiéncia necessarias a
normal prossecucao dos trabalhos e a execugdo satisfatoria da obra. O adjudicatério deve
substituir imediatamente todo o pessoa que, na opinido do supervisor, comunicada numa
carta expondo as suas razdes, seja susceptivel de comprometer a execucdo satisfatoria da
obra.

14.2. Incumbe a0 adjudicatério tomar as medidas necessarias tendo em vista a contratagéo de
todo o pessoal e mao-de-obra. Os niveis de remuneracao e as condicdes gerais de trabalho
estipuladas na legidacdo do Estado da Entidade Adjudicante aplicar-se-80, como
condic¢Bes minimas, ao pessoal empregado no local da obra.

Artigo 15.% Garantia de execugao
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15.1.

15.2.

15.3.

154.

155.

15.6.

15.7.

15.8.

Artigo 16.°

16.1.

Salvo disposicdo em contrario nas condigdes especiais, o adjudicatario deve, juntamente
com o exemplar do contrato assinado a devolver, fornecer a Entidade Adjudicante uma
garantia que assegure a completa e cabal execucdo do contrato. O montante da garantia é
estipulado nas condi¢bes especiais e deve situar-se entre 5% e 10% do prego do
contrato, incluindo quaisquer montantes estipulados em adendas ao contrato.

A garantia de execugdo cobre o pagamento a Entidade Adjudicante de quaisquer
prejuizos resultantes do ndo cumprimento, integral e correcto, das obrigagdes contratuais
do adjudicatario.

A garantia de execucdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode
assumir a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancéria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros €/ou sociedade de caucdo, carta de
crédito irrevogavel ou deposito em numerario efectuado pela Entidade Adjudicante. Se a
garantia de execucdo assumir a forma de garantia bancé&ria, ordem de pagamento
bancaria, cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma instituicdo de crédito ou de
seguros aprovada pela Entidade Adjudicante.

Salvo disposicdo em contrério nas condigdes especiais, a garantia de execucdo sera
expressa nos tipos e proporcdes das divisas utilizadas para o pagamento do contrato
inicial.

Ndo serdo efectuados quaisquer pagamentos em favor do adjudicatério antes da
constituicdo da garantia. A garantia deve permanecer vélida até que o contrato tenha sido
integral e correctamente executado.

Durante a execucdo do contrato, se a pessoa singular ou colectiva que presta a garantia
ndo honrar 0s seus compromissos, a garantia deixa de ser vélida. A Entidade Adjudicante
notificara formalmente o adjudicatério para que fornega uma nova garantia Nnos Mesmos
termos da anterior. Caso 0 adjudicatario ndo forneca uma nova garantia, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato.

A Entidade Adjudicante exigird o pagamento a titulo da garantia de todas as quantias
pelas quais o0 garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
adjudicatario, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O garante
pagara imediatamente e sem direito de oposi¢do tais quantias logo que interpelado nesse
sentido pela Entidade Adjudicante. Antes de apresentar qualquer reclamacéo ao abrigo da
garantia de execucdo, a Entidade Adjudicante deve notificar o adjudicatério, explicando a
natureza do incumprimento em que a reclamagéo se baseara.

Salvo disposi¢do em contréario no contrato, a garantia de execucdo sera liberada no prazo
de 45 dias a contar da data de emissdo do acerto de contas final referido no artigo 51.°, na
sua totalidade, excepto no que diz respeito aos montantes objecto de um procedimento
por resolucdo amigavel, de arbitragem ou de litigio.

Seguro

O adjudicatario subscrevera um seguro conjunto em nome da Entidade Adjudicante e em
seu préprio nome contra quaisquer perdas ou danos por que seja responsavel nos termos
do contrato. Salvo disposicdo em contrario prevista nas condicfes especiais, o referido
seguro deve cobrir:

(@) As obras, incluindo os materiais € 0s equipamentos a incorporar nas obras, pelo
respectivo custo total de substituicdo, contra perdas ou danos ocasionados por qualquer
motivo que ndo sgja de forca maior ou por riscos imputaveis a Entidade Adjudicante nos
termos do contrato;
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Artigo 17.°

17.1.

(b) Um montante adicional de 15 % do referido custo de substituicdo ou qualquer outro
estipulado nas condicdes especiais, para cobrir eventuais custos adicionais directa ou
indirectamente decorrentes da reparacdo de qualquer perda ou dano, incluindo os
honorérios e o custo da demolicdo e remocdo de qualquer parte da obra, bem como da
remocdo de qualquer tipo de entulhos;

(c) O equipamento do adjudicatario e outros objectos por ele colocados no local da obra,
por um montante suficiente para pagar a sua substituicéo no local.

O adjudicatério pode substituir 0 seguro previsto no artigo 16.2, n° 1.° por uma apdlice de
seguro global que cubra, designadamente, os elementos referidos no artigo 16° n.1,
alineas a), b) e c). Nesse caso, o adjudicaté&rio notifica o segurador da parte
correspondente a Entidade Adjudicante.

O adjudicatario subscreverd um seguro para cobrir a sua responsabilidade decorrente da
execucao da obra no que respeita a acidentes de trabal ho e a sua responsabilidade civil em
relacdo a qualquer pessoa por ele empregada na obra a Entidade Adjudicante e aos
empregados desta Ultima. Essa responsabilidade sera ilimitada no caso de acidentes
pessoais.

O adjudicatério deve subscrever um seguro que cubra a sua responsabilidade por riscos e
a suaresponsabilidade civil resultante de qualquer acto ou omissdo que |he sgjaimputavel
OU a0s seus sucessores legais ou agentes. O montante segurado deve ser, no minimo, o
indicado nas condicOes especiais. Além disso, deve assegurar-se de que todos 0s seus
subadjudicatérios fizeram um seguro semel hante.

Todos os seguros referidos no presente artigo devem ser efectuados no prazo de 30 dias a
contar da notificacdo da adjudicacdo do contrato e estdo sujeitos a aprovagao da Entidade
Adjudicante. Os referidos seguros produzem efeitos a partir do inicio da obra e
permanecem em vigor até a recepcdo fina da obra. O adjudicatario deve fornecer
imediatamente a Entidade Adjudicante a apdlice de seguro e a prova do pagamento
regular dos prémios sempre que solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou
pelo supervisor.

N&o obstante as suas obrigagdes em matéria de seguros previstas no artigo 16.°, o
adjudicatario € o unico responsavel, devendo indemnizar a Entidade Adjudicante e o
supervisor por quaisquer reclamacBes de terceiros por prejuizos materiais ou danos
pessoais resultantes da execucao da obra por ele proprio ou pelos seus subadjudicatarios e
empregados.

Programa de execucao das tarefas

Tendo em vista a conclusdo do programa de trabalho apresentado no ambito da oferta, o
adjudicatério deve, no prazo de 30 dias a contar da data de recepcdo da notificacdo da
adjudicacdo do contrato, apresentar ao supervisor um programa de execucdo das tarefas
discriminado por actividade e por més e com as seguintes informagoes:

(@) A ordem pelaqual o adjudicatério se propde executar os trabalhos;
(b) Os prazos para apresentacdo e aprovacao dos planos;

(c) Um organigrama com os nomes, qualificacdes e curriculos vitae do pessoal
responsavel pelo local daobra;

(d) Uma descricdo geral do método, incluindo a sequéncia, por més e por natureza,
proposta pelo adjudicatério para arealizacéo das obras,

(e) Um projecto de instalacéo e de organizacdo do local da obra, e
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17.2.

17.3.

Artigo 18.°

18.1.

18.2.

Artigo 19.°

19.1.

(f) Outros pormenores e informacdes que o supervisor possa razoavel mente exigir.

O supervisor devolvera estes documentos ao adjudicatério apds a sua aprovacao, ou
eventuais observagOes pertinentes, no prazo de 10 dias a contar da data de recepcéo,
excepto quando o supervisor, nesse prazo de 10 dias notificar o adjudicatério do seu
desgjo de realizar umareunido. A aprovacdo do programa pelo supervisor ndo desvincula
0 adjudicatério de qualquer das suas obrigacbes contratuais.

N&o pode ser introduzida qualquer alteracdo importante no programa sem a aprovacao do
supervisor. Todavia, se 0 andamento das obras ndo respeitar 0 programa, 0 supervisor
pode dar instrugdes ao adjudicatario no sentido de que reveja o programa e |he apresente
um NOVO programa para aprovagao.

Discriminacdo pormenorizada dos precos

Se ndo estiver estabelecido na sua proposta e sempre que adequado, dentro de um prazo
ndo superior a 20 dias a contar da apresentacdo do pedido fundamentado do supervisor, 0
adjudicatério deve fornecer uma discriminacao das suas tarifas e precos, sempre que ta
discriminacéo seja necessaria para efeitos do contrato.

No prazo de 30 dias a contar da notificagdo da adjudicacéo do contrato, o adjudicatario
deve fornecer ao supervisor uma estimativa trimestral pormenorizada do fluxo de caixa,
para todos os pagamentos devidos ao adjudicatario nos termos do contrato.
Posteriormente, deve entregar trimestralmente estimativas revistas dos referidos fluxos de
fundos, caso o supervisor assim o exija. Esta comunicagdo ndo implica qualquer tipo de
responsabilidade para a Entidade Adjudicante ou para 0 supervisor.

Pecas desenhadas do adjudicatario

O adjudicatério apresentard a0 supervisor, para aprovacao:

(@) As pecas desenhadas, documentos, amostras e/ou modelos que estejam especificados
no contrato dentro dos prazos ai fixados ou estabelecidos no programa de execucao das
tarefas;

(b) As pegas desenhadas que 0 supervisor possa razoavel mente exigir para a execucao das
tarefas.

(c) Relativamente as pontes e outras estruturas em betdo armado, o adjudicatério deve
mandar efectuar, antes do inicio da construcdo das fundacfes, as sondagens geoldgicas
necessarias. Os resultados dessas sondagens, bem como os calculos correspondentes
devem ser apresentados, em trés exemplares, ao supervisor, um més antes da data de
inicio da construcdo a que se referem.

(d) O adjudicatério deve elaborar, a expensas préprias, todos os planos de concepcéo e
construcdo, bem como outros documentos e objectos que sgam necessarios para a
execucdo adequada do contrato e, nomeadamente, as pegas desenhadas e os calculos de
projecto, os desenhos das armaduras para as obras em betdo armado. As pegas desenhadas
de construcdo, concepcdo e reforco, os calculos de projecto e quaisquer outros
documentos ou objectos a fornecer pelo adjudicatario sero sujeitos a aprovacdo do
supervisor, em trés exemplares, 0 mais tardar um més antes do inicio previsto das obras a
gue se referem.

As pecas desenhadas, os célculos de projecto, 0s objectos e quaisquer outros documentos a
apresentar por forca das alineas ) e d) serdo devolvidos ao adjudicatério no prazo de 15 dias a
contar da sua recepcao pelo supervisor, quer apds 0 Seu visto de aprovagdo, quer acompanhados
das suas eventuais observacoes.
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19.2.

19.3.

19.4.

195.

19.6.

19.7.

Caso o supervisor ndo notifique a sua decisdo de aprovacdo, referida no artigo 19.°, n.°1,
dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de execucdo das tarefas
aprovado, considera-se que as referidas pecas desenhadas, documentos, amostras, e/ou
modelos sdo aprovados no final dos prazos fixados. Caso ndo sgja indicado qualquer
prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 30 dias a contar da sua recepgéo.

As pecas desenhadas, documentos, amostras e model os aprovados seréo assinados ou de
outro modo identificados pelo supervisor, devendo ser integralmente respeitados, salvo
instrugcdes em contrario dadas pelo supervisor. Quaisquer pegas desenhadas, documentos,
amostras ou modelos do adjudicatario que ndo sejam aprovados pelo supervisor serdo
imediatamente alterados por forma a satisfazer as exigéncias do supervisor, a quem
voltardo a ser apresentados pelo adjudicaté&rio para aprovacdo. O adjudicatério deve
assegurar que os documentos, pecas desenhadas, célculos de projecto, etc. que enviou
para aprovacdo do supervisor serdo corrigidos, gjustados, etc. em funcdo das observactes
deste dltimo aguando do seu primeiro exame, num prazo de 15dias a contar da
notificagdo dessas observactes. Os documentos, pecas desenhadas, calculos de projecto,
etc. deste modo alterados ou g ustados serdo novamente apresentados para a aprovacao do
supervisor de acordo com o procedimento ja referido.

O adjudicatério fornecer4 exemplares adicionais das pecas desenhadas aprovadas, na
forma e quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovacdo pelo supervisor das pegas desenhadas, documentos, amostras ou modelos
ndo exime o adjudicatério de quaisquer das suas obrigacdes contratuais.

O supervisor pode, a qualquer momento razoavel, inspeccionar todas as pecas
desenhadas, documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalacbes do
adjudicatério.

Antes da recepcdo provisdria da obra, o adjudicatério deve fornecer, juntamente com as
pecas desenhadas, manuais de funcionamento e manutencdo suficientemente
pormenorizados para que a Entidade Adjudicante possa utilizar, manter, gjustar e reparar
todas as partes da obra. Salvo disposicdo em contrério prevista nas condicdes especiais,
0s manuais e as pegas desenhadas devem ser elaborados na lingua do contrato. Para
efeitos da recepcdo provisiria, ndo se considera que a obra esteja concluida enquanto os
referidos manuais e pecgas desenhadas ndo forem entregues a Entidade Adjudicante.

Artigo 20.% Suficiéncia dos pregos da proposta

20.1.

20.2.

Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatério inspeccionou e
examinou o local da obra e a zona circundante, se certificou da natureza do solo e do
subsolo, tomou em consideracdo a forma e a natureza do local, aimportancia e a natureza
dos trabahos e dos materiais necessarios para a realizagdo da obra, os meios de
comunicacdo e acesso ao local da obra e as instalagdes de que possa necessitar e, de um
modo geral, obteve todas as informagdes necessarias quanto aos riscos, imprevistos e
guaisgquer outras circunstancias susceptiveis de influenciar ou afectar a sua proposta.

Considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicatério se certificou da
respectiva exactiddo e suficiéncia, bem como das tarifas e pregos indicados no mapa das
guantidades ou na lista de precos, que, salvo especificagdo em contrario do contrato,
devem cobrir todas as suas obrigagtes contratuais.
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20.3.

Artigo 21.°

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

Artigo 22.°

22.1.

22.2.

Uma vez que se considera que o adjudicatario definiu os seus pregos com base nos seus
préprios célculos, operagbes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente
ao qual ndo tenha apresentado um prego unitario nem um montante fixo.

Riscos excepcionais

Se, durante a execugdo da obras, 0 adjudicatério se deparar com obstéculos artificiais ou
condicdes fisicas que ndo podiam razoavelmente ter sido previstas por um adjudicatario
experiente e se considerar que dai resultaréo custos adicionais e/ou que sera necessaria
uma prorrogacdo do prazo de execucdo das tarefas, deve notificar 0 supervisor em
conformidade com os artigos 35.° e/ou 55.°. Na referida notificacdo, o adjudicatario deve
especificar as condicbes fisicas e/ou obstaculos artificiais encontrados, fornecendo
pormenores sobre os seus efeitos previstos, as medidas que tomou ou tenciona tomar e
qual o atraso previsto na execucdo das obras ou a suainterferéncia com as mesmas.

Apbs receber anotificacdo, o supervisor pode, nomeadamente:;

() Solicitar que o adjudicatario forneca uma estimativa do custo das medidas gue tomou
ou tencionatomar;

(b) Aprovar as medidas a gue se refere o artigo 21.° n.° 2, alinea a), com ou sem
alteracoes;

(c) Dar instrucdes por escrito sobre aforma de fazer face as referidas condicdes fisicas ou
obstéculos artificiais;

(d) Ordenar uma alteracéo, suspensdo ou rescisao do contrato.

Na medida em que considere que a totalidade ou parte das referidas condicdes fisicas ou
obstaculos artificiais ndo podiam ter sido razoavelmente previstos por um adjudicatario
experiente, 0 supervisor:

(@) Terd em conta qualquer atraso sofrido pelo adjudicatario em resultado dessas
obstrucdes ou condicBes na determinacéo de qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo
das tarefas a que o adjudicatario tem direito ao abrigo do artigo 35.°; e/ou

(b) No caso de obstéaculos artificiais ou condicdes fisicas ndo meteorol dgicas, determinara
0s pagamentos adicionais devidos ao adjudicatério de acordo com o artigo 55.°.

As condi¢des meteoroldgicas ndo conferem ao adjudicat&rio o direito de reclamar ao
abrigo do artigo 55.°.

Caso o supervisor considere que as condices fisicas ou 0s obstacul os artificiais poderiam
ter sido, na totalidade ou em parte, razoavelmente previstos por um adjudicaté&rio
experiente, informaréa desse facto o adjudicatério logo que possivel.

Segurancga no local da obra

O adjudicatario tem o direito de proibir o0 acesso ao local da obra a qualquer pessoa aheia
a execucdo do contrato, com excepcdo das pessoas autorizadas pelo supervisor ou da
Entidade Adjudicante.

O adjudicatario deve garantir a seguranca no local da obra durante todo o periodo de
execucdo, cabendo-lhe, no interesse dos seus empregados, dos agentes da Entidade
Adjudicante e de terceiros, tomar as medidas necessérias para prevenir qualquer prejuizo
ou acidente que possa resultar da execucéo da obra.
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22.3.

22.4.

Artigo 23.°

23.1.

23.2.

Artigo 24.°

24.1.

24.2.

Artigo 25.°

25.1.

25.2.

O adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias, sob a sua propria
responsabilidade e a expensas préprias, para garantir a proteccdo, preservacdo e
manutencdo das estruturas e instalacdes existentes. O adjudicatario é responsavel pelo
fornecimento e manutencdo, a expensas proprias, de toda a iluminagcdo, proteccéo,
vedagdes e equipamento de seguranca necessarias para a correcta execucao das tarefas ou
gue possam razoavel mente ser exigidas pelo supervisor.

Se, durante a execucdo das tarefas, for necessario tomar medidas urgentes para obviar a
quaisquer riscos de acidente ou danos ou para garantir a seguranca apés qual quer acidente
ou dano, o supervisor deve notificar formalmente o adjudicat&rio para que este tome as
medidas necessdrias. Caso 0 adjudicatario ndo queira ou ndo possa tomar as medidas
necessarias, 0 supervisor pode prosseguir a obra a expensas do adjudicatario, na medida
em que seja da sua responsabilidade.

Proteccdo das propriedades adjacentes

O adjudicatario deve, sob a sua responsabilidade e a expensas proprias, tomar todas as
precauces exigidas pelas boas praticas de construcdo e pelas condigdes locais para
proteger as propriedades adjacentes e evitar que as mesmas sofram perturbacOes
anormais.

O adjudicatério deve indemnizar a Entidade Adjudicante pelas consegquéncias financeiras
de todas as reclamacOes apresentadas pelos proprietarios ou residentes vizinhos, na
medida em que seja responsavel e que os danos causados as propriedades adjacentes ndo
resultem de um risco ocasionado pela concepcdo ou pelo método de construcdo gque lhe
tenham sido impostos pela Entidade Adjudicante ou pelo supervisor.

Interferéncia com o transito

O adjudicatario deve assegurar que as obras e as instalacdes ndo prejudiqguem nem
obstruam o trénsito em vias de comunicagdo como estradas, caminhos-de-ferro, vias
navegaveis e aeroportos, excepto na medida em que as condigdes especiais 0 permitam.
Em especial, deve ter em conta os limites de carga ao escolher ositinerdrios e os veiculos.

As eventuais medidas especiais para proteccao ou reforco de trocos de estradas, pistas ou
pontes que o adjudicatario considere necessarias ou que estejam especificadas nas
condicdes especiais ou que sejam exigidas pela Entidade Adjudicante ficardo a cargo do
adjudicatério, independentemente de serem ou ndo por ele realizadas. Antes de executar
gualquer medida especial, o adjudicatério deve informar o supervisor das medidas que
tenciona tomar. A reparacdo de qualquer dano causado em estradas, pistas ou pontes pelo
transporte de materiais, maquinas ou equipamento ficard a cargo do adjudicatério.

Cabos e condutas

Quando, no decurso da execugdo da obra, o adjudicatario encontrar marcas que indiquem
o0 tracado de cabos, condutas e outras instalagdes subterraneas, deve manter as referidas
marcas onde se encontram ou voltar a colocé-las no mesmo local caso a execucdo da obra
implique a sua remocao temporéaria. Tais operactes requerem a autorizagdo do supervisor.

O adjudicatario é responsavel pela preservacdo, remocao e reposi¢ao, conforme 0 €aso,
dos cabos, condutas e outras instalagbes especificadas pela Entidade Adjudicante no
contrato e pelo custo dessas operacoes.
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25.3.

25.4.

25.5.

Artigo 26.°

26.1.

26.2.

26.3.

Artigo 27.°

27.1.

27.2.

Quando a presenca de cabos, condutas e outras instal agBes ndo tenha sido especificada no
contrato mas sgja aparente devido a existéncia de marcas e referéncias, o adjudicatario
tem um dever geral de proceder com cuidado e obrigactes semelhantes as acima referidas
no que respeita & sua preservagdo, remocdo e reposicdo. Neste caso, a Entidade
Adjudicante compensé-lo-a pelas despesas, na medida em que tais trabalhos sgjam
necessarios para a execugao do contrato.

Todavia, a obrigacéo de remocéo e recolocacgdo dos cabos, condutas e outras instalagoes,
bem como as despesas dai resultantes, ndo incumbirdo ao adjudicatario se a Entidade
Adjudicante decidir aceitar essa responsabilidade. O mesmo se aplica quando esta
obrigacdo e as despesas dela resultantes incumbam a qualquer outro organismo
especializado ou a um agente.

Quando a realizacdo de qualquer trabalho no local da obra seja susceptivel de prejudicar
ou causar perturbacGes num servico de utilidade publica, o adjudicatério deve informar
imediatamente o supervisor por escrito, dando um prazo razoavel para que possam ser
tomadas medidas adeguadas que permitam a normal prossecucéo dos trabalhos em tempo
atil.

I mplantacdo

O adjudicatério é responsavel:

(a) Pela correcta implantacéo da obra em relacdo a balizas, linhas e niveis de referéncia
indicados pelo supervisor;

(b) Pela exactiddo da posicio, das cotas, das dimensdes e do alinhamento de todas as
partes daobra; e

(c) Pelo fornecimento de todos os instrumentos, aparel hos e mao-de-obra necessarios no
gue respeita as responsabilidades acima referidas.

Se, em qualquer altura da execucéo da obra, for detectado qualquer erro na posicéo, nas
cotas, nas dimensdes ou no alinhamento de qual quer das suas partes, o adjudicatario deve,
mediante pedido do supervisor, corrigir o referido erro a expensas proprias e a contento
do supervisor, a menos que 0 mesmo tenha origem em dados incorrectos fornecidos pelo
supervisor. Nesse caso, a Entidade Adjudicante é responsavel pelo custo da rectificacao.

A verificagdo de qualquer implantago, linha ou cota pelo supervisor ndo isenta de modo
algum o adjudicatério da sua responsabilidade pela respectiva exactiddo. O adjudicatario
deve proteger e preservar todas as marcas, réguas, estacas e outros elementos utilizados
naimplantagdo da obra.

Materiais de demolicéo

Sempre que o contrato inclua trabalhos de demolicdo, os materiais e artigos dela
resultantes serdo propriedade do adjudicatario, salvo disposicao em contrério prevista nas
condic¢des especiais e sob reserva das disposi¢des do artigo 28.°.

Caso as condicdes especiais reservem a Entidade Adjudicante o direito de propriedade
dos materiais ou da totalidade ou parte dos artigos resultantes dos trabal hos de demolicéo,
0 adjudicatério deve tomar todas as precaucOes necessarias para garantir a sua
preservacdo. O adjudicatario responde por qualquer destruicdo ou dano nos referidos
materiais ou artigos causados por si proprio ou pelos seus agentes.
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27.3.

27.4.

Artigo 28.°

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Artigo 29.°

29.1.

29.2.

Artigo 30.°

Independentemente do uso que a Entidade Adjudicante pretenda dar aos materiais ou
artigos cujo direito de propriedade se reserve, todos os custos ocasionados pelo seu
transporte e armazenagem no local indicado pelo supervisor incumbirdo ao adjudicatario,
desde que o transporte ndo ultrapasse 100 metros.

Salvo disposicao em contrario nas condigdes especiais, 0 adjudicatario deve ir retirando
progressivamente do local da obra, a expensas proprias, o entulho e outros materiais
resultantes da demolicdo, bem como outros residuos.

Achados

Os achados de interesse realizados durante os trabalhos de escavacdo ou de demolicdo
devem ser imediatamente comunicados ao supervisor. O supervisor decidira o destino a
dar a esses achados, tendo devidamente em conta a legislacdo do Estado da Entidade
Adjudicante.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de propriedade dos materiais encontrados
durante os trabalhos de escavacdo e de demolicdo executados em terrenos que lhe
pertencam, sob reserva do pagamento de uma compensacdo ao adjudicatério pelos
esforcos especiais por ele desenvolvidos.

Os artefactos, antiguidades e objectos da histéria natural, moedas ou outros objectos de
interesse cientifico, bem como os objectos raros ou feitos de metais preciosos,
encontrados durante os trabalhos de escavacdo ou demolicdo pertencem a Entidade
Adjudicante.

Em caso de divergéncia, as qualificacdes referidas no artigo 28.° n.°s 1 e 3, incumbem
exclusivamente a Entidade Adjudicante.

Obras temporérias

O adjudicatério deve executar a expensas proprias todas as obras temporarias necessarias
a execucdo da obra. Deve apresentar ao supervisor os planos das estruturas temporérias
que pretende utilizar, tais como ensecadeiras, andaimes, entivagdes e cofragens. Embora
assuma a responsabilidade pelo referido projecto, deve tomar em consideragéo quai squer
observacBes que |he sejam feitas pelo supervisor.

Sempre que as condic¢des especiais especifiquem gque a concepcdo de determinadas obras
temporérias é da responsabilidade da Entidade Adjudicante, o supervisor deve fornecer
atempadamente ao adjudicatério todas os planos necessérios, por forma a que este Ultimo
possa empreender as obras temporarias de acordo com o seu programa de trabalhos.
Nesses casos, a seguranca e viabilidade do projecto incumbem exclusivamente a Entidade
Adjudicante, sendo, no entanto, o adjudicatario o responsavel pela sua correcta execucao.

Estudos geotécnicos

Sem prejuizo do disposto nas condigdes especiais e nas especificagdes técnicas, o adjudicatario
colocara a disposicdo do supervisor 0 pessoal € 0 equipamento necessarios a execucdo de
qualquer estudo geotécnico que O supervisor considere razoavelmente necess&rio. O
adjudicatario sera compensado pelo custo real da mao-de-obra e do equipamento utilizados ou
colocados a disposicdo para o referido trabalho, caso 0 mesmo n&o esteja ja previsto no
contrato.
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Artigo 31.°

311

31.2.

31.3.

31.4.

Artigo 32.°

Sobreposicao de contratos

Em conformidade com as exigéncias do supervisor, o adjudicatario deve dar a quaisquer
outros adjudicatarios e respectivos trabalhadores contratados pela Entidade Adjudicante,
bem como aos trabalhadores da Entidade Adjudicante ou de quaisquer outras entidades
publicas eventualmente empregados no ou perto do local de execugdo da obra, todas as
oportunidades razodveis para executarem qualquer trabalho ndo incluido no contrato ou
qualquer contrato que a Entidade Adjudicante possa celebrar relacionado com a obra ou
complementar desta Ultima.

No entanto, se, mediante pedido escrito do supervisor, o adjudicaté&rio colocar a
disposicdo de qualquer dos referidos adjudicatarios, entidades publicas ou Entidade
Adjudicante quaisquer vias ou acessos cuja manutencdo lhe incumba ou permitir a
utilizacdo de estruturas temporérias, andaimes ou outro equipamento do estaleiro por
qualquer das referidas pessoas ou prestar qualquer outro servico, independentemente da
sua hatureza, que ndo tenha sido previsto no contrato, a Entidade Adjudicante deve pagar
a0 adjudicatario, pela referida utilizagdo ou servico montantes que, na opinido do
supervisor, sgjam razoaveis e/ou conceder-Ihe uma prorrogagéo do prazo.

O disposto no presente artigo 31.° ndo exime o adjudicatario de qualquer das suas
obrigacBes contratuais nem |he confere o direito a qualquer reclamacdo para além das
previstas no artigo 31.°, n.° 2.

As dificuldades surgidas em relagcdo a um contrato ndo podem, em caso algum, conferir
ao adjudicatario o direito de alterar ou atrasar a execugdo de outros contratos. Do mesmo
modo, a Entidade Adjudicante ndo pode tirar partido dessas dificuldades para suspender
0s pagamentos devidos a titulo de outro contrato.

Patentes e licengas

Salvo disposi¢éo em contréario prevista nas condigdes especiais, 0 adjudicatario deve indemnizar
a Entidade Adjudicante e o supervisor por qualquer reclamacdo resultante da utilizag&o,
conforme especificado no contrato, de patentes, licencas, planos, projectos, modelos, marcas de
fabrica ou comerciais, excepto quando a referida infracgdo resultar da observancia do projecto
ou de especificacbes fornecidas pela Entidade Adjudicante e/ou pelo supervisor.

Artigo 33.%

33.1

33.2.

Artigo 34.°

34.1.

INICIO E ATRASOS

Ordem deinicio

A Entidade Adjudicante fixa a data de inicio da execucdo das tarefas, que comunica ao
adjudicaté&rio na notificagdo de adjudicacdo do contrato ou através de uma ordem
administrativa emitida pelo supervisor.

O inicio da execucdo das tarefas deve ter lugar, o mais tardar, 180 dias apos a data da
notificacdo da adjudicacdo do contrato, a menos que as partes acordem noutra data.

Prazo de execucao dastarefas

O prazo de execucdo tem inicio na data fixada em conformidade com o artigo 33, n°1le
corresponde ao estipulado nas condi¢cdes especiais, sem prejuizo das prorrogacfes do
prazo de execucdo que segjam eventual mente concedidas ao abrigo do artigo 35.°.
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34.2.

Artigo 35.°

35.1.

35.2.

35.3.

Artigo 36.°

36.1.

36.2.

Se para os diversos lotes estiverem fixados prazos de execucdo diferentes, nos casos em
que for atribuido a um adjudicatario mais de um lote por contrato, os prazos de execugao
para os diversos |otes ndo serdo cumulados.

Prorrogacéo do prazo de execucao das tarefas

O adjudicatério pode solicitar uma prorrogacdo do prazo de execugdo das tarefas caso
esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por qualquer dos seguintes
motivos:

() Condicdes climatéricas excepcionais no Estado da Entidade Adjudicante;

(b) Obstéculos artificiais ou condicles fisicas que ndo poderiam ter sido razoavelmente
previstas por um adjudicatario experiente;

(c) Ordens administrativas que afectem a data de conclusdo dos trabalhos e ndo resultem
de qualquer incumprimento por parte do adjudicatario;

(d) ndo cumprimento por parte da Entidade Adjudicante das suas obrigacfes contratuais;
(e) Qualquer suspensdo dos trabal hos ndo resultante de uma falta do adjudicatério;
(f) Forcamaior;

(g) Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condicles gerais, que ndo resultem
de incumprimento por parte do adjudicatério.

No prazo de 15 dias ap0s ter tido conhecimento da possibilidade de ocorréncia de um
atraso, o adjudicatario deve notificar o supervisor da sua intencdo de apresentar um
pedido de prorrogacdo do prazo de execucdo das tarefas a que se considere com direito,
entregando, salvo acordo em contrario entre o adjudicatério e o supervisor, no prazo de
30dias a contar da notificacdo enviada ao supervisor, elementos completos e
pormenorizados sobre o pedido, por forma a que o mesmo possa ser anaisado
atempadamente.

No prazo de 30 dias a contar da data da recepcéo dos elementos pormenorizados sobre o
pedido do adjudicatério, o supervisor, por notificacdo escrita ao adjudicatério e apds
consultar a Entidade Adjudicante e, sempre que adequado, o adjudicatario, autorizara essa
prorrogacdo do prazo de execucdo das tarefas se tal se justificar, com efeitos futuros ou
retroactivos, ou informé-1o-4 de que ndo tem direito a uma prorrogagao.

Atraso na execucao das tarefas

Se o adjudicatério ndo concluir a obra dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) no contrato, a
Entidade Adjudicante tem direito, sem notificacdo forma e sem prejuizo de outras
reparacoes estipuladas no contrato, a uma indemnizacdo por cada dia ou parte de dia
decorrido entre o termo do prazo estabelecido para a execucdo das tarefas ou o termo da
prorrogacdo de prazo de execucdo das tarefas ao abrigo do artigo 35.° e a data efectiva da
conclusdo da obra, ataxa e até ao montante maximo fixado nas condicles especiais. Se a
obra tiver sido objecto de uma recepcdo parcial em conformidade com o artigo 59.°, a
indemnizacdo contratual especificada nas condicdes especiais pode ser reduzida
proporciona mente ao valor da parte recepcionada em relacéo ao conjunto da obra.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir a indemnizacdo maxima, em
conformidade com o disposto no artigo 36.2, n.° 1, pode, apds notificar o adjudicatario:

(8) Executar agarantia de execucdo; e/ou
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Artigo 37.°

37.1

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

(b) Rescindir o contrato; e

(c) Celebrar um contrato com um terceiro, a expensas do adjudicatario, para executar o
resto da obra.

AlteracOes por ordem administrativa

O supervisor tem poderes para ordenar a alteragdo de qualquer parte da obra que sgja
necesséria para a sua correcta conclusao e/ou funcionamento. Essas alteracfes podem
consistir em complementos, supressdes, substituicdes e modificagdes a nivel da
qualidade, quantidade, forma, caracteristicas, tipo, posicdo, dimensdes e planta, bem
como modificagBes na sequéncia, método ou calendério de execugdo da obra. Nenhuma
ordem de ateracdo terd por efeito invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas
consequéncias financeiras, caso as haja, ser avaliadas de acordo com o artigo 37.°, n.s5e
7.

As ordens administrativas devem ser dadas por escrito, ficando implicito que:

(d) Se, por qualquer razao, o supervisor considerar ser hecessario dar uma ordem verbal,
deve posteriormente confirma-la, o mais rapidamente possivel, através de uma ordem
administrativa;

(b) Se o adjudicatario confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do artigo
37.°, n.° 2, dinea a) e essa confirmagdo ndo for imediatamente refutada por escrito pelo
supervisor, considera-se que foi dada uma ordem administrativa para a ateracao;

N&o é necessaria uma ordem administrativa de alteracdo para aumentar ou diminuir a
guantidade de trabalhos se esse aumento ou diminuicdo resultar do facto de a quantidade
de trabalhos ser superior ou inferior a indicada no mapa das quantidades ou na lista de
precos, em resultado da avaliagcdo estabel ecida no artigo 49.°.

Sem prejuizo do disposto no artigo 37.°, n.° 2, antes de dar qualquer ordem administrativa
de alteracdo, o supervisor deve notificar ao adjudicatario a natureza e a forma da referida
ateracdo. Logo que possivel, apds a recepcdo da notificacdo, o adjudicatario deve
apresentar ao supervisor uma proposta que incluira

(@) Uma descricdo das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem
COmo um programa de execucéo; e

(b) As eventuais ateracfes necessarias do programa de execucdo das tarefas ou de
qualquer das obrigactes do adjudicatério nos termos do contrato; e

(c) Qualquer agjustamento do preco do contrato, em conformidade com as regras
estabel ecidas no artigo 37.°.

Uma vez recebida a proposta do adjudicatario referida no artigo 37, n.° 3, o supervisor
deve decidir, 0 mais rapidamente possivel, apos consultar a Entidade Adjudicante e, se
for caso disso, o adjudicatario, se a alteracdo deve ou ndo ser efectuada. Caso decida que
a ateracdo deve ser efectuada, emitira uma ordem administrativa determinando a sua
eXecucdo aos precos e nas condicdes comunicados na proposta do adjudicatario referida
no artigo 37.°, n.° 3 ou nessa proposta tal como alterada pelo supervisor em conformidade
com o disposto no artigo 37.2, n.°5.

O supervisor deve verificar 0s precos relativos a todas as alteracfes por ele ordenadas em
conformidade com o artigo 37.°, n.% 2 e 4, de acordo com 0s seguintes principios:

(@) Se o trabalho for do mesmo tipo e executado em condicdes similares a outro trabalho
incluido no mapa das quantidades ou na lista de pregos, o seu valor serd calculado
com base nas tarifas e pregos ai indicados;
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(b) Se o trabalho ndo for do mesmo tipo ou se ndo for executado em condicdes similares,
astarifas e os pregos estipulados no contrato serdo utilizados como base de célculo, na
medida do razoavel. Caso contrario, 0 supervisor procederd a um célculo equitativo;

(c) Se anatureza ou o0 preco da ateracdo em relacdo a natureza ou ao preco de todo o
contrato ou de parte do mesmo forem tais que 0 supervisor considere que devido a
essa alteracdo, as tarifas ou os pregos de qualquer parte do trabalho estipulados no
contrato deixaram de ser razoaveis, fixara as tarifas ou os precos que, dadas as
circunstancias, considere razoaveis e adequados,

(d) Sempre que seja necessario introduzir uma alteracdo devido a um incumprimento ou
violacdo do contrato por parte do adjudicatério, os custos adicionais eventualmente
imputéveis a referida ateragdo serdo por ele suportados.

37.6. Ao receber a ordem administrativa determinando a alteracéo, o adjudicatario procede a
sua execucdo, ficando obrigado pelas presentes condic¢des gerais do mesmo modo que se
areferida alterac8o estivesse prevista no contrato. A obra ndo deve ser atrasada enquanto
se aguarda a concessao de qualquer prorrogacdo do prazo de execugdo ou um g ustamento
do preco do contrato. Sempre que uma ordem relativa a uma alteracdo preceda o
gjustamento do preco do contrato, o adjudicatério deve manter registos dos custos
respeitantes a realizacéo da alteracdo e do tempo nela despendido. Os referidos registos
devem poder ser consultados pelo supervisor em qualguer momento oportuno.

37.7. Quando em situacdo de recepcdo provisdria um aumento ou reducdo do valor total dos
trabal hos resultantes de uma ordem administrativa ou de qualquer outra circunstancia que
nao segja causada por um erro do adjudicatério, exceder 15 % do prego do contrato inicial
(ou conforme alterado por adenda), o supervisor deve, apés ter consultado a Entidade
Adjudicante e o adjudicatario, determinar os eventuais aumentos ou redugdes do preco do
contrato em consegquéncia da aplicacao do artigo 37.°, n.° 5. A quantia assim determinada
deve basear-se ho montante pelo qual o aumento ou a reducdo do valor dos trabalhos
excede 15%. A quantia serd notificada pelo supervisor a Entidade Adjudicante e ao
adjudicatério, devendo o preco do contrato ser gjustado em conformidade.

37.8. As alteracBes ao contrato que ndo sejam objecto de uma ordem administrativa devem ser
formalizadas através de uma adenda ao contrato, que deve ser assinada por todas as
Partes. As alteragcbes do enderego ou da conta bancéria podem ser simplesmente
notificadas por escrito pelo adjudicatério a Entidade Adjudicante. Todas as alteracdes ao
contrato devem respeitar 0s principios gerais definidos no Guia Pratico dos
procedimentos contratuais no ambito das ac¢bes externas da UE.

Artigo 38.% Suspensdo

38.1. Por ordem do supervisor, o adjudicatario suspendera a execucdo da obra ou de qualquer
parte da mesma pelo periodo e do modo que o0 supervisor considere necessarios.

38.2. Durante o periodo de suspensdo dos trabalhos, o adjudicatério deve tomar as medidas
necessérias tendo em vista a proteccdo da obra, das méaguinas, do equipamento e do
estaleiro contra qualquer deterioracdo, perda ou dano. As despesas adicionais por ele
incorridas em consegquéncia da tomada das referidas medidas sero adicionadas ao preco
do contrato, a menos que:

(&) O contrato preveja outras disposi¢des rel ativamente a suspensao; ou

(b) A suspensdo seja necessaria devido a qualquer incumprimento por parte do
adjudicatério; ou

(c) A suspensio segja necessaria devido a condicdes climatéricas normais no local daobra;
ou
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

Artigo 39.°

39.1.

39.2.

(d) A suspensio sgja necessdria para a seguranca ou a correcta execucdo da obra ou de
qualguer parte da mesma, na medida em que tal necessidade ndo resulte de qualquer
acto ou incumprimento do supervisor ou da Entidade Adjudicante ou de qualquer dos
riscos excepcionais referidos no artigo 21.°.

O adjudicatario so tem direito aos referidos aumentos do preco do contrato se notificar ao
supervisor, no prazo de 30 dias a contar da recepcdo da ordem de suspensdo dos
trabalhos, a suaintencdo de os reclamar.

ApGs consultar a Entidade Adjudicante e o adjudicatario, o supervisor fixa o pagamento
adicional €/ou a prorrogacdo do prazo de execucdo que considere justo e razoavel
conceder ao adjudicatario em consequéncia da sua reclamagao.

Caso 0 periodo de suspensdo exceda 180 dias e ndo resulte de uma falta do adjudicatério,
este Ultimo pode, mediante notificacdo ao supervisor, solicitar autorizac8o para prosseguir
num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.

Sempre que o procedimento de adjudicacdo ou a execucdo do contrato estegjam viciados
por erros substanciais ou irregularidades ou por fraude presumida ou provada, proceder-
se-4 a suspensdo dos pagamentos e/ou da execucdo do contrato. Se esses erros,
irregularidades ou fraudes forem imputaveis ao adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode, além disso, recusar a realizagdo do pagamento ou recuperar 0s montantes ja pagos,
proporcionalmente a gravidade desses erras, irregularidades ou fraudes. Os pagamentos
podem igualmente ser suspensos em caso de suspeita ou confirmagdo de erros,
irregularidades ou fraudes cometidos pelo adjudicatario na execugdo de outro contrato
financiado pelo orcamento geral da Unido Europeia ou pelo FED susceptiveis de afectar a
execucao do presente contrato.

MATERIAISE MAO-DE-OBRA

Livro deobra

Salvo disposicdo em contrério nas condigBes especiais, 0 supervisor deve manter no
estaleiro um livro de obra em que registara, pelo menos, as seguintes informacoes:

(d) As condicdes meteoroldgicas, as interrupcdes do trabalho devidas a mau tempo, as
horas de trabalho, o nimero e categoria de trabalhadores empregados no local da obra,
0s materiais fornecidos, o equipamento utilizado, o equipamento avariado, 0s ensaios
realizados no local, as amostras enviadas, as circunstancias imprevistas, bem como as
ordens dadas ao adjudicatario;

(b) Relacdes pormenorizadas de todos os €l ementos quantitativos e qualitativos referentes
ao trabalho realizado e aos fornecimentos entregues e utilizados susceptiveis de serem
verificados no local da obra e pertinentes para o calculo dos pagamentos a fazer ao
adjudicatério.

As referidas relacOes far@o parte integrante do livro de obra, podendo, sempre que
necessario, ser registadas em documentos separados. As normas técnicas para a
elaboragdo dessas rel agdes séo definidas nas condigdes especiais.
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39.3.

39.4.

39.5.

Artigo 40.°
40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Artigo 41.°

41.1.

A elaboracéo, em tempo Util e em conformidade com as condi¢des especiais, das rel agdes
respeitantes aos trabalhos, servicos e fornecimentos que ndo possam ser medidos ou
verificados posteriormente compete ao adjudicatéario. Caso ndo as €labore, deve aceitar as
decisbes do supervisor, a menos que fornega, a expensas préprias, prova em contrério.

Os registos introduzidos no livro de obra em funco do avango dos trabalhos serdo
assinados pelo supervisor e pelo adjudicatério ou pelo seu representante. Em caso de
contestacdo por parte do adjudicatério, este deve comunicar a sua opinido ao supervisor,
no prazo de 15 dias a contar da data da realizacdo do registo ou das relagdes contestadas.
Caso 0 adjudicatario ndo assine ou ndo apresente as suas observagdes no prazo previsto
para o efeito, considera-se que concorda com as anotacdes feitas no livro de obra. O
adjudicatério pode examinar o livro de obra a qualquer momento, bem como, sem retirar
gualquer documento, fazer ou receber as cOpias pertinentes que considere necessarias
para sua propriainformagao.

Mediante pedido, o adjudicatario fornecerd ao supervisor todas as informacfes
necessérias para manter em dia o livro de obra.

Origem e qualidade da obra e dos materiais

Os bens adquiridos no ambito do contrato devem ser originarios de um pais elegivel, tal
como definido no antincio de concurso e has condicBes especiais.

A obra, os componentes e 0os materiais devem corresponder as especificagdes, pecas
desenhadas, levantamentos, modelos, amostras, padrdes e outros requisitos do contrato,
gue serdo mantidos a disposicdo da Entidade Adjudicante ou do supervisor, para efeitos
de identificacdo, durante todo o periodo de execucdo da obra.

Qualquer recepcao técnica preliminar estipulada nas condi¢des especiais deve ser objecto
de um pedido do adjudicatério ao supervisor. O pedido deve indicar a referéncia do
contrato, 0 nimero do lote e o local de realizagdo da recepcdo, conforme o caso. O
supervisor deve certificar que os componentes e os materiais especificados no pedido
satisfazem 0s requisitos para essa recepcao técnica antes da sua incorporacéo na obra.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar na obra ou no fabrico dos componentes
tenham sido tecnicamente recepcionados deste modo, podem ser rejeitados, devendo ser
imediatamente substituidos pelo adjudicatario, caso um exame posterior revele defeitos
ou deficiéncias. Pode ser dada ao adjudicatario a oportunidade de reparar e recuperar
materiais e elementos que tenham sido rejeitados, embora estes sGo possam ser aceites
para incorporacdo na obra se tiverem sido reparados e recuperados a contento do
supervisor.

I nspeccdes e ensaios

O adjudicatério deve garantir a entrega atempada dos componentes e dos materiais no
local da obra, por forma a permitir que o supervisor proceda a sua recepcao. Considera-se
gue o adjudicatario avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este
respeito, ndo lhe sendo permitido invocar quaisgquer motivos para justificar eventuais
demoras no cumprimento das suas obrigagoes.
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41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

Artigo 42.°

42.1.

42.2.

O supervisor tem o direito de inspeccionar, examinar, medir e ensaiar, por si proprio ou
por intermédio do seu representante, os componentes, 0s materiais e a qualidade do
trabalho, bem como de controlar o avango da preparacédo ou fabrico de tudo o que estejaa
ser preparado ou fabricado para entrega ao abrigo do contrato, por forma a verificar se os
componentes, 0os materiais e a mao-de-obra correspondem a qualidade e quantidade
requeridas. Este direito seré exercido no local de fabrico ou de preparacéo ou no loca da
obra ou ainda em quaisgquer outros locais especificados no contrato.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspecgdes, 0 adjudicatario deve:

(@) Colocar a disposicdo do supervisor, temporaria e gratuitamente, a assisténcia, as
amostras para ensaio, as pecas, as maguinas, 0 equipamento, as ferramentas, os
materiais e a mao-de-obra normal mente requeridos para a realizagdo de inspecgoes e
ensaios,

(b) Chegar aacordo com o supervisor quanto a data e ao local dos ensaios;

(c) Permitir, a qualquer momento razoavel, o acesso do supervisor ao local de realizacéo
dos ensaios.

Caso 0 supervisor ndo esteja presente na data acordada para os ensaios, o adjudicatario
pode, salvo ordem em contrario recebida do supervisor, proceder aos ensaios,
considerando-se que os mesmos foram realizados na presenca do supervisor. O
adjudicatério enviara imediatamente cOpias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios a0 supervisor que, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficara vinculado pelos
respectivos resultados.

Depois de 0os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios referidos no
artigo 41.°, o supervisor notificara o adjudicatério ou visard o certificado de procedimento
para o efeito.

Em caso de desacordo entre o supervisor e o adjudicatario quanto a interpretacdo dos
resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro o seu ponto de vista, no prazo
de 15 dias a contar do surgimento do desacordo. O supervisor ou 0 adjudicatario podem
exigir arepeticdo dos ensaios nas mesmas condicdes ou, mediante pedido de qualquer das
partes, a suarealizacdo por um perito a escolher de comum acordo. Todos os relatérios de
ensaios serdo apresentados ao supervisor, que comunicard imediatamente os respectivos
resultados ao adjudicatério. Os resultados da repeticdo dos ensaios sdo conclusivos. O
custo da repeticdo dos ensaios serd suportado pela parte cuja opinido se revelou errada.

No exercicio das suas funcfes, o supervisor e todas as pessoas por ele autorizadas s
revelardo as informacdes por eles obtidas, no ambito das suas inspecgdes e ensaios dos
métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informacdes.

Rejeicdo

Os componentes e os materiais que ndo sejam da qualidade especificada ser&o rejeitados,
podendo ser-lhes aposta uma marca especial, que ndo deve ser de molde a alterar ou
afectar o respectivo valor comercial. Os componentes e materiais rejeitados seréo
removidos do local da obra pelo adjudicatério, num prazo fixado pelo supervisor. Caso o
nao sejam, serdo removidos pelo supervisor por conta e risco do adjudicatéario. Qualquer
obra gue inclua componentes ou materiais ndo aprovados serd rejeitada.

Durante a execucdo da obra e antes da sua recepgdo, 0 supervisor tem poderes para
ordenar ou decidir:
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(@) A remocdo do local da obra, nos prazos especificados na ordem em questéo, de
quaisquer componentes ou materiais que, em sua opinido, ndo estggam em
conformidade com o contrato;

(b) A substituicdo por componentes ou materiais adequados e em devidas condicdes; ou

(c) A demolicdo e a correcta reexecucdo ou a reparacdo satisfatéria, independentemente
de quaisquer ensaios prévios ou pagamentos intercalares, de qualquer obra no que
respeita a componentes, materiais, méao-de-obra ou concepcdo pelos quais o
adjudicatério sgja responsavel, que, em sua opinido, ndo estgja de acordo com o
contrato.

42.3. O supervisor deve, logo que sgja razoavelmente possivel, comunicar por escrito ao
adjudicaté&rio a sua decisdo, dando informagdes pormenorizadas sobre os defeitos
alegados.

42.4. O adjudicat&rio deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o adjudicatario ndo execute a referida ordem, a Entidade Adjudicante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas
com ela directa ou indirectamente relacionadas, de quaisquer montantes devidos ou que
possam vir a ser devidos ao adjudicatério.

42.5. O disposto no artigo 42.° nédo prejudica o direito de a Entidade Adjudicante fazer valer os
seus direitos ao abrigo dos artigos 36.° e 63.°.

Artigo 43.% Propriedade dos equipamentos e dos materiais

43.1. Considera-se que todo 0 equipamento, estruturas temporarias, instalacbes e materiais
fornecidos pelo adjudicatério e levados para o local da obra se destinam exclusivamente a
respectiva execugdo, ndo podendo ser total ou parcialmente removidos pelo adjudicatario,
sem o consentimento do supervisor, excepto para serem mudados de um local para outro
da obra. Tal consentimento ndo serd, todavia, necess&rio no que respeita aos veiculos
utilizados no transporte de pessoal, equipamento, estruturas temporérias, instalagdes ou
materiais de ou para o local daobra.

43.2. As condicOes especiais podem prever que todo o equipamento, estruturas tempordrias,
instalacBes e materiais que se encontram no local da obra e que sejam propriedade do
adjudicatério ou de qualquer empresa por ele controlada, durante o periodo de execugédo
daobra

() Revertam para a Entidade Adjudicante; ou
(b) Sejam objecto de direito de retencéo em favor da Entidade Adjudicante; ou

(c) Sejam sujeitos a qualquer outro acordo que envolva um privilégio creditério ou outra
garantia.

43.3. Em caso de rescisdo do contrato em conformidade com o artigo 63.° por incumprimento
por parte do adjudicat&io, a Entidade Adjudicante tem o direito de utilizar o
eguipamento, as estruturas temporarias, as instalagdes e 0s materiais existentes no local
da obra para a sua conclusgo.
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43.4.

43.5.

Qualquer contrato celebrado pelo adjudicatério tendo em vista o aluguer de equipamento,
estruturas temporarias, instalagbes ou materiais a utilizar no local da obra deve incluir
uma clausula estipulando que, mediante pedido por escrito da Entidade Adjudicante,
efectuado no prazo de 7 dias a contar da data em que a rescisdo do contrato produza
efeitos ao abrigo do artigo 64.°, e a assun¢éo de um compromisso por parte da Entidade
Adjudicante de tomar a seu cargo todas as despesas de aluguer a partir dessa data, o
respectivo proprietario alugara esse equipamento, estruturas tempordrias, instalacdes ou
materiais, a Entidade Adjudicante, nas mesmas condi¢des em que tenham sido alugados
a0 adjudicatario, permitindo, no entanto, que a Entidade Adjudicante autorize a sua
utilizacdo por qualquer outro adjudicatario por ela contratado tendo em vista a conclusao
daobra, em conformidade com as disposi¢es do artigo 64.°n.° 3.

Em caso de rescisdo do contrato antes da conclusdo da obra, o adjudicatério deve entregar
a Entidade Adjudicante quaisquer instalagdes, estruturas temporarias, equipamento ou
materiais cuja propriedade deva reverter para a Entidade Adjudicante ou que sgam
objecto de um direito de retencéo por forca do disposto no artigo 43.°, n.° 2. Caso 0 hdo
faca, a Entidade Adjudicante pode tomar as medidas que considere apropriadas para obter
a posse das referidas instalagfes, estruturas temporarias, equipamento e materiais e reaver
do adjudicatario os montantes que tenha despendido para o efeito.

PAGAMENTOS

Artigo 44.° Principios gerais

44.1.

44 3.

Os pagamentos serdo efectuados em euros ou na moeda nacional, tal como especificado
nas condicbes especiais. As condicdes administrativas ou técnicas que regem o
pagamento de pré-financiamentos, os pagamentos intercalares e/ou 0s pagamentos finais
efectuados em conformidade com as condicbes gerais, sdo definidas nas condicdes
especiais.

. Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serdo efectuados para a conta bancéria

indicada na ficha de identificagdo financeira preenchida pelo adjudicatério. As mudancas
de conta bancaria devem ser assindladas através da referida ficha, que serd junta ao
pedido de pagamento.

Os pagamentos a0 adjudicaté&rio dos montantes devidos a titulo de cada nota de
pagamento intercalar e do acerto de contas final emitidos pelo supervisor seréo
efectuados pela Entidade Adjudicante no prazo de 90 dias a contar da entrega da referida
nota ou acerto de contas a Entidade Adjudicante. Por data de pagamento entende-se a data
em gque o montante é debitado na conta da instituicdo de pagamento. O pedido de
pagamento é inaceitavel se faltar pelo menos um dos elementos essenciais.

. O prazo referido no ponto 44.3 pode ser suspenso, através de notificacdo ao adjudicatario

de que o pedido de pagamento ou o acerto de contas final ndo podem ser satisfeitos quer
pelo facto de o montante ndo ser devido, quer pelo facto de os documentos comprovativos
adequados ndo terem sido fornecidos quer ainda pelo facto de as informagdes disponiveis
suscitarem duvidas quanto a elegibilidade das despesas. Neste Ultimo caso, pode
proceder-se a um controlo no local para verificagOes adicionais. O adjudicatério faculta os
esclarecimentos, alteractes ou informacdes adicionais no prazo de 30 dias a partir da data
do pedido. No prazo de 30 dias a contar da recepcao do esclarecimento, o supervisor deve
decidir e emitir, se necess&rio, uma nota de pagamento revista ou um acerto de contas
final e o prazo do pagamento continua a decorrer a partir dessa data.
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44.5.

Artigo 45.°

45.1.

45.2.

Artigo 46.°

O adjudicaté&rio compromete-se a reembolsar quaisquer quantias pagas em excesso do
montante final devido a Entidade Adjudicante antes do prazo indicado na nota de débito,
0 que corresponde a 45 dias a contar da data de emisséo dessa nota.

Caso o adjudicatario ndo proceda ao reembolso no prazo estabelecido pela Entidade
Adjudicante, esta pode (a menos que o adjudicaté&rio sgja um departamento
governamental ou um organismo publico de um Estado-Membro da Unido Europeia)
aumentar os montantes devidos através do acréscimo de juros:

- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade Adjudicante se os
pagamentos forem efectuados na moeda nacional desse pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacfes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
0s pagamentos forem efectuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento fixado pela Entidade Adjudicante e a data efectiva de pagamento. Qualquer
pagamento parcial sera em primeiro lugar imputado aos juros de mora assim
determinados.

Os montantes a reembolsar a Entidade Adjudicante podem ser compensados por
montantes de qualquer tipo devidos ao adjudicatario. Esta disposicdo é aplicavel sem
prejuizo do direito das partes de acordarem quanto a um escalonamento dos pagamentos.
Os encargos bancéarios que resultem do reembolso dos montantes devidos a Entidade
Adjudicante serdo exclusivamente suportados pel o adjudicatario.

Sempre que necess&rio, a Unido Europeia pode, na qualidade de dador, subrogar a
Entidade Adjudicante.

Contratos por pregos provisorios

Em casos excepcionais, em que tenha sido adjudicado um contrato por precos
provisorios, 0s montantes a pagar no ambito do contrato serdo calculados do seguinte
modo:

(d) No que diz respeito aos contratos por percentagem, no artigo 49.°, n.° 1, alineac); ou

(e) Inicialmente com base nos precos provisorios e, depois de se conhecer as condicoes
para a execucao do contrato, como nos contratos por prego global ou nos contratos por
precos unitérios, no artigo 49.% n. 1, alineasa) e b° respectivamente, ou como num
contrato hibrido.

O adjudicatério fornecerd essas informagdes dado que a Entidade Adjudicante ou o
supervisor podem solicita-las justificadamente para efeitos de cdlculo no que diz respeito
a qualquer questéo relativa ao contrato. Se ndo se chegar a acordo quanto a avaliagcdo das
obras, 0s montantes a pagar ser&o determinados pel os supervisor.

Pré-financiamento
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46.1. Caso as condicdes especiais 0 prevejam, mediante pedido do adjudicatario, ser-lhe-&o
concedidos pré-financiamentos para operacdes relacionadas com a execucdo das tarefas,
NOos seguintes casos.

(a) A titulo de adiantamento global que Ihe permita fazer face as despesas resultantes do
inicio da execugdo do contrato;

(b) Se apresentar provas da celebracdo de um contrato de aquisicdo ou encomenda de
materiais, maquinas, equipamento e ferramentas, necessarios para a execucdo do
contrato, bem como de quaisquer outras despesas prévias importantes, tais como a
aquisicéo de patentes ou despesas com a realizagao de estudos.

46.2. As condicdes especiais fixardo o montante dos pré-financiamentos, que ndo podera
exceder 10 % do preco origina do contrato no que respeita ao montante globa referido
no artigo 46.°, n.° 1, alinea @) e 20 % do referido prego no que se refere aos outros pré-
financiamentos referidos na alinea b) do mesmo ndmero.

46.3. Nao serd concedido qualquer pré-financiamento antes de:
(a) O contrato ter sido celebrado;

(b) O procedimento de garantia de boa execucdo, em conformidade com o artigo 15.°, em
favor da Entidade Adjudicante; e por

(c) O adjudicatério ter constituido, junto de uma das instituicdes referidas no artigo 15.°,
n.° 3.°, uma garantia distinta, na forma prevista no contrato, imediatamente exigivel,
em favor da Entidade Adjudicante, que cubra o montante total do adiantamento, se
este pagamento exceder 150 000 euros, e que sO sgja liberada apds o reembolso total
do pré-financiamento pelo adjudicatario, por deducdo dos pagamentos intercalares
previstos no contrato. Quando o adjudicatério for um organismo publico, a obrigacéo
de uma garantia distinta, imediatamente exigivel, pode ser dispensada em funcdo da
avaliacéo do risco.

46.4. O adjudicatario deve utilizar o préfinanciamento exclusivamente em operactes
relacionadas com a execucdo das tarefas. Caso utilize indevidamente qualquer parte do
pré-financiamento, este Ultimo torna-se imediatamente exigivel e deve ser reembolsado,
perdendo o adjudicatario o direito a novos pré-financiamentos.

46.5. Caso a garantia para a cobertura do pré-financiamento caduque e o adjudicat&rio ndo a
renove, a Entidade Adjudicante pode quer deduzir dos futuros pagamentos devidos ao
adjudicatério, nos termos do contrato, uma quantia igual ao pré-financiamento, quer
aplicar o disposto no artigo 15.°, n.° 6.

46.6. Se, por qualguer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos
pré-financiamentos ainda devido pelo adjudicatério, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, sgja por que motivo for.

46.7. A garantia de pré-financiamento prevista no artigo 46.° sera liberada a medida que o pré-
financiamento seja reembol sado.

46.8. Quaisquer outras condigbes e procedimentos para a concessdo e reembolso de pré-
financiamento ser&o estipulados nas condicdes especiais.

Artigo 47.° Montantes da retencéo
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47.1. As condicOes especiais estipulardo o montante dos pagamentos intercalares a reter atitulo
de garantia do cumprimento das obrigacdes do adjudicatario durante o periodo de
garantia, bem como as regras pormenorizadas que regem garantia, que ndo deve, em
caso algum, exceder 10 % do precgo contratual.

47.2. Sob reserva de aprovacdo da Entidade Adjudicante, o adjudicatario pode, caso o desgje e,
0 maistardar, na data fixada para o inicio da obra, substituir os montantes a reter por uma
garantia de retencédo emitida em conformidade com o disposto no artigo 15.2, n.° 3.

47.3. Os montantes retidos ou a garantia de retencdo serdo liberados no prazo de 45 dias a
contar da data de emissdo do acerto de contas final assinado, referido no artigo 51.°.

Artigo 48.° Revisdo dos precos

48.1. Salvo disposicdo em contrério das condicdes especiais e excepto nos casos previstos no
artigo 48.°, n.° 4, o contrato sera por precos fixos ndo revisiveis.

48.2. Sempre que 0 contrato preveja a revisao dos pregos, a mesma tera em conta as variagoes
de precos dos elementos locais ou externos significativos que constituem a base do
calculo do preco da proposta, tais como mao-de-obra, servigos, materiais e fornecimentos,
bem como os encargos impostos por disposicOes legislativas ou regulamentares. As
regras pormenorizadas aplicaveis a revisdo de precos sdo estipuladas nas condicles
especiais.

48.3. Considera-se que os pregos indicados na proposta do adjudicatério:

(@) foram calculados com base nas condicBes em vigor 30 dias antes da Ultima data fixada
para a apresentacdo das propostas; ou, no caso de contratos por gjuste directo, com
base na data do contrato;

(b) Tiveram em conta alegislacéo e as disposicdes fiscais aplicaveis na data de referéncia
referidano artigo 48.°, n.° 3, alinea a).

48.4. Caso, apOs a data referida no artigo 48.°, n.° 3, se verifique qualquer ateracdo ou a
introducdo de novas leis, despachos, decretos, portarias ou outra legislacdo naciona ou
regiona ou de quaisquer regulamentos ou disposi¢cbes administrativas de uma autoridade
local ou de qualquer outra autoridade publica, que déem origem a uma mudanca na
relacdo contratual entre as partes no contrato, a Entidade Adjudicante e o adjudicatario
devem consultar-se sobre a melhor forma de resolver a questdo nos termos do contrato,
podendo, em resultado dessa consulta, decidir:

(a) Alterar o contrato; ou

(b) Que uma das partes pague a outra uma compensacdo pelo desequilibrio dai resultante;
ou

(c) Rescindir o contrato de comum acordo.

48.5. Caso se verifigue um atraso na execucdo das tarefas pelas quais o adjudicatario é
responsavel, os indices para a revisdo dos precos durante o periodo de atraso serdo 0s
mais vantajosos para a Entidade Adjudicante a escolher entre os aplicados a Ultima nota
intercalar emitida para as tarefas executadas durante o periodo de execucéo das tarefas e
0S revistos para a recepcao provisoria das tarefas.

Artigo 49.% Medicdes

49.1. Paraaavaliacdo dos contratos de execugdo de obras sdo aplicaveis 0s seguintes métodos:
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(@) No gue respeita aos contratos por preco global, o montante devido nos termos do
contrato sera determinado com base na discriminacdo do preco global do contrato ou
numa discriminacdo expressa em percentagem do preco contratual correspondente a
fases completas da obra. Sempre que as diferentes rubricas sgjam acompanhadas de
guantidades, estas serdo quantidades fixas, para as quais o0 adjudicatario apresentou
um preco com tudo incluido, sendo pagas independentemente das quantidades de
trabalho efectivamente realizadas.

(b) Relativamente aos contratos por pregos unitarios:

(i) O montante devido nos termos do contrato sera calculado aplicando as tarifas
unitarias as quantidades de trabal ho efectivamente realizadas em cada rubrica,
de acordo com o contrato;

(i) As quantidades indicadas no mapa das quantidades ser8o quantidades
estimadas de trabalhos que ndo serdo consideradas como as quantidades reais
e correctas dos trabalhos a executar pelo adjudicaté&rio no cumprimento das
suas obrigacdes contratuais;

(iii) O supervisor determinara através de medicdo as quantidades reais dos
trabalhos executados pelo adjudicatario, que serdo pagas em conformidade
com o artigo 50.°. Salvo disposicdo em contrario prevista nas condicdes
especiais, ndo serdo efectuadas adicBes as rubricas do mapa das quantidades,
excepto as decorrentes de qualquer ateracdo em conformidade com o
disposto no artigo 37.° ou noutra disposicdo do contrato que confira ao
adjudicatério o direito a um pagamento adicional;

(iv) Quando pretenda obter a medigdo de qualquer parte da obra, o supervisor
deve comunicar atempadamente a sua intencdo ao adjudicatério para que este
esteja presente na mediag&o ou se faca representar por um agente qualificado.
O adjudicatério ou o seu representante facultardo assisténcia ao supervisor na
realizac8o dessas medicdes e fornecer-lhe-&o todos os el ementos de que possa
necessitar. Caso o adjudicatério ndo esteja presente nem se faca representar, a
medi ¢8o efectuada pelo supervisor ou por ele aprovada serd vinculativa para o
adjudicatéario;

(v) A obra deverd ser medida em termos de quantidades efectivas,
independentemente de quaisquer usos gerais ou locais, savo disposicdo em
contrério prevista no contrato.

(c) No que diz respeito aos contratos com base em precos por percentagem, o montante
devido ao abrigo do contrato deve ser determinado com base nos custos efectivos
acrescidos de um montante acordado para ter em conta as despesas gerais e os lucros.
As condicbes especiais estipulam as informacdes que o adjudicatario tem de
apresentar ao supervisor para efeitos do artigo 49.°, n.° 1, alineac) e o modo como
estas devem ser apresentadas.

49.2. Quando um item no contrato for indicado como "provisorio”, o montante provisorio que
Ihe é reservado ndo deve ser tido em conta no calculo das percentagens referidas no
artigo 37.°.

Artigo 50.% Pagamentos intercalares

50.1. Salvo disposicao em contrario prevista nas condicoes especiais, no termo de cada periodo
referido no artigo 50.°, n.° 7, o adjudicatério apresentard um pedido de pagamento
intercalar ao supervisor de uma forma aprovada por este ultimo. O pedido deve incluir,
consoante o caso, 0S seguintes elementos:

(@) O valor contratual estimado das obras definitivas executadas até ao final do periodo
em questéo;
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(b) Um montante correspondente as eventuais revisdes de precos, em conformidade com
o disposto no artigo 48.9;

() Um montante a reter atitulo de retencdo, em conformidade com o disposto no artigo
479,

(d) Qualquer crédito e/ou débito relativo ao periodo em questéo respeitante a maguinas e
materiais existentes no local da obra, destinados a obra definitiva mas ainda néo
incorporados nas mesmas, no montante e de acordo com as condicdes estipuladas no
artigo 50.%, n.° 2;

(6) Um montante a deduzir atitulo de reembolso do pré-financiamento, em conformidade
com o disposto no artigo 46.%; e

(f) Qualquer outro montante a que o adjudicatario tenha direito nos termos do contrato.

50.2. O adjudicatario tem direito aos montantes que 0 supervisor possa considerar adequados
relativamente as maquinas e materiais destinados as obras definitivas mas ainda nédo
incorporados nas mesmas, desde que:

(&) As méaquinas e materiais estejam de acordo com as especificacdes relativas as obras
definitivas e estejam agrupados em lotes de um modo que possam ser reconhecidos
pelo supervisor;

(b) As méaguinas e materiais tenham sido entregues no local da obra, encontrando-se
correctamente armazenados e protegidos contra perdas, danos ou deterioracéo, a
contento do supervisor;

(c) Os registos do adjudicatario, no que se refere a especificacdes, encomendas, recepcdo
e utilizacdo de maguinas e materiais nos termos do contrato, sejam mantidos de uma
forma aprovada pelo supervisor e estejam a sua disposi¢ao para iNspeccao;

(d) O adjudicatario apresente, com a conta, o valor estimado das maquinas e materiais
existentes no local da obra juntamente com os documentos que possam ser exigidos
pelo supervisor tendo em vista a sua avaliacdo e que constituam prova da respectiva
propriedade e pagamento; e

(e) Sempre que as condicdes especiais 0 especifiquem, considera-se que a propriedade
das maguinas e materiais referidos no artigo 43.° reverte em favor da Entidade
Adjudicante.

50.3. A aprovacdo pelo supervisor de qualquer pagamento intercalar aceite respeitante a
méquinas e materiais nos termos do artigo 50.° ndo prejudica o exercicio dos seus
poderes, nos termos do contrato, para rejeitar quaisgquer maquinas ou materiais que néo
estejam de acordo com o disposto no contrato.

50.4. O adjudicatario é responsavel por quaisquer perdas ou danos e pelo custo de
armazenagem e movimentagdo das méquinas e materiais no local da obra, devendo
subscrever qualquer seguro suplementar eventual mente necessario para cobrir o risco de
tais perdas e danos, independentemente da causa.

50.5. No prazo de 30 dias a contar da recepcdo do pedido de pagamento intercalar, 0 mesmo
deve ser aprovado ou aterado de um modo que, na opini&o do supervisor, corresponda ao
montante devido ao adjudicatario em conformidade com o contrato. Em caso de
divergéncia de opinibes quanto ao valor de um elemento, prevalece a opinido do
supervisor. Apoés ter determinado o montante devido ao adjudicaté&rio, o supervisor, no
mesmo prazo de 30 dias, emite e transmite a Entidade Adjudicante, para pagamento, e ao
supervisor, para informagdo, uma nota de pagamento intercalar correspondente ao
montante devido ao adjudicatéario e informé-lo-a das obras a que o pagamento se refere.
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50.6. O supervisor pode, através de uma nota de pagamento intercalar, efectuar quaisquer
correcgdes ou ateracbes no que respeita a qualquer nota por s emitida, podendo
igualmente modificar a avaliagdo ou reter a emissdo de qualquer nota de pagamento
intercalar caso a obra ou qualquer das suas partes ndo esteja a ser executadas a seu
contento.

50.7. Salvo disposi¢do em contrério nas condigdes especiais, a periodicidade dos pagamentos
intercalares € mensal.

Artigo 51.% Acerto de contasfinal

51.1. Salvo disposicdo em contrério nas condigdes especiais, no prazo méximo de 90 dias a
contar da emissao do auto de recepcdo definitiva referido no artigo 62.°, o adjudicatario
deve apresentar a0 supervisor um projecto de acerto de contas final, acompanhado de
documentos justificativos que demonstrem de forma pormenorizada o valor das obras
efectuadas em conformidade com o contrato, bem como quaisguer outros montantes que
0 adjudicatério considere que lhe segjam devidos nos termos do contrato, a fim de que o
supervisor possa preparar o acerto de contas final.

51.2. No prazo de 90 dias a contar da recepcéo do projecto de acerto de contas final e de todas
as informagbes razoavelmente requeridas para a sua verificagdo, 0 supervisor deve
preparar o acerto de contas final, que determina:

(8 O montante que, em sua opinido, ainda é devido atitulo do contrato; e

(b) Apos determinar os montantes previamente pagos pela Entidade Adjudicante e todos
0s montantes a que esta Ultima tenha direito nos termos do contrato, o saldo
eventualmente devido pela Entidade Adjudicante ao adjudicat&rio ou pelo
adjudicatério a Entidade Adjudicante, consoante 0 caso.

51.3. O supervisor deve entregar a Entidade Adjudicante ou ao seu representante devidamente
autorizado e ao adjudicatério o acerto de contas final, indicando o montante final a que o
adjudicatério tem direito nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante ou o0 seu
representante devidamente autorizado e o adjudicatario devem assinar 0 acerto de contas
final, reconhecendo assim o valor total e definitivo dos trabalhos executados nos termos
do contrato, e enviar sem demora uma cOpia assinada ao supervisor. Todavia, 0 acerto de
contas final ndo inclui os montantes contestados que sgam objecto de negociaces,
processo de conciliagdo, arbitragem ou litigio.

51.4. O acerto de contas fina assinado pelo adjudicatério constitui uma quitagdo por escrito da
Entidade Adjudicante confirmando que o total do acerto de contas final representa a
liquidacdo total e definitiva de todos os montantes devidos ao adjudicatério nos termos do
contrato, com excepcdo dos montantes que sejam objecto de resolugdo amigével, por
arbitragem ou litigio. Todavia, a referida quitacdo sO se torna efectiva depois da
realizac8o de qualquer pagamento devido em conformidade com o acerto de contasfinal e
darestituicdo ao adjudicatério da garantia de execucao referida no artigo 15.°.

51.5. A Entidade Adjudicante ndo responde perante o adjudicatario por qualquer questéo ou
facto decorrente ou relacionado com o contrato ou com a execucdo da obra, a menos que
0 adjudicatério tenha incluido um pedido a esse respeito no seu projecto de acerto de
contas final.

Artigo 52.°: Pagamentos directos aos subadjudicatarios
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52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Artigo 53.°

53.1.

Quando o supervisor receber uma reclamacdo de um subadjudicatario devidamente
aprovado ao abrigo do artigo 7.° por o adjudicatério ndo ter cumprido as suas obrigacdes
financeiras em relagdo ao subadjudicatario, o supervisor avisara o adjudicatario de que
devera pagar ao subadjudicatario ou informé-10-a das razbes pelas quais 0 pagamento ndo
deve ser efectuado. Caso esse pagamento néo seja efectuado, ou ndo tenha sido dada uma
justificaco no prazo estabelecido, o supervisor pode, depois de se ter certificado de que a
obrafoi realizada, atestar, devendo a Entidade Adjudicante pagar a divida reclamada pelo
subadjudicaté&rio deduzindo-a dos montantes restantes devidos ao adjudicaté&rio. O
adjudicatério permanecerd inteiramente responsavel pelas obras pelas quais foi efectuado
um pagamento directo.

Se o adjudicatério der uma justificacdo adequada para recusar pagar a totalidade ou parte
da divida reclamada pelo subadjudicaté&rio, a Entidade Adjudicante pagara ao
subadjudicatério unicamente os montantes que ndo sdo objecto de litigio. Os montantes
reclamados pelo subadjudicaté&rio em relagdo aos quais 0 adjudicaté&rio deu uma
justificacBo adequada para a sua recusa de pagamento serdo pagos pela Entidade
Adjudicante s6 depois de as partes terem chegado a uma solucdo amigavel, ou apés a
decisdo de uma autoridade de arbitragem ou o julgamento de um tribunal terem sido
devidamente notificados ao supervisor.

Os pagamentos directos aos subadjudicatérios ndo devem exceder o valor aos precos
contratuais dos servicos executados pelos subadjudicatarios cujo pagamento € solicitado;
0 valor aos precos contratuais serd calculado ou avaliado com base no mapa das
quantidades, nalista de pregos ou nareparticdo do preco global.

Os pagamentos directos aos subadjudicatérios serdo efectuados inteiramente na moeda
nacional do pais em que é executado o contrato ou em parte nessa moeda nacional e em
parte em divisas estrangeiras, de acordo com o disposto no contrato.

Sempre que os pagamentos directos aos subadjudicatérios sejam efectuados em divisas
estrangeiras, serdo calculados em conformidade com o disposto no artigo 56.°. De acordo
com o estipulado no contrato, ndo conduzirdo a um aumento do montante total a pagar em
divisas estrangeiras.

As disposicdes do artigo 52.° sdo aplicaveis segundo os requisitos da legislacéo aplicavel
por forca do artigo 54.° no que diz respeito ao direito de pagamento dos credores que sao
beneficiarios de uma concessdo de crédito ou de uma garantia.

Pagamentos em atraso

Uma vez terminado o prazo referido no artigo 44.°, n.° 3, das condi¢cdes gerais, o
adjudicatério - a menos que se trate de um servico da administracdo ou de um organismo
publico de um Estado-Membro da Unido Europeia - tera direito, se apresentar um pedido
nesse sentido no prazo de dois meses apds a recepcdo do pagamento em atraso, a receber
juros de mora:

- ataxade redesconto aplicada pelo banco central do pais beneficiario se os pagamentos
forem efectuados na moeda nacional desse pais;

- - a taxa aplicada pelo Banco Centra Europeu nas suas principais operacdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se 0s
pagamentos forem efectuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo tenha terminado, acrescido de 3,5 pontos
percentuais. Os juros incidem no periodo decorrido entre 0 termo do prazo de pagamento
e adataem que o pagamento for debitado na conta da Administracdo Contratante.
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53.2.

Artigo 54.°

54.1.

54.3.

Artigo 55.°

55.1.

55.2.

55.3.

Artigo 56.°

Qualquer falta de pagamento por um periodo superior a 120 dias a contar do termo do
prazo fixado no artigo 53.°, n.° 1, confere ao adjudicatario o direito de ndo executar o
contrato ou de o rescindir.

Pagamentos a terceiros

As ordens de pagamento em favor de terceiros sd podem ser executadas apés a realizacao
de uma cessdo efectuada em conformidade com o artigo 6.°. A cessdo deve ser notificada
a Entidade Adjudicante.

. A notificagcdo dos beneficiarios da cessdo da posi¢éo contratual incumbe exclusivamente

a0 adjudicatério.

Em caso de afectacdo vinculativa dos bens do adjudicatario que af ecte os pagamentos que
Ihe sejam devidos nos termos do contrato, e sem prejuizo do prazo previsto no artigo 53.°,
a Entidade Adjudicante dispde de 30 dias, a contar da data de recepcéo da notificagdo do
levantamento definitivo do impedimento ao pagamento, para retomar os pagamentos ao
adjudicatario.

Pedidos de pagamentos adicionais

Caso considere que, nos termos do contrato, existem circunstancias que Ihe d&o direito a
reclamar pagamentos adicionais, o adjudicatario deve:

() Caso tencione reclamar qualquer pagamento adicional, comunicar a sua intencéo ao
supervisor ou apresentar o pedido devidamente justificado no prazo de 15dias a
contar da data em gque tome conhecimento das referidas circunstancias; e

(b) Apresentar informagtes compl etas e detalhadas sobre 0 seu pedido logo que este sgja
razoavel mente praticavel no prazo de 60 dias a contar da data dessa notificacdo, salvo
acordo em contrério do supervisor. Caso 0 supervisor aceite outro prazo que ndo os
referidos 60 dias, 0 prazo acordado determinard, em qualquer dos casos, que essas
informacdes sejam apresentadas o mais tardar na data de apresentacéo do projecto do
acerto de contas final. Em seguida, o adjudicatéario deve apresentar rapidamente
quaisquer elementos complementares que 0 SUpervisor possa razoavelmente exigir
para apreciar avalidade do pedido.

Apbs ter recebido os elementos completos e pormenorizados por €ele requeridos no que
respeita ao pedido do adjudicatério e consultado devidamente a Entidade Adjudicante e,
se for caso disso, 0 adjudicatério, o supervisor deve decidir, sem prejuizo do disposto no
artigo 21.°, n.° ,4.°, se 0 adjudicatario tem direito ao pagamento adicional e notificar a sua
decisdo as partes.

O supervisor pode rejeitar qualquer pedido de pagamento adiciona que ndo sgja
conforme aos requisitos do artigo 55.°.

Datafinal
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As obrigages de pagamento da Comunidade Europeia por forga do presente contrato caducam,
no maximo, 18 meses apods o termo do periodo de execucao das tarefa, a ndo ser que o contrato
tenha sido rescindido em conformidade com as presentes condi¢fes gerais. No caso de co-
financiamento, esta data é fixada nas condi¢des especiais.

RECEPCAO E GARANTIA

Artigo 57.% Principios gerais

57.1. A verificac8o das obras pelo supervisor tendo em vista a recep¢do provisoria ou definitiva
tem lugar na presenca do adjudicatario. A auséncia do adjudicatério ndo impede a
verificacdo, desde que o mesmo tenha sido devidamente convocado com uma
antecedéncia de, pelo menos, 30 dias em relacdo a data da verificacao.

57.2. Caso circunstancias excepcionais tornem impossivel averiguar o estado das obras ou de
outro modo proceder a sua recepcdo durante o periodo fixado para a recepgao provisoria
ou definitiva, o supervisor, apés consultar, sempre que possivel, o adjudicatario, deve
elaborar uma declaracdo atestando essa impossibilidade. A verificac8o realizar-se-a e 0
auto de recepcao ou de rejeicao sera lavrado pelo supervisor no prazo de 30 dias a contar
da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O adjudicaté&rio ndo pode invocar
estas circunstancias para se subtrair & obrigacdo de apresentar a obra num estado
adequado para a sua recepcao.

Artigo 58.% Ensaiosfinais

58.1. As obras sO serdo recepcionadas apOs a realizacdo das verificagdes e dos ensaios
prescritos, a expensas do adjudicatario. O adjudicatério notifica ao supervisor a data em
gue podem iniciar-se essas verificagdes e ensaios.

58.2. As obras que ndo satisfacam as condi¢des estipuladas no contrato ou, na falta de tais
condic¢des, que ndo sgjam executadas em conformidade com as regras da arte em vigor no
Estado em que se localizam, serdo, se necessario, demolidas e reconstruidas pelo
adjudicat&rio ou reparadas a contento do supervisor; caso contrario tal sera
automaticamente efectuado apos a devida notificagdo a expensas do adjudicatario, por
ordem do supervisor. Em conformidade com as mesmas condi¢des, 0 supervisor pode
igualmente exigir a demolicdo e a reconstrucdo pelo adjudicatério, ou a respectiva
reparacdo a seu inteiro contento, das obras em que tenham sido utilizados materiais
inaceitavels ou gque tenham sido executadas durante os periodos de suspensdo previstos
no artigo 38.°.
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Artigo 59.°

59.1.

59.2.

59.3.

Artigo 60.°

60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

60.5.

Artigo 61.°

Recepcéo parcial

A Entidade Adjudicante pode utilizar as diversas estruturas, partes de estruturas ou partes
da obra que fazem parte do contrato, a medida que vao sendo concluidas. Qualquer
tomada de posse da estruturas, partes de estruturas ou partes da obra pela Entidade
Adjudicante sera precedida pela respectiva recepcao parcia provisoria. No entanto, em
caso de urgéncia, as obras podem entrar na posse da Entidade Adjudicante antes da
recepcdo, desde que previamente segja elaborado pelo supervisor um inventario dos
trabal hos ndo realizados, que deve ser aceite pelo adjudicatério e pelo supervisor. Apos a
tomada de posse de uma estrutura, parte de estrutura ou parte da obra pela Entidade
Adjudicante, o adjudicatério deixa de ser obrigado a reparar quaisquer danos que ndo os
resultantes de defeitos de construcdo ou de execucao.

A pedido do adjudicatério e caso a natureza das obras o0 permita, 0 supervisor pode
proceder a recepcdo parcia provisoria, desde que as estruturas, partes de estruturas ou
partes da obra estejam concluidas e prontas para a utilizagdo prevista no contrato.

Nos casos de recepcdo parcial provisoria referidos no artigo 59.°, n.% 1 e 2, o prazo de
garantia previsto no artigo 62.° comega a contar a partir da data dessa recepgéo parcial
provisoria, salvo disposicdo em contrério das condi¢des especiais.

Recepcéo provisoria

A obraentra na posse da Entidade Adjudicante ap0s ter sido aprovada nos ensaios finais e
ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de recepcao provisoria.

Mediante notificacdo ao supervisor, o0 adjudicatario pode solicitar um auto de recepcéo
provisdria com ndo mais de 15 dias de antecedéncia em relacdo a data em que, na sua
opinido, as obras se encontrardo concluidas e prontas para a recepgdo provisoria. Num
prazo de 30 dias a contar da recepcéo do pedido do adjudicatério, o supervisor deve:

() Emitir o auto de recepcdo provisdria destinado ao adjudicatério, com copia para a
Entidade Adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a data
em gue, em sua opinido, a obra foi concluida em conformidade com o contrato e se
encontrava pronta para a recepcao provisoria; ou

(b) Rejeitar o pedido, fundamentado a sua decisao e especificando as medidas que, em
sua opinido, o adjudicatério deve tomar para que 0 auto seja emitido.

Caso 0 supervisor ndo emita o auto de recepcdo provisoria nem rejeite o pedido do
adjudicatério no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o auto no ultimo dia daguele
prazo. O auto de recepcdo provisdria ndo € considerado como congtituindo um
reconhecimento de que a obrafoi integralmente concluida. Caso no contrato a obra esteja
divididaem partes, o adjudicatério pode solicitar autos distintos para cada parte.

Apbs a recepcdo provisdria da obra, o adjudicatario deve desmontar e remover as
estruturas temporarias, bem como os materiais que deixem de ser necessarios para a
execucdo do contrato. O adjudicatério deve iguamente remover quaisquer entulhos ou
obstaculos e repor o local daobrano seu estado inicial, tal como previsto no contrato.

Imediatamente apds a recepcdo provisdria, a Entidade Adjudicante pode utilizar a
totalidade da obra concluida.

Obrigagtes ao abrigo da garantia
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61.1. O adjudicatério é responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em qualquer
parte da obra que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que resulte:

(@) Dautilizacdo de maguinas ou materiais defeituosos ou de deficiéncias de execucdo ou
concepcao imputéveis ao adjudicatério; e/ou

(b) De qualquer acto ou omissdo do adjudicatério durante o periodo de garantia.

61.2. O adjudicatério deve reparar, a expensas proprias € 0 mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados recomeca
a partir da data em que a substituicdo ou reparacdo fique concluida a contento do
supervisor. Caso o contrato preveja a recepcdo parcia, o periodo de garantia serd
prorrogado unicamente em relacdo a parte da obra afectada pela substituicdo ou

reparacao.

61.3. Caso, durante o periodo referido no 61.°, n.° 1, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer
dano, a Entidade Adjudicante ou o supervisor notificardo tal facto ao adjudicatario. Se o
adjudicatério ndo reparar o defeito ou o dano no prazo fixado na notificagdo, a Entidade
Adjudicante pode:

(d) Executar €la propria os trabalhos ou recorrer a um terceiro para a execucao dos
trabalhos, por conta e risco do adjudicatario, devendo nesse caso 0s custos incorridos
pela Entidade Adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao adjudicatario ou
das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

(b) Rescindir o contrato.

61.4. Caso o defeito ou 0 dano sgjam de tal modo importantes que impegam a Entidade
Adjudicante de beneficiar da totalidade ou parte da obra, esta Ultima tem direito, sem
prejuizo de qualquer outra reparagdo, a recuperar todos 0s montantes pagos relativamente
as partes da obra em questdo, bem como o custo da sua demolicdo e da limpeza do local
daobra.

61.5. Em caso de emergéncia, em que o adjudicatario ndo possa ser contactado imediatamente
ou, tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessdrias, a Entidade
Adjudicante ou o supervisor podem mandar realizar a obra a expensas do adjudicatario. A
Entidade Adjudicante ou o supervisor informardo logo que possivel o adjudicatario das
medidas tomadas.

61.6. Sempre que as condi¢les especiais estipulem que os trabalhos de manutencdo exigidos
por uma utilizacdo normal devam ser efectuados pelo adjudicatério, tais trabalhos seréo
pagos a partir de um montante provisional. Esta obrigagdo ndo abrange a deterioragéo
resultante das circunstancias previstas no artigo 21.° ou de uma utilizagcdo anormal, a
menos que revele a existéncia de um erro ou defeito que justifique um pedido de
reparacao ou substitui¢cdo em conformidade com o disposto no artigo 61.°.

61.7. As obrigacOes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condi¢des especiais e nas
especificacdes técnicas. Se a duragdo do periodo de garantia ndo estiver especificada, esse
periodo é de 365 dias. O prazo de garantia comega na data da recepcao provisoria.

61.8. Apls a recepcdo provisdria e sem prejuizo das obrigagcbes em matéria de garantia
previstas no artigo 61.°, o adjudicatario deixa de ser responsavel por riscos susceptiveis
de afectar as obras resultantes de causas que ndo lhe sgjam imputaveis. No entanto, a
partir da data da recepcdo provisoria, o adjudicatério é responsavel pela solidez da
construcéo, em conformidade com o previsto na legisacdo do Estado da Entidade
Adjudicante.
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Artigo 62.°

62.1.

62.2.

62.3.

Artigo 63.°

63.1.

63.2.

63.3.

63.4.

Artigo 64.°

64.1.

64.2.

Recepcao definitiva

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o Ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, e apds rectificacdo de todos os defeitos ou
danos, o supervisor emite um auto de recepcao definitiva para o adjudicatério, com cépia
para a Entidade Adjudicante, indicando a data em que o adjudicatério cumpriu todas as
suas obrigacOes contratuais a contento do supervisor. O auto de recepcdo definitiva sera
entregue pelo supervisor no prazo de 30 dias a contar do termo do periodo acima referido
ou logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer obras mandadas executar em
conformidade com o disposto no artigo 61.°.

A obra sO sera considerada concluida depois de o supervisor ter assinado e entregue a
Entidade Adjudicante um auto de recepcao definitiva, com copia para o adjudicatério.

N&o obstante a emissdo do auto de recepcdo definitiva, o adjudicatario e a Entidade
Adjudicante continuam a ser responsdveis pelo cumprimento de qualquer obrigacéo,
resultante do contrato, anterior a emissdo do referido auto e que ainda néo tenha sido
cumprida na data dessa emissdo. A natureza e o0 ambito de tal obrigacdo sdo determinados
tomando por referéncia as disposi¢des do contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Incumprimento do contrato

Existe incumprimento do contrato sempre que uma das partes ndo satisfaca qualquer das
suas obrigacdes contratuais.
Em caso de incumprimento do contrato, a parte lesada pelo incumprimento tem direito a

a) Indemnizacéo; e/ou
b)  Rescindir o contrato.

A indemnizacéo pode ser:

a Gerd;ou
b) Contratua (clausula penal).

Em qualquer caso, sempre que a Entidade Adjudicante tenha direito a uma indemnizagéo,
pode deduzi-la de quai squer montantes devidos ao adjudicatério ou da garantia pertinente.

Rescisdo pela Entidade Adjudicante

A Entidade Adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, rescindir o
contrato, excepto Nos casos previstos no artigo 64.2, n.° 2.

Salvo disposicdo em contrério prevista nas presentes condicdes gerais, a Entidade
Adjudicante pode, ap6s notificar 0 adjudicatério com 7 dias de antecedéncia, rescindir o
contrato e dar ordem ao adjudicatario para abandonar o local da obra em qualquer dos
seguintes casos:

(@) O adjudicatério ndo executa a obra fundamentalmente de acordo com as disposicoes
do contrato;

(b) O adjudicatario ndo cumpre, dentro de um prazo razoavel, uma notificacdo do
supervisor em que este lhe exige que repare qualquer negligéncia ou incumprimento
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das suas obrigacOes contratuais, que comprometa seriamente a correcta execucao dos
trabalhos dentro do prazo;

(c) O adjudicatério recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas dadas pelo
supervisor;

(d) O adjudicatario cede o contrato ou subcontrata sem autorizacdo da Entidade
Adjudicante;

(e) O adjudicatério encontra-se em estado de faléncia ou de insolvéncia, ou 0s seus bens
s80 objecto de penhora, arresto ou medida semelhante, ou celebra concordata com os
seus credores, ou prossegue a sua actividade sob a direccdo de um administrador dos
seus bens em favor dos seus credores, ou entraem liquidaco;

(f) A sentenca transitada em julgado por qualquer infraccdo que ponha em causa a
idoneidade profissional do adjudicatério;

(g) A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execucdo do
contrato;

(h) Uma mudanca a nivel da empresa implicou uma alteracdo da personalidade juridica,
da natureza ou do controlo do adjudicatario, a menos que tal modificacéo seja objecto
de um aditamento ao contrato;

(i) O adjudicatario ndo constitui as garantias ou ndo subscreve 0s seguros necessarios ou
a pessoa que prestou as garantias anteriores ou subscreveu os seguros ndo pode honrar
0S Seus Compromissos,

(i) O adjudicatario cometeu uma falta grave em matéria profissional, comprovada por
gualquer meio que a Entidade Adjudicante possa apresentar;

(k) O adjudicaté&rio foi condenado por sentenca transitada em julgado por fraude,
corrupcao, participacdo numa organizacao criminosa ou gualquer outra actividade
ilegal que prejudique os interesses financeiros da Unido Europeia;

() O adjudicatério que, na sequéncia de um procedimento de adjudicacéo de um outro
contrato ou de um procedimento de concessdo de uma subvencao financiados pelo
orcamento da UE/FED, tenha sido declarado em situacdo de violacdo grave do
contrato por ndo ter respeitado as suas obrigacdes contratuais;

(m) Apds a adjudicacdo do contrato, se prove que o procedimento de adjudicacdo ou a
execucdo do contrato foi objecto de erros ou irregul aridades substanciais ou de fraude.

Por antecipacdo, ou em alternativa a rescisdo prevista no presente artigo, a Administracéo
Contratante pode suspender 0s pagamentos a titulo cautelar e sem pré-aviso.

64.3. A rescisdo do contrato néo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode
subsequentemente concluir ela propria as obras ou celebrar outro contrato com um
terceiro, a expensas do adjudicatério. A responsabilidade do adjudicatério por atraso na
conclusdo da obra cessa logo que a Entidade Adjudicante o intime a abandonar o local da
obra, sem prejuizo de qualquer outra responsabilidade em que possa ter anteriormente
incorrido.

64.4. ApGs a notificacdo de rescisdo do contrato, o supervisor da instrugdes ao adjudicatario
para que este tome imediatamente as medidas necessarias no sentido de pér rapida e
ordenadamente termo aos traba hos e de reduzir as despesas a um minimo.

64.5. Logo que possivel apds a rescisdo do contrato, o supervisor deve confirmar o valor das
obras efectuadas e todos os montantes devidos ao adjudicatario a data da referida
rescisao.
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64.6. Em caso de rescisao:

(@) O supervisor elaborard o mais rapidamente possivel, apds a inspeccdo da obra um
relatorio dos trabalhos executados pelo adjudicatério, bem como um inventario das
estruturas temporarias, materiais, maquinas e equipamento. O adjudicatério deve ser
convocado para que esteja presente durante a inspeccéo e a realizacdo do inventério.
O supervisor deve igualmente elaborar uma relacéo dos salérios ainda devidos pelo
adjudicatério aos trabalhadores por ele empregados para a execucado do contrato, bem
como dos montantes por ele devidos a Entidade Adjudicante;

(b) A Entidade Adjudicante tem a opcado de adquirir a totalidade ou parte das estruturas
temporarias que tenham sido aprovadas pelo supervisor, bem como as maguinas e 0s
materiais especificamente fornecidos ou fabricados para a execucdo da obra prevista
no contrato;

(c) O preco de aquisicdo das estruturas temporarias, equipamento, maquinas e materiais
acima referidos ndo deve exceder a parte ndo liquidada das despesas efectuadas pelo
adjudicatéario, limitando-se tais despesas as necessdrias para a execucdo do contrato
em condic¢Bes normais;

(d) A Entidade Adjudicante pode adquirir, a precos de mercado, os materiais e elementos
fornecidos ou encomendados pelo adjudicatario, mas ainda ndo pagos pela Entidade
Adjudicante, nas condi¢des que 0 supervisor considere adequadas.

64.7. A Entidade Adjudicante ndo é obrigada a efectuar quaisquer outros pagamentos ao
adjudicatério enquanto as obras ndo forem concluidas, apds o que tem o direito de obter
do adjudicatario o reembolso de eventuais despesas suplementares decorrentes da
conclusdo das obras ou o dever de pagar qualquer saldo devido ao adjudicatario antes da
rescisdo do contrato.

64.8. Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, aém dos custos extraordinérios para
terminar as obras, tem direito a recuperar do adjudicatario uma indemnizacdo por
qualquer prejuizo sofrido até ao montante de 10 % do prego do contrato.

64.9. Quando a rescisdo ndo resultar de um acto ou omissao do adjudicatério, forca maior ou
outras circunstancias fora do controlo da Entidade Adjudicante, o adjudicatério tem
direito a reclamar, para além das quantias que lhe sgjam devidas pelos trabahos ja
realizados, uma indemnizac&o pelo prejuizo sofrido.

64.10. O presente contrato serd automaticamente rescindido se ndo tiver originado nenhum
pagamento nos trés anos subsequentes a sua assinatura.

Artigo 65.% Rescisdo pelo adjudicatario

65.1. O adjudicatario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
Entidade Adjudicante, caso esta Ultima:

(@) Nao lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de
pagamento do supervisor depois de expirado o prazo fixado no artigo 53.°, n.° 2; ou

(b) Néo cumpra reiteradamente as suas obrigactes ap0s repetidas insisténcias; ou

(c) Suspenda a execucdo da obra ou de qualquer das suas partes, por um periodo superior
a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou ndo resultantes de falta do
adjudicatério.

65.2. Tal rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante
ou pelo adjudicatario nos termos do contrato. ApOs a rescisdo, o adjudicatério tem o
direito de retirar imediatamente 0 seu equipamento do local da obra, sem prejuizo do
disposto nalegidacéo do Estado da Entidade Adjudicante.
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65.3.

Em caso de rescisdo nestas condicBes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
adjudicatario por qualquer perda ou dano que este possa ter sofrido. O montante maximo
€ de 10 % do preco do contrato.

Artigo 66.% Forca maior

66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

66.5.

66.6.

Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigacOes contratuais se a respectiva execucdo tiver sido impedida por circunstéancias de
forca maior ocorridas ap6s a data de notificacdo da adjudicacéo do contrato ou a data em
gue o contrato comece a produzir efeitos.

Na acepcdo das presentes condigbes gerais, por "for¢ca maior”, entende-se a accéo de
forcas naturais, greves, lock-out ou outros conflitos laborais, actos do inimigo puablico,
guerras declaradas ou ndo, bloqueios, insurreicdes, motins, epidemias, desabamentos de
terras, terramotos, tempestades, raios, inundagfes, desmoronamentos provocados pela
accdo das aguas, tumultos, explosdes e quaisquer outras ocorréncias imprevisivels
similares independentes da vontade das partes ou que estas ndo possam superar apesar de
todaasuadiligéncia.

N&o obstante o disposto nos artigos 36.° e 64.°, o adjudicatério ndo fica sujeito a perda da
sua garantia de execucdo, ao pagamento de uma indemnizacdo por perdas e danos ou a
dendncia por incumprimento do contrato se, e namedida em que, 0 atraso ha execucao ou
qualquer outro incumprimento das suas obrigacBes contratuais resultarem de um
acontecimento de forca maior. Do mesmo modo, néo obstante o disposto nos artigos 53.°
e 65.° a Entidade Adjudicante ndo estd sujeita ao pagamento de juros de mora por ndo
€Xecucao ou por rescisao do contrato por parte do adjudicatario por incumprimento se, e
na medida em que, o atraso no pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro
incumprimento das suas obrigagfes contratuais resultar de um acontecimento de forca
maior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunsténcias de forca maior
susceptiveis de afectar o cumprimento das suas obrigacfes, deve notificar imediatamente
a outra parte e o supervisor, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a
duracdo provavel e os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrugdo em
contrario por escrito do supervisor, 0 adjudicatario deve continuar a cumprir as suas
obrigacBes contratuais na medida em que tal sgja razoavelmente praticavel e procurar
todos 0s meios aternativos razoaveis para cumprir as obrigagdes cuja execugdo nao segja
impedida pela circunstancia de forga maior. O adjudicatario s6 pora em prética esses
meios alternativos apos receber instructes nesse sentido do supervisor.

Se o cumprimento das ordens do supervisor ou O recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no artigo 66.2, n.° 4 implicar despesas suplementares para o
adjudicatério, o respectivo montante deve ser confirmado pelo supervisor.

Em caso de ocorréncia de circunstancias de forca maior que persistam por um periodo de
180 dias, ndo obstante qualquer prorrogacao do prazo de execucdo das obras que por esse
motivo tenha sido concedida ao adjudicatério, qualquer das partes pode denunciar o
contrato mediante um pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30
dias, a situacdo de forca maior se mantiver, o contrato sera rescindido, ficando as partes,
por conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato, desobrigadas da
respectiva concluséo.

Artigo 67.% Morte
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67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

Se o adjudicatério for uma pessoa singular, 0 contrato termina automaticamente com a
sua morte. Contudo, a Entidade Adjudicante examina as eventuais propostas dos
herdeiros ou sucessores legais, caso estes tenham notificado aintencéo de dar seguimento
ao contrato. A decisdo da Entidade Adjudicante sera notificada aos interessados no prazo
de 30 dias a contar da recep¢do dessa proposta.

Caso 0 adjudicatério sgja um agrupamento de vérias pessoas singulares e se verifique a
morte de uma ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo no que respeita a
um relatério sobre o estado de avango dos trabalhos, devendo a Entidade Adjudicante
decidir da resolugdo ou da continuacdo do contrato de acordo com 0 compromisso
assumido pelos sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiarios, conforme o caso.

Nos casos previstos no artigo 67.°, n.% 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a
executar o contrato devem notificar a Entidade Adjudicante desse facto no prazo de 15
dias a contar da data da morte.

Salvo disposicdo em contrario prevista nas condigdes especiais, tais pessoas seréo
solidariamente responsaveis pela boa execucao do contrato, nas mesmas condi¢des que o
adjudicat&rio falecido. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras relativas a
constituicdo da garantia prevista no artigo 15.°.

RESOLUCAO DE LITIGIOS

Artigo 68.% Resolucao de litigios

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

As partes envidaréo todos 0s esforgos necessarios para resolver amigavel mente qual quer
litigio relativo ap contrato que possa surgir entre elas, ou entre 0 supervisor e o
adjudicatario.

Em caso de litigio, uma parte notifica o litigio a outra parte por escrito, declarando a sua
posi¢ao sobre a questdo, assim como qualquer solugdo que considere possivel, solicitando
uma resolucdo amigavel. A outra parte responde a este pedido de resolucdo amigavel no
prazo de 30 dias, declarando a sua posi¢ao sobre a questdo. Salvo acordo em contrario das
partes, 0 prazo maximo estabelecido para obter uma resolucéo amigéavel € de 120 dias a
contar da notificacdo em que é solicitado esse procedimento. Caso uma parte ndo esteja
de acordo com o pedido da outra parte para obter uma resolucdo amigéavel, ndo responda
a tempo a esse pedido ou ndo se obtenha uma resolucdo amigavel antes de terminado o
prazo maximo, considera-se que o procedimento por resolucéo amigavel falhou.

Caso ndo se chegue a uma resolucdo amigével do litigio, uma parte pode notificar a outra
parte por escrito, solicitando que o mesmo segja resolvido por conciliagdo com a
intervencdo de um terceiro. Se a Comissdo Europeia ndo for parte no contrato, pode
aceitar intervir como conciliador. A outra parte respondera a este pedido de conciliacdo
no prazo de 30dias. Salvo acordo em contrério entre as partes, 0 prazo maximo
estabelecido para obter uma resolugdo por conciliagdo € de 120dias a contar da
notificacdo em que é solicitado esse procedimento. Caso uma parte ndo esteja de acordo
com o pedido da outra parte para obter uma conciliacdo, ndo responda a tempo a esse
pedido ou ndo se obtenha uma resolugdo por conciliagdo antes de terminado o prazo
méximo, considera-se que o procedimento por conciliagdo falhou.

Se 0 procedimento de resolucdo amigavel falhar e, se depois de ter sido solicitado, o
procedimento de conciliagdo falhar também, cada uma das partes pode remeter o litigio
para uma decisdo de um tribunal nacional ou de um tribuna arbitral, tal como
especificado nas condicdes especials.
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DISPOSICOESFINAIS

Artigo 69.° Clausulas deontol 6gicas

69.1.

69.2.

69.3.

69.4.

69.5.

69.6.

69.7.

69.8.

69.9.

Qualquer tentativa da parte de um candidato ou de um proponente no sentido de obter
informacBes confidenciais, concluir acordos ilicitos com 0s seus concorrentes ou
influenciar o juri ou a Entidade Adjudicante no decurso do processo de andlise, de
esclarecimento, de avaliacdo e de comparacdo das propostas dara origem arejeicao da sua
candidatura ou proposta.

Salvo autorizag8o prévia, por escrito, da Entidade Adjudicante, o adjudicatario, o seu
pessoa e qualquer outra sociedade a que o adjudicatario esteja associado ou ligado ndo
podem prestar outros servicos, executar obras ou efectuar outros fornecimentos no ambito
do projecto, inclusive atitulo acessorio ou em regime de subcontratacdo.

Esta proibicdo € igualmente aplicavel a outros programas ou projectos que, devido a
natureza do contrato, possam dar eventualmente origem a um conflito de interesses no
gue respeita ao adjudicatario.

Quando da apresentacdo da sua candidatura ou da sua proposta, o candidato ou o
proponente deve declarar, por um lado, que ndo existe nenhum conflito de interesses e,
por outro, que ndo tem nenhuma ligacdo especifica com outros proponentes ou outras
partes que participam no projecto. Caso surja umatal situacgo no decurso da execucéo do
contrato, o adjudicatario deve comunicar imediatamente esse facto a Entidade
Adjudicante.

O adjudicatario deve sempre agir com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o codigo deontoldgico da sua profissdo. Abster-se-4 de prestar
declaracBes plblicas sobre o projecto ou 0s servicos, sem autorizacdo prévia da Entidade
Adjudicante. N&o pode, de modo algum, vincular a Entidade Adjudicante sem o
consentimento prévio, por escrito, desta Ultima.

Durante a execucdo do contrato, o adjudicatério e o respectivo pessoa devem respeitar os
direitos humanos e comprometer-se a respeitar as praticas politicas, culturais e religiosas
do pais beneficiario.

O adjudicatario ndo pode aceitar nenhum pagamento relacionado com o contrato que nele
ndo esteja previsto. O adjudicatario e 0 seu pessoal devem abster-se de exercer qualquer
actividade ou de beneficiar de qualquer vantagem incompativel com as suas obrigactes
para com a Entidade Adjudicante.

O adjudicatério e 0 seu pessoal sdo obrigados a manter o segredo profissional durante
todo o periodo do contrato e apds a sua conclusdo. Todos os relatérios e documentos
elaborados ou recebidos pelo adjudicatério sdo confidenciais.

A utilizacdo pelas Partes Contratantes de todos os relatérios e documentos por elas
elaborados, recebidos ou apresentados durante a execucdo do contrato, é regulada pelo
contrato.
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69.10.

69.11.

69.12.

69.13.

O adjudicatario abster-se-a de estabelecer qualquer relacdo gue possa comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal. Caso 0 adjudicatario ndo conserve a sua
independéncia, a Entidade Adjudicante pode, independentemente do prejuizo sofrido,
rescindir imediatamente o contrato sem que o adjudicat&rio tenha direito a qualquer
indemnizag&o.

A Comissdo reserva-se o direito de suspender ou anular o financiamento dos projectos
caso sgjam detectadas quaisgquer praticas de corrupcdo em qualquer fase do processo de
adjudicacdo do contrato e a Entidade Adjudicante ndo tome todas as medidas adequadas
para corrigir a situacdo. Nos termos da presente disposicdo, por “praticas de corrupgao”,
entende-se qualquer oferta de suborno, prenda, gratificacdo ou comissdo, a titulo de
incentivo ou de recompensa, para que alguém realize ou se abstenha de realizar actos
relacionados com a adjudicacdo de um contrato ou com a execugdo de um contrato ja
celebrado com a Entidade Adjudicante.

Essas despesas comerciais extraordindrias sdo as comissdes ndo mencionadas no contrato
principal ou n&o resultantes de um contrato celebrado correctamente e conexo com o
contrato principal, as comissdes ndo pagas em contrapartida da prestagdo de um servico
efectivo e legitimo, as comissdes pagas num paraiso fiscal, as comissdes pagas a um
beneficid&rio ndo claramente identificado ou as comissdes pagas a uma empresa que
apresente todas as caracteristicas de uma empresa de fachada.

O adjudicatario do contrato compromete-se afornecer a Comissao, mediante pedido desta
ultima, todos os documentos justificativos rel acionados com as condic¢des de execucdo do
contrato. A Comissdo pode realizar todos os controlos documentais ou no terreno que
considere necessarios para obter provas em caso de suspeita de despesas comerciais
extraordinérias.

Artigo 70.% SancBes administrativas e financeiras

70.1.

70.2.

70.3.

Sem prejuizo da aplicagdo de sangdes contratuais, um adjudicatério culpado de falsas
declaracdes, de faltas graves ou irregularidades ou fraude, ou de néo ter respeitado as suas
obrigacBes contratuais, pode ser excluido dos contratos e subvencdes financiados pelo
orcamento da UE/FED por um periodo maximo de cinco anos a contar da data da
infraccdo, confirmada apds procedimento contraditério com o adjudicaté&rio. O
adjudicatério faz valer as suas objeccles quanto a sancao no prazo de 30 dias a contar da
sua natificagdo por carta registada, com aviso de recepgdo, ou por qualquer outro meio
equivalente. Se o adjudicatario ndo der resposta ou se a Comissao retirar, por escrito, a
sancdo, no prazo de 30 dias subsequentes a recepcdo da argumentacao referida, deve ser
executada a decisdo que aplica a sangdo. Este periodo pode ser aumentado para 10 anos
no caso de reincidéncia nos 5 anos subsequentes ao primeiro incumprimento.

O adjudicatéario declarado culpado de falta grave de execucéo em raz&o de incumprimento
das suas obrigacfes contratuais, de outras formas que ndo as previstas no artigo 36.°, serd
objecto de sang¢des financeiras de um montante equivalente a 2-10% do valor total do
contrato em causa. Esta percentagem pode aumentar para 4-20% em caso de reincidéncia
nos 5 anos subsequentes ao primeiro incumprimento.

Sempre que, apés a adjudicacdo do contrato, se prove que o procedimento de adjudicagéo
ou a execucdo do contrato foram objecto de erros ou irregularidades substanciais ou de
fraude, e que tal sgjaimputével ao adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode recusar-se
a efectuar 0s pagamentas, recuperar 0s montantes ja pagos ou rescindir todos os contratos
concluidos com este adjudicatario, numa medida proporcional a gravidade dos erros,
irregul aridades ou fraude cometidos.
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Artigo 71.% Verificacdo e controlo por parte de organismos da Uni&o Europeia

71.1.

71.2.

71.3.

71.4.

O adjudicatario aceita que a Comissdo Europeia, o Organismo Europeu de Luta
Anti-Fraude (OLAF) e o Tribuna de Contas das Comunidades Europeias controlem a
execucdo das tarefas, através do exame e da realizacdo de cOpias de documentos, ou de
controlos no terreno, e procedam a uma auditoria completa, se necessario, com base nos
documentos comprovativos das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao
financiamento do projecto  durante um periodo de 7 anos apds o pagamento do saldo
final.

Além disso, o adjudicatario autoriza o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude a
efectuar os controlos e verificagbes no local, de acordo com os procedimentos previstos
pela legislacdo da Unido Europeia, com vista a proteccdo dos interesses financeiros da
Uni&o Europeia na luta contra eventuais fraudes ou irregul aridades.

Para o efeito, o adjudicat&rio compromete-se a autorizar a0 pessoa da Comissdo
Europeia, do Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas, bem
como as pessoas por eles mandatadas, 0 acesso as instalages e a outros locais de
execucao do contrato, incluindo aos respectivos sistemas informéticos e ainda 0 acesso a
todos os documentos e dados informatizados relativos a gestdo técnica e financeira do
projecto, e a tomar as medidas destinadas facilitar essa tarefa. O acesso de pessoas
mandatadas pela Comissdo Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e
pelo Tribunal de Contas obedece a condigdes de estrita confidencialidade no que diz
respeito a terceiros, sem prejuizo das obrigacdes de direito publico a que estéo sujeitas.
Os documentos devem ser acessiveis e classificados de forma a permitir um controlo
f&cil, devendo o adjudicatario informar a Entidade Adjudicante do lugar exacto onde séo
guardados.

O adjudicatario compromete-se a assegurar que os direitos da Comissao, do Organismo
Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribuna de Contas no que respeita a execugdo de
auditorias, controlos e verificagdes sgjam igualmente aplicavels, em igualdade de
condicbes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais
subadjudicatérios ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE/FED.
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	37.7. Quando em situação de recepção provisória um aumento ou redução do valor total dos trabalhos resultantes de uma ordem ad
	37.8. As alterações ao contrato que não sejam objecto de uma ordem administrativa devem ser formalizadas através de uma adenda

	Artigo 38.º: Suspensão
	38.1. Por ordem do supervisor, o adjudicatário suspenderá a execução da obra ou de qualquer parte da mesma pelo período e do m
	38.2. Durante o período de suspensão dos trabalhos, o adjudicatário deve tomar as medidas necessárias tendo em vista a protecç
	38.3. O adjudicatário só tem direito aos referidos aumentos do preço do contrato se notificar ao supervisor, no prazo de 30 di
	38.4. Após consultar a Entidade Adjudicante e o adjudicatário, o supervisor fixa o pagamento adicional e/ou a prorrogação do p
	38.5. Caso o período de suspensão exceda 180 dias e não resulte de uma falta do adjudicatário, este último pode, mediante noti
	38.6. Sempre que o procedimento de adjudicação ou a execução do contrato estejam viciados por erros substanciais ou irregulari


	MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA
	Artigo 39.º: Livro de obra
	39.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, o supervisor deve manter no estaleiro um livro de obra em que reg
	39.2. As referidas relações farão parte integrante do livro de obra, podendo, sempre que necessário, ser registadas em documen
	39.3. A elaboração, em tempo útil e em conformidade com as condições especiais, das relações respeitantes aos trabalhos, servi
	39.4. Os registos introduzidos no livro de obra em função do avanço dos trabalhos serão assinados pelo supervisor e pelo adjud
	39.5. Mediante pedido, o adjudicatário fornecerá ao supervisor todas as informações necessárias para manter em dia o livro de 

	Artigo 40.º: Origem e qualidade da obra e dos materiais
	40.1. Os bens adquiridos no âmbito do contrato devem ser originários de um país elegível, tal como definido no anúncio de conc
	40.2. A obra, os componentes e os materiais devem corresponder às especificações, peças desenhadas, levantamentos, modelos, am
	40.3. Qualquer recepção técnica preliminar estipulada nas condições especiais deve ser objecto de um pedido do adjudicatário a
	40.4. Ainda que os materiais ou elementos a incorporar na obra ou no fabrico dos componentes tenham sido tecnicamente recepcio

	Artigo 41.º: Inspecções e ensaios
	41.1. O adjudicatário deve garantir a entrega atempada dos componentes e dos materiais no local da obra, por forma a permitir 
	41.2. O supervisor tem o direito de inspeccionar, examinar, medir e ensaiar, por si próprio ou por intermédio do seu represent
	41.3. Para efeitos dos referidos ensaios e inspecções, o adjudicatário deve:
	41.4. Caso o supervisor não esteja presente na data acordada para os ensaios, o adjudicatário pode, salvo ordem em contrário r
	41.5. Depois de os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios referidos no artigo 41.º, o supervisor notific
	41.6. Em caso de desacordo entre o supervisor e o adjudicatário quanto à interpretação dos resultados dos ensaios, cada um del
	41.7. No exercício das suas funções, o supervisor e todas as pessoas por ele autorizadas só revelarão as informações por eles 

	Artigo 42.º: Rejeição
	42.1. Os componentes e os materiais que não sejam da qualidade especificada serão rejeitados, podendo ser-lhes aposta uma marc
	42.2. Durante a execução da obra e antes da sua recepção, o supervisor tem poderes para ordenar ou decidir:
	42.3. O supervisor deve, logo que seja razoavelmente possível, comunicar por escrito ao adjudicatário a sua decisão, dando inf
	42.4. O adjudicatário deve corrigir sem demora e a expensas próprias os defeitos assim especificados. Caso o adjudicatário não
	42.5. O disposto no artigo 42.° não prejudica o direito de a Entidade Adjudicante fazer valer os seus direitos ao abrigo dos a

	Artigo 43.º: Propriedade dos equipamentos e dos materiais
	43.1. Considera-se que todo o equipamento, estruturas temporárias, instalações e materiais fornecidos pelo adjudicatário e lev
	43.2. As condições especiais podem prever que todo o equipamento, estruturas temporárias, instalações e materiais que se encon
	43.3. Em caso de rescisão do contrato em conformidade com o artigo 63.° por incumprimento por parte do adjudicatário, a Entida
	43.4. Qualquer contrato celebrado pelo adjudicatário tendo em vista o aluguer de equipamento, estruturas temporárias, instalaç
	43.5. Em caso de rescisão do contrato antes da conclusão da obra, o adjudicatário deve entregar à Entidade Adjudicante quaisqu


	PAGAMENTOS
	Artigo 44.º: Princípios gerais
	44.1. Os pagamentos serão efectuados em euros ou na moeda nacional, tal como especificado nas condições especiais. As condiçõe
	44.2. Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serão efectuados para a conta bancária indicada na ficha de identificaçã
	44.3. Os pagamentos ao adjudicatário dos montantes devidos a título de cada nota de pagamento intercalar e do acerto de contas
	44.4. O prazo referido no ponto 44.3 pode ser suspenso, através de notificação ao adjudicatário de que o pedido de pagamento o
	44.5. O adjudicatário compromete-se a reembolsar quaisquer quantias pagas em excesso do montante final devido à Entidade Adjud

	Artigo 45.º: Contratos por preços provisórios
	45.1. Em casos excepcionais, em que tenha sido adjudicado um contrato por preços provisórios, os montantes a pagar no âmbito d
	45.2. O adjudicatário fornecerá essas informações dado que a Entidade Adjudicante ou o supervisor podem solicitá-las justifica

	Artigo 46.º: Pré-financiamento
	46.1. Caso as condições especiais o prevejam, mediante pedido do adjudicatário, ser-lhe-ão concedidos pré-financiamentos para 
	46.2. As condições especiais fixarão o montante dos pré-financiamentos, que não poderá exceder 10 % do preço original do contr
	46.3. Não será concedido qualquer pré-financiamento antes de:
	46.4. O adjudicatário deve utilizar o pré-financiamento exclusivamente em operações relacionadas com a execução das tarefas. C
	46.5. Caso a garantia para a cobertura do pré-financiamento caduque e o adjudicatário não a renove, a Entidade Adjudicante pod
	46.6. Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os pré-financiamentos podem ser i
	46.7. A garantia de pré-financiamento prevista no artigo 46.º será liberada à medida que o pré-financiamento seja reembolsado.
	46.8. Quaisquer outras condições e procedimentos para a concessão e reembolso de pré-financiamento serão estipulados nas condi

	Artigo 47.º: Montantes da retenção
	47.1. As condições especiais estipularão o montante dos pagamentos intercalares a reter a título de garantia do cumprimento da
	47.2. Sob reserva de aprovação da Entidade Adjudicante, o adjudicatário pode, caso o deseje e, o mais tardar, na data fixada p
	47.3. Os montantes retidos ou a garantia de retenção serão liberados no prazo de 45 dias a contar da data de emissão do acerto

	Artigo 48.º: Revisão dos preços
	48.1. Salvo disposição em contrário das condições especiais e excepto nos casos previstos no artigo 48.º, n.º 4, o contrato se
	48.2. Sempre que o contrato preveja a revisão dos preços, a mesma terá em conta as variações de preços dos elementos locais ou
	48.3. Considera-se que os preços indicados na proposta do adjudicatário:
	48.4. Caso, após a data referida no artigo 48.º, n.º 3, se verifique qualquer alteração ou a introdução de novas leis, despach
	48.5. Caso se verifique um atraso na execução das tarefas pelas quais o adjudicatário é responsável, os índices para a revisão

	Artigo 49.º: Medições
	49.1. Para a avaliação dos contratos de execução de obras são aplicáveis os seguintes métodos:
	49.2. Quando um item no contrato for indicado como "provisório", o montante provisório que lhe é reservado não deve ser tido e

	Artigo 50.º: Pagamentos intercalares
	50.1. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, no termo de cada período referido no artigo 50.º, n.º 7,
	50.2. O adjudicatário tem direito aos montantes que o supervisor possa considerar adequados relativamente às máquinas e materi
	50.3. A aprovação pelo supervisor de qualquer pagamento intercalar aceite respeitante a máquinas e materiais nos termos do art
	50.4. O adjudicatário é responsável por quaisquer perdas ou danos e pelo custo de armazenagem e movimentação das máquinas e ma
	50.5. No prazo de 30 dias a contar da recepção do pedido de pagamento intercalar, o mesmo deve ser aprovado ou alterado de um 
	50.6. O supervisor pode, através de uma nota de pagamento intercalar, efectuar quaisquer correcções ou alterações no que respe
	50.7. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, a periodicidade dos pagamentos intercalares é mensal.

	Artigo 51.º: Acerto de contas final
	51.1. Salvo disposição em contrário nas condições especiais, no prazo máximo de 90 dias a contar da emissão do auto de recepçã
	51.2. No prazo de 90 dias a contar da recepção do projecto de acerto de contas final e de todas as informações razoavelmente r
	51.3. O supervisor deve entregar à Entidade Adjudicante ou ao seu representante devidamente autorizado e ao adjudicatário o ac
	51.4. O acerto de contas final assinado pelo adjudicatário constitui uma quitação por escrito da Entidade Adjudicante confirma
	51.5. A Entidade Adjudicante não responde perante o adjudicatário por qualquer questão ou facto decorrente ou relacionado com 

	Artigo 52.º: Pagamentos directos aos subadjudicatários
	52.1. Quando o supervisor receber uma reclamação de um subadjudicatário devidamente aprovado ao abrigo do artigo 7.° por o adj
	52.2. Se o adjudicatário der uma justificação adequada para recusar pagar a totalidade ou parte da dívida reclamada pelo subad
	52.3. Os pagamentos directos aos subadjudicatários não devem exceder o valor aos preços contratuais dos serviços executados pe
	52.4. Os pagamentos directos aos subadjudicatários serão efectuados inteiramente na moeda nacional do país em que é executado 
	52.5. Sempre que os pagamentos directos aos subadjudicatários sejam efectuados em divisas estrangeiras, serão calculados em co
	52.6. As disposições do artigo 52.° são aplicáveis segundo os requisitos da legislação aplicável por força do artigo 54.° no q

	Artigo 53.º: Pagamentos em atraso
	53.1. Uma vez terminado o prazo referido no artigo 44.º, n.º 3, das condições gerais, o adjudicatário - a menos que se trate d
	53.2. Qualquer falta de pagamento por um período superior a 120 dias a contar do termo do prazo fixado no artigo 53.º, n.º 1, 

	Artigo 54.º: Pagamentos a terceiros
	54.1. As ordens de pagamento em favor de terceiros só podem ser executadas após a realização de uma cessão efectuada em confor
	54.2. A notificação dos beneficiários da cessão da posição contratual incumbe exclusivamente ao adjudicatário.
	54.3. Em caso de afectação vinculativa dos bens do adjudicatário que afecte os pagamentos que lhe sejam devidos nos termos do 

	Artigo 55.º: Pedidos de pagamentos adicionais
	55.1. Caso considere que, nos termos do contrato, existem circunstâncias que lhe dão direito a reclamar pagamentos adicionais,
	55.2. Após ter recebido os elementos completos e pormenorizados por ele requeridos no que respeita ao pedido do adjudicatário 
	55.3. O supervisor pode rejeitar qualquer pedido de pagamento adicional que não seja conforme aos requisitos do artigo 55.°.

	Artigo 56.º: Data final

	RECEPÇÃO E GARANTIA
	Artigo 57.º: Princípios gerais
	57.1. A verificação das obras pelo supervisor tendo em vista a recepção provisória ou definitiva tem lugar na presença do adju
	57.2. Caso circunstâncias excepcionais tornem impossível averiguar o estado das obras ou de outro modo proceder à sua recepção

	Artigo 58.º: Ensaios finais
	58.1. As obras só serão recepcionadas após a realização das verificações e dos ensaios prescritos, a expensas do adjudicatário
	58.2. As obras que não satisfaçam as condições estipuladas no contrato ou, na falta de tais condições, que não sejam executada

	Artigo 59.º: Recepção parcial
	59.1. A Entidade Adjudicante pode utilizar as diversas estruturas, partes de estruturas ou partes da obra que fazem parte do c
	59.2. A pedido do adjudicatário e caso a natureza das obras o permita, o supervisor pode proceder à recepção parcial provisóri
	59.3. Nos casos de recepção parcial provisória referidos no artigo 59.º, n.ºs 1 e 2, o prazo de garantia previsto no artigo 62

	Artigo 60.º: Recepção provisória
	60.1. A obra entra na posse da Entidade Adjudicante após ter sido aprovada nos ensaios finais e ter sido emitido, ou considera
	60.2. Mediante notificação ao supervisor, o adjudicatário pode solicitar um auto de recepção provisória com não mais de 15 dia
	60.3. Caso o supervisor não emita o auto de recepção provisória nem rejeite o pedido do adjudicatário no prazo de 30 dias, con
	60.4. Após a recepção provisória da obra, o adjudicatário deve desmontar e remover as estruturas temporárias, bem como os mate
	60.5. Imediatamente após a recepção provisória, a Entidade Adjudicante pode utilizar a totalidade da obra concluída.

	Artigo 61.º: Obrigações ao abrigo da garantia
	61.1. O adjudicatário é responsável pela reparação de qualquer defeito ou dano em qualquer parte da obra que possa surgir ou o
	61.2. O adjudicatário deve reparar, a expensas próprias e o mais rapidamente possível, qualquer defeito ou dano. O período de 
	61.3. Caso, durante o período referido no 61.º, n.º 1, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a Entidade Adjudicante 
	61.4. Caso o defeito ou o dano sejam de tal modo importantes que impeçam a Entidade Adjudicante de beneficiar da totalidade ou
	61.5. Em caso de emergência, em que o adjudicatário não possa ser contactado imediatamente ou, tendo sido contactado, não poss
	61.6. Sempre que as condições especiais estipulem que os trabalhos de manutenção exigidos por uma utilização normal devam ser 
	61.7. As obrigações em matéria de garantia são estipuladas nas condições especiais e nas especificações técnicas. Se a duração
	61.8. Após a recepção provisória e sem prejuízo das obrigações em matéria de garantia previstas no artigo 61.°, o adjudicatári

	Artigo 62.º: Recepção definitiva
	62.1. Uma vez terminado o período de garantia ou o último desses períodos nos casos em que existe mais do que um período de ga
	62.2. A obra só será considerada concluída depois de o supervisor ter assinado e entregue à Entidade Adjudicante um auto de re
	62.3. Não obstante a emissão do auto de recepção definitiva, o adjudicatário e a Entidade Adjudicante continuam a ser responsá


	INCUMPRIMENTO E RESCISÃO DO CONTRATO
	Artigo 63.º: Incumprimento do contrato
	63.1. Existe incumprimento do contrato sempre que uma das partes não satisfaça qualquer das suas obrigações contratuais.
	63.2. Em caso de incumprimento do contrato, a parte lesada pelo incumprimento tem direito a:
	63.3. A indemnização pode ser:
	63.4. Em qualquer caso, sempre que a Entidade Adjudicante tenha direito a uma indemnização, pode deduzi la de quaisquer montan

	Artigo 64.º: Rescisão pela Entidade Adjudicante
	64.1. A Entidade Adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, rescindir o contrato, excepto nos casos previstos
	64.2. Salvo disposição em contrário prevista nas presentes condições gerais, a Entidade Adjudicante pode, após notificar o adj
	64.3. A rescisão do contrato não prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade Adjudicante e do adjudicatário 
	64.4. Após a notificação de rescisão do contrato, o supervisor dá instruções ao adjudicatário para que este tome imediatamente
	64.5. Logo que possível após a rescisão do contrato, o supervisor deve confirmar o valor das obras efectuadas e todos os monta
	64.6. Em caso de rescisão:
	64.7. A Entidade Adjudicante não é obrigada a efectuar quaisquer outros pagamentos ao adjudicatário enquanto as obras não fore
	64.8. Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, além dos custos extraordinários para terminar as obras, tem direito a re
	64.9. Quando a rescisão não resultar de um acto ou omissão do adjudicatário, força maior ou outras circunstâncias fora do cont
	64.10. O presente contrato será automaticamente rescindido se não tiver originado nenhum pagamento nos três anos subsequentes 

	Artigo 65.º: Rescisão pelo adjudicatário
	65.1. O adjudicatário pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido à Entidade Adjudicante, caso esta últi
	65.2. Tal rescisão não prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante ou pelo adjudicatário nos term
	65.3. Em caso de rescisão nestas condições, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o adjudicatário por qualquer perda ou dano 

	Artigo 66.º: Força maior
	66.1. Considera-se que as partes não incorrem em incumprimento ou violação das suas obrigações contratuais se a respectiva exe
	66.2. Na acepção das presentes condições gerais, por "força maior", entende-se a acção de forças naturais, greves, lock-out ou
	66.3. Não obstante o disposto nos artigos 36.º e 64.º, o adjudicatário não fica sujeito à perda da sua garantia de execução, a
	66.4. Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstâncias de força maior susceptíveis de afectar o cumprimento das 
	66.5. Se o cumprimento das ordens do supervisor ou o recurso a meios alternativos em conformidade com o disposto no artigo 66.
	66.6. Em caso de ocorrência de circunstâncias de força maior que persistam por um período de 180 dias, não obstante qualquer p

	Artigo 67.º: Morte
	67.1. Se o adjudicatário for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente com a sua morte. Contudo, a Entidade Adju
	67.2. Caso o adjudicatário seja um agrupamento de várias pessoas singulares e se verifique a morte de uma ou mais dessas pesso
	67.3. Nos casos previstos no artigo 67.º, n.ºs 1 e 2, as pessoas que se ofereçam para continuar a executar o contrato devem no
	67.4. Salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais, tais pessoas serão solidariamente responsáveis pela boa 


	RESOLUÇÃO DE LÍTÍGIOS
	Artigo 68.º: Resolução de litígios
	68.1. As partes envidarão todos os esforços necessários para resolver amigavelmente qualquer litígio relativo ao contrato que 
	68.2. Em caso de litígio, uma parte notifica o litígio à outra parte por escrito, declarando a sua posição sobre a questão, as
	68.3. Caso não se chegue a uma resolução amigável do litígio, uma parte pode notificar a outra parte por escrito, solicitando 
	68.4. Se o procedimento de resolução amigável falhar e, se depois de ter sido solicitado, o procedimento de conciliação falhar


	DISPOSIÇÕES FINAIS
	Artigo 69.º: Cláusulas deontológicas
	69.1. Qualquer tentativa da parte de um candidato ou de um proponente no sentido de obter informações confidenciais, concluir 
	69.2. Salvo autorização prévia, por escrito, da Entidade Adjudicante, o adjudicatário, o seu pessoal e qualquer outra sociedad
	69.3. Esta proibição é igualmente aplicável a outros programas ou projectos que, devido à natureza do contrato, possam dar eve
	69.4. Quando da apresentação da sua candidatura ou da sua proposta, o candidato ou o proponente deve declarar, por um lado, qu
	69.5. O adjudicatário deve sempre agir com imparcialidade e como conselheiro leal, em conformidade com o código deontológico d
	69.6. Durante a execução do contrato, o adjudicatário e o respectivo pessoal devem respeitar os direitos humanos e comprometer
	69.7. O adjudicatário não pode aceitar nenhum pagamento relacionado com o contrato que nele não esteja previsto. O adjudicatár
	69.8. O adjudicatário e o seu pessoal são obrigados a manter o segredo profissional durante todo o período do contrato e após 
	69.9. A utilização pelas Partes Contratantes de todos os relatórios e documentos por elas elaborados, recebidos ou apresentado
	69.10. O adjudicatário abster-se-á de estabelecer qualquer relação que possa comprometer a sua independência ou a do seu pesso
	69.11. A Comissão reserva-se o direito de suspender ou anular o financiamento dos projectos caso sejam detectadas quaisquer pr
	69.12. Essas despesas comerciais extraordinárias são as comissões não mencionadas no contrato principal ou não resultantes de 
	69.13. O adjudicatário do contrato compromete-se a fornecer à Comissão, mediante pedido desta última, todos os documentos just

	Artigo 70.º: Sanções administrativas e financeiras
	70.1. Sem prejuízo da aplicação de sanções contratuais, um adjudicatário culpado de falsas declarações, de faltas graves ou ir
	70.2. O adjudicatário declarado culpado de falta grave de execução em razão de incumprimento das suas obrigações contratuais, 
	70.3. Sempre que, após a adjudicação do contrato, se prove que o procedimento de adjudicação ou a execução do contrato foram o

	Artigo 71.º: Verificação e controlo por parte de organismos da União Europeia
	71.1. O adjudicatário aceita que a Comissão Europeia, o Organismo Europeu de Luta Anti Fraude (OLAF) e o Tribunal de Contas da
	71.2. Além disso, o adjudicatário autoriza o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude a efectuar os controlos e verificações no l
	71.3. Para o efeito, o adjudicatário compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissão Europeia, do Organismo Europeu de Luta A
	71.4. O adjudicatário compromete-se a assegurar que os direitos da Comissão, do Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tri



