ANEXO I: CONDICIONES GENERALES

APLICABLES A LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA
O POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Clausula 1 - Definiciones

1.1. Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del Contrato.

1.2. Cuando el contexto lo permita, se considerara que los términos en singular incluyen el
plural y viceversa y que los términos en masculino incluyen el femenino y viceversa.

1.3. Los términos gue se refieran a personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de capacidad juridica.

1.4. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales vienen
establecidas en el «Glosario de términos», anexo Al de la Guia Practica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE. Este anexo forma parte
integrante del Contrato.

Clausula 2 - Lengua del Contrato

2.1. La lengua del Contrato y de todas las comunicaciones entre el Contratista, el Organo de
Contratacion y el Gestor del Proyecto o sus representantes sera la establecida en las
Condiciones Particulares.

Clausula 3 - Orden de prelacion de los documentos contractuales

3.1 El orden de prelacion de los documentos contractuales seré establecido en el Contrato.

Clausula 4 - Comunicaciones

4.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, toda comunicacién escrita
relativa al presente Contrato entre el Organo de Contratacion o el Gestor del Proyecto y el
Contratista debera incluir el titulo del Contrato y el nimero de identificacion y se enviara
por correo, telegrama, télex, telefax, correo electronico o entrega en mano, a las direcciones
indicadas a tal efecto por las partes en las Condiciones Particulares.

4.2, Si el remitente desea un acuse de recibo, lo hara constar en la comunicacién, y solicitara
dicho acuse de recibo siempre que exista un plazo para recibir la comunicacién. En
cualquier caso, el remitente tomara todas las medidas necesarias para garantizar la oportuna
recepcion de la comunicacion.

4.3, Cuando el Contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos, aprobaciones,
certificados o decisiones se efectuardn por escrito y los términos «notificar», «acordar»,
«certificar», «aprobar» o «decidir» se interpretaran en este sentido. No se denegaran ni
aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones de manera abusiva.

4.4. Toda instruccion u orden oral serd confirmada por escrito.
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Clausula5 - Cesion

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

La cesion solo serd valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
Contratista transfiera su Contrato o una parte del mismo a un tercero.

Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el Contratista no podra ceder el
Contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel,
excepto en los casos siguientes:

a) que se constituya en favor de las entidades bancarias del Contratista una garantia
respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente un virtud del
Contrato; o

b) que se ceda a los aseguradores del Contratista, en los casos en que estos hayan liberado
al Contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a obtener
compensacion de cualquier tercero responsable.

A efectos de lo dispuesto en la clausula 5.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de
Contratacion no liberard al Contratista de sus obligaciones en relacién con la parte del
Contrato ya ejecutada o no cedida.

Si el Contratista hubiera cedido el Contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podra, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de contrato
establecidas en las clausulas 35 y 36.

Los beneficiarios de una cesién deberan satisfacer los criterios aplicables para la
adjudicacion del Contrato y no encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusién
descritas en el expediente de licitacion.

Clausula 6 - Subcontratacion

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

2013.1

La subcontratacion solo serd valida cuando tenga forma de Contrato escrito por el que el
Contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su Contrato.

Para proceder a la subcontratacion, el Contratista debera solicitar autorizacion al Organo de
Contratacion. En la solicitud deberan indicarse los elementos del Contrato que se desea
subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas. EI Organo de Contratacion
notificara al Contratista su decision en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la
solicitud y, en caso de negar su autorizacion, indicara los motivos.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables para la
adjudicacion del Contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion descritas en el expediente de licitacion.

La subcontratacién no creard ningun vinculo contractual entre los subcontratistas y el
Organo de Contratacion.

El Contratista sera responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y los agentes o empleados de estos, como si hubiesen sido actos,
incumplimientos o negligencias del Contratista, sus agentes o empleados. La aprobacion
por el Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del Contrato o de la
gjecucion de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

Si un subcontratista hubiese contraido con el Contratista, con respecto a los suministros

provistos por el subcontratista, cualquier obligacion que abarque un periodo superior al
periodo de garantia con arreglo al Contrato, el Contratista, en cualquier momento a partir
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de la expiracion de dicho periodo, debera transferir inmediatamente al Organo de
Contratacion, a peticion y expensas de este, el beneficio de dicha obligacion durante el
plazo en que la misma siga en vigor.

6.7. Si el Contratista celebrara un subcontrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podra, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de contrato
establecidas en las clausulas 35 y 36.

6.8. Si el Organo de Contratacion o el Gestor del Proyecto consideran que el subcontratista no
es capaz de llevar a cabo las tareas encomendadas, podran solicitar inmediatamente al
Contratista, bien que indique un subcontratista como sustituto, con calificaciones y
experiencia aceptables para el Organo de Contratacion, bien que reanude él mismo la
ejecucion de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 7 - Documentos que deberan aportarse

7.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias a
partir de la firma del Contrato, el Organo de Contratacion suministrara al Contratista, sin
cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y una copia
de las especificaciones y otros documentos del Contrato. El Contratista podra adquirir
copias adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que estén
disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el Contratista devolvera al Organo
de Contratacion todos los planos, especificaciones y deméas documentos contractuales.

7.2. El Organo de Contratacion debera cooperar con el Contratista para proporcionarle la
informacidn que este pueda solicitar razonablemente para la ejecucién del Contrato.

7.3. El Organo de Contratacion notificara al Contratista el nombre y la direccion del Gestor del
Proyecto.

7.4. A menos que sea necesario a efectos del Contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el Contratista sin permiso previo del Organo de Contratacion.

7.5. El Gestor del Proyecto estara facultado para enviar al Contratista 6rdenes administrativas
gue incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada
ejecucion del Contrato y la reparacién de todo defecto del mismo.

7.6. En caso necesario, las Condiciones Particulares deberan precisar el procedimiento utilizado
por el Organo de Contratacion y por el Gestor del Proyecto para aprobar los planos y otros
documentos proporcionados por el Contratista.

Clausula 8 - Asistencia relativa a la normativa nacional

8.1. El Contratista podra recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes, normas e informacion sobre los usos, drdenes u ordenanzas del pais donde
vayan a entregarse los suministros y que puedan afectarle en la ejecucién de sus
obligaciones contractuales. EI Organo de Contratacion podra suministrar al Contratista la
asistencia solicitada a expensas de este.
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8.2.

8.3.

8.4.

Clausula 9

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

2013.1

El Contratista comunicara debidamente al Organo de Contratacion los detalles de los
suministros, de manera que este pueda obtener todos los permisos o licencias de
importacion necesarios.

El Organo de Contratacion se comprometerd a obtener, de conformidad con las
Condiciones Particulares, los permisos o licencias de importacion que sean necesarios en
un plazo razonable, habida cuenta de las fechas de ejecucion de las tareas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigente en materia de mano
de obra extranjera en el pais en que deban entregarse los suministros, el Organo de
Contratacion proporcionaré al Contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para la
obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacién del
pais en que deban entregarse los suministros, incluidos los de trabajo y residencia, para el
personal cuyos servicios consideren necesarios el Contratista y el Organo de Contratacion,
asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones generales

El Contratista ejecutara el Contrato con el debido cuidado, eficiencia y diligencia, segun las
mejores practicas de la profesion.

El Contratista, de conformidad con las disposiciones del Contrato, disefiara, fabricarg,
entregarad in situ, instalard, sometera a prueba y pondra en servicio los suministros, y
gjecutard cualquier otra tarea necesaria, incluidas las destinadas a subsanar cualquier
defecto de los suministros. Asimismo, el Contratista proporcionard todo el equipo,
supervision, mano de obra e instalaciones necesarios para la ejecucion de las tareas.

El Contratista se atendra a las 6rdenes administrativas que le dirija el Gestor del Proyecto.
Cuando el Contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan
el ambito del Contrato, lo notificard al Gestor del Proyecto, indicando los motivos. El
Contratista dispondra para la notificacion de un plazo de 30 dias tras la recepcién de la
orden. La ejecucion de la orden administrativa no se suspenderd a causa de dicha
notificacion.

El Contratista proporcionara al Organo de Contratacion y a la Comision Europea, sin
demora, toda la informacion y los documentos que le soliciten, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucién del Contrato.

El Contratista respetara y cumplird la legislacion y la normativa vigentes en el pais donde
vayan a entregarse los suministros y velard por que su personal, los que dependan de este y
sus empleados locales también respeten y cumplan dicha legislacion y normativa. El
Contratista debera resarcir al Organo de Contratacion por cualesquiera reclamaciones o
acciones legales resultantes de una infraccion de dicha legislacion y normativa por parte
del Contratista, sus empleados o las personas que dependan de ellos.

En caso de que cualquier acontecimiento imprevisto, accion u omision obstaculicen directa
o0 indirectamente la ejecucion total o parcial del Contrato, el Contratista deberd dejar
constancia e informar de ello al Organo de Contratacion inmediatamente y por propia
iniciativa. En el informe se incluira una descripcion del problema y la fecha de inicio del
mismo, asi como las medidas tomadas por el Contratista para asegurar el pleno
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En tal caso, el Contratista daré prioridad a
la resolucion del problema, antes que a la determinacién de responsabilidad.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9.9, el Contratista se compromete a tratar con la
maés estricta confidencialidad y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros cualesquiera
informaciones o documentos vinculados a la ejecucion del Contrato sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion. EI Contratista seguira estando sujeto a esta obligacion
una vez concluidas las tareas y debera obtener de cada uno de los miembros de su personal
el mismo compromiso. No obstante, la utilizacién de la referencia del Contrato con fines de
comercializacion o licitacion no requerira el consentimiento previo del Organo de
Contratacion, excepto cuando este declare que el Contrato es de caracter confidencial.

En caso de que el Contratista sea una empresa conjunta o un consorcio de dos o0 mas
personas, dichas personas responderan solidariamente del cumplimiento de las condiciones
del Contrato. La persona designada por el consorcio para actuar en su nombre a efectos del
Contrato estara facultada para obligar al consorcio y sera el Unico interlocutor para todos
los aspectos contractuales y financieros. La composicion o constitucion de dicha empresa
conjunta o consorcio no podra modificarse sin el consentimiento previo del Organo de
Contratacion. Toda modificacion de la composicién del consorcio sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion podré dar lugar a la resolucién del Contrato.

Salvo que la Comision Europea solicite o acuerde otra cosa, el Contratista adoptara las
medidas necesarias para garantizar que la contribucién financiera de la UE sea objeto de
una publicidad adecuada. Estas medidas deberan cumplir las normas del Manual de
comunicacién y visibilidad para las acciones exteriores de la UE, publicado por la
Comisién Europea.

Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios tras el Gltimo pago efectuado
en virtud del Contrato. En caso de no cumplir esta obligacion, el Organo de Contratacion
podra, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de contrato
establecidas en las clausulas 35 y 36.

Clausula 9 bis - Cadigo de conducta

9 bis.1

9 bis.2

9 bis.3

9 bis.4

2013.1

El Contratista actuard en todo momento con imparcialidad y como un leal consejero con
arreglo al coédigo deontolégico de su profesion. Se abstendra de hacer declaraciones
plblicas sobre el proyecto sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. No
comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su previo consentimiento y
lo haré saber, cuando proceda, de manera clara a los terceros.

El Contratista y su personal respetaran los derechos humanos y se comprometeran a no
contrariar los usos politicos, culturales y religiosos del pais donde vayan a entregarse los
suministros.

El Contratista respetard las normas laborales fundamentales internacionalmente
reconocidas, es decir las normas laborales fundamentales, los convenios sobre libertad de
asociacion y negociacion colectiva, eliminacion del trabajo forzoso u obligatorio,
eliminacion de la discriminacion en materia de empleo y ocupacion, y abolicion del trabajo
infantil de la OIT.

El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizaran
indebidamente, con fines de enriquecimiento privado, los recursos que se les hayan
confiado. El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no recibiran
ni consentiran recibir de cualquier persona ni propondran ni consentiran que se entregue a
cualquier persona ni obtendran para cualquier persona un regalo, gratificacion, comision o
retribucion de cualquier tipo en concepto de incitacion o de recompensa para que realice 0
se abstenga de realizar actos relacionados con la ejecucién del Contrato o como
reconocimiento por haber mostrado un trato de favor o de discriminacion respecto de
cualquier persona en relacion con el Contrato. EI Contratista cumplird toda la legislacion,
normativa y cédigos aplicables en materia de lucha contra el soborno y la corrupcion.
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9.bis.5

9 bis.6

Los pagos al Contratista en virtud del Contrato constituirdn el Gnico ingreso o beneficio
gue podrd obtener en relacién con el Contrato. EI Contratista y su personal deberan
abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en
conflicto con sus obligaciones contractuales.

La ejecucion del Contrato no deberd dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se
entiende por «gastos comerciales no habituales» cualquier comision que no se mencione en
el Contrato o que no resulte de un Contrato validamente formalizado que haga referencia a
ese Contrato, cualquier comision que no constituya la contrapartida de un servicio legitima
y efectivamente prestado, cualquier comision abonada en un paraiso fiscal y cualquier
comision abonada a un beneficiario que no esté claramente identificado o a una sociedad
que presente todas las apariencias de ser una empresa pantalla. EI Organo de Contratacion
podra realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que estime necesarios
para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se han producido gastos comerciales
no habituales.

Clausula 9 ter -Conflicto de intereses

9ter.l

9 ter.2

9 ter.3

9ter.4

9ter.5

El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier
situacion que pudiera comprometer la ejecucion imparcial y objetiva del Contrato. Este
conflicto de intereses podria plantearse, en particular, como consecuencia de intereses
econdmicos, afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos, o
cualesquiera otros vinculos relevantes o intereses comunes. Cualquier conflicto de intereses
que pudiera surgir durante la ejecucion del Contrato debera notificarse sin demora al
Organo de Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el
Contratista tomaré inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que tales medidas son
adecuadas y podra exigir que se tomen medidas adicionales, en caso necesario. El
Contratista velard por que su personal, incluida su direccién, no se encuentre en una
situacion que pueda dar lugar a un conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones
contractuales, el Contratista sustituira, de forma inmediata y sin que ello le suponga
ninguna compensacion por parte del Organo de Contratacion, a cualquier miembro de su
personal expuesto a una situacion de esta indole.

El Contratista se abstendra de todo contacto que pueda comprometer su independencia o la
de su personal.

El Contratista limitard su funcion en relaciéon con el proyecto a la entrega de los
suministros descritos en el Contrato.

El Contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucion del
Contrato o en cualquier otra actividad quedarén excluidos del acceso a otros fondos del
presupuesto de la UE o del FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante,
el Contratista podréa participar, previa aprobacion del Organo de Contratacion, si puede
demostrar que su implicacion en etapas anteriores del proyecto no constituye competencia
desleal.

Clausula 10 - Origen

10.1.

10.2.

2013.1

Todos los bienes seran originarios de un pais elegible, tal como se defina en las
instrucciones a los licitadores y en las Condiciones Particulares.

El Contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este requisito,

especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podré requerirse al Contratista
informacion mas detallada.
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10.3.

El Contratista debera presentar un certificado oficial de origen en el momento de la
recepcion provisional. EI incumplimiento de esta obligacion dara lugar, tras la notificacién
oficial, a la resolucion del Contrato.

Clausula 11 - Garantia de buen fin

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista facilitara al
Organo de Contratacion, en el momento de la devolucién del Contrato firmado, una
garantia para la plena y cabal ejecucion del mismo. El importe de la garantia sera el
indicado en las Condiciones Particulares. Estara comprendido entre el 5% y el 10 % del
precio del Contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus apéndices.

La garantia de buen fin respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de buen fin adoptara el formato previsto en el Contrato y podra consistir en un
aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una compafiia de
seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depoésito en efectivo en poder del
Organo de Contratacion. Si la garantia de buen fin debe prestarse en forma de garantia
bancaria, letra bancaria, cheque conformado o fianza, debera haber sido emitido por un
banco o compaiiia de seguros o de fianzas aprobados por el Organo de Contratacion.

La garantia de buen fin se expresard en la moneda en la que sea pagadero el Contrato. No
se efectuardn pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la garantia. La
garantia seguira siendo valida hasta que el Contrato se haya ejecutado plena y cabalmente.

Si durante la ejecucion del Contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia no
pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantia perdera su validez. El Organo de
Contratacion notificard oficialmente al Contratista que debe depositar una nueva garantia
en las mismas condiciones que la anterior. De no prestar el Contratista dicha nueva
garantia, el Organo de Contratacion podra resolver el Contrato.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas las
cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términos de la garantia y hasta el
importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas cantidades previa
peticion del Organo de Contratacion y no podra formular objecion alguna por ningdn
motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia de buen fin, el
Organo de Contratacion notificara al Contratista el caracter del incumplimiento por el que
se procede a la reclamacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de buen fin se
liberard en un plazo de 45 dias a partir de la fecha de expedicién del certificado de
recepcion definitiva firmado por su importe total, a excepcién de las cantidades que sean
objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.

Clausula 12 - Seguro

12.1.

12.2.

2013.1

Podra exigirse una poliza de seguro para cubrir el transporte de los suministros; las
condiciones de la misma podrén especificarse en las Condiciones Particulares, que también
podran especificar otros tipos de seguro que debera suscribir el Contratista.

Sin perjuicio de la obligacion del Contratista de concertar seguros, de conformidad con la

clausula 12.1, el Contratista sera el Gnico responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion y al Gestor del Proyecto ante toda reclamacion por dafios a la propiedad o a
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las personas que se deriven de la ejecucién del Contrato por el Contratista, sus
subcontratistas y sus empleados.

Clausula 13 - Programa de aplicacion de las tareas

13.1. Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el Contratista presentara al Gestor del
Proyecto para su aprobacién un programa de ejecucién de las tareas. EI programa incluira
como minimo lo siguiente:

a) el orden en que el Contratista se propone ejecutar el Contrato, incluidas la concepcién,
fabricacion, entrega en el lugar de recepcion, instalacion, prueba y puesta en servicio;

b) los plazos para la presentacion y aprobacion de los planos;

¢) una descripcion general de los métodos que el Contratista tiene intencion de aplicar
para la ejecucion del Contrato; y

d) cualesquiera otros detalles e informacion que el Gestor del Proyecto pueda pedir
dentro de lo razonable.

13.2. Las Condiciones Particulares especificaran el plazo de presentacion del programa de
gjecucion de las tareas para su aprobacion por el Gestor del Proyecto. Podran fijar los
plazos en que el Contratista debera presentar la totalidad o una parte de los planos
detallados, los documentos y otros elementos. Ademas, precisaran el plazo en el que el
Gestor del Proyecto debera aprobar o autorizar el programa de ejecucion, asi como los
planos detallados, documentos y otros elementos.

13.3. La aprobacién del programa por el Gestor del Proyecto no eximird al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

13.4.  No debera introducirse modificacion alguna en dicho programa sin la aprobacién del
Gestor del Proyecto. No obstante, si el avance en la ejecucién de las tareas no se ajusta al
programa, el Gestor del Proyecto podra ordenar al Contratista que presente un programa
revisado de conformidad con el procedimiento establecido en la clausula 13.

Clausula 14 - Planos del contratista

14.1.  Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el Contratista presentara al Gestor del
Proyecto para su aprobacion:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos, de acuerdo con los plazos y
procedimientos establecidos en las Condiciones Particulares o en el programa de
ejecucion de las tareas;

b) los planos que el Gestor del Proyecto pueda solicitar razonablemente para la ejecucién
de las tareas.

14.2.  Si el Gestor del Proyecto no notificara la aprobacion prevista en la clausula 14.1 dentro de
los plazos estipulados en el Contrato o en el programa aprobado de ejecucion de las tareas,
dichos planos, documentos, muestras 0 modelos se consideraran aprobados al final de los
plazos estipulados. Si no se estipula ningin plazo, se consideraran aprobados al cabo de 30
dias de su recepcion.

14.3.  Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse de
otro modo por parte del Gestor del Proyecto y no podrén abandonarse salvo instrucciones
en contrario del Gestor del Proyecto. Todo plano, documento, muestra 0 modelo del
Contratista que no sea aprobado por el Gestor del Proyecto serd modificado de inmediato
para ajustarse a las exigencias de este y presentado nuevamente por el Contratista para su
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

aprobacion. En un plazo de 15 dias a partir de la notificacion de las observaciones del
Gestor del Proyecto, el Contratista efectuara las correcciones, ajustes, etc. necesarios en los
documentos, planos, etc. La version corregida o ajustada de los documentos, planos, etc.,
deberé volver a presentarse al Gestor del Proyecto para su aprobacion de acuerdo con el
mismo procedimiento.

El Contratista facilitara copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el Contrato o en posteriores 6rdenes administrativas.

La aprobacién de los planos, documentos, muestras 0 modelos por el Gestor del Proyecto
no liberara al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El Gestor del Proyecto tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo
razonable, todos los planos, documentos, muestras 0 modelos del Contrato en los locales
del Contratista.

Antes de la recepcion provisional de los suministros, el Contratista aportara manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para
que el Organo de Contratacion pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas las partes
de los suministros. Salvo disposiciéon en contrario de las Condiciones Particulares, los
manuales y planos estaran en la lengua del Contrato y en la forma y cantidad definidas en
el Contrato. Los suministros no se consideraran completos a efectos de la recepcion
provisional hasta que se hayan proporcionado dichos manuales y planos al Organo de
Contratacion.

Clausula 15 - Suficiencia de los precios de licitacion

15.1.

2013.1

Sin perjuicio de toda disposicién adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerara que el Contratista, antes de presentar su oferta, se ha cerciorado
de la correccién y suficiencia de la misma y ha tenido en cuenta todo lo necesario para la
plena y cabal ejecucion de las tareas y que ha incluido en sus tarifas y precios todos los
costes relativos a los suministros y, en particular:

a) el transporte;

b) la manipulacion, embalaje, carga, descarga, transito, entrega, desembalaje y control,
seguros y otros costes administrativos relacionados con los suministros; los materiales
de embalaje seran propiedad del Organo de Contratacion salvo disposicion en contrario
de las Condiciones Particulares;

¢) los documentos relativos a los suministros siempre que el Organo de Contratacion exija
dichos documentos;

d) la ejecuciéon y supervision del montaje in situ y/o la puesta en servicio de los
suministros entregados;

e) el suministro de las herramientas necesarias para el montaje o mantenimiento de los
suministros entregados;

f) el suministro de manuales de funcionamiento y mantenimiento detallados para cada
parte correspondiente de los suministros entregados, con arreglo al Contrato;

g) la supervision o el mantenimiento y/o reparacion de los suministros, durante el periodo
de tiempo determinado en el Contrato, siempre que dicho servicio no libere al
Contratista de cualquier obligacion de garantia con arreglo al Contrato;

h) la formacion del personal del Organo de Contratacion en la fabrica del Contratista o en
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15.2.

cualquier otro lugar que especifique el Contrato.

Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios célculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevara a cabo sin cargo
adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Clausula 16 - Régimen fiscal y aduanero

16.1.

Salvo si las Condiciones Particulares lo disponen, la modalidad de entrega de los bienes
serd DDP (Entregado con derechos abonados) — Incoterms 2010 Camara Internacional de
Comercio.

Clausula 17 - Patentes y licencias

17.1.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista indemnizara y
eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion por dafios y costes derivados de
cualquier reclamacion presentada por terceros, incluidos los creadores y los intermediarios,
por cualquier presunta violacién de derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro
tipo, que resulte de la utilizacion por el Organo de Contratacion, con arreglo a las
especificaciones del Contrato, de patentes, licencias, planos, disefios, modelos 0 marcas o
marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion.

APLICACION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Clausula 18 - Orden de inicio

18.1.

18.2.

Sin perjuicio de la Condiciones Particulares, el Organo de Contratacion fijara la fecha en
gue debe iniciarse la aplicacion de las tareas y se la comunicara al Contratista, bien en la
notificacion de adjudicacion del Contrato, bien en una orden administrativa.

Salvo que las partes acuerden lo contrario, la aplicacion de las tareas comenzara a mas
tardar 90 dias después de la notificacion de la adjudicacién del Contrato. A partir de esa
fecha, el Contratista estara autorizado a no ejecutar el Contrato y obtener la resolucién del
mismo o la reparacion del perjuicio sufrido, salvo si el retraso es imputable a un
incumplimiento del Contratista. EI Contratista perdera este derecho en caso de no hacerlo
valer dentro de los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo de 90 dias.

Clausula 19 - Periodo de aplicacién de las tareas

19.1.

19.2.

2013.1

El periodo de ejecucion de las tareas empezard en la fecha que se haya fijado de
conformidad con la clausula 18 y serd el que se determine en las Condiciones Particulares,
sin perjuicio de las prdrrogas de dicho periodo que puedan concederse con arreglo al
articulo 20.

Si se prevén periodos de aplicacion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos no

seran acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le adjudique mas de un lote
por Contrato.
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Clausula 20 - Prdrroga del periodo de aplicacion de las tareas

20.1.

20.2.

20.3.

El Contratista podra solicitar una prorroga del periodo de aplicacion de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la terminacion del Contrato por alguna de las siguientes
causas:

a) condiciones meteoroldgicas excepcionales en el pais del Organo de Contratacion que
puedan afectar a la instalacion o montaje de los suministros;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
Contratista experimentado que puedan afectar a la entrega de los suministros;

c) ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del Contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de la entrega o instalacion de los suministros que no sea imputable a
un incumplimiento del Contratista;

f) fuerza mayor;

g) solicitud por el Organo de Contratacion de suministros adicionales o
complementarios;

h) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales
y que no sean imputables a un incumplimiento del Contratista.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del periodo de aplicacién del
Contrato:

a) notificard al Gestor del Proyecto su intencién de solicitar dicha prérroga en un
plazo de 15 dias después de que haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido
conocimiento, del suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud;

b) si en dicho plazo de 15 dias el Contratista no notificara la solicitud de prorroga del
periodo de aplicacién, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacién
quedara exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

c) presentara al Gestor del Proyecto informacion amplia y detallada sobre la solicitud,
en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo disposicion en
contrario acordada entre el Contratista y el Gestor del Proyecto, de manera que
pueda examinarse la solicitud.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion detallada del
Contratista, el Gestor del Proyecto, de acuerdo con el Organo de Contratacién y mediante
notificacion al Contratista, concederd la prérroga del periodo de aplicacion de las tareas
que este justificada, con cardcter futuro o retroactivo, o bien informara al Contratista de que
no tiene derecho a tal prérroga.

Clausula 21 - Retrasos en la aplicacion de las tareas

21.1.

2013.1

En caso de que el Contratista no entregara la totalidad o una parte de los suministros o no
prestara los servicios dentro del plazo de ejecucion de las tareas previsto en el Contrato, el
Organo de Contratacion podra, sin necesidad de notificacion formal y sin perjuicio de los
demés recursos estipulados en el Contrato, exigir una indemnizacion por cada dia o parte
del mismo que haya transcurrido entre el final del periodo de aplicacion de las tareas, o del
periodo ampliado de aplicacion de las tareas con arreglo a la clausula 20, y la fecha
efectiva de finalizacion. El importe diario de la indemnizacion por dafios y perjuicios sera
de 5/1000 del valor de los suministros no entregados, hasta un maximo del 15 % del valor
total del Contrato.
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21.2.

21.3.

En caso de que el hecho de no entregar una parte de los suministros impida el uso normal
del conjunto de los mismos, la indemnizacion prevista en la clausula 21.1 se calculara
sobre la base del valor total del Contrato.

En caso de que el Organo de Contratacion adquiera el derecho a reclamar como minimo el
15 % del precio del Contrato, podr, previa notificacién al Contratista:

— hacer efectiva la garantia de buen fin; y/o

— resolver el Contrato;

— celebrar un Contrato con un tercero, con cargo al Contratista, para la provision del
resto de los suministros.

Clausula 22 - Modificaciones

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

2013.1

Las modificaciones del Contrato deberan formalizarse mediante apéndices firmados por
ambas partes o0 mediante una orden administrativa expedida por el Gestor del Proyecto o el
Organo de Contratacion. Las modificaciones sustanciales del Contrato, incluidas las
modificaciones del importe total del mismo, deberan realizarse mediante un apéndice. Las
modificaciones contractuales deberan respetar los principios generales definidos en la Guia
practica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE.

Dentro de los limites de los umbrales establecidos en la Guia practica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE, el Organo de
Contratacion se reserva el derecho a modificar mediante orden administrativa las
cantidades indicadas en las Condiciones Particulares. Como consecuencia de la variacion
de las cantidades, el valor total de los suministros no podra aumentar o disminuir en mas
del 25 % del precio de la oferta. Los precios unitarios utilizados en la oferta deberan
aplicarse a las cantidades obtenidas en virtud de la variacion.

El Gestor del Proyecto y el Organo de Contratacién podran ordenar cualquier modificacion
en cualquier parte de los suministros necesaria para el buen fin y funcionamiento de los
suministros. Dichas modificaciones mediante orden administrativa podran consistir en
adiciones, supresiones o sustituciones y en modificaciones de la calidad, cantidad, forma,
naturaleza o tipo, asi como de los planos, disefio o especificaciones, cuando los suministros
vayan a ser especificamente fabricados para el Organo de Contratacion, método de
expedicién o embalaje, lugar de entrega, y de la secuencia, método o plazo especificados
de ejecucién de las tareas. Ninguna orden administrativa tendra por efecto anular o
invalidar el Contrato, pero las posibles consecuencias financieras de dichas modificaciones
se valoraran de conformidad con la clausula 22.7.

Todas las 6rdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a) si, por alguna razon, el Gestor del Proyecto o el Organo de Contratacion considera
necesario dar una orden verbalmente, confirmara dicha orden lo antes posible
mediante una orden administrativa;

b) si el Contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la letra a) y el
Gestor del Proyecto o el Organo de Contratacion no contradice dicha confirmacion por
escrito, se considerara que el Gestor del Proyecto o el Organo de Contratacion ha
emitido una orden administrativa;

C) no se requerird orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de las
operaciones de colocacién o instalacién de caracter accesorio cuando las estimaciones
del desglose presupuestario sean demasiado elevadas o demasiado bajas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 22.4, antes de emitir una orden administrativa,
el Gestor del Proyecto o el Organo de Contratacion notificaré al Contratista la naturaleza y
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la forma de tal modificacion. ElI Contratista deberd presentar sin demora al Gestor del
Proyecto una propuesta escrita que contenga:

— una descripcion de las tareas que deben realizarse, si procede, o de las medidas que
deben tomarse y un programa para su ejecucion;

— todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del Contratista derivadas del Contrato; y

— cualquier ajuste del precio del Contrato de conformidad con las disposiciones de la
presente clausula.

22.6. Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en la clausula 22.5, el Gestor del
Proyecto deber4, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al Contratista,
decidir lo antes posible si acepta o0 no la modificacion. Si el Gestor del Proyecto la acepta,
informard de ello al Contratista mediante una orden administrativa que indique que el
Contratista debera llevara a cabo la modificacion a los precios y con arreglo a las
condiciones sefialados en los documentos del Contratista contemplados la clausula 22.5 o
modificados por el Gestor del Proyecto de conformidad con la clausula 22.7.

22.7.  Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el Gestor del Proyecto o el Organo
de Contratacion de conformidad con las clausulas 22.4 y 22.6 serdn determinados con
arreglo a los principios siguientes:

— Si la tarea es de caracter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otra
tarea incluida en el presupuesto desglosado, se valorara sobre la base de las tarifas y
precios alli indicados.

— Si latarea no es de caracter similar o no se realiza en condiciones similares, las tarifas
y precios del Contrato se utilizardn como base de valoracion en una medida razonable
0, de no ser posible, el Gestor del Proyecto hara una valoracion equitativa.

— Si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el importe
de todo el Contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinién del Gestor
del Proyecto, dejaran de ser razonables alguna tarifa o precio incluidos en el Contrato
correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacion, el Gestor del
Proyecto fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en dichas
circunstancias.

—  Si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento del Contrato por
parte del Contratista, todo gasto suplementario imputable a tal modificacion correra a
cargo de este.

22.8. Al recibir la orden administrativa, el Contratista deberad llevar a cabo la modificacién
solicitada con arreglo a los principios siguientes:

a) EIl Contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si la
modificacion solicitada por orden administrativa estuviera estipulada en el Contrato.

b) EI Contratista no se demorara en la ejecucion de la orden administrativa a la espera de
la concesion de cualquier prorroga del plazo para completar la realizacién o para
ajustar el precio del Contrato.

c) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del Contrato, el
Contratista guardara constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
correspondientes deberdn estar disponibles para que el Gestor del Proyecto pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

22.9. El Contratista notificara al Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria
mediante el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contratacién tendra derecho
a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista.
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Clausula 23 - Suspension

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

2013.1

En caso de recibir orden del Organo de Contratacion, el Contratista suspendera la ejecucion
del Contrato, o parte del mismo, durante el periodo o periodos y en la forma que el Organo
de Contratacion pueda considerar necesario. La suspension surtira efecto en el dia en que el
Contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga.

Suspensidn en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:

El Contrato podra suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de
adjudicacion o en la ejecucion del Contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
ejecucion del Contrato se reanudara lo antes posible.

Durante el periodo de suspensidn, el Contratista protegera y resguardard, en la medida de lo
posible y siguiendo las instrucciones del Gestor del Proyecto, los suministros depositados
en su almacén o en cualquier otra parte contra todo deterioro, pérdida o dafio, aun cuando
los suministros se hayan entregado en el lugar de recepcion con arreglo al Contrato y su
instalacion haya sido suspendida por el Gestor del Proyecto.

Los gastos adicionales que se efectlen en relacion con dichas medidas de proteccion
podran afiadirse al precio del Contrato, salvo en los casos siguientes.

a) cuando el Contrato estipule otra cosa; 0

b) cuando la suspension sea necesaria como consecuencia de algin incumplimiento o
vulneracion por parte del Contratista; o

¢) cuando la suspension sea necesaria debido a condiciones climatoldgicas normales del
lugar de recepcion; o

d) cuando la suspension resulte necesaria por motivos de seguridad o para la correcta
gjecucion del Contrato o de cualquier parte del mismo, en la medida en que esa
necesidad no se derive de ningin acto o incumplimiento del Gestor del Proyecto o del
Organo de Contratacion; o

e) cuando los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la
clausula 23.2 se confirmen y sean imputables al Contratista.

El Contratista solo tendra derecho a afiadir esos costes adicionales al precio del Contrato si
notifica al Gestor del Proyecto, en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la orden
de suspender el Contrato, su intencién de reclamarlos.

El Organo de Contratacion, previa consulta al Contratista, determinard dichos costes
adicionales al precio del Contrato y/o la prorroga del plazo de ejecucion que se haya de
conceder al Contratista en relacion con dicha reclamacion que, en opinién del Organo de
Contratacion, sea justa y razonable.

El Organo de Contratacion ordenard al Contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacion del Contrato suspendido o le comunicara la resolucion del Contrato. Si el
periodo de suspension excede de 180 dias y la suspensiobn no es imputable a
incumplimiento del Contratista, este, mediante notificacion al Organo de Contratacion,
podra solicitar permiso para reanudar el Contrato en un plazo de 30 dias o resolver el
Contrato.
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MATERIALES Y MANO DE OBRA

Clausula 24 - Calidad de los suministros

24.1.

24.2.

24.3.

Los suministros deberan cumplir en todos los aspectos las Especificaciones Técnicas
establecidas en el Contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos,
muestras, plantillas, y otros requisitos contractuales, los cuales estaran a disposicion del
Organo de Contratacion o del Gestor del Proyecto, a efectos de identificacion, durante todo
el periodo de ejecucion.

Toda recepcion preliminar de tipo técnico estipulada en las Condiciones Particulares estara
sujeta a una solicitud enviada por el Contratista al Gestor del Proyecto. La solicitud incluira
la referencia al Contrato, especificard los materiales, elementos y muestras presentados
para su recepcioén con arreglo al Contrato, e indicara el nimero del lote y el lugar en el que
tendra lugar la recepcidn, segin convenga. EIl Gestor del Proyecto deberé certificar que los
materiales, elementos y muestras especificados en la solicitud cumplen los requisitos para
la recepcion técnica antes de que estos se incorporen a los suministros.

Aunque los materiales 0 elementos que vayan a incorporarse a los suministros o a la
fabricacion de los componentes que hayan de suministrarse hayan sido objeto de la
recepcion técnica, podran rechazarse y habran de ser inmediatamente sustituidos por el
Contratista si una inspeccion posterior revela la existencia de defectos o fallos. El
Contratista tendra la posibilidad de reparar y poner en condiciones los materiales y
elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y elementos solo se aceptaran para su
incorporacién a los suministros si han sido reparados y puestos en condiciones a
satisfaccion del Gestor del Proyecto.

Clausula 25 - Inspeccién y pruebas

25.1.

25.2.

25.3.

2013.1

El Contratista velara por que los suministros se entreguen en el lugar de recepcién con
tiempo suficiente para que el Gestor del Proyecto pueda proceder a la recepcién de dichos
suministros. Se considerara que el Contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que
pudiera encontrar al respecto, por lo que no se le permitira aducir ningin motivo de retraso
en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Gestor del Proyecto tendra derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los
componentes, los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la
elaboracién, fabricacion o confeccién de todos aquellos materiales que, en virtud del
Contrato, hayan de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin
de establecer si los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos
de calidad y cantidad. Dicha comprobacion se efectuara en el lugar de la confeccion,
fabricacion o elaboracion, en el lugar donde se efectle la recepcion o en cualquier otro
lugar que especifiquen las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Contratista:
a) facilitard al Gestor del Proyecto, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,

materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

b) acordara con el Gestor del Proyecto el lugar y el momento en que se efectuarén las
pruebas;

c) facilitard el acceso del Gestor del Proyecto, en todo momento oportuno, al lugar en
que deban efectuarse las pruebas.
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25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

Si el Gestor del Proyecto no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el
Contratista podra, salvo instruccion contraria del Gestor del Proyecto, proceder a la
realizacion de las mismas, las cuales se consideraran efectuadas en presencia del Gestor del
Proyecto. El Contratista enviard sin demora copias debidamente certificadas de los
resultados de las pruebas al Gestor del Proyecto, quien, en caso de no haber presenciado
dichas pruebas, quedara vinculado por los resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el Gestor
del Proyecto lo notificara al Contratista o avalara el certificado del Contratista a tal efecto.

Si el Gestor del Proyecto y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales
pruebas, cada uno enviard al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 dias
a partir del inicio del desacuerdo. EI Gestor del Proyecto o el Contratista podran solicitar
gue dichas pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si cualquiera de las
partes lo solicita, recurriendo a un perito, que se elegird de comdn acuerdo. Todos los
informes de las pruebas se presentardn al Gestor del Proyecto, quien comunicard sin
demora al Contratista los resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas
serdn concluyentes. Los gastos derivados de la repeticion de las pruebas correran a cargo
de la parte cuyas interpretaciones hayan resultado erréneas.

En el ejercicio de sus funciones, el Gestor del Proyecto y las personas por él autorizadas
Gnicamente podran revelar la informacion sobre los métodos de fabricacién y
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccion y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

PAGOS

Clausula 26 - Principios generales

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

2013.1

Los pagos se efectuaran en euros o en moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran sujetos los pagos de prefinanciacion y del saldo
final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos adeudados por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
indicada en la ficha de identificacion financiera rellenada por el Contratista. Todo cambio
de cuenta bancaria debera sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a la factura.

El pago de la prefinanciacion se efectuard en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de
recepcion de una factura admisible registrada por el Organo de Contratacion. Bastara que
falte un elemento esencial de la factura para que esta no sea admisible. El pago del saldo
final se efectuara en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de recepcion de una factura
admisible registrada por el Organo de Contratacion, junto con la solicitud de recepcion
provisional que se indica en la clusula 31.2. Por fecha de pago se entenderd la fecha de su
adeudo en la cuenta pagadora.

El plazo contemplado en la clausula 26.3 podré ser suspendido informando al Contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se
han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacion que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este Gltimo supuesto, se
podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
Contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacién complementaria en un
plazo de 30 dias a partir de que se le soliciten. El plazo de pago correra de nuevo a partir de
la fecha en que se haya registrado una factura correctamente cumplimentada.
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

2013.1

Los pagos se efectuaran del siguiente modo:

a) El 40 % del precio del Contrato después de su firma, contra constitucién de la garantia
de buen fin y de una garantia de prefinanciacion por el importe total de la
prefinanciacion, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares. La
garantia de buen fin se pondra a disposicion del Organo de Contratacion tras el
procedimiento previsto al efecto de conformidad con la clausula 11, y con arreglo al
formato adjunto al Contrato. La garantia de prefinanciacion debera seguir siendo
valida hasta que se libere, a méas tardar 45 dias después de la recepcién provisional de
los suministros. Si el Contratista es un organismo publico, la obligacion de constituir
una garantia de prefinanciacion podra suprimirse en funcién de una evaluacion del
riesgo.

b) El 60 % del valor del Contrato, como pago del saldo, tras la recepcion por parte del
Organo de Contratacion de una factura, asi como de la solicitud del certificado de
recepcion provisional.

Cuando solamente se haya entregado una parte de los suministros, el pago del 60 %
adeudado tras la recepcién provisional se calculara en funcion del valor de los suministros
efectivamente recibidos y la garantia se liberara en consecuencia.

Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un periodo de
garantia se acumularan. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuaran los pagos de
prefinanciacion, intermedios y del saldo final seran las establecidas en las Condiciones
Particulares.

Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente Contrato
finalizaran como maximo 18 meses después de que finalice el periodo de aplicacion de las
tareas, salvo que el Contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los precios del Contrato
seran fijos y no revisables.

El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del importe
final adeudado al Organo de Contratacion antes del plazo indicado en la nota de adeudo,
gue es de 45 dias desde la emision de la misma. En caso de que el Contratista no efectie el
reembolso en el plazo mencionado, el Organo de Contratacion podra (a menos que el
Contratista sea una administracion o un organismo publico de un Estado miembro de la
Unién Europea) afiadir a las sumas adeudadas los correspondientes intereses de demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais del Organo de
Contratacion si los pagos se efectian en la moneda de dicho pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion, publicado en el Diario Oficial de la Union Europea, serie C, en caso
de que los pagos se efectlen en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en ocho puntos
porcentuales. Los intereses de demora se aplicaran al periodo comprendido entre la fecha
de expiracion del plazo de pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se
imputaran en primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al Contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del Contratista
exclusivamente.
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26.11.

26.12.

26.13.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unién Europea podra, como
donante, proceder a la recuperacién por cualquier medio en caso necesario. Si el Contrato
se resuelve por algiin motivo, la garantia que cubra la prefinanciacién podra exigirse sin
demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacion que ain adeude el Contratista, y
el garante no retrasara el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.

Previa o alternativamente a la resolucion del Contrato prevista en la clausula 36, el Organo
de Contratacién podré suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o en la ejecucién del
Contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al
Contratista, el Organo de Contratacion podra, ademas de suspender la ejecucion del
Contrato de conformidad con la clausula 23.2 y de resolver el Contrato conforme a lo
dispuesto en la clausula 36, denegar el pago o recuperar los importes ya pagados,
proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o fraude.

Clausula 27 - Pagos a terceros

27.1.

27.2.

27.3.

Toda orden de pago a terceros podra efectuarse Gnicamente previa cesion realizada de
conformidad con la clausula 5. La cesion debera ser notificada al Organo de Contratacion.

La notificacion de los beneficiarios de la cesion serd responsabilidad exclusiva del
Contratista.

En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le adeuden en
virtud del Contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 26, el Organo de
Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacién de
gue se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
Contratista.

Clausula 28 - Pagos atrasados

28.1.

28.2.

28.3.

2013.1

El Organo de Contratacion pagara al Contratista las cantidades adeudadas de conformidad
con la clausula 26.3.

Al vencer el plazo mencionado en la clausula 26.3, el Contratista podra reclamar el cobro
de intereses de demora:

- al tipo de redescuento aplicado por la entidad emisora del pais del Organo de
Contratacion si los pagos se efectian en la moneda nacional,

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion, publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea, serie C, en caso de
que los pagos se efectlien en euros,

el primer dia del mes en el que haya expirado el plazo, incrementado en ocho puntos
porcentuales. Los intereses de demora se aplicaran al periodo comprendido entre la fecha
de expiracion del plazo de pago (excluida) y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de
Contratacion (incluida).

Sin embargo, cuando el importe de los intereses, calculado de conformidad con el parrafo
primero, sea igual o inferior a 200 EUR, solo se pagard al acreedor previa solicitud
presentada en el plazo de dos meses desde la recepcion del pago atrasado.

Todo incumplimiento del pago de méas de 90 dias a partir del vencimiento del plazo fijado
en la clausula 26.3 otorgara al Contratista la facultad, bien de no ejecutar el Contrato, bien
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de resolverlo, con un preaviso de 30 dias al Organo de Contratacion y al Gestor del
Proyecto.

RECEPCION Y MANTENIMIENTO

Clausula 29 - Entrega

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

El Contratista efectuara la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones del
Contrato. Los suministros estaran a cargo del Contratista hasta su recepcion provisional.

El Contratista embalara los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar el
posible dafio o deterioro que pudieran sufrir en el transporte hasta su destino final indicado
en el Contrato. EI embalaje debera poder soportar, sin limite alguno, un manejo
descuidado, la exposicion a temperaturas extremas, sal y precipitaciones durante el
transporte y el almacenamiento al aire libre. El peso y las dimensiones del embalaje
deberdn adaptarse cuando proceda, en funcion de la distancia del destino final de los
suministros y de la posible falta de instalaciones de manejo de material pesado en todos los
puntos de transito.

El embalaje, el marcado y la documentacion dentro y fuera de los paquetes deberan
cumplir estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares,
sin perjuicio de las modificaciones que pueda ordenar posteriormente el Gestor del
Proyecto o el Organo de Contratacion.

No se expediran suministros al lugar de recepcion ni se entregaran en €l hasta que el
Contratista haya obtenido del Gestor del Proyecto una confirmacién escrita de que puede
efectuarse la entrega. EI Contratista seréa responsable de la entrega en el lugar de recepcion
de todos los suministros y del equipo del proveedor requerido a los fines del Contrato. En
caso de que el Gestor del Proyecto no expida el certificado de recepcidn provisional o no
rechace la solicitud del Contratista en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido
dicho certificado en el Gltimo dia del plazo.

Cada entrega debera ir acompafiada de una declaracion redactada por el Contratista. Esta
declaracion se ajustara a lo establecido en las Condiciones Particulares.

Cada paquete deberd estar marcado claramente segin se establece en las Condiciones
Particulares.

La entrega se considerara efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas
partes de que los suministros se han entregado con arreglo a las condiciones del Contrato y
la(s) factura(s) y todos los demas documentos que se especifiquen en las Condiciones
Particulares se hayan presentado al Organo de Contratacion. Si los suministros se entregan
en un establecimiento del Organo de Contratacion, este asumira la responsabilidad de
depositario, con arreglo a los requisitos de la legislacion aplicable al Contrato, durante el
periodo que transcurra entre la entrega para el almacenamiento y la recepcion.

Clausula 30 - Operaciones de comprobacion

30.1.

30.2.

2013.1

No se recibiran los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se hayan
efectuado a expensas del Contratista. Las comprobaciones y pruebas podran efectuarse
antes del envio, en el lugar de entrega o en el destino final de los suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de hacerse cargo de los mismos, el Gestor del
Proyecto estara facultado para ordenar o decidir:
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30.3.

30.4.

30.5.

a) laretirada del lugar de recepcidn, en el plazo o plazos que puedan especificarse en la
orden, de todo suministro que, en opinién del Gestor del Proyecto, no se ajuste al
Contrato;

b) su sustitucion por suministros correctos y adecuados;

¢) la retirada y reinstalacion correcta, independientemente de cualquier prueba o pago
intermedio previamente efectuados, de toda instalacion que, en cuanto a materiales,
mano de obra o disefio, de los que sea responsable el Contratista, no se ajuste, en
opinion del Gestor del Proyecto, a lo acordado en el Contrato;

d) la no conformidad con lo dispuesto en el Contrato de cualquier trabajo realizado o
bienes suministrados o materiales utilizados por el Contratista, o la no conformidad de
los suministros o una parte de los mismos con los requisitos del Contrato.

El Contratista subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
Contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para contratar
a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos consiguientes o
concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al Contratista.

Se rechazaran los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podré colocar una
marca distintiva a los suministros rechazados. Dicha marca no deberd alterarlos ni afectar a
su valor comercial. Si el Gestor del Proyecto asi lo ordenase, el Contratista deberé retirar
los suministros rechazados del lugar de recepcion en un plazo fijado por aquel, transcurrido
el cual seran retirados por via ejecutiva a expensas y riesgo del Contratista. Se rechazara
toda obra que incluya materiales rechazados.

Lo dispuesto en el presente articulo no afectara al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en la clausula 21, ni dispensara al Contratista de cualesquiera
garantia u otras obligaciones contractuales.

Clausula 31 - Recepcion provisional

31.1.

31.2.

31.3.

2013.1

El Organo de Contratacién se hara cargo de los suministros cuando estos se hayan
entregado con arreglo al Contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas
0 hayan sido puestos en servicio, segln el caso, y se haya expedido o se considere expedido
un certificado de recepcion provisional.

Mediante notificacion al Gestor del Proyecto, el Contratista podréa solicitar un certificado
de recepcion provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepcion
provisional. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la solicitud del Contratista, el
Gestor del Proyecto:

— extendera al Contratista el certificado de recepcion provisional y enviara copia del
mismo al Organo de Contratacion, indicando cuando proceda sus reservas y, en
particular, la fecha en que considera finalizados los suministros con arreglo al
Contrato y dispuestos para la recepcion provisional; o

— rechazaré la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que, en su
opinién, debe tomar el Contratista para que se le expida el certificado.

Si circunstancias excepcionales impidieran efectuar la recepcion de los suministros durante
el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el Gestor del Proyecto elaborara
un informe que certifique dicha imposibilidad, si es posible previa consulta al Contratista.
El certificado de recepcidn o rechazo se redactara en un plazo de 30 dias a partir de la fecha
en que dicha imposibilidad deje de existir. El Contratista no alegara dichas circunstancias
al objeto de eludir la obligacion de presentar los suministros en un estado adecuado para su
recepcion.
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31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

Si el Gestor del Proyecto no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza
los suministros en un plazo de 30 dias, se considerard que ha expedido dicho certificado el
altimo dia de dicho plazo, excepto cuando se considere que el certificado de recepcion
provisional constituye un certificado de recepcion definitiva. En este caso, no se aplicara la
clausula 34.2. Si en el Contrato los suministros se dividen por lotes, el Contratista tendra
derecho a solicitar un certificado para cada lote.

Cuando se efectlie una entrega parcial, el Organo de Contratacion se reserva el derecho de
conceder una recepcion provisional parcial.

Tras la recepcién provisional de los suministros, el Contratista desmontara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstéaculos, y restablecera
toda modificacién que haya efectuado en el estado del lugar de recepcion en la forma
exigida por el Contrato.

Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podréa
utilizar todos los suministros entregados.

Clausula 32 - Obligaciones de garantia

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

2013.1

Salvo disposicion en contrario del Contrato, el Contratista deberd garantizar que los
suministros son nuevos, de primera mano y de los modelos méas recientes y que incluyen
los Ultimos adelantos con respecto a disefio y materiales. Asimismo, garantizara que todos
los suministros carecen de defectos derivados del disefio, materiales o0 mano de obra, salvo
en la medida en que el disefio o los materiales sean impuestos por las especificaciones, o de
cualquier acto u omision, que puedan aparecer en la utilizacion normal de los suministros
en las condiciones que prevalezcan en el pais del Organo de Contratacion.

El Contratista sera responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de los
suministros que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacion de materiales defectuosos o de una ejecucion o disefio
imperfectos del Contratista; y/o

b) resulte de toda accion u omision del Contratista durante el periodo de garantia; y/o

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

El Contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios. El
periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o reparados comenzara a correr de
nuevo a partir de la fecha de la sustitucion o reparacion hecha a satisfaccion del Gestor del
Proyecto. Si el Contrato dispone la recepcién parcial, el periodo de garantia se extendera
Unicamente para la parte de los suministros afectada por la sustitucion o reparacion.

Si, durante el periodo de garantia, aparecieran tales defectos o se produjesen dichos dafios,
el Organo de Contratacion o el Gestor del Proyecto lo notificaran al Contratista. Si el
Contratista no subsana el defecto o el dafio dentro del plazo que se indique en la
notificacion, el Organo de Contratacion podra:

a) subsanar él mismo el defecto el dafio, 0 emplear a un tercero para que lleve a cabo
el trabajo a expensas y riesgo del Contratista, en cuyo caso los costes que contraiga
el Organo de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al Contratista
o de las garantias que se tengan frente al Contratista o bien de ambas; o

b) resolver el Contrato.
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32.5.

32.6.

32.7.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el Gestor del Proyecto podran ordenar que se
efectlien las tareas a expensas del Contratista. EI Organo de Contratacion o el Gestor del
Proyecto informaran tan pronto como sea posible al Contratista de la actuacién
emprendida.

En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularan las
obligaciones de garantia.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la duracion del periodo de
garantia serd4 de 365 dias. El periodo de garantia comenzara en la fecha de recepcién
provisional y podré reanudarse de conformidad con la clausula 32.3.

Clausula 33 - Servicio posventa

33.1.

Si el Contrato asi lo requiere, se establecera un servicio posventa con arreglo a los detalles
estipulados en las Condiciones Particulares. El Contratista se comprometera a efectuar o
hacer efectuar el mantenimiento y reparacion de los suministros y a proporcionar con
rapidez piezas de repuesto. Las Condiciones Particulares podran especificar que se solicite
al Contratista que aporte, en su totalidad o en parte, los siguientes materiales, notificaciones
y documentos referentes a piezas de repuesto fabricadas o distribuidas por él:

a) las piezas que el Organo de Contratacion decida adquirir al Contratista, siempre que
dicha decision no dispense a este de cualesquiera obligaciones de garantia con arreglo al
Contrato;

b) en caso de que cese la produccién de las piezas de repuesto, notificacién previa al
Organo de Contratacion para que pueda adquirir las piezas necesarias y, después de
dicho cese, sin coste para el Organo de Contratacion, los proyectos, planos y
especificaciones de las piezas de repuesto, siempre y cuando asi se lo soliciten.

Clausula 34 - Recepcion definitiva

34.1.

34.2.

34.3.

2013.1

Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el Gltimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el Gestor del
Proyecto extendera al Contratista un certificado de recepcion definitiva y remitira una
copia del mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el
Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccién del Gestor del
Proyecto. El Gestor del Proyecto entregara el certificado de recepcion definitiva en un
plazo de 30 dias a partir de la expiracion del periodo de garantia o lo antes posible en
cuanto considere que se han completado las reparaciones ordenadas con arreglo a la
clausula 32.

El Contrato no se considerara plenamente ejecutado hasta que el Gestor del Proyecto haya
firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepcién definitiva.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el Contratista y el
Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al Contrato y que continte pendiente en el momento de la expedicion
de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacion se determinaran por
referencia a lo dispuesto en el Contrato.
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INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Clausula 35 - Incumplimiento del Contrato

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Cualquiera de las partes incurrird en incumplimiento del Contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del Contrato, la parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:

a) dafios y perjuicios y/o

b) resolucion del Contrato.

Los dafios y perjuicios podran ser:

a) indemnizaciones generales; o

b) indemnizaciones estipuladas.

Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en
el Contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio de su derecho
previsto en la clausula 35.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o

b) reduccidn o recuperacién de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.
Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podra deducir dicha indemnizacién de toda cantidad adeudada al Contratista o de la

garantia pertinente.

El Organo de Contratacion tendra derecho a una compensacion por cualquier perjuicio que
se descubra una vez finalizado el Contrato con arreglo a la legislacion aplicable al mismo.

Clausula 36 - Resolucion por parte del Organo de Contratacion

36.1.

36.2.

2013.1

El Organo de Contratacion podra resolver el Contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 36.9, salvo en los casos previstos en
la clausula 36.2.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion podré resolver el Contrato, tras notificarlo al Contratista con siete
dias de antelacion, en cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando el Contratista sea culpable de falta grave de ejecucion en razén del
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

b) cuando el Contratista no se atenga, en un plazo razonable, a una notificacion efectuada
por el Gestor del Proyecto en la que le exija subsanar toda negligencia u omision en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales que afecte gravemente a la adecuada y
puntual ejecucion de las tareas;

c) cuando el Contratista se niegue a ejecutar 6rdenes administrativas impartidas por el
Gestor del Proyecto;

d) cuando el Contratista ceda el Contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo
de Contratacion;
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

2013.1

e) cuando el Contratista esté incurso en un procedimiento de quiebra, liquidacion,
intervencién judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las
legislaciones y normativas nacionales;

f) cuando se produzca una modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del Contratista, a menos que dicha
modificacion esté registrada en un apéndice del Contrato;

g) cuando se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucion del
Contrato;

h) cuando el Contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la
persona que haya aportado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de
cumplir con sus compromisos;

i) cuando el Contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente
constatada por el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

j) cuando el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de
cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacién en una organizacion delictiva,
blanqueo de capitales o por cualquier otra actividad ilegal, cuando dicha actividad
ilegal suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unién Europea;

k) cuando, en el curso de la ejecucién de otro Contrato financiado por el presupuesto de
la UE o fondos del FED, se haya declarado al Contratista culpable de falta grave de
ejecucion;

I) cuando, tras la adjudicacion del Contrato, se demuestre que en el procedimiento de

adjudicacion o la ejecucion del Contrato se han cometido errores o irregularidades
sustanciales o fraude;

m) cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o la ejecucién de otro
Contrato financiado por el presupuesto de la UE o fondos del FED se han cometido
errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan afectar a la ejecucion del
presente Contrato;

n) cuando el Contratista no conserve los registros del Contrato durante un periodo de
siete afios después del Gltimo pago en virtud del Contrato;

0) cuando el Contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con
las clausulas 9 bis y 9 ter;

p) cuando el contratista no cumpla con su obligacién de conformidad con la clausula 10.

La resolucion se entenderé sin perjuicio de los demés derechos o facultades que el Organo
de Contratacion o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato. Ulteriormente, el
Organo de Contratacion podra celebrar cualquier otro Contrato con un tercero a expensas
del Contratista. La responsabilidad del Contratista por retraso en la conclusion de las tareas
cesara inmediatamente después de que el Organo de Contratacion resuelva el Contrato, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad.

Tras la resolucién del Contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal resolucién, el
Contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para cesar la ejecucion de las
tareas rapida y ordenadamente y para reducir los gastos al minimo.

Lo antes posible tras la resolucion, el Gestor del Proyecto certificara el valor de los
suministros y todas las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de la resolucion.

En caso de resolucion, el Gestor del Proyecto redactara lo antes posible, en presencia del
Contratista 0 de sus representantes, o tras ser estos debidamente convocados, un informe
sobre los suministros entregados y las operaciones de colocacion o instalacion de caracter
accesorio realizadas y hard un inventario de los materiales suministrados y sin utilizar.
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36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

También se elaborara un estado de las cantidades adeudadas por el Contratista al Organo de
Contratacion en la fecha de resolucion del Contrato.

El Organo de Contratacion no estara obligado a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta
que los suministros se hayan entregado, después de lo cual, el Organo de Contratacion
recuperara del Contratista los costes adicionales, en su caso, de proporcionar los
suministros o pagara todo saldo adeudado al Contratista.

En caso de que, con arreglo a la clausula 36.2, el Organo de Contratacion resolviera el
Contrato, tendra derecho a recuperar del Contratista, ademas de los costes adicionales
relativos a la ejecucion del Contrato y sin perjuicio de las demas vias de satisfaccién a su
disposicién en virtud del Contrato, cualquier perjuicio que haya sufrido hasta el valor del
suministro, salvo disposicion en contrario en las Condiciones Particulares.

Cuando la resolucion no se deba a un acto u omisién del Contratista, fuerza mayor u otras
circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el Contratista tendra derecho a
reclamar, ademas de las cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado, una
indemnizacion por dafios y perjuicios.

El presente Contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningin pago
en los tres afios siguientes a su firma por ambas Partes.

Clausula 37 - Resolucién por parte del Contratista

37.1.

37.2.

37.3.

El Contratista podra resolver el Contrato, previa notificacion al Organo de Contratacion
con 14 dias de antelacion, si el Organo de Contratacion:

— no paga al Contratista las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado
emitido por el Gestor del Proyecto tras la expiracion del periodo que se especifica en
la clausula 28.3; o

— incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas advertencias; o

— suspende la entrega de los suministros o de cualquier parte de los mismos durante mas
de 180 dias por motivos no especificados en el Contrato ni imputables a
incumplimiento del Contratista.

La resolucion se entenderd sin perjuicio de los demés derechos que el Organo de
Contratacion o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion resarcird al
Contratista de toda pérdida o dafio que este pudiera haber sufrido.

Clausula 38 - Fuerza mayor

38.1.

38.2.

2013.1

Se considerara que ninguna de las partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales cuando la ejecucion de tales obligaciones se vea impedida por cualquier
circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacion de la
adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del Contrato.

A los efectos del presente articulo, se entenderé por «fuerza mayor» cualquier circunstancia
imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y que no pueda superarse
mediante su diligencia, como las catastrofes naturales, las huelgas, los cierres patronales o
cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de elementos delictivos, las guerras
declaradas o no, los bloqueos, la insurreccidn, las revueltas, las epidemias, los corrimientos
de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos, las inundaciones, las riadas, las agitaciones
sociales o las explosiones. La decision de la Unién Europea de suspender la cooperacion
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

con el pais beneficiario se considerard un caso de fuerza mayor cuando implique la
suspension de la financiacion del Contrato en cuestion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 21 y 36, el Contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de buen fin, al pago de indemnizaciones estipuladas o a resolucién
por incumplimiento siempre y cuando la demora en la ejecucién u otro incumplimiento de
sus obligaciones contractuales se deriven de un caso de fuerza mayor. Sin perjuicio de lo
dispuesto en las clausulas 28 y 37, el Organo de Contratacion tampoco estara obligado al
pago de intereses de demora por no ejecucién o resolucién del Contrato por parte del
Contratista por incumplimiento siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las
obligaciones del Organo de Contratacion se deriven de un caso de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
la otra parte y al Gestor del Proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion
probable y las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion contraria
impartida por escrito por el Gestor del Proyecto, el Contratista seguira cumpliendo sus
obligaciones contractuales en la medida en que sea razonablemente factible y buscara todos
los medios alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean
afectadas por una circunstancia de fuerza mayor. El Contratista no pondra en practica tales
medios alternativos salvo cuando lo requiera el Gestor del Proyecto.

Si el Contratista tiene que sufragar gastos adicionales para cumplir las instrucciones del
Gestor del Proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula
38.4, el Gestor del Proyecto certificara la cuantia de los mismos.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prorroga del plazo de finalizacion del Contrato que
pudiera haberse concedido al Contratista a causa de las mismas, cada una de las partes
tendréa derecho a notificar a la otra parte la resolucién del Contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza mayor,
el Contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule el
Contrato, las partes quedaran liberadas del futuro cumplimiento del mismo.

Cléausula 39 - Fallecimiento

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

2013.1

Si el Contratista es una persona fisica, el Contrato guedara automaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de esa persona. No obstante, el Organo de Contratacion examinara
toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes siempre que estos hayan
manifestado el deseo de proseguir el Contrato.

Si el Contratista es una agrupacion de personas fisicas y se produce el fallecimiento de una
o varias de ellas, las partes adoptaran un informe sobre el avance del Contrato y el Organo
de Contratacion decidira si resuelve o continGa el Contrato en funcion del compromiso
formulado por los supervivientes y por los herederos o beneficiarios, segun el caso.

En los casos contemplados en las clausulas 39.1 y 39.2, las personas interesadas en
proseguir la ejecucion del Contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo de
15 dias a partir de la fecha del fallecimiento. EI Organo de Contratacion debera comunicar
su decision a los interesados en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de recepcién de la
propuesta.

Dichas personas seran responsables solidariamente de la correcta ejecucion del Contrato,

en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecucién del Contrato estara sujeta
a las normas relativas a la constitucién de la garantia previstas en el Contrato.
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SOLUCION DE CONFLICTOS Y SUMISION JURISDICCIONAL

Clausula 40 - Solucion de conflictos

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Las partes haran todo lo posible por resolver amistosamente cualquier conflicto relacionado
con el Contrato que pudiera surgir entre ellas.

Cuando haya surgido un conflicto, una parte se lo notificara a la otra parte, exponiendo su
posicién al respecto, asi como cualquier solucidn que considere posible y proponiendo un
arreglo amistoso. La otra parte debera responder a la solicitud de arreglo amistoso en un
plazo de 30 dias, manifestando su posicidn al respecto. Salvo que las partes acuerden otra
cosa, el plazo méaximo fijado para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias a partir de
la fecha de la notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una parte no acepta la
solicitud de arreglo amistoso de la otra parte, si una parte no responde a tiempo a la
solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo maximo previsto, se considerara que el
procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las partes podra notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comision Europea no es parte en el
Contrato, podra aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra parte respondera a la
peticion de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el
plazo méaximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion seré de 120 dias a
partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una parte no acepta la
solicitud de arreglo amistoso de la otra parte, si una parte no responde a tiempo a la
solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo maximo previsto, se considerard que el
procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si el procedimiento amistoso y, cuando se solicite, el procedimiento de conciliacion
fracasan, cada una de las partes podrd someter el conflicto a un 6érgano jurisdiccional
nacional 0 a un érgano de arbitraje, segun lo especificado en las Condiciones Particulares.

Clausula 41 - Sumision jurisdiccional

41.1.

El presente Contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el Organo
de Contratacién es la Comision Europea, por el Derecho de la Unién Europea,
complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Clausula 42 - Sanciones administrativas y financieras

42.1.

42.2.

2013.1

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el Contrato, el Contratista
gue haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores sustanciales, irregularidades o
fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contractuales podré ser excluido de
la concesion de Contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la UE por un
periodo maximo de cinco afios a partir de la fecha del acta de constatacion de la infraccion,
confirmada previo intercambio contradictorio con el Contratista, con arreglo a la
reglamentacion financiera de la UE. El periodo podra ampliarse hasta diez afios en caso de
reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera infraccion.

Ademas, o como alternativa a la sancién administrativa establecida en la clausula 42.1, el
Contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan del 2 % al
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42.3.

10 % del valor total del Contrato. EI porcentaje de la sancion podra llegar a situarse entre el
4 %y el 20 % en caso de reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera infraccion.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras, podréa
deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantia pertinente.

Clausula 43 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la Union

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

Europea

El Contratista aceptara que la Comisién Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el
fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan verificar, examinando los documentos y
haciendo copias de ellos o mediante controles sobre el terreno, incluidos controles de los
documentos originales, la ejecucién del Contrato. A fin de llevar a cabo estas
comprobaciones y auditorias, permitira a los organismos de la UE mencionados llevar a
cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los documentos
justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro documento
relativo a la financiacion del proyecto. El Contratista velara por que tengan acceso in situ
en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del Contratista, a
sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacion necesaria para llevar a
cabo las auditorias, incluida la informacién sobre los salarios de las personas que participan
en el proyecto. El Contratista velara por que la informacion esté disponible en el momento
de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se entreguen en la forma adecuada.
Estas inspecciones podran tener lugar hasta siete afios después del Gltimo pago.

Ademas, el Contratista permitird a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar
controles y comprobaciones sobre el terreno de conformidad con los procedimientos
establecidos en la legislacion de la Union Europea para la proteccion de los intereses
financieros de la Uni6n Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la
Comisién Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de
Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el Contrato se lleve a
cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los documentos y bases de
datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas
necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los agentes de la Comisién Europea,
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo se
efectuard sobre la base de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetos. Los documentos deberan ser
facilmente accesibles y estar clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El
Contratista debera informar al Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.

El Contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorias, controles y
comprobaciones seran igualmente aplicables, en las mismas condiciones y con arreglo a las
mismas normas que las establecidas en el presente articulo, a todo subcontratista u otra
parte beneficiaria de fondos del presupuesto de la UE o del FED.

Clausula 44 - Proteccién de datos

44.1.

2013.1

Los datos de caracter personal incluidos en el Contrato seran tratados de conformidad con
el Reglamento (CE) n° 45/2001 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulacion de estos datos. Los datos serdn objeto de tratamiento
Unicamente a efectos de ejecucion, gestion y control del Contrato por parte del Organo de
Contratacion, sin perjuicio de la posible transmision a los organismos encargados del
control e inspeccidn, de acuerdo con el Derecho de la Unién. El Contratista tendrd derecho
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44.2.

44.3.

44.4.

2013.1

a acceder a sus datos personales y a rectificar tales datos. Si el Contratista tiene alguna
consulta que formular en relacion con el tratamiento de sus datos personales, la podra
plantear al Organo de Contratacion. EI Contratista tendra derecho de recurrir al Supervisor
Europeo de Proteccion de Datos en cualquier momento.

Cuando el Contrato implique el tratamiento de datos personales, el Contratista solo podra
actuar siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento de los datos, en particular
por lo que se refiere al propdsito del tratamiento, las categorias de datos que pueden
tratarse, los destinatarios de los datos y los medios a través de los cuales la persona
interesada puede ejercer sus derechos.

Estos datos se trataran confidencialmente de conformidad con el Reglamento (CE)
n® 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulacion de estos datos. EI Contratista limitara el
acceso a los datos al personal estrictamente necesario para la ejecucion, gestion y
seguimiento del Contrato.

El Contratista se compromete a adoptar medidas de seguridad de carécter técnico y
organizativo teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los
datos personales en cuestién, con el fin de:

a) impedir a cualquier persona no autorizada acceder a los sistemas informaticos de
tratamiento de los datos personales, y en particular:

aa) impedir que puedan leerse, copiarse, modificarse o desplazarse sin autorizacion
los soportes de almacenamiento;

ab) impedir cualquier introduccion no autorizada de datos, asi como cualquier
divulgacion, modificacion o supresion no autorizadas de datos personales
conservados;

ac) impedir que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento
de datos mediante instalaciones de transmisién de datos;

b) garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos solo
puedan acceder a los datos personales que su derecho de acceso les permite consultar;

€) conservar un rastro de los datos personales comunicados, asi como del momento de su
comunicacién y de su destinatario;

d) garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse
Unicamente en la forma prescrita por la institucion o el 6rgano de contratacion;

e) garantizar que, en la comunicacion de datos personales y en el transporte de soportes
de almacenamiento, los datos no puedan leerse, copiarse o borrarse sin autorizacion;

f) garantizar una estructura organizativa que responda a los requisitos de proteccion de
datos.

* k%
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