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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Clausula 1 - Definiciones

1.1. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Al de la Guia Practica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE. Este anexo forma
parte integrante del presente Contrato.

1.2. Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del Contrato.

1.3.  Cuando el contexto lo permita, se considerara que los términos en singular incluyen el
plural y viceversa y que los términos en masculino incluyen el femenino y viceversa.

1.4. Los términos que se refieran a personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi
como cualquier organizacion dotada de capacidad juridica.

Clausula 2 - Lengua del Contrato

2.1. La lengua del Contrato y de todas las comunicaciones entre el Contratista, el Organo de
Contratacion y el Supervisor o sus representantes serd la establecida en las Condiciones
Particulares.

Clausula 3 - Orden de prelacion de los documentos contractuales

3.1. El orden de prelacion de los documentos contractuales serd el que se indique en el
Contrato.

Clausula 4 - Comunicaciones

4.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, toda comunicacion escrita
entre el Organo de Contratacion y/o el Supervisor, por un lado, y el Contratista, por otro,
debera incluir el titulo del Contrato y el numero de identificacion y se enviara por correo,
telegrama, télex, telefax, correo electrénico o entrega en mano, a las direcciones
indicadas a tal efecto por las Partes en las Condiciones Particulares.

4.2. Si el remitente desea un acuse de recibo, lo hara constar en la comunicacion, y solicitara
dicho acuse de recibo siempre que exista un plazo de recepcion de la comunicacion. En
cualquier caso, el remitente tomard todas las medidas necesarias para garantizar la
oportuna recepcion de la comunicacion.

4.3. Cuando el Contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos,
aprobaciones, certificados o decisiones se efectuaran por escrito y los términos
«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» o «decidiry, se interpretaran en este
sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o
decisiones de manera abusiva.
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Clausula 5 - El Supervisor y el representante del Supervisor

5.1.

5.2.

5.3.

54.

El Supervisor realizard las tareas estipuladas en el Contrato. Salvo indicacion expresa en
el Contrato, el Supervisor no estara facultado para liberar al Contratista de sus
obligaciones contractuales.

Ocasionalmente, el Supervisor, conservando la responsabilidad final, podra delegar en su
representante la ejecucion de cualquiera de las tareas o facultades que tenga atribuidos,
asi como revocar dicha delegacion o sustituir al representante en cualquier momento.
Tanto la delegacion como la revocacion o la sustitucion se efectuaran por escrito y solo
surtiran efecto cuando se haya entregado copia de las mismas al Contratista. La orden
administrativa que determine las obligaciones, autoridad e identidad del representante del
Supervisor se emitird en el momento de la orden de inicio. La funcién del representante
del Supervisor serd supervisar ¢ inspeccionar las obras, asi como probar y examinar los
materiales empleados y la calidad de la mano de obra. Bajo ningin concepto el
representante del Supervisor estard facultado para liberar al Contratista de sus
obligaciones contractuales o, salvo que se establezcan mas abajo o en el Contrato
instrucciones expresas a tal efecto, para ordenar la ejecucion de obras que impliquen una
prérroga del periodo de aplicacion de las tareas, costes suplementarios para el Organo de
Contratacion o la introduccion de variantes en la naturaleza o dimension de las obras.

Cualquier comunicacion del representante del Supervisor al Contratista, conforme a los
términos de la delegacion, surtira el mismo efecto que si la hubiese hecho el propio
Supervisor, siempre que:

a) el hecho de que el representante del Supervisor no haya desaprobado una obra, material
o instalaciéon no condicione la autoridad del Supervisor para desaprobar dicha obra,
material o instalacion e impartir las instrucciones necesarias para su rectificacion;

b) el Supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la

comunicacion.

Las instrucciones y/u ordenes emitidas por escrito por el Supervisor deberan considerarse
ordenes administrativas. Dichas ordenes llevaran fecha y numero, y el Supervisor las
consignara en un registro. En su caso, se entregaran en mano copias de dichas 6rdenes al
representante del Contratista.

Clausula 6 - Cesion

6.1.

6.2.

2013.1.rev

La cesion solo sera valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
Contratista transfiera su Contrato o una parte del mismo a un tercero.

Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el Contratista no podra ceder el
Contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel,
excepto en los casos siguientes:

a) que se constituya en favor de las entidades bancarias del Contratista una garantia
respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente un virtud del
Contrato; o
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

b) que se ceda a los aseguradores del Contratista, en los casos en que estos hayan liberado
al Contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a obtener
compensacion de cualquier tercero responsable.

A efectos de lo dispuesto en la clausula 6.2, la aprobacion de una cesion por parte del
Organo de Contratacion no liberara al Contratista de sus obligaciones en relacion con la
parte del Contrato ya ejecutada o no cedida, para la que debera mantenerse la garantia de
ejecucion del Contratista.

Si el Contratista hubiera cedido el Contrato sin autorizacién, el Organo de Contratacion
podra, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de contrato
establecidas en las clausulas 63 y 64.

Los beneficiarios de una cesion deberan satisfacer los criterios de admisibilidad
aplicables a la adjudicacion del Contrato y no podran encontrarse en ninguna de las
situaciones de exclusion que se describen en el expediente de licitacion.

Antes de dar su aprobacion, el Organo de Contratacion debe recibir de los cesionarios, en
caso necesario, una garantia de ejecucion, que podra solicitarse para todo el Contrato, una
garantia de prefinanciacion y una garantia de retencion.

Clausula 7 - Subcontratacion

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

2013.1.rev

La subcontratacion solo sera valida cuando tenga forma de Contrato escrito por el que el
Contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su Contrato. A efectos de la presente
clausula, los Contratos que se refieran simplemente al arrendamiento de instalaciones y
los Contratos solo por mano de obra y de suministro no se consideraran «subcontratosy.

Para proceder a la subcontratacion, el Contratista debera solicitar autorizacion al Organo
de Contratacion. En la solicitud deberan indicarse los elementos del Contrato que se
desea subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud, el Organo de Contratacion
debera, bien prorrogar el plazo un maximo de 15 dias, bien notificar al Contratista su
decisién, y, en caso de denegar la autorizacion, indicara los motivos. Si el Organo de
Contratacion no notifica su decision en el plazo indicado, la solicitud se considerara
aprobada al final del plazo.

Los subcontratistas deberan satisfacer los criterios de admisibilidad aplicables a la
adjudicacion del Contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion que se describen en el expediente de licitacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 52, la subcontratacion no creara ningun
vinculo contractual entre el Organo de Contratacion y los subcontratistas.

El Contratista sera responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si hubiesen sido actos,
incumplimientos o negligencias del Contratista, sus agentes o empleados. La aprobacion
por el Organo de Contratacién de la subcontratacion de cualquier parte del Contrato o de
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la ejecucion de cualquier parte de las obras por el subcontratista no eximira al Contratista
de ninguna de sus obligaciones contractuales.

7.6. Siun subcontratista hubiese contraido con el Contratista, con respecto a la obra ejecutada
o los bienes, materiales, instalacion o servicios suministrados por el subcontratista,
cualquier obligacion que abarque un periodo superior al periodo de garantia establecido
en el Contrato, el Contratista, en cualquier momento a partir de la expiracion de dicho
periodo, transferird inmediatamente al Organo de Contratacion, a peticion y expensas de
este, el beneficio de dicha obligacion durante el plazo en que la misma siga en vigor.

7.7.  Si el Contratista celebrara un subcontrato sin aprobacion, el Organo de Contratacion
podra, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento de contrato
establecidas en las clausulas 63 y 64.

7.8.  Si el Organo de Contratacién o el Supervisor consideran que el subcontratista no es capaz
de llevar a cabo las tareas encomendadas, podran solicitar al Contratista que retire
inmediatamente al subcontratista del emplazamiento y que indique un subcontratista
como sustituto, con calificaciones y experiencia aceptables para el Organo de
Contratacion, o que reanude ¢l mismo la ejecucion de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 8 - Documentos que deben aportarse

8.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias tras
a partir de la firma del Contrato, el Supervisor suministrara al Contratista, sin cargo
alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y dos copias de
las especificaciones y demas documentos del Contrato. El Contratista podra adquirir
copias adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que estén
disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el Contratista devolvera al
Supervisor todos los planos, especificaciones y demas documentos del Contrato.

8.2. El Organo de Contratacién debera cooperar con el Contratista para proporcionarle la
informacion que este pueda solicitar razonablemente para la ejecucion del Contrato.

8.3. A menos que sea necesario a efectos del Contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el Contratista sin permiso previo del Supervisor.

8.4. El Supervisor estara facultado para enviar al Contratista 6rdenes administrativas que
incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada
ejecucion de las obras y la reparacion de todo defecto de las mismas.

Clausula 9 - Acceso al emplazamiento
9.1. A su debido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Organo de Contratacion

pondra el emplazamiento y el acceso al mismo a disposicion del Contratista, de acuerdo
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9.2.

9.3.

94.

con el programa de ejecucion de las tareas mencionado en las presentes Condiciones
Generales. El Contratista facilitara acceso adecuado a otras personas, con arreglo a lo
dispuesto en las Condiciones Particulares o de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Los terrenos que el Organo de Contratacién proporcione al Contratista no podran ser
utilizados por este para fines distintos de la ejecucion de las tareas.

El Contratista mantendra en buen estado, mientras €l los ocupe, las instalaciones que se
pongan a su disposicion, y, si asi se lo solicita el Organo de Contratacién o el Supervisor,
los restituira a su estado primitivo, teniendo en cuenta el desgaste natural, al finalizar el
Contrato.

El Contratista no podra reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de
obras emprendidas por propia iniciativa.

Clausula 10 - Asistencia relativa a la normativa nacional

10.1.

10.2.

El Contratista podra recabar la asistencia del Organo de Contratacién para obtener los
textos de leyes, normativa e informacion sobre los usos, 6rdenes u ordenanzas del pais en
que se realicen las obras y que puedan afectarle en la ejecucion de sus obligaciones
contractuales. El Organo de Contratacién podra suministrar al Contratista la asistencia
solicitada a expensas de este.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigente en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que deban ejecutarse las obras, el Organo de
Contratacion proporcionara al Contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para
la obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion
del pais en que se ejecuten las obras, incluidos los de trabajo y residencia, para el
personal cuyos servicios consideren necesarios el Contratista y el Organo de
Contratacion, asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

Clausula 11 - Retraso en los pagos al personal del Contratista

11.1.

2013.1.rev

Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios, devengos, asignaciones y
cotizaciones de los empleados del Contratista establecidos por la legislacion del pais en
que se ejecuten las obras, el Organo de Contratacién podra poner en conocimiento del
Contratista su proposito de proceder directamente, en un plazo de 15 dias, al pago de
dichos salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el Contratista rebatiera el
adeudo de dichos pagos, elevara ante el Organo de Contratacién una protesta razonada
dentro del mismo plazo de 15 dias. Si, una vez estudiada la protesta, el Organo de
Contratacion considerase que procede abonar los salarios y devengos de que se trate,
podra abonarlos, junto con las asignaciones y cotizaciones, por los importes adeudados al
Contratista. De no ser asi, podra obtener una contribucion al amparo de cualquiera de las
garantias establecidas en las presentes Condiciones Generales. Ninguna medida adoptada
por el Organo de Contratacién con arreglo a la presente clausula liberara al Contratista de
sus obligaciones con respecto a sus empleados, salvo en la medida en que dichas
obligaciones puedan cumplirse mediante la medida mencionada. El Organo de
Contratacion no asumird ninguna responsabilidad respecto a los empleados del
Contratista debido a dicha medida.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 12 - Obligaciones generales

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

2013.1.rev

El Contratista, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectara las obras hasta el nivel
indicado en el Contrato, ejecutara y concluira las obras de conformidad con el Contrato y
con las instrucciones del Supervisor, y subsanara cualquier deficiencia de las mismas.

El Contratista suministrard en su totalidad la direccion, personal, materiales, instalacion,
equipo y demas elementos, de caracter temporal o permanente, que requiera el proyecto,
la ejecucion y la conclusion de las obras, asi como la subsanacion de eventuales
deficiencias, en la medida en que se especifique en el Contrato o pueda deducirse
razonablemente del mismo.

El Contratista asumira plena responsabilidad respecto a la idoneidad, estabilidad y
seguridad de todas las operaciones y métodos de construccion con arreglo al Contrato.

El Contratista se atendra a las 6rdenes administrativas que le sean dirigidas. Cuando el
Contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la
autoridad del Supervisor o el ambito del Contrato, lo notificara al Supervisor, indicando
los motivos. El Contratista dispondra para la notificacién de un plazo de 30 dias tras la
recepcion de la orden. La ejecucion de la orden administrativa no se suspendera a causa
de dicha notificacion.

El Contratista proporcionara al Organo de Contratacién o a la Comisiéon Europea, sin
demora, toda la informacion y los documentos que le solicite, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucion del Contrato.

El Contratista respetara y cumplira la legislacion y la normativa vigentes en el pais donde
se ejecuten las obras y velara por que su personal, los que dependan de este y sus
empleados locales también respeten y cumplan dicha legislacion y normativa. El
Contratista debera resarcir al Organo de Contratacién por cualesquiera reclamaciones o
acciones legales resultantes de una infraccion de dicha legislacion y normativa por parte
del Contratista, sus empleados o las personas que dependan de ellos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 12.9, el Contratista se compromete a tratar con
la mas estricta confidencialidad y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros
cualesquiera informaciones o documentos vinculados a la ejecucion del Contrato sin el
consentimiento previo del Organo de Contratacion. El Contratista seguira estando sujeto a
esta obligacion una vez concluidas las tareas y debera obtener de cada uno de los
miembros de su personal el mismo compromiso. No obstante, la utilizacion de la
referencia del Contrato con fines de comercializacion o licitacidon no requerira el
consentimiento previo del Organo de Contratacion, excepto cuando este declare que el
Contrato es de caracter confidencial.

En caso de que el Contratista actie en nombre de una empresa conjunta o un consorcio de
dos 0 mds personas, 0 sea una empresa conjunta o un consorcio de dos o mas personas,
todas estas personas responderan solidariamente del cumplimiento de las condiciones del
Contrato. La persona designada por el consorcio para actuar en su nombre a efectos del
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presente Contrato estara facultada para obligar al consorcio. La composicién o
constitucion de dicha empresa conjunta o consorcio no podrd modificarse sin el
consentimiento previo del Organo de Contratacion. Toda modificacion de la composicion
del consorcio sin el consentimiento previo del Organo de Contratacién podra dar lugar a
la resolucion del Contrato.

12.9. Salvo que la Comision Europea solicite o acuerde otra cosa, el Contratista adoptara las
medidas necesarias para garantizar que la contribucion financiera de la Union Europea es
objeto de una publicidad adecuada. Estas medidas deberan cumplir las normas del
Manual de comunicacion y visibilidad para las acciones exteriores de la UE, publicado
por la Comision Europea.

12.10.Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios tras el ultimo pago
efectuado en virtud del Contrato. En caso de no cumplir esta obligacion, el Organo de
Contratacion podra, sin previo aviso, aplicar de oficio las sanciones por incumplimiento
de contrato establecidas en las clausulas 63 y 64.

Cldusula 12 bis - Codigo de conducta

12 bis.1 El Contratista actuara en todo momento con imparcialidad y como un leal consejero
con arreglo al codigo deontologico de su profesion. Se abstendra de hacer declaraciones
publicas sobre el proyecto o servicios sin la aprobacién previa del Organo de
Contratacion. No comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su previo
consentimiento y lo hara saber de manera clara a los terceros.

12 bis.2 El Contratista y su personal respetaran los derechos humanos y se comprometeran a no
contrariar los usos politicos, culturales y religiosos del pais donde vayan a ejecutarse las
obras.

12 bis.3 El Contratista respetara las normas laborales fundamentales internacionalmente
reconocidas, es decir, las normas laborales fundamentales, los convenios sobre libertad de
asociacion y negociacion colectiva, eliminacion del trabajo forzoso u obligatorio,
eliminacion de la discriminacion en materia de empleo y ocupacion, y abolicion del
trabajo infantil de la OIT.

12 bis.4 El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizaran
indebidamente, con fines de enriquecimiento privado, los recursos que se les hayan
confiado. El Contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no
recibirdn ni consentiran recibir de cualquier persona ni propondran ni consentiran que se
entregue a cualquier persona ni obtendran para cualquier persona un regalo, gratificacion,
comision o retribucion de cualquier tipo en concepto de incitacion o de recompensa para
que realice o se abstenga de realizar actos relacionados con la ejecucion del Contrato o
como reconocimiento por haber mostrado un trato de favor o de discriminacion respecto
de cualquier persona en relacion con el Contrato. El Contratista cumplira toda la
legislacion, normativa y codigos aplicables en materia de lucha contra el soborno y la
corrupcion.

12 bis.5 Los pagos al Contratista en virtud del Contrato constituiran el Unico ingreso o
beneficio que podra obtener en relacion con el Contrato. El Contratista y su personal
deberan abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que
entre en conflicto con sus obligaciones contractuales.
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12 bis.6 La ejecucion del Contrato no debera dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se

entiende por «gastos comerciales no habituales» cualquier comisiéon que no se mencione
en el Contrato o que no resulte de un Contrato validamente formalizado que haga
referencia a ese Contrato, cualquier comision que no constituya la contrapartida de un
servicio legitima y efectivamente prestado, cualquier comision abonada en un paraiso
fiscal y cualquier comision abonada a un beneficiario que no esté claramente identificado
0 a una sociedad que presente todas las apariencias de ser una empresa pantalla. La
Comision Europea podra realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que
estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se han
producido gastos comerciales no habituales.

Cldausula 12 ter - Conflicto de intereses

12 ter.1

El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier
situacion que pudiera poner en peligro la ejecucidon imparcial y objetiva del Contrato.
Este conflicto de intereses podria plantearse, en particular, como consecuencia de
intereses economicos, afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos, o
cualesquiera otros vinculos relevantes o intereses comunes. Cualquier conflicto de
intereses que pudiera surgir durante la ejecucion del Contrato debera notificarse sin
demora al Organo de Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza,
el Contratista tomara inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

12 ter.2 El Organo de Contratacién se reserva el derecho a verificar que tales medidas son

12 ter.3

12 ter.4

12 ter.5

adecuadas y podra exigir que se tomen medidas adicionales, en caso necesario. El
Contratista velara por que su personal, incluida su direcciéon, no se encuentre en una
situacion que pueda dar lugar a un conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus
obligaciones en virtud del Contrato, el Contratista sustituira, de forma inmediata y sin que
ello le suponga ninguna compensacion por parte del Organo de Contratacién, a cualquier
miembro de su personal expuesto a una situacion de esta indole.

El Contratista se abstendra de todo contacto que pueda comprometer su independencia
o la de su personal.

El Contratista limitara su funcioén en relacion con el proyecto a la realizacion de las
obras descritas en el Contrato.

El Contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucion
del Contrato o en cualquier otra actividad quedaran excluidos del acceso a otros fondos
del presupuesto de la UE o del FED disponible en el marco del mismo proyecto. No
obstante, el Contratista podré participar, previa aprobacion del Organo de Contratacion, si
puede demostrar que su implicacion en etapas anteriores del proyecto no constituye
competencia desleal.

Cldausula 12 quater - Contratos de proyecto y construccion

12 quater 1. En los Contratos de proyecto y construccion solamente, el Contratista efectuara y

2013.1.rev

asumird la responsabilidad del proyecto de las obras con ayuda de personal con
experiencia que responda a los criterios establecidos por el Organo de Contratacion.
Elaborara los documentos técnicos requeridos con arreglo a lo dispuesto en las
Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas. Estos documentos deberan
presentarse al Supervisor para su aprobacion, de conformidad con lo dispuesto en las
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Condiciones Particulares, y podran ser corregidos por cuenta del Contratista para
responder a los requisitos contractuales del Organo de Contratacion y eliminar errores,
omisiones, ambigiiedades, incoherencias y otros defectos de redaccion. El Contratista
formara al personal del Organo de Contratacién y expedira y actualizara el conjunto de
los documentos detallados, asi como los manuales de funcionamiento y mantenimiento,
de conformidad con las Condiciones Particulares.

Clausula 13 - Direccion de las obras

13.1.

13.2.

13.3.

El Contratista dirigird personalmente las obras o nombrara a un representante suyo para
que lo haga. Dicho nombramiento serd sometido a la aprobacion del Supervisor en un
plazo de 30 dias a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion. El Supervisor
aprobara o rechazara el nombramiento en un plazo de diez dias. La aprobacion podra ser
anulada en cualquier momento. Si el Supervisor rechazara al representante nombrado
dentro del plazo previsto o anulara la aprobacion del nombramiento, indicara los motivos
de su decision, y el Contratista presentara un nombramiento alternativo sin demora. Se
considerara que la direccion del representante del Contratista es la direccion de servicio
indicada por el Contratista.

Si el Supervisor anulara su aprobacion del representante del Contratista, este, al
notificarsele tal decision, retirard de las obras al representante lo antes posible y lo
sustituird por otro representante aprobado por el Supervisor.

El representante del Contratista tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision
que sea necesaria para la ejecucion de las obras, para recibir y llevar a cabo 6rdenes
administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en la clausula 39 o anexo,
segun el caso. En cualquier caso, sera responsabilidad del Contratista velar por que las
obras se realicen de forma satisfactoria, en particular velar por que sus propios empleados
y los subcontratistas y sus empleados observen las especificaciones y las ordenes
administrativas.

Clausula 14 - Personal

14.1.

14.2.

El Contratista deberd emplear personal en nimero suficiente y de forma que permita
aprovechar al maximo los recursos humanos del pais en que se ejecuten las obras. Dicho
personal habra de reunir la capacidad y experiencia necesarias para garantizar el debido
avance y la ejecucion satisfactoria de las obras. El Contratista sustituird inmediatamente a
todos aquellos empleados que, en opinion del Supervisor comunicada mediante una carta
en la que exponga sus razones, puedan comprometer la ejecucion satisfactoria de las
obras.

Correspondera al Contratista tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento seran de
aplicacion como minimo los baremos salariales y las condiciones generales de trabajo
establecidas por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

Clausula 15 - Garantia de ejecucion

2013.1.rev
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista facilitara al
Organo de Contratacion, en el momento de la devoluciéon del Contrato firmado, una
garantia para la plena y cabal ejecucion del mismo. El importe de la garantia serd el
indicado en las Condiciones Particulares. Estara comprendido entre el 5 % y el 10 % del
precio del Contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus apéndices.

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacién de cualquier
perjuicio derivado del incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucion adoptara el formato previsto en el Contrato y podra consistir en
un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una
compaiia de seguros y/o fianzas, carta de crédito irrevocable o deposito en efectivo en
poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe prestarse en forma de
garantia bancaria, letra bancaria, cheque conformado o fianza, debera haber sido emitido
por un banco o compaiiia de seguros o de fianzas aprobados por el Organo de
Contratacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion
estara denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba pagarse el
Contrato original.

No se efectuaran pagos a favor del Contratista antes de que se haya constituido la
garantia. La garantia seguira siendo valida hasta la fecha de emision de la liquidacion
final firmada a que se refiere la clausula 51.

Si durante la ejecucion del Contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia no
pudiese hacer frente a sus compromisos, la garantia perdera su validez. El Organo de
Contratacion notificara oficialmente al Contratista que debe depositar una nueva garantia
en las mismas condiciones que la anterior. De no prestar el Contratista dicha nueva
garantia, el Organo de Contratacién podra resolver el Contrato.

El Organo de Contratacién exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas
las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del Contratista, con arreglo a los términos de la
garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas
cantidades previa peticion del Organo de Contratacién y no podra formular objecion
alguna por ningiin motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia
de ejecucion, el Organo de Contratacion notificard al Contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclamacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberara en un plazo de 45 dias a partir de la emision de la liquidacion final firmada a que
se refiere la clausula 51, por su importe total, excepto para los importes que sean objeto
de un procedimiento amistoso, arbitraje o litigio.

Clausula 16 - Seguro

2013.1.rev
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

2013.1.rev

El Contratista concertara un seguro conjunto a su propio nombre y al del Organo de
Contratacion contra las pérdidas o dafios que sean de su responsabilidad con arreglo al
Contrato. Dicho seguro, salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares,
cubriré:

a) las obras, junto con los materiales e instalacion que deban incorporarse a las
mismas, en todo su valor de reposicion y contra cualquier pérdida o dafio
ocasionados por cualquier causa, salvo causa de fuerza mayor o riesgos
imputables, con arreglo al Contrato, al Organo de Contratacion;

b) una suma suplementaria del 15 % del citado valor de reposicion o la que se
especifique en las Condiciones Particulares, a fin de sufragar cualesquiera
otros gastos relacionados con la subsanacion de la pérdida o el dafio, incluidos
los honorarios y los gastos de derribo y retirada de cualquier parte de las obras
y los correspondientes a la evacuacion de cualquier tipo de escombros;

c) el equipo y demas objetos propiedad del Contratista que este introduzca en las
obras, en una cuantia suficiente para atender a su reposicion en el
emplazamiento.

El Contratista podra sustituir el seguro previsto en el apartado 1 por una poliza global de
seguros que cubra, entre otras cosas, los elementos del apartado 1, letras a), b) y ¢). En tal
caso, el Contratista notificara al asegurador el interés del Organo de Contratacién.

El Contratista suscribird seguros que cubran su responsabilidad respecto a accidentes
industriales y su responsabilidad civil respecto de sus empleados en las obras, del Organo
de Contratacién y de cualquier empleado de dicho Organo, que se produzcan en la
ejecucion del Contrato. En el caso de dafios corporales, esa responsabilidad estara
limitada a la cantidad prevista en las Condiciones Particulares por suceso, sin limite en el
nimero de sucesos. Si en las Condiciones Particulares no se indica una cantidad, la
responsabilidad estara limitada a un millén de euros por suceso.

El Contratista suscribira seguros que cubran la responsabilidad por riesgos y la
responsabilidad civil resultante de actos u omisiones que le sean imputables a él, a sus
causahabientes o a sus agentes. El importe de dichos seguros se elevara como minimo a la
cantidad declarada en las Condiciones Particulares. Ademads, velara por que todos sus
subcontratistas suscriban seguros de igual naturaleza.

Todos los seguros mencionados en el presente articulo se suscribiran dentro de los 30 dias
siguientes a la notificacion de la adjudicacion del Contrato y estaran sujetos a la
aprobacion del Organo de Contratacion. Dichos seguros surtiran efecto a partir del inicio
de las obras y permaneceran en vigor hasta la recepcion definitiva de las mismas. El
Contratista presentara ante el Organo de Contratacion la péliza de seguro y facilitara, sin
demora, la prueba del pago regular de las primas cuando el Organo de Contratacién o el
Supervisor lo soliciten.

Sin perjuicio de la obligacion del Contratista de concertar seguros, de conformidad con el
presente articulo, el Contratista serd el Gnico responsable ¢ indemnizara al Organo de
Contratacion y al Supervisor ante toda reclamacion por dafios a la propiedad o a las
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personas que se deriven de la ejecucion de las obras por el Contratista, sus subcontratistas
y los empleados.

Clausula 17 - Programa de aplicacion de las tareas

17.1. Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado en el marco de la oferta, el
Contratista proporcionara al Supervisor un programa de aplicacion de las tareas,
desglosado por actividad y por mes en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la
comunicacion en la que se indique la fecha de inicio del trabajo. Este programa incluira
como minimo la siguiente informacion:

a) el orden en que el Contratista se proponga realizar las obras;
b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

¢) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y curriculum vitae del
personal responsable del emplazamiento;

d) una descripcion general del método, incluida la secuencia, por mes y tipo de actividad,
que el Contratista tiene la intencion de seguir para la realizacion de las obras;

e) un plano del trazado y organizacién del emplazamiento; y

f) cualesquiera otros detalles e informacion que el Supervisor pueda pedir, dentro de lo
razonable.

17.2. El Supervisor devolvera estos documentos al Contratista con su aprobaciéon o sus
observaciones en un plazo de diez dias desde su recepcion, salvo en caso de que el
Supervisor, dentro de ese plazo de diez dias, comunique al Contratista su deseo de
celebrar una reunion para comentar los documentos presentados.

17.3. Si el Supervisor no notifica su decision, sus observaciones o su deseo de celebrar una
reunion en el plazo de diez dias, el programa presentado se considerara aprobado.

17.4. La aprobacion del programa por el Supervisor no liberara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales.

17.5. No debera efectuarse modificacion alguna a dicho programa sin la aprobacion del
Supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa, el Supervisor
podra pedir al Contratista que presente un programa revisado de conformidad con el
procedimiento previsto en el presente articulo.

Clausula 18 - Desglose detallado de precios

18.1. Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del Contrato, el Contratista
debera aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un plazo no superior a los
20 dias siguientes de la peticion motivada del Supervisor.

18.2. En un plazo de 30 dias a partir de la notificacion de la adjudicacion del Contrato, el
Contratista aportara al Supervisor, Unicamente para su informacion, una estimacioén
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detallada del flujo de caja, por periodos trimestrales, para todos los pagos a los que el
Contratista pueda tener derecho con arreglo al Contrato. Posteriormente, el Contratista
presentara cada trimestre una estimacion revisada del flujo de caja, si asi lo pidiera el
Supervisor. Dicha comunicaciéon no impondra obligacién alguna al Organo de
Contratacion ni al Supervisor.

Clausula 19 - Planos detallados del Contratista y estudios de ejecucion

19.1.

19.2.

19.3.

2013.1.rev

El Contratista presentara al Supervisor para su aprobacion, a sus expensas, todos los
planos de disefio y construccion, asi como los demas documentos y objetos necesarios
para la correcta ejecucion del Contrato, y, en particular:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el Contrato,
dentro de los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados en el mismo o en el
programa de ejecucion de las tareas;

b) los planos que el Supervisor pueda solicitar razonablemente para la aplicacion de las
tareas;

c¢) los planos y calculos necesarios para demostrar la estabilidad y la resistencia de las
estructuras, incluidos el proyecto de cimientos y los detalles del refuerzo. Estos
calculos y estudios deben basarse en reconocimientos suficientes del emplazamiento y
presentarse por triplicado al Supervisor para su aprobacion al menos 30 dias antes del
comienzo de las obras de construccion en cuestion.

El Supervisor devolvera al Contratista los planos, documentos, muestras, modelos,
calculos de disefio, objetos y demas documentos exigidos con arreglo a la clausula 19.1
con su aprobacion o sus observaciones dentro de los plazos estipulados en el Contrato o
en el programa aprobado de ejecucion de las tareas o, si no se hubiera fijado un plazo, en
un plazo de 15 dias a partir de la recepcion. En funcion de la complejidad o del nimero
de documentos presentados para su aprobacion, si el Supervisor no pudiera enviar su
aprobacion o sus observaciones en el plazo mencionado, debera enviar, en un plazo de 15
dias a partir de la recepcion, una respuesta provisional indicando otro plazo dentro del
cual enviara su aprobacion o sus observaciones, teniendo en cuenta la relativa urgencia y
complejidad de la cuestion de que se trate.

Si el Supervisor no notificara su aprobacion, sus observaciones 0 una respuesta
provisional en los plazos mencionados, los planos, documentos, muestras, modelos,
calculos de disefio, objetos y demas documentos presentados al Supervisor de
conformidad con la clausula 19.1 se consideraran aprobados al término de dichos plazos.

Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse
de otro modo por parte del Supervisor y no podran abandonarse salvo instrucciones en
contrario del Supervisor. Todo plano, documento, muestra 0 modelo del Contratista que
el Supervisor se niegue a aprobar, serd modificado conforme a los deseos de este y
presentado nuevamente por el Contratista para su aprobacion. En un plazo de 15 dias a
partir de la notificacion de las observaciones del Supervisor, el Contratista efectuara las
correcciones, ajustes, etc. necesarios en los documentos, planos, calculos de disefio, etc.
La version corregida o ajustada de los documentos, planos, calculos de disefio, etc. debera
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

volver a presentarse al Supervisor para su aprobacion de acuerdo con el mismo
procedimiento.

El Contratista facilitard copias suplementarias de los planos aprobados en la forma y
cantidad especificadas en el Contrato o en posteriores 6rdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras o modelos por el Supervisor no
liberara al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El Supervisor tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos
los planos, documentos o modelos del Contrato en los locales del Contratista.

Con anterioridad a la recepcion provisional de las obras, el Contratista proporcionara,
junto con los planos, manuales de funcionamiento y mantenimiento lo bastante
pormenorizados para que el Organo de Contratacion pueda poner en funcionamiento,
mantener, ajustar y reparar todos los componentes de las obras. Salvo disposicion en
contrario de las Condiciones Particulares, los manuales y planos estaran redactados en la
lengua del Contrato. En tanto dichos manuales y planos no hayan sido suministrados al
Organo de Contratacion, las obras no se consideraran concluidas a efectos de la recepcion
provisional.

Clausula 20 - Suficiencia de los precios de licitacion

20.1.

20.2.

20.3.

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se entendera que el Contratista, antes de presentar su oferta, ha
inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha considerado satisfactoria
la naturaleza del terreno y el subsuelo, habiendo asimismo tenido en cuenta la forma y
naturaleza del emplazamiento, el alcance y caracter de la obra, los materiales necesarios
para su ejecucion, los medios de comunicacion con el emplazamiento y el acceso al
mismo, ademas de los alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda la informacion
necesaria en lo referente a riesgos, contingencias y demads circunstancias que afecten o
condicionen su oferta.

Se entendera que, antes de presentar su oferta, el Contratista se ha cerciorado de la
correccion y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en el presupuesto
detallado o en la lista de precios, que, salvo si el Contrato dispusiera otra cosa, cubriran
todas sus obligaciones contractuales.

Dado que se considera que el Contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios calculos, operaciones y estimaciones, dicho Contratista llevara a cabo sin cargo
adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio unitario ni una cantidad fija.

Clausula 21 - Riesgos excepcionales

21.1.

2013.1.rev

Si durante la ejecucion de las obras el Contratista se encontrara con obstaculos artificiales
o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un Contratista experimentado, y
si estimara que a causa de ello se produciran costes suplementarios y/o sera necesario
prolongar el periodo de aplicacion de las tareas, el Contratista lo pondra en conocimiento
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

del Supervisor de conformidad con las clausulas 35 y/o 55. En su notificacion, el
Contratista especificara dichos obstaculos artificiales y/o condiciones fisicas, detallando
los efectos previsibles de los mismos, las medidas que haya adoptado o se proponga
adoptar y la magnitud de la demora u obstaculizacion previsibles respecto a la ejecucion
de las obras.

Tras recibir la notificacion, el Supervisor podra proceder a alguna de las siguientes
acciones:

a) pedir al Contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o se
proponga adoptar;

b) aprobar, con modificacion o sin ella, las medidas mencionadas en la letra a);

¢) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones
fisicas o los obstaculos artificiales sefialados;

d) ordenar la modificacion, suspension o resolucion del Contrato.

En la medida en que el Supervisor estime que los mencionados obstaculos artificiales o
condiciones fisicas no eran razonablemente previsibles, en su totalidad o en parte, para un
Contratista experimentado, el Supervisor:

a) tendra en cuenta cualquier demora que sufra el Contratista como consecuencia de tales
obstaculos o condiciones al determinar una posible prorroga del periodo de aplicacion
de las tareas a que el Contratista tenga derecho en virtud de la clausula 35; y/o

b) fijara los pagos adicionales adeudados al Contratista de conformidad con la clausula
55, en caso de obstaculos artificiales o condiciones fisicas distintos de condiciones
meteorologicas.

Las condiciones meteorologicas no daran derecho al Contratista a reclamaciones en virtud
de la clausula 55.

Si el Supervisor estima que dichas condiciones fisicas u obstaculos artificiales podrian
haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un Contratista experimentado, lo
comunicara asi al Contratista tan pronto como sea posible.

Clausula 22 - Seguridad en el emplazamiento de la obra

22.1.

22.2.

2013.1.rev

El Contratista tendra derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la
ejecucion del Contrato, con excepcion de las que hayan sido autorizadas por el Supervisor
o el Organo de Contratacion.

El Contratista garantizara la seguridad de las obras durante la totalidad del periodo de
ejecucion y tendra la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, en interés de sus
empleados, agentes del Organo de Contratacion y terceros, a fin de evitar cualquier
perjuicio o accidente que pueda derivarse de la realizacion de las obras.
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22.3. El Contratista adoptara, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las medidas
esenciales para garantizar la proteccion, conservacion y mantenimiento de las estructuras
e instalaciones existentes. Sera responsable de proporcionar y mantener a sus expensas
todas las instalaciones de alumbrado, proteccion y vallado y todo el equipo de seguridad
que resulten necesarios para la correcta ejecucion de las tareas o que pueda exigir
razonablemente el Supervisor.

22.4. Si, durante la aplicacion de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes a fin
de evitar riesgos de accidente o dafios, o de garantizar la seguridad a consecuencia de un
accidente o dafio, el Supervisor encomendara al Contratista, mediante notificacion formal,
que haga lo necesario. Si el Contratista no quiere o no puede adoptar las medidas
necesarias, el Supervisor podra llevar a cabo el trabajo a expensas del Contratista en la
medida en que el Contratista sea responsable.

Clausula 23 - Proteccion de propiedades adyacentes

23.1. Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el Contratista tomara cuantas
precauciones exijan las buenas practicas de la construccion y las circunstancias
existentes, a fin de proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos anormales
en las mismas.

23.2. El Contratista indemnizara al Organo de Contratacion por las consecuencias econdmicas
de todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos en la medida en que el
Contratista sea responsable y siempre que los dafios a las propiedades adyacentes no sean
resultado de un riesgo generado por el disefio 0 método de construccion impuesto por el
Organo de Contratacion o el Supervisor.

Clausula 24 - Obstruccion del trafico

24.1. El Contratista velara por que las obras e instalaciones no ocasionen dafios ni obstaculicen
el trafico por vias de comunicacion tales como carreteras, vias férreas, vias navegables y
aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las Condiciones Particulares. En particular,
tendra en cuenta las limitaciones de peso al elegir itinerarios y material mévil.

24.2. Toda medida especial que el Contratista considere necesaria o que se especifique en las
Condiciones Particulares o que sea exigida por el Organo de Contratacion a fin de
proteger o consolidar tramos de carreteras, pistas o puentes correrd a cargo del
Contratista, tanto si la lleva a cabo él mismo como si no. Antes de llevarlas a cabo, el
Contratista pondra en conocimiento del Supervisor las medidas especiales que se
proponga adoptar. La reparacion de todo dafio producido en las carreteras, pistas o
puentes por el transporte de materiales, instalaciones o equipos correra a cargo del
Contratista.

Clausula 25 - Cables y canalizaciones

25.1. Cuando, en la realizacion de las obras, el Contratista encuentre cotas de referencia
indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterraneos, respetara
dichas cotas o, en caso de que la ejecucion de las obras exija su retirada temporal, las
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

volverd a colocar. Las operaciones de esta naturaleza requeriran la autorizacion del
Supervisor.

El Contratista serd responsable de la conservacion, retirada o sustitucidon, segun el caso,
de los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Organo de Contratacion en
el Contrato y del coste correspondiente.

Cuando cotas indicadoras y otras referencias sefialen la presencia de cables,
canalizaciones e instalaciones que no se especifiquen en el Contrato, el Contratista
quedara sujeto a un deber general de diligencia y a obligaciones similares a las citadas
anteriormente en cuanto a conservacion, retirada o sustitucion. En este caso, el Organo de
Contratacion le compensara por los gastos de dicho trabajo, en la medida en que este sea
necesario para la ejecucion del Contrato.

No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e
instalaciones, y los gastos resultantes no seran responsabilidad del Contratista cuando el
Organo de Contratacion resuelva asumir esta responsabilidad. Tal sera el caso asimismo
cuando dicha obligacion y los gastos resultantes de ella incumban a otra administracion
especializada o a un agente.

Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda ocasionar
trastornos o dafios a un servicio publico, el Contratista informara de ello al Supervisor
inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso razonable a fin de que
puedan adoptarse las medidas adecuadas con la debida antelacion para permitir la normal
prosecucion del trabajo.

Clausula 26 - Trazado de las obras

26.1.

26.2.

26.3.

2013.1.rev

El Contratista sera responsable de:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, lineas y cotas originales de
referencia proporcionadas por el Supervisor;

b) la exactitud de la ubicacion, niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de
las obras; y

¢) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en
relacion con las responsabilidades arriba citadas.

Si, en cualquier momento de la ejecucion de las obras, apareciera algun error en la
ubicacion, los niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquier parte de las mismas, el
Contratista, de asi solicitarlo el Supervisor, subsanard a sus expensas tal error a
satisfaccion del Supervisor, a menos que el error se derive de datos incorrectos aportados
por el Supervisor, en cuyo caso el Organo de Contratacion sera responsable del coste que
suponga subsanarlo.

El control por el Supervisor de cualquier trazado, linea o nivel no liberard en modo
alguno al Contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud, debiendo el
Contratista proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia, estacas,
jalones y demas objetos utilizados en el trazado de las obras.
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Clausula 27 - Material de derribo

27.1. Cuando el Contrato incluya trabajo de derribo, el material y los objetos del mismo
pasaran a ser propiedad del Contratista, salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares y/o de la legislacion del Estado del Organo de Contratacion y sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 28.

27.2. Si las Condiciones Particulares destinaran al Organo de Contratacion el derecho de
propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos procedentes del
derribo, el Contratista tomara cuantas precauciones requiera la conservacion de dichos
materiales y sera responsable de la destruccion o de cualquier dafio ocasionado por €l o
por sus agentes a tales materiales u objetos.

27.3. Con independencia del uso que el Organo de Contratacién se proponga dar a los
materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos
ocasionados por el transporte y almacenamiento de dichos materiales, asi como los de
almacén en el lugar indicado por el Supervisor, correran a cargo del Contratista en todo
transporte inferior a 1 000 metros.

27.4. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista retirara
paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros materiales de derribo,
desechos y cascotes.

Clausula 28 - Hallazgos

28.1. Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavacion o
de demolicion se pondra inmediatamente en conocimiento del Supervisor. El Supervisor
decidira el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en
cuenta la legislacion del pais en que se realicen las obras.

28.2. El Organo de Contratacién se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se
encuentren durante los trabajos de excavacion o derribo realizados en terrenos de su
propiedad, sin perjuicio de que el Contratista reciba compensacion en concepto de tareas
extraordinarias.

28.3. Las piezas de valor arqueologico, las antigiiedades, los objetos naturales y de interés
numismatico y demds objetos de interés cientifico, asi como los objetos raros o los
fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los trabajos de excavacion o
derribo seran propiedad del Organo de Contratacion.

28.4. En caso de desacuerdo, solo el Organo de Contratacion estara facultado para dirimir en
cuanto a los extremos expuestos en las clausulas 28.1 y 28.3.

Clausula 29 - Obras provisionales

29.1. El Contratista llevara a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la
realizacion del trabajo. Presentara al Supervisor los planos de las obras provisionales que
se proponga emplear, como muros de contencion, andamiaje, cimbras o encofrados. El
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29.2.

Contratista tendra en cuenta las indicaciones que le haga el Supervisor, al tiempo que
asumira la responsabilidad de los citados planos.

Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Organo de Contratacion es
responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el Supervisor
proporcionara al Contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que
este Ultimo pueda emprender las obras provisionales de acuerdo con su programa. En
tales casos, solo el Organo de Contratacion sera responsable de la seguridad e idoneidad
de su proyecto. No obstante, el Contratista sera responsable de que la construccion sea la
adecuada.

Clausula 30 - Estudios de suelo

30.1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones
Técnicas, el Contratista pondra a disposicion del Supervisor el personal y el equipo
necesarios para efectuar cualquier estudio del suelo que el Supervisor considere
razonablemente necesario. En caso de que no esté previsto ya en el Contrato, se abonaran
al Contratista los costes reales correspondientes a mano de obra y equipo empleados o
puestos a disposicion para dicho trabajo, mas un beneficio razonable.

Clausula 31 - Contratos coincidentes

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

2013.1.rev

Con arreglo a los requisitos del Supervisor, el Contratista facilitara en todo lo posible,
dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por el
Organo de Contratacién, asi como de los operarios de estos, de los operarios del Organo
de Contratacion o de cualesquiera otras autoridades publicas que trabajen, que trabajen en
el emplazamiento o en sus proximidades en la ejecucion de cualquier trabajo no incluido
en el Contrato o en la de cualquier Contrato que el Organo de Contratacion pueda
celebrar en relacion con las obras o como complemento de ellas.

No obstante, si a peticion escrita del Supervisor, el Contratista pusiera a disposicion de
cualquier otro contratista o autoridad publica, o a la del Organo de Contratacion,
carreteras 0 caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del Contratista, o si
autorizase el uso por alguna de dichas personas de las obras provisionales, andamiaje o
instalaciones del emplazamiento que le pertenezcan, o si prestara cualquier otro servicio
de cualquier naturaleza, que no estuviera estipulado en el Contrato, el Organo de
Contratacion le abonara por dicha utilizacion o servicio las sumas, y/o concedera la
ampliacion del plazo, que el Supervisor considere razonables.

La presente clausula no exonerara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales. El Contratista tampoco tendra derecho a ninguna reclamacion, salvo las
previstas en la clausula 31.2.

Las dificultades que surjan en relacion con un Contrato no podran en ningun caso conferir
al Contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecucion de otros Contratos. Del
mismo modo, el Organo de Contratacién no podréd aprovechar tales dificultades para
suspender los pagos adeudados en virtud de otro Contrato.
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Clausula 32 - Patentes y licencias

32.1.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista indemnizara
y eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion y al Supervisor por dafios y
costes derivados de cualquier reclamacion presentada por terceros, incluidos los creadores
y los intermediarios, por cualquier violacion, presunta o probada, de derechos de
propiedad intelectual, industrial o de otro tipo, que resulte de la utilizacion por el Organo
de Contratacion, con arreglo a las especificaciones del Contrato, de patentes, licencias,
planos, disefios, modelos o marcas o marcas registradas, salvo cuando dicha violacion sea
consecuencia de ajustarse al disefio o especificacion dispuesto por el Organo de
Contratacion y/o el Supervisor.

APLICACION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Clausula 33 - Ordenes de inicio

33.1.

33.2.

33.3.

El Supervisor emitira una orden administrativa notificando al Contratista la fecha en que
debera iniciarse el periodo de aplicacion de las tareas.

Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de aplicacion de las tareas no podra
comenzar antes de que:

a) de conformidad con la clausula 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se haya
puesto a disposicion del Contratista, con arreglo al avance de las obras especificado en
el programa de aplicacion aprobado por el Supervisor;

b) los documentos mencionados en la clausula 8.1 se hayan entregado al Contratista.

Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de aplicacion de las tareas se iniciard a
mas tardar 180 dias después de la notificacion de la adjudicacion del Contrato.

Clausula 34 - Periodo de aplicacion de las tareas

34.1.

34.2.

El periodo de aplicaciéon de las tareas serda el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prorrogas de dicho periodo que puedan concederse con
arreglo a la clausula 35.

Si se prevén periodos de aplicacion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos
no seran acumulables en aquellos casos en que a un Contratista se le adjudique mas de un
lote por Contrato.

Clausula 35 - Prorroga del periodo de aplicacion de las tareas

35.1.

2013.1.rev

El Contratista podra solicitar una prérroga del periodo de aplicacion de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la terminacion del Contrato por alguna de las
siguientes causas:
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35.2.

35.3.

a) condiciones meteorologicas excepcionales en el pais en el que se realicen las obras
que puedan afectar a la ejecucion de las tareas;

b) obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
Contratista experimentado;

¢) ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del Contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del
Contratista;

f) fuerza mayor;

g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales y
que no sean imputables a un incumplimiento del Contratista.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prorroga del periodo de aplicacion del
Contrato:

a) notificara al Supervisor su intencion de solicitar dicha prorroga en un plazo de 15 dias
después de que haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del
suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud,

si en dicho plazo de 15 dias el Contratista no notifica la solicitud de prorroga del
periodo de aplicacion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacién quedara
exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

b) presentara al Supervisor informacion amplia y detallada sobre la solicitud, en un plazo
de 30 dias a partir de la notificacion, salvo disposicion en contrario acordada entre el
Contratista y el Supervisor, de manera que pueda examinarse la solicitud.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion detallada
del Contratista, el Supervisor, mediante notificacion al Contratista y previa consulta al
Organo de Contratacion y, en su caso, al Contratista, concederé la prorroga del periodo de
aplicacion que esté justificada, con caracter futuro o retroactivo, o bien informara al
Contratista de que no tiene derecho a tal prorroga.

Clausula 36 - Retrasos en la aplicacion de las tareas

36.1.

2013.1.rev

En caso de que el Contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el Contrato, el
Organo de Contratacion podra, sin necesidad de notificaciéon formal y sin perjuicio de los
demas recursos previstos en el Contrato, exigir una indemnizacion por cada dia o parte
del mismo que haya transcurrido entre el final del periodo especificado para la aplicacion
de las tareas, o del periodo ampliado de ejecucion de las tareas con arreglo a la clausula
35, y la fecha efectiva de finalizacion, de acuerdo con la tarifa y hasta el importe maximo
especificado en las Condiciones Particulares. Si las obras hubieran sido objeto de
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36.2.

recepcion parcial de conformidad con la clausula 59, la indemnizacion especificada en las
Condiciones Particulares podra reducirse en proporcion al valor de la parte recibida con
respecto al valor del total de las obras.

En caso de que el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la cantidad maxima
en virtud de la clausula 36.1, podra, previa notificacion al Contratista:

a) hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o
b) resolver el Contrato, y/o

c) celebrar un Contrato con un tercero, a expensas del Contratista, para la realizacion del
resto de las obras.

Clausula 37 - Modificaciones

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

2013.1.rev

Las modificaciones del Contrato deberan formalizarse mediante apéndices firmados por
ambas partes o mediante una orden administrativa expedida por el Supervisor, salvo si las
modificaciones resultan de la aplicacion del Contrato.

El Supervisor estara facultado para ordenar cualquier modificacion de cualquier parte de
las obras que sea necesaria para la correcta terminacion o funcionamiento de las obras.
Dichas modificaciones podran consistir en adiciones, supresiones o sustituciones,
modificaciones de la calidad, cantidad, forma, naturaleza, tipo, posicion, dimension, nivel
o linea y modificaciones en la secuencia, método o plazos de ejecucion especificados.
Ninguna orden administrativa tendra por efecto anular o invalidar el Contrato, pero las
posibles consecuencias financieras de dichas modificaciones se valoraran de conformidad
con las clausulas 37.5y 37.7.

Todas las 6rdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a) si, por alguna razon, el Supervisor considera necesario dar una orden verbalmente,
confirmara dicha orden lo antes posible mediante una orden administrativa;

b) si el Contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la letra a) y el
Supervisor no contradice dicha confirmacién por escrito, se considerara que el
Supervisor ha emitido una orden administrativa;

¢) no se requerird una orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de
cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucion se deba a que la cantidad
sobrepasa o es inferior a las indicadas en el presupuesto detallado o en la lista de
precios, como resultado de la medicion establecida en la cldusula 49.

Sin perjuicio de lo dispuesto la clausula 37.3, antes de emitir una orden administrativa, el
Supervisor notificard al Contratista la naturaleza y forma de tal modificacion. El
Contratista debera presentar sin demora al Supervisor una propuesta escrita que contenga:

a) una descripcion de las tareas que se han de realizar o de las medidas que deben
tomarse y un programa de ejecucion;
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37.5.

37.6.

37.7.

2013.1.rev

b) todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato; y

¢) cualquier ajuste del precio del Contrato de conformidad con las disposiciones de la
presente clausula.

Una vez recibida la propuesta del Contratista contemplada en el apartado 4, el Supervisor
debera, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al Contratista, decidir lo
antes posible si acepta o no la modificacién. Si el Supervisor la acepta, informara de ello
al Contratista mediante una orden administrativa que indique que el Contratista debera
llevar a cabo la modificacion a los precios y con arreglo a las condiciones sefialados en
los documentos del Contratista contemplados en apartado 4 o modificados por el
Supervisor de conformidad con la clausula 37.6.

El Supervisor debera determinar los precios de todas las modificaciones por ¢l ordenadas
de conformidad con las clausulas 37.3 y 37.5 con arreglo a los principios siguientes:

a) Si el trabajo es de caracter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otro
trabajo incluido en el presupuesto detallado o en la lista de precios, se valorara sobre
la base de las tarifas y precios alli indicados.

b) Si la tarea no es de caracter similar o no se realiza en condiciones similares, las tarifas
y precios del Contrato se utilizardan como base de valoracion en una medida razonable
0, de no ser posible, el Supervisor hara una valoracion equitativa.

c¢) Si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el importe
de todo el Contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinion del
Supervisor, dejaran de ser razonables alguna tarifa o precio incluidos en el Contrato
correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacion, el Supervisor
fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en dichas
circunstancias.

d) Si resultara necesaria una modificacion debido a un incumplimiento del Contrato por
parte del Contratista, todo gasto suplementario imputable a tal modificacion correra a
cargo de este.

Al recibir la orden administrativa, el Contratista debera llevar a cabo la modificacion
solicitada con arreglo a los principios siguientes:

a) El Contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si la
modificacion solicitada por orden administrativa estuviera estipulada en el Contrato.

b) El Contratista no se demorara en la ejecucion de la orden administrativa a la espera de
la concesion de cualquier prorroga del plazo para completar la realizacion o para
ajustar el precio del Contrato.

¢) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del Contrato, el
Contratista guardara constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
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37.8.

37.9.

correspondientes deberan estar disponibles para que el Supervisor pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

Si en el momento de la recepcion provisional un aumento o disminucién del valor total de
las obras, resultante de una orden administrativa, o de cualquier otra circunstancia que no
sea imputable a un incumplimiento del Contratista, sobrepasa el precio inicial del
Contrato (o el precio modificado por un apéndice) en un 15 %, el Supervisor, previa
consulta al Organo de Contratacion y al Contratista, determinara todo aumento o
reduccion del precio del Contrato como consecuencia de la aplicacion de la clausula 37.6.
La suma asi determinada se basara en la cantidad en que el aumento o la reduccion del
valor de las obras sobrepase el 15 %. El Supervisor comunicara la suma al Organo de
Contratacion y al Contratista y el precio del Contrato se ajustara en consecuencia.

El Contratista notificara al Organo de Contratacién cualquier cambio de cuenta bancaria
mediante el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contratacion tendra
derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del Contratista.

Clausula 38 - Suspension

38.1.

38.2.

38.3.

2013.1.rev

Suspension mediante orden administrativa del Supervisor:

En caso de recibir orden del Supervisor, el Contratista suspendera la realizacion de las
obras o de cualquier parte de ellas durante el periodo o periodos y en la forma que el
Supervisor pueda considerar necesarios. La suspension surtira efecto en el dia en que el
Contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga. El
Supervisor ordenara al Contratista, lo antes posible, la reanudacion del Contrato
suspendido.

Suspension mediante notificacion del Contratista:

Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 dias en el marco de cualquier certificado
emitido por el Supervisor a partir de la expiracion del plazo establecido en la clausula
443 dara derecho al Contratista, tras notificarselo al Organo de Contratacion como
minimo con 30 dias de antelacion, a suspender el trabajo o a reducir el alcance del
trabajo, en tanto el Contratista no haya recibido pruebas razonables de pago o el pago.

La accion del Contratista no afectara a sus derechos a intereses de demora de
conformidad con la clausula 53.1 y a la resolucion del Contrato con arreglo a la clausula
65.1.

Si ulteriormente el Contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la
resolucion, reanudara el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible vy,
salvo que las Partes acuerden otra cosa, a mas tardar 30 dias después de la recepcion de
dichas pruebas o pago.

Suspension en caso de presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude:

El Contrato podra suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude en el procedimiento de
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38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

adjudicacion o en la ejecucion del Contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
ejecucion del Contrato se reanudara lo antes posible.

Durante el periodo de suspension, el Contratista debera adoptar las medidas de proteccion
que puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo y emplazamiento
contra todo deterioro, pérdida o dafo. Los gastos adicionales que se efectiien en relacion
con dichas medidas de proteccion podran afiadirse al precio del Contrato, salvo en los
casos siguientes.

a) cuando el Contrato estipule otra cosa; o

b) cuando la suspension sea necesaria como consecuencia de algin incumplimiento del
Contratista; o

¢) cuando la suspension sea necesaria debido a condiciones climatoldgicas normales del
emplazamiento; o

d) cuando la suspension resulte necesaria por motivos de seguridad o para la correcta
ejecucion de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la medida en que esa
necesidad no se derive de ninglin acto o incumplimiento del Supervisor o del Organo
de Contratacion, o de cualquiera de los riesgos excepcionales a que se refiere la
clausula 21; o

e) cuando los presuntos errores o irregularidades sustanciales o fraude mencionados en la
clausula 38.3 se confirmen y sean imputables al Contratista.

El Contratista reclamard pagos adicionales o la prorroga del periodo de ejecucion de
conformidad con las clausulas 35 y 55.

Si el periodo de suspension excede de 180 dias y la suspension no es imputable a un
incumplimiento del Contratista, este, mediante notificacion al Supervisor, podra solicitar
permiso para reanudar el Contrato en un plazo de 30 dias o resolver el Contrato.

El Organo de Contratacion ordenard al Contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacion del Contrato suspendido o le comunicara la resolucion del Contrato.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Clausula 39 - Registro de obra

39.1.

2013.1.rev

El Supervisor mantendra un registro de obra en el emplazamiento, salvo disposicion en
contrario de las Condiciones Particulares, y anotard en él al menos la informacion
siguiente:

a) las condiciones meteoroldgicas, interrupciones de trabajo debido a inclemencias del
tiempo, horas de trabajo, niumero y tipo de operarios empleados en la obra, materiales
suministrados, equipo que se utiliza, equipo que no estd en condiciones de
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39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

funcionamiento, pruebas realizadas in situ, muestras expedidas, circunstancias
imprevistas, asi como o6rdenes cursadas al Contratista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del trabajo
realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser comprobados en el
emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos que deban abonarse al
Contratista.

Las declaraciones seran parte integrante del registro de obra, pero podran, siempre que
proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para redactar las
declaraciones seran las que figuren en las Condiciones Particulares.

El Contratista velara por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de
conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios y los
suministros que no puedan ser objeto de medicion o verificacion posterior; en caso
contrario, aceptara las decisiones del Supervisor, a menos que proporcione, a sus
expensas, pruebas en contrario.

Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese iran firmadas
por el Supervisor y refrendadas por el Contratista o su representante. En caso de objecion
por parte del Contratista, este comunicara sus observaciones al Supervisor en un plazo de
15 dias a partir de la fecha del registro de la anotacion o de las declaraciones a las que se
hace objecion. En caso de que no refrende la anotacién o no presente sus observaciones
dentro del plazo estipulado, se considerara que el Contratista estd de acuerdo con las
anotaciones que figuran en el registro. El Contratista podra examinar el registro de obra
en cualquier momento y podra, sin llevarse el documento, realizar o recibir una copia de
las anotaciones de las entradas que considere necesarias para su propia informacion.

El Contratista facilitard al Supervisor, a instancias de este, la informacion necesaria para
mantener el registro de obra en buen estado.

Clausula 40 - Origen y calidad de las obras y los materiales

40.1.

40.2.

40.3.

2013.1.rev

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, todos los bienes
adquiridos con arreglo al Contrato deberan ser originarios de un pais elegible, tal como se
defina en la licitacion. El Contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta
cumplen este requisito, especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podra
requerirse al Contratista informacion mas detallada.

Las obras, componentes y materiales se ajustaran a las especificaciones, planos, informes,
modelos, muestras, plantillas y demas requisitos indicados en el Contrato, que estaran a
disposicion del Organo de Contratacion o del Supervisor, a efectos de su identificacion,
durante el periodo de ejecucion.

Toda recepcion preliminar de tipo técnico estipulada en las Condiciones Particulares
estara sujeta a una solicitud enviada por el Contratista al Supervisor. Dicha solicitud
indicara la referencia al Contrato, el numero del lote y el lugar donde se efectuara la
recepcion, segin proceda. El Supervisor debera certificar que los componentes y
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40.4.

materiales especificados en la solicitud cumplen los requisitos para la recepcion técnica
antes de incorporarlos a la obra.

Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a la obra o a la fabricacion
de los componentes hayan sido objeto de esta recepcion técnica, podran rechazarse si una
inspeccion posterior revela la existencia de defectos o fallos, en cuyo caso habran de ser
inmediatamente sustituidos por el Contratista. El Contratista tendra la posibilidad de
reparar y poner en condiciones los materiales y elementos rechazados. No obstante,
dichos materiales y elementos solo se aceptaran para su incorporacion a la obra si han
sido reparados y puestos en condiciones a satisfaccion del Supervisor.

Clausula 41 - Inspeccion y pruebas

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

2013.1.rev

El Contratista velara por que los componentes y materiales se entregan en el
emplazamiento con tiempo suficiente para que el Supervisor pueda proceder a la
recepcion de dichos componentes y materiales. Se considerard que el Contratista ha
apreciado cabalmente las dificultades que pudiera encontrar al respecto, por lo que no se
le permitira aducir ningin motivo de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Supervisor tendra derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes,
los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la elaboracion,
fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del Contrato, hayan
de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin de establecer si
los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos de calidad y
cantidad. Dicha comprobacion se efectuara en el lugar de la confeccion, fabricacion o
elaboracion, en el emplazamiento de las obras o en cualquier otro lugar que especifiquen
las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas ¢ inspecciones, el Contratista:

a) facilitara al Supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia, muestras o
componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra, materiales, planos e
indicaciones de produccion normalmente requeridos en las inspecciones y pruebas;

b) acordara con el Supervisor el lugar y el momento en que se efectuaran las pruebas;

c¢) facilitara el acceso al Supervisor en todo momento oportuno, al lugar en que deban
efectuarse las pruebas.

Si el Supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el Contratista
podra, salvo instruccion contraria del Supervisor, proceder a la realizacion de las mismas,
las cuales se consideraran efectuadas en presencia del Supervisor. El Contratista enviara
sin demora copias debidamente certificadas de los resultados de las pruebas al Supervisor,
quien, en caso de no haber presenciado dichas pruebas, quedara vinculado por los
resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el
Supervisor lo notificara al Contratista o avalara el certificado del procedimiento a tal
efecto.
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41.6.

41.7.

Si el Supervisor y el Contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas,
cada uno enviara al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 dias a partir
del inicio del desacuerdo. El Supervisor o el Contratista podran solicitar que dichas
pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si cualquiera de las Partes lo
solicita, recurriendo a un perito, que se elegird de comun acuerdo. Todos los informes de
las pruebas se presentaran al Supervisor, quien comunicara sin demora al Contratista los
resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas seran concluyentes. Los
gastos derivados de la repeticion de pruebas correrdn a cargo de la parte cuyas
interpretaciones hayan resultado erroneas.

En el ejercicio de sus funciones, el Supervisor y las personas por ¢él autorizadas
unicamente podran revelar la informacion sobre los métodos de fabricacion y
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccion y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

Clausula 42 - Rechazo

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

2013.1.rev

Se rechazaran los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida. Se podra
colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados. Dicha marca no
debera alterarlos ni afectar a su valor comercial. El Contratista debera retirar los
componentes y materiales rechazados del emplazamiento de la obra en un plazo fijado
por el Supervisor, transcurrido el cual seran retirados por este por via ejecutiva a expensas
y riesgo del Contratista. Se rechazara toda obra que incluya materiales rechazados.

Durante la realizacion de las obras y antes de la entrega de las mismas, el Supervisor
estara facultado para ordenar o decidir:

a) la retirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la orden, de
todo componente o material que, en opinion del Supervisor, no se ajuste al Contrato;

b) su sustitucion por componentes o materiales correctos y adecuados; o

c) el derribo y la correcta reconstruccion, o la reparacion satisfactoria,
independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente efectuados,
de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales, mano de obra o disefio de
los que sea responsable el Contratista, no se ajuste, en opinion del Supervisor, a lo
acordado en el Contrato.

El Supervisor notificara su decision al Contratista tan pronto como sea razonablemente
posible, especificando los defectos alegados.

El Contratista subsanara sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
Contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas que ejecuten la misma, en cuyo caso el Contratista
desembolsara al Organo de Contratacion todos los gastos consiguientes o concomitantes,
o este podra deducirlos de aquellas cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al
Contratista.
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42.5.

Las disposiciones de la clausula 42 no afectaran al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en las clausulas 36 y 63.

Clausula 43 - Propiedad de las instalaciones y materiales

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

2013.1.rev

Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por el
Contratista se consideraran, una vez en el emplazamiento, exclusivamente destinados a la
ejecucion de las obras y el Contratista no retirara los mismos o una parte de los mismos
sin el consentimiento del Supervisor, excepto para desplazarlos de una parte del
emplazamiento a otra. No obstante, dicho consentimiento no serd necesario para los
vehiculos que transporten personal, operarios, equipos, obras temporales, instalaciones o
materiales hacia o desde el emplazamiento.

Las Condiciones Particulares podran disponer que, durante la ejecucion de las obras,
todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se encuentren en la
obra y sean propiedad del Contratista o de cualquier sociedad en la que el Contratista
tenga una relacion de control:

a) sean cedidos al Organo de Contratacion; o
b) queden sujetos a un derecho de retencion en favor del Organo de Contratacion; o
¢) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantia.

En caso de resolucion del Contrato de conformidad con la clausula 63 por
incumplimiento del Contratista, el Organo de Contratacién tendra derecho a utilizar los
equipos, las obras temporales, las instalaciones y materiales que se encuentren en el
emplazamiento a fin de concluir las obras.

Todo acuerdo para el alquiler por el Contratista de equipos, obras temporales,
instalaciones o materiales trasladados a la obra incluird una disposicion que estipule que,
previa solicitud por escrito formulada por el Organo de Contratacion en el plazo de siete
dias a partir de la fecha en que se haya hecho efectiva la resolucion del Contrato en virtud
de la clausula 64, y con el compromiso del Organo de Contratacién de pagar todas las
cargas de alquiler correspondientes a partir de dicha fecha, el propietario de los mismos
alquilara dichos equipos, obras temporales, instalaciones o materiales al Organo de
Contratacion en las mismas condiciones en que fueron alquilados por el Contratista, con
la salvedad de que el Organo de Contratacion tendra derecho a permitir que cualquier otro
Contratista empleado por ¢l los utilice para completar las obras con arreglo a lo dispuesto
en la clausula 64.3.

En caso de resolucion del Contrato antes de la conclusion de las obras, el Contratista
entregara al Organo de Contratacién toda instalacion, obra temporal, equipo o material
cuya propiedad se haya cedido al Organo de Contratacién o haya quedado sujeta a un
derecho de retencién en virtud de la clausula 43.2. En caso de no hacerlo, el Organo de
Contratacion podra adoptar las medidas pertinentes que considere adecuadas con objeto
de obtener la posesion de dichas instalaciones, equipos, materiales y obras temporales, y
recuperar del Contratista el coste de tales gestiones.
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PAGOS

Clausula 44 - Principios generales

44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

2013.1.rev

Los pagos se efectuaran en euros o en moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran sujetos los pagos de prefinanciacion, intermedios
y/o del saldo final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos adeudados por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
indicada en la ficha de identificacion financiera rellenada por el Contratista. Todo cambio
de cuenta bancaria debera sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a la solicitud de

pago.
El pago al Contratista se efectuard del modo siguiente:

1. Los pagos de prefinanciacion se efectuardn en un plazo de 90 dias a partir de la
recepcion por parte del Organo de Contratacion de la factura del Contratista y de los
documentos mencionados en la cldusula 46.3. Por fecha de pago se entendera la fecha
de su adeudo en la cuenta pagadora.

2. Los pagos al Contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los
certificados de pago intermedio y a la liquidacion final emitida por el Supervisor seran
abonados por el Organo de Contratacion en un plazo de 90 dias a partir de la fecha de
entrega a este Ultimo de dicho certificado o liquidacion acompafiados de la factura del
Contratista. Por fecha de pago se entendera la fecha de su adeudo en la cuenta
pagadora.

El plazo contemplado en la clausula 44.3 podra ser suspendido informando al Contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se
han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacién que permita dudar de la admisibilidad de los gastos. En este ultimo supuesto,
se podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
Contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacion complementaria en un
plazo de 30 dias a partir de que se le soliciten. En el plazo de 30 dias desde la recepcion
de la aclaracion, el Supervisor adoptara una decision y emitira, si procede, un certificado
de pago o una liquidacion revisados y el plazo de pago correra de nuevo a partir de dicha
fecha.

El Contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del
importe final adeudado al Organo de Contratacién antes del plazo indicado en la nota de
adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma.

En caso de que el Contratista no efectie el reembolso en el plazo mencionado, el Organo
de Contratacion podra (a menos que el Contratista sea una administracion o un organismo
publico de un Estado miembro de la Union Europea) afiadir a las sumas adeudadas los
correspondientes intereses de demora:
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44.6.

44.7.

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais del Organo de
Contratacion si los pagos se efectiian en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion, publicado en el Diario Oficial de la Uniéon Europea, serie C, en caso de
que los pagos se efectiien en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. Los intereses de demora se aplicardn al periodo comprendido entre la fecha
de expiracion del plazo de pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se
imputaran en primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al Contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las Partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del
Contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unidén Europea podra, como
donante, proceder a la recuperacion por cualquier medio, en caso necesario.

Previa o alternativamente a la resolucion del Contrato prevista en la clausula 64, el
Organo de Contrataciéon podra suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacién o en la ejecucion del
Contrato se han cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude imputables al
Contratista, el Organo de Contratacion podra, ademas de suspender la ejecucion del
Contrato de conformidad con la clausula 38.3 y de resolver el Contrato conforme a lo
dispuesto en la clausula 64, denegar el pago o recuperar los importes ya pagados,
proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades o fraude.

Clausula 45 - Contratos con precios provisionales

45.1.

45.2.

En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un Contrato con precios
provisionales, la cantidad a pagar en virtud del Contrato se calculara como sigue:

a) como en los Contratos de margen fijo de la clausula 49.1.¢); o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se conozcan las
condiciones de ejecucion del Contrato, como en los Contratos de precio global o como
en los Contratos de precio unitario de la clausula 49.1, letras a) y b), respectivamente,
0 como en los contratos mixtos.

El Contratista facilitard la informacion que el Organo de Contratacion o el Supervisor
puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestion relacionada con el
Contrato a efectos de calculo. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo sobre la valoracion
de las obras, el Supervisor determinara las cantidades que deberan pagarse.

Clausula 46 - Prefinanciacion

2013.1.rev
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46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

2013.1.rev

Si las Condiciones Particulares asi lo dispusieran, podra concederse prefinanciacion al
Contratista, a peticion de este y antes del primer pago intermedio, para operaciones
relacionadas con la ejecucion de las tareas, en los casos que a continuacién se enumeran:

a) como anticipo global que le permita hacer frente a los gastos resultantes de la puesta
en marcha del Contrato;

b) en concepto de prefinanciacion para la adquisicion o el pedido de: materiales,
instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos previos importantes,
como la adquisicion de patentes o costes de estudio, necesarios para la ejecucion del
Contrato; para obtener la prefinanciacion, el Contratista debera aportar pruebas de la
realizacion de dicha adquisicion o pedido.

Las Condiciones Particulares fijaran la cuantia de la prefinanciacion, que no rebasara el
10 % del precio original del Contrato si se trata de la cantidad a tanto alzado contemplada
en la clausula 46.1.a), y el 20 % del precio del Contrato en el caso de todas las demas
prefinanciaciones contempladas en la clausula 46.1.b).

No se concedera prefinanciacion alguna hasta que:
a) se formalice el Contrato;
b) se constituya la garantia de ejecucion de conformidad con la clausula 15;

¢) se constituya una garantia financiera que cubra el importe total de la prefinanciacion;
dicha garantia debera seguir vigente hasta que el Contratista haya reembolsado
integramente la prefinanciacion mediante los pagos intermedios con arreglo al
Contrato, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares;

d) el Contratista cumpla la obligacion prevista en la clausula 16;
e) el Supervisor apruebe el programa de aplicacion de las tareas.

El Contratista utilizard la prefinanciacion exclusivamente para operaciones relacionadas
con la aplicacion de las tareas. En caso de que el Contratista desvie de su finalidad
cualquier parte de la prefinanciacion, dicha parte se considerara vencida y pagadera de
inmediato, y no se haran nuevos pagos de prefinanciacion.

Si la garantia sobre la prefinanciacion dejara de ser valida y el Contratista no la renovase,
el Organo de Contratacién podra efectuar una deduccion igual a la cuantia de la
prefinanciacion sobre los futuros pagos debidos al Contratista con arreglo al Contrato o
aplicar las disposiciones de la clausula 15.6.

Si el Contrato se resolviera por cualquier motivo, las garantias que cubran la
prefinanciacion podran exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la
prefinanciacion que aun adeude el Contratista, y el garante no retrasara el pago ni
formulara objeciones por motivo alguno.

La garantia sobre la prefinanciacidon prevista en el presente articulo se liberard en el
momento y en la medida en que se reembolse la prefinanciacion.
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46.8.

Las Condiciones Particulares estableceran las demas condiciones y procedimientos para
la concesion y el reembolso de la prefinanciacion.

Clausula 47 - Retenciones

47.1.

47.2.

47.3.

Las Condiciones Particulares estipularan la suma que deba retenerse de los pagos
intermedios en concepto de garantia con objeto de satisfacer las obligaciones del
Contratista durante el periodo de garantia, asi como las normas que regulen dicha
garantia, que no superara, en ningtn caso, el 10 % del precio del Contrato.

Si asf lo desea y condicionado a la aprobacion del Organo de Contratacion, el Contratista
podra, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por
una garantia de retencion, establecida de conformidad con la cldusula 15.3.

La suma retenida o la garantia de retencion quedaran liberadas en un plazo de 45 dias a
partir de la expedicion de la liquidacion final firmada a que se refiere la clausula 51.

Clausula 48 - Revision de los precios

48.1.

48.2.

48.3.

48.4.

2013.1.rev

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 48.4, los precios del Contrato seran fijos y no revisables.

Si el Contrato permitiera la revision de los precios, dicha revision debera tener en cuenta
la variacion de los precios de elementos significativos, tanto locales como externos, que
hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, como mano de obra, servicios,
materiales y suministros, asi como los gravamenes legales o reglamentarios. Las normas
aplicables a dicha revision se estipularan en las Condiciones Particulares.

Se considerara que los precios incluidos en la oferta del Contratista:

a) se han fijado sobre la base de las condiciones vigentes 30 dias antes de la Giltima fecha
limite establecida para la presentacion de ofertas; o, en caso de Contratos por
adjudicacion directa, en la fecha del Contrato;

b) tienen en cuenta la legislacion y las disposiciones fiscales pertinentes de aplicacion en
la fecha de referencia fijada en la letra a) del presente apartado.

En caso de que se produzcan cambios en cualquier regulacion nacional o local,
ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de cualquier
autoridad local o publica, después de la fecha establecida en la clausula 48.3, que origine
una alteracion en las relaciones contractuales entre las Partes del Contrato, el Organo de
Contratacion y el Contratista deberan consultar sobre la mejor forma de proseguir con
arreglo al Contrato y, como resultado de dicha consulta, podran decidir:

a) modificar el Contrato; o
b) que una parte pague a la otra una compensacion por el desequilibrio resultante; o

c¢) resolver Contrato de mutuo acuerdo;
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48.5. En caso de retraso en la aplicacion de las tareas que sea imputable al Contratista, los
indices que deberan tenerse en cuenta a efectos de la revision de precios durante el
periodo de demora seran los més ventajosos para el Organo de Contratacion entre los
aplicados al ultimo certificado de pago intermedio expedido por las tareas aplicadas
durante el periodo de aplicacién de las tareas y los revisados hasta la recepcion
provisional de las mismas.

Clausula 49 - Medicion
49.1. Se aplicaran los siguientes métodos para la valoracion de los contratos de obras:

a) Para los contratos de cantidad fija, la cantidad devengada de conformidad con el
Contrato se determinara sobre la base del desglose del precio total del Contrato, o
sobre la base de un desglose expresado como porcentaje del precio del Contrato
correspondiente a las fases terminadas de la obra. Cuando las partidas vayan
acompaiiadas de cantidades, estas seran cantidades firmes para las que el Contratista
haya presentado sus precios, todo incluido, y se liquidaran independientemente de la
cantidad de trabajo realmente ejecutado.

b) Para los contratos de precio unitario:

i. la cantidad devengada de conformidad con el Contrato se calculara aplicando
las tarifas unitarias a las cantidades efectivamente ejecutadas de cada partida
respectiva, con arreglo al Contrato;

ii. las cantidades que figuran en el presupuesto detallado seran las cantidades
estimadas de la obra, que no se consideraran las cantidades reales y exactas de
la obra que el Contratista debera ejecutar en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

iii. el Supervisor determinard mediante medicion las cantidades reales de las
obras ejecutadas por el Contratista, y dichas cantidades se pagaran con arreglo
a la clausula 50; salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares, solo se efectuara alguna adicion a las partidas del presupuesto
detallado en caso de que se produzca una modificacion de conformidad con la
clausula 37 o se incluya en el Contrato una nueva disposicion que faculte al
Contratista para efectuar pagos adicionales;

iv.  cuando el Supervisor tenga necesidad de disponer de la medicion de cualquier
parte de la obra, avisara con tiempo suficiente al Contratista para que acuda, o
para que envie un agente cualificado para representarle; el Contratista o su
agente asistird al Supervisor en dichas mediciones y aportara todos los detalles
requeridos por este; en caso de incomparecencia del Contratista, o si este no
enviara a un agente, la medicion efectuada o aprobada por el Supervisor sera
vinculante para el Contratista;

v. la medicion de la obra serd neta, no obstante cualquier costumbre general o
local, excepto cuando el Contrato estipule otra cosa.

¢) Para los Contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad con el
Contrato se determinara sobre la base de los costes reales con la adicion acordada de
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49.2.

gastos generales y beneficio. Las Condiciones Particulares estableceran la informacion
que el Contratista deba presentar al Supervisor a efectos de la presente letra c), asi
como la forma en que deba presentarse.

En caso de que un elemento del Contrato figure como «provisional», el importe
provisional correspondiente que se haya reservado no se tendra en cuenta para el calculo
de los porcentajes a que se refiere la clausula 37.

Clausula 50 - Pagos intermedios

50.1.

50.2.

2013.1.rev

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Contratista presentara
al Supervisor, al final de cada periodo contemplado en la clausula 50.7, una factura de
pago intermedio en un formulario aprobado por el Supervisor. La factura incluira los
siguientes elementos, segun convenga:

a) el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final del
periodo de que se trate;

b) una cantidad que refleje cualquier revision de precios efectuada con arreglo a la
clausula 48;

c¢) la cantidad que debera retenerse como garantia con arreglo a la clausula 47;

d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al periodo de que se trate en relacion con la
instalacion y los materiales que se encuentren en el emplazamiento, pero que atin no se
hayan incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las condiciones
establecidas en la clausula 50.2;

e) la cantidad que debera deducirse a cuenta del reembolso de la prefinanciacion, con
arreglo a lo dispuesto en la clausula 46; y

f) cualquier otra cantidad a que el Contratista pueda tener derecho con arreglo al
Contrato.

El Contratista tendra derecho a las cantidades que el Supervisor considere adecuadas con
respecto a la instalacion y materiales destinados, pero aun no incorporados, a la obra
permanente, siempre que:

a) la instalacion y los materiales se ajusten a las especificaciones de la obra permanente y
estén dispuestos en lotes de forma que el Supervisor pueda reconocerlos;

b) la instalacion y los materiales se hayan entregado en el emplazamiento y se encuentren
adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, dafio o deterioro, a
satisfaccion del Supervisor;

c) los registros del Contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilizacion de
instalacién y materiales con arreglo al Contrato se lleven de una forma aprobada por el
Supervisor y estén a disposicion del Supervisor para su inspeccion;
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50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

d) el Contratista presente, con su declaracion, el valor estimado de la instalacion y los
materiales que se encuentren en la obra, junto con los documentos que el Supervisor
pueda requerirle, a efectos de valorar la instalacion y los materiales y de aportar
pruebas de propiedad y pago de los mismos; y

e) cuando asi lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerara que la
propiedad de la instalacion y los materiales a que se refiere la clausula 43 corresponde
al Organo de Contratacion.

La aprobacion por parte del Supervisor de toda factura de pago intermedio que ¢l mismo
certifique en relacion con la instalacion y los materiales con arreglo a la presente clausula
se realizard sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del Supervisor con arreglo al
Contrato para rechazar la instalacion o los materiales que no se ajusten a los términos del
Contrato.

El Contratista sera responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de
almacenamiento y manipulacion de dicha instalacion y dichos materiales en el
emplazamiento de la obra, y concertara los seguros complementarios que resulten
necesarios para cubrir el riesgo de tal pérdida o deterioro originados por cualquier causa.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la factura de pago intermedio, el
Supervisor:

a) verificara si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe adeudado al
Contratista con arreglo al Contrato; en caso de discrepancia sobre el valor de un
elemento, prevalecera la opinidn del Supervisor;

b) al determinar la cantidad adeudada al Contratista, expedird y transmitira al Organo de
Contratacion, a efectos de pago, y al Contratista, a efectos de informacioén, un
certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al Contratista, e informara a
este de las obras por las que se efecttia el pago.

Mediante un certificado de pago intermedio, el Supervisor podra efectuar cualquier
correccion o modificacion de todo certificado anterior que él mismo haya extendido, y
estara facultado para modificar la valoracion o retener la emision de cualquier certificado
de pago intermedio si las obras o parte de las mismas no se llevaran a cabo a su
satisfaccion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos intermedios se
efectuaran con una periodicidad mensual.

Clausula 51 - Liquidacion final

51.1.

2013.1.rev

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, como maximo 90 dias
después de la expedicion del certificado de recepcion definitiva a que se refiere la
clausula 62, el Contratista presentara al Supervisor un proyecto de liquidacion final. A fin
de que el Supervisor pueda preparar la liquidacion final, el proyecto de liquidacion final
se presentara con documentos justificativos que demuestren detalladamente el valor del
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51.2.

51.3.

51.4.

51.5.

trabajo realizado con arreglo al Contrato, junto con todas las demas cantidades que el
Contratista considere que se le adeudan con arreglo al Contrato.

En un plazo de 90 dias a partir de la recepcion del proyecto de liquidacion final y de toda
la informacién razonablemente necesaria para su comprobacion, el Supervisor preparara y
firmara la liquidacion final, que determinara:

a) la cantidad que, en su opinion, se adeuda definitivamente con arreglo al Contrato; y

b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Organo de Contratacion y
todas las cantidades a las que dicho Organo tiene derecho con arreglo al Contrato, el
saldo, en su caso, que el Organo de Contratacion adeude al Contratista o que el
Contratista adeude al Organo de Contratacion, segun el caso.

El Supervisor remitira al Organo de Contrataciéon, o a su representante debidamente
autorizado, y al Contratista la liquidacion final, en la que se consignara la cuantia
definitiva a que tiene derecho el Contratista con arreglo al Contrato. El Organo de
Contratacion, o su representante debidamente autorizado, y el Contratista firmaran la
declaracion final como reconocimiento del valor total y definitivo del trabajo realizado
con arreglo al Contrato y presentaran sin demora al Supervisor una copia firmada del
mismo, junto con la factura de pago del saldo, en su caso, adeudado por el Contratista. No
obstante, la liquidacion final y la factura de pago del saldo no incluiran cantidades
controvertidas que sean objeto de negociacion, conciliacion, arbitraje o litigio.

La liquidaciéon final firmada por el Contratista tiene valor de descargo escrito de
responsabilidad del Organo de Contratacion que confirma que el total de la liquidacion
final representa el saldo integro y definitivo de todos los importes adeudados al
Contratista con arreglo al Contrato, con excepcion de aquellas cantidades que sean objeto
de arreglo amistoso, arbitraje o litigio. No obstante, dicho descargo sera efectivo
unicamente después de que se haya efectuado todo pago adeudado con arreglo a la
liquidacion final y se haya devuelto al Contratista la garantia de ejecucion a que se refiere
la clausula 15.

El Organo de Contratacién no sera responsable ante el Contratista por motivo alguno ni
por hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el Contrato o la ejecucion de las
obras, a menos que el Contratista haya incluido una reclamacion al respecto en su
proyecto de liquidacion final.

Clausula 52 - Pagos directos a subcontratistas

52.1.

2013.1.rev

Cuando el Supervisor reciba una reclamacion de un subcontratista debidamente
autorizado en virtud de la clausula 7, en la que se denuncie que el Contratista no ha
satisfecho sus obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el Supervisor
requerira al Contratista, bien que pague al subcontratista, bien que le informe de los
motivos por los cuales no debe efectuarse el pago. Si dicho pago no se efectia o no se
exponen los motivos en el plazo del requerimiento, el Supervisor, previa comprobacion
de que la obra se ha llevado a cabo, podra certificarlo y el Organo de Contratacién hara
frente a la deuda reclamada por el subcontratista mediante las cantidades que el
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52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Contratista tenga pendientes de cobro. El Contratista serd enteramente responsable de la
obra con respecto a la cual se haya efectuado un pago directo.

Si el Contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de
la deuda reclamada por el subcontratista, el Organo de Contratacién inicamente pagaré al
subcontratista las cantidades que no sean objeto de controversia. Las cantidades
reclamadas por el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el Contratista por razones
adecuadas seran pagadas por el Organo de Contratacion tnicamente después de que las
Partes hayan llegado a un arreglo amistoso o de que una autoridad de arbitraje haya
dictado un laudo o de que los tribunales hayan dictado una sentencia que se haya
notificado debidamente al Supervisor.

Los pagos directos a subcontratistas no rebasaran el valor de los precios contractuales de
los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; el valor
de los precios contractuales se calculard o evaluara con arreglo al presupuesto detallado, a
la lista de precios o al desglose del precio global.

Los pagos directos a subcontratistas se efectuaran integramente en la moneda nacional del
pais en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda
extranjera, de conformidad con el Contrato.

Cuando se efectuen pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos
se calcularan de conformidad con la clausula 56. No implicaran incremento alguno en la
cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en el Contrato.

Las disposiciones de la presente clausula se aplicaran sin perjuicio de los requisitos
legales aplicables en virtud de la clausula 54 relativos al derecho de pago de los
acreedores que se benefician de la cesion de un crédito o de una garantia prendaria.

Clausula 53 - Pagos atrasados

53.1.

53.2.

2013.1.rev

Al vencer el plazo mencionado en la clausula 44.3 de las Condiciones Generales y previa
peticion presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago tardio, el
Contratista podra reclamar el cobro de intereses de demora:

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central segliin la legislacion del pais en
que se realizan las obras si los pagos se efectiian en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion, publicado en el Diario Oficial de la Uniéon Europea, serie C, en caso de
que los pagos se efectlien en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. Los intereses se aplicaran al periodo comprendido entre la fecha de
expiracion del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de
Contratacion.

Todo incumplimiento de pago de mas de 30 dias tras la expiracion del plazo indicado en
la clausula 44.3 dara derecho al Contratista a suspender el trabajo de conformidad con el
procedimiento establecido en la clausula 38.2.
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53.3. Todo incumplimiento de pago de mas de 120 dias tras la expiracion del plazo indicado en

la clausula 44.3 dara derecho al Contratista a resolver el Contrato de conformidad con el
procedimiento establecido en la clausula 65.

Clausula 54 - Pagos a terceros

54.1. Toda orden de pago a terceros podra efectuarse unicamente previa cesion realizada de

conformidad con la clausula 6. La cesion debera notificarse al Organo de Contratacion.

54.2. La notificaciéon de los beneficiarios de la cesion serd responsabilidad exclusiva del

Contratista.

54.3. En caso de embargo del patrimonio del Contratista que afecte a pagos que se le adeuden

en virtud del Contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 53, el Organo
de Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion
de que se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
Contratista.

Clausula 55 - Reclamaciones de pagos adicionales

55.1. Si el propio Contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud del

Contrato, el Contratista:

a) cuando tenga la intencidn de efectuar una reclamacion de pago adicional, notificara al

Supervisor su intencion o efectuara dicha reclamacion a mas tardar 15 dias después de
que el Contratista tenga conocimiento, o deba haber tenido conocimiento, del suceso o
circunstancias que den lugar a dicha reclamacion, exponiendo los motivos de la
misma.

Si el Contratista no procediera a la notificacion de la reclamacion de pago adicional en
el plazo de 15 dias, no tendra derecho al pago adicional y el Organo de Contratacion
quedara liberado de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

b) presentara informacion completa y detallada de su reclamacién tan pronto como sea

razonablemente posible, pero a mas tardar 60 dias después de la fecha de dicha
notificacion, salvo que el Supervisor acuerde otra cosa. En caso de que el Supervisor
acuerde otro plazo distinto al mencionado de 60 dias, en cualquier caso dichos detalles
se presentaran, a mas tardar, en la fecha de presentacion del proyecto de liquidacion
final. Seguidamente, el Contratista deberd aportar tantos detalles complementarios
como el Supervisor pueda razonablemente requerir con objeto de evaluar la validez de
la reclamacion.

55.2. Cuando el Supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamacion del

2013.1.rev

Contratista que hubiera requerido a este, determinara, sin perjuicio de lo dispuesto en la
clausula 21.4, después de consultar debidamente al Organo de Contratacion y, en su caso,
al Contratista, si este tiene derecho a un pago adicional y lo notificara a las Partes en la
debida forma.
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55.3.

El Supervisor podra desestimar toda reclamacion de pago adicional que no se ajuste a las
disposiciones de la clausula 55.

Clausula 56 - Fecha de finalizacion

56.1.

Las obligaciones de pago de la Comisién Europea en relacion con el presente Contrato
finalizaran como maximo 18 meses después de que finalice el periodo de aplicacion de
las tareas, salvo que el Contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales. En caso de cofinanciacion, esta fecha se establecera en las
Condiciones Particulares.

RECEPCION Y GARANTIA

Clausula 57 - Principios generales

57.1.

57.2.

La comprobacion de las obras por parte del Supervisor con vistas a la recepcion
provisional o definitiva tendra lugar en presencia del Contratista. La ausencia del
Contratista no constituird un impedimento para dicha comprobacién, siempre que se haya
citado en la debida forma al Contratista al menos 30 dias antes de la fecha de la
comprobacion.

Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o efectuar su
recepcion durante el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el
Supervisor, tras consultar, si es posible, al Contratista, elaborarda un informe que
certifique dicha imposibilidad. Se realizard la comprobacion y el Supervisor redactara el
informe de recepcion o rechazo en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en que dicha
imposibilidad deje de existir. El Contratista no alegara dichas circunstancias al objeto de
eludir la obligacion de presentar las obras en un estado adecuado para su recepcion.

Clausula 58 - Pruebas finales

58.1.

58.2.

2013.1.rev

Las obras no se recibiran hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se hayan
llevado a cabo a expensas del Contratista. El Contratista notificara al Supervisor la fecha
en que pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas.

Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del Contrato o, en ausencia de
dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las
buenas practicas de la construccion del pais donde se ejecuten las obras seran, si fuera
menester, demolidas y reconstruidas por el Contratista o reparadas a satisfaccion del
Supervisor; de lo contrario, ello se ejecutard de oficio por orden del Supervisor previa
debida notificacion, a expensas del Contratista. El Supervisor también podra exigir al
Contratista, con arreglo a las mismas condiciones, el derribo y la reconstruccién o
reparacion a su entera satisfaccion de toda obra en la que se hayan utilizado materiales
inaceptables o que se haya realizado en los periodos de suspension dispuestos en la
clausula 38.
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Clausula 59 - Recepcion parcial

59.1.

59.2.

59.3.

El Organo de Contratacion podra utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o
secciones de las obras que se incluyan en el Contrato a medida que se terminen. Toda
toma de posesion de las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras por
parte del Organo de Contratacion ira precedida de su recepciéon provisional parcial. No
obstante, en casos de urgencia, las obras podran utilizarse antes de la recepcion estipulada
siempre que el Supervisor elabore un inventario de la obra no realizada que sea aprobado
de antemano por el Contratista y el Supervisor. Una vez que el Organo de Contratacion
haya tomado posesion de una estructura, parte de una estructura o una seccion de las
obras, no se exigird al Contratista que subsane ningun dafio originado por causas distintas
de una construccion o ejecucion defectuosa.

A peticion del Contratista y si las caracteristicas de la obra asi lo permiten, el Supervisor
podra efectuar la recepcion provisional parcial siempre que las estructuras, partes de
estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean aptas para la utilizacion
descrita en el Contrato.

En los casos de recepcion provisional parcial contemplados en las clausulas 59.1 y 59.2,
el periodo de garantia estipulado en la clausula 62 entrara en vigor a partir de la fecha de
dicha recepcién provisional parcial, salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares.

Clausula 60 - Recepcion provisional

60.1.

60.2.

60.3.

2013.1.rev

El Organo de Contratacion tomara posesion de las obras cuando estas hayan superado las
pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepcion
provisional.

Mediante notificacion al Supervisor, el Contratista podra solicitar un certificado de
recepcion provisional como muy pronto 15 dias antes de que las obras, en opinién del
Contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepcion provisional. En un
plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del Contratista, el Supervisor:

a) extendera al Contratista el certificado de recepcion provisional y enviara copia del
mismo al Organo de Contratacion, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en
particular, la fecha en que considera finalizadas las obras con arreglo al Contrato y
dispuestas para la recepcidn provisional; o

b) rechazara la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que, en su
opinidn, debe tomar el Contratista para que se le expida el certificado.

Si el Supervisor no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza la
solicitud del Contratista en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido dicho
certificado el ultimo dia del plazo. El certificado de recepcion provisional no se
considerara un reconocimiento de que las obras se han terminado en todos sus aspectos.
Si el Contrato divide las obras por secciones, el Contratista tendrd derecho a solicitar
certificados separados para cada una de dichas secciones.
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60.4.

60.5.

Tras la recepcién provisional de las obras, el Contratista desmontard y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
ejecucion del Contrato. Asimismo, retirard todos los desechos u obstaculos y restablecera
toda modificacion que haya efectuado en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el Contrato.

Inmediatamente después de la recepcién provisional, el Organo de Contrataciéon podra
utilizar todas las obras terminadas.

Clausula 61 - Garantia

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

2013.1.rev

El Contratista sera responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de
las obras que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia y que:

a) resulte de la utilizacion de una instalacion o materiales defectuosos o de una ejecucion
o disefio imperfectos del Contratista; y/o

b) resulte de toda accion u omision del Contratista durante el periodo de garantia; y/o

¢) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

El Contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios.
El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o renovados comenzara a
correr de nuevo a partir de la fecha de sustitucion o renovacion hecha a satisfaccion del
Supervisor. Si el Contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de garantia se ampliara
unicamente para la parte de la obra afectada por la sustitucion o la renovacion.

Si durante el periodo de garantia aparecieran tales defectos o se produjesen dichos dafios,
el Organo de Contratacién o el Supervisor lo notificaran al Contratista. Si el Contratista
no subsana el defecto o dafio dentro del plazo que se indique en la notificacion, el Organo
de Contratacion podra:

a) ejecutar la obra ¢l mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a expensas y
riesgo del Contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el Organo de
Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al Contratista o de las garantias
que se tengan frente al Contratista o bien de ambas; o

b) resolver el Contrato.

Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Organo de Contratacién se viera
desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho Organo tendra
derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recobrar todas las
cantidades desembolsadas en relacion con las partes de las obras afectadas, asi como el
coste de desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento de las obras.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el Supervisor podran ordenar que se efectien las
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61.6.

61.7.

61.8.

tareas a expensas del Contratista. El Organo de Contratacion o el Supervisor informaran
tan pronto como sea posible al Contratista de la actuacion emprendida.

Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el Contratista deba llevar a cabo el
trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo se pagara
mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstancias expuestas
en la clausula 21 o por una utilizaciéon anormal quedard excluido de dicha obligacion
salvo que revele un fallo o defecto que justifique la peticion de reparacion o repuesto
prevista en la clausula 61.

La garantia se regulara en las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas.
Si no se especificara, la duracion del periodo de garantia sera de 365 dias. El periodo de
garantia comenzard en la fecha de la recepcion provisional y podra reanudarse de
conformidad con la clausula 61.2.

Tras la recepcion provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantia contempladas
en el presente articulo, el Contratista ya no sera responsable de los riesgos que puedan
afectar a las obras y que se deriven de causas que no le sean imputables. No obstante, a
partir de la fecha de la recepcion provisional el Contratista sera responsable de la solidez
de la construccion, de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Particulares o en
la legislacion del pais del Organo de Contratacion.

Clausula 62 - Recepcion definitiva

62.1.

62.2.

62.3.

Al expirar el periodo de garantia, o, en el caso de que hubiera varios de dichos periodos,
al expirar el ultimo, y cuando todos los defectos o dafios se hayan subsanado, el
Supervisor extendera al Contratista un certificado de recepcion definitiva y remitird una
copia del mismo al Organo de Contratacion, indicando la fecha en que el Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor
entregard el certificado de recepcion definitiva en un plazo de 30 dias a partir de la
expiracion del periodo de garantia o tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del
Supervisor todo trabajo ordenado de conformidad con la clausula 61.

Las obras no se consideraran concluidas hasta que el certificado de recepcion definitiva
haya sido firmado por el Supervisor y enviado al Organo de Contratacién, con una copia
para el Contratista.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el Contratista y el
Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al Contrato y que contintie pendiente en el momento de la
expedicion de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacion se
determinaran por referencia a lo dispuesto en el Contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Clausula 63 - Incumplimiento del Contrato

2013.1.rev
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63.1.

63.2.

63.3.

63.4.

63.5.

Cualquiera de las Partes incurrira en incumplimiento del Contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

Cuando se produzca un incumplimiento del Contrato, la parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:

a) dafos y perjuicios; y/o

b) resolucion del Contrato.

Las dafios y perjuicios podran ser:
a) indemnizaciones generales; o
b) indemnizaciones estipuladas.

Si el Contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto
en el Contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio de su
derecho previsto en la clausula 63.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o
b) reduccion o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podra deducir dicha indemnizaciéon de toda cantidad adeudada al Contratista o de la
garantia pertinente.

Clausula 64 - Resolucion por parte del Organo de Contratacion

64.1.

64.2.

2013.1.rev

El Organo de Contratacion podra resolver el Contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9, salvo en los casos previstos en el
apartado 2.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion, tras notificarlo al Contratista con siete dias de antelacion, podra
resolver el Contrato y expulsar al Contratista del emplazamiento de las obras en
cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando el Contratista sea culpable de falta grave de ejecucion en razon del
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

b) cuando el Contratista no se atenga, en un plazo razonable, a una notificacion del
Supervisor en la que le exija subsanar toda negligencia u omision en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales que afecte gravemente a la adecuada y puntual
ejecucion de las obras;

¢) cuando el Contratista se niegue a ejecutar las 6rdenes administrativas impartidas por el
Supervisor;
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2013.1.rev

d) cuando el Contratista ceda el Contrato o los subcontratos sin autorizaciéon del Organo
de Contratacion;

e) cuando el Contratista esté incurso en un procedimiento de quiebra, liquidacion,
intervencion judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las
legislaciones y normativas nacionales;

f) cuando se produzca una modificacién organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del Contratista, a menos que dicha
modificacion esté registrada en un apéndice del Contrato;

g) cuando se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucion del
Contrato;

h) cuando el Contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la
persona que haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de
cumplir con sus compromisos;

i) cuando el Contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente
constatada por el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

j) cuando el Contratista haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de
cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una organizacion delictiva,
blanqueo de capitales o por cualquier otra actividad ilegal, cuando dicha actividad
ilegal suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unién Europea;

k) cuando, en el curso de la ejecucion de otro Contrato financiado por el presupuesto de
la UE o por fondos del FED, se haya declarado al Contratista culpable de falta grave
de ejecucion;

1) cuando, tras la adjudicacion del Contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucion del Contrato se han cometido errores o irregularidades
sustanciales o fraude;

m) cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o la ejecucion de otro
Contrato financiado por el presupuesto de la UE o por fondos del FED se han
cometido errores o irregularidades sustanciales o fraude que puedan afectar a la
ejecucion del presente Contrato;

n) cuando el Contratista no conserve los registros del Contrato durante un periodo de
siete afios después del pago del saldo final en virtud del Contrato;

0) cuando el Contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con
las clausulas 12 bis y 12 ter;

p) cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la indemnizacion maxima
con arreglo a la clausula 36.1.
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64.3.

64.4.

64.5.

64.6.

64.7.

64.8.

2013.1.rev

La resolucion se entendera sin perjuicio de los demas derechos o facultades que el
Organo de Contratacién o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato.
Ulteriormente, el Organo de Contratacion podra completar é1 mismo las obras o celebrar
cualquier otro Contrato con un tercero a expensas del Contratista. La responsabilidad del
Contratista por retraso en la terminacion de las obras cesard inmediatamente después de
que el Organo de Contratacion resuelva el Contrato, sin perjuicio de cualquier otra
responsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad.

Tras la resolucion del Contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal resolucion, el
Contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a las obras de
manera rapida y ordenada y para reducir los gastos al minimo.

Lo antes posible tras la resolucién, el Supervisor certificara el valor de las obras y todas
las cantidades adeudadas al Contratista en la fecha de la resolucion.

En caso de resolucion:

a) el Supervisor redactara lo antes posible, previa inspeccion de la obra, un informe sobre
el trabajo realizado por el Contratista y efectuard un inventario de las estructuras
temporales, materiales, instalacion y equipo. Deberd convocarse al Contratista para
que esté presente durante la inspeccion y la realizacion del inventario. El Supervisor
elaborara también una relacion de los salarios pendientes de pago por el Contratista a
los operarios empleados por ¢l en relacion con el Contrato y de las cantidades
adeudadas por el Contratista al Organo de Contratacion.

b) El Organo de Contratacion tendra la opcion de adquirir, en su totalidad o en parte, las
estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el Supervisor y los equipos,
instalacion y materiales especificamente suministrados o fabricados en relacion con la
ejecucion del trabajo con arreglo al Contrato.

¢) El precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalaciéon y materiales
antes mencionados no podra ser superior a la parte pendiente de pago de los gastos
contraidos por el Contratista, limitindose dichos gastos a los necesarios para la
ejecucion del Contrato en condiciones normales.

d) El Organo de Contratacién podra adquirir, a precios de mercado, los materiales y
elementos suministrados o pedidos por el Contratista y no pagados todavia por el
Organo de Contratacion en las condiciones que el Supervisor considere adecuadas.

El Organo de Contratacion no estara obligada a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta
que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Organo de Contratacion recuperara
del Contratista los costes adicionales, en su caso, relativos a la terminacion de las obras, o
pagara todo saldo adeudado al Contratista.

En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el Contrato con arreglo a lo
dispuesto en la clausula 64.2, tendra derecho a recuperar del Contratista, ademas de los
costes adicionales relativos a la terminacion de las obras y sin perjuicio de las demas vias
de satisfaccion a su disposicion en virtud del Contrato, cualquier perjuicio que hubiera
sufrido hasta el 10 % del precio del Contrato.
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64.9.

Cuando la resolucién no se deba a un acto u omision del Contratista, fuerza mayor u otras
circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el Contratista tendra derecho
a reclamar, ademas de las cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado, una
indemnizacion por dafios y perjuicios.

64.10.El presente Contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningin pago

en los tres afos siguientes a su firma por ambas Partes.

Clausula 65 - Resolucion por parte del Contratista

65.1.

65.2.

65.3.

El Contratista podra resolver el Contrato, previa notificacion al Organo de Contratacion
con 14 dias de antelacion, si el Organo de Contratacion:

a) no paga al Contratista durante mas de 120 dias las cantidades adeudadas con arreglo a
cualquier certificado expedido por el Supervisor tras la expiracion del plazo indicado
en la clausula 44.3; o

b) incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas advertencias; o

c¢) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante mas de 180
dias por motivos no especificados en el Contrato ni imputables a un incumplimiento
del Contratista.

La resolucién se entendera sin perjuicio de los demas derechos que el Organo de
Contratacion o el Contratista hayan adquirido en virtud del Contrato. A raiz de dicha
resolucion, el Contratista tendrd derecho a retirar inmediatamente su equipo del
emplazamiento de la obra, con sujecion a la legislacion del pais en el que se ejecuten las
obras.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacién resarcira
al Contratista de toda pérdida o dafio que este pudiera haber sufrido. La cantidad maxima
sera el 10 % del precio del Contrato.

Clausula 66 - Fuerza mayor

66.1.

66.2.

2013.1.rev

Se considerara que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales cuando la ejecucion de tales obligaciones se vea impedida por cualquier
circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacion de la
adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del Contrato.

A los efectos de la presente clausula, se entendera por «fuerza mayor» cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no
pueda superarse mediante su diligencia, como las catastrofes naturales, las huelgas, los
cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de elementos
delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, la insurreccion, las revueltas, las
epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos, las
inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decision de la
Unién Europea de suspender la cooperacion con el pais beneficiario se considerara un
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66.3.

66.4.

66.5.

66.6.

caso de fuerza mayor cuando implique la suspension de la financiacién del Contrato en
cuestion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 36 y 64, el Contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de indemnizaciones estipuladas o a
resolucion por incumplimiento siempre y cuando la demora en la ejecucion u otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales se deriven de un caso de fuerza mayor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 53 y 65, el Organo de Contratacion tampoco
estara obligado al pago de intereses de demora por no ejecucion o resolucion del Contrato
por parte del Contratista por incumplimiento siempre y cuando la demora u otro
incumplimiento de las obligaciones del Organo de Contratacion se derive de un caso de
fuerza mayor.

Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
la otra Parte y al Supervisor aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion probable y
las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion contraria impartida
por escrito por el Supervisor, el Contratista seguirda cumpliendo sus obligaciones
contractuales en la medida en que sea razonablemente factible y buscara todos los medios
alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por
una circunstancia de fuerza mayor. El Contratista no pondra en practica tales medios
alternativos salvo cuando lo requiera el Supervisor.

Si el Contratista tiene que sufragar gastos adicionales para cumplir las instrucciones del
Supervisor o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 66.4, el
Supervisor certificara la cuantia de los mismos.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prorroga del plazo de finalizacion del Contrato que
pudiera haberse concedido al Contratista a causa de las mismas, cada una de las Partes
tendra derecho a notificar a la otra Parte la resolucion del Contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza
mayor, el Contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule
el Contrato, las Partes quedaran liberadas del futuro cumplimiento del mismo.

Clausula 67 - Fallecimiento

67.1.

67.2.

2013.1.rev

Si el Contratista es una persona fisica, el Contrato quedara automaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de esa persona. No obstante, el Organo de Contratacién examinara
toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes siempre que estos hayan
manifestado el deseo de proseguir el Contrato.

Si el Contratista es una agrupacion de personas fisicas y se produce el fallecimiento de
una o varias de ellas, las Partes adoptaran un informe sobre el avance de las obras y el
Organo de Contratacion decidira si resuelve o continia el Contrato en funcién del
compromiso formulado por los supervivientes y por los herederos o beneficiarios, segiin
el caso. El Organo de Contratacion deberd comunicar su decision a los interesados en un
plazo de 30 dias a partir de la fecha de recepcion de la propuesta.
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67.3.

67.4.

En los casos contemplados en las cldusulas 67.1 y 67.2, las personas interesadas en
proseguir la ejecucion del Contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo
de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento.

Dichas personas seran responsables solidariamente de la correcta ejecucion del Contrato,
en la misma medida que el Contratista fallecido. La prosecucion del Contrato estara
sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia previstas en el Contrato.

SOLUCION DE CONFLICTOS Y SUMISION
JURISDICCIONAL

Clausula 68 - Solucion de conflictos

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

Las Partes haran todo lo posible por resolver amistosamente cualquier conflicto
relacionado con el Contrato que pudiera surgir entre ellas, o entre el Supervisor y el
Contratista.

Cuando haya surgido un conflicto, una Parte se lo notifica a la otra Parte, exponiendo su
posicion al respecto, asi como cualquier solucioén que considere posible y proponiendo un
arreglo amistoso. La otra Parte debera responder a la solicitud de arreglo amistoso en un
plazo de 30 dias, manifestando su posicion al respecto. Salvo que las Partes acuerden otra
cosa, el plazo maximo fijado para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias a partir
de la fecha de la notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una Parte no
acepta la solicitud de arreglo amistoso de la otra Parte, si una Parte no responde a tiempo
a la solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo maximo previsto, se considerara
que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podra notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comision Europea no es parte en el
Contrato, podra aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra Parte debe responder
a la peticion de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las Partes acuerden otra
cosa, el plazo maximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion es de
120 dias a partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una Parte
no acepta la solicitud de arreglo amistoso de la otra Parte, si una Parte no responde a
tiempo a la solicitud o si no se llega a un acuerdo en el plazo méaximo previsto, se
considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si el procedimiento amistoso y, cuando se solicite, el procedimiento de conciliacion
fracasan, cada una de las Partes podra someter el conflicto a un 6rgano jurisdiccional
nacional o a un 6rgano de arbitraje, segtn lo especificado en las Condiciones Particulares.

Clausula 69 - Sumision jurisdiccional

69.1.

2013.1.rev

El presente Contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el
Organo de Contratacion es la Comision Europea, por el Derecho de la Unién Europea,
complementado, en su caso, por el Derecho belga.
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DISPOSICIONES FINALES

Clausula 70 - Sanciones administrativas y financieras

70.1.

70.2.

70.3.

Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el Contrato, el Contratista
que haya hecho declaraciones falsas, haya cometido errores sustanciales, irregularidades
o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contractuales podra ser excluido
de la concesion de Contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la UE por
un periodo maximo de cinco afios a partir de la fecha del acta de constatacion de la
infraccion, confirmada previo intercambio contradictorio con el Contratista, con arreglo a
la reglamentacion financiera de la UE. El periodo podra ampliarse hasta diez afios en caso
de reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera infraccion.

Ademas, o como alternativa a la sancidon administrativa establecida en la clausula 70.1, el
Contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan del 2 % al
10 % del valor del Contrato. El porcentaje de la sancion podra llegar a situarse entre el
4% y el 20% en caso de reincidencia en los cinco afios siguientes a la primera
infraccion.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras, podra
deducirlas de toda cantidad adeudada al Contratista o de la garantia pertinente.

Clausula 71 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la

71.1.

71.2.

71.3.

2013.1.rev

Union Europea

El Contratista aceptara que la Comision Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el
fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan verificar, examinando los documentos y
haciendo copias de ellos o mediante controles sobre el terreno, incluidos controles de los
documentos originales, la ejecucion del Contrato. A fin de llevar a cabo estas
comprobaciones y auditorias, permitira a los organismos de la UE mencionados llevar a
cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los documentos
justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro documento
relativo a la financiacion del proyecto. El Contratista velara por que tengan acceso in situ
en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del Contratista, a
sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacion necesaria para llevar
a cabo las auditorias, incluida la informacioén sobre los salarios de las personas que
participan en el proyecto. El Contratista velara por que la informacion esté disponible en
el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se entreguen en la
forma adecuada. Estas inspecciones podran tener lugar hasta siete afios después del
ultimo pago.

Ademas, el Contratista permitira a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar
controles y comprobaciones sobre el terreno de conformidad con los procedimientos
establecidos en la legislacion de la Union Europea para la proteccion de los intereses
financieros de la Union Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el Contratista se compromete a permitir a los empleados o agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y del Tribunal de
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71.4.

Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en que el Contrato se lleve a
cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los documentos y bases de
datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a tomar todas las medidas
necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los agentes de la Comision
Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas Europeo
se efectuara sobre la base de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetos. Los documentos deberan ser
facilmente accesibles y estar clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El
Contratista deberé informar al Organo de contratacion de su ubicacion exacta.

El Contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude y el Tribunal de Cuentas a realizar auditorias, controles y
comprobaciones seran igualmente aplicables, en las mismas condiciones y con arreglo a
las mismas normas que las establecidas en el presente articulo, a todo subcontratista u
otra parte beneficiaria de fondos del presupuesto de la UE o del FED.

Clausula 72 - Proteccion de datos

72.1.

72.2.

72.3.

72.4.

2013.1.rev

Los datos de caracter personal incluidos en el Contrato seran tratados de conformidad con
el Reglamento (CE) n°® 45/2001 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulacion de estos datos. Los datos seran objeto de tratamiento
inicamente a efectos de ejecucion, gestion y control del Contrato por parte del Organo de
Contratacion, sin perjuicio de la posible transmision a los organismos encargados del
control e inspeccion, de acuerdo con el Derecho de la Union. El Contratista tendra
derecho a acceder a sus datos personales y a rectificar tales datos. Si el Contratista tiene
alguna consulta que formular en relacion con el tratamiento de sus datos personales, la
podra plantear al Organo de Contratacion. El Contratista tendrd derecho de recurrir al
Supervisor Europeo de Proteccion de Datos en cualquier momento.

Cuando el Contrato implique el tratamiento de datos personales, el Contratista solo podra
actuar siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento de los datos, en particular
por lo que se refiere al propodsito del tratamiento, las categorias de datos que pueden
tratarse, los destinatarios de los datos y los medios a través de los cuales la persona
interesada puede ejercer sus derechos.

Estos datos se trataran confidencialmente de conformidad con el Reglamento (CE)
n°® 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulacion de estos datos. El Contratista limitara el
acceso a los datos al personal estrictamente necesario para la ejecucion, gestion y
seguimiento del Contrato.

El Contratista se compromete a adoptar medidas de seguridad de caracter técnico y
organizativo teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza de los
datos personales en cuestion, con el fin de:

a) impedir a cualquier persona no autorizada acceder a los sistemas informaticos de
tratamiento de los datos personales, y en particular:
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b)

2013.1.rev
d4p_annexgc_es.doc

aa) impedir que puedan leerse, copiarse, modificarse o desplazarse sin autorizacion
los soportes de almacenamiento;

ab) impedir cualquier introducciéon no autorizada de datos, asi como cualquier
divulgacion, modificacion o supresion no autorizadas de datos personales
conservados;

ac) impedir que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento
de datos mediante instalaciones de transmision de datos;

garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos solo
puedan acceder a los datos personales que su derecho de acceso les permite
consultar;

conservar un rastro de los datos personales comunicados, asi como del momento de
su comunicacion y de su destinatario;

garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse
Unicamente en la forma prescrita por la institucion o el érgano de contratacion;

garantizar que, en la comunicacion de datos personales y en el transporte de soportes
de almacenamiento, los datos no puedan leerse, copiarse o borrarse sin autorizacion;

garantizar una estructura organizativa que responda a los requisitos de proteccion de
datos.

* % %
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