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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni

1L

12

13.

14.

Lerubriche ei titoli delle presenti condizioni generali non devono essere considerati parte
delle stesse 0 essere presi in considerazione nell’ interpretazione del contratto.

Se il contesto lo consente, le parole a singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e
le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e societa e qualsiasi ente dotato
di capacitagiuridica

| termini impiegati nelle presenti condizioni generali sono definiti nel “Glossario del
termini” di cui all’alegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni
esterne dell’ UE, che forma parte integrante del contratto.

Articolo 2 - Linguain cui eredattoil contratto

21.

La lingua del contratto e di tutte le comunicazioni tra contraente, amministrazione
aggiudicatrice e responsabile del progetto o rispettivi rappresentanti € quella indicata nelle
condizioni particolari.

Articolo 3- Ordinedi precedenza dei documenti contrattuali

3.1

L’ ordine di precedenza dei documenti contrattuali € quello specificato nel contratto.

Articolo 4 - Comunicazioni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

2013.1

Salvo diversamente specificato nelle condizioni particolari, le comunicazioni scritte
relative al presente contratto tra I’'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del
progetto e il contraente devono indicare il titolo e il codice di identificazione del contratto,
e sono trasmesse tramite posta, cablogramma, telex, fax o e-mail oppure recapitate
personalmente agli indirizzi pertinenti designati a tal fine dalle parti nelle condizioni
particolari.

Se il mittente richiede la conferma dell’ avvenuto ricevimento, tale requisito & specificato
nella sua comunicazione, la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione &
richiesta ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione. In ogni caso il
mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il puntuale recapito della
comunicazione.

Qualorail contratto preveda che una parte debba effettuare una comunicazione, esprimere
un CoNsenso O un’ approvazione, rilasciare un certificato 0 comunicare una decisione, salvo
diversa disposizione, tale comunicazione, consenso, approvazione, certificato o decisione
devono essere in forma scritta e i termini “comunicare’, “consentire’, “certificare”,
“approvare” o0 “decidere” devono essere intesi in questo senso. Tale consenso,
approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Qualunque istruzione o ordine verbale deve essere confermato per iscritto.

Pagina2 di 31

c4_annexigc_it.doc



Articolo5- Cessione

51.

5.2.

53.

54.

55.

Una cessione é valida soltanto se & un accordo scritto mediante il quale il contraente
trasferisce aterzi il proprio contratto, o parte di esso.

Il contraente non puod, senzail previo consenso dell’ amministrazione aggiudicatrice, cedere
il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da risultanti, salvo che cio
avvenga mediante:

a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che
saranno dovute ai sensi del contratto; oppure

b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di
eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o
adempiuto le obbligazioni del contraente.

Ai fini della clausola 5.2, I'approvazione di una cessione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto
giaeseguita o aquellanon ceduta.

Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, |I’amministrazione
aggiudicatrice pud applicare di diritto, senza previa diffida, 1a sanzione per inadempimento
contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.

| cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilita per I’ aggiudicazione dell’ appalto e
non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.

Articolo 6 - Subappalto

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

2013.1

Un subappalto € valido soltanto se € un accordo scritto mediante il quale il contraente
affidaaun terzo I’ esecuzione di parte del suo contratto.

Il contraente deve richiedere all’amministrazione aggiudicatrice |’autorizzazione al
subappalto. Larichiesta deve indicare gli elementi del contratto da subappaltare e I’ identita
dei subappaltatori. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta I’amministrazione
aggiudicatrice comunica al contraente la propria decisione, motivandolain caso di rifiuto di
autorizzazione.

| subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilita per |’ aggiudicazione
dell’ appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione
di gara

Il subappalto non crea acun rapporto contrattuale tra un subappatatore e
I" ammini strazione aggiudicatrice.

Il contraente e responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri
subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o
negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L’ approvazione da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del
subappaltatore incaricato di eseguire parte delle prestazioni non dispensa il contraente da
alcuno degli obblighi cui e tenuto anormadel contratto.
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6.6.

6.7.

6.8.

Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda
le forniture effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di garanzia
previsto dal contratto, il contraente € tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza del
periodo di garanzia, a cedere immediatamente all’amministrazione aggiudicatrice, a
richiesta e a spese di quest’ultima, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente
periodo.

Se il contraente stipula un subappalto senza autorizzazione, |’amministrazione
aggiudicatrice puo applicare di diritto, senza previa diffida, 1a sanzione per inadempimento
contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.

Qualora I'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto accertino
I"'incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti ad assegnati, pOssono
immediatamente chiedere a contraente di sostituirlo con un subappaltatore avente
qualifiche ed esperienza accettabili per I’amministrazione aggiudicatrice o di riprendere
personalmente |’ attuazione delle prestazioni.

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 7 - Documentazione

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

2013.1

Fatte salve eventuali diverse disposizioni delle condizioni particolari, entro 30 giorni dalla
firma del contratto I’amministrazione aggiudicatrice fornisce gratuitamente al contraente
una copia dei piani elaborati per I attuazione delle prestazioni e una copia delle specifiche
nonché degli altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente pud acquistare copie
aggiuntive di tali piani, specifiche e altri documenti. Al momento del collaudo definitivo il
contraente restituisce all’ amministrazione aggiudicatrice tutti i piani, le specifiche e gli altri
documenti contrattuali.

L’amministrazione aggiudicatrice collabora con il contraente per fornire le informazioni
che quest’ ultimo potrebbe ragionevolmente richiedere ai fini dell’ esecuzione dell’ appalto.

L’ amministrazione aggiudicatrice comunica a contraente il nome e il recapito del
responsabile del progetto.

A meno che cio non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né
trasmette a terzi i piani, le specifiche e gli atri documenti forniti dall’amministrazione
aggiudicatrice senzail previo consenso di quest’ ultima.

Il responsabile del progetto & abilitato a emanare nel confronti del contraente ordini
amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la
corretta esecuzione del contratto e larettificadi eventuali difetti.

Le condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, se necessario,

dall’amministrazione aggiudicatrice e dal responsabile del progetto per approvarei piani e
gli altri documenti forniti dal contraente.
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Articolo 8 - Assistenzain materia di norme locali

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

[l contraente pud richiedere I’ assistenza dell’ amministrazione aggiudicatrice per ottenere
copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le
norme locali dello Stato in cui si devono consegnare le forniture, che possano incidere
sull’adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali a carico del contraente.
L’ amministrazione aggiudicatrice pud fornire I assistenza richiesta al contraente, a spese di
quest’ ultimo.

Il contraente comunica tempestivamente al’amministrazione aggiudicatrice le
informazioni riguardanti le forniture, in maniera che quest’ultima possa ottenere le
necessarie autorizzazioni o licenze di importazione.

L amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle condizioni
particolari, le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione entro un ragionevole
lasso di tempo, tenendo conto delle date di attuazione delle prestazioni.

Fatte salve le disposizioni legidative e regolamentari in materia di manodopera straniera
vigenti nello Stato in cui devono essere consegnate le forniture, I'amministrazione
aggiudicatrice fornisce ragionevole assistenza al contraente, su sua richiesta, ai fini della
presentazione, da parte del contraente, della domanda dei visti e permessi previsti dalla
legge dello Stato in cui sono consegnate le forniture, inclusi i permessi di lavoro e di
soggiorno, per il personale i cui servizi sono considerati necessari dal contraente e
dall’ amministrazione aggiudicatrice, nonché dei permessi di soggiorno per i familiari.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 9- Obblighi generali

9.1.

9.2.

9.3.

94.

2013.1

Il contraente esegue il contratto di appalto con la debita cura, efficienza e diligenza,
secondo le migliori prassi professionali.

Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente provvede alla progettazione,
ala fabbricazione, ala consegna, a montaggio, ala verifica e alla messa in opera delle
forniture, nonché all’ esecuzione di qualsiasi altro lavoro, compresa la rettifica di eventuali
difetti delle forniture stesse. |l contraente provvede inoltre a tutte le attrezzature necessarie,
ala supervisione, alla manodopera e ale strutture richieste per I'attuazione delle
prestazioni.

Il contraente si attiene agli ordini amministrativi impartiti dal responsabile del progetto.
Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che
trascendono I’ oggetto del contratto, deve comunicare le sue ragioni al responsabile del
progetto. Tale facolta decade qualora il contraente ometta di effettuare la comunicazione
entro 30 giorni dal ricevimento dell’ ordine. La comunicazione non sospende |’ esecuzione
dell’ ordine amministrativo.

Su richiesta, il contraente fornisce senza indugio all’amministrazione aggiudicatrice e ala

Commissione europea tutte le informazioni e i documenti riguardanti le condizioni di
esecuzione del contratto.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato in cui
devono essere consegnate le forniture e assicura il rispetto e |’ applicazione di tali leggi e
regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a carico nonché dei propri
dipendenti locali. Il contraente garantisce I’ amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e
azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del contraente
stesso, dei suoi dipendenti e delle persone aloro carico.

Se un fatto imprevisto, un’ azione o un’ omissione impedisce direttamente o indirettamente,
in misura parziale o totale, I'esecuzione del contratto, il contraente ne prende nota
immediatamente, di propria iniziativa, e ne riferisce al’amministrazione aggiudicatrice.
Nella relazione che inviera a tale riguardo, il contraente deve descrivere il problema e
indicare la data in cui s € manifestato e i provvedimenti da lui adottati per garantire il
pieno adempimento degli obblighi contrattuali. In tale circostanza, il contraente procede in
viaprioritariaarisolvereil problema, piuttosto che a determinarne la responsabilita.

Fatte salve le disposizioni della clausola 9.9, il contraente simpegna a trattare con la
massima riservatezza e a non utilizzare né comunicare aterzi le informazioni o i documenti
relativi all’esecuzione del contratto senza la previa autorizzazione dell’ amministrazione
aggiudicatrice. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo il completamento
delle prestazioni e ottiene il medesimo impegno da ciascun membro del suo personale.
Tuttavia, il riferimento del contratto di appato ai fini di commercializzazione o di una
procedura d'appalto pud essere utilizzato senza la previa approvazione
dell’amministrazione aggiudicatrice, tranne nel caso in cui |I'amministrazione
aggiudicatrice dichiari che I’ appalto ha carattere riservato.

Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formato da due o piu persone,
tutte sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell’ attuazione del contratto. La
persona designata dal consorzio ad agire per suo conto ai fini del presente contratto e
autorizzata a impegnare il consorzio ed € I'unico interlocutore per tutti gli aspetti
contrattuali e finanziari. La composizione o la costituzione della joint venture o del
consorzio non possono  essere  modificate senza la previa autorizzazione
dell’ amministrazione aggiudicatrice. Qualungue modifica della composizione del consorzio
in assenza della previa autorizzazione dell’ amministrazione aggiudicatrice pud comportare
larisoluzione del contratto.

Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente
adotta le misure necessarie per dare adeguata pubblicita a contributo finanziario
dell’Unione europea. Tai misure devono essere conformi ale norme del Manuale sulla
comunicazione e la visibilita per le azioni esterne dell’ UE pubblicato dalla Commissione
europea.

Tutti i registri devono essere conservati per 7 anni dopo I’ ultimo pagamento effettuato ai
sensi del contratto. In caso di mancata conservazione di tali registri, I'amministrazione
aggiudicatrice puo applicare di diritto, senza previa diffida, 1a sanzione per inadempimento
contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.

Articolo 9 bis- Codice deontologico

9 bis 1 Il contraente agisce in ogni momento con imparzialita e come leale consulente, secondo il

9bis2

2013.1

codice deontologico della sua professione e deve astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche
riguardanti il progetto senza la previa approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice.
Egli non puo in acun modo assumere impegni per I’ amministrazione aggiudicatrice senza
il suo previo consenso e, se del caso, indica chiaramente ai terzi I’ esistenza di tale obbligo.

Il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti umani e si impegnano a non

offendere le usanze politiche, culturali e religiose diffuse nello Stato in cui devono essere
consegnate le forniture.
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9bis3

9bis4

9bis5

9bis6

Il contraente rispetta le norme essenziali del diritto del lavoro convenute a livello
internazionale quali 1e norme dell’ Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni
sulla liberta di associazione e di negoziazione collettiva, nonché le norme sull’ abolizione
del lavoro forzato e abbligatorio, delle discriminazioni relative al’impiego e dla
professione e del lavoro minorile.

Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti 0 personale non abusano dei poteri loro
conferiti per ottenere vantaggi privati. Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o
personale non ricevono né accettano di ricevere da alcuno, non offrono né accettano di
offrire ad alcuno né procurano ad alcuno doni, regalie, provvigioni o compensi di qualsiasi
natura come incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti in relazione
al’esecuzione del contratto, oppure per il trattamento di favore riservato o la
discriminazione esercitata nei confronti di una persona in relazione a contratto. Il
contraente rispetta tutte le leggi, i regolamenti e i codici vigenti in materia di lotta ala
corruzione.

| pagamenti a contraente nell’ambito del contratto costituiscono I'unico reddito o
vantaggio che puo derivare in relazione al contratto. Il contraente e il suo personale devono
astenersi dall’ esercitare attivita o dal ricevere benefici che siano in contrasto con i loro
obblighi ai termini del contratto.

L’ esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali straordinarie.
Le spese commerciali straordinarie riguardano le commissioni non citate nel contratto o
non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia riferimento a tale
contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo ed effettivo, le
commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le commissioni versate a un
beneficiario non chiaramente identificato 0 a una societa con tutte le apparenze di una
societa di copertura. L’amministrazione aggiudicatrice potra procedere ai controlli,
documentali o in loco, che ritenga necessari per raccogliere elementi di prova circa
presunte spese commerciali straordinarie.

Articolo9ter - Conflittodi interess

Oter 1

Oter 2

Oter 3

Oter 4

2013.1

Il contraente adotta tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsias
situazione che possa compromettere |’ esecuzione oggettiva e imparziale del contratto. Tale
conflitto d'interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi economici, di
affinita a livello politico o nazionale, di legami familiari o affettivi o in presenza di
qualsias atro legame rilevante o di interessi condivisi. L’ amministrazione aggiudicatrice
deve essere informata senza indugio di qualsiasi potenziale conflitto d'interessi che
potrebbe insorgere durante I’ esecuzione del contratto. In caso di conflitto d'interessi, il
contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo.

L’amministrazione aggiudicatrice s riserva il diritto di verificare I’ adeguatezza di siffaite
misure e, se necessario, di richiederne altre. Il contraente garantisce che il proprio
personale, compresa la direzione, non s trovi in una situazione che potrebbe creare un
conflitto d'interessi. Fatti salvi gli obblighi che discendono dal contratto, il contraente é
tenuto a sostituire immediatamente e senza alcun indennizzo da parte dell’ amministrazione
aggiudicatrice qualunque membro del suo personale esposto atale rischio.

Il contraente si astiene dall’intrattenere relazioni tali da compromettere la propria
indipendenza o quelladei propri collaboratori.

Il contraente limita il proprio ruolo nel quadro del progetto alla consegna delle forniture
descritte nel contratto.
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9ter 5 Il contraente e tutti coloro che operano sotto la sua autorita o controllo per I’ esecuzione del

contratto o qualsiasi atra attivita sono esclusi dall’accesso ad atri finanziamenti del
bilancio dell’UE/del FES disponibili nell’ambito dello stesso progetto. Tuttavia, il
contraente potra partecipare previa autorizzazione dell’ amministrazione aggiudicatrice se &
in grado di dimostrare che il suo coinvolgimento nelle fasi precedenti del progetto non
costituisce concorrenza seae.

Articolo 10- Origine

10.1.

10.2.

10.3.

Tutti i beni devono provenire da uno Stato di origine ammissibile secondo la definizione
riportata nelleistruzioni agli offerenti e nelle condizioni particolari.

Il contraente deve certificare che i beni offerti rispettano il requisito dell’origine,
precisando lo o gli Stati d'origine. Al contraente pud essere richiesto di fornire
informazioni piu approfondite a riguardo.

Il contraente presenta un certificato ufficiale attestante I'origine all’atto del collaudo
provvisorio. || mancato rispetto di tale obbligo comporta larisoluzione del contratto, previa
diffida

Articolo 11 - Garanzia di esecuzione

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

2013.1

Salvo diversamente specificato nelle condizioni particolari, il contraente, unitamente alla
restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del contratto. L’importo
della garanzia € quello specificato nelle condizioni particolari ed € compreso tra il 5 e
il 10% del prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum a contratto
medesimo.

Lagaranzia di esecuzione viene trattenuta per rimborsare I’amministrazione aggiudicatrice
di eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato ai propri
obblighi contrattuali.

La garanzia di esecuzione viene prestata nel formato specificato nel contratto e pud essere
cogtituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione
prestata da una societa di assicurazione €/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile
oppure deposito in contanti presso I’ amministrazione aggiudicatrice. Qualora la garanzia di
esecuzione debba essere costituitain formadi garanzia bancaria, assegno circolare, assegno
certificato o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o societa di garanzia €/o
assicurazione che abbia " approvazione dell’ amministrazione aggiudi catrice.

La garanzia di esecuzione e espressa hella valuta prevista per il pagamento del contratto.
Nessun pagamento puod essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione
della garanzia Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta
esecuzione del contratto.

Nel corso dell’ esecuzione del contratto, qualorala persona fisica o giuridica che ha prestato
la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere
valida. L’amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di costituire
una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualorail contraente non presti
una nuova garanzia, I’ amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto.
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11.6.

11.7.

L’ amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento a titolo della garanzia di tutte le
somme per cui il garante € obbligato in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi
del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il
garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice e
non puod sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di
risarcimento a titolo della garanzia di esecuzione, I’amministrazione aggiudicatrice ne da
comunicazione a contraente, indicando la natura dell’inadempimento all’ origine della
richiesta.

Salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, la garanzia di esecuzione viene
liberata entro un termine di 45 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo
firmato, per I'intero ammontare al netto di eventuali importi oggetto di composizione
amichevole, arbitrato o vertenza.

Articolo 12 - Assicurazione

12.1.

12.2.

A copertura del trasporto delle forniture puo essere richiesta una polizza assicurativa, le cui
condizioni potranno essere indicate nelle condizioni particolari, che possono altresi
specificare altri tipi di assicurazione acui & tenuto il contraente.

Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi della clausola 12.1, il
contraente € I’ unico soggetto responsabile e garantisce I’ amministrazione aggiudicatrice e
il responsabile del progetto contro ricors di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali
derivanti dall’ esecuzione del contratto da parte del contraente, del suoi subappaltatori e dei
loro dipendenti.

Articolo 13- Programmadi attuazione delle prestazioni

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

2013.1

Se cosi disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all’ approvazione del
responsabile del progetto un programma di attuazione delle prestazioni. Tale progranma
contiene almeno i seguenti elementi:

a) I'ordinein cui il contraente propone di eseguire il contratto, incluse la progettazione,
la fabbricazione, la consegna presso il luogo di ricevimento, I’ installazione, la verifica
elamessain opera;

b) i termini prescritti per la presentazione e |’ approvazione dei piani;
C) una descrizione generale dei metodi che il contraente propone di adottare per
|’ esecuzione del contratto; e

d) ulteriori dettagli e informazioni che il responsabile del progetto possa ragionevolmente
richiedere.

Le condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di attuazione delle
prestazioni dev’essere sottoposto all’ approvazione del responsabile del progetto. Esse
possono fissare termini entro cui il contraente € tenuto a presentare tutti o parte dei piani
particolareggiati, dei documenti e degli articoli. Esse indicano altresi il termine ultimo per
I" approvazione o I’ accettazione del programma di attuazione, dei piani particolareggiati,
dei documenti e degli articoli da parte del responsabile del progetto.

L’ approvazione del programma da parte del responsabile del progetto non dispensa il
contraente da alcuno degli obblighi cui étenuto a normadel contratto.

Nessuna modifica materiale viene apportata a programma senza |’ approvazione del
responsabile del progetto. Tuttavia, qualoral’ avanzamento dell’ attuazione delle prestazioni
non sia conforme a programma, il responsabile del progetto pud ordinare al contraente di
presentare un programmarivisto conformemente alla procedura stabilita all’ articolo 13.
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Articolo 14 - Piani del contraente

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Se cosi disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all’ approvazione del
responsabile del progetto:

a) i piani, i documenti, i campioni €/o i modelli, secondo le scadenze e e procedure fissate
nelle condizioni particolari o nel programmadi attuazione delle prestazioni;

b) i piani che il responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere per
I attuazione delle prestazioni.

Qualora il responsabile del progetto ometta di comunicare la propria decisione in merito
al’approvazione di cui alla clausola 14.1 entro i termini previsti nel contratto o nel
programma di attuazione delle prestazioni approvato, si considera che tali piani, documenti,
campioni 0 modelli siano approvati alla scadenza dei termini prescritti. Nel caso in cui non
sia specificato un termine, |’approvazione s considera acquisita dopo 30 giorni dala
ricezione.

| piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o atrimenti
identificati dal responsabile del progetto e devono essere rispettati, salvo istruzioni
contrarie di quest’ ultimo. | piani, i documenti, i campioni o i modelli del contraente che il
responsabile del progetto rifiuta di approvare vengono modificati per soddisfare le esigenze
di quest'ultimo e ripresentati dal contraente per approvazione. Entro 15 giorni dalla
comunicazione delle osservazioni del responsabile del progetto, il contraente apporta le
correzioni, modifiche ecc. richieste ai documenti, piani, ecc. | documenti, piani, ecc.
corretti 0 modificati sono sottoposti nuovamente all’ approvazione del responsabile del
progetto seguendo la medesima procedura.

I contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero
definiti nel contratto o nei successivi ordini amministrativi.

L approvazione da parte del responsabile del progetto dei piani, dei documenti, dei
campioni o dei modelli non dispensail contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

Il responsabile del progetto ha il diritto di controllare, in qualsiasi ragionevole momento,
tutti i piani, i documenti, i campioni oi modelli del contratto presso i locali del contraente.

Primadel collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti le
istruzioni per I'uso e la manutenzione nonché i piani particolareggiati, tali da consentire
al’amministrazione aggiudicatrice di far funzionare tutte le parti delle forniture e
provvedere ala loro manutenzione, alla messa a punto e ala riparazione. Salvo
disposizioni contrarie contenute nelle condizioni particolari, i manuali di istruzioni ei piani
sono redatti nellalingua del contratto, che ne specifica formato e numero. Le forniture non
s considerano ultimate ai fini del collaudo provvisorio fintantoché tali manuali e piani non
siano stati consegnati all’ amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 15- Adeguatezza dei prezzi dell’ offerta

15.1.

2013.1

Fatte salve eventuali altre disposizioni stabilite dalle condizioni particolari, si presuppone
che il contraente, prima di presentare |’ offerta, si Sia accertato della correttezza e della
completezza della medesima, abbia tenuto conto di tutti gli elementi necessari per la
completa e corretta attuazione delle prestazioni e abbia incluso nelle proprie tariffe e nei
propri prezzi tutti i costi relativi alle forniture, in particolare:

a) lespesedi trasporto;

Pagina 10 di 31

c4_annexigc_it.doc



15.2.

b) le spese di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna,
disimballaggio, controllo, assicurazione e le altre spese amministrative connesse alle
forniture. Gli imballaggi restano di proprieta dell’ amministrazione aggiudicatrice, salvo
diversamente disposto dalle condizioni particolari;

c) il costo della documentazione relativa alle forniture, qualora tale documentazione sia
richiesta dall’ amministrazione aggiudicatrice;

d) I'esecuzione e il controllo dell’ assemblaggio in loco e/o della messa in opera delle
forniture consegnate;

e) la fornitura degli utensili necessari per |'assemblaggio €/o la manutenzione delle
forniture consegnate;

f) la fornitura di manuali dettagliati di istruzioni per I'uso e la manutenzione per ogni
categoriadi forniture consegnate, come specificato nel contratto;

0) il controllo o la manutenzione e/o la riparazione delle forniture, per un periodo stabilito
nel contratto, fermo restando che la prestazione di tali servizi non dispensa il contraente
daalcuno dei suoi obblighi contrattuali in materia di garanzia;

h) laformazione del personale dell’amministrazione aggiudicatrice, presso lo stabilimento
del contraente e/o in altra sede indicata nel contratto.

Dato che s presuppone che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri
calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori che formino oggetto
di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il
prezzo fisso.

Articolo 16 - Regimefiscale e doganale

16.1.

Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, dal punto di vista dei termini
di resa, il prezzo dei beni € DDP (reso sdoganato) — Incoterms 2010, Camera di commercio
internazionale.

Articolo 17 - Brevetti elicenze

17.1.

Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, il contraente indennizzera e
sollevera I’ amministrazione aggiudicatrice dal risarcimento di tutti i danni e costi sostenuti
in relazione a qualsiasi pretesa rivendicata da terzi, compresi i creatori e gli intermediari,
per qualsiasi violazione effettiva o presunta di proprieta intellettuale, industriale o atro
diritto di qualsiasi natura fondato sull’uso dell’amministrazione aggiudicatrice, come
specificato nel contratto, di brevetti, licenze, piani, progetti, modelli, marchi di fabbrica o
di commercio, tranne nel caso in cui I'infrazione derivi dall’ osservanza del progetto o delle
specifiche forniti dall’ amministrazione aggiudicatrice.

ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

Articolo 18 - Ordinedi inizio

18.1.

2013.1

Fatte salve le condizioni particolari, I’amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui
avrainizio I’ attuazione delle prestazioni e ne informa il contraente nella comunicazione di
aggiudicazione dell’ appalto o mediante ordine amministrativo.
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18.2.

Salvo diverso accordo fra le parti, |' attuazione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dalla
comunicazione dell’ aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui il ritardo sia
imputabile a colpa del contraente, dopo tale data il contraente hala facolta di non attuare il
contratto e di ottenerne la risoluzione €/o il risarcimento dei danni subiti. Si ritiene che il
contraente rinunci a tale diritto se non lo esercita entro 30 giorni dalla scadenza del
suddetto termine di 90 giorni.

Articolo 19 - Periodo di attuazione delle prestazioni

19.1.

19.2.

Il periodo di attuazione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente
al’articolo 18 ed e indicato nelle condizioni particolari, fatte salve le proroghe del termine
eventual mente concesse ai sensi dell’ articolo 20.

Se sono previsti periodi di attuazione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono
cumulabili in caso di aggiudicazione a uno stesso contraente di piu lotti per contratto.

Articolo 20 - Prorogadel periodo di attuazione delle prestazioni

20.1.

20.2.

2013.1

Il contraente pud chiedere una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni se € 0
sarain ritardo nel completamento del contratto per uno dei seguenti motivi:

a) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato  dell’amministrazione
aggiudicatrice che possano incidere sull’installazione o sul montaggio delle
forniture;

b) impedimenti artificiai o condizioni materiali che non potessero essere
ragionevolmente previsti da un contraente esperto e tali da poter incidere sulla
consegna delle forniture;

c) ordini amministrativi che influiscano sulla data di completamento diversi da quelli
dovuti ainadempimento del contraente;

d) inadempimento contrattuale da parte dell’ amministrazione aggiudicatrice;

€) qualunque sospensione della consegna e/o dell’installazione delle forniture, non
dovuta ainadempimento del contraente;

f) forzamaggiore;
g) forniture straordinarie o supplementari ordinate dall’ amministrazione aggiudicatrice;

h) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti condizioni generali, non
dovuta ainadempimento del contraente.

Se ritiene di avere diritto a una proroga del periodo di attuazione ai sensi del contratto, il
contraente:

a) comunica a responsabile del progetto la sua intenzione di presentare tale richiesta
entro 15 giorni dalla data alla quale il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe
dovuto avere conoscenza dell’ evento o circostanza che ha dato luogo allarichiesta;

b) se il contraente non provvede a comunicare la richiesta di proroga del periodo di
attuazione entro il termine di 15 giorni, il periodo di attuazione non pud essere
prorogato e |I’amministrazione aggiudicatrice sara sollevata da ogni responsabilita in
relazione allarichiesta; e

c) presenta a responsabile del progetto informazioni complete e dettagliate della
richiesta, entro 30 giorni dalla summenzionata comunicazione, se non diversamente
concordato tra il contraente e il responsabile del progetto, affinché tale richiesta possa
essere esaminata in quel momento.
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20.3.

Entro 30 giorni dal ricevimento dei dettagli completi della richiesta del contraente,
mediante comunicazione a contraente, e di concerto con I’ amministrazione aggiudicatrice,
il responsabile del progetto concede la proroga del periodo di attuazione delle prestazioni
giustificabile in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa il contraente che non ha
diritto a ottenere una proroga.

Articolo 21 - Ritardi nell’attuazione delle prestazioni

21.1.

21.2.

21.3.

Qualora il consulente non consegni i beni - in parte o in toto - oppure non presti i servizi
entro il periodo di attuazione delle prestazioni specificato nel contratto, I’amministrazione
aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, ha
diritto di percepire una penale per ogni giorno o parte di giorno intercorrenti tra la scadenza
del periodo di attuazione delle prestazioni, o del periodo di attuazione delle prestazioni
prorogato in base al’ articolo 20, e la data effettiva di conclusione dell’ attuazione. Il tasso
giornaliero di danni e interessi &€ 5/1000 del valore delle forniture non consegnate fino a un
massimo del 15% del valore totale del contratto.

Qualora la mancata consegna di parte dei beni impedisca il normale utilizzo delle forniture
intese nel loro insieme, il tasso di cui ala clausola 21.1 & calcolato sulla base del valore
totale del contratto.

Qualora I’'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad almeno il 15% del
valore del contratto, essa puo, previa comunicazione al contraente:

— incamerare lagaranzia di esecuzione e/o
— risolvereil contratto,
— concludere un contratto con terzi per le restanti forniture, a spese del contraente.

Articolo 22 - Modifiche

22.1.

22.2.

22.3.

2013.1

Le modifiche del contratto devono essere formalizzate mediante un addendum firmato da
entrambe le parti 0 da un ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto o
dall’amministrazione aggiudicatrice. Le modifiche sostanziali al contratto, tra cui le
modifiche dell’importo totale del contratto, devono essere effettuate mediante addendum.
Ogni modifica del contratto deve rispettare i principi generali definiti nella Guida pratica
alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell’ UE.

Fatte salve le soglie fissate per le diverse procedure dalla Guida pratica ale procedure
contrattuali per le azioni esterne dell’ UE, I’amministrazione aggiudicatrice si riserva il
diritto di variare, mediante ordine amministrativo, i quantitativi, come stabilito nelle
condizioni particolari. Il valore complessivo delle forniture non pud aumentare o diminuire,
in seguito ala variazione del quantitativo, di oltre il 25% del prezzo dell’ offerta. | prezzi
unitari indicati nell’ offertasi applicano ai quantitativi ordinati a seguito della variazione.

Il responsabile del progetto e I'amministrazione aggiudicatrice possono disporre per
qualsiasi parte delle forniture qualunque modifica necessaria per il corretto completamento
e/o funzionamento delle forniture stesse. Dette modifiche mediante ordine amministrativo
possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di qualita,
quantita, forma, carattere e genere, nonché piani, progetti o specifiche ove le forniture
debbano essere appositamente fabbricate per I'amministrazione aggiudicatrice, sistema di
spedizione o di imballaggio, luogo di consegna e variazioni nella sequenza specificata, nel
metodo o nel calendario di attuazione delle prestazioni. Nessun ordine amministrativo pud
avere |'effetto di invalidare il contratto, ma le eventuali conseguenze finanziarie delle
modifiche sono valutate in conformita della clausola 22.7.
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

2013.1

Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende perd che:

a) se, per qualsias motivo, il responsabile del progetto o |'amministrazione
aggiudicatrice ritiene necessario impartire un ordine verbale, ne da poi confermaa piu
presto mediante ordine amministrativo;

b) se il contraente conferma per iscritto un ordine verbale ai fini della clausola 22.4,
lettera @) e la conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal
responsabile del progetto o dall’amministrazione aggiudicatrice, si ritiene che il
responsabile del progetto o I'amministrazione aggiudicatrice abbiano emanato un
ordine amministrativo;

C) non é necessario alcun ordine amministrativo per aumentare o diminuire le operazioni
di montaggio e installazione provvisori quando risulta che le stime indicate nella
ripartizione del bilancio erano troppo alte o troppo basse.

Salvo ove diversamente disposto dalla clausola 22.4, prima di emettere un ordine
amministrativo, il responsabile del progetto o I’amministrazione aggiudicatrice informa il
contraente della natura e della forma di detta modifica. Il contraente dovra presentare
tempestivamente al responsabile del progetto una proposta scritta contenente:

— la descrizione delle eventuali prestazioni da eseguire o delle misure da adottare e il
programmadi attuazione delle stesse;

— le eventuai modifiche che & necessario apportare a programma di attuazione delle
prestazioni 0 a un obbligo contrattuale del contraente; e

— gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di cui
al’articolo 22.

Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui alla clausola 22.5, previa
consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il
responsabile del progetto decide a piu presto se accettare 0 no la modifica. In caso
affermativo, egli ne informa il contraente emettendo un ordine amministrativo che
stabilisce che il contraente effettuera la modifica ai prezzi e alle condizioni contenuti nella
proposta del contraente di cui alla clausola 22.5 o come modificati dal responsabile del
progetto conformemente alla clausola 22.7.

Il responsabile del progetto o I'amministrazione aggiudicatrice accerta i prezzi di tutte le
modifiche da 0 essa ordinate in conformita delle clausole 22.4 e 22.6 in base ai
seguenti principi:

— qualora la prestazione abbia carattere analogo e sia attuata in condizioni analoghe a
una voce di prezzo indicata nella ripartizione del bilancio, il suo valore é stabilito
secondo letariffe ei prezzi ivi contenuti;

— qualorala prestazione presenti carattere diverso o sia attuata in condizioni diverse, la
valutazione viene effettuata in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto nella
misura in cui cio risulti ragionevole; in caso contrario, il responsabile del progetto
effettuera una stima equa;

— (quaora la natura o I'importo di una modifica rispetto ala natura o all’importo
dell’intero contratto o di una sua parte sia tale che, secondo il responsabile del
progetto, tariffe o prezzi indicati nel contratto per un determinato compito risultino
non piu ragionevoli a seguito di tale modifica, il responsabile del progetto fissa tali
tariffe o prezzi aun livello a suo parere ragionevole e adeguato ale circostanze;

— quaoras renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto
da parte del contraente, i costi supplementari imputabili a tale modifica sono a suo
carico.
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22.8.

22.9.

Ricevuto I’ordine amministrativo, il contraente dovra effettuare la modifica richiesta in
base ai principi seguenti:

a) il contraente € vincolato dalle presenti condizioni generali, come se la modifica
richiesta mediante ordine amministrativo fosse stata prevista nel contratto;

b) il contraente non ritarda |’esecuzione dell’ordine amministrativo in attesa della
concessione di una proroga del periodo fissato per il completamento o di un
adeguamento del prezzo del contratto;

¢) quaora I'ordine amministrativo preceda |’ adeguamento del prezzo del contratto, il
contraente conserva la documentazione relativa ai costi inerenti alla modifica e d
tempo impiegato. Tale documentazione potra essere esaminata dal responsabile del
progetto in qualsiasi ragionevole momento.

[l contraente € tenuto a comunicare al’ amministrazione aggiudicatrice qualsiass modifica
dei dati bancari, utilizzando il modulo dell’ allegato V. L’ amministrazione aggiudicatrice ha
il diritto di opporsi a cambiamento di conto bancario del contraente.

Articolo 23- Sospensione

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

2013.1

Il contraente, su ordine dell’amministrazione aggiudicatrice, sospende |’ esecuzione del
contratto o di una sua parte per il periodo o i periodi e nel modo in cui I'amministrazione
aggiudicatrice ritenga necessario. La sospensione ha effetto alla data in cui il contraente
riceve I’ ordine o in una data successiva se cosi stabilito nell’ ordine stesso.

Sospensionein caso di presunti errori sostanziali o irregolarita o frodi.

Il contratto pud essere sospeso a fine di verificare se presunti errori sostanziali o
irregolarita o frodi sono stati commessi nel corso della procedura di aggiudicazione
dell’appalto o nell’ esecuzione del contratto. Se non sono confermati, |’esecuzione
dell’ appalto riprende quanto prima.

Durante il periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente alle
istruzioni impartite dal responsabile del progetto, provvede a proteggere e a salvaguardare
le forniture giacenti nel suo deposito o altrove da eventuali deterioramenti, perdite o danni,
anche se le forniture sono state consegnate sul luogo del collaudo conformemente a
contratto malaloro installazione e stata sospesa dal responsabile del progetto.

Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione possono essere
aggiunte al prezzo del contratto, a meno che:

a) Saprevisto atrimenti nel contratto; oppure

b) tale sospensione sia necessaria a motivo di acune violazioni o inadempienze del
contraente; oppure

c) tale sospensione sia hecessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del luogo
del collaudo; oppure

d) tale sospensione sia necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del
contratto o di una sua parte, nella misura in cui tale necessita non derivi da un atto o
da un inadempimento del responsabile del progetto o dell’amministrazione
aggiudicatrice; oppure

€) i presunti errori sostanziali o irregolarita o frodi di cui ala clausola 23.2 siano
confermati e imputabili al contraente.
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23.5.

23.6.

23.7.

Il contraente ha diritto ale maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se,
entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine di sospendere il contratto, provvede a
comunicare a responsabile del progetto la propriaintenzione di presentarne richiesta.

L’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver consultato il contraente, determina le
maggiorazioni del prezzo del contratto e/o la proroga del periodo di esecuzione da
concedere a contraente con riferimento a tale richiesta che |'amministrazione
aggiudicatrice ritiene eque e ragionevoli.

L’ amministrazione aggiudicatrice deve, il piu presto possibile, ordinare a contraente di
riprendere |'esecuzione del contratto sospeso oppure comunicare a contraente la
risoluzione del contratto. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la
sospensione non sia dovuta a violazione o inadempimento del contraente, quest’ ultimo puo,
mediante comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice, chiedere |’ autorizzazione di
riprendere |’ esecuzione del contratto entro 30 giorni o di risolvereil contratto.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24 - Qualitadelleforniture

24.1.

24.2.

24.3.

Le forniture devono corrispondere esattamente alle specifiche tecniche stabilite nel
contratto. Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai piani, ai rilievi, ai modelli, ai
campioni, ai calibri e agli altri requisiti del contratto, che sono tenuti a disposizione
dell’amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto per I’identificazione
durante tutto il periodo di esecuzione.

L’eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle condizioni particolari forma
oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente a responsabile del progetto, la quale
indicail riferimento a contratto, specificai materiali, gli articoli ei campioni da collaudare
a sensi del contratto, il numero del lotto e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, a
seconda dei casi. | materiali, gli articoli e i campioni specificati nella richiesta, prima di
essere impiegati per le forniture, devono essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale
collaudo dal responsabile del progetto.

Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per
le forniture o per la fabbricazione di componenti da fornire possono essere rifiutati e
devono essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame,
emergono difetti o imperfezioni. Al contraente pud essere offertal’ opportunita di riparare o
di sostituire i materiai e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati
nelle forniture solo qualora siano stati riparati 0 sostituiti con soddisfazione del
responsabile del progetto.

Articolo 25- Controllo eprove

25.1.

2013.1

Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo
utile per consentire a responsabile del progetto di procedere al loro collaudo. Si ritiene che
il contraente abbia valutato appieno le difficolta cui potrebbe andare incontro sotto questo
profilo e, pertanto, non potra far valere giustificazioni per ritardi nell’adempimento dei
propri obblighi.
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

Il responsabile del progetto pud controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti,
i materiali impiegati e I’ esecuzione, nonché controllare I'’andamento della preparazione,
della fabbricazione o del montaggio di tutto cio che & preparato, fabbricato o montato per la
consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i componenti, i materiali impiegati e
I’ esecuzione presentino le caratteristiche di qualita e di quantita richieste. Tali operazioni
vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o nel luogo del
collaudo oppure, ancora, in atri luoghi eventualmente indicati nelle condizioni particolari.

Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:

a) fornisce a responsabile del progetto, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza,
campioni 0 pezzi, macchine, attrezzature, utensili, manodopera, materiali, piani e dati
di produzione normalmente richiesti per il controllo e le prove;

b) sceglie, di comune accordo con il responsabile del progetto, la data e il luogo delle
prove;

C) garantisce a responsabile del progetto I'accesso a luogo in cui devono essere
effettuate le prove, in ogni ragionevole momento.

Qualora il responsabile del progetto non sia presente ala data convenuta per le prove, il
contraente, salvo istruzioni contrarie da parte del responsabile del progetto, pud procedere
dle prove, che s riterranno effettuate in presenza di quest’ultimo. Il contraente invia
immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove a responsabile del
progetto, che é vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.

Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del
progetto ne da comunicazione a contraente o sottoscrive il certificato redatto a tal fine da
quest’ ultimo.

In caso di disaccordo tra il responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati
delle prove, ciascuno comunica all’atro la propria posizione entro 15 giorni dala
constatazione del disaccordo. Il responsabile del progetto o il contraente possono chiedere
che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che
vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove
vengono trasmessi a responsabile del progetto, che comunica senza indugio a contraente i
risultati delle stesse. Tali risultati sono definitivi. | costi delle controprove sono a carico
dellaparteil cui parere in merito alle prove risulti hon corretto.

Nell’esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da
autorizzate non divulgano a persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute
nell’ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalita
di funzionamento dell’impresa.

PAGAMENTI

Articolo 26 - Principi generali

26.1.

2013.1

| pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, secondo quanto disposto nelle
condizioni particolari. Le condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o
tecniche che regolano i prefinanziamenti e i pagamenti a saldo effettuati secondo le
condizioni generali.
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

2013.1

| pagamenti dovuti dall’amministrazione aggiudicatrice sono versati sul conto bancario
indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso
modulo, allegato ala fattura, devono essere riportate eventuali variazioni delle coordinate
bancarie.

Il prefinanziamento € versato entro 30 giorni dala data in cui |I’amministrazione
aggiudicatrice registra una fattura ricevibile. La fattura non € ricevibile se non sono
soddisfatti uno o piul requisiti essenziali. || pagamento del saldo é effettuato entro 60 giorni
dalladatain cui lafattura viene registrata dall’ amministrazione aggiudicatrice, unitamente
alarichiesta di collaudo provvisorio di cui ala clausola 31.2. La data di pagamento € la
data di addebito sul conto pagante.

Il periodo di cui alla clausola 26.3 pud essere sospeso mediante comunicazione al
contraente nella quale si precisa che |la fattura non pud essere onorata in quanto la somma
non é dovuta, perché non sono stati forniti i documenti giustificativi appropriati oppure
perché risulta che la spesa potrebbe non essere ammissibile. In quest’ ultimo caso, pud
essere organizzato un sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. Il contraente &
tenuto a fornire chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla
relativa richiesta. Il termine di pagamento decorre dalla data di registrazione della fattura
correttamente redatta.

| pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalita:

a) il 40% del prezzo del contratto dopo lafirmadel contratto, afronte della presentazione
dellagaranziadi esecuzione e di una garanzia di prefinanziamento per |’ intero importo
del prefinanziamento, salvo diversa disposizione delle condizioni particolari. La
garanzia di esecuzione e fornita al’amministrazione aggiudicatrice secondo la
procedura prevista per la garanzia di esecuzione conformemente al’articolo 11 e
utilizzando il modello allegato a contratto. La garanzia di prefinanziamento deve
rimanere valida fino a relativo svincolo, che avviene a piu tardi 45 giorni dopo il
collaudo provvisorio del beni. Se il contraente & un ente pubblico, pud essere esentato
dall’obbligo di presentare la garanzia di prefinanziamento, sulla base di una
valutazione del rischio;

b) il 60% del valore dell’ appalto, quale pagamento del saldo dopo ricevimento da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice di una fattura e della domanda di rilascio del
certificato di collaudo provvisorio.

Nel caso in cui Sia stata consegnata soltanto parte delle forniture, il 60% dovuto a seguito
del collaudo provvisorio parziale € calcolato sul valore delle forniture effettivamente
collaudate e lagaranzia verraliberatain misura corrispondente.

Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono
cumulati. Ai prefinanziamenti, ai pagamenti intermedi e/o a pagamenti del saldo s
applicano le condizioni stabilite nelle condizioni particolari.

Gli obblighi di pagamento della Commissione europea ai sensi del presente contratto
cessano a piu tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni, a
meno cheil contratto siarisolto in conformita con le presenti condizioni generali.

Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, il contratto & a prezzo fisso e non
rivedibile.
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26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

Il contraente si impegna a restituire all’ amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in
eccesso con riferimento all’importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella
nota di addebito, che e di 45 giorni dall’emissione della stessa. Qualora il contraente non
effettui il rimborso entro il termine ultimo di cui sopra, I'amministrazione aggiudicatrice
puo (salvo che il contraente sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno
Stato membro dell’ Unione europea) maggiorare le somme dovute applicando interessi di
mora:

— d tasso di risconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell’ amministrazione
aggiudicatrice sei pagamenti sono nellamoneta di quello Stato;

— a tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea,
serie C, sei pagamenti sono in euro,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, piu otto punti percentuali. Gli interessi di
mora s calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento
e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo
luogo agli interessi di mora cosi stabiliti.

Gli importi da restituire all’amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a
fronte di qualsiasi importo dovuto a contraente. Cid non pregiudicail diritto delle parti di
concordare il pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi
dovuti all’amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

Ferma restando |a prerogativa dell’ amministrazione aggiudicatrice, se necessario, I’ Unione
europea puo, in qualita di donatore, procedere al recupero con qualsiasi mezzo. In caso di
risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, la garanzia costituita per il
prefinanziamento pud essere immediatamente invocata per rimborsare il saldo del
prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il
pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 36,
I”amministrazione aggiudicatrice pud sospendere i pagamenti in via precauzionae, senza
darne preavviso.

Quando la procedura di aggiudicazione o I’ esecuzione del contratto s rivela inficiata da
errori  sostanziali, irregolarita o frodi imputabili a contraente, |I'’amministrazione
aggiudicatrice puo, oltre alla possibilita di sospendere I’ esecuzione del contratto ai sens
della clausola 23.2 nonché di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 36, rifiutare il
pagamento €/o0 recuperare importi gia versati, proporzionamente alla gravita degli errori,
delleirregolarita o delle frodi riscontrati.

Articolo 27 - Pagamenti a favoredi terzi

27.1.

27.2.

27.3.

2013.1

Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una
cessione effettuata a norma dell’articolo 5. La cessione deve essere comunicata
al’ amministrazione aggiudicatrice.

La responsabilita della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al
contraente.

In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprieta del contraente che
riguardi pagamenti dovutigli ai sensi del contratto e fatto salvo il termine ultimo stabilito
al’articolo 26, per riprendere i pagamenti a contraente I’amministrazione aggiudicatrice
dispone di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della
definitiva rimozione dell’ ostacolo al pagamento.
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Articolo 28 - Ritardo nei pagamenti

28.1.

28.2.

28.3.

L’ amministrazione aggiudicatrice versa a contraente gli importi dovuti in conformita della
clausola 26.3.

Dopo la scadenza del termine di cui alla clausola 26.3, il contraente ha diritto agli interess
di mora:

- a tasso di risconto applicato dalla banca emittente dello Stato dell’ amministrazione
aggiudicatrice sei pagamenti sono nella moneta nazionale;

- a tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
serie C, sei pagamenti sono in euro,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, piu otto punti percentudi. Gli interessi di
mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data (esclusa) del termine ultimo fissato
per il pagamento e la data (inclusa) di addebito sul conto dell’amministrazione
aggiudicatrice.

Tuttavia, gli interess calcolati a norma del primo comma, qualora siano pari o inferiori
a200 EUR, sono versati a creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi
dalladatadi ricezione del pagamento tardivo.

| pagamenti non effettuati dopo piu di 90 giorni dalla scadenza del termine fissato alla
clausola 26.3 conferiscono al contraente il diritto di non eseguire il contratto o di ottenerne
la risoluzione con un preavviso di 30 giorni da comunicare all’amministrazione
aggiudicatrice e a responsabile del progetto.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Articolo 29 - Consegha

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

2013.1

Il contraente consegna le forniture ale condizioni specificate nel contratto ed é
responsabile delle forniture consegnate fino al momento del collaudo provvisorio.

Il contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o
deterioramenti durante il transito fino alla destinazione finale, come indicato nel contratto.
L'imballaggio deve essere tale da resistere, senza limitazioni, a brusche manipolazioni,
all’ esposizione a temperature estreme, alla salinita e alle precipitazioni durante il transito,
nonché allo stoccaggio all’ aperto. Le dimensioni e il peso dell’imballaggio devono tener
conto, se del caso, della lontananza della destinazione finale delle forniture e dell’ eventuale
mancanza di servizi di movimentazione di carichi pesanti in tutti i punti di transito.

L’imballaggio, le diciture e la documentazione all’interno e all’ esterno dei colli devono
soddisfare i requisiti specifici indicati nelle condizioni particolari, fatte salve eventuali
modifiche successivamente ordinate dal responsabile del progetto o dall’ amministrazione
aggiudicatrice.

Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il
contraente non avra ricevuto dal responsabile del progetto un ordine di consegna. Il
contraente e responsabile della consegna nel luogo del collaudo di tutte le forniture nonché
delle attrezzature richieste ai fini del contratto. Qualora il responsabile del progetto non
rilasci il certificato di collaudo provvisorio 0 non respinga la richiesta del contraente
entro 30 giorni, il certificato di collaudo si considera emesso |’ ultimo giorno del suddetto
periodo.
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29.5.

29.6.

29.7.

Ogni consegna deve essere accompagnata da una distinta redatta dal contraente secondo le
modalita stabilite nelle condizioni particolari.

Ogni collo deve essere contrassegnato in maniera chiara secondo e condizioni particolari.

La consegna s considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di
entrambe le parti che dimostri che le forniture sono state consegnate conformemente alle
condizioni del contraito e che la fattura o le fatture e tutta I'altra documentazione
specificata nelle condizioni particolari sono state presentate al’amministrazione
aggiudicatrice. Per le forniture consegnate presso uno stabilimento dell’amministrazione
aggiudicatrice, quest’ ultima, conformemente a quanto prescritto dalla legge applicabile a
contratto, assume la responsabilita del depositario durante il periodo intercorrente fra il
deposito eil collaudo.

Articolo 30- Operazioni di verifica

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Le forniture sono collaudate solo alorché siano state effettuate, a spese del contraente, le
verifiche e le prove prescritte. Le verifiche e le prove possono essere eseguite prima della
spedizione, presso il luogo di consegna e/o presso il luogo di destinazione finale dei beni.

Durante la fase di consegna delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile
del progetto pud ordinare o decidere:

a) la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell’ordine, delle
forniture che, a suo parere, non sono conformi a contratto;

b) lasostituzione delle stesse con forniture conformi ed idoneg;

c) la rimozione e la corretta reinstallazione, indipendentemente da eventuali prove
precedenti o pagamenti intermedi, di qualsiasi installazione che il responsabile del
progetto ritenga non conforme a contratto per quanto riguarda i materiali,
I" esecuzione o la progettazione e di cui il contraente sia responsabile;

d) che unlavoro eseguito 0 un bene consegnato o un materiale usato dal contraente non
conforme a contratto, oppure che le forniture o parte di esse non soddisfano i requisiti
stabiliti dal contratto.

Il contraente provvede arimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di
inadempimento da parte del contraente, I’amministrazione aggiudicatrice puo far effettuare
tali operazioni da altre persone e detrarre le spese conseguenti o inerenti a tali operazioni
dalle somme acui il contraente ha o avra diritto.

Le forniture non conformi alla qualita richiesta sono rifiutate e possono essere
contrassegnate con un marchio speciale che non deve aterarle o modificarne il valore
commerciae. Seil responsabile del progetto lo desidera ed entro il termine che egli fissa, le
forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo a cura del contraente. Se
quest’ ultimo non vi provvede, esse vengono rimosse di diritto a sue spese e a suo rischio.
Sono respinte le forniture in cui sono impiegati materiali rifiutati.

Le disposizioni dell’articolo 30 non pregiudicano la facolta dell’amministrazione
aggiudicatrice di far valere i propri diritti a sensi dell’articolo 21, né liberano in acun
modo il contraente dall’ obbligo della garanzia o da altri obblighi previsti dal contratto.

Articolo 31- Collaudo provvisorio

31.1.

2013.1

Le forniture sono rilevate dall’ amministrazione aggiudicatrice dopo essere state consegnate
secondo il contratto, aver superato le prove richieste 0 essere stale messe in opera, a
seconda dei casi, e dopo che per esse sia stato rilasciato o s consideri rilasciato il
certificato di collaudo provvisorio.
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31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

Il contraente puo chiedere per iscritto al responsabile del progetto il certificato di collaudo
provvisorio quando le forniture sono pronte per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni dal
ricevimento dellarichiesta del contraente, il responsabile del progetto:

— rilascia a contraente, inviandone copia al’amministrazione aggiudicatrice, il
certificato di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve g, tra
I’atro, ladatain cui, asuo giudizio, le forniture sono state completate conformemente
al contratto e risultavano pronte per il collaudo provvisorio, oppure

— respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando |I'azione che, a suo
parere, deve essere eseguitadal contraente per il rilascio del certificato.

Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere a collaudo delle forniture
durante il periodo fissato per il collaudo provvisorio o definitivo, il responsabile del
progetto, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige una dichiarazione in cui
constata tale impossibilita. Il certificato di collaudo o di rifiuto é redatto entro 30 giorni
dalla data in cui cessa I'impedimento. |l contraente non puo invocare tali circostanze per
esimersi dall’ obbligo di esporre le forniture in modo che siano pronte per il collaudo.

Se il responsabile del progetto non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non
rifiuta le forniture entro il periodo di 30 giorni, si considera che egli abbia rilasciato il
certificato I’ ultimo giorno di detto periodo, salvo che si consideri il certificato di collaudo
provvisorio come costituente certificato di collaudo definitivo, nel qual caso non si applica
la seguente clausola 34.2. Se il contratto stipula che le forniture siano frazionate in lotti, il
contraente hail diritto di chiedere certificati distinti per ciascun lotto.

In caso di consegna parziae, I’amministrazione aggiudicatrice si riservail diritto di fornire
il certificato di collaudo provvisorio parziale.

Dopo il collaudo provvisorio delle forniture, il contraente deve smontare e rimuovere le
strutture provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia piu necessaria per I’ attuazione
del contratto. Egli deve altresi eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le modifiche del luogo
del collaudo come richiesto dal contratto.

Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, I’'amministrazione aggiudicatrice pud
disporre di tutte le forniture consegnate.

Articolo 32 - Obblighi inerenti alla garanzia

32.1.

32.2.

2013.1

[l contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello piu recente
e che tengono conto delle piu recenti innovazioni in termini di progettazione e materiali,
salvo se atrimenti disposto nel contratto. Egli garantisce altresi che tutte le forniture sono
esenti da difetti dovuti ala progettazione, ai materiali o all’ esecuzione, ad eccezione di
quanto previsto dalle specifiche riguardo a progettazione o materiali, oppure difetti che
siano dovuti a qualsias azione 0 omissione e che possano emergere con I'uso delle
forniture nelle condizioni esistenti nello Stato dell’ amministrazione aggiudicatrice.

[l contraente € tenuto a porre rimedio a eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle
forniture che s siano manifestati o verificati durante il periodo di garanzia e risultanti:

a) dal'utilizzazione di materiali difettos ovvero da esecuzione 0 progettazione
imperfetta del contraente e/o
b) daazioni o omissioni del contraente nel periodo di garanzia e/o

¢) nel corso di un’ispezione effettuata dall’amministrazione aggiudicatrice o per
conto di quest’ ultima.
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32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

Il contraente provvede, a proprie spese, aporre a piu presto rimedio ai difetti o ai danni. I
periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere
dalladatain cui la sostituzione o la riparazione e stata effettuata in maniera soddisfacente
secondo il giudizio del responsabile del progetto. Se il contratto prevede un collaudo
parziale, il periodo di garanzia & prorogato soltanto per la parte delle forniture interessata
dalla sostituzione o dallariparazione.

Se i difetti o i danni s manifestano o s verificano durante il periodo di garanzia,
I” amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto ne danno comunicazione al
contraente. Se quest’ ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella
comunicazione, |’ amministrazione aggiudicatrice puo:

a) porre direttamente rimedio a difetto o a danno o far eseguire le prestazioni da
terzi, a rischio e a spese del contraente, nel qual caso le spese sostenute
dall’ amministrazione aggiudicatrice sono detratte dagli importi dovuti a contraente
o prelevate dalle garanzie prestate da quest’ ultimo, ovvero detratte dagli importi e
prelevate dalle garanzie oppure

b) risolvereil contratto.

In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere reperito immediatamente o, se
reperito, non sia in grado di prendere le misure necessarie, |'amministrazione
aggiudicatrice o il responsabile del progetto possono far eseguire le prestazioni a spese del
contraente. L’amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto informano al
piu presto il contraente dell’ azione intrapresa.

Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle condizioni particolari e nelle
specifiche tecniche.

Se non diversamente disposto nelle condizioni particolari, la durata del periodo di garanzia
e di 365 giorni. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo provvisorio e puo
iniziare nuovamente a decorrere secondo quanto previsto dalla clausola 32.3.

Articolo 33- Servizio di post-vendita

33.1.

2013.1

Il servizio di post-vendita, qualora sia previsto nel contratto, viene fornito secondo le
modalita stabilite nelle condizioni particolari. Il contraente si impegna a effettuare o a far
effettuare la manutenzione e la riparazione delle forniture nonché a provvedere a rapido
rifornimento di pezzi di ricambio. Le condizioni particolari possono prevedere che il
contraente sia tenuto a fornire, integralmente o in parte, per quanto riguarda i pezzi di
ricambio da esso fabbricati o distribuiti, i seguenti materiali, comunicazioni e documenti:

a) i pezzi di ricambio che |I’amministrazione aggiudicatrice pud decidere di acquistare dal
contraente, fermo restando che tale scelta non esonerera quest’ ultimo dai suoi obblighi
contrattuali di garanzia

b) in caso di cessazione della produzione dei pezzi di ricambio, un preavviso
all’amministrazione aggiudicatrice affinché questa possa ordinare i pezzi necessari e,
dopo la cessazione della produzione, la fornitura gratuita all’amministrazione
aggiudicatrice dei piani, dei disegni e delle specifiche riguardanti i pezzi di ricambio, se
e quando richiesto.

Pagina23 di 31

c4_annexigc_it.doc



Articolo 34 - Collaudo definitivo

34.1.

34.2.

34.3.

Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti piu periodi di garanzia, ala
scadenza dell’ ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o danni, il
responsabile del progetto rilascia a contragnte, con copia al’amministrazione
aggiudicatrice, il certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha
assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del responsabile del progetto. Il
certificato di collaudo definitivo é rilasciato dal responsabile del progetto entro 30 giorni
dalla scadenza del periodo di garanzia o non appena le riparazioni ordinate a norma
dell’ articolo 32 sono state eseguite in maniera soddisfacente ad avviso del responsabile del
progetto.

Il contratto non & considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo
definitivo non & firmato o ritenuto firmato dal responsabile del progetto.

Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e I’amministrazione
aggiudicatrice dall’adempimento degli obblighi assunti in base a contratto prima del
rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui quest’ ultimo viene emesso. La
natura e la portata di tali obblighi sono determinate con riferimento alle disposizioni del
contratto.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Articolo 35- Inadempimento contrattuale

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

2013.1

Una parte commette violazione del contratto quando non adempie i propri obblighi
conformemente alle disposizioni del contratto.

In caso di violazione contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:

a) risarcimento dei danni; e/o

b) risoluzione del contratto.

Il risarcimento puo consistere in:

a) unindennizzo; oppure

b) unapende.

Seil contraente non adempiei suoi obblighi conformemente alle disposizioni del contratto,

I”amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo il suo diritto ai sensi della clausola 35.2, ha
diritto anche ai seguenti rimedi:

a) sospensione dei pagamenti; €/o
b) riduzione o recupero dei pagamenti in proporzione al’ entita dell’ inadempimento.
Se ha diritto a un risarcimento, I’amministrazione aggiudicatrice pud detrarre la somma

corrispondente dagli importi dovuti a contraente oppure pud avvalersi dell’ opportuna
garanzia.

L’ amministrazione aggiudicatrice ha diritto a risarcimento di qualsiasi danno rivelatos
dopo il completamento del contratto ai sensi dellalegge che regolail contratto stesso.
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Articolo 36 - Risoluzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice

36.1. L’amministrazione aggiudicatrice pud in qualsiasi momento e con effetto immediato, ale
condizioni della clausola 36.9, risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto ala
clausola 36.2.

36.2. Salvo disposizioni contrarie delle presenti condizioni generali, |I'amministrazione
aggiudicatrice pud, con preavviso di 7 giorni a contraente, risolvere il contratto a
verificarsi di unadelle seguenti circostanze, ossia qualora:

a) il contraente sia gravemente inadempiente per inosservanza dei propri obblighi
contrattuali;

b) il contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del
responsabile del progetto di porre rimedio a negligenze o ainadempimenti contrattuali
che compromettano gravemente la corretta e puntual e attuazione delle prestazioni;

c) il contraente rifiuti o trascuri di eseguire un ordine amministrativo emesso dal
responsabile del progetto;

d) il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza I'autorizzazione
dell’ amministrazione aggiudicatrice;

€) il contraente sia in stato di falimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d'attivita o in ogni atra situazione analoga
risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti
nazionali, oppure siain corso a suo carico un procedimento di questo tipo;

f) intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della personalita
giuridica, della natura o del controllo del contraente, a meno che tale modifica sia
registrata in un addendum al contratto;

g) s veifichi qualsiasi atra incapacita giuridica che impedisca |’esecuzione del
contratto;

h) il contraente non fornisca la garanzia o I’assicurazione richieste o la persona che
fornisce la precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di rispettare i propri
impegni;

i) il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato
mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’ amministrazione aggiudicatrice;

i) nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per
frode, corruzione, partecipazione a un’ organizzazione criminale, riciclaggio di denaro
0 per ogni atraattivitaillecitache ledagli interessi finanziari dell’ Unione europea;

k) il contraente, in esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell’ UE/dal
FES, siastato dichiarato in grave violazione del contratto;

[) dopo I'aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o I'esecuzione del
contratto dimostrino di essere state oggetto di errori sostanziali, di irregolarita o di
frode;

m) la procedura di aggiudicazione dell’appalto o I’esecuzione di un altro contratto
finanziato dal bilancio dell’lUE/dal FES s riveli inficiata da errori sostanzidli,
irregolarita o frodi, i quali potrebbero influire sull’ esecuzione del presente contratto;

n) il contraente ometta di conservare la registrazione del contratto per un periodo
di 7 anni dopo I’ ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto;

0) il contraente non adempia la propria obbligazione in conformita dell’ articolo 9 bis e
dell’ articolo 9 ter;

p) il contraente non rispetti la propria obbligazione in conformita dell’ articolo 10.
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell’amministrazione
aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L’ amministrazione aggiudicatrice
puo in seguito stipulare altri contratti con terzi a spese del contraente. La responsabilita del
contraente per ritardi nel completamento cessa immediatamente con la risoluzione del
contratto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice ma rimangono impregiudicate
eventuali responsabilita precedenti ai sensi del contratto stesso.

Allarisoluzione del contratto o dopo averne ricevuto comunicazione, il contraente prende
immediatamente gli opportuni provvedimenti per concludere prontamente e correttamente
|I” attuazione delle prestazioni, riducendo le spese a minimo.

Al piu presto dopo la risoluzione, il responsabile del progetto certifica il valore delle
forniture e tutti gli importi dovuti a contraente alla data della risoluzione.

In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, a piu presto e in presenza del
contraente o dei suoi rappresentanti o dopo averli regolarmente convocati, redige una
relazione sulle forniture consegnate e sulle operazioni accessorie di montaggio e
installazione eseguite, unitamente a un inventario dei materiali forniti e non utilizzati.
Redige altresi una dichiarazione degli importi dovuti a contraente e di quelli che il
contraente deve all’ amministrazione aggiudicatrice alladata di risoluzione del contratto.

L’ amministrazione aggiudicatrice non e tenuta a effettuare ulteriori pagamenti a contraente
fintantoché le forniture non siano completate. Una volta completate le forniture,
I”amministrazione aggiudicatrice recupera dal contraente le eventuali spese supplementari
inerenti alla consegna delle forniture, oppure versa I'eventuale saldo ancora dovuto al
contraente.

Se risolve il contratto ai sens della clausola 36.2, I'amministrazione aggiudicatrice ha
diritto, in aggiunta ale spese aggiuntive relative a completamento delle prestazioni e fatti
savi gli atri rimedi previsti dal contratto, di recuperare dal contraente le perdite
eventualmente subite fino a vaore delle forniture, tranne se atrimenti stabilito nelle
condizioni particolari.

Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un’omissione del
contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti
dall’amministrazione aggiudicatrice, il contraente pud chiedere il risarcimento delle perdite
subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per le attivita gia svolte.

Il presente contratto € automaticamente risolto se da non é scaturito alcun pagamento
nei tre anni successivi allafirmadi entrambe le parti.

Articolo 37 - Risoluzione da parte del contraente

37.1.

2013.1

Il contraente, con preavviso di 14 giorni al’amministrazione aggiudicatrice, puo risolvere
il contratto se I’amministrazione aggiudicatrice:

— non paga a contraente gli importi dovuti a fronte di un certificato rilasciato dal
responsabile del progetto dopo la scadenza del termine ultimo di cui ala clausola 28.3
oppure

— persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti
oppure

— sospende la consegna delle forniture o di parte di esse per oltre 180 giorni, per motivi
non specificati nel contratto o non imputabili a inadempimento o violazione del
contratto da parte del contraente.
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37.2.

37.3.

Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni atro diritto dell’amministrazione
aggiudicatrice e del contraente ai sensi del contratto.

In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, I'amministrazione aggiudicatrice
indennizzail contraente per e perdite o per i danni eventual mente subiti da quest’ ultimo.

Articolo 38 - Forza maggiore

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

2013.1

Nessuna parte & considerata inadempiente né s ritiene che essa abbia violato i propri
obblighi contrattuali qualora I’adempimento di tali obblighi sia impedito da circostanze di
forza maggiore verificates dopo la data della comunicazione dell’ aggiudicazione o la data
di efficaciadel contratto.

Il concetto di forza maggiore, come qui utilizzato, contempla eventi imprevedibili che
sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con I’ ordinaria dovuta
diligenza, quali le calamita naturali, gli scioperi, le serrate o atre vertenze di lavoro, gli atti
terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le
epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni
di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le turbative dell’ ordine pubblico, le
esplosioni. Una decisione dell’ Unione europea di sospendere |a cooperazione con lo Stato
beneficiario € considerata caso di forza maggiore quando implica la sospensione del
finanziamento del presente contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non € soggetto
all’incameramento della propria garanzia di esecuzione, alla penae o ala risoluzione per
inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell’ esecuzione o atre inadempienze ai
propri obblighi contrattuali siano dovuti a forza maggiore. Analogamente, ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 28 e 37, I’amministrazione aggiudicatrice non & tenuta a
versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione o per la risoluzione
del contratto da parte del contraente per inadempimento, se e nellamisurain cui i ritardi o
atre inadempienze dell’ ammini strazione aggiudicatrice siano dovuti a forza maggiore.

Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che
rischia di compromettere |’adempimento dei propri obblighi, essa ne da tempestiva
comunicazione al’ altra parte e a responsabile del progetto, fornendo informazioni circala
natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte
contrarie del responsabile del progetto, il contraente continua ad adempiere ai propri
obblighi contrattuali nella misura in cui cid sia ragionevolmente fattibile e ricerca ogni
ragionevole mezzo aternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza
maggiore non gli impedisce di adempiere. |l contraente mette in atto i mezzi alternativi
soltanto se haricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile del progetto.

Qualora il contraente debba sostenere spese supplementari per conformars alle istruzioni
del responsabile del progetto o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi della clausola 38.4,
I"ammontare di tali spese dev’ essere certificato dal responsabile del progetto.

Qualora s sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo
di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di completamento del
contratto ottenute dal contraente a tale titolo, ciascuna parte ha diritto di risolvere il
contratto dando un preavviso di 30 giorni all’ altra parte. Qualora, alla scadenza del termine
di 30 giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e, ai sensi
della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall’obbligo dell’ ulteriore
esecuzione di quest’ ultimo.
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Articolo 39 - Decesso

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto € automaticamente risolto in caso
di decesso della medesima. L’ amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esaminal’ eventuae
proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propriaintenzione di proseguire
il contratto.

Qualora siano piu persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso
di una o piu di loro, le parti redigono di comune accordo una relazione sullo stato di
avanzamento dell’appalto e I'amministrazione aggiudicatrice decide sull’ opportunita di
risolvere o di proseguire il contratto secondo I'impegno assunto dai superstiti ed
eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.

Nei casi di cui ale clausole 39.1 e 39.2, I'intenzione di continuare I’ esecuzione del
contratto dev’essere comunicata dagli interessati all’amministrazione aggiudicatrice
entro 15 giorni dalla data del decesso. La decisione dell’ amministrazione aggiudicatrice &
comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione del
contratto nella stessa misura del contraente deceduto. La prosecuzione del contratto &
soggetta ale norme relative ala costituzione di qualsiasi forma di garanzia prevista dal
contratto.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DIRITTO APPLICABILE

Articolo 40 - Composizione delle controversie

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

2013.1

Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie
relative al contratto che possono sorgere traloro.

Una volta sortala controversia, una parte ne da comunicazione all’ altra parte, illustrando la
propria posizione a riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione
amichevole. L' atra parte e tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando
la propria posizione a riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine
massimo stabilito per raggiungere una composizione amichevole é di 120 giorni dalla data
della comunicazione con la quale é stata richiesta tale procedura. La procedura di
composizione amichevole si ritiene fallita qualora una parte non concordi con la richiesta
dell’altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero,
ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine massimo.

In assenza di composizione amichevole, una parte puo trasmettere all’ altra la richiesta di
composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea, nell’ eventualitain
cui non siaunadelle parti del contratto, pud accettare di intervenire in veste di conciliatore.
L’ altra parte é tenuta a rispondere ala richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo
diversamente concordato dalle parti, il termine massimo stabilito per ottenere una
composizione mediante conciliazione & di 120 giorni dalla data della comunicazione con la
quale e stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione
si ritiene fallita qualora una parte non concordi con larichiesta dell’ altrain tal senso oppure
non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non s arrivi ad alcuna
composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.

In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della
procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti pud chiedere che
sulla controversia decida un giudice nazionale 0 un organismo arbitrale, come indicato
nelle condizioni particolari.
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Articolo 41 - Diritto applicabile

41.1.

by

Il presente contratto € disciplinato dal diritto dello Stato dell’amministrazione
aggiudicatrice o, se |I'’amministrazione aggiudicatrice & la Commissione europea, dal diritto
dell’ Unione europea, eventual mente integrato dal diritto belga.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

42.1.

42.2.

42.3.

Fatta salva |’ applicazione di atri rimedi previsti nel contratto, il contraente che si sia reso
colpevole di false dichiarazioni, siaincorso in gravi errori 0 abbia commesso irregolarita o
frodi oppure sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell’ esecuzione dei suoi obblighi
contrattuali pud essere escluso datutti gli appalti e le sovvenzioni finanziati dall’ UE per un
periodo massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato I'illecito, confermato
previo contraddittorio con il contraente, conformemente a pertinente regolamento
finanziario dell’ UE. Il periodo pud essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva
entro cingue anni dal primo illecito.

In aggiunta o in aternativa ale sanzioni amministrative di cui alla clausola 42.1, il
contraente puo essere altresi passibile di sanzioni pecuniarie pari a 2-10% del valore totale
del contratto. Tale percentuale pud essere incrementata fino a 4-20% in caso di recidiva
entro cingue anni dalla primaviolazione.

Se ha diritto di imporre sanzioni pecuniarie, I’amministrazione aggiudicatrice puo detrarre
la somma corrispondente dagli importi dovuti a contraente oppure pud avvaers
dell’ opportuna garanzia.

Articolo43- Verifiche, controlli e revisioni contabili da parte degli organismi

43.1.

43.2.

2013.1

dell’Unione eur opea

Il contraente consentira alla Commissione europea, al’Ufficio europeo per la lotta
antifrode e alla Corte dei conti europea di verificare I’ esecuzione del contratto mediante
I’esame dei documenti e copia degli stessi 0 mediante controlli in loco, compresi controlli
dei documenti originali. Per effettuare tali verifiche e revisioni contabili, i menzionati
organismi dell’ UE sono autorizzati a svolgere un audit completo, se necessario, sulla base
del documenti giustificativi dei conti, dei documenti contabili o di qualsiasi altro
documento attinente al finanziamento del progetto. Il contraente garantisce, in qualsias
ragionevole momento, |’ accesso in loco, in particolare ai propri uffici, ai dati informatici e
a dati contabili nonché a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’ audit,
comprese le informazioni sulle singole retribuzioni delle persone che partecipano a
progetto. Il contraente assicura che le informazioni siano prontamente disponibili al
momento dell’ audit e che, se richiesto, siano consegnate in un formato appropriato. Tali
controlli possono aver luogo fino a7 anni dopo il pagamento finale.

Il contraente consentira altresi al’ Ufficio europeo per lalotta antifrode di eseguire controlli
e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell’ Unione europea ai
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea contro le frodi e altre
irregolarita.
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43.3.

43.4.

A ta fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato a personale o agli agenti
della Commissione europea, dell’ Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte del
conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire
I"accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi ala
gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad
agevolarne il lavoro. L’accesso accordato agli agenti della Commissione europea,
dell’ Ufficio europeo per lalotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i
principi dellariservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui
sono soggetti. | documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera
daagevolarne I’esame e il contraente é tenuto a informare I’ amministrazione aggiudicatrice
dellaloro precisa ubicazione.

Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell’ Ufficio europeo per
lalotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare revisioni contabili, verifiche e
controlli & parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore 0 a qualsias altra parte
beneficiaria di fondi del bilancio dell’ UE o del FES, dle stesse condizioni e in base alle
stesse norme di cui a presente articolo.

Articolo 44 - Protezionedei dati

44.1.

2013.1

| dati personai figuranti nel contratto sono trattati a norma del regolamento (CE)
n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati. | dati sono trattati unicamente a fini dell’ esecuzione, della
gestione e del controllo del contratto, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, fatta
salva |’ eventuale trasmissione agli organismi incaricati delle attivita di controllo e degli
accertamenti a norma del diritto dell’ Unione. Il contraente ha il diritto di accesso ai suoi
dati personali, nonché il diritto di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o
incompleti. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il
contraente puo rivolgersi all’amministrazione aggiudicatrice. |l contraente ha il diritto di
ricorrerein qualsiasi momento a Garante europeo della protezione dei dati.

Oveil contratto richieda il trattamento di dati personali, il contraente puo agire solo con la
supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle
finalita del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei
dati e agli strumenti a disposizione degli interessati per esercitarei loro diritti.

| dati sono considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione a
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati. Il contraente limita I’ accesso ai dati a personale
strettamente necessario per |’ esecuzione, lagestione e il controllo del contratto.

Il contraente si impegna ad adottare idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza
considerati i rischi intrinseci a trattamento e la natura dei dati personali in questione, a
finedi:

a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per
trattare i dati personali, in particolare:

aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione
dei supporti di memorizzazione;

ab) qualsas immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione,
alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
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ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati
avvaendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;

b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati
possano accedere solo ai dati personali cui si riferisceil loro diritto di accesso;

C) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;

d) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano
valere solo le modalita prescritte dall’ istituzione o dall’ organismo contraente;

€) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante
il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere |etti, copiati 0
cancellati senza autorizzazione;

f)  strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari
esigenze connesse ala protezione dei dati.

* k% %

2013.1 Pagina 31 di 31
c4_annexigc_it.doc



	Articolo 1 -  Definizioni
	1.1. Le rubriche e i titoli delle presenti condizioni generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi 
	1.2. Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le parole al maschile valgo
	1.3. Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente dotato di capacità giuridica.
	1.4. I termini impiegati nelle presenti condizioni generali sono definiti nel “Glossario dei termini” di cui all’allegato A1 de

	Articolo 2 -  Lingua in cui è redatto il contratto
	2.1. La lingua del contratto e di tutte le comunicazioni tra contraente, amministrazione aggiudicatrice e responsabile del prog

	Articolo 3 -  Ordine di precedenza dei documenti contrattuali
	3.1. L’ordine di precedenza dei documenti contrattuali è quello specificato nel contratto.

	Articolo 4 -  Comunicazioni
	4.1. Salvo diversamente specificato nelle condizioni particolari, le comunicazioni scritte relative al presente contratto tra l
	4.2. Se il mittente richiede la conferma dell’avvenuto ricevimento, tale requisito è specificato nella sua comunicazione; la co
	4.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una comunicazione, esprimere un consenso o un’approvazione, ri
	4.4. Qualunque istruzione o ordine verbale deve essere confermato per iscritto.

	Articolo 5 -  Cessione
	5.1. Una cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio cont
	5.2. Il contraente non può, senza il previo consenso dell’amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte di esso, 
	5.3. Ai fini della clausola 5.2, l’approvazione di una cessione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice non dispensa il co
	5.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare di di
	5.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l’aggiudicazione dell’appalto e non devono rientrare nei cri

	Articolo 6 -  Subappalto
	6.1. Un subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l’esecuzione di 
	6.2. Il contraente deve richiedere all’amministrazione aggiudicatrice l’autorizzazione al subappalto. La richiesta deve indicar
	6.3. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l’aggiudicazione dell’appalto e non devono rientrare nei
	6.4. Il subappalto non crea alcun rapporto contrattuale tra un subappaltatore e l’amministrazione aggiudicatrice.
	6.5. Il contraente è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agenti
	6.6. Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda le forniture effettuate dal suba
	6.7. Se il contraente stipula un subappalto senza autorizzazione, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, se
	6.8. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto accertino l’incompetenza del subappaltatore ad ass

	Articolo 7 -  Documentazione
	7.1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni delle condizioni particolari, entro 30 giorni dalla firma del contratto l’ammin
	7.2. L’amministrazione aggiudicatrice collabora con il contraente per fornire le informazioni che quest’ultimo potrebbe ragione
	7.3. L’amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente il nome e il recapito del responsabile del progetto.
	7.4. A meno che ciò non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette a terzi i piani, le speci
	7.5. Il responsabile del progetto è abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi contenenti i documen
	7.6. Le condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, se necessario, dall’amministrazione aggiudicatrice e dal

	Articolo 8 -  Assistenza in materia di norme locali
	8.1. Il contraente può richiedere l’assistenza dell’amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti, n
	8.2. Il contraente comunica tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice le informazioni riguardanti le forniture, in man
	8.3. L’amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle condizioni particolari, le necessarie autorizza
	8.4. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devo

	Articolo 9 -  Obblighi generali
	9.1. Il contraente esegue il contratto di appalto con la debita cura, efficienza e diligenza, secondo le migliori prassi profes
	9.2. Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente provvede alla progettazione, alla fabbricazione, alla consegn
	9.3. Il contraente si attiene agli ordini amministrativi impartiti dal responsabile del progetto. Qualora il contraente ritenga
	9.4. Su richiesta, il contraente fornisce senza indugio all’amministrazione aggiudicatrice e alla Commissione europea tutte le 
	9.5. Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato in cui devono essere consegnate le for
	9.6. Se un fatto imprevisto, un’azione o un’omissione impedisce direttamente o indirettamente, in misura parziale o totale, l’e
	9.7. Fatte salve le disposizioni della clausola 9.9, il contraente s’impegna a trattare con la massima riservatezza e a non uti
	9.8. Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte sono responsabili congiunta
	9.9. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure necessarie per dare
	9.10. Tutti i registri devono essere conservati per 7 anni dopo l’ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto. In caso d

	Articolo 10 -  Origine
	10.1. Tutti i beni devono provenire da uno Stato di origine ammissibile secondo la definizione riportata nelle istruzioni agli 
	10.2. Il contraente deve certificare che i beni offerti rispettano il requisito dell’origine, precisando lo o gli Stati d’origi
	10.3. Il contraente presenta un certificato ufficiale attestante l’origine all’atto del collaudo provvisorio. Il mancato rispet

	Articolo 11 -  Garanzia di esecuzione
	11.1. Salvo diversamente specificato nelle condizioni particolari, il contraente, unitamente alla restituzione del contratto co
	11.2. La garanzia di esecuzione viene trattenuta per rimborsare l’amministrazione aggiudicatrice di eventuali danni provocati d
	11.3. La garanzia di esecuzione viene prestata nel formato specificato nel contratto e può essere costituita in forma di garanz
	11.4. La garanzia di esecuzione è espressa nella valuta prevista per il pagamento del contratto. Nessun pagamento può essere ef
	11.5. Nel corso dell’esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in gra
	11.6. L’amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento a titolo della garanzia di tutte le somme per cui il garante è obb
	11.7. Salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, la garanzia di esecuzione viene liberata entro un termine di 45 

	Articolo 12 -  Assicurazione
	12.1. A copertura del trasporto delle forniture può essere richiesta una polizza assicurativa, le cui condizioni potranno esser
	12.2. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi della clausola 12.1, il contraente è l’unico soggetto re

	Articolo 13 -  Programma di attuazione delle prestazioni
	13.1. Se così disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all’approvazione del responsabile del progetto un 
	13.2. Le condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di attuazione delle prestazioni dev’essere sottopo
	13.3. L’approvazione del programma da parte del responsabile del progetto non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi c
	13.4. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza l’approvazione del responsabile del progetto. Tuttavia, qua

	Articolo 14 -  Piani del contraente
	14.1. Se così disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all’approvazione del responsabile del progetto:
	14.2. Qualora il responsabile del progetto ometta di comunicare la propria decisione in merito all’approvazione di cui alla cla
	14.3. I piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dal responsabile del pro
	14.4. Il contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero definiti nel contratto o nei succ
	14.5. L’approvazione da parte del responsabile del progetto dei piani, dei documenti, dei campioni o dei modelli non dispensa i
	14.6. Il responsabile del progetto ha il diritto di controllare, in qualsiasi ragionevole momento, tutti i piani, i documenti, 
	14.7. Prima del collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l’uso e la 

	Articolo 15 -  Adeguatezza dei prezzi dell’offerta
	15.1. Fatte salve eventuali altre disposizioni stabilite dalle condizioni particolari, si presuppone che il contraente, prima d
	15.2. Dato che si presuppone che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, eg

	Articolo 16 -  Regime fiscale e doganale
	16.1. Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, dal punto di vista dei termini di resa, il prezzo dei beni 

	Articolo 17 -  Brevetti e licenze
	17.1. Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, il contraente indennizzerà e solleverà l’amministrazione ag

	Articolo 18 -  Ordine di inizio
	18.1. Fatte salve le condizioni particolari, l’amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avrà inizio l’attuazione del
	18.2. Salvo diverso accordo fra le parti, l’attuazione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell’aggiudica

	Articolo 19 -  Periodo di attuazione delle prestazioni
	19.1. Il periodo di attuazione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente all’articolo 18 ed è indicato nelle con
	19.2. Se sono previsti periodi di attuazione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono cumulabili in caso di aggiu

	Articolo 20 -  Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni
	20.1. Il contraente può chiedere una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni se è o sarà in ritardo nel completamen
	20.2. Se ritiene di avere diritto a una proroga del periodo di attuazione ai sensi del contratto, il contraente:
	20.3. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dettagli completi della richiesta del contraente, mediante comunicazione al contraent

	Articolo 21 -  Ritardi nell’attuazione delle prestazioni
	21.1. Qualora il consulente non consegni i beni - in parte o in toto - oppure non presti i servizi entro il periodo di attuazio
	21.2. Qualora la mancata consegna di parte dei beni impedisca il normale utilizzo delle forniture intese nel loro insieme, il t
	21.3. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad almeno il 15% del valore del contratto, essa può, 

	Articolo 22 -  Modifiche
	22.1. Le modifiche del contratto devono essere formalizzate mediante un addendum firmato da entrambe le parti o da un ordine am
	22.2. Fatte salve le soglie fissate per le diverse procedure dalla Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni este
	22.3. Il responsabile del progetto e l’amministrazione aggiudicatrice possono disporre per qualsiasi parte delle forniture qual
	22.4. Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende però che:
	22.5. Salvo ove diversamente disposto dalla clausola 22.4, prima di emettere un ordine amministrativo, il responsabile del prog
	22.6. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui alla clausola 22.5, previa consultazione dell’amministrazione 
	22.7. Il responsabile del progetto o l’amministrazione aggiudicatrice accerta i prezzi di tutte le modifiche da esso o essa ord
	22.8. Ricevuto l’ordine amministrativo, il contraente dovrà effettuare la modifica richiesta in base ai principi seguenti:
	22.9. Il contraente è tenuto a comunicare all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi modifica dei dati bancari, utilizzando i

	Articolo 23 -  Sospensione
	23.1. Il contraente, su ordine dell’amministrazione aggiudicatrice, sospende l’esecuzione del contratto o di una sua parte per 
	23.2. Sospensione in caso di presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi.
	Il contratto può essere sospeso al fine di verificare se presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi sono stati commessi
	23.3. Durante il periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente alle istruzioni impartite dal respo
	23.4. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione possono essere aggiunte al prezzo del contratto
	23.5. Il contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal ricevimento dell’or
	23.6. L’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver consultato il contraente, determina le maggiorazioni del prezzo del contratto
	23.7. L’amministrazione aggiudicatrice deve, il più presto possibile, ordinare al contraente di riprendere l’esecuzione del con

	Articolo 24 -  Qualità delle forniture
	24.1. Le forniture devono corrispondere esattamente alle specifiche tecniche stabilite nel contratto. Esse devono essere confor
	24.2. L’eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle condizioni particolari forma oggetto di una richiesta trasmessa d
	24.3. Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per le forniture o per la fabbric

	Articolo 25 -  Controllo e prove
	25.1. Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo utile per consentire al respon
	25.2. Il responsabile del progetto può controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e l’es
	25.3. Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
	25.4. Qualora il responsabile del progetto non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente, salvo istruzioni c
	25.5. Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del progetto ne dà comunicazione 
	25.6. In caso di disaccordo tra il responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati delle prove, ciascuno comun
	25.7. Nell’esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano a per

	Articolo 26 -  Principi generali
	26.1. I pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, secondo quanto disposto nelle condizioni particolari. Le co
	26.2. I pagamenti dovuti dall’amministrazione aggiudicatrice sono versati sul conto bancario indicato nel modulo di identificaz
	26.3. Il prefinanziamento è versato entro 30 giorni dalla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice registra una fattura ric
	26.4. Il periodo di cui alla clausola 26.3 può essere sospeso mediante comunicazione al contraente nella quale si precisa che l
	26.5. I pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalità:
	26.6. Nel caso in cui sia stata consegnata soltanto parte delle forniture, il 60% dovuto a seguito del collaudo provvisorio par
	26.7. Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono cumulati. Ai prefinanziamenti, ai 
	26.8. Gli obblighi di pagamento della Commissione europea ai sensi del presente contratto cessano al più tardi 18 mesi dopo il 
	26.9. Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, il contratto è a prezzo fisso e non rivedibile.
	26.10. Il contraente si impegna a restituire all’amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso con riferimento all’
	26.11. Ferma restando la prerogativa dell’amministrazione aggiudicatrice, se necessario, l’Unione europea può, in qualità di do
	26.12. Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 36, l’amministrazione aggiudicatrice può
	26.13. Quando la procedura di aggiudicazione o l’esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolari

	Articolo 27 -  Pagamenti a favore di terzi
	27.1. Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell’
	27.2. La responsabilità della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al contraente.
	27.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del contraente che riguardi pagamenti dovutigli ai sens

	Articolo 28 -  Ritardo nei pagamenti
	28.1. L’amministrazione aggiudicatrice versa al contraente gli importi dovuti in conformità della clausola 26.3.
	28.2. Dopo la scadenza del termine di cui alla clausola 26.3, il contraente ha diritto agli interessi di mora:
	28.3. I pagamenti non effettuati dopo più di 90 giorni dalla scadenza del termine fissato alla clausola 26.3 conferiscono al co

	Articolo 29 -  Consegna
	29.1. Il contraente consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto ed è responsabile delle forniture consegnat
	29.2. Il contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o deterioramenti durante il transito fi
	29.3. L’imballaggio, le diciture e la documentazione all’interno e all’esterno dei colli devono soddisfare i requisiti specific
	29.4. Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il contraente non avrà ricevuto dal resp
	29.5. Ogni consegna deve essere accompagnata da una distinta redatta dal contraente secondo le modalità stabilite nelle condizi
	29.6. Ogni collo deve essere contrassegnato in maniera chiara secondo le condizioni particolari.
	29.7. La consegna si considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di entrambe le parti che dimostri che l

	Articolo 30 -  Operazioni di verifica
	30.1. Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le verifiche e le prove prescr
	30.2. Durante la fase di consegna delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile del progetto può ordinare o 
	30.3. Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte del
	30.4. Le forniture non conformi alla qualità richiesta sono rifiutate e possono essere contrassegnate con un marchio speciale c
	30.5. Le disposizioni dell’articolo 30 non pregiudicano la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di far valere i propri d

	Articolo 31 -  Collaudo provvisorio
	31.1. Le forniture sono rilevate dall’amministrazione aggiudicatrice dopo essere state consegnate secondo il contratto, aver su
	31.2. Il contraente può chiedere per iscritto al responsabile del progetto il certificato di collaudo provvisorio quando le for
	31.3. Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture durante il periodo fissato per 
	31.4. Se il responsabile del progetto non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non rifiuta le forniture entro il p
	31.5. In caso di consegna parziale, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di fornire il certificato di collaud
	31.6. Dopo il collaudo provvisorio delle forniture, il contraente deve smontare e rimuovere le strutture provvisorie e i materi
	31.7. Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, l’amministrazione aggiudicatrice può disporre di tutte le forniture consegna

	Articolo 32 -  Obblighi inerenti alla garanzia
	32.1. Il contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello più recente e che tengono conto delle p
	32.2. Il contraente è tenuto a porre rimedio a eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle forniture che si siano manife
	32.3. Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al più presto rimedio ai difetti o ai danni. Il periodo di garanzia per 
	32.4. Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di garanzia, l’amministrazione aggiudicatrice o 
	32.5. In caso d’urgenza, ove il contraente non possa essere reperito immediatamente o, se reperito, non sia in grado di prender
	32.6. Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle condizioni particolari e nelle specifiche tecniche.
	32.7. Se non diversamente disposto nelle condizioni particolari, la durata del periodo di garanzia è di 365 giorni. Il periodo 

	Articolo 33 -  Servizio di post-vendita
	33.1. Il servizio di post-vendita, qualora sia previsto nel contratto, viene fornito secondo le modalità stabilite nelle condiz

	Articolo 34 -  Collaudo definitivo
	34.1. Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti più periodi di garanzia, alla scadenza dell’ultimo period
	34.2. Il contratto non è considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo definitivo non è firmato o ri
	34.3. Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e l’amministrazione aggiudicatrice dall’adempi

	Articolo 35 -  Inadempimento contrattuale
	35.1. Una parte commette violazione del contratto quando non adempie i propri obblighi conformemente alle disposizioni del cont
	35.2. In caso di violazione contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
	35.3. Il risarcimento può consistere in:
	35.4. Se il contraente non adempie i suoi obblighi conformemente alle disposizioni del contratto, l’amministrazione aggiudicatr
	35.5. Se ha diritto a un risarcimento, l’amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovu
	35.6. L’amministrazione aggiudicatrice ha diritto al risarcimento di qualsiasi danno rivelatosi dopo il completamento del contr

	Articolo 36 -  Risoluzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
	36.1. L’amministrazione aggiudicatrice può in qualsiasi momento e con effetto immediato, alle condizioni della clausola 36.9, r
	36.2. Salvo disposizioni contrarie delle presenti condizioni generali, l’amministrazione aggiudicatrice può, con preavviso di 7
	36.3. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente der
	36.4. Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto comunicazione, il contraente prende immediatamente gli opportuni pr
	36.5. Al più presto dopo la risoluzione, il responsabile del progetto certifica il valore delle forniture e tutti gli importi d
	36.6. In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, al più presto e in presenza del contraente o dei suoi rappresentant
	36.7. L’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a effettuare ulteriori pagamenti al contraente fintantoché le forniture non
	36.8. Se risolve il contratto ai sensi della clausola 36.2, l’amministrazione aggiudicatrice ha diritto, in aggiunta alle spese
	36.9. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un’azione o di un’omissione del contraente, di un caso di forza maggiore
	36.10. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nei tre anni successivi alla 

	Articolo 37 -  Risoluzione da parte del contraente
	37.1. Il contraente, con preavviso di 14 giorni all’amministrazione aggiudicatrice, può risolvere il contratto se l’amministraz
	37.2. Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente ai sensi d
	37.3. In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, l’amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le

	Articolo 38 -  Forza maggiore
	38.1. Nessuna parte è considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri obblighi contrattuali qualora l’ad
	38.2. Il concetto di forza maggiore, come qui utilizzato, contempla eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti 
	38.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non è soggetto all’incameramento della propria
	38.4. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischia di compromettere l’ade
	38.5. Qualora il contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del responsabile del progetto o
	38.6. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentement

	Articolo 39 -  Decesso
	39.1. Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. L
	39.2. Qualora siano più persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di una o più di loro, le part
	39.3. Nei casi di cui alle clausole 39.1 e 39.2, l’intenzione di continuare l’esecuzione del contratto dev’essere comunicata da
	39.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione del contratto nella stessa misura 

	Articolo 40 -  Composizione delle controversie
	40.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto che possono sorger
	40.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà comunicazione all’altra parte, illustrando la propria posizione al rigua
	40.3. In assenza di composizione amichevole, una parte può trasmettere all’altra la richiesta di composizione mediante concilia
	40.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione mediant

	Articolo 41 -  Diritto applicabile
	41.1. Il presente contratto è disciplinato dal diritto dello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice o, se l’amministrazione 

	Articolo 42 -  Sanzioni amministrative e pecuniarie
	42.1. Fatta salva l’applicazione di altri rimedi previsti nel contratto, il contraente che si sia reso colpevole di false dichi
	42.2. In aggiunta o in alternativa alle sanzioni amministrative di cui alla clausola 42.1, il contraente può essere altresì pas
	42.3. Se ha diritto di imporre sanzioni pecuniarie, l’amministrazione aggiudicatrice può detrarre la somma corrispondente dagli

	Articolo 43 -  Verifiche, controlli e revisioni contabili da parte degli organismi dell’Unione europea
	43.1. Il contraente consentirà alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti euro
	43.2. Il contraente consentirà altresì all’Ufficio europeo per la lotta antifrode di eseguire controlli e verifiche in loco sec
	43.3. A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, del
	43.4. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Co

	Articolo 44 -  Protezione dei dati
	44.1. I dati personali figuranti nel contratto sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela dell
	44.2. Ove il contratto richieda il trattamento di dati personali, il contraente può agire solo con la supervisione del responsa
	44.3. I dati sono considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concern
	44.4. Il contraente si impegna ad adottare idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza considerati i rischi intrinseci 

	a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare
	aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
	ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati 
	ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d’infrastrutture destinate all
	b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati persona
	c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
	d) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte 
	e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizz
	f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dat
	* * *

