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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Définitions

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales se trouvent
dans le "Glossaire", annexe A1 du Guide Pratique, qui fait partie intégrante du présent
marché.

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour I'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

L es mots désignant des personnes ou des parties incluent |es sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Langue applicable au marché

La langue applicable au marché et a toutes les communications entre le contractant, le
maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans les
conditions particuliéres.

Ordre hiérarchique des documents contractuels

L'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le Contrat.

Communications

Les communications écrites entre le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'cauvre, d'une part,
et le contractant, d'autre part, doivent spécifier le titre du contrat et son numéro
d'identification, et sont expédiées par courrier, télégramme, télex, télécopie ou e-mail ou
déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties a cette fin
dans les conditions particuliéres.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de
réception est assortie d'un délai. En tout cas, il doit prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la réception de sa communication dans les délais.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une natification, un préavis, un
consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la
notification, le préavis, le consentement, |'approbation, I'agrément, le certificat ou la
décision doivent étre, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes
«notifier», «donner un préavis», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséguence. Le consentement, I'approbation, |'agrément,
le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Lemaitred'cauvre et lereprésentant du maitre d'cauvre

Le maitre d'cauvre accomplit les taches stipulées dans le marché. Sauf si le marché
I'indique expressément, le maitre d'ceuvre n'est habilité a délier le contractant d'aucune de
ses obligations contractuelles.
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6.1.

6.2.

6.3.

2014

Le maitre d'ceuvre peut, si besoin est, tout en demeurant responsable en dernier ressort,
déléguer a son représentant des taches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut
révoquer a tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation,
révocation ou tout remplacement de cette nature est fait par écrit et ne prend effet que
lorsqu'une copie en a été remise au contractant. L'ordre de service qui détermine les
téches, les obligations et I'identité du représentant du maitre d'ceuvre est notifié en méme
temps que l'ordre de commencer la mise en cawre des tadches du marché. Les
compétences du représentant du maitre d’' ceuvre sont celles de surveiller et de contréler
les travaux et de tester et d’examiner les matériaux mis en cauvre ainsi que la qualité
d’ exécution des ouvrages. Le représentant du maitre d'cauvre n'aura, en aucun cas, le
pouvoir de relever le contractant de ses obligations découlant du marché, ni — sauf en cas
d'instruction expresse indiquée ci-dessous ou dans le contrat — de commander tous
travaux entrainant une prolongation de la période de mise en cauvre des téches ou des
co(ts supplémentaires a payer par le maitre d'ouvrage ni d'introduire des modifications
dans la nature ou I'importance des travaux.

Toute communication faite au contractant par le représentant du maitre d'ceuvre en vertu
d'une telle délégation produit les mémes effets que si elle avait été faite par le maitre
d'cauvre, sous réserve que:

a) s le représentant du maitre d'ceuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant a un
ouvrage, des matériaux ou des équipements, cette omission ne porte pas atteinte au
droit du maitre d'ocauvre d'exprimer sa désapprobation quant a cet ouvrage, ces
matériaux ou ces équipements et de donner les instructions nécessaires en vue de
leur rectification;

b) le maitre doawre est libre dinfirmer ou de modifier le contenu de la
communication.

Les instructions et/ou les ordres émanant par écrit du maitre d'cauvre sont considérés des
ordres de service. Ces ordres de service sont datés, numérotés et consignés dans un
registre et des copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du
contractant.

Cession

Une cession n'est valable que s elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant transfére tout ou partie de son marché aun tiers.

Le contractant ne peut, sans |'approbation préalable du maitre d'ouvrage, céder tout ou
partie du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d'une sireté en faveur des banques du contractant sur toute somme
due ou susceptible de lui étre due au titre du marché ou

b) la cession aux assureurs du contractant du droit de celui-ci d'obtenir réparation par
toute personne responsable lorsgue les assureurs ont réparé le préudice qu'il a subi
ou dont il aassumé laresponsabilité.

Aux finsdel'article 6.2, I'approbation d'une cession par le maitre d'ouvrage ne délie pasle
contractant de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la partie qui
n'a pas été cédée pour laguelle la garantie de bonne exécution du contractant peut étre
conservée.
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Si le contractant a cédé son marché sans autorisation, le maitre d'ouvrage peut, sans mise
en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux
articles 63 et 64.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux critéres d'éigibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion indiquées dans le
dossier d'appel d'offres.

Avant de donner son approbation, le maitre d'ouvrage peut demander de recevoir s
nécessaire de la part du cessionnaire, une garantie de bonne exécution qui peut étre
requise pour la totalité du contrat, une garantie de préfinancement et une garantie de
rétention.

Sous-traitance

Lasous-traitance n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant confie & un tiers I'exécution d'une partie de son marché. Les contrats de
location de matériel, les contrats de fourniture et les contrats de travail ne constituent pas
des contrats de sous-traitances visés a cet article.

Le contractant demande I'approbation préalable du maitre d'ouvrage en cas de recours ala
sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché a sous-traiter et
I'identité du ou des sous-traitants.

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la demande d'autorisation, le
maitre d'ouvrage soit étend le délai de 15 jours supplémentaires maximum, soit notifie sa
décision au contractant et la motive en cas de refus d'autorisation. En I'absence de
décision notifiée par e maitre d'ouvrage dans le délai, |a demande est réputée approuvée a
lafin du déai.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éigibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion décrites dans le
dossier d'appel d'offres.

Sous réserve de l'article 52, un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations
contractuelles entre un sous-traitant et le maitre d'ouvrage.

Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-
traitants et de leurs mandataires ou employés, comme sil sagissait de ses propres actes,
manguements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation
par le maitre d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou de I'exécution par
un sous-traitant d'une partie des travaux ne libére le contractant d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté al'égard du contractant, pour les travaux qu'il a exécutés ou
les biens, matériaux, équipements et services qu'il afournis, des obligations dont la durée
sétend au-dela de la période de garantie prévue dans le marché, le contractant doit, a tout
moment aprés l'expiration de cette période, transférer immédiatement au maitre
d'ouvrage, a la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces obligations pour la
durée non encore expirée de ces derniéres.

Si le contractant conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le maitre

d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut
d'exécution prévues aux articles 63 et 64.
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Si le maditre d'ouvrage ou le maitre d'cauvre estiment qu'un sous-traitant n'est pas
compétent pour exécuter les taches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitét
demander au contractant de le retirer du chantier et de le remplacer par un sous-traitant
possédant une qualification et une expérience que le maitre d'ouvrage juge acceptables ou
poursuivre eux-mémes la réalisation des taches.

OBLIGATIONSDU MAITRE D'OUVRAGE

Documents a four nir

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, dans les 30 jours qui suivent la
signature du contrat, le maitre d'cauvre remet gratuitement au contractant un exemplaire
des plans établis pour la mise en cauvre des téches, ainsi que deux exemplaires des
spécifications et autres documents contractuels. Le contractant peut acheter, danslalimite
des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Aprés la réception définitive, le contractant restitue au maitre d'oauvre
tous les plans et autres documents contractuels.

Le maitre d'ouvrage aide le contractant a obtenir toute information utile au contrat que le
contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.

Sauf si cela se révéle nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le maitre d'ouvrage ne sont ni utilisés ni communiqués par le
contractant a des tiers sans | e consentement préalable du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'cauvre est habilité a adresser au contractant des ordres de service comprenant
les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a |'exécution correcte des
travaux et alarectification des défauts éventuels.

Acces au chantier

Le maitre d'ouvrage met le chantier et ses voies d'acces a la disposition du contractant en
temps utile et au fur et a mesure de l'avancement des travaux, conformément au
programme de mise en oawvre des taches approuvé, visé dans les présentes conditions
générales. Le contractant accorde un acces approprié aux autres personnes comme le
stipulent les conditions particuliéres ou comme requis.

Le contractant n'utilise pas les terrains que le maitre d'ouvrage met a sa disposition a des
fins étrangeres alamise en cauvre des téches.

Le contractant maintient en bon état de conservation, pendant la durée de leur utilisation,
les locaux mis a sa disposition; il les remet, a la demande du maitre d'ouvrage ou du
maitre d'oauvre, dans leur état initial aprés exécution du marché, compte tenu de leur
usure normale.

Le contractant n'adroit a aucun paiement pour les améliorations résultant de travaux qu'il
a effectués de son propre chef.
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Article10 Aide en matiérederéglementation locale

10.1. Le contractant peut demander I'aide du maitre d'ouvrage en vue d'obtenir copie deslois et
reglements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives
du pays ou les travaux doivent étre exécutés, lorsque ces éléments sont susceptibles de
I'affecter dans I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maitre d'ouvrage peut
fournir au contractant, aux frais de celui-ci, I'aide demandée.

10.2. Sous réserve des dispositions Iégidlatives et réglementaires en matiére de main-d'oauvre
étrangere du pays ou les travaux doivent étre exécutés, le maitre d'ouvrage aide le
contractant, & sa requéte, pour ses demandes de visas et permis requis par les dispositions
administratives du pays ou les travaux doivent étre exécutés, et notamment les permis de
travail et de s§our, destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le
contractant et le maitre d'ouvrage ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des
familles de ce personnel.

Article1l Retardsdansle paiement du personnel du contractant

11.1. En cas de retard dans le paiement des salaires et traitements dus aux employés du
contractant ainsi que des indemnités et cotisations prévues par le droit du pays dans
lequel les travaux sont exécutés, le maitre d'ouvrage peut notifier au contractant son
intention de payer directement les salaires, traitements, indemnités et cotisations dans un
délai de quinze jours. Si le contractant conteste le fait que de tels paiements sont dus, il
dispose de ce déla de quinze jours pour adresser une réclamation mativée au maitre
d'ouvrage. Si le maitre d'ouvrage estime, apres avoir examiné cette réclamation, que le
paiement des sadlaires et traitements doit étre effectué, il peut payer les saaires,
traitements, indemnités et cotisations sur les sommes dues au contractant. A défaut, il
peut prélever ces sommes sur I'une quelconque des garanties prévues par les présentes
conditions générales. Aucune mesure prise par le maitre d'ouvrage en vertu du présent
article ne peut délier le contractant de ses obligations vis-avis de ses employés, sauf si
elle permet ains de remplir une obligation. Une telle mesure n'engage pas la
responsabilité du maitre d'ouvrage al'égard des employés du contractant.

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Article12 Obligations générales

12.1. Le contractant met en ceuvre le marché avec tout le soin et toute la diligence requis et en
conformité avec les clauses du contrat et les instructions du maitre d'cauvre, concoit les
ouvrages selon les modalités prévues par le contrat et les exécute, les achéve et remédie
aux vices qu'ils pourraient présenter.

12.2. Le contractant assure la conduite des travaux et fournit le personnel, les matériaux, les
équipements et les instalations et tous autres éléments temporaires ou permanents
nécessaires a la conception, a I'exécution et a I'achévement des ouvrages, ainsi qu'a la
rectification des défauts éventuels, dans la mesure ou le contrat le stipule ou permet de
I'inférer raisonnablement de ses dispositions.

12.3. Le contractant assume I'entiére responsabilité du caractére approprié, de laqualité et de la
securité de toutes les opérations et de toutes les méthodes de construction dans le cadre du
marché.
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12.4.

125.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Article 12a
12a.1

2014

Le contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés. Lorsqu'il estime
gue les exigences d'un ordre de service excédent les compétences du maitre d'ceuvre ou
I'objet du marché, le contractant doit, sous peine de forclusion, adresser une notification
motivée au maitre d'cauvre dans un délai de 30 jours aprés réception de I'ordre de service.
L'exécution de I'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.

Le contractant fournit sans délai toute information ou tout document demandé par le
maitre d'ouvrage ou la Commission européenne concernant la mise en cauvre du contrat.

Le contractant respecte et applique les lois et réglements en vigueur dans le pays dans
lequel les travaux sont exécutés et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de
celui-ci et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le
maitre d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois
ou reglements commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes a leur
charge.

Sous réserve des dispositions de I'article 12.9, le contractant sengage a respecter la plus
stricte confidence et a n'utiliser ou divulguer a des parties tierces aucune information ou
aucun document relatif ala mise en cauvre du marché sans le consentement préalable du
maitre d'ouvrage. Le contractant continue a étre lié par cet engagement aprés la mise en
oawvre du marché et doit obtenir de chague membre de son personnel la méme
déclaration. Cependant, ['utilisation de la référence du marché a des fins de
commercialisation ou d'appel d'offres ne requiert pas le consentement préalable du maitre
d'ouvrage, sauf si le maitre d'ouvrage déclare que le marché est confidentiel.

Si le contractant agit pour le compte de ou est une entreprise commune ou un consortium
comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues des
obligations au titre du marché, y inclus tout montant recouvrable. La personne désignée
par le consortium pour agir en son nom pour les besoins du marché est habilitée a engager
le consortium et est le seul interlocuteur pour tout aspect contractuel et financier. La
composition ou la constitution de I'entreprise commune ou du consortium ne peut étre
modifiée sans le consentement préalable du maitre d'ouvrage. Toute atération de la
composition du consortium faite sans l'accord préalable du maitre d'ouvrage peut
entrainer larésiliation du contrat.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le contractant prend les
mesures necessaires pour veiller a ce que la contribution financiére de I'UE bénéficie
d'une visibilité maximum. Afin d’assurer cette publicité, le contractant doit notamment
réaliser les activités prévues dans les Conditions Particuliéres. Ces mesures doivent
respecter les régles définies dans le Manuel Communication et Visibilité pour les actions
extérieures de L'UE publié par la Commission européenne.

Tous les relevés doivent étre conservés pendant 7 ans aprés le paiement final effectué
dans le cadre du contrat. En cas de manguement a cette obligation de conserver les
relevés, le maitre d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les
sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 63 et 64.

Code de conduite

Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession. |l sabstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans |’ approbation préalable
du maitre d'ouvrage. Il n'engage le maitre d'ouvrage d aucune maniere sans son
consentement préalable.
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12.a2

12.a3

12.a4

12.a5

12.a.6

Le Contractant et son personnel respectent les droits de I’ homme, et s engagent a ne pas
heurter les usages politiques, culturels et religieux de I'Etat ou le marché est exécuté.

Le Contractant doit respecter les normes environnementales applicables dans le pays ol
les travaux sont effectués et les normes fondamental es convenues au niveau international
en matiére de travail, notamment les normes fondamentales de I'OIT en la matiére, les
conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur I'élimination du
travail forcé et abligatoire, sur I’ élimination des discriminations en matiére d’emploi et
de travail et sur |’ abolition du travail des enfants.

Le Contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent pas
abuser d'un pouvoir recu en délégation a des fins privées. Le contractant ainsi que ses
sous-traitants, mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevair,
offrir ou proposer de donner ou procurer a quicongue un présent, une gratification, une
commission ou une rétribution a titre dincitation ou de récompense pour quiil
accomplisse ou sabstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou pour qu'il
favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le contractant doit respecter
les lois, réglements et codes de conduite applicables en matiere de lutte contre la
corruption.

L es paiements au contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou bénéfice
dont il peut bénéficier en relation avec le marché. Le contractant et son personnel
doivent sabstenir d'exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit
avec leurs obligations en vertu du marché.

L'exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaux
extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non
mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d'un contrat en bonne et due forme
faisant référence & ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime
effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un
bénéficiaire non clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’ une
société de facade. La Commission européenne pourra procéder atout contréle, sur piéces
et sur place, qu’ elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Article12b Conflit d'intéréts

2014

12b.1

12.b.2

12.b.3

12.b.4

Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin a toute
situation susceptible de compromettre I'exécution impartiale et objective du contrat. Un
conflit d'intéréts peut résulter notamment d'intéréts économiques, d'affinités politiques ou
nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous
intéréts communs. Tout conflit d'intéréts surgissant pendant I'exécution du contrat doit
étre notifié sans délai au maitre d'ouvrage. En cas de conflit de cette nature, le
contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées
et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises dans le délai
gu'elle prescrit. Le contractant sassure que les membres de son personnel et de ses
organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant
donner lieu a un conflit d'intéréts. Sans préjudice des obligations décrites dans le contrat
le contractant remplace, immédiatement et sans exiger du maitre d'ouvrage une
guelcongue compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé a une telle
situation.

Le contractant sabstient de tout contact de nature a compromettre son indépendance ou
celle de tout membre de son personnel.

Le contractant limite son intervention en rapport avec le projet al'exécution du marché.
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12.b.5 Le contractant et son personnel et quiconque est associé ou lié au contractant, n‘'ont pas

acces aux autres marchés financés par le budget de I'UE / des fonds du FED pour le
méme projet. Néanmoins, e contractant peut participer sil recoit I'approbation du maitre
d'ouvrage, si le contractant peut démontrer que sa précédente participation au projet ne
lui procure pas un avantage déloyal.

Article12c Marchésde conception et réalisation

Article 13

Article 14

2014

12.c.1. Pour les marchés de conception et réalisation uniquement, le contractant effectue et

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

assume la responsabilité de la conception des travaux avec |'aide de concepteurs
expérimentés répondant aux critéres définis par le maitre d'ouvrage. |l éabore les
documents techniques requis selon les modalités définies par les conditions particuliéres
et les spécifications techniques. Ces documents doivent étre soumis au maitre d'cauvre
pour approbation, conformément aux dispositions des conditions spéciales, et peuvent
étre corrigés aux frais du contractant pour répondre aux exigences contractuelles du
maitre d'ouvrage et éliminer les erreurs, omissions, ambiguités, incohérences et autres
défauts de conception. Le contractant forme le personnel du maitre d'ouvrage, délivre et
met a jour I’ensemble des documents détaillés, de méme que les manuels d' opération et
de maintenance, conformément aux dispositions des conditions particuliéres.

Conduite des travaux

Le contractant assure lui-méme la conduite des travaux ou désigne a cette fin un
représentant. Cette désignation doit étre soumise a l'agrément du maitre d'cauvre dans un
délai de 30 jours suivant |a notification d'attribution du marché. Le maitre d'cauvre doit
accepter ou refuser cet agrément endéans dix jours. L'agrément peut étre retiré a tout
moment. En cas de refus du représentant désigné dans le délai ou de retrait de |'agrément,
le maitre d'ocauvre motive sa décision et le contractant propose sans délai un remplagant.
L’ adresse du représentant du contractant est considérée comme étant |’ adresse de service
donnée par le contractant.

Si le maitre d'oauvre retire son agrément relatif a la désignation du représentant du
contractant, celui-ci révoque son représentant aussitdt que possible aprés réception de la
notification du retrait et le remplace par un représentant agrée par le maitre d'cauvre.

Le représentant du contractant recoit tout pouvoir pour prendre toute décision nécessaire
a l'exécution des travaux, pour recevoir et exécuter les ordres de service, contresigner le
journal des travaux visé a l'article 39 ou l|'attachement selon le cas. Le contractant
demeure, en tout état de cause, responsable de la bonne exécution des travaux et doit
notamment sassurer que ses propres employés ains que ses sous-traitants et leur
personnel respectent les prescriptions et les ordres de service.

Per sonnel du contractant

Le personnel du contractant doit étre en nombre suffisant et permettre une utilisation
optimale des ressources humaines du pays dans lequel les travaux sont exécutés. Ce
personnel doit posséder les qualifications et I'expérience requises pour assurer le bon
déroulement et la bonne exécution des travaux. Le contractant remplace immédiatement
tout employé qui lui est signalé, par le maitre d'oauvre, par lettre motivée, comme
susceptible de compromettre la bonne exécution des travaux.

Le contractant doit prendre en charge le recrutement de tout le personnel ainsi que de
toute la main ceuvre. Les barémes de rémunération et les conditions générales de travail
tels que fixés par le droit du pays dans lequel les travaux sont exécutés sappliquent
comme un minimum au personnel de chantier.
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Article 15

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

15.6.

15.7.

15.8.

Article 16

16.1.

2014

Gar antie de bonne exécution

Le contractant doit, avec le retour du contrat contresigné, fournir au maitre d'ouvrage une
garantie pour I'exécution compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie est
fixé par les conditions particulieres. Il doit ére compris dans une fourchette entre 5 et 10
% du montant du marché, en ce compris les montants mentionnés dans ses avenants
éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maitre d'ouvrage la réparation
de tout prgudice résultant du fait que le contractant n'a pas exécuté ses obligations
contractuelles.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modéle prévu dans le marché et
peut étre fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un cheque de banque, d'un
cheque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie dassurance et/ou de
cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépbt en espéces aupres du
maitre d'ouvrage. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
chéque de banque, d'un chéque certifié ou d'une obligation, elle doit étre délivrée par une
bangue ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le maitre
d'ouvrage.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, la garantie de bonne exécution
est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit étre payé et selon leurs proportions
respectives aux termes du marché.

Aucun paiement n'est effectué en faveur du contractant avant la constitution de la
garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'a la signature du décompte définitif
viséal'article 51.

Si, au cours de I'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le maitre
d'ouvrage met le contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les
mémes conditions que la garantie précédente. Si le contractant ne constitue pas une
nouvelle garantie, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché.

Le maitre d'ouvrage réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manquement commis par le contractant au titre du
marché, conformément aux conditions de la garantie et & concurrence de sa valeur. Le
garant paie ces sommes sans délai lorsque le maitre d'ouvrage les réclame et ne peut sy
opposer pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne exécution,
le maitre d'ouvrage adresse au contractant une natification précisant la nature du
manguement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires des conditions particulieres la garantie de bonne exécution est
libérée dans un délai de quarante-cing jours a compter de la date de la signature du
décompte définitif visé a l'article 51, pour son montant total a I'exception des montants

faisant l'objet dun reglement a I'amiable, d'un arbitrage ou dune procédure
juridictionnelle.

Responsabilités et Assurances
Responsabilités

a) Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux travaux
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2014

Sans préjudice de I'article 61 (obligations au titre de garantie) et de I’ article 66 (force
majeure), le contractant assumera (i) la pleine responsabilité du maintien de
I"intégrité des travaux et (ii) le risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient
les causes, jusqu’ ala réception définitive telle que visée al’ article 62.

L’indemnisation des dommages aux travaux issus de la responsabilité du contractant
a l'égard du maitre d’' ouvrage est plafonnée a un montant égal a un million d’euros
dans I" hypothése ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’ euros.
Dans |"hypothese ou la valeur du marché est supérieure a un million d euros,
I'indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant sera
plafonnée alavaleur du marché.

Par contre, I'indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d'une fraude ou
d'une faute lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne
dont le contractant doit répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.

Apres réception définitive telle que visée a I'article 62, le contractant demeure
responsable de tout manquement a ses obligations contractuelles pendant une
période déterminée par le droit applicable au marché, ou a défaut pour une période
de dix années.

b) Responsabilité du contractant al’ égard du maitre d’ ouvrage

A tout moment, e contractant sera responsable et indemnisera le maitre d’ ouvrage de
tous dommages occasionnés, durant I’ exécution des travaux, au maitre d' ouvrage par
le contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant
doit répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant a I'égard du
maitre d'ouvrage est plafonnée a un montant égal a un million deuros dans
I” hypothése ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’ euros. Dans
I"hypothése ou la valeur du marché est supérieure a un million d euros,
I'indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant sera plafonnée
alavaleur du marché.

Par contre, I'indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du
contractant en cas de dommages corporels, en ce compris le décés, ne peut en aucun
cas étre plafonnée. Il en va de méme de I'indemnisation de tous dommages, de
quelgue nature que ce soit, causés du fait d'une fraude ou d'une faute lourde du
contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit
répondre.

Responsabilité du contractant al’ égard destiers

Le contractant garantit et défend, a ses frais, le maitre d’ ouvrage, ses mandataires et
son personnel contre toute action, perte ou tout pré§udice, directs ou indirects, de
guelque nature gue ce soit (ci-aprés « réclamation(s) »), résultant d'un acte ou d'une
omission commis dans I’ exécution des prestations par le contractant, son personnel,
ses sous-traitants et/ou toute personne dont |e contractant doit répondre.

Le maitre d'ouvrage doit notifier toute réclamation de tiers au contractant dans les
meilleurs délais possibles aprés que le maitre d’ ouvrage en a eu connaissance.
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Si le maitre douvrage choisit de contester et de se défendre contre la (les)
réclamation(s), le contractant prendra en charge les frais de défense raisonnables
exposés par le maitre d’ ouvrage, ses mandataires et son personnel.

En application des présentes conditions générales, les mandataires et |e personnel du
maitre d’ ouvrage, ainsi que le personnel, les sous-traitants du contractant et toute
personne dont le contractant doit répondre sont considérés commetiers.

Le contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec le maitre
d’ ouvrage.

Toute transaction ou accord généralement quelconque quant au reglement d’une
réclamation requiert |’ assentiment préalable exprés et écrit du maitre d’ ouvrage et du
contractant.

16.2. Assurances

a) Assurances - dispositions générales

2014
d4p_annexgc_fr.doc

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné et durant toute la période de mise
en cauvre des téches, le contractant veille a ce que lui-méme, son personnel, ses sous-
traitants et toute personne dont le contractant doit répondre, soient adéguatement
assurés auprés de compagnies d’ assurances reconnues sur le marché international de
I" assurance, a moins que le maitre d' ouvrage N’ ait marqué son accord expres et écrit
sur une compagnie d’ assurance déterminée.

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné, le contractant fournira au maitre
d'ouvrage et au maitre d’ cauvre toutes notes de couverture et/ou certificats
d'assurance démontrant que les obligations du contractant en matiere d’ assurances
sont pleinement respectées. Le contractant présente sans délai, chague fois que le
maitre d' ouvrage ou le maitre d’' cauvre le lui demandent, une version actualisée des
notes de couverture et/ou certificats d’ assurance.

Le contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s'engagent a informer
personnellement et directement le maitre d’ ouvrage et le maitre d' cauvre de tout
événement susceptible de réduire, annuler ou altérer de quelque maniére que ce soit,
la couverture visée. Les assureurs devront délivrer cette information le plus
rapidement possible, et en tout cas au minimum trente (30) jours avant que la
réduction, I’annulation ou toute atération de la couverture soit effective. Le maitre
d'ouvrage se réserve le droit de désintéresser |’ assureur en cas de défaut de paiement
de prime par le contractant, sans préjudice du droit pour le maitre d ouvrage de
récupérer le montant de la prime payée par lui, ainsi que de postuler indemnisation
de son éventuel dommage a cette suite.

Chaque fois que cela est possible, le contractant veillera & ce que les contrats
d’ assurances souscrits contiennent une clause d' abandon de recours en faveur du
maitre d’ ouvrage et du maitre d' ceuvre, leurs mandataires et personnel.

La souscription des assurances adéquates par e contractant ne le dispense en aucun
cas de ses responsabilités |égal es et/ou contractuelles.

Le contractant supportera intégralement les conségquences d’ une absence totale ou

partielle de couverture, et ce a |’ entiére décharge du maitre d' ouvrage et du maitre
d cauvre.
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Le contractant veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne
dont le contractant doit répondre respectent les mémes obligations d’ assurance qui
lui sont imposées aux termes du présent marché. En cas de défaut d’ assurance ou
d’ assurance inadéquate de son personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne
dont il doit répondre, le contractant garantira le maitre d’'ouvrage et le maitre
d’ cauvre de toutes |es conséquences qui en résulteraient.

Sous son entiére responsabilité et sans préjudice de I’ obligation de souscrire toute
assurance couvrant ses obligations en vertu du présent marché, le contractant veillera
a ce que soient souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et
I"application des lois et réglements en vigueur dans le pays dans lequel les travaux

sont exécutés. |l veillera par ailleurs & ce que toutes les obligations légales
éventuelles applicables ala couverture soient respectées.

Le maitre d’ ouvrage et le maitre d’ cauvre ne supportent aucune responsabilité quant
al’évaluation et |’ adéquation des contrats d' assurance souscrits par le contractant au
regard de leurs obligations contractuelles et/ou |égales.

b) Assurances - dispositions particuliéres

2014
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1. Assurances des dommages causés a destiers

Le contractant souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les
dommages corporels et matériels pouvant étre causés a des tiers a raison de
I"’exécution des travaux, ainsi que pendant la période de garantie. La police
d’ assurance doit spécifier que le personnel du maitre d’'ouvrage et du maitre
d’ oauvre, ainsi que celui d’ autres entreprises et de tiers se trouvant sur le chantier
sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit étre illimitée
pour les dommages corporels.

2. Assurance couvrant les risques de chantier

Le contractant souscrit une assurance « Tous risques Chantier » au bénéfice
conjoint de lui-méme, de ses sous-traitants, du maitre de I'ouvrage et du maitre
d' cauvre.

Cette assurance couvrira |I’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent
étre soumis les ouvrages objet du marché, y compris les dommages dus a un vice
ou a un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise
en cauvre dont le contractant est responsable au titre du marché et les dommages
dus a des événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages
causés aux biens et propriétés existants du maitre d’ ouvrage et du maitre d' ceuvre.

Cette assurance couvrira également les égquipements et les ouvrages temporaires
sur le chantier & concurrence de leur vaeur totae de
reconstruction/remplacement.

3. Assurance des véhicules automoteurs

Le contractant souscrit une assurance couvrant tous les véhicules utilisés par le
contractant ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation
avec |” exécution du marché.
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4. Assurance contre les accidents du travail

Le contractant souscrit les contrats d assurance accordant la couverture du
contractant lui-méme, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont
le contractant doit répondre, en cas d'accident du travail ou sur le chemin du
travail. Il veillera a ce que ses sous-traitants agissent de méme. Il garantit le
maitre d’ouvrage contre tous recours que son personnel ou celui de ses sous-
traitants pourrait exercer a cet égard. Pour son personnel permanent expatrié, le
cas échéant, le contractant se conformera en outre a la |égidation et la
réglementation applicable du pays d’ origine.

5. Assurance de la responsabilité liée a la solidité des ouvrages

Le contractant souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité
susceptible d’étre mise en cause pour ce qui concerne la solidité des ouvrages
méme apres la réception définitive, tel que prescrit par le droit du pays ou les
travaux sont exécutes.

Article17 Programme de mise en cauvre destéaches

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

2014

Nonobstant tout programme de travail joint & la soumission, le contractant fournit au
maitre d'cauvre un programme de mise en oauvre des taches détaillé par activité et par
mois dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la notification de I'attribution
du marché. Ce programme contient au moins les documents suivants:

a) I'ordre danslequel le contractant propose d'exécuter les travaux;
b) lesdateslimites pour la présentation et |'approbation des plans;

€) un organigramme du personnel dirigeant du chantier avec I'indication du nom des
divers agents et de leurs qualifications et curriculum vitae;

d) une description générale des méthodes, incluant |’ ordre dans lequel le contractant
propose d'exécuter les travaux par mois et par nature;

€) unprojet d'installation et d’ organisation du chantier; et

f) tous autres détails et renseignements que le maitre d'ceuvre peut raisonnablement
demander.

Ces documents sont retournés au contractant par le maitre d’ ceuvre avec I'approbation de
ce dernier ou avec toutes observations utiles dans un délai de dix jours & compter de leur
réception par le maitre d' ceuvre, sauf le cas ou le maitre d'ceuvre natifie au contractant,
endéans ce délai de 10 jours, sa volonté de tenir une réunion afin de discuter des éléments
soumis.

En I'absence d'approbation ou d'observation ou de demande de réunion notifiés par le
maitre d'oauvre au contractant endéans les 10 jours le programme est réputé approuveé.

L'approbation du programme de mise en cauvre des taches par e maitre d'ceuvre ne libere
le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme de mise en cauvre
des taches sans |'approbation du maitre d'cauvre. Toutefois, si les travaux ne progressent
pas conformément au programme de mise en cauvre des taches, le maitre d'ceuvre peut
charger le contractant de soumettre un programme révisé conformément a la procédure
décrite al'article 17.
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Article 18 Sous-détail desprix

18.1. Lorsguil n'a pas éé soumis dans son offre et si nécessaire aux fins du marché, le
contractant fournit un sous-détail de ses tarifs et prix dans un délai de vingt jours au plus
acompter de la demande motivée du maitre d'cauvre.

18.2. Dansles 30 jours suivant la notification de I'attribution du marché, le contractant fournit
au maitre d'oauvre, a titre d'information seulement, une estimation trimestrielle détaillée
du flux de trésorerie, faisant apparaitre tous les paiements auxquels le contractant est
susceptible d'avoir droit au titre du marché. Le contractant fournit par la suite des
estimations trimestrielles révisées s le maitre d'oauvre le lui demande. Cette
communication n‘engage en aucune maniére la responsabilité du maitre d'ouvrage ou du
maitre d'cauvre.

Article19 Planset études d'exécutions du contr actant

19.1. Le contractant soumet a I'approbation du maitre d'cauvre a ses frais, tous les plans de
détail et d’exécution et autres documents et objets qui sont nécessaires pour mener a
bonne fin I’ exécution du marché, et notamment:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modéles qui sont spécifiés dans le marché
selon les délais et les modalités fixés dans le marché ou dans le programme de mise
en oauvre des taches;

b) les plans que le maitre d'cauvre peut raisonnablement demander pour la mise en
oauvre des taches;

¢) lesplans, documents, et calculs nécessaires a prouver la stabilité et la résistance des
structures, y compris la conception des fondations et |e plan de ferraillage détaillé.
Ces calculs et sondages de sol sont étayés par des inspections du chantier
suffisantes et sont soumis a |’ approbation du maitre d' cauvre, en trois exemplaires,
au moins 30 jours avant le commencement de la construction des ouvrages
auxquelsils se rapportent.

Le maitre d' cauvre retourne au contractant les plans, documents, échantillons, modeles,
notes de calcul, objets et tout autre document a fournir en vertu de l'article 19.1, soit
revétus de son visa pour approbation, soit accompagnés de ses observations dans le délai
fixé dans le marché ou dans le programme de mise en oauvre des taches approuveé ou, s
aucun délai n'a été fixé, dans les 15 jours aprés leur réception. A la lumiéere de la
complexité ou du nombre de documents soumis pour approbation, si le maitre d’ cauvre ne
peut pas donner son approbation ou ses observations dans le délai mentionné ci-dessus, le
maitre d’ ceuvre envoie, dans les 15 jours suivant la réception, une réponse d'attente qui
indique un autre délai endéans lequel il enverra son approbation ou ses observations, en
tenant compte de |'urgence et de la complexité relatives de la question.

Si le maditre d'oauvre ne notifie pas son approbation, ses observations ou sa réponse
d'attente dans les délais susmentionnés, les plans, documents, échantillons, modéles,
notes de calcul, objets et tout autre document a fournir au maitre d'oauvre en vertu de
I'article 19.1, sont réputés approuvés alafin des délais susmentionnés.

19.2. Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués d'une
autre facon par le maitre d'ceuvre et il ne pourray étre dérogé, sauf instruction contraire
du maitre d'cauvre. Tout plan, document, échantillon ou modéle du contractant que le
maitre d'ceuvre refuse d'approuver est aussitét modifié en vue de répondre aux exigences
du maitre d'oauvre et soumis de nouveau par le contractant pour approbation. Le
contractant doit apporter aux documents, plans, notes de calcul, etc. qu’il atransmis pour
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Article 20

20.1.

20.2.

20.3.

Article21

21.1.
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approbation au maitre d' ceuvre, les corrections, mises au point, etc. découlant des
observations que celui-ci aurait émises a leur encontre, dans un délai de quinze jours a
compter de la notification de ces observations. Les documents, plans, notes de calcul, etc.
ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis al’ approbation du maitre d’ cauvre
suivant la méme procédure.

Le contractant fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et
dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le maitre d'cauvre ne
dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Le maitre d'cauvre a le droit dinspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modéles relatifs au marché dans les locaux du contractant, a tout moment jugé
raisonnable.

Avant la réception provisoire des travaux, le contractant fournit des manuels d'utilisation
et de maintenance ainsi que des plans, établis de maniére suffisasmment détaillés pour
permettre au maitre d'ouvrage de faire fonctionner, d'entretenir, de régler et de réparer
toutes les parties des ouvrages. Sauf dispositions contraires des conditions particulieres,
lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du marché. Les travaux ne sont pas
considérés comme achevés aux fins de la réception provisoire tant que les manuels et
plans en question n'ont pas été fournis au maitre d'ouvrage.

Niveau suffisant du montant de la soumission

Sous réserve de dispositions additionnelles prévues dans les conditions particuliéeres, le
contractant est réputé avoir inspecté et examiné le chantier et ses abords et sétre assuré,
avant le dépdt de sa soumission, de la qualité du sol et du sous-sol; de méme, il est réputé
avoir tenu compte de la configuration et de la nature du chantier, de I'étendue et de la
nature des travaux et des matériaux nécessaires al'exécution des ouvrages, des moyens de
communication et d'acces au chantier et des logements dont il peut avoir besoin et, d'une
maniere générale, il est censé avoir obtenu pour son propre compte toutes les
informations requises quant aux risques, aléas et tous autres facteurs susceptibles d'influer
sur son offre ou de I'affecter.

Le contractant est réputé sétre assuré, avant de soumettre son offre, de la justesse et du
niveau suffisant de celle-ci ainsi que des tarifs et prix indiqués dans le détail estimatif ou
dans le bordereau des prix, lesquels, sauf dispositions contraires du marché, couvrent
toutes ses obligations contractuel les.

Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix d'aprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui releve d'un poste
guel conque de son offre et pour lequel il n'aindiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Risques exceptionnels

Si, au cours de I'exécution des travaux, le contractant rencontre des obstacles artificiels ou
des conditions physiques qui ne pouvaient pas raisonnablement étre prévues par un
contractant expérimenté et sSil estime que cette situation nécessite des frais
supplémentaires et/ou une prolongation de la période de mise en cauvre des téches, il en
avise le maitre d'oauvre par notification conformément aux articles 35 et/ou 55. Dans cette
notification, il précise les obstacles artificiels et/ou les conditions physiques en question,
en en indiquant en détail les effets prévisibles, les mesures qu'il est en train de prendre ou
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a l'intention de prendre, ainsi que I'ampleur du retard ou des perturbations prévisibles
dans I'exécution des travaux.

21.2. Desréception de lanotification, le maitre d'cauvre peut, entre autres:

a) demander au contractant de fournir une estimation du colt des mesures qu'il est en
train de prendre ou al'intention de prendre;

b) approuver, avec ou sans modifications, les mesures visées al'article 21.2 point a);

c) donner des instructions écrites sur la maniére dont les obstacles artificiels ou les
conditions physiques en question doivent étre surmontes;

d) ordonner une modification, une suspension ou |'annulation du marché.

21.3. Danslamesure ou le maitre d'cauvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions
physiques en guestion étaient raisonnablement impossibles a prévoir, en tout ou en partie,
par un contractant expérimenté, le maitre d'cauvre:

a) tient compte de tout retard subi par le contractant du fait de ces obstacles ou de ces
conditions au moment de déterminer la prolongation de la période de mise en
oauvre des taches qui est reconnu au contractant en vertu de l'article 35; et/ou

b) détermine, Sil sagit d'obstacles artificiels ou de conditions physiques autres que les
conditions climatiques, les paiements supplémentaires qui sont dus au contractant
en vertu de l'article 55.

21.4. Aucune réclamation du contractant au titre de l'article 55 n'est admise a raison des
conditions climatiques.

215. S le maitre doauvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques
étaient raisonnablement prévisibles, en tout ou en partie, par un contractant expérimenté,
il en informe le contractant dés que possible.

Article22 Sécuritésur leschantiers

22.1. Le contractant a le droit dinterdire I'accés du chantier a toute personne étrangére a
I'exécution du marché, a I'exception toutefois des personnes autorisées par le maitre
d'ouvre ou le maitre d'ouvrage.

22.2. Lecontractant assure la sécurité sur les chantiers pendant toute la durée des travaux et est
tenu de prendre, dans I'intérét de ses employés, des mandataires du maitre d'ouvrage et
des tiers, les mesures nécessaires pour prévenir tout préudice ou accident pouvant
résulter de |'exécution des travaux.

22.3. Lecontractant met tout en cauvre, sous sa propre responsabilité et a ses frais, pour assurer
la protection, la conservation et I'entretien des constructions et installations existantes. |
est tenu de fournir et d'entretenir a ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de
cléture et de sécurité qui se révelent nécessaires a la bonne mise en cauvre des téches ou
gue le maitre d'ceuvre peut raisonnablement exiger.

22.4. Si, au cours de la mise en oauvre des téches, des mesures urgentes simposent pour parer a
tout risque d'accident ou de dommage ou pour assurer la sécurité a la suite d'un accident
ou d'un dommage, le maitre d'cauvre met le contractant en demeure de faire le nécessaire.
Si le contractant ne veut pas ou ne peut pas prendre les mesures requises, le maitre
d'oauvre peut faire exécuter le travail aux frais du contractant, pour autant que la
responsabilité en incombe au contractant.
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Article23 Sauvegardedespropriétésriveraines

23.1. Le contractant prend, sous sa propre responsabilité et a ses frais, toutes les précautions
requises par les regles de I'art en matiére de constructions et adaptées aux conditions
locales pour sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des perturbations
anormales y soient causées.

23.2. Le contractant tient quitte le maitre d'ouvrage des conséquences pécuniaires de toute les
réclamations des riverains, pour autant que la responsabilité lui en incombe et que les
dommages causés aux propriétés riveraines ne soient pas la conséquence d'un risque créé
par la conception du projet ou la méthode de construction imposée par le maitre d'ouvrage
ou le maitre d'cauvre au contractant.

Article24 Entravesalacirculation

24.1. Le contractant sassure gque les travaux et ouvrages n'entravent pas la circulation sur les
voies ou moyens de communication, tels que les routes, les chemins de fer, les voies
navigables ou les aéroports, ou ne I'obstruent pas, sauf dans la mesure ou les conditions
particulieres le permettent. Il tient notamment compte des limitations de charge en
choisissant lesitinéraires et les véhicules.

24.2. Les mesures spéciales gque le contractant estime nécessaires ou qui sont spécifiées dans
les conditions particuliéres ou sont requises par le maitre d'ouvrage pour la protection ou
le renforcement de sections de routes, de voies ferrées ou de ponts sont a la charge du
contractant, que ces mesures soient ou non exécutées par lui. Le contractant doit, avant de
les exécuter, informer le maitre d'ceuvre des mesures qu'il compte prendre. La réparation
de tout dommage causé aux routes, voies ferrées ou ponts par le transport de matériaux,
équipements ou installations est ala charge du contractant.

Article25 Cableset canalisations

25.1. Lorsgue, au cours de |'exécution des travaux, le contractant rencontre des repéeres
indiquant le parcours de cables de canalisations ou d'installations souterrains, il maintient
ces repéres a leur place ou les remet en place si I'exécution des travaux a nécessité leur
enlévement momentané. Ces opérations annexes requiérent |'autorisation préalable du
maitre d'cauvre.

25.2. Le contractant est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en
place, selon le cas, des cébles, canalisations et installations spécifiés par le maitre
d'ouvrage dans le marché et prend a sa charge lesfraisy afférents.

25.3. Lorsgue la présence de cébles, de candisations ou installations n'a pas été mentionnée
dans le marché, mais est signalée par des repéres ou des indices, le contractant a un
devoir général de diligence et des obligations analogues a celles énonceées ci-dessus en ce
qui concerne la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage |'indemnise des frais afférents a ces travaux, dans la mesure ou ces travaux sont
nécessaires a |'exécution du marché.

25.4. Toutefois, I'obligation de déplacer et de remettre en place les cébles, canalisations et
installations, ainsi que les frais qui en résultent, nincombent pas au contractant si le
maitre d'ouvrage décide de les prendre & son compte. |l en est de méme s cette obligation
et les frais y afférents incombent a une autre administration spécialisée ou a un
mandataire.
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25.5.

Article 26

26.1.

26.2.

26.3.

Article 27

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.
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Lorsque I'exécution d'un travail sur le chantier risque de causer des perturbations dans un
service public ou un préudice a celui-ci, le contractant en informe immédiatement le
maitre d'cauvre par écrit, avec un préavis raisonnable afin que des mesures appropriées
soient prises atemps pour permettre le déroulement normal des travaux.

Implantation des ouvrages

Le contractant alaresponsabilité:

a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport aux reperes, lignes et niveaux de
référence originaux fournis par le maitre d'ceuvre;

b) de I'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de
I'alignement de toutes les parties des ouvrages, et

c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'oauvre
nécessaires en rapport avec les taches énumérées ci-dessus.

Si, a un moment guelcongque de I'exécution des travaux, une erreur apparait dans le
positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans I'alignement d'une
partie quelconque des ouvrages, le contractant doit, si le maitre d'oauvre le demande,
rectifier cette erreur a ses propres frais et a la satisfaction du maitre d'oauvre, a moins que
cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le colt
de larectification incombe au maitre d'ouvrage.

La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le maitre
d'oauvre ne dégage en aucune facon le contractant de sa responsabilité quant a l'exactitude
de ces opérations; le contractant doit protéger et conserver soigneusement tous les
repéres, jalons a voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de I'implantation des
ouvrages.

Matériaux provenant de démolitions

Lorsque le marché comprend des démolitions, les matériaux et ééments provenant de
celles-ci sont, sauf dispositions contraires des conditions particuliéres et/ou du droit du
pays ou les travaux sont effectués et sous réserve des dispositions de l'article 28, la
propriété du contractant.

Si les conditions particuliéres réservent au maitre d'ouvrage le droit de propriété sur les
matériaux ou sur tout ou partie des éléments provenant de démoalitions, le contractant
prend toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de la
destruction ou de I'endommagement de ces matériaux ou éléments causés par lui ou par
ses mandataires.

Indépendamment de I'utilisation a laguelle le maitre d'ouvrage se propose d'affecter les
matériaux ou ééments sur lesquels il se réserve le droit de propriété, tous les frais de
transport et de stockage, ainsi que d'entreposage a |'endroit indiqué par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du contractant pour tout déplacement & une distance n‘'excédant pas 1000
meétres.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, le contractant enléve au fur et &

mesure, a ses frais, le gravois et autres matériaux de démolition, ainsi que les décombres
et débris du chantier.
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Article28 Découvertes

28.1. Toute découverte d'un quelconque intérét qui est faite au cours des fouilles ou des travaux
de démolition est immédiatement portée a la connaissance du maitre d'cauvre. Celui-ci
décide des dispositions a prendre au sujet de telles découvertes, en tenant diment compte
du droit du pays ou les travaux sont exécutés.

28.2. Lemaditre d'ouvrage se réserve le droit de propriété sur les matériaux trouves au cours des
fouilles et des travaux de démolition effectués sur des terrains lui appartenant, sous
réserve d'une indemnisation du contractant pour les efforts particuliers qu'il a consentis.

28.3. Lesobjets dart ou d'antiquité, les objets naturels ou numismatiques, et tous autres objets
présentant un intérét scientifique, de méme que les objets rares ou faits en métal précieux,
trouvés au cours de fouilles ou des travaux de démolition sont la propriété du maitre
d'ouvrage.

28.4. En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage a seul compétence pour se prononcer sur les
qualifications énoncées aux articles 28.1 et 28.3.

Article29 Ouvragestemporaires

29.1. Le contractant effectue a ses frais tous les ouvrages temporaires destinés a permettre
I'exécution des travaux. Il soumet au maitre d'oauvre les plans des ouvrages de cette
nature qu'il a l'intention d'utiliser, tels que caissons-batardeaux, échafaudages, treillis et
coffrages. Il tient compte des observations qui lui sont faites par le maitre d'cauvre tout en
assumant la responsabilité de ces plans.

29.2. Lorsgue les conditions particuliéres stipulent qu'il incombe au maitre d'ouvrage de
concevoir des ouvrages temporaires particuliers, le maitre d'cauvre fournit au contractant
tous les plans nécessaires en temps utile pour lui permettre d'entreprendre la construction
de ces ouvrages conformément a son programme. Dans ce cas, |le maitre d'ouvrage est
seul responsable de la sécurité et du caractére approprié de la conception. Le contractant
est cependant responsable de leur réalisation correcte.

Article30 Etudesdu sol

30.1. Sous réserve des clauses des conditions particuliéres et des spécifications techniques, le
contractant met a la disposition du maitre d'ceuvre le personnel et les installations
nécessaires pour |'exécution des études du sol que le maitre d'oauvre peut raisonnablement
juger nécessaires. Il est indemnisé du colt réel de la main d'oauvre et des instalations
utilisées ou mises a disposition pour ces travaux, augmenté d'une marge bénéficiaire
raisonnable, si elles ne sont pas déja prévues dans le marché.

Article31 Marchésimbriqués

31.1. Le contractant doit, conformément aux exigences du maitre d'cauvre, procurer, dans des
limites raisonnables, toutes facilités aux autres contractants employés par le maitre
d'ouvrage et a leurs ouvriers, de méme qu'aux ouvriers du maitre d'ouvrage et de tout
autre service public qui peuvent étre employés sur le chantier ou a proximité pour
I'exécution de travaux non inclus dans le marché ou de tout marché connexe ou accessoire

alaconstruction des ouvrages que le maitre d'ouvrage peut conclure.

31.2. Toutefois, si, sur demande écrite du maitre d'cauvre, le contractant met a la disposition
d'un autre contractant, ou d'un service public ou du maitre d'ouvrage, des routes ou voies
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Article 34

34.1.
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gue le contractant est tenu d'entretenir, ou permet |'utilisation par ces personnes de ses
ouvrages temporaires, de ses échafaudages ou d'autres installations se trouvant sur le
chantier, ou fournit tout autre service, de quelque nature que ce soit, qui n'était pas prévu
dans le marché, le maitre d'ouvrage accorde au contractant, pour cette utilisation ou ce
service, une rémunération et/ou une prolongation de délai telles que jugées raisonnables
par le maitre d'oauvre.

L'article 31 ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles et ne lui
donne droit a aucune indemnisation autre que celle qui est prévue al'article 31.2.

Les difficultés qui surviennent au sujet de I’un des marchés ne peuvent, en aucun cas,
autoriser le contractant & modifier ou & retarder I'exécution des autres marchés.
Réciproquement, le maitre d'ouvrage ne peut se prévaloir de telles difficultés pour
suspendre les paiements dus au titre d’ un autre marché.

Brevets et licences

Sous réserve de dispositions contraires des conditions particuliéres, le contractant tient
quitte et indemne le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre pour tous dommages-intéréts
et/ou frais de procédure en cas d'action en justice intentée par un tiers, et ce compris les
créateurs et les intermédiaires, pour cause de violation prétendue ou effective d'un droit
quelconque relevant de la propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre
propriété résultant de I'utilisation, , telle que stipulée par le marché, de brevets, licences,
plans, dessins, modéles, marques ou margues de fabrique, sauf lorsque cette infraction
résulte de la stricte application du projet ou des spécifications fournies par le maitre
d'ouvrage et/ou le maitre d'cauvre.

PERIODE DE MISE EN OEUVRE ET RETARDS

Ordresde commencer

Le maitre d'oauvre notifie par ordre de service |le contractant de la date a laquelle la mise
en cauvre des taches du marché doit commencer.

Sauf accord contraire conclu entre les parties, la période de mise en cauvre des taches ne
peut pas démarrer avant que:

a) tout ou partie du chantier ait été mis ala disposition du contractant en fonction de
I'avancement des travaux prévu dans le programme de mise en cauvre approuveé
par le maitre d'ceuvre, conformément al'article 9.

b) le maitre d'oauvre n'ait fournis au contractant les documents mentionnés a l'article
8.1.

Sauf accord contraire conclu entre les parties, la mise en cauvre des taches commence au
plus tard cent quatre-vingt jours aprés la notification de |'attribution du marché.

Période de mise en oauvre destaches

La période de mise en cauvre des taches est fixée dans les conditions particulieres, sans
préudice des prolongations qui peuvent étre accordées en vertu de l'article 35.
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Article 35

Article 36
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34.2.

35.1.

35.2.

35.3.

36.1.

Si des périodes de mise en ceuvre distinctes sont prévues pour les différents lots, et dans
les cas ou plusieurs lots sont attribués au contractant, les périodes de mise en cauvre des
taches relatives a chaque lot ne seront pas additionnées.

Prolongation de la période de mise en cauvre destéaches

Le contractant peut demander une prolongation de la période de mise en cauvre des taches
en cas de retard, effectif ou prévisible, dans I'exécution du marché da a I'une quelconque
des causes suivantes:

a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables susceptibles d'affecter
|'exécution du marché;

b) obstacles artificiels ou conditions physiques impossibles a prévoir raisonnablement
par un contractant expérimenté;

c) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsgu'ils résultent d'un
manquement du contractant;

d) mangquement du maitre d'ouvrage a ses obligations contractuelles;

€) toute suspension des travaux qui n'est pas imputable a un manguement du
contractant;

f) casdeforce mgjeure;

g) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas
imputable & un manquement du contractant.

Pour le cas ou le contractant estimerait avoir droit a prolongation de la période de mise en
oavre destéches, il doit:

a) notifier au maitre d'oauvre son intention de demander une prolongation de la
période de mise en ceuvre des téches au plus tard 15 jours aprés qu'il ait eu
connaissance ou aurait di connaitre |I'évenement ou les circonstances a
I'origine de sa demande.

Si le contractant omet de notifier au maitre d'ceuvre son intention de
demander une prolongation de la période de mise en cauvre des téches dans
ce délai, cette période ne peut étre prolongée et |e maitre d'ouvrage est
déchargé de toute responsabilité a cet égard, et

b) dansun déa de 30 jours apres cette notification, sauf accord contraire entre
le maitre d'cauvre et le contractant, soumettre des renseignements compl ets
et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse étre examinée.

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception des renseignements complets et
détaillés sur la demande du contractant, le maitre d'ceuvre, par une notification adressée
au contractant aprés consultation appropriée du maitre d'ouvrage accorde la prolongation
de la période de mise en cauvre des taches considérée comme justifiée, pour I'avenir ou
avec effet rétroactif, ou fait savoir au contractant qu'il n'a pas droit & une prolongation.

Retards dans la mise en cauvr e destaches

Si le contractant n'achéve pas les travaux dans le ou les délais stipulés dans le marché, le
maitre d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus
par le marché, a une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé
entre lafin de la période de mise en cauvre des taches, éventuellement prolongée en vertu
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de l'article 35, et la date réelle d'achévement des travaux, au taux et a concurrence du
plafond fixés dans les conditions particuliéres.

Si les ouvrages ont fait |'objet d'une réception partielle conformément a l'article 59,
I'indemnité forfaitaire fixée dans les conditions particuliéres peut étre réduite
proportionnellement a la valeur de la partie des ouvrages qui a été partiellement acceptée
par rapport alavaleur globale de I'ensembl e des ouvrages.

36.2. Si lemaitre d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de I'article 36.1, il
peut, aprés avoir donné une natification au contractant:

a) saisir lagarantie de bonne exécution; et/ou
b) résilier le marché; et/ou

¢) conclure un marché avec un tiers aux frais du contractant pour les travaux restant a
exécuter.

Article37 Modifications

37.1. Toute modification du marché doit faire I'objet d'un avenant signé par les deux parties ou
d'un ordre de service émis par le maitre d'cauvre sauf si la modification résulte des
dispositions du marché.

37.2. Le mdtre doawre a compétence pour ordonner toute modification a une partie
guel conque des ouvrages nécessaires au bon achévement et/ou au bon fonctionnement des
travaux. Ces modifications par ordre de service peuvent consister en des gjouts, des
suppressions, des substitutions, des changements en qualité, en quantité, dans laforme, la
nature, le genre, I'emplacement, les dimensions, le niveau ou I'alignement ainsi que des
changements dans I'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de
I'exécution des travaux. Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet d'invalider le
marché; toutefois, l'incidence financiére éventuelle de toutes ces modifications est
évaluée conformément aux articles 37.5 et 37.7.

37.3. Tout ordre de service sera émis par écrit, étant entendu que:

a) s, pour une raison quelconque, le maitre d'oauvre estime nécessaire de donner une
instruction orale, il la confirme aussitot que possible par un ordre de service;

b) s le contractant confirme par écrit une instruction orale donnée aux fins de
I'article 37.2 point a) et que la confirmation n'est pas aussitét réfutée par écrit par
le maitre d'ceuvre, le maitre d'ceuvre est réputé avoir donné un ordre de service;

C) un ordre de service n'est pas requis pour augmenter ou diminuer la quantité d'une
partie quelconque des travaux et que cette augmentation ou cette diminution
résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des quantités estimées figurant
au détail estimatif ou au bordereau des prix, suite a I'évaluation des travaux
mentionnée al'article 49.

37.4. Sans préjudice de l'article 37.3, le maitre d'cauvre, avant d'émettre un ordre de service,
notifie au contractant la nature et la forme de cette modification. Le contractant soumet
aors, dés que possible, au maitre d'cauvre une proposition écrite relative:

a) aladescription des taches a effectuer ou des mesures a prendre et un programme
d'exécution;

b) aux modifications nécessaires au programme de mise en ceuvre des taches ou a
I'une quel congue des obligations du contractant au titre du marché; et
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37.5.

37.6.

37.7.

37.8.

¢c) a l'adaptation du montant du marché conformément aux régles énoncées a
I'article 37.

Apres réception de la proposition du contractant mentionnée a l'article 37.4, le maitre
d'oauvre décide des que possible, apres consultation appropriée du maitre d'ouvrage €t, le
cas échéant, du contractant, d'accepter ou non de la modification. Si le maitre d'cauvre
accepte lamodification, il en informe le contractant par ordre de service indiquant que le
contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les conditions spécifiés dans la
proposition du contractant visée a l'article 37.4 ou tels que révisés par le maitre d'ceuvre
conformément al'article 37.6.

Le maitre d'cauvre arréte les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées
conformément aux articles 37.3 et 37.5, selon les principes suivants:

a) lorsgue les travaux sont de méme nature que les travaux chiffrés dans le détail
estimatif ou dans le bordereau des prix et sont exécutés dans des conditions
similaires, ils sont évalués aux taux et aux prix qui y figurent;

b) lorsgue les travaux ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre exécutés dans
des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation
dans la mesure ou cela se justifie, faute de quoi le maitre d'ceuvre fait une évaluation
équitable;

¢) s lanature ou le montant d'une modification par rapport ala nature ou au montant de
I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, a son avis, un taux
ou un prix figurant dans le marché pour une nature d'ouvrage n'apparait plus
cohérent du fait de cette modification, le maitre d'ceuvre fixe le taux ou le prix qu'il
estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances,

d) lorsgu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du contractant ou
par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les codts
supplémentaires entrainés par cette modification sont ala charge du contractant.

Dés réception de I'ordre de service, le contractant exécute la modification demandée
conformément aux principes suivants:

a) Le contractant est tenu par les présentes conditions générales au méme titre que si la
modification requise par I'ordre de service avait été stipulée dans le marché.

b) Le contractant ne retardera pas I'exécution de I'ordre de service dans I'attente de
I'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un gjustement du
montant du marché.

¢) Sil'ordre de service est antérieur al'ajustement du montant du marché, le contractant
établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré a son
exécution. Ce relevé peut étre examiné par le maitre d'cauvre a tout moment jugé
raisonnable.

Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale
des travaux qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable
au manquement du contractant excéde 15 % du montant initial du marché (ou tel que
modifié par avenant), le maitre d'cauvre, aprés consultation du maitre d'ouvrage et du
contractant, détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du
marché en application de l'article 37.5. La somme ains déterminée sera basée sur la
portion de I'augmentation ou de la diminution de la valeur des travaux excédant 15 %. Le
maitre d'oauvre notifie cette somme au maitre d'ouvrage et au contractant et gjuste le
montant du marché en conséguence.
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Article 38

2014

37.9.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

Le contractant notifie le maitre d'ouvrage de tout changement de compte bancaire en
utilisant le formulaire dans I'Annexe V. Le maitre d'ouvrage a le droit de sopposer au
changement de compte bancaire du contractant.

Suspension
Suspension sur ordre administratif du maitre d'cauvre:

Le contractant suspend, sur ordre du maitre d'cauvre, les travaux, en tout ou en partie,
pendant la durée et de la maniére que le maitre d'cauvre juge nécessaires. La suspension
prend effet le jour ol le contractant recoit I'ordre, ou a une date ultérieure telle que prévue
par l'ordre. Dés que possible, le maitre d'cauvre ordonne au contractant de reprendre le
marché suspendu.

Suspension sur préavis du contractant:

Tout défaut de paiement des sommes dues au titre de tout décompte établi par e maitre
d'oauvre plus de 30 jours a compter de I'expiration du délai visé a l'article 44.3 permet au
contractant, apres avoir donné un préavis d'au moins 30 jours au maitre d'ouvrage, de
suspendre les travaux, ou de réduire le rythme des travaux, a moins que et jusqu'a ce que
le contractant ait recu des preuves raisonnables de paiement ou |e paiement.

L'action du contractant ne peut porter atteinte a ses droits a des intéréts pour retard de
paiement en vertu de I'article 53.1 et alarésiliation en vertu de l'article 65.1.

Si le contractant recoit par la suite telle preuve ou paiement avant de donner un préavis de
résiliation, le contractant doit reprendre le travail normal dés que raisonnablement
possible et, & moins que les parties n'en conviennent autrement, au plus tard 30 jours
apres réception de la preuve ou du paiement.

Suspension en cas d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude présumées:

Le marché peut étre suspendu afin de vérifier s des erreurs substantielles, des
irrégularités ou de la fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation
ou lors de I'exécution du marché. Si elles ne sont pas confirmées, I'exécution du marché
est reprise dés que possible.

Pendant la période de suspension, le contractant prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires pour assurer la protection des ouvrages, des équipements, des installations et
du chantier contre toute détérioration, toute perte et tout dommage. Les frais
supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires peuvent étre ajoutés au
montant du marché, sauf si

a) lemarché en dispose autrement; ou

b) la suspension est nécessaire par suite d'un manguement ou défaut d'exécution du
contractant; ou

c) la suspension est nécessaire du fait des conditions climatiques normales du
chantier; ou

d) lasuspension est nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout
ou partie des travaux, dans la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte,
défaut ou manguement du maitre d'cauvre ou du maitre d'ouvrage ou de I'un
guelcongue des risques exceptionnels visés al'article 21; ou

€) les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnées a
I'article 38.3 sont confirmées et imputables au contractant.
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Article39

Article 40
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38.5.

38.6.

38.7.

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

40.1.

Le contractant peut demander un paiement supplémentaire ou la prolongation du délai
d'exécution conformément aux articles 35 et 55.

Si la période de suspension est supérieure a 180 jours et que la suspension n'est pas
imputable au mangquement ou défaut du contractant, celui-ci peut, par notification au
maitre d'ceuvre, demander |'autorisation de poursuivre les marchés dans un délai de 30
joursou résilier le marché.

Dés que possible, le maitre d'ouvrage ordonne au contractant de reprendre le marché
suspendu ou I'informe qu'il met fin au marché.

MATERIAUX ET OUVRAISONS

Journal destravaux

Sauf stipulations contraires des conditions particuliéres, un journa des travaux est tenu
sur le chantier par le maitre d'oauvre, qui y consigne au moins les données suivantes:

a) les conditions atmosphériques, les interruptions de travaux pour cause d'intempéries,
les heures de travail, le nombre et la catégorie des ouvriers employés sur le chantier,
les matériaux fournis, le matériel utilisé, le matériel hors service, les essais effectués
sur place, les échantillons expédiés, les événements imprévus, ainsi que les ordres
donnés au contractant;

b) les attachements détaillés pour tous les éléments quantitatifs et qualitatifs des travaux
executés et des approvisionnements livrés et utilisés, contrblables sur le chantier et
servant au calcul des paiements a effectuer au contractant.

Les attachements font partie intégrante du journal des travaux mais peuvent, le cas
échéant, faire l'objet de documents séparés. Les régles techniques a suivre pour
|'établissement des attachements sont fixées dans |les conditions particuliéres.

L e contractant sassure que des attachements sont établis, en temps utile et conformément
aux conditions particulieres, pour les travaux, les services et les fournitures non
mesurables ou vérifiables ultérieurement; faute de quoi, il doit accepter les décisions du
maitre d'oauvre, sauf a produire, a ses propres frais, la preuve contraire.

Lesinscriptions faites dans le journal au fur et a mesure de |'avancement des travaux sont
signées par le maitre d'ceuvre et contresignées par le contractant ou son représentant. En
cas de contestation, le contractant fait connalitre sa position au maitre d'cauvre dans les
quinze jours qui suivent la date a laquelle I'inscription ou les attachements contestés ont
été enregistrés. Sil sabstient de contresigner ou de faire connaitre sa position dans le
délai imparti, le contractant est réputé avoir accepté les notes figurant dans le journal. Il
peut examiner le journa a tout moment et peut, sans déplacer le document, faire ou
obtenir une copie des mentions qu'il considére nécessaires a son information.

Sur demande, le contractant fournit au maitre d'ceuvre les renseignements nécessaires a la
bonne tenue du journal des travaux.

Origine et qualité des ouvrages et matériaux

Sauf disposition contraires des conditions particuliéres, tous les biens achetés au titre du
marché doivent étre originaires d'un des pays éligibles mentionnés dans l'invitation a
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40.2.

40.3.

40.4.

Article41

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

2014

soumissionner. Le contractant doit certifier que tous les biens achetés satisfont a la
présente prescription et spécifier leurs pays d'origine. |l peut étre invité a fournir des
informations plus détaillées a cet égard.

Les ouvrages, les composants et les matériaux doivent étre conformes aux spécifications
techniques, plans, métrés, modéles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus
par le marché, qui doivent étre tenus a la disposition du maitre d'ouvrage ou du maitre
d'oauvre pour qu'ils puissent sy reporter pendant toute |a période d'exécution.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans les conditions particuliéres fait
I'objet d'une demande adressée par le contractant au maitre d'oauvre. La demande fait
référence au marché et indique le numéro de lot et le lieu ou cette réception doit
seffectuer, selon le cas. Les composants et les matériaux spécifiés dans la demande ne
peuvent étre incorporés aux ouvrages que s le maitre d'ceuvre a préalablement certifié
gu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.

Méme s les matériaux ou éléments a incorporer dans les ouvrages ou dans |la fabrication
des composants ont été techniquement réceptionnés de cette maniere, ils peuvent encore
étre rgletés au cas ou un nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des malfacons,
auqud cas ils doivent étre immédiatement remplacés par le contractant. La possibilité
sera donnée au contractant de réparer et de mettre en bon état les matériaux et éléments
rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur
incorporation aux ouvrages que sils ont été réparés et mis en bon état d'une maniére jugée
satisfaisante par e maitre d'cauvre.

Surveillance et controéle

Le contractant veille a ce que les composants et les matériaux soient acheminés en temps
utile sur le chantier pour gque le maitre d'ceuvre puisse procéder a leur réception. Il est
réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a cet égard et il
n'est pas autorisé a invoquer un quelconque motif de retard dans I'exécution de ses
obligations.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et |I'ouvraison présentent la qualité et,
le cas échéant, existent dans les quantités requises, le maitre d'oauvre a le droit de les
inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ains que de vérifier les étapes
de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de
préparation, de fabrication ou de construction pour étre livré au titre du marché, lui-méme
ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Ces opérations se déroulent au lieu de
construction, de fabrication ou de préparation ou sur le chantier, ou en tout autre endroit
indiqué dans le marché.

Aux fins de cestests et inspections, le contractant:

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du maitre d'oauvre
|'assistance, les échantillons, les piéces, les machines, les équipements, I'outillage
ou les matériaux ainsi que la main d'oauvre qui sont normalement requis pour les
inspections et les tests;

b) convient, avec le maitre d'cauvre, de I'heure et de I'endroit des tests;

¢) donne au maitre d'ceuvre, a tout moment raisonnable, accés a I'endroit ou doivent
se dérouler lestests.

Si le maitre d'cauvre n'est pas présent ala date convenue pour les tests, le contractant peut,
sauf instruction contraire du maitre d'cauvre, procéder aux tests, qui seront réputés avoir
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Article 42
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41.5.

41.6.

41.7.

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

42.5.

été effectués en présence du maitre d'oauvre. Le contractant envoie sans délai des copies
diment certifiées des résultats des tests au maitre d'ceuvre qui, Sil n'a pas assisté a ces
derniers, est lié par les résultats des relevés effectués.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succes les tests susmentionnés, le
maitre d'cauvre notifie ce résultat au contractant ou endosse le certificat établi par le
contractant a cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des tests entre le maitre d'oauvre et le contractant,
chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les 15 jours qui suivent la
survenance de ce désaccord. Le maitre d'oauvre ou le contractant peut demander que les
tests soient refaits dans les mémes conditions ou, si I'une des parties le demande, par un
expert chois d'un commun accord. Tous les proces-verbaux des tests sont soumis au
maitre d'oauvre, qui communique sans déla les résultats au contractant. Les résultats des
contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont a la charge de la partie a
qui ces dernieres ont donné tort.

Dans I'exercice de leurs fonctions, le maitre d'oauvre et toute personne mandatée par lui
ne divulguent pas, aux personnes qui ne sont pas autorisées a les connditre, les
informations concernant les méthodes de construction et |les procédés de I'entreprise qu'ils
ont obtenues en procédant a l'inspection et aux tests.

Rebuts

Les composants et matériaux qui n'‘ont pas la qualité spécifiée sont rebutés. Une marque
particuliére peut étre appliquée sur les composants et matériaux rebutés. Elle ne doit pas
étre de nature a les altérer ou a en affecter la valeur commerciale. Les composants et
matériaux rebutés sont enlevés du chantier par le contractant dans un délai fixé par le
maitre d'oauvre qui, a défaut, les enléve d'office aux frais et risques du contractant. Tout
ouvrage incorporant des composants ou matériaux rebutés est refuse.

Pendant e déroulement de la construction des ouvrages et avant leur réception, le maitre
d'oauvre ale pouvoir d'ordonner ou de décider:

a) l'enlevement du chantier, dans les délais fixés dans un ordre de service, de tous les
composants ou matériaux qui, de l'avis du maitre d'ceuvre, ne sont pas conformes
au marché;

b) leur remplacement par des composants ou matériaux conformes et appropriés ou

c) la démolition et la reconstruction correcte ou une réparation satisfaisante, par le
contractant, nonobstant les tests préalables ou les acomptes éventuels, de tout
ouvrage qui n'est pas jugé conforme au marché par le maitre d'oauvre en ce qui
concerne les composants, les matériaux, I'ouvraison ou la conception relevant de
laresponsabilité du contractant.

Le maditre d'oauvre notifie au contractant, dés que cela est raisonnablement possible, sa
décision en donnant une description des vices allégués.

Le contractant remédie rapidement, a ses frais, aux vices ainsi signalés. A défaut, le
maitre d'ouvrage est en droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les mémes
travaux directs ou accessoires, et tous les frais y afférents peuvent étre déduits par le
maitre d'ouvrage des sommes dues ou a devoir au contractant.

Les dispositions du présent article 42 ne portent pas atteinte aux droits du maitre
d'ouvrage prévus aux articles 36 et 63.
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Article43 Propriété des équipements et des matériaux

43.1. Toutes les installations, tous les ouvrages temporaires, équipements et matériaux fournis
par le contractant sont, lorsquiils sont apportés sur le chantier, réputés étre destinés
exclusivement al'exécution des travaux et le contractant ne peut les enlever, en totalité ou
en partie, sauf pour les déplacer al'intérieur du chantier, sans le consentement du maitre
d'oauvre. Ce consentement n'est toutefois pas nécessaire pour les véhicules servant au
transport vers le chantier ou hors du chantier du personnel d'encadrement, des ouvriers et
desingallations, des ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux.

43.2. Les conditions particuliéres peuvent prévoir que l'ensemble des installations, des
ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux se trouvant sur le chantier qui
appartiennent au contractant ou a une société dans laquelle le contractant a une
participation majoritaire sont, pendant toute |'exécution du marché:

a) dévolus au maitre d'ouvrage ou
b) donnés en slireté au maitre d'ouvrage ou

C) sujetsatout autre arrangement en matiere de privilége ou de gage.

43.3. En cas de résiliation du marché conformément a l'article 63, pour défaut d'exécution du
contractant, le maitre d'ouvrage a le droit dutiliser les installations, les ouvrages
temporaires, les équipements et les matériaux se trouvant sur le chantier pour achever les
travaux.

43.4. Toute location par le contractant des installations, des ouvrages temporaires, des
équipements et des matériaux apportés sur le chantier prévoira que, sur demande écrite du
maitre d'ouvrage faite dans les 7 jours suivant la date effective de la résiliation au titre de
I'article 64 et sur engagement du maitre d'ouvrage de payer tous les frais de location a
partir de cette date, le propriétaire louera ces installations, ces ouvrages temporaires, ces
équipements et ces matériaux au maitre d'ouvrage aux mémes conditions qu'il les aloués
au contractant, sans préjudice du droit du maitre d'ouvrage de permettre leur utilisation
par tout autre entrepreneur travaillant pour lui pour I'achévement des travaux
conformément aux dispositions de I'article 64.3.

435. En cas de résiliation du marché avant I'achévement des travaux, le contractant remet
aussitét au maitre d'ouvrage les installations, les ouvrages temporaires, les équipements et
les matériaux dont la propriété a été dévolue ou donnée en slireté au maitre d'ouvrage en
vertu de l'article 43.2. A défaut, le maitre d'ouvrage peut prendre les mesures qu'il
estimera appropriées pour entrer en possession desdits instalations, ouvrages
temporaires, équipements et matériaux et récupérer les frais y afférents auprés du
contractant.

PAIEMENTS

Article44 Principes généraux

44.1. Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les
conditions particuliéres. Les conditions particuliéres fixent les conditions administratives
ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements de préfinancements et
d'acomptes et/ou le paiement pour solde effectués conformément aux présentes conditions
générales.
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44.3.

44.6

Les paiements dus par le maitre d'ouvrage sont effectués sur le compte bancaire
mentionné dans la fiche d'identification financiére remplie par le contractant. Les
changements de compte bancaire doivent étre signalés au moyen de la méme fiche, jointe
alademande de paiement.

L es paiements au contractant sont effectués comme suit:

a) Les paiements de préfinancement au contractant sont effectués dans un délai de 90
jours a compter de la réception par le maitre d'ouvrage dune facture et des
documentsindiqués al'article 46.3.

b) Le paiement au contractant des montants dus au titre de chaque état de décompte et
du décompte définitif établis par le maitre d'cauvre est effectué par le maitre
d'ouvrage dans un délai de 90 jours a compter de la date a laquelle cet état ou
décompte accompagné de la facture du contractant lui a été présenté. Par date de
paiement, on entend |a date a laguelle le compte qui a exécuté le paiement est débité.

Le délai visé a l'article 44.3 peut étre suspendu par notification au contractant que la
facture ne peut étre honorée, soit parce que le montant n’est pas di, soit parce que les
documents justificatifs adégquats n'ont pas éé produits, soit parce qu’une information
permet de douter de I’ dligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut étre procédé a
un contrdle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le contractant fournit les
clarifications, modifications ou compléments d’information dans les 30 jours a compter
de la demande. Dans les 30 jours a compter de la réception des clarifications, le maitre
d'oauvre décide et délivre, s nécessaire, un état de décompte révisé ou un décompte
définitif révisé, et le délai de paiement continue a courir a partir de cette date.

Le contractant s'engage a rembourser au maitre d'ouvrage les montants qui lui auraient
été versés en surplus par rapport au montant final dd, avant |'échéance mentionnée dans la
note de débit qui est de quarante-cing jours a partir de I'émission de cette note de débit.

En cas de non-remboursement par |e contractant dans ce délai, le maitre d'ouvrage peut -
sauf si le contractant est une administration ou un organisme public d’un Etat membre de
['Union européenne - majorer les sommes dues d’ un intérét de retard au taux:

- de réescompte de l'ingtitut d'émission de I'Etat du maitre d'ouvrage, si les paiements
sont effectués en monnaie nationale

- appliqué par la Bangque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois
points et demi. L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’ expiration
du délai fixé par le maitre d'ouvrage et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel
est imputé d’ abord sur les intéréts de retard ainsi déterminés.

Le maitre d'ouvrage peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au contractant a quelque titre que ce soit, sans
préudice d'un échelonnement éventuel convenu entre les parties. Les frais bancaires
occasionnés par le remboursement des sommes dues au maitre d'ouvrage sont a la charge
exclusive du contractant.

Sans préjudice des prérogatives du maitre d'ouvrage, si nécessaire, |'Union européenne
peut, en tant que bailleur de fonds, procéder elle-méme au recouvrement par tout moyen
guelle juge utile.

Sans notification préalable, au lieu ou avant de terminer le marché tel que prévu a
I'article 64, |le maitre d'ouvrage peut suspendre des paiements par mesure de précaution.
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Article 45

45.1.

45.2.

Article 46

46.1.

46.2.

46.3.

2014

Lorsqu'il est prouvé que I'attribution du marché ou son exécution sont sujets a des erreurs
substantielles, irrégularités ou fraudes attribuables au contractant, le maitre d'ouvrage
peut, en plus de la possibilité de suspendre |'exécution du marché tel que prévu al'article
38.3 et de terminer le marché tel que prévu a l'article 64, refuser de faire les paiements
et/ou recouvrer les montants déja payés, proportionnellement a I'importance des erreurs,
irrégularités ou fraudes.

Marchésa prix provisoires

Lorsque, exceptionnellement, le marché attribué est a prix provisoires, le montant di est
caculé

a) comme pour les marchés en dépenses controlées visés al'article 49.1 point c) ou

b) au départ sur la base de prix provisoires et ensuite, des que les conditions
d'exécution du marché sont connues, comme pour les marchés a forfait ou les
marchés a prix unitaires visés a l'article 49.1 points a) et b) respectivement, ou
comme en matiére de marchés mixtes.

L e contractant fournit toute information que |e maitre d'ouvrage ou le maitre d'cauvre peut
raisonnablement demander sur tout sujet relatif au marché, pour les besoins de son
évaluation. Faute d'accord sur I'évaluation des travaux, les montants dus sont fixés par le
maitre d'oauvre.

Préfinancement

Si les conditions particulieres le prévoient, des préfinancements peuvent étre accordés au
contractant, & sa demande, et avant le versement du premier acompte, pour des opérations
liées ala mise en cauvre des taches, dans les cas énumérés ci-apres:

a) atitre davance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux débours entrainés
par le démarrage du marché;

b) au titre de préfinancement, Sil justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou
d'une commande de matériaux, d'équipements, dinstallations, de machines et
d'outils, ainsi que d'autres dépenses préal ables importantes, telles que I'acquisition
de brevets ou I'exécution d'études nécessaires a l'exécution du marché. Une
preuve de la réalisation de tels achats ou commandes doit étre fournie par le
contractant en vue d'obtenir e préfinancement.

Les conditions particuliéres fixent le montant total des préfinancements, qui ne peut
dépasser 10 % du montant initial du marché pour |'avance forfaitaire visée al'article 46.1
point a) et 20 % de ce montant pour |'ensembl e des autres préfinancements visés al'article
46.1 point b).

Aucun préfinancement n'est accorde avant:

a) laconclusion du marché;
b) laconstitution de la garantie de bonne exécution conformément al'article 15;

¢) sauf stipulation contraire des conditions particuliéres, la constitution d'une
garantie financiére pour la totalité du préfinancement qui n'est libérée que lorsque
le préfinancement a été intégralement remboursé par le contractant sur les
acomptes qui lui sont dus en vertu du marché;

d) I'exécution par le contractant de ses obligations au titre de |'article 16;
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46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

46.8.

Article 47

47.1.

47.2.

47.3.

Article 48

48.1.

48.2.

48.3.
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€) I'approbation par le maitre d'cauvre du programme de la mise en cauvre des téches.

Le contractant utilise les préfinancements exclusivement pour les opérations liées a la
mise en oavre des taches. Si le contractant utilise tout ou partie du préfinancement a
d'autres fins, le préfinancement devient immeédiatement di et remboursable et aucun autre
préfinancement ne lui serafait.

Si la garantie pour préfinancement cesse d'étre valable et que le contractant n'y remédie
pas, |e maitre d'ouvrage peut opérer une retenue égale au montant du préfinancement sur
les paiements futurs dus au contractant au titre du marché ou appliquer les dispositions de
['article 15.6.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent étre mises en recouvrement en vue du remboursement du solde
des préfinancements encore di par |e contractant et le garant ne peut différer le paiement
ou sy opposer pour quelque motif que ce soit.

Les garanties pour préfinancement prévues a l'article 46 sont libérées au fur et a mesure
du remboursement des préfinancements.

L es autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des préfinancements sont
fixées dans les conditions particuliéres.

Retenues de garantie

Les conditions particuliéres stipulent le montant des prélévements sur les acomptes qui
doit étre retenu en garantie de I'exécution des obligations du contractant pendant la
période de garantie, ainsi que les regles régissant cette garantie, étant entendu que la
retenue ne peut en aucun cas dépasser 10 % du montant du marché.

Sous réserve de I'approbation du maitre d'ouvrage, le contractant peut, sil le désire,
remplacer ces retenues de garantie par une garantie pour retenues établie conformément a
I'article 15.3, au plus tard a la date fixée pour le commencement des travaux.

Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les quarante-cing
jours a compter de ladélivrance du décompte définitif signé visé al'article 51.

Révision des prix

Sauf stipulation contraire des conditions particuliéres et sous réserve des dispositions de
I'article 48.4, le marché est a prix fermes et non révisables.

Lorsque le marché est & prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix
d'édéments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de
la soumission, tels que main-d'oauvre, services, matériaux et fournitures, ains que les
charges légales ou réglementaires. Les moddités de la révision sont fixées dans les
conditions particuliéres.

Les prix figurant dans la soumission du contractant sont réputés:

a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur 30 jours avant la date limite
de remise des soumissions ou, dans le cas des marchés de gré a gré, ala date du
marché;
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b)

tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur a
ladate de référence visée al'article 48.3 point ).

48.4. En cas de modification ou d'introduction, aprés la date mentionnée a l'article 48.3, d'une
loi, dune ordonnance, dun décret ou de toute autre disposition législative ou
réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un reglement ou d'un arrété

d'une

autorité local e ou d'une autre autorité publique, qui entraine un changement dans les

relations contractuelles entre les parties au marché, le maitre d'ouvrage et le contractant se
consultent sur les mesures les plus adaptées a prendre dans le cadre du marché et peuvent,
alasuite de ces consultations, décider de:

a)
b)

<)
d)

amender le marché ou

prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une
partie al'autre ou

résilier le marché d'un commun accord.

En cas de retard imputable au contractant dans la mise en ceuvre des taches, les
indices de révision de prix a prendre en compte sont, soit ceux appliqués au
dernier état de décompte intermédiaire émis relativement a des taches mises en
oauvre durant la période de mise en cauvre des taches, soit ceux révisés jusqu'ala
réception provisoire des travaux, selon ce qui est le plus favorable au maitre
d'ouvrage.

Article49 Evaluation destravaux

49.1. Lesméthodes suivantes sappliquent pour I'évaluation des marchés de travaux:

a)

b)

2014
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lorsgu'il s'agit de marchés a forfait, les montants dus au titre du marché sont fixés
sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire ou sur la base d'une
décomposition, exprimée en pourcentage du montant du marché, correspondant aux
tranches de travaux terminées. Lorsgue des postes comportent des quantités, celles-
ci sont des quantités fermes pour lesguelles le contractant a soumis des prix
forfaitaires et sont payées indépendamment de la masse des travaux réellement
exécutés;

lorsgu'il sagit de marché a prix unitaires:

i) le montant di au titre du marché est calculé par application des prix unitaires
aux quantités réellement exécutées pour les postes correspondants,
conformément au marché;

i) les quantités fixées dans le détail estimatif sont des quantités estimées qui ne
peuvent étre considérées comme représentant la masse réelle et exacte des
travaux a exécuter par le contractant au titre de ses obligations contractuelles;

i) lemaitre d'oauvre détermine par des métrés la masse réelle des travaux exécutés
par le contractant et ces derniers sont payés conformément a l'article 50. Sauf
dispositions contraires des conditions particuliéres, aucun supplément ne sera
gouté aux postes figurant dans le devis estimatif, sauf a la suite d'une
modification conformément a l'article 37 ou d'une autre clause du marché
donnant au contractant le droit & un paiement supplémentaire;

v) le maitre d'cauvre doit, lorsqu'il entend procéder a la mesure d'une partie des
travaux, en aviser le contractant dans un délai raisonnable en l'invitant a y
assister ou a sy faire représenter par un mandataire qualifié. Le contractant ou
son représentant assiste le maitre d'oauvre lors de ces mesures et |ui fournit
toutes les précisions qu'il demande. Si e contractant n'est pas présent ou omet
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v)

de se faire représenter par un mandataire, les mesures faites par le maitre
d'oauvre ou approuveées par lui lient le contractant;

les travaux sont évalués en net, nonobstant |es usages généraux ou locaux, sauf
dispositions contraires du marché;

c) pour les marchés en dépenses controlées, le montant d0 au titre du marché est
déterminé sur la base des colts réels, mgjorés d'un commun accord des frais
généraux et des bénéfices. Les conditions particuliéres indiquent les informations
gue le contractant doit fournir au maitre d'oauvre aux fins de I'article 49.1 point c),
ainsi que la maniére dont il doit les fournir.

49.2. Lorsgu'un poste du marché comporte la mention «provisoire», la somme provisoire qui y
est affectée n'est pas prise en compte lors du calcul des pourcentages visés al'article 37.

Article50 Acomptes

50.1. Le contractant soumet une facture pour acompte au maitre d'ceuvre a la fin de chague
période mentionnée a l'article 50.7, sous la forme approuvée par celui-ci. Cette facture
comprend, selon le cas, les él éments suivants:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

I'estimation de la valeur contractuelle des ouvrages permanents exécutés jusgu'a
lafin de la période concernée;

lasomme résultant de larévision des prix en application de I'article 48;
la somme retenue en garantie en application de l'article 47;

tout crédit et/ou débit afférent ala période concernée et relatif aux équipements et
matériaux se trouvant sur le chantier destinés a étre incorporés aux ouvrages
permanents, pour les montants et selon les conditions prévues a l'article 50.2;

la somme a déduire pour le remboursement d'un préfinancement conformément a
I'article 46 et

toute autre somme que |e contractant est fondé a recevoir au titre du marché.

50.2. Le contractant est fondé a recevoir les sommes que le maitre d'oauvre estime adéquates
pour les équipements et matériaux destinés a étre incorporés aux ouvrages permanents, a
condition que:

a)

b)

d)

2014
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les équipements et matériaux soient conformes aux spécifications relatives aux
ouvrages permanents et soient regroupés en lots de maniere a pouvoir étre
identifiés par le maitre d'cauvre;

ces équipements et matériaux aent été livrés sur le chantier et soient
correctement entreposes et protégés contre toute perte, tout dommage ou toute
détérioration dans des conditions jugées satisfai santes par |e maitre d'cauvre;

le relevé établi par le contractant en ce qui concerne les besoins, les commandes
et les recus ainsi que l'utilisation des équipements et des matériaux au titre du
marché soit tenu sous la forme approuvée par le maitre d'ceuvre et mis a la
disposition de celui-ci pour inspection;

le contractant soumette, avec son attachement, une estimation de la valeur des
équipements et matériaux se trouvant sur le chantier, accompagnée des
documents que peut exiger le maitre doauvre aux fins de I'évaluation des
équipements et des matériaux et qui attestent la propriété et le paiement de ceux-
Ci;
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50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

Article 51

51.1.

51.2.

51.3.

2014

€) pour autant que les conditions particuliéres le prévoient, la propriété des
équipements et des matériaux visés a l'article 43 soit réputée dévolue au maitre
d'ouvrage.

L'approbation par le maitre d'oauvre de toute facture pour acompte qu'il a visé concernant
les équipements et les matériaux en application de I'article 50 ne préjuge pas de I'exercice
du droit du maitre d'cauvre au titre du marché de refuser les équipements ou les matériaux
qui ne sont pas conformes aux clauses du marché.

Le contractant est responsable de toute perte ou de tout endommagement des équipements
et matériaux se trouvant sur le chantier et supporte les frais dentreposage et de
manutention de ces derniers; il souscrit, si nécessaire, une assurance supplémentaire pour
couvrir les risques de perte ou de dommage, quelle qu'en soit la cause.

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la facture pour acompte, le maitre
d'ouvre:

a) verifie que, selon son opinion, la facture pour acompte refléte la somme due au
contractant au titre du marché. En cas de divergence sur lavaleur d'un éément, la
position du maitre d'cauvre prévaut.

b) aprés détermination de la somme due au contractant, le maitre d'ceuvre adresse et
transmet au maitre d'ouvrage pour paiement et au contractant pour information un
état de décompte comportant cette somme et indique au contractant pour quels
travaux le paiement est effectué.

Le maitre d'oauvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des
modifications a un état qu'il a établi antérieurement et il ale droit de modifier I'évaluation
ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si les travaux ne sont pas exécutés,
en tout ou en partie, d'une maniére qu'il juge satisfaisante.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, les acomptes sont versés
mensuellement.

Décompte définitif

Sauf dispositions contraires des conditions particulieres, le contractant soumet au maitre
d'oauvre un projet de décompte définitif au plus tard 90 jours aprés la délivrance du
certificat de réception définitive visé a l'article 62. Afin de permettre au maitre d'cauvre
d'établir un décompte définitif, le projet de décompte définitif est soumis avec les
justifications détaillant la valeur des travaux effectués conformément au marché, et toutes
les autres sommes que le contractant estime lui étre dues au titre du marché.

Dans un délai de 90 jours a compter de la réception du projet de décompte définitif et de
toutes les informations qui peuvent étre rai sonnablement demandées pour sa vérification,
le maitre d'ceuvre prépare et signe le décompte définitif, qui détermine:

a) lemontant définitif qui, ason avis, est di au titre du marché et

b) aprés avoir établi les montants préalablement payés par le maitre d'ouvrage et
toutes sommes auxquelles le maitre d'ouvrage a droit au titre du marché, le solde
éventuellement dd par e maitre d'ouvrage au contractant ou par le contractant au
maitre d'ouvrage, selon le cas.

Le maitre d'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage ou a son représentant diment mandaté et
au contractant le décompte définitif faisant apparaitre le montant définitif auquel le
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51.4.

51.5.

Article 52

52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

2014

contractant a droit au titre du marché. Le maitre d'ouvrage ou son représentant diment
mandaté et le contractant signent le décompte définitif, reconnaissant ainsi la valeur
globale et définitive des travaux exécutés au titre du marché, et transmettent sans délai un
exemplaire signé au maitre d'aauvre, accompagné d'une facture pour le paiement des
éventuelles sommes dues au contractant. Toutefois, le décompte définitif et la facture
pour les sommes dues au contractant n'incluent pas les montants litigieux qui font I'objet
de négociations, d'une procédure de conciliation ou darbitrage ou d'une procédure
juridictionnelle.

Le décompte définitif signé par le contractant a valeur de quittance déchargeant le maitre
d'ouvrage et confirmant que le total de décompte définitif constitue le solde intégral et
définitif de tous les montants dus au contractant au titre du marché, autres que les
montants faisant I'objet d'un réglement a I'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure
juridictionnelle. Toutefois, la quittance ne devient libératoire qu'aprés exécution de tous
les paiements dus au contractant conformément au décompte définitif et aprés restitution
de sa garantie de bonne exécution visée al'article 15.

Le maitre d'ouvrage n'assume aucune responsabilité a I'égard du contractant pour toute
guestion ou tout objet, quels qu'ils soient, liés directement ou indirectement a |'exécution
du marché, sauf s le contractant a joint une réclamation y relative & son projet de
décompte définitif.

Paiements directs aux sous-traitants

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation de la part d'un sous-traitant diment agréé en vertu de
I'article 7 arguant que le contractant n'a pas rempli ses engagements pécuniaires a son
égard, le maitre d'oauvre met le contractant en demeure soit de payer le sous-traitant, soit
dindiquer les raisons qui sopposent au paiement. En l'absence de paiement ou
d'explications dans le délai fixé par la mise en demeure, le maitre d'ceuvre peut, aprés
sétre assuré de I'exécution des prestations de ce sous-traitant, établir le certificat de
paiement correspondant, et le maitre d'ouvrage régle la créance réclamée par le sous-
traitant sur les sommes restant dues au contractant. Celui-ci garde I'entiere responsabilité
des prestations payées directement.

Si le contractant donne des motifs appropriés pour refuser de régler tout ou partie de la
créance réclamée par le sous-traitant, le maitre d'ouvrage ne paie a celui-ci que les
sommes non contestées. Les sommes réclamées par le sous-traitant, pour lesquelles le
contractant a fourni les motifs appropriés de son refus de paiement, ne sont payées par le
maitre d'ouvrage qu'aprés un réglement a l'amiable entre les parties concernées, ou aprés
gu'une sentence arbitrale ou une décision juridictionnelle a été diment notifiée au maitre
d'oauvre.

Les paiements directs aux sous-traitants ne peuvent excéder la valeur, aux prix du
marché, des prestations qui ont été exécutées et dont le paiement est demandé; cette
valeur est calculée ou estimée sur la base du détail estimatif, du bordereau des prix ou de
la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les paiements directs aux sous-traitants sont effectués intégralement dans la monnaie
nationale du pays dans lequel les travaux sont exécutés ou, conformément au marché,
pour partie dans cette monnaie nationale et pour partie en monnaie étrangere.

Les paiements directs aux sous-traitants effectués en monnaie étrangére sont calculés

conformément a l'article 56. Ils ne peuvent donner lieu a aucune augmentation du
montant total payable en monnaie étrangére, tel que stipul € dans le marché.
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Article 53

Article 54

Article 55
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52.6.

53.1.

53.2.

53.3.

54.1.

54.2.

54.3.

55.1.

Les dispositions de l'article 52 Sappliquent sous réserve des prescriptions du droit
applicable en vertu de I'article 54 relatives au droit de paiement des créanciers qui sont les
bénéficiaires d'une cession de créance ou d'un nantissement.

Retards de paiement

A compter de I'expiration du délai fixé a l'article 44.3, le contractant, sil en fait la
demande dans les deux mois suivant la date du paiement tardif, a droit a des intéréts de
retard:

— au taux de réescompte appliqué par la banque centrale du pays ou les travaux
sont exécutés si les paiements sont effectués en monnaie de ce pays,

— au taux appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement en euros tel que publié au Journa officiel de
I'Union européenne, série C, si |es paiements sont en euros,

le premier jour du mois au cours duguel le délai a expiré, magjoré de trois points et demi
de pourcentage. Les intéréts sont a payer pour la période écoulée entre |'expiration de la
date limite et |a date alaquelle le compte qui a exécuté le paiement a été débité.

Tout défaut de paiement de plus de 30 jours a compter de I'expiration du délai fixé a
I'article 44.3(b) autorise le contractant a suspendre les travaux suivant de la procédure
indiquée al'article 38.2.

Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours a compter de I'expiration du délai fixé
al'article 44.3(b) autorise le contractant arésilier le marché suivant la procédure indiguée
al'article 65.

Paiements au profit detiers

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une
cession effectuée conformément al'article 6. La cession est notifiée au maitre d'ouvrage.

Il incombe au contractant et alui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliére sur les biens du contractant, affectant |e paiement des sommes
qui lui sont dues au titre du marché, sans préudice du délai prévu al'article 53, le maitre
d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au contractant, d'un délai de 30 jours a
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Demandes de paiement supplémentaire

Si, au titre du marché, le contractant estime que certaines circonstances lui donnent droit
aun paiement supplémentaire:

a) sil al'intention de demander un tel paiement, il en informe le maitre d'oauvre par une
notification ou présente une demande motivée en ce sens dans un délai de quinze jours
a compter de la date a laguelle il a eu connaissance ou aurait d0 avoir connaissance
des évenements ou circonstances donnant lieu a cette demande;

Si le contractant omet de notifier le maitre d'cauvre ou de présenter une demande
motivée dans ce délai de quinze jours, le contractant n'est pas en droit de recevoir un
paiement supplémentaire et |e maitre d'ouvrage est dégagé de tout engagement en lien
avec cette requéte; et
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b) il présente toutes les précisions nécessaires concernant sa demande dés que cela est
raisonnablement possible, mais au plus tard 60 jours aprés la date de ladite
notification, a moins qu'il n'en convienne autrement avec le maitre d'cauvre. Dans la
mesure ou le maitre d'ceuvre convient d'un autre délai que celui de 60 jours, le délai
convenu requiére, en tout état de cause, que ces précisions sont apportées au plus tard
a la date de présentation du projet de décompte définitif. Le contractant présente
ensuite sans délai toutes les piéces que le maitre d'cauvre peut raisonnablement
demander pour pouvoir apprécier le bien-fondé de la demande.

Aprés réception de toutes les précisions qu'il requiert au sujet de la demande du
contractant, le maitre d'cauvre décide, sans préudice de I'article 21.4, aprés consultation
appropriée du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, du contractant, si ce dernier adroit aun
paiement supplémentaire et notifie sa décision aux parties.

Le maitre d'cauvre peut rejeter toute demande de paiement supplémentaire non conforme
aux exigences de l'article 55.

Date d'achévement

Les obligations de paiement de la Communauté au titre du présent contrat prennent fin au
plus tard dix-huit mois aprés la fin de la période de mise en cauvre des téches, sauf en cas
de résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes conditions
générales. En cas de cofinancement, cette date est fixée par les conditions particuliéres.

RECEPTION ET ENTRETIEN

Principes généraux

La vérification des travaux par le maitre d'oauvre en vue de leur réception provisoire ou
définitive a lieu en présence du contractant. L'absence du contractant ne constitue pas un
empéchement a la vérification, a condition gque le contractant ait été diment convoqué au
moins 30 jours avant la date de celle-ci.

Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible la constatation de I'état des
travaux ou empéchent de procéder a la réception des ouvrages, pendant la période fixée
pour la réception provisoire ou définitive, le maitre d'ceuvre dresse, si cela est possible
aprés consultation du contractant, un procés-verba attestant cette impossibilité. La
vérification a lieu, et un procés-verbal de réception ou de refus de réception est dressé,
dans les 30 jours qui suivent la date ou cesse cette impossibilité. Le contractant n'est pas
admis a invoquer ces circonstances pour se soustraire a l'obligation de présenter les
ouvrages en bon état de réception.

Vérification alafin destravaux

Les ouvrages ne sont réceptionnés gqu'aprés avoir subi, aux frais du contractant, les
vérifications et les essais prescrits. Le contractant notifie au maitre d'cauvre la date a
laquelle ces vérifications et ces essai's peuvent commencer.

Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui, en |'absence
de telles clauses ou conditions, ne sont pas exécutés conformément aux usages
professionnels suivis dans le pays ou les travaux sont exécutés, sont, si nécessaire,
démolis et reconstruits par le contractant ou réparés dans des conditions jugées
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satisfaisantes par le maitre d'ceuvre; sinon, ils le sont d'office, aprés mise en demeure, aux
frais du contractant, sur ordre du maitre d'oauvre. Celui-ci peut également exiger la
démolition et la reconstruction par le contractant, ou la réparation, dans des conditions
gu'il juge satisfaisantes, des ouvrages dans lesquels des matériaux inacceptables ont été
utilisés ou des ouvrages qui ont été exécutés pendant les périodes de suspension prévues a
['article 38.

Réception partielle

Le maitre d'ouvrage peut utiliser les différents ouvrages ou des parties ou trongons
d'ouvrages faisant partie du marché au fur et a mesure de leur achévement. Toute prise de
possession des ouvrages ou parties ou trongons d'ouvrages par le maitre d'ouvrage doit
étre précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, sil y a urgence, la prise de
possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de |'établissement
par le maitre d'ceuvre d'un inventaire des travaux en suspens, préalablement approuvé par
le contractant et le maitre d'ceuvre. Dés que le maitre d'ouvrage a pris possession d'un
ouvrage ou d'une partie ou d'un trongcon d'ouvrage, le contractant n'est plus tenu de
réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfagons.

A la demande du contractant, et si la nature des travaux le permet, le maitre d'cauvre peut
effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les ouvrages ou les parties ou
trongons d'ouvrages soient terminés et se prétent al'usage spécifié dans le marché.

En cas de réception provisoire partielle telle que visée aux articles 59.1 et 59.2, la période
de garantie prévue a l'article 62 commence, sauf dispositions contraires des conditions
particuliéres, aladate de cette réception provisoire partielle.

Réception provisoire

Le maitre d'ouvrage prend possession des ouvrages dés qu'ils ont satisfait aux essais aprés
leur achévement et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir
été délivré.

L e contractant peut demander, par notification adressée au maitre d'cauvre, |'établissement
d'un certificat de réception provisoire au plus tét quinze jours avant la date a laquelle, a
son avis, les travaux seront achevés et préts pour la réception provisoire. Dans un délai de
30 jours a compter de laréception de la demande du contractant, le maitre d'cauvre:

a) établit le certificat de réception provisoire a l'intention du contractant, avec copie
au maitre d'ouvrage, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date
a laquelle, a son avis, les ouvrages ont été achevés conformément au marché et
étaient préts pour la réception provisoire ou

b) rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant quelles mesures doivent,
ason avis, étre prises par le contractant en vue de la délivrance du certificat.

Si le maitre d'oauvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de
rejeter la demande du contractant dans un délai de 30 jours, il est réputé avoir délivré ce
certificat le dernier jour de ce délai. Le certificat de réception provisoire n'est pas
considéré comme la reconnaissance de I'achévement intégral des travaux. Si le marché
prévoit la division des travaux en tranches, le contractant a le droit de demander un
certificat par tranche.

Apres laréception provisoire des ouvrages, le contractant doit procéder au repliement et a
I'enlévement des installations temporaires ains que des matériaux qui ne sont plus
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nécessaires a l'exécution du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou
encombrements et remettre les lieux en |'état conformément au marché.

Dés laréception provisoire, le maitre d'ouvrage peut utiliser tous les ouvrages exécutés.

Obligations au titre dela garantie

Le contractant est tenu de remédier a tout vice ou dommage, affectant les ouvrages en
tout ou en partie, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui:

a) résulterait de Il'utilisation dinstallation ou de matériaux défectueux ou d'une
mauvai Se ouvrai son ou conception par le contractant et/ou

b) résulterait de tout acte ou omission du contractant pendant la période de garantie
et/ou

C) apparditrait au cours d'une inspection faite par, ou pour le compte, du maitre
d'ouvrage.

Le contractant remédie dés que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence a
compter de la date a laguelle le remplacement ou la remise en état a été effectué d'une
facon jugée satisfaisante par le maitre d'cauvre. Si le marché prévoit une réception
partielle, l1a période de garantie ne recommence que pour la partie des travaux concernés
par le remplacement ou laremise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de
garantie, le maitre d'ouvrage ou le maitre d'cauvre le notifie au contractant. Si celui-ci
omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le
maitre d'ouvrage peut:

a) exécuter lestravaux lui-méme ou les faire exécuter par un tiers aux frais et risques
du contractant, les frais supportés par le maitre d'ouvrage étant alors prélevés sur
les sommes dues au contractant ou sur les garanties détenues a son égard, ou sur les
deux; ou

b) résilier le marché.

Si le vice ou le dommage est tel que le maitre d'ouvrage a éé privé d'une maniére
substantielle de tout ou partie de la jouissance normale des ouvrages, il a droit, sans
préudice de tout autre recours, au recouvrement de toutes les sommes payées pour les
parties des ouvrages concernés, ains que des frais occasionnés par le démantélement de
ces ouvrages et laremise en état du chantier.

Dans les cas d'urgence, lorsque le contractant ne peut pas étre joint immédiatement ou,
ayant été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le maitre d'ouvrage ou le
maitre d'ceuvre peut faire exécuter les travaux aux frais du contractant. Le maitre
d'ouvrage ou le méitre d'oauvre informe, aussitot que possible, le contractant des mesures
prises.

Lorsque les conditions particuliéres stipulent que les travaux d'entretien nécessités par
I'usure normale sont exécutés par le contractant, le paiement de ces travaux est préleve sur
le montant provisoire. Les détériorations résultant des circonstances prévues a l'article 21
ou d'une utilisation anormale sont exclues de cette obligation, sauf si elles révélent un
vice ou une malfagon qui justifie la demande de réparation ou de remplacement au titre de
['article 61.
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L'obligation dentretien est stipulée par les conditions particulieres et par les
spécifications techniques. Si la période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365
jours. La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et peut
recommencer en application de |'article 61.2.

Apres la réception provisoire, et sans préudice de I'obligation d'entretien énoncée a
I'article 61, le contractant n'est plus responsable des risgues auxquels peuvent étre
exposés les ouvrages et qui résultent de causes qui ne lui sont pas imputables. Toutefois,
il demeure responsable, a partir de la date de la réception provisoire, de la solidité des
ouvrages, telle que prescrite par le droit de du pays ou les travaux sont effectués.

Réception définitive

A I'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, &
I'expiration de la derniére, et lorsgue tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
maitre d'oauvre délivre au contractant un certificat de réception définitive, avec copie au
maitre d'ouvrage, indiquant la date a laguelle le contractant sest acquitté de ses
obligations contractuelles d'une maniére jugée satisfaisante par le maitre d'cauvre. Le
certificat de réception définitive est délivré par le maitre d'oauvre dans les 30 jours qui
suivent l'expiration de la période de garantie ou des que les travaux ordonnés en
application de l'article 61 ont été achevés d'une maniére jugée satisfaisante par le maitre
d'oauvre.

Les travaux ne sont pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception
définitive n'a pas été signé par le maitre d'ceuvre et transmis au maitre d'ouvrage, avec
copie au contractant.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le contractant et le maitre
d'ouvrage demeurent tenus de sacquitter de toute obligation qui a été contractée au titre
du marché avant I'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore
été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de toute
obligation de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du marché.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Défaut d'exécution

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas ses
obligations conformément aux dispositions du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie |ésée par e défaut d'exécution ale droit de recourir
aux mesures suivantes:

a) demande d'une indemnisation et/ou

b) résiliation du marché.
L'indemnisation peut prendre laforme:
a) dedommages-intéréts ou

b) duneindemnité forfaitaire.
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Si le contractant n'exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du
marché, le maitre d'ouvrage dispose également, sans préjudice de son droit au titre de
|'article 63.2, des recours suivants;

a) lasuspension des paiements et/ou

b) laréduction ou le recouvrement des paiements en proportion avec |'étendue de la
non-exécution.

Si le maitre d'ouvrage a droit a une indemnisation, celle-ci peut Seffectuer par
prélevement sur toute somme due au contractant ou par appel a la garantie adéquate.

Résiliation par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage peut, a tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de I’ article
64.9, résilier le marché, sous réserve des dispositions de |'article 64.2.

Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le maitre
d'ouvrage peut, aprés avoir donné un préavis de 7 jours au contractant, résilier le marché
et expulser e contractant du chantier dans I'un quel congue des cas suivants:

a) le contractant est en défaut grave d'exécution du présent marché en raison du non-
respect de ses obligations;

b) le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable a la notification du
maitre d'cauvre lui enjoignant de remédier ala négligence ou au manquement a ses
obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution des
travaux dansles délais;

c) le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du maitre
d'oauvre;

d) le contractant céde le marché ou sous-traite sans |'autorisation du maitre d'ouvrage;

€) lecontractant est en état ou fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
reglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de méme nature existant dans les
|égislations et réglementations nationales,

f) une modification de l'organisation de l'entreprise entraine un changement de
personnalité, de nature ou de contréle juridiques du contractant, & moins qu'un
avenant constatant cette modification ne soit établi;

g) une autre incapacité juridique fait obstacle al'exécution du marché;

h) le contractant omet de constituer les garanties ou de souscrire |'assurance requises,
ou la personne qui afourni la garantie ou |'assurance antérieure n'est pas en mesure
de respecter ses engagements;

i) le contractant a, en matiére professionnelle, commis une faute grave constatée par
tout moyen que le maitre d'ouvrage peut justifier;

j) le contractant a fait I'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude,
corruption, participation a une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou
toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intéréts
financiers de I'Union européenne;

k) le contractant, dans I'exécution d'un autre marché financé par le budget de I'UE /
des fonds du FED, a été déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-
respect de ses obligations contractuelles;
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I) apresla passation du marché, la procédure de passation ou I'exécution du marché
savere avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude;

m) la procédure de passation ou I'exécution d'un autre marche finance par le budget de
I'UE / des fonds du FED Savére avoir été entachée d'erreurs substantielles,
d'irrégularités ou de fraude, lesquelles sont susceptibles d'affecter I'exécution du
présent marché;

n) lecontractant n'exécute pas son obligation conformément al'article 12a et al'article
12b.

Le maitre d’ ouvrage est en droit d’ obtenir le montant maximal au titre de I’ article 36.1

La résiliation sentend sans préudice des autres droits ou compétences du maitre
d'ouvrage ou du contractant au titre du marché. Le maitre d'ouvrage peut ensuite achever
les travaux lui-méme ou conclure un autre marché avec un tiers aux frais du contractant.
Le contractant cesse immédiatement d'étre responsable des retards d'exécution une fois
gque le maitre d'ouvrage a expulsé du chantier le contractant, sans préudice de toute
responsabilité qui peut avoir pris naissance a cet égard antérieurement.

Des la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci le contractant
prend les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement les travaux et réduire
les frais au minimum.

Le maitre d'oauvre certifie, dés que possible aprés la résiliation, la valeur des travaux et
toutes les sommes dues au contractant ala date de larésiliation du marché.

En casderésiliation:

d) un rapport sur les travaux exécutés par le contractant est établi par le maitre
d'oauvre aussitbt que possible aprés l'inspection des travaux et l'inventaire des
ouvrages temporaires, matériaux, éguipements et installations. Le contractant est
sommeé d'étre présent lors de I'inspection et de I'inventaire. Le maitre d'cauvre fait
également le relevé des salaires dus par le contractant aux travailleurs qu'il a
employés au titre du marché et des sommes dues par le contractant au maitre
d'ouvrage;

b) Le maitre d'ouvrage a la faculté d'acquérir tout ou partie des ouvrages temporaires
gui ont été approuvés par le maitre d'ocauvre ainsi que les équipements et matériaux
spécialement fournis ou fabriqués dans le cadre de |'exécution des travaux au titre
du marché;

c) leprix dachat des ouvrages temporaires, des installations, des équipements et des
matériaux susvisés n'excéde pas la partie impayée des frais encourus par le
contractant, ces frais éant limités, a ceux requis pour I'exécution du marché dans
des conditions normales;

d) le maitre d'ouvrage peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux et
articles fournis ou commandés par |e contractant et non encore payés par le maitre
d'ouvrage, et ce aux conditions que le maitre d'cauvre juge appropriées.

Le maitre d'ouvrage n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au contractant tant que
les travaux ne sont pas achevés. Lorsque les travaux sont achevés, le maitre d'ouvrage
obtient du contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés
par I'achévement des travaux ou paie tout solde encore di au contractant.

Si le maitre d'ouvrage résilie le marché en application de I'article 64.2, il est en droit
d'obtenir du contractant, en plus des colts supplémentaires nécessaires al'achévement des
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travaux et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, réparation du préjudice
qu'il asubi, a concurrence de maximum 10% du montant du marché.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas
de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contréle du maitre d'ouvrage, le
contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le préudice subi, en plus des
sommes qui lui sont dues pour les travaux déja exécutés.

Le marché est automatiquement résilié s'il n’a donné lieu a aucun paiement dans les trois
ans suivant la signature par chacune des parties du contrat correspondant.

Résiliation par le contractant

Le contractant peut, aprés avoir donné un préavis de quatorze jours au maitre d'ouvrage,
résilier le marché si le maitre d'ouvrage:

a) nelui paie pas pendant plus de 120 jours les sommes dues au titre de tout décompte
établi par le maitre d'ocauvre al'expiration du délai indiqué al'article 44.3; ou

b) sesoustrait systématiquement a ses obligations apres de multiples rappels; ou

¢) ordonne la suspension de tout ou partie des travaux pendant plus de cent quatre-
vingts jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au
manguement ou défaut du contractant.

La résiliation sentend sans préudice des autres droits du maitre d'ouvrage ou du
contractant acquis au titre du marché. Des la résiliation, le contractant a le droit, sous
réserve de laloi du Pays dans lequel les travaux sont exécutés, d'enlever immédiatement
sesinstalations du chantier.

En cas de résiliation de ce type, le maitre d'ouvrage indemnise le contractant de tout
préudice ou dommage qu'il peut avoir subi. Le montant maximum est de 10% du
montant du marché.

Forcemajeure

Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu a ses
obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue soit apres la date de notification de I'attribution du marché, soit apres la date de
son entrée en vigueur.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, tout événement imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur
diligence, telles que les calamités naturelles, les gréves, les lock-out ou autres conflits du
travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections,
les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les
tempétes, |a foudre, les inondations, les affouillements, |es troubles civils, les explosions.
Une décision de I'Union européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire
est considérée étre un cas de force maeure quand elle implique la suspension du
financement de ce marché.

Nonobstant les dispositions des articles 36 et 64, le contractant n'est pas passible de
déchéance de sa garantie de bonne exécution, dindemnités forfaitaires ou de résiliation
pour défaut d'exécution s et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre
manquement a ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force maeure. De
méme, le maitre d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant |es dispositions des articles 53 et
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66.4.

66.5.

66.6.

67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

65, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations
par le contractant ou de larésiliation du marché par le contractant pour manquement, si et
danslamesure ol un retard de la part du maitre d'ouvrage ou tout autre manquement a ses
obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si I'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution de
ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ains que le maitre
d'oauvre, en précisant la nature, la durée probable et |es effets envisagés de cet événement.
Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maitre d'oauvre, le contractant continue a
exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure ou cela lui est raisonnablement
possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de remplir celles de ses
obligations que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter. Il ne met en cauvre
ces autres moyens que si le maitre d'cauvre lui en donne I'ordre.

Si, en suivant les instructions du maitre d'cauvre ou en utilisant les autres moyens visés a
I'article 66.4, le contractant doit faire face a des frais supplémentaires, leur montant est
certifié par le maitre d'cauvre.

Si un cas de force majeure sest produit et se poursuit pendant une période de 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution des travaux que le contractant peut
avoir obtenu de ce fait, chague partie a le droit de donner & |'autre un préavis de 30 jours
pour résilier le marché. Si, al'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure
persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de
cefait libérées de leur obligation de poursuivre I'exécution de celui-ci.

Déces

Lorsque le contractant est une personne physique, le marché est résilié de plein droit s
elevient adécéder. Toutefois, le maitre d'ouvrage examine toute proposition des héritiers
ou des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.

Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que I'une ou
plusieurs dentre elles viennent a décéder, il est dressé un éat contradictoire de
['avancement des travaux et le maitre d'ouvrage décide sil y a lieu de résilier ou de
continuer le marché en fonction de I'engagement donné par les survivants et par les
héritiers ou les ayants droit, selon le cas. La décision du maitre d'ouvrage doit étre
notifiée aux intéressés dans un délai de 30 jours a compter de la réception d'une telle
proposition.

Dans les cas prévus aux articles 67.1 et 67.2, les personnes qui proposent de continuer
I'exécution du marché le notifie au maitre d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la
date du déces.

Ces personnes sont solidairement responsables, de la bonne exécution du marché, au

méme titre que le contractant défunt. La poursuite du marché est soumise aux régles
relatives ala constitution des garanties prévues par le marché.
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REGLEMENT DESDIFFERENDSET LOI APPLICABLE

Article68 Reéglement desdifférends

68.1. Les parties mettent tout en oauvre pour régler a lI'amiable tout différend survenant entre
elles, ou entre le maitre d'oauvre et le contractant, au titre du marché.

68.2. En cas de différend, une partie notifie a l'autre partie sa demande de réglement a
I’amiable en Iui indiquant sa position sur le différend ainsi que toute solution qu'elle
envisage. L'autre partie doit répondre a cette demande dans les 30 jours, en indiquant sa
position sur le différend. Sauf accord contraire des parties, le délai maximal pour parvenir
a un réglement a l'amiable est de 120 jours a compter de la date de la notification de la
demande de reglement al'amiable. Si I’ autre partie n'est pas d'accord avec cette demande,
s elle n'y répond pas dans le délai imparti ou si |a procédure de réglement a I'amiable
n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de reglement a I'amiable est réputée
avoir échoué.

68.3. A défaut de réglement & l'amiable, une partie peut notifier & I'autre partie sa demande de
réglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n'est pas une partie
au contrat, elle peut accepter dintervenir dans la procédure en tant que conciliateur.
L'autre partie doit répondre & la demande de conciliation dans les 30 jours. Sauf accord
contraire des parties, le délai maximal pour parvenir a un reglement par conciliation est
de 120 jours a compter de la date de la notification de la demande de réglement par
conciliation. Si I'autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si elle n'y répond pas
dans le délai imparti ou si la procédure de réglement par conciliation n'aboutit pas dans le
délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.

68.4. En cas d'échec de la procédure de réglement al'amiable et, le cas échéant, de la procédure
de conciliation, chaque partie peut soumettre le différend soit a la décision d'une
juridiction nationale, soit al'arbitrage, tel que spécifié dans les conditions particuliéres.

Article69 Loi applicable

69.1. Laloi applicable a ce marché est celle du pays du maitre d'ouvrage, et lorsque le maitre
d'ouvrage est la Commission européenne, le droit de I'Union européenne complété, si
nécessaire, par laloi belge.

DISPOSITIONSFINALES

Article 70 Sanctions administratives et financiéres

70.1. Sans préjudice de I’ application de sanctions contractuelles, le contractant qui sest rendu
coupable de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou
une fraude ou a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles
peut étre exclu des marchés et subventions financés par I'Union européenne pour une
durée maximale de cing ans a compter de la date a laquelle a eu lieu le manquement,
confirmé apres échange contradictoire avec le contractant conformément aux Réglements
Financiers appropriés de I'Union européenne. Cette durée peut étre portée a dix ans en cas
de récidive dans les cing ans suivant le premier manquement.
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70.2.

70.3.

71.1.

71.2.

71.3.

71.4.

72.1.

En complément ou en adternative aux sanctions administratives visées a l'article 70.1, le
contractant peut se voir infliger une sanction financiéere représentant 2-10% du montant
du marché. Ce taux peut étre porté a 4-20 % en cas de récidive dans les cing ans suivant
le premier manguement.

Lorsque le maitre d'ouvrage est en droit dimposer des sanctions financieres, il peut les
déduire de toute sommes dues au contractant et/ou appeler la garantie appropriée.

Vérifications et contrdles par les organisations de I'Union eur opéenne

L e contractant accepte que la Commission européenne, I'Office européen anti-fraude et l1a
Cour des comptes européenne puissent vérifier lamise en ceuvre du marché par I'examen
et la copie des pieces ou par des inspections sur place, y compris des documents
originaux. Afin de mener a bien ces vérifications, controles et audits, les organes de
I'Union européenne susmentionnés doivent pouvoir effectuer un audit complet, si besoin
est, sur la base des pieces justificatives des comptes, documents comptables, et tout autre
document relatif au financement du marché. A ces fins, le contractant doit assurer qu'un
acces sur place est accessible a toute heure raisonnable, et particuliérement aux bureaux
du contractant, a ses données informatiques, a ses données comptables ainsi qu'a toute
information utile aux audits, en ce-compris les informations se rapportant aux
rémunérations individuelles des personnes impliquées dans e marché. Le contractant doit
Sassurer que les informations sont facilement accessibles au moment de I'audit et qu'elles
peuvent étre délivrées, a la demande, sur un support approprié. Ces inspections peuvent
avoir lieu jusqu'a 7 ans aprés le paiement final.

En outre, e contractant accepte que I’ Office européen de lutte antifraude puisse effectuer
des contréles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation de
I'UE pour la protection des intéréts financiers de I'Union européenne contre les fraudes et
autresirrégularités.

A ces fins, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne |'acces requis aux sites sur lesquels le contrat est exécuté, y compris a ses
systémes informatiques, ainsi qu'a tous les documents et bases de données concernant la
gestion technique et financiére du projet, et sengage a prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter leur travail. L'acces accordé aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen antifraude et de la Cour des comptes européenne est
confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préudice des obligations de droit public
auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent étre aisément accessibles et classés
de facon a faciliter leur examen. Le contractant doit informer le maitre d'ouvrage du lieu
précisou ils se trouvent.

Le contractant sassure gue les droits de la Commission européenne, de I’ Office européen
de lutte antifraude et de la Cour des comptes européenne d'effectuer des audits, contrdles
et vérifications soient également applicables, dans les mémes conditions et selon les
mémes modalités que celles prévues au présent article, a tout sous-traitant ou toute autre
partie bénéficiant des fonds du budget de I'UE / du FED.

Protection des données

Les données a caractere personnel mentionnées dans le marché sont traitées
conformément au réglement (CE) n° 45/2001 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel par les institutions et
organes communautaires et alalibre circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent étre
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traitées qu'aux fins de I'exécution, de la gestion et du suivi du marché par le maitre
d'ouvrage, sans préudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une
mission de contréle ou d'inspection en application du droit de I'Union. Le contractant
dispose d'un droit d'acces aux données a caractére personnel le concernant, de méme que
d'un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces derniéres, le
contractant Sadresse au maitre d'ouvrage. Le contractant ale droit de saisir a tout moment
le Contrdleur européen de la protection des données.

Dans la mesure ou le présent marché implique le traitement de données a caractére
personnel, le contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du
traitement, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données
pouvant étre traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne
concernée peut exercer ses droits.

Les données sont confidentielles au sens du réglement (CE) n° 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractere personnel par les institutions et organes
communautaires et a la libre circulation de ces données. Le contractant limitera |'acces
aux données au personnel strictement nécessaire a I'exécution, a la gestion et au suivi du
marché.

Le contractant sengage a adopter des mesures de sécurité d'ordre technique et
organisationnel eu égard aux risques inhérents au traitement et a la nature des données a
caractére personnel concernées, afin:

a.  d'empécher toute personne non autorisée d'avoir acceés aux systémes informatiques de
traitement des données a caractere personnel, notamment pour:

a) empécher que des supports de stockage puissent étre lus, copiés, modifiés ou
déplacés sans autorisation;

b) empécher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire ainsi que
toute divulgation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données
a caractere personnel mémorisées;

c) empécher des personnes non autorisées d'utiliser des systémes de traitement de
données au moyen d'installations de transmission de données;

b. de garantir que les utilisateurs autorises d'un systéme de traitement des données ne
puissent accéder qu'aux données a caractére personnel que leur droit d'accés leur
permet de consulter;

c. de garder une trace des données a caractére personnel qui ont éé communiquées, du
moment ou elles ont été communiquées et de leur destinataire;

d. degarantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers
ne peuvent |'ére que de lafagon prévue par I'institution ou I'organe contractant;

e. de garantir que, lors de la communication de données a caractere personnel et du
transport de supports de stockage, les données ne puissent étre lues, copiées ou
effacées sans autorisation;

f. de concevoir sa structure organisationnelle de maniére a ce qu'elle réponde aux
exigences de la protection des données.
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	20.3. Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix d'après ses propres calculs, opérations et estimations, exécute sans c

	Article 21 Risques exceptionnels
	21.1. Si, au cours de l'exécution des travaux, le contractant rencontre des obstacles artificiels ou des conditions physiques q
	21.2. Dès réception de la notification, le maître d'œuvre peut, entre autres:
	21.3. Dans la mesure où le maître d'œuvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques en question étaient 
	21.4. Aucune réclamation du contractant au titre de l'article 55 n'est admise à raison des conditions climatiques.
	21.5. Si le maître d'œuvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques étaient raisonnablement prévisibles

	Article 22 Sécurité sur les chantiers
	22.1. Le contractant a le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à l'exécution du marché, à l'excepti
	22.2. Le contractant assure la sécurité sur les chantiers pendant toute la durée des travaux et est tenu de prendre, dans l'int
	22.3. Le contractant met tout en œuvre, sous sa propre responsabilité et à ses frais, pour assurer la protection, la conservati
	22.4. Si, au cours de la mise en œuvre des tâches, des mesures urgentes s'imposent pour parer à tout risque d'accident ou de do

	Article 23 Sauvegarde des propriétés riveraines
	23.1. Le contractant prend, sous sa propre responsabilité et à ses frais, toutes les précautions requises par les règles de l'a
	23.2. Le contractant tient quitte le maître d'ouvrage des conséquences pécuniaires de toute les réclamations des riverains, pou

	Article 24 Entraves à la circulation
	24.1. Le contractant s'assure que les travaux et ouvrages n'entravent pas la circulation sur les voies ou moyens de communicati
	24.2. Les mesures spéciales que le contractant estime nécessaires ou qui sont spécifiées dans les conditions particulières ou s

	Article 25 Câbles et canalisations
	25.1. Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, le contractant rencontre des repères indiquant le parcours de câbles de can
	25.2. Le contractant est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, can
	25.3. Lorsque la présence de câbles, de canalisations ou installations n'a pas été mentionnée dans le marché, mais est signalée
	25.4. Toutefois, l'obligation de déplacer et de remettre en place les câbles, canalisations et installations, ainsi que les fra
	25.5. Lorsque l'exécution d'un travail sur le chantier risque de causer des perturbations dans un service public ou un préjudic

	Article 26 Implantation des ouvrages
	26.1. Le contractant a la responsabilité:
	26.2. Si, à un moment quelconque de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, d
	26.3. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le maître d'œuvre ne dégage en aucune façon le

	Article 27 Matériaux provenant de démolitions
	27.1. Lorsque le marché comprend des démolitions, les matériaux et éléments provenant de celles-ci sont, sauf dispositions cont
	27.2. Si les conditions particulières réservent au maître d'ouvrage le droit de propriété sur les matériaux ou sur tout ou part
	27.3. Indépendamment de l'utilisation à laquelle le maître d'ouvrage se propose d'affecter les matériaux ou éléments sur lesque
	27.4. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le contractant enlève au fur et à mesure, à ses frais, le grav

	Article 28 Découvertes
	28.1. Toute découverte d'un quelconque intérêt qui est faite au cours des fouilles ou des travaux de démolition est immédiateme
	28.2. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de propriété sur les matériaux trouvés au cours des fouilles et des travaux de dé
	28.3. Les objets d'art ou d'antiquité, les objets naturels ou numismatiques, et tous autres objets présentant un intérêt scient
	28.4. En cas de désaccord, le maître d'ouvrage a seul compétence pour se prononcer sur les qualifications énoncées aux articles

	Article 29 Ouvrages temporaires
	29.1. Le contractant effectue à ses frais tous les ouvrages temporaires destinés à permettre l'exécution des travaux. Il soumet
	29.2. Lorsque les conditions particulières stipulent qu'il incombe au maître d'ouvrage de concevoir des ouvrages temporaires pa

	Article 30 Études du sol
	30.1. Sous réserve des clauses des conditions particulières et des spécifications techniques, le contractant met à la dispositi

	Article 31 Marchés imbriqués
	31.1. Le contractant doit, conformément aux exigences du maître d'œuvre, procurer, dans des limites raisonnables, toutes facili
	31.2. Toutefois, si, sur demande écrite du maître d'œuvre, le contractant met à la disposition d'un autre contractant, ou d'un 
	31.3. L'article 31 ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles et ne lui donne droit à aucune indemnisa
	31.4. Les difficultés qui surviennent au sujet de l’un des marchés ne peuvent, en aucun cas, autoriser le contractant à modifie

	Article 32 Brevets et licences
	32.1. Sous réserve de dispositions contraires des conditions particulières, le contractant tient quitte et indemne le maître d'


	PERIODE DE MISE EN OEUVRE ET RETARDS
	Article 33 Ordres de commencer
	33.1. Le maître d'œuvre notifie par ordre de service le contractant de la date à laquelle la mise en œuvre des tâches du marché
	33.2. Sauf accord contraire conclu entre les parties, la période de mise en œuvre des tâches ne peut pas démarrer avant que:
	a) tout ou partie du chantier ait été mis à la disposition du contractant en fonction de l'avancement des travaux prévu dans le
	b) le maître d'œuvre n'ait fournis au contractant les documents mentionnés à l'article 8.1.
	33.3. Sauf accord contraire conclu entre les parties, la mise en œuvre des tâches commence au plus tard cent quatre-vingt jours

	Article 34 Période de mise en œuvre des tâches
	34.1. La période de mise en œuvre des tâches est fixée dans les conditions particulières, sans préjudice des prolongations qui 
	34.2. Si des périodes de mise en œuvre distinctes sont prévues pour les différents lots, et dans les cas où plusieurs lots sont

	Article 35 Prolongation de la période de mise en œuvre des tâches
	35.1. Le contractant peut demander une prolongation de la période de mise en œuvre des tâches en cas de retard, effectif ou pré
	35.2. Pour le cas où le contractant estimerait avoir droit à prolongation de la période de mise en œuvre des tâches, il doit:
	35.3. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception des renseignements complets et détaillés sur la demande du contractan

	Article 36 Retards dans la mise en œuvre des tâches
	36.1. Si le contractant n'achève pas les travaux dans le ou les délais stipulés dans le marché, le maître d'ouvrage a droit, sa
	Si les ouvrages ont fait l'objet d'une réception partielle conformément à l'article 59, l'indemnité forfaitaire fixée dans les 
	36.2. Si le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 36.1, il peut, après avoir donné u

	Article 37 Modifications
	37.1. Toute modification du marché doit faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties ou d'un ordre de service émis par
	37.2. Le maître d'œuvre a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des ouvrages nécessaires au bon a
	37.3. Tout ordre de service sera émis par écrit, étant entendu que:
	37.4. Sans préjudice de l'article 37.3, le maître d'œuvre, avant d'émettre un ordre de service, notifie au contractant la natur
	37.5. Après réception de la proposition du contractant mentionnée à l'article 37.4, le maître d'œuvre décide dès que possible, 
	37.6. Le maître d'œuvre arrête les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées conformément aux articles 37.3 et 37.5,
	37.7. Dès réception de l'ordre de service, le contractant exécute la modification demandée conformément aux principes suivants:
	37.8. Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale des travaux qui résulte d'un o
	37.9. Le contractant notifie le maître d'ouvrage de tout changement de compte bancaire en utilisant le formulaire dans l'Annexe

	Article 38 Suspension
	38.1. Suspension sur ordre administratif du maître d'œuvre:
	Le contractant suspend, sur ordre du maître d'œuvre, les travaux, en tout ou en partie, pendant la durée et de la manière que l
	38.2. Suspension sur préavis du contractant:
	Tout défaut de paiement des sommes dues au titre de tout décompte établi par le maître d'œuvre plus de 30 jours à compter de l'
	L'action du contractant ne peut porter atteinte à ses droits à des intérêts pour retard de paiement en vertu de l'article 53.1 
	Si le contractant reçoit par la suite telle preuve ou paiement avant de donner un préavis de résiliation, le contractant doit r
	38.3. Suspension en cas d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude présumées:
	Le marché peut être suspendu afin de vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités ou de la fraude présumées se son
	38.4. Pendant la période de suspension, le contractant prend toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la prot
	a) le marché en dispose autrement; ou
	b) la suspension est nécessaire par suite d'un manquement ou défaut d'exécution du contractant; ou
	c) la suspension est nécessaire du fait des conditions climatiques normales du chantier; ou
	d) la suspension est nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie des travaux, dans la mesure où
	e) les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnées à l'article 38.3 sont confirmées et imputab
	38.5. Le contractant peut demander un paiement supplémentaire ou la prolongation du délai d'exécution conformément aux articles
	38.6. Si la période de suspension est supérieure à 180 jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement ou défaut d
	38.7. Dès que possible, le maître d'ouvrage ordonne au contractant de reprendre le marché suspendu ou l'informe qu'il met fin a


	MATÉRIAUX ET OUVRAISONS
	Article 39 Journal des travaux
	39.1. Sauf stipulations contraires des conditions particulières, un journal des travaux est tenu sur le chantier par le maître 
	39.2. Les attachements font partie intégrante du journal des travaux mais peuvent, le cas échéant, faire l'objet de documents s
	39.3. Le contractant s'assure que des attachements sont établis, en temps utile et conformément aux conditions particulières, p
	39.4. Les inscriptions faites dans le journal au fur et à mesure de l'avancement des travaux sont signées par le maître d'œuvre
	39.5. Sur demande, le contractant fournit au maître d'œuvre les renseignements nécessaires à la bonne tenue du journal des trav

	Article 40 Origine et qualité des ouvrages et matériaux
	40.1. Sauf disposition contraires des conditions particulières, tous les biens achetés au titre du marché doivent être originai
	40.2. Les ouvrages, les composants et les matériaux doivent être conformes aux spécifications techniques, plans, métrés, modèle
	40.3. Toute réception technique préliminaire stipulée dans les conditions particulières fait l'objet d'une demande adressée par
	40.4. Même si les matériaux ou éléments à incorporer dans les ouvrages ou dans la fabrication des composants ont été techniquem

	Article 41 Surveillance et contrôle
	41.1. Le contractant veille à ce que les composants et les matériaux soient acheminés en temps utile sur le chantier pour que l
	41.2. Afin de vérifier que les composants, les matériaux et l'ouvraison présentent la qualité et, le cas échéant, existent dans
	41.3. Aux fins de ces tests et inspections, le contractant:
	41.4. Si le maître d'œuvre n'est pas présent à la date convenue pour les tests, le contractant peut, sauf instruction contraire
	41.5. Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succès les tests susmentionnés, le maître d'œuvre notifie ce résultat a
	41.6. En cas de désaccord sur les résultats des tests entre le maître d'œuvre et le contractant, chacune des parties communique
	41.7. Dans l'exercice de leurs fonctions, le maître d'œuvre et toute personne mandatée par lui ne divulguent pas, aux personnes

	Article 42 Rebuts
	42.1. Les composants et matériaux qui n'ont pas la qualité spécifiée sont rebutés. Une marque particulière peut être appliquée 
	42.2. Pendant le déroulement de la construction des ouvrages et avant leur réception, le maître d'œuvre a le pouvoir d'ordonner
	42.3. Le maître d'œuvre notifie au contractant, dès que cela est raisonnablement possible, sa décision en donnant une descripti
	42.4. Le contractant remédie rapidement, à ses frais, aux vices ainsi signalés. À défaut, le maître d'ouvrage est en droit d'em
	42.5. Les dispositions du présent article 42 ne portent pas atteinte aux droits du maître d'ouvrage prévus aux articles 36 et 6

	Article 43 Propriété des équipements et des matériaux
	43.1. Toutes les installations, tous les ouvrages temporaires, équipements et matériaux fournis par le contractant sont, lorsqu
	43.2. Les conditions particulières peuvent prévoir que l'ensemble des installations, des ouvrages temporaires, des équipements 
	43.3. En cas de résiliation du marché conformément à l'article 63, pour défaut d'exécution du contractant, le maître d'ouvrage 
	43.4. Toute location par le contractant des installations, des ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux apportés 
	43.5. En cas de résiliation du marché avant l'achèvement des travaux, le contractant remet aussitôt au maître d'ouvrage les ins


	PAIEMENTS
	Article 44 Principes généraux
	44.1. Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les conditions particulières. Les conditio
	44.2. Les paiements dus par le maître d'ouvrage sont effectués sur le compte bancaire mentionné dans la fiche d’identification 
	44.3. Les paiements au contractant sont effectués comme suit:
	44.4. Le délai visé à l'article 44.3 peut être suspendu par notification au contractant que la facture ne peut être honorée, so
	44.5. Le contractant s’engage à rembourser au maître d'ouvrage les montants qui lui auraient été versés en surplus par rapport 

	Article 45 Marchés à prix provisoires
	45.1. Lorsque, exceptionnellement, le marché attribué est à prix provisoires, le montant dû est calculé:
	45.2. Le contractant fournit toute information que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre peut raisonnablement demander sur t

	Article 46 Préfinancement
	46.1. Si les conditions particulières le prévoient, des préfinancements peuvent être accordés au contractant, à sa demande, et 
	46.2. Les conditions particulières fixent le montant total des préfinancements, qui ne peut dépasser 10 % du montant initial du
	46.3. Aucun préfinancement n'est accordé avant:
	46.4. Le contractant utilise les préfinancements exclusivement pour les opérations liées à la mise en œuvre des tâches. Si le c
	46.5. Si la garantie pour préfinancement cesse d'être valable et que le contractant n'y remédie pas, le maître d'ouvrage peut o
	46.6. Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les préfinancements peuvent être mi
	46.7. Les garanties pour préfinancement prévues à l'article 46 sont libérées au fur et à mesure du remboursement des préfinance
	46.8. Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des préfinancements sont fixées dans les conditions parti

	Article 47 Retenues de garantie
	47.1. Les conditions particulières stipulent le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l
	47.2. Sous réserve de l'approbation du maître d'ouvrage, le contractant peut, s'il le désire, remplacer ces retenues de garanti
	47.3. Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les quarante-cinq jours à compter de la délivran

	Article 48 Révision des prix
	48.1. Sauf stipulation contraire des conditions particulières et sous réserve des dispositions de l'article 48.4, le marché est
	48.2. Lorsque le marché est à prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix d'éléments significatifs d'orig
	48.3. Les prix figurant dans la soumission du contractant sont réputés:
	48.4. En cas de modification ou d'introduction, après la date mentionnée à l'article 48.3, d'une loi, d'une ordonnance, d'un dé

	Article 49 Évaluation des travaux
	49.1. Les méthodes suivantes s'appliquent pour l'évaluation des marchés de travaux:
	49.2. Lorsqu'un poste du marché comporte la mention «provisoire», la somme provisoire qui y est affectée n'est pas prise en com

	Article 50 Acomptes
	50.1. Le contractant soumet une facture pour acompte au maître d'œuvre à la fin de chaque période mentionnée à l'article 50.7, 
	50.2. Le contractant est fondé à recevoir les sommes que le maître d'œuvre estime adéquates pour les équipements et matériaux d
	50.3. L'approbation par le maître d'œuvre de toute facture pour acompte qu'il a visé concernant les équipements et les matériau
	50.4. Le contractant est responsable de toute perte ou de tout endommagement des équipements et matériaux se trouvant sur le ch
	50.5. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture pour acompte, le maître d'œuvre :
	a) vérifie que, selon son opinion, la facture pour acompte reflète la somme due au contractant au titre du marché. En cas de di
	b) après détermination de la somme due au contractant, le maître d'œuvre adresse et transmet au maître d'ouvrage pour paiement 
	50.6. Le maître d'œuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des modifications à un état qu'il a établi a
	50.7. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, les acomptes sont versés mensuellement.

	Article 51 Décompte définitif
	51.1. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le contractant soumet au maître d'œuvre un projet de décompte 
	51.2. Dans un délai de 90 jours à compter de la réception du projet de décompte définitif et de toutes les informations qui peu
	51.3. Le maître d'œuvre adresse au maître d'ouvrage ou à son représentant dûment mandaté et au contractant le décompte définiti
	51.4. Le décompte définitif signé par le contractant a valeur de quittance déchargeant le maître d'ouvrage et confirmant que le
	51.5. Le maître d'ouvrage n'assume aucune responsabilité à l'égard du contractant pour toute question ou tout objet, quels qu'i

	Article 52 Paiements directs aux sous-traitants
	52.1. Lorsqu'il est saisi d'une réclamation de la part d'un sous-traitant dûment agréé en vertu de l'article 7 arguant que le c
	52.2. Si le contractant donne des motifs appropriés pour refuser de régler tout ou partie de la créance réclamée par le sous-tr
	52.3. Les paiements directs aux sous-traitants ne peuvent excéder la valeur, aux prix du marché, des prestations qui ont été ex
	52.4. Les paiements directs aux sous-traitants sont effectués intégralement dans la monnaie nationale du pays dans lequel les t
	52.5. Les paiements directs aux sous-traitants effectués en monnaie étrangère sont calculés conformément à l'article 56. Ils ne
	52.6. Les dispositions de l'article 52 s'appliquent sous réserve des prescriptions du droit applicable en vertu de l'article 54

	Article 53 Retards de paiement
	53.1. A compter de l'expiration du délai fixé à l'article 44.3, le contractant, s'il en fait la demande dans les deux mois suiv
	53.2. Tout défaut de paiement de plus de 30 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 44.3(b) autorise le contr
	53.3. Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 44.3(b) autorise 

	Article 54 Paiements au profit de tiers
	54.1. Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession effectuée conformément à l
	54.2. Il incombe au contractant et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions.
	54.3. En cas de saisie régulière sur les biens du contractant, affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre du m

	Article 55 Demandes de paiement supplémentaire
	55.1. Si, au titre du marché, le contractant estime que certaines circonstances lui donnent droit à un paiement supplémentaire:
	55.2. Après réception de toutes les précisions qu'il requiert au sujet de la demande du contractant, le maître d'œuvre décide, 
	55.3. Le maître d'œuvre peut rejeter toute demande de paiement supplémentaire non conforme aux exigences de l'article 55.

	Article 56 Date d'achèvement
	56.1. Les obligations de paiement de la Communauté au titre du présent contrat prennent fin au plus tard dix-huit mois après la


	RÉCEPTION ET ENTRETIEN
	Article 57 Principes généraux
	57.1. La vérification des travaux par le maître d'œuvre en vue de leur réception provisoire ou définitive a lieu en présence du
	57.2. Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible la constatation de l'état des travaux ou empêchent de procéder à 

	Article 58 Vérification à la fin des travaux
	58.1. Les ouvrages ne sont réceptionnés qu'après avoir subi, aux frais du contractant, les vérifications et les essais prescrit
	58.2. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui, en l'absence de telles clauses ou condition

	Article 59 Réception partielle
	59.1. Le maître d'ouvrage peut utiliser les différents ouvrages ou des parties ou tronçons d'ouvrages faisant partie du marché 
	59.2. À la demande du contractant, et si la nature des travaux le permet, le maître d'œuvre peut effectuer une réception provis
	59.3. En cas de réception provisoire partielle telle que visée aux articles 59.1 et 59.2, la période de garantie prévue à l'art

	Article 60 Réception provisoire
	60.1. Le maître d'ouvrage prend possession des ouvrages dès qu'ils ont satisfait aux essais après leur achèvement et qu'un cert
	60.2. Le contractant peut demander, par notification adressée au maître d'œuvre, l'établissement d'un certificat de réception p
	60.3. Si le maître d'œuvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de rejeter la demande du contracta
	60.4. Après la réception provisoire des ouvrages, le contractant doit procéder au repliement et à l'enlèvement des installation
	60.5. Dès la réception provisoire, le maître d'ouvrage peut utiliser tous les ouvrages exécutés.

	Article 61 Obligations au titre de la garantie
	61.1. Le contractant est tenu de remédier à tout vice ou dommage, affectant les ouvrages en tout ou en partie, qui apparaîtrait
	61.2. Le contractant remédie dès que possible, à ses propres frais, à tout vice ou dommage. La période de garantie pour tous le
	61.3. Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de garantie, le maître d'ouvrage ou le maîtr
	61.4. Si le vice ou le dommage est tel que le maître d'ouvrage a été privé d'une manière substantielle de tout ou partie de la 
	61.5. Dans les cas d'urgence, lorsque le contractant ne peut pas être joint immédiatement ou, ayant été contacté, ne peut pas p
	61.6. Lorsque les conditions particulières stipulent que les travaux d'entretien nécessités par l'usure normale sont exécutés p
	61.7. L'obligation d'entretien est stipulée par les conditions particulières et par les spécifications techniques. Si la périod
	61.8. Après la réception provisoire, et sans préjudice de l'obligation d'entretien énoncée à l'article 61, le contractant n'est

	Article 62 Réception définitive
	62.1. À l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, à l'expiration de la dernière,
	62.2. Les travaux ne sont pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception définitive n'a pas été signé par le 
	62.3. Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le contractant et le maître d'ouvrage demeurent tenus de 


	DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION
	Article 63 Défaut d'exécution
	63.1. Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas ses obligations conformément aux dispo
	63.2. En cas de défaut d'exécution, la partie lésée par le défaut d'exécution a le droit de recourir aux mesures suivantes:
	63.3. L'indemnisation peut prendre la forme:
	63.4. Si le contractant n'exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du marché, le maître d'ouvrage dispo
	63.5. Si le maître d'ouvrage a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur toute somme due au cont

	Article 64 Résiliation par le maître d'ouvrage
	64.1. Le maître d'ouvrage peut, à tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de l’article 64.9, résilier le marché, sous 
	64.2. Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le maître d'ouvrage peut, après avoir donné u
	64.3. Le maître d’ouvrage est en droit d’obtenir le montant maximal au titre de l’article 36.1
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