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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Définitions

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales se trouvent
dans le «Glossaire», annexe Ala du Guide pratique des procédures contractuelles
applicables a l'action extérieure de I'UE (PRAG), qui fait partie intégrante du présent
marché.

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Langue applicable au marché

La langue applicable au marché et a toutes les communications entre le contractant, le
maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans les
conditions particuliéres.

Ordre hiérarchique des documents contractuels

L’ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le contrat.

Communications

Les communications écrites entre le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre, d’une part,
et le contractant, d’autre part, doivent spécifier l'intitulé du marché et son numéro
d’identification, et sont expédiées par courrier postal, télégramme, télex, télécopie,
courrier électronique ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées
par les parties a cette fin dans les conditions particuliéres.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de
réception est assortie d'un deélai. En tout état de cause, il doit prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication dans les délais.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un
consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la
notification, le préavis, le consentement, I'approbation, l'agrément, le certificat ou la
décision doivent étre, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes
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Article 5 -

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Article 6 -

6.1.

Aolt 2020

«notifier», «donner un préavis», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le consentement, I'approbation, le certificat
ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre accomplit les tAches stipulées dans le contrat. Sauf si le contrat
I'indique expressément, le maitre d'ceuvre n'est habilité a délier le contractant d'aucune de
ses obligations contractuelles.

Le maitre d'ccuvre peut, si besoin est, tout en demeurant responsable en dernier ressort,
déléguer a son représentant des taches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut
révoquer a tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation,
révocation ou tout remplacement de cette nature est fait par écrit et ne prend effet que
lorsqu'une copie en a été remise au contractant. L’ordre de service qui détermine les
taches, les obligations et 1’identit¢ du représentant du maitre d'ceuvre est émis par le
maitre d'ceuvre en méme temps que 1’ordre de commencer la mise en ceuvre des taches du
marché. Le représentant du maitre d’ceuvre a pour mission de surveiller et de contrdler les
travaux et de tester et d’examiner les matériaux mis en ceuvre ainsi que la qualité
d’exécution des ouvrages. Le représentant du maitre d’ceuvre n’aura, en aucun cas, le
pouvoir de relever le contractant de ses obligations découlant du marché, ni — sauf en cas
d’instruction expresse indiquée ci-dessous ou dans le contrat — de commander tous
travaux entrainant une prolongation de la période de mise en ceuvre des tiches ou des
colits supplémentaires a payer par le maitre d’ouvrage ni d’introduire des modifications
dans la nature ou I’importance des travaux.

Toute communication faite au contractant par le représentant du maitre d'ceuvre en vertu
d'une telle délégation produit les mémes effets que si elle avait été faite par le maitre
d'ceuvre, sous réserve que:

a) si le représentant du maitre d'ceuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant a
un ouvrage, des matériaux ou des équipements, cette omission ne porte pas
atteinte au droit du maitre d'ceuvre d'exprimer sa désapprobation quant a cet
ouvrage, ces matériaux ou ces équipements et de donner les instructions
nécessaires en vue de leur rectification;

b) le maitre d'ccuvre est libre d'infirmer ou de modifier le contenu de la
communication.

Les instructions et/ou les ordres émanant par écrit du maitre d'ceuvre sont considérés
comme des ordres de service. Ces ordres de service sont datés, numérotés et consignés
dans un registre et des copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au
représentant du contractant.

Cession

Une cession n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant transfere tout ou partie de son marché a un tiers.
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7.1.

7.2.

7.3.
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Le contractant ne peut, sans le consentement préalable du maitre d'ouvrage, céder tout ou
partie du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d'une slreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme
due ou susceptible de lui étre due au titre du marché; ou

b) la cession aux assureurs du contractant du droit de celui-ci d'obtenir réparation
par toute personne responsable lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a
subi ou dont il a assumé la responsabilité.

Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, l'approbation d'une cession par le maitre d'ouvrage
ne délie pas le contractant de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou
pour la partie qui n'a pas été cédée.

Si le contractant a cédé son marché sans autorisation, le maitre d'ouvrage peut, sans mise
en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux
articles 63 et 64.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux critéres d’¢ligibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations d’exclusion indiquées dans le
dossier d’appel d’offres.

Avant de donner son approbation, le maitre d'ouvrage peut demander a recevoir, Si
nécessaire, de la part du cessionnaire une garantie de bonne exécution qui peut étre
requise pour l’intégralité du contrat, une garantie de préfinancement et une garantie de
rétention.

Sous-traitance

La sous-traitance n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant confie a un tiers I'exécution d'une partie de son marché. Les contrats de
location de matériel, les contrats de fourniture et les contrats de prestation de main-
d'ceuvre ne constituent pas «contrats de sous-traitance» visés au présent article.

Le contractant demande I'approbation préalable du maitre d'ouvrage en cas de recours a la
sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché a sous-traiter et
I’identité du ou des sous-traitants.

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la demande d’autorisation, le
maitre d’ouvrage soit étend le délai de 15 jours supplémentaires maximum, soit notifie sa
décision au contractant et la motive en cas de refus d’autorisation. En 1’absence de
décision notifiée par le maitre d’ouvrage dans le délai précité, la demande est réputée
approuvée a la fin du délai.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché. lls ne peuvent étre dans aucune des situations d’exclusion décrites dans le dossier
d’appel d’offres. Le contractant s’assure que les sous-traitants ne sont pas soumis aux
mesures restrictives de I’UE.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Article 8 -

8.1.

8.2.

8.3.
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Sous réserve de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 52, aucun contrat de sous-traitance
ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant et le maitre d'ouvrage.

Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-
traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes,
manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation
par le maitre d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou de I'exécution par
un sous-traitant d'une partie des travaux ne libére le contractant d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté a I'égard du contractant, pour les travaux gu'il a exécutés ou
les biens, matériaux, équipements et services qu'il a fournis, des obligations dont la durée
s'étend au-dela de la période de garantie prévue dans le marché, le contractant doit, a tout
moment aprés I'expiration de cette période, transférer immédiatement au maitre
d'ouvrage, a la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces obligations pour la
durée non encore expirée de ces dernicres. Si le contractant n’effectue pas ce transfert,
lesdites obligations qui continuent de lui incomber seront transférées automatiquement.

Si le contractant conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le maitre
d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut
d'exécution prévues aux articles 63 et 64.

Si le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre estime qu'un sous-traitant n'est pas compétent
pour exécuter les tdches qui lui ont été assignées, il peut aussitdt demander au contractant
de le retirer du chantier et de la remplacer par un sous-traitant possédant une qualification
et une expérience que le maitre d'ouvrage juge acceptables ou poursuivre lui-méme la
réalisation des taches.

OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Documents a fournir

Sauf disposition contraire des conditions particulieres, dans les 30 jours qui suivent la
signature du contrat, le maitre d’ceuvre remet gratuitement au contractant un exemplaire
des plans établis pour la mise en ceuvre des taches, ainsi que deux exemplaires des
spécifications et autres documents contractuels. Le contractant peut acheter, dans la limite
des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Apres la réception définitive, le contractant restitue au maitre d’ceuvre
tous les plans et autres documents contractuels.

Le maitre d’ouvrage aide le contractant a obtenir toute information utile au contrat que le
contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.

Sauf si cela se révele nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le maitre d'ouvrage ne sont ni utilisés ni communiqués par le
contractant a des tiers sans le consentement préalable du maitre d'ceuvre.
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8.4.

Article 9 -

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

Le maitre d'ceuvre est habilité a adresser au contractant des ordres de service comprenant
les documents ou les instructions supplémentaires necessaires a l'exécution correcte des
travaux et a la rectification des défauts éventuels.

Accés au chantier

Le maitre d'ouvrage met le chantier et ses voies d'accés a la disposition du contractant en
temps utile et au fur et a mesure de l'avancement des travaux, conformément au
programme de mise en ceuvre des tiches approuvé, visé a l'article 17. Le contractant
accorde un accés approprié aux autres personnes comme le stipulent les conditions
particuliéres ou comme requis.

Le contractant n'utilise pas les terrains que le maitre d'ouvrage met a sa disposition a des
fins étrangéres a la mise en ceuvre des taches.

Le contractant maintient en bon état de conservation, pendant la durée de leur utilisation,
les locaux mis a sa disposition; il les remet, a la demande du maitre d'ouvrage ou du
maitre d'ceuvre, dans leur état initial aprés exécution du marché, compte tenu de leur
usure normale.

Le contractant n'a droit & aucun paiement pour les améliorations résultant de travaux qu'il
a effectués de son propre chef.

Article 10 -  Aide en matiére de réglementation locale

10.1.

10.2.

Le contractant peut demander I'aide du maitre d'ouvrage en vue d'obtenir copie des lois et
reglements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives
du pays ou les travaux doivent étre exécutés, lorsque ces éléments sont susceptibles de
I'affecter dans I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maitre d'ouvrage peut
fournir au contractant, aux frais de celui-ci, lI'aide demandée.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matiére de main-d’ceuvre
étrangére du pays ou les travaux doivent étre exécutés, le maitre d’ouvrage aide le
contractant, a sa requéte, pour ses demandes de visas et permis requis par les dispositions
administratives du pays ou les travaux doivent étre exécutés, et notamment les permis de
travail et de séjour, destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le
contractant et le maitre d’ouvrage ainsi que les permis de séjour destinés aux membres
des familles de ce personnel.

Article 11 -  Retards dans le paiement du personnel du contractant

11.1.

Aolt 2020

En cas de retard dans le paiement des salaires et traitements dus aux employés du
contractant ainsi que des indemnités et cotisations prévues par le droit du pays dans
lequel les travaux sont exécutés, le maitre d'ouvrage peut notifier au contractant son
intention de payer directement les salaires, traitements, indemnités et cotisations dans un
délai de 15 jours. Si le contractant conteste le fait que de tels paiements sont dus, il
dispose de ce délai de 15 jours pour adresser une réclamation motivée au maitre
d'ouvrage. Si le maitre d'ouvrage estime, aprés avoir examiné cette réclamation, que le
paiement des salaires et traitements doit étre effectué, il peut payer les salaires,
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traitements, indemnités et cotisations sur les sommes dues au contractant. A défaut, il
peut prélever ces sommes sur l'une des quelconques garanties prévues par les présentes
conditions générales. Aucune mesure prise par le maitre d'ouvrage en vertu du présent
article ne peut délier le contractant de ses obligations vis-a-vis de ses employés, sauf si
elle permet ainsi de remplir une obligation. Une telle mesure n'engage pas la
responsabilité du maitre d'ouvrage a I'égard des employés du contractant.

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Article 12 -  Obligations générales

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Aolt 2020

Le contractant met en ceuvre le marché avec tout le soin et toute la diligence requis et en
conformité avec les clauses du contrat et les instructions du maitre d’ceuvre, congoit les
ouvrages selon les modalités prévues par le contrat et les exécute, les achéve et remédie
aux vices qu’ils pourraient présenter.

Le contractant assure la conduite des travaux et fournit le personnel, les matériaux, les
équipements et les installations et tous autres éléments temporaires ou permanents
nécessaires a la conception, a l'exécution et a lI'achévement des ouvrages, ainsi qu'a la
rectification des défauts éventuels, dans la mesure ou le contrat le stipule ou permet de
I'inférer raisonnablement de ses dispositions.

Le contractant assume I'entiére responsabilité du caractere approprié, de la qualité et de la
sécurité de toutes les opérations et de toutes les méthodes de construction dans le cadre du
marché.

Le contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés. Lorsqu'il estime
que les exigences d'un ordre de service excedent les compétences du maitre d'ceuvre ou
I'objet du marché, le contractant adresse une notification motivée au maitre d'ceuvre. Le
contractant doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée dans un délai
de 30 jours aprés réception de l'ordre de service. L'exécution de l'ordre de service n'est
pas suspendue du fait de cette notification.

Le contractant fournit sans délai toute information et tout document demandé par le
maitre d’ouvrage ou la Commission européenne concernant la mise en ceuvre du contrat.

Le contractant respecte et applique les lois et reglements en vigueur dans le pays ou les
travaux sont exécutés et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci
et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le maitre
d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite resultant d'une infraction auxdits lois ou
réglements commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes a leur charge.

Sous réserve des dispositions de 1’article 12, paragraphe 9, le contractant s’engage a
respecter la plus stricte confidentialité et a n’utiliser ou divulguer a des parties tierces
aucune information ou aucun document relatif a la mise en ceuvre du marché sans le
consentement préalable du maitre d’ouvrage. Le contractant continue a étre lié par cet
engagement apres la mise en ceuvre du marché et doit obtenir de chaque membre de son
personnel la méme déclaration. Cependant, ’utilisation de la référence du marché a des
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12.8.

12.9.

fins de commercialisation ou d’appel d’offres ne requiert pas le consentement préalable
du maitre d’ouvrage, sauf si le maitre d’ouvrage déclare que le marché est confidentiel.

Si le contractant agit pour le compte de ou est une entreprise commune ou un consortium
comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues au respect
des obligations prévues par le contrat, y compris tout montant recouvrable. La personne
désignée par le consortium pour agir en son nom pour les besoins du marché est habilitée
a engager le consortium. La composition ou la constitution de I'entreprise commune ou du
consortium, y compris la répartition des actions entre ses membres, ne peut étre modifiée
sans le consentement préalable du maitre d'ouvrage. Toute modification de la
composition ou de la constitution de I’entreprise commune ou du consortium sans le
consentement préalable du maitre d’ouvrage peut entrainer la résiliation du contrat.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le contractant prend les
mesures nécessaires pour veiller & ce que la contribution financiére de 1’Union
européenne bénéficie d’une visibilit¢ maximum. Afin d’assurer cette publicité, le
contractant doit notamment réaliser les activités prévues dans les conditions particuliéres.
Toutes les mesures doivent respecter les regles définies dans le manuel de communication
et de visibilité pour les actions extérieures de I’UE publié par la Commission européenne.

12.10.Tous les relevés doivent étre conservés pendant 7 ans aprés le paiement final effectué

dans le cadre du contrat. En cas de manquement a cette obligation de conserver les
relevés, le maitre d’ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les
sanctions pour défaut d’exécution prévues aux articles 63 et 64.

Article 12 bis - Code de conduite

12 bis.1 Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller

loyal conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans I’approbation préalable du
maitre d'ouvrage. Il n'engage le maitre d'ouvrage d'aucune maniére sans son
consentement préalable et signale cette obligation aux tiers.

Sont interdits les violences physiques ou chatiments corporels, les menaces de violences
physiques, les abus ou I’exploitation sexuels, le harcélement et les violences verbales,
ainsi que toutes les autres formes d'intimidations. Le contractant veille également a
informer le maitre d'ouvrage de toute violation des normes de déontologie ou du code de
conduite établi dans le présent article. Dans le cas ou le contractant aurait connaissance
d’une violation des normes susmentionnées, il en avertit par écrit le maitre d'ouvrage dans
un délai de 30 jours.

12 bis.2 Le contractant et son personnel respectent les droits de I’homme et les régles

applicables en matiere de protection des données.

12 bis.3 Le contractant doit respecter les normes environnementales applicables dans le pays

Aolt 2020

ou les travaux sont effectués et les normes fondamentales convenues au niveau
international en matiére de travail, en l'occurrence les normes fondamentales de I'OIT en
la matiere, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur
I'élimination du travail forcé et obligatoire, sur I'élimination des discriminations en
matiére d'emploi et de travail et sur l'abolition du travail des enfants, ainsi que les
obligations applicables en vertu des conventions suivantes:
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- convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et protocole de
Montréal relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

- convention de Bale sur le contrble des mouvements transfrontieres de déchets
dangereux et de leur élimination (convention de Bale);

- convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;

- convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable a certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font I’objet du commerce international et ses trois protocoles

régionaux.

12 bis.4 Le contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent
pas abuser d’un pouvoir recu en délégation a des fins privées. Le contractant ainsi que ses
sous-traitants, mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevoir,
offrir ou proposer de donner ou procurer a quiconque un présent, une gratification, une
commission ou une rétribution a titre d’incitation ou de récompense pour qu’il
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait au marché ou pour qu’il
favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le contractant doit respecter
les lois, réglements et codes de conduite applicables en matiére de lutte contre la

corruption.

12 bis.5 Les paiements au contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou
bénéfice dont il peut bénéficier en relation avec le marché. Le contractant et son
personnel doivent s’abstenir d’exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit
en conflit avec leurs obligations en vertu du marché.

12 bis.6 L'exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaux
extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non
mentionnée dans le contrat ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme
faisant référence a ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime
effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un
bénéficiaire non clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’une
société de facade. La Commission européenne pourra procéder a tout contrdle, sur pieces
et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Le respect du code de conduite établi dans le présent article constitue une obligation
contractuelle. Tout manquement au code de conduite est réputé constituer un
manquement au contrat au sens de ’article 63 des conditions générales. En outre, le non-
respect d'une disposition établie dans le présent article peut étre qualifié de faute
professionnelle grave susceptible d’entrainer la suspension ou la résiliation du contrat,
sans préjudice de 1’application de sanctions administratives, y compris 1’exclusion de la
participation aux futures procédures de passation de marches.

Article 12 ter — Conflit d’intéréts

12 ter.1 Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin a toute
situation susceptible de compromettre 1’exécution impartiale et objective du contrat. Un
conflit d’intéréts peut résulter notamment d’intéréts économiques, d’affinités politiques
ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou
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d’intéréts communs. Tout conflit d'intéréts surgissant pendant 1'exécution du contrat doit
étre notifié sans délai au maitre d'ouvrage. En cas de conflit de cette nature, le contractant
prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.

12 ter.2Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de Vérifier que lesdites mesures sont

appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises. Le
contractant s’assure que les membres de son personnel et de ses organes d’administration
et de direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu a un conflit
d’intéréts. Sans préjudice de ses obligations au titre du contrat, le contractant remplace
immédiatement et sans exiger du maitre d'ouvrage une quelconque compensation, tout
membre de son personnel exposé a une telle situation.

12 ter.3Le contractant s’abstient de tout contact de nature a compromettre son indépendance ou

celle de tout membre de son personnel.

12 ter.4 Le contractant limite son intervention en rapport avec le projet a I’exécution du marché.

12 ter.5 Le contractant et son personnel et toute personne travaillant, sous son autorité ou sous son

contrble, a I'exécution du marché ou a toute autre activité, ne peuvent bénéficier d'un
financement au titre du budget de ’'UE/du FED dans le cadre du méme projet.
Néanmoins, si le contractant est en mesure de démontrer que sa précédente participation
au projet ne lui procure pas un avantage déloyal, il peut participer, sous réserve de
I'approbation du maitre d'ouvrage.

Article 13 - Conduite des travaux

13.1.

13.2.

13.3.

Le contractant assure lui-méme la conduite des travaux ou désigne a cette fin un
représentant. Cette désignation doit &tre soumise a 1I’agrément du maitre d’ceuvre dans un
délai de 30 jours suivant la signature du contrat. Le maitre d'ceuvre doit accepter ou
refuser cet agrément dans les 10 jours. L'agrément peut étre retiré a tout moment. En cas
de refus du représentant désigné dans le délai ou de retrait de 1’agrément, le maitre
d’ceuvre motive sa décision et le contractant propose sans délai un remplagant. L.’adresse
du représentant du contractant est considérée comme étant I’adresse de service donnée
par le contractant.

Si le maitre d'ceuvre retire son agrément relatif a la désignation du représentant du
contractant, celui-ci révoque son représentant aussitdt que possible aprés réception de la
notification du retrait et le remplace par un représentant agréé par le maitre d'ccuvre.

Le représentant du contractant recoit tout pouvoir pour prendre toute décision nécessaire
a l'exécution des travaux, pour recevoir et exécuter les ordres de service, contresigner le
journal des travaux visé a larticle 39 ou le justificatif selon le cas. Le contractant
demeure, en tout état de cause, responsable de la bonne exécution des travaux et doit
notamment s'assurer que ses propres employés ainsi que ses sous-traitants et leur
personnel respectent les prescriptions et les ordres de service.

Article 14 - Personnel

14.1.

Aolt 2020

Le personnel du contractant doit étre en nombre suffisant et permettre une utilisation
optimale des ressources humaines du pays dans lequel les travaux sont exécutés. Ce
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14.2.

personnel doit posséder les qualifications et I'expérience requises pour assurer le bon
déroulement et la bonne exécution des travaux. Le contractant remplace immédiatement
tout employé qui lui est signalé par le maitre d'ceuvre, par lettre motivée, comme
susceptible de compromettre la bonne exécution des travaux.

Le contractant doit prendre en charge le recrutement de tout le personnel ainsi que de
toute la main-d’ceuvre. Les barémes de rémunération et les conditions générales de travail
tels que fixés par le droit du pays dans lequel les travaux sont exécutés s'appliquent
comme un minimum au personnel de chantier.

Article 15 - Garantie de bonne exécution

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Aolt 2020

Le contractant doit, avec le retour du contrat contresigné, fournir au maitre d’ouvrage une
garantie pour 1’exécution compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie est
fixé par les conditions particulieres. Il doit étre compris dans une fourchette de 5 a 10 %
du montant du marché, y inclus les montants mentionnés dans ses avenants éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maitre d'ouvrage la réparation
de tout préjudice résultant du fait que le contractant n'a pas entierement et correctement
exécuté ses obligations contractuelles.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modéle prévu dans le marché et
peut étre fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un cheque de bangue, d'un
chéque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de
cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dép6t en espéces auprées du
maitre d'ouvrage. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
chéque de banque, d'un cheque certifié ou d'une obligation, elle doit étre délivrée par une
bangue ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le maitre
d'ouvrage.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, la garantie de bonne exécution
est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit étre payé et selon leurs proportions
respectives aux termes du marché.

Aucun paiement n'est effectué en faveur du contractant avant la constitution de la
garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu’a la signature du décompte définitif
visé a I’article 51.

Si, au cours de I'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie i) n’est pas en mesure de ou n’est pas disposée a respecter ses engagements,
ii) n’est pas autorisée a fournir des garanties aux maitres d'ouvrage ou iii) semble ne pas
avoir été financierement fiable, la garantie est remplacée. Le maitre d'ouvrage met le
contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mémes conditions
que la garantie précédente. Si le contractant ne constitue pas une nouvelle garantie, le
maitre d'ouvrage peut résilier le marché.

Le maitre d'ouvrage réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manquement commis par le contractant au titre du
marché, conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le
garant paie ces sommes sans délai a la premiére demande du maitre d’ouvrage et ne peut
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s’y opposer pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne
exécution, le maitre d'ouvrage adresse au contractant une notification précisant la nature
du manquement sur lequel se fonde sa demande.

15.8. Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, la garantie de bonne exécution
est libérée dans un délai de 60 jours & compter de la date de la signature du décompte
définitif visé a I’article 51, pour son montant total a 1’exception des montants faisant
I’objet d’un réglement a 1’amiable, d'une conciliation, d'un arbitrage ou d'une procédure
juridictionnelle.

Article 16 -

Responsabilités, assurances et dispositifs de securité

16.1. Passifs

a)

b)

Aolt 2020
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Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux travaux

Sans préjudice de Iarticle 61 (obligations de garantie) et de 1’article 66 (force
majeure), le contractant assumera (i) la pleine responsabilité du maintien de I’intégrité
des travaux et (ii) le risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes,
jusqu’a la réception définitive telle que visée a ’article 62.

L’indemnisation des dommages aux travaux issus de la responsabilité du contractant a
I’égard du maitre d’ouvrage est plafonnée a un montant égal a un million d’euros dans
I’hypothese ou la valeur du marché est inférieure ou €gale a un million d’euros. Dans
I’hypothése ou la valeur du marché est supérieure a un million d’euros,
I’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant sera plafonnée
a la valeur du marché.

Toutefois, 1’indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d’'une fraude ou
d’une faute lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne
dont le contractant doit répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.

Apreés réception définitive telle que visée a I’article 62, le contractant demeure
responsable de tout manquement a ses obligations contractuelles pendant une période
déterminée par le droit applicable au marché, ou a défaut pour une période de 10 ans.

Responsabilité du contractant a I'égard du maitre d'ouvrage

A tout moment, le contractant sera responsable et indemnisera le maitre d'ouvrage de
tous dommages occasionnés, durant I’exécution des travaux, au maitre d'ouvrage par
le contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant
doit répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant a 1’égard du
maitre d’ouvrage est plafonnée & un montant égal & un million d’euros dans
I’hypothése ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’euros. Dans
I’hypothése ou la valeur du marché est supérieure a un million d’euros,
I’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du contractant sera plafonnée
a la valeur du marché.
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Toutefois, 1’indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du
contractant en cas de dommages corporels, y compris le déces, ne peut en aucun cas
étre plafonnée. Il en va de méme pour I’indemnisation de tous dommages, de quelque
nature que ce soit, résultant d’une fraude ou d'une faute lourde du contractant, son
personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.

Responsabilité du contractant a I'égard des tiers

Le contractant garantit et défend, a ses frais, le maitre d’ouvrage, ses mandataires et
son personnel contre toute action, perte ou préjudice, directs ou indirects, de quelque
nature que ce soit (Ci-apres «réclamation(s)») résultant d’un acte ou d’une omission
commis dans l'exécution des prestations par le contractant, son personnel, ses sous-
traitants et/ou toute personne dont le contractant doit répondre.

Le maitre d’ouvrage doit notifier toute réclamation de tiers au contractant dans les
meilleurs délais possibles aprés que le maitre d’ouvrage en a eu connaissance.

Si le pouvoir adjudicateur choisit de contester et de se défendre contre la ou les
réclamations, le contractant prend en charge les frais de défense raisonnables exposés
par le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et son personnel.

En application des présentes conditions générales, les mandataires et le personnel du
maitre d’ouvrage, ainsi que le personnel, les sous-traitants du contractant et toute
personne dont le contractant doit répondre sont considérés comme des tiers.

Le contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec le maitre
d’ouvrage.

Toute transaction ou accord quant au réglement d’une réclamation requiert
I’assentiment préalable exprés du maitre d’ouvrage et du contractant.

16.2. Assurances

a)

Aolt 2020
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Assurances - dispositions générales

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné et durant toute la période de mise en
ceuvre des taches, le contractant veille a ce que lui-méme, son personnel, ses sous-
traitants et toute personne dont le contractant doit répondre, soient adéquatement
assurés auprés de compagnies d’assurances reconnues sur le marché international de
I’assurance, a moins que le maitre d’ouvrage n’ait marqué son accord expres et écrit
sur une compagnie d’assurances déterminée.

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné, le contractant fournira au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance
démontrant que les obligations du contractant en matiére d’assurances sont pleinement
respectées. Le contractant présente sans délai, chaque fois que le maitre d’ouvrage ou
le maitre d’ceuvre le lui demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou
des certificats d’assurance.

Le contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s’engagent a informer
personnellement et directement le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de tout
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b)
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événement susceptible de réduire, annuler ou altérer de quelque maniere que ce soit, la
couverture visée. Les assureurs devront délivrer cette information le plus rapidement
possible, et en tout cas au minimum30 jours avant que la réduction, I’annulation ou
toute altération de la couverture soit effective. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit
de désintéresser I’assureur en cas de défaut de paiement de prime par le contractant,
sans prejudice du droit pour le maitre d’ouvrage de récupérer le montant de la prime
payée par lui, ainsi que de demander une indemnisation de son éventuel dommage
consécultif.

Chaque fois que cela est possible, le contractant veillera a ce que les contrats
d’assurances souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du
maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, leurs mandataires et personnel.

La souscription des assurances adéquates par le contractant ne le dispense en aucun
cas de ses responsabilités légales et/ou contractuelles. Les assurances mentionnées ci-
aprés couvrent au minimum les responsabilités contractuelles minimales établies
conformément a l'article 16, paragraphe 1, ou les responsabilités Iégales minimales
établies conformément a la législation nationale applicable, selon le niveau le plus
éleve.

Le contractant supportera intégralement les conséquences d’une absence totale ou
partielle de couverture, et ce a I’entiere décharge du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre.

Le contractant veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont
le contractant doit répondre respectent les mémes obligations d’assurance qui lui sont
imposées aux termes du présent marché. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance
inadéquate de son personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit
répondre, le contractant garantira le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de toutes
les conséquences qui en résulteraient.

Sous son enticre responsabilité et sans préjudice de 1’obligation de souscrire toute
assurance couvrant ses obligations en vertu du présent marché, le contractant veillera a
ce que soient souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et
I’application des lois et réglements en vigueur dans le pays dans lequel les travaux
sont exécutés. Il veille par ailleurs a ce que toutes les obligations Iégales éventuelles
applicables a la couverture soient respectées.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre ne supportent aucune responsabilité quant a
I’évaluation et 1’adéquation des contrats d’assurance souscrits par le contractant au
regard de leurs obligations contractuelles et/ou légales.

Assurances - dispositions particulieres
Assurance des dommages causés a des tiers

Le contractant souscrit une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages
corporels et matériels pouvant étre causés a des tiers a raison de I’exécution des
travaux, ainsi que pendant la période de garantie. La police d’assurance doit spécifier
que le personnel du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, ainsi que celui d’autres
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2.

3.

4.

5.

entreprises et de tiers se trouvant sur le chantier, sont considérés comme des tiers au
titre de cette assurance, qui doit étre illimitée pour les dommages corporels.

Assurance couvrant les risques de chantier

Le contractant souscrit une assurance «tous risques chantier» au bénéfice conjoint de
lui-méme, de ses sous-traitants, du maitre de 1’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Cette assurance couvre ’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent é&tre
soumis les ouvrages objet du marché, y compris les dommages dus a un vice ou a un
défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en ceuvre dont
le contractant est responsable au titre du marché et les dommages dus a des
événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés aux
biens et propriétés existants du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Cette assurance couvrira également les équipements et les ouvrages temporaires sur le
chantier a concurrence de leur valeur totale de reconstruction/remplacement.

Assurance des véhicules automoteurs

Le contractant souscrit une assurance couvrant tous les véhicules utilisés par le
contractant ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec
I’exécution du marché.

Assurance contre les accidents du travail

Le contractant souscrit les contrats d’assurance accordant la couverture du contractant
lui-méme, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant
doit répondre, en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail. Il veille a ce
gue ses sous-traitants agissent de méme. Il garantit le maitre d’ouvrage contre tous
recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer a cet égard.
Pour son personnel permanent expatrié, le cas échéant, le contractant se conformera en
outre a la législation et la réglementation applicable du pays d’origine.

Assurance de la responsabilité liée a la solidité des ouvrages

Le contractant souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité
susceptible d’étre mise en cause pour ce qui concerne la solidité des ouvrages méme
apres la réception définitive, tel que prescrit par le droit du pays ou les travaux sont
exécutes.

16.3. Le contractant met en place pour son personnel des mesures de sécurité proportionnelles
au danger physique auquel il pourrait étre exposé dans le pays ou il travaille. Le
contractant est tenu de surveiller le niveau de risque physique auquel est exposé son
personnel et de tenir le maitre d'ouvrage informé de la situation. Si le maitre d'ouvrage ou
le contractant prend connaissance d'une menace imminente pour la vie ou la santé de I'un
ou l'autre des membres du personnel du contractant, ce dernier prend immédiatement des
mesures d'urgence en vue de mettre en securité les personnes concernées. Si le
contractant prend de telles mesures, il en informe immédiatement le maitre d’ceuvre.
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Article 17 - Programme de mise en ceuvre des taches

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Nonobstant tout programme de travail joint & la soumission, le contractant fournit au
maitre d’ceuvre un programme de mise en ceuvre des taches détaillé par activité et par
mois dans un délai de 30 jours & compter de la signature du contrat. Ce programme
contient au moins les informations suivantes:

a) l'ordre dans lequel le contractant propose d'exécuter les travaux, ainsi que les
dates limites;

b) les dates limites pour la présentation et I'approbation des plans;

€) un organigramme du personnel dirigeant du chantier avec I’indication du nom des
divers agents et de leurs qualifications et curriculum vite;

d) une description générale des méthodes, incluant I’ordre dans lequel le contractant
propose d’exécuter les travaux par mois et par nature;

e) un projet d’installation et d’organisation du chantier; et

f) tous autres détails et renseignements que le maitre d'ccuvre peut raisonnablement
demander.

Ces documents sont retournés au contractant par le maitre d’ceuvre avec 1’approbation de
ce dernier ou avec toutes observations utiles dans un délai de dix jours a compter de leur
réception par le maitre d’ceuvre, sauf le cas ou le maitre d’ceuvre notifie au contractant,
dans ce délai de 10 jours, sa volonté de tenir une réunion afin de discuter des éléments
soumis.

En I’absence d’approbation ou d’observation ou de demande de réunion notifiées par le
maitre d’ceuvre au contractant dans les 10 jours, le programme est réputé approuvé.

L'approbation du programme de mise en ceuvre des taches par le maitre d’ceuvre ne libére
le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme de mise en ceuvre
des taches sans I’approbation du maitre d’ceuvre. Toutefois, si les travaux ne progressent
pas conformément au programme de mise en ceuvre des taches, le maitre d’ceuvre peut
charger le contractant de soumettre un programme révisé conformément a la procédure
décrite a I’article 17.

Article 18 -  Ventilation des prix

18.1.

18.2.

Aolt 2020

Lorsqu'il n’a pas été soumis dans son offre et si nécessaire aux fins du marché, le
contractant fournit une ventilation de ses tarifs et prix dans un délai de vingt jours au plus
a compter de la demande motivée du maitre d’ceuvre.

Dans les 30 jours suivant la notification de I’attribution du marché, le contractant fournit
au maitre d’ceuvre, a titre d’information seulement, une estimation trimestrielle détaillée
du flux de trésorerie, faisant apparaitre tous les paiements auxquels le contractant est
susceptible d’avoir droit au titre du marché. Le contractant fournit par la suite des
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estimations trimestrielles révisées si le maitre d’ceuvre le lui demande. Cette
communication n'engage en aucune maniere la responsabilité du maitre d'ouvrage ou du
maitre d’ceuvre.

Article 19 - Plans et études d’exécution du contractant

19.1.

19.2.

19.3.

Aolt 2020

Le contractant soumet a 1’approbation du maitre d’ceuvre a ses frais, tous les plans de
détail et d’exécution et autres documents et objets qui sont nécessaires pour mener a
bonne fin I’exécution du marché, et notamment:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modéles qui sont spécifiés dans le
marché selon les délais et les modalités fixés dans le marché ou dans le
programme de mise en ceuvre des taches;

b) les plans que le maitre d’ceuvre peut raisonnablement demander pour la mise en
ccuvre des taches;

c) les plans, documents et calculs nécessaires pour prouver la stabilité et la
résistance des structures, y compris la conception des fondations et le plan de
ferraillage détaillé. Ces calculs et sondages de sol sont étayés par des inspections
du chantier suffisantes et sont soumis a 1’approbation du maitre d’ceuvre, en trois
exemplaires, au moins 30 jours avant le commencement de la construction des
ouvrages auxquels ils se rapportent.

Le maitre d’ceuvre retourne au contractant les plans, documents, échantillons, modéles,
notes de calcul, objets et tout autre document a fournir en vertu de 1’article 19, paragraphe
1, soit revétus de son visa pour approbation, soit accompagnés de ses observations dans le
délai fixé dans le marché ou dans le programme de mise en ceuvre des taches approuvé
ou, si aucun délai n’a été fixé, dans les 15 jours aprés leur réception. A la lumiére de la
complexité ou du nombre de documents soumis pour approbation, si le maitre d’ceuvre ne
peut pas donner son approbation ou ses observations dans le délai mentionné ci-dessus, le
maitre d’ceuvre envoie, dans les 15 jours suivant la réception, une réponse d’attente qui
indique un autre délai dans lequel il enverra son approbation ou ses observations, en
tenant compte de ['urgence et de la complexité relatives de la question.

Si le maitre d’ceuvre ne notifie pas son approbation, ses observations ou sa réponse
d’attente dans les délais susmentionnés, les plans, documents, échantillons, modeéles,
notes de calcul, objets et tout autre document a fournir au maitre d’ceuvre en vertu de
I’article 19, paragraphe 1, sont réputés approuvés a la fin des délais susmentionnés.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués
autrement par le maitre d’ceuvre et il ne pourra y €tre dérogé, sauf instruction contraire du
maitre d’ceuvre. Tout plan, document, échantillon ou mod¢le du contractant que le maitre
d’ceuvre refuse d’approuver est aussitdt modifié en vue de répondre aux exigences du
maitre d’ceuvre et soumis de nouveau par le contractant pour approbation. Le contractant
doit apporter aux documents, plans, notes de calcul, etc. qu’il a transmis pour approbation
au maitre d’ceuvre, les corrections, mises au point, etc. découlant des observations que
celui-ci aurait émises a leur encontre, dans un délai de 15 jours a compter de la
notification de ces observations. Les documents, plans, notes de calcul, etc. ainsi modifiés
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Ou mis au point sont de nouveau soumis a 1’approbation du maitre d’ceuvre suivant la
méme procédure.

Le contractant fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et
dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le maitre d’ceuvre ne
dégage le contractant d’aucune de ses obligations contractuelles.

Le maitre d’ceuvre a le droit d’inspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modeles relatifs au marché dans les locaux du contractant, a tout moment jugé
raisonnable.

Avant la réception provisoire des travaux, le contractant fournit au maitre d’ouvrage des
manuels d’utilisation et de maintenance ainsi que des plans, établis de maniére
suffisamment détaillés pour permettre au maitre d’ouvrage de faire fonctionner,
d’entretenir, de régler et de réparer toutes les parties des ouvrages. Sauf dispositions
contraires du cahier des conditions particuliéres, lesdits manuels et plans sont établis dans
la langue du marché. Les travaux ne sont pas considérés comme achevés aux fins de la
réception provisoire tant que les manuels et plans en question n'ont pas été fournis au
maitre d'ouvrage.

Article 20 - Niveau suffisant du montant de I'offre

20.1.

20.2.

20.3.

Sous réserve de dispositions additionnelles prévues dans les conditions particuliéres, le
contractant est réputé avoir inspecté et examin€ le chantier et ses abords et s’étre assuré,
avant le dépot de son offre, de la qualité du sol et du sous-sol; de méme, il est réputé avoir
tenu compte de la configuration et de la nature du chantier, de 1’étendue et de la nature
des travaux et des matériaux nécessaires a I’exécution des ouvrages, des moyens de
communication et d’accés au chantier et des logements dont il peut avoir besoin et, d’une
maniere générale, il est censé avoir obtenu pour son propre compte toutes les
informations requises quant aux risques, aléas et tous autres facteurs susceptibles d'influer
sur son offre ou de l'affecter.

Le contractant est réputé s’étre assuré, avant de soumettre son offre, de la justesse et du
niveau suffisant de celle-ci ainsi que des tarifs et prix indiqués dans le détail estimatif ou
dans le bordereau de prix, lesquels, sauf dispositions contraires du marché, couvrent
toutes ses obligations contractuelles.

Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix d’aprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui reléve d’un poste
quelconque de son offre et pour lequel il n’a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Article 21 -  Risques exceptionnels

21.1.

Aolt 2020

Si, au cours de I'exécution des travaux, le contractant rencontre des obstacles artificiels ou
des conditions physiques qui ne pouvaient pas raisonnablement étre prévues par un
contractant expérimenté et s’il estime que cette situation nécessite des frais
supplémentaires et/ou une prolongation de la période de mise en ceuvre des taches, il en
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avise le maitre d’ceuvre par notification conformément aux articles 35 et/ou 55. Dans
cette notification, il précise les obstacles artificiels et/ou les conditions physiques en
question, en en indiquant en détail les effets prévisibles, les mesures qu'il est en train de
prendre ou a l'intention de prendre, ainsi que I'ampleur du retard ou des perturbations
prévisibles dans I'exécution des travaux.

21.2. Dés réception de la notification, le maitre d'ceuvre peut, entre autres:

a) demander au contractant de fournir une estimation du cott des mesures qu’il est
en train de prendre ou a I’intention de prendre;

b) approuver, avec ou sans modifications, les mesures visées a larticle 21,
paragraphe 2, point a);

c) donner des instructions écrites sur la maniere dont les obstacles artificiels ou les
conditions physiques en question doivent étre surmontés;

d) ordonner une modification, une suspension ou I’annulation du marché.

21.3. Dans la mesure ou le maitre d’ceuvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions
physigues en question étaient raisonnablement impossibles a prévoir, en tout ou en partie,
par un contractant expérimenté, le maitre d’ceuvre:

a) tient compte de tout retard subi par le contractant du fait de ces obstacles ou de
ces conditions au moment de déterminer la prolongation de la période de mise en
ceuvre des taches auxquelles le contractant a droit en vertu de 1’article 35; et/ou

b) détermine, s’il s’agit d’obstacles artificiels ou de conditions physiques autres que
les conditions climatiques, les paiements supplémentaires qui sont dus au
contractant en vertu de I’article 55.

21.4. Aucune réclamation du contractant fondée sur les conditions climatiques n'est admise au
titre de I’article 55.

21.5. Si le maitre d’ceuvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques
étaient raisonnablement prévisibles, en tout ou en partie, par un contractant expérimentg,
il en informe le contractant dés que possible.

Article 22 - Sécurité sur les chantiers

22.1. Le contractant a le droit d’interdire 1’accés du chantier a toute personne étrangere a
I’exécution du marché, a 1’exception toutefois des personnes autorisées par le maitre
d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

22.2. Le contractant assure la sécurité sur les chantiers pendant toute la durée des travaux et est
tenu de prendre, dans I’intérét de ses employés, des mandataires du maitre d’ouvrage et
des tiers, les mesures nécessaires pour prévenir tout préjudice ou accident pouvant
résulter de I’exécution des travaux.

22.3. Le contractant met tout en ceuvre, sous sa propre responsabilité et a ses frais, pour assurer
la protection, la conservation et I’entretien des constructions et installations existantes. 11
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22.4.

est tenu de fournir et d’entretenir a ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de
cloture et de sécurité qui se révélent nécessaires a la bonne mise en ceuvre des taches ou
que le maitre d’ceuvre peut raisonnablement exiger.

Si, au cours de la mise en ceuvre des taches, des mesures urgentes s’imposent pour parer a
tout risque d’accident ou de dommage ou pour assurer la sécurité a la suite d’un accident
ou d’un dommage, le maitre d’ceuvre met le contractant en demeure de faire le nécessaire.
Si le contractant ne veut pas ou ne peut pas prendre les mesures requises, le maitre
d’ceuvre peut faire exécuter le travail aux frais du contractant, pour autant que la
responsabilité en incombe au contractant.

Article 23 -  Sauvegarde des propriétés riveraines

23.1.

23.2.

Le contractant prend, sous sa propre responsabilité et a ses frais, toutes les précautions
requises par les régles de 1’art en matiére de constructions et adaptées aux conditions
locales pour sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des perturbations
anormales y soient causees.

Le contractant tient quitte le maitre d’ouvrage des conséquences pécuniaires de toutes les
réclamations des riverains, pour autant que la responsabilité lui en incombe et que les
dommages causés aux propriétés riveraines ne soient pas la conséquence d’un risque créé
par la conception du projet ou la méthode de construction imposée par le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre au contractant.

Article 24 - Entraves a la circulation

24.1.

24.2.

Le contractant s’assure que les travaux et ouvrages n’entravent pas la circulation sur les
voies ou moyens de communication, tels que les routes, les chemins de fer, les voies
navigables ou les aéroports, ou ne 1’obstruent pas, sauf dans la mesure ou les conditions
particuliéres le permettent. Il tient notamment compte des limitations de charge en
choisissant les itinéraires et les véhicules.

Les mesures spéciales que le contractant estime nécessaires ou qui sont spécifiées dans
les conditions particulieres ou sont requises par le maitre d’ouvrage pour la protection ou
le renforcement de sections de routes, de voies ferrées ou de ponts sont a la charge du
contractant, que ces mesures soient ou non exécutées par lui. Le contractant doit, avant de
les exécuter, informer le maitre d’ceuvre des mesures qu’il compte prendre. La réparation
de tout dommage causé aux routes, voies ferrées ou ponts par le transport de matériaux,
équipements ou installations est a la charge du contractant.

Article 25 - Céables et canalisations

25.1.

Aolt 2020

Lorsque, au cours de 1’exécution des travaux, le contractant rencontre des repéres
indiquant le parcours de cables de canalisations ou d’installations souterrains, il maintient
ces reperes a leur place ou les remet en place si I’exécution des travaux a nécessité leur
enlévement momentané. Ces opérations annexes requicérent I’autorisation du maitre
d’ceuvre.
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25.2.

25.3.

254.

25.5.

Le contractant est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en
place, selon le cas, des cables, canalisations et installations spécifiés par le maitre
d’ouvrage dans le marché et prend a sa charge les frais y afférents.

Lorsque la présence de cables, de canalisations ou installations n’a pas été mentionnée
dans le marché, mais est signalée par des repéres ou des indices, le contractant a un
devoir général de diligence et des obligations analogues a celles énoncées ci-dessus en ce
qui concerne la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le maitre
d’ouvrage I’indemnise des frais afférents a ces travaux, dans la mesure ou ces travaux
sont nécessaires a 1’exécution du marché.

Toutefois, 1’obligation de déplacer et de remettre en place les cables, canalisations et
installations, ainsi que les frais qui en résultent, n’incombent pas au contractant si le
maitre d’ouvrage décide de les prendre a son compte. Il en est de méme si cette obligation
et les frais y afférents incombent a une autre administration spécialisée ou & un
mandataire.

Lorsque I’exécution d’un travail sur le chantier risque de causer des perturbations dans un
service public ou un préjudice a celui-ci, le contractant en informe immédiatement le
maitre d’ceuvre par écrit, avec un préavis raisonnable afin que des mesures appropriées
soient prises a temps pour permettre le déroulement normal des travaux.

Article 26 -  Implantation des ouvrages

26.1.

26.2.

26.3.

Aolt 2020

Le contractant a la responsabilité:

a) de I'implantation exacte des ouvrages par rapport aux reperes, lignes et niveaux
de référence fournie par le maitre d’ceuvre;

b) de I’exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de
I’alignement de toutes les parties des ouvrages; et

c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires ainsi que de la main-
d’ceuvre nécessaires en rapport avec les tiches énumérées ci-dessus.

Si, a un moment quelconque de I’exécution des travaux, une erreur apparait dans le
positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans I’alignement
d’une partie quelconque des ouvrages, le contractant doit, si le maitre d’ceuvre le
demande, rectifier cette erreur a ses propres frais et a la satisfaction du maitre d’ceuvre, a
moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci qu’un
contractant expérimenté et normalement diligent n’aurait pu déceler, auquel cas le colt de
la rectification incombe au maitre d’ouvrage.

La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le maitre
d’ceuvre ne dégage en aucune fagon le contractant de sa responsabilité quant a
I’exactitude de ces opérations; le contractant doit protéger et conserver soigneusement

tous les repéres, jalons a voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de
I’implantation des ouvrages.
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Article 27 -  Matériaux provenant de démolitions

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Lorsque le marché comprend des démolitions, les matériaux et éléments provenant de
celles-ci sont, sauf dispositions contraires des conditions particulieres et/ou de la
Iégislation du pays ou les travaux sont effectués et sous réserve des dispositions de
I’article 28, la propriété du contractant.

Si les conditions particulieres réservent au maitre d’ouvrage le droit de propriété sur les
matériaux ou sur tout ou partie des éléments provenant de démolitions, le contractant
prend toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de la
destruction ou de I’endommagement de ces matériaux ou éléments causés par lui ou par
ses mandataires.

Indépendamment de 1’utilisation a laquelle le maitre d’ouvrage se propose d’affecter les
matériaux ou éléments sur lesquels il se réserve le droit de propriété, tous les frais de
transport et de stockage, ainsi que d’entreposage a I’endroit indiqué par le maitre
d’ceuvre, sont a la charge du contractant pour tout déplacement a une distance n’excédant
pas 1 000 métres.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, le contractant enléve au fur et a
mesure, a ses frais, le gravois et autres matériaux de démolition, ainsi que les décombres
et debris du chantier.

Article 28 - Découvertes

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Toute découverte d’un quelconque intérét qui est faite au cours des fouilles ou des
travaux de démolition est immédiatement portée a la connaissance du maitre d’ceuvre.
Celui-ci décide des dispositions a prendre au sujet de telles découvertes, en tenant diment
compte du droit du pays ou les travaux sont exécutés.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de propriété sur les matériaux trouvés au cours des
fouilles et des travaux de démolition effectués sur des terrains lui appartenant, sous
réserve d’une indemnisation du contractant pour les efforts particuliers qu’il a consentis.

Les objets d’art ou d’antiquité, les objets naturels ou numismatiques, et tous autres objets
présentant un intérét scientifique, de méme que les objets rares ou faits en métal précieux,
trouvés au cours des fouilles ou des travaux de démolition sont la propriété du maitre
d'ouvrage.

En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage a seule compétence pour se prononcer sur les
qualifications énoncées a l'article 28, paragraphes 1 et 3.

Article 29 - Ouvrages temporaires

29.1.

Aolt 2020

Le contractant effectue a ses frais tous les ouvrages temporaires destinés a permettre
I’exécution des travaux. Il soumet au maitre d’ceuvre les plans des ouvrages de cette
nature qu’il a I’intention d’utiliser, tels que caissons-batardeaux, échafaudages, treillis et
coffrages. Il tient compte des observations qui lui sont faites par le maitre d’ceuvre tout en
assumant la responsabilité de ces plans.
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29.2.

Lorsque les conditions particuliéres stipulent qu’il incombe au maitre d’ouvrage de
concevoir des ouvrages temporaires particuliers, le maitre d’ceuvre fournit au contractant
tous les plans nécessaires en temps utile pour lui permettre d’entreprendre la construction
de ces ouvrages conformément a son programme. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage est
seul responsable de la sécurité et du caractere approprié de la conception. Le contractant
est cependant responsable de leur réalisation correcte.

Article 30 -  Etudes du sol

30.1.

Sous réserve des clauses des conditions particuliéres et des spécifications techniques, le
contractant met a la disposition du maitre d’ceuvre le personnel et les installations
nécessaires pour 1’exécution des études du sol que le maitre d’ceuvre peut
raisonnablement juger nécessaires. Il est indemnisé du codt réel de la main-d'ceuvre et des
installations utilisées ou mises a disposition pour ces travaux, augmenté d'une marge
bénéficiaire raisonnable, si elles ne sont pas déja prévues dans le marché.

Article 31 -  Marchés imbriqués

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Le contractant doit, conformément aux exigences du maitre d’ceuvre, procurer, dans des
limites raisonnables, toutes facilités aux autres contractants employés par le maitre
d’ouvrage et a leurs ouvriers, de méme qu’aux ouvriers du maitre d’ouvrage et de tout
autre service public qui peuvent étre employés sur le chantier ou a proximité pour
I’exécution de travaux non inclus dans le marché ou de tout marché connexe ou
accessoire a la construction des ouvrages que le maitre d’ouvrage peut conclure.

Toutefois, si, sur demande écrite du maitre d’ceuvre, le contractant met a la disposition
d’un autre contractant, ou d’un service public ou du maitre d’ouvrage, des routes ou voies
que le contractant est tenu d’entretenir, ou permet 1’utilisation par ces personnes de ses
ouvrages temporaires, de ses échafaudages ou d’autres installations se trouvant sur le
chantier, ou fournit tout autre service, de quelque nature que ce soit, qui n’était pas prévu
dans le marché, le maitre d’ouvrage accorde au contractant, pour cette utilisation ou ce
service, une rémunération et/ou une prolongation de délai telles que jugées raisonnables
par le maitre d’ceuvre.

L'article 31 ne dégage le contractant d’aucune de ses obligations contractuelles et ne lui
donne droit 4 aucune indemnisation autre que celle qui est prévue a Darticle 31,
paragraphe 2.

Les difficultés qui surviennent au sujet de 1’'un des marchés ne peuvent, en aucun cas,
autoriser le contractant a modifier ou a retarder I’exécution des autres marchés.
Réciproquement, le maitre d’ouvrage ne peut se prévaloir de telles difficultés pour
suspendre les paiements dus au titre d’un autre marché.

Article 32 - Brevets et licences

32.1.

Aolt 2020

Sous réserve de dispositions contraires des conditions particuliéres, le contractant tient
quitte et indemne le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre pour tous dommages-intéréts
et frais de procédure en cas d’action en justice intentée par un tiers, y compris les
créateurs et les intermédiaires, pour cause de violation prétendue ou effective d’un droit
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32.2.

guelconque relevant de la propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre
propriété résultant de 1’utilisation, telle que stipulée par le marché, de brevets, licences,
plans, dessins, modéles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction
résulte de la stricte application du projet ou des spécifications fournies par le maitre
d'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre.

Tous les droits de propriété industrielle, intellectuelle et d’autres droits de propriété
(notamment, mais pas exclusivement, les droits de brevets et les droits d’auteur)
découlant de I'exécution des taches par le contractant ou en son nom, et notamment, mais
pas exclusivement, les droits prévus dans tous les documents élaborés pour les besoins du
marché ou des taches, restent acquis au contractant, mais le maitre d'ouvrage dispose, aux
fins du marché, d’une licence non exclusive, irrévocable et gratuite pour les droits
susmentionnes.

Une telle licence donne droit de concéder des sous-licences et le maitre d'ouvrage pourra
la transférer a des tiers sans le consentement du contractant.

Tous les droits de propriété industrielle, intellectuelle et d’autres droits de propriété
(notamment, mais pas exclusivement, les droits de brevets et les droits d’auteur)
découlant de I'exécution des taches par le contractant ou en son hom, et notamment, mais
pas exclusivement, les droits prévus dans tous les documents élaborés pour les besoins du
marché ou des taches, restent acquis au maitre d'ouvrage, mais le contractant peut, a ses
frais, copier, utiliser et se faire communiquer ces documents aux fins du marché.

Nonobstant toute résiliation du contrat, pour quelque motif que ce soit, ainsi qu’aprés
I’achévement des taches, le maitre d'ouvrage continuera a bénéficier de la licence visée a
I’article 32, paragraphe 2, premier alinéa.

PERIODE DE MISE EN OEUVRE ET RETARDS

Article 33 - Ordres de commencer

33.1.

33.2.

33.3.

Aolt 2020

Le maitre d’ceuvre notifie par ordre de service le contractant de la date a laquelle la mise
en ceuvre des taches du marché doit commencer.

Sauf accord contraire conclu entre les parties, la période de mise en ceuvre des taches ne
peut pas démarrer avant que:

a) tout ou partie du chantier ait été mis a la disposition du contractant en fonction de
I’avancement des travaux prévu dans le programme de mise en ceuvre des taches
approuve par le maitre d’ceuvre, conformément a ’article 9;

b) le maitre d’ceuvre n’ait fourni au contractant les documents mentionnés a 1’article
8, paragraphe 1.

Sauf accord contraire conclu entre les parties, la période de mise en ceuvre des taches
commence au plus tard 180 jours apres la notification de 1’attribution du marché.
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Article 34 -

Période d'exécution des taches

34.1. La période de mise en ceuvre des tiches est fixée dans les conditions particuliéres, sans

préjudice des prolongations qui peuvent étre accordées en vertu de I’article 35.

34.2. Si des périodes de mise en ceuvre distinctes sont prévues pour les différents lots, et dans
les cas ou plusieurs lots sont attribués au contractant, les périodes de mise en ceuvre des
taches relatives a chaque lot ne seront pas additionnées.

Article 35 -

Prolongation de la période de mise en ceuvre des tiches

35.1. Le contractant peut demander une prolongation de la période de mise en ceuvre des taches
en cas de retard, effectif ou prévisible, dans I’exécution du marché di a I’une quelconque
des causes suivantes:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

conditions climatiques exceptionnellement défavorables susceptibles de porter
préjudice a ’exécution du marché;

obstacles artificiels ou conditions physiques impossibles & prévoir
raisonnablement par un contractant expérimenté;

ordres de service affectant la date d'achevement, sauf lorsqu'ils résultent d'un
manquement du contractant;

manguement du maftre d'ouvrage a ses obligations contractuelles;

toute suspension des services qui n'est pas imputable a un manguement du
contactant;

cas de force majeure;

toute autre cause visée dans les présentes conditions générales, qui n'est pas
imputable a un manquement du contractant.

35.2. Pour le cas ou le contractant estimerait avoir droit a prolongation de la période de mise en
ccuvre des taches, il doit:

Aolt 2020
d4p_annexgc_fr

a)

b)

notifier au maitre d’ceuvre son intention de demander une prolongation de la
période de mise en ceuvre des tiches au plus tard 15 jours aprés qu’il ait eu
connaissance ou aurait dii connaitre 1’événement ou les circonstances a 1’origine
de sa demande.

Si le contractant omet de notifier au maitre d’ceuvre son intention de demander
une prolongation de la période de mise en ceuvre des tiches dans ce délai, cette
période ne peut étre prolongée et le maitre d’ouvrage est déchargé de toute
responsabilité a cet égard,; et

dans un délai de 30 jours aprés cette notification, sauf accord contraire entre le
maitre d’ceuvre et le contractant, soumettre des renseignements complets et
détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse étre examinée.
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35.3.

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception des renseignements complets et
détaillés sur la demande du contractant, le maitre d’ceuvre, par une notification adressée
au contractant aprés consultation appropriée du maitre d’ouvrage accorde la prolongation
de la période de mise en ceuvre des tiches considérée comme justifiée, pour 1’avenir ou
avec effet rétroactif, ou fait savoir au contractant qu'il n'a pas droit & une prolongation.

Article 36 - Retards dans la mise en ceuvre des tiaches

36.1.

36.2.

Si le contractant n’achéve pas les travaux dans le ou les délais stipulés dans le marché, le
maitre d’ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours
prévus par le marché, a une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour
écoulé entre la fin de la période de mise en ceuvre des taches, éventuellement prolongée
en vertu de Darticle 35, et la date réelle d’achévement des travaux, au taux et a
concurrence du plafond fixés dans les conditions particuliéres.

Si les ouvrages ont fait [’objet d’une réception partielle conformément a 1’article 59,
I’indemnité forfaitaire fixée dans les conditions particuliéres peut étre réduite
proportionnellement a la valeur de la partie des ouvrages qui a été partiellement acceptée
par rapport a la valeur globale de 1’ensemble des ouvrages.

Si le maitre d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 36,
paragraphe 1, il peut, apres avoir donné une notification au contractant:

a) saisir la garantie de bonne exécution; et/ou

b) résilier le marché; et/ou

¢) conclure un marché avec un tiers aux frais du contractant pour les travaux restant
a exécuter.

Article 37 - Modifications

37.1.

37.2.

37.3.
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Toute modification du marché doit faire I'objet d'un avenant signé par les deux parties ou
d'un ordre de service émis par le maitre d'ceuvre sauf si la modification résulte des
dispositions du marché.

Le maitre d'ceuvre a compétence pour ordonner toute modification a une partie
quelconque des ouvrages nécessaires au bon achévement et/ou au bon fonctionnement des
travaux. Ces modifications par ordre de service peuvent consister en des ajouts, des
suppressions, des substitutions, des changements en qualité, en quantité, dans la forme, la
nature, le genre, I'emplacement, les dimensions, le niveau ou I'alignement ainsi que des
changements dans I'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de
I'exécution des travaux. Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet d'invalider le
marché; toutefois, l'incidence financiére éventuelle de toutes ces modifications est
évaluée conformément & l'article 37, paragraphes 5 et 7.

Tout ordre de service sera émis par écrit, étant entendu que:

a) si, pour une raison quelconque, le maitre d'ccuvre estime nécessaire de donner une
instruction orale, il la confirme aussit6t que possible par un ordre de service;
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37.4.

37.5.

37.6.
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b) si le contractant confirme par écrit une instruction orale donnée aux fins de
l'article 37, paragraphe 3, point a), et que la confirmation n'est pas aussitét réfutée
par écrit par le maitre d'ceuvre, le maitre d'ceuvre est réputé avoir donné un ordre
de service;

€) un ordre de service n'est pas requis pour augmenter ou diminuer la quantité d'une
partie quelconque des travaux et que cette augmentation ou cette diminution
résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des quantités estimées figurant
au détail estimatif ou au bordereau des prix, suite a I'évaluation des travaux
mentionnée a l'article 49.

Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 3, le maitre d'ceuvre, avant
d'émettre un ordre de service, notifie au contractant la nature et la forme de cette
modification. Le contractant soumet alors, dés que possible, au maitre d'ccuvre une
proposition écrite relative:

a) a la description des taches a effectuer ou des mesures a prendre et un programme
d'exécution;

b) aux modifications nécessaires au programme de mise en ceuvre des tiches ou a
I'une des quelconques obligations du contractant au titre du marché; et

c) al'adaptation du montant du marché conformément aux régles énoncées a l'article
37.

Aprés réception de la proposition du contractant mentionnée a l'article 37, paragraphe 4,
le maitre d'ccuvre décide dés que possible, aprés consultation appropriée du maitre
d'ouvrage et, le cas échéant, du contractant, d'accepter ou non la modification. Si le maitre
d'ccuvre accepte la modification, il en informe le contractant par ordre de service
indiquant que le contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les conditions
spécifiés dans la proposition du contractant visée a l'article 37, paragraphe 4, ou tels que
révisés par le maitre d'ccuvre conformément a l'article 37, paragraphe 6.

Le maitre d'ceuvre arréte les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées
conformément a l'article 37, paragraphes 3 et 5, selon les principes suivants:

a) lorsque les travaux sont de méme nature que les travaux chiffrés dans le détail
estimatif ou dans le bordereau des prix et sont exécutés dans des conditions
similaires, ils sont évalués aux taux et aux prix qui y figurent;

b) lorsque les travaux ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre exécutés
dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base
d'évaluation dans la mesure ou cela se justifie, faute de quoi le maitre d'ceuvre fait
une évaluation équitable;

c) sila nature ou le montant d'une modification par rapport a la nature et au montant
de I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, a son avis, un
taux ou un prix figurant dans le marché pour une nature d'ouvrage n'apparait plus
cohérent du fait de cette modification, le maitre d'ceuvre fixe le taux ou le prix
qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

d) lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du contractant
ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les codts
supplémentaires entrainés par cette modification sont & la charge du contractant.
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37.7.

37.8.

37.9.

Dés réception de 1’ordre de service, le contractant exécute la modification demandée
conformément aux principes suivants:

a) Le contractant est tenu de respecter les présentes conditions générales au méme
titre que si la modification requise par l'ordre de service avait été stipulée dans le
contrat.

b) Le contractant ne retardera pas I'exécution de l'ordre de service dans l'attente de
I'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du
montant du marché.

c) Si l'ordre de service est antérieur a l'ajustement du montant du marché, le
contractant établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps
consacré a son exécution. Ce relevé peut étre examiné par le maitre d'ccuvre a
tout moment jugé raisonnable.

Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale
des travaux qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable
au manquement du contractant excéde 15 % du montant initial du marché (ou tel que
modifié par avenant), le maitre d'ceuvre, aprés consultation du maitre d'ouvrage et du
contractant, détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du
marché en application de l'article 37, paragraphe 6. La somme ainsi déterminée sera basée
sur la portion de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des travaux excédant
15 %. Le maitre d’ceuvre notifie cette somme au maitre d'ouvrage et au contractant et
ajuste le montant du marché en conséquence.

Le contractant informe le maitre d'ouvrage de tout changement de compte bancaire en
utilisant le formulaire de ’annexe V. Le maitre d'ouvrage a le droit de s’opposer au
changement de compte bancaire du contractant.

Article 38 -  Suspension des paiements

38.1.

38.2.

Aolt 2020

Suspension sur ordre administratif du maitre d'ceuvre:

Le contractant suspend, sur ordre du maitre d'ceuvre, les travaux, en tout ou en partie,
pendant la durée et de la maniére que le maitre d'ccuvre juge nécessaires. La suspension
prend effet le jour ou le contractant regoit ’ordre, ou a une date ultérieure telle que
prévue par l'ordre. Dés que possible, le maitre d’ceuvre ordonne au contractant de
reprendre le marché suspendu.

Suspension sur préavis du contractant:

Tout défaut de paiement des sommes dues au titre de tout décompte établi par le maitre
d’ceuvre plus de 30 jours a compter de 1’expiration du délai visé a I’article 44, paragraphe
3, point b), permet au contractant, apres avoir donné un préavis d'au moins 30 jours au
maitre d'ouvrage, de suspendre les travaux, ou de réduire le taux des travaux, & moins que
et jusqu'a ce que le contractant ait recu des preuves raisonnables de paiement ou le
paiement.
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.
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L’action du contractant ne peut porter atteinte a ses droits a des intéréts pour retard de
paiement en vertu de 1’article 53, paragraphe 1, et a la résiliation en vertu de I’article 65,
paragraphe 1.

Si le contractant recoit par la suite telle preuve ou paiement avant de donner un préavis de
résiliation, le contractant doit reprendre le travail normal dés que raisonnablement
possible et, a moins que les parties n’en conviennent autrement, au plus tard 30 jours
apres réception de la preuve ou du paiement.

Suspension en cas de violations des obligations, d’irrégularités ou de fraude présumées:

Le marché peut étre suspendu afin de vérifier si des violations des obligations, des
irrégularités ou de la fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation
ou lors de l'exécution du marché. Si elles ne sont pas confirmées, I’exécution du marché
est reprise dés que possible.

Pendant la période de suspension, le contractant prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires pour assurer la protection des ouvrages, des équipements, des installations et
du chantier contre toute détérioration, toute perte et tout dommage. Les frais
supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires peuvent étre ajoutés au
montant du marché, sauf si:

a) réglée d'une maniére différente dans le contrat; ou

b) la suspension est nécessaire par suite d’'un manquement ou défaut d'exécution du
contractant; ou

c) la suspension est nécessaire du fait des conditions climatiques normales du
chantier; ou

d) lasuspension est nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout
ou partie des travaux, dans la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte,
défaut ou manquement du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage ou de 1'un des
risques exceptionnels visés a l'article 21; ou

e) les violations des obligations, les irrégularités ou la fraude présumées
mentionnées a I’article 38, paragraphe 3, sont confirmées et imputables au
contractant.

Le contractant peut demander un paiement supplémentaire ou la prolongation du délai
d'exécution conformément aux articles 35 et 55.

Si la période de suspension est supérieure a 180 jours et que la suspension n'est pas
imputable au manquement ou au défaut du contractant, celui-ci peut, par une notification
au maitre d'ccuvre, demander l'autorisation de poursuivre les marchés dans un délai de 30
jours ou résilier le marché.

Dés que possible, le maitre d'ouvrage ordonne au contractant de reprendre le marché
suspendu ou I’informe qu’il met fin au marché.
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MATERIAUX ET OUVRAISONS

Article 39 - Journal des travaux

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

Sauf stipulations contraires des conditions particuliéres, un journal des travaux est tenu
sur le chantier par le maitre d'ceuvre, qui y consigne au moins les données suivantes:

a) les conditions atmosphériques, les interruptions de travaux pour cause
d’intempéries, les heures de travail, le nombre et la catégorie des ouvriers
employés sur le chantier, les matériaux fournis, le matériel utilisé, le matériel
hors service, les essais effectués sur place, les échantillons expédiés, les
événements imprévus, ainsi que les ordres donnés au contractant;

b) les attachements détaillés pour tous les éléments quantitatifs et qualitatifs des
travaux exécutés et des approvisionnements livrés et utilisés, controlables sur le
chantier et servant au calcul des paiements a effectuer au contractant.

Les attachements font partie intégrante du journal des travaux mais peuvent, le cas

échéant, faire 1’objet de documents séparés. Les régles techniques a suivre pour
I'établissement des attachements sont fixées dans les conditions particulieres.

N

Le contractant veille a ce que les attachements soient établis en temps utile et
conformément aux conditions particuliéres, pour les travaux, les services et les
fournitures non mesurables ou Vérifiables ultérieurement, faute de quoi, il doit accepter
les décisions du matitre d'ceuvre, sauf a produire, a ses propres frais, la preuve contraire.

Les inscriptions faites dans le journal au fur et a mesure de I’avancement des travaux sont
signées par le maitre d’ceuvre et contresignées par le contractant ou son représentant. En
cas de contestation, le contractant fait connaitre sa position au maitre d'ccuvre dans les 15
jours qui suivent la date a laquelle ’inscription ou les attachements contestés ont été
enregistrés. S’il s’abstient de contresigner ou de faire connaitre sa position dans le délai
imparti, le contractant est réputé avoir accepté les notes figurant dans le journal. Il peut
examiner le journal a tout moment et peut, sans déplacer le document, faire ou obtenir
une copie des mentions qu’il considére nécessaire a son information.

Sur demande, le contractant fournit au maitre d'ceuvre les renseignements nécessaires a la
bonne tenue du journal des travaux.

Article 40 -  Origine et qualité des ouvrages et matériaux

40.1.

40.2.

Aolt 2020

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, tous les biens achetés au titre du
marché doivent étre originaires d'un des pays éligibles mentionnés dans l'invitation a
soumissionner. Le contractant doit certifier que les biens achetés satisfont a la présente
prescription et spécifier leurs pays d’origine. Il peut étre invité a fournir des informations
plus détaillées a cet égard. Le manquement a cette condition peut aboutir a la résiliation
du marche et/ou a la suspension des paiements.

Les ouvrages, les composants et les matériaux doivent étre conformes aux spécifications
techniques, plans, métrés, modeles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus
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40.3.

40.4.

par le marché, qui doivent étre tenus a la disposition du maitre d'ouvrage ou du maitre
d'ceuvre pour qu'ils puissent s'y reporter pendant toute la période d'exécution.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans les conditions particuliéres fait
I'objet d'une demande adressée par le contractant au maitre d'ceuvre. La demande fait
référence au marché et indique le numéro de lot et le lieu ou cette réception doit
s'effectuer, selon le cas. Les composants et les matériaux spécifiés dans la demande ne
peuvent €tre incorporés aux ouvrages que si le maitre d'ceuvre a préalablement certifié
qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.

Méme si les matériaux ou éléments a incorporer dans les ouvrages ou dans la fabrication
des composants ont été techniquement réceptionnés de cette maniére, ils peuvent encore
étre rejetés au cas ou un nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des malfagons,
auquel cas ils doivent étre immédiatement remplacés par le contractant. La possibilité
sera donnée au contractant de réparer et de mettre en bon état les matériaux et éléments
rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur
incorporation aux ouvrages que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une maniére jugée
satisfaisante par le maitre d'ccuvre.

Article 41 - Surveillance et controdle

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.
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Le contractant veille & ce que les composants et les matériaux soient acheminés en temps
utile sur le chantier pour que le maitre d'ccuvre puisse procéder a leur réception. Il est
réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a cet égard et il
n'est pas autorisé a invoquer un guelconque motif de retard dans l'exécution de ses
obligations.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et,
le cas échéant, existent dans les quantités requises, le maitre d'ceuvre a le droit de les
inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes
de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de
préparation, de fabrication ou de construction pour étre livré au titre du marché, lui-méme
ou par lintermédiaire d'un mandataire. Ces opérations se déroulent au lieu de
construction, de fabrication ou de préparation ou sur le chantier, ou en tout autre endroit
indiqué dans le marché.

Aux fins de ces tests et inspections, le contractant:

\

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du maitre d'ceuvre
I'assistance, les échantillons, les pieces, les machines, les équipements, I'outillage
ou les matériaux ainsi que la main-d'ceuvre, les plans et les données de fabrication
qui sont normalement requis pour les inspections et les essais;

b) convient, avec le maitre d'ceuvre, de I'heure et de I'endroit des essais;

c) donne au maitre d'ceuvre, a tout moment raisonnable, acces a I'endroit ou doivent
se dérouler les essais.

Si le maitre d'ceuvre n'est pas présent a la date convenue pour les essais, le contractant
peut, sauf instruction contraire du maitre d'ceuvre, procéder aux essais, qui seront réputés
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41.5.

41.6.

41.7.

avoir été effectués en présence du maitre d'ceuvre. Le contractant envoie sans délai des
copies diment certifiées des résultats des essais au maitre d'ceuvre qui, s'il n'a pas assisté
a ces derniers, est lié par les résultats des relevés effectués.

Lorsqgue les composants et matériaux ont subi avec succes les essais susmentionnés, le
maitre d'ceuvre notifie ce résultat au contractant ou endosse le certificat établi par le
contractant a cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le maitre d'ccuvre et le contractant,
chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les 15 jours qui suivent la
survenance de ce désaccord. Le maitre d'ccuvre ou le contractant peut demander que les
essais soient refaits dans les mémes conditions ou, si I'une des parties le demande, par un
expert choisi d'un commun accord. Tous les procés-verbaux des essais sont soumis au
maitre d'ceuvre, qui communique sans délai les résultats au contractant. Les résultats des
contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont a la charge de la partie a
qui ces derniéres ont donné tort.

Dans I’exercice de leurs fonctions, le maitre d'ceuvre et toute personne mandatée par lui
ne divulguent pas, aux personnes qui ne sont pas autorisées a les connaitre, les
informations concernant les méthodes de construction et les procédés de I'entreprise qu'ils
ont obtenues en procédant a I’inspection et aux essais.

Article 42 -  Rejet

42.1.

42.2.

42.3.

Aolt 2020

Les composants et matériaux qui n'ont pas la qualité spécifiée sont rebutés. Une marque
particuliére peut étre appliquée sur les composants et matériaux rebutés. Elle ne doit pas
étre de nature a les altérer ou a en affecter la valeur commerciale. Les composants et
matériaux rebutés sont enlevés du chantier par le contractant dans un délai fixé par le
maitre d'ceuvre qui, a défaut, les enléve d'office aux frais et risques du contractant. Tout
ouvrage incorporant des composants ou matériaux rebutés est refuse.

Pendant le déroulement de la construction des ouvrages et avant leur réception, le maitre
d'ceuvre a le pouvoir d'ordonner ou de décider:

a) l'enlévement du chantier, dans les délais fixés dans un ordre de service, de tous
les composants ou matériaux qui, de l'avis du maitre d'ccuvre, ne sont pas
conformes au marché;

b) leur remplacement par des composants ou matériaux conformes et appropriés; ou

c) la démolition et la reconstruction correcte ou une réparation satisfaisante, par le
contractant, nonobstant les essais préalables ou les acomptes éventuels, de tout
ouvrage qui n'est pas jugé conforme au marché par le maitre d'ceuvre en ce qui
concerne les composants, les matériaux, l'ouvraison ou la conception relevant de
la responsabilité du contractant.

Le maitre d’ceuvre notifie au contractant, dés que cela est raisonnablement possible, sa
décision en donnant une description des vices allégués.
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42.4.

42.5.

Le contractant remédie rapidement, a ses frais, aux vices ainsi signalés. A défaut, le
maitre d'ouvrage est en droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les mémes
travaux directs ou accessoires, et tous les frais y afférents peuvent étre déduits par le
maitre d'ouvrage des sommes dues ou a devoir au contractant.

Les dispositions du présent article 42 ne portent pas atteinte aux droits du maitre
d’ouvrage prévus aux articles 36 et 63.

Article 43 -  Propriété des équipements et des matériaux

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

Aolt 2020

Toutes les installations, tous les ouvrages temporaires, équipements et matériaux fournis
par le contractant sont, lorsqu’ils sont apportés sur le chantier, réputés étre destinés
exclusivement a 1’exécution des travaux et le contractant ne peut les enlever, en totalité
ou en partie, sauf pour les déplacer a l'intérieur du chantier, sans le consentement du
maitre d’ceuvre. Ce consentement n’est toutefois pas nécessaire pour les véhicules servant
au transport vers le chantier ou hors du chantier du personnel d’encadrement, des ouvriers
et des installations, des ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux.

Les conditions particuliéres peuvent prévoir que I'ensemble des installations, des
ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux se trouvant sur le chantier qui
appartiennent au contractant ou a une société dans laquelle le contractant a une
participation majoritaire sont, pendant toute 1I’exécution du marché:

a) dévolus au maitre d'ouvrage; ou
b) donnés en slreté au maitre d'ouvrage; ou

C) sujets a tout autre arrangement en matiére de privilége ou de gage.

En cas de résiliation du marché conformément a 1’article 63, pour défaut d’exécution du
contractant, le maitre d'ouvrage a le droit d’utiliser les installations, les ouvrages
temporaires, les équipements et les matériaux se trouvant sur le chantier pour achever les
travaux.

Toute location par le contractant des installations, des ouvrages temporaires, des
équipements et des matériaux apportés sur le chantier prévoira que, sur demande écrite du
maitre d'ouvrage faite dans les 7 jours suivant la date effective de la résiliation au titre de
’article 64 et sur engagement du maitre d'ouvrage de payer tous les frais de location a
partir de cette date, le propriétaire louera ces installations, ces ouvrages temporaires, ces
équipements et ces matériaux au maitre d'ouvrage aux mémes conditions qu’il les a loués
au contractant, sans préjudice du droit du maitre d'ouvrage de permettre leur utilisation
par tout autre entrepreneur travaillant pour lui pour I’achévement des travaux
conformément aux dispositions de 1’article 64, paragraphe 3.

En cas de résiliation du marché avant I'achevement des travaux, le contractant remet
aussitdt au maitre d'ouvrage les installations, les ouvrages temporaires, les équipements et
les matériaux dont la propriété a été dévolue ou donnée en slreté au maitre d'ouvrage en
vertu de l'article 43, paragraphe 2. A défaut, le maitre d'ouvrage peut prendre les mesures
qu'il estimera appropriées pour entrer en possession desdites installations, ouvrages
temporaires, équipements et matériaux et récupérer les frais y afférents auprés du
contractant.
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PAIEMENTS

Article 44 - Principes généraux

44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

Aolt 2020

Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les
conditions particuliéres. Les conditions particulieres fixent les conditions administratives
ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements de préfinancements et
d’acomptes et/ou le paiement pour solde effectués conformément aux présentes
conditions générales.

Les paiements dus par le maitre d'ouvrage sont effectués sur le compte bancaire
mentionné dans la fiche d’identification financiére remplie par le contractant. Les
changements de compte bancaire doivent étre signalés au moyen de la méme fiche, jointe
a la demande de paiement.

Les paiements au contractant sont effectués comme suit:

a) Les paiements de préfinancement sont effectués dans un délai de 90 jours a
compter de la réception par le maitre d'ouvrage d'une facture du contractant et des
documents visés a I’article 46, paragraphe 3. Par date de paiement, on entend la
date a laquelle le compte qui a exécuté le paiement est débité.

b) Le paiement au contractant des montants dus au titre de chaque état de décompte
et du décompte définitif établis par le maitre d'ceuvre est effectué par le maitre
d'ouvrage dans un délai de 90 jours a compter de la date a laquelle cet état ou
décompte accompagné de la facture du contractant lui a été présenté. Par date de
paiement, on entend la date a laquelle le compte qui a exécuté le paiement est
débité.

Le délai visé a Darticle 44, paragraphe 3, peut étre suspendu par notification au
contractant que la facture ne peut étre honorée, soit parce que le montant n’est pas di, soit
parce que les documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits, soit parce qu’une
information permet de douter de 1’éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut
étre procédé a un contrdle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le
contractant fournit les clarifications, modifications ou compléments d’information dans
les 30 jours a compter de la demande. Dans les 30 jours a compter de la réception des
clarifications, le maitre d’ceuvre décide et délivre, si nécessaire, un état de décompte
révisé ou un décompte définitif révisé, et le délai de paiement continue a courir a partir de
cette date.

Le contractant s’engage a rembourser au maitre d'ouvrage les montants qui lui auraient
été versés en surplus par rapport au montant final dd, avant I'échéance mentionnée dans la
note de débit qui est de 45 jours & partir de I'émission de cette note de débit.

En cas de non-remboursement par le contractant dans ce délai, le maitre d'ouvrage peut -
sauf si le contractant est une administration ou un organisme public d’un Etat membre de
I'Union européenne - majorer les sommes dues d’un intérét de retard au taux:
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44.6.

44.7.

— de réescompte de la banque centrale de I'Etat du maitre d'ouvrage, si les
paiements sont effectués en monnaie nationale;

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal officiel de I’Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros;

le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois points et demi
de pourcentage. L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration
du délai de paiement et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est imputé
d’abord sur les intéréts de retard ainsi déterminés.

Le maitre d'ouvrage peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au contractant a quelque titre que ce soit, Cette
disposition est applicable sans préjudice d’un éventuel échelonnement des paiements
convenu entre les parties. Les frais bancaires occasionnés par le remboursement des
sommes dues au maitre d'ouvrage sont a la charge exclusive du contractant.

Sans préjudice des prérogatives du maitre d'ouvrage, si nécessaire, I’Union européenne
peut, en tant que bailleur de fonds, procéder elle-méme au recouvrement par tout moyen
gu'elle juge utile.

Sans notification préalable, au lieu ou avant de terminer le marché tel que prévu a l'article
64, le maitre d'ouvrage peut suspendre des paiements par mesure de précaution.

Lorsqu'il est prouve que l'attribution du marché ou son exécution sont sujettes a des
violations des obligations, des irrégularités ou des fraudes attribuables au contractant, le
maitre d'ouvrage peut, en plus de la possibilité de suspendre 1’exécution du marché tel
que prévu a larticle 38, paragraphe 3, et de terminer le marché tel que prévu a
I’article 64, suspendre les paiements et/ou recouvrer les montants déja payés,
proportionnellement a I'importance des violations des obligations, irrégularités ou
fraudes. Outre les mesures susmentionnées, le maitre d'ouvrage peut également réduire la
valeur du marché proportionnellement a la gravité des irrégularités, de la fraude ou de la
violation des obligations, y compris lorsque les activités concernées n’ont pas été mises
en ceuvre ou lorsqu’elles I'ont été de fagon mediocre, partielle ou tardive.

Article 45 -  Marchés a prix provisoires

45.1.

Aolt 2020

Lorsque, exceptionnellement, le marché attribué est a prix provisoires, le montant di au
titre du marché est calculé:

a) comme pour les marchés en dépenses contrdlées visés a 1’article 49, paragraphe
1, point ¢); ou

b) au départ sur la base de prix provisoires et ensuite, dés que les conditions
d’exécution du marché sont connues, comme pour les marchés a forfait ou les
marchés a prix unitaires visés a D’article 49, paragraphe 1, points a) et b)
respectivement, ou comme en matiere de marchés mixtes.
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45.2.

Le contractant fournit toute information que le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ccuvre peut
raisonnablement demander sur tout sujet relatif au marché, pour les besoins de son
évaluation. Faute d'accord sur I'évaluation des travaux, les montants dus sont fixes par le
maitre d'ccuvre.

Article 46 - Préfinancement

46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

Aolt 2020

Si les conditions particulieres le prévoient, des préfinancements peuvent étre accordés au
contractant, a sa demande, et avant le versement du premier acompte, pour des opérations
liées a la mise en ceuvre des tiches, dans les cas énumérés ci-apres:

a) a titre d'avance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux débours entrainés
par le démarrage du marché;

b) au titre de préfinancement, s'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou
d'une commande de matériaux, d'installations, d'équipements, de machines et
d'outils, ainsi que d'autres dépenses préalables importantes, telles que
l'acquisition de brevets ou l'exécution d'études nécessaires a l'exécution du
marché. Une preuve de la réalisation de tels achats ou commandes doit étre
fournie par le contractant en vue d’obtenir le préfinancement.

Les conditions particuliéres fixent le montant total des préfinancements, qui ne peut
dépasser 10 % du montant initial du marché pour lI'avance forfaitaire visée a l'article 46,
paragraphe 1, point a), et 20 % de ce montant pour I'ensemble des autres préfinancements
visés a l'article 46, paragraphe 1, point b).

Aucun préfinancement n'est accordé avant:
a) lasignature du contrat;
b) la constitution de la garantie de bonne exécution conformément a I’article 15;

c) sauf stipulation contraire des conditions particuliéres, la constitution d'une
garantie financiére établie conformément a l'article 15, paragraphes 3 et 6, pour la
totalité du préfinancement qui n'est libérée que lorsque le préfinancement a été
intégralement remboursé par le contractant sur les acomptes qui lui sont dus en
vertu du marché;

d) Il'exécution par le contractant de ses obligations au titre de I’article 16;

e) D’approbation par le maitre d’ceuvre du programme de la mise en ceuvre des
taches.

Le contractant utilise les préfinancements exclusivement pour les opérations liées a la
mise en ceuvre des tAches. Si le contractant utilise tout ou partiec du préfinancement a
d'autres fins, le préfinancement devient immédiatement di et remboursable et aucun autre
préfinancement ne lui sera fait.

Si la garantie pour préfinancement cesse d'étre valable et que le contractant n'y remédie
pas, le maitre d'ouvrage peut opérer une retenue égale au montant du préfinancement sur
les paiements futurs dus au contractant au titre du marché ou appliquer les dispositions de
l'article 15, paragraphe 6.
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46.6. Si, pour une raison quelconque, le contractant n’a pas remboursé le préfinancement sur
demande, les garanties constituées pour les préfinancements peuvent étre mises en
recouvrement en vue du remboursement du solde des préfinancements encore dd par le
contractant et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que
ce soit.

46.7. Les garanties pour préfinancement prévues a l'article 46 sont libérées au fur et & mesure
du remboursement des préfinancements.

46.8. Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des préfinancements sont
fixées dans les conditions particuliéres.

Article 47 -  Retenues de garantie

47.1. Les conditions particuliéres stipulent le montant des prélévements sur les acomptes qui
doit étre retenu en garantie de l'exécution des obligations du contractant pendant la
période de garantie, ainsi que les régles régissant cette garantie, étant entendu que la
retenue ne peut en aucun cas dépasser 10 % du montant du marché.

47.2. Sous réserve de l'approbation du maitre d'ouvrage, le contractant peut, s'il le désire,
remplacer ces retenues de garantie par une garantie pour retenues établie conformément
aux dispositions de l'article 15, paragraphes 3 et 6, au plus tard a la date fixée pour le
commencement des travaux.

47.3. Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les 60 jours a
compter de la date de la délivrance du décompte définitif signé visé a 1’article 51, pour
leur montant total sauf pour les montants faisant 1’objet d’un réglement a 1’amiable, d'un
arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle.

Article 48 -  Révision des prix

48.1. Sauf stipulation contraire des conditions particulieres et sous réserve des dispositions de
l'article 48, paragraphe 4, le marché est a prix fermes et non révisables.

48.2. Lorsque le marché est a prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix
d'éléments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de
I'offre, tels que la main-d'ceuvre, les services, les matériaux et les fournitures, ainsi que les
charges légales ou réglementaires. Les modalités de la révision sont fixées dans les
conditions particuliéres.

48.3. Les prix figurant dans la soumission du contractant sont réputés:

a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur 30 jours avant la date limite
de remise des offres ou, dans le cas des marchés de gré a gré, a la date du contrat;

b) tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur a
la date de référence visée a l'article 48, paragraphe 3, point a).

48.4. En cas de modification ou d'introduction, aprés la date mentionnée a l'article 48,
paragraphe 3, d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou de toute autre disposition
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législative ou réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un réglement
ou d'un arrété d'une autorité locale ou d'une autre autorité publique, qui entraine un
changement dans les relations contractuelles entre les parties au marché, le maitre
d'ouvrage et le contractant se consultent sur les mesures les plus adaptées a prendre dans
le cadre du marché et peuvent, a la suite de ces consultations, décider:

a)

b)

c)

de modifier le marché; ou

prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par
une partie a l'autre; ou

de résilier le marché d'un commun accord.

48.5. En cas de retard imputable au contractant dans la mise en ceuvre des taches, les indices de
révision de prix a prendre en compte sont soit ceux appliqués au dernier état de décompte
intermédiaire émis relativement a des taches mises en ceuvre durant la période de mise en

ceuvre des taches, soit ceux révisés jusqu'a la réception provisoire des travaux, selon ce
qui est le plus favorable au maitre d'ouvrage.

Article 49 -

Mesure

49.1. Les méthodes suivantes s'appliquent pour I'évaluation des marchés de travaux:
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a)

lorsqu'il s'agit de marchés a forfait, les montants dus au titre du marché sont fixés
sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire ou sur la base d'une
décomposition, exprimée en pourcentage du montant du marché, correspondant
aux tranches de travaux terminées. Lorsque des postes comportent des quantités,
celles-ci sont des quantités fermes pour lesquelles le contractant a soumis des
prix forfaitaires et sont payées indépendamment de la masse des travaux
réellement exécutés;

b) lorsqu'il s'agit de marchés a prix unitaires:

le montant dd au titre du marché est calculé par application des prix unitaires
aux quantités réellement exécutées pour les postes correspondants,
conformément au marché;

les quantités fixées dans le détail estimatif sont des quantités estimées qui ne
peuvent étre considérées comme représentant la masse réelle et exacte des
travaux a exécuter par le contractant au titre de ses obligations contractuelles;

le maitre d'ceuvre détermine par des métrés la masse réelle des travaux
exécutés par le contractant et ces derniers sont payés conformément a l'article
50. Sauf dispositions contraires des conditions particulieres, aucun supplément
ne sera ajouté aux postes figurant dans le devis estimatif, sauf a la suite d'une
modification conformément a l'article 37 ou d'une autre clause du marché
donnant au contractant le droit a un paiement supplémentaire;

le maitre d'ccuvre doit, lorsqu'il entend procéder a la mesure d'une partie des
travaux, en aviser le contractant dans un délai raisonnable en l'invitant a y
assister ou a s'y faire représenter par un mandataire qualifié. Le contractant ou
son représentant assiste le maitre d'ceuvre lors de ces mesures et lui fournit
toutes les précisions qu'il demande. Si le contractant n'est pas présent ou omet
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c)

de se faire représenter par un mandataire, les mesures faites par le maitre
d'ceuvre ou approuvées par lui lient le contractant;

les travaux sont évalués en net, nonobstant les usages généraux ou locaux,
sauf dispositions contraires du marché;

pour les marchés en dépenses controlées, le montant di au titre du marché est
déterminé sur la base des codts réels, majorés d'un commun accord des frais
généraux et des bénéfices. Les conditions particuliéres indiquent les informations
que le contractant doit fournir au maitre d'ceuvre aux fins de l'article 49,
paragraphe 1, point c), ainsi que la maniére dont il doit les fournir.

49.2. Lorsqu'un poste du marché comporte la mention «provisoire», la somme provisoire qui y
est affectée n'est pas prise en compte lors du calcul des pourcentages vises a l'article 37.

Article 50 -

Acomptes

50.1. Le contractant soumet une facture pour acompte au maitre d'ccuvre a la fin de chaque
période mentionnée a l'article 50, paragraphe 7, sous la forme approuvée par celui-ci.
Cette facture comprend, selon le cas, les éléments suivants:

a)

b)

c)
d)

f)

I'estimation de la valeur contractuelle des ouvrages permanents exécutés jusqu'a
la fin de la période concernée;

la somme résultant de la révision des prix conformément a l'article 48;
la somme retenue en garantie en application de l'article 47;

tout crédit et/ou débit afférent a la période concernée et relatif aux équipements et
matériaux se trouvant sur le chantier destinés a étre incorporés aux ouvrages
permanents, pour les montants et selon les conditions prévues a l'article 50,
paragraphe 2;

la somme & déduire pour le remboursement d’un préfinancement conformément a
I’article 46; et

toute autre somme que le contractant est fondé a recevoir au titre du marché.

50.2. Le contractant est fondé a recevoir les sommes que le maitre d'ceuvre estime adéquates
pour les équipements et matériaux destinés a étre incorporés aux ouvrages permanents, a
condition que:
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a)

b)

les équipements et matériaux soient conformes aux spécifications relatives aux

ouvrages permanents et soient regroupés en lots de maniére a pouvoir étre
identifiés par le maitre d'ceuvre;

ces équipements et matériaux aient été livrés sur le chantier et soient
correctement entreposés et protégés contre toute perte, tout dommage ou toute
détérioration dans des conditions jugées satisfaisantes par le maitre d'ceuvre;

le relevé établi par le contractant en ce qui concerne les besoins, les commandes
et les recus ainsi que l'utilisation des équipements et des matériaux au titre du
marché soit tenu sous la forme approuvée par le maitre d'ceuvre et mis a la
disposition de celui-ci pour inspection;
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50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

d) le contractant soumette, avec son attachement, une estimation de la valeur des
équipements et matériaux se trouvant sur le chantier, accompagnée des
documents que peut exiger le maitre d'ceuvre aux fins de I'évaluation des
équipements et des matériaux et qui attestent la propriété et le paiement de ceux-
ci; et

e) pour autant que les conditions particuliéres le prévoient, la propriété des
équipements et des matériaux visés a l'article 43 soit réputée dévolue au maitre
d'ouvrage.

L'approbation par le maitre d'ccuvre de toute facture pour acompte qu'il a visé concernant
les équipements et les matériaux en application de l'article 50 ne préjuge pas de I'exercice
du droit du maitre d'ceuvre au titre du marché de refuser les équipements ou les matériaux
qui ne sont pas conformes aux clauses du marché.

Le contractant est responsable de toute perte ou de tout endommagement des équipements
et matériaux se trouvant sur le chantier et supporte les frais d'entreposage et de
manutention de ces derniers; il souscrit, si nécessaire, une assurance supplémentaire pour
couvrir les risques de perte ou de dommage, quelle qu'en soit la cause.

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la facture pour acompte, le maitre
d’ceuvre:

a) Vérifie que, selon son opinion, la facture pour acompte refléte la somme due au
contractant au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la
position du maitre d'ceuvre prévaut;

b) aprés détermination de la somme due au contractant, le maitre d'ceuvre adresse et
transmet au maitre d'ouvrage pour paiement et au contractant pour information un
état de décompte comportant cette somme et indique au contractant pour quels
travaux le paiement est effectué.

Le maitre d'ccuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des
modifications a un état qu'il a établi antérieurement et il a le droit de modifier I'évaluation
ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si les travaux ne sont pas exécutés,
en tout ou en partie, d'une maniere qu'il juge satisfaisante.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, les acomptes sont versés
mensuellement.

Article 51 -  Décompte définitif

51.1.

Aolt 2020

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, le contractant soumet au maitre
d’ceuvre un projet de décompte définitif au plus tard 90 jours aprés la délivrance du
certificat de réception définitive visé a I’article 62. Afin de permettre au maitre d’ceuvre
d'établir un décompte définitif, le projet de décompte définitif est soumis avec les piéces
justificatives détaillant la valeur des travaux effectués conformément au marché, ainsi que
toutes les autres sommes qu’il estime lui étre dues au titre du marché.
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51.2.

51.3.

51.4.

91.5.

Dans un délai de 90 jours a compter de la réception du projet de décompte définitif et de
toutes les informations qui peuvent étre raisonnablement demandées pour sa Vérification,
le maitre d'ceuvre prépare et signe le décompte définitif, qui détermine:

a) le montant definitif qui, a son avis, est dd au titre du marché; et

b) aprés avoir établi les montants préalablement payés par le maitre d'ouvrage et
toutes sommes auxquelles le maitre d'ouvrage a droit au titre du marché, le solde
éventuellement d par le maitre d'ouvrage au contractant ou par le contractant au
maitre d'ouvrage, selon le cas.

Le maitre d'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage ou a son représentant diment mandaté et
au contractant le décompte définitif faisant apparaitre le montant définitif auquel le
contractant a droit au titre du marché. Le maitre d'ouvrage ou son représentant dment
mandaté et le contractant signent le décompte définitif, reconnaissant ainsi la valeur
globale et définitive des travaux exécutés au titre du marché, et transmettent sans délai un
exemplaire signé au maitre d'ceuvre, accompagné d'une facture pour le paiement des
éventuelles sommes dues au contractant. Toutefois, le décompte définitif et la facture
pour les sommes dues au contractant n'incluent pas les montants litigieux qui font lI'objet
de négociations, d'une procédure de conciliation ou d‘arbitrage ou d'une procédure
juridictionnelle.

Le décompte définitif signé par le contractant a valeur de quittance déchargeant le maitre
d’ouvrage et confirmant que le total du décompte définitif constitue le solde intégral et
définitif de tous les montants dus au contractant au titre du marché, autres que les
montants faisant I’objet d’un réglement a I’amiable, d’un arbitrage ou d’une procédure
juridictionnelle. Toutefois, la quittance ne devient libératoire qu'apres exécution de tous
les paiements dus au contractant conformément au décompte définitif et aprés restitution
de sa garantie de bonne exécution visée a l'article 15.

Le maitre d'ouvrage n'assume aucune responsabilité a I'égard du contractant pour toute
guestion ou tout objet, quels gu'ils soient, liés directement ou indirectement a l'exécution
du marché, sauf si le contractant a joint une réclamation y relative a son projet de
décompte définitif.

Article 52 - Paiements directs aux sous-traitants

52.1.

52.2.

Aolt 2020

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation de la part d'un sous-traitant diment agréé en vertu de
l'article 7 arguant que le contractant n'a pas rempli ses engagements pécuniaires a son
égard, le maitre d'ceuvre met le contractant en demeure soit de payer le sous-traitant, soit
d'indiquer les raisons qui s'opposent au paiement. En I'absence de paiement ou
d'explications dans le délai fixé par la mise en demeure, le maitre d'ceuvre peut, apres
s'étre assuré de l'exécution des prestations de ce sous-traitant, établir le certificat de
paiement correspondant, et le maitre d'ouvrage régle la créance réclamée par le sous-
traitant sur les sommes restant dues au contractant. Celui-ci garde I'entiére responsabilité
des prestations payées directement.

Si le contractant donne des motifs appropriés pour refuser de régler tout ou partie de la
créance réclamée par le sous-traitant, le maitre d'ouvrage ne paie a celui-ci que les
sommes non contestées. Les sommes réclamées par le sous-traitant, pour lesquelles le
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52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

contractant a fourni les motifs appropriés de son refus de paiement, ne sont payées par le
maitre d'ouvrage qu'apres un reglement a I'amiable entre les parties concernées, ou apres
qu'une sentence arbitrale ou une décision juridictionnelle a été diment notifiée au maitre
d'ceuvre.

Les paiements directs aux sous-traitants ne peuvent excéder la valeur, aux prix du
marché, des prestations qui ont été exécutées et dont le paiement est demandé; cette
valeur est calculée ou estimée sur la base du détail estimatif, du bordereau de prix ou de
la ventilation du prix global et forfaitaire.

Les paiements directs aux sous-traitants sont effectués intégralement dans la monnaie
nationale du pays ou les travaux sont exécutés ou, conformément au marché, pour partie
dans cette monnaie nationale et pour partie en monnaie étrangére.

Les paiements directs aux sous-traitants effectués en monnaie étrangére sont calculés
conformément a l'article 56. lls ne peuvent donner lieu a aucune augmentation du
montant total payable en monnaie étrangere, tel que stipulé dans le marché.

Les dispositions de larticle 52 s'appliquent sous réserve des prescriptions du droit
applicable en vertu de l'article 54 relatives au droit de paiement des créanciers qui sont les
bénéficiaires d'une cession de créance ou d'un nantissement.

Article 53 -  Retards de paiement

53.1.

53.2.

53.3.

Aolt 2020

A compter de I'expiration du délai visé a I’article 44, paragraphe 3, le contractant, s'il en
fait la demande dans les deux mois suivant la date du paiement tardif, a droit a des
intéréts de retard:

- au taux de réescompte appliqué par la banque centrale du pays ou les travaux sont
exécutés si les paiements sont effectués en monnaie de ce pays;

- au taux appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal officiel de I’Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros,

le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois points et demi
de pourcentage. Les intéréts sont a payer pour la période écoulée entre 1’expiration de la
date limite et la date a laquelle le compte qui a exécuté le paiement a été débité.

Tout défaut de paiement de plus de 30 jours a compter de ’expiration du délai fixé a
I’article 44, paragraphe 3, point b), autorise le contractant a suspendre les travaux
conformément a la procédure prévue a ’article 38, paragraphe 2.

Tout défaut de paiement de plus de 120 jours a compter de I’expiration du délai fixé a
I’article 44, paragraphe 3, point b), autorise le contractant a résilier le marché suivant la
procédure indiquée a ’article 65.
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Article 54 -  Paiements au profit de tiers

54.1. Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une
cession effectuée conformément a l'article 6. La cession est notifiée au maitre d'ouvrage.

54.2. 1l incombe au contractant et a lui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

54.3. En cas de saisie réguliére sur les biens du contractant affectant le paiement des sommes
qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu a l'article 53, le maitre
d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au contractant, d'un délai de 30 jours a
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Article 55 -  Demandes de paiement supplémentaire

55.1. Si, au titre du marché, le contractant estime que certaines circonstances lui donnent droit
a un paiement supplémentaire:

a)

b)

s'il a I'intention de demander un tel paiement, il en informe le maitre d'ceuvre par
une notification ou présente une demande motivée en ce sens dans un délai de 15
jours a compter de la date a laquelle il a eu connaissance ou aurait dii avoir
connaissance des événements ou circonstances donnant lieu a cette demande.

Si le contractant omet de notifier au maitre d’ceuvre ou de présenter une demande
motivée dans ce délai de 15 jours, le contractant n'est pas en droit de recevoir un
paiement supplémentaire et le maitre d'ouvrage est dégagé de tout engagement en
lien avec cette requéte; et

il présente toutes les précisions nécessaires concernant sa demande dés que cela
est raisonnablement possible, mais au plus tard 60 jours aprés la date de ladite
notification, a moins qu’il n’en convienne autrement avec le maitre d’ceuvre.
Dans la mesure ou le maitre d’ccuvre convient d’un autre délai que celui de 60
jours, le délai convenu requiert, en tout état de cause, que ces précisions soient
apportées au plus tard a la date de présentation du projet de décompte définitif.
Le contractant présente ensuite sans délai toutes les pieces que le maitre d'ceuvre
peut raisonnablement demander pour pouvoir apprécier le bien-fondé de la
demande.

55.2. Apres réception de toutes les précisions qu'il requiert au sujet de la demande du
contractant, le maitre d'ccuvre décide, sans préjudice de l'article 21, paragraphe 4, aprés
consultation appropriée du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, du contractant, si ce
dernier a droit a un paiement supplémentaire et notifie sa décision aux parties.

55.3. Le maitre d'ceuvre peut rejeter toute demande de paiement supplémentaire non conforme
aux exigences de l'article 55.

Article 56 - Date d'achévement

56.1. Les obligations de paiement de la Communauté au titre du présent contrat prennent fin au
plus tard 18 mois apres la fin de la période de mise en ceuvre des taches, sauf en cas de
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résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes conditions générales.
En cas de cofinancement, cette date est fixée par les conditions particulieres.

RECEPTION ET OBLIGATIONS AU TITRE DE LA

GARANTIE

Article 57 -  Principes généraux

57.1.

57.2.

La vérification des travaux par le maitre d'ceuvre en vue de leur réception provisoire ou
définitive a lieu en présence du contractant. L'absence du contractant ne constitue pas un
empéchement a la vérification, a condition que le contractant ait été diment convoqué au
moins 30 jours avant la date de celle-ci.

Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible la constatation de I'état des
travaux ou empéchent de procéder a la réception des ouvrages, pendant la période fixée
pour la réception provisoire ou définitive, le maitre d'ceuvre dresse, si cela est possible
aprés consultation du contractant, un procés-verbal attestant cette impossibilité. La
vérification a lieu, et un procés-verbal de réception ou de refus de réception est dressé,
dans les 30 jours qui suivent la date ou cesse cette impossibilité. Le contractant n'est pas
admis a invoquer ces circonstances pour se soustraire a l'obligation de présenter les
ouvrages en bon état de réception.

Article 58 - Vérification a la fin des travaux

58.1.

58.2.

Les ouvrages ne sont réceptionnés qu'apres avoir subi, aux frais du contractant, les
vérifications et les essais prescrits. Le contractant notifie au maitre d'ceuvre la date a
laquelle ces Vérifications et ces essais peuvent commencer.

Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui, en I'absence
de telles clauses ou conditions, ne sont pas exécutés conformément aux usages
professionnels suivis dans le pays ou les travaux sont exécutés, sont, si nécessaire,
démolis et reconstruits par le contractant ou réparés dans des conditions jugées
satisfaisantes par le maitre d'ceuvre; sinon, ils le sont d'office, aprés mise en demeure, aux
frais du contractant, sur ordre du maitre d'ceuvre. Celui-ci peut également exiger la
démolition et la reconstruction par le contractant, ou la réparation, dans des conditions
qu'il juge satisfaisantes, des ouvrages dans lesquels des matériaux inacceptables ont été
utilisés ou des ouvrages qui ont été exécutés pendant les périodes de suspension prévues a
l'article 38.

Article 59 - Réception partielle

59.1.

Aolt 2020

Le maitre d'ouvrage peut utiliser les différents ouvrages ou des parties ou trongons
d'ouvrages faisant partie du marché au fur et a mesure de leur achévement. Toute prise de
possession des ouvrages ou parties ou trongons d'ouvrages par le maitre d'ouvrage doit
étre précédee d'une réception provisoire partielle. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de
possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de I'établissement
par le maitre d'ccuvre d'un inventaire des travaux en suspens, préalablement approuvé par
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59.2.

59.3.

le contractant et le maitre d'ccuvre. Dés que le maitre d'ouvrage a pris possession d'un
ouvrage ou d'une partie ou d'un trongon d'ouvrage, le contractant n'est plus tenu de
réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfagons.

A la demande du contractant, et si la nature des travaux le permet, le maitre d'ceuvre peut
effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les ouvrages ou les parties ou
trongons d'ouvrages soient terminés et se prétent a I'usage spécifié dans le marché.

En cas de réception provisoire partielle telle que visée a l'article 59, paragraphes 1 et 2, la
période de garantie prévue a larticle 62 commence, sauf dispositions contraires des
conditions particulieres, a la date de cette réception provisoire partielle.

Article 60 -  Réception provisoire

60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

60.5.

Le maitre d'ouvrage prend possession des ouvrages dés qu'ils ont satisfait aux essais apres
leur achévement et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir
été délivré.

Le contractant peut demander, par notification adressée au maitre d'ceuvre, 1'établissement
d'un certificat de réception provisoire au plus tot 15 jours avant la date a laquelle, a son
avis, les travaux seront achevés et préts pour la réception provisoire. Dans un délai de 30
jours a compter de la réception de la demande du contractant, le maitre d'ceuvre:

a) établit le certificat de réception provisoire a l'intention du contractant, avec copie
au maitre d'ouvrage, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la
date a laquelle, & son avis, les ouvrages ont été achevés conformément au marché
et étaient préts pour la réception provisoire; ou

b) rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant quelles mesures
doivent, a son avis, étre prises par le contractant en vue de la délivrance du
certificat.

Si le maitre d'ceuvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de
rejeter la demande du contractant dans un délai de 30 jours, il est réputé avoir délivré ce
certificat le dernier jour de ce délai. Le certificat de réception provisoire n'est pas
considéré comme la reconnaissance de l'achévement intégral des travaux. Si le marché
prévoit la division des travaux en tranches, le contractant a le droit de demander un
certificat par tranche.

Aprés la réception provisoire des ouvrages, le contractant doit procéder au
démantélement et & I'enlévement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui
ne sont plus nécessaires a I'exécution du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les
gravats ou encombrements et remettre les lieux en I'état conformément au marché.

Dés la réception provisoire, le maitre d'ouvrage peut utiliser tous les ouvrages exécutés.

Article 61 -  Obligations au titre de la garantie

61.1.

Aolt 2020

Le contractant est tenu de remédier a tout vice ou dommage, affectant les ouvrages en
tout ou en partie, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui:
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61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

Aolt 2020

a) résulterait de l'utilisation d'installations ou de matériaux défectueux ou d'une
mauvaise ouvraison ou conception par le contractant; et/ou

b) résulterait de tout acte ou omission du contractant pendant la période de garantie;
et/ou

c) apparaitrait au cours d'une inspection faite par, ou pour le compte, du maitre
d'ouvrage.

Le contractant remédie des que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectué d'une
fagon jugée satisfaisante par le maitre d'ceuvre. Si le marché prévoit une réception
partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des travaux concernés
par le remplacement ou la remise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de
garantie, le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ccuvre le notifie au contractant. Si celui-Ci
omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le
maitre d'ouvrage peut:

a) exécuter les travaux lui-méme ou les faire exécuter par un tiers aux frais et
risques du contractant, les frais supportés par le maitre d'ouvrage étant alors
prélevés sur les sommes dues au contractant ou sur les garanties détenues a son
égard, ou sur les deux; ou

b) résilier le marché.

Si le vice ou le dommage est tel que le maitre d'ouvrage a été privé d'une maniére
substantielle de tout ou partie de la jouissance normale des ouvrages, il a droit, sans
préjudice de tout autre recours, au recouvrement de toutes les sommes payées pour les
parties des ouvrages concernés, ainsi que des frais occasionnés par le démantélement de
ces ouvrages et la remise en état du chantier.

Dans les cas d'urgence, lorsque le contractant ne peut pas étre joint immédiatement ou,
ayant été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le maitre d'ouvrage ou le
maitre d'ceuvre peut faire exécuter les travaux aux frais du contractant. Le maitre
d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre informe, aussitdt que possible, le contractant des mesures
prises.

Lorsque les conditions particuliéres stipulent que les travaux d'entretien nécessités par
I'usure normale sont exécutés par le contractant, le paiement de ces travaux est préleve sur
le montant provisoire. Les détériorations résultant des circonstances prévues a l'article 21
ou d'une utilisation anormale sont exclues de cette obligation, sauf si elles révélent un
vice ou une malfagon qui justifie la demande de réparation ou de remplacement au titre de
l'article 61.

La période de garantie est stipulée par les conditions particuliéres et par les spécifications
techniques. Si la durée de la période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365
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61.8.

jours. La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et peut
recommencer en application de I’article 61, paragraphe 2.

Apres la réception provisoire, et sans préjudice de l'obligation d'entretien énoncée a
l'article 61, le contractant n'est plus responsable des risques auxquels peuvent étre
exposes les ouvrages et qui résultent de causes qui ne lui sont pas imputables. Toutefois,
il demeure responsable, a partir de la date de la réception provisoire, de la solidité des
ouvrages, telle que prescrite par le droit du pays ou les travaux sont effectués.

Article 62 - Réception définitive

62.1.

62.2.

62.3.

A l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, a
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
maitre d'ccuvre délivre au contractant un certificat de réception définitive, avec copie au
maitre d'ouvrage, indiquant la date & laquelle le contractant s'est acquitté de ses
obligations contractuelles d'une maniére jugée satisfaisante par le maitre d'ceuvre. Le
certificat de réception définitive est délivré par le maitre d'ceuvre dans les 30 jours qui
suivent I'expiration de la période susmentionnée ou dés que les travaux ordonnés en
application de l'article 61 ont été achevés d'une maniére jugée satisfaisante par le maitre
d'ceuvre.

Les travaux ne sont pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception
définitive n'a pas été signé par le maitre d'ceuvre et transmis au maitre d'ouvrage, avec
copie au contractant.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le contractant et le maitre
d'ouvrage demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au titre
du marché avant I'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore
été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de toute
obligation de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du marché.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Article 63 - Défaut d'exécution

63.1.

63.2.

63.3.

Aolt 2020

Chacune des parties est en défaut d’exécution du marché lorsqu’elle ne remplit pas ses
obligations conformément aux dispositions du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie Iésée par le défaut d'exécution a le droit de recourir
aux mesures suivantes:

a) demande d'une indemnisation et/ou
b) résiliation du marché.
L'indemnisation peut prendre la forme:

a) de dommages-intéréts ou
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b)

d'une indemnité forfaitaire.

63.4. Si le contractant n’exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du
marché, le maitre d'ouvrage dispose également, sans préjudice de son droit au titre de
’article 63, paragraphe 2, des recours suivants:

a)
b)

la suspension des paiements; et/ou

la réduction ou le recouvrement des paiements en proportion de 1’étendue de la
non-exécution.

63.5. Si le maitre d'ouvrage a droit & une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par
prélevement sur toute somme due au contractant ou par appel a la garantie appropriée.

Article 64 -  Résiliation par le maitre d'ouvrage

64.1. Le maitre d'ouvrage peut, a tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de l'article
64, paragraphe 9, résilier le marché, sous réserve des dispositions de larticle 64,
paragraphe 2.

64.2. Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le maitre
d'ouvrage peut, aprés avoir donné un préavis de sept jours au contractant, résilier le
marché et expulser le contractant du chantier dans I'un quelconque des cas suivants:

a)

b)

d)

e)

9)

Aolt 2020
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le contractant est en défaut grave d’exécution du présent marché en raison du
non-respect de ses obligations;

le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable a la notification du
maitre d'ceuvre lui enjoignant de remédier a la négligence ou au manquement a
ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution
des travaux dans les délais;

le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du maitre
d'ceuvre;

le contractant céde le marché ou sous-traite sans l'autorisation du maitre
d'ouvrage;

le contractant est en état de faillite ou fait I'objet d'une procédure d’insolvabilité
ou de liquidation, ses biens administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de
cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure
de méme nature prévue par les législations ou réglementations nationales
applicables au contractant;

une modification de l'organisation de I'entreprise entraine un changement de
personnalité, de nature ou de contréle juridiques du contractant, & moins qu'un
avenant constatant cette modification ne soit établi;

une autre incapacité juridique fait obstacle a I'exécution du marché;
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h) le contractant omet de constituer les garanties ou de souscrire l'assurance
requises, ou la personne qui a fourni la garantie ou I'assurance antérieure n'est pas
en mesure de respecter ses engagements;

i) le contractant a, en matiére professionnelle, commis une faute grave constatée par
tout moyen que le maitre d'ouvrage peut justifier;

j) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive
Ou par une preuve en possession du maitre d'ouvrage que le contractant s'est
rendu coupable de fraude, de corruption, de participation a une organisation
criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
d'infractions liées au terrorisme, de travail des enfants ou d'autres formes de traite
des étres humains ou s'est soustrait a des obligations fiscales, sociales ou a toute
autre obligation légale applicable, y compris en créant une entité a cette fin;

k) le contractant, dans I’exécution d’un autre marché financé par le budget de
I’UE/des fonds du FED, a été¢ déclaré¢ en défaut grave d’exécution, ce qui a
conduit a la résiliation anticipée du marché ou a I’application de dommages-
intéréts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert
a la suite de controles, d’audits ou d’enquétes effectués par la Commission
européenne, le maitre d'ouvrage, I’OLAF ou la Cour des comptes;

I) apreés la passation du marché, la procédure de passation ou I’exécution du marché
s'avere avoir été entachée de violations des obligations, d’irrégularités ou de
fraude;

m) la procédure de passation ou I’exécution d’un autre marché financé par le budget
de I'UE/des fonds du FED s'avére avoir été entachée de violations des
obligations, d’irrégularités ou de fraude, lesquelles sont susceptibles d’affecter
I’exécution du présent marché;

n) le contractant n'exécute pas son obligation conformément a [Darticle 12,
paragraphe 8, a ’article 12 bis ou a I’article 12 ter;

0) le maitre d’ouvrage est en droit d’obtenir le montant maximal au titre de
I’article 36, paragraphe 1;

p) le contractant n'exécute pas son obligation conformément a larticle 61,
paragraphe 3;

q) le contractant ne respecte pas les obligations en matiere de protection des
données découlant de I’article 72 des présentes conditions générales.

Les cas de résiliation visés aux points e), i), j), 1), m) et n) peuvent également concerner
des membres de 1’organe d’administration, de direction ou de surveillance du contractant
et/ou des personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrble a
I’égard du contractant.

Les cas de résiliation visés aux points a), €), f), 9), i), j), k), 1), m) et n) peuvent également
concerner les personnes conjointement et solidairement responsables de I’exécution du
marché.

Aot 2020 Page 50 sur 59
d4p_annexgc_fr



64.3.

64.4.

64.5.

64.6.

64.7.

64.8.

Aolt 2020

Les cas visés aux points €), i), j), k), I), m), n) et g) peuvent également concerner les sous-
traitants.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du maitre
d'ouvrage ou du contractant au titre du marché. Le maitre d'ouvrage peut ensuite achever
lui-méme les travaux ou conclure un autre marché avec un tiers aux frais du contractant.
Le contractant cesse immédiatement d'étre responsable des retards d'exécution dés que le
maitre d'ouvrage a résilié le marché, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir
pris naissance a cet égard antérieurement.

Dés la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le contractant
prend des mesures immédiates pour arréter sans delai et correctement les travaux et pour
réduire les frais au minimum.

Le maitre d'ccuvre certifie, dés que possible apres la résiliation, la valeur des travaux et
toutes les sommes dues au contractant a la date de la résiliation du marché.

En cas de résiliation:

a) un rapport sur les travaux exécutés par le contractant est établi par le maitre
d'ceuvre aussitét que possible aprés l'inspection des travaux et l'inventaire des
ouvrages temporaires, matériaux, équipements et installations. Le contractant est
sommé d'étre présent lors de l'inspection et de I'inventaire. Le maitre d'ceuvre fait
également le relevé des salaires dus par le contractant aux travailleurs gu'il a
employés au titre du marché et des sommes dues par le contractant au maitre
d'ouvrage;

b) le maitre d'ouvrage a la faculté d'acquérir tout ou partie des ouvrages temporaires
qui ont été approuvés par le maitre d'ceuvre ainsi que les équipements et
matériaux spécialement fournis ou fabriqués dans le cadre de I'exécution des
travaux au titre du marché;

c) le prix d'achat des ouvrages temporaires, des installations, des équipements et des
matériaux susvisés n'excede pas la partie impayée des frais encourus par le
contractant, ces frais étant limités a ceux requis pour I'exécution du marché dans
des conditions normales;

d) le maitre d'ouvrage peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux
et articles fournis ou commandés par le contractant et non encore payés par le
maitre d'ouvrage, et ce aux conditions que le maitre d'ceuvre juge appropriées.

Le maitre d'ouvrage n’est pas tenu d’effectuer d’autres paiements au contractant tant que
les travaux ne sont pas achevés. Lorsque les travaux sont achevés, le maitre d’ouvrage
obtient du contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés
par I’achévement des travaux ou paie tout solde encore dii au contractant.

Si le maitre d’ouvrage résilie le marché en application de 1’article 64, paragraphe 2, il est
en droit d'obtenir du contractant, en plus des colts supplémentaires nécessaires a
I’achévement des travaux et sans préjudice des autres recours prévus par le marché,

Page 51 sur 59

d4p_annexgc_fr



64.9.

réparation du préjudice qu’il a subi, a concurrence de maximum 10 % du montant du
marche.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas
de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contr6le du maitre d'ouvrage, le
contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des
sommes qui lui sont dues pour les travaux déja exécutés.

64.10.Le présent marché est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu a aucun paiement dans

les deux ans suivant la signature par chacune des parties du contrat correspondant.

Article 65 -  Résiliation par le contractant

65.1.

65.2.

65.3.

Le contractant peut, apres avoir donné un préavis de 14 jours au maitre d'ouvrage, résilier
le marché si le maftre d'ouvrage:

a) ne lui paie pas pendant plus de 120 jours les sommes dues au titre de tout
décompte établi par le maitre d'ceuvre a I'expiration du délai indiqué a 1'article 44,
paragraphe 3; ou

b) se soustrait systématiquement a ses obligations aprés de multiples rappels; ou

c) ordonne la suspension de tout ou partie des travaux pendant plus de 180 jours,
pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au
manqguement ou défaut du contractant.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du maitre d'ouvrage ou du
contractant acquis au titre du marché. Des la résiliation, le contractant a le droit, sous
réserve de la loi du pays dans lequel les travaux sont exécutés, d'enlever immédiatement
ses installations du chantier.

En cas de résiliation de ce type, le maitre d'ouvrage indemnise le contractant de tout
préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi. Le montant maximum est de 10 % du
montant du marché.

Article 66 -  Cas de force majeure

66.1.

66.2.

Aolt 2020

Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu a Ses
obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue soit apreés la date de notification de l'attribution du marché, soit apres la date de
son entrée en vigueur.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, tout événement imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en depit de leur
diligence, telles que les catastrophes naturelles, les greves, les lock-out ou autres conflits
du travail, les actes de I'ennemi public, les guerres déclarées ou non, les blocus, les
insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de
terre, les tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les
explosions. Une décision de I’Union européenne de suspendre la coopération avec le pays
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66.3.

66.4.

66.5.

66.6.

partenaire est considérée étre un cas de force majeure quand elle implique la suspension
du financement de ce marché.

Nonobstant les dispositions des articles 36 et 64, le contractant n'est pas passible de
déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnités forfaitaires ou de résiliation
pour défaut d'exécution si et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre
manguement a ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De
méme, le maitre d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 53 et
65, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses
obligations par le contractant ou de la résiliation du marché par le contractant pour
manquement, si et dans la mesure ou un retard de la part du maitre d'ouvrage ou tout autre
manquement a ses obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution de
ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le maitre
d'ceuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement.
Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maitre d'ceuvre, le contractant continue a
exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure ou cela lui est raisonnablement
possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de remplir celles de ses
obligations que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter. Il ne met en ceuvre
ces autres moyens que si le maitre d'ceuvre lui en donne 'ordre.

Si, en suivant les instructions du maitre d'ceuvre ou en utilisant les autres moyens visés a
l'article 66, paragraphe 4, le contractant doit faire face a des frais supplémentaires, leur
montant est certifié par le maitre d'ceuvre.

Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution des travaux que le contractant peut
avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner a l'autre un préavis de 30 jours
pour résilier le marché. Si, a I'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure
persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de
ce fait libérées de leur obligation de poursuivre I'exécution de celui-ci.

Article 67 - Déces

67.1.

67.2.

67.3.

Aolt 2020

Le marché est résilié de plein droit si le contractant est une personne physique et qu'il
vient & décéder. Toutefois, le maitre d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou
des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.

Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou
plusieurs d'entre elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de
I'avancement des travaux et le maitre d'ouvrage décide s'il y a lieu de résilier ou de
continuer le marché en fonction de I'engagement donné par les survivants et par les
héritiers ou les ayants droit, selon le cas. La décision du maitre d'ouvrage doit étre
notifiée aux intéressés dans un délai de 30 jours a compter de la réception d'une telle
proposition.

Dans les cas prévus a l'article 67, paragraphes 1 et 2, les personnes qui proposent de
continuer I'exécution du marché le notifient au maitre d'ouvrage dans les 15 jours qui
suivent la date du déces.
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Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au
méme titre que le contractant défunt. La poursuite du marché est soumise aux regles
relatives a la constitution des garanties prévues par le marché.

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LOI APPLICABLE

Article 68 -  Réglement des différends

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

Les parties mettent tout en ceuvre pour régler a I'amiable tout différend survenant entre
elles, ou entre le maitre d'ceuvre et le contractant, dans le cadre du marché.

En cas de différend, une partic notifie a I’autre partiec sa demande de réglement a
I’amiable en lui indiquant sa position sur le différend ainsi que toute solution qu'elle
envisage. L’autre partie doit répondre a cette demande dans les 30 jours, en indiquant sa
position sur le différend. Sauf accord contraire des parties, le délai maximal pour parvenir
a un reglement a I’amiable est de 120 jours a compter de la date de la notification de la
demandant de réglement a l'amiable. Si I’autre partie n'est pas d’accord avec cette
demande, si elle n'y répond pas dans le délai imparti ou si la procédure de réglement a
I’amiable n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de réglement a I’amiable est
réputée avoir échoué.

A défaut de réglement a I’amiable, une partie peut notifier a I’autre partie sa demande de
reglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n’est pas partie au
contrat, elle peut accepter d’intervenir dans la procédure en tant que conciliateur. L autre
partie doit répondre a la demande de conciliation dans les 30 jours. Sauf accord contraire
des parties, le délai maximal pour parvenir a un réglement par conciliation est de 120
jours a compter de la date de la notification de la demandant de réglement par
conciliation. Si I’autre partie n'est pas d’accord avec cette demande, si elle n'y répond pas
dans le délai imparti ou si la procédure de réglement par conciliation n'aboutit pas dans le
délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.

En cas d'échec de la procédure de réglement a 1’amiable et, le cas échéant, de la
procédure de conciliation, chagque partie peut soumettre le différend soit a la décision
d’une juridiction nationale, soit a l'arbitrage, tel que spécifi¢ dans les conditions
particuliéres.

Article 69 -  Loi applicable

69.1.

Aolt 2020

La loi applicable au présent marché est celle du pays du maitre d'ouvrage, et lorsque le
maitre d'ouvrage est la Commission européenne, le droit applicable de 1’Union
européenne complété, si nécessaire, par la loi belge.
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DISPOSITIONS FINALES

Article 70 - Sanctions administratives

70.1.

70.2.

70.3.

70.4.

Sans préjudice de ’application d’autres sanctions contractuelles, le contractant peut étre
exclu de tous les marchés et subventions financés par I’UE, apres échange contradictoire
conformément au reglement financier applicable, en particulier s'il:

a) a commis une faute professionnelle grave, des irrégularités ou a gravement manqué a
des obligations essentielles dans I'exécution du marché ou s’est soustrait a des
obligations fiscales, sociales ou a toute autre obligation légale applicable, y compris en
créant une entité a cette fin. La durée de 1’exclusion n’excéde pas la durée fixée par
jugement définitif ou décision administrative définitive ou, a défaut, trois ans;

b) s’est rendu coupable de fraude, de corruption, de participation a une organisation
criminelle, de blanchiment de capitaux, d'infractions liées au terrorisme, de travail des
enfants ou de traite d'étres humains. La durée de ’exclusion n’exceéde pas la durée
fixée par jugement définitif ou décision administrative définitive ou, a défaut, cing ans.

En complément ou en alternative aux sanctions administratives visées a 1’article 70,
paragraphe 1, le contractant peut également se voir infliger une sanction financiére
représentant 2 a 10 % du montant du marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage est en droit d'imposer des sanctions financieres, il peut les
déduire de toute somme due au contractant ou appeler la garantie appropriée.

La décision d’imposer des sanctions administratives peut étre publiée sur un site internet
specifique, en indiquant explicitement le nom du contractant.

Article 71 - Vérifications, controles et audits par les organes de I’Union européenne

71.1.

71.2.

Aolt 2020

Le contractant accepte que la Commission européenne, 1’Office européen de lutte
antifraude et la Cour des comptes européenne puissent vérifier la mise en ceuvre du
marché par I'examen et la copie des pieces ou par des inspections sur place, y compris des
documents (originaux ou copies). Afin de mener a bien ces Vérifications et audits, les
organes de I’UE susmentionnés doivent pouvoir effectuer un audit complet, si besoin est,
sur la base des piéces justificatives des comptes, documents comptables et tout autre
document relatif au financement du marché. A cette fin, le contractant doit assurer qu'un
acces sur place est possible a toute heure raisonnable, et particulierement aux bureaux du
contractant, & ses données informatisées, a ses données comptables ainsi qu'a toute
information utile aux audits, y compris les informations se rapportant aux rémunérations
individuelles des personnes prenant part au marché. Le contractant doit s'assurer que les
informations sont facilement accessibles au moment de l'audit et qu'elles peuvent étre
délivrées, a la demande, sur un support approprié. Ces inspections peuvent avoir lieu
jusqu’a 7 ans apres le paiement final.

En outre, le contractant accepte que 1’Office européen de lutte antifraude puisse effectuer
des contréles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation de
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71.3.

71.4.

71.5.

I’Union européenne pour la protection des intéréts financiers de 1’Union européenne
contre les fraudes et autres irrégularités.

A cette fin, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission
européenne, de I’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne l'accés aux sites et aux locaux ou le contrat est exécuté, y compris a ses
systemes informatiques, ainsi qu’a tous les documents et bases de données concernant la
gestion technique et financiere du projet, et s'engage a prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter leur travail. L’acces accordé aux agents de la Commission
européenne, de 1’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne est confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de
droit public auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent étre aisément
accessibles et classés de facon a faciliter leur examen. Le contractant doit informer le
maitre d'ouvrage du lieu précis ou ils se trouvent.

Le contractant s'assure que les droits de la Commission européenne, de 1’Office européen
de lutte anti-fraude et de la Cour des comptes européenne d’effectuer des audits, controles
et Vérifications soient également applicables, dans les mémes conditions et selon les
mémes modalités que celles prévues au présent article, a tout sous-traitant ou toute autre
partie bénéficiant des fonds du budget de I’"UE/du FED.

Le non-respect des obligations énoncées a I’article 71, paragraphes 1) a 4), constitue un
cas de défaut grave d’exécution du marché.

Article 72 - Protection des données

72.1.

72.2.

Aolt 2020

Traitement des données a caractere personnel par le pouvoir adjudicateur

Les données a caractére personnel mentionnées ou afférentes au contrat, y compris a sa
mise en ceuvre, sont traitées conformément au réglement (UE) 2018/1725. Elles ne
peuvent étre traitées qu’aux fins de I’exécution, de la gestion et du suivi du contrat par le
responsable du traitement des données.

Le contractant ou toute autre personne dont les données a caractére personnel sont traitées
par le responsable du traitement des données dans le cadre du présent contrat dispose de
droits spécifiques en tant que personne concernée en vertu du chapitre Il (articles 14 a
25) du réglement (UE) 2018/1725, en particulier du droit d’acces, de rectification ou
d’effacement de ses données a caractére personnel et du droit de limiter ou, le cas
échéant, de s’opposer au traitement des données ou du droit a la portabilité des données.

Pour toute question concernant le traitement de ses données a caractere personnel, le
contractant ou toute autre personne dont les données a caractere personnel sont traitées
dans le cadre du présent contrat doivent s’adresser au responsable du traitement des
données. IlIs peuvent également s’adresser au délégué a la protection des données du
responsable du traitement des données. lls ont le droit de déposer une plainte a tout
moment aupres du controleur européen de la protection des données.

N

Des précisions concernant le traitement des données a caractere personnel sont
disponibles dans la déclaration visée dans les conditions particuliéres.

Traitement des données a caractere personnel par le contractant
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Le traitement des données a caractére personnel par le contractant doit satisfaire aux
exigences des conditions générales et étre effectué uniquement aux fins fixées par le
responsable du traitement.

Le contractant préte assistance au responsable du traitement aux fins de I’exécution de
I’obligation de ce dernier de répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes
dont les données a caractére personnel sont traitées dans le cadre du présent contrat,
conformément au chapitre 11l (articles 14 & 25) du reglement (UE) 2018/1725. Le
contractant informe sans délai le responsable du traitement de ces demandes.

Le contractant ne peut agir que sur instruction écrite documentée et sous la supervision du
responsable du traitement, en particulier en ce qui concerne les finalités du traitement, les
catégories de données pouvant étre traitées, les destinataires des données et les moyens
par lesquels la personne concernée peut exercer ses droits.

Le contractant ne donne accés a son personnel qu’aux données strictement nécessaires a
I’exécution, a la gestion et au suivi du contrat. Le contractant doit veiller a ce que le
personnel autorisé a traiter les données a caractére personnel se soit engagé a en respecter
la confidentialité ou soit soumis a une obligation légale de confidentialité conformément
aux dispositions de I’article 12.7 des présentes conditions générales.

Le contractant adopte des mesures de sécurité technique et organisationnelle appropriées,
en tenant compte des risques inhérents au traitement et de la nature, de la portée, du
contexte et des finalités du traitement, afin de garantir, notamment, selon les cas:

a) la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel;

b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, 1’intégrité, la disponibilité et
la résilience des systémes et des services de traitement;

c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére
personnel et 1’accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident
physigue ou technique;

d) une procédure visant & tester, a analyser et a évaluer réguliérement 1’efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement;

e) des mesures visant a protéger les données a caractére personnel contre la
destruction accidentelle or illicite, la perte, 1’altération, la divulgation ou I’acceés
non autorisés aux données a caractére personnel transmises, conservées ou
autrement traitées.

Le contractant notifie les violations de données a caractére personnel au responsable du
traitement dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures suivant la prise de
connaissance du mangquement par le contractant. Dans ce cas, le contractant fournit au
responsable du traitement au moins les informations suivantes:

a) la nature de la violation de données a caractere personnel, y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées, ainsi que les
catégories et le nombre approximatif de données a caractére personnel
concernées;
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b) les conséquences probables de la violation;

c) les mesures prises ou proposées pour remédier a la violation, y compris, le cas
échéant, les mesures visant a en atténuer les éventuels effets néfastes.

Le contractant informe immédiatement le responsable du traitement des données si, a son
avis, une instruction enfreint le réglement (UE) 2018/1725, le reglement (UE) 2016/679,
ou toute autre disposition de I’Union ou de 1’Etat membre ou du pays tiers applicable en
matiere de protection des données, telle que visée dans le cahier des charges.

Le contractant préte assistance au responsable du traitement dans 1’accomplissement des
obligations qui lui incombent en vertu des articles 33 a 41 du réglement (UE) 2018/1725,
a savoir:

a) veiller au respect de ses obligations en matiére de protection des données en ce
qui concerne la sécurité du traitement, ainsi que la confidentialité des
communications électroniques et des annuaires d’utilisateurs;

b) notifier une violation de données a caractere personnel au Contrdleur européen de
la protection des données;

c) communiquer sans retard injustifié a la personne concernée une violation de ses
données a caractére personnel, le cas échéant;

d) effectuer des analyses d’impact sur la protection des données et des consultations
préalables si nécessaire.

Le contractant tient un registre de toutes les opérations de traitement de données
effectuées pour le compte du responsable du traitement, des transferts de données a
caractére personnel, des violations de la sécurité, des réponses aux demandes d’exercice
des droits des personnes dont les données a caractére personnel sont traitées et des
demandes d’accés a des données a caractére personnel introduites par des tiers.

Le pouvoir adjudicateur est soumis au protocole n°® 7 du traité sur le fonctionnement de
I’Union européenne sur les priviléges et immunités de I’Union européenne, en particulier
en ce qui concerne I’inviolabilité des archives (y compris la localisation physique des
données et des services) et la sécurité des données, y compris les données a caractere
personnel détenues pour le compte du pouvoir adjudicateur dans les locaux du contractant
ou du sous-traitant.

Le contractant notifie sans délai au pouvoir adjudicateur toute demande juridiquement
contraignante de divulgation des données a caracteére personnel traitées par une autorité
publique nationale, y compris une autorité d’un pays tiers, pour le compte du pouvoir
adjudicateur. Le contractant ne peut donner un tel accés sans l’autorisation écrite
préalable du pouvoir adjudicateur.

La durée du traitement des données a caractére personnel par le contractant n’excédera
pas la période visée a Iarticle 12.10 des présentes conditions générales. A I’expiration de
ce délai, le contractant, au choix du responsable du traitement, restitue sans retard
injustifié dans un format convenu d’un commun accord toutes les données a caractére
personnel traitées pour le compte du responsable du traitement et les copies de celles-ci,
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ou efface effectivement toutes les données a caractére personnel, a moins que le droit de
I’Union ou le droit national ne requiére une conservation plus longue des données a
caractere personnel.

Aux fins de I’article 7 des présentes conditions générales, si une partie ou la totalité du
traitement des données a caractére personnel est sous-traitée a un tiers, le contractant
transmet par écrit les obligations visées dans le présent article a ces parties, y compris les
sous-traitants. A la demande du pouvoir adjudicateur, le contractant fournit un document
attestant de cet engagement.

* * %
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